

PT

PT

PT



COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

Bruxelas, 7.5.2008
COM(2008) 239 final

RELATÓRIO DA COMISSÃO AO CONSELHO E AO PARLAMENTO EUROPEU

**relativo ao desenvolvimento da segunda geração do Sistema de Informação de Schengen
(SIS II)**

Relatório de situação Julho – Dezembro de 2007

(SEC(2008) 552)

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório de situação descreve o trabalho realizado pela Comissão no segundo semestre de 2007 sobre o desenvolvimento da segunda geração do Sistema de Informação de Schengen (SIS II). É apresentado ao Conselho e ao Parlamento Europeu em conformidade com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 2424/2001, de 6 de Dezembro de 2001, relativo ao desenvolvimento da segunda geração do Sistema de Informação de Schengen (SIS II).

2. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO PERÍODO EM EXAME

2.1. Instalação da rede e testes:

O projecto SIS II inclui o fornecimento de uma ampla rede de comunicações a todos os sistemas nacionais e centrais, que satisfaça os requisitos de disponibilidade, segurança, cobertura geográfica e nível de serviço. Desde Novembro de 2007, os sítios principais e a grande maioria dos sítios auxiliares (back-up) de todos os Estados-Membros estão ligados à rede s-Testa.

2.2. SIS II Central:

Foram realizados os testes das soluções de sistema (SST) a fim de verificar a conformidade do SIS II Central, nos sítios centrais, com as específicas técnicas.

2.3. Preparativos com vista à migração e à integração:

Em 2006 foi elaborado um plano de migração em cooperação com peritos dos Estados-Membros, na perspectiva da passagem do SIS1+ para o SIS II. Após o termo do projecto SISone4All, o número de Estados-Membros aumentou e a gestão da migração tornou-se mais complexa. No âmbito do Comité SIS II foi criado um Grupo de trabalho "Migração" que foi encarregado de apresentar propostas concretas com vista à adopção de uma estratégia global coerente e de um plano de alto nível que permita a preparação e a realização atempadas da migração do SIS 1+ para o SIS II, incluindo uma análise de risco e um plano de emergência.

3. CONCLUSÕES

O SIS II Central completou a primeira fase de testes, na qual os Estados-Membros não participaram. Os Estados-Membros começaram a testar os seus sistemas nacionais. Apesar de algumas dificuldades iniciais, que tiveram um impacto negativo nas margens de planificação inseridas no calendário geral do projecto, existe actualmente uma rede estável entre os Estados-Membros e os dois sítios que acolhem o SIS II Central. Todavia, o projecto deparou-se com alguns obstáculos nos últimos seis meses, tais como o parecer negativo do Comité de regulamentação do SIS II sobre o projecto de decisão da Comissão relativa aos testes, as preocupações suscitadas pela migração e a duração dos testes globais. As conclusões dos debates em curso sobre estas questões determinarão a medida do seu impacto na planificação global.