



Bruselj, 11.10.2012  
COM(2012) 587 final

**POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU**

**POROČILO O NAPREDKU V ZVEZI Z RAZVOJEM DRUGE GENERACIJE  
SCHENGENSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (SIS II)  
januar 2012 – junij 2012**

## KAZALO

1.	Uvod.....	3
2.	Stanje projekta.....	3
2.1.	Pregled napredka v obdobju pregleda .....	3
2.2.	Tehnični okvir za dokončanje projekta .....	4
2.3.	Priprave na migracijo .....	6
2.4.	Omrežje SIS II.....	7
2.5.	Varnost .....	8
3.	Upravljanje.....	8
3.1.	Finančni vidiki.....	8
3.2.	Operativno upravljanje.....	10
3.3.	Upravljanje projekta.....	10
3.3.1.	Odbor za globalno upravljanje programa.....	10
3.3.2.	Odbor za SIS-VIS (SIS II) .....	10
3.3.3.	Načrtovanje in usklajevanje na nacionalni ravni.....	11
3.3.4.	Svet.....	11
3.3.5.	Evropski parlament .....	11
3.3.6.	Obvladovanje tveganj.....	12
4.	Prednostne naloge za naslednje obdobje poročanja.....	12
5.	Sklepne ugotovitve.....	13

## **POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU**

### **POROČILO O NAPREDKU V ZVEZI Z RAZVOJEM DRUGE GENERACIJE SCHENGenskega informacijskega sistema (SIS II)**

**januar 2012 – junij 2012**

#### **1. UVOD**

V tem poročilu o napredku so opisane dejavnosti, ki so bile v prvi polovici leta 2012 izvedene na področju razvoja druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) in priprav na migracijo s SIS 1+ na SIS II. Poročilo je predloženo Svetu in Evropskemu parlamentu v skladu s členom 18 Uredbe Sveta (ES) št. 1104/2008 z dne 24. oktobra 2008<sup>1</sup> in Sklepa Sveta 2008/839/PNZ z dne 24. oktobra 2008<sup>2</sup> o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II).

#### **2. STANJE PROJEKTA**

##### **2.1. Pregled napredka v obdobju pregleda**

Po preskušanju komponent nacionalnih sistemov in centralnega sistema v drugi polovici leta 2011 je bilo v prvi polovici leta 2012 v središču dejavnosti intenzivno preskušanje centralnega sistema, pa tudi njegova vse večja povezanost z nacionalnimi sistemi. Priprave na zadnji fazi projekta, in sicer na zaključek celovitega preskusa in dejansko migracijo podatkov, so v obdobju poročanja znatno napredovale.

Uspešen izid preskusa v zvezi z doseganjem drugega mejnika, ki ga je Komisija izvedla med 2. in 7. majem in je vključeval enajst držav članic, je dokazal zrelost centralnega sistema in kaže napredek pri izvajanju projekta.

Splošni časovni načrt je bil upoštevan, in sicer ne glede na izzive, ki izhajajo iz zahtevnih dejavnosti preskušanja, opravljenih vzporedno na centralni in nacionalni ravni:

(i) Več držav članic je podaljšanje časovnega načrta izkoristilo za dokončanje svojih nacionalnih kampanj na področju razširjenih preskusov skladnosti. Ker je uspešen zaključek te faze preskušanja predpogoj za udeležbo pri celovitem preskusu, so zadevne države članice in Komisija preostala vprašanja na nacionalni ravni postopoma obravnavale kot nujna.

(ii) Nerazpoložljivost kvalificiranih in potrjenih testnih orodij SIS 1+, ki bi jih morala zagotoviti Francija, je vplivala na preskuse na centralni ravni, zlasti na pripravo preskusa v

---

<sup>1</sup> Uredba Sveta (ES) št. 1104/2008 z dne 24. oktobra 2008 o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 299, 8.11.2008, str. 1).

<sup>2</sup> Sklep Sveta 2008/839/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 299, 8.11.2008, str. 43).

zvezi z doseganjem drugega mejnika. S tem povezana nevarnost zamud v splošnem časovnem načrtu je bila po ustreznem posvetovanju z državami članicami preprečena z uporabo testnih orodij SIS II. Ta testna orodja, ki so bila že predvidena za uporabo med preskusom v zvezi z doseganjem drugega mejnika, so bila v celoti kvalificirana in potrjena, pri čemer je bila zagotovljena popolna preglednost za države članice. Eno od dveh testnih orodij SIS 1+ je končno postalo razpoložljivo v okviru in za namene celovitega preskusa.

(iii) Po potrditvi nerazpoložljivosti prvotno predvidenega glavnega upravitelja preskusa (tj. pogodbenega izvajalca držav članic za SIS 1) je to nalogo prevzel strokovnjak iz ene od držav članic, ki ga je imenovala ustrezna delovna skupina Sveta. Na povabilo predsedstva Sveta se je Komisija zavezala, da bo izvedla pogodbeno rešitev za zagotavljanje tehnične podpore upravitelju preskusa držav članic.

Ti izzivi so zahtevali tesno sodelovanje med Komisijo in strokovnjaki iz držav članic v okviru Odbora za globalno upravljanje programa in Odbora za SIS-VIS. Na splošno konstruktiven pristop zainteresiranih strani je zagotovil, da je projekt tako s časovnega kot tudi s proračunskega vidika potekal po načrtu.

## **2.2. Tehnični okvir za dokončanje projekta**

### Preskusi

Zadnji meseci so bili namenjeni dejavnostim preskušanja, da bi preverili pravilno delovanje SIS II kot celote. V tem obdobju poročanja je bilo izvedenih več preskusov stabilnosti, pravilnega delovanja ter učinkovitosti centralnega sistema in nacionalnih sistemov.

#### (a) Razširjeni preskusi skladnosti

Razširjeni preskusi skladnosti so namenjeni preverjanju skladnosti nacionalnih sistemov s specifikacijami SIS II. Do sredine junija je večina (26) držav članic uspešno zaključila nacionalne kampanje razširjenih preskusov skladnosti. Vendar pa so štiri države članice še vedno imele tehnične težave, kar je povzročilo zamude pri njihovi razpoložljivosti za prve skupine v okviru celovitega preskusa. Prenos večine zadevnih držav članic v zadnjo testno skupino (skupino 4) v okviru celovitega preskusa ter reševanje težav v tesnem sodelovanju s Komisijo in pogodbenimi izvajalci bi morala zagotoviti dovolj časa za potrebne izboljšave, ki jih je treba opraviti najpozneje do avgusta 2012.

#### (b) Preskusi kvalificiranosti centralnega sistema brez držav članic

Cilj preskusov kvalificiranosti centralnega sistema brez držav članic je z izvajanjem na tisoče testnih primerov preveriti, ali centralni sistem izpolnjuje funkcionalne in nefunkcionalne zahteve. Za ugotavljanje enakovrednosti podatkov v obeh podatkovnih bazah je bila preskušena povezava med centralno enoto sistema v Strasbourgu in pomožno centralno enoto v kraju Sankt Johann im Pongau. Ta faza preskušanja se je začela julija 2011 in končala januarja 2012.

#### (c) Preskusi kvalificiranosti centralnega sistema z državami članicami

Na podlagi prejšnjega preskušanja, vendar z znatno razliko, da je v preskušanju sodelovalo osem aktivnih nacionalnih sistemov, so se 16. januarja 2012, kot je bilo predvideno, začeli

preskusi kvalificiranosti centralnega sistema z državami članicami, končali pa so se 19. februarja. Preskušanje je bilo potrjeno 27. aprila 2012.

#### (d) Preskus ustreznosti začasnega sistema

Preskus ustreznosti začasnega sistema je potekal marca 2012. Med preskusom, ki je trajal pet dni, je dvanajst držav članic prostovoljk preskusilo podatkovno obremenitev v centralni enoti in pomožni centralni enoti. Analiza rezultatov kaže, da sta obe enoti preskus prestali brez večjih težav, čeprav je bilo treba v pomožni centralni enoti izvesti nekaj ponovnih preskusov. Poleg tega je ta faza preskušanja opozorila na slabšo stabilnost nekaterih nacionalnih sistemov, ki so jih med preskusom morali zamenjati simulatorji. Te nacionalne pomanjkljivosti so bile medtem že ustrezno obravnavane.

#### (e) Preskus v zvezi z doseganjem drugega mejnika

Vrhunec obdobja poročanja je bila izvedba preskusa v zvezi z doseganjem drugega mejnika. Ta preskus je bil druga dodatna kontrolna točka, vključena v časovni načrt projekta preskušanja na zahtevo Sveta PNZ iz junija 2009<sup>3</sup>.

V skladu s sklepi Sveta iz junija 2009 naj bi Francija prilagodila nekatera orodja SIS1 za namene preskusov v zvezi z doseganjem mejnikov. Prvo orodje, ki naj bi evidentiralo transakcije, izmenjane med centralnim sistemom in nacionalnimi sistemi, je bilo opuščeno marca 2012, drugo orodje, zasnovano za analiziranje evidenc, da se ugotovi, ali je delovanje sistema v skladu s specifikacijami, pa je bilo le delno kvalificirano do celovitega preskusa, vendar ni bilo pripravljeno za preskus v zvezi z doseganjem drugega mejnika. Za ohranitev načrtovanega začetka delovanja sistema marca 2013 in zagotovitev verodostojnosti tega preskušanja je bila v dogovoru z večino strokovnjakov držav članic sprejeta odločitev, da se za namene preskusa v zvezi z doseganjem drugega mejnika uporabijo le tista testna orodja, izrecno navedena v sklepih Sveta iz junija 2009, ki so pripravljena, in sicer testna orodja SIS II, ki so jih razvili pogodbeni izvajalci Komisije. Po temeljitem preskušanju so bila ta orodja kvalificirana v vseh državah članicah.

Glavni del preskusa v zvezi z doseganjem drugega mejnika je potekal med 2. in 7. majem, udeleženi pa so bili nacionalni sistemi enajstih držav članic. Centralni sistem in nacionalni sistemi so si neprekinjeno izmenjevali več kot dva milijona standardnih transakcij (oblikovanje, posodabljanje ali izbris razpisov ukrepov v SIS II), kar je v petih dneh preseгло obremenitev SIS 1 za celoten mesec ter zahteve, določene v sklepih Sveta iz junija 2009. Vzporedno je sistem v teh petih dneh obdelal približno 50 milijonov poizvedb v centralni podatkovni bazi, kar predstavlja funkcionalnost, ki ne obstaja v SIS 1. Preskus je pokazal, da sta centralna in pomožna enota ostali popolnoma usklajeni. Prekinitev ali izpadov ni bilo, razen v eni državi članici, kjer je prišlo do kratkega izpada omrežnega napajanja, vendar sta centralni in nacionalni sistem to težavo uspešno rešila.

Bistvo preskusa v zvezi z doseganjem drugega mejnika je bilo dokazati stabilnost centralnega sistema SIS II v obratovalnih pogojih. Kot je podrobno pojasnjeno v poročilu Komisije o potrjevanju, je bil izpolnjen cilj mejnika, tj. potrditi stabilnost, zanesljivost in učinkovitost centralnega sistema. Pogoji za vstop, izvajanje in izstop so bili izpolnjeni. Izpolnjenih je bilo tudi vseh dvanajst meril uspešnosti.

---

<sup>3</sup> 10708/09.

V skladu s postopkom, ki je določen v sklepih Sveta iz junija 2009<sup>4</sup>, je Komisija 26. junija skupaj z Odborom za globalno upravljanje programa in delovno skupino za SIS II s tehničnega vidika ocenila in potrdila rezultat preskusa. To pozitivno mnenje sta julija 2012 uradno potrdila COREPER in Svet. Poleg tega je Komisija o rezultatu preskusa uradno obvestila Evropski parlament.

#### (f) Celovit preskus

Končno različico načrta celovitega preskusa, po kateri naj bi končna faza preskušanja trajala od junija do septembra 2012, je 24. maja 2012 potrdila delovna skupina za schengenske zadeve (tehnični vidiki SIS).

Ob upoštevanju vrste preskusov centralnega sistema, ki so že bili izvedeni, in zlasti pozitivnega rezultata preskusa v zvezi z doseganjem drugega mejnika je Komisija v COREPER-ju 30. maja 2012 izjavila, da so komponente, za katere je odgovorna, pripravljene<sup>5</sup>. Uradna izjava v skladu s pravno podlago za SIS II je zainteresiranim stranem omogočila, da začnejo celovit preskus.

Ker je namen celovitega preskusa preskusiti učinkovitost sistema od začetka do konca, je sodelovanje držav članic bistvenega pomena. Za predstavitev organizacije preskusa in pojasnitev njegovih elementov je bila 31. maja 2012 organizirana pripravljalna strokovna delavnica.

Zaradi pogodbenih omejitev, ki so francoski upravi preprečevale imenovanje pogodbenega izvajalca za SIS 1 (kot je bilo prvotno predvideno), je bil strokovnjak iz ene od držav članic imenovan za upravitelja držav članic za celovit preskus. Vendar pa se je Komisija na zahtevo držav članic strinjala, da se podporne storitve pogodbenega izvajalca za SIS 1 zagotovijo s pogodbo. Odbor za globalno upravljanje programa je tudi pomagal ekipi za upravljanje preskusa. Uradni del celovitega preskusa se je začel 19. junija s prvo skupino osmih držav članic, v naslednji polovici leta pa naj bi sledile ostale tri skupine. Prvi krog preskusa je bil zaključen 27. junija. Predhodna analiza kaže, da niti v centralnem sistemu niti v nacionalnih sistemih ni bilo večjih težav. Težave, ki so se izjemoma pojavile, kot na primer kratka (enodnevna) nestabilnost orodja za spremljanje omrežja ali različna stališča glede tehničnih postopkov v enem preskusnem primeru, so se hitro rešile z dobrim sodelovanjem med vsemi udeleženi stranmi.

### **2.3. Priprave na migracijo**

Pretvornik je ključni sestavni del začasne strukture za migracijo, ki je zasnovan tako, da omogoča prenos podatkov iz SIS 1 v novi sistem<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Delovna skupina za SIS II, ki jo sestavljajo strokovnjaki zainteresiranih držav članic, je bila ustanovljena s sklepi Sveta PNZ iz oktobra 2006 z namenom „pomagati Svetu v sodelovanju s Komisijo pri upravljanju in usklajevanju projekta SIS II, vključno s stanjem pripravljenosti v vseh državah članicah“.

<sup>5</sup> Skupni člen 8(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1104/2008 z dne 24. oktobra 2008 in Sklepa Sveta 2008/839/PNZ z dne 24. oktobra 2008.

<sup>6</sup> Skupni člen 10(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1104/2008 z dne 24. oktobra 2008 in Sklepa Sveta 2008/839/PNZ z dne 24. oktobra 2008.

Ko je pretvornik oktobra 2011 prestal test ustreznosti, je bil nameščen v Strasbourgu in preskušen s SIS II (testiranje sistemskih rešitev – SST1) v pričakovanju dodatnih preskusov s SIS 1+. Poleg tega je Komisija namestila in preskusila potrebne komunikacijske sestavne dele za SIS 1+ v samem pretvorniku, kar je obvezen korak pred povezavo pretvornika s SIS 1+. Potekale so tudi priprave za priključitev pretvornika na preskusno okolje v začetku leta 2012.

V prvi polovici leta 2012 je bil pretvornik preskušen s SIS 1+ (preskusi kvalificiranosti). Od konca maja 2012 se preskuša z obema sistemoma (testiranje sistemskih rešitev – popolna integracija (SST2)). Priprave strukture so se zaključile in funkcionalni preskusi so se začeli 11. junija 2012, kot je bilo predvideno. Ta preskusna faza naj bi se zaključila do konca avgusta 2012. Naslednji korak po preskusih bo dejanski prenos podatkov iz SIS 1+ v SIS II v začetku leta 2013.

### Načrtovanje migracije

Komisija je maja 2012 predlagala spremembo pravnega okvira, ki ureja dejanski prenos podatkov (t. i. pravna akta za migracijo). Cilja sta uskladiti pravne določbe s tehničnim pristopom, kakor je bilo dogovorjeno z državami članicami v letu 2011, in državam članicam zagotoviti dodatna finančna sredstva za točno določene dejavnosti v zvezi z migracijo. Predlog naj bi bil sprejet v drugi polovici leta 2012 po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Komisija tesno sodeluje z državami članicami pri pripravi priročnika za migracijo, v katerem bodo podrobno določeni koraki, ki so opisani v načrtu migracije. Na delavnici v zvezi z migracijo, ki je potekala konec marca o priročniku za migracijo, so se države članice dogovorile o izboljšanjem pristopu preklopa. Tako so zdaj razdeljene v štiri skupine, namesto da bi migracijo izvedle posamično. V priročniku bodo opredeljene vloge in odgovornosti v celotnem procesu ter opisan podroben časovni načrt za migracijo. Ta naloga, ki se je začela decembra 2011, mora biti zaključena do konca leta 2012.

Pravna akta za migracijo določata, da države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, opravijo preskus glede dopolnilnih podatkov (funkcionalne preskuse SIRENE)<sup>7</sup>. Komisija je še naprej podpirala države članice pri njihovih pripravah na pregled tehničnih specifikacij izmenjave podatkov med uradi SIRENE in pri pripravi podrobnega opisa preskusov za funkcionalne preskuse SIRENE, kar bi bilo treba storiti v drugi polovici leta 2012.

Odbor za SIS-VIS v sestavi SIRENE se je med februarjem in junijem 2012 sestal štirikrat ter pregledal in posodobil priročnik SIRENE in druge izvedbene ukrepe za namen SIS II, da bi dokončal postopke in obrazce SIRENE do začetka funkcionalnih preskusov SIRENE septembra 2012. Sprejetje ustreznega izvedbenega sklepa Komisije je predvideno v drugi polovici leta.

## **2.4. Omrežje SIS II**

Projekt SIS II vključuje zagotavljanje prostranega komunikacijskega omrežja, ki izpolnjuje zahteve po razpoložljivosti, varnosti, geografski pokritosti in ravni storitev ter tako omogoča komunikacijo med centralnim sistemom in nacionalnimi sistemi.

---

<sup>7</sup> Skupni člen 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1104/2008 in Sklepa Sveta 2008/839/PNZ.

Za operativne namene imajo države članice na voljo tako glavne kot pomožne vmesnike z omrežjem. Med obdobjem poročanja se je postopek reaktivacije pomožnih vmesnikov držav članic nadaljeval, da bi se omogočile priprave na preskuse v zvezi s preklopom med glavnimi in pomožnimi lokacijami.

V pravnih aktih v zvezi s SIS II je opisana komunikacijska infrastruktura, ki je namenjena podatkom v SIS II in izmenjavi podatkov med uradi SIRENE<sup>8</sup>. Ko so države članice potrdile tehnične specifikacije posredovalnika elektronske pošte SIS II SIRENE, je Komisija zaključila postopke javnih naročil. Posredovalnik elektronske pošte je bil nameščen v prvi polovici leta 2012, preden so države članice opravile preskus dopolnilnih podatkov. Prva faza testiranja osnovne povezljivosti je potekala 15. in 16. maja. Druga faza je sledila 14. in 15. junija. Rezultati druge faze testiranja osnovne povezljivosti se še ocenjujejo. Tretja, tj. končna faza je bila načrtovana za 18. julij 2012.

## **2.5. Varnost**

Študija o dodatni varnosti omrežja SIS II je bila Odboru za SIS-VIS predstavljena v prejšnjem obdobju poročanja. Opredeljena je bila ena tehnična rešitev, ki je izpolnjevala vse zahteve, nato pa se je začel izvajati pilotni projekt. Kupljena je bila potrebna oprema in prva faza preskušanja je potekala v nadzorovanem okolju od oktobra 2011 do februarja 2012. Vse tehnične možnosti za uvedbo rešitve so bile potrjene. V naslednjem koraku pilotnega projekta bo izveden dodaten preskus, pri katerem bo potrebno sodelovanje treh držav članic prostovoljk. K sodelovanju sta se že javili Nemčija in Avstrija, išče pa se še ena država članica prostovoljka. Preskus naj bi se izvajal septembra 2012.

## **3. UPRAVLJANJE**

### **3.1. Finančni vidiki**

#### Proračun SIS II

Ob koncu obdobja poročanja so skupne proračunske obveznosti Komisije za projekt SIS II od leta 2002 znašale 149 811 765 EUR. Z ustreznimi pogodbami so bile prevzete obveznosti za študije izvedljivosti, razvoj samega centralnega sistema SIS II, podporo in zagotavljanje kakovosti, omrežje SIS II, priprave na operativno upravljanje v Strasbourgu, varnost, priprave v zvezi z uvedbo biometričnih podatkov, komunikacijo in stroške za misije strokovnjakov.

Od tega je bilo med letom 2002 in koncem junija 2012 dejansko plačanih 109 899 337 EUR. Glavne postavke odhodkov so bile razvoj (62 364 845 EUR), omrežje (27 379 985 EUR),

---

<sup>8</sup> Skupni člen 4 Uredbe (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 4) in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 205, 7.8.2007, str. 63).

podpora in zagotavljanje kakovosti (11 207 827 EUR) ter priprave na operativno upravljanje v Strasbourgu in kraju Sankt Johann im Pongau (7 279 228 EUR).

<b><u>Izvrševanje proračuna</u></b>				
	<b><u>Od leta 2002 do junija 2012</u></b>		<b><u>Od januarja do junija 2012</u></b>	
<i>(v EUR)</i>	<b><u>prevzete obveznosti</u></b>	<b><u>plačila</u></b>	<b><u>prevzete obveznosti</u></b>	<b><u>plačila</u></b>
<u>Razvoj (HP/Stéria)</u>	<u>80 593 047</u>	<u>59 285 803</u>	<u>0</u>	<u>8 213 662</u>
<u>Razvoj (Atos)</u>	<u>3 535 041</u>	<u>3 079 041</u>	<u>0</u>	<u>1 814 541</u>
<u>Podpora in zagotavljanje kakovosti</u>	<u>14 281 792</u>	<u>11 207 827</u>	<u>1 189 523</u>	<u>1 715 330</u>
<u>Omrežje</u>	<u>38 526 008</u>	<u>27 379 985</u>	<u>0</u>	<u>2 396 868</u>
<u>Priprave na operativno upravljanje</u>	<u>9 201 624</u>	<u>7 279 228</u>	<u>235 730</u>	<u>201 925</u>
<u>Varnost</u>	<u>1 358 310</u>	<u>221 739</u>	<u>0</u>	<u>4 027</u>
<u>Študije/posvetovanja</u>	<u>1 064 410</u>	<u>963 207</u>	<u>103 279</u>	<u>20 947</u>
<u>Informacijska kampanja</u>	<u>33 373</u>	<u>33 373</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Stroški za misije strokovnjakov</u>	<u>1 203 286</u>	<u>434 259</u>	<u>0</u>	<u>117 682</u>
<u>Drugo</u>	<u>14 874</u>	<u>14 874</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>SKUPAJ:</u></b>	<b><u>149 811 765</u></b>	<b><u>109 899 337</u></b>	<b><u>1 528 532</u></b>	<b><u>14 484 983</u></b>

#### Dodatno financiranje za razvoj nacionalnih aplikacij držav članic

V podporo dokončanju razvoja nacionalnih projektov prek Evropskega sklada za zunanje meje je v okviru načrtovanja za Evropski sklad za zunanje meje leta 2011 prišlo do pomembne prerazporeditve virov v nacionalne projekte SIS II. Del Evropskega sklada za zunanje meje glede ukrepov Skupnosti je bil dan na voljo osmim državam članicam z omejitvami pri kritju njihovih dodatnih potreb v letnih programih za leto 2011.

Ti projekti so se začeli konec leta 2011, zaključili pa naj bi se pozno poleti ali zgodaj jeseni leta 2012.

### 3.2. Operativno upravljanje

Na podlagi Uredbe o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, ki je bila sprejeta oktobra 2011<sup>9</sup>, bo ta agencija prevzela svoje odgovornosti v zvezi z operativnim upravljanjem SIS II, ko bo ta sistem začel delovati.

Komisija izvaja potrebne administrativne naloge za Agencijo. Države članice in Komisija so imenovalе svoje predstavnike v upravnem odboru Agencije in ustreznih svetovalnih skupinah. V skladu z določbami uredbe o ustanovitvi Agencije je bil 16. aprila imenovan začasni izvršni direktor.

Upravni odbor se je v obdobju poročanja sestel dvakrat – na ustanovni seji, ki je potekala 22. in 23. marca 2012 v Talinu, in na drugem zasedanju 28. junija, na katerem je bil izbran redni izvršni direktor. Po izjavi pred odborom LIBE 10. julija mora Evropski parlament sprejeti mnenje o izbranem kandidatu. Uspešnega kandidata bo nato imenoval upravni odbor s pisnim postopkom. Prvi sestanek svetovalne skupine za SIS II je potekal 6. in 7. junija.

Dodatne pripravljalne dejavnosti za vzpostavitev Agencije in njenega delovnega okolja še potekajo, njihov cilj pa je Agenciji omogočiti izvajanje nalog od 1. decembra 2012 (tj. zaposlovanje osebja, opremljanje začasnih prostorov, dokončanje ključnih dokumentov, ki bi Agenciji omogočili delovanje, kot je delovni program za leto 2012 in 2013, pogajanja o sporazumih z državami članicami gostiteljicami in pridruženimi državami).

### 3.3. Upravljanje projekta

#### 3.3.1. Odbor za globalno upravljanje programa

Odbor za globalno upravljanje programa je v okviru svojih pooblastil, kakor so bila določena v pravnih aktih za migracijo, ki sta bila sprejeta 3. junija 2010, še naprej zagotavljal svetovanje pri pojasnjevanju različnih vprašanj v zvezi s projektom, osredotočenih na priprave na preskus v zvezi z doseganjem drugega mejnika in celovit preskus. Izmenjava mnenj med predsedstvom Sveta, Komisijo, strokovnjaki držav članic in glavnim pogodbenim izvajalcem Komisije je prav tako služila doseganju cilja Odbora za globalno upravljanje programa, ki je omogočati skladnost med centralnim projektom in nacionalnimi projekti SIS II.

Odbor za globalno upravljanje programa se je v obdobju, zajetem v tem poročilu, sestel dvajsetkrat.

#### 3.3.2. Odbor za SIS-VIS (SIS II)

Odbor za SIS-VIS se je v zvezi s tehničnimi zadevami SIS II v obdobju od januarja do junija 2012 sestel petkrat. V okviru komitologije je bilo doseženih več ključnih odobritev v zvezi z migracijo in preskušanjem.

---

<sup>9</sup> Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011.

Poleg rednih sestankov Odbora za SIS-VIS so organizirane tudi delovne skupine odbora in delavnice s strokovnjaki držav članic, na katerih se podrobno obravnavajo tehnična vprašanja. Ti sestanki so običajno osredotočeni na vprašanja, ki temeljijo na določenih končnih izsledkih v zvezi s projektom:

- svetovalna skupina za preskušanje (Test Advisory Group – TAG) Odboru za SIS-VIS izdaja mnenja glede vprašanj, povezanih z organizacijo, izvajanjem in razlago preskusov. Ta skupina se je v obdobju poročanja sestala triindvajsetkrat;
- upravni odbor za spremembe (Change Management Board – CMB) svetuje glede razvrščanja, opredelitve in možnega učinka rešitev za sporočene težave. Zaradi količine truda, vloženega v doseganje soglasja o posodobljenih tehničnih specifikacijah centralnega sistema v letih 2010 in 2011, ter poznejše stabilizacije zahtev se ta delovna skupina, ki prav tako poroča Odboru za SIS-VIS, v obdobju poročanja ni uradno sestala. Države članice in Komisija pa so pregledale in posodobile poslovnik upravnega odbora za spremembe, da bi se državam članicam omogočilo ocenjevanje skladnosti načrtovanih sprememb v nacionalnih sistemih s centralnim sistemom.
- V tem obdobju je bila organizirana ena delavnica v zvezi z migracijo na SIS II.

### *3.3.3. Načrtovanje in usklajevanje na nacionalni ravni*

Delovna skupina, ki jo sestavljajo vodje nacionalnih projektov držav članic, je bila organizirana za svetovanje projektni skupini Komisije. Namen sestankov vodij nacionalnih projektov je obravnavati natančna vprašanja v zvezi z načrtovanjem, tveganja ter dejavnosti na centralni ravni in nacionalnih ravneh projekta. Vodje nacionalnih projektov so se v tem obdobju poročanja sestali petkrat.

### *3.3.4. Svet*

V skladu s sklepi Sveta in za ohranitev popolne preglednosti Komisija redno obvešča Svet o izvajanju splošnega časovnega načrta za SIS II in odhodkih za centralni projekt.

Komisija še naprej dejavno sodeluje na sestankih teles Sveta in pri njihovi pripravi. Pri iskanju pojasnitev in rešitev za katera koli vprašanja držav članic je prispevek Komisije večji od zgolj rednega obveščanja o stanju. Na splošno so bila zaradi sodelovanju naklonjenega ozračja zadevna vprašanja rešena na tehnični ravni. Temeljito pripravljalo delo, vključno z dopisom, ki ga je komisarka poslala pred aprilskim zasedanjem Sveta PNZ, je privedlo do konstruktivnega napredka na ministrski ravni.

Komisija še naprej vsak teden pošlje kratko poročilo s povzetkom tehničnega razvoja sodelavcem, ki so vključeni v projekt na nacionalni ravni.

### *3.3.5. Evropski parlament*

Del odobritev za projekt SIS II v splošnem proračunu EU je vključen v rezervo, kakor je sklenil Evropski parlament. Komisija še naprej obvešča Evropski parlament o napredku projekta SIS II. Poleg izpolnjevanja obveznosti poročanja iz pravnih aktov v zvezi s SIS II s

poročilom o napredku v zvezi z razvojem SIS II<sup>10</sup> in v skladu s sklepi Sveta z dne 5. junija 2009 je predstavnikom Evropskega parlamenta ob različnih priložnostih predložila posodobljene informacije o zadevah v zvezi s financiranjem, pogodbami in časovnim načrtom ter o stanju projekta. Komisija je odgovorila tudi na parlamentarno vprašanje o zadevah v zvezi s SIS II.

### *3.3.6. Obvladovanje tveganj*

Komisija ob podpori pogodbenega izvajalca za zagotavljanje kakovosti pozorno spremlja tveganja v projektu SIS II. Za vsako ugotovljeno tveganje se pripravi načrt ublažitve, ki določa ukrepe za ublažitev posledic, ki jih je treba sprejeti za obvladovanje tveganja. Seznam ugotovljenih tveganj se posodablja vsak teden, vsak mesec pa se predloži Odboru za globalno upravljanje programa, ki o njem razpravlja.

Glavna tveganja v obdobju poročanja so bila:

- zamude pri razširjenih preskusih skladnosti,
- (ne)razpoložljivost popolnoma kvalificiranega orodja SFR (funkcija specializiranih virov),
- pomanjkanje virov na strani C.SIS,
- pomanjkanje časa kot rezerve v časovnem načrtu za migracijo,
- morebitne zamude pri prenovitvi pravnih aktov za migracijo.

## **4. PREDNOSTNE NALOGE ZA NASLEDNJE OBDOBJE POROČANJA**

Naslednje obdobje poročanja (od julija do decembra 2012) bo zajemalo sedem glavnih področij dejavnosti:

- dokončanje razširjenih preskusov skladnosti na nacionalni ravni,
- zaključek celovitega preskusa,
- sprejetje prenovljenih pravnih aktov za migracijo na SIS II,
- nefunkcionalno testiranje sistemskih rešitev pretvornika 2 (SST2),
- funkcionalni preskusi SIRENE,

---

<sup>10</sup> Skupni člen 18 Uredbe Sveta (ES) št. 1104/2008 in Sklepa Sveta 2008/839/PNZ.

- pilotna izvedba omejene in globalne migracije,
- sprejetje izvedbenega sklepa Komisije o priročniku SIRENE in drugi izvedbeni ukrepi za SIS II.

## **5. SKLEPNE UGOTOVITVE**

Intenzivne priprave na zadnje pomembne kroge preskušanj in migracijo podatkov so dosegle višek s potrditvijo preskusa v zvezi z doseganjem drugega mejnika in začetkom celovitega preskusa.

Zahvaljujoč prevladujočemu pristopu sodelovanja med državami članicami in Komisijo so bili vsi izzivi v teh zadnjih projektnih fazah preskušanja uspešno obravnavani, tako da se projekt SIS II izvaja v skladu z načrtom za začetek delovanja v prvem četrtletju leta 2013. Velik napredek glede zrelosti sistema je pripravil podlago za tri ključne ukrepe, ki jih je treba sprejeti do konca leta 2012 za pripravo na migracijo s SIS 1+ na SIS II. Ti ukrepi so zaključek celovitega preskusa, funkcionalni preskus SIRENE in sprejetje pravnih aktov za migracijo.

## Sestanki Odbora za SIS-VIS (SIS II) in delovnih skupin

### Sestanki v obdobju poročanja

<b>JANUAR 2012</b>	
5, 11, 18, 24	Odbor za globalno upravljanje programa SIS II
25	Sestanek vodij nacionalnih projektov SIS II
25	Odbor za SIS-VIS (sestanek v sestavi za tehnične vidike SIS II)
10, 17, 24, 31	Sestanek svetovalne skupine za preskušanje SIS II

<b>FEBRUAR 2012</b>	
1, 8, 15, 23, 29	Odbor za globalno upravljanje programa SIS II
22	Sestanek vodij nacionalnih projektov SIS II
22	Odbor za SIS-VIS (sestanek v sestavi za tehnične vidike SIS II)
7, 14, 21, 28	Sestanek svetovalne skupine za preskušanje SIS II

<b>MAREC 2012</b>	
6, 14, 22, 27	Odbor za globalno upravljanje programa SIS II
21	Odbor za SIS-VIS (sestanek v sestavi za tehnične vidike SIS II)
21	Sestanek vodij nacionalnih projektov SIS II
6, 13, 20, 27	Sestanek svetovalne skupine za preskušanje SIS II
28	Delavnica v zvezi z migracijo na SIS II

<b>APRIL 2012</b>	
3, 11, 19, 25	Odbor za globalno upravljanje programa SIS II
10, 17, 24	Sestanek svetovalne skupine za preskušanje SIS II

<b>MAJ 2012</b>	
-----------------	--

2, 7, 10, 16, 29	Odbor za globalno upravljanje programa SIS II
30	Odbor za SIS-VIS (sestanev v sestavi za tehnične vidike SIS II)
30	Sestanev vodij nacionalnih projektov SIS II
31	Delavnica o izvedbi celovitega preskusa SIS II
8, 15, 22, 29	Sestanev svetovalne skupine za preskušanje SIS II

#### JUNIJ 2012

13, 20, 26, 27	Odbor za globalno upravljanje programa SIS II
27	Odbor za SIS-VIS (sestanev v sestavi za tehnične vidike SIS II)
27	Sestanev vodij nacionalnih projektov SIS II
5, 12, 19, 26	Sestanev svetovalne skupine za preskušanje SIS II

#### Sestanki Odbora za SIS-VIS (SIS II) in delovnih skupin

#### b) Sestanki, načrtovani za prihodnje obdobje poročanja

#### JULIJ 2012

4, 10, 18, 24	Odbor za globalno upravljanje programa SIS II
26	Odbor za SIS-VIS (sestanev v sestavi za tehnične vidike SIS II)
26	Sestanev vodij nacionalnih projektov SIS II
3, 10, 17, 24, 31	Sestanev svetovalne skupine za preskušanje SIS II

#### AVGUST 2012

1, 8, 22, 29	Odbor za globalno upravljanje programa SIS II
7, 14, 21, 28	Sestanev svetovalne skupine za preskušanje SIS II

#### SEPTEMBER 2012

5, 12, 19, 26	Odbor za globalno upravljanje programa SIS II
27	Odbor za SIS-VIS (sestanev v sestavi za tehnične vidike SIS II)
27	Sestanev vodij nacionalnih projektov SIS II
4, 11, 18, 25	Sestanev svetovalne skupine za preskušanje SIS II

<b>OKTOBER 2012</b>	
3, 10, 17, 24, 31	Odbor za globalno upravljanje programa SIS II
26	Odbor za SIS-VIS (sestanev v sestavi za tehnične vidike SIS II)
26	Sestanev vodij nacionalnih projektov SIS II
2, 9, 16, 23, 30	Sestanev svetovalne skupine za preskušanje SIS II

<b>NOVEMBER 2012</b>	
7, 14, 21, 28	Odbor za globalno upravljanje programa SIS II
29	Odbor za SIS-VIS (sestanev v sestavi za tehnične vidike SIS II)
29	Sestanev vodij nacionalnih projektov SIS II
6, 13, 20, 27	Sestanev svetovalne skupine za preskušanje SIS II

<b>DECEMBER 2012</b>	
5, 12, 19	Odbor za globalno upravljanje programa SIS II
20	Odbor za SIS-VIS (sestanev v sestavi za tehnične vidike SIS II)
20	Sestanev vodij nacionalnih projektov SIS II
4, 11, 18	Sestanev svetovalne skupine za preskušanje SIS II