



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2026.5.20.
COM(2026) 256 final

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

**a Belgium helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének jóváhagyásáról szóló
2021. július 13-i végrehajtási határozat módosításáról**

{SWD(2026) 134 final}

MELLÉKLET

1. SZAKASZ: A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIATERV SZERINTI REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK

1. REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK LEÍRÁSA

A. 1.1. ALKATRÉS: FELÚJÍTÁS

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a magán- és középületek felújítására összpontosít. A komponens fő célja a meglévő épületállomány felújítása, valamint energia- és erőforrás-hatékonyabbá tétele. Ezek közé tartoznak különösen a középületek, a szociális infrastruktúra és a lakóépületek, és általánosabban az energiahatékonyság szempontjából kevésbé teljesítő épületek. Ezért ez a komponens az energiaszámlák csökkentése révén hozzájárul az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez, a munkalehetőségek növeléséhez és a fenntartható építőipar növekedéséhez, valamint a társadalmi rezilienciához.

A komponens hozzájárul a 2019.3. sz. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, amely felszólítja Belgiumot, hogy a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikáját *többek között* az alacsony széndioxid-kibocsátásra és az energetikai átállásra összpontosítsa.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

R-1.01. reform: A flamand régió „továbbfejlesztett energiatámogatási rendszere”

Az intézkedés három részreformból és három részberuházásból áll, amelyek általános célja a hatékonyabb felújítási ösztönzők biztosítása és a flandriai magán energiahatékonysági beruházások felgyorsítása. Az első részreform i. egy egyablakos ügyintézési pont, egy egységes regionális mechanizmus létrehozásából áll, amely lehetővé teszi az építési vállalkozók által 2022 júliusától végrehajtott lakossági és magán energiahatékonysági és megújulóenergia-felújítási támogatások nyújtását. A ii. részreformnak tartalmaznia kell az energiacímke támogatási rendszerének felülvizsgálatát az energiahatékony felújítások támogatása érdekében. A iii. részreformnak tartalmaznia kell a háztartási elemek, illetve akkumulátorok, valamint a hőszivattyúk, az elektromos kazánok és az elektromos tárolófűtés intelligens vezérlőeszközei felújítási támogatási rendszerének felülvizsgálatát. A három alreform 2022. április 1-jén lép hatályba. A reformot az 1A. beruházás részeként három részberuházás kíséri: i. az energiahatékonyságra és a megújuló energiára nyújtott támogatások, valamint az i. alreformot kísérő, a magánlakásokra vonatkozó, célcsoportonkénti támogatások; ii. a ii. alreformot kísérő magánlakások energiahatékony felújításához nyújtott támogatás az energiacímke-támogatási rendszeren keresztül; iii. az alreformot kísérő magánlakások otthoni akkumulátoraira vonatkozó támogatások (iii).

R-1.02. reform: Brüsszel fővárosi régió „javított energiatámogatási rendszere”

Ez a reform az energiabónuszok és a lakásfelújítási prémiumok megreformálásából és egy egységes regionális mechanizmusba való összevonásából áll 2022-től kezdődően. Az egységes rendszernek köszönhetően a polgároknak világosabb képet kell kapniuk a felújítási munkáért járó összegről, és egyszerűsíteni kell a regionális bónuszok révén történő pénzügyi támogatás megszerzéséhez

szükséges adminisztratív eljárásokat. Csak egy regionális internetes portál tájékoztatja a kérelmezőket a rendelkezésre álló díjakról, és csak egyetlen digitalizált eljárás lesz a polgárok számára. Az 1A. beruházás részét képező kísérő beruházás támogatja az energiahatékonysági felújításokat. A Brüsszel fővárosi régióban a lakó- és magánfelújításokra vonatkozó energiatámogatási rendszerek reformjáról szóló rendelet 2022. március 31-én lép hatályba.

R-1.03. reform: A német ajkú közösség „továbbfejlesztett energiatámogatási rendszere”

Az intézkedés 2021 júliusától új energiaprémium-rendszert vezet be a német ajkú közösségben. A bónuszprojekt célja különösen az, hogy ösztönzőket teremtsen az energiatakarékossági intézkedések végrehajtásához és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez a német ajkú közösség meglévő lakóépületei esetében. A reform célja, hogy megkülönböztesse a kisebb munkákat, lehetővé téve a bónuszokhoz való egyszerűsített hozzáférést, és a nagyobb munkákat, amelyekhez részletesebb adminisztratív eljárásokra van szükség. A német ajkú közösségben a lakó- és magánfelújításokra vonatkozó energiatámogatási rendszerek reformjáról szóló rendelet 2022. március 31-én lép hatályba.

A „Magánlakások felújítása” elnevezésű 1A. beruházás (I-1A)

A beruházás célja a magán- és szociális lakások energiahatékony felújításának ösztönzése.

Beruházás I-1.01: A flamand régió „szociális lakásainak felújítása”

Az intézkedés célja a szociális lakások energetikai felújításának ösztönzése és felgyorsítása a flamand régióban. Az intézkedés a szociális lakhatás támogatásának növelését foglalja magában.

Beruházás I-1.02: Brüsszel fővárosi régió „szociális lakások felújítása”

Az intézkedés célja, hogy felgyorsítsa a szociális lakások energetikai felújítását Brüsszel fővárosi régióban. Az intézkedés a szociális lakások felújításából áll Brüsszel fővárosi régióban.

Beruházás I-1.03: A német ajkú közösség „szociális lakásainak felújítása”

Az intézkedés célja a szociális lakások energetikai felújításának felgyorsítása a német ajkú közösségben. Az intézkedés a szociális lakások felújításának támogatásából áll a német ajkú közösségben.

1B. beruházás: „Épületfelújítás” (I-1B)

Az intézkedés célja az épületek felújítása és energiahatékonyságának javítása. Az intézkedés épületek felújításából áll.

Beruházás I-1.04: A szövetségi állam „középületeinek felújítása”

A beruházási intézkedés a Brüsszeli Értéktőzsde épületének energiahatékony felújításából áll. Ezt a felújítást más uniós alapok is támogathatják. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által támogatott és a megrendelésben azonosított energiahatékony felújítási munkálatoknak átlagosan legalább 30 %-kal csökkenteniük kell az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott primerenergia-fogyasztást. Az intézkedés végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás I-1.05: „Épületek felújítása” a flamand régióban

Az intézkedés célja az épületek energetikai felújításának felgyorsítása. Az intézkedés a flamand régió épületeinek felújításából áll.

Beruházás I-1.07: „Épületek felújítása – helyi hatóságok & sport” a vallon régióban

Az intézkedés célja a vallon régió épületeinek energiahatékonyságának javítása. Az intézkedés épületek felújítására vonatkozó pályázati felhívásból áll.

Beruházás I-1.08: „Épületek felújítása” Brüsszel fővárosi régióban

Az intézkedés célja, hogy felgyorsítsa Brüsszel fővárosi régió épületeinek energetikai felújítását. Az intézkedés a felújítási munkálatok támogatásából áll.

Beruházás I-1.09: „Épületek felújítása a Francia Közösségben az oktatás, a sport, az ifjúság és a kultúra területén”

Az intézkedés célja a Francia Közösségben található különböző épületek energiahatékonyságának javítása. Az intézkedés épületek felújításából és építéséből áll az oktatás, a sport, az ifjúság és a kultúra területén a Francia Közösség területén.

A.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérőkövetője, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőkövető/c éleltetés	Név	Minőségi mutatók (mérőkövetők esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőkövetők és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
1	Jobb energiatámogatási rendszer a flamand régióban (R-1.01)	M	Továbbfejlesztett energiatámogatási rendszerek Flandriában	Közzététel a Hivatalos Lapban	-	-	-	kérdés:	2022	A flamand kormány/parlament új rendeletet fogad el az energiahatékonysági magánberuházások felgyorsítását célzó hatékonyabb ösztönzők biztosítása érdekében: i. egyablakos ügyintézési rendszer létrehozása az energiahatékonysággal és a megújuló energiával kapcsolatos lakossági és magánfelújítások számára, amelyet az építési vállalkozók hajtanak végre egyetlen regionális mechanizmus keretében, ii. az energiacímkék támogatási rendszerének felülvizsgálata, valamint iii. az otthoni akkumulátorokra és az intelligens vezérlőeszközökre vonatkozó rendszer bevezetése.
2	A Brüsszel fővárosi régió továbbfejlesztett energiatámogatási rendszere (R-1.02)	M	Az energiatámogatási rendszerekről szóló új rendelet hatálybalépése Brüsszelben	Az új rendelet hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	-	-	-	kérdés:	2022	A brüsszeli fővárosi régióban a lakó- és magánfelújításokra vonatkozó energiatámogatási rendszerek reformjáról szóló rendelet hatálybalépése.
3	A német ajkú közösség javított energiatámogatási rendszere (R-1.03)	M	Az energiatámogatási rendszerekről szóló új rendelet hatálybalépése a	Az új rendelet hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	-	-	-	kérdés:	2022	A lakó- és magánfelújításokra vonatkozó energiatámogatási rendszerek reformjáról szóló rendelet hatálybalépése a német ajkú közösségben.

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c éltitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkő ek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célok leírása
					Mértékegy ség	Kiindulá si érték	Cél	Negyedév	Év	
			német ajkú közösségben.							
5	Magán- és szociális lakások felújítása (I-1A)	T	Magánlakások és szociális lakások felújítása lépés)		Lakóépület ek	0	64 112	kérdés:	2023	64 112 felújított lakóépület (magán- és szociális lakások). Ezt a célt indikatív módon a következő részcélokra bontják, amelyeket nem kell külön-külön elérni, feltéve, hogy a fenti felújítási szinteket elérik: <u>Magánlakások:</u> i. Flamand régió (R-1.01, energiahatékonysági és megújulóenergia-támogatások): 50 870 lakás. ii. Flamand régió (R-1.01, energiahatékony felújításhoz nyújtott energiatámogatási program): 7560 lakás iii. Brüsszel fővárosi régió (R-1.02): 2343 lakás <u>Szociális lakhatás:</u> i. Flamand régió (I-1.01): 2 640 szociális lakás ii. Brüsszel fővárosi régió (I-1.02): 699 szociális lakás 3339 szociális lakás felújítása átlagosan legalább 30 %-kal csökkenti az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott primerenergia-fogyasztást.

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c éltitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkő ek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célok leírása
					Mértékegy ség	Kiindulá si érték	Cél	Negyedév	Év	
7	Magán- és szociális lakások felújítása (I-1A)	T	Magán- és szociális lakások felújítása		Lakóépületek	64 112	201 625	kérdés:	2025	137 513 lakás (magán- és szociális lakások) felújítására kerül sor. Ezt a célt indikatív módon a következő részcélokra bontják, amelyeket nem kell külön-külön elérni, feltéve, hogy a fenti felújítási szinteket elérik: <u>Magánlakások:</u> i. Flamand régió (R-1.01, energiahatékonysági és megújulóenergia-támogatások): 136 059 lakás. <u>Szociális lakhatás:</u> i. Brüsszel fővárosi régió (I-1.02): 626 szociális lakás ii. Német nyelvű közösség (I-1.03): 68 szociális lakás iii. Flamand régió (I-1.01): 760 szociális lakás. 1454 szociális lakás felújításának átlagosan legalább 30%-kal kell csökkentenie a primerenergia-fogyasztást.
9	Magán- és szociális lakások felújítása (R-1.01(iii))	T	Támogatások odaítélése otthoni akkumulátorokra és intelligens vezérlőkészülék		Odaítélt támogatások	0	8 460	kérdés:	2023	2021 második negyedéve óta Flandriában magánlakásokban használt háztartási akkumulátorokra nyújtott támogatások.

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			ekre Flandriában							
11	Középületek felújítása (I-1.08)	M	A villamosenergia-rendelet kiigazítása a felújításokra vonatkozó egyablakos ügyintézés bevezetése érdekében	A villamosenergia-rendelet közzététele a Hivatalos Lapban				kérdés:	2022	A Sibelga közszolgáltatási feladatát meghatározó villamosenergia-rendelet hatálybalépése, beleértve a brüsszeli állami felújítások egyablakos ügyintézésének működtetését.
12	Épületfelújítások (I-1B)	T	Középületek felújítása (1. lépés)		m ²	0	10 800	kérdés:	2024	Szövetségi állam (I-1.04): 10 800 m ² felújított középületek, ebből 6 264 m ² átlagosan legalább 30 %-kal csökkenti a primerenergia-fogyasztást, az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint.
13	Épületfelújítások (I-1B)	T	Épületfelújítás (2. lépés)		épületek	0	138	kérdés:	2025	A <u>flamand régióban</u> 138 épületet kell felújítani (I-1.05).
14	Épületfelújítások (I-1B)	T	Épületfelújítás (3. lépés)		m ²	0	233 555	kérdés:	2026	233 555 m ² épület felújítására kerül sor a <u>Francia Közösség</u> oktatási, sport-, ifjúsági és kulturális területein (I-1.09), amelyből 49 121 m ² -nek átlagosan a primerenergia-fogyasztás legalább 30%-át kell csökkentenie. 126 212 m ² új épületek építésekor olyan primerenergia-igényt (PED) kell elérni, amely legalább 20%-

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkö/c éllítűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldköv ek esetében)	Mennyiségi mutatók (célítűzéseek esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegy ség	Kiindulá si érték	Cél	Negyedév	Év	
										kal alacsonyabb, mint a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelmény (közel nulla energiaigényű épületek).
14 bis	Épületefelújítások (I-1B)	T	Épületefelújítás (4. lépés)		m ²	0	214 830	kérdés:	2026	187 106 m ² a Vallon Régió (I-1.07) épületeinek felújítása, amelyből 102 984 m ² átlagosan a primerenergia-fogyasztás legalább 30%-át csökkenti. 27 724 m ² Brüsszel fővárosi régió (I-1.08) épületeinek felújítása a primerenergia- fogyasztás átlagosan legalább 30%-os csökkentése érdekében.
262	Szociális lakások felújítása (I-1.02)	T	A szociális lakások felújítása		Lakóépület ek	201 625	201 825	kérdés:	2026	200 szociális lakást kell felújítani. 200 szociális lakás felújításának átlagosan legalább 30%-kal kell csökkentenie a primerenergia-fogyasztást.

B. 1.2. ALKATRÉSZ: KIALAKULÓBAN LÉVŐ ENERGIATECHNOLÓGIÁK

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja, hogy erőteljes lendületet adjon a technológiai fejlesztéseknek a szén-dioxid-kibocsátás további csökkentésére irányuló energetikai átállás támogatása érdekében, különös tekintettel a rendszerintegrációra és az ipari dekarbonizációra.

A komponens hozzájárul a 2019.3. sz. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, amely felszólítja Belgiumot, hogy a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikáját *többek között* az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és az energetikai átállásra, valamint a kutatásra és az innovációra összpontosítsa, valamint a 2020.3. sz. országspecifikus ajánláshoz, amely a kiforrott közberuházási projektek előreütemezésére irányul.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

B.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

R-1.04. reform: „A H2 piac szabályozási kerete”

A reform a H2 piac működésére vonatkozó részletesebb szabályozási keret létrehozását célzó jogalkotási felülvizsgálatok lehetővé tételéhez szükséges lépésekből áll, amelyek olyan témákra terjednek ki, mint a felügyelet, a közlekedési hálózatokhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés és a hálózat-hozzáférési díjak megállapítása. A H2 szállítása tekintetében a kormány(ok) által elfogadott új jogi rendelkezések 2024. január 1-jén lépnek hatályba.

R-1.05. reform: A flamand régió „Szén-dioxid (CO₂) csővezetékeken keresztül történő szállításának szabályozási kerete Flandriában”

A reform magában foglalja a szén-dioxid csővezetékeken keresztül történő szállítására vonatkozó részletesebb szabályozási keret létrehozását célzó jogalkotási felülvizsgálatok lehetővé tételéhez szükséges lépéseket, amelyek olyan témákra terjednek ki, mint a felügyelet, a közlekedési hálózatokhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés és a hálózat-hozzáférési díjak megállapítása.

R-1.06. reform: A vallon régió „CO₂ piacának szabályozási kerete Vallóniában”

A reform célja, hogy ösztönözze a szén-dioxid-piac fejlődését Vallóniában. Az intézkedés a szén-dioxid-piacok működésének részletesebb szabályozási keretét létrehozó jogszabály-felülvizsgálatokból áll.

Beruházás I-1.15: A szövetségi állam „a hidrogénre való átállás ipari értéklánca”

Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy ösztönözze azokat az innovációs projekteket, amelyek nagy potenciállal rendelkeznek az energetikai átállás felgyorsítására annak érdekében, hogy elérjék a kiforrottságot és a kereskedelmi felhasználásra való felfutást. Az intézkedés a szövetségi kormány hatáskörébe tartozó, a hidrogén előállításával és felhasználásával kapcsolatos különböző demonstrációs projektek előmozdításából áll.

Beruházás I-1.16: „A hidrogénre való átállás ipari értéklánca” a flamand régióban

Ezen intézkedés célja, hogy beruházások és projektfinanszírozás révén támogassa a fenntartható hidrogéniparra való átállást Flandriában. Az intézkedés egy olyan projektportfólió támogatásából áll, amelynek célja a hidrogéntermelés és a hidrogén ipari folyamatokban való felhasználása felé vezető ipari értéklánc kialakítása.

Beruházás I-1.17: „A hidrogénre való átállás ipari értéklánca” a vallon régióban

Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy projektfinanszírozás és -beruházások révén csökkentse az ipari, közlekedési és építőipari ágazatok szénlábnyomát. Olyan projektekből áll (főként a kutatás-fejlesztés és az első ipari fejlesztés területén), amelyek a teljes zöldhidrogén-termelési értékláncra kiterjednek.

Beruházás I-1.18: A vallon régió „alacsony szén-dioxid-kibocsátású iparának fejlesztése”

Az intézkedés célja az energiafogyasztásból és az ipari folyamatokból származó szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló különböző projektek előmozdítása. Ez a K+F+I partnerségi projektekre vonatkozó projektfelhívásból áll, amelynek célja, hogy a technológiákat az (iparosodás előtti) demonstrációs vagy kísérleti verziók szintjére emelje a következő területeken: az ipari folyamatok villamosítása, elektrolízissel történő hidrogéntermelés, a hidrogén közvetlen felhasználása ipari alkalmazásokban, a CO₂-kibocsátások leválasztása és koncentrációja, valamint az ammóniatermelési folyamatok dekarbonizációja.

B.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
15	A H2 piac szabályozási kerete (R-1.04)	M	A H2 piacfejlődését lehetővé tevő új vagy módosított törvények és kapcsolódó rendeletek közzététele (Hivatalos Lap)	Az új vagy módosított törvények és kapcsolódó rendeletek közzététele (Hivatalos Lap)				kérdés:	2024	Az új vagy módosított törvények hatálybalépése: - a H2 piacfejlődésének lehetővé tétele, - olyan témákkal foglalkozik, mint a felügyelet, a megkülönböztetésmentes hozzáférés és a tarifák.
15a. cikk	A szén-dioxid (CO ₂) Flandriában, csővezetéseken keresztül történő szállításának szabályozási kerete (R-1.05)	M	A szén-dioxid (CO ₂) flandriai csővezetéseken keresztül történő szállítását lehetővé tevő új vagy módosított rendeletek és kapcsolódó rendeletek hatálybalépése	Az új vagy módosított rendeletek és a kapcsolódó rendeletek közzététele (Hivatalos Lap)				kérdés:	2024	A flamand szintű jogi rendelkezések hatálybalépése a következők érdekében: - a szén-dioxid csővezetéseken keresztül történő szállításának lehetővé tétele, - olyan témákkal foglalkozik, mint a felügyelet, a megkülönböztetésmentes hozzáférés és a tarifák.
15b. cikk	A vallon szén-dioxid-piac szabályozási kerete (R-1.06)	M	A CO ₂ Vallóniában történő piaci fejlesztésének lehetővé tételéről szóló rendelet hatálybalépése	Rendelet közzététele				kérdés:	2024	Vallon szintű rendelet hatálybalépése a következők érdekében: - a CO₂ piacfejlesztésének lehetővé tétele, - olyan témákkal foglalkozik, mint a felügyelet, a megkülönböztetésmentes hozzáférés és a tarifák.

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
18	A hidrogénre való átállás ipari értéklánca (I-1.15)	M	Szerződések odaítélése a projektfelhívás keretében	A sikeres pályázók írásbeli értesítése a szerződés odaítéléséről				kérdés:	2022	Értesítés legalább 27 000 000 EUR összértékű szerződések sikeres pályázóknak történő odaítéléséről az „Ipari értéklánc a hidrogénre való átállásért (szövetségi szint)” elnevezésű projektfelhívás keretében. A projekteket pályázati felhívás útján kell kiválasztani, amelynek ki kell terjednie a tiszta hidrogén előállítására, valamint a hidrogén – például hajókon történő – felhasználására szolgáló demonstrációs üzemekre, amennyiben a projektek a szövetségi kormány hatáskörébe tartoznak. Ami a tisztahidrogén-termelés demonstrációs erőműveit illeti, a felhívásnak nyitva kell állnia minden olyan technológia előtt, amely nulla technológiai kibocsátással jár, mint például a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiával működő elektrolízis, a pirolízis. A kutatási és innovációs (R&I) projektekre vonatkozó pályázati felhívásoknak a következő feltételeknek kell megfelelniük: A R&I kizárólag vagy elsősorban az alacsony hatású lehetőségekre összpontosít (mint például a megújuló hidrogén előállítása vagy más kibocsátásmentes környezeti innovációk) vagy - A R&I célja a „legjobb az osztályban” technológia javítása (például a jelenleg

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél leírása	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										rendelkezésre álló technológiák közül a legkorlátozottabb hatású (de nem nulla / alacsony hatású) technológiák), és megfelelő kísérő intézkedések kerülnek bevezetésre a bezáródási hatások megelőzése érdekében (az alacsony hatású technológiák elterjedését vagy fejlesztését lehetővé tevő intézkedések); vagy - A R&I folyamat eredményei az alkalmazásuk szintjén technológiailag semlegesek (azaz az összes rendelkezésre álló technológiában alkalmazhatók) - A projektekben felhasznált villamos energia zöld eredetű (például RES-e használatával) vagy zöld HTM-eken alapul. A más uniós programok vagy eszközök által nyújtott összegek nem számítanak bele ebbe az összegbe.
20	A hidrogénre való átállás ipari értéklánca (I-1.15)	T	Befejezett projektek		Szám	0	4	kérdés:	2025	A négy projekt NextH2Gen, Comforthyl, GrHynE és H2PY Seraing befejeződött.
21	A hidrogénre való átállás ipari értéklánca (I-1.16)	M	Szerződések odaítélése a hidrogénnel kapcsolatos közös európai érdeket szolgáló	A sikeres pályázók írásbeli értesítése a szerződés odaítéléséről				kérdés:	2022	Szerződések odaítélése hidrogénnel kapcsolatos közös európai érdeket szolgáló fontos projekteknek (a meghatározás szerint a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekhez nyújtott állami támogatás bejelentésének tárgyát képező projekteknek) az „Ipari értéklánca a hidrogénre való

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél leírása	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékeg- ység	Kiindulás i érték	Cél	Negyedé- v	Év	
			fontos projektek számára							átállásért” intézkedés (Flandria) keretében. Ki vannak zárva a kiválasztott projektekből: a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) hatálya alá tartozó valamennyi olyan tevékenység, amelynek előre jelzett CO₂-egyenértékben kifejezett kibocsátása nem lényegesen alacsonyabb az ingyenes kiosztásra vonatkozóan megállapított referenciaértékeknél. A kiválasztott kutatási és innovációs (R&I) projekteknek a következő feltételeknek kell megfelelniük: - A R&I kizárólag vagy elsősorban az alacsony hatású lehetőségekre összpontosít (mint például a megújuló hidrogén előállítása vagy más kibocsátásmentes környezeti innovációk); vagy - A R&I célja az „osztályelső” technológia (például a jelenleg rendelkezésre álló technológiák közül a legkorlátozottabb hatású (de nem nulla/alacsony hatású) technológiák) javítása, és megfelelő kísérő intézkedések kerülnek bevezetésre a bezáródási hatások megelőzése érdekében (az alacsony hatású technológiák elterjedését vagy fejlesztését lehetővé tevő intézkedések); vagy - A R&I folyamat eredményei az alkalmazásuk szintjén technológiailag

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél leírása	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										semlegesek (azaz az összes rendelkezésre álló technológiában alkalmazhatók) - A projektekben felhasznált villamos energia zöld eredetű (például RES-e használata) vagy zöld HTM-eken alapul.
22	A hidrogénre való átállás ipari értéklánca (I-1.16)	M	A nem IPCEI hidrogénprojektekre vonatkozó szerződések odaítélése	A sikeres pályázók írásbeli értesítése a szerződés odaítéléséről				kérdés:	2022	Szerződések odaítélése további, nem IPCEI hidrogénprojektek számára. Ki vannak zárva a kiválasztott projektekből: a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) hatálya alá tartozó valamennyi olyan tevékenység, amelynek előre jelzett CO₂-egyenértékben kifejezett kibocsátása nem lényegesen alacsonyabb az ingyenes kiosztásra vonatkozóan megállapított referenciaértékeknél. A kiválasztott kutatási és innovációs (R&I) projekteknek a következő feltételeknek kell megfelelniük: - A R&I kizárólag vagy elsősorban az alacsony hatású lehetőségekre összpontosít (mint például a megújuló hidrogén előállítása vagy más kibocsátásmentes környezeti innovációk); vagy - A R&I célja az „osztályelső” technológia (például a jelenleg rendelkezésre álló technológiák közül a legkorlátozottabb hatású (de nem nulla/alacsony hatású) technológiák) javítása, és megfelelő kísérő intézkedések kerülnek bevezetésre a bezáródási hatások

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél leírása	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										megelőzése érdekében (az alacsony hatású technológiák elterjedését vagy fejlesztését lehetővé tevő intézkedések); vagy - A R&I folyamat eredményei az alkalmazásuk szintjén technológiailag semlegesek (azaz az összes rendelkezésre álló technológiában alkalmazhatók) - A projektekben felhasznált villamos energia zöld eredetű (például RES-e használata) vagy zöld HTM-eken alapul.
23	A hidrogénre való átállás ipari értéklánca (I-1.16)	M	Végleges projektjelentések	Végleges projektjelentések				kérdés:	2026	Az Arcelor Mittal Belgium és a Hydrogenics Europe NV (Accelera by Cummins) támogatások kedvezményezettjei által készített, a következő projektekre vonatkozó R&D tevékenységeket és/vagy beruházásokat ismertető végleges projektjelentéseket be kell nyújtani a támogatást nyújtó hatóságnak, és azokat a VLAIO-nak jóvá kell hagynia: •Hidrogén R&D •Arcelor Mittal megvalósíthatósági tanulmány •Arcelor Mittal RecHycle-DRP R&D •Hidrogén FID •Arcelor Mittal RecHycle-DRP FID A Hyoffwind projekt esetében: (1) A legalább 21 MW elektrolizátor-kapacitást igazoló tanúsítványt telepítették, és az készen áll az üzembe helyezésre, (2) a létesítmény villamosenergia-megfelelőségi tanúsítványát,

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										amely tanúsítja, hogy a létesítmény készen áll a hálózathoz való csatlakozásra, valamint a kedvezményezett és az átvitelrendszer-üzemeltető között a létesítmény hálózatához való csatlakozásról 2026. augusztus 31. előtt aláírt, kötelező erejű jogi megállapodást.
24	A hidrogénre való átállás ipari értéklánca (I-1.17)	M	Hidrogénnel kapcsolatos közös európai érdeket szolgáló fontos projektekre vonatkozó szerződések odaítélése	A sikeres pályázók írásbeli értesítése a szerződés odaítéléséről				kérdés:	2022	Szerződések odaítélése hidrogénnel kapcsolatos közös európai érdeket szolgáló fontos projekteknek (a meghatározás szerint a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekre vonatkozó állami támogatási bejelentés tárgyát képező projekteknek) az „Ipari értéklánc a hidrogénre való átállásért” (Vallónia) intézkedés keretében. A projektfelhívás előírásainak biztosítaniuk kell a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) hatálya alá tartozó valamennyi olyan tevékenység kizárását, amelyek előre jelzett CO₂-egyenértékben kifejezett kibocsátása nem lényegesen alacsonyabb az ingyenes kiosztásra vonatkozóan megállapított referenciaértékeknél. Minden odaítélt kutatási és innovációs (R&I) projektnek meg kell felelnie a következő feltételeknek: - A R&I kizárólag vagy elsősorban az alacsony hatású lehetőségekre összpontosít (mint például a megújuló hidrogén előállítása)

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél leírása	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										vagy más kibocsátásmentes környezeti innovációk); vagy - A R&I célja az „osztályelső” technológia (például a jelenleg rendelkezésre álló technológiák közül a legkorlátozottabb hatású (de nem nulla/alacsony hatású) technológiák) javítása, és megfelelő kísérő intézkedések kerülnek bevezetésre a bezáródási hatások megelőzése érdekében (az alacsony hatású technológiák elterjedését vagy fejlesztését lehetővé tevő intézkedések); vagy - A R&I folyamat eredményei az alkalmazásuk szintjén technológiailag semlegesek (azaz az összes rendelkezésre álló technológiában alkalmazhatók) - A projektekben felhasznált villamos energia zöld eredetű (például RES-e használata) vagy zöld HTM-eken alapul.
26	A hidrogénre való átállás ipari értéklánca (I-1.17)	M	Az ajánlati felhívás keretében odaítélt projektek lezárása	Pozitív értékelő levelek kiadása				kérdés:	2026	Pozitív értékelő leveleket kell kiadni a „John Cockerill H2” projektre, valamint az „Ipari értéklánc a hidrogénre való átállásért (Vallónia)” ajánlati felhívás keretében a Columbus projekt keretében végzett R&D tevékenységekre vonatkozóan.
27	Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású ipar fejlesztése (I-1.18)	M	Szerződések odaítélése	A sikeres pályázók írásbeli értesítése a szerződés odaítéléséről				kérdés:	2022	Szerződések odaítélése „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású ipar fejlesztése” intézkedés keretében. A projektfelhívás előírásainak biztosítaniuk kell a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) hatálya alá tartozó valamennyi olyan

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél leírása	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										tevékenység kizárását, amelyek előre jelzett CO₂-egyenértékben kifejezett kibocsátása nem lényegesen alacsonyabb az ingyenes kiosztásra vonatkozóan megállapított referenciaértékeknél. Minden odaítélt kutatási és innovációs (R&I) projektnek meg kell felelnie a következő feltételeknek: vagy a R&I kizárólag vagy elsősorban az alacsony hatású lehetőségekre összpontosít (például a megújuló hidrogén előállítására vagy más kibocsátásmentes környezeti innovációkra); vagy - A R&I célja az „osztályelső” technológia (például a jelenleg rendelkezésre álló technológiák közül a legkorlátozottabb hatású (de nem nulla/alacsony hatású) technológiák) javítása, és megfelelő kísérő intézkedések kerülnek bevezetésre a bezáródási hatások megelőzése érdekében (az alacsony hatású technológiák elterjedését vagy fejlesztését lehetővé tevő intézkedések); vagy - A R&I folyamat eredményei az alkalmazásuk szintjén technológiailag semlegesek (azaz az összes rendelkezésre álló technológiában alkalmazhatók) - A projektekben felhasznált villamos energia zöld eredetű (például RES-e használata) vagy zöld HTM-eken alapul.

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkö/cé lkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulás i érték	Cél	Negyedé v	Év	
28	Az alacsony szén-dioxid- kibocsátású ipar fejlesztése (I- 1.18)	M	Pozitív értékelő levelek kiadása	Pozitív értékelő levél				kérdés:	2026	Az SPW EER pozitív értékelő levelet bocsát ki, amelyben igazolja hat projekt véglegesítését: NKL, Saturn, Butterfly, HECO2 – AXE1, HECO2 – AXE 2, CleanGrid, odaitélve „A hidrogénre való átállás ipari értéklánca” című ajánlati felhívás keretében.

C. 1.3. ALKATRÉS: ÉGHAJLAT ÉS KÖRNYEZET

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponenséhez tartozó intézkedések célja a biológiai sokféleség megőrzése és helyreállítása az erdők, mocsarak, rétek, gyepterületek és tengervizek fenntartható használatának és helyreállításának biztosítása révén. Az e komponenshez tartozó intézkedések hozzájárulnak a CO₂ megkötéséhez is. Ezen túlmenően az intézkedések a vízgazdálkodás és a zöld infrastruktúra javítása révén felkészülnek az éghajlatváltozás hatásaira. Ennek eredményeként növekedni fog az aszályokkal és a heves esőzésekkel szembeni ellenálló képesség, ami előnyökkel jár a mezőgazdaság, az idegenforgalom, a polgárok és a környezet egésze számára.

A komponens hozzájárul a 2019.3. sz. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, amely felszólítja Belgiumot, hogy a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikáját többek között az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és az energetikai átállásra összpontosítsa, valamint a 2020.3. sz. országspecifikus ajánláshoz, amely a zöld és digitális átállásra összpontosítja a beruházásokat.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

C.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás I-1.22: „Biodiverzitás és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” a vallon régióban

A beruházás célja a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzésének, helyreállításának és fenntartható használatának támogatása, amelynek célja a szén-dioxid-tárolási kapacitás és az éghajlatváltozás hatásaival, például az árvizekkel és az aszályokkal szembeni reziliencia javítása. Az intézkedés természetvédelmi projektek és nemzeti parkokban végzett munkálatok támogatásából áll.

Beruházás I-1.23: „Ökológiai töredezettségmentesítés” a flamand régióban

E beruházás célja, hogy hozzájáruljon az ökoszisztémák helyreállításához és egy természetvédelmi hálózat fejlesztéséhez Flandriában. Az intézkedés az ökológiai széttöredezettségmentesítési projektek támogatásából áll.

Beruházás I-1.24: „Kék megállapodás” a flamand régióban

E beruházás célja, hogy az aszályproblémák kezelése révén fokozza a hosszabb aszályos időszakokra és a gyakoribb hőhullámokra való felkészültséget. Az intézkedés különböző vízgazdálkodási intézkedések támogatásából áll.

Beruházás I-1.25: Tengeri természet-helyreállítási program

E beruházás célja a tengeri természet helyreállításának támogatása. Ez különböző tengeri helyreállítási projektek támogatásából áll, többek között adatbázisok fejlesztése révén.

Beruházás I-1.26: A szövetségi állam Off-Shore energiaprojektje

E beruházás célja a tengeri energiatermelés támogatása. Különböző energetikai projektek speciális anyagok beszerzése révén történő támogatásából áll.

C.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
37	Biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás hoz való alkalmazkodás (I-1.22)	M	A természetvédelmi projektek záró teljesítési jelentései	A természetvédelmi projektek záró teljesítési jelentései				kérdés:	2026	Végleges teljesítési jelentések az erdőkkel, védett területekkel kapcsolatos természetvédelmi projektekről és az átszervezési projektekről. A természetvédelmi projektek teljes területe 3735 hektár.
38	Biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás hoz való alkalmazkodás (I-1.22)	M	Támogatás odaítélése két nemzeti park létrehozására irányuló projektek számára	A sikeres pályázók írásbeli értesítése a támogatások odaítéléséről				kérdés:	2023	Két projekt támogatása és a vallon környezetvédelmi miniszter által a sikeres pályázóknak küldött írásbeli értesítés két, összesen 10 000 és 70 000 hektár közötti területű nemzeti parkra vonatkozó pályázati felhívást követően.
39	Biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás hoz való alkalmazkodás (I-1.22)	M	Két nemzeti park infrastrukturális munkálataira vonatkozó végleges teljesítési jelentések	Az infrastrukturális munkálatok elvégzéséről szóló záró szállítási jelentések				kérdés:	2026	Két nemzeti park infrastrukturális munkálataira vonatkozó záró teljesítési jelentések, amelyek együttesen legalább 10 000 hektár összterületet fednek le.
40	Ökológiai töredezettségmennyiség (I-1.23)	T	Az ökológiai széttagoltság megszüntetésére irányuló projektek véglegesítése		projektek	0	7	kérdés:	2026	Befejezést vagy üzembe helyezést igazoló jegyzőkönyvet adtak ki a következő 7 infrastrukturális projektre vonatkozóan: • 3 ökotermék, • 1 ecovalley, • 1 peremhíd, • 1 öko-veloduct,

										• valamint 1 vadon élő állatok és növények észlelésére szolgáló rendszer.
42	Kék megállapodás (I-1.24)	M	Földvásárlás a biológiai sokféleség megerősítése és/vagy az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése érdekében	A címben szereplő okiratok				kérdés:	2023	A Flamand Földhivatal vagy a Flamand Természetvédelmi és Erdészeti Hivatal földvásárlásai (körülbelül 1000 hektár)
43	Kék megállapodás (I-1.24)	T	Megvalósultak a kék megállapodással kapcsolatos projektek		projektek	0	57	kérdés:	2026	Összesen 57 projekt valósult meg a következő kategóriákban: az aszály enyhítésére irányuló intézkedések; hozzájárulás víziút-szivattyúk vagy víziút-zsilipek építéséhez vagy rekonstrukciójához; automatikus vízmegfigyelési rendszerek vagy digitális adatplatformok telepítése; ökohidrológiai vizsgálatok; vízfolyások; vizes élőhelyek helyreállítása;
43a. cikk	Kék megállapodás (I-1.24)	T	Kifizetések a kék megállapodás keretében		Kifizetett támogatások	0	138	kérdés:	2026	A fenntartható vízgazdálkodásra vagy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló program keretében 138 vissza nem térítendő támogatást folyósítanak.
252	Tengeri természet-	T	A tengeri természet		Projektek	0	6	kérdés:	2026	A következő tengeri természet-helyreállítási projektek megvalósítása:

	helyreállítási program (I-1.25)		helyreállítására irányuló projektek véglegesítése							1. Elfogadó leveleket kell kiadni az osztrigazátony helyének kezdeti nyomon követéséről, valamint az osztrigafajták tenyésztéséről és telepítéséről szóló jelentésekhez, továbbá visszaigazolásokat kell kiadni a víz alatti képkötő rendszer és az eVTOL drón szállításáról. 2. Az OSPAR titkársága által aláírt átvételi elismervényeket kell kiállítani a tengeri fajok, élőhelyek, valamint védett és védett tengeri területek két adatbázisára vonatkozóan. 3. A független ügyfélképviselő jelentést ad ki az ajánlatkérő szervnek, amelyben megerősíti a lőszertalrakás helyszínének magnetometrikus és gradiometrikus méréseit tartalmazó adatbázis fejlesztését, beleértve a helyszíni ellenőrzést, az adatminőség értékelését és a szerződő fél minőség-ellenőrzési intézkedéseinek validálását. 4. A vízminőség érvényesítésére és nyomon követésére szolgáló tengeri platformra vonatkozó koncepciótanulmányt elfogadó leveleket kell kiadni. 5. A tengeri biológiai sokféleségről szóló, az eDNS-re összpontosító tanulmányt elfogadó levelet, valamint a többszöri felhasználásra szánt mobil DNS-laboratóriumok és automatizált eDNS-mintavevők átadásának megerősítését kell kiadni.
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										6. A műanyagátogatások hatásának modellezéséről szóló tanulmányt és az intézkedésekre irányuló javaslatokról szóló tanulmányt elfogadó leveleket kell kiadni.
253	A szövetségi állam tengeri energiaprojektje (I-1.26)	T	A tengeri energetikai projektek lezárása		Projektek	0	5	kérdés:	2026	Szállítási bizonylatot kell kiállítani a következők beszerzésére: - Tengeri teszhelyszín-platform - Testreszabott ellenőrző/vizsgáló bója - Négy kardinális biztonsági bója a MIOP vizsgálati zónához és azok telepítése - Dróndokk bővítése (szélszimulátor bővítés, két vízbázisú drón, tesztmedence és emelési megoldás vízbázisú drónokhoz) - A zátonyképző központ megerősítése (tíz VR headset, két pilóta nélküli felszíni jármű és két távirányítású jármű, egy érzékelősor és a kapcsolódó informatikai fejlesztés), egy érzékelősor és a kapcsolódó informatikai fejlesztés).

D. ALKATRÉSZ: KIBERBIZTONSÁG

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense várhatóan megerősíti a belga társadalom általános kiberezilienciáját és kiberválságokra való felkészültségét.

A komponens hozzájárul a 2019.3. és a 2020.3. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, hogy a beruházások a digitális átállásra összpontosuljanak, valamint a 2019.4. és a 2020.3. országspecifikus ajánláshoz az üzleti környezet javítása érdekében.

D.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás I-2.01: A szövetségi állam „kiberbiztonságos és reziliens digitális társadalma”

A beruházás olyan intézkedésekből áll, amelyek célja 1) a kkv-k és az önfoglalkoztatók kiberképességeinek megerősítése kiberbiztonsági figyelemfelkeltő kampányok, egy olyan weboldal révén, amely olyan szolgáltatásokat kínál, mint például egy ingyenes kibernyomkövetés, amely gyorsan azonosítja azokat a területeket, ahol a kibereziliencia javítható, valamint a kkv-kat a kiberbiztonság területén támogató projektek, például a bevált gyakorlatok cseréje, 2) a kiberbűnözés elleni küzdelem a hivatásos informatikai felhasználók kibersebezhetőségeire és informatikai fertőzéseire vonatkozó célzott figyelmeztetések révén, egy online beépülő modul, amely lehetővé teszi a látogatók számára a weboldalak megbízhatóságának azonosítását, valamint egy online kérdőív a vállalkozások kiberérettiségének értékelésére, továbbá ajánlások a kiberezilienciájuk növelésére, 3) az adathalászat elleni küzdelem frissített és új adathalászat elleni platformokon keresztül, valamint 4) az ISO27001 szabványokon alapuló globális kiberbiztonsági irányítási keret bevezetése a Külügyminisztériumon belül.

Beruházás I-2.02: „Kiberbiztonság: A szövetségi állam 5G-je

Ezen intézkedés célja, hogy megerősítse az igazságügyi rendőrség magánjellegű kommunikációra vonatkozó lehallgatási képességeit. Ez az intézkedés a rendszereknek a meglévő lehallgatási modellbe való integrálásából áll.

Beruházás I-2.03: „Kiberbiztonság: A szövetségi állam NTSU/CTIF lehallgatási nyilvántartása

Ezen intézkedés célja a törvényes lehallgatási képességek javítása a fejlődő technológiák összefüggésében. Ez az intézkedés a lehallgatott magánjellegű kommunikációk digitális nyilvántartásának a bűnüldöző szervek számára való hozzáférhetővé tételét foglalja magában.

¹ Az ISO27001 az ISO27000 része (más néven "ISMS szabványcsalád" vagy "ISO27K"), amely magában foglalja az információbiztonságot a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) által közösen közzétett szabványok.

D.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
44	Kiberbiztonság és reziliens digitális társadalom (I-2.01)	M	Közbeszerzési szerződések odaítéléséről szóló értesítés	A sikeres pályázóknak küldött írásbeli értesítés a díjakról				kérdés:	2024	Értesítés a közbeszerzési pályázatok odaítéléséről: i. a Gazdasági Minisztérium által a kkv-k és az önfoglalkoztatók számára a kiberreziliencia javítására alkalmas területek gyors azonosítása érdekében ingyenes kiberpszekennelést lehetővé tevő weboldal rendelkezésre bocsátása céljából; ii. a Gazdasági Minisztérium által a kkv-kat és az önfoglalkoztatókat célzó éves kiberbiztonsági figyelemfelkeltő kampány céljából; iii. a Kiberbiztonsági Központ által a látogatók számára a weboldalak megbízhatóságának azonosítását lehetővé tevő online beépülő modul rendelkezésre bocsátása céljából; iv. a Kiberbiztonsági Központ által egy olyan platform rendelkezésre bocsátása céljából, ahol a nagyobb kkv-k online felmérés alapján saját maguk értékelhetik kiberérettégüket; v. a belga szövetségi távközlési szabályozó hatóság az e-mailekre vonatkozó adathalászat elleni megoldás bevezetése érdekében, vi. SMS, vii. család hívások és viii. család jelzési üzenetek a távközlési szolgáltatók infrastruktúrájában.
45	Kiberbiztonság és reziliens digitális	M	Az első kiberbiztonsági figyelemfelkeltő	Első kiberbiztonsági figyelemfelkeltő				kérdés:	2022	Az első kiberbiztonsági figyelemfelkeltő kampány a kkv-k és az önfoglalkoztatók számára a kiberrezilienciával kapcsolatos

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegys ég	Kiindulá si érték	Cél	Negyedé v	Év	
	társadalom (I-2.01)		kampány lebonyolítása	kampány a kkv-k és az önfoglalkoztatók számára a kiberrezilienciával kapcsolatos kockázatokról						kockázatokról és a weboldal kiépítéséről. Ez a weboldal ingyenes kiber szkennelést kínál a kkv-k és az önfoglalkoztatók számára, hogy gyorsan azonosítani lehessen azokat a területeket, ahol a kiberreziliencia javítható.
46	Kiberbiztonság és reziliens digitális társadalom (I-2.01)	T	A nyilvánosság rendelkezésére álló, a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képesség növelését célzó eszközök		Eszközök száma	0	4	kérdés:	2024	A nagyközönség számára négy olyan eszköz áll rendelkezésre, amelyek célja a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képesség növelése.
47	Kiberbiztonság és reziliens digitális társadalom (I-2.01)	M	Globális kiberbiztonsági irányítási keret a Külügyminisztériumon belül	Végrehajtották a Külügyminisztériumon belüli globális kiberbiztonsági irányítási keretet				kérdés:	2023	A Külügyminisztériumon belül ISO27001 szabványokon alapuló globális kiberbiztonsági irányítási keretrendszer hajtanak végre.
49	Kiberbiztonság: 5G (I-2.02)	M	Rendszerek integrációja	Rendszerek integrációja				kérdés:	2026	A meglévő lehallgatási modellbe öt rendszert kell integrálni, többek között a következőket: - Beacon audio technológiával felszerelt 5G-csatlakozós autó - Az 5G-hez igazított zavaró csomag - Az 5G-hez igazított seprőcsomag

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										5G-hez igazított nyomkövető berendezések és GPS-szolgáltatások Video THX 5G-re adaptálva
50	Kiberbiztonság: NTSU/CTIF lehallgatási nyilvántartás (I-2.03)	M	Az elfogott magánjellegű kommunikációk digitális nyilvántartása	A hatóságok számára hozzáférhető, lehallgatott magánjellegű kommunikációk digitális nyilvántartása				kérdés:	2026	Az elfogott magánjellegű kommunikációk digitális nyilvántartása (Li-vault) a bűnüldöző szervek számára hozzáférhető.

E. 2.2. ALKATRÉS: KÖZIGAZGATÁS

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja, hogy szolgáltatásainak digitalizálása révén növelje a közigazgatás hatékonyságát.

Ez a komponens hozzájárul a 2019.3. és 2019.4. sz. országspecifikus ajánlások végrehajtásához, amelyek felszólítják Belgiumot, hogy a beruházással kapcsolatos gazdaságpolitikát többek között a digitalizációra összpontosítsa, és a vállalkozói szellem ösztönzése érdekében csökkentse a szabályozási és adminisztratív terheket. Kapcsolódik továbbá a 2020.3. sz. országspecifikus ajánláshoz, amelynek célja az üzleti környezet javítása, a kiforrott közberuházások előreütemezése és a beruházások digitális átállásra való összpontosítása.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

E.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás I-2.04: A szövetségi állam „digitalizációja IPSS/OISZ”

Ezen intézkedés célja az állami társadalombiztosítási intézmények digitalizálásának felgyorsítása. Három alintézkedésből áll:

Beruházás I-2.04: „Digitalizáció IPSS/OISZ; alintézkedés: A társadalombiztosítás és a szövetségi állam polgárai és vállalkozásai közötti interakció digitális platformja

Ez az alintézkedés a három digitális program által lefedett műszaki rendszerek újratervezéséből és frissítéséből áll.

Beruházás I-2.04: „Az IPSS/OISZ digitalizálása, 2. alintézkedés: A szövetségi állam digitálisszámla-kezelése az egyes vállalatoknál”

Ez a beruházás lehetővé teszi a társadalombiztosítás és a vállalkozások, valamint a potenciális pénzügyi közvetítők és szolgáltatók közötti pénzmozgások digitalizálását. A munkáltatói számlák kezelésére vonatkozó kérelmek egy része 1979-ből származik, és nagyon heterogén. Ez technológiai és emberi kockázatot jelent. Átdolgozásuk, valamint egy integrált, hatékony, fejlődő és magas színvonalú információs rendszer létrehozása elengedhetetlen a munkáltatói számlák digitalizálásához és megnyitásához.

Beruházás I-2.04: „Az IPSS/OISZ digitalizálása, 3. alintézkedés: Az adatminőség javítása az automatizált döntéshozatalhoz és független társadalombiztosítási platform biztosítása – INASTI/RSVZ” (szövetségi állam)

Ez az alintézkedés az önálló vállalkozóknak szóló interaktív platform létrehozásából áll.

Beruházás I-2.05: A szövetségi állam „digitalizációs FPS-e”

Ezen intézkedés célja, hogy felgyorsítsa a szövetségi állam különböző közigazgatási szolgáltatásainak digitalizálását. Az intézkedés digitalizációs projektekből áll.

Beruházás I-2.06: A szövetségi állam „e-egészségügyi szolgáltatásai és egészségügyi adatai”

Ezen intézkedés célja az egészségügyi ellátás minőségének és gyorsaságának javítása. Ez az intézkedés az egészségügyi adatokért felelős hatóságot létrehozó törvény hatálybalépéséből, az e-egészségügyi alprojektekre vonatkozó követelmények meghatározásából és befejezéséből áll.

Beruházás I-2.07: A Francia Közösség „EGYDIGITALIZÁLÁSA”

Ezen intézkedés célja, hogy hozzájáruljon az Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) digitális átalakulásához. Az intézkedés digitális platformok létrehozását foglalja magában.

Beruházás I-2.08: A Francia Közösség kulturális és médiaágazatának digitalizálása

Ezen intézkedés célja a belga francia nyelvű kulturális és médiaágazat digitalizációjának támogatása. Az intézkedés az audiovizuális és audioművek digitalizálásából és őshonos digitális alkotások létrehozásából, valamint egy olyan digitális eszköz kulturális és médiaszolgáltatók általi használatából áll, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy kulturális tevékenységeket keressenek.

Beruházás I-2.09: A flamand régió flamand kormányának digitalizálása

Ezen intézkedés célja a flamand kormány digitalizálása. Az intézkedés digitalizációs projektek megvalósításából áll.

Beruházás I-2.10: Brüsszel fővárosi régió „Regionális adatcsereplatformja”

E beruházás célja, hogy bemutassa a Brüsszel fővárosi régió adatcsereplatformjára vonatkozó magas szintű követelményeket. Az intézkedés egy kiküldetési megbízási dokumentum közzétételéből áll.

Beruházás I-2.11.: Brüsszel fővárosi régió „A polgárok és a vállalkozások közötti folyamatok digitalizálása”

Ezen intézkedés célja az adminisztráció egyszerűsítése. Az intézkedés egy kritikus fontosságú nyersanyagokkal foglalkozó platform és online platformok működésbe lépéséből áll, amelyek várostervezési engedélyeket, várostervezési információkat és környezetvédelmi engedélyeket kérnek.

R-2.01. reform: „A közigazgatási eljárások egyszerűsítése: e-kormányzat a vállalkozások számára, a közigazgatási eljárások egyszerűsítése”

E reform célja az adminisztráció egyszerűsítése, különösen az üzleti tevékenységek és jogi személyek létrehozására, módosítására és megszüntetésére vonatkozó eljárások teljes körű digitalizálása révén. Hatályba lép különösen az üzleti tevékenységek teljes elektronikus formátumban történő létrehozását, módosítását és megszüntetését lehetővé tevő intézkedéseket tartalmazó együttműködési megállapodás. Az együttműködési megállapodás által bevezetett új digitális rendszer, amely az üzleti tevékenységek létrehozására, módosítására és megszüntetésére szolgáló három elektronikus formanyomtatványt foglal magában, olyan alternatív adminisztratív csatorna, amely egyszerűsített alternatívát biztosít a meglévő formanyomtatványokhoz képest. Ezen túlmenően hatályba lépnek azok a törvények és királyi rendeletek, amelyek fokozatosan lehetővé teszik a jogi személyek közjegyzők vagy Just-Act révén történő online létrehozását, módosítását és megszüntetését valamennyi jogi forma tekintetében. A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

R-2.02. reform: „E-kormányzat: A szövetségi állam közbeszerzési eljárása”

E reform célja az e-közbeszerzés használatának kiterjesztése. Ez egy királyi rendelet hatálybalépéséből áll, amely kiigazítja a közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó szövetségi szabályozási keretet.

E.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértéke gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
51	Digitalizáció IPSS/OISZ (I- 2.04) (2. alintézkedés)	T	Minden Public Institute for Social Security (IPSS) kommunikáció digitális és az adatok központosított / konszolidált		%	0	100	kérdés:	2024	Az Állami Társadalombiztosítási Intézet (IPSS) és a munkáltatók közötti, a számlázással/fizetéssel kapcsolatos kommunikáció 100%-a digitalizált. A Nemzeti Társadalombiztosítási Hivatal (RSZ/ONSS) számlázási rendszere integrálva van a Páneurópai Közbeszerzési On-Line (PEPPOL) hálózatba.
52	Digitalizáció IPSS/OISZ (I- 2.04) (1. alintézkedés)	M	Digitális programok	Digitális programokat hajtottak végre az IPSS/OISZ számára				kérdés:	2026	Ez a mérföldkő a következő eredményekből áll: - Fejlesztik a szociális biztonsági platformokhoz kapcsolódó technikai infrastruktúrát. - Fejlesztik a munkáltatók és a társadalombiztosítási rendszer közötti adatsere- infrastruktúrát. - Új felhasználói és hozzáférés- kezelő felület áll a munkáltatók és a partnerek rendelkezésére.
53	Digitalizáció IPSS/OISZ (I- 2.04) alintézkedés)	M	Elérhető digitális megoldás - Interaktív platform (IPSS/OISZ)	Interaktív platform az önfoglalkoztatók számára				kérdés:	2026	Az Állami Társadalombiztosítási Intézet (IPSS/OISZ) interaktív platformja elérhető az önálló vállalkozók számára, és a követezőket biztosítja:

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértéke gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										• Interaktív elektronikus forma és folyamatok automatizálása • A társadalombiztosítással kapcsolatos információk az önálló vállalkozó „egyéni” aktájában található. • A platform legalább két intézményhez kapcsolódik.
54	Digitalizációs FPS (I-2.05)	M	Meghatározták a követelményeket	A különböző alintézkedésekre vonatkozó követelmények meghatározása és jóváhagyása				kérdés:	2022	A 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 11. és 12. alintézkedésre vonatkozó követelményeket az illetékes hatóságok határozzák meg és az illetékes minisztérium hagyja jóvá.
55	Digitalizációs FPS (I-2.05)	M	Digitalizációs projektek	Digitalizációs projektek				kérdés:	2026	- Szövetségi Igazságügyi Rendőrség; 10 digitalizációs projekt beszerzése. - az FPS külsőjei; i. a „Synergy” platform funkcióinak hozzáférhetőnek kell lenniük, és a Külkereskedelmi Ügynökség számára elérhetővé kell tenni az állami látogatásokra szolgáló mobilalkalmazást, ii. ki kell építeni egy humánerőforrás-gazdálkodási alkalmazást, és korszerűsíteni kell az informatikai hálózatot.

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértéke- gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé- v	Év	
										- FPS Home Affairs (Nemzeti Válságközpont); a digitális válságkezelési infrastruktúrához szükséges anyagok és szolgáltatások beszerzése, a biztonsági és hírszerző szolgálatok kommunikációs hálózatának technikai alapja rendelkezésre áll, a válságkezelési platform használatban van. - az FPS Miniszterelnöki Kancelláriája (Bozar); rendelkezésre kell állnia a jegykiadó szoftver használatának megkezdésének, valamint a digitális események és tartalmak átadásának, a kiberbiztonságot szolgáló műszaki infrastruktúrának és a nagy adathalmazok elemzésére szolgáló új kapacitásnak. - FPS BOSA; (i) a MyGov.be platform online és hozzáférhető, (ii) a Kormányzati adatok felszabadítása program adatszolgáltatásai online és hozzáférhetők.

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértéke- gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé- v	Év	
										- FPS Közegészségügy (FAVV-AFSCA); 3 olyan portálalkalmazást kell kiépíteni, amely több funkcionális alkalmazáshoz biztosít hozzáférést (1 funkcionális alkalmazás a fogyasztói portálhoz, 3 az üzemeltetői portálhoz és 2 az ügynöki portálhoz). Az egységes adatplatform hozzáférést biztosít a közzétett nyílt adatkészletekhez - FPS foglalkoztatás; egyéni képzési számla és a munkakörülményekre vonatkozó adatokat bemutató weboldal létrehozása.
56	Digitalizációs FPS (I-2.05)	M	Az igazságszolgáltatás digitális átalakítására irányuló projektirányítás egy rendelet elfogadását követően	Az igazságszolgáltatás digitális átalakítására létrehozott programirányítási hivatalról szóló miniszteri rendelet elfogadása				kérdés:	2021	Az igazságügyi miniszter miniszteri rendeletet fogad el egy egyértelmű irányítási struktúrával rendelkező programirányítási hivatal létrehozásáról az SPF Justice digitalizálása érdekében. Ez magában foglalja a feladatok és hatáskörök egyértelmű meghatározását, valamint a digitális transzformációban részt vevő különböző felekre vonatkozó egyértelmű szabályokat.

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértéke- gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé- v	Év	
57	Digitalizációs FPS (I-2.05)	M	A Just-on-Web online portál közzététele	A Just-on-Web alapportálja elérhető.				kérdés:	2022	A Just-on-Web alapportálja elérhető. A Just-on-Web az „egyablakos” internetes portál, ahol magánszemélyek, vállalkozások, ügyvédek és hatóságok férhetnek hozzá az igazságszolgáltatási szolgáltatásokhoz és információkhoz. A kezdeti szakaszban a Just-on-Web alapportál korlátozott számú szolgáltatást nyújt, mint például eljárási iratok benyújtása egy ügyben, a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőügyekben folytatott konzultáció, a közlekedési bíróságokkal kapcsolatos konzultáció és azok megfizetése, a személyes hivatalos aktusokkal (például házasság, örökbefogadás) kapcsolatos konzultáció, a személyek védelmével kapcsolatos ügy indítása.
58	Digitalizációs FPS (I-2.05)	M	A bírósági határozatok belső gyűjteménye	A bírósági ítéleteket adatbázisban gyűjtik össze, és azok megtekinthetők				kérdés:	2026	A JustJudgment adatbázis a büntetőbíróságok, a békebíróságok, a rendőrbíróságok és a fellebbviteli bíróságok bírósági ítéleteit gyűjti össze. A Just-on-Web platform lehetővé teszi, hogy az érintett polgári felek és ügyvédek

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértéke gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										konzultáljanak legalább a békebírók, a rendőrbíróságok és a javító bíróságok ítéleteivel.
59	Digitalizációs FPS (I-2.05)	M	Adatgyűjtési adatbázis	A bírósági eljárás lefolymatására vonatkozó adatokat tartalmazó adatbázis hozzáférhető.				kérdés:	2024	A bírósági eljárások lefolymtatására vonatkozó adatokat gyűjtő adatbázis hozzáférhető a statisztikai osztályok és a bírósági végzéssel foglalkozó irányítóbizottságok számára. A kiemelt adatok közé tartozik legalább az új ügyek száma, a lezárt ügyek száma, a folyamatban lévő ügyek száma és az átlagos átfutási idő. Az adatok kiterjednek legalább a békebírókra, a rendőrbíróságokra, az elsőfokú bíróságokra, a fellebbviteli bíróságokra, valamint a vállalati és munkaügyi bíróságokra.
60	Digitalizációs FPS (I-2.05)	M	Az öt szervezeti egységre vonatkozó ügyviteli rendszer	Öt szervezetnél működik ügyviteli rendszer				kérdés:	2026	A bírósági ügyekkel kapcsolatos adatok kezelésére ügyviteli rendszert kell működtetni az alábbi öt igazságszolgáltatási szervezetnél: 1. Ítélet-végrehajtási bíróság (pad) 2. Ítélet-végrehajtási bíróság (ügyészség) 3. Semmitőszék 4. Családjogi bíróság (bench) 5. Polgári bíróság (pad)

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértéke gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
61	Digitalizációs FPS (I-2.05)	M	A front-end interfész használatban van	„Csak egyszer”- kompatibilis front- end interfész van használatban.				kérdés:	2026	Az „egyszeri adatszolgáltatás” elvének megfelelő front-end interfészt kell használni, és annak vagy közvetlenül a front-end interfészen keresztül, vagy más interfészekre történő átirányítással hozzáférhetőnek kell lennie, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy eljárásokat kezdmenyezzenek olyan területekkel kapcsolatban, mint például: anyakönyvi nyilvántartás, népesség-nyilvántartás, társadalombiztosítás (munkavállalók), társadalombiztosítás (munkáltatók), gépjármű-nyilvántartás, szakmai képesítések, jogi személyek, vállalkozás indítása, vállalkozás módosítása vagy bezárása).
62	e-egészségügyi szolgáltatások és egészségügyi adatok (I-2.06)	M	Az Egészségügyi Adatfelügyeleti Hatóságot létrehozó törvény hatálybalépése	A törvény hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés				kérdés:	2022	Az Egészségügyi Adatfelügyeleti Hatóságot létrehozó törvény hatálybalépése, amely meghatározza különösen a Hatóság szerepét és feladatait.
63	e-egészségügyi szolgáltatások és egészségügyi adatok (I-2.06)	M	Az alprojektekre vonatkozó követelmények	Az e-egészségügyi alprojektekre vonatkozó				kérdés:	2022	Meghatározták a különböző e- egészségügyi alprojektekre vonatkozó követelményeket.

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértéke gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
				követelmények meghatározása						
64	e-egészségügyi szolgáltatások és egészségügyi adatok (I-2.06)	M	Digitalizációs projektek valósulnak meg	Digitalizációs projektek valósulnak meg				kérdés:	2026	A mérőföldkő a következő eredményekből áll: 3 CareSets elérhető és közzéteszhető az e-egészségügyi platformon. - Az elektronikus vényköteles orvosi rendelvények webes alkalmazása elérhető a gondozók, a felíró orvosok és a betegek számára. A webes alkalmazás elérhető a diákok vagy az egészségügyi szakemberek számára, lehetővé téve a radiológia, a klinikai biológia és az antibiotikumok felírásának támogatását. - A telemonitoring vényköteles szolgáltatás a felíró szoftveren (EHR) keresztül érhető el. - Rendelkezésre áll az Egészségügyi Adatügynökség adatkatalógusa. A „Myhealth” mobil egészségügyi alkalmazás a nyilvánosság számára hozzáférhető. Az FHIR-a-thon harmadik kiadásának megszervezése és öt

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértéke gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										projekt kiválasztása pénzügyi támogatásra. - Az Alivia alkalmazás elérhető az egészségügyi szolgáltatók és a betegek számára. - Négy modult integráltak az egészségügyi szolgáltatók által használt szoftverrendszerekbe, és jóváhagyták a belga ökoszisztéma elektronikus egészségügyi adatokra vonatkozó műszaki architektúráját.
65	Az ONE digitalizálása (I-2.07)	M	A digitális platformok akadálymentesek	A digitális platformok akadálymentesek				kérdés:	2025	Három digitális platform érhető el online: i) a nyilvánosság („MY”) ii. gyermekgondozási szakemberek (PRO) és iii) az ONE ügynökei („ÜGYNÖKSÉG”).
66	A kulturális és médiaágazat digitalizálása (I-2.08)	M	Audiovizuális és hangfelvételek digitalizálása és natív digitális alkotások létrehozása	Az audiovizuális és audio műveket digitalizálták, és natív digitális műveket hoztak létre				kérdés:	2026	Pályázati felhívást követően kiválasztott szolgáltatók digitalizálták az audiovizuális és audioműveket, és natív digitális műveket hoztak létre.
67	A kulturális és médiaágazat digitalizálása (I-2.08)	T	Digitális eszközök használata		Üzemeltetők száma	0	5	kérdés:	2026	Két médiaszereplő és három kulturális szereplő használ olyan digitális eszközt, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy kulturális tevékenységeket keressenek. A digitális eszközt

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértéke- gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé- v	Év	
										ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani és nyílt forráskódú licenc alapján kell kiadni.
68	A flamand kormány digitalizációja (I- 2.09)	M	11 projekt támogatásának jóváhagyása	A 11 projekt mindegyikéhez legalább egy támogatást jóváhagyó határozat				kérdés:	2022	A flamand kormány vagy az érintett szerv 11 olyan projekt támogatását hagyja jóvá, amelyek együttesen négy fő célkitűzéshez járulnak hozzá: 1. A polgárok, a vállalkozások és az egyesületek számára nyújtott közszolgáltatás felé; 2. Gyors és hatékony döntések lehetővé tétele adatokkal; 3. megbízható alpinfrastruktúra biztosítása az IKT építőelemeinek megerősítése révén; és 4. Hibrid munkahely biztosítása flamand tisztviselők számára.
69	A flamand kormány digitalizációja (I- 2.09)	M	Digitalizációs projektek	Digitalizációs projektek				kérdés:	2026	- A My Citizen Profile négy funkcióval rendelkezik, és mobilalkalmazásként érhető el; - IKT-keretmegállapodás megkötésére került sor; - Rendelkezésre állnak olyan eszközök, amelyek támogatják a flamand közigazgatást kiberbiztonságának értékelésében, és rendelkezésre áll a SIEM környezet;

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértéke gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										- Támogatási szolgáltatásokat nyújtanak a hibrid digitális munkahely számára; - Két adatközpont felhőinfrastruktúrába történő áttelepítése; - a helyi hatóságok digitalizációjához nyújtott támogató szolgáltatások; - A flandriai intelligens adattérhez rendelkezésre állnak irányítási és műszaki építőelemek; - Rendelkezésre áll az Aquafin vagyonkezelésére szolgáló digitális eszköz; - A rendezvényen való részvétellel kapcsolatos adatok közzétételére szolgáló digitális platform prototípusa rendelkezésre áll - A funkciók a Kaleidos platformon érhetők el.
70	Regionális adatcsereplatform (I-2.10)	M	A közbeszerzési szerződés odaítélése	A kiküldetési megbízást tartalmazó dokumentumot közzé kell tenni.				kérdés:	2021	Kiküldetési megbízási dokumentumot kell közzétenni, amely bemutatja az adatcsereplatformra vonatkozó megoldás magas szintű követelményeit, valamint a

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértéke gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										Brüsszeli Regionális Informatikai Központ (BRIC) és az alvállalkozók közötti szerepmegosztást, valamint az adatkormányzással és a platformhoz szükséges irányítással kapcsolatos igényeket.
72	A polgárok és a vállalkozások közötti folyamatok digitalizálása (I- 2.11)	M	Új digitális platformok üzembe helyezése	A brüsszeli régióban új platform (CRM) működik, amely megkönnyíti a közigazgatás és a polgárok/vállalkozáso k, valamint a közigazgatások közötti interakciót.				kérdés:	2021	A brüsszeli régióban új platform (CRM) működik, amely megkönnyíti a közigazgatás és a polgárok/vállalkozások, valamint a közigazgatások közötti interakciót. A CRM-alapítási platformnak rendelkezésre kell állnia a brüsszeli régió belüli konkrét CRM- projektek kidolgozásához. A cél az, hogy 2024 végéig 16 projektet telepítsenek regionális és/vagy helyi közigazgatási szervek (Parking.Brussels, Hub.Brussels, Bruxelles Economie és Emploi) között.
73	A polgárok és a vállalkozások közötti folyamatok digitalizálása (I- 2.11)	T	3 digitális platform		Digitális platform ok	0	3	kérdés:	2025	Három digitális platform van online és hozzáférhető a Brüsszel fővárosi régióban a várostervezési engedélyek, a várostervezési információk és a környezetvédelmi engedélyek számára.
77	A közigazgatási eljárások	M	A vállalkozások online létrehozásának	Az együttműködési megállapodást				kérdés:	2023	A szövetségi kormány és a szövetségi szervek közötti

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértéke- gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé- v	Év	
	egyszerűsítése (R-2.01)		egyszerűsítését célzó intézkedések hatálybalépése	jóváhagyó legutóbbi jogalkotási aktus közzététele a Moniteur belge-ben, beleértve az üzleti tevékenységek teljes elektronikus formátumban történő létrehozását, módosítását és megszüntetését lehetővé tevő intézkedéseket is. A törvények és királyi rendeletek hatálybalépését jelző rendelkezések, amelyek fokozatosan lehetővé teszik a jogi személyek online létrehozását, módosítását és megszüntetését minden jogi formában						együttműködési megállapodás hatálybalépése, beleértve az üzleti tevékenységek teljes elektronikus formátumban történő létrehozását, módosítását és megszüntetését lehetővé tevő intézkedéseket. Az együttműködési megállapodás által bevezetett új digitális rendszer, amely az üzleti tevékenységek létrehozására, módosítására és megszüntetésére szolgáló három elektronikus formanyomtatványt foglal magában, olyan alternatív adminisztratív csatorna, amely egyszerűsített alternatívát biztosít a meglévő formanyomtatványokhoz képest. Azon jogszabályi rendelkezések hatálybalépése, amelyek fokozatosan lehetővé teszik a jogi személyek közjegyzők vagy Just-Act révén történő online létrehozását, módosítását és megszüntetését valamennyi jogi forma tekintetében.
78	E-kormányzat: pályázati eljárás (R-2.02)	M	Új szabályozási környezet hatálybalépése	A törvénynek az új királyi rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezése				kérdés:	2022	Új királyi rendelet hatálybalépése, amely kiigazítja a közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó szövetségi szabályozási keretet annak érdekében, hogy

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértéke- gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé- v	Év	
										megkönnyítse az új és továbbfejlesztett e-kormányzati platform használatát. Az új királyi rendelet célja: • A szövetségi közbeszerzési politika résztvevőinek összehangolása a szövetségi közös közbeszerzés penetrációs arányának javítása érdekében; • közös ütemtervet fogad el, amely választ ad a fenntartható fejlődéssel és a kkv-khoz való hozzáféréssel kapcsolatos célzottabb célkitűzésekre; • Beszerzési stratégiák kidolgozása kategóriatervekkel rendelkező szegmensek beszerzésével. • Az SPF Bosa szövetségi beszerzési központja szerepének megerősítése. • A folyamatok adminisztratív egyszerűsítésének és szabványosításának befejezése, különös tekintettel a szövetségi résztvevők igényeinek megragadására.

E.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás I-2.05a: „Digitalizációs FPS: A szövetségi állam menekültügyi és bevándorláskezelési folyamatainak digitalizálása”

Ezen intézkedés célja a menekültügyi és bevándorláskezelési folyamatok digitális infrastruktúrájának korszerűsítése. Az intézkedés közigazgatási digitalizációs projektekből áll.

E.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
54b	Digitalizációs FPS (I-2.05bis)	M	Meghatározták a követelményeket	A követelményeket meghatározzák és jóváhagyják				kérdés:	2022	A követelményeket az illetékes hatóságok határozzák meg és az illetékes minisztérium hagyja jóvá.
55b	Digitalizációs FPS (I-2.05bis)	M	Digitalizációs projektek megvalósítása	Digitalizációs projektek megvalósítása				kérdés:	2026	Ez a mérföldkő a következő eredményekből áll: - legalább a kórházak és gyógyszertárak egészségügyi költségeit digitalizálni kell. - A Bevándorlási Hivatal számára digitális integrációs platformot, külföldi állampolgárok számára adatbázist és adattárházat hoztak létre.

F. 2.3. ALKATRÉS SZ: OPTIKAI SZÁL, 5G ÉS ÚJ TECHNOLOGIÁK

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense az 5G-vel, a nagyon nagy kapacitású konnektivitási infrastruktúrával és a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos reformokat és beruházásokat tartalmaz, amelyek várhatóan alapvető építőelemeket biztosítanak Belgium digitális átállásához.

A komponens hozzájárul a 2020.3. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, mivel a beruházásoknak a digitális átállásra, különösen a digitális infrastruktúrára, például az 5G-re és a gigabithálózatokra való összpontosítására szólít fel, valamint a 2019.3. országspecifikus ajánláshoz, mivel a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikáknak a fenntartható kutatásra és innovációra való összpontosítására szólít fel, különösen a digitalizáció területén, figyelembe véve a regionális különbségeket.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

F.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás I-2.13: A német ajkú közösség „Fehér zónák üvegszál hálózatok általi lefedettsége”

Ezen intézkedés célja a digitális konnektivitás előmozdítása. Ez az intézkedés a szálakhoz való hozzáférésnek a fehér zónákra való kiterjesztéséből áll.

Beruházás I-2.14: „Mesterséges intelligenciával foglalkozó intézet fejlesztése annak érdekében, hogy ezt a technológiát a társadalmi kihívások kezelésére lehessen használni”, Brüsszel fővárosi régió

Ezen intézkedés célja a digitális átállás előmozdítása. Az intézkedés támogatási szolgáltatások nyújtását foglalja magában.

Beruházás I-2.15: „A vallon régió 35 üzleti parkja összeköttetésének javítása”

Ezen intézkedés célja az üzleti parkok összeköttetésének javítása. Ez az intézkedés 35 állami üzleti park üvegszál hálózatokkal való összekapcsolásából áll.

R-2.03. reform: „Az 5G bevezetése – Nemzeti vezetékes és mobil széles sávú terv – szövetségi és regionális szint”

Ez az intézkedés szövetségi és regionális szintű reformokból áll, amelyek várhatóan megszüntetik az 5G kiépítésével és a szupergyors konnektivitási infrastruktúra, például az üvegszál hálózat kiépítésével kapcsolatos szűk keresztmetszeteket, beleértve a szabályozási szűk keresztmetszeteket is. Szövetségi szinten az 5G törvénynek és az úttörő uniós frekvenciasávok kijelöléséről szóló királyi rendeleteknek legkésőbb 2022. január 1-jéig hatályba kell lépniük. Az 5G spektrumárverést 2022. június 30-ig le kell zárni. Emellett mindhárom régió felül kell vizsgálnia a sugárzási előírásokat, ami lehetővé teszi az 5G spektrum hatékony kiépítését. A felülvizsgált regionális szabványok 2022. március 31-ig lépnek hatályba.

Belgium végrehajtja továbbá a konnektivitási eszköztárat, amely tartalmazza az elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére és a Belgiumra szabott 5G rádióspektrumhoz való hatékony hozzáférésre vonatkozó legjobb konnektivitási gyakorlatokat. Ennek magában kell foglalnia az 5G és a nagyon nagy kapacitású hálózatok, például az üvegszál hálózatok kiépítése szempontjából releváns engedélyezési eljárások egyszerűsítésére irányuló nemzeti ütemtervet. A konnektivitási eszköztár végrehajtásának jelenlegi állásáról szóló jelentést 2022. június 30-ig közzé kell tenni.

F.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérőkövei, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőkövető/c életvités	Név	Minőségi mutatók (mérőkövetők esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőkövetők és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
80	A fehér zónák üvegvezetés hálózati lefedettség (I-2.13)	M	Lefedettség	Az üvegvezetés lefedettség kiterjesztése a kijelölt fehér zónákra				kérdés:	2026	A GoFiber nyomkövető rendszerében a német ajkú közösség 7400 háztartása rendelkezik szálvezetés hálózathoz való hozzáféréssel.
81	MI-intézmény fejlesztése annak érdekében, hogy ezt a technológiát társadalmi kihívások kezelésére lehessen használni (I-2.14)	M	Kísérleti projektek befejezése a mesterséges intelligencia által a Közös Jó Intézet számára	A mesterséges intelligencia által a Common Good Institute számára végzett kísérleti projektekről szóló végleges jelentés jóváhagyása				kérdés:	2022	A Közös Jó Intézet számára a mesterséges intelligencia négy kísérleti projektje zárult le, amelyek támogatási szolgáltatásokat (például képzést, szoftvermegoldás-konceptiók igazolásának kidolgozását) nyújtottak profitorientált vagy nonprofit szervezetek vagy állami szervezetek számára olyan területeken, mint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos oktatás, az egészségügy és a foglalkoztatás a brüsszeli régióban.
82	MI-intézmény fejlesztése annak érdekében, hogy ezt a technológiát társadalmi kihívások kezelésére lehessen használni (I-2.14)	M	A mesterséges intelligencián belül a Közös Jó Intézet számára létrehozott szakértői csoport	A mesterséges intelligencián belül a Common Good Institute számára létrehozott multidiszciplináris szakértői csoport				kérdés:	2023	Létrejön egy multidiszciplináris szakértői csoport a mesterséges intelligencián belül a Közös Jó Intézet számára.

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
83	MI-intézmény fejlesztése annak érdekében, hogy ezt a technológiát társadalmi kihívások kezelésére lehessen használni (I-2.14)	M	Teljesített szolgáltatások	Három szolgáltatás nyújtása				kérdés:	2024	Három szolgáltatás, nevezetesen i. digitális ikertámogatás, ii. a mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzések és iii. tudásmegosztási tevékenységek, többek között: - olyan oktatási anyagok létrehozása, amelyek támogatják a mesterséges intelligencia vagy az adatok városi környezetben való valós alkalmazását szemléltető irányított „adatséták” szervezését; - Munkaértekezletek szervezése a szervizrobotok lehetséges alkalmazásainak feltárására.
84	35 üzleti park összekapcsoltságának javítása Vallóniában (I-2.15)	T	Szálas csatlakozás 35 üzleti parkhoz		Szám	0	35	kérdés:	2026	35 állami ipari park kap hozzáférést az üvegszálas hálózatokhoz.
89	Az 5G bevezetése – Nemzeti vezetékes és mobil széles sávú terv (R-2.03)	M	Uniós konnectivitási eszköztár	Végrehajtott uniós konnectivitási eszköztár, beleértve az ütemtervet is				kérdés:	2021	Terv az uniós konnectivitási eszköztár bevált gyakorlatainak végrehajtására, beleértve az 5G és a nagyon nagy kapacitású hálózatok, például az üvegszálas

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c éltitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										hálózatok kiépítése szempontjából releváns engedélyezési és engedélyezési eljárások egyszerűsítésére irányuló ütemterv elfogadását.
90	Az 5G bevezetése – Nemzeti vezetékes és mobil széles sávú terv (R-2.03)	M	Az 5G spektrumkijelöl ésre vonatkozó jogszabályi keret közvetétele	Az 5G spektrumkijelölés jogszabályi keretének közvetétele				kérdés:	2021	5G törvény és királyi rendeletek közvetétele az EU úttörő rádióspektrum-sávjainak a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport által az 5G hálózatok számára beruházásbarát feltételek mellett történő kijelölése érdekében.
91	Az 5G bevezetése – Nemzeti vezetékes és mobil széles sávú terv (R-2.03)	M	5G-árverés	Az 5G árverés megszervezése és végrehajtása a Belga Postai és Távközlési Intézet által				kérdés:	2022	Az 5G-árverésnek a szövetségi távközlési szabályozó hatóság (a Belga Postai és Távközlési Intézet) általi lezárása, különösen: pályázati felhívás, a Belga Postai és Távközlési Intézet engedélyezési határozata.
92	Az 5G bevezetése – Nemzeti vezetékes és mobil széles sávú terv (R-2.03)	M	Státusz Connectivi-ty Toolbox implementáció	Jelentés közvetétele a konnektivitási eszköztár végrehajtásának jelenlegi állásáról				kérdés:	2022	A szövetségi távközlési minisztérium által közvetett jelentés a konnektivitási eszköztár végrehajtásának jelenlegi állásáról, összhangban a belga konnektivitási eszköztár végrehajtási ütemtervében felvázolt alkalmazási körrel és folyamattal.

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
93	Az 5G bevezetése – Nemzeti vezetékes és mobil széles sávú terv (R-2.03)	M	A három régió sugárzási előírásokra vonatkozó jogszabályi keretének felülvizsgálata	A sugárzási előírásokra vonatkozó regionális jogszabályi keretek felülvizsgálata				Q3	2022	A flamand régióra, Brüsszel fővárosi régióra és a vallon régióra vonatkozó jogi keretek kiigazítása és hatálybalépése, a sugárzási szabványok módosítása az 5G spektrum hatékony kiépítésének lehetővé tétele érdekében.

G. 3.1. ALKATRÉSZ: KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS INFRASTRUKTÚRA

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense keretében javasolt intézkedések célja a kerékpáros és gyalogos infrastruktúra kiterjesztése és korszerűsítése Belgium egész területén.

A komponens hozzájárul a 2020.3. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, amely felszólítja Belgiumot, hogy a beruházásokat a zöld és digitális átállásra, különösen a fenntartható közlekedési infrastruktúrára összpontosítsa.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

G.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás I-3A: „Kerékpározási infrastruktúra”:

A beruházás célja további kerékpáros infrastruktúra létrehozása és a meglévő infrastruktúra javítása. Ez az intézkedés a következő három alintézkedésből áll:

- Beruházás I-3.01: A flamand régió „kerékpározási infrastruktúrája”
- Beruházás I-3.02: A vallon régió „Kerékpározási infrastruktúra – Vélo folyosók”
- Beruházás I-3.03a: Brüsszel fővárosi régió „Kerékpáros infrastruktúra – Vélo Plusz – RBC”

Beruházás I-3.01: A flamand régió „kerékpározási infrastruktúrája”

A beruházás célja a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése. Ez a beruházás kerékpárutak építését és felújítását foglalja magában.

Beruházás I-3.02: A vallon régió „Kerékpározási infrastruktúra – Vélo folyosók”

A beruházás célja a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése. Ez a beruházás kerékpárutak építéséből áll.

Beruházás I-3.03a: Brüsszel fővárosi régió „Kerékpáros infrastruktúra – Vélo Plusz – RBC”

A beruházás célja a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése. Ez a beruházás kerékpárparkolók és kerékpárutak építéséből, valamint a kerékpárutak korszerűsítéséből áll Brüsszel fővárosi régióban.

Beruházás I-3.03b: A szövetségi állam „Kerékpáros infrastruktúra – Vélo Plusz – FED”

A beruházás célja a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése. Ez a beruházás kerékpárutak építéséből áll Brüsszel fővárosi régióban.

G.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
94	Kerékpáros infrastruktúra (I-3A)	M	Az összes kerékpáros és gyalogos projekt megkezdése	A határozat vagy a szerződés odaítéléséről szóló határozat elfogadása				kérdés:	2024	<u>Kerékpáros infrastruktúra – vélo–WAL folyosó (I-3.02): Szerződések odaítélése Vallóniában négy szakaszon</u>
95	Kerékpáros infrastruktúra (I-3A)	T	Új és felújított kerékpárutak		kilométer	0	6.3	kérdés:	2024	Brüsszel fővárosi régió (az I-3.03a. ponthoz kapcsolódóan): 6.3 felújított és új km
96	Kerékpáros infrastruktúra (I-3A)	T	Új és felújított kerékpárutak		kilométer	6.3	432.7	kérdés:	2026	További 432,7 km új és felújított kerékpárút. Ezt a célt indikatív módon a következő részcélokra bontják, amelyeket nem kell külön-külön elérni, feltéve, hogy a fenti kerékpárút-kilométereket eléri: i. Brüsszel fővárosi régió (az I-3.03a. ponthoz kapcsolódóan): 4.5 felújított és 11.7 új km ii. Flamand régió (az I-3.01-hez kapcsolódóan): 365 felújított és 40 új km iii. Vallon régió (az I-3.02-hez kapcsolódik): 11,5 új km
96b	Kerékpáros infrastruktúra – Vélo Plus – szövetségi állam (I-3.03b)	T	Új és felújított kerékpárutak		kilométer	0	3.1	kérdés:	2026	3,1 km új és felújított kerékpárút.
97	Kerékpáros infrastruktúra	T	Új nyilvános kerékpárparkoló		Kerékpáros parkolóhelyek	0	7 000	kérdés:	2026	7 000 új nyilvános kerékpáros parkolóhely.

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulás i érték	Cél	Negyedév	Év	
	– VeloPlus – BRC (I-3.03a)									

G.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás I-3.04: „Kerékpáros és gyalogos infrastruktúra – Schuman”, szövetségi állam

A beruházás célja a kerékpáros és gyalogos infrastruktúra fejlesztése. Ez a beruházás kerékpáros és gyalogos infrastruktúra kiépítését foglalja magában a brüsszeli Schuman tér körül.

G.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérőföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulás i érték	Cél	Negyedév	Év	
98	Kerékpáros és gyalogos infrastruktúra – Schuman (I- 3.04)	T	Új közterület a gyalogosok, a kerékpárosok és a tömegközlekedé s számára Schumanban		m ²	0	18 000	kérdés:	2026	18 000 m ² új közterület a gyalogosok, a kerékpárosok és a tömegközlekedés számára Schumanban

H. 3.2. ALKATRÉS SZ: MODÁLIS VÁLTÁS

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense keretében javasolt intézkedések célja a modális váltás támogatása a vasútba, a helyi tömegközlekedésbe, az intelligens mobilitásba és a belvízi utakba való beruházás révén.

A komponens hozzájárul a 2019.3. sz. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, amely felszólítja Belgiumot, hogy „a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát a fenntartható közlekedésre összpontosítsa, beleértve a vasúti infrastruktúra korszerűsítését, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállást és az energetikai átállást, valamint a kutatást és az innovációt, különösen a digitalizáció terén, figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségeket. Kezelje a növekvő mobilitási kihívásokat az ösztönzők megerősítésével és a kollektív és alacsony kibocsátású közlekedés kínálatának és keresletének növelése előtt álló akadályok felszámolásával.”, valamint a 2020.3. sz. országspecifikus ajánlás, amely felszólítja Belgiumot, hogy „a beruházásokat a zöld és digitális átállásra összpontosítsa, különös tekintettel a fenntartható közlekedés infrastruktúrájára”.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

H.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

R-3.01. reform: szövetségi állam „Performance Infrabel/NMBS-SNCB”

Ez a reform az NMBS-SNCB és az Infrabel új teljesítményszerződéseinek és többéves beruházási tervének elfogadásából áll, amely legalább a következőket biztosítja:

- A stratégiai vasúti beruházásokról szóló régióközi együttműködési megállapodást elfogadó törvénnyel összhangban a „Réseau suburbain bruxellois – Geweestelijk ExpressNet” (RER-GEN) elővárosi vasúti beruházások időben történő végrehajtása 2031-ig.³
- A szerződésbe beágyazott, a hatékonyságra és a szolgáltatás minőségére irányuló megfelelő ösztönzők.
- A helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensébe tartozó I-3.09. „Vasúthoz hozzáférhető és multimodális vasútállomások – FED”, I-3.10. „Vasút – hatékony hálózat – FED” és I-3.12. „Vasút – intelligens mobilitás – FED” teljes beruházás.

A szerződést 2023. június 30-ig kell megkötöni.

R-3.02. reform: A szövetségi állam „mobilitási költségvetése”

E reform célja, hogy megerősítse az olyan, az otthon és a munka közötti közlekedési módok (azaz a közösségi közlekedés és a kerékpár) iránti kereslet növelésére irányuló ösztönzőket, amelyek fenntartható alternatívát jelentenek a vállalati gépkocsikkal szemben, mivel a jelenlegi mobilitási költségvetési rendszer igénybevétele továbbra is nagyon korlátozott. A cél az autókról való modális váltás ösztönzése. A reform a felülvizsgált mobilitási költségvetést meghatározó törvényt

² Vö. a Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques / Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuur, Moniteur belge – 2019. március 11. – Belgisch Staatsblad

³ Ez a 2018. évi 3. országspecifikus ajánlást követi: „A növekvő mobilitási kihívások kezelése, különösen az új vagy meglévő közlekedési infrastruktúrába történő beruházások, valamint a kollektív és alacsony kibocsátású közlekedés használatára irányuló ösztönzők megerősítése révén”

elfogadásából áll. A mobilitási költségvetést módosító törvény fejezete 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

Beruházás I-3B: „A tömegközlekedés javítása Vallóniában”

A beruházás célja Vallóniában a tömegközlekedés javítása. Ez az intézkedés a következő két alintézkedésből áll:

- Beruházás I-3.07: A vallon régió „metrókiterjesztése”
- Beruházás I-3.08: A vallon régió „intelligens közlekedési lámpái”

Beruházás I-3C: „Vasút-felújítási és állomás-akadálymentesítési munkálatok”

A beruházás célja a sínek felújítása és a vasútállomások megközelíthetőbbé tétele. Ez az intézkedés a következő két alintézkedésből áll:

- Beruházás I-3.09: A szövetségi állam „vasúttal megközelíthető és multimodális vasútállomásai”
- Beruházás I-3.10: A szövetségi állam „vasút – hatékony hálózata”

Beruházás I-3D: „A mobilitási adatok tárolása, elemzése és vizualizálása a digitális platformon

A beruházás célja a digitális eszközök mobilitásban való használatának növelése. Ez az intézkedés a következő alintézkedésből áll:

- Beruházás I-3.13: Brüsszel fővárosi régió „mobilitási adat-felhasználási esetei”

Beruházás I-3E: „Go Live of rail IT modules” (Vasúti informatikai modulok üzembe helyezése)

A beruházás célja a forgalomirányítást és a jegyértékesítést javító informatikai modulok működőképessé tétele. Ez az intézkedés a következő két alintézkedésből áll:

- Beruházás I-3.10: A szövetségi állam „vasút – hatékony hálózata”
- Beruházás I-3.12.: A szövetségi állam „Vasút – Intelligens mobilitása”

Beruházás I-3H: Brüsszel fővárosi régió „intelligens mobilitási eszközei”

A beruházás célja a környezetbarátabb közlekedési módokra való átállás megkönnyítése. Ez az intézkedés a következő két alintézkedésből áll:

- Beruházás I-3.15a: FLOYA alkalmazás
- Beruházás I-3.15b: Brüsszel fővárosi régió ANPR kamerahálózatának bővítése

Beruházás I-3.07: A vallon régió metróbővítése

E beruházás célja a vallon tömegközlekedés lefedettségének növelése. Ez a beruházás a Charleroi metróvonal bővítéséből áll.

Beruházás I-3.08: „Intelligens közlekedési lámpák” a vallon régióban

E beruházás célja a vallon tömegközlekedés hatékonyságának növelése. Ez a beruházás intelligens közlekedési lámpák telepítéséből áll Vallóniában.

Beruházás I-3.09: A szövetségi állam „vasúttal megközelíthető és multimodális vasútállomásai”

E beruházás célja a vasúti közlekedés hozzáférhetőségének javítása. Ez a beruházás a vasútállomások megközelíthetőségének javítását célzó munkálatokból, valamint kerékpártárolók bővítéséből áll.

Beruházás I-3.10: A szövetségi állam „vasút – hatékony hálózata”

E beruházás célja a vasúti közlekedés fejlesztése. Ez a beruházás a vasúti szakaszok korszerűsítéséből és a vasúti infrastruktúra korszerűsítéséből áll. Egyes projektek olyan költségeket tartalmaznak, amelyeket az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz már meglévő támogatási megállapodások keretében támogat, ezért ezeket a költségeket a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nem támogatja. Ez az L154 (vágánymunkák, felsővezeték-munkák és egy kapcsolóállomás átalakítása) és az L166 (beágyazott ballasztos vágányfektetés a Lesse folyón átívelő egyik hídon és a nemzeti közúton átívelő egy hídon, vágány- és felsővezeték-munkák, valamint két szintbeli kereszteződés eltávolítása) vasútvonalakra vonatkozik.

Beruházás I-3.11.: „Csatorna Albert és Trilogiport”, Vallon Régió

A beruházás célja a teherforgalom kapacitásának növelése. Ez a beruházás magában foglalja a trilogiport multimodális platformjának bővítését Liège-ben, a hidak magasságának növelését és kiegészítő jelzőberendezések telepítését Albert-Canalban.

Beruházás I-3.12.: A szövetségi állam „Vasút – Intelligens mobilitása”

E beruházás célja a digitális eszközök mobilitásban való használatának növelése. Ez a beruházás egy nyílt adatútvonal-tervező és jegyértékesítő platform létrehozásából áll.

Beruházás I-3.13: Brüsszel fővárosi régió „Mobilitási adatok felhasználási esetei”

E beruházás célja a digitális eszközök mobilitásban való használatának növelése. Ez a beruházás mobilitási adatfelhasználási esetek digitális platformon történő létrehozásából áll.

Beruházás I-3.14: Brüsszel fővárosi régió „Modal shift grants”

Ez a beruházás a modális váltásra vonatkozó új, felülvizsgált támogatás támogatásából áll, amelyet a fenntartható közlekedési módok valamennyi új típusára (autómegosztás, kerékpármegosztás, robogók) kiterjesztenek a kollektív és alacsony kibocsátású közlekedés iránti kereslet növelésére irányuló ösztönzők megerősítése érdekében. A beruházás végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás I-3.15a: Brüsszel fővárosi régió „FLOYA app”-ja

Ez a beruházás egy ingyenes mobilalkalmazás (FLOYA) üzembe helyezéséből áll. Az alkalmazás teljes körű és pontos tájékoztatást nyújt a felhasználók számára a rendelkezésre álló közlekedési módokról, beleértve azok költségeit is. A beruházás végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás I-3.15b: Brüsszel fővárosi régió ANPR kamerahálózatának bővítése

Ez a beruházás Brüsszel fővárosi régió automatikus rendszámfelismerő (ANPR) kamerahálózatának 159 kamerával történő bővítéséből áll. E beruházás célja az alacsony kibocsátású övezet (LEZ) és a korlátozott hozzáférési övezet (ZAL) végrehajtásának fokozása, ezáltal csökkentve a forgalmi torlódásokat és elősegítve a környezetbarátabb közlekedési alternatívákra való átállást. A beruházás végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

H.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
99	A közösségi közlekedés fejlesztése Vallóniában (I-3B)	T	Az autóbuszok főbb infrastrukturális munkálatainak megkezdése (intelligens közúti jelzések és könnyű metró (Charleroi))		Projektek	0	2	Q3	2023	<u>A Charleroi–WAL metró meghosszabbítása (I-3.07)</u> - Építési engedélyek kiadása <u>Intelligens közúti jelzések – WAL (I-3.08)</u> - Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélése (a szerződés odaítéléséről szóló értesítést közzétették)
100	A közösségi közlekedés fejlesztése Vallóniában (I-3B)	T	Útkereszteződése k felszerelése intelligens közlekedési lámpákkal		Intelligens közlekedési lámpákkal felszerelt kereszteződése k száma	0	260	kérdés:	2025	<u>Intelligens közlekedési lámpák – WAL (I-3.08)</u> 260 kereszteződést intelligens közlekedési lámpákkal kell felszerelni.
101	A közösségi közlekedés fejlesztése Vallóniában (I-3B)	T	Intelligens közlekedési lámpákkal ellátott kereszteződési infrastruktúra és berendezések építése és felújítása		Km Intelligens közlekedési lámpákkal felszerelt kereszteződése k száma	0 260	5.5 400	kérdés:	2026	5,5 km további tömegközlekedési infrastruktúrát kell kiépíteni és felújítani a metróbővítéshez (Charleroi), valamint 400 útkereszteződést intelligens közlekedési lámpákkal kell felszerelni.
102	A közösségi közlekedés fejlesztése Vallóniában (I-3B)	M	Az OTW („Opérateur de Transport de Wallonie”) közszolgáltatási	az OTW közszolgáltatási szerződése („Opérateur de				kérdés:	2024	Az OTW („Opérateur de Transport de Wallonie”) közszolgáltatási szerződésének aláírása a charleroi-i metró további működési kiadásaiért vállalt kompenzációval.

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulás i érték	Cél	Negyedév	Év	
			szerződésének aláírása	Transport de Wallonie")						
103	Vasúti felújítási és állomás- akadálymentes ítési munkálatok (I- 3C)	T	A vasúti felújítási és korszerűsítési munkálatok, valamint az állomások akadálymentesíté si munkálatainak befejezése (1. lépés)		Befejezett munkák	0	32	Q3	2022	A vasúti infrastruktúra korszerűsítésére (I-3.10) és 5 állomás akadálymentesítésére (I-3.09) irányuló 27 beavatkozás lezárása az 1300/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban, legalább 4 kritérium alapján: - magas platformok (76cm); rámpeken vagy felvonókon keresztül hozzáférhető peronok; tapintható figyelmeztető felületirányító rendszer; és legalább egy, a csökkent mozgásképességű személyek számára hozzáférhető jegyárúsító automata. Emellett további 6 000 kerékpártárolót kell kialakítani.
104	Vasúti felújítási és állomás- akadálymentes ítési munkálatok (I- 3C)	T	A vasúti felújítási és korszerűsítési munkálatok, valamint az állomások akadálymentesíté si munkálatainak befejezése (2. lépés)		Befejezett munkák	32	62	Q3	2023	A vasúti infrastruktúra korszerűsítésére (I-3.10.) és 12 állomás akadálymentesítésére (I-3.09.) irányuló 50 beavatkozás lezárása az 1300/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban, legalább 4 kritérium alapján: - magas platformok (76cm); rámpeken vagy felvonókon keresztül hozzáférhető peronok; tapintható figyelmeztető felületirányító rendszer; és

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulás i érték	Cél	Negyedév	Év	
										legalább egy, a csökkent mozgásképességű személyek számára hozzáférhető jegyárutató automata.
105	Vasúti felújítási és állomás- akadálymentes ítési munkálatok (I- 3C)	T	Vasúti felújítási és korszerűsítési munkálatok, valamint az állomások akadálymentesíté si munkálatainak elvégzése (3. lépés)		Megvalósított munkák	62	90	kérdés:	2026	63 beavatkozás végrehajtása a vasúti infrastruktúra korszerűsítése, beleértve többek között a következőket: öt beavatkozás Brüsszel-Luxemburg tengelyen (Eurocap vasút – L162) és négy beavatkozás Brüsszel térségében (L50, L60, L161, L94 és a Brussels Midi állomás megközelítési pályái). Akadálymentesítési munkálatok elvégzése 27 állomáson (I-3.09), az alábbi 4 kritériumnak megfelelően: - magas platformok (76cm); rampákon vagy felvonókon keresztül hozzáférhető peronok; tapintható figyelmeztető felületirányító rendszer; és legalább egy, a csökkent mozgásképességű személyek számára hozzáférhető jegyárutató automata. 9 000 kerékpártároló.
106	Albert- csatorna és Trilogiport (I- 3.11)	M	Az Albert- csatorna feletti hidak munkálataira	A szerződés odaítéléséről szóló írásbeli értesítés				kérdés:	2025	A liège-i Trilogiport multimodális platformjának és az Albert-Canal feletti három hídnak (Lanaye, Lixhe és Hermalle-sous-Argenteau hidak) a

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulás i érték	Cél	Negyedév	Év	
			vonatkozó szerződések odaítélése / a Trilogiport platformjának bővítése							bővítésére irányuló munkálatokra vonatkozó valamennyi szerződés odaítélése.
107	Albert- csatorna és Trilogiport (I- 3.11)	T	Az Albert- csatorna feletti hidak munkálatainak átadása / a platform bővítése a Trilogiportnál		Munkák száma	0	4	kérdés:	2026	A következő munkák kivitelezése: (i) A liège-i Trilogiport multimodális platformjának bővítése (ii) az Albert-Canal feletti két híd (Lixhe és Hermalle-sous- Argenteau hidak) magasságának növelése és kiegészítő jelzőberendezések telepítése az Albert-Canal (Lanaye) feletti egyik hídon, hogy az uszályok 9,1 m magasságig (4 réteg teheráru) szállíthatók a rakományt
108	Mobilitási adatok tárolása, elemzése és megjelenítése digitális platformon (I- 3D)	T	Mobilitási adatok felhasználási eseteinek létrehozása		Mobilitáshaszn álati esetek	0	15	kérdés:	2025	15 mobilitásiadat-felhasználási eset létrehozása egy digitális platformon, amely lehetővé teszi a mobilitási adatok tárolását, elemzését és megjelenítését

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulás i érték	Cél	Negyedév	Év	
109	Go Live vasúti informatikai modulok (I- 3E)	T	Vasút – Intelligens mobilitás		Modulok	0	10	kérdés:	2026	Az alábbiak átadása: Infrabel forgalomirányítási rendszer (1 modul) - SNCB-NMBS Routeplanner (1 modul) Más belga regionális fuvarozókkal interoperabilis SNCB-NMBS jegyárúsítási platform (8 modul)
110	Mobilitási költségvetés (R-3.02)	M	A mobilitási költségvetés elfogadása	A mobilitási költségvetés elfogadása	-	-	-	Q3	2021	A mobilitási költségvetés elfogadása.
111	SNCB/INFRA BEL teljesítmény (R-3.01)	M	Az NMBS-SNCB és az Infrabel új teljesítési szerződéseinek és a többéves beruházási tervnek a jóváhagyása, szerződés	Szerződések jóváhagyása	-	-	-	kérdés:	2023	Az új teljesítési szerződésnek rendelkezéseket kell tartalmaznia a következők biztosítására: a stratégiai vasúti beruházásokról szóló régióközi együttműködési megállapodást elfogadó törvénnyel (a 2018. október 5-i „Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques / Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuur, Moniteur belge – 2019. március 11. –

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										Belgisch Staatsblad) összhangban a RER-GEN munkáinak időben történő elvégzése. A szerződésbe beágyazott, a hatékonyságra és a szolgáltatás minőségére irányuló megfelelő ösztönzők a helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensébe tartozó I-3.09. „Vasúthoz hozzáférhető és multimodális vasútállomások – FED”, I-3.10. „Vasút – hatékony hálózat – FED” és I-3.12. „Vasút – intelligens mobilitás – FED” beruházások befejezése
112	Brüsszel fővárosi régió (I-3H) „intelligens mobilitási eszközei”	T	Intelligens mobilitási eszközök működnek		Kamerák	0	159	Q3	2023	159 ANPR kamerát szereltek fel és működtetnek (I-3.15b). Ezenkívül a FLOYA alkalmazás működik (I-3.15a).
113	Modális műszaktámogatások (I-3.14)	T	4676 odaítélt új forgalomátterelési támogatás		Szám	0	4 676	kérdés:	2024	4676 új forgalomátterelési támogatást ítélték oda.

I. 3.3. ALKATRÉSZ: A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS KÖRNYEZETBARÁTABBÁ TÉTELE

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense keretében javasolt intézkedések célja az alacsony kibocsátású közúti közlekedés támogatása.

A komponens hozzájárul a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, amely a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát a fenntartható közlekedésre összpontosítja, beleértve a vasúti infrastruktúra korszerűsítését, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és energetikai átállást [...]. A növekvő mobilitási kihívások kezelése az ösztönzők megerősítésével és a kollektív és alacsony kibocsátású közlekedés kínálatának és keresletének növelése előtt álló akadályok felszámolásával, valamint a 2020. évi 3. országspecifikus ajánláshoz, amely a beruházásokat a zöld és digitális átállásra, különösen a fenntartható közlekedési infrastruktúrára összpontosítja.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

I.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás I-3F: „Töltőállomások”

A beruházás célja elektromos töltőállomások kiépítése. Ez az intézkedés a következő három alintézkedésből áll:

- R-3.04. reform: A vallon régió „töltőállomásai – WAL”
- R-3.05. reform: Brüsszel fővárosi régió „töltőállomásai – RBC”
- Beruházás I-3.19: A flamand régió „töltőállomásai – VLA”

Beruházás I-3G: „A buszflotta környezetbarátabbá tétele”

- Beruházás I-3.16: „A flamand régió autóbuszflottájának környezetbarátabbá tétele – VLA”
- Beruházás I-3.17: Brüsszel fővárosi régió „A buszflotta környezetbarátabbá tétele – RBC”
- Beruházás I-3.20.: A vallon régió „Buszflottájának környezetbarátabbá tétele – WAL”

R-3.03. reform: A szövetségi állam „kibocsátásmentes vállalati gépkocsii – FED”

Ez a reform a társasági autókra vonatkozó jelenlegi adórendszernek a hagyományos autókra való fokozatos kivezetéséből és 2026-tól az elektromos autókra való korlátozásából áll. A megreformált társasági gépjárműadó-rendszer a következőket irányozza elő: (1) A 2026-tól beszerzett hagyományos vállalati gépkocsik nem vonhatók le, (2) a 2025. július 1. és december 31. között beszerzett hagyományos vállalati gépkocsik adóból való levonhatósági arányának fokozatos csökkentése 2028-ig 0%-ra, (3) a kibocsátásmentes vállalati gépkocsik adóból való levonhatósági arányának fokozatos csökkentése 2031-ig legfeljebb 67,5 %-ra, valamint (4) a 2023 és 2025 között beszerzett hibrid vállalati gépkocsik benzin- és dízelüzemanyagának adóból való levonhatósága 2023 januárjára 50%-ra csökken. Továbbá (5) a 2023. július 1-jétől beszerzett hagyományos autók esetében a szén-dioxid-hozzájárulás 2023. július 1-jétől 2,25-tel emelkedik, 2025-ben és 2026-ban pedig fokozatosan 5,50-szeresére 2027-ben. (6) A 2023. július 1-jétől beszerzett kibocsátásmentes vállalati gépkocsik esetében a minimális szolidaritási hozzájárulás 2025-től kezdődően oly módon emelkedik, hogy hosszú távon az átlagos vállalati gépkocsi esetében ugyanolyan összegű társadalombiztosítási járulékot kell fizetni, mint a terv elfogadásakor. A reformot – beleértve a fent említett átmeneti időszakokat és végrehajtási szakaszokat is – 2021. szeptember 30-ig el kell fogadni, és az 2023. január 1-jén lép hatályba.

R-3.04. reform: a vallon régió „töltőállomásai– WAL”

E reform célja, hogy növelje az elektromos járművek töltőállomásainak elérhetőségét. Ez a reform jogszabályi keret elfogadását és a vallon régió töltőinfrastruktúrájára vonatkozó koncessziók odaítélését foglalja magában.

R-3.05. reform: Brüsszel fővárosi régió „töltőállomásai – RBC”

Ez az intézkedés a Brüsszel fővárosi régió töltőinfrastruktúrájára vonatkozó jogszabályi keret elfogadásából és koncessziók 2023. december 31-ig történő odaítéléséből, valamint 180 új nyilvános töltőállomás elektromos hálózathoz való csatlakoztatásából áll. E tervnek összhangban kell lennie az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló 2014/94/EU irányelvvel. A Brüsszel fővárosi régióban az utcai töltőpontok telepítésekor követendő biztonsági előírásokat meghatározó rendeletet legkésőbb 2022. március 1-jéig el kell fogadni, és az 2022. július 31-ig hatályba lép. Az intézkedés egészének végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

R-3.06. reform: A flamand régió „kibocsátásmentes közlekedésének ösztönzése – VLA”

Ez az intézkedés egy olyan jogszabályi keret elfogadásából áll, amely koncessziók és vissza nem térítendő támogatások révén ösztönzi a nyilvános töltőpontok kiépítését a flamand régióban. A jogszabályi keretnek lehetővé kell tennie a jövőbeli töltőpontok feltérképezését, ki kell hirdetnie a nyilvános töltőpontokra vonatkozó koncessziós pályázatokat, ösztönöznie kell a félig nyilvános töltőpontok magántulajdonban lévő ingatlanokon történő kiépítését, csökkentenie kell az adminisztratív terheket a töltőpontok telepítéséhez szükséges átfutási idő lerövidítése érdekében, és ösztönöznie kell az intelligens villamosenergia-töltést a villamosenergia-kínálat és -kereslet kiegyensúlyozása érdekében. A jogszabályi keret 2022. január 1-jén lép hatályba.

R-3.07. reform: A flamand járművek kibocsátás-ellenőrzési keretének javítása

E reform célja a flamand járművek kibocsátás-ellenőrzési keretének megerősítése. Ez jogi keretek elfogadásából és egy olyan adatbázis létrehozásából áll, amely tartalmazza a kibocsátási részecskeszámláló adatait. A reform 2026. augusztus 31-ig lép hatályba.

R-3.08. reform: A vallon régió gépjármű-forgalmi adójának reformja

A reform a gépjárműforgalmi adóra vonatkozó 2023. évi vallon kormányzati reformot felülvizsgáló jogi aktus hatálybalépéséből áll. A reform célja az elektromos járművek adómértékének csökkentése, valamint a nagy és egyszülős családok támogatási együttthatójának javítása járművásárlás esetén.

Beruházás I-3.16: „A flamand régió autóbuszflottájának környezetbarátabbá tétele – VLA”

A beruházás célja a flamand buszflotta környezetbarátabbá tétele. Ez a beruházás hibrid és elektromos buszok vásárlásából vagy utólagos átalakításából, valamint busztöltő állomások vásárlásából áll.

Beruházás I-3.17: Brüsszel fővárosi régió „A buszflotta környezetbarátabbá tétele – BCR”

A beruházás célja a buszflotta környezetbarátabbá tétele Brüsszel fővárosi régióban. Ez a beruházás elektromos buszok vásárlásából áll.

Beruházás I-3.19: A flamand régió „töltőállomásai – VLA”

E beruházás célja töltőállomások kiépítése. Ez a beruházás új (állami és félig állami) töltőpontok elérhetővé tételéből áll a flamand régió egészében.

Beruházás I-3.20.: A vallon régió „Buszflottájának környezetbarátabbá tétele – WAL”

E beruházás célja a vallon régió buszflottájának környezetbarátabbá tétele. Ez a beruházás elektromos buszok és töltőállomások beszerzéséből, valamint az elektromos flotta számára buszraktár építéséből áll.

Beruházás I-3.21: Brüsszel fővárosi régió „busztöltő infrastruktúrája”

A beruházás célja a buszflotta környezetbarátabbá tétele Brüsszel fővárosi régióban. Ez a beruházás az elektromos buszok töltőinfrastruktúrájának kiépítéséből áll Brüsszel fővárosi régióban.

I.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
115	A buszflotta környezetbarátabbá tétele – (I-3G)	T	Flandriában, Brüsszelben és Vallóniában szállított zöld buszok és Flandriában szállított töltőinfrastruktúrák		Járművek és töltőinfrastruktúrák	0	538	kérdés:	2025	A buszflotta környezetbarátabbá tétele – VLA (i) 84 plug-in e-hibrid buszt szállítanak (ii) 80 plug-in hibrid buszt szereltek fel utólag (iii) 54 elektromos buszt szállítottak le (iv) 273 Töltési infrastruktúra átadása A buszflotta környezetbarátabbá tétele – BCR (v) 33 csuklós elektromos busz szállítása A buszflotta környezetbarátabbá tétele – WAL (vi) 14 csuklós elektromos busz szállítása
115b. cikk	A buszflotta környezetbarátabbá tétele – (I-3G)	T	Zöld buszok, töltőinfrastruktúrák és egy buszraktár átadása Vallóniában		Járművek és töltőinfrastruktúrák	538	591	kérdés:	2026	A buszflotta környezetbarátabbá tétele – WAL (i) 18 darab kétcsuklós elektromos busz szállítása (ii) 32 „lassú” töltőállomás és 2 „gyors” töltőállomás telepítése (egy a buszpályaudvaron, egy pedig a terminálvonalon) iii. A buszpályaudvar készen áll a használatra.
116	A kibocsátásmentes közlekedés ösztönzése – VLA (R-3.06)	M	A töltőinfrastruktúra flamand régióban történő kiépítésére vonatkozó keret elfogadása	A keret elfogadása				kérdés:	2021	A flamand régióban a töltőinfrastruktúra kiépítésére vonatkozó szakpolitikai keret elfogadása. A szakpolitikai keretnek lehetővé kell tennie a következőket: térképezze fel a jövőbeli töltőpontokat nyilvános töltőállomások koncessziós pályázatainak kiírása a (félig) nyilvános töltőpontok magánterületen történő kiépítésének ösztönzése

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldköve k esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										az adminisztratív terhek csökkentése révén lerövidíti a töltőpontok telepítésének határidejét az intelligens villamosenergia-töltés ösztönzése
117	Töltőállomások – VLA (I-3.19)	M	A töltőinfrastruktúrára vonatkozó koncessziók odaítélése	A sikeres pályázók írásbeli értesítése a szerződés odaítéléséről				kérdés:	2022	A töltőinfrastruktúrára vonatkozó koncessziók odaítélése. A nyilvános töltőinfrastruktúra kiépítésének keretét a flamand kormány által odaítélt koncessziók biztosítják, míg a kiépítést a magánüzemeltetőkre hagyják.
118	Töltőállomások – RBC (R-3.05)	M	A biztonsági előírásokat meghatározó rendelet és infrastruktúra-átadási terv elfogadása	A biztonsági előírásokat meghatározó rendelet és az infrastruktúra-átadási terv elfogadása				kérdés:	2022	Rendelet elfogadása, amely meghatározza a Brüsszel fővárosi régióban az utcai töltőpontok telepítésekor követendő biztonsági előírásokat, beleértve az egyes parkolóknak legkésőbb 2025. december 31-ig telepítendő minimális arányt. Infrastruktúra-szolgáltatási terv elfogadása, amely a következőket tartalmazza: A Brüsszelben létesítendő nyilvános töltőpontok földrajzi eloszlása, amelyet később aktualizálni kell A 2022–2024-es időszakban kiépítendő nyilvános töltőpontok célértéke Gyorstöltők telepítési terve a városban - Az utcai töltőinfrastruktúra telepítési terve, amelyet valamennyi érdekelt féllel (például nyilvános parkolókkal, kiskereskedelmi ágazattal, lakásszektorral, irodaépület-ágazattal) megvitattak.

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkőve k esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkővek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulá si érték	Cél	Negyedév	Év	
										Ennek a tervnek összhangban kell lennie az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló irányelvvel.
119	Töltőállomások – WAL (R-3.04)	M	Az elektromos töltőállomások kiépítésére vonatkozó terv elfogadása	Az elektromos töltőállomások kiépítésére vonatkozó terv elfogadása				Q3	2022	A töltőállomások kiépítésére vonatkozó terv elfogadása, amely a következőket tartalmazza: A 2026. augusztus 31-ig létesítendő töltőpontok száma Az infrastruktúra kiépítésére vonatkozó eljárások Az ajánlati felhívások kiírásához szükséges alap A 2026-ig üzembe helyezendő nyilvános töltőpontok egyenértékére (CPE) vonatkozó célérték, amelynek figyelembe kell vennie a tíz elektromos járműre vonatkozó egy CPE indikatív célértéket.
120	Töltőállomások – FED (I-3.18)	M	A magán- és félig állami töltőállomások létesítésére irányuló adókedvezmény elfogadása	Az adóösztönző elfogadása				kérdés:	2021	A magán- és félig állami töltőállomások létesítésére irányuló adókedvezmény elfogadása.
121	Töltőállomások RBC (R-3.05)	T	Az elektromos hálózatra csatlakoztatott új nyilvános töltőállomások		Töltőállomások	0	180	kérdés:	2023	Brüsszel fővárosi régió (az R-3.05-höz kapcsolódóan): 180 új töltőállomás csatlakozik az elektromos hálózathoz. Minden töltőállomás két töltőponttal rendelkezik.
122	Töltőállomások (I-3F)	T	Új hozzáférhető félig nyilvános és		Töltőpontok	0	27 000	kérdés:	2025	Flamand régió (az I-3.19-hez kapcsolódóan): 27 000 új akadálymentes töltőpont

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldköve k esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			nyilvános töltőpontok							
124	A flamand járművek kibocsátás- ellenőrzési keretének javítása (R- 3.07)	M	Az ellenőrzések során elvégzendő új részecskeszámláló -vizsgálatra és a közúti járművek kibocsátásának nyomon követésére vonatkozó jogi keretek elfogadása.	A jogi keretek elfogadása				kérdés:	2023	Az alábbiak elfogadása: Az új részecskeszámláló-vizsgálatoknak 2022 júliusától az időszakos és nem időszakos ellenőrzésekbe való beépítésére vonatkozó jogszabályok; A közúti kibocsátások nyomon követése során gyűjtött adatok felhasználását lehetővé tevő jogszabályok: felügyeli és érvényesíti a kibocsátással kapcsolatos műszaki járműkövetelményeknek való megfelelést; kutatás végzése; valamint a problémás járművek tulajdonosainak részleges járművizsgálatra való beidézése
125	A flamand járművek kibocsátás- ellenőrzési keretének javítása (R- 3.07)	M	Részecskeszámláló adatbázis és könnyűgépjárműv ek közúti ellenőrzése	az adatbázis üzembe helyezése; A jogi keret hatálybalépése				Q3	2026	Olyan adatbázis üzembe helyezése, amely integrálja az időszakos vizsgálati megfigyelésekből származó részecskeszámláló-adatokat. A könnyűgépjárművek közúti műszaki ellenőrzésének bevezetésére vonatkozó jogi keret hatálybalépése.
254	A vallon régió gépjármű- forgalmi adójának reformja (R- 3.08)	M	A gépjárműadó reformjáról szóló jogszabály hatálybalépése	A jogi aktus hatálybalépése				kérdés:	2025	A gépjárműforgalmi adóra vonatkozó 2023. évi vallon kormányzati reformot felülvizsgáló jogi aktus hatálybalépése. A jogi aktus a következő rendelkezéseket tartalmazza:

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldköve k esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										a gépjármű-forgalmi adó összegének csökkentése a nagycsaládosok és az egyszerű családok esetében a jármű vásárlásakor; az elektromos járművek adóterheinek enyhítése a 100%-ban elektromos és széndioxid-semleges járművek adószintjének csökkentésével; Alapértelmezett értékek meghatározása az adózás lehetővé tétele érdekében, ha az adatok hiányoznak; Az adórendszer javítása a regisztrált vintage autók, lakóautók, repülőgépek, hajók és drónok esetében.
126	Kibocsátásmentes vállalati gépkocsik (R-3.03)	M	A társasági gépjárműadó-rendszer reformjáról szóló törvény elfogadása	A társasági gépjárműadó-rendszer reformjáról szóló törvény kiigazítási tervezetének elfogadása				Q3	2021	A szövetségi parlament elfogadta a vállalati gépkocsikra vonatkozó megreformált adózási rendszert, amelyben az új vállalati gépkocsiknak 2026-tól kibocsátásmentesnek kell lenniük ahhoz, hogy részesülhessenek a meglévő kedvezményes rendszer előnyeiből. A megreformált társasági gépjárműadó-rendszernek elő kell irányoznia (1) a 2026-tól beszerzett hagyományos vállalati gépkocsik levonhatóságának megszüntetését (2) a ²⁰²³ . július 1. és 2025. december 31. között beszerzett hagyományos vállalati gépkocsik adóból való levonhatósági arányának fokozatos csökkentését, hogy 2028-ra elérje a 0 %-ot, (3) a kibocsátásmentes vállalati gépkocsik adóból való levonhatósági arányának fokozatos csökkentését, hogy 2031-

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/c éltitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkőve k esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkővek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulá si érték	Cél	Negyedév	Év	
										re elérje a legfeljebb 67,5%-ot, valamint (4) a 2023 és 2025 között beszerzett hibrid vállalati gépkocsik benzin- és dízelüzemanyagának adóból való levonhatóságát, amely 2023. január 1-jétől 50 %-ra csökken. Továbbá (5) a 2023. július 1-jétől beszerzett hagyományos autók esetében a CO2-hozzájárulás 2023. július 1-jétől 2,25-tel emelkedik, majd 2025-ben, 2026-ban fokozatosan 5,50-es tényezőre nő 2027-ben. (6) A 2023. július 1-jétől beszerzett kibocsátásmentes vállalati gépkocsik esetében a minimális szolidaritási hozzájárulás 2025-től kezdődően oly módon emelkedik, hogy hosszú távon az átlagos vállalati gépkocsi esetében ugyanolyan összegű társadalombiztosítási járulékot kell fizetni, mint a terv benyújtásakor.
246	Autóbuszok töltőinfrastrukt úrája – BCR (I-3.21)	T	Kiépített töltőinfrastruktúra		Szám	0	66	kérdés:	2026	52 éjszakai töltőt (mindegyik 3 töltőponttal) és 14 alternatív töltőállomást (a megfelelő elektromos infrastruktúrával) kell felszerelni két buszpályaudvaron és két buszpályaudvaron.

J. 4.1. ALKATRÉS SZ: OKTATÁS 2.0

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense keretében javasolt intézkedések célja az oktatási rendszerek inkluzivitásának javítása, ugyanakkor teljesítményük megerősítése annak biztosítása érdekében, hogy az oktatott kompetenciák jobban megfeleljenek a munkaerőpiacon megkövetelt kompetenciáknak.

A komponens hozzájárul a 2019.2. országspecifikus ajánlás végrehajtásához az oktatási és képzési rendszerek teljesítményének és inkluzivitásának javítása, valamint a strukturális munkaerőhiány kezelése érdekében.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

J.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

R-4.01. reform: A Flamand Közösség „Digisprongja”

Ez a reform négy pillérhez kapcsolódó fellépésekből áll: (1) az IKT-oktatás, a médiaműveltség és a számítástechnikai gondolkodás reformja, (2) a hatékony IKT-iskolai szakpolitikák előmozdítása az IKT-koordinátorok szerepének megerősítése révén, (3) digitálisan képzett tanárok és oktatók a tanárok számára, valamint (4) egy tudás- és tanácsadó központ létrehozása, amely támogatja az iskolákat oktatási kínálatuk digitalizálásában. A flandriai kötelező oktatás új IKT-keretéről szóló jogszabály 2023. december 31-ig lép hatályba.

R-4.02. reform: A Flamand Közösség „Felsőoktatási Előmeneteli Alapja”

E reform célja, hogy jövőképet vázoljon fel a következő három célkitűzésről: (1) időtálló és rugalmas kínálat kialakítása a flamand felsőoktatási intézményekben, (2) az egész életen át tartó tanulás továbbfejlesztése a felsőoktatásban és (3) a digitális oktatási formák lehető legjobb kihasználása. Konkrétan, a jövőképről szóló feljegyzésnek i. új profilt kell meghatároznia a flandriai felsőoktatás számára annak biztosítása érdekében, hogy a felsőoktatási intézmények a legkorszerűbbek legyenek, és ii. ki kell dolgoznia az egész életen át tartó tanulás jövőképét. A jövőképet tartalmazó dokumentumot a flamand kormány oktatási és képzési minisztere 2023. december 31-ig jóváhagyja.

R-4.03. reform: A korai iskolaelhagyás és a hiányzások csökkentését, valamint a Francia Közösség tartós kizárásának kezelését célzó jogi aktusok

E reform célja a korai iskolaelhagyás csökkentése. Ez a reform olyan jogi aktusok elfogadásából áll, amelyek célja a korai iskolaelhagyás és a hiányzások csökkentése az általános iskolák tanulói körében, valamint a tartós kirekesztés kezelése.

Beruházás I-4.01: A Flamand Közösség „Digisprongja”

Ez a beruházás a következő két elemből áll: (1) minden iskola számára digitális eszközt biztosít minden diák számára, és (2) hatékony tanulási eszközöket és képzést biztosít a tanárok számára digitális készségeik javítása érdekében. A beruházás végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás I-4.02: A Flamand Közösség „Felsőoktatási Előmeneteli Alapja”

Ez a beruházás a következőkből áll: (1) időtálló és rugalmas ajánlat létrehozása a flamand felsőoktatási intézményekben, (2) az egész életen át tartó tanulás továbbfejlesztése a felsőoktatásban, valamint (3) az új digitális oktatási formák fenntartható megvalósításának támogatása. A beruházás végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás I-4.03: A Francia Közösség „Személyre szabott tanácsadás a kötelező oktatásban”

Ezt a beruházást az általános és középiskolák tanulóinak pszichoszociális, oktatási és pedagógiai problémáira való reagálás, valamint az oktatási hátrányok és a korai iskolaelhagyás jelenségének a Covid19 miatti terjedése elleni küzdelem érdekében fejlesztették ki. A beruházás végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás I-4.04: A Francia Község „Digitális stratégia a felsőoktatásban és a felnőttkori tanulásban” című dokumentuma

E beruházás célja a felsőoktatási és felnőttoktatási intézmények digitális felszerelése. A program keretében felsőoktatási és felnőttoktatási intézményeknek ítélnék oda digitális berendezésekre vonatkozó támogatásokat.

Beruházás I-4.05: Brüsszel fővárosi régió „Digitális fordulat a brüsszeli iskolák számára”

E beruházás célja az oktatási rendszerek teljesítményének javítása. Ez a beruházás (1) IKT-eszközök és (2) WIFI-hozzáférési pontok biztosításából áll a brüsszeli iskolák számára.

Beruházás I-4.06: A német ajkú község „oktatásának digitális átalakítása”

A beruházás célja, hogy minden tanárt és középiskolás diákot lappal lsson el. A tanárok felszerelése önkéntes alapon történik: csak azokat a tanárokat kell felszerelni lappal, akik lappot igényeltek. A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás I-4: „Digitális berendezések és informatikai infrastruktúra biztosítása iskolák számára”

E beruházás célja, hogy digitális berendezéseket és informatikai infrastruktúrát biztosítson az iskolák számára.

A beruházás a következő alintézkedésekből/intézkedésekből áll:

- Beruházás I-4.01: A Flamand Község „Digisprongja”
- Beruházás I-4.06: A német ajkú község „oktatásának digitális átalakítása”

J.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérőföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
127	Digisprong (R-4.01)	M	A kötelező oktatásra vonatkozó új ikt-keret elfogadása Flandriában	Új jogszabály elfogadása a flamand parlament által az IKT-keret javítása érdekében				kérdés:	2023	A flamand parlament két szempontból fogadja el a jelenlegi IKT-keret javítását célzó új jogszabályt: az IKT-koordinátorok szerepe az iskolákban - és az IKT-minimumcélok. A jogszabálynak lehetővé kell tennie i. az IKT-koordinátorok szerepének megerősítését az oktatás valamennyi szintjén, valamint az IKT-politika jobb felügyeletének biztosítását az iskolákban a 31. sz. rendelet módosítása révén, valamint ii. a középfokú oktatás második és harmadik szakaszára vonatkozó minimumcélok megerősítését.
128	Felsőoktatási Előmeneteli Alap (R-4.02)	M	Jövőkép a jövőorientált, agilis és digitális felsőoktatásról	A flamand kormány jövőképről szóló feljegyzésének elfogadása				kérdés:	2023	Az oktatási és képzési miniszter jóváhagyja a flamand kormány jövőképet tartalmazó feljegyzését, amely meghatározza a flamand felsőoktatás és az egész életen át tartó tanulás profilját. Az új szöveg célja egy olyan flamand felsőoktatási portfólió kialakítása, amely időtálló és agilis. Ezt az érdekelt felek széles körével konzultálva kell kidolgozni, beleértve a felsőoktatási intézményeket, a szakterületet és a szociális partnereket. Konkrétan i. új profilt határoz meg a flandriai felsőoktatás számára annak biztosítása érdekében, hogy a felsőoktatási intézmények a legkorszerűbbek legyenek, és

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										ii. kidolgozza az egész életen át tartó tanulás jövőképét.
129	A korai iskolaelhagyás és a hiányzások csökkentését és a tartós kizárások kezelését célzó jogi aktusok (R-4.03)	M	A korai iskolaelhagyás elleni jogi aktusok	A jogi aktusok hatálybalépése				kérdés:	2024	Olyan jogi aktusok hatálybalépése, amelyek (1) csökkentik a korai iskolaelhagyást és a hiányzásokat az általános iskolai tanulók körében, és (2) kezelik az állandó kizárásokat, és hálózatközi kamarákat hoznak létre az állandó kizárási határozatokkal szembeni fellebbezések elbírálására.
131	Digitális berendezések és informatikai infrastruktúra biztosítása iskolák számára (I-4)	T	Az iskolák/intézmények megfelelő IKT-eszközökkel és -infrastruktúrával való ellátása az oktatási rendszerek általános teljesítményének javítása érdekében		A támogatásban részesülő iskolák/intézmények száma	0	3 828	kérdés:	2022	3 828 belgiumi iskola és/vagy oktatási intézmény részesült finanszírozásban az IKT-infrastruktúra korszerűsítésére, beleértve a következőket: Flamand közösség (I-4.01): 3 785 kötelező oktatási iskola Német nyelvű közösség (I-4.06): 43 kötelező oktatási intézmény.
133	A felsőoktatásra és a felnőttoktatásra vonatkozó digitális	T	Digitális berendezésekre vonatkozó támogatások odaítélése		Odaítélt támogatások	0	77	kérdés:	2026	A digitális berendezésekre vonatkozó támogatásokat 77 felsőoktatási és felnőttoktatási intézménynek ítéltek oda.

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	stratégia (I-4.04)									
134	Felsőoktatási Fejlesztési Alap (I-4.02)	T	A flandriai felsőoktatási kínálat javítása annak érdekében, hogy az időtállóbb és agilisabb legyen		Támogatásban részesült felsőoktatási intézmények száma	0	7	kérdés:	2023	7 felsőoktatási intézmény részesült a Felsőoktatási Fejlesztési Alapból. A felsőoktatási intézmények a Felsőoktatási Fejlesztési Alapon keresztül a képzési portfóliók elemzése alapján cselekvési terveket dolgoznak ki a meglévő kínálat kiigazítására és csökkentésére, valamint szükség esetén újak létrehozására. Emellett figyelmet kell fordítani a programoknak a munkaerőpiac és a társadalom igényei alapján történő kiigazítására. Valamennyi flamand felsőoktatási intézmény jogosult arra, hogy e pályázati felhívás keretében projekteket javasoljon és nyújtson be. A felhívásban való részvétel azonban nem kötelező a felsőoktatási intézmények számára, és a terv benyújtása sem jelent elfogadási garanciát.
135	Személyre szabott tanácsadás a kötelező oktatásban (I-4.03)	M	Új rendeleti keret elfogadása, amely meghatározza a rendszer beavatkozásának feltételeit	A rendszer beavatkozási feltételeit meghatározó rendeleti keretnek a Francia Közösség parlamentje általi elfogadása				Q3	2021	A Francia Közösség parlamentje új rendeleti keretet fogad el, amely egy átmeneti rendszert szabályoz, és amely az alábbiakkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz: (1) források biztosítása az iskolák számára a differenciálási-helyreállítási stratégiákkal és az iskolából való lemorzsolódás elleni küzdelemmel kapcsolatban, (2) a PR-FPO/WBE szerződések módosítása a válsággal

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										összefüggésben, valamint (3) a CPMS missziói a válsággal összefüggésben.
136	Személyre szabott tanácsadás a kötelező oktatásban (I-4.03)	T	Megerősített támogatási mechanizmus bevezetése a rászoruló diákok számára		Támogatásban és coachingban részesülő iskolák (és CPMS)	0	531	kérdés:	2022	További erőforrások (például tanárok, oktatók, pszichológiai támogató személyzet) telepítése 531 iskola/CPMS támogatására az azonosított szükségletek alapján.
137	Digitális fordulat a brüsszeli iskolákban (I-4.05)	T	Az iskolák/intézmények megfelelő IKT-eszközökkel és -infrastruktúrával való ellátása az oktatási rendszerek általános teljesítményének javítása érdekében		IKT-eszközök és WIFI-hotspotok telepítése az iskolákban	900	2 200	kérdés:	2021	A brüsszeli iskolákban 2 200 IKT-eszközt (például laptopokat, táblagépeket, interaktív irányítópultokat) és WIFI-hozzáférési pontot kell telepíteni. Az elosztásnak az iskolák szükségletein kell alapulnia (különös tekintettel az alacsonyabb társadalmi-gazdasági indexszel rendelkező iskolákra)
138	Digitális fordulat a brüsszeli iskolákban (I-4.05)	T	Az iskolák IKT-eszközökkel és WIFI-hozzáférési pontokkal való felszerelése		IKT-eszközök és WIFI-hozzáférési pontok	2 200	3 500	kérdés:	2024	3 500 IKT-eszközt és WIFI-hozzáférési pontot kell biztosítani a brüsszeli iskolákban.

K. 4.2. ALKATRÉS: A VESZÉLYEZTETETT CSOPORTOK KÉPZÉSE ÉS FOGLALKOZTATÁSA

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense keretében javasolt intézkedések célja a kiszolgáltatott csoportok, köztük a migráns háttérű személyek, a nők, a fogyatékkal élő, a fogvatartottak és a digitális kirekesztés kockázatának kitett személyek társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának megerősítése. Számos intézkedés célja a digitális befogadás előmozdítása és az alapvető szolgáltatásokhoz, például az e-kormányzathoz való hozzáférés javítása a digitális berendezések biztosításának és a digitális készségekre vonatkozó képzésnek az ötvözésével.

A komponens hozzájárul a kiszolgáltatott csoportok munkaerőpiaci integrációjának megerősítéséről szóló 2019.2. országspecifikus ajánlás, valamint a válság foglalkoztatási és társadalmi hatásainak enyhítéséről szóló 2020.2. országspecifikus ajánlás végrehajtásához.

K.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

R-4.04. reform: „A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem a munkaerőpiacon” a szövetségi állam részéről

A reform célja a munkaerő-piaci megkülönböztetés leküzdése, és a következőkből áll: (1) a megkülönböztetési vizsgálatok szabályozási keretének javítása, (2) törvény közzététele a Szövetségi Foglalkoztatási, Munkaügyi és Szociális Párbeszéd Közszolgálaton belül a sokféleség nyomon követéséért és az egyes tevékenységi ágazatok foglalkoztatási struktúrájára vonatkozó ágazati adatlapok létrehozásáért felelős szervezeti egység létrehozásáról, valamint (3) képzés a Szövetségi Foglalkoztatási, Munkaügyi és Szociális Párbeszéd Közszolgálat szociális jog nyomon követésével foglalkozó szolgálatai számára a megkülönböztető vizsgálatok hatékonyságának javítása érdekében. A megkülönböztetési vizsgálatokra vonatkozó kiigazított szabályozási keret 2024. január 1-jén lép hatályba.

R-4.05. reform: Brüsszel fővárosi régió „átminősítési stratégiája”

A reform célja a kiszolgáltatott csoportok fenntartható munkaerő-piaci integrációjának előmozdítása. Ez a reform jogi aktusok hatálybalépéséből és stratégiai mutatóknak az Actiris 2023–2027-es irányítási szerződésébe való beillesztéséből áll.

R-4.06. reform: A flamand közösség „inkluzív munkaerőpiaca”

A reform célja a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci integrációja, és (1) a jogszabályok felülvizsgálatából áll a migránsok munkaerő-piaci integrációjának előmozdítása érdekében, valamint (2) az ágazati megállapodásokhoz csatolt, a megkülönböztetésmentességről és a befogadásról szóló kiegészítésekből. A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás I-4.07: Brüsszel fővárosi régió „átminősítési stratégiája”

A beruházás célja a kiszolgáltatott csoportok fenntartható munkaerő-piaci integrációjának előmozdítása. Ez (1) az álláskereső nyelvi és digitális készségeinek szisztematikus értékelését vezeti be, (2) „sürgősségi” gyermekgondozást biztosít a felvett vagy képzésben részt vevő szülők számára, és (3) támogatja a szociális innovációs projekteket.

Beruházás I-4.08: A szövetségi állam „e-befogadása Belgium számára”

A beruházás célja a kiszolgáltatott csoportok társadalmi és gazdasági integrációjának előmozdítása digitális készségeik javítása révén. A beruházás a kiszolgáltatott csoportok digitális befogadását támogató projektekre irányuló pályázati felhívásból áll. A projektek célja vagy (1) a kiszolgáltatott célcsoportok figyelmének felhívása arra, hogy személyes helyzetük javítása és társadalmi integrációjuk erősítése érdekében ismerkedjenek meg a releváns IKT-val, (2) a kiszolgáltatott célcsoportok digitális készségeinek javítása személyes helyzetük javítása és társadalmi integrációjuk

megerősítése érdekében, vagy (3) a kiszolgáltatott célcsoportok gondozóinak digitális készségeinek javítása. A beruházás végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás I-4.09: A szövetségi állam „foglyok digitális platformja”

A beruházás célja, hogy digitális szolgáltatások révén előmozdítsa a fogvatartottak társadalmi és gazdasági integrációját a társadalomba. A beruházás a börtönökön belüli digitális platform kiépítéséből áll, beleértve a digitális kommunikációhoz, az e-tanuláshoz, a fordításhoz és az enciklopédiához kapcsolódó digitális modulokat.

Beruházás I-4.10.: A szövetségi állam „neme és munkája”

A beruházás célja a nemek közötti munkaerőpiaci egyenlőtlenség elemzése és a nők munkaerőpiaci integrációjának előmozdítása. A beruházás keretében pályázati felhívást tesznek közzé olyan projektekre, amelyek a kiszolgáltatott nők munkaerő-piaci integrációjára összpontosítanak. A beruházás végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás I-4.11.: A flamand régió „Digibankjai”

A beruházás célja a kiszolgáltatott csoportok társadalmi és gazdasági integrációjának előmozdítása azáltal, hogy önkormányzati szinten előmozdítja digitális befogadásukat. A beruházás (1) a digitális technológiához való egyenlő hozzáférés biztosításából, (2) a digitális készségek megerősítését célzó képzés és tudásmegosztás biztosításából, valamint (3) az alapvető szolgáltatásokhoz való digitális hozzáférés biztosításából áll. A beruházás végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.

K.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
139	Átminősítési stratégia (R-4.05)	M	A kiszolgáltatók csoportok munkaerő-piaci integrációját előmozdító jogi aktusok	A jogi aktusok közzététele a Hivatalos Lapban				kérdés:	2024	Olyan jogi aktusok hatálybalépése, amelyek (1) szisztematikus digitális és nyelvi készségfelmérést vezetnek be az álláskeresőkhöz számára, és (2) bónuszt vezetnek be a munkáltatók számára a fogyatékkal élő álláskeresőkhöz felvételéhez. Az Actiris 2023–2027-es irányítási szerződésébe foglaljon bele olyan stratégiai mutatókat, mint például a kilépési arány (<i>taux de sortie vers l'emploi</i>), amelyért az Actiris, a Bruxelles-formáció és a VDAB Brussel közösen felelős.
140	A munkaerő-piaci megkülönböztetés kezelése (R-4.04)	M	Kiigazított szabályozási keret és a diszkriminatív vizsgálatok jobb alkalmazása	A kiigazított szabályozási keret közzététele a Hivatalos Lapban				kérdés:	2023	(1) A diszkriminatív vizsgálatokra vonatkozó kiigazított szabályozási keret közzététele a Hivatalos Lapban (a szociális büntető törvénykönyv 42/1. cikke), (2) Az FPS Foglalkoztatási, Munkaügyi és Szociális Párbeszéd belüli a sokféleség nyomon követéséért és az egyes tevékenységi ágazatok foglalkoztatási struktúrájára vonatkozó ágazati adatlapok létrehozásáért felelős szervezeti egység létrehozásáról szóló törvény közzététele a Hivatalos Lapban, valamint (3) Képzés a Szövetségi Foglalkoztatási, Munkaügyi

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										és Szociális Párbeszéd Közzszolgálat szociális jogi nyomonkövetési szolgálatai számára a diszkriminatív vizsgálatok hatékonyságának javítása érdekében.
141	Befogadó munkaerőpiac (R-4.06)	T	Az ágazati megkülönböztetés mentességi intézkedések lezárása		Ágazatok	0	37	kérdés:	2023	(1) A felülvizsgált flamand integrációs rendelet hatálybalépése a migránsok munkaerőpiaci integrációjának előmozdítása érdekében; (2) 37 szakmai ágazat hajt végre megkülönböztetésmentességre vonatkozó cselekvési terveket (lásd a 2021–2022-es időszakra vonatkozó megkülönböztetésmentességi és befogadási kiegészítéseket). A flamand kormány értékeli az egyes ágazati cselekvési tervek végrehajtását.
143	Átminősítési stratégia (I-4.07)	M	A szociális innovációs kezdeményezésekhez kapcsolódó támogatások odaítélése	A sikeres pályázók írásbeli értesítése a szerződés odaítéléséről				kérdés:	2023	Az állami foglalkoztatási szolgálatok által a szociális innovációs kezdeményezéseknek nyújtott támogatások.
144	Átminősítési stratégia (I-4.07)	T	Az álláskereső nyelvi és digitális készségekkel kapcsolatos tanácsadása		Álláskereső	0	6 000	kérdés:	2024	6 000 álláskereső részesült digitális és nyelvi készségekkel kapcsolatos tanácsadásban, beleértve a képzési tanácsadást is.

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
146	E-befogadás Belgium esetében (I-4.08)	T	Támogatások odaítélése		Odaítélt támogatások	0	15	kérdés:	2024	15 támogatás odaítélése az illetékes szerv és a PPS Társadalmi Integráció részéről az E-INCLUSION FOR BELGIUM projektfelhívás kritériumainak megfelelő projektek számára. A projektek célja (1) a kiszolgáltatott célcsoportok figyelmének felhívása arra, hogy személyes helyzetük javítása és társadalmi integrációjuk megerősítése érdekében ismerkedjenek meg a releváns IKT-val, (2) a kiszolgáltatott célcsoportok digitális készségeinek javítása személyes helyzetük javítása és társadalmi integrációjuk megerősítése érdekében, valamint (3) a kiszolgáltatott célcsoportok gondozóinak digitális készségeinek javítása.
147	Digitális platform a fogvatartottak számára (I-4.09)	T	A digitális platform bevezetése		Börtönök	0	36	kérdés:	2026	A digitális kommunikációhoz, az e-tanuláshoz, a fordításhoz és az enciklopédiához kapcsolódó digitális platform – többek között digitális modulok – bevezetése 36 börtönben.
148	Nemek és munka (I-4.10)	T	A támogatási megállapodások aláírása		Támogatások	0	18	kérdés:	2024	18 támogatási megállapodás aláírása a „Kenyér és rózsa” projektfelhívást követően.
149	Digibankok (I-4.11)	T	Partnerségek aláírása a digitális befogadás		Önkormányzatok	0	100	kérdés:	2022	A Digibank-partnerség aláírása Flandria 100 önkormányzata és Flandria Munkaügyi és Szociális

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyede v	Év	
			előmozdítása érdekében							Gazdasági Minisztériuma között, amelynek célja (1) a digitális technológiához való egyenlő hozzáférés biztosítása; (2) a digitális kézségek megerősítése képzés és tudásmegosztás révén; (3) az alapvető szolgáltatásokhoz való digitális hozzáférés biztosítása.

L. 4.3. ALKATRÉS: SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense alá tartozó intézkedések két célkitűzést követnek:

- a szociális lakások kínálatának növelése a kiszolgáltatott csoportok (hajléktalanok, fogyatékkal élő személyek vagy az autonómia elvesztése) tisztességes lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében, az intézményesítettség csökkentésére irányuló stratégia részeként;
- a koragyermekkori gondozás lefedettségének javítása, különösen Vallóniában a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások, köztük az alacsony jövedelmű nők és egyedülálló szülők esetében.

Ennek a komponensnek az a célja, hogy olyan infrastruktúrát biztosítson a kiszolgáltatott csoportok számára, amely megkönnyíti munkaerőpiaci és tágabb értelemben vett társadalmi integrációjukat.

A komponens hozzájárul a munkavállalástól visszatartó tényezőkről és a kiszolgáltatott csoportok munkaerőpiaci integrációjának megerősítéséről szóló 2019.2. sz. országspecifikus ajánlás, valamint a válság foglalkoztatási és társadalmi hatásainak enyhítéséről szóló 2020.2. sz. országspecifikus ajánlás végrehajtásához.

L.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás I-4.12.: „A közüzemi lakások és a kiszolgáltatott személyek lakásainak fejlesztése” a vallon régióban

E beruházás célja a közüzemi lakások (alacsony bérleti díjú lakások, inkluzív és szolidaritáson alapuló lakások, valamint a rosszul lakott csoportok számára fenntartott szálláshelyek) számának növelése. A beruházás közüzemi lakóegységek létrehozásából és a kiszolgáltatott személyek otthonainak távoli segítségnyújtási dobozokkal való felszereléséből áll.

Beruházás I-4.13.: „A vallon régió korai gyermekgondozási infrastruktúrájának létrehozása és felújítása”

A beruházás célja a korai gyermekgondozás lefedettségének javítása a vallon régióban. A beruházás gyermekgondozási helyek létrehozását foglalja magában.

L.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
150	Közüemi lakások és kiszolgáltatott személyek lakhatásának fejlesztése (I- 4.12)	M	Az intézményi kitagolásra vonatkozó vallon stratégia (Walloon egészségpolitika)	A vallon kormány jóváhagyja a deinstitutio- nalizációra irányuló vallon stratégiát				kérdés:	2021	A vallon régió intézményi kitagolásra vonatkozó stratégiájának jóváhagyása a vallon egészségügyi politika keretében, különös tekintettel az idősekre és a fogyatékossgal élőkre: (1) az intézményi kitagolás fogalmának meghatározása, (2) az intézményi kitagolásra és az intézményi kitagolásra vonatkozó kritériumok meghatározása, (3) a fogadó és a szállásadó intézmények által kezdeményezett intézményi kitagolás mennyiségi és minőségi értékelése, (4) a szolgáltatásnyújtás jelenlegi állásának kidolgozása (5) és ajánlások megfogalmazása a stratégia működőképessé tételére.
151	Közüemi lakások és kiszolgáltatott személyek lakhatásának fejlesztése (I- 4.12)	T	A munkák egy részének odaítélése		Lakóegysé gek	0	280	kérdés:	2024	Üzemeltetők által odaítélt építési beruházásra irányuló szerződések 280 alacsony bérleti díjú lakóegységre vonatkozóan.
152	Közüemi lakások és kiszolgáltatott személyek lakhatásának fejlesztése (I- 4.12)	T	Távoli segítségnyújtó dobozok felszerelése a kiszolgáltatott helyzetben lévő		Telepített távassziszt ens dobozok	0	5 000	Q3	2025	5000 távsegítségnyújtási dobozt telepítettek a kiszolgáltatott személyek, azaz a 65 éves vagy annál idősebb személyek, a fogyatékossgal élő személyek, az akkreditált parlamenti asszisztensek (allocation pour l'Aide aux Personnes Âgées) vagy a SAFA (Service d'Aide aux

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
			személyek számára							Familles et aux Aînés) kedvezményezettjeinek otthonában.
153	Közüemi lakások és kiszolgáltatott személyek lakhatásának fejlesztése (I- 4.12)	T	Lakhatásra kész lakóegységek		Vásárolt, újonnan épített vagy felújított lakóegység ek száma	0	1 212	Q3	2026	A megvásárolt, újonnan épített vagy felújított 1212 közüzemi lakás (alacsony bérleti díjú lakások, inkluzív és szolidaritáson alapuló lakások, valamint a rosszul lakott csoportok számára fenntartott szálláshelyek) készen áll a elfoglalásra.
154	Korai gyermekgondozás i infrastruktúra építése és felújítása (I-4.13)	T	Építési beruházásra irányuló szerződések odaítélése projektgazdák számára		Gyermekg ondozási helyek	0	255	kérdés:	2023	Üzemeltetők (bölcsődék) építési beruházásra irányuló szerződéseinek odaítélése az újonnan létrehozott gyermekgondozási helyek 15 %-ára, azaz 255-re.
155	Korai gyermekgondozás i infrastruktúra építése és felújítása (I-4.13)	T	Gyermekgondoz ási helyek megnyitása		Létrehozot t vagy felújított gyermekgo ndozási helyek száma	0	1 700	Q3	2026	A 2. szintű gyermekgondozási létesítményekben 1700 új gyermekgondozási helyet hoztak létre. Új gyermekgondozási helyek jönnek létre új épületek építése, új infrastruktúra vásárlása, meglévő épületek felújítása vagy a meglévő születési és gyermekkori hivatal (Office de la naissance et de l'enfance) létesítményeiben további új helyek megnyitása eredményeként.

M. 4.4. ALKATRÉSZ: PÁLYAFUTÁS VÉGE ÉS NYUGDÍJAK

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja, hogy szakpolitikai választ adjon a nyugdíjrendszer előtt álló kihívásokra a társadalmi megfelelőség és a költségvetési fenntarthatóság tekintetében.

A komponens hozzájárul a 2019. évi országspecifikus ajánlás¹ végrehajtásához a nyugdíjrendszer költségvetési fenntarthatóságának biztosítása érdekében.

M.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

R-4.07. reform: A szövetségi állam „előmeneteli időszakának vége és nyugdíja”

E reform célja (1) a nyugdíjrendszer időtállóvá tétele, (2) a társadalombiztosítási rendszer és az államháztartás pénzügyi fenntarthatóságának javítása, (3) a nyugdíjrendszer szolidaritási szerepének növelése, (4) a „biztosítási elv” megerősítése, (5) a „nemi szempontú vizsgálat” bevezetése, (6) a különböző nyugdíjrendszerek közötti és azokon belüli konvergencia biztosítása, (7) a nyugdíjakkal foglalkozó igazgatási szolgálatok hatékonyságának javítása. A nyugdíjrendszer reformjára vonatkozó jogszabályokat el kell fogadni, azzal a feltétellel, hogy azok bizonyos rendelkezések tekintetében észszerű átmeneti időszakokat írhatnak elő.

Az érdekelt felek bevonása érdekében a szövetségi kormány 2021-ben konferenciát tervez szervezni a foglalkoztatásról, amelynek középpontjában a „karrier vége” áll.

M.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
156	Nyugdíj és pályafutás vége (R-4.07)	M	A foglalkoztatási konferencia eredményein alapuló cselekvési terv	A foglalkoztatási konferencia vitáinak és a javasolt cselekvési tervnek a szövetségi minisztertanács napirendjére tűzött élő közvetítése (és rögzítése)				kérdés:	2022	Az adminisztráció élőben közvetíti (és rögzíti) a foglalkoztatási konferencia vitáit (SPF ETCS). A szövetségi munkaügyi minisztérium által kidolgozott, a pályafutásuk végéhez közeledő munkavállalók foglalkoztatási rátájának növelésére irányuló javasolt cselekvési terv, amely a meglévő vonatkozó szövetségi intézkedések feltérképezésén, valamint a szociális partnereknek, a régióknak és más érdekelt feleknek a konferencia előtti és alatti észrevételein alapul, kidolgozásra kerül és a Miniszterek Tanácsának napirendjére kerül. E cselekvési terv célja, hogy a szövetségi hatóságok (szükség esetén a szövetségi parlament) által elfogadandó konkrét (jogalkotási vagy közigazgatási) szabályozási javaslatokban öltson testet.
157	Nyugdíj és pályafutás vége (R-4.07)	M	A nyugdíjreformra vonatkozó javaslat	A szövetségi kormány minisztertanácsa által elfogadott reformjavaslat				kérdés:	2021	A szövetségi kormány minisztertanácsa által elfogadott, a nyugdíjrendszer reformjára vonatkozó javaslat, amely a következő elemeket tartalmazza: i. a nyugdíjrendszer pénzügyi és társadalmi fenntarthatóságának javítását célzó intézkedések; ii. olyan intézkedések, amelyek arra ösztönzik az embereket, hogy a korengedményes nyugdíjazás feltételeinek teljesítését követően is aktívak maradjanak a munkaerőpiacon;

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										iii. a tisztességes minimálnyugdíj biztosítását célzó szolidaritási szerepének, biztosítási szerepének és a nemek közötti egyensúlynak a növelésére irányuló intézkedések, figyelembe véve a nyugdíjrendszer pénzügyi és társadalmi fenntarthatóságának javítására irányuló általános célkitűzést; iv. A különböző rendszerek közötti és azokon belüli konvergenciát biztosító intézkedések.
158	Nyugdíj és pályafutás vége (R-4.07)	M	A nyugdíjreform elfogadása	A nyugdíjrendszer reformjáról szóló jogszabály szövetségi parlament általi elfogadása				kérdés:	2024	A nyugdíjrendszer reformjáról szóló jogszabály szövetségi parlament általi elfogadása. A jogszabálynak a következő elemeket kell tartalmaznia: i. a nyugdíjrendszer pénzügyi és társadalmi fenntarthatóságának javítását célzó intézkedések; ii. olyan intézkedések, amelyek arra ösztönzik az embereket, hogy a korengedményes nyugdíjazás feltételeinek teljesítését követően is aktívak maradjanak a munkaerőpiacon; iii. a tisztességes minimálnyugdíj biztosítását célzó szolidaritási szerepének, biztosítási szerepének és a nemek közötti egyensúlynak a növelésére irányuló intézkedések, figyelembe véve a nyugdíjrendszer pénzügyi és társadalmi fenntarthatóságának javítására irányuló általános célkitűzést; iv. A különböző rendszerek közötti és azokon belüli konvergenciát biztosító intézkedések.

N. 5.1. ALKATRÉSZ: KÉPZÉS ÉS MUNKAERŐPIAC

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense olyan intézkedésekből áll, amelyek célja a foglalkoztatási ráta növelése a befogadó munkaerőpiac biztosítása mellett. Az intézkedések a munkaerőnek a jelenlegi és jövőbeli munkaerőpiaci igényeknek – többek között a zöld és digitális átállásnak – megfelelő készségekkel való felvértezését, valamint a munkaerőpiaci részvétel képzés, aktivizálás és tanácsadás révén történő növelését, továbbá a foglalkoztatási csapdák kezelését és a munka kifizetődővé tételét foglalják magukban.

A komponens hozzájárul a készségkereslet és -kínálat közötti eltérések csökkentését célzó 2019. évi 2. országspecifikus ajánlás, valamint a válság foglalkoztatási és társadalmi hatásainak enyhítését célzó 2020. évi 2. országspecifikus ajánlás végrehajtásához.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

N.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás I-5.01: A vallon régió „A6K/E6K digitális és technológiai innovációs és képzési központja”

Az intézkedés célja a digitális és technológiai innováció és oktatás támogatása. A beruházás az A6K és az E6K központnak otthont adó épületek felújításából és építéséből áll.

Beruházás I-5.02: A vallon régió „uniós biotechnológiai kampusza”

Az intézkedés célja, hogy fejlett és digitális képzési programok révén támogassa Vallóniában a stratégiai és gazdasági ágazatokat, például a biotechnológiát, az újraiparosítást vagy a védelmi ágazatot. Az intézkedés egy uniós biotechnológiai kampusz építéséből és felszereléséből áll Vallóniában.

Beruházás I-5.03: A vallon régió „fejlett képzési infrastruktúrájának korszerűsítése”

Az intézkedés célja a vallóniai készségfejlesztés támogatása. Az intézkedés képzési és foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtó épületek építését, felújítását és/vagy felszerelését foglalja magában.

Beruházás I-5.04: A flamand régió „tanulási és karrier offenzívája”

Az intézkedés célja a képzés és az egész életen át tartó tanulás fellendítése. Az intézkedés abban áll, hogy támogatást nyújt a vállalkozásoknak a kompetenciaellenőrzésekhez, az innovációs stratégiához és a képzéshez.

Beruházás I-5.05: Brüsszel fővárosi régió „Munkaerő-piaci újraindítási stratégiája”

Az intézkedés célja a munkaerőpiac helyreállítására irányuló stratégia végrehajtása Brüsszel fővárosi régióban. Az intézkedés az állás keresők vagy munkavállalók képzés, szűrés vagy tesztelés formájában történő támogatásából áll.

Beruházás I-5.06: A flamand régió „digitális készségei”

Az intézkedés célja a digitális transzformáció előmozdítása Flandriában. Az intézkedés keretében digitális eszközöket és szolgáltatásokat bocsátanak a polgárok, a munkáltatók és a flamand állami foglalkoztatási szolgálat (VDAB) partnerei rendelkezésére.

Beruházás I-5.07: A vallon régió „digitális egész életen át tartó tanulása”

A beruházási intézkedés célja a digitális képzés megerősítése Vallóniában. Az intézkedés digitális képzésre alkalmas épületek építéséből vagy felújításából, illetve hosszú távú ingatlanhasználati megállapodás révén a kedvezményezettnek történő átadásából áll.

R-5.01. reform: A szövetségi állam „A munkanélküli-ellátások időbeli korlátozása és a munkanélküli-ellátások fokozottan degresszív struktúrája”

A reformintézkedés két ágból áll: Azon jogi aktus hatálybalépése, amely i. legfeljebb 24 hónapra korlátozza a munkanélküli ellátásokat, és ii. erősíti a munkanélküli ellátások degresszív szerkezetét.

R-5.03. reform: A szövetségi állam „tanulási számlája”

A reformintézkedés három részből áll. Az intézkedés célja i. minden munkavállaló számára egyéni képzési jog biztosítása; ii. adókedvezmények kialakítása azon vállalatok számára, amelyek a jogszabályban már előírtól több képzési órát biztosítanak a munkavállalók számára, valamint iii. a szövetségi szervekkel konzultálva az ideiglenes munkanélkülivé vált munkavállalók képzésében való részvétel előtt álló akadályok felszámolása. A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

Annak érdekében, hogy minden munkavállaló egyénileg jogosult legyen a képzésre (i), a megvalósítható és kezelhető munkáról szóló, 2017. március 5-i törvény módosítását tervezik. A jelenlegi jogszabályok értelmében ágazatközi szinten biztosítani kell, hogy minden munkavállaló évente átlagosan öt nap képzésre (vagy azzal egyenértékű óraszámra) legyen jogosult. A reform célja, hogy a parlamenti ciklus vége előtt minden munkavállaló számára biztosítsa a képzéshez való egyéni jogot. A 10-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásokra és a 20-nál kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásokra értelemszerűen továbbra is vonatkoznak kivételek vagy eltérések.

A ii. pont esetében a reform 2021. január 1-jén lépett hatályba a Hivatalos Lapban 2020. december 30-án közzétett, 2020. december 20-i programtörvény 2. címe 1. fejezetének 4. szakaszában foglaltak szerint. Az adókedvezmények az adóelőleg megfizetése alóli mentesség formájában valósulnak meg azon munkavállalók esetében, akik megszakítás nélkül 30 naptári napon belül legalább 10 napos képzésen vettek részt (a 60 naptári napon át megszakítás nélkül váltott műszakban vagy éjjeli műszakban dolgozó vállalkozások esetében; kisvállalkozások esetében a küszöbérték megszakítás nélkül 75 naptári napon belül 5 nap).

Az ideiglenes munkanélkülivé vált munkavállalók képzésében való részvétel akadályainak felszámolása érdekében iii. a reform előírja, hogy a tartós vagy strukturális ideiglenes munkanélkülivé vált munkavállalókat nyilvántartásba kell venni az illetékes regionális szolgálatnál.

A megvalósítható és kezelhető munkáról szóló 2017. március 5-i törvény módosítása 2022. január 1-jén lép hatályba.

R-5.04. reform: A Flamand Közösség „egész életen át tartó tanulása”

A reformintézkedésnek meg kell nyitnia az utat az egyéni tanulási és karrierszámla felé, amely egyetlen központi helyen, együtt teszi láthatóvá az összes képzési ösztöndíjt, hogy a polgárok egyértelműen megismerjék tanulási jogait és a rendelkezésre álló támogatást. A szociális partnerek és a flamand kormány megállapodnak egy jövőképről szóló dokumentumról, amely meghatározza, hogy Flandriában hogyan kell bevezetni a tanulási és karrierszámlát, figyelembe véve, hogy növelni kell az átláthatóságot a polgárok számára, jobban be kell vonni a kiszolgáltató csoportokat, és biztosítani kell az összhangot a szövetségi szinten létrehozott digitális tanulási számlaplatformmal. A jövőképet tartalmazó dokumentumot 2022. június 30-ig kell benyújtani.

R-5.05. reform: A vallon régió „A vallon álláskeresőknél nyújtott támogatás reformja”

A reformintézkedések célja, hogy javítsák az álláskeresők aktivizálásának hatékonyságát Vallóniában a személyre szabott tanácsadásról és az álláskeresők megoldásorientált támogatásáról szóló rendelet

kiigazítása révén. Az álláskeresőknél nyújtott új coaching és megoldásorientált támogatás célja minden álláskereső támogatása, az összes rendelkezésre álló információ hasznosítása, a készségek regisztrációkor történő ellenőrzése, valamint a vállalon állami foglalkoztatási szolgálat (Forem) és a támogató partnerek közötti együttműködés optimalizálása. A reformnak ki kell használnia azokat a hatékony digitális eszközöket, amelyek lehetővé teszik a legfüggetlenebb álláskeresők táv- és/vagy személyes pályafutásának irányítását, miközben megerősítik a leginkább rászorulóknak személyes támogatását. Az álláskeresőknél nyújtott coachingról és megoldásorientált támogatásról szóló rendeletet 2021. szeptember 30-ig kell elfogadni, és az a Hivatalos Lapban való kihirdetését követő tíz napon belül hatályba lép.

N.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldköve k esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulás i érték	Cél	Negyedé v	Év	
159	A6K/E6K Digitális és technológiai innovációs és képzési központ (I-5.01)	M	Az A6K-E6K- n keresztül kifejlesztett tevékenység	Jelentés az irányítóbizotts ág által megtett üzleti lépésekről				kérdés:	2023	Jelentés a digitális és technológiai innovációs és képzési központ létrehozása érdekében tett vállalkozásfejlesztési lépésekről: az inkubációs ajánlat fejlesztése egy vállalkozásépítő létrehozásával, digitális képzési ajánlat kidolgozása, befejezett induló vállalkozásokra vonatkozó projektfelhívások, technológiai demonstrációs projektek és az együttműködésen alapuló és működő projektekhez kapcsolódó infrastruktúra.
160	A fejlett képzési infrastruktúra korszerűsítése (I-5.03)	T	Épületek és berendezések		m ²	0	8 935	kérdés:	2025	8935 m ² Épületek: - Technocité – épület(ek) beszerzése és felszerelése - Forem infrastruktúra – épület(ek) építése - Centre des Ecotechnologies – Mons – épület(ek) építése, felszerelése és felszerelése
161	Unió biotechnológiai kampusz (I- 5.02)	T	Épületek és berendezések		m ²	0	5 500	Q3	2025	5 500 m ² épület, amely virtuális valóság modulokkal, STEM merülőszobával, digitális ikerberendezéssel, tanulószobák digitális berendezésével és robotizált gyártósorral van felszerelve.
162	A6K/E6K Digitális és Technológiai Innovációs és Képzési Központ (I- 5.01)	T	Az A6K-E6K felújításának és bővítésének véglegesítése		m ²	5 000	25 000	kérdés:	2026	25 000 m ² felújított és épített épületek.
163	A fejlett képzési infrastruktúra	T	Épületek és berendezések		m ²	8 935	35 574	kérdés:	2026	26 639 m ² épület, összesen 35 574 m ² : - Aptaskil – épület(ek) építése, felszerelése és felszerelése.

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c éltitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkőve k esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	korszerűsítése (I-5.03)									- „Ecocentre de formation” Belgrádban – épület(ek) építése és felszerelése - Technifutur – épület(ek) felújítása, felszerelése és felszerelése - „Centre des Ecotechnologies” Jemappesben – épület(ek) építése, felszerelése és felszerelése.
164	Tanulási és karrier offenzíva (I-5.04)	T	Képzési szabadságok és online képzési ajánlatok támogatása Flandriában		Az online képzésre/kép zési szabadságra való beiratkozások száma	0	307 500	kérdés:	2022	2021 óta 307 500 képzési szabadságot vettek igénybe, vagy regisztráltak az online képzési kínálatba való beiratkozást.
165	Tanulás és karrier- offenzíva (I- 5.04)	T	A flamand vállalkozások támogatása kompetenciael lenőrzések és projektfelhívások révén		Vállalkozások	0	357	kérdés:	2024	357 vállalkozás részesült támogatásban az alábbi projektek egyikén keresztül: (i) Kkv-k kompetencia-ellenőrzése. (ii) „Nyílt innovációs stratégiai átalakulás” felhívás a szociális vállalkozások számára. (iii) Felhívás „jövőorientált képzés a szociális gazdaság legkiszolgáltatottabb csoportjainak támogatására” a szociális gazdaság vállalkozásai számára.
166	A munkaerőpiac újraindítására irányuló stratégia az aktivizálási és képzési politikák hatékonyságára	T	Aktiválási támogatás álláskeresőknél és munkavállalók nak Brüsszel fővárosi régióban		Személyek	0	600	kérdés:	2024	600 ember kapott támogatást képzés, szűrés vagy tesztelés formájában az átképzéshez vagy a hiányszakmák felé történő átirányításhoz.

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldköve k esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulás i érték	Cél	Negyedé v	Év	
	és optimalizálására összpontosított (I-5.05)									
167	Tanulás és karrier- offenzíva (I- 5.04)	M	Az ideiglenes munkanélkülie k támogatása Flandriában	A VDAB jelentése a tájékoztatási erőfeszítésekr ől				kérdés:	2022	A flamand állami foglalkoztatási szolgálatnak (VDAB) fel kell vennie a kapcsolatot a 2021. január 1. óta ideiglenesen munkanélküli személyekkel, hogy beiratkozzanak egy képzésre, szakmai gyakorlatra, ideiglenes munkára vagy önkéntes munkára.
168	A flamand közösség egész életén át tartó tanulása (R- 5.04)	M	Vision paper on learning and career account in Flanders	A megállapodás kormány általi közvetítése				kérdés:	2022	Megállapodás a szociális partnerek és a flamand kormány között a jövőképről szóló dokumentumról, amely meghatározza, hogy Flandriában hogyan kell bevezetni a tanulási és karrierszámlát, figyelembe véve, hogy növelni kell az átláthatóságot a polgárok számára, jobban be kell vonni a kiszolgáltatott csoportokat, és biztosítani kell az összhangot a szövetségi szinten létrehozott digitális tanulási számlaplatformmal.
169	Digitális készségek (I- 5.06)	T	Az e-learning kínálat fejlesztése Flandriában		E-learning projektek	0	37	kérdés:	2022	37 e-tanulási projektet hagytak jóvá, indítottak el és fejeztek be egy projektfelhívást követően.
170	Digitális készségek (I- 5.06)	M	Digitális eszközök és szolgáltatások a polgárok, a munkáltatók és a flamand állami foglalkoztatási	A VDAB és a WSE osztály irányítási és szakpolitikai nyomonköveté si jelentése				kérdés:	2024	Flandriában a következő digitális eszközök és szolgáltatások állnak a polgárok, a munkáltatók vagy a VDAB-partnerek rendelkezésére: 1. Digitális karrierplatform a polgárok számára. 2. A VDAB digitális munkáltatói számlálója és a digitális partnerplatform. 3. A WSE osztály digitális munkaadói számlálója. 4. Osztály WSE nyílt adatplatform adatkészletekkel.

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c étkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldköve k esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulás i érték	Cél	Negyedé v	Év	
			szolgálat (VDAB) partnerei számára							
171	Az egész életen át tartó digitális tanulás (I-5.07)	M	A digitális készségek oktatására felszerelt épületek	Megvalósított projektek				kérdés:	2026	Az IKT-berendezések 39 immerzív képzési területen állnak rendelkezésre. Rendelkezésre állnak olyan képzési programok, amelyek magukban foglalják az alapvető digitális készségeket vagy az informatikai készségeket. 6 000 m² épített vagy felújított, vagy hosszú távú ingatlanhasználati megállapodás keretében a kedvezményezettre átruházott, digitális készségekkel kapcsolatos képzésre felszerelt épület, 1 500 m² átépítésre és átalakításra alkalmas berendezéssel; STEM-platform.
172	Tanulási számla (R-5.03)	M	Szövetségi reform, amely fejleszti a munkavállalók képzésre való egyéni jogosultságát.	Közzététel a Hivatalos Lapban				kérdés:	2021	A szociális partnerek és a szövetségi kormány közötti párbeszéd alapján elfogadták a megvalósítható és kezelhető munkáról szóló 2017. március 5-i törvény felülvizsgálatát, amely olyan pályát vezet be, amely biztosítja, hogy 2024-től minden munkavállaló évente átlagosan 5 napos képzésre legyen jogosult.
173	Tanulási számla (R-5.03)	M	Szövetségi reform, amely képzési	Közzététel a Hivatalos Lapban				kérdés:	2021	A 2020. december 20-i programtörvény Parlament általi elfogadása, amely részleges mentességet (11,75%) biztosít a forrásadó megfizetése alól a

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldköve k esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			ösztönzőket teremt a vállalatok számára							legalább 10 napos képzést követően a munkavállalók számára.
174	Tanulási számla (R-5.03)	M	Az állami foglalkoztatási szolgáltatónál való kötelező nyilvántartásba a vételt előíró reform	A rendelet hatálybalépést jelző rendelkezései				kérdés:	2023	A tartós vagy strukturális ideiglenes munkanélkülivé vált munkavállalóknak az illetékes regionális szolgáltatónál történő nyilvántartásba vételére vonatkozó kötelezettséget megállapító rendelet hatálybalépése.
175	A munkanélküli- ellátások időbeli korlátozása és a munkanélküli- ellátások degresszív szerkezetének javítása (R- 5.01)	M	A munkanélküli ellátások szövetségi reformja	A jogi aktus hatálybalépését jelölő rendelet				kérdés:	2025	A munkanélküli-ellátások időtartamát legfeljebb 24 hónapra korlátozó és a munkanélküli-ellátások degresszív szerkezetét erősítő jogi aktus hatálybalépése.
177	A vallon álláskeresőknél nyújtott támogatás reformja (R- 5.05)	M	Az álláskereső támogatásának reformja Vallóniában	Közzététel a Hivatalos Lapban				Q3	2021	A vallon parlament elfogadja az álláskereső coachingjáról és megoldásorientált támogatásáról szóló rendeletet.

O. 5.2. ALKATRÉSZ: A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja, hogy hozzájáruljon a gazdasági helyreállításhoz, és megkönnyítse a zöldebb és digitalizáltabb gazdaságra való átállást azáltal, hogy az erőforrásokat az innovációra és az ígéretes ágazatok támogatására összpontosítja. Az ezen alkotóelem alá tartozó intézkedések három konkrét célkitűzéssel rendelkeznek:

- olyan tevékenységek fejlesztésének támogatása, amelyek ígéretes lehetőségeket kínálnak a terület értékének növelése és növelése szempontjából;
- a kutatás és az innováció előmozdítása és támogatása az ország jövőbeli gazdasági potenciáljának fejlesztése, valamint kiválóságának és versenyképességének biztosítása érdekében;
- hatékonyabb, különösen a kialakulóban lévő technológiákon alapuló termelési folyamatok végrehajtásának ösztönzése.

Ebben a komponensben különös figyelmet fordítanak a kkv-kra, amelyek Belgium gazdasági szerkezetének nagy részét alkotják, és amelyeket különösen érintett a gazdasági válság.

A komponens hozzájárul a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, mivel a kutatásra és az innovációra, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és az energetikai átállásra való összpontosításra szólít fel, valamint a 2020. évi 3. országspecifikus ajánláshoz, amely az üzleti környezet javítására, a közberuházási projektek előreütemezésére és a magánberuházások előmozdítására szólít fel a gazdasági helyreállítás előmozdítása érdekében.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

O.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás I-5.08: A szövetségi állam „nukleáris gyógyászata”

E beruházás célja annak biztosítása, hogy a jövőben elegendő mennyiségű ¹⁷⁷Lu és ²²⁵Ac radioizotóp álljon rendelkezésre a nukleáris medicina területén a rák kezelésére. Ez a ¹⁷⁷Lu-ellátás növeléséhez szükséges infrastruktúra kiépítésének támogatásából, valamint a ²²⁵Ac radioizotóp előállításának megvalósíthatóságát vizsgáló jelentés elkészítéséből áll.

Beruházás I-5.10: „R&D: A hulladék minimálisra csökkentése a bontás során” című különjelentéséről

E beruházás célja a belga szakértelem bővítése az atomerőművek esetleges leszerelése során keletkező radioaktív hulladék mennyiségének minimalizálása érdekében. Ez egy anyagkezelő létesítmény megépítéséből áll.

Beruházás I-5.11.: A flamand régió „megerősített R&D” projektje

E beruházás célja a flamand gazdasági szereplők innovációjának fellendítése a K+F+F+F+I révén, különös tekintettel az alábbi három területre: digitalizáció, fenntarthatóság és egészségügy. Két különböző tengelyt terveznek. Az első tengely a nem üzleti tevékenységekre összpontosító vállalatokat vagy intézményeket (például kórházakat, egyetemeket, kutatóközpontokat) érintő, fenntartható, digitális és egészségügyi vonatkozású tevékenységekre összpontosító kutatási és innovációs projektekből áll. A második tengely a R&D&I vállalatoknak nyújtott támogatásból áll.

Az RRF-nek támogatnia kell e beruházás költségeinek egy részét. Ez a beruházás más uniós programokból vagy eszközökből is kaphat támogatást olyan költségekre, amelyeket a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nem támogat.

Beruházás I-5.12: „Élelmiszerek áthelyezése és logisztikai platformok fejlesztése” a vallon régióban

E beruházás célja a mezőgazdasági ágazat fejlődésének támogatása. Ez magában foglalja az élelmiszerláncokat támogató kisméretű infrastruktúra létrehozását, valamint két, megújulóenergia-infrastruktúrával rendelkező logisztikai központ és kritikus infrastruktúra kiépítését.

A vallon régió I-5.13. beruházása: „A vallon idegenforgalmi ágazat digitalizálása”

E beruházás célja a vallon régió idegenforgalmi ágazatának digitalizálása. A projekt célja a turisztikai szolgáltatók online jelenlétének támogatása.

Beruházás I-5.19: Tőkeinjekció a Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) számára a biotechnológia területén működő vállalatok támogatása érdekében

Az intézkedés célja, hogy támogassa Belgium vagy bármely más európai uniós tagállam gazdaságának növekedési potenciálját azáltal, hogy strukturálisan kiigazítja a rendelkezésre álló állami támogatás szintjét a gazdaságon belüli piaci hiányosságok és hatékonysági problémák kezelése érdekében. Az intézkedés 39 821 020 EUR összegű tőkeinjekcióból áll a Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) javára.

A PMV-nek új befektetési politikát kell elfogadnia a kiegészítő tőke felhasználására vonatkozóan. A befektetési politika a következő elemeket tartalmazza:

- a. a PMV által kínált pénzügyi termék leírása, azaz tőkerészesedés, amely potenciálisan tőke, átváltható kölcsönök, kvázi-sajáttőke, hibrid hitelviszonyt megtestesítő tőke, például nyereségrészesedéssel járó mélyen alárendelt kölcsönök, részvényesi kölcsönök, részvényesi garanciák, mezzanine finanszírozás, kockázati kölcsönök, opciós utalványok vagy a tőkejellegű kockázatot kínáló tőkekiegyenlítő egyéb formái formájában valósulhat meg;
- b. a PMV támogatható végső kedvezményezettjeinek várható típusa, azaz a biotechnológia területén, többek között a vörös és zöld biotechnológia területén tevékenykedő vállalatok;
- c. a PMV befektetéseinek tervezett futamideje 5 és 15 év között van;
- d. A PMV a kiegészítő saját tőke tekintetében ugyanazt az ellenőrzési és kontrollrendszert használja, amelyet a Bizottság az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 157. cikkével összhangban pozitívan értékelt.

A befektetési politika előírja, hogy a kiegészítő sajáttőke-támogatások által támogatott pénzügyi termékeknek meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A befektetési politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást⁴ is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,⁵ iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékgépetökhöz és

⁴ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

⁵ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek⁶ és eszközök.⁷ Továbbá a vállalatoknak nyújtott általános támogatás esetében a beruházási politikának ki kell zárnia azokat a vállalatokat, amelyek jelentős hangsúlyt fektetnek⁸ a következő ágazatokra: fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energiatermelés és kapcsolódó tevékenységek;⁹ ii. energiaigényes és/vagy magas szén-dioxid-kibocsátású iparágak;¹⁰ iii. szennyező járművek gyártása, bérlete vagy értékesítése;¹¹ iv. hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és -ártalmatlanítás,¹² v. nukleáris fűtőanyag feldolgozása, nukleáris energia előállítása. Ezenkívül a beruházási politikának meg kell követelnie a végső kedvezményezett vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályainak való megfelelést.

Az intézkedés végrehajtását 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni.

R-5.06. reform: „Az eljárások optimalizálása: A flamand régió gyorsabb engedélyezési és fellebbezési eljárásai

E reform célja a környezetvédelmi engedélyezési eljárások egyszerűsítése, többek között a határozatok elleni fellebbezés lehetőségére vonatkozó feltételek bevezetésével. Ez a meglévő rendelet felülvizsgálatából áll, amelynek célja az ügyek feldolgozásához szükséges idő csökkentése és a nagyobb jogbiztonság biztosítása. A felülvizsgálat végén jelentést kell közzétenni, amely áttekintést nyújt az új és felülvizsgált intézkedésekről. A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.

R-5.07. reform: A flamand régió innovációs bázisának bővítése

⁶ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

⁷ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

⁸ Úgy tekinthető, hogy a végső kedvezményezett „jelentős hangsúlyt” helyez egy ágazatra vagy üzleti tevékenységre, ha az ilyen ágazatot vagy tevékenységet a végső kedvezményezett üzleti tevékenységének lényeges részeként azonosítják a végső kedvezményezett bruttó bevétele, nyeresége vagy ügyfélbázisa tekintetében. A korlátozott ágazatból vagy tevékenységből származó bruttó bevétel semmilyen esetben sem haladhatja meg a bruttó bevétel 50 %-át.

⁹ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

¹⁰ Beleértve az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységeket és eszközöket, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el. Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. Az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott, a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztás tekintetében meghatározott referenciaértékek.

¹¹ A szennyező járművek nem kibocsátásmentes járművek.

¹² Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben végrehajtott intézkedésekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés szerinti intézkedések célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyre vonatkozóan üzemi szinten bizonyíték áll rendelkezésre.

E reform célja annak biztosítása, hogy a meglévő eszközök ne korlátozzák a kkv-k innovációs támogatásokhoz való hozzáférését. Ez a kkv-k igényeihez igazított, könnyebben hozzáférhető innováció ösztönzését célzó meglévő eszközök felülvizsgálatából áll. A felülvizsgálat végén jelentést kell közzétenni, amely áttekintést nyújt az új és felülvizsgált intézkedésekről. A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás I-5.18: „SMELD: State-of-the-art MEtal MElting Limiting waste during D&D” (A hulladék korlátozása a D&D alatt), szövetségi állam

A beruházás célja a nukleáris leszerelési műveletekből újrafeldolgozott fémek feldolgozási kapacitásának bővítése. Ebben az összefüggésben a beruházás egy nem radioaktív üzemmódban használható olvasztókemence üzembe helyezéséből áll.

Beruházás I-5.20 – Tőkeinjekció a SFPIM Defence számára

Ezen intézkedés célja a belga gazdaság rezilienciájának fokozása azáltal, hogy strukturálisan kiigazítja a gazdaság biztonsági és védelmi ágazatain belüli piaci hiányosságok és hatékonysági problémák kezelésére rendelkezésre álló állami támogatás szintjét.

Az intézkedés 49 037 212 EUR összegű tőkeinjekcióból áll az SFPIM Defence (a továbbiakban: az Alap), az SFPIM leányvállalata számára a védelmi és biztonsági beruházások finanszírozása érdekében, az alábbiak szerint.

A SFPIM Defence alapszabálya és belső szabályzata a következő elemeket tartalmazza:

- a. Az Alap célkitűzéseinek és azon támogatható beruházási területeknek a meghatározása, amelyeket az Alap a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében nyújtott tőkeinjekcióval támogathat: i. a védőépületek és a polgári védelmi infrastruktúra fejlesztése, ii. a kettős felhasználású infrastruktúra építése és korszerűsítése, iii. a kiberbiztonságba történő beruházások és iv. a vállalkozások korszerűsítése, beleértve a R&D támogatást is.
- b. Az a követelmény, hogy az Alapnak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz célkitűzéseivel összhangban kell működnie. A jogszabálynak tartalmaznia kell azt a követelményt is, hogy a végrehajtandó beruházások hatókörének összhangban kell lennie azzal, ami az uniós költségvetésből – többek között az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján – finanszírozható.
- c. Az a követelmény, hogy az Alap az SFPIM leányvállalata legyen, és hogy az SFPIM legyen az Alap kizárólagos tulajdonosa. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében nyújtott tőkeinjekciót sajáttőke- és kvázisajátőke-befektetésekre kell fordítani.
- d. Az Alap irányítási struktúrája, a különböző irányítási szervek, ügyvezető szervek és az érintett beruházási bizottságok összetétele és felelősségi köre, valamint kinevezésük módja.
- e. Az a követelmény, hogy az Alap befektetési döntéseit az illetékes szervek hozzák meg, és azokat a belga kormánytól független tagok szavazatainak többségével hagyják jóvá. A SFPIM Defence alapszabályában elő kell írni különösen, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által támogatott beruházások jóváhagyásához kettős többségre van szükség: az igazgatótanács valamennyi tagjának egyszerű többsége (6/10), valamint a független igazgatótanács tagok egyszerű többsége (3/4). Ezek a rendelkezések biztosítják, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből támogatott beruházások ne hagyhatók jóvá a független tagok többsége nélkül.
- f. a költségvetési rendelet 61. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott, a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzésére, feltárására és korrekciójára szolgáló irányítási és kontrollrendszer leírására és létrehozására, valamint a jogellenesen felhasznált pénzeszközök visszafizettetésére irányuló jogi lépések megtételére vonatkozó követelmény;

valamint a szövetségi ellenőrző szerv hitelesítő záradékkal vagy korlátozott záradékkal ellátott ellenőrzési jelentésének kibocsátása, amely korlátozott hatással van a leányvállalat irányítási és kontrollrendszerére.

- g. Az a követelmény, hogy az Alapba injektált saját tőkét befektetési politika alapján kell felhasználni.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében injektált tőke SFPIM védelemben való felhasználására vonatkozó beruházási politikának a következő elemeket kell tartalmaznia:

1. Az Alap beruházási területeinek leírása a törvényben meghatározott támogatható területekkel összhangban.
2. A pénzügyi termékek leírása, beleértve a saját tőkét és a kvázi-sajáttőkét, az alap célkitűzései, az alap támogatásnyújtási módja, valamint az alap által kezdetben támogatandó, várhatóan támogatható végső kedvezményezettek. E pénzügyi termékeknek összhangban kell lenniük az alapot létrehozó törvénnyel, többek között azzal, ami az uniós költségvetésből finanszírozható.
3. Az induló beruházások végrehajtására vonatkozó lépések tervezett ütemterve.
4. Olyan rendelkezések, amelyek biztosítják, hogy az SFPIM Defence által a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében injektált saját tőkével támogatott pénzügyi termékek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek, a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A befektetési politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást¹³ is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,¹⁴ iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek¹⁵ és eszközök.¹⁶

¹³ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz. ; c) polgári védelemre vagy tűzoltásra használt légi járművek és különleges rendeltetésű járművek, amelyek az ágazat környezeti teljesítményének elérhető legjobb szintjein alapulnak; és d) 20 km-nél rövidebb egyedi hosszúságú új közúti összeköttetések, hidak és/vagy alagutak építése, valamint utak, hidak és/vagy alagutak felújítása.

¹⁴ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

¹⁵ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

¹⁶ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

5. Továbbá a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében injektált saját tőkével a vállalatoknak nyújtott általános támogatás esetében a beruházási politikának ki kell zárnia azokat a vállalatokat, amelyek jelentős hangsúlyt fektetnek¹⁷ a következő ágazatokra: fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energiatermelés és kapcsolódó tevékenységek;¹⁸ ii. energiaigényes és/vagy magas szén-dioxid-kibocsátású iparágak;¹⁹ iii. szennyező járművek gyártása, bérlete vagy értékesítése;²⁰ iv. hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és -ártalmatlanítás,²¹ v. nukleáris fűtőanyag feldolgozása, nukleáris energia előállítása. Ezenkívül a beruházási politikának meg kell követelnie a végső kedvezményezettek vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályainak való megfelelést.

Az ezen intézkedéshez tartozó valamennyi mérföldkő kielégítő teljesítése a „SFPIM Defence’s investment policy and management and control system” mérföldkő kielégítő teljesítésétől függ.

Az intézkedés végrehajtását 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni.

¹⁷ Úgy tekinthető, hogy a végső kedvezményezett „jelentős hangsúlyt” helyez egy ágazatra vagy üzleti tevékenységre, ha a korlátozott ágazatból vagy tevékenységből származó bruttó bevétel meghaladja a bruttó bevétel 50 %-át.

¹⁸ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

¹⁹ Beleértve az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységeket és eszközöket, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el. Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

²⁰ A szennyező járművek nem kibocsátásmentes járművek.

²¹ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben végrehajtott intézkedésekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés szerinti intézkedések célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

O.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérőkövető, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőkövető/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőkövetők esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőkövetők és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
179	Nukleáris medicina (I-5.08)	M	Radioizotóp létesítmény építése és engedélyek beszerzése (FANC és FAGG)	Épített létesítmény				kérdés:	2026	Megépítették a 177Lu radioizotóp létesítményt. Az Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC) és a Federal Agency for Medicines and Health Products (FAGG) engedélyeit megszerezték.
180	Nukleáris medicina (I-5.08)	M	A jelentés közzététele	A 226Ra-ból származó 225Ac nagyüzemi előállításához szükséges technológiai csomagot ismertető jelentés közzététele				kérdés:	2026	Közzétették a 226Ra-ból származó 225Ac nagyüzemi előállításához szükséges technológiai csomagot ismertető jelentést. A jelentésnek a következő elemeket kell tartalmaznia: 1) Üzemi forró cella telepítés az SCK CEN-nél a 226Ra források kezelésére 2) Az elektron-gamma átalakító kialakítása nagy léptékű gyártáshoz készülő 3) Cél- és besugárzási modul tervezése nagyüzemi gyártáshoz 4) Teljesen kibővített radiokémiai szétválasztási módszer és 226Ra újrahajósítási folyamat - készen áll a széles körű megvalósításra 5) A 225Ac gyártóüzem koncepcionális tervezése
184	R&D: A hulladék minimálisra	M	Anyagkezelő létesítmény építésére irányuló	Írásbeli értesítés anyagkezelő létesítmény				kérdés:	2023	Értesítés a szövetségi gazdasági és munkaügyi miniszter által odaítélt, az atomerőművek leszerelési

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulá si érték	Cél	Negyedé v	Év	
	csökkentése a bontás során (I- 5.10)		közbeszerzési szerződés odaítélése (MaT)	építésére irányuló közbeszerzési szerződés odaítéléséről						műveleteiből származó nem nukleáris hulladék újrahasználatára, újrafeldolgozására és végleges ártalmatlanítására kifejlesztendő technológiák hidegtesztjeinek és demonstrációinak elvégzéséhez szükséges anyagkezelő létesítmény (MaT) megépítésére vonatkozó szerződésről; meg kell szerezni a szükséges építési engedélyeket. Az épületnek meg kell felelnie a 2011/92/EU irányelvhez kapcsolódó valamennyi szövetségi és flamand szinten alkalmazandó jogszabálynak.
185	R&D: A hulladék minimálisra csökkentése a bontás során (I- 5.10)	M	Megépített és használatra kész anyagkezelő létesítmény (MaT)	Anyagkezelő létesítmény (MaT) építése				kérdés:	2026	Az anyagkezelő létesítmény (MaT) megépült és használatra kész. A MaT létesítmény üzembe helyezését jóváhagyó F-Nota-t Bel V írja alá.
186	A R&D (I-5.11) megerősítése	M	Közbeszerzési szerződések odaítélése R&D és infrastrukturális projektekre	Értesítés az odaítélési projektekéről				kérdés:	2022	A VLAIO és a „Departement Economie, Wetenschap en Innovatie” (EWI) értesítése arról, hogy a pályázati felhívást követően 200 projektet ítéltek oda a sikeres pályázóknak, olyan feladatmeghatározással, beleértve a támogathatósági kritériumokat is, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek a kizárási lista,

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulá si érték	Cél	Negyedé v	Év	
										valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). 20 000 000 EUR kerül odaítélésre a „PREVAIL” projekt számára Az olyan támogatási rendszerek keretében odaítélt projektek esetében, amelyek nem felelnek meg a pályázati felhívásoknak, a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést egy ugyanazon kizárási listán alapuló támogathatósági kritérium, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye is érvényesíti.
187	A R&D (I-5.11) megerősítése	M	Támogatott R&D&I és infrastrukturális projektek	Kifizetések az odaítélt projektek számára				kérdés:	2026	Legalább 20 000 000 EUR-t kell kifizetni a „PREVAIL” (TEFW4AI) projektre. A más uniós programok vagy eszközök által nyújtott összegek nem számítanak bele ebbe az összegbe.

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulá si érték	Cél	Negyedé v	Év	
										A pályázati felhívások és támogatási rendszerek keretében kiválasztott projektekre legalább 190 600 000 EUR-t kell kifizetni.
188	Élelmiszerek áthelyezése és logisztikai platformok fejlesztése (I-5.12)	M	2 logisztikai központ építésére irányuló építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélése	Írásbeli értesítés két logisztikai központ építésére irányuló építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítéléséről				kérdés:	2024	Két logisztikai központ építésére irányuló építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélése, olyan támogathatósági kritériumokat tartalmazó előírásokkal, amelyek kizárási lista használata révén biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
189	Élelmiszerek áthelyezése és logisztikai platformok fejlesztése (I-5.12)	T	30 élelmiszer-áttelepítési projekt, 4 feltörekvő ágazat és 5 infrastruktúra támogatása		Projektek	0	39	kérdés:	2022	Támogatások odaítélése 30 kisméretű infrastruktúrának, 4 nagyobb strukturáló projektnak (ágazatonként egy: gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék, növényi fehérjék) és legalább 5 darab infrastruktúra.
190	Élelmiszerek áthelyezése és logisztikai platformok fejlesztése (I-5.12)	T	Két logisztikai központ építése és felszerelése befejeződött		Központok	0	2	kérdés:	2025	2 logisztikai központ építése és felszerelése, összesen 5 500 m ² területen. A két logisztikai központ berendezése 700 kWp (napelemes panelek), 15 elektromos töltőpont és 200 kW-os energiatároló rendszer telepítését foglalja magában.
191	Élelmiszerek áthelyezése és	T	Legalább 2 infrastruktúra, 22		Infrastruktúra	0	33	kérdés:	2026	Befejeződött legalább 2 infrastruktúra, 22 kisméretű

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulá si érték	Cél	Negyedé v	Év	
	logisztikai platformok fejlesztése (I- 5.12)		kisméretű infrastruktúra építése és 4 nagyobb strukturálási projekt végrehajtása befejeződött, és 5 decentralizált logisztikai központot erősített meg.							infrastruktúra építése és 4 nagyobb strukturálási projekt végrehajtása. 5 decentralizált központ megerősítése a következők révén: Pole Circuit Court Charleroi (Charleroi körzeti bíróság): üzemeltetési berendezések és bútorok, például hámozó- és vágóvonal, pasztörizáló- és csomagolóberendezések telepítése. Piackutatást végeztek a központ helyi élelmiszer-ellátási láncának támogatására. Pole Circuit Court (Liège-i Körzeti Bíróság): Üzemi berendezések és bútorok, például hámozó- és vágóvezeték, mosó- /extraktor, valamint pasztörizáló- és csomagolóberendezések telepítése. Piackutatást végeztek a központ helyi élelmiszer-ellátási láncának támogatására. Pole Circuit Court Luxembourg (Luxemburgi Körzeti Bíróság): A központ felszerelése hűtött tehergépkocsival és digitális logisztikai eszközökkel. Piackutatást végeztek a központ helyi élelmiszer- ellátási láncának támogatására. Pole Circuit Court Namur (Namur körzeti bíróság): Új raktárcsarnok építése, beleértve egy hűtőhelyiséget is,

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										valamint egy további hűtőhelyiség építése a Floreffe telephelyén lévő meglévő épületben. Új tároló- és feldolgozóhely építése, beleértve egy hűtőhelyiséget is a rhisnes-i telephelyen. Mabio pólus: Hűtőhelyiség építése, valamint logisztikai berendezések és üzemi bútorok, valamint egy hűtőjármű telepítése. Piackutatást végeztek a központ helyi élelmiszer-ellátási láncának támogatására. A létesítmények építése és újjáépítése nem támogathatja a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló fűtési rendszereket, beleértve a földgázkazánokat is.
192	A vallon idegenforgalmi ágazat digitalizálása (I-5.13)	T	Az „outil regional de commercialisation” portálon elérhető turisztikai szálláshelyek, szervezetek vagy látóvalók száma		Turisztikai szálláshelyek, szervezetek vagy látóvalók száma	0	600	kérdés:	2025	600 turisztikai szálláshely, szervezet vagy látóvaló szerepel az irányítópulton, vagy foglalható az „outil régional de commercialisation” (ORC) felületen.
255	Tőkeinjekció a Participatiemaat schappij Vlaanderen (PMV) számára a biotechnológia	M	Befektetési politika	Befektetési politika elfogadása				kérdés:	2026	A kiegészítő saját tőke felhasználására vonatkozó új befektetési politika elfogadása.

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulá si érték	Cél	Negyedé v	Év	
	területén tevékenykedő vállalatok támogatása céljából (I-5.19)									
256	Tőkeinjekció a Participatiemaat schappij Vlaanderen (PMV) számára a biotechnológia területén tevékenykedő vállalatok támogatása céljából (I-5.19)	M	Tőkeinjekció	Átadási igazolás				kérdés:	2026	Flandria 39 821 020 EUR-t utal át a PMV-nek saját tőkéjének növelése érdekében. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz befektetését képező PMV-be történő tőkeinjekción túl Flandria jelentést nyújt be, amelyben felvázolja a PMV által 2026. augusztus 31-ig a befektetési politika végrehajtása érdekében hozott intézkedéseket, beleértve a kiegészítő saját tőke által várhatóan kezdetben támogatni kívánt pénzügyi termékek végrehajtása érdekében tett lépéseket, valamint az e termékek további végrehajtása érdekében várható lépéseket.
193	Reform – Gyorsabb engedélyezési és fellebbezési eljárások (R- 5.06)	M	A környezetvédelmi engedély reformja és fellebbezési eljárások	Jelentés és kormányzati határozatok közzététele.				kérdés:	2022	A van flamand igazságügyi és végrehajtási, környezetvédelmi, energiaügyi és idegenforgalmi miniszter által jóváhagyott jelentés közzététele, amely áttekintést nyújt a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokkal és a kormányzati határozatokkal kapcsolatos

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulá si érték	Cél	Negyedé v	Év	
										adminisztratív eljárások egyszerűsítésére irányuló új és felülvizsgált intézkedésekről.
194	Reform – Az innovációs bázis bővítése (R- 5.07)	M	Az innováció támogatásáról szóló rendelet reformja	Jelentés közzététele és a kapcsolódó kormányzati határozatok				kérdés:	2022	A flamand gazdasági, innovációs, munkaügyi, szociális gazdasági és mezőgazdasági miniszter által jóváhagyott jelentés közzététele, amely áttekintést nyújt a kkv-k innovációtámogatási intézkedésekhez való hozzáféréseinek javítását célzó új és felülvizsgált intézkedésekről és a kapcsolódó kormányzati határozatokról.
249	SMELD – Fed (I-5.18)	M	Ipari méretű olvasztókemence létesül	Az ipari méretű olvasztókemenc e nem radioaktív üzem módban van beállítva				kérdés:	2026	Az ipari méretű olvasztókemencét nem radioaktív üzemmódban állítják be.
257	Tőkeinjekció az SFPIM Defence számára (I-5.20)	M	A SFPIM Defence beruházási politikája, valamint irányítási és kontrollrendszere.	Befektetési politika elfogadása és a szövetségi ellenőrző szerv hitelesítő záradékkal vagy korlátozott záradékkal ellátott				kérdés:	2026	A kiegészítő saját tőke felhasználására vonatkozó új SFPIM-védelmi beruházási politika elfogadása. A SFPIM Defence ismertett és létrehozott egy irányítási és ellenőrzési rendszert a költségvetési rendelet 61. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott csalás, korruptió és összeférhetetlenség megelőzése, feltárása és korrekciója,

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulá si érték	Cél	Negyedé v	Év	
				ellenőrzési jelentésének kiadása, amely korlátozott hatással van az SFPIM Defence irányítási és kontrollrendszer ére.						valamint a jogellenesen felhasznált pénzeszközök visszafizettetésére irányuló jogi intézkedések meghozatala érdekében. A szövetségi ellenőrző szerv hitelesítő záradékkal vagy korlátozott záradékkal ellátott ellenőrzési jelentést ad ki, amely korlátozott hatással van az SFPIM Defence irányítási és kontrollrendszerére.
258	Tőkeinjekció az SFPIM Defence számára (I-5.20)	M	Tőkeinjekció	Átadási igazolás				Q3	2026	Belgium saját tőkéjének növelése érdekében 49 037 212 EUR-t átcsoportosít a SFPIM Defence részére. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz beruházását képező SFPIM Defence-be történő tőkeinjekción túl Belgium jelentést nyújt be, amelyben felvázolja a SFPIM Defence által a beruházási politika végrehajtása érdekében 2026. augusztus 31-ig hozott intézkedéseket, beleértve a kiegészítő saját tőke által várhatóan kezdetben támogatni kívánt pénzügyi termékek végrehajtása érdekében tett lépéseket, valamint az e termékek további végrehajtása érdekében várható lépéseket.

O.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

I-5.21 – Kiterjesztett intézkedés: Tőkeinjekció az SFPIM Defence számára

Ez a beruházás növeli az I-5.20 beruházást: Tőkeinjekció az SFPIM Defence számára. Ez egy további, 95 000 000 EUR összegű tőkeinjekcióból áll a SFPIM Defence számára.

Az ezen intézkedéshez tartozó valamennyi mérföldkő kielégítő teljesítése a „SFPIM Defence’s investment policy and management and control system” mérföldkő kielégítő teljesítésétől függ.

O.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
259	Kiterjesztett intézkedés: Tőkeinjekció az SFPIM Defence részére (I-5.21)	M	Tőkeinjekció	Átadási igazolás				Q3	2026	Belgium 95 000 000 EUR-t utal át a SFPIM Defence részére saját tőkéjének növelése érdekében.

P. 5.3. ALKATRÉS SZ: KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense alá tartozó intézkedések célja általában a körforgásos és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság fejlesztéséhez való hozzájárulás. Különösen az újrahasznosítás, az újrafelhasználás és az ipari szimbiózis fejlesztésére törekсенek. Bizonyos gyakorlatok előmozdítása mellett a cél a hulladék- és erőforrás-feldolgozással kapcsolatos innováció támogatása, valamint a képzés fejlesztése a körforgásos gazdaság bizonyos területein.

A komponens hozzájárul a 2019.3. sz. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, amely felszólítja Belgiumot, hogy a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikáját *többek között* az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és az energetikai átállásra, valamint a kutatásra és innovációra összpontosítsa, továbbá a 2020.3. sz. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, amely felkéri Belgiumot, hogy a beruházásokat a zöld és digitális átállásra összpontosítsa, különös tekintettel a tiszta és hatékony termelésre, a körforgásos gazdaságra, valamint a kutatásra és innovációra.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

P.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

R-5.08. reform: Brüsszel fővárosi régió „a gazdasági átmenetre vonatkozó brüsszeli regionális stratégiája”

E reform célja a gazdasági átmenetre vonatkozó regionális stratégia kidolgozása az összes regionális gazdaságpolitikai eszköz mozgósításával, az állami szereplők közötti jobb koordináció és együttműködés elérésével, valamint a magánszektor aktív részvételével. Működési célkitűzéseinek 10 munkacsoport eredményein kell alapulniuk.

A gazdasági átmenetre vonatkozó regionális stratégia 2030-ra szóló célokat és öt évre szóló cselekvési tervet határoz meg. A határozatot 2022. március 31-ig kell elfogadni Brüsszel fővárosi régió kormányának határozatával.

R-5.09. reform: A flamand régió „kormányzati körforgási Flandriái”

A Circular Flanders Flandria központi platformja, amelynek célja, hogy az ipari partnerekkel, a tudásintézményekkel, a közigazgatási szervekkel, a bankokkal és a civil társadalommal együttműködve megkönnyítse a körforgásos gazdaságra való átállást. Ez a reform jelentősen javítja és kiterjeszti e platform irányítását. Ennek keretében a köz- és magánszféra közötti partnerségeknek a tematikus munkaprogramok – például a körforgásos építőipar, a vegyipar/műanyagok, a feldolgozóipar egyéb termékláncai, a biogazdaság és az élelmiszerlánc – és számos stratégiai mozgatórugó (finanszírozás, innováció, körforgásos ellátás, kutatás, tudatosság) kombinációjára kell összpontosítaniuk. Az ütemterv és a munkaprogramok szövege 2021. december 31-ig várható.

Beruházás I-5.14: A flamand régió „újrafeldolgozó központja”

E beruházás célja hat újrafeldolgozó létesítmény építése, átalakítása vagy bővítése a helyi körforgásos termelés lehetővé tétele érdekében.

Beruházás I-5.15: A szövetségi állam „Belgium építi vissza körlevelét”

E beruházás célja, hogy felgyorsítsa a körforgásos gazdaságra való átállást Belgiumban. Ez az intézkedés a körforgásos gazdasággal kapcsolatos kezdeményezéseknek a projektek lezárása és a kkv-kat célzó figyelemfelkeltő intézkedések végrehajtása révén történő előmozdításából áll.

Beruházás I-5.16: „A körforgásos gazdaság kiépítése” a vallon régióban

A vallon körforgásos gazdaság megvalósítása érdekében beruházásokat kell végrehajtani a fémek, akkumulátorok vagy ásványi anyagok újrafelhasználására, bővítésére és/vagy újrafeldolgozására irányuló kutatási és fejlesztési projektekbe.

P.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérőföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
195	A gazdasági átmenetre vonatkozó brüsszeli regionális stratégia (R-5.08)	M	A gazdasági átmenetre vonatkozó regionális stratégia elfogadása	Brüsszel fővárosi régió kormányának határozata a stratégia elfogadásáról				kérdés:	2022	A brüsszeli régiónak a Brüsszel fővárosi régió kormánya (Décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale) által elfogadott, a gazdasági átmenetre vonatkozó stratégiája, amely az állami szereplők közötti koordináción és a magánszektor aktív részvételén alapuló célkitűzéseket határoz meg 2030-ra, beleértve egy ötéves cselekvési tervet, amely a kiemelt cselekvési területekre terjed ki, az innovációt ösztönző állami ösztönzők koherens csomagját vezeti be, és kedvező a vállalkozói szellem számára az ökológiai átállás érdekében.
196	Irányítási körforgás Flandriában (R-5.09)	M	A flamand körforgás irányítócsoportjának elindítása	Kinevezték a flamand körforgás irányításával foglalkozó irányítócsoportot, és elfogadták az ütemtervet és a munkaterveket				kérdés:	2021	Kinevezték a flamand körforgásos gazdaság irányításával foglalkozó irányítócsoportot, és elfogadták a körforgásos gazdasággal kapcsolatos projektek irányítására és a stratégiai ösztönzők kidolgozására vonatkozó ütemtervet és munkamenetrendeket.
197	Újrahasznosító központ (I-5.14)	T	Az újrafeldolgozó létesítményeire vonatkozó hat közbeszerzés		Létesítmények	0	6	kérdés:	2022	Hat, az újrafeldolgozó létesítményekkel kapcsolatos beruházási projektet választottak ki támogatásra. A zsűri értékeli a projekteket, a végső kiválasztást a flamand környezetvédelmi miniszter hagyja jóvá. A szerződések odaítélése a versenypályázati felhívás keretében kiválasztott projekteknek olyan feladatmeghatározással, beleértve a támogathatósági kritériumokat is, amelyek kizárási lista használata révén biztosítják, hogy a kiválasztott projektek

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			i szerződés odaítélése							megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). A támogatás odaítéléséről szóló határozatokban ki kell kötni, hogy a támogatás azzal a feltétellel nyújtható, hogy a tevékenység megfelel a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak.
198	Újrahasznosító központ (I-5.14)	T	A munkálatok befejezése hat újrafeldolgozó létesítményben		Létesítmények	0	6	kérdés:	2026	Hat újrafeldolgozó létesítményt építettek, bővítettek vagy alakítottak át a korszerűsített újrafeldolgozási folyamatokhoz.
200	Belgium visszaépíti a körforgást (I-5.15)	M	Tudatosságnövelő intézkedések végrehajtása a kkv-k és a körforgásos projektek számára	Jelentések a körforgásos projektek befejezéséről				kérdés:	2026	Az alábbiak átadása: 1 figyelemfelkeltő kampány három év alatt 1 weboldal kkv-k számára, beleértve 1 önértékelési eszközt A pályázati felhívás keretében 9 körforgásos projektre vonatkozóan kiadott pozitív értékelő levelek, amelyek olyan támogathatósági kritériumokat tartalmaznak, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek a tevékenységek kizárási listájának használata révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01): i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										is; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében végzett olyan tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek; és iv. olyan tevékenységek, amelyek során a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet.
201	A körforgásos gazdaság bevezetése Vallóniában (I-5.16)	M	Közbeszerzési szerződések odaítélése Vallóniában a körforgásos gazdaságot előmozdító projektekre	Közbeszerzési szerződések sikeres pályázóknak történő odaítéléséről szóló értesítés				kérdés:	2022	A sikeres pályázók kiválasztása a fémek, akkumulátorok és ásványi anyagok újrafeldolgozására és újrafelhasználására irányuló projektekre vonatkozó pályázati felhívást követően. A pályázati felhívásnak olyan feladatmeghatározással kell rendelkeznie, beleértve a támogathatósági kritériumokat is, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek a kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
202	A körforgásos gazdaság bevezetése Vallóniában (I-5.16)	T	A körforgásos gazdaságot előmozdító projektek befejezése Vallóniában		Projektek	0	11	kérdés:	2026	Pozitív értékelő levelek 11, fémek, akkumulátorok vagy ásványi anyagok újrafeldolgozására, bővítésére vagy újrafelhasználására irányuló projekthez.

Q. 6.1. ALKATRÉS SZ: KÖLTSÉG-FELÜLVIZSGÁLATOK

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense olyan intézkedésekből áll, amelyek a kiadások különböző kormányzati szinteken történő felülvizsgálatának elvégzésére összpontosítanak. Az általános cél a közkiadások minőségének és összetételének javítása.

A komponens hozzájárul a közkiadások összetételének és hatékonyságának javításáról szóló 2019. évi országspecifikus ajánlás¹ végrehajtásához.

kérdés: A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

R-6. reform: „Költség-felülvizsgálatok”

A reform célja a kiadások különböző kormányzati szinteken történő felülvizsgálata. Ez az intézkedés a következő öt alintézkedést foglalja magában:

- A szövetségi állam R-6.01. sz. reformja: „A kiadások felülvizsgálata”
- Flandria R-6.02. reformja: „Költségfelülvizsgálatok – flamand általános felülvizsgálat és kiadási norma”
- A vallon régió R-6.03. sz. reformja: „Költségvetés-felülvizsgálatok – Nulla alapú költségvetés”
- Brüsszel fővárosi régió R-6.04. sz. reformja: „A kiadások felülvizsgálata”
- A Francia Közösség R-6.05. sz. reformja: „A kiadások felülvizsgálata”

R-6.01. reform: A szövetségi állam „kiadási felülvizsgálatai”

A reformintézkedés célja a kiadások strukturális felülvizsgálata szövetségi szinten és a szociális biztonsági ágazatban. A Bizottság strukturálisreform-támogató programjának részeként az OECD támogatta a kiadások felülvizsgálatának előkészítését. 2019-ben és 2020-ban technikai segítséget és ajánlásokat nyújtott a kiadások felülvizsgálatának hatékony végrehajtásához Belgium költségvetési folyamatában. Az OECD ajánlásaival összhangban a szövetségi kormány úgy határozott, hogy 2021 elején kísérleti gyakorlatokat indít három fő területen: adókiadások, elsődleges kiadások, társadalombiztosítási ágazat. E célból munkacsoportokat hoztak létre, amelyek várhatóan benyújtják jelentésüket a 2022. évi költségvetés előkészítése céljából. Ebben az időpontban a kormány új témákat választ ki, amelyeket a következő évre kell átadni. A kísérleti projektek befejezéséig a kormány 2022-ben dönt arról, hogy a kiadások felülvizsgálata hogyan válna ismétlődő folyamattá és a költségvetési eljárás szerves részévé.

R-6.02. reform: Flandria kiadási felülvizsgálatai – flamand általános felülvizsgálat és kiadási norma

A reformintézkedés a flandriai regionális kormányzat kiadásainak újrapiorizálását és lehetőség szerint korlátozását tervezi: egyrészt egy kiadási norma kidolgozása, másrészt az úgynevezett „Vlaamse Brede Herovering (VBH)” révén, amelynek célja, hogy az elkövetkező években strukturálisan rögzítse a kiadások felülvizsgálatát a flamand költségvetési folyamatban. A 2022-ben elfogadandó kiadási normának meg kell határoznia az államháztartási kiadások maximális növekedési pályáját, figyelembe véve a bevételnövekedés tendenciáját és a kitűzött költségvetési célokat. A VBH program célja, hogy 2021 közepéig tíz szakpolitikai területen értékelést végezzen, amely alapul szolgál a kiadási felülvizsgálatok hatókörének meghatározásához. Az intézkedés célja, hogy 2021 szeptembere és 2025 októbere között tizenegy szakpolitikai területen támogassa a kiadások felülvizsgálatát.

R-6.03. reform: A vallon régió kiadási felülvizsgálatai – nulla alapú költségvetés

Az intézkedés célja a kiadások felülvizsgálata a költségvetési folyamatok optimalizálása és a vallon régió pénzgazdálkodásának javítása érdekében. Ez az intézkedés a kiadások felülvizsgálatának a költségvetési folyamatba való beépítéséből áll.

R-6.04. reform: Brüsszel fővárosi régió „kiadásainak felülvizsgálata”

Az intézkedés célja a kiadások felülvizsgálata a költségvetési folyamatok optimalizálása és a Brüsszel fővárosi régió pénzgazdálkodásának javítása érdekében. Ez az intézkedés a kiadások felülvizsgálatának a költségvetési folyamatba való beépítéséből áll.

R-6.05. reform: A Francia Közösség „kiadásainak felülvizsgálata”

Az intézkedés célja a kiadások felülvizsgálata a költségvetési folyamatok optimalizálása és a Francia Közösség pénzgazdálkodásának javítása érdekében. Ez az intézkedés a kiadások felülvizsgálatának a költségvetési folyamatba való beépítéséből áll.

kérdés: A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

szek · Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
205	Költség-felülvizsgálatok (R-6)	M	Kísérleti kiadás-felülvizsgálat vagy integrálás a költségvetési folyamatba (1)	Befejezett kísérleti projektek és kapcsolódó jelentések				kérdés:	2021	A szövetségi, vallon és brüsszeli fővárosi régió hatóságai esetében: A kiadások felülvizsgálatára irányuló kísérleti projekt lezárása és a jelentés elkészítése. A flamand régió hatóságai esetében: A kiadások felülvizsgálatának beépítése a költségvetési folyamatba (1): Kormányzati döntések, amelyek meghatározzák, hogy a kiadások felülvizsgálata (vagy hasonló megközelítés) hogyan épül be a költségvetési folyamatba. A határozatok meghatározzák a kiadások felülvizsgálatára vonatkozó stratégiát és a jövőbeli felülvizsgálatok ütemtervét, amely számszerűsített célokat is tartalmazhat. Az eurócsoport iránymutatásával összhangban biztosítsa többek között a felülvizsgálatok egyértelmű hatókörét és kialakítását, valamint az átlátható nyomon követést, jelentéstételt és értékelést.
206	Költség-felülvizsgálatok (R-6)	M	A kiadások felülvizsgálatának beépítése a költségvetési folyamatba (1) vagy kísérleti befejezés	Kormányhatározat				kérdés:	2022	A szövetségi, vallon és brüsszeli fővárosi régió hatóságai esetében: A kiadások felülvizsgálatának beépítése a költségvetési folyamatba (1): Kormányzati döntések, amelyek meghatározzák, hogy a kiadások felülvizsgálata (vagy hasonló megközelítés) hogyan épül be a költségvetési folyamatba. A

szek · Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegy- ség	Kiindul- ási érték	Cél	Negyedé- v	Év	
										határozatok meghatározzák a kiadások felülvizsgálatára vonatkozó stratégiát és a jövőbeli felülvizsgálatok ütemtervét, amely számszerűsített célokat is tartalmazhat. Az eurócsoport iránymutatásával összhangban biztosítsa többek között a felülvizsgálatok egyértelmű hatókörét és kialakítását, valamint az átlátható nyomon követést, jelentéstételt és értékelést. A francia közösségi hatóságok részéről: A kiadások felülvizsgálata, a kísérleti projekt lezárása és a jelentés szerkesztése.
207	Költség- felülvizsgálatok (R-6)	M	A kiadások felülvizsgálatána k integrálása a költségvetési folyamatba (1) vagy (2) / A kiadások felülvizsgálatána k utólagos elemzése	Kormányhatározat				kérdés:	2023	A francia közösségi hatóságok részéről: A kiadások felülvizsgálatának beépítése a költségvetési folyamatba (1): Kormányzati döntések, amelyek meghatározzák, hogy a kiadások felülvizsgálata (vagy hasonló megközelítés) hogyan épül be a költségvetési folyamatba. A határozatok meghatározzák a kiadások felülvizsgálatára vonatkozó stratégiát és a jövőbeli felülvizsgálatok ütemtervét, amely számszerűsített célokat is tartalmazhat. Az eurócsoport iránymutatásával összhangban biztosítsa többek között a felülvizsgálatok egyértelmű hatókörét és kialakítását, valamint az átlátható nyomon követést, jelentéstételt és

szek · Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegy- ség	Kiindul- ási érték	Cél	Negyedé- v	Év	
										értékelést. A szövetségi, a flamand, a wallon és a brüsszeli fővárosi régió hatóságai esetében: A kiadások felülvizsgálatának beépítése a költségvetési folyamatba (2): A kiadások felülvizsgálatának eredményeinek szisztematikus beépítése az éves és/vagy többéves költségvetési tervezésbe a 2024. évi költségvetési törvény előkészítésétől kezdődően. Ez magában foglalja többek között a kiadások felülvizsgálatára irányuló programhoz kapcsolódó eredmények utólagos számszerűsítését, beleértve a megtakarításokat is. A szövetségi és a flamand régió hatóságai esetében: A kiadások utólagos elemzése: A kiadások felülvizsgálatáról szóló értékelő jelentés közzététele.
208	Költség- felülvizsgálatok (R-6)	M	A kiadások felülvizsgálatána k integrálása a költségvetési folyamatba / A kiadások felülvizsgálatána k utólagos elemzése	Értékelő jelentés				kérdés:	2024	A francia közösségi hatóságok részéről: A kiadások felülvizsgálatának beépítése a költségvetési folyamatba: A kiadási felülvizsgálatok eredményeinek szisztematikus beépítése az éves és/vagy többéves költségvetési tervezésbe a 2025. évi költségvetési törvény előkészítésétől kezdődően. Ez magában foglalja többek között a kiadások felülvizsgálatára irányuló programhoz kapcsolódó eredmények

szek · Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegy ség	Kiindul ási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										utólagos számszerűsítését, beleértve a megtakarításokat is. A vallon régió, Brüsszel fővárosi régió és a francia közösségi hatóságok esetében: A kiadások utólagos elemzése: A kiadások felülvizsgálatáról szóló értékelő jelentés közzététele.

REPOWEREU-FEJEZET

R. 7.1. ALKATRÉS: ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

A REPowerEU-fejezet a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentésének és az energiahatékonyság fokozásának kihívásával foglalkozik. A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv REPowerEU-fejezete ezen összetevőjének célja a meglévő épületállomány felújítása, valamint energia- és erőforrás-hatékonyabbá tétele. A komponens a magán- és középületek felújítására összpontosít, beleértve a szociális infrastruktúrát és a lakóépületeket, és általánosabban az energiahatékonyság szempontjából kevésbé teljesítő épületeket. Ezért ez a komponens az energiaszámlák csökkentése révén hozzájárul az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez és a fenntartható építőipar növekedésének előmozdításához, valamint a társadalmi rezilienciához.

A komponens hozzájárul a 2022. évi 4. és a 2023. évi 4. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, és felszólítja Belgiumot, hogy *az energiahatékonyság javításának fokozása és a fosszilis tüzelőanyagok épületekben való felhasználásának csökkentése révén csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőséget.*

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

R.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

R-7.01. reform: Brüsszel fővárosi régió levegőről, éghajlatról és energiáról szóló kódexének felülvizsgálata

Az intézkedés célja az épületek energiahatékonyságára vonatkozó szabályok felülvizsgálata Brüsszel fővárosi régióban. Az intézkedés a levegőről, az éghajlatról és az energiáról szóló brüsszeli kódexet (COBRACE) módosító jogi aktus Hivatalos Lapban való közzétételéből áll, amely új kötelezettségeket vezet be, és ütemtervet határoz meg az épületek és az új épületek felújításával kapcsolatos kötelezettségek végrehajtására vonatkozóan. Tekintettel a háztartások költségeinek jelentős változására, valamint arra, hogy észszerű időkereteken belül biztosítani kell a végrehajtást, ez az RRF-intézkedés a Hivatalos Lapban való közzétételre vonatkozik, és nem terjed ki az említett rendelkezések hatálybalépésére vagy végrehajtására.

Beruházás I-7.01: Brüsszel fővárosi régió „javított energiatámogatási rendszere”

Az intézkedés célja Brüsszel fővárosi régió energiatámogatási rendszerének javítása. Az intézkedés az energiahatékonysági felújításokra irányuló RENOLUTION felújítási támogatási program támogatásainak finanszírozásából áll.

Beruházás I-7.02: „Kiterjesztett intézkedés: A flamand régió továbbfejlesztett energiatámogatási rendszere

Ez a beruházás növeli a flamand régió R-1.01. reformjának i. „Javított energiatámogatási rendszer” részberuházását az 1.1. komponens keretében: Felújítás. Ezen intézkedés kibővített része finanszírozza a magánlakások energiahatékony felújításához nyújtott támogatás végső kedvezményezettenkénti növelését. Az intézkedés végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás I-7.03: A német ajkú közösség „magánlakások energiatámogatása”

Az intézkedés célja a magánlakások energiahatékonyságának javítása a német ajkú közösségben. Az intézkedés a magánlakások felújításához nyújtott energiatámogatásból áll.

Beruházás I-7.04: „A vallon régió szociális lakásainak felújítása

E beruházás célja a szociális lakások felújítása a vallon régióban. Az intézkedés a szociális lakások napelemekkel és hőszivattyúkkal való felszereléséből áll.

Beruházás I-7.05: A szövetségi állam középületeire vonatkozó energia-éghajlati intézkedések

Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy energia-éghajlati elemeket telepítsen a szövetségi állam középületeibe. Az intézkedés a szövetségi középületek töltőállomásokkal, napelemekkel és LED-lámpákkal való felszerelését foglalja magában.

Beruházás I-7: A flamand régió középületeinek energiamegtakarítása

Az intézkedés a következő alintézkedésekből/intézkedésekből áll:

- Beruházás I-7.06: A flamand régió középületeinek felújítása
- Beruházás I-7.07: A flamand régió középületekre vonatkozó energetikai intézkedései
- Beruházás I-7.08: A flamand régió „gondozási épületekre vonatkozó energetikai intézkedések”
- Beruházás I-7.09: „Energiaintézkedések a VRT épület számára” a flamand régióban

Beruházás I-7.06: A flamand régió középületeinek felújítása

Ezen intézkedés célja a flamand régió középületei energiahatékonyságának javítása. Három középület energiahatékony felújításából áll.

Beruházás I-7.07: „A flamand régió középületeire vonatkozó energetikai intézkedések

Ez a beruházás napelemek középületeken történő telepítéséből áll.

Beruházás I-7.08: A flamand régió „gondozási épületekre vonatkozó energetikai intézkedések”

Ez a beruházás a következőkből áll: (1) energetikai auditok elvégzése és (2) energiaügyi intézkedések végrehajtása a gondozóépületekben.

Beruházás I-7.09: „Energiaintézkedések a VRT épület számára” a flamand régióban

Ez a beruházás hőszivattyúk és tetőszigetelés telepítéséből áll az új VRT (*Vlaamse Radio en Televisie*) épületben.

Beruházás I-7.10: A flamand régió „AWV-épületekre vonatkozó energetikai intézkedések”

Ez az intézkedés négy, AWV (*Agentschap Wegen en Verkeer*) épületek telepítésére irányuló projekt befejezéséből áll: szigetelés, hőszivattyúk, napelemek és LED-lámpák.

Beruházás I-7.26.: A vallon régió „magánépületeinek felújítása”

Az intézkedés célja, hogy ösztönözze a vallon régió magánépületeinek energiahatékony felújítását. Az intézkedés olyan támogatások odaítéléséből áll, amelyek támogatják az energiatakarékossági intézkedések végrehajtását a magánépületekben.

R.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

szek · Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés ütemezése		A mérföldkő/cél leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
211	A levegőről, az éghajlatról és az energiáról szóló szabályzat felülvizsgálata – BCR (R-7.01)	M	Az épületfelújításra vonatkozó új kötelezettségek	A COBRACE-t módosító jogi aktus közzététele a Hivatalos Lapban				kérdés:	2024	A levegőről, az éghajlatról és az energiáról szóló brüsszeli kódexet módosító jogi aktus közzététele a Hivatalos Lapban COBRACE. A jogi aktusnak a szigorúbb előírásokra való fokozatos áttérést kell előírnia a következő lépésekkel: i. 2025. január 1-jétől az olyan projekt fűtési rendszereinek, amelyre vonatkozóan tervezési engedély iránti kérelmet nyújtottak be, és amely kizárólag egy vagy több új EPB-egységből vagy újnak tekintett egységből áll, meg kell felelniük a következő feltételeknek: 1 hőfejlesztő berendezéseik megfelelnek a környezettudatos tervezési követelményeknek, és kizárólag megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiából és/vagy energiából állítanak elő hőt; 2 és/vagy a Kormány által meghatározott hatékony hőenergia-hálózathoz vannak csatlakoztatva; ii. 2026. december 31-től a hatóság tulajdonában lévő, általa használt vagy használni kívánt új épületeknek meg kell felelniük az épületek energiahatékonyságára vonatkozó kibocsátásmentes követelményeknek, és azokat napenergiából energiát előállító létesítménnyel kell felszerelni;

szek · Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (a mérőldkövekre vonatközőan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés ütemezése		A mérőldkő/cél leírása
					Mértékegy ség	Kiindulá si érték	Cél	Negyedév	Év	
										iii. 2029. december 31-től az új EPB-egységeknek meg kell felelniük az EPB kibocsátásmentességi követelményeinek. iv. 2033. július 1-jétől az EPB-egység feletti tényleges jog jogosultjának érvényes EPB-tanúsítvánnyal kell rendelkeznie; v. 2033-ra a lakóépület-állomány EPB-egységeinek legalább évi 275 kWh/m², 2048-ra pedig évi 150 kWh/m² primerenergia-fogyasztást kell elérniük.
212	Továbbfejlesztett energiatámogatási rendszer – BCR (I-7.01)	T	Lakóépületek felújítása		Szám	0	4 200	kérdés:	2025	4 200 lakást kell felújítani a primerenergia-igény csökkentése érdekében.
213	A flamand régió továbbfejlesztett energiatámogatási rendszere (I-7.02)	M	A flamand régió megnövelt energiatámogatási rendszere	A flamand kormány energiatámogatási rendszeréről szóló rendelet módosításának hatálybalépése				kérdés:	2022	Az R-1.01 (i) alreformhoz kapcsolódó energiatámogatási rendszerről szóló rendelet módosításának hatálybalépése. Meghatározza a két legalacsonyabb jövedelmű célcsoport támogatásának növelését, valamint a tetőszigetelésre és a hőszivattyúkra nyújtott támogatások növelését.
214	Energiatámogatások – Német nyelvű közösség (I-7.03)	T	Magánlakások felújítása		Szám	0	774	kérdés:	2024	774 odaítélt energiatámogatás

szek · Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatközőan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés ütemezése		A mérőföldkő/cél leírása
					Mértékegy ség	Kiindulá si érték	Cél	Negyedév	Év	
215	Szociális lakások felújítása – WAL (I-7.04)	T	Napelemek és hőszivattyú k szociális lakásokban		Szám	0	1 532	kérdés:	2026	1 532 szociális lakást kell felszerelni napelemekkel, köztük 112 szociális lakást kell felszerelni napelemekkel és hőszivattyúkkal.
216	Energia- éghajlati intézkedések a középületekb en – szövetségi állam (I-7.05)	T	Telepítési projektek		Szám	0	52	kérdés:	2025	Az 52 projekt mindegyikének hivatalos átvételi jelentései, amelyek megerősítik a következők telepítését: • 161 kW-os LED; • 3 624 kWp teljesítményű napelemek; és • 172 töltőpont
217	Az AWV- épületekre vonatköző energetikai intézkedések (I-7.10)	T	Befejezett energetikai intézkedési projektek		Szám	0	4	kérdés:	2026	Négy projekt az AWV épületekbe történő beépítésre: a hőszivattyúkat, a szigetelést, a napelemeket és a LED-lámpákat úgy kell elkészíteni, hogy a primerenergia-fogyasztás átlagosan legalább 30%-kal csökkenjen.
218	Energiamegta karítás a középületekb en – VLA (I- 7)	T	Középülete k energiahaté kony felújítása		Szám	0	554	kérdés:	2026	Három középületet kell felújítani, átlagosan legalább 30%-kal csökkentve a primerenergia-fogyasztást (I- 7.06). Legalább 100 középületet fel kell szerelni összesen legalább 20 300 kWp napelemmel (I-7.07). Legalább 300 ápolási-gondozási épületet energetikai auditnak kell alávetni. Legalább 50 ápolási-gondozási épületnek véglegesítenie kell az energiahatékonysági intézkedéseket. (I-7.08. pont). Összesen legalább 450 épületnek kell energetikai auditot végeznie, vagy

szek · Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/c éltitűzés	Név	Minőségi mutatók (a mérőldkőkre vonatkőőan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés ütemezése		A mérőldkő/cél leírása
					Mértékegy ség	Kiindulá si érték	Cél	Negyedév	Év	
										olyan energetikai intézkedéseket kell véglegesítenie, amelyekre támogatást kapott Az VRT épületet hőszivattyúkkal és tetőszigeteléssel kell felszerelni (I-7.09).
260	Magánépülete k felújítása a vallon régióban (I- 7.26)	T	Magántulaj donban lévő lakóépülete k energetikai felújítási díjai		Szám	0	48 800	kérdés:	2026	A magántulajdonban lévő lakóépületek esetében legalább 48 800 energiafelújítási díjat kell kifizetni. A díjak a következők részét képezik: a felújítási munkálatokhoz nyújtott lakástámogatási rendszer; vagy 2) az energetikai auditokra vonatkozó lakástámogatási rendszer; vagy 3) egyszerűsített támogatási rendszer kisebb építési munkákra és tetőfedésre; vagy 4) fűtési támogatási program.
261	Továbbfejlesztett energiatámogatási rendszer – BCR (I- 7.01)	T	Lakóépületek felújítása		Szám	4 200	6 256	kérdés:	2026	2056 lakást kell felújítani a primerenergia-igény csökkentése érdekében.

S. 7.2. ALKATRÉSZ: ÚJ, KIALAKULÓBAN LÉVŐ ENERGIATECHNOLÓGIÁK

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja, hogy erőteljes lendületet adjon a technológiai fejlesztéseknek az energetikai átállás támogatása és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében, különös tekintettel a rendszerintegrációra és az ipari dekarbonizációra.

A komponens hozzájárul a 2022.4. és a 2023.4. sz. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, és felszólítja Belgiumot, hogy többek között az ipar dekarbonizációjának további ösztönzése révén csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőséget, és fokozza a zöld átálláshoz szükséges készségek és kompetenciák megszerzésére irányuló szakpolitikai erőfeszítéseket.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

S.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás I-7.11: A Francia Közösség energetikai átállással foglalkozó kutatási platformja

Ez az intézkedés a francia nyelvű egyetemek javát szolgáló R&D létesítményekbe és berendezésekbe történő beruházásokból áll.

Beruházás I-7.14: A flamand régió „Éghajlat-politikai intézkedésekre irányuló felhívása a mezőgazdaságban”

Ezen intézkedés célja a mezőgazdasági ágazat üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése. Az intézkedés az energiatakarékossági technikák támogatásából áll, zöld hő és megújuló energia.

S.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév		
219	Az energetikai átállás kutatási platformja (I-7.11)	M	Állami támogatások odaítélése	Állami támogatások odaítélése				kérdés:	2024	Állami támogatások odaítélése az energetikai átállással foglalkozó kutatási platform (Fédération Wallonie-Bruxelles) projekt keretében, amely megfelel a következő feltételeknek a tervezett kutatási és innovációs (R&I) tevékenységek tekintetében: - A R&I elsősorban az alacsony hatású lehetőségek ; vagy - A R&I a „legjobb az osztályban” technológia , fejlesztésére törekszik, és kísérő intézkedéseket vezet be a bezáródási hatások megelőzése érdekében; vagy - A R&I folyamat eredményei alkalmazásuk szintjén technológiailag semlegesek (azaz valamennyi rendelkezésre álló technológiában alkalmazhatók).
220	Az energetikai átállás kutatási platformja (I-7.11)	M	Berendezések beszerzése	Végleges projektjelentés				kérdés:	2025	A berendezések beszerzésének befejezését követően legalább 18 500 000 EUR-t kell végrehajtani. A fennmaradó egyenlegnek megfelelő felszerelést megrendeltük. A kiutalandó teljes összeg legalább 23 500 000 EUR.
225	Felhívás éghajlat-politikai intézkedésekre a mezőgazdaságban (I-7.14)	T	A pályázati felhívás keretében odaítélt projektek véglegesítése		Szám	0	270	kérdés:	2026	270 mezőgazdasági projekt zárult le energiatakarékosági technikákkal, zöld hővel vagy megújuló energiával kapcsolatban.

T. 7.3. ALKATRÉS: MEGÚJULÓ ENERGIA

E komponens célja a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentése a megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés támogatása, a villamosenergia-rendszer nagyobb összekapcsoltságának és rugalmasságának biztosítása, valamint a megújuló energiaforrások integrációjának felgyorsítása révén. Az e komponenshez tartozó intézkedéseknek különösen a tengeri szél- és napenergiába történő beruházások, valamint a szabályozási keret reformja révén kell támogatniuk a megújulóenergia-termelési kapacitást a szélturbinák és fotovoltaikus panelek telepítésének ösztönzése, valamint az energetikai átállási projektekkel kapcsolatos bírósági eljárások időtartamának lerövidítése érdekében.

A komponens hozzájárul a 2022.4. és a 2023.4. sz. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, és felszólítja Belgiumot, hogy csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőséget *azáltal, hogy „felgyorsítja a megújuló energiák és a kapcsolódó hálózati infrastruktúra elterjedését az engedélyezési eljárások további egyszerűsítésével, többek között a fellebbezési eljárások időtartamának csökkentésével, valamint a megújulóenergia-létesítményekbe történő beruházások további fellendítését és az energiamegosztás megkönnyítését célzó jogi keretek elfogadásával”*.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

T.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

R-7.02. reform: A szövetségi állam „államtanácsa jogorvoslati eljárásainak reformja”

Az Államtanács e reformja a következőkből áll: (1) az energetikai beruházásokra és a megújulóenergia-projektekre vonatkozó határozatokkal kapcsolatos fellebbezési eljárások lefolytatásához szükséges idő csökkentése (amennyiben az Államtanács az illetékes szerv), (2) elsőbbség biztosítása az energetikai átállással kapcsolatos ügyek kezeléséhez. Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy növelje a megújuló energia részarányát és felgyorsítsa annak elterjedését Belgiumban azáltal, hogy megszünteti a megújuló energiába történő beruházások végrehajtása során a fellebbezési eljárásokhoz kapcsolódó adminisztratív szűk keresztmetszeteket. Az intézkedés végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni.

R-7.03. reform: „PV-kötelezettség a nagyfogyasztók számára” a flamand régióban

Ez a reform fotovoltaikus napelemek telepítésére vonatkozó kötelezettséget vezet be a Flandriában található azon magánépületek esetében, amelyek villamosenergia-átvételi pontokhoz kapcsolódnak, amennyiben a 2021-es naptári évtől kezdődően évente több mint 1 GWh átvételre kerül sor, valamint a Flandriában található azon közintézmények épületei esetében, amelyek villamosenergia-átvételi pontokhoz kapcsolódnak, amennyiben a 2021-es naptári évtől kezdődően évente több mint 250 MWh átvételre kerül sor. Az intézkedés végrehajtását 2023. június 30-ig be kell fejezni.

R-7.04. reform: A vallon régió energetikai átállásának felgyorsítása

E reform célja a megújulóenergia-projektek fejlesztésének megkönnyítése. Ez a vonatkozó jogszabályi keret módosításából áll. A reform 2026. augusztus 31-ig lép hatályba.

Beruházás I- 7.17.: A vallon régió „energiaelosztásának optimalizálása”

Ez a beruházás a vallon régió két villamosenergiahálózat-üzemeltetőjének (ORES és RESA) intelligens fogyasztásmérők telepítéséhez nyújtott támogatásokból áll.

Beruházás I-7.18: A flamand régió kikötői infrastruktúrájának villamosítására irányuló beruházások

Az intézkedés célja, hogy villamosítás révén javítsa a kikötött hajók energiaellátásának fenntarthatóságát. A Flandriában a kikötői infrastruktúra villamosításába beruházó vállalatoknak nyújtott támogatásokból áll.

T.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérőkövető, céljai, mutatói és ütemterve

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőkövető/c éleltűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőkövetők esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőkövetők és célok leírása
					Mértéke gység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
228	Fellebbezési eljárás az Államtanácsához (R-7.02)	M	A jogszabályok hatálybalépése	A megújuló energiaforrásokra vonatkozó engedélyek megszerzésére irányuló eljárások lerövidítéséről szóló törvény hatálybalépését előíró jogszabályi rendelkezés				kérdés:	2024	(1) A megújulóenergia-létesítményekkel és energetikai beruházásokkal kapcsolatos határozatok elleni jogorvoslati eljárások reformjáról szóló törvény hatálybalépése az Államtanács közigazgatási peres osztálya előtt. E törvény célja a megújulóenergia-engedélyek megszerzésére irányuló eljárások lerövidítése a következők révén: • az ideiglenes intervenciók végzés eltörlése, • a könyvvizsgáló által az ügyről készített jelentés benyújtási idejének 6 hónapra való korlátozása, • a felfüggesztési eljárások módosítása, • az energetikai átállás eseteinek előnyben részesítése, • a közigazgatási peres ügyekkel foglalkozó részleg előtti eljárások lefolytatásához szükséges idő csökkentése, valamint • a rendes megsemmisítés iránti kereset elbírálásához szükséges idő csökkentése, kivéve, ha eljárási esemény következik be. (2) A királyi rendelet hatályba lépése, amely • elsőbbséget biztosít a megújuló energia bevezetésével és az energetikai átállással kapcsolatos ügyekre vonatkozó fellebbezéseknek, • eszközöket hoz létre az ügyek kezelésének, a kamarák vagy szekciók belső szervezésének és

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértéke gység	Kiindulá si érték	Cél	Negyedé v	Év	
										mege rősítésének rangsorolására az energetikai átállással kapcsolatos ügyek kezelésére szolgáló eljárások gyorsabb kezelésének biztosítása érdekében, ezekben az esetekben (az eljárási incidensek kivételével) 15 hónapra csökkenti a fellebbezések elbírálásához szükséges időt.
229	A nagyfogyasztókra vonatkozó fotovillamossági kötelezettség (R-7.03)	M	A jogszabályok hatálybalépése	A jogi aktus azon rendelkezése, amely egyes épületek esetében a napelemek telepítésére vonatkozó kötelezettséget bevezető rendelkezések hatálybalépését jelzi				kérdés:	2023	A fotovoltaikus napelemek telepítésére vonatkozó kötelezettséget bevezető rendelet hatálybalépése: (1) Flandriában található olyan épületek, amelyek villamosenergia-átvételi pontokhoz kapcsolódnak, ahol a 2021-es naptári évtől évente több mint 1 GWh átvétel történik, és (2) Flandriában található olyan közintézmények épületei, amelyek villamosenergia-átvételi pontokhoz kapcsolódnak, ahol a 2021-es naptári évtől évente több mint 250 MWh átvétel történik.
230	Az energetikai átállás felgyorsítása (R-7.04)	M	A jogi aktus hatálybalépése	A jogi aktus azon rendelkezése, amely a természetvédelmi törvényt és a felülvizsgált szélenergia-referenciakeret felülvizsgáló rendelkezések hatálybalépését jelzi				kérdés:	2024	(1) A természetvédelmi törvény reformjának hatálybalépése, amely egyszerűsíti a megújulóenergia-termelő létesítmények projektjei által a biológiai sokféleségre gyakorolt hatás értékelésére szolgáló eljárásokat a „megújuló energiaforrások hasznosításának felgyorsítására alkalmas célterületekként” meghatározott területeken. (2) A felülvizsgált szélenergia-referenciakeret hatálybalépése a megújuló energiához fűződő nyomás közérdek rögzítése céljából; az árbocok és az élőhelyek közötti távolság kiigazítása, az árbocok minimális számának telepítésére

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										vonatkozó kötelezettség módosítása; a megújulóenergia-létesítmények törekvéseinek hozzáigazítása az elérhető legjobb technológiákhoz. (3) Az épületek energiahatékonyságáról szóló jogi aktus felülvizsgálatának hatálybalépése, amely 2026. január 1-jétől megtiltja a szén és a fűtőolaj fűtési és használati melegvíz-rendszerekbe történő beszerelését az új épületekben.
231	Az energetikai átállás felgyorsítása (R-7.04)	M	A jogi aktus hatálybalépése	A jogi aktus azon rendelkezése, amely a szén és a fűtőolaj fűtési célú felhasználását tiltó rendelkezések hatálybalépését jelzi				Q3	2026	2026. augusztus 31-ig hatályba lép az épületek energiahatékonyságáról szóló jogi aktus felülvizsgálata, amely 2030. december 31-től megtiltja szén és fűtőolaj fűtési és használati melegvíz-rendszerekbe történő beszerelését a meglévő épületekben.
233	Energiaelosztás optimalizálása (I-7.17)	M	Támogatások odaítélése a vallon régió két fő villamosenergiahálózati üzemeltetőjének	A vallon kormány által odaítélt támogatásokról szóló írásbeli értesítés				kérdés:	2024	Támogatás nyújtása a vallon régió két villamosenergia-hálózati üzemeltetőjének (a hálózathasználók teljes számában való részesedésükkel arányosan) intelligens fogyasztásmérők telepítése céljából.

Seq. Nb. sz.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
234	Energiaelosztás optimalizálása (I-7.17)	T	Intelligens mérők telepítése		Intelligens fogyasztásmérő	0	193 000	kérdés:	2026	Az ORES vagy a RESA által telepített 193 000 intelligens fogyasztásmérőre vonatkozóan állítottak ki telepítési tanúsítványt.
236	A flamand régió kikötői infrastruktúrájának villamosítására irányuló beruházások (I-7.18)	M	Elfogadó levelek	Kibocsátott elfogadó levelek				kérdés:	2026	„A flamand kormány rendelete a kikötői infrastruktúra villamosításához nyújtott támogatásoknak a REPowerEU terv szerinti pályázati felhívás útján történő odaítéléséről” jogi keretében szervezett pályázati felhívások keretében odaítélt négy projektre vonatkozóan a VLAIO által kiadott elfogadó leveleket kell kézbesíteni.

T.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás I-7.20: A szövetségi állam „tengeri energiaszigete”

Ezen intézkedés célja egy tengeri energiaelosztó központ („energiasziget”) építése az Északi-tenger belga részén tengeri kajsánok telepítése és stabilizálása révén.

T.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkő esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
239	Tengeri energiasziget (I-7.20)	M	A FEED és a környezetvédelmi tanulmányok véglegesítése	A FEED és a környezetvédelmi tanulmányok közzététele				kérdés:	2022	A FEED (Front-end engineering design) és a „Off-shore energy island” intézkedésre vonatkozó környezetvédelmi tanulmányok véglegesítése.
240	Tengeri energiasziget (I-1.7.20)	M	Megszerezték az energiaszigetre vonatkozó környezetvédelmi engedélyeket	Megszerezték az energiaszigetre vonatkozó környezetvédelmi engedélyeket				Q3	2023	Az átvitelrendszer-üzemeltető által az északi-tengeri energiaszigetre vonatkozóan megszerzett környezetvédelmi engedélyek, amelyek öt hektár hasznos felszíni és környezetvédelmi engedélyt tartalmaznak a part és az energiasziget közötti tengeri összekötő kábelek kiépítésére.
241	Tengeri energiasziget (I-7.20)	M	Az energiaszigettel kapcsolatos munkálatok befejezése	A munkálatok befejezése				kérdés:	2026	23 tengeri kajsának az Északi-tenger kijelölt helyén történő telepítésére és stabilizálására kiadott telepítési bizonyítványok.

U. 7.4. ALKATRÉSZ: MOBILITÁS

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense keretében javasolt intézkedések célja az alacsony kibocsátású közúti közlekedés támogatása és a modális váltás vasúti beruházások révén történő támogatása.

A komponens hozzájárul a 2022.4. és a 2023.4. sz. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, amelynek célja a *fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőség csökkentése a tömegközlekedés használatának és kínálatának, valamint a puha mobilitásnak az előmozdítása révén.*

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

U.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás I-7.21.: Brüsszel fővárosi régió autóbuszflottájának környezetbarátabbá tétele – BCR

Az intézkedés célja a buszflotta környezetbarátabbá tétele. Az intézkedés további elektromos buszok beszerzéséből áll.

Beruházás I-7.23.: A flamand régió „nyilvános LED-világítása”

A beruházás célja a fenntartható közvilágítás használatának növelése. A beruházás célja LED-es közvilágítás telepítése a flamand régióban.

Beruházás I-7.24.: A szövetségi állam „vasút – hatékony hálózata”

E beruházás célja a vasúti közlekedés fejlesztése. Az intézkedés a vasutak újraelektromosításából áll.

U.2 A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérőkövetkezői, céljai, mutatói és ütemterve

szek. Nb	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőkövetkező /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (a mérőkövetkező esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőkövetkezők és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
242	Az autóbuszflotta környezetbarátabbá tétele – BCR (I-7.21)	T	Elektromos buszok szállítása		Szám	33	80	kérdés:	2026	23 M3 alacsonypadlós csuklós elektromos buszt és 24 szabványos elektromos buszt szállítanak.
244	LED-es közvilágítás – VLA (I-7.23)	T	LED-es világítás telepítése		Szám	0	22 750	kérdés:	2026	18 500, közutakra szerelt LED-lámpatest és 4 250, alagutakba szerelt LED-lámpa.
245	Vasúti hatékony hálózat – FED (I-7.24)	T	A vasútvonalak villamosítása		Kilométerek száma	0	72,5	kérdés:	2026	72,5 km vasútvonal újraelektromosítása.

V. ELLENŐRZÉS ÉS ELLENŐRZÉS

V.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásával – a mérföldkövek és célok elérésével, a végső címzettre, a vállalkozókra, az alvállalkozókra és a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatokkal – kapcsolatos valamennyi releváns adat rögzítésére és tárolására szolgáló adattárrendszernek az első kifizetési kérelem benyújtása előtt működőképesnek kell lennie. Belgium az első kifizetési kérelem előtt külön ellenőrzési jelentést nyújt be, amelyben megerősíti az adattárrendszer funkcióinak hatékonyságát.

Emellett Belgium a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében benyújtott első kifizetési kérelem benyújtása előtt is biztosítani fogja, hogy a szövetségi szintű koordináló szerv szintjén megfelelő koordinációs intézkedéseket – többek között keresztellenőrzéseket – vezessenek be, amelyek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban lehetővé teszik az eszközből és más uniós programokból származó kettős finanszírozás elkerülését.

A Belgium sajátos felépítésének megfelelő, megbízható belső kontrollrendszerek biztosítása érdekében a koordináló szervek – szükség esetén a végrehajtó szervekkel együttműködve – kiigazítják az irányítási és kontrollrendszert leíró eljárási kézikönyvüket, és utasításokat adnak a végrehajtó szerveknek. A kézikönyveknek/dokumentumoknak tartalmazniuk kell a Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmet kísérő vezetői nyilatkozatok aláírására vonatkozó bizonyosság megszerzésével kapcsolatos eljárásokat.

Ezen túlmenően, amennyiben a Pénzügyi Felügyeletet bízták meg az ilyen ellenőrzések elvégzésével, a koordináló szervek közleményt fogadnak el és küldenek a Pénzügyi Felügyeletnek az uniós és nemzeti jognak való megfelelésnek és az Unió pénzügyi érdekei védelmének az (EU) 2021/241 rendelettel összhangban elvégzendő előzetes ellenőrzéséről.

Végezetül a koordináló szervek a szerződések aláírása vagy a vissza nem térítendő támogatások odaítélése előtt utasításokat adnak valamennyi végrehajtó szervnek a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz intézkedéseinek végrehajtása során felmerülő összeférhetetlenség kockázatának előzetes ellenőrzésére vonatkozóan. Ez magában foglalja mind az ajánlati felhívások, mind a projektfelhívások kiválasztási eljárásának valamennyi szakaszában részt vevő személyek kötelező nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség, valamint kockázati alapon megfelelő kockázatértékelési eszköz használatát az utasításokban meghatározott összeférhetetlenségi ellenőrzések elvégzéséhez.

Az ezen intézkedés szerinti 250. és 251. mérföldkövet a második kifizetési kérelem Bizottsághoz történő benyújtásának időpontjáig kell teljesíteni, és minden jövőbeli kifizetés előfeltétele.

V.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Seq Nb.	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulás i érték	Cél	Negyedév	Év	
209	A terv nyomon követése és végrehajtása	M	Ellenőrzési és ellenőrzési adattárrendszer: információk a Helyreállítási és Rezilienciaépíté si Eszköz végrehajtásának nyomon követéséhez	Az adattárrendszer funkcióit megerősítő ellenőrzési jelentés				Az első kifizetési kérelem előtt	Az első kifizetési kérelem előtt	Létre kell hozni és működőképesé kell tenni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követésére szolgáló adattárrendszert. A rendszernek legalább a következő funkciókat kell tartalmaznia: a) adatgyűjtés, valamint a mérföldkövek és célok elérésének nyomon követése; b) az RRF-rendelet 22. cikke (2) bekezdése d) pontjának i–iii. alpontjában előírt adatok gyűjtése, tárolása és az azokhoz való hozzáférés biztosítása.
210	A terv nyomon követése és végrehajtása	M	Az EU pénzügyi érdekeinek védelme	Az intézkedések végrehajtása				Az első kifizetési kérelem előtt	Az első kifizetési kérelem előtt	A megfelelő koordinációs intézkedéseket – többek között keresztellenőrzéseket – a koordináló szerv szintjén, szövetségi szinten kell bevezetni, lehetővé téve az eszközből és más uniós programokból származó kettős finanszírozás elkerülését a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban.
250	A terv nyomon követése és végrehajtása	M	A helyreállítási és rezilienciaépítés i terv irányítási és kontrollrendszer ének kiigazítása	Kiigazított eljárási kézikönyv és utasítások a végrehajtó szervek számára. Adott esetben közlemény elfogadása és megküldése a				A második kifizetési kérelem előtt	A második kifizetési kérelem előtt	A belga helyreállítási és rezilienciaépítési tervben szereplő koordináló szervek szükség esetén a végrehajtó szervekkel együttműködve kiigazítják az irányítási és kontrollrendszerüket felvázoló eljárási kézikönyvüket/dokumentumaikat, és kapcsolódó utasításokat adnak a végrehajtó

				Pénzügyi Felügyeletnek.						szerveknek azzal a céllal, hogy megerősítsék a súlyos szabálytalanságok, például a csalás, az összeférhetetlenség, a korrupció és a kettős finanszírozás megelőzésére, feltárására és korrekciójára szolgáló keretet. A frissített eljárási kézikönyvnek és a kapcsolódó utasításoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk: a) az összes végrehajtó szerv csalás és korrupció elleni stratégiáira/politikáira vonatkozó rendelkezések, figyelembe véve a 2014–2020-as esb-alapokra vonatkozó csaláskockázat-értékelésről és hatékony és arányos csalás elleni intézkedésekről szóló iránymutató feljegyzésben felvázolt valamennyi elemet; b) olyan eljárások, amelyek biztosítják, hogy a Bizottságnak szóló vezetői nyilatkozato(ka)t aláíró személyek bizonyosságot szerezzenek a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott mérföldkövek és célok kielégítő teljesítéséről, valamint arról, hogy a forrásokat az összes alkalmazandó szabállyal, különösen az összeférhetetlenség elkerülésére, a csalásra, a korrupció megelőzésére és a kettős finanszírozásra vonatkozó szabályokkal összhangban kezelték; c) A visszaélések bejelentésére szolgáló funkcionális belső és külső csatornákat valamennyi szervben belül előíró rendelkezések; d) a végrehajtó szervek vagy a koordináló szerv (Brüsszel fővárosi régió) által végzett helyszíni ellenőrzéseket előíró
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

										rendelkezések, különös tekintettel az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére; e) a szabálytalanságok OLAF-nak és más illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó eljárások valamennyi szerven belül; f) A végrehajtó szerveken belül az uniós és nemzeti jognak való megfelelés ellenőrzésére vonatkozó eljárások, különös tekintettel a közbeszerzésre és az állami támogatásokra. Ezen túlmenően, amennyiben a Pénzügyi Felügyeletet bízták meg az ilyen ellenőrzések elvégzésével, az érintett koordináló szerv közleményt fogad el és küld a Pénzügyi Felügyeletnek az uniós és nemzeti jognak való megfelelésre és az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozóan az (EU) 2021/241 rendelettel összhangban elvégzendő előzetes ellenőrzésekről.
251	A terv nyomon követése és végrehajtása	M	Az összeférhetetlenség megelőzése, felderítése és az attól való elrettentés	Kibocsátott utasítások				A második kifizetési kérelem előtt	A második kifizetési kérelem előtt	A belga helyreállítási és rezilienciaépítési tervben szereplő koordináló szervek utasításokat adnak valamennyi végrehajtó szervnek a szerződés aláírása vagy a vissza nem térítendő támogatás odaítélése előtt a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz intézkedéseinek végrehajtása során felmerülő összeférhetlenség kockázatának előzetes ellenőrzésére vonatkozóan. Ez magában foglalja i. mind az ajánlati felhívások, mind a projektfelhívások kiválasztási eljárásának valamennyi szakaszában részt vevő személyek kötelező nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn összeférhetlenség, valamint ii. kockázati alapon megfelelő

										kockázatértékelő eszköz használatát az utasításokban körvonalazott összeférhetlenségi ellenőrzések elvégzése céljából. Az utasításokban a költségvetési rendelet 61. cikkével összhangban meg kell határozni az összeférhetlenség fogalmát.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERV BECSÜLT ÖSSZKÖLTSÉGE

Belgium REPowerEU-fejezetet magában foglaló módosított helyreállítási és rezilienciaépítési tervének becsült összköltsége 5 265 406 908 EUR. A REPowerEU-fejezet becsült összköltsége 686 376 998 EUR. Így különösen az (EU) 2023/435 rendelet 21c. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett intézkedések becsült összköltsége 0 EUR, míg a REPowerEU-fejezetben szereplő egyéb intézkedések költsége 686 376 998 EUR.

2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

1. Pénzügyi hozzájárulás

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni:

1. Első részlet (vissza nem térítendő támogatás):

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
56	Digitalizációs FPS (I-2.05)	M	Az igazságszolgáltatás digitális átalakítására irányuló projektirányítás egy rendelet elfogadását követően
70	Regionális adatcsereplatform (I-2.10)	M	A közbeszerzési szerződés odaítélése
72	A polgárok és a vállalkozások közötti folyamatok digitalizálása (I-2.11)	M	Új digitális platformok üzembe helyezése
89	Az 5G bevezetése – Nemzeti vezetékes és mobil széles sávú terv (R-2.03)	M	Uniós konnektivitási eszköztár
90	Az 5G bevezetése – Nemzeti vezetékes és mobil széles sávú terv (R-2.03)	M	Az 5G spektrumkijelölésre vonatkozó jogszabályi keret közzététele
110	Mobiliteitsköltségvetés (R-3.02)	M	A mobilitási költségvetés elfogadása
116	A kibocsátásmentes közlekedés ösztönzése – VLA (R-3.06)	M	A töltőinfrastruktúra flamand régióban történő kiépítésére vonatkozó keret elfogadása
120	Töltőállomások – FED (I-3.18)	M	A magán- és félig állami töltőállomások létesítésére irányuló adókedvezmény elfogadása
126	Kibocsátásmentes vállalati gépkocsik (R-3.03)	M	A társasági gépjárműadó-rendszer reformjáról szóló törvény elfogadása
135	Személyre szabott tanácsadás a kötelező oktatásban (I-4.03)	M	Új rendeleti keret elfogadása, amely meghatározza a rendszer beavatkozásának feltételeit
137	Digitális fordulat a brüsszeli iskolákban (I-4.05)	T	Az iskolák/intézmények megfelelő IKT-eszközökkel és -infrastruktúrával való ellátása az oktatási rendszerek általános teljesítményének javítása érdekében
150	Közüzemi lakások és kiszolgáltatók személyek lakhatásának fejlesztése (I-4.12)	M	Az intézményesítettség csökkentésére irányuló vallon stratégia (vallon egészségügyi politika)
172	Tanulási számla (R-5.03)	M	A munkavállalók képzésre való egyéni jogosultságának fejlesztésére irányuló szövetségi reform
173	Tanulási számla (R-5.03)	M	Szövetségi reform, amely képzési ösztönzőket teremt a vállalatok számára
177	A vallon álláskeresőknél nyújtott támogatás reformja (R-5.05)	M	Az álláskereső támogatásának reformja Vallóniában
196	Irányítási körforgás Flandriában (R-5.09)	M	A flamand körforgás irányítócsoportjának elindítása
205	Költség-felülvizsgálatok (R-6)	M	Kísérleti kiadás-felülvizsgálat vagy integrálás a költségvetési folyamatba (1)

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
209	A terv nyomon követése és végrehajtása	M	Ellenőrzési és ellenőrzési adattárrendszer: információk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követéséhez
210	A terv nyomon követése és végrehajtása	M	Az EU pénzügyi érdekeinek védelme
	Részösszeg		942 962 800 EUR

2. Második részlet (vissza nem térítendő támogatás):

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
1	Jobb energiatámogatási rendszer a flamand régióban (R-1.01)	M	Továbbfejlesztett energiatámogatási rendszerek Flandriában
2	A Brüsszel fővárosi régió továbbfejlesztett energiatámogatási rendszere (R-1.02)	M	Az energiatámogatási rendszerekről szóló új rendelet hatálybalépése Brüsszelben
3	A német ajkú közösség javított energiatámogatási rendszere (R-1.03)	M	Az energiatámogatási rendszerekről szóló új rendelet hatálybalépése a német ajkú közösségben
11	Középületek felújítása (I-1.08)	M	A villamos energiáról szóló rendelet kiigazítása az egyablakos felújítási rendszer bevezetése érdekében
18	A hidrogénre való átállás ipari értéklánca (I-1.15)	M	Szerződések odaítélése a projektfelhívás keretében
21	A hidrogénre való átállás ipari értéklánca (I-1.16)	M	Szerződések odaítélése a hidrogénnel kapcsolatos közös európai érdeket szolgáló fontos projektek számára
22	A hidrogénre való átállás ipari értéklánca (I-1.16)	M	A nem IPCEI hidrogénprojektekre vonatkozó szerződések odaítélése
24	A hidrogénre való átállás ipari értéklánca (I-1.17)	M	Hidrogénnel kapcsolatos közös európai érdeket szolgáló fontos projektekre vonatkozó szerződések odaítélése
27	Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású ipar fejlesztése (I-1.18)	M	Szerződések odaítélése
45	Kiberbiztonság és reziliens digitális társadalom (I-2.01)	M	Az első kiberbiztonsági figyelemfelkeltő kampány lebonyolítása
54	Digitalizációs FPS (I-2.05)	M	Meghatározták a követelményeket
57	Digitalizációs FPS (I-2.05)	M	A Just-on-Web online portál közzététele
62	e-egészségügyi szolgáltatások és egészségügyi adatok (I-2.06)	M	Az Egészségügyi Adatfelügyeleti Hatóságot létrehozó törvény hatálybalépése
63	e-egészségügyi szolgáltatások és egészségügyi adatok (I-2.06)	M	Az alprojektekre vonatkozó követelmények
68	A flamand kormány digitalizációja (I-2.09)	M	11 projekt támogatásának jóváhagyása
78	E-kormányzat: pályázati eljárás (R-2.02)	M	Új szabályozási környezet hatálybalépése
81	MI-intézmény fejlesztése annak érdekében, hogy ezt a technológiát társadalmi kihívások kezelésére lehessen használni (I-2.14)	M	Kísérleti projektek befejezése a mesterséges intelligencia által a Közjó Intézet számára
91	Az 5G bevezetése – Nemzeti vezetékes és mobil széles sávú terv (R-2.03)	M	5G-árverés
92	Az 5G bevezetése – Nemzeti vezetékes és mobil széles sávú terv (R-2.03)	M	Állapotkonnectivitási eszköztár megvalósítása
93	Az 5G bevezetése – Nemzeti vezetékes és mobil széles sávú terv (R-2.03)	M	A három régió sugárzási előírásokra vonatkozó jogszabályi keretnek felülvizsgálata

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
103	Vasúti felújítási és állomás-akadálymentesítési munkálatok (I-3C)	T	A vasúti felújítási és korszerűsítési munkálatok, valamint az állomások akadálymentesítési munkálatainak befejezése (1. lépés)
112	I-3H: Brüsszel fővárosi régió (I-3H) „intelligens mobilitási eszközei”	T	Intelligens mobilitási eszközök működnek
117	Töltőállomások – VLA (I-3.19)	M	A töltőinfrastruktúrára vonatkozó koncessziók odaítélése
118	Töltőállomások – RBC (R-3.05)	M	A biztonsági előírásokat meghatározó rendelet és infrastruktúra-átadási terv elfogadása
119	Töltőállomások – WAL (R-3.04)	M	Az elektromos töltőállomások kiépítésére vonatkozó terv elfogadása
131	Digitális berendezések és informatikai infrastruktúra biztosítása iskolák számára (I-4)	T	Az iskolák/intézmények megfelelő IKT-eszközökkel és -infrastruktúrával való ellátása az oktatási rendszerek általános teljesítményének javítása érdekében
136	Személyre szabott tanácsadás a kötelező oktatásban (I-4.03)	T	Megerősített támogatási mechanizmus bevezetése a rászoruló diákok számára
149	Digibankok (I-4.11)	T	Partnerségek aláírása a digitális befogadás előmozdítása érdekében
156	Nyugdíj és pályafutás vége (R-4.07)	M	A foglalkoztatási konferencia eredményein alapuló cselekvési terv
164	Tanulási és karrier offenzíva (I-5.04)	T	Képzési szabadságok és online képzési ajánlatok támogatása Flandriában
167	Tanulás és karrier-offenzíva (I-5.04)	M	Az ideiglenes munkanélküliek támogatása Flandriában
168	A flamand közösség egész életén át tartó tanulása (R-5.04)	M	Vision paper on learning and career account in Flanders
169	Digitális készségek (I-5.06)	T	Az e-learning kínálat fejlesztése Flandriában
186	A R&D (I-5.11) megerősítése	M	Közbeszerzési szerződések odaítélése R&D és infrastrukturális projektekre
189	Élelmiszerek áthelyezése és logisztikai platformok fejlesztése (I-5.12)	T	30 élelmiszer-áttelepítési projekt, négy feltörekvő ágazat és 5 infrastruktúra támogatása
193	Reform – Gyorsabb engedélyezési és fellebbezési eljárások (R-5.06)	M	A környezetvédelmi engedély reformja és fellebbezési eljárások
194	Reform – Az innovációs bázis bővítése (R-5.07)	M	Az innováció támogatásáról szóló rendelet reformja
195	A gazdasági átmenetre vonatkozó brüsszeli regionális stratégia (R-5.08)	M	A gazdasági átmenetre vonatkozó regionális stratégia elfogadása
197	Újrahasznosító központ (I-5.14)	T	Az újrafeldolgozó létesítményekre vonatkozó hat közbeszerzési szerződés odaítélése
201	A körforgásos gazdaság bevezetése Vallóniában (I-5.16)	M	Közbeszerzési szerződések odaítélése Vallóniában a körforgásos gazdaságot előmozdító projektekre
206	Költség-felülvizsgálatok (R-6)	M	A kiadások felülvizsgálatának beépítése a költségvetési folyamatba (1) vagy kísérleti befejezés
213	A flamand régió továbbfejlesztett energiatámogatási rendszere (I-7.02)	M	A flamand régió megnövelt energiatámogatási rendszere
250	A terv nyomon követése és végrehajtása	M	A helyreállítási és rezilienciaépítési terv irányítási és kontrollrendszerének kiigazítása
251	A terv nyomon követése és végrehajtása	M	Az összeférhetetlenség megelőzése, felderítése és az attól való elrettentés
	Részösszeg		1 006 646 610 EUR

3. Harmadik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

szek. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
5	Magán- és szociális lakások felújítása (I-1A)	T	Magánlakások és szociális lakások felújítása (1. lépés)
9	Magán- és szociális lakások felújítása (R-1.01(iii))	T	Az otthoni akkumulátorokra vonatkozó támogatások odaítélése Flandriában
12	Épületfelújítások (I-1B)	T	Középületek felújítása (1. lépés)
15	A H2 piac szabályozási kerete (R-1.04)	M	A H2 piacfejlődését lehetővé tevő új vagy módosított törvények és kapcsolódó rendeletek hatálybalépése
15a. cikk	A szén-dioxid (CO ₂) csővezetékes szállításának szabályozási kerete Flandriában (R-1.05)	M	A szén-dioxid (CO ₂) flandriai csővezetékeken keresztül történő szállítását lehetővé tevő új vagy módosított rendeletek és kapcsolódó rendeletek hatálybalépése
38	Biológiai sokféleség és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás (I-1.22)	M	Támogatás odaítélése két nemzeti park létrehozására irányuló projektek számára
42	Kék megállapodás (I-1.24)	M	Földvásárlás a biológiai sokféleség megerősítése és/vagy az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése érdekében
44	Kiberbiztonság és reziliens digitális társadalom (I-2.01)	M	Közbeszerzési szerződések odaítéléséről szóló értesítés
46	Kiberbiztonság és reziliens digitális társadalom (I-2.01)	T	A nyilvánosság rendelkezésére álló, a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képesség növelését célzó eszközök
47	Kiberbiztonság és reziliens digitális társadalom (I-2.01)	M	Globális kiberbiztonsági irányítási keret a Külügyminisztériumon belül
51	Digitalizáció IPSS/OISZ (I-2.04) (2. alintézkedés)	T	Az Állami Társadalombiztosítási Intézet (IPSS) összes kommunikációja digitális, és az adatok központosítottak / konszolidáltak
77	A közigazgatási eljárások egyszerűsítése (R-2.01)	M	A vállalkozások online létrehozásának egyszerűsítését célzó intézkedések hatálybalépése
82	MI-intézmény fejlesztése annak érdekében, hogy ezt a technológiát társadalmi kihívások kezelésére lehessen használni (I-2.14)	M	A mesterséges intelligencián belül a Közjő Intézet számára létrehozott szakértői csoport
99	A közösségi közlekedés fejlesztése Vallóniában (I-3B)	T	Az autóbuszok főbb infrastrukturális munkálatainak megkezdése (intelligens közúti jelzések és könnyű metró (Charleroi))
104	Vasúti felújítási és állomás-akadálymentesítési munkálatok (I-3C)	T	A vasúti felújítási és korszerűsítési munkálatok, valamint az állomások akadálymentesítési munkálatainak befejezése (2. lépés)
111	SNCB/INFRABEL teljesítmény (R-3.01)	M	Az NMBS-SNCB és az Infrabel új teljesítési szerződéseinek és a többéves beruházási tervnek a jóváhagyása, szerződés
113	Modális műszaktámogatások (I-3.14)	T	Első 4 375 új forgalomátterelési támogatási kérelem
121	Töltőállomások (I-3F)	T	További működő félig nyilvános és nyilvános töltőpontok (1. lépés)
124	Kibocsátással kapcsolatos csalás (R-3.07)	M	A járművek kibocsátásának nyomon követésére vonatkozó jogi keret elfogadása Flandriában
127	Digiszprong (R-4.01)	M	A kötelező oktatásra vonatkozó új ikt-keret elfogadása Flandriában
128	Felsőoktatási Előmeneteli Alap (R-4.02)	M	Jövőkép a jövőorientált, agilis és digitális felsőoktatásról

szek. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
134	Felsőoktatási Fejlesztési Alap (I-4.02)	T	A flandriai felsőoktatási kínálat javítása annak érdekében, hogy az időtállóbb és agilisabb legyen
140	A munkaerő-piaci megkülönböztetés elleni küzdelem (R-4.04)	M	Küigazított szabályozási keret és a diszkriminatív vizsgálatok jobb alkalmazása
141	Befogadó munkaerőpiac (R-4.06)	T	Az ágazati megkülönböztetésmentességi intézkedések lezárása
143	Átminősítési stratégia (I-4.07)	M	A szociális innovációs kezdeményezésekhez kapcsolódó támogatások odaítélése
146	E-befogadás Belgium esetében (I-4.08)	T	Támogatások odaítélése
148	Nemek és munka (I-4.10)	T	A támogatási megállapodások aláírása
154	Korai gyermekgondozási infrastruktúra építése és felújítása (I-4.13)	T	Építési beruházásra irányuló szerződések odaítélése projektgazdák számára
159	A6K/E6K Digitális és Technológiai Innovációs és Képzési Központ (I-5.01)	M	Az A6K-E6K-n keresztül kifejlesztett tevékenység
174	Tanulási számla (R-5.03)	M	Az állami foglalkoztatási szolgálatnál való kötelező nyilvántartásba vételt előíró reform
184	R&D: A hulladék minimálisra csökkentése a bontás során (I-5.10)	M	Anyagkezelő létesítmény építésére irányuló közbeszerzési szerződés odaítélése
207	Költség-felülvizsgálatok (R-6)	M	A kiadások felülvizsgálatának integrálása a költségvetési folyamatba (1) vagy (2) / A kiadások felülvizsgálatának utólagos elemzése
228	Fellebbezési eljárás az Államtanácsához (R-7.02)	M	A jogszabályok hatálybalépése
229	A nagyfogyasztókra vonatkozó fotovillamossági kötelezettség (R-7.03)	M	A jogszabályok hatálybalépése
	Részösszeg		688 829 691 EUR

4. Negyedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
15b. cikk	A vallon szén-dioxid-piac szabályozási kerete (R-1.06)	M	A CO ₂ Vallóniában történő piaci fejlesztésének lehetővé tételéről szóló rendelet hatálybalépése
40	Ökológiai töredezettségmentesítés (I-1.23)	T	Az ökológiai széttagoltság megszüntetésére irányuló projektek véglegesítése
59	Digitalizációs FPS (I-2.05) (1. alintézkedés: Az igazságszolgáltatás digitális átalakítása)	M	Adatgyűjtési adatbázis
83	MI-intézmény fejlesztése annak érdekében, hogy ezt a technológiát társadalmi kihívások kezelésére lehessen használni (I-2.14)	M	Teljesített szolgáltatások
94	Kerékpáros infrastruktúra (I-3A)	M	Az összes kerékpáros és gyalogos projekt megkezdése
95	Kerékpáros infrastruktúra (I-3A)	T	Új és felújított kerékpárutak
102	A közösségi közlekedés fejlesztése Vallóniában (I-3B)	M	Az OTW („Opérateur de Transport de Wallonie”) közszolgáltatási szerződésének aláírása
122	Töltőállomások (I-3F)	T	További működő magán-, félig nyilvános és nyilvános töltőpontok (2. lépés)
129	A korai iskolaelhagyás és a hiányzások csökkentését és a tartós kizárások kezelését célzó jogszabályok (R-4.03)	M	A korai iskolaelhagyás elleni jogszabályok

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
133	A felsőoktatásra és a felnőttoktatásra vonatkozó digitális stratégia (I-4.04)	T	Digitális berendezésekre vonatkozó támogatások odaítélése
138	Digitális fordulat a brüsszeli iskolákban (I-4.05)	T	Az iskolák IKT-eszközökkel és WIFI-hozzáférési pontokkal való felszerelése az oktatási rendszerek általános teljesítményének javítása érdekében
139	Átminősítési stratégia (R-4.05)	M	A kiszolgáltató csoportok munkaerő-piaci integrációját előmozdító jogi aktusok
144	Átminősítési stratégia (I-4.07)	T	Az álláskeresők nyelvi és digitális készségekkel kapcsolatos tanácsadása
151	Közüzemi lakások és kiszolgáltató személyek lakhatásának fejlesztése (I-4.12)	T	A munkák egy részének odaítélése
157	Nyugdíj és pályafutás vége (R-4.07)	M	A nyugdíjreformra vonatkozó javaslat
158	Nyugdíj és pályafutás vége (R-4.07)	M	A nyugdíjreform elfogadása
165	Tanulás és karrier-offenzíva (I-5.04)	T	A flamand vállalkozások támogatása kompetenciaellenőrzések és projektfelhívások révén
166	A munkaerőpiac újraindítására irányuló stratégia az aktivizálási és képzési politikák hatékonyságára és optimalizálására összpontosított (I-5.05)	T	Aktiválási támogatás álláskeresőknél és munkavállalóknál Brüsszelben
170	Digitális készségek (I-5.06)	M	Digitális eszközök és szolgáltatások a polgárok, a munkáltatók és a VDAB-partnerek számára
188	Élelmiszerek áthelyezése és logisztikai platformok fejlesztése (I-5.12)	M	Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélése két logisztikai központ, az élelmiszer-ágazat építésére
208	Költség-felülvizsgálatok (R-6)	M	A kiadások felülvizsgálatának integrálása a költségvetési folyamatba / A kiadások felülvizsgálatának utólagos elemzése
211	A levegőről, az éghajlatról és az energiáról szóló szabályzat felülvizsgálata – RBC (R-7.01)	M	Az épületfelújításra vonatkozó új kötelezettségek
212	Továbbfejlesztett energiatámogatási rendszer – BCR (I-7.01)	T	Lakóépületek felújítása
214	Energiatámogatások – Német nyelvű közösség (I-7.03)	T	Magánlakások felújítása
219	Az energetikai átállás kutatási platformja (I-7.11)	M	Állami támogatások odaítélése
230	Az energetikai átállás felgyorsítása (R-7.04)	M	A jogszabályok hatálybalépése
233	Energiaelosztás optimalizálása (I-7.17)	M	Támogatások odaítélése a vallon régió két fő villamosenergiahálózat-üzemeltetőjének
Részösszeg			656 896 372 EUR

5. Ötödik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
7	Magán- és szociális lakások felújítása (I-1A)	T	Magánlakások és szociális lakások felújítása
13	Épületfelújítások (I-1B)	T	Épületfelújítás (2. lépés)
20	A hidrogénre való átállás ipari értéklánca (I-1.15)	T	Befejezett projektek
65	Az ONE digitalizálása (I-2.07)	M	A digitális platformok akadálymentesek
69	A flamand kormány digitalizációja (I-2.09)	M	Digitalizációs projektek

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
73	A polgárok és a vállalkozások közötti folyamatok digitalizálása (I-2.11)	T	3 digitális platform
100	A közösségi közlekedés fejlesztése Vallóniában (I-3B)	T	A kereszteződések intelligens közúti lámpákkal való felszerelése
106	Albert-csatorna és Trilogiport (I-3.11)	M	Szerződések odaítélése az Albert-csatorna feletti hidak munkálataira / és egy új platform a Trilogiportnál
108	Mobilitási adatok tárolása, elemzése és megjelenítése digitális platformon (I-3D)	T	Mobilitási adatok felhasználási eseteinek létrehozása
115	A buszflotta környezetbarátabbá tétele (I-3G)	T	Flandriában, Brüsszelben és Vallóniában szállított zöld buszok és Flandriában szállított töltőinfrastruktúrák
254	A vallon régió gépjármű-forgalmi adójának reformja (R-3.08)	M	A gépjárműadó reformjáról szóló jogszabály hatálybalépése
160	A fejlett képzési infrastruktúra korszerűsítése (I-5.03)	T	Épületek és berendezések
161	Uniós biotechnológiai kampusz (I-5.02)	T	Épületek és berendezések
175	A munkanélküli-ellátások időbeli korlátozása és a munkanélküli-ellátások depresszív szerkezetének javítása (R 5.01)	M	A munkanélküli ellátások szövetségi reformja
190	Élelmiszerek áthelyezése és logisztikai platformok fejlesztése (I-5.12)	T	Két logisztikai központ építése és felszerelése befejeződött
192	A vallon idegenforgalmi ágazat digitalizálása (I-5.13)	T	Az „outil regional de commercialisation” portálon elérhető turisztikai szálláshelyek, szervezetek vagy látóvalók száma
255	Tőkeinjekció a Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) számára a biotechnológia területén tevékenykedő vállalatok támogatása céljából (I-5.19)	M	Befektetési politika
216	Energia-éghajlati intézkedések a középületekben – szövetségi állam (I-7.05)	T	Telepítési projektek
220	Az energetikai átállás kutatási platformja (I-7.11)	M	Berendezések beszerzése
	Részösszeg		463 459 423 EUR

6. Hatodik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
14	Épületfelújítások (I-1B)	T	Épületfelújítás (3. lépés)
14a. cikk	Épületfelújítások (I-1B)	T	Épületfelújítás (4. lépés)
23	A hidrogénre való átállás ipari értéklánca (I-1.16)	M	Végleges projektjelentések
26	A hidrogénre való átállás ipari értéklánca (I-1.17)	M	Az ajánlati felhívás keretében odaítélt projektek lezárása
28	Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású ipar fejlesztése (I-1.18)	M	Pozitív értékelő levelek kiadása
37	Biológiai sokféleség és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás (I-1.22)	M	A természetvédelmi projektek záró teljesítési jelentései
39	Biológiai sokféleség és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás (I-1.22)	M	Két nemzeti park infrastrukturális munkálataira vonatkozó záró teljesítési jelentés

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
43	Kék megállapodás (I-1.24)	T	Megvalósultak a kék megállapodással kapcsolatos projektek
43a. cikk	Kék megállapodás (I-1.24)	T	Kifizetések a kék megállapodás keretében
49	Kiberbiztonság: 5G (I-2.02)	M	Rendszerek integrációja
50	Kiberbiztonság: NTSU/CTIF lehallgatási nyilvántartás (I-2.03)	M	Az elfogott magánjellegű kommunikációk digitális nyilvántartása
52	Digitalizáció IPSS/OISZ (I-2.04) (1. alintézkedés)	M	Digitális programok
53	Digitalizáció IPSS/OISZ (I-2.04) (3. alintézkedés)	M	Elérhető digitális megoldás - Interaktív platform (IPSS/OISZ)
55	Digitalizációs FPS (I-2.05)	M	Digitalizációs projektek megvalósítása
58	Digitalizációs FPS (I-2.05)	M	A bírósági határozatok belső gyűjteménye
60	Digitalizációs SFPS (I-2.05)	M	Hét szervezetre vonatkozó ügyviteli rendszer
61	Digitalizációs FPS (I-2.05)	M	A front-end interfész használatban van
64	e-egészségügyi szolgáltatások és egészségügyi adatok (I-2.06)	M	Digitalizációs projektek valósulnak meg
66	A kulturális és médiaágazat digitalizálása (I-2.08)	T	Audiovizuális és hangfelvételek digitalizálása és natív digitális alkotások létrehozása
67	A kulturális és médiaágazat digitalizálása (I-2.08)	T	Digitális eszközök használata
80	Fehér területek lefedettsége üvegvezeték hálózatokkal (I-2.13)	T	Lefedettség
84	35 üzleti park összekapcsoltságának javítása Vallóniában (I-2.15)	T	Szálas csatlakozás 35 üzleti parkhoz
96	Kerékpáros infrastruktúra (I-3A)	T	Új és felújított kerékpárutak
96b	Kerékpáros infrastruktúra - Vélo Plus - FED (I-3.03b)	T	Új és felújított kerékpárutak
97	Kerékpáros infrastruktúra – VeloPlus – RBC (I-3.03a)	T	Új nyilvános kerékpárparkoló
101	A közösségi közlekedés fejlesztése Vallóniában (I-3B)	T	Intelligens közúti közlekedési lámpákkal végzett munkálatok és kereszteződések befejezése
105	Vasúti felújítási és állomás-akadálymentesítési munkálatok (I-3C)	T	Vasúti felújítási és korszerűsítési munkálatok, valamint az állomások akadálymentesítési munkálatainak elvégzése (3. lépés)
107	Albert-csatorna és Trilogiport (I-3.11)	T	Az Albert-csatorna feletti hidak munkálatainak átadása / és egy új platform a Trilogiportnál
109	Go Live vasúti informatikai modulok (I-3E)	T	Vasút – Intelligens mobilitás
115b. cikk	A buszflotta környezetbarátabbá tétele – (I-3G)	T	Zöld buszok, töltőinfrastruktúrák és egy buszraktár átadása Vallóniában
125	Kibocsátással kapcsolatos csalás (R-3.07)	M	Informatikai rendszer, amely integrálja a kibocsátási adatokat az időszakos műszaki és közúti közlekedésbiztonsági ellenőrzések megfigyelésével
147	Digitális platformok fogvatartottak számára (I-4.09)	M	A digitális platform bevezetése
152	Közüzemi lakások és kiszolgáltatott személyek lakhatásának fejlesztése (I-4.12)	T	Távoli segítségnyújtó dobozok felszerelése a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek számára

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
155	Korai gyermekgondozási infrastruktúra építése és felújítása (I-4.13)	T	Gyermekgondozási helyek megnyitása
153	Közüzemi lakások és kiszolgáltatók személyek lakhatásának fejlesztése (I-4.12)	T	Lakhatásra kész lakóegységek
162	A6K/E6K Digitális és Technológiai Innovációs és Képzési Központ (I-5.01)	T	Az A6K-E6K felújításának és bővítésének véglegesítése
163	A fejlett képzési infrastruktúra korszerűsítése (I-5.03)	T	Épületek és berendezések
171	Az egész életen át tartó digitális tanulás (I-5.07)	M	A digitális készségek oktatására felszerelt épületek
179	Nukleáris medicina (I-5.08)	M	Megépített és üzembe helyezett radioizotóp létesítmény (FANC és FAGG)
180	Nukleáris medicina (I-5.08)	M	Technológiai csomag véglegesítve
185	R&D: A hulladék minimálisra csökkentése a bontás során (I-5.10)	M	az anyagkezelő létesítmény (MaT) megépítése, felszerelése és üzembe helyezése; dokumentumalapú tanulmány véglegesítve
187	A R&D (I-5.11) megerősítése	M	Támogatott R&D&I és infrastrukturális projektek
191	Élelmiszerek áthelyezése és logisztikai platformok fejlesztése (I-5.12)	T	Legalább 2 infrastruktúra, 22 kisméretű infrastruktúra építése és 4 nagyobb strukturálási projekt végrehajtása befejeződött, és 5 decentralizált logisztikai központot erősítettek meg
198	Újrahasznosító központ (I-5.14)	T	A munkálatok befejezése hat újrafeldolgozó létesítményben
200	Belgium visszaépíti a körforgást (I-5.15)	M	Tudatosságnövelő intézkedések végrehajtása a kkv-k és a körforgásos projektek számára
202	A körforgásos gazdaság bevezetése Vallóniában (I-5.16)	T	A körforgásos gazdaságot előmozdító projektek befejezése Vallóniában
256	Tőkeinjekció a Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) számára a biotechnológia területén tevékenykedő vállalatok támogatása céljából (I-5.19)	M	Tőkeinjekció
215	Szociális lakások felújítása – WAL (I-7.04)	T	Napelemek és hőszivattyúk szociális lakásokban
217	Energiaügyi intézkedések az AWV épületekben (I-7.10)	T	Befejezett energetikai intézkedési projektek
218	Energiamegtakarítás a középületekben – VLA (I-7)	T	Középületek energiahatékony felújítása
225	Felhívás éghajlat-politikai intézkedésekre a mezőgazdaságban (I-7.14)	T	A pályázati felhívások keretében odaítélt projektek véglegesítése
231	Az energetikai átállás felgyorsítása (R-7.04)	M	A jogi aktus hatálybalépése
234	Energiaelosztás optimalizálása (I-7.17)	T	Intelligens mérők telepítése
236	A flamand régió kikötői infrastruktúrájának villamosítására irányuló beruházások (I-7.18)	M	Elfogadó levelek
242	Az autóbuszflotta környezetbarátabbá tétele – BCR (I-7.21)	T	Elektromos buszok szállítása
244	LED-es közvilágítás – VLA (I-7.23)	T	LED-es világítás telepítése
245	Vasúti hatékony hálózat – FED (I-7.24)	T	Vasútvonalak villamosítása
246	Autóbuszok töltőinfrastruktúrája – BCR (I-3.21)	T	Kiépített töltőinfrastruktúra
249	SMELD – FED (I-5.18)	M	Ipari méretű olvasztókemence létesül
252	A szövetségi állam tengeri természet-helyreállítási programja (I-1.25)	T	A tengeri természet helyreállítására irányuló tanulmányok projektjeinek véglegesítése

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
257	Tőkeinjekció a SFPIM részére A szövetségi állam védelme (I-5.20)	M	A SFPIM Defence beruházási politikája, valamint irányítási és kontrollrendszere
253	A szövetségi állam tengeri energiaprojektje (I-1.26)	T	A tengeri energetikai projektek lezárása
258	Tőkeinjekció a SFPIM részére A szövetségi állam védelme (I-5.20)	M	Tőkeinjekció
260	Magánépületek felújítása a vallon régióban (I-7.26)	T	Magántulajdonban lévő lakóépületek energetikai felújítási díjai
261	Továbbfejlesztett energiatámogatási rendszer” – BCR (I-7.01)	T	Lakóépületek felújítása
262	A Brüsszel fővárosi régió szociális lakásainak felújítása (I-1.02)	T	A szociális lakások felújítása
	Részösszeg		1 275 155 339 EUR

2. Kölcsön

A 3. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni:

7. Első részlet (hitelek):

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
54b	Digitalizációs SPF (I-2.05bis)	M	Meghatározták a követelményeket
239	Tengeri energiasziget (I-7.20)	M	A FEED és a környezetvédelmi tanulmányok véglegesítése
	Részösszeg		48 840 000 EUR

8. Második részlet (hitelek):

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
240	Tengeri energiasziget (I-7.20)	M	Megszerezték az energiaszigetre vonatkozó környezetvédelmi engedélyeket
	Részösszeg		24 420 000 EUR

9. Harmadik részlet (hitelek):

q. nb.	Az intézkedés neve	M/T	Név
55b	Digitalizációs SPF (I-2.05bis)	M	Digitalizációs projektek megvalósítása
98	Kerékpározás & gyalogos infrastruktúra – Schuman (I-3.04)	T	Új közterület a gyalogosok, a kerékpárosok és a tömegközlekedés számára Schumanban
241	Tengeri energiasziget (I-7.20)	M	Az energiaszigettel kapcsolatos munkálatok befejezése

259	Kiterjesztett intézkedés: Tőkeinjekció a SFPIM részére A szövetségi állam védelme (I-5.21)	M	Tőkeinjekció
	Részösszeg		156 840 000 EUR

3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK

1. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó intézkedések

Belgium helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követésére és végrehajtására a következő rendelkezésekkel összhangban kerül sor:

A belga helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtását mind szövetségi szinten, mind a terv intézkedéseinek végrehajtásáért felelős egyes szervezetek szintjén külön-külön nyomon kell követni. A gazdaságélénkítésért és a stratégiai beruházásokért felelős államtitkár felel a terv végrehajtásának szövetségi szintű koordinálásáért. Figyelembe véve a tervben foglalt intézkedések széles körét, amelyek esetében a hatáskörök hét szervezet között oszlanak meg, a szövetségi koordinátor felelős a terv koherens végrehajtásának nyomon követéséért.

A terv politikai ellenőrzését a tárcaközi konferencia végzi. A tárcaközi konferencia elnöki tisztét a gazdaságélénkítésért és stratégiai beruházásokért felelős államtitkár tölti be, és a szövetségi állam, a régiók és a közösségek képviselőiből áll.

A terv adminisztratív nyomon követését egy szövetségi támogatásfelügyeleti bizottság végzi. A monitoringbizottság a felelősségi körükbe tartozó projektekre vonatkozó jelentéstételért és adminisztratív nyomon követésért felelős valamennyi szervezet képviselőiből áll. A monitoringbizottság elnöke a Szövetségi Közszolgálati Hivatal (BOSA) állandó titkára („*Federale overheidsdienst beleid en ondersteuning*”), aki a helyreállítási és stratégiai beruházásokért felelős államtitkárral együttműködve biztosítja a terv átfogó koordinációjának folytonosságát és a Bizottsággal való technikai kapcsolattartást. A monitoringbizottság nyomon követi a terv végrehajtását és eredményeit, koordinálja az egyes kifizetési kérelmek elkészítését, azonosítja a mérföldkövek és célok teljesítésének elmulasztásával kapcsolatos kockázatokat, és a kockázatok bekövetkezése esetén megoldásokat javasol.

Minden jogalany nyomon követi a terv keretébe tartozó beruházási és reformprojektek előrehaladását. Minden kormányzati szint létrehoz egy központi koordinációs egységet, amely a felelősségi körébe tartozó intézkedések horizontális nyomon követéséért és koordinálásáért felel. A regionális/közösségi központi koordinációs szintek biztosítják a nyomon követést és a jelentéstételt egy digitális nyomonkövetési eszközben, amely lehetővé teszi a szövetségi szintű monitoringbizottság számára a terv végrehajtásának nyomon követését.

Belgium két szervezetet nevezett ki ellenőrző hatóságnak: a Vlaamse Auditautoriteit-et (VAA) a flamand régió és a flamand közösség tekintetében, valamint a Corps Interfédéral de l'Inspection des Finances-t (CAIF) a szövetségi állam és a többi régió és közösség (Brüsszel fővárosi régió, Vallon régió, Francia Közösség és német ajkú közösség) tekintetében. Mindkét szervezet független a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt Belgiumban végrehajtó szervezetektől.

A belga terv meghatározza a hét szervezet (szövetségi állam, flamand régió, flamand közösség, vallon régió, Brüsszel fővárosi régió, francia közösség és német nyelvű közösség) projektjeinek végrehajtásáért, nyomon követéséért és ellenőrzéséért felelős különböző szerveket. A végrehajtásért felelős szolgálatok (irányító hatóságok), valamint az audit- és kontrollhatóságok (ellenőrző hatóságok) felelősek a más uniós alapokból finanszírozott projektek ellenőrzéséért

is, ami lehetővé teszi számukra, hogy átfogó képet kapjanak az uniós finanszírozásról, és hozzájárul a kettős finanszírozás kockázatának csökkentéséhez.

2. A Bizottság számára az alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférést biztosító intézkedések

Annak érdekében, hogy a Bizottság számára teljes körű hozzáférést biztosítson az alapul szolgáló releváns adatokhoz, Belgium a következő intézkedésekkel rendelkezik:

A helyreállítási és stratégiai beruházásokért felelős államtitkár koordinálja a terv végrehajtását, míg a nyomon követést politikai szinten a tárcaközi konferencia, adminisztratív szinten pedig a szövetségi szintű monitoringbizottság végzi. A gazdaságélénkítésért és stratégiai beruházásokért felelős államtitkár koordináló szervként jár el a mérföldkövek és célok terén elért előrehaladás nyomon követése, a kontroll- és ellenőrzési tevékenységek nyomon követése és adott esetben végrehajtása, valamint a jelentéstétel és a kifizetési kérelmek benyújtása tekintetében. Koordinálja a mérföldkövekre és célokra, a releváns mutatókra, valamint a kvalitatív pénzügyi információkra és más adatokra, például a végső kedvezményezettek vonatkozó jelentéstételt. Az adatkódolás decentralizált informatikai rendszerekben történik különböző minisztériumokban, amelyek kötelesek jelenteni a szükséges adatokat a helyreállítási és stratégiai beruházásokért felelős államtitkárnak.

Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e melléklet 2.1. szakaszában foglalt releváns elfogadott mérföldkövek és célok teljesítését követően Belgium kellően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránt. Belgium biztosítja, hogy kérésre a Bizottság teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen azokhoz az alapul szolgáló releváns adatokhoz, amelyek alátámasztják a kifizetési kérelem megfelelő indokolását, mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő értékelése, mind pedig ellenőrzési és kontrollcélokból.