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VOORWOORD

Dit jaarlijks verslag van de werkzaamheden van het Cohesiefonds heeft betrekking
op het kalenderjaar 2001.

Het brengt verslag uit over de werkzaamheden in het tweede jaar van de
programmeringsperiode 2000-2006.

De opzet van het verslag beantwoordt aan de eisen van de verordening betreffende
het Cohesiefonds. Bij de presentatie is rekening gehouden met de opmerkingen van
het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's.

Wij hopen dat dit verslag een nuttig referentiedocument is voor al wie belang stelt in
de bevordering en voortgang van de economische en sociale cohesie van de Unie.
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SAMENVATTING

Economisch klimaat en koppeling van de bijstand aan voorwaarden

Het merendeel van de onder het Cohesiefonds vallende lidstaten heeft de macro-
economische criteria verder in acht genomen. Alleen voor Portugal was de situatie
anders:

Op 25 juli 2002 hebben de Portugese autoriteiten meegedeeld dat het overheidstekort
over het jaar 2001 4,1 % van het BBP had bedragen, dus duidelijk meer dan de
referentiewaarde van 3 %. Naar aanleiding van deze mededeling heeft de Commissie
besloten tot het inleiden van de procedure bij een buitensporig tekort als bedoeld in
de resolutie van de Europese Raad betreffende het stabiliteits- en groeipact.

Voor de overige onder het Cohesiefonds vallende landen heeft dit probleem zich niet
voorgedaan.

Uitvoering van de begroting

Het definitieve bedrag na indexering van de Cohesiefondsmiddelen voor het jaar
2001 komt uit op 2.715 miljoen €.

De vastleggingen en betalingen zijn als volgt gerealiseerd (per land en per sector).

Overzichtstabel van de bijstandsverlening van het Cohesiefonds in 2001 (in €)
Vastleggingskredieten Oorspron-

kelijk
Mut
aties

Uiteindelijke
bijstand

Uitvoering Geannuleerd Overge-dragen
naar 2002

Begroting 2001 2.715.000.000 0 2.715.000.000 2.711.685.504 0 3.314.496
Van 2000 overgedragen
kredieten (niet uitgevoerd)

413.546.759 0 413.546.759 413.546.759 0 0

Teruggevorderde kredieten
(vrijgemaakt in 2000)

0 0 0 0 0 0

Teruggestorte voorschotten
(terugbetalingen)

0 0 0 0 0 0

Totaal 3.128.546.759 0 3.128.546.759 3.125.232.263 0 3.314.496
Betalingskredieten Oorspron-

kelijk
Mut
aties

Uiteindelijke
bijstand

Uitvoering Geannuleerd Overge-dragen
naar 2002

Begroting 2001 2.860.000.000 0 2.860.000.000 1.983.398.232 876.601.768 0
Van 2000 overgedragen
kredieten (niet uitgevoerd)

300.000.000 0 300.000.000 0 300.000.000 0

Teruggestorte voorschotten
(terugbetalingen)

0 0 0 0 0 0

Totaal 3.160.000.000 0 3.160.000.000 1.983.398.232 1.176.601.768 0

Coördinatie met de Structuurfondsen: strategische referentiekaders

Vervoer

In 2001 nam de vervoerssector 48,5% van de totale vastleggingen van het
Cohesiefonds voor zijn rekening. De Commissie houdt als voorheen vast aan het
standpunt dat de acties van het Cohesiefonds zich op het vervoer per spoor moeten
richten.

Voor de andere landen die bijstand uit het Cohesiefonds ontvangen, heeft dit
probleem zich niet voorgedaan.
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Milieu

In 2001 nam de milieusector 51,5% van de totale vastleggingen van het
Cohesiefonds voor zijn rekening. De drinkwatervoorziening, de afvalwaterzuivering
en de afvalverwerking blijven als prioriteiten gelden op dit gebied.

Voorlichting en publiciteit

Op 24 oktober 2001 is in Brussel een voorlichtingsvergadering met de vijftien
lidstaten gehouden. Tijdens deze vergadering heeft de Commissie een ontwerp-
verordening betreffende de beheers- en controlesystemen en de uitvoeringsprocedure
voor financiële correcties op de uit het Cohesiefonds verleende bijstand en het
jaarlijkse verslag van het Cohesiefonds over 2000 aangeboden.

Evaluatie

In 1998 is een evaluatie achteraf van start gegaan met een looptijd van drie jaar. In
totaal zijn 120 projecten geëvalueerd, 60 projecten in de sector vervoer en 60
projecten in de sector milieu.

De uitvoering van de milieuprojecten heeft geen grote problemen met zich
meegebracht en de gestelde doelen zijn bereikt. De verwezenlijking van de
vervoersprojecten stuitte echter op veel moeilijkheden die hebben geleid tot
overschrijding van de kosten en de tijdslimieten.

Onregelmatigheden en opschorting van de bijstand

Op grond van artikel 3 Verordening (EG) nr. 1831/941 van de Commissie betreffende
onregelmatigheden in het kader van de financiering van het Cohesiefonds en
terugvordering van in dat kader onverschuldigd betaalde bedragen, alsmede
betreffende de inrichting van een informatiesysteem op dit gebied zijn de
begunstigde lidstaten verplicht gevallen van onregelmatigheden die in eerste instantie
door bestuurlijke of gerechtelijke instanties zijn ontdekt aan de Commissie te
melden.

In 2001 heeft een van de begunstigde lidstaten, namelijk Griekenland, vier gevallen
van onregelmatigheden met betrekking tot in totaal € 2.429.040 aan de Commissie
gemeld. Daarbij is aan de Commissie meegedeeld dat de nationale autoriteiten het
nodige hadden gedaan om de financiële belangen van de Gemeenschap te
beschermen. Zo is in drie gevallen de procedure tot terugvordering van de
onverschuldigd betaalde bedragen ingeleid. In het vierde geval is aan de uitvoerder
van het project opdracht gegeven om de tekortkomingen te verhelpen, hetgeen
inmiddels is gedaan.

De overige drie begunstigde lidstaten hebben de Commissie in het kader van de
bovengenoemde verordening medegedeeld, dat zij gedurende het verslagjaar geen
onregelmatigheden hebben geconstateerd.

                                                
1 PB L 191 van 29.07.1994.
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1. ALGEMENE CONTEXT

1.1. Convergentie en economische ontwikkeling in de cohesielanden

1.1.1 Griekenland

Ingevolge de beschikking van de Raad van 19 juni 2000 is Griekenland sinds 1
januari 20012 opgenomen in de eurozone. Leidraad voor het economisch beleid van
Griekenland in 2001 was het eerste stabiliteitsprogramma dat in december 2000 was
ingediend ingevolge de eisen van het pact voor stabiliteit en groei. Het programma
had als voornaamste doel de stabiliteit van het macro-economisch beleid te
bestendigen en de marktwerking te verbeteren door structurele hervormingen. De
Raad gaf zijn standpunt over het programma op 12 februari 20013.

Ondanks een aanzienlijke verbetering van de algemene overheidsbegroting in 2001
ten opzichte van 2000 is de begrotingsdoelstelling van het stabiliteitsprogramma
2000 niet gehaald. Het begrotingstekort daalde van 0,8% van het BBP in 2000 naar
0,4% van het BBP in 2001, wat inclusief de verkoop van de UMTS-vergunningen
neerkomt op een gering overschot van 0,1% van het BBP. Het stabiliteitsprogramma
had een overschot van 0,5% van het BBP geraamd voor 2001. De
begrotingsdoelstelling is niet gehaald omdat er minder begrotingsinkomsten waren.
Met name de belastinginkomsten waren lager, omdat het BBP minder snel groeide
dan geraamd en de primaire uitgaven hoger waren, hoewel deze gedeeltelijk werden
gecompenseerd door aanzienlijk hogere inkomsten uit andere dan
belastingenopbrengsten, namelijk de niet begrote inkomsten uit de verkoop van
mobiele telefoonvergunningen (UMTS) die ongeveer 0,5% van het BBP bedroegen.
Het primaire overschot beliep 6,3% van het BBP. De schuldratio daalde verder van
102,8% van het BBP in 2000 naar 99,7% van het BBP in 2001.

In december 2001 diende Griekenland de eerste geactualiseerde versie van het
stabiliteitsprogramma over de periode 2001-2004 in. Het programma is op 12
februari 20024 door de Raad beoordeeld. Het geactualiseerde stabiliteitsprogramma
bouwt voort op de begrotingsresultaten van 2001 en blijft uitgaan van een groei van
het overschot op de begroting tijdens de periode, hoewel in een langzamer tempo dan
in het oorspronkelijke programma was voorzien. Het algemene overschot zou in
2002 0,8% van het BBP moeten bedragen en 1,0% van het BBP in 2003. Het is de
bedoeling dat de schuldratio van de overheid in 2002 verder daalt tot 97,3% van het
BBP. De begrotingsstrategie van het Griekse stabiliteitsprogramma bestaat uit het
handhaven van hoge primaire overschotten, geholpen door een aanzienlijke daling
van de rentebetalingen als gevolg van lagere rentepercentages en een dalende
schuldratio.

1.1.2. Spanje

De grote lijnen van het economisch beleid dat Spanje in 2001 heeft gevoerd, zijn in
het geactualiseerde stabiliteitsprogramma 2001-2004 vermeld. Dit programma, dat

                                                
2 PB L 167 van 7.7.2000.
3 PB C 77 van 9.3.2001.
4 PB C 51 van 26.2.2002.
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naar het oordeel van de Raad in overeenstemming is met het pact voor stabiliteit en
groei5, houdt vast aan de economische strategie van begrotingsconsolidatie en
structurele hervormingen die de laatste jaren is gevolgd. Vanwege de internationale
teruggang van de economie is het BBP in 2001 met 2,8% gegroeid, terwijl in de
geactualiseerde versie werd uitgegaan van 3,6%. Ondanks dit lagere groeiresultaat en
het in 2000 opgelopen tekort van 0,3% van het BBP werden de doelen voor de
begrotingsconsolidatie gehaald, terwijl de schuld/BBP-ratio iets beter was dan de
prognose in het geactualiseerde programma. De prijsontwikkeling was daarentegen
slechter dan verwacht, niet alleen doordat de prijzen van de wisselvalligere artikelen
stegen, ook de kerninflatie nam toe.

De derde geactualiseerde versie van het stabiliteitsprogramma, die betrekking heeft
op de periode 2002-2005, is op 9 december 2001 bij de Europese Commissie
ingediend en op 12 februari 20026 door de Raad beoordeeld. Dit geactualiseerde
programma is naar het oordeel van de Raad in overeenstemming met de regels van
het pact voor stabiliteit en groei en voldoet aan de algemene economische
beleidslijnen. Het in 2001 bereikte evenwicht op de overheidsbegroting moet in 2002
en 2003 gehandhaafd blijven, terwijl voor 2004 en 2005 een gering overschot van
respectievelijk 0,1% en 0,2% van het BBP wordt geraamd. Het begrotingsbeleid van
het geactualiseerde stabiliteitsprogramma wijkt niet af van het in eerdere
programma's gevoerde beleid. Het uitgangspunt blijft voornamelijk beperking van de
primaire lopende uitgaven door lagere rentebetalingen, waardoor er ruimte wordt
gecreëerd voor hogere overheidsinvesteringen. Er komt wel een nieuwe hervorming
van de inkomstenbelasting, die met ingang van 2003 leidt tot een zodanige verlaging
van de belastingdruk als te verenigen is met behoud van de begrotingsconsolidatie.
Er wordt uitgegaan van een extra daling van de schuld/BBP-ratio tot onder de 56% in
2002 en tot 50% tegen het einde van de programmaperiode.

1.1.3. Ierland

Het stabiliteitsprogramma van Ierland voor de periode 2001-2003 was naar het
oordeel van de Raad in overeenstemming met het pact voor stabiliteit en groei7. In
tegenstelling tot eerdere jaren ligt het resultaat van het overheidsbeleid in 2001 ver
onder de doelstelling, met als resultaat een verwacht overschot van 1,7% van het
BBP in plaats van de geraamde 4,3%. Hoofdoorzaak van deze lagere prestatie zijn de
lagere belastinginkomsten, hoewel er ook sprake was van enige overschrijding aan
de uitgavenkant. De lagere belastinginkomsten zijn voornamelijk het gevolg van de
lagere groei, die waarschijnlijk zo'n 2% onder de voor 2001 begrote 8,8% ligt. De
staatsschuld/BBP-ratio is blijven dalen tot circa 36% in 2001.

Het nieuwe geactualiseerde stabiliteitsprogramma voor de periode 2002-2004 is op
12 februari 20028 door de Raad beoordeeld. De Ierse overheid mikt op een klein
overschot voor 2002, maar rekent daarna met een (klein) tekort. In de
begrotingsplannen voor 2003-2004 zijn echter grote bedragen voor onvoorziene
ontwikkelingen gereserveerd. Zonder deze reserves zou er elk jaar een klein
overschot kunnen worden geboekt. De Raad kwam daarom tot de conclusie dat als
deze reserveringen voor onvoorziene omstandigheden niet worden benut, Ierland

                                                
5 PB C 109 van 10.4.2001.
6 PB C 51 van 26.2.2002.
7 PB C 77 van 9.3.2001.
8 PB C 51 van 26.2.2002.
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gedurende de programmaperiode volledig voldoet aan de in het pact voor stabiliteit
en groei genoemde doelstelling van een vrijwel evenwichtige begroting. Ten aanzien
van de schuldontwikkeling blijft de schuldratio volgens het stabiliteitsprogramma tot
2004 praktisch gelijk op het zeer lage niveau van 34% van het BBP.

Als gevolg van de spectaculaire groei die Ierland de laatste tien jaar heeft
doorgemaakt, is de werkloosheid snel gedaald van het hoogste punt van 15,6% in
1993 naar 3,8% in 2001. De internationale en binnenlandse groeivertraging in 2001
heeft echter geleid tot een lichte stijging vanaf midden 2001 naar 4,3% in februari
2002. Ierland heeft opmerkelijke vooruitgang geboekt bij het streven naar nominale
convergentie. Het nominale BBP per hoofd van de bevolking is gestegen van het EU-
gemiddelde van 77% in 1991 naar 121% in 2001. Uitgedrukt in BNP, dat een betere
graadmeter is voor het Ierse resultaat aangezien er veel winst het land wordt
uitgevoerd, loopt de stijging van 71% naar een geschatte 102%.

1.1.4. Portugal

De begrotingsontwikkelingen in 2001 vonden plaats in het kader van het
geactualiseerde stabiliteitsprogramma 2000-2004, dat op 12 maart 20019 door de
Raad werd beoordeeld. In dit programma wordt voor het overheidstekort gemikt op
1,1% van het BBP. Het door de Portugese overheid in februari 2002 gemelde
feitelijke tekort bedraagt naar verwachting 2,25% van het BBP. De belangrijkste
factor voor dit veel slechter dan beoogde begrotingsresultaat in 2001 was de lagere
economische groei. Maar ook andere factoren liggen hieraan ten grondslag, met
name de te laag geschatte inkomstenderving als gevolg van de in 2001 ingevoerde
hervorming van de directe belastingen en minder efficiencywinst bij belastinginning
en -administratie. Bovendien waren de lopende primaire uitgaven ondanks het in juni
aangenomen bezuinigingsplan hoger dan geraamd.

De derde geactualiseerde versie van het stabiliteitsprogramma, die betrekking heeft
op de periode 2001-2005, is op 13 december 2001 door de Portugese overheid
goedgekeurd en op 12 februari 2002 door de Raad beoordeeld. Ondanks de
overschrijding van de begroting in 2001, blijft het programma gericht op het bereiken
van een evenwichtssituatie, wat betekent dat de te leveren consolidatie-inspanning
over de periode 2002-2004 veel groter moet zijn. De Raad is van mening dat de
Portugese regering zich, zodra het economisch herstel is ingezet, verder moet
inspannen om snel de doelstelling op middellange termijn te verwezenlijken,
namelijk een nultekort in 2004. Dit betekent dat de overheid zich op z'n minst strikt
moet houden aan een tot 4% gelimiteerde groei van de nominale lopende primaire
overheidsuitgaven in 2003 en 2004 en wellicht zijn ook aanvullende discretionaire
maatregelen vereist.

Op 25 juli 2002 maakten de Portugese autoriteiten bekend dat het overheidstekort in
2001 4,1 % van het BBP bedroeg, wat aanzienlijk hoger was dan de referentiewaarde
van 3 %. De Commissie heeft in aansluiting daarop besloten de procedure wegens
buitensporig tekort in te leiden, overeenkomstig de resolutie van de Europese Raad
betreffende het stabiliteits- en groeipact.

                                                
9 PB C 109/4 van 10.4.2001.
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1.2. Koppeling van de bijstand aan voorwaarden

Het merendeel van de onder het Cohesiefonds vallende lidstaten heeft de macro-
economische criteria verder in acht genomen. Alleen voor Portugal was de situatie
anders:

Nadat de Portugese autoriteiten op 25 juli 2002 een overheidstekort van 4,1 % van
het BBP bekendmaakten (zie 1.1.4 hierboven), besloot de Commissie een rapport op
te stellen voor het Economisch en Financieel Comité, dat een oordeel zal moeten
uitspreken. De Commissie kan daarna een aanbeveling doen aan de Raad, die zal
moeten beslissen over de te nemen maatregelen.

Voor de andere landen die bijstand uit het Cohesiefonds ontvangen, heeft dit
probleem zich niet voorgedaan.
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2. REGELS VOOR BEHEER VAN VERLEENDE FINANCIËLE BIJSTAND

2.1. Coördinatie met het overige communautair beleid

2.1.1. Overheidsopdrachten

De Commissie let er in het bijzonder op dat de communautaire wetgeving inzake
plaatsing van overheidsopdrachten strikt wordt nageleefd bij projecten die worden
uitgevoerd met financiële bijstand uit het Cohesiefonds.

Zodra een projectvoorstel in behandeling is, moeten er met het formulier waarmee
bijstand wordt aangevraagd kopieën van de aankondiging van overheidsopdrachten
en andere informatie over het verloop van de aanbestedingsprocedure worden
meegestuurd. Indien een overheidsopdracht ten tijde van het projectvoorstel nog niet
is geplaatst, bij tussentijdse betalingen en bij de indiening van het eindverslag, is de
begunstigde lidstaat verplicht informatie te verstrekken over de naleving van de
regels ten aanzien van de plaatsing van overheidsopdrachten.

De Commissie controleert bij haar verschillende toezichtwerkzaamheden ook
routinematig of de richtlijnen van de Gemeenschap met betrekking tot de plaatsing
van overheidsopdrachten en de correcte uitvoering van de procedures voor het
gunnen van overheidscontracten worden nageleefd.

2.1.2. Mededinging

Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad tot oprichting van het Cohesiefonds
bepaalt dat de maatregelen van het Cohesiefonds in het bijzonder moeten
overeenstemmen met het mededingingsbeleid. In dit verband komt het onderzoek
van de financieringsaanvragen hoofdzakelijk neer op het beoordelen van de mate
waarin de door het Fonds medegefinancierde acties verenigbaar zijn met het
Verdrag. Op die manier kan worden gegarandeerd dat de maatregelen van het Fonds
worden genomen met volledige inachtneming van de concurrentieregels van de
Gemeenschap, met name de regels inzake staatssteun.

Evenals in het verleden stelt de Commissie vast dat deze maatregelen doorgaans
geen onverenigbaarheid met het mededingingsrecht teweegbrengen voorzover ze
gericht zijn op vervoersinfrastructuur- of milieubeschermingsprojecten. Behalve bij
overtreding van de regels voor het gunnen van overheidsopdrachten leveren deze
projecten namelijk geen bijzonder voordeel op voor bepaalde ondernemingen. Vanuit
concurrentieoogpunt blijft de communautaire controle daarom voornamelijk gericht
op alle aspecten van de vraag of de marktdeelnemers die aan de noodzakelijke
technische en juridische voorwaarden voldoen vrije toegang tot de infrastructuur
hebben.

2.1.3. Milieu

In het jaarlijks verslag over 2000 zijn de uitgangspunten van het milieubeleid zoals
deze voorkomen in artikel 174 van het Verdrag uiteengezet en wordt ingegaan op de
richtlijnen die nauw betrekking hebben op de uitvoering van projecten waarvoor het
Cohesiefonds medefinanciering verleent.



13

Bovendien werd nadrukkelijk gewezen op de belangrijke bijdrage die het
Cohesiefonds levert aan de verwezenlijking van de Verdragsdoelstellingen, in het
bijzonder ten aanzien van specifieke problemen, zoals het verminderen van de
watervervuiling en adequaat afvalbeheer enerzijds, en de noodzakelijke integratie
van milieuaspecten in de vervoersinfrastructuur om ongewenste neveneffecten van
vervoersprojecten te minimaliseren en beheersen, anderzijds.

In 2001 heeft de Commissie zich verder ingespannen voor de tenuitvoerlegging van
de milieuwetgeving door rechtstreekse financiering van voorzieningen voor
afvalwaterzuivering of afvalverwerking, maar ook door als voorwaarde voor de
toekenning van financiering te stellen dat bepaalde richtlijnen correct worden
toegepast. Het betreft zowel algemene richtlijnen die vooral op grondgebruik
betrekking hebben, zoals de richtlijnen inzake natuurbehoud, afvalbeheer en
waterzuivering en de richtlijn inzake de milieueffectenbeoordeling (MEB).

De Commissie blijft de opstelling van de lijst met beschermde gebieden in het kader
van Natura 2000 als prioritair zien. Opgemerkt wordt dat de eerste lijst met Natura
2000-gebieden voor de Canarische Eilanden, Madeira en de Azoren op 28 december
2001 is goedgekeurd.

Het initiatief van de Commissie om de communautaire steunverlening afhankelijk te
maken van de indiening van de lijsten met Natura 2000-gebieden - die al sinds 1995
moeten worden opgesteld - heeft de indiening ervan aanzienlijk versneld.

De Commissie beoordeelt indien nodig of de verzoeken om bijdragen in het kader
van het Cohesiefonds in overeenstemming zijn met artikel 6 van de Habitat-richtlijn
92/43/EG.

Verzoeken om bijdragen op het gebied van stedelijke afvalverwerking zijn door de
Commissie beoordeeld op basis van het in deze sector gevoerde beleid en de
toepassbare wetgeving.

Ten aanzien van stedelijk afvalwater10 is bepaald dat zuiveringsprojecten alleen
gefinancierd mogen worden op het juiste niveau (primair, secondair of tertiair in
overeenstemming met de kwetsbaarheidsaanduiding van de gebieden in
respectievelijk minder kwetsbaar, normaal of kwetsbaar) overeenkomstig Richtlijn
91/271/EEG.

Bij haar beoordeling van verzoeken om medefinanciering heeft de Commissie er ook
rekening mee gehouden of projecten deel uitmaken van functioneel geïntegreerde
systemen en de geïntegreerde plannen voor het stroomgebied.

In de door het Cohesiefonds gefinancierde projecten wordt het beginsel "de vervuiler
betaalt" toegepast door differentiëring van het bijstandsniveau11. Dit beginsel wordt
binnenkort nog krachtiger in praktijk gebracht door de inwerkingtreding van de
kaderrichtlijn Water12.

                                                
10Richtlijn 91/271/EEG.
11 Werkdocument 1 DG Regionaal beleid, toepassing van het beginsel de vervuiler betaalt.
12 Richtlijn 2000/60/EG.
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2.1.4. Vervoer

Vervoersprojecten van algemeen belang in het kader van de trans-Europese
netwerken (TEN) worden gefinancierd uit de TEN-begrotingslijn, terwijl het
Cohesiefonds specifiek middelen ter beschikking stelt voor de TEN-
vervoersinfrastructuur.

Coördinatie tussen de TEN-begroting en het Cohesiefonds is belangrijk, omdat beide
communautaire financieringsinstrumenten uitgaan van het feit dat niet aan zee
grenzende, perifere en eilandregio’s, die structureel nadeel ondervinden van hun
ligging, aansluiting moeten vinden bij de centrale regio’s van de Gemeenschap.

De TEN-verordening staat in principe niet toe dat één en dezelfde fase van een
project zowel uit de TEN-begroting als met andere communautaire middelen wordt
gefinancierd. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat haalbaarheidsstudies die
via de TEN-begroting zijn gefinancierd, gevolgd worden door steun van het
Cohesiefonds en de EIB, voor de bouwfase van de feitelijke investering.

De financiële TEN-verordening (EG) nr. 2236/95 is gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1655/99 om middellangetermijnplanning van de communautaire financiering
mogelijk te maken via indicatieve meerjarenprogramma’s en publiek-private
samenwerkingsverbanden te stimuleren. Verder moet een klein percentage van de
begrotingslijn (1-2%) worden gebruikt om projecten te steunen waarbij risicokapitaal
in het spel is.

Het voorgestelde indicatieve meerjarenprogramma voor 2001-2006, dat in september
2001 door de Commissie is aangenomen, gaat uit van een totaalbedrag van circa
€ 2,8 miljard voor de elf voorrangsprojecten (Essen-projecten), het project
wereldwijde satellietnavigatiesystemen (Galileo) en vier groepen projecten van
algemeen belang.

In 2001 is in totaal € 563 miljoen vastgelegd voor TEN-vervoersprojecten in het
kader van het indicatieve meerjarenprogramma, het Galileo-project en de projecten
van algemeen belang buiten het meerjarenprogramma.

Uit de verdeling van de steun in 2001 over de verschillende vervoerssoorten blijkt
dat het leeuwendeel van de vervoersuitgaven van de Unie in het kader van de TEN-
begroting bestemd is voor spoorwegprojecten (bijna 55%), gevolgd door Galileo
(20.6%) en wegen (12%) op de tweede en derde plaats.

De Commissie heeft op 12 september 2001 een Witboek Vervoer goedgekeurd
waarin de verbetering van de vervoerssituatie wordt aangemerkt als een van de
belangrijkste discussiethema's met nadruk op de volgende punten.

– Terugdringen van de opstoppingen.

– Aanleg van nieuwe infrastructuur, met name spoorwegverbindingen.

– Prijsstelling als middel tot evenwichtige verdeling over de vervoerssoorten en
financiering van de infrastructuur.

Voor de verwezenlijking van deze ambitieuze doelstellingen maakt de Commissie
gebruik van de beschikbare middelen uit de TEN-vervoersbegroting, het
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Cohesiefonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het
pretoetredingsinstrument (ISPA) in de kandidaat-lidstaten.

2.2. Coördinatie met de Structuurfondsen: strategische referentiekaders

2.2.1. Milieu

Griekenland

Het strategisch referentiekader voor het milieu wordt in het operationele
milieuprogramma van het Griekse communautair bestek over de periode 2000-2006
in een apart hoofdstuk behandeld. Dit operationele programma is op 24 juli 2001
(Beschikking C(2001) 1357) door de Commissie goedgekeurd. Het strategisch
referentiekader is als onderdeel van de algemene aanpak bedoeld om ervoor te
zorgen dat het land beter voldoet aan de verplichtingen van de EU-milieuwetgeving
en een bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling.

De financiële bijdrage van het Cohesiefonds aan het milieuplan is niet voldoende om
op alle belangrijke punten de behoefte van Griekenland aan infrastructuur op het
gebied van drinkwater, stedelijke afvalwaterzuivering en vast afvalbeheer te dekken,
maar zal naar verwachting een grote stap in de goede richting betekenen.

Het algemene actieplan voor vast afvalbeheer is gebaseerd op het nationale plan voor
vast afvalbeheer dat door het ministerie van Milieu, Planning en Publieke Werken is
opgesteld en bij de Europese Unie ingediend.

Het algemene doel, dat in de op nationaal, regionaal en lokaal niveau goedgekeurde
beheersplannen is vastgelegd, bestaat in het juiste beheer van alle soorten vast afval
en het herstel van het milieu op de plaatsen waar het door afval is aangetast en
vervuild.

Een soortgelijk plan is eveneens opgesteld voor de stedelijke afvalwaterzuivering in
het hele land in overeenstemming met Richtlijn 91/271/EEG. De middelen uit het
Cohesiefonds en het EFRO moeten de Griekse overheid helpen te voldoen aan de
bepalingen van deze richtlijn.

Spanje

De financiële steun uit het Cohesiefonds voor de programmaperiode 2000-2006 is
vooral geconcentreerd op de volgende drie prioritaire sectoren.

– Beheer van stedelijk, industrieel en gevaarlijk afval.

– Riolering en waterzuivering.

– Watervoorziening.

Deze maatregelen moeten deel uitmaken van een gecoördineerde strategische aanpak
per keuzesector en worden opgenomen in programma's waarin de hoofdprioriteiten
zijn vastgesteld. Ook moeten de maatregelen worden gecoördineerd met andere in
deze sectoren door de Structuurfondsen gefinancierde maatregelen. De inhoud van de
verschillende strategische referentiekaders is reeds vermeld in het jaarlijkse verslag
van het Cohesiefonds over 2000.
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Nadat in 2001 de programmaperiode 2000-2006 van de Structuurfondsen voor de
Spaanse regio's onder doelstelling 1 en 2, inclusief de door de beheersautoriteit
goedgekeurde programmacomplementen, was afgesloten, is de financiering voor de
verschillende structuurmaatregelen vastgelegd. Voor de maatregelen die betrekking
hebben op de sectoren die prioritair door het Cohesiefonds worden gefinancierd
moeten de overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de verschillende
Fondsen en projecten met elkaar in overleg treden.

Ierland

De Ierse overheid heeft haar strategisch referentiekader voor het milieu in 2000
ingediend. De toekenning van steun voor de verschillende projecten op het gebied
van afvalwaterzuivering en afvalverwerking is nog steeds gebaseerd op dit
referentiekader. Het is niet moeilijk om de samenhang tussen de programma's in het
kader van de Structuurfondsen en de prioriteiten van het Cohesiefonds te
waarborgen, omdat de steun uit het Cohesiefonds geconcentreerd is op een klein
aantal grote bouwprojecten. Op het gebied van de afvalverwerking zijn grote
investeringen noodzakelijk, maar zijn nog geen voor steun in aanmerking komende
projecten ingediend.

Het strategisch referentiekader is meer in bijzonderheden in het jaarlijks verslag 2000
beschreven.

Portugal

Het strategisch kader van Portugal met betrekking tot het milieu gaat uit van de
volgende prioriteiten voor de periode 2000-2006:

– de basisinfrastructuur voor het milieu verder ontwikkelen en voltooien;

– de juiste omstandigheden voor duurzame ontwikkeling, milieubescherming en
beheer van natuurlijke hulpbronnen creëren.

Steun van het Cohesiefonds is gepland voor de grotere infrastructuurprojecten op het
gebied van drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering en afvalverwerking.

De projecten voor drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterzuivering hebben
voornamelijk ten doel deze diensten aan een veel groter deel van de bevolking te
kunnen bieden. Voor de drinkwatervoorziening geldt bovendien dat de kwaliteit van
het drinkwater overeenkomstig de communautaire richtlijnen moet worden verbeterd
en dat de leveringsbetrouwbaarheid moet toenemen.

% v.d. betrokken bevolking in 2006 (Portugese vasteland)
Drinkwatervoorziening 95
Riolering en afvalwaterzuivering 90
Afvalverwerking 98

Voor de projecten voor drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterzuivering
geldt een geïntegreerde aanpak, waarbij intergemeentelijke systemen voor de
volledige waterkringloop door één en dezelfde instantie worden beheerd. Deze
intergemeentelijke systemen strekken zich meestal uit over grote delen een of meer
stroomgebieden, wat een verandering betekent ten opzichte van de vroegere situatie
toen elke gemeente haar eigen systeem beheerde.
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Het beheer van deze systemen is in handen van ofwel een overheidsinstantie waarin
de gemeenten een groot belang hebben of een intergemeentelijke vereniging met een
speciale wettelijke status. Aan de overdracht van verantwoordelijkheden en de
totstandkoming van een gezamenlijke beheersstructuur voor deze geïntegreerde
systemen is een periode van intensieve onderhandelingen voorafgegaan, waarbij
partijen servicecontracten met elkaar hebben afgesloten.

De bijstand van het Cohesiefonds wordt aangevuld met EFRO-financiering om de
kleinere lokale onderdelen van de systemen te bouwen of te renoveren. De verlening
van bijstand op twee niveaus vergt een nauwkeurige afstemming van prioriteiten en
tijdschema’s tussen de algemene overkoepelende projecten in het kader van het
Cohesiefonds en de kleinere projecten in het kader van de regionale operationele
programma’s (Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo, Algarve, Madeira e
Açores).

In 2001 is onder verantwoordelijkheid van het toezichtcomité voor het communautair
bestek een themawerkgroep voor milieu ingesteld. De belangrijkste taak van deze
werkgroep is het toezicht op en de verslaggeving over de uitvoering van het
strategisch referentiekader voor het milieu in Portugal.

2.2.2. Vervoer

Griekenland

Het strategisch referentiekader vervoer in Griekenland is door middel van de
operationele programma’s voor verkeersassen, havens en stadsontwikkeling,
respectievelijk spoorwegen, luchthavens en stadsvervoer, in maart en april 2001
goedgekeurd. Hierin staat welke maatregelen met EFRO-cofinanciering worden
uitgevoerd, met als voornaamste doel:

a) voltooiing van de prioritaire trans-Europese netwerken in Griekenland, namelijk de
snelwegen Pathe en Egnatia, de Ionische as en de snelweg Korinthos-Tripoli-
Kalamata/Sparti;

b) voltooiing van de Pathe-spoorlijn en electrificatie van het baanvak tussen Athene en
de Bulgaarse grens;

c) voltooiing en modernisering van de havenvoorzieningen in Igoumenitsa en de haven
van Iraklion;

d) voltooiing van het luchtverkeersleidingssysteem in Griekenland.

In overeenstemming met het strategisch referentiekader ligt voor de lopende periode
het accent op snelwegen, spoorwegen en havens.

Het voornaamste doel is de voltooiing van de trans-Europese netwerken door de
aanleg van de onmisbare snelwegen Pathe en Egnatia.

Verdere werkzaamheden zijn vereist voor afronding van de Pathe-spoorwegas en de
electrificatie van het traject Athene-Thessaloniki-Promachon.
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Spanje

Naar aanleiding van de gesprekken tussen de Commissie en de Spaanse overheid
heeft Spanje een document ingediend, waarin de algemene strategie van deze lidstaat
inzake de investeringen in de trans-Europese vervoersnetwerken voor de periode
2000-2006 is beschreven. Aanvullend heeft de Spaanse overheid een strategie
opgesteld voor het gebruik van de middelen uit de Structuurfondsen en het
Cohesiefonds om de vereiste samenhang en complementariteit tussen beide
financieringsbronnen te waarborgen.

Deze strategie voor het gebruik van de middelen ter financiering van de trans-
Europese vervoersnetwerken is betrekkelijk eenvoudig en duidelijk en kan als volgt
worden samengevat.

– De in het strategisch referentiekader geplande hogesnelheidslijnen (Madrid -
Barcelona - Franse grens, Madrid - Valladolid, Madrid - Valencia en Cordoba -
Málaga) vormen de grote spoorwegassen ten behoeve van een evenwichtigere
spreiding van de verschillende vervoersmethoden over het land en betere
milieubescherming. Dit zijn de prioritaire projecten voor de periode 2000-
2006. Behalve voor de lijn Córdoba - Málaga gaat het om prioritaire en
interregionale projecten, wat betekent dat het Cohesiefonds voor drie van de
vier lijnen de voornaamste financieringsbron is. De lijn Córdoba - Málaga
wordt als enige ook gefinancierd uit EFRO-middelen.

– Ook al wordt de aanleg van de grote spoorlijnen met middelen van de Europese
fondsen medegefinancierd, toch moet gezocht blijven worden naar een sterker
hefboomeffect door gebruik te maken van publiek-private
samenwerkingsverbanden. Voor de spoorlijnen is dat echter alleen mogelijk
indien een concurrerend tariefsysteem wordt gehanteerd dat verkeer van andere
rivaliserende vervoersmethoden (weg- en luchtverkeer) aantrekt, waarmee ook
de doelstelling van een evenwichtigere spreiding van de vervoersmethoden
wordt bereikt.

– De investeringen in de hogesnelheidslijnen kunnen het gewenste doel niet
bereiken als niet tegelijkertijd de conventionele spoorweglijnen verder worden
ontwikkeld, zodat de voordelen van de nieuwe snelle lijnen in het gehele land
merkbaar zijn. Omdat het Cohesiefonds niet aan deze doelstelling kan
bijdragen, lijkt gebruikmaking van de EFRO-middelen de aangewezen weg om
de doelstelling 1-regio's mee te laten profiteren van de hogesnelheidslijnen.

– De verkeerswegen met hoge capaciteit kunnen in twee categorieën worden
verdeeld. Ten eerste de wegen die bedoeld zijn als aanvulling op het bestaande
wegennet of als verbinding tussen de grote verkeersassen en ten tweede de
wegen die voornamelijk bedoeld zijn om aanwezige knelpunten in bepaalde
ontwikkelde gebieden terug te dringen. Voor de eerste categorie wegen moet
een beroep worden gedaan op de EFRO-middelen en aan de tweede categorie
kan de particuliere sector bijdragen door invoering van een tolsysteem.

– Havens en luchthavens behoren eveneens tot de vervoersinfrastructuur van
uitnemend belang. Omdat dit soort infrastructuur in tegenstelling tot het
(spoor)wegennet ruimtelijk is begrensd, is de financiering van de aanleg
eenvoudiger op te brengen door aangepaste prijsstelling voor het zee- of
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luchtvervoer. In Spanje worden met dat doel speciale overheidsinstellingen
opgericht voor het beheer van de infrastructuur. Toch blijft een zekere bijdrage
uit de communautaire fondsen denkbaar gezien de investeringen die nodig zijn
om de tekorten op dergelijke voorzieningen te verminderen.

Ierland

De Ierse overheid heeft haar strategisch referentiekader voor het vervoer in 2000
ingediend. De toekenning van steun aan individuele projecten op het gebied van
wegen en spoorwegen is nog steeds gebaseerd op dit referentiekader. Het is niet
moeilijk om de samenhang tussen de programma's in het kader van de
Structuurfondsen en de prioriteiten van het Cohesiefonds te waarborgen, omdat de
steun uit het Cohesiefonds geconcentreerd is op een klein aantal grote
bouwprojecten. Voor zowel wegen als spoorwegen zijn de belangrijkste prioritaire
projecten geselecteerd.

Meer gedetailleerde informatie over het strategisch referentiekader is te vinden in het
jaarlijks verslag 2000.

Portugal

De beleidslijnen voor het Cohesiefonds op het gebied van vervoer zijn in 2001 niet
ingrijpend gewijzigd.

De bijstand van het Cohesiefonds is echter sterk geconcentreerd op de spoorwegen,
met zowel de concrete start van de moderniseringswerkzaamheden aan twee
essentiële trajecten op de noordelijke lijn als de goedkeuring van twee ingediende
projecten voor het laatste baanvak van de rechtstreekse spoorverbinding tussen
Lissabon en de regio's Alentejo en Algarve.

Hiermee zijn met uitzondering van een klein traject in de buurt van Lissabon alle
projecten voor de modernisering van de Noord-Zuidlijn nu in uitvoering en wordt,
mede als gevolg van andere moderniseringsinvesteringen op de Algarvelijn, de
reistijd op het traject Lissabon - Faro in 2004 gereduceerd tot slechts 2,45 uur.

Het is voor het vervoer van passagiers en goederen in het verleden inderdaad niet
mogelijk geweest om de concurrentiepositie van de spoorwegen ten opzichte van het
wegvervoer te verbeteren. Dit verklaart waarom de spoorwegen in 2001 een steeds
belangrijkere plaats innemen met het oog op een evenwichtigere verdeling van de
verschillende vervoersmethoden over het gehele Portugese vervoersnetwerk.

Dankzij de bijdragen uit het Cohesiefonds aan de investeringen voor het traject
Lissabon - Faro sluit het nationale spoorwegennet beter aan op de haven van Sines en
kan worden voldaan aan de groeiende vraag naar goederenvervoer van en naar deze
haven. Hiermee krijgt deze spoorlijn ook een nieuwe stimulans en kan zo beter
concurreren met het wegvervoer naar de Algarve.

De investeringen hebben grotendeels betrekking op vernieuwing en volledige
electrificatie van het baanvak waarmee de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid
van de lijn kunnen worden verhoogd. Hierdoor wordt het eveneens mogelijk nieuwe
diensten aan reizigers aan te bieden in de vorm van pendeltreinen voor het woon-
werkverkeer.



20

Tenslotte is in 2001 ook goedkeuring gegeven aan een deel van het metronetwerk in
Lissabon, hetgeen de verbinding van het gehele net met het internationale station
“Oriente”, en vandaar met het internationale spoorwegnet, zal vergemakkelijken. De
metro moet ook onmiskenbaar positief voor het milieu uitpakken.

2.3. De begroting – bestedingen, vastleggings- en betalingskredieten

2.3.1. Beschikbare begrotingsmiddelen

Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1164/94, als gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1264/99 (de Cohesiefondsverordening), is een bedrag van
€ 2,615 miljard (volgens het prijspeil van 1999) aan vastleggingsmiddelen voor 2001
aan het Cohesiefonds toegewezen. Het definitieve bedrag na indexering dat op de
begroting is opgenomen, is € 2,715 miljard.

Ingevolge de bandbreedtes voor de middelentoewijzing per lidstaat die in bijlage I
van de Cohesiefondsverordening zijn vastgesteld, is de indicatieve toewijzing van de
kredieten per land als volgt.

Land Ondergrens Bovengrens
in mln € % in mln € %

Spanje 1.655 61,0% 1.723 63,5%
Griekenland 434 16,0% 488 18,0%
Ierland 54 2,0% 163 6,0%
Portugal 434 16,0% 488 18,0%
Technische bijstand 2 2

De begrotingsautoriteit heeft verder besloten om € 2,86 miljard aan
betalingskredieten voor het Cohesiefonds op te nemen.

Ingevolge de bepalingen van artikel 7 van het financieel reglement heeft de
Commissie besloten een bedrag van € 413,5 miljoen aan in 2000 vrijgevallen
kredieten opnieuw op te voeren en een bedrag van 300 miljoen € aan
betalingskredieten opnieuw te gebruiken. De in 2001 vrijgevallen kredieten voor een
bedrag van € 10,9 miljoen worden geannuleerd.

2.3.2. Uitvoering van de begroting

De begrotingsuitvoering van het Cohesiefonds in 2001 is inclusief de kredieten die
naar 2002 zijn overgebracht in de onderstaande tabellen weergegeven.
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Overzichtstabel van de bijstandsverlening van het Cohesiefonds in 2001 (in €)
Vastleggingskredieten Oorspron-

kelijk
Mutaties Uiteindelijke

bijstand
Uitvoering Geannuleerd Overge-

dragen
naar 2002

Begroting 2001 2.715.000.000 0 2.715.000.000 2.711.685.504 0 3.314.496
Van 2000 overgedragen
kredieten (niet uitgevoerd)

413.546.759 0 413.546.759 413.546.759 0 0

Teruggevorderde kredieten
(vrijgemaakt in 2000)

0 0 0 0 0 0

Teruggestorte voorschotten
(terugbetalingen)

0 0 0 0 0 0

Totaal 3.128.546.759 0 3.128.546.759 3.125.232.263 0 3.314.496
Betalingskredieten Oorspron-

kelijk
Mutaties Uiteindelijke

bijstand
Uitvoering Geannuleerd Overge-

dragen
naar 2002

Begroting 2001 2.860.000.000 0 2.860.000.000 1.983.398.232 876.601.768 0
Van 2000 overgedragen
kredieten (niet uitgevoerd)

300.000.000 0 300.000.000 0 300.000.000 0

Teruggestorte voorschotten
(terugbetalingen)

0 0 0 0 0 0

Totaal 3.160.000.000 0 3.160.000.000 1.983.398.232 1.176.601.768 0

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van het financieel reglement worden de
kredieten geannuleerd die aan het einde van het boekjaar niet zijn besteed, behalve
als de Commissie een specifiek besluit tot overbrenging neemt. De overgebrachte
vastleggingskredieten zijn voor 31 maart 2002 volledig besteed. Er zijn geen
betalingskredieten naar 2002 overgebracht.

De uitvoering per land en per type project (milieu, vervoer of gemengd) is in de
onderstaande tabellen weergegeven.

Begrotingsuitvoering kredieten 2001 inclusief naar 2002 overgedragen
kredieten

Vastleggingskredieten 2001 (inclusief naar 2002 overgedragen kredieten

Milieu Vervoer TotaalLand
Bedrag % milieu Bedrag % vervoer

Gemengd
bedrag Bedrag %

Spanje 865.912.007 51,7 % 810.332.029 48,3 % 0 1.676.244.036 61,8 %
Griekenland 253.138.698 54,2 % 214.261.684 45,8 % 0 467.400.382 17,2 %
Ierland 39.734.066 34,6 % 75.265.934 65,4 % 0 115.000.000 4,2 %
Portugal 237.919.087 52,2 % 217.780.043 47,8 % 0 455.699.130 16,8 %
Technische
bijstand

0 0,0 % 0 0,0 % 656,452 656.452

Totaal 1.396.703.85
8

51,5 % 1.317.639.690 48,5 % 656,452 2.715.000.000 100,0 %

Milieu Vervoer TotaalLand
Bedrag % milieu Bedrag % vervoer

Gemengd
bedrag Bedrag %

Spanje 647.308.574 66,1 % 332.222.094 33,9 0 979.530.668 49,5 %
Griekenland 161.587.555 63,4 % 93.393.201 36,6 0 254.980.756 12,9 %
Ierland 203.731.649 65,5 % 107.313.707 34,5 0 311.045.356 15,7 %
Portugal 201.503.013 46,5 % 232.134.366 53,5 0 433.637.379 21,9 %
Technische
bijstand

0 0,0 % 0 0,0 4.204.073 4.204.073

Totaal 1.214.130.79
2

61,3 % 765.063.368 38,7 4.204.073 1.983.398.233 100,0 %

Om de besteding van de in 2001 toegewezen kredieten weer te geven, is de besteding
van de kredieten die naar 2002 zijn overgebracht ook in de bovenstaande tabel
opgenomen. Dat is niet het geval voor de uit het boekjaar 2000 naar het boekjaar
2001 overgebrachte kredieten.

Met de besteding van de kredieten in 2001 zijn de toegekende kredieten opnieuw
evenwichtig over de verschillende Cohesielanden verdeeld, nadat er in 2000 sprake
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was van een lichte afwijking ten opzichte van de indicatieve toewijzingen die door de
Commissie waren goedgekeurd. Aan Ierland, dat de toegekende kredieten in 2000
had overschreden, is in 2001 minder toegekend en het omgekeerde geldt voor
Griekenland.

In de volgende tabel wordt de besteding van de kredieten over de periode 2000-2001
(zonder technische bijstand) weergegeven.

Gecumuleerde besteding van de vastleggingskredieten 2000-2001 (inclusief
overdrachten naar n+1)

Land Gemiddeld
percentage

2000 2001 Totaal
(in mln €)

Spanje 61,02 % 1.601,3 1.676,9 3.278,2
Griekenland 16,81 % 435,6 467,4 903,0
Ierland 5,30 % 169,6 115,0 284,6
Portugal 16,87 % 450,8 455,7 906,5
Totaal 100,00 % 2.657,3 2.715,0 5.372,3

2.3.3. Uitvoering van de begroting voor de vorige periode (1993-1999)

De kredieten voor de periode 1993-1999 zijn volledig vastgelegd binnen de gestelde
termijn, die tot 31 december 1999 liep. Hieronder volgt het vereffeningsoverzicht
2001 van het volume nog uit te betalen kredieten voor de periode 1993-1999.

Vereffening in 2001 van de vastleggingen voor de periode 1993-1999
Land Oorspronkelijk bedrag

nog te betalen kredieten
Vrijgemaakte
vastleggings-

kredieten

Betalingen Eindbedrag nog te
betalen kredieten

Spanje 2.060.532.662 7.125.100 622.003.948 1.431.403.614
Griekenland 749.668.182 769.818 168.696.947 580.201.417
Ierland 251.821.464 0 99.415.024 152.406.440
Portugal 320.356.542 2.414.493 162.610.592 155.331.457
Technische bijstand 1.393.518 561.659 521.698 310.161
Totaal 3.383.772.368 10.871.070 1.053.248.209 2.319.653.089

Eind 2000 was het volume aan nog uit te betalen kredieten voor de periode 1993-
1999 kleiner dan de begroting van het Cohesiefonds voor één jaar.

Een belangrijk gedeelte van deze nog uit te betalen kredieten heeft betrekking op
projecten die verlengd zijn tot in de nieuwe periode 2000-2006. Dit impliceert dat de
vereffening van dit bedrag gebeurt op basis van tussentijdse betalingen en niet zozeer
op basis van afsluitingen.
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3. GOEDGEKEURDE PROJECTEN EN MAATREGELEN

3.1. Bijstand uit het fonds per begunstigde lidstaat

3.1.1. Griekenland

In 2001 heeft de Commissie subsidies voor een totaalbedrag van € 797,8 miljoen
goedgekeurd, waarvan € 398,2 miljoen in de begroting van dat jaar is vastgelegd.

Met inbegrip van de vastleggingen naar aanleiding van in eerdere jaren genomen
besluiten (€ 69,2 miljoen) is in 2001 een bedrag van in totaal € 467,4 miljoen
vastgelegd.

In de volgende tabel staat de in 2001 goedgekeurde bijstand uit het Cohesiefonds en
het totaal in dat jaar vastgelegde bedrag.

Totaal in aanmerking
komende kosten

Totale bijstand
Cohesiefonds

Vastleggingen
2001*

Milieu 374.627.934 298.827.349 253.138.698
Vervoer 919.635.445 499.036.159 214.261.684
Totaal Cohesiefonds 1.294.263.379 797.863.508 467.400.382
% Milieu 29% 37% 54%
% Vervoer 71% 63% 46%

*inclusief vastleggingen op basis van in 2001 en eerder genomen beschikkingen

3.1.1.1 Milieu

In het boekjaar 2001 was de bijstand uit het Cohesiefonds geconcentreerd in de
prioritaire sectoren afvalwater en afvalwaterzuivering, afvalbeheer, watervoorziening
en maatregelen tegen overstromingen. Het doel is de reeks maatregelen af te ronden
door de hiaten in bestaande systemen aan te vullen ter uitvoering van het
overeengekomen strategische referentiekader.

In 2001 keurde de Commissie in totaal € 298,8 miljoen aan subsidies goed; hiervan is
242,8 miljoen € in de begroting van dat jaar vastgelegd. De goedgekeurde kredieten
en toewijzingen omvatten de volgende projecten.

– 21 nieuwe projecten met bijstand uit het Cohesiefonds van in totaal
€ 280,2 miljoen zijn in 2001 goedgekeurd, waarvan € 224,2 miljoen op de
begroting van dat jaar is vastgelegd. In de volgende tabel zijn de in 2001
goedgekeurde projecten vermeld.
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Projectnummer Naam Totale kosten Bijstand
Cohesiefonds

Vastlegginge
n2001

(in euro) (in euro)
CCI 2001GR16CPE 014 Aanleg en verbetering van de waterleiding, afvoer van afvalwater

en uitbreiding van het zuiveringsstation in de gemeente LARISSA
25.000.000 18.750.000 15.000.000

CCI.2001GR16CPE013 Aanleg en verbetering van de waterleiding, afvoer van afvalwater
en uitbreiding van het zuiveringsstation in de gemeente
KARDITSA

20.000.000 15.000.000 12.000.000

CCI 2001GR16CPE 030 Herinrichting van de bergbeek XIRIAS 40.194.000 29.443.500 23.554.800
CCI 2001GR16CPE 016 Aanleg en verbetering van het leidingennetwerk voor regenwater

en afvalwater in Nauplion
11.372.000 8.529.000 6.823.200

CCI 2001GR16CPE 002 Geïntegreerd afvalverwerkingssysteem voor de regio Oost-
Macedonië (fase A)

12.974.868 9.731.151 7.784.921

CCI 2001GR16CPE 003 Interne en externe netwerken voor de watervoorziening van de
gemeente Kozani en omgeving, afstandsbediening en -beveiliging
tegen lekken

27.940.000 20.955.000 16.764.000

CCI 2001GR16CPE 004 Aanleg van een stortplaats (deel II) in Oost-Attica 21.300.000 15.975.000 12.780.000
CCI 2001GR16CPE 005 Aanleg afvoer regenwater en afvalwater in laatste gebied van de

gemeente Préveza
10.271.460 7.703.595 6.162.876

CCI 2001GR16CPE 006 Watervoorziening en riolering in de gemeente Igoumenitsa 10.564.930 7.923.698 6.338.958
CCI 2001GR16CPE 001 Uitbreiding, verbetering en modernisering van de waterleiding en

riolering in de gemeente Ioannina
10.270.924 7.703.193 6.162.554

CCI 2001GR16CPE 007 Zuiveringsstation van de stad Grevena 15.115.518 11.336.639 9.069.311
CCI 2000GR16CPE 007 Afvoerleidingen voor afvalwater en regenwater van de stad Patras 14.271.500 10.703.625 8.562.900
CCI 2000GR16CPE 002 Watervoorziening van Patras vanuit de rivieren Piros et

Parapiros: onderzoek en onteigeningsprocedures
14 600 000 10 950 000 8 760 000

CCI 2000GR16CPE 003 Watervoorziening voor de uitgebreide eilandregio Korfoe en Paxi:
eerste fase van onderzoek en onteigeningsprocedures

10.271.460 7.703.595 6.162.876

CCI 2001GR1-CPE-024 Riolering en zuiveringsstation in de gemeente Chalastra 19.515.000 14.636.250 11.709.000
CCI 2000GR16CPE023 Afvoer van afvalwater en regenwater in de gemeente Kilkis 15.800.000 11.850.00 9.480.000
CCI 2001GR16CPE022 Uitbreiding en verbetering van de waterleiding en riolering in de

gemeente Serres
11.000.000 8.250.000 6.600.000

2001-GR-16-C-PE-026 Aanleg van de leidingen voor afvalwater- en regenwaterafvoer in
de gemeenten Iraklion en Halikarnassos en verbetering van het
zuiveringsstation van Iraklion -Kreta

21.302.274 15.976.706 12.781.365

2001-GR-16-C-PE-009 Aanleg van riolering voor vier deelgemeenten van de stad
CHANEA – Kreta

19.000.000 14.250.000 11.400.000

2001-GR-16-C-PE-025 Watervoorziening en afvoer van afvalwater en regenwater –
Korfoe

20.000.000 15.000.000 12.000.000

2001-GR-16-C-PE-008 Watervoorziening, afvoer van afvalwater en regenwater in de
gemeente Ermoupolis op Syros

23.864.000 17.898.000 14.318.400

Totaal 374.627.934 280.268.952 224.215.161

– In 2001 zijn zeven verzoeken tot wijziging van eerder genomen beschikkingen
door de Commissie goedgekeurd. De bijstand uit het Cohesiefonds bedraagt
€ 18,5 miljoen en is volledig vastgelegd in de begroting van dat jaar.

In de volgende tabel staan de wijzigingsbeschikkingen van 2001
Projectnummer Naam Totale kosten Bijstand

Cohesiefonds
Vastleggin

gen 2001
(in euro) (in euro)

CCI 1994GR16CPE 003
94/09/61/029-3

Riolering en zuiveringsinstallaties van de gemeente Pyrgos 1.230.618  984.494  984.494

CCI 1995GR16CPE 001
95/09/61/011-10

Dam bij Evinos: elektromechanische installaties  990.500  742.875  742.875

CCI 1994GR16CPE 001
94/09/61/027-3, 078

Riolering en uitbreiding van de zuiveringsinstallaties in de
gemeente Markopoulo, riolering in de gemeente Kalyvia, riolering
in de gemeente Kouvaras

10.867.161 8.145.814 8.145.814

CCI 1994GR16CPE 087
94/09/61/024

Riolering en zuiveringsinstallaties in de gemeente Parga 2.680.000 2.144.000 2.144.000

CCI 1994GR16CPE 076
94/09/61/034

Sanering van een vuilstort bij Ano Liossia 6.670.000 5.336.000 5.336.000

CCI 1994GR16CPE055 Riolering en waterzuiveringsinstallatie van de gemeente Soufli  440.518  352.414  352.414
CCI 1994GR16CPE074 Riolering en waterzuiveringsinstallatie van de gemeente

Didymoteiho
1.066.000  852.800  852.800

Totaal 23.944.797 18.558.397 18.558.397

– Daarnaast is op de begroting van 2001 een bedrag van € 10,4 miljoen
vastgelegd naar aanleiding van een in het voorafgaande jaar genomen
beschikking (watervoorziening Thessaloniki-Aliakmon).
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– Tenslotte zijn 54 wijzigingsverzoeken zonder financiële consequenties door
Griekenland ingediend en door de Commissie goedgekeurd. De nog te nemen
wijzigingsbeschikkingen hebben betrekking op kleine wijzigingen in het
onderwerp, herschikkingen van het financiële plan en toevoegingen aan de
contracten.

3.1.1.2 Vervoer

Van de door de Commissie in 2001 genomen bijstandsbeschikkingen bedraagt de
bijstand uit het Cohesiefonds voor vervoer € 499 miljoen, waarvan € 214 miljoen in
de begroting van dat jaar is vastgelegd.

De toegekende kredieten en totale vastleggingen kunnen als volgt worden gesplitst.

Zes nieuwe projecten met in totaal € 400,5 miljoen bijstand uit het Cohesiefonds zijn
in 2001 goedgekeurd; hiervan is € 120,5 miljoen op de begroting van dat jaar
vastgelegd. In de volgende tabel staan de nieuwe projecten die in 2001 zijn
goedgekeurd.

Naam Vastleggingen Spoorwegen Snelwegen Totale kosten Bijstand
Cohesiefonds

2000GR16CPT004
Aanleg nieuwe spoorlijn Limena Ikoniou

31.823.091 31.823.091 143.000.000 71.495.710

2001GR16CPT003
Egnatia baanvak Nymfopetra-Rentina-Asprovalta

17.905.500 17.905.500 160.580.675 88.428.566

2001GR16CPT001
Snelweg Korinthe-Tripolis-Megalopolis-Kalamata

3.520.000 3.520.000 8.000.000 4.400.000

2001GR16CPT004
Via Egnatioa, Metsovo, knooppunt Panagia

32.070.941 32.070.941 255.710.613 140.814.720

2000GR16CPT005 Rondweg Arta-Filippiada 21.336.120 21.336.120 48.500.000 26.670.150
2000GR16CPT006 Rondweg Agrinio 13.829.985 13.829.985 125.000.000 68.737.500

Totaal 120.485.637 31.823.091 88.662.546 740.791.288 400.546.646

– Drie verzoeken om wijziging van eerdere beschikkingen zijn door de
Commissie goedgekeurd. De bijstand uit het Cohesiefonds bedraagt
€ 98,5 miljoen; hiervan is € 35 miljoen op de begroting van 2001 vastgelegd.
De tabel geeft de in 2001 genomen wijzigingsbeschikkingen.

NAAM Vastleggingen Snelwegen Totale kosten Bijstand
Cohesiefonds

1994GR16CPT941
Pathe - traject Raches tot Agroinvest inst. (km 240 tot km 244)

3.651.817 3.651.817 15.601.387 8.591.372

1994GR16CPT942 ‘
Pathe - traject Skotina-Litohoro-Dion-Katerini

6.586.212 6.586.212 28.537.050 15.714.783

940833036 940965016-k
Cohesiefonds - Via Eganatia traject Dodonitunnel

24.709.462 24.709.462 134.705.720 74.183.358

Totaal 34.947.491 34.947.491 178.844.157 98.489.513

– Daarnaast is op de begroting van 2001 een bedrag van € 58,8 miljoen
vastgelegd naar aanleiding van in het voorgaande jaar genomen beschikkingen.

– Tenslotte zijn elf wijzigingsverzoeken zonder financiële consequenties door
Griekenland ingediend en door de Commissie goedgekeurd. De nog te nemen
wijzigingsbeschikkingen hebben betrekking op kleine wijzigingen in het
onderwerp, herschikkingen van het financiële plan en toevoegingen aan de
contracten.

3.1.2. Spanje (inclusief de ultraperifere regio's)

De Commissie heeft goedkeuring verleend voor steun uit het Cohesiefonds ten
bedrage van € 2.213 miljoen. Hiervan is uit de begroting 2001 € 1.677 miljoen
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vastgelegd. Van deze vastleggingen is 51,7% bestemd voor het milieu en 48,3% voor
de vervoersinfrastructuur. De vastleggingen hebben betrekking op dit jaar genomen
beschikkingen, wijzigingen en jaarlijkse tranches van eerder genomen
beschikkingen. In de volgende tabel staat het bedrag per sector vermeld.

Totaal in aanmerking komende
kosten* (miljoen €)

Totale bijstand*
(miljoen €)

Vastleggingen 2001*
(miljoen €)

Milieu 1.400 1.092  867
Vervoer 1.621 1.121  810
Totaal Cohesiefonds 3.020 2.213 1.677

% Milieu 50,5 % 49,3 % 51,7 %
% Vervoer 49,5 % 50,7 % 48,3 %

*afgerond

3.1.2.1 Milieu

De financiële steun uit het Cohesiefonds blijft vooral geconcentreerd op de drie
prioritaire sectoren: watervoorziening, riolering en waterzuivering, beheer van vast
stedelijk, industrieel en gevaarlijk afval. Bij uitzondering zijn dit jaar drie stedelijke
milieuprojecten goedgekeurd ter voltooiing van de tweede fase van eerder
goedgekeurde projecten. De doelstelling was de gemeenten en regio’s te helpen bij
het verbeteren van de watervoorziening en riolering en het ophalen en verwerken van
afval.

Uit de verdeling per sector van de bijdrage uit het Cohesiefonds blijkt dat riolering
en zuivering ook nu meer dan de helft van de voor het milieu beschikbare middelen
hebben gekregen en dat afvalverwerking dit jaar de tweede plaats inneemt.

Totaal in aanmerking
komende kosten

(miljoen €)

Totale bijstand
(miljoen €)

% van de
bijstand

Vastleggingen 2001
(miljoen €)

Watervoorziening 267,13 218,19 19,99 162,66
Riolering en zuivering 575,99 464,94 42,59 375,50
Beheer van vast afval 550,63 403,75 34,33 301,37
Stadsmilieu 41,23 32,98 3,02 26,38
Technische bijstand 0,95 0,81 0,07 0,65

Totaal 1.456,24 1.137,94 100,00 866,56

Watervoorziening

In 2001 bedroeg de communautaire bijstand voor watervoorzieningsprojecten
€ 218,2 miljoen, dat wil zeggen 20% van het bedrag dat aan het milieu is toegekend.

De in deze sector gefinancierde projecten zijn gericht op een toereikende aanvoer en
gegarandeerde kwaliteit van het aan de consument geleverde drinkwater in
overeenstemming met de communautaire richtlijnen. Dankzij de projecten wordt de
drinkwaterkwaliteit in verschillende steden verbeterd, waaronder het stedelijk gebied
van Granada, de provincies Murcia en Alicante (door de aanleg van een tunnel voor
de aanvoer van water naar deze gebieden). Verder komt er een oplossing voor de
bestrijding van de heersende droogtes in de provincie Córdoba (Coladadam) en
Huelva (regio Andevalo).
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WATERVOORZIENING – IN 2001 GOEDGEKEURDE PROJECTEN
Projectnummer Projectnaam Totale kosten

(miljoen €)
Bijstand Cohesief.

(miljoen €)
2000 ES 16 C PE 008 Watervoorziening voor bevolking stroomgebied van de Guadiana:

Coladadam
17.516.490 13.137.367

2000 ES 16 C PE 010 Watervoorziening voor bevolking stroomgebied van de Segura 77.957.530 66.263.900

2000 ES 16 C PE 011 Watervoorziening voor bevolking stroomgebied van de Ebro 10.789.700 9.171.245

2000 ES 16 C PE 074 Watervoorziening Canarische Eilanden 2001 - groep I 18.030.380 14.424.304

2000 ES 16 C PE 078 Watervoorziening in het stroomgebied van de Duero - 2001 5.389.000 4.311.200

2000 ES 16 C PE 094 Watervoorziening in het stroomgebied van de Taag – 2001 12.578.895 10.063.116

2000 ES 16 C PE 113 Projecten voor de watervoorziening in het stroomgebied van de Ebro -
2001 - groep 1

7.301.580 5.841.264

2000 ES 16 C PE 115 Watervoorziening in het stroomgebied van de Guadiana - 2001 - groep
1

19.474.109 15.579.287

2000 ES 16 C PE 121 Watervoorziening in het noordelijk stroomgebied - groep 2001 13.639.823 10.911.858

2000 ES 16 C PE 133 Watervoorziening voor bevolking stroomgebied van de Guadiana: regio
Andevalo

14.274.020 11.419.216

2001 ES 16 C PE 002 Watervoorziening Lorca en Puerto Lumbreras 10.691.899 9.088.114

2001 ES 16 C PE 020 Projecten voor watervoorziening op de Canarische Eilanden. 2001 -
Groep II

5.201.930 4.161.544

2001 ES 16 C PE 023 Watervoorziening in het noordelijk stroomgebied: Asturië, 2001 8.187.144 6.549.715

2001 ES 16 C PE 039 Watervoorziening in het noordoostelijk gebied van de vereniging van
gemeenten Montejurra

9.991.826 7.993.461

2001 ES 16 C PE 040 Watervoorziening in het grootstedelijk gebied Granada 28.170.639 22.536.511

Zuivering van afvalwater

In 2001 is voor deze sector een bedrag van € 465 miljoen uitgetrokken, dat wil
zeggen 43% van de voor het milieu beschikbare middelen en daarmee het grootste
aandeel. Ook nu zijn de inspanningen gericht op uitvoering van richtlijn 91/271/EEG
en het nationale plan voor riolering en zuivering.

Er zijn 32 beschikkingen genomen voor projecten en projectgroepen in de
voornaamste stroomgebieden en één wijzigingsbeschikking voor een al eerder
goedgekeurd project. De projecten hebben betrekking op de verbetering van
rioleringsstelsels en zuiveringsstations.
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AFVALWATERZUIVERING – IN 2001 GOEDGEKEURDE PROJECTEN
Projectnummer Projectnaam Totale kosten

(miljoen €)
Bijstand Cohesief.

(miljoen €)
2000ES16CPE005 Riolering en zuivering in het stroomgebied van de Segura 35.812.000 28.649.600
2000ES16CPE026 Riolering en zuivering in het stroomgebied van de Guadalquivir:

Entorno de Doñana
5.051.000 4.293.350

2000ES16CPE040 Riolering en zuivering in Baskenland -noordelijk stroomgebied -
III

18.288.000 14.630.400

2000ES16CPE067 Riolering en zuivering in het stroomgebied van de Guadiana:
Campiña Sur, de rivier de Guadajira en Vegas Bajas

55.593.000 47.254.050

2000ES16CPE068 Riolering en zuivering in het stroomgebied van de Júcar: EDAR de
Alzira

22.291.000 18.947.350

2000ES16CPE070 Riolering en zuivering in het stroomgebied van de Duero 2001 8.765.589 7.012.471
2000ES16CPE073 Projecten voor riolering en zuivering op de Canarische Eilanden 14.311.412 11.449.130
2000ES16CPE075 Projecten voor riolering en zuivering in het stroomgebied van de

Guadiana - (groep 2001)
7.947.582 6.358.065

2000ES16CPE077 Riolering en watervoorziening in het zuidelijk stroomgebied en het
stroomgebied van de Guadalquivir

16.740.149 13.392.119

2000ES16CPE079 Riolering in het stroomgebied van de Duero 2001 - groep 1 12.389.685 9.911.748
2000ES16CPE080 Riolering en zuivering in het stroomgebied van de Júcar - 2001 -

groep 1
9.573.982 7.659.186

2000ES16CPE082 Riolering en zuivering in de gemeenten van Catalonië.
Stroomgebied van de Ebro - groep 2000

25.831.026 20.664.821

2000ES16CPE085 Rioleringsprojecten noordelijk stroomgebied III: Baskenland –
2001 - groep 2

24.392.087 19.513.910

2000ES16CPE086 Totaalproject voor het waterbeheer van het stroomgebied van de
Ripoll - Sabadell

11.665.762 9.332.610

2000ES16CPE090 Projecten voor riolering en zuivering in het stroomgebied van de
Guadalquivir - 2001 - groep 1

17.256.819 13.805.455

2000ES16CPE096 Rioleringsprojecten noordelijk stroomgebied: Galicië - groep 2001 20.013.023 16.010.418
2000ES16CPE097 Rioleringsprojecten noordelijk stroomgebied: Asturië - groep 2001 7.999.745 6.399.796
2000ES16CPE104 Project voor de herinrichting van het stedelijk rioleringsstelsel van

Terrasa
10.453.800 8.363.040

2000ES16CPE105 Projecten voor riolering en zuivering in het stroomgebied van de
Guadalquivir -2001 - groep 2

17.465.354 13.972.283

2000ES16CPE129 Riolering in het stroomgebied de Balearen – 2001 - groep 1 4.818.960 3.855.176
2001ES16CPE015 Riolering in het stroomgebied van de Duero 2001 - groep 2 18.858.662 15.086.930
2001ES16CPE016 Riolering in het stroomgebied van de Guadiana – 2001 - Groep 2 8.791.770 7.033.416
2001ES16CPE018 Riolering in het stroomgebied van de Ebro: in Catalonië gelegen

rivierbekkens 2001 - groep 3
24.707.273 19.765.818

2001ES16CPE022 Riolering en watervoorziening in het noordelijk stroomgebied -
Galicië – 2001

8.589.716 6.871.773

2001ES16CPE032 Riolering in het noordelijk stroomgebied: Galicië – 2001 - groep 2 10.605.737 8.483.790
2001ES16CPE034 Rioleringsmaatregelen in het stroomgebied van de Ebro - 2001 -

Groep 2
7.632.857 6.106.286

2001ES16CPE036 Riolering in het noordelijk stroomgebied: Galicië – 2001 - groep 3 24.446.167 19.556.934
2001ES16CPE048 Riolering in het noordelijk stroomgebied: Asturië – 2001 - groep 2 15.379.899 12.303.919
2001ES16CPE049 Riolering in het noordelijk stroomgebied: Baskenland - 2001 -

groep 1
27.456.928 21.965.542

2001ES16CPE051 Riolering in het stroomgebied op de Canarische Eilanden - 2001 –
groep 2

6.521.500 5.217.200

2001ES16CPE056 Riolering en zuivering van het stroomgebied van de Taag- 2001 -
groep 2

35.472.793 28.378.234

2001ES16CPE061 Riolering in het stroomgebied van de Taag- 2001 - groep 3 18.703.718 14.962.974

Afval

Met het oog op de uitvoering van het Spaanse nationale plan voor afvalbeheer dat in
2000 is goedgekeurd, hebben de Spaanse autoriteiten een groot aantal projecten in
deze sector ingediend.

Voor 2001 zijn 23 beschikkingen op het gebied van afvalbeheer en één
wijzigingsbeschikking voor een reeds eerder goedgekeurd project genomen. De
meeste projecten zijn gemeentelijk, ofwel voor een enkele gemeente bestemd, ofwel
voor een combinatie in een autonome regio die op basis van de plaats van uitvoering
is samengesteld. Er is voor een bedrag van € 375 miljoen aan bijstand verleend, dat
wil zeggen 34% van de totale middelen die voor het milieu beschikbaar zijn gesteld.
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De prioriteit ligt bij vast stedelijk afval, en wel bij projecten die verband houden met
gescheiden inzameling, fabrieken voor compostering en hergebruik, fabrieken voor
de opwekking van biogas, een systeem van inzameling via stortkokers en
sorteerstations en de sluiting van stortplaatsen zoals bijvoorbeeld Valdemingómez bij
Madrid waar het geproduceerde gas in energie wordt omgezet.

AFVAL - IN 2001 GOEDGEKEURDE PROJECTEN
Projectnummer Projectnaam Totale kosten

(miljoen €)
Bijstand Cohesief.

(miljoen €)
2000ES16CPE002 Centrum voor industriële exploitatie van vast stedelijk en niet-specifiek

industrieel afval in Cantabrië
65.194.920 15.405.578

2000ES16CPE014 Maatregelen op het gebied van afvalbeheer in Asturië 2001 – Groep I 8.668.100 1.134.000
2000ES16CPE018 Maatregelen op het gebied van afvalbeheer in Kastilië - La Mancha 20.709.900 16.567.920
2000ES16CPE020 Maatregelen op het gebied van afvalbeheer in Extremadura (tweede fase

van het beleidsplan)
16.972.500 13.578.000

2000ES16CPE029 Maatregelen op het gebied van afvalbeheer in Murcia 11.083.500 8.866.800
2000ES16CPE069 Bouw van een fabriek voor biogasopwekking en compostering van

afbreekbaar vast stedelijk afval, inclusief exploitatie van de uit gas
verkregen energie van de stortplaats in Pinto

45.580.758 36.464.606

2000ES16CPE132 Systeem van inzameling via stortkokers van vast stedelijk afval in het
historische centrum van Palma de Mallorca

15.311.600 12.249.280

2000ES16CPE138 Afvalbeheer in Andalusië – 2001- groep 1 31.636.559 25.309.247
2000ES16CPE140 Afvalbeheer in Kastilië-La Mancha – 2001 - groep 1 16.564.736 13.251.789
2000ES16CPE141 Afvalbeheer in de autonome regio Kastilië en León - 2001 35.517.017 28.413.614
2000ES16CPE146 Afvalbeheer in Melilla 3.792.471 3.033.977
2001ES16CPE005 Gescheiden inzameling in Zarzaquemada Sur en ontwikkeling van het

systeem voor gescheiden inzameling in Zarzaquemada Norte
10.930.910 8.744.728

2001ES16CPE007 Afvalbeheer in Andalusië- 2001 -groep 2 16.348.755 13.079.004
2001ES16CPE009 Afvalbeheer in Asturië - 2001 12.899.865 10.319.892
2001ES16CPE010 Afvalbeheer in Catalonië - 2001 16.088.089 12.870.471
2001ES16CPE011 Afvalbeheer in Galicië - 2001 - groep I 10.070.843 8.056.674
2001ES16CPE012 Afvalbeheer in Madrid - 2001 - groep 2 76.785.683 61.428.546
2001ES16CPE014 Ondergrondse containers voor vast stedelijk afval in Cantabrië 3.355.297 2.684.238
2001ES16CPE026 Afvalbeheer in de gemeente Valencia - 2001 - Groep 2 39.256.200 31.404.960
2001ES16CPE030 Fabriek voor verwerking, hergebruik en exploitatie van vast stedelijk

afval in de autonome regio Rioja
9.766.446 7.813.157

2001ES16CPE045 Afvalbeheer in Galicië - 2001 - groep 2 26.270.031 21.016.025
2001ES16CPE046 Plan voor opwekking van biogas van de vereniging van gemeenten voor

het beheer van vast stedelijk afval in Ribera – Navarra
4.577.603 3.662.082

Stadsmilieu

Bij uitzondering zijn op dit gebied drie beschikkingen genomen voor projecten die
betrekking hebben op de tweede fase van eerder goedgekeurde projecten en bedoeld
zijn om deze te voltooien. De bijstand die in 2001 is toegekend bedraagt € 33
miljoen, dat wil zeggen 3% van de totale beschikbare middelen voor het milieu.

STADSMILIEU – IN 2001 GOEDGEKEURDE PROJECTEN
Projectnaam Projectnummer Totale kosten

(miljoen €)
Bijstand Cohesief.

(miljoen €)
2000ES16CPE043 Plan voor herstel van het milieu van de rivieren in Pamplona: Arga (2de

fase), Elorz en Sadar
10.800.638 8.640.510

2000ES16CPE061 Herstel van het milieu van het laatste deel van de Besos. Fase II 16.275 417 13.020.333
2001ES16CPE060 Herstel van het stadsmilieu in de gemeenten van de autonome regio

Catalonië
14.149.877 11.319.901

Technische bijstand

Een bedrag van € 812.268 is voor deze periode uit het Cohesiefonds toegekend voor
steun bij het beheer. Deze bijstand is bedoeld om het kwaliteitsniveau van de
bijstandsverzoeken voor de ingediende projecten te verbeteren, de evaluatie van en
het toezicht op de projecten te versterken, de controlebezoeken in goede banen te
leiden en het beheer van de middelen uit het Cohesiefonds door de autonome regio's
en gemeenten te vereenvoudigen.
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Ultraperifere regio's

In de maatregelen is weer rekening gehouden met het belang dat gehecht wordt aan
de ontwikkeling van de ultraperifere regio's (Canarische eilanden), zoals benadrukt
in het verslag van de Commissie COM/2000/0147 met betrekking tot de
uitvoeringsmaatregelen van artikel 299 lid 2 van het Verdrag. Er is voor een bedrag
van € 35 miljoen aan bijstand verleend.

Watervoorziening

Voor het Cohesiefonds is deze sector op de Canarische Eilanden zeer belangrijk
vanwege de specifieke problemen die de eilanden op dit gebied ondervinden. Bij de
voor 2001 ingediende projecten ligt de nadruk op de waterleiding in de middelgrote
gemeenten.

Afvalwaterzuivering

Op dit gebied hebben de Canarische Eilanden een achterstand en de inspanningen om
te komen tot een duidelijke verbetering van de waterkwaliteit worden dan ook
voortgezet. De in 2001 ingediende projecten zijn voornamelijk op verbetering van de
zuiveringsinstallaties gericht.

Afval

Juist omdat het eilanden zijn, is de afvalverwerking op de Canarische Eilanden
problematisch. Met het Cohesiefonds is naar een oplossing gezocht in de vorm van
een aantal basisvoorzieningen. De eerder opgestarte maatregelen voor de aanleg van
milieu-inrichtingen worden voortgezet.

3.1.2.2 Vervoer

De door de Commissie in 2001 genomen beschikkingen voor steunverlening zijn
voor 51% van de totale bijstand en voor 48,3% van de vastleggingen bestemd voor
de vervoerssector.

In 2001 heeft de Commissie in totaal twaalf beschikkingen genomen voor de
financiering van projecten in de vervoerssector waarmee investeringen gemoeid zijn
voor een bedrag van € 1.621 miljoen; er is voor een bedrag van € 1.121 miljoen aan
bijstand goedgekeurd.

In onderstaande tabel wordt een verdeling gemaakt naar het soort vervoer.
Soort vervoer Totaal in aanmerking

komende kosten (miljoen €)
Bijstand Cohesiefonds

(miljoen €)
% van de
bijstand

Vastleggingen 2001
(miljoen €)

Wegen 183,5 156,0 13,9 91,6
Spoorwegen 1.055,9 762,7 68,0 651,7
Havens 381,6 202,2 18,1 67,0
Totaal 1.621,0 1.120,9 100,0 810,3

Wegennet

Ook dit jaar was de prioriteit inzake het wegvervoer de ontwikkeling van
verbindingswegen met Frankrijk en de aansluiting op de trans-Europese
vervoersnetwerken.
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In 2001 heeft de Commissie steun toegezegd voor twee nieuwe door de Spaanse
overheden ingediende projecten. Deze betreffen de ringweg rond Zaragoza als
belangrijk verkeersknooppunt van verschillende wegen en een deel van de
dwarsverbinding door Catalonië tussen Cervera en Santa María del Camí. Met dit
laatste traject is deze belangrijke verbindingsweg voltooid.

In de onderstaande tabel zijn de in 2001 goedgekeurde wegprojecten vermeld.
WEGEN - IN 2001 GOEDGEKEURDE PROJECTEN

Projectnummer Projectnaam In aanmerking komende
kosten (miljoen €)

Bijstand Cohesiefonds
(miljoen €)

2001.ES.16.C.PT.011 Snelweg Cervera -S.M. Camí 128,2 108,9
2001.ES.16.C.PT.013 Snelweg Ronda Sur, Zaragoza 55,3 47,0

TOTAAL 183,5 155,9

Spoorwegen

In 2001 heeft het Cohesiefonds de bijdragen aan de investeringen in de
hogesnelheidslijn Madrid - Barcelona - Franse grens vervolgd. Van belang is dat de
Europese Raad van Essen (9-10 december 1994) dit project geoormerkt heeft als een
van de prioritaire projecten. Alle in 2001 genomen beschikkingen hebben
voornamelijk betrekking op de aanleg van deze lijn in de autonome regio Catalonië
zodat de werkzaamheden richting Barcelona kunnen worden voortgezet.

SPOORWEGEN - IN 2001 GOEDGEKEURDE PROJECTEN
Projectnummer Projectnaam In aanmerking komende

kosten (miljoen €)
Bijstand Cohesiefonds

(miljoen €)
98.11.65.002
Wijziging

HSL (Madrid – Lleida) 141,1 101,7

Diverse projecten HSL (Lleida - Tarragona - Martorell) 914,8 660,9
Totaal 1.055,9 762,6

Havens

Het Cohesiefonds heeft wat de zeehavens betreft in 2001 medefinanciering verleend
aan het project voor de uitbreiding van de haven van Barcelona. De medefinanciering
betreft alleen bepaalde fasen van het uitbreidingsplan van deze haven en met name
de twee beschermende dijken in het oosten en zuiden en bepaalde maatregelen die
het nadelig effect van de werkzaamheden op het milieu moeten helpen reduceren. De
werkzaamheden maken deel uit van het beleidsplan voor de haven van Barcelona,
waarin alle werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van de haven zijn
vermeld.

Met het beleidsplan voor de haven wordt gestreefd naar opheffing van de
voornaamste structurele knelpunten in de haven van Barcelona zoals het
ruimtegebrek en onvoldoende spoorwegverbindingen met de rest van Europa.

De uitbreiding van de haven van Barcelona is een project van gemeenschappelijk
belang als gedefinieerd in artikel 7 van beschikking 1692/96/EG betreffende de
communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees
vervoersnet. De bijstand uit het Cohesiefonds is uitermate belangrijk voor de totale
levensvatbaarheid van dit uitbreidingsproject.

De medefinanciering die het Cohesiefonds voor dit project verstrekt bedraagt 202
miljoen €. Behalve het Cohesiefonds verleent ook de Europese Investeringsbank
kredieten voor andere fasen van het beleidsplan ten bedrage van € 250 miljoen.
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3.1.3. Ierland

In 2001 heeft de Commissie slechts één nieuwe subsidie uit het Cohesiefonds aan
Ierland toegekend voor een totaalbedrag van € 87,1 miljoen; hiervan is
€ 37,8 miljoen vastgelegd in de begroting voor 2001. In hetzelfde jaar zijn nog vier
vastleggingen gedaan voor een bedrag van € 77,2 miljoen voor eerste of volgende
tranches van reeds goedgekeurde projecten. Deze wijze van vastleggen heeft te
maken met de omvang van de middelen die aan Ierland zijn toegekend en de tendens
die zich de laatste jaren aftekent, om de bijstand voor kleinere projecten te vervangen
door bijstand aan grotere projecten met een meerjarenbegroting.

De vastleggingen zijn nu over de hele periode 2000-2006 evenwichtiger verdeeld
tussen vervoers- en milieuprojecten. De verhouding was in 2000 respectievelijk
19,3% - 80,7% en in 2000-2001 respectievelijk 38,0% - 62,0%. Met een klein aantal
grote projecten is het niet zo eenvoudig de zaken jaarlijks in evenwicht te houden. De
doelstelling blijft echter om over de programmaperiode een gelijke verdeling te
bereiken.

Uit de periode 1993-1999 zijn negen projecten afgesloten en de eindverslagen van
vijf andere projecten zijn in 2001 geëvalueerd. Verder zijn 22
wijzigingsbeschikkingen genomen voor projecten uit de periode 1993-1999.

IERLAND - IN 2001 GOEDGEKEURDE PROJECTEN – AFVALWATERZUIVERING
PROJECTNUMMER Projectnaam Soort project/vastlegging 2001 vastlegging

(miljoen €)
2000 IE 16 C PE 001 Regio Dublin afvalwaterzuivering (fase V) Tweede jaarlijkse tranche 16,27
1999 IE 16 C PE 002 Limerick hoofdrioleringsstelsel (fase III) Tweede jaarlijkse tranche 23,46

TOTAAL 39,73
IERLAND - IN 2001 GOEDGEKEURDE PROJECTEN -WEGEN
PROJECTNUMMER Projectnaam Soort project/vastlegging 2001 vastlegging

(miljoen €)
2000 IE 16 C PT 001 M50 zuidoostelijke snelweg (fase II) Eerste jaarlijkse tranche 37,88
2000 IE 16 C PT 002 M1 Cloghran – Lissenhall (fase II) Tweede jaarlijkse tranche 19,40
2000 IE 16 C PT 003 M1 Lissenhall - Balbriggan Eerste jaarlijkse tranche (1) 17,98

TOTAAL 75,26
(1) het krediet was in december 2000 goedgekeurd.

3.1.3.1. Milieu

Voor de huidige periode liggen de twee prioriteiten in de milieusector bij riolering en
afvalwaterzuivering en het beheer van vast stedelijk afval.

Riolering en afvalwaterzuivering

In 2001 is geen steun toegekend voor nieuwe projecten.

Vast afval

In 2001 is geen steun toegekend voor nieuwe projecten.

3.1.3.2. Vervoer

Evenals voor het milieu zijn in de vervoerssector voor deze periode slechts twee
prioritaire sectoren vastgelegd: wegen en openbaar vervoer.
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Wegen

In 2001 is één toewijzingsbeschikking genomen met betrekking tot de aanlegfase van
een verkeersweg waarvoor eerder steun is verleend. Het project ligt op de M50, een
hoofdweg die prioriteit heeft in het kader van het initiatief voor het trans-Europese
vervoersnetwerk.

Wegen in 2001 goedgekeurde projecten

Projectnummer Projectnaam Totaal in aanmerking
komende kosten (miljoen €)

Bijstand Cohesiefonds
(miljoen €)

2000/IE/16/C/PE/001 M50 zuidoostelijke
snelweg (fase II) 87,1 74,0

De doelstellingen van het M50-project luiden kort gezegd als volgt.

M50 zuidoostelijke snelweg (fase II): de zuidoostelijke snelweg M50 maakt deel uit
van de rondweg M50 rond Dublin, die zelf weer onderdeel is van de E01 tussen de
havens van Larne en Rosslare. Dit project vormt de ontbrekende schakel in de keten
van projecten die samen een volledige rondweg om Dublin vormen. Aan de planning
en voorbereiding met inbegrip van de detailtekeningen, het onderzoek ter plaatse en
de milieueffectrapportage verleende het Cohesiefonds eveneens bijstand als fase I.
De Commissie steunt nu de aanlegkosten van ongeveer 8,6 km van het hoofdtraject
met de daarbij behorende kunstwerken en drie knooppunten.

Met het oog op de enorme hoeveelheid bouwwerkzaamheden voor deze en andere
prioritaire wegenprojecten ten opzichte van de beperkt beschikbare steun uit het
Cohesiefonds zijn de Commissie en de Ierse overheden overeengekomen dat de
betreffende toewijzingsbeschikkingen de middelen specifiek bestemmen voor de
aanlegkosten van deze projecten.

Spoorwegen

In 2001 is geen steun toegekend voor nieuwe projecten.

3.1.4. Portugal

In 2001 heeft de Commissie zestien nieuwe projecten goedgekeurd waarvoor zij
financiering heeft verleend ten bedrage van € 566,7 miljoen; hiervan is
€ 327,7 miljoen vastgelegd op de begroting van 2001.

Naar aanleiding van deze vastleggingen en de in eerdere jaren goedgekeurde
projecten, die op de begroting van 2001 staan, zijn de volgende vastleggingen voor
dit jaar verricht.

Totaal in aanmerking
komende kosten

(miljoen €)

Totaal bijstand Cohesiefonds
(miljoen €)

Vastleggingen 2001
(miljoen €)

Milieu 2001 457 302,3 231,7
Vervoer 2001 354,7 264,4 96
Milieu voorgaande jaren 116,8 64,6 6,3
Vervoer voorgaande jaren 649,4 504,5 121,8
Totaal 1577,9 1135,8 455,8

3.1.4.1. Milieu

Net als in de voorafgaande periode blijven de prioritaire sectoren voor milieu in
2000-2006: afvalwaterzuivering, drinkwatervoorziening, en de verwerking van vast
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stedelijk afval. Opgemerkt wordt dat Portugal naar aanleiding van de kaderrichtlijn
inzake water een nieuwe benadering voor waterbeheer volgt. De ingediende
projecten richten zich op de stroomgebieden en de gehele watercyclus, dat wil
zeggen dat ze betrekking hebben op het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater,
maar ook op de juiste verwerking van afvalwater (riolering). Om deze reden heeft de
verdeling in de onderstaande tabel alleen betrekking op geïntegreerde waterprojecten
en projecten voor stedelijk afval.

Zo heeft de Commissie in de loop van 2001 twaalf nieuwe milieuprojecten
goedgekeurd, waarvan zeven op het gebied van water en vijf op het gebied van
stedelijk afval.

Totaal in aanmerking komende
kosten (miljoen €)

Bijstand Cohesiefonds
(miljoen €)

% van de totale
milieubijstand

Vastleggingen 2001
(miljoen €)

Geïntegreerde
waterprojecten

301 185,2 61,3 % 148,2

Stedelijk afval 156 117,1 38,7 % 83,4
Projecten
voorgaande jaren

- - - 6,3

Totaal 457 302,3 100 % 237,9

Water

In de voorafgaande periode waren de maatregelen in het kader van het Cohesiefonds
gericht op de dichtstbevolkte regio's. Zoals vorig jaar reeds is vastgesteld zijn in de
huidige programmaperiode de maatregelen ook gericht op minder dichtbevolkte
regio's, waaronder de autonome regio Madeira, waarmee uitvoering wordt gegeven
aan het uitgestippelde beleid voor deze sector.

De ingevoerde beheersstructuur is gebaseerd op de intergemeentelijke systemen
waarmee grootschalige projecten kunnen worden uitgevoerd. Dit biedt aanzienlijke
schaalvoordelen en maakt het toezicht op het beleid eenvoudiger.

Met de zeven goedgekeurde projecten is een investering van 301 miljoen € gemoeid;
hiervan wordt € 185,2 miljoen gefinancierd uit het Cohesiefonds. Dit is ongeveer
61,3% van de in 2001 verleende bijstand voor milieuprojecten in Portugal.

Water In 2001 goedgekeurde projecten
Projectnummer Projectnaam Totaal in aanmerking komende

kosten (miljoen €)
Bijstand Cohesiefonds

(miljoen €)
1998/PT/16/C/PE/002 Afvalwaterzuivering Lissabon –

Zuiveringsstation Alcântara
33,4 10

2000/PT/16/C/PE/005-
010

Studiegroep, technische projecten en
technische bijstand – fase 1

36,6 31,1

2000/PT/16/C/PE/009 Intergemeentelijk systeem Minho Lima 39,1 25,4
2000/PT/16/C/PE/007 Intergemeentelijk systeem Zêzere Côa 54,9 34,6
2001/PT/16/C/PE/002 Optimaal waterbeheer autonome regio

Madeira – fase 1
39,7 29

2001/PT/16/C/PE/007 Intergemeentelijk systeem Zêzere Nabão 63,7 44,6

2000/PT/16/C/PE/004 Afvalwaterzuivering Groot-Porto zuid –
Zuiveringsstation Sobreiras

33,6 10,5

Stedelijk afval

Portugal en de Commissie richten net als in de voorafgaande periode (1993-1999) de
aandacht in het bijzonder op het beheer van stedelijk afval om de doelstellingen te
kunnen halen die zijn vastgelegd in het strategisch plan voor vast stedelijk afval
(PERSU), dat in 1996 is goedgekeurd.

Zo zijn in het kader van het Cohesiefonds in 2001 vijf nieuwe projecten goedgekeurd
waarmee het beleid dat in het strategisch plan is vastgelegd concrete vorm krijgt. Het
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betreft met name de totstandkoming van een nationaal netwerk van
basisvoorzieningen voor de inzameling, verwerking en eindbestemming van afval en
de sluiting van niet-gecontroleerde stortplaatsen (lixeiras) waar het merendeel van
het stedelijk afval werd gestort op een in milieuopzicht onaanvaardbare wijze.

In het verleden richtte de aandacht van het Cohesiefonds zich voornamelijk op de
kustgebieden van Portugal met de grootste bevolkingsdichtheid, maar nu komen ook
voorzieningen tot stand in het binnenland van Portugal, zodat op korte termijn het
gehele vasteland over de noodzakelijke infrastructuur beschikt.

Met het oog hierop heeft de Commissie in 2001 twee nieuwe projecten goedgekeurd
(zie onderstaande tabel) voor de totstandkoming van afvalverwerkingssystemen in
regio's van het binnenland. Verder is goedkeuring gegeven aan de vervolgfasen van
twee reeds eerder goedgekeurde projecten en aan een uitvoeringsproject om de
afvalbehandeling van bepaalde reeds in gebruik zijnde systemen voor
afvalverwerking te verbeteren.

Met de vijf goedgekeurde projecten is een investering gemoeid van 156 miljoen €,
waarvan € 117,1 miljoen wordt gefinancierd uit het Cohesiefonds. Dit is ongeveer
38,7% van de in 2001 voor milieuprojecten in Portugal verleende steun.

Verwerking van STEDELIJK AFVAL
In 2001 goedgekeurde projecten

Projectnummer Projectnaam Totale kosten
(miljoen €)

Bijstand Cohesiefonds
(miljoen €)

2001/PT/16/C/PE/001 Systeem voor afvalverwerking Baixo Alentejo 22,1 18,9
97/10/61/015 Systeem voor afvalverwerking in de westelijke regio –

Verhoging van de bijstand
31,3 26,6

2000/PT/16/C/PE/002 Verbrandingsinstallatie op het eiland Madeira - fase 2 68 45,4
2000/PT/16/C/PE/015 Systeem voor afvalverwerking Cova da Beira 16,4 13,9
2001/PT/16/C/PE/003 Aanvullende maatregelen voor afvalverwerking 18,2 13,6

3.1.4.2. Vervoer

Gezien de omvang van de bijstand voor in 2000 goedgekeurde spoorwegprojecten
bleef er niet veel ruimte over om nieuwe projecten op vervoersgebied goed te keuren.
De vastleggingsbedragen voor deze projecten op de begroting voor 2001 slokten
namelijk al een aanzienlijk deel op van de aan Portugal toegekende kredieten. In de
onderstaande tabel staan de bedragen voor nieuwe projecten en het
vastleggingsbedrag voor in 2001 te betalen tranches van in 2000 goedgekeurde
projecten. Het is duidelijk zichtbaar dat in 2001 vrijwel alle toegekende kredieten op
het vlak van vervoer zijn bestemd voor spoorwegprojecten (92,6%).

Net als in 2000 zijn de inspanningen van het Cohesiefonds in belangrijke mate
bestemd voor investeringen in de Portugese spoorwegen en met name voor de twee
strategisch zeer belangrijke lijnen die deel uitmaken van het achtste prioritaire
project, de noordelijke lijn en de lijn naar de Algarve.

Totaal in aanmerking komende
kosten (miljoen €)

Bijstand Cohesiefonds
(miljoen €)

% bijstand voor
vervoer

Vastleggingen 2001
(miljoen €)

Spoorwegen 315,6 244,8 92,6 % 80,3
Havens 39,1 19,6 7,4 % 15,7
Projecten voorgaande
jaren

121,8

Totaal 354,7 264,4 100 % 217,8

De Commissie heeft vier nieuwe projecten goedgekeurd (zie onderstaande tabel).
Twee van deze projecten behoren tot het omvangrijke moderniseringsprogramma van
de lijn naar de Algarve, één betreft de uitbreiding van het metronetwerk van
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Lissabon door de aanleg van een baanvak dat aansluit op andere vormen van vervoer
en tenslotte een project voor een betere verbinding met de haven van Aveiro.

Met deze vier goedgekeurde projecten is een investering gemoeid van
€ 354,7 miljoen, waarvan € 264,4 miljoen uit het Cohesiefonds wordt gefinancierd.

Spoorwegen In 2001 goedgekeurde projecten
Projectnummer Projectnaam Totale kosten

(miljoen €)
Bijstand Cohesiefonds

(miljoen €)
2001/PT/16/C/PT/001 Modernisering van de lijn naar de Algarve – baanvak IV 9,5 7,6
2001/PT/16/C/PT/002 Metro Lissabon – baanvak S.Sebastião/Alameda 132,1 98
2001/PT/16/C/PT/003 Modernisering van de lijn naar de Algarve – baanvak V 174 139,2
2000/PT/16/C/PT/010 Haven van Aveiro – weg- en spoorwegverbinding 39,1 19,6

3.2. Technische bijstand en onderzoek

3.2.1 Algemeen beleid van het fonds

3.2.2. Technische bijstand op initiatief van de Commissie

Spanje

Technische bijstand op initiatief van de Commissie is ingezet voor de beoordeling
vooraf van een milieuherstelproject voor mijnafval in de regio Riotinto in Andalusië
met de bedoeling om te beoordelen of de exploitatie van het bekken van Aguzadera
mogelijk is.
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4. TOEZICHT, CONTROLE EN ONREGELMATIGHEDEN

4.1. Toezicht: toezichtcomités en controlebezoeken

4.1.1. Griekenland

4.1.1.1 Toezichtcomités

Milieu

De vergaderingen van het toezichtcomité en van de ad hoc comités voor de grote
projecten Psyttalia, Evinos en EYDAP hebben in mei 2001 in Athene
plaatsgevonden. Het werk van deze toezichtcomités is vastgelegd in de
desbetreffende notulen.

Vervoer

De vergadering van het toezichtcomité heeft in mei 2001 in Athene plaatsgevonden.
Het werk van dit toezichtcomité is vastgelegd in de desbetreffende notulen.

4.1.1.2. Controlebezoeken

In 2001 zijn controlebezoeken afgelegd aan een aantal projecten. Het doel van deze
bezoeken was tweeledig, enerzijds, de voortgang controleren van de betreffende
projecten en, anderzijds, de problemen van bepaalde projecten oplossen.

De afgelegde controlebezoeken zijn in bijlage 1 vermeld.

4.1.2. Spanje

4.1.2.1. Toezichtcomités

In 2001 heeft het toezichtcomité vergaderd in Madrid op 26 en 27 april 2001. Het
betrof de vijftiende vergadering van het toezichtcomité voor het Cohesiefonds.

Dit toezichtcomité is opgesplitst in zeven specifieke vergaderingen naargelang de
betreffende sector en de betrokken beheersautoriteiten.

– Projecten van de autonome regio’s

– Herbebossingsprojecten

– Projecten van lokale instanties

– Vervoersprojecten van de centrale overheid

– Het project HSL-Zuid: de lijn Madrid-Barcelona

– Projecten in het kader van een privaat-publiek partnerschap

– Milieuprojecten van de centrale overheid met inbegrip van waterprojecten
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Tijdens de vergaderingen van het toezichtcomité is de stand van zaken per 31
december 2000 bekeken bij losse projecten en groepen projecten (63 beschikkingen
in totaal) die waren geselecteerd in samenwerking met de verantwoordelijke
personen bij het ministerie van Financiën en de Commissie. De informatie over de
stand van zaken van niet-geselecteerde projecten is ook aan het toezichtcomité
voorgelegd en ter informatie naar de Commissie gestuurd.

Er is gesproken over het strategisch beleid voor de vervoerssector en de problemen
die zich bij sommige milieuprojecten voordoen. Tevens heeft de Commissie een
toelichting gegeven op de nieuwe richtlijnen die van toepassing zijn op toekomstige
wijzigingsbeschikkingen.

Tijdens de vergadering van het toezichtcomité heeft de Spaanse overheid
aangekondigd dat zij voor een groot aantal projecten wijzigingsverzoeken m.b.t. de
financiële planning en de afsluitingsdatum van de werkzaamheden zal indienen.
Tevens heeft zij gemeld dat een aantal projecten wordt afgesloten, maar daarbij wel
aangetekend dat de indiening van de eindverslagen door de administratieve
afwikkeling bij de oplevering van de werkzaamheden enige vertraging zou kunnen
oplopen.

De laatste betalingsverzoeken voor de herbebossingsprojecten zijn volgens planning
ingediend.

In 2001 zijn 19 projecten afgesloten, waarvoor de laatste betalingen zijn verricht.

4.1.2.2. Controlebezoeken

De afgelegde bezoeken hadden als doel de vooruitgang van de werkzaamheden bij de
lopende projecten te evalueren, te controleren en een beter beeld te krijgen van de
problemen bij de uitvoering (zie bijlage I).

4.1.3. Ierland

4.1.3.1. Toezichtcomités

Het toezichtcomité heeft in 2001 twee keer vergaderd, namelijk op 18 mei en 18
oktober. De Commissie was over het algemeen verheugd over de kwaliteit van de
door de Ierse overheid verstrekte informatie met betrekking tot het projectbeheer en
de afdoende manier waarop antwoord werd gegeven op de gestelde vragen.

Bij deze vergaderingen heeft het toezichtcomité de schriftelijke voortgangsverslagen
van maar liefst 41 lopende projecten uit de periode 1993-1999 en zeven projecten uit
de periode 2000-2006 onderzocht.

Er is in 2001 vooruitgang geboekt met de succesvolle voltooiing van nog negen
projecten. Eind 2001 moest nog ongeveer 30% van de gesteunde projecten over de
periode 1993-1999 worden voltooid.

De Commissie heeft de Ierse overheid met betrekking tot verzoeken voor wijziging
en/of uitbreiding van projecten in 2001 laten weten, dat zij haar beleid ten aanzien
van de verlenging van afsluitingsdata voor Cohesiefondsprojecten herziet en dat zij
voor de lidstaten nieuwe richtsnoeren opstelt in overeenstemming met dit striktere
beleid. Vooruitlopend hierop heeft de Commissie nu al bepaald dat de
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wijzigingsmogelijkheden van beschikkingen die al meerdere malen gewijzigd zijn
worden beperkt.

4.1.3.2. Controlebezoeken

De in 2001 afgelegde controlebezoeken waren bedoeld om

– de voortgang te controleren van de uitvoering of voltooiing van de betrokken
projecten

– een beeld te krijgen van de eerder aan het toezichtcomité gemelde problemen
en projectwijzigingen toe te staan.

De afgelegde controlebezoeken zijn vermeld in bijlage I.

4.1.4. Portugal

4.1.4.1. Toezichtcomités

Volgens het reglement van het Cohesiefonds vergadert het toezichtcomité twee keer
per jaar.

In 2001 hebben deze vergaderingen plaatsgehad op 15 en 16 mei en op 11 en 12
december. Tijdens deze vergaderingen is niet alleen elk project afzonderlijk bekeken,
maar kwamen ook onderwerpen van meer algemene aard aan de orde zoals de
publiciteit, controles, overheidsaanbestedingen, uitvoeringsvoorschriften en diverse
gegevens.

In Portugal is een speciaal comité voor toezicht op het project voor de uitbreiding
van de luchthaven Funchal op het eiland Madeira opgericht, evenals een speciaal
comité voor toezicht op projecten op het gebied van huishoudelijk afval. Op het
project voor de aanleg van de waterkrachtcentrale van Alqueva wordt niet alleen
toezicht uitgeoefend door het algemene toezichtcomité, maar ook in ruimere zin door
het toezichtcomité van de Structuurfondsen voor het specifieke programma voor
geïntegreerde ontwikkeling van het gebied Alqueva (PEDIZA).

4.1.4.2. Controlebezoeken

De Portugal-eenheid van het DG Regionaal beleid heeft, naast haar deelname aan de
vergaderingen van het toezichtcomité, in 2001 verschillende controlebezoeken
uitgevoerd om de vooruitgang van de projecten te beoordelen, ter plaatse kennis te
nemen van problemen bij de projectuitvoering en te zoeken naar de meest bruikbare
oplossingen om een regelmatige uitvoering van de projecten te waarborgen.

Deze eenheid heeft op 5 en 7 november tevens deelgenomen aan een controlebezoek
dat het Directoraat Financiën van het DG Regionaal beleid, verantwoordelijk voor de
controle op de Cohesiefondsmaatregelen, heeft gebracht aan de projecten
95/10/61/026 (Valorsul) en 95/10/65/002 (haven van Lissabon – Sta. Apolónia).

Voorts zijn in de loop van het jaar andere technische bezoeken afgelegd in verband
met de behandeling van bepaalde projectvoorstellen waaronder met name het bezoek
op 14 december 2001 samen met Àguas de Portugal aan de geïntegreerde
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intergemeentelijke systemen voor de watervoorziening in de westelijke regio,
Simtego en Simlis.

De door de Portugal-eenheid uitgevoerde controlebezoeken zijn vermeld in de
bijlage.

4.2. Controlebezoeken en conclusies

In 2001 heeft de Commissie zes auditbezoeken in het kader van het Cohesiefonds
verricht. Het doel ervan was onderzoek te doen naar de door de lidstaten ingestelde
beheers- en controlesystemen in het kader van het Cohesiefonds en de controle op
een aantal projecten.

4.2.1. Griekenland

Controle door het DG Regionaal beleid

In de loop van 2001 heeft het DG Regionaal beleid in Griekenland één
controlebezoek afgelegd in verband met de controle op de Cohesiefondssystemen en
het onderzoek naar een groot project. De belangrijkste constatering daarbij betrof de
aanzienlijke kostenoverschrijding van de werkzaamheden. De extra kosten zijn
gemaakt zonder dat daarbij de richtlijn betreffende openbare aanbestedingen is
nageleefd bij met name het uitbesteden van onvoorziene werkzaamheden. Dit is over
het algemeen het gevolg van een gebrekkige voorbereiding van de bij de Commissie
ingediende projecten.

4.2.2. Spanje

Controle door het DG Regionaal beleid

In de loop van 2001 zijn drie controlebezoeken in Spanje afgelegd; één bij de
centrale overheid en twee bij twee autonome regio's. De situatie in Spanje is
geenszins homogeen, omdat de autonome regio's vanwege de gedecentraliseerde
bestuursstructuur een grote verantwoordelijkheid dragen voor het beheer van en de
controle op de projecten. Uit de eerste controlebezoeken blijkt dat er bij de lokale
overheden sprake is van een structureel gebrekkige controle op de systemen en
projecten. Op dit moment lijkt er bij één groep projecten niet voldaan te zijn aan de
regels voor openbare aanbestedingen.

4.2.3. Ierland

Controle door het DG Regionaal beleid

Er zijn in 2001 in Ierland geen controlebezoeken verricht.

4.2.4. Portugal

Controle door het DG Regionaal beleid

In Portugal zijn in 2001 twee bezoeken verricht voor audits inzake de
Cohesiefondssystemen in Portugal en voor onderzoek van vier specifieke projecten.
Gebleken is dat de controles niet voldoen (geen controle op het eerste en tweede
niveau) en dat er onder meer een tekort aan personeel is. Voorts moet eveneens
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worden opgemerkt dat het besluit van 1996 betreffende de publiciteit voor de vier
gecontroleerde Cohesiefondsprojecten niet is nageleefd.

De opbrengst van een project dat inkomsten moest genereren is op een dusdanig
onzorgvuldige wijze geëvalueerd, dat naar nu blijkt de werkelijke inkomsten veel
hoger zijn dan de inkomsten die in aanmerking zijn genomen op het moment dat het
financieringsverzoek bij de Commissie is ingediend.

4.2.5. Conclusies

Hoewel het DG Regionaal beleid in 2001 slechts een beperkt aantal controles op
Cohesiefondsprojecten heeft verricht, kunnen toch een aantal punten van zorg
worden aangestipt. Het betreft zaken als het gebrek aan publiciteit over EU-
financiering (besluit van 1996), het opvoeren van niet in aanmerking komende
kosten, het volgen van niet altijd de juiste aanbestedingsprocedures, het niet boeken
van inkomsten, onvoldoende voorbereiding van projecten en het niet gescheiden
houden van betalings- en controlefuncties.

De in 2001 begonnen controles worden in 2002 op stringentere basis voortgezet. De
controles hebben betrekking op een gedetailleerd onderzoek naar de beheers- en
controlesystemen die de vier bij het Cohesiefonds betrokken lidstaten hebben
ingevoerd en een onderzoek naar een aanzienlijk aantal grote in dit kader uitgevoerde
projecten.

De ontwerpverordening met de toepassingsregels van Verordening (EG) 1164/94 van
de Raad voor de beheers- en controlesystemen en de uitvoeringsprocedure voor
financiële correcties in het kader van het Cohesiefonds is opgesteld. Deze wordt naar
verwachting in de loop van het eerste halfjaar van 2002 door de Commissie
goedgekeurd.

4.3. Onregelmatigheden en opschorting van de bijstand

Krachtens artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1831/9413 van de Commissie
betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het
Cohesiefonds en terugvordering van in dat kader onverschuldigd betaalde bedragen,
alsmede betreffende de inrichting van een informatiesysteem op dit gebied, zijn de
begunstigde lidstaten verplicht de Commissie in kennis te stellen van
onregelmatigheden waarvan een eerste administratieve of gerechtelijke vaststelling is
gemaakt.

In 2001 heeft één van de lidstaten, Griekenland, vier gevallen van onregelmatigheden
betreffende een totaalbedrag van € 2.429.040 bij de Commissie gemeld. De
onregelmatigheden hadden betrekking op betaling van kosten die bij de goedkeuring
van de projecten niet waren vermeld. De betreffende gevallen zijn aan het licht
gekomen tijdens een controle door de controledienst van het ministerie van
Financiën. Daarbij is aan de Commissie meegedeeld dat de nationale autoriteiten het
nodige hadden gedaan om de financiële belangen van de Gemeenschap te
beschermen. Zo is in drie gevallen de procedure tot terugvordering van de
onverschuldigd betaalde bedragen ingeleid. In het vierde geval is aan de uitvoerder

                                                
13 Publicatieblad L 191 van 29.07.1994.
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van het project opdracht gegeven om de tekortkomingen te verhelpen, hetgeen
inmiddels is gedaan.

Opgemerkt wordt dat de drie andere Cohesielanden de Commissie uit hoofde van de
bovengenoemde Verordening hebben gemeld dat zij in het betreffende jaar geen
onregelmatigheden hebben vastgesteld.
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5. BEOORDELING EN EVALUATIE

5.1. Algemeen

Volgens de bepalingen van de Verordening is het de taak van de Commissie en de
begunstigde lidstaten om Cohesiefondsprojecten te beoordelen en te evalueren met
het oog op de doelmatigheid van de communautaire hulp.

Elk door een lidstaat ingediend verzoek om steun moet vergezeld gaan van een
beoordeling vooraf, waaruit blijkt dat de sociale en economische voordelen van het
project op middellange termijn in verhouding staan tot de vrijgemaakte middelen. De
Commissie bekijkt deze beoordeling vooraf eventueel samen met de deskundigen
van de Europese Investeringsbank of externe adviseurs. Op basis hiervan kan zij het
project goedkeuren en het bedrag van de communautaire medefinanciering bepalen.

Met de evaluatie achteraf kan de Commissie zich een oordeel over het project in de
exploitatiefase vormen en bepalen of de oorspronkelijk geformuleerde doelstellingen
zijn gehaald of gehaald gaan worden. Tevens kan worden onderzocht welk effect het
project op het milieu heeft gehad.

5.2. Analyse en voorafgaande beoordeling van projecten

In verband met de actualisering van de handleiding voor kosten-batenanalyses van
grote projecten heeft de Commissie in 2001 intern zeer veel werk verzet om de
samenhang bij de cijfermatige analyse van de verschillende projecten te verbeteren.
Er is met name nagedacht over de hoogte van het toegepaste
actualiseringspercentage, de wijze waarop het beginsel 'de vervuiler betaalt' wordt
toegepast bij waterbeheerprojecten, de wijze waarop het rendement kan worden
berekend op de historische kosten die gemaakt zijn voordat projecten bij de
Commissie zijn ingediend en het eventueel boeken van financieringskosten. Het
resultaat van de werkzaamheden moet in de loop van 2002 ter bespreking aan de
lidstaten worden voorgelegd.

5.3. Samenwerking met de EIB bij de analyse van projecten

Op basis van het raamcontract dat de twee instellingen in 2000 hebben getekend en
dat tot eind 2006 geldig is, kan de Commissie een beroep doen op de deskundigheid
van de Europese investeringsbank bij de beoordeling van Cohesiefondsprojecten,
grote EFRO-projecten en projecten in het kader van het pretoetredingsinstrument.

Verder ontvangt de Commissie van de EIB systematisch alle relevante informatie
over projecten die bij een van deze drie fondsen zijn ingediend en waaraan de EIB
zelf ook besloten heeft steun te geven.

De Commissie heeft de EIB in 2001 meer dan twintig analyses laten doen van
voornamelijk in Spanje uit te voeren Cohesiefondsprojecten die merendeels
betrekking hadden op vervoersinfrastructuur. Naar aanleiding van de
deskundigenverslagen heeft de Commissie de lidstaten verzocht ingediende projecten
te wijzigen of voorafgaand aanvullend onderzoek te doen. Dankzij deze vorm van
overleg is een aantal vervoersprojecten op bescheidener schaal gepland, waarmee de
doelstellingen konden worden verwezenlijkt tegen lagere investeringskosten en
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vooraf kon worden ingespeeld op mogelijke technische of administratieve problemen
bij de uitvoering van rioleringsprojecten.

5.4. Sociaal-economische impact van het Cohesiefonds in de lidstaten en op de
sociaal-economische cohesie in de Europese Unie, met inbegrip van het effect op
de werkgelegenheid

De Verordening tot oprichting van het Cohesiefonds bepaalt dat de Commissie het
effect van de Cohesiefondsmaatregelen op sociaal-economisch vlak en ten aanzien
van de werkgelegenheid moet beoordelen, zowel per project als ten aanzien van de
communautaire steun in zijn geheel.

In 2001 is de handleiding voor kosten-batenanalyses van grote projecten bijgesteld,
waardoor het beter mogelijk zal zijn het sociaal-economisch effect per project te
beoordelen en te evalueren. De nieuwe handleiding wordt naar verwachting in het
voorjaar 2002 gepubliceerd en bevat praktijkvoorbeelden van kosten-batenanalyses
van vervoers- en milieuprojecten. Met deze voorbeelden geeft de Commissie aan wat
haar eisen zijn ten aanzien van de analyse van bij haar ingediende projecten. Dankzij
deze werkzaamheden voor meer samenhang in de analyses is het ook gemakkelijker
om het totaaleffect van de communautaire maatregelen te ramen.

5.5. Evaluatieprogramma

Medio 1998 is een begin gemaakt met een driejarig programma voor evaluatie
achteraf. Gedurende deze periode worden in totaal 120 projecten geëvalueerd, 60 in
elk van de twee Cohesiefondscategorieën.

5.5.1. Milieu

De uitvoering van de milieuprojecten heeft geen onoverkomelijke problemen
opgeleverd en zij hebben de gestelde doelen bereikt. Ten aanzien van het ontwerp, de
aanleg en de bedrijfsvoering geven de gerealiseerde projecten reden tot tevredenheid,
ook al moest voor een aantal zuiveringsstations aanvullende infrastructuur worden
verwezenlijkt of moest de invoeringsperiode van sommige projecten voor
afvalbeheer worden verlengd, omdat de gebruikers zich onverwacht afwijzend
opstellen tegen de verplicht gestelde gescheiden inzameling.

Alle projecten hebben een alleszins bevredigend effect gehad op het milieu; vooral
waterzuiverings- en rioleringsprojecten hadden onmiddellijk effect. Door de
verbeterde levensomstandigheden en de groei van de werkgelegenheid hebben de
projecten een zeer positief sociaal effect gehad, wat ook afgemeten is aan de
grondwaarde en de groei van het toerisme en de economie in de gebieden waar de
nieuwe infrastructuur is aangelegd.

5.5.2. Vervoer

De uitvoering van vervoersprojecten is daarentegen vaak op grote problemen gestuit
die hebben geleid tot min of meer aanzienlijke kostenstijgingen en de verlenging van
opleveringstermijnen als gevolg van onder meer de hoger dan geplande kosten voor
onteigening, verhoging van de prijzen tijdens de aanlegfase, wijzigingen in het
oorspronkelijke project, administratieve en institutionele problemen.
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Het sociaal-economisch effect van de projecten is daarentegen wel heel positief
geweest en de economische en sociale convergentie tussen de regio's was veel groter
dan verwacht op basis van de politieke doelstelling. Het is vaak opmerkelijk hoeveel
tijdwinst wordt geboekt en hoeveel beter de veiligheidsomstandigheden zijn dankzij
de nieuwe infrastructuur. De verkeersdichtheid op het trans-Europese netwerk is veel
meer gestegen dan verwacht. Mede door de projecten zijn bepaalde gebieden in de
Europese Unie beter bereikbaar, is het economische isolement van de perifere regio's
verminderd, zijn de specifieke problemen van grensgebieden verlicht en zijn de
congestieproblemen in de grootstedelijke gebieden duidelijk afgenomen waar nieuwe
infrastructuur is aangelegd. Het effect dat de uitvoering van deze projecten op de
werkgelegenheid heeft gehad is bescheiden gebleven. Tenslotte is bij de uitvoering
ook veel aandacht besteed aan het milieu; de ingediende projecten moesten vergezeld
gaan van een milieueffectrapportage en er zijn ook veel maatregelen genomen om
een eventueel negatief effect van de projecten te verkleinen.
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6. INSTITUTIONELE DIALOOG, INFORMATIE EN PUBLICITEIT

6.1. Aanbieding van het jaarlijkse verslag 2000

6.1.1. Europees Parlement

In zijn verslag14 toont het Parlement zich tevreden met het jaarlijkse verslag, dat een
fundamentele beoordeling mogelijk maakt van de activiteiten van het Cohesiefonds.

Het stelt echter vast dat de Commissie niet erg ingenomen was met de kwaliteit van
de beoordelingen en benadrukt verder dat de Commissie zijns inziens in het boekjaar
2000 te weinig controles heeft verricht, aangezien het aantal controles lager is dan in
voorafgaande jaren.

De controles worden in 2002 evenals in 2001 met veel grotere regelmaat voortgezet.

Het parlement benadrukt eveneens dat de Commissie de naleving van de regels
betreffende transparantie bij de gunning van overheidsopdrachten strikt moet
afdwingen.

6.2. Informatie aan de lidstaten

Op 24 oktober 2001 heeft in Brussel een informatievergadering met de 15 lidstaten
plaatsgevonden.

Tijdens deze vergadering heeft de Commissie het jaarlijkse verslag van het
Cohesiefonds 2000 gepresenteerd en de ontwerpverordening betreffende de beheers-
en controlesystemen en de toepassing van financiële correcties in het kader van het
Cohesiefonds verspreid. Enkele artikelen uit deze ontwerpverordening zijn
besproken.

6.3. Overige informatieactiviteiten

6.3.1. Informatie van de sociale partners

Op 14 maart 2001 is een vergadering belegd met de sociale partners. Tijdens deze
vergadering is een overzicht gegeven van de activiteiten van het Cohesiefonds
gedurende het jaar 2000.

6.4. Publiciteits- en voorlichtingsacties van de Commissie

De Commissie heeft in 2001 hard aan de voorlichting gewerkt door haar verzameling
brochures te herzien (bloemlezingen per land; thematische succesverhalen; brochures
per soort regio). In al deze nieuwe brochures wordt gebruik gemaakt van geslaagde
projecten die door het Cohesiefonds zijn gesteund.

Het jaarlijkse verslag wordt gepubliceerd in een handig formaat. Een samenvatting
wordt opgenomen in de nieuwsbrief Inforegio van DG Regionaal beleid.

                                                
14 Verslag-Turco.
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Voor specifieke evenementen, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, conferenties en
tentoonstellingen, is apart materiaal samengesteld (verplaatsbare stands,
computerondersteund grafisch materiaal, audiovisueel materiaal en drukwerk). Een
deel van deze informatie is rechtstreeks opvraagbaar op de website van Inforegio bij
de Europaserver van de Commissie.

Voorts heeft de Commissie met de Portugese en Griekse overheid vergaderingen
georganiseerd waarbij het thema 'informatie en publiciteit' over het regionaal beleid
en het cohesiebeleid aan de orde is gekomen. Tijdens deze vergaderingen is ook
gesproken over de informatieverstrekking over het Cohesiefonds.
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BIJLAGE I

Lijst van controlebezoeken en kwaliteitsbeoordelingen in 2001 

Griekenland

– maart Zuiveringsstation van afvalwater Kozani.

– maart Technische bijeenkomst over weg-, spoorweg- en havenprojecten.

– april Technische bijeenkomst over de wijzigingsverzoeken in
milieuprojecten van het Cohesiefonds.

– mei Vergadering van het toezichtcomité op de Cohesiefondsprojecten.

– mei Vergadering met het Ministerie van Economische Zaken over weg- en
spoorwegprojecten.

– juni Start van een Cohesiefondsproject in Athene en opleidingsbijeenkomst
over Cohesiefondsprojecten.

– juli Vergadering over Cohesiefondsprojecten bij het ministerie van Milieu.

– oktober Vergadering over Cohesiefondsprojecten in de regio Epirus.

Spanje

De geografische eenheid heeft de volgende controlebezoeken afgelegd.

– januari: Project HSL-Zuid. Madrid - Barcelona - Franse grens. Bezoek met de
vertegenwoordigers van de EIB in verband met het bijwerken van het
evaluatieverslag.

– juli: Barcelona. Project 2000.ES.16.CPE.061. 'Recuperación ambiental del
tramo final del río Besos. 2ª fase'. Bezoek ter plaatse in verband met de
projectbehandeling om van de verantwoordelijke overheden informatie te
verkrijgen over de te bereiken milieudoelstelling.

Ierland

25-27 maart – Dublin

Projectnummer 96/07/61/011 - publiciteit en informatie. De Commissie is
geïnformeerd over de voortgang en de reden waarom de voltooiingsdatum van het
project is uitgesteld. De Commissie heeft beoordeeld in hoeverre het project
meetbaar effect heeft en in overeenstemming is met Beschikking 96/455/EG van de
Commissie van 25 juni 1996.

‘De drie rivieren’, projectnummer 94/07/61/014 (waterwinning de Suir,
beheerssysteem waterkwaliteit), projectnummer 95/07/61/001 (“TITEL”),
projectnummer 4/07/61/015 (waterwinning de Liffey). De Commissie heeft
geïnformeerd naar de redenen waarom bepaalde onderdelen van de drie
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beschikkingen zijn samengevoegd voor het project van toezicht op en beheer van de
waterwinning en heeft een volledige en transparante financiële verslaglegging op alle
onderdelen van alle drie de projecten geëist.

Projectnummer 95/07/61/013 – Dublin, watervoorziening III. Het bezoek was
bedoeld om de voortgang van het project te controleren, omdat de einddatum van een
aantal onderdelen (Stillorgan reservoirs) moest worden verschoven. Verder is
gecontroleerd welke wijzigingen de werkzaamheden hebben ondergaan naar
aanleiding van de kredietverlening door het Cohesiefonds (Dun Laoghaire/ Killiney).

Projectnummer 96/07/61/001 - waterbehoud Dublin. Het bezoek was bedoeld om te
toetsen of het waterbeheersbeleid in Dublin was nageleefd, of de noodzakelijke
verschuiving van de einddatum kon worden goedgekeurd en of de juiste hoeveelheid
werk wordt gehaald overeenkomstig de omschrijving in de toekenningsbeschikking.

Projectnummer 99/07/61/003 - Afvalwaterzuivering (zuiveringsinstallatie) fase V,
regio Dublin. Het bezoek was bedoeld om de voortgang van de aanleg van de
zuiveringsinstallaties van Ringsend, Dublin te controleren. Tijdens het bezoek aan de
installatie is in het kantoor een korte uiteenzetting gegeven over het project en is een
rondleiding over het bouwterrein gegeven. De onderneming heeft recent
voorlichtings- en publiciteitsmateriaal alsmede foto's van de installatie verstrekt.

Projectnummer 98/07/61/004 - Regio Dublin afvalwaterzuivering (pijpleiding in zee
Dublin). Dit bezoek maakte ook deel uit van de bezichtiging van de installatie bij
Ringsend en behelsde een kort bezoek aan het terrein met pijpleidingen bij Ringsend
en het bekijken van de informatieborden die zijn neergezet bij het natuurreservaat en
opgehangen aan de hekken waarmee de kust langs de pijpgoot is afgezet.

Projectnummer 99/07/65/002 - Station Heuston en de zuidwestelijke
spoorwegverbinding. Het bezoek was bedoeld als een eerste kennismaking met het
onlangs goedgekeurde project voor de bouw van het station bij Heuston en de aanleg
van de zuidwest-lijn.

17 mei - Dublin

Projectnummer 96/07/65/010 - M50 zuidelijke verbindingsweg. Dit bezoek was
bedoeld om na te gaan of het project voldoende is gevorderd voor openstelling voor
het verkeer in de zomer van 2001 en om de voor die datum te nemen maatregelen
voor informatie en publiciteit te controleren.

Portugal

Controlebezoeken

– 4 mei – Setúbal.

– Projectnummer 97.10.61.018 - Rioleringsstelsel van Setúbal met
opvangbekkens en een zuiveringsstation.

– 5 en 6 juni - Vila Nova de Gaia, Esposende en Vila do Conde.

Projectnummers 94/10/61/010-011; 97/10/61/004 - Rioleringsstelsel van Vila Nova
de Gaia en zuiveringsstations.
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Projectnummer 95/10/61/015 - Rioleringsstelsel van Esposende en zuiveringsstations
voor afvalwater.

Projectnummer 96/10/61/019 - Zuidelijk opvangbekken van Vila do Conde.

– 26/11/2001 – Madeira (Funchal).

Projectnummer 2001/PT/16C/PE/002 – Optimaal waterbeheer op de eilandengroep
Madeira.

– 22/6/2001 – Madeira (Funchal)

Projectnummers 96/10/61/007 en 2000/PT/16/C/PE/002 – Eerste en tweede fase van
de afvalverwerkingscentrale van de eilandengroep Madeira.


