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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της απόφασης 2004/512/EΚ του Συµβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2004 για τη δηµιουργία του συστήµατος πληροφοριών για τις θεωρήσεις1, υποβάλλει 
στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκτη έκθεση προόδου σχετικά µε την 
ανάπτυξη του συστήµατος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS)2. Η έκθεση καλύπτει τις 
εργασίες που διεξήγαγε η Επιτροπή από τον Ιανουάριο έως τον ∆εκέµβριο του 2009.  

Όσον αφορά τις δοκιµές συµµόρφωσης των κρατών µελών και την ανάπτυξη των 
περισσοτέρων εθνικών συστηµάτων, η πρόοδος που σηµείωσε το σχέδιο VIS ήταν οµαλή. 
Μέχρι τα τέλη του 2009, είχαν ολοκληρωθεί οι δοκιµές συµµόρφωσης σε 22 από τα 25 κράτη 
που είναι σήµερα συνδεδεµένα µε το Σένγκεν, µε ποσοστό επιτυχίας 100%. Αποµένει η 
πραγµατοποίηση δοκιµών συµµόρφωσης σε λίγα µόνο κράτη µέλη πριν από την τελική φάση 
των δοκιµών το 2010. 

Ωστόσο, οι σχετικές µε το VIS δοκιµές σε κεντρικό επίπεδο το 2009 αποτέλεσαν ιδιαίτερη 
πρόκληση. Η τεχνική ανάπτυξη του VIS και του συστήµατος βιοµετρικών αντιστοιχιών 
(BMS) εισήλθαν στη δεύτερη από τις τέσσερις φάσεις δοκιµών τον Απρίλιο του 2009 – τη 
δοκιµή της λύσης συστήµατος (SST). Ο κύριος ανάδοχος ανάπτυξης (MDC) δεν εκπλήρωσε 
τα κριτήρια επιτυχίας όσον αφορά την πρώτη προσπάθεια υλοποίησης της δοκιµής η οποία 
οδήγησε σε δεύτερη και τρίτη διαδικασία δοκιµών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 
Η καθυστέρηση της SST επηρέασε την έναρξη των επακόλουθων φάσεων δοκιµών στις 
οποίες συµµετέχουν τα κράτη µέλη.  

Παράλληλα, η αλλαγή του χρονοδιαγράµµατος του σχεδίου επηρεάστηκε και από άλλους 
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένης της σηµαντικής καθυστέρησης που παρουσιάστηκε σε 
εθνικό επίπεδο σε τουλάχιστον ένα κράτος µέλος. Ως εκ τούτου, δεν ήταν πλέον δυνατή η 
τήρηση της ηµεροµηνίας στόχου του ∆εκεµβρίου 2009 για την έναρξη λειτουργίας του VIS.  

Μετά από παρουσίαση στους «Φίλους του VIS» και στη στρατηγική επιτροπή για τη 
µετανάστευση, τα σύνορα και το άσυλο (SCIFA) το Νοέµβριο του 2009, υποβλήθηκε στο 
συµβούλιο ∆ΕΥ, στις 30 Νοεµβρίου 2009, το ακόλουθο νέο συνολικό χρονοδιάγραµµα: 

• Έναρξη της δοκιµής λειτουργίας των συστηµάτων (OST) - Φεβρουάριος 2010 

• ∆οκιµές προσωρινής αποδοχής του συστήµατος (PSAT) - Σεπτέµβριος 2010  

• ∆οκιµή ετοιµότητας του κεντρικού συστήµατος - Οκτώβριος 2010  

• Έναρξη λειτουργίας του VIS - ∆εκέµβριος 2010.  

                                                 
1 ΕΕ L 213 της 15.6.2004, σ. 5. 
2 Για την πέµπτη έκθεση µπορείτε να ανατρέξετε στην έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την ανάπτυξη του συστήµατος πληροφοριών για τις 
θεωρήσεις (VIS) κατά το 2007, COM(2008) 2009 τελικό της 15/9/2009. 
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2. ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

2.1. Ανάπτυξη του κεντρικού συστήµατος – τεχνικά αποτελέσµατα 

Βάσει της συµφωνίας που επιτεύχθηκε τον ∆εκέµβριο του 2008 για την εφαρµογή τεσσάρων 
λειτουργικών αλλαγών που ζητήθηκαν από τα κράτη µέλη, χρειάστηκε να ενηµερωθούν το 
έγγραφο ελέγχου διασύνδεσης (ICD) και οι λεπτοµερείς τεχνικές προδιαγραφές (DTS), Η 
τελική εκδοχή του ICD 1.82 έγινε αποδεκτή τον Μάρτιο του 2009. Πρόκειται για τις τεχνικές 
προδιαγραφές που χρησιµοποιούνται από κράτη µέλη για να αναπτύξουν τα δικά τους εθνικά 
συστήµατα ώστε να είναι σε θέση να συνδεθούν µε το VIS. Οι λεπτοµερείς τεχνικές 
προδιαγραφές έχουν οριστικοποιηθεί, αλλά για να γίνουν επίσηµα δεκτές πρέπει 
προηγουµένως να επιλυθούν τα εκκρεµούντα ζητήµατα όσον αφορά τους στόχους ασφάλειας. 
Η επίλυση των ζητηµάτων αυτών τοποθετείται στα µέσα του 2010. Ο προσοµοιωτής CD 
ενηµερώθηκε επανειληµµένα και η πιο πρόσφατη ενηµέρωσή του έγινε τον Σεπτέµβριο.  

2.2. Ανάπτυξη του Συστήµατος Βιοµετρικής Αντιστοιχίας (Biometric Matching 
System (BMS))  

Το BMS, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες αντιστοιχίας δακτυλικών αποτυπωµάτων στο VIS, 
εφαρµόστηκε σε µεγάλο βαθµό σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατά την εξεταζόµενη 
περίοδο ενώ οι δοκιµές συστήµατος (SST) για το BMS διεξήχθησαν επιτυχώς τον Μάιο του 
2009. Από τη χρονική εκείνη στιγµή το σύστηµα υποστηρίζει το VIS SST ενώ παράλληλα 
εφαρµόζει τη δική του δοκιµή λειτουργίας συστήµατος (OST) χωρίς να εµφανιστούν 
προβλήµατα µέχρι το Νοέµβριο όταν ανέκυψαν ορισµένα λειτουργικά προβλήµατα. Τα 
τελευταία περιελάµβαναν καθυστέρηση στη διαδικασία µετάβασης στο BMS κατά τις 
δοκιµές εναλλακτικής σύνδεσης VIS, ζητήµατα σχετικά µε τη βάση δεδοµένων Oracle και τις 
επιδόσεις στις πράξεις BMS. Οι βασικοί λόγοι που προκάλεσαν το κάθε ζήτηµα 
προσδιορίστηκαν και παρουσιάστηκαν στα κράτη µέλη µαζί µε τις εφαρµοζόµενες λύσεις, Τα 
κράτη µέλη συνέχισαν επίσης να χρησιµοποιούν στα δικά τους συστήµατα λήψης δακτυλικών 
αποτυπωµάτων τον εξοπλισµό λογισµικού που παρέχει ο ανάδοχος BMS, καθώς και τη 
δικτυακή πύλη BMS για την εφαρµογή των εθνικών βιοµετρικών στοιχείων τους.  

Μετά από συζήτηση στη συνεδρίαση της επιτροπής SISVIS (σύνθεση VIS) η Επιτροπή 
εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2009 απόφαση3 για τον καθορισµό προδιαγραφών όσον αφορά 
την ευκρίνεια και χρήση των δακτυλικών αποτυπωµάτων για τη βιοµετρική ταυτοποίηση και 
επαλήθευση στο σύστηµα πληροφοριών για τις θεωρήσεις. 

2.3. Προετοιµασία των εγκαταστάσεων και δίκτυο 

Καθόλη τη διάρκεια του 2009, το προσωπικό εκπαιδεύτηκε στη χρήση και στη συντήρηση 
του εξοπλισµού VIS στη βασική κεντρική µονάδα και στην εφεδρική κεντρική µονάδα, στο 
Στρασβούργο και στο Σάλτσµπουργκ αντίστοιχα.  

Το 2009, το δίκτυο απέµενε να εγκατασταθεί σε δύο µόνο κράτη µέλη. Τα βασικά σχέδια για 
το 2009 όσον αφορά το δίκτυο αποσκοπούσαν να διασφαλίσουν τη λειτουργία του 
«µηχανισµού εναλλακτικής σύνδεσης ή εφεδρείας» από τη βασική εγκατάσταση στην 
εφεδρική εγκατάσταση, και τη δηµιουργία αναµεταδότη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου VIS. Ο 

                                                 
3 Απόφαση της Επιτγροπής της 9ης Οκτωβρίου 2009 για τον καθορισµό προδιαγραφών όσον αφορά την 

ευκρίνεια και χρήση των δακτυλικών αποτυπωµάτων για τη βιοµετρική ταυτοποίηση και επαλήθευση 
στο σύστηµα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (ΕΕ L 270 της 15 Οκτωβρίου 2009) 
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µηχανισµός αυτός απαιτείται σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του εθνικού 
συστήµατος οπότε τίθεται προσωρινά σε λειτουργία το εφεδρικό σύστηµα. Η ανάπτυξη του 
δικτύου ολοκληρώθηκε από τον Μάρτιο µέχρι τον Ιούλιο σε µια κύρια εγκατάσταση και σε 
τρεις εφεδρικές εγκαταστάσεις σε κράτη µέλη. Ο «Μηχανισµός εναλλακτικής σύνδεσης» 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς µέχρι τον Οκτώβριο σε πέντε κράτη µέλη. Σε εννέα άλλα κράτη 
µέλη δεν είχε ακόµη ευρεθεί η κατάλληλη τεχνική λύση. Οι εργασίες θα συνεχιστούν σε 
εκείνα τα κράτη µέλη που ενδιαφέρονται να εφαρµόσουν την εν λόγω λύση.  

2.4. Εθνικός σχεδιασµός των κρατών µελών 

Πέραν της διαθεσιµότητας του κεντρικού VIS, ο παράγοντας κλειδί για να καταστεί το 
σύστηµα λειτουργικό είναι η πρόοδος των εθνικών σχεδίων. Η κατάσταση προόδου διαφέρει 
µεταξύ των κρατών µελών λόγω των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν σε εθνικό 
επίπεδο.  

Μέσω του µηχανισµού των µηνιαίων εκθέσεων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των Φίλων του 
VIS (βλ. µέρος 3.2.4.), τα περισσότερα κράτη µέλη ανέφεραν σταθερά ότι προχωρούν 
σύµφωνα µε τις τεθείσες για τα διάφορα στάδια προθεσµίες. Από τις εκθέσεις διαπιστώθηκε 
επίσης ότι ορισµένα κράτη µέλη συνάντησαν δυσκολίες στην ανάπτυξη των εθνικών τους 
συστηµάτων. Ωστόσο, η µεγάλη πλειονότητα των κρατών µελών ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις 
δοκιµές συµµόρφωσης και ήταν έτοιµα για την έναρξη των λειτουργικών δοκιµών (OST) και 
των δοκιµών προσωρινής αποδοχής του συστήµατος (PSAT). Μέχρι τα τέλη της περιόδου 
αναφοράς, 224 εκ των 25 σηµερινών κρατών µελών και συνδεδεµένων χωρών Σένγκεν είχαν 
ολοκληρώσει τις δοκιµές συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον αρχικό προγραµµατισµό. 

Το 2009, ο οργανισµός FRONTEX κάλεσε εµπειρογνώµονες κρατών µελών να 
συµµετάσχουν στη Βαρσοβία σε σειρά εργαστηρίων σχετικών µε το VIS. Τα εν λόγω 
εργαστήρια τα παρακολούθησαν αντιπρόσωποι 26 κρατών µελών και συνδεδεµένων χωρών 
Σένγκεν. Στόχος τους ήταν η υποστήριξη της εφαρµογής του VIS µέσω της προώθησης της 
ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ κρατών µελών. Τα αποτελέσµατα των εργαστηρίων, τα οποία 
παρουσιάστηκαν σε συνεδριάσεις των Φίλων του VIS, καθώς και στην τελευταία συνεδρίαση 
των εθνικών διαχειριστών του σχεδίου για την περίοδο αναφοράς, κατέδειξαν ότι τα κράτη 
µέλη βρίσκονται ακόµη σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του σχεδίου σε εθνικό επίπεδο, 
ενώ επίσης συνέβαλαν στον εντοπισµό και στην παρακολούθηση ορισµένων ζητηµάτων. 

2.5. Αλλαγή του χρονοδιαγράµµατος VIS 

Η αλλαγή του χρονοδιαγράµµατος του σχεδίου VIS πραγµατοποιήθηκε λόγω καθυστερήσεων 
τόσο στο κεντρικό όσο και στο εθνικό επίπεδο.  

Κεντρικό επίπεδο 

Σε κεντρικό επίπεδο, ο κύριος ανάδοχος ανάπτυξης (MDC) ξεκίνησε τις δοκιµές των λύσεων 
του συστήµατος (SST) στις 20 Απριλίου 2009. Στα µέσα Ιουνίου, από την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων SST προέκυψε ότι δεν εκπληρώθηκαν τα κριτήρια επιτυχίας λόγω διαφόρων 
τεχνικών ζητηµάτων σχετικών µε λειτουργικές και µη λειτουργικές πτυχές του συστήµατος. 
Κατέστη σαφές ότι οι SST δεν θα είχαν ολοκληρωθεί µέχρι την προγραµµατισθείσα 
ηµεροµηνία για την έναρξη των λειτουργικών δοκιµών (OST) τον Ιούλιο του 2009. Για τον 

                                                 
4 Το Λιχτενστάιν είχε επίσης ολοκληρώσει τις δοκιµές συµµόρφωσης από τεχνική άποψη, αλλά δεν 

εφαρµόζει ακόµη το κεκτηµένο Σένγκεν. 
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λόγο αυτό η φάση SST παρατάθηκε µέχρι τα τέλη του Σεπτεµβρίου 2009. Στην επίσηµη 
έκθεσή του για τις SST, ο MDC ισχυρίστηκε ότι τα κριτήρια επιτυχίας είχαν εκπληρωθεί σε 
αντίθεση µε την αξιολόγηση της Επιτροπής, του αναδόχου διασφάλισης της ποιότητας, καθώς 
και των εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών στη συµβουλευτική οµάδα για τις δοκιµές 
(TAG). 

Τον Οκτώβριο, ο MDC πρότεινε την εφαρµογή ορισµένων διορθωτικών µέτρων για να 
καλυφθούν οι απαιτήσεις επιδόσεων του συστήµατος, καθώς και µια συµφωνία επιπέδου 
υπηρεσιών (SLA) που προβλέπει χαµηλότερες επιδόσεις. Τα κράτη µέλη αξιολόγησαν την 
επίπτωση των εν λόγω µέτρων στα εθνικά τους συστήµατα και συµφώνησαν στο τέλος της 
περιόδου αναφοράς ότι ο MDC θα πρέπει να εφαρµόσει τα εν λόγω µέτρα. Ταυτόχρονα, 
συµφωνήθηκε να αποσυνδεθούν τα διορθωτικά µέτρα από τη συζήτηση για µια συµφωνία 
επιπέδου υπηρεσιών (SLA) που προβλέπει χαµηλότερες επιδόσεις. Μετά την εφαρµογή και 
τη δοκιµή των διορθωτικών µέτρων, ο MDC θα υποβάλει εκ νέου πρόταση για συµφωνία 
επιπέδου υπηρεσιών. Μέχρι τη λήξη της περιόδου αναφοράς, δεν είχε ακόµη υλοποιηθεί η 
πλήρης εφαρµογή και δοκιµή των εν λόγω διορθωτικών µέτρων.  

Εν τω µεταξύ, ενώ εκκρεµούσε η αποδοχή των διορθωτικών µέτρων από τους 
εµπειρογνώµονες των κρατών µελών, ο MDC συνέχισε τις προσπάθειές του για την επίλυση 
των τεχνικών ζητηµάτων και στη συνέχεια υπέβαλε νέα έκθεση για τις δοκιµές των λύσεων 
του συστήµατος τον Νοέµβριο. Παρόλο που τα αποτελέσµατα ήταν βελτιωµένα, δεν ήταν 
ακόµη ικανοποιητικά ιδίως όσον αφορά πτυχές σχετικές µε τις επιδόσεις. Συνεπεία τούτου, 
µέχρι τα τέλη της περιόδου αναφοράς δεν πληρούνταν ακόµη τα κριτήρια επιτυχίας των SST. 
Τούτο είχε ως αποτέλεσµα την επιβολή συµβατικών κυρώσεων.  

Εθνικό επίπεδο 

Από την πλευρά της εθνικής προοπτικής, η Επιτροπή πληροφορήθηκε επίσης το 2009 ότι ένα 
από τα κράτη µέλη αντιµετώπισε σηµαντικά συµβατικά προβλήµατα στην ανάπτυξη του 
εθνικού του συστήµατος και δεν θα ήταν έτοιµο να συνδεθεί µε το VIS µέχρι τα τέλη του 
2010. Το εν λόγω κράτος µέλος δεν έχει ακόµη επιβεβαιώσει το χρόνο που διαθέτει για 
δοκιµές συµµόρφωσης. Σε δύο άλλα κράτη µέλη παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις µικρότερης 
σηµασίας στην ανάπτυξη των εθνικών τους συστηµάτων. Για την έναρξη λειτουργίας του 
συστήµατος όλα τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν συνδεθεί στο VIS. Συνεπώς, η καθυστέρηση 
ενός κράτους µέλους επηρεάζει άµεσα την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του VIS.  

Όλα τα προαναφερθέντα ζητήµατα συνδυασµένα επηρέασαν την προγραµµατισθείσα 
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του VIS και χρειάστηκε να ετοιµαστεί νέο χρονοδιάγραµµα. 
Τα κύρια στοιχεία του νέου γενικού προγράµµατος σχεδίου VIS παρουσιάστηκαν στην 
SCIFA και στο Συµβούλιο ∆ΕΥ το Νοέµβριο και το ∆εκέµβριο. Το Συµβούλιο έλαβε υπό 
σηµείωση το νέο χρονοδιάγραµµα το οποίο προβλέπει ότι το κεντρικό σύστηµα θα είναι 
έτοιµο τον Οκτώβριο του 2010 µετά την αποδοχή των PSAT. Λόγω της σηµαντικής 
καθυστέρησης σε ένα κράτος µέλος και των καθυστερήσεων που προκάλεσε ο MDC όσον 
αφορά το SST, η έναρξη λειτουργίας του VIS δεν θα είναι δυνατή πριν από το ∆εκέµβριο του 
2010.  

2.6. Εγκατάσταση του VIS στις προξενικές υπηρεσίες και στα σηµεία διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων 

Σύµφωνα µε τον εγκριθέντα κώδικα θεωρήσεων, τα κράτη µέλη συγκεντρώνουν βιοµετρικά 
αναγνωριστικά στοιχεία που συµπεριλαµβάνουν εικόνα του προσώπου και δακτυλικά 
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αποτυπώµατα των αιτούντων θεώρηση στις προξενικές υπηρεσίες τους. Κατά την 
προετοιµασία της εγκατάστασης του VIS στις προξενικές υπηρεσίες, ορισµένα κράτη µέλη 
συνέχισαν να ελέγχουν τη λήψη βιοµετρικών στοιχείων για τις αιτήσεις θεώρησης σε 
ορισµένες προξενικές υπηρεσίες. Το πιλοτικό σχέδιο για τη λήψη, την αποθήκευση και την 
επαλήθευση βιοµετρικών δεδοµένων από αιτούντες θεώρηση (BIODEV II) εφαρµόστηκε 
µέχρι το δεύτερο τρίµηνο του 2009 και µικρός αριθµός συµµετεχόντων κρατών µελών 
συνέχισαν να ελέγχουν τις διαδικασίες λήψης στοιχείων καθόλη τη διάρκεια του 2009 µε 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των λαµβανοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων. 

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων καλής 
ποιότητας από τους αιτούντες θεώρηση, απαιτείται η ευρεία κατάρτιση των υπαλλήλων και η 
παροχή δυνατότητας πολλαπλών λήψεων για να µειωθούν τα ποσοστά αποτυχίας. Τα 
περισσότερα κράτη µέλη έχουν ήδη εφοδιάσει τις προξενικές τους υπηρεσίες στη Βόρειο 
Αφρική ώστε να είναι σε θέση να λάβουν δακτυλικά αποτυπώµατα και φωτογραφίες των 
αιτούντων θεώρηση και προετοιµάζουν τον εξοπλισµό των επόµενων περιφερειών. 

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής SISVIS πραγµατοποιήθηκε, καθόλη τη διάρκεια του 2009, 
εντατικός διάλογος για τον προσδιορισµό των πρώτων περιφερειών εγκατάστασης του 
συστήµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 48 του κανονισµού VIS,5 η Επιτροπή καθορίζει τη σειρά 
επιλογής των περιφερειών στις προξενικές υπηρεσίες των οποίων εγκαθίσταται το VIS µε 
βάση τρία κριτήρια: τον κίνδυνο παράνοµης µετανάστευσης, τις απειλές για την εσωτερική 
ασφάλεια των κρατών µελών και τη δυνατότητα συλλογής βιοµετρικών στοιχείων από όλες 
τις τοποθεσίες µιας συγκεκριµένης περιφέρειας. Μετά από πολλούς µήνες συζητήσεων, 
εκδόθηκε στις 30 Νοεµβρίου 2009 η απόφαση της Επιτροπής6 για τον καθορισµό των 
πρώτων περιφερειών στις οποίες θα αρχίσει να λειτουργεί το VIS. Η πρώτη περιφέρεια θα 
είναι η Βόρειος Αφρική και θα ακολουθήσει η Μέση Ανατολή και η περιοχή του Κόλπου. Οι 
επόµενες περιφέρειες για την εγκατάσταση του VIS θα καθοριστούν µε χωριστές αποφάσεις 
αφού πραγµατοποιηθεί νέα αξιολόγηση σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια. 

Όσον αφορά τις θεωρήσεις που εκδίδονται στα εξωτερικά σύνορα, τα σηµεία διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων θεωρείται ότι συνιστούν χωριστή περιφέρεια. Ως εκ τούτου, η λήψη και 
διαβίβαση δεδοµένων στο VIS από τα σύνορα θα ξεκινήσει µόλις τα κράτη µέλη 
γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή ότι έχουν προβεί στις αναγκαίες τεχνικές και νοµικές 
ρυθµίσεις για τη λήψη και διαβίβαση δεδοµένων στο σύστηµα σχετικά µε όλες τις αιτήσεις 
θεώρησης που έχουν επεξεργαστεί στα σηµεία διέλευσης των εξωτερικών τους συνόρων. 

3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

3.1. Νοµικό πλαίσιο του VIS 

Το έτος 2009 εκδόθηκαν και δηµοσιεύθηκαν οι απαιτούµενες προ της έναρξης λειτουργίας 
του VIS νοµικές πράξεις και συγκεκριµένα η τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν7 

                                                 
5 Κανονισµός (EΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 

2008, για το σύστηµα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ 
κρατών µελών για τις θεωρήσεις µικρής διάρκειας (κανονισµός VIS) – ΕΕ L 218 της 13.08.2008, σ.60 

6 Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου 2009 για τον καθορισµό των πρώτων περιφερειών στις 
οποίες θα αρχίσει να λειτουργεί το σύστηµα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (ΕΕ L 23 της 27ης 
Ιανουαρίου 2010, σ. 62). 

7 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 81/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
14ης Ιανουαρίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη 
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και της κοινής προξενικής εγκυκλίου περί θεωρήσεων8, το Φεβρουάριο και το Μάιο του 2009 
αντίστοιχα. Η τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν προβλέπει ότι η χρήση του VIS 
για ελέγχους εισόδου στα εξωτερικά σύνορα καθίσταται υποχρεωτική 20 ηµέρες µετά την 
έναρξη της λειτουργίας του στην πρώτη περιφέρεια. Η χρήση του VIS πρέπει να λαµβάνει τη 
µορφή συστηµατικής έρευνας στο VIS χρησιµοποιώντας τον αριθµό της αυτοκόλλητης 
ετικέτας θεώρησης σε συνδυασµό µε την επαλήθευση των δακτυλικών αποτυπωµάτων. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια τριετούς µεταβατικής περιόδου, τα κράτη µέλη θα µπορούν να 
χρησιµοποιούν το VIS χωρίς την επαλήθευση των δακτυλικών αποτυπωµάτων. Η 
τροποποίηση της κοινής προξενικής εγκυκλίου ήταν απαραίτητη προκειµένου να θεσπιστεί το 
νοµικό πλαίσιο για τη λήψη των βιοµετρικών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων 
για την οργάνωση της παραλαβής και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης. Οι εν λόγω 
διατάξεις ενσωµατώνονται στον κώδικα θεωρήσεων9, που εκδόθηκε τον Ιούλιο ο οποίος 
καταργεί την κοινή προξενική εγκύκλιο και τίθεται σε εφαρµογή από την 5η Απριλίου 2010.  

Κατά την περίοδο αναφοράς εκδόθηκε µε τη διαδικασία επιτροπολογίας σειρά αποφάσεων 
της Επιτροπής που αφορούν το VIS. Η απόφαση της Επιτροπής για τις τεχνικές προδιαγραφές 
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του VIS10, η οποία θα αντικαταστήσει τον µηχανισµό 
διαβουλεύσεων VISION, εκδόθηκε τον Μάιο του 2009. Η δεύτερη απόφαση για βιοµετρική 
ταυτοποίηση11, η οποία αφορά την ευκρίνεια και χρήση των δακτυλικών αποτυπωµάτων για 
τη βιοµετρική ταυτοποίηση και επαλήθευση στο VIS και στο σύστηµα βιοµετρικής 
αντιστοιχίας (BMS), εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2009. Η απόφαση της Επιτροπής12, η οποία 
καθορίζει τις πρώτες περιφέρειες στις οποίες θα αρχίσει να λειτουργεί το VIS, εκδόθηκε στις 
30 Νοεµβρίου 2009, ταυτόχρονα µε την απόφαση για τα τεχνικά µέτρα εφαρµογής13 και 
προβλέπει διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας δεδοµένων στο VIS.  

Αποµένει η έκδοση κατά το 2010 µιας σηµαντικής νοµοθετικής πράξης που αφορά την 
ασφάλεια στο VIS.  

                                                                                                                                                         
χρήση του συστήµατος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του 
Σένγκεν (ΕΕ L 35 της 4 Φεβρουαρίου 2009, σ.56). 

8 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 390/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2009 για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων προς τις 
διπλωµατικές και τις έµµισθες προξενικές αρχές όσον αφορά την εισαγωγή βιοµετρικών στοιχείων 
καθώς και διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης (ΕΕ 
L 131 της 28 Μαΐου 2009, σ.1). 

9 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης 
Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15 
Σεπτεµβρίου 2008, σ. 1) 

10 Απόφαση 2009/377 /ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Μαΐου 2009 περί θεσπίσεως εκτελεστικών µέτρων 
όσον αφορά το µηχανισµό διαβούλευσης και τις λοιπές διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Σύστηµα 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ κρατών µελών για τις 
θεωρήσεις µικρής διάρκειας (κανονισµός VIS) (ΕΕ L 117της 12 Μαΐου 2009). 

11 Απόφαση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2009 για τον καθορισµό προδιαγραφών όσον αφορά την 
ευκρίνεια και χρήση των δακτυλικών αποτυπωµάτων για τη βιοµετρική ταυτοποίηση και επαλήθευση 
στο σύστηµα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (ΕΕ L 270 της 15 Οκτωβρίου 2009) 

12 Απόφασή της Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου 2009 για τον καθορισµό των πρώτων περιφεριών στις 
οποίες θα αρχίσει να λειτουργεί το σύστηµα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (ΕΕ L 23 της 27 
Ιανουαρίου 2010, σ. 62). 

13 Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε τη θέσπιση τεχνικών µέτρων εφαρµογής 
για την εισαγωγή των δεδοµένων και τη σύνδεση αιτήσεων, την πρόσβαση σε δεδοµένα, την 
τροποποίηση, διαγραφή και πρόωρη διαγραφή δεδοµένων καθώς και για την τήρηση αρχείων που 
αφορούν τις πράξεις επεξεργασίας δεδοµένων και την πρόσβαση στα αρχεία αυτά στο πλαίσιο του 
Συστήµατος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (ΕΕ L 315 της 2 ∆εκεµβρίου 2009, σ. 30). 



EL 9   EL 

3.2. ∆ιαχείριση του σχεδίου από την Επιτροπή 

3.2.1. Σχεδιασµός και προϋπολογισµός 

Το 2009, οι συνολικές διαθέσιµες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το VIS ανήλθαν σε 
38,3 εκατ. ευρώ. Οι βασικές δαπάνες κατά το 2009 αφορούσαν την προετοιµασία 
συµπληρωµατικών βιοµετρικών στοιχείων, την εξωτερική βοήθεια για τη διαχείριση του 
σχεδίου και την εξασφάλιση ποιότητας, τα έξοδα εκµετάλλευσης κατά τις φάσεις ανάπτυξης 
και δοκιµών και τις αλλαγές στο VIS (που οφείλονταν κυρίως σε αιτήσεις αλλαγών 
υποβληθείσες από κράτη µέλη). Αναλήφθηκε υποχρέωση για το 74,65% του συνόλου των 
διαθέσιµων πιστώσεων για το VIS και καταβλήθηκε το 76,53% των πιστώσεων πληρωµών 
µέχρι τα τέλη της περιόδου αναφοράς της παρούσας έκθεσης. Η γραµµή του προϋπολογισµού 
για το VIS είναι η 18.02.05. 

Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωµών για το VIS το 2009 

∆ιαθέσιµες 
πιστώσεις 
αναλήψεως 
υποχρεώσεων 

∆απανηθείσες14 Σύνολο % ∆ιαθέσιµες 
πιστώσεις 
πληρωµών 

∆απανηθείσες Σύνολο %

38.315.328,00 € 28.601.077,00 € 74,65% 27.216.095,14 € 20.828.088,00 € 76,53% 

Η Επιτροπή γνωστοποίησε στον κύριο ανάδοχο ανάπτυξης (MDC) την έναρξη επιβολής 
κυρώσεων από την 15η Ιουνίου 2009, λόγω της αδυναµίας του εν λόγω αναδόχου να 
εξασφαλίσει την επιτυχή, έγκαιρη και σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις λειτουργία 
των SST. Το συνολικό ποσό των κυρώσεων ανέρχεται µέχρι σήµερα σε 7,6 εκατ. ευρώ. 15 

3.2.2. ∆ιαχείριση κινδύνων  

Κατά την περίοδο αναφοράς µεταβλήθηκε εν µέρει όσον αφορά το σχέδιο η µεθοδολογία 
διαχείρισης κινδύνων καθώς κατά το 2009 πραγµατοποιήθηκαν µόνο τρεις συνεδριάσεις του 
Συµβουλίου ∆ιαχείρισης του σχεδίου VIS. Το εν λόγω φόρουµ χρησιµοποιήθηκε αρχικά για 
τη συζήτηση των κινδύνων µε τα κράτη µέλη και τον κύριο ανάδοχο ανάπτυξης. Η 
προσέγγιση βάσει της οποίας η αξιολόγηση των κινδύνων γινόταν σε τρία χωριστά επίπεδα 
µεταβλήθηκε κατά το δεύτερο τρίµηνο της περιόδου αναφοράς και µε τη νέα προσέγγιση η 
Επιτροπή προσδιόρισε σε µηνιαία βάση τους σηµαντικότερους κινδύνους για το σχέδιο και 
τους παρουσίασε στα κράτη µέλη κατά τις µηνιαίες συνεδριάσεις των εθνικών διαχειριστών 
του σχεδίου.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο των φίλων του VIS, η σουηδική προεδρία πρότεινε την κατάρτιση 
ενιαίου καταλόγου κινδύνων. Η Επιτροπή εργάστηκε από κοινού µε την προεδρία για τον 
προσδιορισµό των βασικών κινδύνων και την κατάταξή τους σε κατηγορίες ανάλογα µε την 
επίπτωσή τους στο σχέδιο. Οι κίνδυνοι προσαρµόζονται κάθε µήνα λαµβάνοντας υπόψη 

                                                 
14 Το προσχέδιο προϋπολογισµού 2010 που εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 27 Απριλίου 2010 

προσδιορίζει το ποσό των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων που δαπανήθηκαν το 2009 σε 
37.601.077 ευρώ. Λόγω της αλλαγής των ηµεροµηνιών ορισµένων δραστηριιοτήτων του σχεδίου που 
είχαν αρχικά προγραµµατιστεί το 2009, χρειάστηκε να γίνει προκαταβολική ανάληψη υπόχρέωσης 
ποσού 9.000.000 ευρώ προς ανάλωση το 2010.  

15 Η εντολή ανάκτησης για το ακριβές ποσό των κυρώσεων (7.635.000 ευρώ) εκδόθηκε στις 30 Μαρτίου 
2010. 
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ενδεχόµενες αλλαγές όσον αφορά τη σοβαρότητα των επιπτώσεών τους και προσδιορίζονται 
για κάθε κίνδυνο ενέργειες για να µετριαστούν οι επιπτώσεις του. Οι εν λόγω κίνδυνοι και οι 
αντίστοιχες ενέργειες παρουσιάζονται στη συνέχεια από την προεδρία στα κράτη µέλη κατά 
τις συνεδριάσεις των φίλων του VIS όπου γίνεται ανοικτός και διαφανής διάλογος.  

Η Επιτροπή τηρεί επίσης µητρώο υψηλού επιπέδου και παρακολουθεί την εφαρµογή των 
ενεργειών.  

Στα τέλη του 2009, οι σοβαρότεροι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν ήταν οι ακόλουθοι: (i) 
αδυναµία έγκαιρης παράδοσης του VIS για τεχνικούς, νοµικούς ή συµβατικούς λόγους και 
πιθανές επιπτώσεις για την καλή του φήµη, (ii) δυσχέρειες δηµοσιονοµικού 
προγραµµατισµού και προγραµµατισµού των πόρων σε κεντρικό και εθνικό επίπεδο λόγω 
πρόσθετων καθυστερήσεων στην έναρξη λειτουργίας του VIS, (iii) κίνδυνος µη επίτευξης 
των αρχικών απαιτήσεων όσον αφορά τις επιδόσεις και τέλος (iv) συµβατικές επιπτώσεις του 
SIS II στο VIS. Οι πρώτοι τρεις κίνδυνοι παρέµειναν σταθεροί ενώ η ένταση του τέταρτου 
περιορίστηκε στα τέλη της περιόδου αναφοράς. Για όλους τους κινδύνους προσδιορίζονται 
τους και η Επιτροπή, τα κράτη µέλη και ο MDC συνεργάζονται στενά για να περιορίσουν την 
επίπτωση των εν λόγω κινδύνων στο σχέδιο. 

Παρά τις ενέργειες µετριασµού στις οποίες προέβη η Επιτροπή, ήταν προφανές ότι ο MDC 
δεν θα πετύχαινε το αρχικά συµφωνηθέν επίπεδο απαιτήσεων όσον αφορά τις επιδόσεις και 
ως εκ τούτου αναµενόταν να συνεχιστούν το 2010 τα προβλήµατα που συνδέονται µε το 
σύστηµα λύσεων συστήµατος.  

3.2.3. Συµβούλιο διαχείρισης του σχεδίου (PMB) 

Το 2009, το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης του Σχεδίου συνήλθε δύο φορές στην αρχή του έτους για 
να συζητήσει θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση του σχεδίου VIS και τους κινδύνους µε τους 
ενδιαφερόµενους φορείς, τον MDC και τον ανάδοχο διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και 
µε τους αντιπροσώπους της προηγούµενης και της επόµενης προεδρίας. Το ∆εκέµβριο 
πραγµατοποιήθηκε ένα τρίτο συµβούλιο διαχείρισης του σχεδίου µεταξύ του MDC και της 
Επιτροπής προκειµένου να συζητηθεί η κατάσταση των SST, το αίτηµα αλλαγής των 
διορθωτικών µέτρων, το µελλοντικό αίτηµα αλλαγής για συµφωνία επιπέδου υπηρεσιών 
χαµηλότερου επιπέδου και η τροποποίηση της σύµβασης προκειµένου να περιληφθούν 
προπαρασκευαστικές δραστηριότητες επιχειρησιακής διαχείρισης.  

3.3. Φίλοι του VIS  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι Φίλοι του VIS συναντήθηκαν εννέα φορές – 
τέσσερις φορές υπό την τσεχική προεδρία (2009/I) και πέντε φορές υπό τη σουηδική 
προεδρία (2009/II). Οι άτυπες συνεδριάσεις σε υψηλό επίπεδο αποτέλεσαν ένα φόρουµ στο 
οποίο κατέστη δυνατόν να συζητηθούν µε διαφάνεια όλα τα ζητήµατα που αφορούν το VIS. 
Η ηµερήσια διάταξη καταρτίστηκε από την προεδρία σε συντονισµό µε την Επιτροπή και τη 
Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου. Μεταξύ των θεµάτων περιλαµβάνονταν γενικά η 
ενηµέρωση από την Επιτροπή για την κατάσταση του VIS, ο νέος µηχανισµός υποβολής 
εκθέσεων για την πρόοδο σε εθνικό επίπεδο, η εγκατάσταση του συστήµατος στις προξενικές 
υπηρεσίες στις πρώτες περιφέρειες, η δυνατότητα διεξαγωγής µιας κεντρικά κατευθυνόµενης 
ενηµερωτικής εκστρατείας, η διαχείριση κινδύνου και η διοργάνωση από τον FRONTEX 
εργαστηρίων σχετικών µε το VIS.  

Η οµάδα των Φίλων του VIS δηµιούργησε νέο µηχανισµό υποβολής εκθέσεων υπό µορφή 
ερωτηµατολογίου ως µέσο για την παρακολούθηση της προόδου που σηµειώνουν τα κράτη 
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µέλη στις προετοιµασίες τους στα τεχνικά, προξενικά και συνοριακά θέµατα. Το µέσο αυτό 
αντικατέστησε τις µηνιαίες εκθέσεις προόδου που συµπλήρωναν συνήθως οι εθνικοί 
διαχειριστές σχεδίου του VIS και στα τέλη της περιόδου αναφοράς το ερωτηµατολόγιο 
χωρίστηκε σε σταθερές ερωτήσεις και σε ερωτήσεις σχετικές µε το χρόνο. Οι ερωτήσεις 
καλύπτουν τη γενική τεχνική προετοιµασία για την ανάπτυξη του εθνικού συστήµατος, τις 
προξενικές προετοιµασίες για την εγκατάσταση στις πρώτες περιφέρειες και τις 
προετοιµασίες στα σύνορα όσον αφορά τον έλεγχο των βιοµετρικών στοιχείων στο VIS. Το 
ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει και πιο ειδικές ερωτήσεις για την κατάρτιση και άλλους 
σηµαντικούς στόχους. Αρκετά κράτη µέλη δεν κοινοποίησαν σαφείς ηµεροµηνίες για την 
επίτευξη των ειδικών σηµαντικών στόχων και για το λόγο αυτό η Επιτροπή δεν διέθετε 
ολοκληρωµένη εικόνα της προόδου σε όλα τα κράτη µέλη.  

Κάθε µήνα η προεδρία και η Επιτροπή ετοιµάζουν πριν από τη συνεδρίαση ενιαίο κατάλογο 
κινδύνων και οι δέκα σηµαντικότεροι κίνδυνοι για το σχέδιο κατατάσσονται σε κατηγορίες 
ανάλογα µε τη σοβαρότητα των επιπτώσεών τους. 

Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009, στις συνεδριάσεις των Φίλων του VIS συζητήθηκε η 
διοργάνωση κεντρικά κατευθυνόµενης ενηµερωτικής εκστρατείας. Ωστόσο, η συζήτηση 
αναβλήθηκε λόγω της καθυστέρησης της αρχικά προγραµµατισθείσας έναρξης λειτουργίας 
και των νοµικών υποχρεώσεων της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών σε αιτούντες 
θεώρηση όπως προβλέπει ο κώδικας θεωρήσεων.  

Πραγµατοποιήθηκαν διεξοδικές συζητήσεις για τον καθορισµό της σειράς των πρώτων 
περιφερειών όσον αφορά την εγκατάσταση του VIS στις προξενικές υπηρεσίες. Η 
επιχειρηµατολογία που αναπτύχθηκε στην οµάδα ενσωµατώθηκε στα διάφορα σχέδια της 
σχετικής απόφασης πριν αυτή λάβει τη θετική γνώµη της επιτροπής SISVIS. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 2009) εγκρίθηκαν από 
την Επιτροπή τέσσερα µέτρα εφαρµογής όσον αφορά το VIS στα οποία συµπεριλαµβάνεται η 
απόφαση για τον καθορισµό των πρώτων περιφερειών στις οποίες θα ξεκινήσει η λειτουργία 
του VIS. 

Το έτος αυτό χαρακτηρίστηκε από εντατικές δοκιµές κατά τη διάρκεια των οποίων η µεγάλη 
πλειοψηφία των κρατών µελών ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις δοκιµές συµµόρφωσης που 
προαπαιτούνται για την έναρξη της τελικής φάσης δοκιµών προ της θέσης σε λειτουργία του 
VIS. 

Σε κεντρικό επίπεδο, η τεχνική ανάπτυξη του VIS εισήλθε τον Απρίλιο του 2009 στη δεύτερη 
από τις τέσσερις φάσεις δοκιµών, τις δοκιµές των λύσεων του συστήµατος. Κατά τη φάση 
αυτή ο κύριος ανάδοχος ανάπτυξης αντιµετώπισε σειρά τεχνικών προβληµάτων, τόσο 
λειτουργικών όσο και µη λειτουργικών τα οποία σχετίζονται µε τις επιδόσεις του 
συστήµατος.  

Σε εθνικό επίπεδο, ένα κράτος µέλος γνωστοποίησε σηµαντικά συµβατικά προβλήµατα στην 
ανάπτυξη του εθνικού του συστήµατος. Τα προβλήµατα αυτά δεν θα επιτρέψουν στο εν λόγω 
κράτος µέλος να συνδεθεί µε το VIS πριν από το ∆εκέµβριο του 2010.  

Το Νοέµβριο του 2009 παρουσιάστηκε στο Συµβούλιο ∆ΕΥ ένα νέο συνολικό 
χρονοδιάγραµµα σύµφωνα µε το οποίο το VIS έχει προγραµµατιστεί να τεθεί σε λειτουργία 
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το ∆εκέµβριο του 2010. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι για το σχέδιο φορείς επιβεβαίωσαν εκ νέου 
τη δέσµευσή τους να συνεργαστούν στενά για την έναρξη λειτουργίας του VIS. 

Παράλληλα, η Επιτροπή τηρούσε τακτικά ενήµερη την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε 
την εξέλιξη και την κατάσταση προόδου του σχεδίου VIS και θα συνεχίσει να το πράττει στο 
µέλλον.
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ VIS  

5.1. Επιτροπή SIS-VIS 

Το 2009 πραγµατοποιήθηκαν πέντε συνεδριάσεις της επιτροπής SISVIS στη σύνθεση VIS16, 
κατά τη διάρκεια των οποίων συζητήθηκαν τέσσερα σχέδια αποφάσεων της Επιτροπής. 
Πρόκειται συγκεκριµένα για τα σχέδια αποφάσεων της Επιτροπής που αφορούν τις 
προδιαγραφές του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου VIS, τις πρώτες περιφέρειες για την ανάπτυξη 
του VIS, τις προδιαγραφές όσον αφορά την ευκρίνεια και χρήση των δακτυλικών 
αποτυπωµάτων για τη βιοµετρική ταυτοποίηση και επαλήθευση στο VIS. Κατά τη διάρκεια 
των συνεδριάσεων αυτών συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν όλα τα τεχνικά εκτελεστικά µέτρα 
για τα οποία διατυπώθηκε θετική γνώµη. Η Επιτροπή παραµένει υπεύθυνη για τη λήψη κάθε 
σηµαντικής απόφασης επιτροπολογίας κατά το 2010 όσον αφορά το VIS.  

5.2. Συνεδριάσεις εθνικών διαχειριστών σχεδίου (NPM) για το VIS  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς οργανώθηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής 
έντεκα συνεδριάσεις οµάδων εµπειρογνωµόνων για τους εθνικούς διαχειριστές σχεδίου 
(NPM) των κρατών µελών προκειµένου να συζητηθούν το καθεστώς του σχεδίου VIS σε 
κεντρικό επίπεδο, τεχνικά λεπτοµερή ζητήµατα, θέµατα προγραµµατισµού, κίνδυνοι και 
δραστηριότητες όσον αφορά το σχέδιο σε κεντρικό και εθνικό επίπεδο.  

5.3. Συµβούλιο διαχείρισης των αλλαγών (CMB) 

Κατά τη διάρκεια του 2009, το CMB, συµβουλευτική οµάδα εργασίας της επιτροπής SISVIS 
(σύνθεση VIS), συνεδρίασε µόνο τον Ιανουάριο και το Μάρτιο. Το CMB διατύπωσε 
συστάσεις για τη διαχείριση της διάρθρωσης του VIS κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών, ενώ συζήτησε επίσης τα αιτήµατα αλλαγών.  

5.4. Συµβουλευτική οµάδα δοκιµών (TAG)) 

Η TAG, συµβουλευτική οµάδα εργασίας της επιτροπής SISVIS (σύνθεση VIS), 
πραγµατοποίησε συχνές συνεδριάσεις ή τηλεδιασκέψεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς λόγω της εντατικής περιόδου δοκιµών. Η TAG φροντίζει ώστε να χρησιµοποιείται 
διαρθρωµένη διαδικασία για την εξέταση και την επίλυση των ζητηµάτων που έχουν σχέση 
µε τις δοκιµές και παρέχει συµβουλές για την ολοκλήρωση των δοκιµών του VIS. Επίσης 
διατυπώνει συστάσεις για τις δοκιµές του VIS κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων των 
δοκιµών, ιδιαίτερα όταν συµµετέχουν άµεσα τα κράτη µέλη.  

5.5. Οµάδα εµπειρογνωµόνων του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του VIS (VIS MEG)) 

Η εν λόγω οµάδα πραγµατοποίησε συνεδριάσεις σε µηνιαία βάση καθόλη τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς µε στόχο την υποστήριξη της εφαρµογής του µηχανισµού επικοινωνίας 
του VIS (VIS Mail).  

                                                 
16 ∆ηµιουργήθηκε από το άρθρο 51, παράγραφος 1, του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1987/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τη δηµιουργία, 
τη λειτουργία και τη χρήση του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II). 
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Κατά το 2009 πραγµατοποιήθηκε σηµαντική πρόοδος στις δοκιµές και τη σύνδεση των 
κρατών µελών στο µηχανισµό επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου 
αναφοράς εφαρµόστηκε η λύση του κεντρικού αναµεταδότη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
ενώ οι συµµετέχοντες στο VIS MEG συµφώνησαν ότι οι δοκιµές του ήταν επαρκείς και ότι 
αποδείχθηκε λειτουργικό σύµφωνα µε τις βασικές απαιτήσεις. Όσον αφορά την εθνική 
εφαρµογή, και τα 25 συµµετέχοντα κράτη µέλη προετοιµάζονταν να ολοκληρώσουν τη φάση 
1 του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του VIS, προκειµένου να ξεκινήσουν από κοινού τη 
λειτουργία του VIS. 

Το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής17 σχετικά µε τις προδιαγραφές του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου VIS υποβλήθηκε στην επιτροπή SISVIS (σύνθεση VIS) τον Ιανουάριο του 
2009 και η επιτροπή εξέδωσε κατά τη συνεδρίαση αυτή θετική γνώµη για την εν λόγω 
απόφαση. Η απόφαση εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 5 Μαΐου 2009. 

Οι εργασίες της Επιτροπής και των κρατών µελών για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο VIS 
υλοποιούνται σε συνεργασία µε τον ανάδοχο του δικτύου και στηρίζονται από τον ανάδοχο 
που είναι αρµόδιος για την υποστήριξη και την εξασφάλιση της ποιότητας. 

 

                                                 
17 Απόφαση της Επιτροπής της 5ης Μαΐου 2009 περί θεσπίσεως εκτελεστικών µέτρων όσον αφορά το 

µηχανισµό διαβούλευσης και τις λοιπές διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Σύστηµα 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ κρατών µελών για τις 
θεωρήσεις µικρής διάρκειας (κανονισµός VIS) 
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