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Liidetud kohtuasjad C-147/06 ja C-148/06

SECAP SpA ja Santorso Soc. coop. arl

versus

Comune di Torino

(eelotsusetaotlus, mille on  
esitanud Consiglio di Stato)

Ehitustööde riigihange — Hankelepingute sõlmimine — Põhjendamatult 
madalad pakkumused — Väljaarvamise kord — Ehitustööde hankelepingud, 
mis ei ületa direktiivides 93/37/EMÜ ja 2004/18/EÜ ette nähtud piirmäära 
— Hankija kohustused, mis tulenevad ühenduse õiguse aluspõhimõtetest

Kohtujurist D. Ruiz-Jarabo Colomeri ettepanek, esitatud 27. novembril 2007    .    � I - 3567
Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 15. mai 2008   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . � I - 3583

Kohtuotsuse kokkuvõte

Ühenduse õigus — Põhimõtted — Võrdne kohtlemine — Diskrimineerimine kodakondsuse 
alusel
(EÜ artiklid 12, 43 ja 49)
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KOKKUVÕTE — LIIDETUD KOHTUASJAD C-147/06 JA C-148/06

Asutamisvabadust ja teenuste vaba osutamist 
puudutavate EÜ asutamislepingu alusnor‑
midega nagu ka üldise mittediskrimineeri‑
mise põhimõttega on vastuolus siseriiklik 
õigusnorm, mis direktiivi 93/37, muudetud 
direktiiviga 97/52, artikli 6 lõike 1 punktis a 
sätestatud piirmäärast väiksema maksu‑
musega ja teatavat piiriülest huvi kandvate 
hangete puhul näeb hankijatele ette abso‑
luutse kohustuse, et juhul kui vastavaks 
tunnistatud pakkumusi on vähemalt viis, 
tuleb teostatavate töödega võrreldes põhjen‑
damatult madala maksumusega pakkumused 
selles õigusnormis ette nähtud matemaati‑
lisest kriteeriumist lähtuvalt automaatselt 
välja arvata, jätmata hankijale mingit võima‑
lust pakkujatelt täpsustuste küsimise kaudu 
nende pakkumuste sisu kontrollida. Nii ei 

oleks see juhul, kui siseriikliku või kohaliku 
omavalitsuse õigusnormiga või isegi hankija 
enda aktiga saaks määrata mõistliku piir‑
määra põhjendamatult madala maksumu‑
sega pakkumuste automaatseks väljaarvami‑
seks, mis oleks õigustatud eriti suure arvu 
pakkumustega, mis võiks sundida asjaomast 
hankijat inter partes kontrollima nii suurt 
hulka pakkumusi, et see võiks ületada nende 
asutuste haldussuutlikkust või niisuguse 
kontrollimisega kaasneva hilinemise tõttu 
võiks ohustada kogu projekti elluviimist.

(vt punkt 35 ja resolutiivosa)


