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EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)

10. juuli 2014 

Kohtumenetluse keel: itaalia.

Eelotsusetaotlus — Ehitustööde riigihange — Direktiiv 93/37/EMÜ — Tulevikus ehitatavate hoonete 
„üürileandmise kohustuse võtmise” akt — Siseriikliku kohtu otsus, millel on kohtuotsuse seadusjõud — 

Kohtuotsuse seadusjõu ulatus olukorras, kus esineb vastuolu liidu õigusega

Kohtuasjas C-213/13,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Consiglio di Stato (Itaalia) 11. jaanuari 2013. aasta otsusega 
esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 23. aprillil 2013, menetluses

Impresa Pizzarotti & C. SpA

versus

Comune di Bari,

Giunta comunale di Bari,

Consiglio comunale di Bari,

menetluses osalesid:

Complesso Residenziale Bari 2 Srl,

Commissione di manutenzione della Corte d’appello di Bari,

Giuseppe Albenzio, tegutsedes kui commissario ad acta,

Ministero della Giustizia,

Regione Puglia,

EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja president R. Silva de Lapuerta, Euroopa Kohtu asepresident K. Lenaerts (ettekandja), 
kohtunikud J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis ja J.-C. Bonichot,

kohtujurist: N. Wahl,

kohtusekretär: ametnik A. Impellizzeri,

arvestades kirjalikus menetluses ja 27. veebruari 2014. aasta kohtuistungil esitatut,



2 ECLI:EU:C:2014:2067

KOHTUOTSUS 10.7.2014 – KOHTUASI C-213/13
IMPRESA PIZZAROTTI

arvestades seisukohti, mille esitasid:

— Impresa Pizzarotti & C. SpA, esindajad: avvocato R. Mastroianni, avvocato D. Vaiano ja avvocato 
F. Lorusso,

— Comune di Bari, esindajad: avvocato A. Loiodice, avvocato I. Loiodice ja avvocato R. Lanza,

— Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello Stato P. Gentili,

— Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze ja J. Möller,

— Euroopa Komisjon, esindajad: L. Pignataro-Nolin, A. Tokár ja A. Aresu,

olles 15. mai 2014. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

1 Eelotsusetaotlus käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise 
korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, lk 114; ELT eriväljaanne 06/07, lk 132) tõlgendamist ja 
kohtuotsuse seadusjõu põhimõtte ulatust olukorras, kus esineb vastuolu liidu õigusega.

2 Taotlus on esitatud Impresa Pizzarotti & C. SpA (edaspidi „Pizzarotti”), ühelt poolt, ning Comune di 
Bari, Giunta comunale di Bari ja Consiglio comunale di Bari, teiselt poolt, vahelises kohtuvaidluses 
seoses turu-uuringu teate avaldamisega eesmärgiga ehitada kohtuasutustele uus kohtumaja, mis oleks 
kõigile Baris (Itaalia) asuvatele kohtuasutustele ühine.

Õiguslik raamistik

Direktiiv 92/50/EMÜ

3 Nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiivi 92/50/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike teenuslepingute 
sõlmimise kord (EÜT L 209, lk 1; ELT eriväljaanne 06/01, lk 322), artikli 1 punkt a sätestas:

„Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) teenuslepingud – teenuseosutaja ja tellija vahel kirjalikult sõlmitud rahaliste huvidega seotud 
lepingud, välja arvatud

[...]

iii) lepingud maa, olemasolevate ehitiste või muu kinnisvara või sellega seotud õiguste 
omandamiseks või rendile võtmiseks mis tahes rahaliste vahenditega.

[...]”.
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Direktiiv 93/37/EMÜ

4 Nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiivi 93/37/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike 
ehitustöölepingute sõlmimise kord (EÜT L 199, lk 54; ELT eriväljaanne 06/02, lk 163), artikli 1 
punkt a määratles „riiklikud ehitustöölepingud” selle direktiivi tähenduses kui „tööettevõtja ja 
punktis b määratletud tellija vahel kirjalikult sõlmitud rahaliste huvidega seotud lepingud, mille 
objektiks on kas ühe II lisas nimetatud tegevusega seotud ehitustööde teostamine või nii teostamine kui 
projekteerimine, või punktis c nimetatud ehitustöö või mis tahes viisil teostatav ehitustöö, mis vastab 
tellija kindlaksmääratud nõuetele”.

5 Selle direktiivi II lisas nimetatud tegevuste hulgas klassis 50 „Ehitus ja tsiviilehitus” asuvad [üldised 
ehitus- ja tsiviilehitustööd (ilma erispetsifikaadita)” (alarühm 500.1) ning „[k]orterite, büroohoonete, 
haiglate ja muude eluruumideks ja ühiskondlikeks hooneteks mõeldud hoonete ehitamine” (rühm 
501).

Direktiiv 2004/18/EÜ

6 Direktiivi 2004/18 artikli 1 lõige 2 sätestab:

„a) Riigihankelepingud – ühe või mitme ettevõtja ning ühe või mitme ostja vahel kirjalikult sõlmitud 
rahaliste huvidega seotud lepingud, mille objektiks on ehitustööd, toodete tarnimine või teenuste 
osutamine käesoleva direktiivi tähenduses.

b) Ehitustööde riigihankelepingud – riigihankelepingud, mille objektiks on kas ehitustööd või nii 
projekteerimine kui ka teostamine seoses mõne tegevusega I lisa tähenduses või ehitustööde 
teostamine või mis tahes viisil teostatav ehitus töö, mis vastab ostja kindlaksmääratud nõuetele. 
[…]”

[…]”.

7 Direktiivi artiklis 16 „Konkreetsed erandid” on ette nähtud:

„Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste riigihankelepingute suhtes, mis käsitlevad:

a) millega omandatakse või renditakse mis tahes rahaliste vahendite eest maad, olemasolevaid ehitisi 
või muud kinnisvara või mis puudutavad viimastega seotud õigusi; [...]

[...]”.

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

8 Comune di Bari avaldas 14. augustil 2003 „turu-uuringu” teate eesmärgiga ehitada kohtuasutustele 
võimalikult kiiresti uus kohtumaja, mis oleks kõigile Baris asuvatele kohtuasutustele ühine, sobiv ja 
kohane. Vastav teade avaldati muu hulgas Euroopa Liidu Teatajas 23. augustil 2003 (ELT S 161).

9 Selles teates oli nõutud, et pakkujad võtaksid kohustuse alustada hoonete ehitamist enne 31. detsembrit 
2003. Selles nõuti ka selget ja ammendavat teavet kulude ja kohaliku omavalitsusüksuse ning Itaalia 
justiitsministeeriumi poolt tasu maksmise tingimuste kohta, võttes arvesse, et riiklikke vahendeid oli 
kasutada 43,5 miljoni euro ulatuses, mis olid juba projektile eraldatud; riiklikele vahenditele lisandus 
3 miljonit eurot üüri näol, mida Comune di Bari sel ajal igal aastal asjaomaste kohtuasutuste hoonete
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üürimiseks maksis. Nimetatud teatele oli lisatud Corte d’apello di Bari koostatud dokument, milles oli 
määratletud kavandatud kohtumaja ehitamise „struktuuriliste, funktsionaalsete ja organisatoorsete 
nõuete ametlik raamistik” (edaspidi „nõuete raamistik”).

10 Esitati neli pakkumust. Comune di Bari valis 18. detsembri 2003. aasta otsusega nr 1045/2003 välja 
Pizzarotti pakkumuse. Nimetatud pakkumuse kohaselt oleks osa ehitatud hoonetest müüdud Comune 
di Barile 43 miljoni euro eest ning ülejäänud osa antud talle üürile 3 miljoni euro eest aastas.

11 Ministero della Giustizia (justiitsministeerium) teavitas 4. veebruari 2004. aasta kirjaga Comune di Barit 
riiklike vahendite vähendamisest 18,5 miljonile eurole ning palus tal kontrollida, kas saadud pakkumusi 
arvestades on võimalik projekt ellu viia ka uut eelarvet arvestades. Comune di Bari küsis 11. veebruari 
2004. aasta teatisega Pizzarottilt, kas tal on võimalik juba alustatud ehitustöid jätkata. Pizzarotti vastas 
sellele küsimusele jaatavalt, muutes oma pakkumust nii, et see vastaks kasutatavate riiklike vahendite 
vähenemisele.

12 2004. aasta septembris võeti projektilt maha kõik riiklikud vahendid.

13 Pizzarotti esitas Comune di Barile uue pakkumuse, mis kajastas võimalust ehitada üürimiseks mõeldud 
hooned, nagu oli välja pakutud tema esialgses pakkumuses.

14 Kohaliku omavalitsusüksuse tegevusetuse tõttu esitas Pizzarotti Tribunale amministrativo regionale per 
la Puglia’le (Puglia maakonna halduskohus) kaebuse Comune di Bari tegutsema kohustamiseks.

15 Kui nimetatud kohus oli kaebuse rahuldamata jätnud, rahuldas Consiglio di Stato otsusega 
nr 4267/2007 Pizzarotti esitatud apellatsioonkaebuse. Leides, et võttes arvesse justiitsministeeriumi 
4. veebruari 2004. aasta teatist pärast eelarve muutmist, ei olnud menetlust lõpetatud turu-uuringu 
tulemuse heakskiitmisega, otsustas Consiglio di Stato, et Comune di Bari „peab mõistlikkuse, hea usu 
ja õiguspärase ootuse põhimõtteid järgides oma tegevuse lõpule viima, lõpetades menetluse mõistlikult 
asjakohase järeldusega ja kontrollides talle esitatud pakkumuste põhjal, kas ehitustööde teostamine on 
muutunud eelarvet arvestades võimalik”.

16 Selle otsuse peale Comune di Bari esitatud kassatsioonkaebuse jättis Corte suprema di cassazione oma 
23. detsembri 2008. aasta määrusega läbi vaatamata.

17 Olles saanud oma otsuse nr 4267/2007 kohta täitmisavalduse, tuvastas Consiglio di Stato otsuses 
nr 3817/2008 Comune di Bari tegevusetuse ja kohustas teda täies ulatuses täitma oma otsuse 
nr 4267/2007 resolutsiooni 30 päeva jooksul. Juhuks kui tegevusetus kestab edasi, määras ta Bari 
prefekti commissario ad acta’ks (ametiasutuse asemel täitmise eest vastutav ametiisik), et viimane 
võtaks – vajadusel volitatud isiku vahendusel – kõik selle kohtuotsuse täitmiseks vajalikud meetmed.

18 Bari perfekti volitatud commissario ad acta tuvastas 21. novembril 2008 Pizzarotti pakkumuste 
nõuetele vastavuse ja kinnitas, et turu-uuring oli seega olnud tulemuslik.

19 Giunta comunale di Bari (Bari linnavalitsus) aga lõpetas selle menetluse, viidates sellele, et Pizzarotti 
teine pakkumus ei vasta turu-uuringu teates esitatud nõuetele.

20 Pizzarotti ja Comune di Bari pöördusid mõlemad Consiglio di Stato poole. Pizzarotti väitis, et kuna 
Comune di Bari ei olnud võtnud lepingulist kohustust võtta hoone üürile, siis ei olnud ta 
nõuetekohaselt täitnud Consiglio di Stato kohtuotsuses nr 3817/2008 antud korraldust. Comune di 
Bari heitis aga ette seda, et ei olnud tuvastatud projekti elluviimist mõjutavaid halvenenud tingimusi, 
mis olid mõjutanud menetluse käiku.
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21 Consiglio di Stato rahuldas 15. aprilli 2010. aasta täitmisotsusega nr 2153/2010 Pizzarotti nõuded ning 
jättis rahuldamata Comune di Bari nõuded. Commissario ad acta tegevust puudutavas osas leidis ta, et 
see oli ebapiisav, sest ei olnud jõutud „mõistlikult asjakohase järelduseni” kohtuotsuse nr 4267/2007 
tähenduses. Ta määras seega 180-päevase tähtaja menetluse lõpetamiseks Pizzarotti pakkumuse 
konkreetseks elluviimiseks vajalike aktide andmisega.

22 Commissario ad acta tuvastas 27. mai 2010. aasta otsuses, et „2003. aasta augusti turu-uuringu teade 
[…] ei olnud andnud positiivset tulemust”. Selle järelduse põhjenduseks tõi ta – seoses Pizzarotti 
esimese pakkumusega, nagu see oli 2004. aasta jooksul ümbersõnastatud – selle, et riiklike vahendite 
osaline vähendamine muutis Comune di Bari eesmärgi realiseerimise võimatuks. Pizzarotti teise 
pakkumuse kohta, mis puudutas hoonete ehitamist iseseisvalt ja nende üürileandmist, märkis ta, et see 
oli eesmärki arvestades täiesti kohatu.

23 Pizzarotti esitas selle otsuse peale Consiglio di Statole kaebuse, mille see kohus 3. detsembri 2010. aasta 
täitmisotsusega nr 8420/2010 rahuldas. Rõhutades vastavalt 21. novembri 2008. aasta otsuses ja 27. mai 
2010. aasta otsuses sisalduvad turu-uuringu teate osas tehtud järeldused polnud järjepidevad, asus ta 
seisukohale, et õige on ainult esimeses nimetatud otsuses sisalduv järeldus. Consiglio di Stato kordas, 
et commissario ad acta peab algatama Pizzarotti teise pakkumuse heakskiitmiseks vajaliku menetluse, 
ning tunnistas nimetatud otsustest teise kehtetuks põhjendusel, et sellega rikuti kohtuotsuse seadusjõu 
põhimõtet.

24 Seejärel võttis Bari perfekti nimetatud uus commissario ad acta kõik vajalikud meetmed selleks, et 
võtta vastu 23. aprilli 2012. aasta otsus Comune di Bari „üldplaneeringu muutmise kohta” seoses 
maatükkidega, millele kavatseti ehitada kohtumaja.

25 Pizzarotti vaidlustas selle otsuse Consiglio di Statos põhjendusel, et sellega üritatakse kõrvale hiilida 
kohtuotsuse seadusjõu põhimõttest.

26 Eelotsusetaotluse esitanud kohtul tekib selles kontekstis esiteks küsimus, kas tulevikus ehitatava hoone 
üürileping, mis sõlmitakse üürileandmise kohustuse võtmise aktina, on vaatamata üürilepingule 
omastele tunnustele samastatav ehitustööde hankega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 2004/18 
artikli 16 lõike 1 punktis a ette nähtud konkreetset erandit.

27 Teiseks, kui kõnealune leping kujutab endast ehitustööde hanget, soovib eelotsusetaotluse esitanud 
kohus teada, kas ta võib tunnistada tühiseks kohtuotsuse nr 4267/2007, mille ta kõnealuses asjas ise 
eelnevalt on teinud, kuna see tingis hilisemate täitmisotsuste ning commissario ad acta otsuste tõttu 
olukorra, mis on vastuolus riigihankeid käsitleva liidu õigusega. Ta rõhutab selles osas, et tema enda 
kohtupraktika kohaselt võib ta omaenda otsuse esialgset resolutsiooni täiendada rakendusotsusega, 
mille tulemuseks on „järk-järgult väljakujunev jõustunud kohtuotsus”.

28 Neil asjaoludel otsustas Consiglio di Stato menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised 
eelotsuse küsimused:

„1. Kas tulevikus ehitatava hoone kohta tulevikus sõlmitav üürileping, isegi kui see väljendub kõige 
viimase ettepaneku kohaselt üürileandmise kohustuse võtmise aktis, on samastatav ehitustööde 
hankega – vaatamata sellele, et sel on mõned üürilepingule omased tunnused – ega saa seega olla 
üks nendest lepingutest, mis on jäetud välja riigihankemenetlust reguleeriva korra kohaldamisalast 
vastavalt [direktiivi 2004/18] artiklile 16?

2. Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, võib liikmesriigi kohus ja täpsemalt 
eelotsusetaotluse esitanud kohus tunnistada tühiseks jõustunud kohtuotsuse, mis võib olla tehtud 
asjaomase kohtuvaidluse suhtes ning mida on kirjeldatud [eelotsusetaotluses], sest see võimaldas 
kujuneda sellisel õiguslikul olukorral, mis on vastuolus riigihankeid käsitleva [liidu] õigusega? Kas 
on võimalik täita jõustunud kohtuotsust, mis on vastuolus [liidu] õigusega?”
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Eelotsuse küsimuste vastuvõetavus

29 Pizzarotti esitab kaks põhjust, miks võib tõsiselt kahelda esitatud küsimuste vastuvõetavuses.

30 Esiteks väidab ta, et eelotsusetaotluses määratletakse põhikohtuasjas kohaldatavad liidu õigusnormid 
ekslikult. Taotluses palutakse direktiivi 2004/18 tõlgendust, kuigi see direktiiv võeti vastu pärast seda 
kuupäeva, mil Comune di Bari otsustas avaldada kõnealuse turu-uuringu teate – nimelt 14. augustil 
2003 –, ega saa seega olla põhikohtuasjas kohaldatav.

31 Sellega seoses tuleb meenutada, et kohaldamisele kuulub direktiiv, mis kehtib hetkel, mil hankija valib 
selle menetluse liigi, mida ta kavatseb järgida, ning lahendab lõplikult küsimuse, kas riigihankelepingu 
sõlmimiseks on nõutav eelneva hankemenetluse korraldamine (kohtuotsus komisjon vs. Madalmaad, 
C-576/10, EU:C:2013:510, punkt 52 ja seal viidatud kohtupraktika). Samas ei ole kohaldatavad sellise 
direktiivi sätted, mille ülevõtmise tähtaeg lõppes pärast seda kuupäeva (vt selle kohta kohtuotsus 
komisjon vs. Prantsusmaa, C-337/98, EU:C:2000:543, punktid 41 ja 42).

32 Käesolevas asjas olid direktiivid 92/50 ja 93/37 kohaldatavad 14. augustil 2003, mil Comune di Bari 
avaldas turu-uuringu teate Barile kohtumaja ehitamiseks. Need direktiivid olid kohaldatavad ka siis, 
kui Comune di Bari pärast riikliku rahastamise äralangemist tehtud eelarvemuudatust 2004. aasta 
septembris leidis (Euroopa Kohtule esitatud andmete kohaselt), et ta peab pigem korraldama uue 
hankemenetluse, kui pidama Pizzarottiga läbirääkimisi otse, ilma et „tulevikus ehitatava hoone kohta” 
üürilepingu sõlmimiseks oleks toimunud konkurents.

33 Direktiiv 2004/18 seevastu ei olnud neil erinevatel kuupäevadel kohaldatav, kuna direktiivi 
ülevõtmistähtaeg möödus selle artikli 80 lõike 1 kohaselt alles 31. jaanuaril 2006.

34 Siiski määratletakse esimeses küsimuses viidatud mõiste „ehitustööde riigihanked” direktiivi 93/37 
artikli 1 punktis a ja direktiivi 2004/18 artikli 1 lõike 2 punktides a ja b sarnases sõnastuses. Peale selle 
kasutatakse direktiivi 92/50 artikli 1 punkti a alapunktis iii ja direktiivi 2004/18 artikli 16 punktis a 
esimeses küsimuses nimetatud erandi ulatuse määratlemisel täpselt sama sõnastust.

35 Neil tingimustel ei mõjuta see, et eelotsusetaotlus määratles kohaldatavad liidu õigusnormid ekslikult, 
esitatud küsimuste vastuvõetavust (vt selle kohta kohtuotsus Zurita García ja Choque Cabrera, 
C-261/08 ja C-348/08, EU:C:2009:648, punkt 39).

36 Teiseks väidab Pizzarotti, et põhikohtuasja iseloomustab see, et on olemas jõustunud kohtuotsused, 
muu hulgas Consiglio di Stato otsused, millel on kohtuotsuse seadusejõud, mistõttu on 
eelotsusetaotlus ja eelkõige esimene küsimus ilmselgelt vastuvõetamatud. Euroopa Kohtu vastus sellele 
küsimusele ei saa põhikohtuasja lahendit mingil moel mõjutada, arvestades ühelt poolt olulisust, mida 
liidu õiguses on kohtuotsuse seadusjõu põhimõttele omistatud – kohati vastandina selle õiguse 
rikkumise kõrvaldamisele –, ja teiselt poolt seda, et riigivõimu organil puudub kohustus muuta oma 
varasemat lõplikku otsust, mis ilmnes olevat nimetatud õigusega vastuolus.

37 Siiski kuulub selline argumentatsioon põhikohtuasja sisulisse konteksti ning täpsemalt on see 
eelotsusetaotluse esitanud kohtu teise küsimuse ese.

38 Eeltoodud kaalutlusi arvestades on esitatud küsimused vastuvõetavad.
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Eelotsuse küsimused

Esimese küsimuse analüüs

39 Oma esimese küsimusega, mis tuleb põhikohtuasjas ajaliselt kohaldatavaid liidu õigusnorme arvestades 
ümber sõnastada, palub eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt selgitada, kas direktiivi 93/37 
artikli 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et leping, mis sisaldab kohustust anda tulevikus ehitatav hoone 
üürile, kujutab endast ehitustööde riigihanget vaatamata sellele, et sel on mõned üürilepingule omased 
tunnused ning see ei saa seega olla üks direktiivi 92/50 artikli 1 punkti a alapunktis iii viidatud 
eranditest.

40 Selles osas tuleb kõigepealt ühelt poolt meenutada, et küsimus sellest, kas tehing on või ei ole 
ehitustööde riigihankeleping liidu õiguse tähenduses, kuulub liidu õiguse valdkonda. Kavandatava 
lepingu liigitamine „üürilepinguks”, mida Pizzarotti ja Itaalia valitsus rõhutavad, ei oma selles osas 
tähtsust (vt selle kohta kohtuotsus komisjon vs. Saksamaa, C-536/07, EU:C:2009:664, punkt 54 ja seal 
viidatud kohtupraktika).

41 Teiselt poolt, kui leping sisaldab nii ehitustööde riigihankelepingu kui ka teist tüüpi lepingu elemente, 
määratakse tema kvalifikatsioon ja see, millist liidu õigusnormi tuleb kohaldada, selle lepingu peamist 
eesmärki arvestades (vt selle kohta kohtuotsused Auroux jt, C-220/05, EU:C:2007:31, punkt 37; 
komisjon vs. Itaalia, C-412/04, EU:C:2008:102, punkt 47, ja komisjon vs. Saksamaa, EU:C:2009:664, 
punkt 57).

42 Põhikohtuasjas selgub Euroopa Kohtule esitatud toimikust, et ajal, mil Pizzarotti tegi Comune di Barile 
ettepaneku sõlmida kõnealune leping, ei olnud käsitletava hoone ehitamist veel alustatud. Neil 
asjaoludel tuleb asuda seisukohale, et nimetatud lepingu peamine eesmärk on ehitamine, mis ilmselt 
tõesti eeldab selle hoone hilisemat üürile andmist (vt selle kohta kohtuotsus komisjon vs. Saksamaa, 
EU:C:2009:664, punkt 56).

43 Nagu rõhutab Saksamaa valitsus, on selleks, et järeldada „riigihankelepingu” olemasolu direktiivi 93/37 
tähenduses, veel vaja, et kavandatava hoone ehitus vastaks hankija kindlaksmääratud vajadustele 
(kohtuotsus komisjon vs. Saksamaa, EU:C:2009:664, punkt 55).

44 See on nii juhul, kui hankija on võtnud meetmed, et määratleda ehitist iseloomustavad omadused või 
vähemalt, et avaldada otsustavat mõju selle kavandamisel (vt selle kohta kohtuotsus Helmut Müller, 
C-451/08, EU:C:2010:168, punkt 67).

45 „Üürileandmise kohustuse võtmise akti” eelnõu, mida eelotsusetaotluse esitanud kohus põhikohtuasjas 
nimetab kui viimast lepinguvormi, mille Pizzarotti Comune di Barile välja pakkus, viitab 
põhjenduses 10 „nõuete raamistikule”, mille Corte d’appello di Bari oli kõnealuse turu-uuringu teate 
avaldamiseks koostanud. Nimetatud akti eelnõu artikkel 7 jätab kohalikule omavalitsusüksusele õiguse 
enne hoone vastuvõtmist kontrollida selle vastavust nõuete raamistikule.

46 Nimetatud raamistikus on täpsustatud kavandatud hoone tehnilised ja tehnoloogilised omadused ning 
lähtudes Bari linnas toimuva kohtumõistmisega seotud statistiliste andmete kogumist (tsiviil- ja 
kriminaalasjade arv, igapäevane istungite arv kohtu kohta, kohtunike ja prokuröride arv, 
halduspersonali arv, kohtupolitseinike või turvateenistujate arv, Bari advokatuuri liikmete arv jne) selle 
linna iga kohtu vajadused (kabinettide, kohtusaalide, konverentsisaalide, nõupidamissaalide ja 
arhiiviruumide arv, ruumide pindala, sisesuhtlemise vahendid) ning teatavad ühisvajadused nagu 
parklate mahutavus.

47 Vastupidi Pizzarotti ja Itaalia valitsuse kinnitusele asetab selline nõuete raamistik Comune di Bari 
positsioonile, millelt saab otsustavalt mõjutada ehitatava hoone kavandamist.
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48 Sellest järeldub, et põhikohtuasjas kavandatava lepingu peamine eesmärk on sellise hoone ehitamine, 
mis vastab hankija kindlaksmääratud vajadustele.

49 On tõsi, nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et „üürileandmise kohustuse võtmise akti” 
eelnõul on teatavad üürilepingule omased tunnused. Euroopa Kohtus rõhutati asjaolu, et kohaliku 
omavalitsusüksuse poolne rahaline vastutasu on nimetatud eelnõu artikli 5 kohaselt „iga-aastane üür” 
3,5 miljonit eurot, mida tuleb maksta kõnealuse lepingu 18-aastase kehtivusaja jooksul. Pizzarotti ja 
Itaalia valitsuse antud selgituste kohaselt on see 63 miljoni euro suurune vastutasu märgatavalt alla 
kavandatava hoone eeldatava kogumaksumuse, mis läheneb 330 miljonile eurole.

50 Sellega seoses tuleb siiski meenutada, et asjaomase lepingu kvalifitseerimise seisukohast on otsustav 
tähtsus lepingu peamisel eesmärgil, mitte ettevõtja saadava hüvitise suurusel või selle maksmise korral 
(kohtuotsus komisjon vs. Saksamaa, EU:C:2009:664, punkt 61).

51 Nagu kohtuistungil toimunud vaidlusest selgub, ei takista „üürileandmise kohustuse võtmise akti” 
eelnõu artikkel 4, mille kohaselt lõpeb leping 18-aastase kestuse järel automaatselt, ega ka Itaalia riigi 
üldeelarvet käsitleva seaduse säte – millele Itaalia valitsus viitab ja mis nõuab, et riigiasutuste 
sõlmitavad lepingud, mis panevad riigi kanda kestvaid kulusid, oleksid kindlaksmääratud kestusega, 
ning mis keelab, et need lepingud oleksid riigile koormaks – seda, et kui esimene kavandatud leping on 
lõppenud, sõlmitakse üks või mitu hilisemat lepingut, mis tagavad Pizzarottile asjaomase hoone 
ehitamisel tehtud tööde täieliku või suures osas hüvitamise.

52 Eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esimesele küsimusele vastata, et direktiivi 93/37 artikli 1 punkti a 
tuleb tõlgendada nii, et leping, mille peamine eesmärk on sellise hoone ehitamine, mis vastab hankija 
väljendatud vajadustele, kujutab endast ehitustööde riigihankelepingut ning ei kuulu seega 
direktiivi 92/50 artikli 1 punkti a alapunktis iii viidatud erandite hulka isegi juhul, kui see leping 
sisaldab asjaomase hoone üürileandmise kohustust.

Teise küsimuse analüüs

53 Oma teise küsimusega palub eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt selgitada, kas ta võib tunnistada 
tühiseks jõustunud kohtuotsuse, mille ta võib olla teinud ning mis on loonud riigihankeid käsitlevate 
liidu õigusnormidega vastuolus oleva olukorra.

54 Sellega seoses tuleb meenutada, et kui selles valdkonnas puuduvad liidu õiguse sätted, tuleb 
kohtuotsuse seadusjõu põhimõtte rakendamise tingimused menetlusautonoomia põhimõttest 
tulenevalt sätestada liikmesriikide õiguskordades, järgides sealjuures võrdväärsuse põhimõtet ja 
tõhususe põhimõtet (vt selle kohta kohtuotsus Fallimento Olimpiclub, C-2/08, EU:C:2009:506, 
punkt 24 ja seal viidatud kohtupraktika).

55 Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib oma taotluses, et tema enese väljakujundatud kohtupraktika 
kohaselt võib ta teatavatel tingimustel täiendada mõne oma varasema otsuste resolutsiooni 
rakendusotsusega, mille tulemuseks on „järk-järgult väljakujunev jõustunud kohtuotsus”.

56 Kui – ning eelotsusetaotluse esitanud kohus peab kontrollima, kas see on nii – selle menetluse 
kohaldamise tingimused on täidetud nimetatud kohtu otsuse nr 4267/2007 suhtes, millele on 
käesoleva kohtuotsuse punktis 15 osundatud ning mis eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul kujutab 
endast jõustunud kohtuotsust käesolevas asjas, siis peab see kohus võrdväärsuse põhimõtet arvestades 
seda menetlust kasutades eelistama „mitmel eri viisil täitmise võimaluse” hulgast, mida selle kohtu 
sõnul võib täitmisel rakendada, sellist, mis vastavalt tõhususe põhimõttele tagab riigihankeid 
käsitlevate liidu õigusnormide järgimise.
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57 Nagu Comune di Bari märgib, võib see võimalus seisneda selles, et nimetatud otsust täiendades antakse 
ühtegi seisukohta võtmata korraldus lõpetada turu-uuringu menetlus, mis võimaldab alustada uue 
menetluse, järgides riigihankeid käsitlevaid liidu õigusnorme.

58 Kui aga eelotsusetaotluse esitanud kohus peaks leidma, et selle õiguse nõuetekohast kohaldamist 
takistab siseriiklikke menetlusnorme arvestades tema otsuse nr 4267/2007 seadusjõud või selle 
kohtuotsuse täitmiseks vastu võetud 15. aprilli ja 3. detsembri 2010. aasta otsused, siis tuleb 
meenutada, kui tähtis on nii liidu õiguskorras kui ka liikmesriikide õiguskordades kohtuotsuse 
seadusjõu põhimõte. Selleks et tagada nii õiguse ja õigussuhete stabiilsus kui ka korrakohane 
õigusemõistmine, on oluline, et kohtulahendeid, mis on jõustunud peale olemasolevate 
edasikaebevõimaluste ammendamist või selleks sätestatud tähtaegade möödumist, ei oleks enam 
võimalik vaidlustada (kohtuotsused Kapferer, C-234/04, EU:C:2006:178, punkt 20; komisjon vs. 
Luxembourg, C-526/08, EU:C:2010:379, punkt 26, ja ThyssenKrupp Nirosta vs. komisjon, C-352/09 P, 
EU:C:2011:191, punkt 123).

59 Sellest lähtuvalt ei kohusta liidu õigus siseriiklikku kohut alati jätma kohaldamata siseriiklikke 
menetlusnorme, mis omistavad kohtuotsusele seadusjõu, ja seda isegi siis, kui see võimaldaks 
kõrvaldada kõnealuse otsusega toime pandud liidu õiguse rikkumise (vt selle kohta kohtuotsused Eco 
Swiss, C-126/97, EU:C:1999:269, punktid 46 ja 47; Kapferer, EU:C:2006:178, punktid 20 ja 21; 
Fallimento Olimpiclub, EU:C:2009:506, punktid 22 ja 23; Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, 
EU:C:2009:615, punktid 35–37, ning komisjon vs. Slovakkia, C-507/08, EU:C:2010:802, punktid 59 
ja 60).

60 Seega ei nõua liidu õigus, et kohus, kelle otsus on omandanud kohtuotsuse seadusjõu, peaks seda 
otsust muutma, et võtta arvesse asjassepuutuvale õigusnormile Euroopa Kohtu hilisemas otsuses antud 
tõlgendust.

61 Eelotsusetaotluse esitanud kohtu viidatud kohtuotsus Lucchini (C-119/05, EU:C:2007:434) ei sea seda 
analüüsi kahtluse alla. Nimetatud kohtuotsuses, mis puudutas hoopis erilist olukorda, kus küsimus oli 
liikmesriikide ja Euroopa Liidu pädevuse jaotuse põhimõtetest riigiabi valdkonnas, otsustas Euroopa 
Kohus sisuliselt, et liidu õigusega on vastuolus sellise siseriikliku õigusnormi kohaldamine, mis 
sätestab kohtuotsuse seadusjõu põhimõtte – nagu Itaalia tsiviilseadustiku artikkel 2909 –, kui 
nimetatud sätte kohaldamine takistab nõudmast tagasi liidu õiguse vastaselt antud riigiabi, mis 
Euroopa Komisjoni lõplikus otsuses on tunnistatud ühisturuga kokkusobimatuks (vt selle kohta 
kohtuotsus Fallimento Olimpiclub, EU:C:2009:506, punkt 25). Käesolev kohtuasi siiski sellist pädevuse 
jaotuse küsimust ei tõstata.

62 Sellises olukorras, kui kohaldatavad siseriiklikud menetlusnormid võimaldavad liikmesriigi kohtul 
teatavatel tingimustel muuta oma otsust, millel on kohtuotsuse seadusjõud, et viia olukord siseriikliku 
õigusega kooskõlla, tuleb võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtetest lähtudes nende tingimuste täidetuse 
korral seda võimalust eelistada, et taastada põhikohtuasjas käsitletava olukorra kooskõla ehitustööde 
riigihankeid käsitlevate liidu õigusnormidega.

63 Sellega seoses tuleb rõhutada, et nimetatud õigusnormid sisaldavad liidu õiguse esmaseid norme, mille 
eesmärk on tagada pakkujate võrdne kohtlemine ja läbipaistvus, et tagada aus konkurents kõikides 
liikmesriikides (vt selle kohta kohtuotsused komisjon vs. Portugal, C-70/06, EU:C:2008:3, punkt 40; 
Michaniki, C-213/07, EU:C:2008:731, punkt 55; komisjon vs. Küpros, C-251/09, EU:C:2011:84, 
punktid 37–39, ja Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, punkt 28).

64 Eeltoodud kaalutlustest lähtudes tuleb teisele küsimusele vastata, et kui siseriiklikud menetlusnormid 
seda võimaldavad, peab liikmesriigi kohus, nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus, kes on otsuse 
teinud viimases astmes, ilma et oleks eelnevalt esitanud ELTL artikli 267 alusel Euroopa Kohtule
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eelotsusetaotluse, kas täiendama jõustunud kohtuotsust, mis on loonud riigihankeid käsitlevate liidu 
õigusnormidega vastuolus oleva olukorra, või muutma seda otsust, et võtta arvesse nendele 
õigusnormidele Euroopa Kohtu poolt hiljem antud tõlgendust.

Kohtukulud

65 Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja 
üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade 
esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

1. Nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiivi 93/37/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike 
ehitustöölepingute sõlmimise kord, artikli 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et leping, mille 
peamine eesmärk sellise hoone ehitamine, mis vastab hankija väljendatud vajadustele, 
kujutab endast ehitustööde riigihankelepingut ning ei kuulu seega nõukogu 18. juuni 
1992. aasta direktiivi 92/50/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike teenuslepingute 
sõlmimise kord, artikli 1 punkti a alapunktis iii viidatud erandite hulka isegi juhul, kui see 
leping sisaldab asjaomase hoone üürileandmise kohustust.

2. Kui siseriiklikud menetlusnormid seda võimaldavad, peab liikmesriigi kohus, nagu 
eelotsusetaotluse esitanud kohus, kes on otsuse teinud viimases astmes, ilma et oleks 
eelnevalt esitanud ELTL artikli 267 alusel Euroopa Liidu Kohtule eelotsusetaotluse, kas 
täiendama jõustunud kohtuotsust, mis on loonud riigihankeid käsitlevate liidu 
õigusnormidega vastuolus oleva olukorra, või muutma seda otsust, et võtta arvesse nendele 
õigusnormidele Euroopa Kohtu poolt hiljem antud tõlgendust.
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