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ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)

11  juli 2013 

Procestaal: Spaans.

„Cohesiefonds — Verordening (EG) nr.  1164/94 — Rioleringsproject van Zaragoza — 
Gedeeltelijke intrekking van financiële bijstand — Overheidsopdrachten — Begrip werk — Artikel 14, 

leden  10 en  13, van richtlijn 93/38/EEG — Splitsing van opdrachten — Gewettigd vertrouwen — 
Motiveringsplicht — Termijn voor vaststelling van beschikking — Vaststelling van financiële 

correcties — Artikel H, lid  2, van bijlage  II bij verordening nr.  1164/94 — Evenredigheid — Verjaring”

In zaak T-358/08,

Koninkrijk Spanje, aanvankelijk vertegenwoordigd door J.  Rodríguez Cárcamo, vervolgens door 
A.  Rubio González, abogados del Estado,

verzoeker,

tegen

Europese Commissie, vertegenwoordigd door G.  Valero Jordana en A.  Steiblytė als gemachtigden,

verweerster,

betreffende een verzoek om nietigverklaring van beschikking C(2008)  3249 van de Commissie van 
25  juni 2008 tot vermindering van de financiële bijstand uit het Cohesiefonds die bij beschikking 
C(96)  2095 van de Commissie van 26  juli 1996 was toegekend aan het Koninkrijk Spanje voor project 
nr.  96/11/61/018 – „Riolering van Zaragoza”,

wijst

HET GERECHT (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: L.  Truchot, president, M. E.  Martins Ribeiro en A.  Popescu (rapporteur), 
rechters,

griffier: J.  Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 28 november 2012,

het navolgende
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Arrest 

Enkel de punten van dit arrest waarvan het Gerecht publicatie nuttig acht, worden weergegeven.

Voorgeschiedenis van het geding

1 Bij beschikking C(96)  2095 van 26  juli 1996 (hierna: „beschikking van 1996”) heeft de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen financiële bijstand ten bedrage van 8 850 689 EUR uit het Cohesiefonds 
goedgekeurd voor project nr.  96/11/61/018 – „Riolering van Zaragoza” (hierna: „rioleringsproject 
Zaragoza”). Dit project beoogde de installaties voor de verwerking en de zuivering van het afvalwater 
van de stad Zaragoza (Spanje) te verbeteren en uit te breiden. Het bestond uit twee groepen 
werkzaamheden. De eerste groep, het „Plan inzake de vervanging van het rioolstelsel” (hierna: „fase 
FIMMA  96”), betrof de vervanging van riolen in bepaalde wijken van de stad. De tweede groep, het 
„Programma voor de riolering van de westelijke zone van de agglomeratie (bekken van de 
waterzuiveringsinstallatie van La Almozara)” (hierna „fase SPWS”), omvatte met name de aanleg van 
hoofdriolen, een secundair stelsel van hoofdriolen en een overstort voor regenwater. Het 
gemeentebestuur van Zaragoza was de eindbegunstigde van de financiële bijstand en was belast met 
de leiding van het project dat zou worden uitgevoerd in de periode tussen 1  mei 1996 en 
31 december 1998.

2 Op verzoek van het Koninkrijk Spanje is de beschikking van 1996 gewijzigd bij beschikking C(97)  2601 
van de Commissie van 29  juli 1997 (hierna: „beschikking van 1997”), teneinde er acht aanvullende 
acties in op te nemen (hierna: „fase FIMMA  97”). Zeven van die acties betroffen de vervanging, de 
heraanleg en de aanleg van hoofdriolen; één ervan bestond in de bouw van een fabriek voor 
slibbehandeling. De termijn voor voltooiing van de werkzaamheden werd verlengd tot op 31 december 
1999.

[omissis]

Bestreden beschikking

13 In de bestreden beschikking heeft de Commissie onregelmatigheden vastgesteld in acht opdrachten van 
de fase SPWS en, met name, vier opdrachten van de fase FIMMA  97.

14 De acht opdrachten van de fase SPWS hadden betrekking op:

— het hoofdriool met overstort in de Ebro-rivier;

— het hoofdriool voor de wijk Los Palos;

— het hoofdriool voor de zone Martín Arpal;

— het hoofdriool voor Valles Verdes;

— het hoofdriool voor San Lamberto – Vistabella;

— het hoofdriool langs de autoweg naar Madrid;

— het secundaire stelsel van hoofdriolen;

— het hoofdriool voor het grensgebied van de gemeente.



ECLI:EU:T:2013:371 3

ARREST VAN 11. 7. 2013 – ZAAK T-358/08 [GEDEELTELIJKE PUBLICATIE]
SPANJE / COMMISSIE

15 De vier opdrachten van de fase FIMMA  97 betroffen:

— het hoofdriool op de rechteroever van de Huerva-rivier;

— de fabriek voor slibbehandeling;

— hoofdriolen voor de Gállego-rivier;

— het verbindingsriool met de waterzuiveringsinstallatie van La Almozara.

16 In punt  20 van de bestreden beschikking heeft de Commissie zich op het standpunt gesteld dat de 
litigieuze opdrachten overeenkomstig de artikelen  4, lid  2, en  14, leden  1, 10 en  13, van richtlijn 93/38 
percelen van één enkel werk waren, waartoe één enkele aanbestedende dienst het initiatief had 
genomen en waarop deze richtlijn toepassing had moeten vinden. Volgens haar waren die opdrachten 
gesplitst, wat een inbreuk vormde op deze richtlijn, in het bijzonder op de bepalingen inzake de 
drempel, de bekendmaking en de gelijke behandeling van de inschrijvers.

[omissis]

18 In de eerste plaats heeft de Commissie, ten bewijze dat er onregelmatigheden in de zin van artikel  H 
van bijlage  II bij verordening nr.  1164/94 hadden plaatsgevonden, allereerst de artikelen  1, lid  4, 
sub  b, 4, lid  2, en  14, leden  1, 10 en  13, van richtlijn 93/38 in herinnering gebracht (punten  19 
en  21-23 van de bestreden beschikking).

19 Verder heeft de Commissie in punt  24 van de bestreden beschikking opgemerkt dat de gemeenteraad 
van Zaragoza in alle in het Boletín Oficial de Aragón en de plaatselijke media bekendgemaakte 
aankondigingen van overheidsopdrachten vermeld stond als de aanbestedende dienst waaraan de 
aanbiedingen moesten worden gericht. Zij heeft tevens gewezen op de gelijkende beschrijving van de 
werkzaamheden die aan het stelsel van riolen en afvalwaterbehandeling dienden te worden verricht en 
heeft het standpunt ingenomen dat die werkzaamheden dezelfde economische en technische functie 
moesten vervullen. Volgens haar ging het in casu om een aantal specifieke onderhouds-, 
uitbreidings-  en renovatiewerkzaamheden aan het bestaande stelsel van riolen en 
afvalwaterbehandeling, die, na voltooiing, een algemene verbetering van het stelsel voor de 
eindgebruiker moesten betekenen. De Commissie heeft gepreciseerd dat de werkzaamheden verband 
hielden met hoofdriolen voor afvalwater, hoofdriolen met overstorten voor regenwater, een fabriek 
voor slibbehandeling en een hoofdriool voor afvalwater tussen de twee waterzuiveringsinstallaties van 
La Almozara en La Cartuja. Volgens haar was het verschil tussen de diverse soorten werkzaamheden 
functioneel, en niet technisch of economisch, zodat voor het verrichten daarvan geen specifieke 
technische kennis was vereist. Ten slotte heeft zij opgemerkt dat, uit economisch oogpunt, de 
eindgebruikers de dienstverrichter dienden te vergoeden naar verhouding van het gebruik dat zij van 
zijn diensten maakten.

20 Ten eerste heeft de Commissie in punt  24, sub  a, van de bestreden beschikking met betrekking tot de 
acht projecten van de fase SPWS het standpunt ingenomen dat de werkzaamheden hetzelfde doel 
hadden en dat het enige verschil erin bestond dat zij in verschillende geografische sectoren waren 
verricht. Volgens haar was het belangrijkste doel van de werkzaamheden de aanleg en de vernieuwing 
van het rioolstelsel in verschillende sectoren, waartoe ook de aanleg van hoofdriolen voor afvalwater en 
het aanbrengen van overstorten behoorde.

21 Ten tweede heeft de Commissie in punt  24, sub  b, van de bestreden beschikking aangaande de vier in 
punt  15 hierboven genoemde projecten van de fase FIMMA  97, waarvoor de afwijking van artikel  14, 
lid  10, van richtlijn 93/38 niet kon worden aangevoerd, het standpunt ingenomen dat de 
werkzaamheden hetzelfde doel hadden en dat het enige verschil erin bestond dat zij in verschillende 
geografische sectoren waren verricht. Volgens haar was het belangrijkste doel van de werkzaamheden
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hoofdriolen langs de Huerva en de Gállego aan te leggen voor de gebieden die hun afvalwater nog 
altijd rechtstreeks in die rivieren loosden en de twee zuiveringsinstallaties te herstellen waarnaar het 
afvalwater werd afgevoerd.

22 In punt  25 van de bestreden beschikking heeft de Commissie betreffende de inbreuk op de artikelen  4, 
lid  2, en  14, lid  10, van richtlijn 93/38 gepreciseerd dat overeenkomsten moeten worden geacht de 
uitvoering van één en hetzelfde werk tot voorwerp te hebben, wanneer daartussen een zodanig 
verband bestaat dat een onderneming uit de Gemeenschap ze, zoals in casu, als één enkele 
economische handeling kan beschouwen en één enkele aanbieding voor de gehele handeling doet. De 
Commissie heeft uiteengezet dat deze uitlegging strookt met het doel van richtlijn 93/38, ervoor te 
zorgen dat ondernemingen van andere lidstaten kunnen reageren op een aanbesteding, wanneer zij 
daar, om objectieve redenen die verband houden met de waarde van de opdrachten, belang bij 
hebben. Het is mogelijk dat een dergelijke onderneming de waarde wil kennen van alle percelen 
waaruit het werk bestaat, ook al is zij niet in staat ze alle uit te voeren. De Commissie heeft daaraan 
nog toegevoegd dat de onderneming alleen op die manier de precieze omvang van de opdracht kan 
ramen en haar prijzen kan afstemmen op het aantal percelen waarvoor zij offerten wil indienen.

23 In punt  26 van de bestreden beschikking heeft de Commissie geconcludeerd dat de acht projecten van 
de fase SPWS, samen bezien, en de vier projecten van de fase FIMMA  97, samen bezien, één enkele 
economische en technische functie vervulden, en dat de Spaanse autoriteiten de onderhouds-, 
uitbreidings-  en renovatiewerkzaamheden aan het bestaande stelsel van riolen en 
afvalwaterbehandeling dus kunstmatig hadden gesplitst. Zij heeft erop gewezen dat die conclusie was 
gebaseerd op de gelijkenis tussen de beschrijvingen van de werkzaamheden en die tussen de 
aankondigingen van de opdrachten, op het verloop van de procedure, op het feit dat de algemene 
coördinatie in handen was van dezelfde aanbestedende dienst, en op het feit dat de werkzaamheden in 
één enkel geografisch gebied hadden plaatsgevonden.

[omissis]

Procesverloop en conclusies van partijen

28 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 3  september  2008, heeft het Koninkrijk 
Spanje onderhavig beroep ingesteld.

29 Op 30  november 2010 is de onderhavige zaak toegewezen aan een nieuwe rechter-rapporteur, die deel 
uitmaakte van de Tweede kamer. Bij de wijziging van de samenstelling van de kamers van het Gerecht 
is de rechter-rapporteur toegevoegd aan de Achtste kamer, waaraan de onderhavige zaak bijgevolg is 
toegewezen.

30 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Achtste kamer) besloten tot de mondelinge 
behandeling over te gaan. Partijen hebben ter terechtzitting van 28  november 2012 pleidooi gevoerd 
en geantwoord op de vragen van het Gerecht.

31 Het Koninkrijk Spanje verzoekt het Gerecht:

— de bestreden beschikking nietig te verklaren;

— de Commissie te verwijzen in de kosten.

32 De Commissie verzoekt het Gerecht:

— het beroep in zijn geheel te verwerpen;
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— het Koninkrijk Spanje te verwijzen in de kosten.

In rechte

[omissis]

1. Eerste middel: onjuiste rechtsopvattingen en kennelijke beoordelingsfouten bij de toepassing van 
artikel  H, betreffende financiële correcties, van bijlage  II bij verordening nr.  1164/94, juncto artikel  14, 
lid  13, van richtlijn 93/38

[omissis]

35 Vooraf zij erop gewezen dat het Koninkrijk Spanje ter terechtzitting in antwoord op een vraag van het 
Gerecht heeft gepreciseerd, met zijn eerste middel te stellen dat inbreuk is gemaakt op artikel  14, 
lid  13, van richtlijn 93/38, gelezen in samenhang met artikel  14, lid  10, daarvan. Hiervan is akte 
genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.

36 Voorts stelt het Koninkrijk Spanje dat de Commissie in de bestreden beschikking blijk heeft gegeven 
van een onjuiste rechtsopvatting en een ernstige beoordelingsfout heeft gemaakt, voor zover zij heeft 
verklaard dat inbreuk is gemaakt op de bepalingen van richtlijn 93/38. Hoewel de bewijslast op de 
Commissie rust, is het volgens het Koninkrijk Spanje nuttig de in geding zijnde opdrachten kort te 
toetsen aan de criteria die door het Hof zijn vastgelegd, ten bewijze dat geen van de voorwaarden was 
vervuld op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van één enkel werk. Vastgesteld 
zij dat het Koninkrijk Spanje zich met het onderhavige beroep zowel verzet tegen de door de 
Commissie vastgestelde voorwaarden voor toepassing van artikel 14, leden  10, eerste alinea, en  13, van 
richtlijn 93/38 als de wijze waarop zij die in de bestreden beschikking toepast op de betrokken 
opdrachten. Bijgevolg moet worden nagegaan of de Commissie in de bestreden beschikking ten 
onrechte tot de conclusie is gekomen dat inbreuk is gemaakt op de voornoemde bepalingen; het staat 
aan het Koninkrijk Spanje dat voor het Gerecht te bewijzen.

[omissis]

Eerste onderdeel: de Commissie heeft het begrip werk kennelijk onjuist beoordeeld

38 Volgens het Koninkrijk Spanje heeft de Commissie ten onrechte geconcludeerd dat het 
gemeentebestuur van Zaragoza de bepalingen van richtlijn 93/38 had geschonden door de betrokken 
opdrachten te splitsen en geen aankondiging in het Publicatieblad bekend te maken. Volgens hem zijn 
de beweringen van de Commissie in de punten  8, tweede alinea, 9, 23, sub  b, en  24 van de bestreden 
beschikking ongegrond.

39 In de eerste plaats betoogt het Koninkrijk Spanje dat bij de beoordeling of een project meerdere 
afzonderlijke werken omvat, in het licht van de bewoordingen van richtlijn 93/38 en de rechtspraak 
van het Hof een analyse moet worden verricht vanuit een drievoudig perspectief, namelijk 
technisch-economisch, geografisch en temporeel.

40 In de tweede plaats stelt het Koninkrijk Spanje dat deze criteria in casu onjuist zijn toegepast. De 
Commissie heeft niet de minste objectieve analyse van de werken vanuit dat „drievoudig perspectief” 
gemaakt, maar heeft bij de vaststelling dat de Spaanse autoriteiten een inbreuk hadden gemaakt, 
kennelijk enigszins vreemde criteria gebruikt, zoals de capaciteit van de potentiële inschrijvers of het 
nut voor hen om bepaalde of alle opdrachten tegelijk te verrichten (punt  9 van de bestreden 
beschikking). Bovendien ontbeert het technisch-economisch onderzoek technische precisie.
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41 In de bestreden beschikking heeft de Commissie geconcludeerd dat de Spaanse autoriteiten inbreuk 
hadden gemaakt op artikel  14, lid  13, van richtlijn 93/38, gelezen in samenhang met de leden  1 en  10 
van datzelfde artikel, voor zover zij enerzijds acht opdrachten van de fase SPWS en anderzijds met 
name vier opdrachten van de fase FIMMA 97 hadden gesplitst. In punt  23, sub  b, van de bestreden 
beschikking heeft zij herinnerd aan de definitie van een werk volgens artikel  14, lid  10, eerste alinea, 
van richtlijn 93/38. In de punten  24 tot en met 26 van de bestreden beschikking heeft zij die definitie 
vervolgens toegepast op de litigieuze opdrachten.

[omissis]

Begrip werk in de zin van artikel  14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 93/38 in de bestreden 
beschikking

43 Volgens artikel  14, lid  1, sub  c, van richtlijn 93/38 is deze richtlijn van toepassing op opdrachten 
waarvan de geraamde waarde zonder de btw gelijk is aan of meer bedraagt dan 5  miljoen EUR voor 
opdrachten voor de uitvoering van werken. Artikel  14, lid  13, van richtlijn 93/38 luidt dat „[d]e 
aanbestedende diensten [...] de toepassing van deze richtlijn niet [mogen] omzeilen door de 
opdrachten te splitsen of bijzondere regels te gebruiken voor de berekening van de waarde van de 
opdrachten”.

44 Voorts bepaalt artikel  14, lid  10, van richtlijn 93/38 dat „[d]e berekening van de waarde van een 
opdracht voor de uitvoering van werken [...], met het oog op de toepassing van lid  1, [moet] worden 
gebaseerd op de totale waarde van het werk”, waarbij een werk in datzelfde lid  10, eerste alinea, wordt 
omschreven als „het resultaat van een geheel van werkzaamheden van de bouwnijverheid of de 
water-  en wegenbouw dat een zelfstandige economische functie zal moeten vervullen”.

45 In de eerste plaats zij met het Koninkrijk Spanje en de Commissie opgemerkt dat het Hof artikel  14, 
leden  10 en  13, van richtlijn 93/38 heeft uitgelegd in het arrest van 5  oktober 2000, 
Commissie/Frankrijk (C-16/98, Jurispr. blz.  I-8315). In punt  31 van dat arrest heeft het Hof 
geoordeeld dat artikel  14, lid  13, van richtlijn 93/38 „concreet de verplichtingen [noemt] die voor de 
aanbestedende diensten uit artikel  14, lid  10, eerste alinea, van [richtlijn 93/38] voortvloeien, en [...] 
dus in samenhang met die laatstbedoelde bepaling [dient] te worden gelezen om te kunnen uitmaken 
of sprake is van splitsing van een werk”. Voorts heeft het Hof in punt  36 van dat arrest verklaard dat 
„[b]lijkens de definitie van het begrip werk in artikel  14, lid  10, eerste alinea, tweede volzin, van 
[richtlijn 93/38] op basis van de economische en technische functie van het resultaat van de 
betrokken werkzaamheden [moet] worden beoordeeld, of van een werk sprake is”.

46 Uit dat arrest blijkt dat het Hof bij de beoordeling of tussen deze werkzaamheden een zodanig verband 
bestond dat zij moesten worden beschouwd als één enkel werk in de zin van artikel  14, lid  10, eerste 
alinea, van richtlijn 93/38, een functionele benadering heeft gevolgd (zie in die zin arrest Hof van 
15  maart 2012, Commissie/Duitsland, C-574/10, punt  37). Het Hof heeft twee criteria in aanmerking 
genomen, namelijk het criterium van de economische functie en dat van de technische functie van het 
resultaat van de werkzaamheden.

47 Vastgesteld zij dat de Commissie in de punten  23 en  24 van de bestreden beschikking in 
overeenstemming met het voormelde arrest Commissie/Frankrijk heeft uiteengezet dat op basis van de 
criteria van de economische functie en de technische functie van het resultaat van de werkzaamheden 
moest worden vastgesteld of het ging om een werk in de zin van artikel  14, lid  10, eerste alinea, van 
richtlijn 93/38. In punt  23 van de bestreden beschikking heeft de Commissie de bewoordingen van 
deze bepaling in herinnering geroepen, waarna zij zich in punt  24 op het standpunt heeft gesteld dat 
„de beschrijving van de werkzaamheden die aan het stelsel van riolen en afvalwaterbehandeling 
dienden te worden verricht, gelijkend was en dat de werkzaamheden dezelfde economische en 
technische functie moesten vervullen”, dat „het in casu ging om een aantal specifieke onderhouds-,
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uitbreidings-  en renovatiewerkzaamheden aan het bestaande stelsel van riolen en 
afvalwaterbehandeling, die, na voltooiing, een algemene verbetering van het stelsel voor de 
eindgebruiker moesten betekenen” en dat „het verschil tussen de diverse soorten werkzaamheden niet 
technisch of economisch was”.

48 Zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de vraag van de Commissie of de criteria van de 
economische functie en de technische functie van het resultaat van de werkzaamheden, die worden 
gebruikt om te bepalen of er sprake is van een werk in de zin van artikel  14, lid  10, eerste alinea, van 
richtlijn 93/38, cumulatieve criteria zijn, moet dus worden opgemerkt dat de Commissie –  anders dan 
het Koninkrijk Spanje stelt  – geen vergissing heeft gemaakt voor zover zij in de bestreden beschikking 
heeft geconcludeerd dat de criteria van de economische functie en de technische functie van het 
resultaat van de werkzaamheden moeten worden toegepast om te beoordelen of er sprake is van een 
werk in de voornoemde zin.

49 In de tweede plaats stelt het Koninkrijk Spanje dat bij de beoordeling van de litigieuze opdrachten ook 
rekening moest worden gehouden met geografische en temporele criteria.

50 Dienaangaande zij erop gewezen dat het Hof in de punten  49 tot en met 56 van het voormelde arrest 
Commissie/Frankrijk de criteria van de technische en de economische functie van het resultaat van de 
werkzaamheden heeft gebruikt om te beoordelen of er sprake was van één enkel werk. Voorts heeft het 
in punt  65 gepreciseerd dat „elke afzonderlijke aanbesteding moet worden beoordeeld met 
inachtneming van de context en de bijzondere omstandigheden daarvan”. Het Hof heeft verder 
verklaard dat er in de situatie die tot het bedoelde arrest heeft geleid „belangrijke factoren [waren], 
zoals de gelijktijdige uitschrijving van de litigieuze opdrachten, de onderlinge gelijkenis van de 
aanbestedingsberichten, het identieke geografisch kader waarbinnen die opdrachten zijn uitgeschreven 
en de coördinatie door de [...] instantie die de intergemeentelijke syndicaten verenigt op 
departementaal niveau, die ervoor [pleitten] om bedoelde opdrachten op dat niveau te beschouwen”.

51 In het arrest Commissie/Frankrijk heeft het Hof dus een geografische factor in aanmerking genomen 
teneinde na te gaan of de functionele eenheid van de werkzaamheden uit technisch en economisch 
oogpunt, die kenmerkend was voor de verschillende plaatselijke netten – het elektriciteitsdistributienet 
(punten  64 en  65) en het straatverlichtingsnet (punten  69 en  70)  – bewaard bleef in een ruimer 
geografisch gebied, en of die plaatselijke netten bijgevolg één enkel net konden vormen, uitgaande van 
de mogelijkheid ze op elkaar aan te sluiten.

52 Wat de temporele factor betreft, heeft het Hof in punt  65 van het arrest Commissie/Frankrijk gewezen 
op „de gelijktijdige uitschrijving van de litigieuze opdrachten”.

53 Vastgesteld zij dat de geografische factor en de temporele factor geen criteria zijn ter omschrijving van 
een werk in de zin van artikel 14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 93/38, maar noodzakelijke factoren 
ter bevestiging dat het inderdaad om een dergelijk werk gaat, aangezien alleen werkzaamheden die 
plaatsvinden in een bepaald geografisch en temporeel kader als één en hetzelfde werk kunnen worden 
beschouwd.

54 Opgemerkt zij dat de Commissie in de bestreden beschikking de geografische factor (punten  24 en  26) 
en de temporele factor heeft vermeld omdat de opdrachten voor projecten van dezelfde fase, hetzij de 
fase SPWS, hetzij de fase FIMMA 97, bij dezelfde groep waren ingedeeld. Bijgevolg heeft de Commissie 
geen vergissing gemaakt voor zover zij bij de analyse van de litigieuze opdrachten rekening heeft 
gehouden met een geografische factor en een temporele factor, zonder deze te beschouwen als 
functionele criteria ter omschrijving van de betrokken werken.



8 ECLI:EU:T:2013:371

ARREST VAN 11. 7. 2013 – ZAAK T-358/08 [GEDEELTELIJKE PUBLICATIE]
SPANJE / COMMISSIE

55 In de derde plaats betoogt het Koninkrijk Spanje dat de Commissie zich bij de vaststelling dat de 
Spaanse autoriteiten een inbreuk hadden gemaakt, kennelijk op enigszins vreemde criteria heeft 
gebaseerd, zoals de capaciteit van de potentiële inschrijvers of het nut dat zij erbij hadden om 
bepaalde of alle opdrachten tegelijk te verrichten (punt  9 van de bestreden beschikking).

56 In het deel van de bestreden beschikking dat betrekking heeft op de initiële beoordeling, heeft de 
Commissie inderdaad bepaalde aspecten vermeld die de potentiële inschrijvers betreffen (punt  9).

57 In dit verband heeft het Hof in punt  43 van het voormelde arrest Commissie/Frankrijk geoordeeld dat 
volgens de in artikel  14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 93/38 gegeven definitie van het begrip werk 
niet slechts sprake is van een werk indien verschillende factoren, zoals het aantal aanbestedende 
diensten of de mogelijkheid dat de werkzaamheden in hun geheel door een enkele onderneming 
worden uitgevoerd, verenigd zijn. In punt  42 van dat arrest heeft het erop gewezen dat, wanneer de 
aanbestedende dienst een en dezelfde is en een onderneming in de Unie de met de betrokken 
opdrachten gemoeide werkzaamheden in hun geheel kan uitvoeren, dat onder omstandigheden 
weliswaar aanwijzingen zijn die bevestigen dat het om een werk in de zin van de richtlijn gaat, maar 
dit geen doorslaggevende criteria kunnen zijn. In datzelfde punt  42 heeft het voorts verklaard dat „ook 
wanneer er meerdere aanbestedende diensten zijn en de betrokken werkzaamheden niet in hun geheel 
door een enkele onderneming kunnen worden uitgevoerd, [...] niettemin sprake [blijft] van één werk, 
wanneer die conclusie onontkoombaar is op basis van de functionele criteria van artikel  14, lid  10, 
eerste alinea, tweede volzin, van de richtlijn”.

58 Bijgevolg blijkt uit het arrest Commissie/Frankrijk dat kan worden gebruikgemaakt van bepaalde 
factoren, die onder meer de potentiële inschrijvers kunnen betreffen, maar dat die factoren niet 
doorslaggevend kunnen zijn en geen ander licht kunnen werpen op de conclusie dat er sprake is van 
een werk, wanneer die conclusie is gebaseerd op de vaststelling dat is voldaan aan de criteria inzake 
de technische en economische functie van het resultaat van de werkzaamheden.

59 Bijgevolg moet worden nagegaan hoe deze criteria in de bestreden beschikking zijn toegepast op de 
betrokken opdrachten en worden beoordeeld of de Commissie terecht heeft geconcludeerd dat aan 
die criteria was voldaan, zodat er sprake was van twee werken. Daarna moet worden onderzocht in 
welk opzicht andere factoren in aanmerking zijn genomen.

Wijze waarop het begrip werk in de zin van artikel  14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 93/38 in de 
bestreden beschikking is toegepast op de litigieuze opdrachten

60 Het Koninkrijk Spanje stelt dat de werken niet objectief zijn geanalyseerd vanuit het 
technisch-economische, geografische en temporele perspectief, dat deze criteria in casu onjuist zijn 
toegepast en dat vreemde criteria zijn gebruikt.

61 In de bestreden beschikking heeft de Commissie zich op het standpunt gesteld dat er sprake was van 
twee groepen werken bestaande uit acht projecten van de fase SPWS (punt  24, sub  a), enerzijds, en 
vier projecten van de fase FIMMA  97 (punt  24, sub  b), anderzijds. Hierna moet bijgevolg worden 
ingegaan op elk van deze twee groepen.

– De acht litigieuze opdrachten van de fase SPWS

62 Het Koninkrijk Spanje verwijt de Commissie dat zij bij het technisch-economisch onderzoek 
onnauwkeurig te werk is gegaan. Het verricht zelf een technisch-economische analyse van de acht 
litigieuze opdrachten van de fase SPWS, die in punt  14 hierboven zijn genoemd. Die opdrachten 
hebben betrekking op zes hoofdriolen voor afvalwater, een overstort voor regenwater en een secundair 
stelsel van hoofdriolen en vormen volgens deze lidstaat zelfstandige projecten.



ECLI:EU:T:2013:371 9

ARREST VAN 11. 7. 2013 – ZAAK T-358/08 [GEDEELTELIJKE PUBLICATIE]
SPANJE / COMMISSIE

63 In de eerste plaats betoogt het Koninkrijk Spanje dat de technische functie van deze werkzaamheden 
voor elk van de betrokken projecten verschillend is.

64 Anders dan het Koninkrijk Spanje bepleit, heeft de Commissie de verschillende met de betrokken 
opdrachten gemoeide werkzaamheden echter niet afzonderlijk onderzocht en de eigen technische 
functie ervan niet beoordeeld, maar is zij overeenkomstig de in punt  45 hierboven aangehaalde 
rechtspraak nagegaan of het resultaat van de werkzaamheden één en dezelfde technische functie 
vervulde.

65 Aldus heeft de Commissie geconcludeerd dat het ging om werkzaamheden waarvan het resultaat de 
algemene verbetering van het rioolstelsel was en die dezelfde technische functie moesten vervullen 
(punt  24 van de bestreden beschikking).

66 Enerzijds zij met betrekking tot de zes hoofdriolen en het secundaire stelsel van hoofdriolen opgemerkt 
dat deze alle afvalwater opvangen met het oog op het beheer daarvan in het kader van het rioolstelsel.

67 Anderzijds stelt het Koninkrijk Spanje aangaande de overstort voor regenwater dat die een 
verschillende technische functie vervult, die niet bestaat in het beheer of de behandeling van 
afvalwater, maar in het voorkomen van overstromingen bij hevige regenval. Het ontkent echter niet 
dat die overstort in casu samen met de hoofdriolen en het secundaire stelsel van hoofdriolen bijdraagt 
aan de vervulling van de technische functie van het rioolstelsel. Zoals de Commissie terecht betoogt, 
beoogt deze overstort onnodige toename van de hoeveelheid door een waterzuiveringsinstallatie te 
behandelen water te voorkomen en verontreiniging van de ontvangende wateren door overbelasting 
bij overvloedige regenval te beperken; aldus draagt hij bij tot een beter afvalwaterbeheer. Voorts 
betoogt het Koninkrijk Spanje dat de betrokken overstort geen afvalwater behandelt, maar stelt het 
niet dat deze geen afvalwater laat wegvloeien. Het preciseert dat regenwater, dat door de betrokken 
overstort vloeit, niet volledig kan worden gescheiden van afvalwater, dat door de hoofdriolen stroomt. 
Vastgesteld zij dat de betrokken overstort zowel regenwater als afvalwater laat wegvloeien om de 
hoofdriolen voor afvalwater te ontlasten, zodat het rioolstelsel beter kan functioneren.

68 Dienaangaande zij erop gewezen dat de Spaanse autoriteiten in de vragenlijst bij het in 1996 ingediende 
verzoek om bijstand te kennen hebben gegeven dat het rioleringsproject de aanleg van een aantal extra 
hoofdriolen tot doel had in het gebied van waaruit het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie van La 
Almozara wordt afgevoerd. Tevens is vermeld dat een overstort zou worden aangebracht, die het 
regenwater dat niet via een hoofdriool kan worden afgevoerd –  enkel bij hevige regenval  – in de Ebro 
zou laten afvloeien; het afvalwater wordt hierbij voldoende verdund. Ten slotte wordt gepreciseerd dat 
het hoofddoel van alle projecten erin bestond „de bestaande verouderde structuren te saneren, de 
gebreken in het systeem te verhelpen en de gemeente te voorzien van een rioolstelsel via hetwelk het 
afvalwater naar de hoofdriolen kan worden afgevoerd, zodat overstromingen, lekkage naar het 
grondwater en ongecontroleerde lozing van afvalwater worden voorkomen”. Deze beschrijving van het 
hoofddoel is overgenomen in de overzichtsfiche bij de beschikking van 1996, waarin het project is 
samengevat. Hieruit volgt dat er volgens het Koninkrijk Spanje zelf in het kader van het rioolstelsel 
een verband bestaat tussen de afvoer van afvalwater en het voorkomen van overstromingen door 
middel van de overstort.

69 Vastgesteld zij dat de acht projecten, anders dan het Koninkrijk Spanje stelt, niet van elkaar losstaan, 
maar alle deel uitmaken van hetzelfde project inzake het rioolstelsel, dat volgens de vragenlijst bij het 
in 1996 ingediende verzoek om bijstand en de overzichtsfiche bij de beschikking van 1996 bestaat in 
de aanleg een rioolstelsel via hetwelk het afvalwater naar de hoofdriolen kan worden afgevoerd, zodat 
overstromingen, lekkage naar het grondwater en ongecontroleerde lozing van afvalwater worden 
voorkomen. De Commissie was terecht de mening toegedaan dat met de betrokken werkzaamheden 
van de fase SPWS hetzelfde doel werd nagestreefd, namelijk in verschillende sectoren een rioolstelsel 
aanleggen dan wel het bestaande stelsel renoveren, waartoe ook de aanleg van hoofdriolen voor 
afvalwater en het aanbrengen van overstorten behoorde (punt  24, sub  a, van de bestreden
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beschikking). Aldus vormen zij daadwerkelijk een geheel van werkzaamheden waarvan het resultaat de 
algemene verbetering van het rioolstelsel voor de eindgebruiker is (punt  24 van de bestreden 
beschikking). Overeenkomstig artikel  14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 93/38 en het reeds 
aangehaalde arrest Commissie/Frankrijk heeft het resultaat van dat geheel van werkzaamheden tot 
doel een zelfstandige technische functie te vervullen, namelijk de zuivering van afvalwater.

70 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het betoog van het Koninkrijk Spanje dat richtlijn 93/38 
geen toepassing vindt op overstorten, aangezien die niet de afvoer van afvalwater tot doel hebben. 
Zoals in punt  67 hierboven is uiteengezet, houdt de bewering dat de betrokken overstort uitsluitend 
regenwater laat wegvloeien, geen steek. Voorts zij met de Commissie vastgesteld dat de werkingssfeer 
van artikel  6, lid  2, sub  b, van richtlijn 93/38 niet beperkt is tot installaties die afvalwater rechtstreeks 
afvoeren of behandelen, maar dat die bepaling van toepassing is op opdrachten die „verband houden 
met de afvoer of de behandeling van afvalwater”, en dus ook opdrachten voor overstorten omvat.

71 Voorts moeten de argumenten van het Koninkrijk Spanje worden afgewezen waarmee het het betoog 
van de Commissie probeert te weerleggen dat in richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21  mei 1991 
inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB  L  135, blz.  40) wordt bevestigd dat een reeks acties 
met betrekking tot verschillende types hoofdriolen voor stedelijk afvalwater kan worden gelijkgesteld 
met één enkel werk. Die richtlijn betreft namelijk het opvangen, de behandeling en de lozing van 
stedelijk afvalwater, dat zij in artikel  2, lid  1, aldus omschrijft dat het ook afvloeiend hemelwater 
omvat. Ook al zou de richtlijn in een afzonderlijke regeling voor waterzuiveringsinstallaties voorzien, 
dan nog legt het Koninkrijk Spanje niet uit welke consequentie daaraan moet worden verbonden voor 
de betrokken projecten, die geen van alle betrekking hebben op een waterzuiveringsinstallatie.

72 In de tweede plaats betwist het Koninkrijk Spanje dat de betrokken projecten dezelfde economische 
functie vervullen. Regenwater is namelijk niet onderworpen aan de specifieke rioolheffing die door het 
gemeentebestuur van Zaragoza wordt opgelegd. Bijgevolg kan voor de overstort voor regenwater geen 
geïndividualiseerde heffing of belasting worden geïnd. Voorts stelt het Koninkrijk Spanje ter 
weerlegging van het betoog van de Commissie dat die specifieke heffing weliswaar beoogt de kosten 
voor de exploitatie van het stelsel te financieren, maar ontoereikend is, zodat de gemeente met eigen 
middelen in die kosten moet bijdragen. Het afvalwaterbeheer wordt dus weliswaar gedeeltelijk met 
belastingontvangsten gefinancierd, maar de infrastructuur van het stelsel voor het opvangen en 
behandelen van regenwater moet worden bekostigd met publieke middelen. Er bestaat een wezenlijk 
verschil tussen de belasting voor afvalwaterbehandeling en de bekostiging van een openbare dienst die 
via de overstorten voor regenwater wordt verricht, wat aantoont dat er in economisch opzicht geen 
overeenstemming bestaat. De hoogte van de rioolheffing wordt namelijk bepaald door de concrete 
hoeveelheid afval die elk huishouden loost; het gaat dus om een geïndividualiseerde heffing, die is 
afgestemd op het gebruik dat een belastingplichtige van het stelsel maakt, terwijl de kosten van de 
middels overstorten voor regenwater verrichte openbare dienst eventueel wel op de bevolking kunnen 
worden afgewenteld, maar zonder dat de verlangde vergoeding verschilt naargelang het nut dat de 
betrokken personen daarvan hebben.

73 In punt  24 van de bestreden beschikking heeft de Commissie het standpunt ingenomen dat, in 
economisch opzicht, „de eindgebruikers de dienstverrichter [dienden] te vergoeden naar verhouding 
van het gebruik dat zij van zijn diensten maakten”.

[omissis]

75 Ten eerste heeft het Koninkrijk Spanje ter terechtzitting in antwoord op een vraag van het Gerecht 
bevestigd dat in de specifieke, door het gemeentebestuur van Zaragoza opgelegde rioolheffing op 
diensten inzake afvalwaterzuivering, die het in het verzoekschrift noemt, was voorzien bij artikel  2 van 
hoofdstuk  2 („Dienst inzake afvalwaterzuivering”) van belastingverordening nr.  24.25 van het 
gemeentebestuur van Zaragoza betreffende de heffing over diensten inzake drinkwatervoorziening en 
afvalwaterzuivering; de Commissie citeert dat artikel in haar stukken. Volgens deze bepaling „is het
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belastbaar feit voor deze belasting, de verrichting van de dienst bestaande in de zuivering van het 
afvalwater, voor zover het regenwater en/of afvalwater betreft dat wordt opgevangen in de riolen en 
leidingen die eigendom van de gemeente zijn of voor het onderhoud waarvan de gemeente zorg 
draagt. In dat geval neemt het gemeentebestuur van Zaragoza het beheer van dat water op zich, met 
inbegrip van de kosten voor de afvoer, de behandeling en de lozing ervan in de natuurlijke waterlopen 
volgens de voorwaarden van de door de Hydrografische dienst voor de Ebro afgegeven 
lozingsvergunningen.” Deze bepaling blijkt dus geen onderscheid te maken tussen afvalwater en 
regenwater.

76 Ten tweede zij vastgesteld dat het Koninkrijk Spanje zijn betoog inzake de financiering van de 
infrastructuur van het stelsel voor het opvangen en behandelen van regenwater niet onderbouwt, 
aangezien het enkel stelt dat die infrastructuur moet worden gefinancierd met publieke middelen. Het 
Koninkrijk Spanje heeft overigens niets aangevoerd waaruit blijkt dat die infrastructuur niet – ook niet 
gedeeltelijk – wordt gefinancierd door de bijzondere rioolheffing.

77 Bijgevolg moet de conclusie luiden dat de betrokken werkzaamheden van de fase SPWS onderdeel zijn 
van een geheel waarvan het resultaat een zelfstandige economische functie moet vervullen.

78 Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat het Koninkrijk Spanje niet heeft aangetoond dat 
de Commissie een vergissing heeft gemaakt, voor zover zij in punt  26 van de bestreden beschikking 
heeft geconcludeerd dat de betrokken werkzaamheden van de fase SPWS dezelfde technische en 
economische functie moesten vervullen in de zin van artikel  14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 
93/38.

– De vier litigieuze opdrachten van de fase FIMMA  97

79 Het Koninkrijk Spanje verwijt de Commissie dat zij bij het technisch-economisch onderzoek 
onnauwkeurig te werk is gegaan. Het verricht zelf een technisch-economische analyse van de vier 
litigieuze opdrachten van de fase FIMMA  97, die in punt  15 hierboven zijn genoemd. Die opdrachten 
betreffen een fabriek voor slibbehandeling, een verbindingsriool en hoofdriolen, waaronder die voor de 
Gállego-rivier. Bij die analyse komt het Koninkrijk Spanje tot de conclusie dat ieder project moet 
worden geacht los te staan van de andere en dat de aankondigingen van de opdrachten niet in het 
Publicatieblad hoefden te worden bekendgemaakt.

80 Wat in de eerste plaats de technische functie van de projecten van de fase FIMMA  97 betreft, heeft de 
Commissie in de bestreden beschikking het standpunt ingenomen dat de vier projecten één enkel werk 
vormden, wat het Koninkrijk Spanje betwist.

81 Volgens de vragenlijst bij het in 1997 ingediende verzoek om bijstand hadden de projecten van de fase 
FIMMA  97 drie verschillende doelen. Met de Commissie zij echter erop gewezen dat de vier litigieuze 
projecten van die fase tot dezelfde groep behoorden waarbinnen één en hetzelfde doel werd 
nagestreefd, namelijk „een einde maken aan de lozing van ongezuiverd afvalwater”.

82 Aangaande de verbindingsriool stelt het Koninkrijk Spanje dat „die, in tegenstelling tot de andere 
riolen, niet tot functie heeft afval-  of regenwater op te vangen en af te voeren naar de 
waterzuiveringsinstallaties respectievelijk de overstorten”, maar „het rioolstelsel, dat ten gevolge van de 
asymmetrische groei van de stad Zaragoza uit evenwicht was geraakt, opnieuw in evenwicht probeert te 
brengen”. Anders dan het Koninkrijk Spanje betoogt, is het dus onjuist te stellen dat de 
verbindingsriool tussen de twee waterzuiveringsinstallaties een „volledig van de andere riolen 
losstaande infrastructuur” is, aangezien die riool deel uitmaakt van het rioolstelsel van de stad 
Zaragoza. Het Koninkrijk Spanje maakt dus een onderscheid naar de technische functie van elk van de 
projecten, zonder er rekening mee te houden dat het gaat om een geheel van werkzaamheden waarvan
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het resultaat de algemene verbetering van het rioolstelsel voor de eindgebruiker is (punt  24 van de 
bestreden beschikking) en een zelfstandige technische functie moet vervullen, namelijk afvalwater 
zuiveren.

83 Met betrekking tot de slibbehandelingsfabriek stelt het Koninkrijk Spanje namelijk dat die, anders dan 
de hoofdriolen, niet tot functie heeft regen-  of afvalwater af te voeren, maar te voorkomen dat slib 
afkomstig van de zuivering van drinkwater voor eigen, commercieel of industrieel gebruik vanuit de 
hele stad in de Huerva-rivier wordt geloosd. In dit verband hoeft echter niet te worden bepaald of de 
slibbehandelingsfabriek als zodanig een andere technische functie vervult dan een hoofdriool, maar 
dient in het licht van artikel  14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 93/38 te worden nagegaan of de 
hoofdriolen en de slibbehandelingsfabriek deel uitmaken van een geheel van werkzaamheden waarvan 
het resultaat dezelfde technische functie vervult, bestaande in de zuivering van afvalwater. Het 
Koninkrijk Spanje ontkent niet dat fabrieken voor slibbehandeling bijdragen aan de zuivering van het 
afvalwater van de stad Zaragoza.

84 Voorts moet het argument van het Koninkrijk Spanje dat het profiel van inschrijvers voor de opdracht 
inzake een hoofdriool volledig verschilt van dat van inschrijvers voor een opdracht inzake een 
slibbehandelingsfabriek, worden afgewezen, voor zover dat geen criterium is aan de hand waarvan kan 
worden bepaald of er sprake is van een werk in de zin van artikel 14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 
93/38.

85 Ten slotte betwist het Koninkrijk Spanje het argument van de Commissie dat hoofdriolen en 
installaties voor slibbehandeling technisch gesproken gelijkwaardig zijn, aangezien deze laatste een 
aanvullende bijdrage leveren aan de zuivering van afvalwater. Het betoogt dat het in casu gaat om een 
fabriek voor de behandeling van slib dat afkomstig is van een drinkwaterzuiveringseenheid, en niet van 
een zuiveringsinstallatie. Vastgesteld zij echter dat het Koninkrijk Spanje niet uitlegt waarom het feit 
dat het om een dergelijke fabriek voor slibbehandeling gaat, impliceert dat zij geen aanvullende 
bijdrage levert aan de zuivering van afvalwater, voor zover zij tot doel heeft een einde te maken aan 
de lozing van ongezuiverd afvalwater, zoals is gepreciseerd in de vragenlijst bij het in 1997 ingediende 
verzoek om bijstand.

[omissis]

87 Vastgesteld zij dat de vier projecten, anders dan het Koninkrijk Spanje betoogt, niet op zichzelf staan, 
maar alle deel uitmaken van hetzelfde project inzake het rioolstelsel. De Commissie heeft zich terecht 
op het standpunt gesteld dat met de betrokken werkzaamheden van de fase FIMMA  97 hetzelfde doel 
werd nagestreefd, namelijk de aanleg van hoofdriolen langs de Huerva en de Gállego voor de gebieden 
die hun afvalwater nog altijd rechtstreeks in die rivieren loosden en de twee zuiveringsinstallaties te 
herstellen waarnaar het afvalwater werd afgevoerd (punt  24, sub  b, van de bestreden beschikking). Zij 
vormen dus een geheel van werkzaamheden waarvan het resultaat de algemene verbetering van het 
rioolstelsel voor de eindgebruiker is (punt  24 van de bestreden beschikking). Overeenkomstig 
artikel  14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 93/38 en het voormelde arrest Commissie/Frankrijk, heeft 
het resultaat van dat geheel van werkzaamheden tot doel een zelfstandige technische functie te 
vervullen, namelijk de zuivering van afvalwater.

[omissis]

89 Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat het Koninkrijk Spanje niet heeft aangetoond dat 
de Commissie een vergissing heeft gemaakt, voor zover zij in punt  26 van de bestreden beschikking 
heeft geconcludeerd dat de betrokken werkzaamheden van de fase FIMMA  97 dezelfde technische en 
economische functie moesten vervullen in de zin van artikel  14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 
93/38.
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– Conclusie

90 Bijgevolg heeft het Koninkrijk Spanje voor de betrokken projecten van de fasen SPWS en FIMMA  97 
niet aangetoond dat de Commissie in punt  26 van de bestreden beschikking ten onrechte had 
vastgesteld dat die projecten voor elk van de twee fasen een kunstmatig gesplitst werk in de zin van 
artikel  14, leden  10, eerste alinea, en  13, van richtlijn 93/38 vormden. Naar analogie van de situatie 
die heeft geleid tot het voormelde arrest Commissie/Frankrijk bestaan de projecten in kwestie 
namelijk uit twee gehelen van gerichte werkzaamheden in verband met het bestaande rioolstelsel, 
waarvan het eindresultaat integraal bijdraagt aan de functie die dat stelsel vervult.

91 Aan die conclusie wordt niet afgedaan door de argumenten van het Koninkrijk Spanje met betrekking 
tot de andere criteria die het aanvoert, te weten de geografische en temporele factor, of de criteria 
waarop de Commissie zich in de bestreden beschikking ten onrechte zou hebben gebaseerd.

92 In de eerste plaats zij er aangaande de geografische en temporele factor aan herinnerd dat dit volgens 
artikel  14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 93/38 en de uitlegging die het Hof daarvan in het 
voormelde arrest Commissie/Frankrijk heeft gegeven, als zodanig geen criteria zijn die uit de tekst van 
die bepaling of de rechtspraak blijken (zie punt  53 hierboven).

93 Wat ten eerste de geografische factor betreft, heeft de Commissie in punt  24 van de bestreden 
beschikking uiteengezet dat „met betrekking tot de acht projecten van [de fase] SPWS, [...] het enige 
verschil erin [bestond] dat [de werkzaamheden] in verschillende geografische sectoren [waren] 
verricht” en dat ook „met betrekking tot de vier projecten van [de fase FIMMA  97], het enige verschil 
erin [bestond] dat [de werkzaamheden] in verschillende geografische sectoren [waren] verricht”. In 
punt  26 heeft de Commissie daaraan toegevoegd dat „de werkzaamheden in één enkel geografisch 
gebied [hadden] plaatsgevonden”.

94 In dit verband voert het Koninkrijk Spanje aan dat de bestreden beschikking tegenstrijdig is, voor zover 
de Commissie op paradoxale wijze heeft verklaard dat de projecten weliswaar geografisch versnipperd 
waren, maar toch in één enkel geografisch gebied waren uitgevoerd. Daarbij moet echter worden 
vastgesteld dat het Koninkrijk Spanje hetzelfde doet, wanneer het verklaart dat „de werken in kwestie, 
hoewel zij betrekking hadden op één enkel gebied, behoorlijk ver van elkaar verwijderd lagen, en er 
geografisch gesproken geen verband tussen hen was”.

95 Het Koninkrijk Spanje betoogt in feite dat er geen fysiek verband bestond tussen de werkzaamheden 
die in het kader van de betrokken projecten waren gepland, wat de Commissie van de conclusie had 
moeten weerhouden dat er sprake was van twee werken. Gesteld al dat wordt aangetoond dat dit 
fysiek verband ontbreekt, dan nog blijft het een feit dat de diverse werkzaamheden integraal bijdragen 
aan de functie die het rioolstelsel van de stad Zaragoza vervult, zodat kan worden geconcludeerd dat zij 
tot hetzelfde werk behoren. Derhalve is het niet van belang dat die werkzaamheden her en der aan het 
stelsel worden verricht, zonder dat daartussen een rechtstreeks fysiek verband bestaat, voor zover zij, 
zoals de Commissie betoogt zonder door het Koninkrijk Spanje te worden weersproken, worden 
verricht in het gebied waarover het door het gemeentebestuur van Zaragoza beheerde stelsel van 
riolen en hoofdriolen zich uitstrekt. Zoals de Commissie in de bestreden beschikking heeft vermeld, 
zijn de werkzaamheden bijgevolg, hoewel zij „in verschillende geografische sectoren zijn verricht”, toch 
„in één enkel geografisch gebied” uitgevoerd. Het betoog van het Koninkrijk Spanje dat de bestreden 
beschikking dienaangaande tegenstrijdig is, kan dus niet slagen.

96 Het argument waarbij het Koninkrijk Spanje een parallel trekt met de situatie die het Hof heeft 
onderzocht in het voormelde arrest Commissie/Frankrijk, moet bijgevolg worden afgewezen. Het 
Koninkrijk Spanje heeft niets aangevoerd waaruit blijkt dat de litigieuze opdrachten verschillende 
rioolstelsels betroffen, waarvoor moest worden onderzocht of zij konden worden gehergroepeerd.
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97 Ten slotte stelt het Koninkrijk Spanje in antwoord op het door de Commissie aangevoerde argument 
dat richtlijn 91/271 de agglomeratie als geografisch referentiekader gebruikt, dat die referentie 
irrelevant is om te bepalen of er sprake is van een werk in de zin van de regelgeving betreffende 
overheidsopdrachten. Het gebruik van de agglomeratie als geografisch referentiekader in die richtlijn 
is zinvol in het kader van de behandeling van afvalwater en de bescherming van de volksgezondheid. 
Dienaangaande zij vastgesteld dat voor zover het resultaat van de diverse werkzaamheden integraal 
bijdraagt aan de functie die het rioolstelsel van de stad Zaragoza vervult, het door dat stelsel bestreken 
gebied het relevante geografisch gebied is, ongeacht of dit laatste nu tot de stedelijke agglomeratie dan 
wel het gemeentelijke grondgebied behoort.

98 Bijgevolg moet worden geconcludeerd dat het betoog van het Koninkrijk Spanje met betrekking tot de 
toepassing van een geografisch criterium, die de Commissie in de bestreden beschikking tot de 
vaststelling had moeten brengen dat het bij de betrokken projecten niet ging om twee werken in de 
zin van artikel 14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 93/38, niet kan slagen.

99 Wat ten tweede de temporele factor betreft, heeft de Commissie in de bestreden beschikking twee 
projectgroepen in aanmerking genomen, één voor de fase SPWS en één voor de fase FIMMA  97.

100 Aangenomen dat het Koninkrijk Spanje er belang bij heeft deze verdeling van de projecten over twee 
beschikkingen te betwisten, dan nog moet zijn betoog worden afgewezen dat het niet mogelijk was 
twee groepen af te bakenen op de enkele grond dat de projecten bij twee verschillende beschikkingen 
waren goedgekeurd. Zoals de Commissie stelt, is het feit dat zij twee groepen projecten in aanmerking 
heeft genomen, een gevolg van de toepassing van de temporele factor, aangezien de hergroepering van 
de werkzaamheden ermee te maken had dat deze in twee temporeel verschillende fasen van het 
rioleringsplan voor Zaragoza werden uitgevoerd.

101 Voorts betwijfelt het Koninkrijk Spanje dat de litigieuze projecten kunnen worden geacht, binnen elk 
van de twee fasen in dezelfde tijdseenheid te vallen. Het betwist de analyse die naderhand door de 
Commissie is gemaakt; in de administratieve procedure heeft de Commissie het argument van het 
Koninkrijk Spanje dat de overeenkomsten waren gesloten binnen een periode van 14  maanden voor 
de fase SPWS en  20 maanden voor de fase FIMMA  97, niet weerlegd.

102 Zoals in de punten  50, 52 en  53 hierboven reeds is gepreciseerd, heeft het Hof in het voormelde arrest 
Commissie/Frankrijk geen temporeel criterium vastgesteld, maar het temporele aspect als een 
beoordelingsfactor in aanmerking genomen. Opgemerkt moet worden dat het Hof niet spreekt over 
een tijdseenheid, maar over de „gelijktijdige uitschrijving van de litigieuze opdrachten”, terwijl 
advocaat-generaal Jacobs het in punt  72 van zijn conclusie bij dat arrest (Jurispr. blz.  I-8341, I-8318), 
zoals de Commissie stelt, heeft over een „bepaald tijdsbestek”.

103 Zoals de Commissie terecht aangeeft, zijn in casu de aanbestedingen voor elk van de betrokken 
groepen projecten binnen hetzelfde tijdsbestek bekendgemaakt. Zo zijn zeven van de acht opdrachten 
van de fase SPWS bekendgemaakt binnen een periode van minder dan vijf maanden, tussen 29  juli 
1997 en 17  december 1997, waarvan vijf op twee data. Eén aanbesteding is op 24  juli 1998 
gepubliceerd, maar met een uitvoeringstermijn van vier maanden. Voor de vier opdrachten van de fase 
FIMMA  97 zijn de aanbestedingen bekendgemaakt binnen een periode van minder dan zeven 
maanden, tussen 13 november 1998 en 9  juni 1999.

[omissis]

107 De conclusie luidt dat het betoog van het Koninkrijk Spanje dat er een temporeel criterium bestaat aan 
de hand waarvan in de onderhavige zaak kan worden aangetoond dat de Commissie in de bestreden 
beschikking ten onrechte tot de vaststelling is gekomen dat er sprake is van twee werken, niet kan 
slagen.
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108 In de tweede plaats stelt het Koninkrijk Spanje dat de Commissie zich in de bestreden beschikking, ter 
vaststelling dat de Spaanse autoriteiten een inbreuk hadden gemaakt, heeft gebaseerd op enigszins 
vreemde criteria, zoals de capaciteit van de potentiële inschrijvers of het nut voor hen om bepaalde of 
alle opdrachten tegelijk te verrichten (punt  9 van de bestreden beschikking).

109 In het deel van de bestreden beschikking dat betrekking heeft op de initiële beoordeling, heeft de 
Commissie inderdaad bepaalde aspecten vermeld die de potentiële inschrijvers betreffen (punt  9). Ook 
in punt  25, bij de eindbeoordeling, heeft zij daarvan gewag gemaakt, zij het in andere bewoordingen.

110 Uit de punten  24 en  26 van de bestreden beschikking blijkt echter dat de conclusie van de Commissie 
dat het ging om twee werken in de zin van artikel  14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 93/38, is 
gebaseerd op het feit dat aan de functionele criteria van technische en economische aard was voldaan. 
Bijgevolg bevestigen de in punt  25 van de bestreden beschikking genoemde aspecten louter een op die 
functionele criteria gebaseerde conclusie. Derhalve doet de vermelding van dergelijke aspecten niet af 
aan de rechtmatigheid van de bestreden beschikking.

111 Ten overvloede zij met betrekking tot de verwijzingen naar de potentiële inschrijvers in punt  25 van de 
bestreden beschikking opgemerkt dat het Hof in punt  42 van het voormelde arrest 
Commissie/Frankrijk heeft gepreciseerd dat het feit dat „een onderneming in de Gemeenschap de met 
de betrokken opdrachten gemoeide werkzaamheden in hun geheel kan uitvoeren”, een aanwijzing kan 
zijn die bevestigt dat het om een werk in de zin van richtlijn 93/38 gaat.

112 Voorts heeft de Commissie in punt  25 van de bestreden beschikking verwezen naar artikel 4, lid  2, van 
richtlijn 93/38. Die bepaling verbiedt discriminatie tussen de inschrijvers, en beschermt daarbij ook 
degenen die van inschrijving zijn weerhouden, omdat zij benadeeld zijn door de door de 
aanbestedende dienst gevolgde procedure (reeds aangehaald arrest Commissie/Frankrijk, punt  109). 
De aspecten inzake de potentiële inschrijvers in punt  25 van de bestreden beschikking zijn bijgevolg 
mede in het licht van artikel 4, lid  2, van richtlijn 93/38 vermeld.

113 Gelet op het voorgaande dient de conclusie te luiden dat het Koninkrijk Spanje niet heeft aangetoond 
dat de Commissie zich in de bestreden beschikking zowel had vergist bij de vaststelling van de criteria 
voor de beoordeling of er sprake is van een werk in de zin van artikel  14, lid  10, eerste alinea, van 
richtlijn 93/38 als bij de toepassing daarvan op het onderhavige geval. De betrokken werkzaamheden 
vormen namelijk twee gehelen van gerichte werkzaamheden in verband met het rioolstelsel van 
Zaragoza, waarvan het eindresultaat integraal bijdraagt aan de functie die dat stelsel vervult. Bijgevolg 
heeft het Koninkrijk Spanje niet aangetoond dat de Commissie ten onrechte had geconcludeerd dat er 
sprake was van twee werken, één voor de fase SPWS en één voor de fase FIMMA  97.

114 Derhalve moet het eerste onderdeel van het eerste middel worden afgewezen.

Tweede onderdeel: de Commissie heeft het bestaan van opzet kennelijk onjuist beoordeeld

115 Het Koninkrijk Spanje stelt in wezen dat schending van artikel  14, lid  13, van richtlijn 93/38 opzet 
veronderstelt die door de Commissie moet worden bewezen. Dienaangaande mag enkel de regelgeving 
betreffende overheidsopdrachten, en niet verordening nr.  1164/94, in aanmerking worden genomen. De 
Commissie heeft echter niet aangetoond dat er sprake was van opzet. Het Koninkrijk Spanje verklaart 
hoe dan ook tijdens de volledige procedure transparant, te goeder trouw en in volledige samenwerking 
met de Commissie te hebben gehandeld.

116 In casu heeft de Commissie in de bestreden beschikking vastgesteld dat de Spaanse autoriteiten 
inbreuk hadden gemaakt op artikel  14, lid  13, van richtlijn 93/38 en heeft zij het Koninkrijk Spanje 
overeenkomstig artikel H van bijlage  II bij verordening nr.  1164/94 een financiële correctie opgelegd.
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117 Het Koninkrijk Spanje betoogt terecht dat advocaat-generaal Jacobs in de punten  37 tot en met 39 van 
zijn voormelde conclusie in de zaak Commissie/Frankrijk heeft gesteld dat de formulering van 
artikel 14, lid  13, van richtlijn 93/38 een zekere opzet bij het gevolgde gedrag impliceert.

118 In punt  31 van het voormelde arrest Commissie/Frankrijk heeft het Hof echter geoordeeld dat 
artikel  14, lid  13, van richtlijn 93/38 concreet de verplichtingen noemt die voor de aanbestedende 
diensten uit artikel  14, lid  10, eerste alinea, daarvan voortvloeien, en dus in samenhang met die 
laatstbedoelde bepaling dient te worden gelezen om te kunnen uitmaken of sprake is van splitsing van 
een werk. Het Hof heeft niet onderzocht of de aanbestedende diensten één enkel werk in de zin van 
artikel 14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 93/38 opzettelijk hadden gesplitst.

119 Bijgevolg moet worden geoordeeld dat de Commissie in het onderhavige geval niet in het licht van 
artikel  14, lid  13, van richtlijn 93/38 hoefde aan te tonen dat de Spaanse autoriteiten één enkel werk 
in de zin van artikel 14, lid  10, eerste alinea, van richtlijn 93/38 met opzet in verschillende opdrachten 
hadden opgesplitst. In dit verband rustte op haar dan ook geen bewijslast en kan haar in voorkomend 
geval niet worden verweten dat zij een dergelijk opzet niet heeft aangetoond.

120 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de argumenten van het Koninkrijk Spanje dat de Spaanse 
autoriteiten loyaal met de Commissie hebben samengewerkt en transparant en te goeder trouw hebben 
gehandeld. Aangezien voor de vaststelling dat inbreuk is gemaakt op artikel  14, lid  13, van richtlijn 
93/38 geen opzet van de betrokken autoriteiten is vereist, zijn de argumenten inzake de gedragingen 
van de Spaanse autoriteiten in casu irrelevant ten bewijze dat de Commissie ten onrechte heeft 
geconcludeerd dat die bepaling was geschonden.

[omissis]

HET GERECHT (Achtste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de kosten.

Truchot Martins Ribeiro Popescu

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11  juli 2013.

ondertekeningen
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