
BESLUT 

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/578 

av den 11 april 2016 

om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som 
föreskrivs i unionens tullkodex 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande 
av en tullkodex för unionen (1), särskilt artikel 281, och 

av följande skäl: 

(1)  I artikel 280 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (nedan kallad kodexen) 
fastställs att kommissionen ska upprätta ett arbetsprogram för utveckling och införande av elektroniska system 
(nedan kallat arbetsprogrammet). Det första arbetsprogrammet antogs genom kommissionens genomförandebeslut 
2014/255/EU (2). Det är nödvändigt att uppdatera programmet. Med tanke på det stora antal ändringar som 
måste göras i genomförandebeslut 2014/255/EU och av tydlighetsskäl är det lämpligt att ersätta och upphäva det 
beslutet. 

(2)  Arbetsprogrammet är särskilt viktigt för att fastställa övergångsbestämmelser avseende de elektroniska systemen 
samt tidsfrister för införandet av de system som ännu inte är i drift den dag från och med vilken kodexen ska 
tillämpas, dvs. den 1 maj 2016. Det är därför nödvändigt att i arbetsprogrammet fastställa övergångsperioderna 
för de elektroniska system som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (3), 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 (4) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 
2015/2447 (5). 

(3)  I kodexen anges att alla utbyten av uppgifter mellan tullmyndigheter och mellan ekonomiska aktörer och 
tullmyndigheter samt lagring av dessa uppgifter måste ske med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik och att 
systemen för informations- och kommunikationsteknik måste erbjuda de ekonomiska aktörerna samma 
möjligheter i alla medlemsstaterna. I arbetsprogrammet bör det därför läggas fram en omfattande plan för 
genomförandet av de elektroniska systemen i syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av kodexen. 

(4)  I enlighet med detta bör arbetsprogrammet innehålla en förteckning över de elektroniska system som bör 
utformas och utvecklas av medlemsstaterna (nedan kallade nationella system), och av medlemsstaterna i samarbete 
med kommissionen (nedan kallade transeuropeiska system), för att kodexen ska kunna börja tillämpas i praktiken. 
Förteckningen bör bygga på det befintliga planeringsdokumentet för alla it-relaterade tullprojekt, nedan kallat den 
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fleråriga strategiska planen, som upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut 70/2008/EG (1), 
särskilt artiklarna 4 och 8.2. De elektroniska system som avses i arbetsprogrammet bör omfattas av samma 
projektledningsmetod och bör utformas och utvecklas i enlighet med den fleråriga strategiska planen. 

(5)  I arbetsprogrammet bör de elektroniska systemen samt deras rättsliga grund, viktigaste etappmål och planerade 
startdatum fastställas. De datum som anges som ”startdatum för införande” bör vara de tidigaste datum från och 
med vilka medlemsstaterna kan ta det nya elektroniska systemet i drift. Dessutom bör det i arbetsprogrammet 
fastställas ”slutdatum för införande”, som är de datum då alla medlemsstater och alla ekonomiska aktörer senast 
ska börja använda de nya eller uppgraderade elektroniska system som krävs enligt kodexen. Dessa tidsfönster är 
nödvändiga för att fullfölja införandet av systemet på unionsnivå. Längden på tidsfönstren bör ta hänsyn till 
behoven i samband med införandet av vart och ett av systemen. 

(6)  Tidsfristerna för införandet av transeuropeiska system bör fastställas antingen genom specifika datum eller vid 
behov genom tidsfönster. Dessa tidsfönster bör begränsas till vad som är nödvändigt för migrationen från det 
system som för närvarande används av medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna till det nya systemet. 
Medlemsstaterna bör tillåtas att inom dessa tidsfönster besluta när migrationen av de egna systemen ska börja 
och sluta och när de ekonomiska aktörerna ska börja använda och ansluta till de nya systemen. Det slutdatum 
som fastställs av varje medlemsstat bör vara slutdatumet för giltighetsperioden för de övergångsregler för de 
berörda elektroniska systemen som anges i delegerad förordning (EU) 2015/2446, delegerad förordning (EU) 
2016/341 och genomförandeförordning (EU) 2015/2447. 

(7)  Tidsfristerna för införande och migration av de nationella systemen bör fastställas i enlighet med 
medlemsstaternas nationella projekt- och migrationsplaner, eftersom dessa system omfattas av specifika nationella 
it-miljöer och omständigheter. Det slutdatum som fastställs av varje medlemsstat bör vara slutdatumet för den 
övergångsperiod för de berörda elektroniska systemen som anges i delegerad förordning (EU) 2015/2446, 
delegerad förordning (EU) 2016/341 och genomförandeförordning (EU) 2015/2447. Av öppenhetsskäl, och i 
enlighet med artikel 56.2 i delegerad förordning (EU) 2016/341, bör medlemsstaterna lägga fram sin nationella 
planering för kommissionen, och kommissionen bör offentliggöra planeringen på webbplatsen Europa. 
Medlemsstaterna bör dessutom se till att överföra nödvändig teknisk information i tid till de ekonomiska 
aktörerna, så att dessa vid behov kan uppdatera sina egna system, ansluta till de nya eller uppgraderade systemen 
och tillämpa de nya bestämmelserna och uppgiftskraven, och samtidigt tillämpa de rekommendationer som 
lämnats av medlemsstaterna i deras nationella riktlinjer för god it-praxis. 

(8)  De elektroniska system som avses i arbetsprogrammet bör väljas ut med hänsyn till deras förväntade effekter när 
det gäller de prioriteringar som fastställs i kodexen. En av de viktigaste prioriteringarna i detta sammanhang är att 
kunna erbjuda de ekonomiska aktörerna ett stort urval av elektroniska tulltjänster i hela unionens tullområde. De 
elektroniska systemen bör dessutom vara inriktade på att öka effektiviteten i och harmoniseringen av 
tullförfaranden i hela unionen. Ordningsföljden och tidsplanen för införandet av systemen i arbetsprogrammet 
bör baseras på praktiska och projektledningsrelaterade överväganden, såsom spridning av insatser och resurser, 
sammankoppling mellan projekten, de särskilda förutsättningarna för varje system samt projektets mognadsgrad. 
Utvecklingen av de elektroniska systemen bör organiseras i olika etapper i arbetsprogrammet. Med hänsyn till det 
stora antalet system och gränssnitt som ska utvecklas, installeras och underhållas och de höga kostnader som 
krävs för att fullt ut genomföra arbetsprogrammet senast år 2020, bör en nära uppföljning och övervakning 
säkerställas. 

(9)  Eftersom de elektroniska system som avses i artikel 16.1 i kodexen ska utvecklas, införas och underhållas av 
medlemsstaterna i samarbete med kommissionen, bör kommissionen och medlemsstaterna samarbeta för att se 
till att utarbetandet och genomförandet av de elektroniska systemen förvaltas i enlighet med arbetsprogrammet 
och att lämpliga åtgärder vidtas för att planera, utforma, utveckla och införa systemen i god tid och på ett 
samordnat sätt. 

(10)  För att säkerställa synkronisering mellan arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen bör 
arbetsprogrammet uppdateras samtidigt som den fleråriga strategiska planen och anpassas till denna. Vid 
framtida uppdateringar av arbetsprogrammet kommer det att bli nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt 
de årliga framsteg som gjorts när det gäller att uppfylla de överenskomna målen, med tanke på den höga 
ambitionsnivån och graden av komplexitet i de elektroniska system som ska slutföras under 2019 och 2020 och 
den planerade koncentrationen av arbete under åren 2019 och 2020. 
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(11)  De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Arbetsprogrammet 

Ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex (nedan 
kallat arbetsprogrammet), vilket återfinns i bilagan, antas härmed. 

Artikel 2 

Genomförande 

1. Kommissionen och medlemsstaterna ska samarbeta om genomförandet av arbetsprogrammet. 

2. Medlemsstaterna ska utveckla och införa de berörda elektroniska systemen före slutdatumen för de relevanta 
tidsfönster som fastställs i arbetsprogrammet. 

3. De projekt som anges i arbetsprogrammet och utarbetandet och genomförandet av de relaterade elektroniska 
systemen ska förvaltas på ett sätt som är förenligt med arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen. 

4. Kommissionen ska förbinda sig att sträva efter samförstånd och enighet med medlemsstaterna om projektens 
omfattning och om utformningen av, kraven på och strukturen i de elektroniska systemen inför inledandet av projekten 
i arbetsprogrammet. När så är lämpligt ska kommissionen även samråda med och ta hänsyn till synpunkter från de 
ekonomiska aktörerna. 

Artikel 3 

Uppdateringar 

1. Arbetsprogrammet ska regelbundet uppdateras i syfte att sörja för anpassningar och justeringar för att följa den 
senaste utvecklingen i genomförandet av förordning (EU) nr 952/2013, och i syfte att beakta de faktiska framsteg som 
gjorts i utarbetandet och utvecklingen av de elektroniska systemen, särskilt när det gäller tillgång till gemensamt 
överenskomna specifikationer och idrifttagandet av de elektroniska systemen. 

2. För att säkerställa synkronisering mellan arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen ska 
arbetsprogrammet uppdateras minst en gång om året. 

Artikel 4 

Kommunikation och styrning 

1. Kommissionen och medlemsstaterna ska utbyta information om planeringen och genomförandet av vart och ett av 
systemen. 
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2. Sex månader före det planerade datumet för införandet av ett visst it-system ska medlemsstaterna lämna in 
nationella projekt- och migrationsplaner. Planerna ska innehålla följande uppgifter: 

—  Datum för offentliggörandet av de tekniska specifikationerna för det elektroniska systemets externa kommunikation. 

—  Perioden för överensstämmelseprov med ekonomiska aktörer. 

—  Datum för införande av det elektroniska systemet, inbegripet idrifttagande och, i förekommande fall, den period 
under vilken de ekonomiska aktörerna får utföra migrationen. 

3. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla uppdateringar av nationella projekt- och migrationsplaner. 

4. Kommissionen ska offentliggöra de nationella projekt- och migrationsplanerna på sin webbplats. 

5. Medlemsstaterna ska i tid göra de tekniska specifikationerna för det nationella elektroniska systemets externa 
kommunikation tillgängliga för de ekonomiska aktörerna. 

Artikel 5 

Upphävande 

1. Genomförandebeslut 2014/255/EU ska upphöra att gälla. 

2. Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet. 

Artikel 6 

Ikraftträdande 

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Utfärdat i Bryssel den 11 april 2016. 

På kommissionens vägnar 
Jean-Claude JUNCKER 

Ordförande  
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BILAGA 

Arbetsprogrammet för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i 
unionens tullkodex 

I.  INLEDNING TILL ARBETSPROGRAMMET 

1.  Arbetsprogrammet är ett redskap till stöd för tillämpningen av kodexen med avseende på utvecklingen och 
införandet av de elektroniska system som avses i kodexen. 

2.  Syftet med arbetsprogrammet är också att ange perioder under vilka övergångsbestämmelser gäller fram till 
införandet av de nya eller uppgraderade elektroniska system som avses i delegerad förordning (EU) 2015/2446, 
delegerad förordning (EU) 2016/341 och genomförandeförordning (EU) 2015/2447. 

3.  Det viktigaste etappmålet i form av måldatum för de tekniska specifikationerna ska förstås som det datum då en 
stabil version av de tekniska specifikationerna görs tillgänglig. För nationella system eller komponenter kommer detta 
datum att meddelas inom ramen för den offentliggjorda nationella projektplaneringen. 

4.  I arbetsprogrammet fastställs följande ”datum för införande” av de transeuropeiska och de nationella systemen: 

a)  Startdatum för tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen, vilket ska förstås som det tidigaste datumet 
för idrifttagande av det elektroniska systemet. 

b)  Slutdatum för tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen, vilket ska förstås som 

—  det senaste datum då systemen måste vara i drift i alla medlemsstater och användas av alla ekonomiska 
aktörer, och 

—  slutdatum för övergångsperioden. 

Vid tillämpning av punkt b ska datumet vara detsamma som startdatumet om inget tidsfönster (för införande eller 
migration) planeras. 

5.  För helt nationella system eller särskilda nationella komponenter i ett större EU-projekt får medlemsstaterna besluta 
om ”datum för införande” samt om startdatum och slutdatum för tidsfönstret för införande i enlighet med deras 
nationella projektplanering. 

Följande nationella system eller särskilda nationella komponenter omfattas av första stycket: 

a)  Det automatiserade exportsystemet enligt kodexen (AES) – komponent 2 (uppgradering av nationella 
exportsystem) (punkt 10 i del II). 

b)  Särskilda förfaranden enligt kodexen (SP IMP/SP EXP) (punkt 12 i del II). 

c)  Anmälan av ankomst, anmälan av uppvisande och tillfällig lagring enligt kodexen (punkt 13 i del II). 

d)  Uppgradering av nationella importsystem enligt kodexen (punkt 14 i del II). 

e)  Säkerhetsförvaltning enligt kodexen (GUM) – komponent 2 (punkt 16 i del II). 

6.  För transeuropeiska system med ett faktiskt tidsfönster för införande utan ett enda genomförandedatum får 
medlemsstaterna inleda införandet vid ett lämpligt datum inom detta tidsfönster och bevilja de ekonomiska aktörerna 
en tidsperiod för att migrera inom detta tidsfönster, där en sådan tidsperiod bedöms vara lämplig. Start- och 
slutdatum ska meddelas kommissionen. En noggrann granskning av de gemensamma domänaspekterna måste 
övervägas. 

Följande transeuropeiska system omfattas av första stycket: 

a)  Systemet för bevis för unionsstatus enligt kodexen (PoUS) (punkt 8 i del II). 

b)  Uppgradering av det nya datoriserade transiteringssystemet enligt kodexen (NCTS) (punkt 9 i del II). 

c)  Det automatiserade transportsystemet enligt kodexen (AES) – komponent 1 (punkt 10 i del II). 
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7.  För att kunna genomföra arbetsprogrammet måste kommissionen och medlemsstaterna noga hantera komplexiteten i 
fråga om beroendeförhållanden, variabler och antaganden. De principer som anges i den fleråriga strategiska planen 
kommer att användas för att hantera planeringen. 

Projekten kommer att genomföras i olika etapper från utarbetande via konstruktion, provning och migration till 
slutlig drift. Kommissionens och medlemsstaternas roll i dessa olika etapper kommer att bero på särdragen och 
strukturen i systemen och deras komponenter eller tjänster, såsom de beskrivs i de detaljerade projektdokumenten i 
den fleråriga strategiska planen. När så är lämpligt kommer gemensamma tekniska specifikationer att fastställas av 
kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna och med förbehåll för gemensam översyn, i syfte att de ska 
vara tillgängliga 24 månader före måldatumet för införande av det elektroniska systemet. Tekniska specifikationer 
som utarbetats för de nationella systemen eller komponenterna måste, åtminstone i fråga om de delar som rör extern 
kommunikation med ekonomiska aktörer, göras tillgängliga i tid för att göra det möjligt för de ekonomiska aktörerna 
att planera och anpassa sina system och gränssnitt. 

Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall kommissionen, kommer att delta i utvecklingen och införandet av systemen i 
enlighet med den fastställda systemstrukturen och specifikationerna. Verksamheten kommer att genomföras med 
avseende på de viktigaste etappmål och de datum som anges i arbetsprogrammet. Kommissionen och 
medlemsstaterna kommer också att samarbeta med de ekonomiska aktörerna och andra intressenter. 

De ekonomiska aktörerna kommer att behöva vidta nödvändiga åtgärder för att kunna använda sig av systemen när 
de väl är på plats och senast vid de slutdatum som anges i detta arbetsprogram eller, i förekommande fall, som 
fastställts av medlemsstaterna inom ramen för deras nationella planer.    
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II. FÖRTECKNING ÖVER PROJEKT SOM RÖR UTVECKLINGEN OCH INFÖRANDET AV ELEKTRONISKA SYSTEM 

A. Fullständig förteckning 

Projekt och relaterade elektroniska system enligt unionens tullkodex 
Förteckning över projekt som rör utvecklingen och införandet av de elektroniska system som krävs 

för tillämpningen av kodexen 
Rättslig grund Viktigaste etappmål Datum för införande av de elektroniska systemen    

Startdatum för tids
fönster för införande av 

det elektroniska 
systemet (1) 

Slutdatum för  
tidsfönster för infö

rande av det elektro
niska systemet (2) 

= 
Slutdatum för över

gångsperioden 

1. Systemet för registrerade exportörer (REX) 
Syftet med projektet är att tillhandahålla aktuell information om registrerade exportörer 
som är etablerade i länder som omfattas av allmänna preferenssystemet (GSP) och som 
exporterar varor till unionen. Systemet kommer att vara ett transeuropeiskt system och 
kommer också att omfatta uppgifter om ekonomiska aktörer i EU i syfte att stödja expor
ten till länder som omfattas av GSP. De nödvändiga uppgifterna kommer att föras in i sy
stemet gradvis fram till den 31 december 2017. 

Artiklarna 6.1, 16 
och 64 i förordning 
(EU) nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 1:a kvartalet 2015 
1.1.2017 1.1.2017 

2. Bindande klassificeringsbesked (BTI) 
Syftet med projektet är att uppgradera Europeiska informationssystemet för bindande 
klassificeringsbesked EBTI-3 och övervakningssystemet Surveillance 2 i syfte att säker
ställa 

a)  anpassning av EBTI 3-systemet till kraven i kodexen, 

b)  utvidgning av de deklarationsuppgifter som krävs för övervakningen, 

c)  övervakning av obligatorisk användning av bindande klassificeringsbesked, 

d) övervakning och förvaltning av utvidgad användning av bindande klassificeringsbe
sked. 

Projektet kommer att genomföras i två etapper. 

Den första etappen ska för det första tillhandahålla funktionen att ta emot den deklara
tionsdatauppsättning som krävs enligt kodexen (dvs. steg 1) från och med den 1 mars 
2017 gradvis fram till genomförandet av de projekt som förtecknas i punkterna 10 
och 14 (senast den 31 december 2020), och för det andra uppfylla skyldigheten att kon
trollera användningen av bindande klassificeringsbesked på grundval av den deklarations
datauppsättning som nu krävs och anpassning till processen för tullbeslut (dvs. steg 2). 

Under den andra etappen kommer den elektroniska versionen av ansökningar och beslut 
om bindande klassificeringsbesked att genomföras, vilket kommer att ge de ekonomiska 
aktörerna ett EU-harmoniserat gränssnitt för att lämna in ansökningar om bindande klas
sificeringsbesked och ta emot beslut om bindande klassificeringsbesked på elektronisk 
väg. 

Artiklarna 6.1, 16, 
22, 23, 26, 27, 28, 
33 och 34 i förord

ning (EU) 
nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 2:a kvartalet 2016 

(etapp 1) 

1.3.2017 

(etapp 1 – steg 1) 

1.3.2017 

(etapp 1 – steg 1) 
1.10.2017 

(etapp 1 – steg 2) 

1.10.2017 

(etapp 1 – steg 2) 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 3:e kvartalet 2016 

(etapp 2) 

1.10.2018 

(etapp 2) 

1.10.2018 

(etapp 2) 
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Projekt och relaterade elektroniska system enligt unionens tullkodex 
Förteckning över projekt som rör utvecklingen och införandet av de elektroniska system som krävs 

för tillämpningen av kodexen 
Rättslig grund Viktigaste etappmål Datum för införande av de elektroniska systemen    

Startdatum för tids
fönster för införande av 

det elektroniska 
systemet (1) 

Slutdatum för  
tidsfönster för infö

rande av det elektro
niska systemet (2) 

= 
Slutdatum för över

gångsperioden 

3. Systemet för tullbeslut 
Syftet med projektet är att harmonisera processerna i samband med ansökningar om tull
beslut, beslutsfattande och handläggning av beslut genom standardisering och elektronisk 
handläggning av ansökningar och besluts-/tillståndsuppgifter i hela unionen. Projektet av
ser nationella beslut och beslut som omfattar flera medlemsstater i enlighet med kodexen 
och kommer att omfatta systemkomponenter som utvecklas centralt på unionsnivå samt 
integration med nationella komponenter om medlemsstaterna väljer detta. Detta transeu
ropeiska system kommer att underlätta samråd under beslutsprocessen och hanteringen 
av tillståndsprocessen. 

Detta transeuropeiska system består av en EU-portal för näringsidkare, ett förvaltnings
system för tullbeslut och ett kundreferenssystem. 

Artiklarna 6.1, 16, 
22, 23, 26, 27 och 

28 i förordning (EU) 
nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 4:e kvartalet 2015 
2.10.2017 2.10.2017 

4. Direkt tillgång för näringsidkare till de europeiska informationssystemen (en
hetlig användaradministration och digital signatur) 
Syftet med projektet är att tillhandahålla fungerande lösningar för att kunna erbjuda nä
ringsidkare direkt och EU-harmoniserad tillgång som en tjänst som ska integreras i de 
elektroniska tullsystemen i överensstämmelse med de enskilda projekten inom ramen för 
kodexen. Enhetlig användaradministration och digital signatur kommer att integreras i de 
berörda systemens portaler och omfattar stöd för identifiering, tillgång och användarad
ministration som uppfyller nödvändiga säkerhetskrav. 

Det första införandet planeras samtidigt som systemet för tullbeslut. 

Därefter kommer detta tekniska redskap för autentisering och användaradministration att 
göras tillgängligt för användning i andra projekt inom ramen för kodexen, t.ex. systemet 
för bindande klassificeringsbesked, det uppgraderade systemet för godkända ekonomiska 
aktörer och systemet för bevis för unionsstatus, samt möjligtvis även systemet för infor
mationsblad för särskilda förfaranden. Datum för införande: se de olika projekten. 

Artiklarna 6.1 och 
16 i förordning (EU) 

nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 4:e kvartalet 2015 
2.10.2017 2.10.2017 

15.4.2016 
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Projekt och relaterade elektroniska system enligt unionens tullkodex 
Förteckning över projekt som rör utvecklingen och införandet av de elektroniska system som krävs 

för tillämpningen av kodexen 
Rättslig grund Viktigaste etappmål Datum för införande av de elektroniska systemen    

Startdatum för tids
fönster för införande av 

det elektroniska 
systemet (1) 

Slutdatum för  
tidsfönster för infö

rande av det elektro
niska systemet (2) 

= 
Slutdatum för över

gångsperioden 

5. Godkända ekonomiska aktörer (AEO) – uppgradering 
Syftet med projektet är att förbättra affärsprocesserna i samband med ansökningar och 
intyg om status som godkänd ekonomisk aktör med beaktande av ändringarna av be
stämmelserna i kodexen. 

Under den första etappen syftar projektet till att genomföra de viktigaste förbättringarna 
av systemet för godkända ekonomiska aktörer för att harmonisera förfarandet för tullbe
slut. 

Under den andra etappen av projektet kommer den elektroniska versionen av ansök
ningar och beslut om status som godkänd ekonomisk aktör att genomföras, vilket kom
mer att ge de ekonomiska aktörerna ett EU-harmoniserat gränssnitt för att lämna in an
sökningar om status som godkänd ekonomisk aktör och för att ta emot beslut om status 
som godkänd ekonomisk aktör på elektronisk väg. 

Artiklarna 6.1, 16, 
22, 23, 26, 27, 28, 
38 och 39 i förord

ning (EU) 
nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 1:a kvartalet 2016 

1.3.2018 

(etapp 1) 

1.3.2018 

(etapp 1) 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 3:e kvartalet 2017 

1.10.2019 

(etapp 2) 

1.10.2019 

(etapp 2) 

6. Uppgradering av systemet för registrerings- och identitetsnummer för ekono
miska aktörer (Eori 2) 
Detta projekt syftar till att göra en mindre uppgradering av det befintliga transeuropeiska 
Eori-systemet som möjliggör registrering och identifiering av ekonomiska aktörer i unio
nen och tredjelandsaktörer samt andra personer än ekonomiska aktörer som är verk
samma i tullfrågor i unionen. 

Artiklarna 6.1 och 9 
i förordning (EU) 

nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 2:a kvartalet 2016 
1.3.2018 1.3.2018 

7. Övervakningssystemet Surveillance 3 
Syftet med projektet är att uppgradera övervakningssystemet Surveillance 2+ för att sä
kerställa anpassningen till kraven i kodexen, t.ex. avseende det standardiserade informa
tionsutbytet genom elektronisk databehandlingsteknik och inrättandet av adekvata funk
tioner för bearbetning och analys av den fullständiga uppsättningen övervakningsuppgif
ter som erhållits från medlemsstaterna. 

Därför kommer projektet att omfatta ytterligare datautvinningskapacitet och rapporter
ingsfunktioner som ska göras tillgängliga för kommissionen och medlemsstaterna. 

Artiklarna 6.1, 16 
och 56.5 i förord

ning (EU) 
nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 3:e kvartalet 2016 
1.10.2018 1.10.2018 

15.4.2016 
L 99/14 
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Projekt och relaterade elektroniska system enligt unionens tullkodex 
Förteckning över projekt som rör utvecklingen och införandet av de elektroniska system som krävs 

för tillämpningen av kodexen 
Rättslig grund Viktigaste etappmål Datum för införande av de elektroniska systemen    

Startdatum för tids
fönster för införande av 

det elektroniska 
systemet (1) 

Slutdatum för  
tidsfönster för infö

rande av det elektro
niska systemet (2) 

= 
Slutdatum för över

gångsperioden 

8. Bevis för unionsstatus (PoUS) 
Projektet syftar till att skapa ett nytt transeuropeiskt system för att lagra, hantera och 
hämta dokument om följande elektroniska bevis för tullstatus som unionsvaror: T2L/F 
och manifestet för tulländamål (utfärdat av en icke godkänd utfärdare). 

Artiklarna 6.1, 16 
och 153 i förordning 

(EU) nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 1:a kvartalet 2017 
1.3.2019 1.10.2019 

9. Uppgradering av det nya transeuropeiska datoriserade transiteringssystemet 
(NCTS) 
Syftet med projektet är att anpassa det befintliga transeuropeiska nya datoriserade transi
teringssystemet (NCTS) till de nya kraven i kodexen, t.ex. avseende registreringen av hän
delser under befordran och anpassning av informationsutbytet till uppgiftskraven i kode
xen och uppgraderingen och utvecklingen av gränssnitt till andra system. 

Artiklarna 6.1, 16 
och 226–236 i för

ordning (EU) 
nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 3:e kvartalet 2017 
1.10.2019 2.3.2020 

10. Det automatiserade exportsystemet (AES) 
Projektet syftar till att genomföra kodexens krav för export och utförsel. 
Komponent 1 – ”transeuropeiskt AES”: Syftet med projektet är att vidareutveckla det befint
liga transeuropeiska systemet för exportkontroll för att genomföra ett fullständigt auto
matiserat exportsystem som ska täcka affärskraven för processer och uppgifter enligt ko
dexen, bland annat avseende förenklade förfaranden, uppdelning av utförselsändningar 
och centraliserad klarering för export. Det ska även omfatta utvecklingen av harmonise
rade gränssnitt till systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor 
(EMCS) och det nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS). Det automatiserade ex
portsystemet kommer i sig att möjliggöra fullständigt automatiserade exportförfaranden 
och utförselformaliteter. Systemet omfattar både delar som ska utarbetas centralt och de
lar som ska utarbetas nationellt. 

Komponent 2 – ”uppgradering av nationella exportsystem”: Dessutom ska separata nationella 
system som inte omfattas av det automatiserade transportsystemet men är nära kopplade 
till det uppgraderas för särskilda nationella delar med anknytning till export- och/eller ut
förselformaliteter. I den mån dessa delar inte har någon inverkan på det gemensamma 
området för det automatiserade transportsystemet kan de omfattas av denna komponent. 

Artiklarna 6.1, 16, 
179 och 263–276 i 

förordning (EU) 
nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 3:e kvartalet 2017 

(komponent 1) 

1.10.2019 

(komponent 1) 

2.3.2020 

(komponent 1) 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= ska fastställas av 
medlemsstaterna 

(komponent 2) 

1.3.2017 

(komponent 2) 

2.3.2020 

(komponent 2) 

15.4.2016 
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Projekt och relaterade elektroniska system enligt unionens tullkodex 
Förteckning över projekt som rör utvecklingen och införandet av de elektroniska system som krävs 

för tillämpningen av kodexen 
Rättslig grund Viktigaste etappmål Datum för införande av de elektroniska systemen    

Startdatum för tids
fönster för införande av 

det elektroniska 
systemet (1) 

Slutdatum för  
tidsfönster för infö

rande av det elektro
niska systemet (2) 

= 
Slutdatum för över

gångsperioden 

11. Informationsblad för särskilda förfaranden 
Syftet med projektet är att utveckla ett nytt transeuropeiskt system för att stödja och ra
tionalisera processerna för hantering av uppgifter i informationsblad och för elektronisk 
hantering av uppgifter i informationsblad i samband med särskilda förfaranden. 

Artiklarna 6.1, 16, 
215, 237–242 och 
250–262 i förord

ning (EU) 
nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 1:a kvartalet 2018 
2.3.2020 2.3.2020 

12. Särskilda förfaranden 
Syftet med projektet är att påskynda, underlätta och harmonisera särskilda förfaranden i 
hela unionen genom att tillhandahålla gemensamma affärsprocessmodeller. Avsikten är 
att genomföra alla ändringar i kodexen som krävs för lagring i tullager, slutanvändning, 
tillfällig införsel samt aktiv och passiv förädling. 

Projektet kommer att genomföras i två delar. 

Komponent 1 – nationell SP EXP: tillhandahålla de nödvändiga nationella elektroniska lös
ningarna för exportrelaterade särskilda förfaranden. 

Komponent 2 – nationell SP IMP: tillhandahålla de nödvändiga nationella elektroniska lös
ningarna för importrelaterade särskilda förfaranden. 

Genomförandet av dessa projekt kommer att ske genom de projekt som förtecknas i 
punkterna 10 och 14. 

Artiklarna 6.1, 16, 
215, 237–242 och 
250–262 i förord

ning (EU) 
nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= ska fastställas av 
medlemsstaterna (för 
komponent 1 och 2) 

1.3.2017 

(komponent 1) 

2.3.2020 

(komponent 1) 

Ska fastställas av 
medlemsstaterna 

som en del av den 
nationella planen 

(komponent 2) 

Ska fastställas av 
medlemsstaterna 

som en del av den 
nationella planen 

(komponent 2) 

13. Anmälan av ankomst, anmälan av uppvisande och tillfällig lagring 
Syftet med projektet är att definiera processerna för anmälan av transportmedlets an
komst, anmälan av varornas ankomst (anmälan av uppvisande) och deklarationen för till
fällig lagring i enlighet med kodexen och att stödja harmonisering av dessa i alla med
lemsstater med avseende på informationsutbyte mellan näringslivet och tullen. 

Projektet omfattar automatisering av processer på nationell nivå. 

Artiklarna 6.1, 16 
och 133–152 i för

ordning (EU) 
nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= ska fastställas av 
medlemsstaterna 

Ska fastställas av 
medlemsstaterna 

som en del av den 
nationella planen 

Ska fastställas av 
medlemsstaterna 

som en del av den 
nationella planen 15.4.2016 

L 99/16 
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Projekt och relaterade elektroniska system enligt unionens tullkodex 
Förteckning över projekt som rör utvecklingen och införandet av de elektroniska system som krävs 

för tillämpningen av kodexen 
Rättslig grund Viktigaste etappmål Datum för införande av de elektroniska systemen    

Startdatum för tids
fönster för införande av 

det elektroniska 
systemet (1) 

Slutdatum för  
tidsfönster för infö

rande av det elektro
niska systemet (2) 

= 
Slutdatum för över

gångsperioden 

14. Uppgradering av nationella importsystem 
Målet för projektet är att genomföra alla process- och datakrav som följer av kodexen 
och som avser import (och som inte omfattas av något av de andra projekt som defini
eras i arbetsprogrammet). Den hänför sig huvudsakligen till ändringar för förfarandet för 
”övergång till fri omsättning” (standardförfarande + förenklingar), men omfattar även de 
effekter som härrör från andra systemmigrationer. Detta projekt avser nationell import 
och omfattar de nationella systemen för behandling av tulldeklarationer och andra system 
såsom nationella redovisnings- och betalningssystem. 

Artiklarna 6.1, 16.1, 
53, 56, 77–80, 83– 
87, 101–105, 108– 
109, 158–187 och 
194–195 i förord

ning (EU) 
nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= ska fastställas av 
medlemsstaterna 

Ska fastställas av 
medlemsstaterna 

som en del av den 
nationella planen 

Ska fastställas av 
medlemsstaterna 

som en del av den 
nationella planen 

15. Centraliserad tullklarering för import (CCI) 
Syftet med projektet är att möjliggöra att varor hänförs till tullförfaranden genom centra
liserad klarering, vilket ger de ekonomiska aktörerna möjlighet att centralisera sin verk
samhet i tullhänseende. Behandlingen av tulldeklarationen och det fysiska frigörandet av 
varorna bör samordnas mellan de berörda tullkontoren. Det rör sig om ett transeurope
iskt system som innehåller komponenter som utvecklats centralt och nationellt. 

Artiklarna 6.1, 16 
och 179 i förordning 

(EU) nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 2:a kvartalet 2018 
1.10.2020 

Genomförandepla
nen ska fastställas i 
projektdokumenta
tionen för systemet 

för centraliserad tull
klarering för import 

16. Säkerhetsförvaltning (Guarantee Management – GUM) 
Syftet med projektet är att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig förvaltning av de 
olika typerna av säkerheter. 
Komponent 1 – ”säkerhetsförvaltning”: Detta transeuropeiska system kommer att omfatta 
förvaltningen av samlade säkerheter som kan användas i mer än en medlemsstat, över
vakning av referensbeloppet för varje tulldeklaration eller kompletterande deklaration 
samt lämplig information om de upplysningar som behövs för bokföringen av befintliga 
tullskulder för alla tullförfaranden som föreskrivs i unionens tullkodex (utom för transite
ring, som ingår i NCTS-projektet). 

Komponent 2 – ”nationell säkerhetsförvaltning”: Dessutom ska befintliga elektroniska system 
på nationell nivå för att hantera säkerheter som är giltiga i en medlemsstat uppgraderas. 

Artiklarna 6.1, 16 
och 89–100 i för

ordning (EU) 
nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 2:a kvartalet 2018 

(komponent 1) 

1.10.2020 

(komponent 1) 

1.10.2020 

(komponent 1) 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= ska fastställas av 
medlemsstaterna 

(komponent 2) 

Ska fastställas av 
medlemsstaterna 

som en del av den 
nationella planen 

(komponent 2) 

Ska fastställas av 
medlemsstaterna 

som en del av den 
nationella planen 

(komponent 2) 

15.4.2016 
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Projekt och relaterade elektroniska system enligt unionens tullkodex 
Förteckning över projekt som rör utvecklingen och införandet av de elektroniska system som krävs 

för tillämpningen av kodexen 
Rättslig grund Viktigaste etappmål Datum för införande av de elektroniska systemen    

Startdatum för tids
fönster för införande av 

det elektroniska 
systemet (1) 

Slutdatum för  
tidsfönster för infö

rande av det elektro
niska systemet (2) 

= 
Slutdatum för över

gångsperioden 

17. Uppgradering av importkontrollsystemet (ICS 2) 
Syftet med projektet är att öka säkerheten och skyddet i leveranskedjan för alla transport
sätt, särskilt flygfrakt, genom att förbättra uppgifternas kvalitet och registrering samt till
gången till data och datadelning för den summariska införseldeklarationen och tillhö
rande risk- och kontrollinformation (ENS + lifecycle). 

Projektet kommer även att underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna i samband med 
riskanalys. Det kommer att leda till en helt ny struktur för det befintliga transeuropeiska 
importkontrollsystemet. 

Artiklarna 6.1, 16, 
46 och 127–132 i 

förordning (EU) 
nr 952/2013 

Måldatum för tek
niska specifikationer 

= 2:a kvartalet 2018 
1.10.2020 

Genomförandepla
nen ska definieras 

som del av projekt
dokumentationen för 

ICS2 

(1)  Den första dagen i tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen motsvarar det tidigaste datumet för idrifttagande i medlemsstaterna. 
(2)  Den sista dagen i tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen motsvarar det senaste datum då systemet ska vara helt infört och alla ekonomiska aktörer ska ha migrerat. I förekommande fall ska 

datumet fastställas av medlemsstaterna och motsvara slutdatum för övergångsperioden. Detta datum får inte vara senare än den 31 december 2020.  

B. Översikt över förteckningen 

Projekt enligt tullkodexen som rör elektro
niska system 

Datum för införande/tidsfönster för infö
rande S1 2016 S2 2016 S1 2017 S2 2017 S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 

1. Systemet för registrerade exportö
rer (REX) 1.1.2017           

2. Systemet för bindande klassifice
ringsbesked (BTI) 

1.3.2017 (etapp 1 – steg 1) 

1.10.2017 (etapp 1 – steg 2) 

1.10.2018 (etapp 2)   

Etapp 1 
(steg 1) 

Etapp 1 
(steg 2)  Etapp 2     

3.  Systemet för tullbeslut 2.10.2017           

15.4.2016 
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Projekt enligt tullkodexen som rör elektro
niska system 

Datum för införande/tidsfönster för infö
rande S1 2016 S2 2016 S1 2017 S2 2017 S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 

4.  Direkt tillgång för näringsidkare 
till de europeiska informationssys
temen (enhetlig användaradmi
nistration och digital signatur) 

2.10.2017           

5.  Uppgradering av systemet för 
godkända ekonomiska aktörer 
(AEO) 

1.3.2018 (etapp 1) 

1.10.2019 (etapp 2)     
Etapp 1   Etapp 2   

6. Uppgradering av systemet för re
gistrerings- och identitetsnummer 
för ekonomiska aktörer (Eori 2) 

1.3.2018           

7. Övervakningssystemet Surveil
lance 3 1.10.2018           

8.  Bevis för unionsstatus (PoUS) 1.3.2019–1.10.2019           

9. Uppgradering av det nya transeu
ropeiska datoriserade transiter
ingssystemet (NCTS) 

1.10.2019–2.3.2020           

10. Det automatiserade exportsyste
met (AES) – 
komponent 1: transeuropeiskt 
AES 

1.10.2019–2.3.2020           

10. Det automatiserade exportsyste
met (AES) – 
komponent 2: uppgradering av 
nationella exportsystem 

1.3.2017–2.3.2020           

11. Informationsblad för särskilda för
faranden 2.3.2020           

12.  Särskilda förfaranden – 
komponent 1: särskilt nationellt 
förfarande – export (SP EXP) 

nationell planering 

1.3.2017–2.3.2020 – se även projekt 
10   

SP EXP SP EXP SP EXP SP EXP SP EXP SP EXP SP EXP  

15.4.2016 
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Projekt enligt tullkodexen som rör elektro
niska system 

Datum för införande/tidsfönster för infö
rande S1 2016 S2 2016 S1 2017 S2 2017 S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 

12.  Särskilda förfaranden – 
komponent 2: särskilt nationellt 
förfarande – import (SP IMP) 

nationell planering för SP IMP – se 
även projekt 14 SP IMP SP IMP SP IMP SP IMP SP IMP SP IMP SP IMP SP IMP SP IMP SP IMP 

13.  Anmälan av ankomst, anmälan av 
uppvisande och tillfällig lagring nationell planering           

14. Uppgradering av nationella im
portsystem nationell planering           

15. Centraliserad tullklarering för im
port (CCI) 1.10.2020 – plan för genomförande           

16.  Säkerhetsförvaltning (GUM) – 
komponent 1: transeuropeiskt sy
stem för säkerhetsförvaltning 

1.10.2020–1.10.2020           

16.  System för säkerhetsförvaltning – 
komponent 2: nationell säkerhets
förvaltning 

nationell planering           

17. Uppgradering av importkontroll
systemet (ICS 2) 1.10.2020 – plan för genomförande             

15.4.2016 
L 99/20 

Europeiska unionens officiella tidning 
SV     


	KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/578 av den 11 april 2016 om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex 

