

Brusel 1. července 2024
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2024/0161(NLE)

11800/24
ADD 1

ECOFIN 812
UEM 222
FIN 642
CADREFIN 120

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	1. července 2024
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2024) 288 final
Předmět:	PŘÍLOHA návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) ze dne 28. července 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Kypru

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2024) 288 final.

Příloha: COM(2024) 288 final



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 1.7.2024
COM(2024) 288 final

ANNEX

PŘÍLOHA

návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY,

**kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) ze
dne 28. července 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Kypru**

PŘÍLOHA

ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

1. Popis reforem a investic

A. SLOŽKA 1.1: ODOLNÝ A ÚČINNÝ SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE, POSÍLENÁ CIVILNÍ OCHRANA

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá problémem všeobecného přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči na Kypru, jakož i celkové připravenosti civilní ochrany na mimořádné události a reakce na ně. Cílem této složky je posílit účinnost, dostupnost a celkovou odolnost odvětví zdravotní péče a podpořit nedávno zavedený vnitrostátní systém zdravotní péče prostřednictvím různých intervencí. Patří mezi ně i) modernizace a digitalizace zdravotnické infrastruktury a vybavení, ii) posílení služeb elektronického zdravotnictví, iii) akreditace poskytovaných zdravotnických služeb a zavedení klinických protokolů a systémů monitorování kvality založených na důkazech, jakož i iv) příležitosti ke zvyšování kvalifikace pro zdravotnické pracovníky. Dále se zaměřuje na posílení kyperského systému civilní ochrany zřízením moderního systému veřejného varování.

Složka se zabývá doporučeními pro jednotlivé země v oblasti zdraví (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2020 a doporučení č. 3 z roku 2019).

A.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C1.1R1): Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality

Cílem reformy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému zdravotní péče.

Za tímto účelem bude zřízeno národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality. Tým odborníků ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a Koordináčním výborem Národního střediska pro klinické důkazy a zlepšování kvality vypracuje klinické pokyny, protokoly a způsoby léčby založené na důkazech pro všechny úrovně péče (primární, sekundární a terciární zdravotní péče) v úzké spolupráci se zdravotnickými pracovníky a pacienty. Rovněž se vypracují procesy monitorování a hodnocení, jako jsou klinické audity, vzájemná hodnocení a inspekce. Dále se vytvoří informační systém umožňující provádění a monitorování klinických norem a protokolů a zahrnující platformu pro elektronické učení.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma 2 (C1.1R2): Návrh elektronické platformy pro dozor nad nozokomiální antibiotickou spotřebou a zdravotní péčí – související infekce

Cílem reformy je podpořit digitální transformaci odvětví zdravotní péče a posílit účinnost a odolnost systému zdravotní péče.

Spočívá ve vývoji elektronické platformy pro zpracování údajů z nemocničních lékáren (spotřeba nanokomiálních antibiotik), mikrobiologických laboratoří (antimikrobiální rezistence) a nemocnic (infekce spojené se zdravotní péčí).

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice 1 (C1.1I1): Nová zařízení pro kyperskou krev a pořízení nejnovějšího technologického vybavení

Cílem investice je posílit operace centrálního zařízení pro krev na Kypru.

Toto opatření zahrnuje výstavbu nových zařízení pro Kyperskou krev a pořízení nejnovějšího technologického vybavení. Přibližně 80000 krevních výrobků (např. červených krvinek, krevních destiček a čerstvé zmrazené plazmy) musí být možné distribuovat pro klinické použití v celé zemi. Nová zařízení musí mít poptávku po primární energii, která je nejméně o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice 2 (C1.1I2): Kyperský inovativní informační a komunikační systém (IKT) v oblasti veřejného zdraví

Cílem opatření je zřídit modul dohledu nad influenzou Sentinel kyperského systému inovativních informačních a komunikačních technologií (IKT) v oblasti chřipky na podporu subjektů veřejného zdravotnictví při přijímání fakticky podložených rozhodnutí.

Zahrnuje jak vývoj nezbytných digitálních nástrojů (jako je software a infrastruktura IKT), tak zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků a pracovníků ministerstva zdravotnictví za účelem využívání systému pro shromažďování údajů a získávání informací. V souladu s pokyny Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO) musí modul pro dozor nad influenzou Sentinel (ISS) kyperského inovativního systému IKT v oblasti veřejného zdraví zaznamenávat epidemiologické údaje informující ministerstvo zdravotnictví o možných epidemiologických výpadech. Ministerstvo zdravotnictví přidělí jako ověřovací zařízení 30 lékařů, kteří vloží údaje do modulu pro dozor nad influenzou Sentinel (ISS) kyperského inovativního systému IKT v oblasti veřejného zdraví.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 3 (C1.1I3): Nákup/náhrada zdravotnického vybavení v nemocnicích

Cílem investice je umožnit soukromým nemocnicím, aby v krátké době investovaly do modernizace svého zdravotnického vybavení, čímž se zvýší kvalita poskytovaných zdravotnických služeb.

Opatření zahrnuje režim podpory pro soukromé nemocnice podporující modernizaci nebo výměnu zdravotnického vybavení. Žádosti o financování posuzuje na základě transparentních kritérií výběru zvláštní hodnotící výbor, který jmenuje ministr zdravotnictví.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 4 (C1.1I4): Akreditace veřejných a soukromých nemocnic

Cílem této investice je podpořit akreditaci nemocnic, umožnit jejich registraci v rámci národního systému zdravotní péče a zlepšit zajišťování kvality poskytovaných zdravotnických služeb.

Skládá se z sponzorského programu usnadňujícího akreditaci nemocnic tím, že pokrývá část i) nákladů vzniklých soukromým a veřejným nemocnicím v souvislosti s akreditačními poradenskými službami externích odborníků (jak učinit nezbytné přípravy na akreditaci) a ii) akreditačních poplatků účtovaných mezinárodně uznávanými subjekty.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 6 (C1.1I6): Zavedení obecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru

Cílem opatření je rozšířit služby elektronického zdravotnictví s cílem umožnit přeshraniční výměnu informací o zdravotním stavu pacientů (zejména patientských souhrnů a elektronických lékařských předpisů), aby se staly součástí bezpečné sítě pro elektronické zdravotnictví typu „peer-to-peer“ v rámci EU.

Spočívá v zprovoznění přeshraniční výměny údajů mezi Kyprem a členskými státy Unie s operativními vnitrostátními kontaktními místy pro elektronické zdravotnictví (NCPeH), jako jsou elektronické předpisy, elektronické dispence, patientské souhrny a další soubory údajů (mimo jiné formuláře pro vypouštění, laboratorní výsledky a zobrazování), jak bylo dohodnuto s infrastrukturou digitálních zdravotnických služeb (eHDSI).

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice 7 (C1.1I7): Systém veřejné výstrahy pro podporu záchranných operací prostřednictvím SMS

Cílem investice je posílit kyperský systém civilní ochrany vytvořením moderního systému veřejného varování zaměřeného na celou populaci prostřednictvím mobilní aplikace s cílem zvýšit veřejnou bezpečnost, připravenost a odolnost.

Opatření spočívá v uvedení do provozu systému veřejné výstrahy, který osloví celou populaci prostřednictvím mobilní aplikace nebo SMS a který upozorní na bezprostředně hrozící nebo vyvíjející se mimořádné situace.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
1	C1.1R1 Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Cíl	Připravené, auditované a recenzované klinické protokoly	—	Číslo	0	50	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Tým odborníků připraví, podrobí auditu a vzájemnému přezkumu nejméně 50 klinických protokolů pro všechny úrovně péče, přičemž klíčovými charakteristikami protokolů jsou: • doporučení klinické praxe založená na důkazech (EBM), • prováděcí příručka, • plán auditu.
2a	C1.1R1 Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Cíl	Připravené, auditované a recenzované klinické protokoly	—	Číslo	50	90	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Tým odborníků připraví, podrobí auditu a vzájemnému hodnocení nejméně 90 klinických protokolů pro všechny úrovně péče, přičemž klíčovými charakteristikami protokolů jsou: • doporučení klinické praxe založená na důkazech (EBM), • prováděcí příručka, • plán auditu.
2b	C1.1R1 Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Milník	Vývoj informačního systému, včetně dokončené platformy elektronického učení, a systém je funkční	dokončení instalace informačního systému a provozu	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Je vyvinut a funguje informační systém umožňující provádění a monitorování klinických norem a protokolů a platformy elektronického učení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
3	C1.1R2 Návrh elektronické platformy pro dozor nad nozokomiální antibiotickou spotřebou a zdravotní péčí – související infekce	Milník	Přijetí seznamu zdravotnických zařízení	Přijetí seznamu zdravotnických zařízení	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2023	Přijetí seznamu zdravotnických zařízení Časový plán: ČTVRTLETÍ 2023 Popis: Přijetí seznamu zdravotnických zařízení, která poskytují ministerstvu zdravotnictví informace o spotřebě antibiotik a infekcích spojených se zdravotní péčí, které sleduje Ministerstvo zdravotnictví.
4	C1.1R2 Návrh elektronické platformy pro dozor nad nozokomiální antibiotickou spotřebou a zdravotní péčí – související infekce	Milník	Elektronická platforma včetně monitorovacích o systému je plně funkční	Zprovoznění elektronické platformy	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Elektronická platforma pro zpracování údajů z nemocničních lékáren (spotřeba nanokomiálních antibiotik), mikrobiologických laboratoří (antimikrobiální rezistence) a nemocnic (infekce spojené se zdravotní péčí) musí být plně funkční (instalována ve všech místech použití a jsou vkládány skutečné údaje) a musí být zaveden systém pro sledování jeho účinnosti.
5	C1.1I1 Nová zařízení pro kyperskou krev a pořízení nejnovějšího technologického vybavení	Milník	Podpis smlouvy na výstavbu kyperského zařízení krve	Podpis smlouvy	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2022	Podpis smlouvy s vybraným uchazečem (vybranými uchazeči) (dodavateli) vybranými v rámci výběrového řízení na výstavbu kyperského zařízení pro krev.
6	C1.1I1 Nová zařízení pro kyperskou krev a pořízení nejnovějšího technologického vybavení	Milník	Nová transfuzní zařízení včetně veškerého vybavení jsou plně funkční	Dokončení výstavby a zahájení provozu	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2025	Nová transfuzní zařízení musí být postavena a plně funkční, v nichž se nachází kyperské zařízení krve. Nová zařízení musí mít poptávku po primární energii, která je nejméně o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Musí být v provozu nové příslušné vybavení a musí být

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										dokončen převod stávajícího vybavení ze stávajících prostor korporátního zařízení do nových zařízení.
7	C1.112 Kyperský inovativní informační a komunikační systém (IKT) v oblasti veřejného zdraví	Milník	Systém sledování chřipky Sentinel (ISS)Systém	Plně funkční systém	—	—		2. ČTVRTL ETÍ	2022	Modul systému sledování influenzy Sentinel kyperského systému inovativních informačních a komunikačních technologií (IKT) v oblasti chřipky je funkční a bude zaveden systém pro sledování jeho účinnosti.
8	C1.112 Kyperský inovativní informační a komunikační systém (IKT) v oblasti veřejného zdraví	Cíl	Sentinel vkládání údajů do modulu systému dohledu nad influenzou Sentinel	—	Číslo	0	30	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	V souladu s pokyny Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO) bude modul systému sledování chřipky Sentinel (ISS) kyperského inovativního systému IKT pro inovativní veřejné zdraví zaznamenávat epidemiologické údaje vložené do online digitální platformy praktickými lékaři s cílem informovat ministerstvo zdravotnictví o možných výpadech. Ministerstvo zdravotnictví přidělí jako ověřovací služby alespoň 30 lékařů, kteří vloží údaje do modulu ISS kyperského inovativního systému IKT v oblasti veřejného zdraví.
9	C1.113 Nákup/náhrada zdravotnického vybavení v nemocnicích	Cíl	Zdravotnická zařízení, která využívala režim finanční podpory	—	Číslo	0	10	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Nejméně deset žalujících zdravotnických zařízení různých kategorií obdrželo finanční podporu z režimu nákupu zdravotnického vybavení.
10	C1.113 Nákup/náhrada zdravotnického vybavení v nemocnicích	Cíl	Zdravotnická zařízení, která využívala režim finanční podpory	—	Číslo	10	23	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Nejméně 23 z žalujících zdravotnických zařízení různých kategorií obdrželo finanční podporu z režimu nákupu zdravotnického vybavení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
11	C1.114 Akreditace veřejných a soukromých nemocnic	Cíl	Zdravotnické instituce, které měly prospěch ze systému pokrývajících náklady spojené s akreditací	—	Číslo	0	20	2. ČTVRTL ETÍ	2025	Z režimu pro získání akreditace bylo podpořeno nejméně 20 z žádajících zdravotnických zařízení různých kategorií.
12	C1.114 Akreditace veřejných a soukromých nemocnic	Cíl	Zdravotnické instituce, které měly prospěch ze systému pokrývajících náklady spojené s akreditací	—	Číslo	20	45	2. ČTVRTL ETÍ	2026	V rámci režimu pro získání akreditace bylo podpořeno nejméně 45 z žádajících zdravotnických zařízení různých kategorií.
13	C1.116 Zavedení obecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Dokončení fáze analýzy, návrhu a vývoje informačního systému pro přeshraniční služby elektronického zdravotnictví	Dokončení fáze analýzy, návrhu a vývoje informačního systému, jak je uvedeno ve zvláštní zprávě týmu pro přejímání výstupů u veřejného zadavatele	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Analýza, návrh a vývoj fáze informačního systému se dokončí. Specifikace zahrnují: a) Profil vyhledávání v místě služby a schopnosti/profilu vyhledávání pacientů napříč komunitami (pro lokalizaci komunit, které uchovávají údaje o zdravotním stavu relevantní pro pacienty a překlad identifikátorů pacientů napříč komunitami, které mají stejné údaje o pacientovi). b) aktualizace národního kontaktního místa s otevřeným zdrojovým kódem (OpenNCP), která podporuje automatický sběr dat eHDSI (eADC). c) aktualizovat patientský souhrn (PS-A), elektronický lékařský předpis (eP), e-Dispensing (eD), nestruturované klinické dokumenty a přístup pacientů k přeshraničním datovým službám, a to na základě prováděcích pokynů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										sítě pro elektronické zdravotnictví podle Wave 6 CDA (W6 CDA). d) Bude rovněž vytvořena nová služba, která umožní výměnu strukturovaných a kódovaných klinických dokumentů, které mohou zahrnovat lékařské snímky/zobrazovací zprávy, zprávy o vypouštění, laboratorní výsledky.
14	C1.1I6 Zavedení obecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Plné fungování přeshraniční výměny údajů o zdravotní péči	Schválení systému Národním úřadem pro elektronické zdravotnictví	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2025	Plné fungování přeshraniční výměny údajů mezi Kyprem a zeměmi s operativními vnitrostátními kontaktními místy pro elektronické zdravotnictví (např. elektronické lékařské předpisy, elektronické léky, souhrny pacientů vyměňované s Kyprem) a další soubory údajů (např. formuláře pro vypouštění, laboratorní výsledky a zobrazování), jak bylo dohodnuto s infrastrukturou digitálních zdravotnických služeb.
15	C1.1I7 Systém veřejné výstrahy pro podporu záchranných operací prostřednictvím SMS	Milník	Nově zavedený systém veřejné výstrahy a jeho monitorovací systém jsou plně funkční	Technický výbor schvaluje závěrečnou zprávu o akceptaci systému a spuštění provozu pro systém veřejné výstrahy	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Systém veřejné výstrahy musí být funkční a musí být zaveden monitorovací systém, který se prostřednictvím mobilní aplikace a/nebo SMS dostane k celé populaci. Koncová zařízení pro odesílání SMS musí být plně funkční.

A.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma 3 (C1.1R3): Postupný přechod rámce pro poskytování a úhradu zdravotní péče k modelům založeným na hodnotách

Cílem reformy je zavést a postupně přejít k modelům zdravotní péče založeným na hodnotách s cílem doplnit stávající modely zdravotní péče založené na objemech, zlepšit výsledky v oblasti zdraví a omezit náklady.

Skládá se z vývoje vhodných modelů a iniciativ založených na hodnotách s příslušnými monitorovacími mechanismy pro měření a sledování úspěšnosti reformy a ze zavedení modelů založených na hodnotách do rozhodnutí o úhradách primární a nemocniční péče v souladu s obecnými právními předpisy o systému zdravotní péče.

Provádění reformy se dokončí do 31. března 2023.

Investice 5 (C1.1I5): Posílení, modernizace a modernizace kyperských státních nemocnic

Cílem této investice je posílit, modernizovat a/nebo modernizovat kyperské státní nemocnice, aby mohly soutěžit na rovnoprávném základě se soukromým sektorem a zároveň zlepšit kvalitu zdravotnických služeb a pracovní podmínky zdravotnických pracovníků ve veřejných nemocnicích.

Toto opatření sestává z následujících akcí na posílení, modernizaci a/nebo modernizaci státních nemocnic: 1) posílení nemocnice v Makariiosu pro děti s cílem nabídnout dětem úplnou léčbu případů; 2) výstavba a/nebo rozšíření jednotky Haemodialysis v nemocnicích Pafos a Limassol; 3) výstavba nemocnice v oblasti duševního zdraví; 4) posílení všeobecné nemocnice v Limassolu; 5) zlepšení všeobecné nemocnice v Pafosu; 6) rozšíření invazivní radiologické jednotky včetně zdravotnického vybavení (např. angiografické jednotky); a 7) výstavba oddělení COVID-19 v nemocnici ve Famagusta. Jednotka Haemodialysis v nemocnici Pafos, nová duševní nemocnice a nová budova nemocnice Makarios pro děti musí mít spotřebu primární energie, která je nejméně o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB).

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

A.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
16	C1.1R3 Postupný přechod rámce pro poskytování a náhrady zdravotní péče k modelům založeným na hodnotách.	Milník	Úhrada na základě hodnoty, která má být zohledněna u primární a nemocniční péče	Úhrada na základě hodnoty, která má být zohledněna v rozhodnutí o úhradě	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2023	Roční rozhodnutí o úhradě v rámci všeobecného systému zdravotní péče se upraví tak, aby zahrnovala náhradu primární a nemocniční péče založenou na hodnotách.
17	C1.1I5 Zlepšování, modernizace a modernizace kyperských státních nemocnic	Cíl	Opatření na posílení, výstavbu a/nebo modernizaci státních nemocnic	—	Číslo	0	4	2. ČTVRTLETÍ	2024	Provedou se nejméně čtyři opatření na posílení, výstavbu a/nebo modernizaci státních nemocnic. Jednotka Haemodialysis v nemocnici Pafos, nová duševní nemocnice a nová budova nemocnice Makarios pro děti musí mít spotřebu primární energie, která je nejméně o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Ukončení prací se potvrdí převzetím vydaných osvědčení o provedených pracích.
18	C1.1I5 Zlepšování, modernizace a modernizace kyperských státních nemocnic	Cíl	Opatření na posílení, výstavbu a/nebo modernizaci státních nemocnic	—	Číslo	4	7	2. ČTVRTLETÍ	2026	Provede se sedm opatření na posílení, výstavbu a/nebo modernizaci státních nemocnic. Jednotka Haemodialysis v nemocnici Pafos, nová duševní nemocnice a nová budova nemocnice Makarios pro děti musí mít spotřebu primární energie, která je nejméně o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Ukončení prací se potvrdí převzetím vydaných osvědčení o provedených pracích.

B. SLOŽKA 2.1: KLIMATICKÁ NEUTRALITA, ENERGETICKÁ ÚČINNOST A OBNOVITELNÁ ENERGIE

Cílem této složky kyperského plánu pro oživení a odolnost je řešit problém zmírňování změny klimatu tím, že přispěje k přechodu země na klimatickou neutralitu.

Cílem složky je zlepšit politiku v oblasti životního prostředí prostřednictvím opatření týkajících se ekologického zdanění, otevření trhu s elektřinou a usnadnění udělování licencí na projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a renovace. Cílem složky je zlepšit energetickou účinnost fondu budov a další infrastruktury a podpořit ekologické investice pro malé a střední podniky, domácnosti, širší veřejný sektor a nevládní organizace. Složka se rovněž zaměřuje na zmírnění energetické chudoby a jejím cílem je řešit energetickou izolaci Kypru.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země na roky 2019 a 2020, která doporučují zaměřit investiční a investiční politiky na energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C2.1R1): Ekologické zdanění

Cílem opatření je podpořit přechod k účinnějšímu využívání environmentálních zdrojů, snížit emise skleníkových plynů a zvýšit pronikání energie z obnovitelných zdrojů.

Reforma sestává z legislativních změn zavádějících uhlíkovou daň pro paliva používaná v hospodářských odvětvích, která nespádají do systému EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů. Reforma rovněž zahrnuje postupné zavádění poplatku za vodu, jakož i zavedení poplatku za odpad z domácností/skládek. Cílem reformy je konkrétně přispět k dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 zaměřených na snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů. Legislativní změny vycházejí ze zjištění nezávislé studie, která má být provedena.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Reforma 2 (C2.1R2): Nezávislost kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na zavedeném kyperském úřadu pro elektřinu

Cílem opatření je posílit hospodářskou soutěž na trhu s elektřinou vytvořením podmínek pro účast nových investorů na výrobě, skladování, agregaci, odezvě na straně poptávky a dodávkách elektřiny.

Reforma spočívá v zajištění nezávislosti kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na zavedeném kyperském úřadu pro elektřinu (EAC), pokud jde o správu, finanční a personální řízení. Opatření rovněž usnadní změnu dodavatele, u níž se očekává, že sníží náklady na elektřinu pro domácí a obchodní/průmyslové odběratele.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Digitální jednotná kontaktní místa s cílem zefektivnit povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a usnadnit energetickou renovaci budov

Cílem opatření je podpořit provádění projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zefektivněním povolovacího postupu pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Cílem reformy je rovněž urychlení energetické renovace budov.

Reforma spočívá v digitalizaci povolovacího postupu pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ve zřízení jednotného kontaktního místa pro technickou a finanční podporu pro účely energetické renovace budov.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Regulační rámec pro skladování energie

Cílem opatření je vytvořit regulační rámec na podporu účasti skladovacích zařízení na trhu s elektřinou.

Reforma spočívá ve změně pravidel pro přenos a distribuci a pravidel obchodování a vypořádání tak, aby se skladovací zařízení mohla účastnit velkoobchodního trhu s elektřinou. Očekává se, že to podpoří výrobu elektřiny ze systémů obnovitelné energie a přispěje k účinnosti a hospodářské životaschopnosti trhu s elektřinou jako celku.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2021.

Investice 1 (C2.1I1): Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích

Cílem opatření je snížit primární a konečnou spotřebu energie a emise CO₂ v budovách a/nebo zařízeních vlastněných nebo provozovaných malými a středními podniky a neziskovými organizacemi.

Investice spočívá v poskytování podpory na renovaci budov a zvýšení účinnosti výrobních procesů realizací nejméně 275 projektů v oblasti energetické účinnosti. Grantový režim rovněž podporuje provádění energetických auditů, zavádění digitálních technologií a integraci obnovitelných zdrojů energie. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Výzva k předkládání návrhů pro toto opatření musí zejména odrážet skutečnost, že nákup kotlů na biomasu musí být v souladu s ustanoveními směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, se směrnicí (EU) 2018/2001 o obnovitelných zdrojích energie a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy o emisích látek znečišťujících ovzduší.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 2 (C2.1I2): Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby, a to i v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny

Cílem opatření je podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie velkým fondem starých obydlí, jakož i dotovat provádění drobných energetických renovací v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny, včetně domácností trpících energetickou chudobou a osob se zdravotním postižením.

Investice se skládá ze dvou dílčích opatření: i) režim podpory na podporu obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a ii) režim podpory pro řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny, včetně osob se zdravotním postižením.

Podopatření 1: podpora obnovitelných zdrojů energie a opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích

Investice spočívá v poskytnutí grantů nejméně 16200 obydlí (včetně domácností zranitelných spotřebitelů elektřiny) na tepelnou izolaci střech a/nebo na instalaci fotovoltaiického systému a/nebo na instalaci nebo výměnu systémů solárního vytápění vody stávajícího obydlí.

Investice musí v průměru dosáhnout alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

Podopatření 2: řešení energetické chudoby v domácnostech se zdravotním postižením

Investice spočívá v poskytování technické podpory nejméně 270 domácnostem se zdravotním postižením s cílem usnadnit jejich účast v režimu podpory podopatření 1 a účinně provádět podporované malé energetické renovace. Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 3 (C2.1I3): Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/rozsáhlejšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

Cílem opatření je podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie prostřednictvím velkého objemu staré infrastruktury využívané místními orgány, jakož i vytvořit seznam investičních projektů v oblasti udržitelné energetiky a přizpůsobení se změně klimatu napříč venkovskými komunitami na Kypru.

Investice se skládá ze dvou dílčích opatření: i) podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány; a ii) usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

Podopatření 1: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány

Dílčí opatření spočívá ve zřízení grantového režimu na podporu rozsáhlých opatření v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v budovách, infrastruktuře a sociálním bydlení, který se zaměřuje na místní a širší veřejné orgány.

Dílčí opatření povede ke snížení spotřeby primární energie místních a širších veřejných orgánů alespoň o 45 % ročně (11 250 MWh/rok).

Podopatření 2: Usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

Dílčí opatření spočívá v poskytování technické podpory místním (komunitním) radám při vypracovávání plánů udržitelné energetiky a klimatu a při provádění investic do energetiky a klimatu,

jakož i ve zřízení grantového režimu na podporu udržitelných investic do přizpůsobení se změně klimatu.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 4 (C2.1I4): Podporovat snižování emisí CO₂ v podnicích

Cílem opatření je povzbudit podniky, aby se zapojily do transformace zaměřené na dekarbonizaci, počínaje měřením jejich emisí skleníkových plynů a vypracováním akčních plánů na snížení emisí skleníkových plynů v jejich provozu a/nebo dodavatelských řetězcích (cesty k dekarbonizaci).

Investice spočívá ve zřízení režimu podpory, který podnikům poskytuje finanční prostředky na vypracování jejich plánu dekarbonizace do roku 2030. Cílem režimu je podpořit podniky při měření, ověřování a monitorování jejich emisí skleníkových plynů vyplývajících z činností jejich podniku či podniků a vypracování akčního plánu snižování emisí skleníkových plynů, který bude obsahovat určité investice/opatření směřující k jejich dekarbonizaci do roku 2030. Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí investice/akce, které mají být zahrnuty do podporovaných akčních plánů, tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití¹; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty²; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami³ a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování⁴; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice 5 (C2.1I5): Modernizace veřejných budov v oblasti energetické účinnosti

Cílem opatření je usnadnit energetickou modernizaci a zvýšení energetické účinnosti vybraných veřejných budov, tj. majetku hasičského sboru, škol, všeobecné nemocnice v Nikósii, čistíren odpadních vod a čerpacích stanic.

¹ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

² Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

³ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁴ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Investice se skládá ze tří dílčích opatření: i) vlastnosti a školy v rámci hasičské služby; II) všeobecná nemocnice v Nikósii; a iii) instalace fotovoltaických energetických systémů připojených k rozvodné síti v čistírnách vod a čerpacích stanicích.

Podopatření 1: Vlastnosti hasičské služby a školy

Dílčí opatření spočívá v provedení modernizace energie v 17 městských a venkovských požárních stanicích na Kypru, včetně hasičského velitelství. Podopatření zahrnuje rovněž instalaci tepelné izolace a fotovoltaických systémů v nejméně 405 školách.

Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

Podopatření 2: Všeobecná nemocnice v Nikósii

Dílčí opatření spočívá ve zřízení a instalaci fotovoltaického systému ve všeobecné nemocnici v Nikósii o celkové kapacitě 943 kW.

Podopatření 3: Čistírny odpadních vod a čerpací stanice

Dílčí opatření spočívá v instalaci fotovoltaických energetických systémů připojených k síti o celkovém výkonu 2 MWp v čistírnách vody a v vodních čerpacích stanicích.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 6 (C2.1I6): Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na kyperské univerzitě

Cílem opatření je modernizovat infrastrukturu pro testování obnovitelných zdrojů energie a inteligentních sítí na kyperské univerzitě a začlenit tuto infrastrukturu do budoucí inteligentní sítě.

Investice spočívá v dodávce, instalaci, testování, kalibraci, uvedení do provozu a přijímání zařízení inteligentních sítí, po níž následuje konečná integrace infrastruktury. Opatření zahrnuje rovněž orientaci a odbornou přípravu personálu.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice 7 (C2.1I7): Hromadná instalace a provoz inteligentní měřicí infrastruktury (vyspělá měřicí infrastruktura) provozovatelem distribuční soustavy

Cílem opatření je usnadnit hromadné zavádění inteligentních měřičů na Kypru.

Investice spočívá v dodání 400000 inteligentních měřičů do EAC a v instalaci 250000 z nich konečným odběratelům elektřiny, včetně fyzických a právnických osob.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 8 (C2.1I8): Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství

Cílem opatření je posílit monitorování emisí skleníkových plynů ze zemědělství na Kypru a přispět k jejich snížení.

Investice spočívá ve zřízení systému monitorování emisí skleníkových plynů v zemědělství, který poskytne údaje pro zavedení účinnějších postupů zmírňování a přispěje k dosažení 10 % snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství do konce roku 2025.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 9 (C2.1I9): Protipožární ochrana lesů

Cílem opatření je zlepšit schopnosti příslušných kyperských orgánů vypořádat se s nebezpečím požáru a posílit ochranu před riziky, jimž čelí občané, infrastruktura a lesy.

Investice spočívá v nákupu protipožárních letadel, vozidel, vybavení a souvisejícího výcviku a servisu po dobu provádění opatření. To zahrnuje dodávku těchto vozidel, strojů a zařízení: 75 dopravních vozidel pro účely hlídkování za účelem ochrany lesů a přeložení personálu při hašení požárů; 12 velkých požárních vozíků; 25 pohotovostních hasicích vozidel; čtyři buldozery pro výstavbu protipožárních prací s možností přepravy nákladním automobilem za účelem rychlé přepravy po požáru; čtyři pozemní buldozery pro výstavbu protipožárních prací; šest zemědělských traktorů vybavených nezbytnými nástroji pro provádění protipožárních opatření; čtyřkolová rypadla/nakladače; šest větví drtiče; čtyři nakladače (nákladní vozidla) a šest vodních nádrží (nákladních vozidel) pro účely požární ochrany; jedno protipožární letadlo.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 10 (C2.1I10): Systém řízení trhu k usnadnění otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži

Cílem opatření je zavést systém řízení trhu kyperským provozovatelem přenosové soustavy jako nástroj usnadňující otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži.

Investice sestává z instalace a zavedení systému řízení trhu pro kyperský trh s elektřinou a související odborné přípravy 100 % zaměstnanců provozovatele přenosové soustavy.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2023.

B.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
19	C2.1R1 Ekologické zdanění	Milník	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí uhlíková daň z pohonných hmot, poplatek za vodu a poplatek za odpad z domácností/skládek	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona, kterým se zavádí uhlíková daň z pohonných hmot, poplatek za vodu a poplatek za odpad z domácností/skládek	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Vstup v platnost legislativních změn, jejichž cílem je konkrétně přispět k dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Změny vycházejí ze závěrů nezávislé studie, která má být provedena. Zákon zejména a) zavede uhlíkovou daň pro paliva používaná v hospodářských odvětvích, která nespádají do systému EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů, b) postupně zavede poplatek za vodu, který bude odrážet nedostatek tohoto přírodního zdroje a náklady na jeho využívání pro životní prostředí, a c) zavede celostátní poplatek za odpad z domácností/skládek.
20	C2.1R1 Ekologické zdanění	Milník	Zpráva o posouzení dopadů měřící dopad reformy na životní prostředí a hospodářství	Zveřejnění zprávy o posouzení dopadů, která měří dopad reformy na životní prostředí a hospodářství	—	—	—	2. ČTVRTLETÍ	2026	Zpráva o posouzení dopadů, která měří dopad reformy na životní prostředí a hospodářský dopad na domácnosti a podniky, a v případě potřeby doporučuje další daňové změny.
21	C2.1R2 Nezávislost kyperského provozovatele přenosové soustavy	Milník	Zákon o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona o regulaci trhu s	—	—	—	ČTVRTLETÍ ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost zákona o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021, který usnadní otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži a podpoří zavádění obnovitelných zdrojů energie: a) dosažení nezávislosti kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	(TSOC) na zavedeném kyperském úřadu pro elektřinu			elektřinou z roku 2021						zavedeném kyperském úřadu pro elektřinu (EAC) (autonomie správy, finanční autonomie a nezávislost zaměstnanců PPS), b) zavedení nezbytných kroků ke snížení nákladů na elektřinu pro domácí a obchodní/průmyslové zákazníky a c) vytvoření podmínek transparentnosti a důvěry s cílem motivovat nové investory do výroby a dodávek elektřiny.
22	C2.1R3 Digitální jednotná kontaktní místa s cílem zefektivnit povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a usnadnit energetickou renovaci budov	Milník	Plně funkční IT platforma	Plně funkční IT platforma schválená ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Plně funkční IT platforma pro 1) transparentní vedení žadatele prostřednictvím postupu podávání žádosti o správní povolení až do vydání jednoho nebo více rozhodnutí příslušnými orgány, 2) poskytování veškerých nezbytných informací žadateli a případně zapojení dalších správních orgánů.
23	C2.1R4 Regulační rámec pro skladování energie	Milník	Změna pravidel pro přenos a distribuci a pravidel obchodování a vypořádání	Zveřejnění změn pravidel pro přenos a distribuci a pravidel obchodování a vypořádání na internetových stránkách kyperského energetického regulačního orgánu	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2021	Vstup v platnost změny pravidel pro přenos a distribuci a pravidel obchodování a vypořádání, která poskytne nezbytný regulační rámec (tržní pravidla) a technické podmínky, které umožní skladovacím zařízením: — účastnit se velkoobchodního trhu s elektřinou, — podporovat rozvoj ekonomicky životaschopného, účinného, bezpečného a na spotřebitele zaměřeného trhu s elektřinou, který upřednostňuje výrobu elektřiny ze systémů obnovitelné energie.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
24	C2.II1 Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Milník	Režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším veřejném sektoru	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším veřejném sektoru	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2021	Vydat výzvu k předkládání návrhů na režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, obcích a širším veřejném sektoru v návaznosti na ověření nařízení o státní podpoře, které bude uplatňováno komisařem pro kontrolu státní podpory a rozhodnutím Rady ministrů, kterým se schvalují cíle režimu. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
25	C2.II1 Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Cíl	Subjekty (malé a střední podniky, neziskové organizace), které provedly intervence v oblasti energetické účinnosti		Číslo	0	125	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Nejméně 125 projektů (prováděných malými a středními podniky nebo neziskovými organizacemi) bylo realizováno prostřednictvím intervencí v oblasti energetické účinnosti (opatření ke zvýšení energetické účinnosti) v budovách nebo opatření v oblasti energetické účinnosti souvisejících s jejich výrobními procesy s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii. Vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
26	C2.II1	Cíl	Subjekty (malé a střední		Číslo	125	275	ČTVRT É	2025	Nejméně 275 projektů (prováděných malými a středními podniky nebo neziskovými

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích		podniky, neziskové organizace), které provedly intervence v oblasti energetické účinnosti					ČTVRT LET		organizacemi) bylo realizováno prostřednictvím intervencí v oblasti energetické účinnosti (opatření ke zvýšení energetické účinnosti) v budovách nebo opatření v oblasti energetické účinnosti souvisejících s jejich výrobními procesy s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii. Vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
27	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu obnovitelných zdrojů energie a jednotlivých opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích	První výzva k předkládání návrhů zveřejněna	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2021	První výzva k předkládání návrhů na podporu obnovitelných zdrojů energie a jednotlivých opatření v oblasti energetické účinnosti v obytných domech byla zveřejněna na internetových stránkách Fondu pro obnovitelné zdroje energie a fondu na ochranu energetiky. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
28a	C2.1I2	Cíl	Obydlí a domácnosti se	—	Číslo	0	8500	ČTVRT É	2023	Nejméně 8500 obydlí a 600 domácností se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny		zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), které zlepšily svou energetickou náročnost					ČTVRT LET		osob se zdravotním postižením) zlepšilo svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře, jakož i individualizovaným řešením (podpůrné služby a energetické poradenství) osobám se zdravotním postižením s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
29a	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cíl	Obydlí a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), které zlepšily svou energetickou náročnost	—	Číslo	8500	16200	2. ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 16200 obydlí a 1600 domácností se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením) zlepšilo svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře, jakož i individualizovaným řešením (podpůrné služby a energetické poradenství) s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
30	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/rozsáhlejšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu místních orgánů při opatřeních v oblasti energetické účinnosti	Zveřejnit první výzvu k předkládání návrhů	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2021	První výzva k předkládání návrhů na podporu místních orgánů v opatřeních v oblasti energetické účinnosti byla zveřejněna na internetových stránkách Fondu pro obnovitelné zdroje energie a fondu na ochranu energetiky. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
31a	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/rozsáhlejšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu	Cíl	Investice prováděné místními a širšími veřejnými orgány, které zlepšily svou energetickou náročnost	—	MWh ročně	0	3600	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Investice prováděné místními a širšími veřejnými orgány zlepšily svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře a dosáhly snížení spotřeby primární energie nejméně o 3 600 MWh ročně.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	a přizpůsobování se této změně									
32a	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/rozsáhlejšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Cíl	Investice místních orgánů, které zlepšily svou energetickou náročnost	—	MWh ročně	3600	11250	2. ČTVRT LETÍ	2026	Investice prováděné místními a širšími veřejnými orgány zlepšily svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře a dosáhly snížení spotřeby primární energie nejméně o 11 250 MWh ročně.
32c	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/rozsáhlejšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních	Cíl	Grantový režim na podporu udržitelných investic do přizpůsobení se změně klimatu v místních radách (Společenství)	Číslo	—	0	27	2. ČTVRT LETÍ	2026	Na realizaci investic do přizpůsobení se změně klimatu bylo podpořeno nejméně 27 místních komunit.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně									
33	C2.1I4 Podporovat snižování emisí CO2 v podnicích	Cíl	Podniky, které vypracovaly akční plány snižování emisí skleníkových plynů	—	Číslo	0	300	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Díky poskytnuté podpoře vypracovalo své akční plány na snížení emisí skleníkových plynů nejméně 300 podniků. Formulované akční plány musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a ustanovení o souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
35	C2.1I5 Modernizace veřejných budov v oblasti energetické účinnosti	Cíl	Tepelná izolace a fotovoltaické systémy instalované ve školách	—	Číslo	0	405	OTÁZK A Č. 1	2022	Tepelná izolace a fotovoltaické systémy instalované v nejméně 405 školách s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
36	C2.1I5 Modernizace veřejných budov v oblasti energetické účinnosti	Cíl	Dokončení zřízení a instalace fotovoltaického systému ve všeobecné nemocnici v Nikósii	—	Číslo	0	943	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Dokončení zřízení a instalace fotovoltaického systému ve všeobecné nemocnici v Nikósii o celkové kapacitě 943 kW.
37	C2.1I5 Modernizace veřejných budov v oblasti	Cíl	Dokončení instalace fotovoltaických systémů ve	—	Číslo	0	2200	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Dokončení instalace fotovoltaických systémů o celkové kapacitě 2 200 kW ve vodních čerpacích stanicích a požárních stanicích.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	energetické účinnosti		vodních čerpacích stanicích a požárních stanicích							
38	C2.1I6 Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na kyperské univerzitě	Milník	Podpis smluv na instalaci zařízení na modernizaci elektrické sítě na inteligentní síť	Podpis smluv	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Podpis smluv na instalaci zařízení na modernizaci elektrické sítě na inteligentní síť po úspěšném zadávacím řízení.
39	C2.1I6 Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na kyperské univerzitě	Milník	Dodání, úspěšná instalace a přijetí zařízení pro inteligentní síť	Vydání protokol o přijetí	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Dodání, úspěšná instalace, testování, kalibrace, uvedení do provozu a akceptace zařízení pro inteligentní síť, následovaná konečnou integrací infrastruktury.
40	C2.1I7 Hromadná instalace a provoz inteligentní měřicí infrastruktury (vyspělá měřicí	Milník	Podpis smlouvy pro inteligentní infrastrukturu pro měření elektrické energie	Podpis smlouvy	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2024	Podpis smlouvy pro inteligentní infrastrukturu pro měření elektrické energie (Hardware, software a podpůrné a jiné služby).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	infrastruktura) provozovatele m distribuční soustavy									
41	C2.1I7 Hromadná instalace a provoz inteligentní měřicí infrastruktury (vyspělá měřicí infrastruktura) provozovatele m distribuční soustavy	Cíl	Dodání a instalace inteligentních měřičů	—	Číslo	0	50000 doručeno do EAC 15000 instalován o pro konečné odběratele elektřiny	ČTVRT LETÍ	2024	Dodání a přijetí nejméně 50000 inteligentních elektroměrů do EAC a instalace 15000 z nich konečným odběratelům elektřiny, včetně fyzických a právnických osob.
42	C2.1I7 Hromadná instalace a provoz inteligentní měřicí infrastruktury (vyspělá měřicí infrastruktura) provozovatele m distribuční soustavy	Cíl	Dodání a instalace inteligentních měřičů	—	Číslo	50000 doručeno do EAC 15000 instalován o pro konečné odběratele elektřiny	40 0 000 dodáno do EAC 250000 instalován o pro konečné odběratele elektřiny	2. ČTVRT LETÍ	2026	Dodání a přijetí 400000 inteligentních elektroměrů do EAC a instalace 250000 z nich konečným odběratelům elektřiny, včetně fyzických a právnických osob.
43	C2.1I8 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Milník	Nákup a instalace monitorovacích jednotek pro měření emisí skleníkových	Schválení vybavení a instalace přijímajícím výborem	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2023	Nákup a instalace automobilových jednotek a stálých monitorovacích jednotek pro měření emisí skleníkových plynů ze zemědělství s cílem provádět odpovídající politiky ke zmírnění emisí skleníkových plynů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			plynů ze zemědělství							
44	C2.1I8 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Cíl	Snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství	—	% (v procentech)	0	10	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Dosáhnout 10 % snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství prostřednictvím monitorování emisí skleníkových plynů a výpočtu vnitrostátních emisních faktorů pro emise skleníkových plynů a prováděním emisních faktorů prostřednictvím národního seznamu emisí skleníkových plynů dané země. Referenční celkové emise ze zemědělské půdy na základě zprávy o národní inventuře země za rok 2019 činí 122,8 kt ekvivalentu CO ₂ .
45	C2.1I9 Protipožární ochrana lesů	Milník	Podpis 8 dohod/podpisů smluv o nákupu vozidel, vybavení a poskytování služeb a vyhlášení nabídkového řízení na nákup protipožárních letadel	Podpis 8 dohod/podpisů smlouvy	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2022	Podpis 8 dohod/podpisů smluv s dodavateli o nákupu vozidel, vybavení a poskytování služeb a vyhlášení nabídkového řízení na nákup protipožárních letadel s cílem přispět k přizpůsobení se změně klimatu a ke snížení rizika výbuchu a rozšíření lesních požárů a posílení ochrany občanů, infrastruktury a lesů před možnými požáry.
46	C2.1I9 Protipožární ochrana lesů	Milník	Dodávka protipožárních letadel, vozidel a vybavení	Osvědčení o převzetí vydaná pro dodávku hasičských letadel, vozidel a vybavení	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Dodání a přejímání protipožárních letadel, vozidel a vybavení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
47	C2.1I9 Protipožární ochrana lesů	Milník	Dokončení služeb	Osvědčení o převzetí vydaná za účelem potvrzení přijetí služeb	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2026	Dokončení těchto služeb: 1) protipožární operace a výcvik typové kvalifikace pilotů, 2) lesní postupy a 3) služby pro 3 bezpilotní vzdušné prostředky (UAV) – drony.
48	C2.1I10 Systém řízení trhu k usnadnění otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži	Milník	Dokončení, instalace a zavádění systému řízení trhu a odborná příprava pracovníků	Vydávání osvědčení o konečném přijetí pro systém řízení trhu a ověření dokončení odborné přípravy personálu	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2023	Dokončení, instalace a zavedení systému řízení trhu pro kyperský trh s elektřinou a odborná příprava pracovníků provozovatele přenosové soustavy týkající se zaváděcího informačního systému a souvisejících provozních postupů.

B.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 11 (C2.II11) Ukončení energetické izolace – projekt společného zájmu „Propojovací vedení EuroAsia“

Cílem opatření je zajistit bezpečnost dodávek a konkurenceschopnější velkoobchodní ceny elektřiny a umožnit větší využívání elektřiny z čistších zdrojů, zejména obnovitelných zdrojů, propojením kyperské elektrické sítě s kontinentální soustavou EU.

Investice spočívá v dokončení a uvedení do provozu PSZ 3.10.2 Propojení mezi Kyprem a Řeckem, které zahrnuje měřírnu DC 1 000 MW na Kypru a související infrastrukturu na Kypru a Krétě, propojené 898 km vysokonapětových stejnosměrných podmořských kabelů s kapacitou 1 000 MW. Očekává se, že to bude součástí širší investiční výstavby přeshraničního propojovacího vedení o celkové délce 1 208 km mezi Krétou, Kyprem a Izraelem. Očekává se, že různé části projektu obdrží finanční prostředky z různých zdrojů, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost, Nástroje pro propojení Evropy, půjčky od Evropské investiční banky, komerčních úvěrů a vlastního kapitálu.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01). Při provádění projektu musí být řádně dodržována zejména zmírňující opatření zaměřená na zachování mořského prostředí, jak je stanoveno v posouzení vlivů na životní prostředí a v stavebním povolení. Veškerá opatření určená v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování podle směrnice 2000/60/ES jako nezbytná k zajištění souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01) musí být začleněna do projektu a splněna ve fázích výstavby, provozu a vyřazení infrastruktury z provozu.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

B.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
49	C2.II11 Ukončení energetické izolace – projekt společného zájmu „Propojovací vedení EuroAsia“	Milník	Zahájení stavebních prací stanice HVDC v Kofinou a pozemní infrastruktury na Kypru	Podepsaná dohoda o výstavbě konvertorové stanice Kofinou	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Zahájení stavebních prací na stanici HVDC konvertoru v Kofinou a pozemní infrastruktury na Kypru v návaznosti na zajištění příslušných zdrojů financování mimo Nástroj pro oživení a odolnost.
50	C2.II11 Ukončení energetické izolace – projekt společného zájmu „Propojovací vedení EuroAsia“	Milník	Dokončení výstavby měnírny	Vydání osvědčení o převzetí pro výstavbu měnírny	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Dokončení výstavby měnírny včetně instalace vysokonapěťového a kontrolního vybavení
51	C2.II11 Ukončení energetické izolace – projekt společného zájmu „Propojovací vedení EuroAsia“	Milník	Dokončené a plně funkční zařízení pro propojení elektrických sítí mezi Kyprem a Krétou (Řecko)	Tým pro přejímání výsledků podepíše provozní efektivnost projektu; veřejné oznámení o zahájení provozu propojovacího vedení	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Dokončené a plně funkční zařízení pro propojení elektroenergetických soustav mezi Kyprem a Krétou (Řecko) s cílem: 1) ukončit energetickou izolaci Kypru jako členského státu EU a 2) zajistit bezpečnost dodávek energie 3) dosáhnout vnitrostátních cílů v oblasti klimatu, jak je uvedeno ve vnitrostátním klimatickém plánu.

C. SLOŽKA 2.2: UDRŽITELNÁ DOPRAVA

Cílem této složky kyperského plánu pro oživení a odolnost je podporovat čistší, inteligentnější, bezpečnější a spravedlivější městskou mobilitu podporou přechodu od soukromých automobilů k udržitelnějším druhům dopravy, jako je veřejná doprava, jízda na kole, chůze, a podpora používání vozidel s nulovými nebo nízkými emisemi, jakož i využívání digitálních systémů v odvětví dopravy.

Tato složka se zabývá doporučeními pro jednotlivé země týkajícími se investic do udržitelné dopravy (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

C.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C2.2R1): Zřízení inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálních dvojčat

Cílem opatření je posílit technologickou infrastrukturu, umožnit lepší a účinnější monitorování infrastruktury a zavést do ní inteligentní prvky.

Reforma spočívá v rozvoji a provádění inteligentního dopravního systému s cílem zlepšit řízení mobility v městských oblastech a kyperskou síť TEN-T, a to i zlepšením spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami. Reforma zahrnuje dodání, instalaci a připojení 300 senzorů k národnímu přístupovému bodu. Očekává se, že toto vybavení bude základem pro digitalizaci sítě fyzické mobility v databázi geografického informačního systému (GIS) a pro integraci služeb mobility.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma 2 (C2.2R2): Poskytnout regulační rámec pro interoperabilní a efektivní dobíjecí infrastrukturu pro elektrická vozidla a účinný trh s dobíjením elektrických vozidel

Cílem opatření je usnadnit vytvoření účinné infrastruktury pro elektromobilitu pro dobíjení elektrických vozidel.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost právních předpisů o dobíjecí infrastruktuře pro elektrická vozidla. Cílem reformy je vytvořit mechanismus pro i) provádění a monitorování trhu s dobíjením elektrických vozidel a ii) koordinaci analýzy údajů umožňující účinné monitorování sítě a zajištění souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma 3 (C2.2R3): Postupně odstraňovat nejvíce znečišťující vozidla, zejména v znečištěných městských oblastech

Cílem reformy je poskytnout regulační rámec, který vytvoří impuls pro nahrazení starých a znečišťujících kolejových vozidel, a poskytnout pobídky pro využívání udržitelných řešení v oblasti dojíždění a mobility.

Tato reforma stanoví právní rámec umožňující provádění opatření zaměřených na vyloučení znečišťujících vozidel z klíčových oblastí, jako jsou bezemisní zóny, poplatky za provoz vozidel v určitých oblastech a povinné používání elektrických vozidel při některých dopravních operacích.

Reformu podporuje investice č. 3 (Podpora širokého využívání elektrických vozidel, lehkých elektrických vozidel a alternativních dopravních prostředků).

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice 1 (C2.2I1): Provádění projektů udržitelné městské mobility a opatření na zvýšení přístupnosti

Cílem opatření je vytvořit nezbytnou infrastrukturu pro posílení městské mobility s možnostmi šetrnějšími k životnímu prostředí, zlepšit městské prostředí a bezpečnost silničního provozu v Limassolu a Larnace. Investice rovněž zahrnují opatření na zlepšení přístupnosti a bezpečného pohybu chodců, cyklistů a osob se zdravotním postižením ve všech městských centrech.

Investice konkrétně spočívá v zavedení cyklistických stezek, jízdních pruhů pro autobusy a příslušného vybavení ITS (tj. inteligentní semaforový systém s přednostním systémem autobusů), jakož i zavedení stání pro cyklisty, přístřešků pro autobusy a zlepšení podmínek bezpečnosti silničního provozu na vybraných křižovatkách. Zahrnuje rovněž vytvoření parkovišť a stanic Ride a příslušného vybavení ITS, jakož i modernizaci stávající silniční sítě v městských centrech (jako jsou chodníky, přechody pro chodce, cyklisty a/nebo osoby se zdravotním postižením, systémy varování pro zrakově postižené, parkovací uzly pro jízdní kola, rampy pro chodníky).

Investice musí být provedena do 31. března 2026.

Investice 2 (C2.2I2): Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu

Cílem opatření je vytvořit infrastrukturu nezbytnou k usnadnění přechodu na elektromobilitu a přispět k zavádění dobíjecích stanic.

Investice se skládá ze tří dílčích opatření: i) instalaci veřejně přístupných rychlých dobíjecích stanic pro elektrická vozidla; II) grantový režim na instalaci veřejně přístupných dobíjecích stanic v prostorách podniků a místních orgánů; a iii) grantový systém pro dobíjení elektrických vozidel z obnovitelných zdrojů energie.

Podopatření 1: instalace veřejně přístupných rychlých dobíjecích stanic pro elektrická vozidla

Investice spočívá v instalaci 10 rychlých dobíjecích stanic jako demonstračního projektu na podporu elektromobility. Poskytuje přístup k infrastruktuře pro rychlé dobíjení elektrických vozidel, a proto se očekává, že přispěje k odstranění inhibic spotřebitelů týkajících se autonomie elektrických vozidel. Těchto deset rychlých dobíjecích stanic se umístí ve veřejně přístupných oblastech, jako jsou nemocnice, velká veřejně přístupná parkovací místa nebo mimo budovy veřejných služeb (např. ministerstva nebo soudy).

Podopatření 2: grantový režim pro instalaci veřejně přístupných dobíjecích stanic v prostorách podniků a místních orgánů

Systém podporuje instalaci dobíjecích stanic ve veřejně přístupných oblastech ve vlastnictví podniků nebo místních orgánů.

Podopatření 3: grantový systém pro účtování poplatků za elektrická vozidla z obnovitelných zdrojů

Režim poskytuje finanční pobídky na podporu rozvoje nezbytné infrastruktury pro elektromobilitu, zejména prostřednictvím dobíjení elektrických vozidel z obnovitelných zdrojů. Grantový program zahrnuje instalaci fotovoltaických systémů a dobíjecích zařízení v obydlích pro dobíjení soukromých elektrických vozidel a financování místních/veřejných orgánů na výstavbu veřejných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Očekává se, že elektřina pro veřejné dobíjecí stanice bude z velké části vyrobena z obnovitelných zdrojů energie.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 3 (C2.2I3): Podpora širokého využívání elektrických vozidel

Cílem opatření je podpořit nákup elektrických vozidel, vozidel s nízkými emisemi (tj. automobilu, který vypouští méně než 50 g CO₂), elektrických jízdních kol a veřejných nebo nemotorizovaných druhů dopravy (jako je autobus, jízdní kola) a zároveň postupně odstraňovat z provozu starší znečišťující vozidla. Očekává se, že investice doplní reformu 3 (postupně odstraňovat nejvíce znečišťující vozidla, zejména v znečištěných oblastech).

Investice se skládá ze tří dílčích opatření: i) zahájit přechod na elektromobilitu ve veřejném sektoru; II) režim podpory pro nákup elektrických vozidel; a iii) systém vrakování nejvíce znečišťujících vozidel v kombinaci s pobídkami pro možnosti mobility bez emisí a nízkoemisní mobility.

Podopatření 1: zahájení přechodu na elektromobilitu ve veřejném sektoru

Investice zahrnuje opatření, jejichž cílem je nastartovat postupné nahrazování vozového parku konvenčních státních vozidel elektrickými vozidly a podpořit přechod na elektromobilitu. Zahrnuje nákup 100 elektrických vozidel pro potřeby vládních institucí a instalaci příslušných dobíjecích stanic ve státních prostorách.

Očekává se, že to poslouží jako demonstrační projekt na podporu elektromobility u širší veřejnosti.

Podopatření 2: režim podpory pro nákup elektrických vozidel

Režim poskytuje prostřednictvím grantu pobídky pro nákup a registraci elektrických vozidel a nákup elektrických jízdních kol. Přímou souvisí s reformou č. 3 „Postupně odstraňovat nejvíce znečišťující vozidla, zejména v znečištěných městských oblastech“, jako paralelní, podpůrné a doplňkové opatření.

Podopatření 3: systém vrakování nejvíce znečišťujících vozidel v kombinaci s pobídkami pro možnosti mobility bez emisí a nízkoemisní mobility

Systém motivuje motoristy k tomu, aby se vzdali starších vozidel a vozidel s větším množstvím znečišťujících látek výměnou za alternativní možnosti mobility, jako je nákup LEV nebo elektrického jízdního kola a/nebo bezplatné roční jízdenky na autobusy. Očekává se, že odstranění starších vozidel přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů z dopravy, jakož i ke zmírnění jeho dopadu na ovzduší, vodu, půdu a hluk. Sešrotovaná vozidla musí být recyklována subjekty provádějícími recyklaci s licenci. Přednost mají nejstarší vozidla, která mají být vyřazena.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

C.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
52	C2.2R1 Zřízení inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálních dvojčat	Cíl	Dodání a instalace nejméně 150 senzorů	—	Číslo	0	150	OTÁZKA Č. 1	2024	Dodání, instalace a připojení nejméně 150 snímačů dopravy k národnímu přístupovému bodu za účelem digitalizace sítě a podpory rozvoje inteligentního dopravního systému.
53	C2.2R1 Zřízení inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálních dvojčat	Cíl	Dodání a instalace celkem 300 senzorů	—	Číslo	150	300	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dodání, instalace a připojení k národnímu přístupovému bodu celkem 300 dopravních senzorů za účelem digitalizace sítě a podpory rozvoje inteligentního dopravního systému.
54	C2.2R2 Poskytnout regulační rámec pro interoperabilní a efektivní dobíjecí infrastrukturu pro elektrická vozidla a účinný trh s dobíjením elektrických vozidel	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se dobíjecích stanic pro elektrická vozidla	Ustanovení zákona o vstupu právních předpisů v platnost	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla a účinného trhu s dobíjením elektrických vozidel. Regulační rámec podporuje: 1) mechanismus pro zavedení a monitorování trhu s dobíjením elektrických vozidel; a 2) koordinovanou analýzu údajů umožňující účinné monitorování sítě a zajištění souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
55	C2.2R3 Postupně odstraňovat nejvíce znečišťující vozidla, zejména v znečištěných městských oblastech	Milník	Vstup v platnost legislativních/správních aktů týkajících se postupného vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel	Ustanovení legislativních/správních aktů uvádějící vstup právních předpisů v platnost	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Vstup v platnost legislativních/správních aktů týkajících se vyloučení znečišťujících vozidel z klíčových oblastí/provozů. Legislativní/správní akty vytvoří právní základ pro prosazování přijetí omezujících opatření týkajících se provozu motorových vozidel s cílem postupně ukončit používání nejvíce znečišťujících vozidel.
56	C2.2R3 Postupně odstraňovat nejvíce znečišťující vozidla, zejména v znečištěných městských oblastech	Milník	Provádění nejméně dvou opatření zaměřených na vyloučení znečišťujících vozidel	Provádění dvou opatření	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Účinná jsou alespoň dvě opatření zaměřená na vyloučení znečišťujících vozidel z klíčových oblastí/provozů, jako jsou zóny bez emisí, uplatňování poplatků za provoz vozidel v určitých oblastech, uplatňování povinných opatření pro používání elektrických vozidel v určitých dopravních operacích nebo rovnocenná opatření.
57	C2.2I1 Provádění projektů udržitelné městské mobility a opatření na zvýšení přístupnosti	Milník	Podpis smluv na výstavbu udržitelné dopravní infrastruktury a pomocných zařízení	Podepsané smlouvy	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2024	Podpis smluv na 1) výstavbu cyklistických stezek, jízdních pruhů pro autobusy a parkovišť projektů udržitelné městské mobility a 2) poskytování pomocných zařízení souvisejících s udržitelnou dopravou, včetně parkovišť pro cyklisty a přechodů pro chodce, cyklisty a/nebo osoby se zdravotním postižením.
58	C2.2I1 Provádění projektů udržitelné městské mobility a opatření na	Cíl	Dokončení stavebních prací na alespoň 52 km udržitelných dopravních tras	—	Číslo	0	52	OTÁZKA Č. 1	2026	Dokončení stavebních prací na alespoň 52 km udržitelných dopravních tras, včetně nejméně 33 km cyklostezek, nejméně 11 km jízdních pruhů pro autobusy a nejméně 8 km chodníků.

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zvýšení přístupnosti									
59	C2.211 Provádění projektů udržitelné městské mobility a opatření na zvýšení přístupnosti	Cíl	Dokončení stavebních prací pro nejméně 644 pomocných zařízení souvisejících s udržitelnou dopravou	—	Číslo	0	644	OTÁZKA Č. 1	2026	Dokončení stavebních prací pro nejméně 644 pomocných zařízení souvisejících s udržitelnou dopravou, včetně nejméně 4 parkovišť a jezdeckých stanic, nejméně 40 přejezdů, nejméně 300 ramp a nejméně 300 parkovišť jízdních kol.
60	C2.212 Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu	Cíl	Instalace nejméně 330 dobíjecích stanic v důsledku poskytnuté podpory	—	Číslo	0	330	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Díky podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory bylo ve veřejných budovách, místních orgánech, podnicích a/nebo domácnostech zakoupeno a instalováno nejméně 330 dobíjecích stanic.
61	C2.212 Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu	Cíl	Instalace nejméně 1200 dobíjecích stanic v důsledku poskytnuté podpory	—	Číslo	330	1200	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Díky podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory bylo ve veřejných budovách, místních orgánech, podnicích a/nebo domácnostech zakoupeno a instalováno nejméně 1200 dobíjecích stanic.
62a	C2.213 Podpora širokého využívání elektrických vozidel	Cíl	Nákup elektrických vozidel, elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory	—	Číslo	0	1523	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Díky podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory a zadávání veřejných zakázek bylo zakoupeno nejméně 1523 elektrických vozidel kategorií M1, M2–3, N, L1e-L7e a jízdní kola.
63a	C2.213 Podpora širokého	Cíl	Nákup elektrických vozidel,	—	Číslo	1523	4335	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Díky podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory a zadávání veřejných zakázek bylo zakoupeno

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	využívání elektrických vozidel		elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory							nejméně 4335 elektrických vozidel kategorií M1, M2–3, N, L1e-L7e a jízdní kola.
64	C2.2I3 Podpora širokého využívání elektrických vozidel	Cíl	Sešrotování vozidel s vysokými emisemi v důsledku poskytnuté podpory	—	Číslo	0	1000	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Díky podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory bylo vyřazeno nejméně 1000 vozidel s vysokými emisemi a nahrazeno elektrickými jízdními koly, ročními jízdenkami na autobusy a vozidly s nulovými nebo nízkými emisemi (pod 50 g CO2/km).
65	C2.2I3 Podpora širokého využívání elektrických vozidel	Cíl	Sešrotování vozidel s vysokými emisemi v důsledku poskytnuté podpory	—	Číslo	1000	1950	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Díky podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory bylo nejméně 1950 vozidel s vysokými emisemi vyřazeno a nahrazeno elektrickými jízdními koly, roční jízdenkami na autobusy a vozidly s nízkými emisemi (pod 50 g CO2/km).

D. SLOŽKA 2.3: INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost řeší neefektivnost hospodaření s vodou. Cílem této složky je zajistit přiměřené a nepřetržité zásobování kvalitní pitnou vodou a maximalizovat infrastrukturu pro stokové soustavy, čištění odpadních vod a opětovné využití vyčištěných odpadních vod v zemědělství; snížení ztrát vody, nepřijmového odběru vody a podzemních vod, zlepšení protipovodňové infrastruktury, zlepšení provozní účinnosti služeb poskytovaných spotřebitelům prostřednictvím technologického pokroku a zavedení transparentnosti finančních transakcí.

Tato složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země o vodohospodářství (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma hospodaření s vodními zdroji

Cílem opatření je definovat opatření k řešení strukturálních nedostatků v hospodaření s vodními zdroji na Kypru a zlepšení jeho účinnosti a udržitelnosti.

Reforma spočívá ve zřízení pracovní skupiny na vysoké úrovni (dále jen „pracovní skupina“) vedené Ministerstvem zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí s účastníky z ministerstva vnitra, ministerstva financí, Generálního ředitelství pro evropské programy, koordinaci a rozvoj a všech rad pro vodohospodářství a kanalizaci, jakož i koordinačních orgánů místní správy s cílem zastupovat všechny zúčastněné strany v oblasti vnitrostátního vodohospodářství. Pracovní skupina slouží jako orgán pro spolupráci mezi různými vodohospodářskými orgány a jako koordinační a monitorovací orgán pro provádění navrhovaných investic a opatření. Pracovní skupina navrhne akční plán s nezbytnými regulačními a adaptačními opatřeními, která mají být provedena během příštích 10 až 15 let. Cílem navrhovaného akčního plánu je i) zvýšit provozní účinnost sloučením rad pro oblastní vody a kanalizaci, ii) snížit nepřijmovou vodu, iii) zlepšit využívání vody a iv) zvýšit bezpečnost a udržitelný provoz infrastruktur odboru vodního rozvoje. Pracovní skupina koordinuje a sleduje provádění akčního plánu a poskytuje příslušným vodohospodářským orgánům nezbytnou technickou pomoc při provádění reformních opatření, jakož i investic zahrnutých do složky.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Investice 1 (C2.3I1): Výměna Choirokitia-Famagusta Conveyor

Cílem opatření je zvýšit bezpečnost dodávek vody prostřednictvím lepší dopravní infrastruktury se zvýšenou kapacitou kanálu mezi klíčovými vodními zdroji (jako jsou čistírny vody) a oblastmi spotřeby. Investice rovněž přispějí k minimalizaci ztrát vody a výskytu poruch, ke zlepšení kvality vody mísením odsolované a rafinované vody předtím, než se dostane ke konečným spotřebitelům, a k dosažení úspor energie prostřednictvím menšího čerpání vody.

Opatření spočívá ve výstavbě výměny stávajícího vodního dopravníku. Projekt zahrnuje provedení topografických studií a posouzení vlivů na životní prostředí. Po provedení výše uvedených předběžných kroků a vydání nezbytných povolení přidělí odbor vodního rozvoje stavební práce zhotoviteli, který bude vybrán v zadávacím řízení k provedení stavebních prací.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 2 (C2.3I2): Čistírny odpadních vod: modernizace za účelem zlepšení kvality vody

Cílem opatření je zlepšit kvalitu vody, snížit spotřebu energie a náklady na výrobu pitné vody omezením potřeby odsolování vody, jakož i omezit narušení dodávek a distribuce vody.

Opatření spočívá v rekonstrukci čistíren odpadních vod Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos a Kannaviou. To zahrnuje nahrazení stávající chlorační infrastruktury pro těchto pět čistíren vod, instalaci zařízení na leštění aktivního uhlí pro čistírny odpadních vod Limassol, Asprokremmos a Tersefanou, rozšíření kapacity čistírny vod Asprokremmos o 10 000 m³/den a modernizaci monitorovacího a kontrolního systému, jakož i jeho automatizačního systému.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 3 (C2.3I3): Integrovaný monitorovací a kontrolní systém pro infrastrukturu Odboru vodního rozvoje

Cílem opatření je zlepšit účinné hospodaření s vodními zdroji a zvýšit provozní kapacitu příslušných orgánů. Cílem opatření je snížit riziko narušení podnikání zajištěním různých systémů proti kybernetickým a fyzickým útokům, snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů zvýšením účinnosti, snížit nepřijmovou vodu při zavlažování zlepšením infrastruktury a monitorovací kapacity a snížit vysoké riziko kontaminace a dopad dlouhotrvajících období sucha prostřednictvím důkladného řízení vodních zdrojů a prognózování.

Opatření spočívá ve vytvoření integrované platformy, která se skládá z řady subsystémů, kde každý z nich řeší klíčové výzvy, včetně kvality vody, zvládnutí povodní, řízení poptávky po vodě a přidělování vody pro účely zavlažování, energetické účinnosti a kybernetické a fyzické bezpečnosti. Provádění opatření zahrnuje: i) instalace 500 hydraulických a jakostních senzorů ve všech jezerech, nádržích, řekách, jakož i ve vodní dopravní síti až do úrovně společenstev; II) instalaci měřičů spotřeby energie čerpacích stanic, které musí být přenášeny a uloženy v databázi; III) softwarová platforma propojená s inteligentní analytikou a metodami, která má pomoci rozhodovacímu procesu v souvislosti s výrobou vody z různých zdrojů (odsolování a úprava vody z nádrží) s přihlédnutím k zabezpečení dodávek vody, nákladům na produkci vody v různých systémech a prognózám sucha. Kromě toho opatření řeší problémy v oblasti kybernetické a fyzické bezpečnosti prostřednictvím nástrojů na posílení ochrany systémů IKT. Projekt se provádí prostřednictvím těchto posloupností akcí: podrobná analýza požadavků s pomocí specializovaných poradců; pořizování a instalace vybavení; a provádění, posuzování a uvádění do provozu subsystémů IT.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 4 (C2.3I4): Řízení inteligentních vodohospodářských a kanalizačních sítí

Cílem opatření je zvýšit provozní a energetickou účinnost prostřednictvím digitalizace zařízení Larnaca Sewerage and Drainage Board, Larnaca Water Board a Water Board of Limassol, zejména modernizací provozu a služeb organizací a integrací informačních systémů, které se v současné době používají do jednotného systému pro provoz v rámci cloudových služeb.

Opatření sestává z řady inteligentních a digitálních modernizací v každé ze tří organizací: i) Kanalizace a odvodňování v Larnace přijme opatření ke snížení spotřeby energie v čistírně odpadních vod v Larnace prostřednictvím solárních a bioplynových řešení. II) Vodohospodář Larnaka musí do svých distribučních sítí instalovat čidla kvality vody a tlaku, a proto se očekává, že alespoň 50 % svých běžných spotřebitelských měřičů nahradí inteligentními měřiči. Kromě toho vyvine nástroj na podporu rozhodování v rámci digitální dvojice a datovou banku. Tyto systémy musí čerpat informace z instalovaných senzorů, inteligentních vodoměrů a stávajících systémů, které mají být kombinovány, aby bylo možné přesně odhadnout průtok vody, tlak a jakost vody za účelem včasného odhalení událostí. III) Vodohospodářská rada Limassolu nahradí běžné měřiče pro spotřebitele automatizovanými inteligentními měřiči a instaluje snímače tlaku a kvality pro monitorování infrastruktury a rozvoj inovativních zákaznických služeb, jako je včasné varování v případě úniku. Kromě toho se očekává, že navrhne individualizovaný software integrující všechny své operace a podpoří rozhodování založené na datech.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 5 (C2.3I5): Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody

Cílem opatření je zmírnit negativní účinky na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní lokality a příjmy z povodní prostřednictvím zvládnutí povodňových rizik. Specifickým cílem vyplývajícím z opatření, která mají být provedena, je snížení eroze způsobené extrémními odtoky, a to jak v zemědělských, tak v městských oblastech.

Opatření sestává z řady protipovodňových opatření a opatření na shromažďování vody. Práce se soustředí na tři oblasti, a to Livadia, Kladeri a centrum Nikósie, a to takto: i) V Livadii obec Larnaka modernizuje a zvládne povodňové kanály zlepšením koryta a břehů řek. II) V oblasti Kladeri obec Ypsonas vybuduje kompletní sběrnou soustavu dešťové vody o délce 4 600 metrů, aby pokryla oblast končící 35 absorpčními jámy. III) V Nikósii již město Nikósie vybralo osm oblastí, v nichž má být vybudována úplná kanalizační soustava. Práce zahrnují rekonstrukci ulic a chodníků a rozšíření sítě dešťové vody.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 6 (C2.3I6): Zlepšit zabezpečení dodávek vody pro Nikósii a Larnaku

Cílem opatření je zvýšit přiměřenost vody pro potřeby vodních útvarů Nikósie a Larnaky.

Opatření předpokládá výstavbu tří vodních nádrží Glass Lined Steel (GLS) nové generace o celkové rozloze 26 000 m³ v Nikósii a výstavba vodní^{nádrže} o velikosti 10 000 m³ v konkrétní vymezené oblasti v Klavdia v Larnace.

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice 8 (C2.3I8) Ochrana mořského ekosystému před riziky způsobenými úniky ropy

Cílem opatření je chránit mořské ekosystémy zvýšením provozní kapacity odboru pro rybolov a mořský výzkum tak, aby bylo možné rychle, přiměřeně a účinně reagovat na incidenty od ropného znečištění po znečištění moře.

Opatření spočívá v nákupu tří plavidel proti znečištění s možností autonomního využití ropy, z nichž dvě jsou provozovány v blízkosti pobřeží a větší na volném moři, jakož i v nákupu dvou autonomních vzduchojemů dispergujících ropu.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
66	C2.3R1 Reforma hospodaření s vodními zdroji	Milník	Přijetí akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji	Zveřejnění akčního plánu na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2025	Přijetí akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji s regulačními a adaptačními opatřeními. Cíle navrhovaného akčního plánu jsou: 1) napomáhat slučování oblastních vodních a kanalizačních panelů, 2) snížit nepřijmovou vodu (3) zlepšit využívání vody a 4) zvýšit bezpečnost a udržitelný provoz infrastruktur odboru pro vodní rozvoj.
67	C2.3I1 Výměna Choirokitia-Famagusta Conveyor	Milník	Příprava zadávací dokumentace a vyhlášení výzvy k podávání nabídek	Zveřejněná výzva k podávání nabídek na náhradní dílo dopravníku	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Příprava zadávací dokumentace a vyhlášení výzvy k podávání nabídek po dokončení podrobného návrhu nahrazení Choirokitia-Famagusta Conveyor, včetně vyúčtování množství podle kontrolora množství, topografie, povolení, dalších technických a environmentálních studií a licencí. Dokončené posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o projektech (127(I)/2018)/Zadávací veřejných zakázek (zákon 73(I)/2016).
68	C2.3I1 Výměna Choirokitia-Famagusta Conveyor	Cíl	Instalace nového potrubí o celkové délce 20 km		Číslo	0	20	2. ČTVRT LETÍ	2026	Dokončení výstavby a instalace nového potrubí o celkové délce 20 km a provoz zařízení. Vykonané práce ověří kvalifikovaná inženýrská kancelář.
69a	C2.3I2 Čistírny odpadních vod: modernizace za účelem	Milník	Dokončení prací na instalaci jednotek pro leštění aktivního uhlí v elektrárnách Tersefanou,	Osvědčení vydaná projektovým inženýrem pro každou ze tří smluv	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Dokončení prací na instalaci jednotek pro leštění aktivního uhlí 30 000 m ³ /den ^{kapacity} pro čistírnu Tersefanou vod; kapacita 30 000 m ³ /den ^{pro čistírnu vod} Asprokremmos; a pokud

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zlepšení kvality vody		Asprokremmos a Limassol							c) 20 000 m ³ /den kapacita čistírny odpadních vod v Limassolu.
69b	C2.3I2 Čistírny odpadních vod: modernizace za účelem zlepšení kvality vody	Milník	Dokončení prací na nahrazení infrastruktury pro chloraci pěti WTP	Dokončení prací inženýrem projektu	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2025	Dokončení prací na nahrazení chlorační infrastruktury pro čistírny odpadních vod Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos a Kannaviou.
70	C2.3I2 Čistírny odpadních vod: modernizace za účelem zlepšení kvality vody	Cíl	Dokončení rozšiřujících prací a automatizačního systému v čistírně vod Asprokremmos		Číslo	0	10000	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Dokončení prací vedoucích k rozšíření kapacity čistírny vod Asprokremmos o 10 000 m ³ /den, včetně modernizace monitorovacího a kontrolního systému a také systému automatizace.
71	C2.3I3 Integrovaný monitorovací a kontrolní systém pro infrastrukturu Odboru vodního rozvoje	Milník	Dokončení podrobné analýzy požadavků a dokumentu o návrhu systému	Schválení podrobné analýzy požadavků a dokumentu o návrhu systému řídicím výborem odboru vodního rozvoje	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2022	Analýza požadavků a dokument o návrhu systému musí popisovat všechny aspekty, vlastnosti a funkce systému, včetně: snímače kvality, provozní senzory (např. průtok, hladinu a tlak), měřiče spotřeby energie, komunikační zařízení, IT vybavení (hardware, software). Podrobná analýza požadavků a návrh systému stanoví přesný počet a druh vybavení potřebného pro tento projekt.
72	C2.3I3 Integrovaný monitorovací	Cíl	Dodání a instalace		% V procentech	0	50	OTÁZK A Č. 1	2024	Dodání a instalace alespoň 50 % celkového počtu jednotek, které jsou předepsány v podrobné analýze

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	a kontrolní systém pro infrastrukturu Odboru vodního rozvoje		alespoň 50 % vybavení							požadavků a návrhu systému (měřidla kvality, komunikační zařízení a měřiče kvality).
73	C2.3I3 Integrovaný monitorovací a kontrolní systém pro infrastrukturu Odboru vodního rozvoje	Milník	Dokončení plně funkčního integrovaného systému pro monitorování a kontrolu vodohospodářství	Realizační tým odboru pro rozvoj vody a odpovědný pracovník schvaluje provoz a funkčnost celého systému	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2026	Dokončení integrovaného monitorovacího a kontrolního systému řízení, které zahrnuje ověření, zda je systém schopen v rané fázi odhalit události, které vyžadují okamžitá opatření ze strany pracovníků odboru pro vodní rozvoj. Systém musí být schopen reagovat automaticky na určité události a zároveň upozornit operátory a/nebo veřejnost. Systém musí být schopen shromažďovat a analyzovat velké množství údajů, které mohou být použity pro prognózu a pomoc při rozhodování.
74a	C2.3I4 Řízení inteligentních vodohospodářských a kanalizačních sítí	Cíl	Dodávky a instalace fotovoltaiky v čistírně odpadních vod v Larnace		Číslo	0	700	OTÁZKA Č. 1	2023	Dodávka a instalace fotovoltaického zařízení v čistírně odpadních vod v Larnace, která vyrábí energii nejméně 700 kW.
74b	C2.3I4 Řízení inteligentních vodohospodářských a kanalizačních sítí	Cíl	Dodávka a instalace bioplynové jednotky v čistírně odpadních vod v Larnace		Číslo	0	90	2. ČTVRT LETÍ	2026	Dodávka a instalace bioplynové jednotky v čistírně odpadních vod v Larnace, která vyrábí energii nejméně 90 kW.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
75	C2.3I4 Řízení inteligentních vodohospodářských a kanalizačních sítí	Cíl	Dodání a instalace nejméně 200 čidel kvality a tlaku		Číslo	0	200	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Dodání a instalace nejméně 200 jakostních a tlakových čidel ve vodovodních sítích Larnaka a Limassol.
76a	C2.3I4 Řízení inteligentních vodohospodářských a kanalizačních sítí	Cíl	Instalace a provoz nejméně 100000 inteligentních měřičů		Číslo	0	100000	2. ČTVRT LETÍ	2026	V provozu nejméně 100000 inteligentních měřičů (odečtů spotřeby) a kompletní inteligentní systém měření vody, monitorovací systém, jakož i instalované a provozní řídicí a podpůrné systémy v Larnace a Limassolu.
76b	C2.3I4 Řízení inteligentních vodohospodářských a kanalizačních sítí	Cíl	Vývoj nástroje Digital Twin na podporu rozhodování a datové banky v Larnace a návrh softwarového řešení přizpůsobeného na míru v Limassolu		Číslo	0	2	2. ČTVRT LETÍ	2026	Byly vyvinuty a zprovozněny nástroj pro podporu rozhodování v rámci programu Digital Twin a databanka v Larnace; navrhuje se individualizované softwarové řešení, které integruje všechny jeho operace a podporuje rozhodování založené na datech v Limassolu.
77a	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Dokončení stavebních prací na drenážní síti a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Nikósie	Projektový řídicí tým osvědčuje dokončení stavby	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Dokončení výstavby odvodňovací sítě a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Agios Antonios, Old, Likavitos a Agioi Omologites v Nikósii o celkové délce přibližně 6,5 km.
77b	C2.3I5 Protipovodňová opatření a	Milník	Dokončení stavebních prací na drenážní síti	Projektový řídicí tým osvědčuje dokončení stavby	—	—	—	ČTVRT É	2025	Dokončení výstavby odvodňovací sítě a rekonstrukce ulic a chodníků ve zbývajících čtyřech oblastech

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	opatření pro shromažďování vody		a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Nikósie					ČTVRTLET		Palouriotissa, Trypiotis Agioi Omologites a v Nikósii.
78	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Dokončení stavebních prací na systému sběru a recyklace dešťové vody v oblasti Kladeri		—	—	—	2. ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení výstavby systému sběru a recyklace dešťové vody v celkové rozloze 4,5 km v oblasti Kladeri.
79	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Dokončení stavebních prací na záplavovém kanálu v Livadii	Projektový řídicí tým osvědčuje dokončení stavby				ČTVRTLET ČTVRTLET	2025	Dokončení stavebních prací na povodňovém kanálu o celkové kapacitě přibližně 30 000 m ³ v Livadii.
80	C2.3I6 Zlepšit zabezpečení dodávek vody pro Nikósii a Larnaku	Cíl	Dokončení výstavby dvou zásobníků z oceli s skleněnou vložkou		Číslo	0	16000	2. ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení výstavby dvou zásobníků z oceli se skleněnou vložkou o celkové kapacitě 16 000 m ³
81	C2.3I6 Zlepšit zabezpečení dodávek vody pro Nikósii a Larnaku	Cíl	Dokončení výstavby tří zásobníků z oceli s skleněnou vložkou a 1 betonové vodní nádrže		Číslo	16000	36000	2. ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení výstavby tří zásobníků z oceli se skleněnou vložkou a jedné nádrže na betonovou vodu o celkovém objemu 36 000 m ³ .
84	C2.3I8 Ochrana mořského ekosystému	Milník	Dodání, kontrola kvality za účelem ověření jejich	Zprávy odborníka a vydávání osvědčení o	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Dodání, kontrola kvality za účelem ověření jejich provozní účinnosti a přijetí tří plavidel (jeden plavidlo o délce přibližně 25 m má být provozováno ve

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	před nebezpečími způsobenými úniky ropy		provozní účinnosti a přijetí tří plavidel a dvou systémů leteckého postřiku	kvalitě týkající se provozní účinnosti a akceptace plavidel a systémů leteckého postřiku						výlučné ekonomické zóně Kypru a dvě plavidla o délce 8–11 m přibližně pro provoz v pobřežních vodách a dva systémy leteckého postřiku.

E. SLOŽKA 3.1: NOVÝ MODEL RŮSTU A DIVERZIFIKACE HOSPODÁŘSTVÍ

Tato složka se zabývá výzvami kyperského hospodářství, pokud jde o konkurenceschopnost, produktivitu a investice, jakož i nadměrné spoléhání se na určitá hospodářská odvětví, jako je cestovní ruch.

Cílem této složky je pomoci ekonomice přejít na nový model hospodářského růstu (Sustainable Business and Trade Centre of Europe) tím, že se bude zabývat následujícími odvětvovými výzvami:

Primární sektor: cílem je rozvíjet konkurenceschopné zemědělství především prostřednictvím zemědělsko-technologické spolupráce a intenzivní spolupráce s podniky, vysokoškolskými institucemi a výzkumnými středisky za účelem excelence.

Sekundární sektor: cílem je rozvíjet konkurenceschopné lehké výrobní odvětví, které se zaměří na oblasti, jako jsou ekologické technologie a zemědělské technologie.

Udržitelný cestovní ruch: cílem je rozvíjet silnou infrastrukturu pro agroturistiku a udržitelnou pohostinství a přilákat turisty v oblasti zdraví a wellness prostřednictvím konkurenceschopné a renomované zdravotní péče.

Oběhové hospodářství (s důrazem na nakládání s odpady): cílem je přispět k přechodu na oběhové hospodářství lepším využíváním surovin, snižováním množství odpadu, zvyšováním povědomí o udržitelném rozvoji a přechodem na energii z obnovitelných zdrojů s cílem zmírnit klimatickou krizi, chránit sociální blahobyt a vybudovat odolné hospodářství. Složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země, které se týká „zaměření investic na ekologickou a digitální transformaci“ a „na nakládání s odpady a vodohospodářství“ (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020), „zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na udržitelnou dopravu, životní prostředí“ a „na životní prostředí, zejména nakládání s odpady a vodohospodářství“ (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01).

E.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Dílčí složka 3.1.1 Odolný a konkurenceschopný primární sektor

Reforma 1 (C3.1R1): Přesunout zemědělské postupy z 20. století do 21. století investováním do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií

Cílem reformy je řešit výzvy v primárním sektoru, včetně nízké produktivity a nedostatku technologických znalostí, vytvořením centralizovaného operačního modelu prostřednictvím intenzivní spolupráce mezi zemědělským výzkumným institutem a vysokoškolskými institucemi.

Cílem reformy je zřídit Kyperský ústav pro zemědělský výzkum jako centrum excelence v oblasti zemědělství, chovu zvířat a ochrany životního prostředí a posílit spolupráci mezi zemědělským výzkumným institutem a vysokoškolskou institucí (institucemi) s cílem vypracovat nové osnovy.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): On-line platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů

Cílem reformy je řešit dlouhodobé nevýhody dodavatelského řetězce čerstvých produktů, zejména pokud jde o sledovatelnost, narušení tržních cen a informační asymetrii, která oslabuje postavení výrobců na trhu.

Reforma sestává z nového zákona o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty. Organizacím producentů bude nabídnuta platforma přizpůsobená specifickým kyperského trhu s cílem zahájit spolupráci.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Reforma 3 (C3.1R3): Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz

Cílem reformy je zvýšit produktivitu a udržitelnost primárního sektoru podporou agrotechnologií, pokročilé reprodukce a genomického zlepšování ovcí a koz s cílem optimalizovat produkci mléčných výrobků.

Reforma spočívá v podpoře chovatelů ovcí a koz, aby zlepšili vedení záznamů v zemědělských podnicích, své výrobní procesy, úsilí o hodnocení kvality produktů a účast na vnitrostátně financovaném projektu AGRICYGEN, který jim poskytne pokročilé znalosti a pokyny ohledně genetické hodnoty jejich zvířat. To zemědělcům umožní činit informovaná rozhodnutí o reprodukci zvířat s cílem zlepšit produktivitu, zejména pokud jde o produkci mléka.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Investice 2 (C3.1I2): Posílení stávajících izotopových databází kyperských místních tradičních potravin/nápojů vytvořením platformy blockchain, aby byla zajištěna jejich identita

Cílem opatření je vyvinout mechanismus a metodiku ověřování pro ověřování pravosti kyperských výrobků i evropských potravin obecně za použití stabilních izotopových databází, čímž se využije výzkum a technologie. Opatření zejména vypracuje metodiku ověřování alespoň pro tři oblasti pravosti (mléčné výrobky, med a lihoviny), které jsou významně zasaženy falšováním a podvody.

Investice spočívá ve vytvoření sítě odborných znalostí, která bude informovat zúčastněné strany v oblasti regulace a výroby o otázkách a problémech týkajících se pravosti potravin, o stávajících souborech údajů, dostupné metodice a bezpečném sdílení údajů a informací. Rovněž vypracuje vhodnou metodiku ověřování alespoň pro tři oblasti pravosti (mléčné výrobky, med a lihoviny), které jsou významně zasaženy falšováním a podvody. Kromě toho podporuje předávání znalostí o výstupech „IsoDataBase“ potravinářskému průmyslu, regulačním, donucovacím, výzkumným a spotřebitelským zúčastněným stranám a vytvoří konfigurovatelné internetové a mobilní plánování podnikových zdrojů, které mohou přeměnit jakýkoli dodavatelský řetězec založený na papírových dokladech na digitální.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2025.

Investice 3 (C3.1I3): Zvyšování kvalifikace stávající zemědělské komunity a profesionalizace budoucí pracovní síly prostřednictvím investic do lidského kapitálu

Cílem opatření je prohlubování dovedností zemědělské komunity prostřednictvím předávání znalostí a podpory inovací. Tímto způsobem se zaměřuje na podporu konkurenceschopnějšího zemědělského odvětví s vyšším potenciálem prostřednictvím budování kapacit a předávání znalostí.

Investice spočívá v poskytnutí deseti stipendií v odvětví zemědělství, z nichž každá činí 10 000 EUR, na podporu rozvoje budoucí pracovní síly v tomto odvětví. Podporuje rovněž předávání znalostí a inovací v rámci stávající pracovní síly prostřednictvím využívání zemědělského znalostního a inovačního systému s vazbami na akademickou obec, čímž se překlenuje propast mezi praktickým uplatňováním na jedné straně a znalostmi, vědou, zkušenostmi a výzkumem na straně druhé.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2022.

Dílčí složka 3.1.2 Inovativní a konkurenceschopný sekundární sektor

Investice 5 (C3.1I5): Vytvoření národní obchodní identity a propagace tradičního produktu „halloumi“

Cílem opatření je stanovit značku kyperských výrobků s cílem podpořit jejich vývoz.

Investice spočívá ve vypracování akčních plánů založených na dvou studiích: a) první se týká vytvoření národní obchodní identity „Made in Cyprus“ (značka) zaměřené na kvalitu a strukturální vlastnosti kyperských výrobků a služeb v kombinaci s prvky tradice a historie ostrova a b) studie provádění strategie pro sýr halloumi s cílem zvýšit jeho rozlišovací způsobilost jakožto autentického kyperského produktu a vytvořit propagační a osvětovou kampaň.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2022.

Investice 6 (C3.1I6): Režim modernizace a digitalizace podniků zabývajících se výrobou zemědělských produktů a obchodem s nimi

Cílem opatření je posílit odolnost odvětví zemědělství, podpořit diverzifikaci hospodářské činnosti a v konečném důsledku urychlit udržitelný hospodářský růst. Cílem opatření je stimulovat investice do nových podniků nebo do technologického rozvoje stávajících podniků, a pomoci jim tak uvádět na trh lepší výrobky, zvýšit produktivitu a posílit jejich vyhlídky na růst, vytvářet místní pracovní místa a poskytnout základ pro udržitelný růst celého hospodářství.

Investice spočívá v použití grantového režimu, který poskytuje podporu stávajícím a nově založeným podnikům, zejména malým a středním podnikům, které se zabývají zpracováním, uváděním na trh a vývojem zemědělských produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy o fungování Evropské unie, s výjimkou vína, vinného octa a činností souvisejících s rybolovem a akvakulturou. Režim pomáhá podnikům financovat investice do hmotných nebo nehmotných aktiv za účelem modernizace a zlepšení jejich výrobních zařízení, rozšíření a zvýšení jejich výrobní kapacity, zavádění nových technologií a postupů a vývoje nových nebo kvalitnějších zemědělských produktů. Financování rovněž pomůže podnikům zlepšit jejich digitální schopnosti, a pomoci jim tak zlepšit jejich procesy.

Investice musí být provedena do 31. března 2026.

Investice 7 (C3.1I7): Režim pro posílení konkurenceschopnosti a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru

Cílem opatření je pomoci velkým podnikům s kapitálovými výdaji na modernizaci, které by měly těmto podnikům umožnit růst, zvýšit jejich konkurenceschopnost, vytvářet pracovní místa, a přispět tak k hospodářskému rozvoji země, včetně zlepšení energetické účinnosti.

Investice sestává z grantového režimu až do výše 7 000 000 EUR na rozvoj a podporu stávajících a nových velkých podniků, zejména ve výrobním odvětví. Grantový režim poskytuje podnikům pobídky k zachování jejich činností a zaměstnanosti, jakož i k investicím do energetické účinnosti.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů tento seznam činností⁵: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Dílčí složka 3.1.3 Udržitelné odvětví cestovního ruchu s vysokou přidanou hodnotou

Investice 8 (C3.1I8): Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na venkov, horské a odlehlé oblasti

Cílem investice je obohatit produkt cestovního ruchu, přilákat nové trhy a zároveň snížit sezónnost a zlepšit zastavěné prostředí ve venkovských, horských a odlehlých oblastech.

Investice sestává z grantové podpory pro tři kategorie podniků: 1) malé a střední podniky v odvětví ubytování, jako jsou hotely, na venkově, v horských a odlehlých oblastech pro renovační projekty, 2) restaurace/taverny nebo podniky prodávající tradiční potravinářské výrobky, které mohou být uvedeny na označení „Taste of Cyprus“ pro renovační práce, a 3) malé a střední podniky v odvětví ubytování, jako jsou hotely, aby zahrnovaly zdravotnická zařízení a zařízení asistovaného žití.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 9 (C3.1I9): Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních

Cílem investice je usnadnit přechod obchodního modelu hotelů na oběhové hospodářství nebo vývoj oběhových výrobků nebo služeb.

Investice sestává z diagnostiky, doporučení, odborné přípravy a odborného vedení a sledování provádění doporučení vedoucích k certifikaci.

Investice musí být provedena do 31. března 2026.

Investice 10 (C3.1I10): Obohacování produktu cestovního ruchu ve venkovských, horských a odlehlých oblastech

Cílem investice je podpořit hospodářství ve venkovských, horských a odlehlých oblastech rozvíjením nabídky aktivit pro návštěvníky, jako jsou dílny, živé demonstrace a tradiční suvenýry. Jeho cílem je posílit diverzifikaci odvětví cestovního ruchu, vytvářet pracovní místa a omezit odliv.

Investice spočívá i) v dokončení 2 km dlouhé afroditní trasy, která propojí historické, náboženské a environmentální body oblasti (jako jsou přírodní stezky) a doplňuje vytvoření projektu „Authentic Experience Route“, a ii) poskytnutí podpory podnikům a místním komunitním radám na restaurování soukromých a veřejných budov v omezeném rozsahu a v jejich novém využití, aby mohly být hostitelem mikropodniků a malých podniků v tvůrčích a výrobních odvětvích, jako jsou umělci, řemesla a tradiční výrobky.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

⁵ Na toto opatření se rovněž vztahují všechny poznámky pod čarou uvedené ve znění opatření C2.1I4.

Dílčí složka 3.1.4 Oběhové hospodářství

Reforma 4 (C3.1R4): Posílení oběhového hospodářství v průmyslu

Cílem opatření je posílit model oběhového hospodářství v zemi prováděním konkrétního akčního plánu. Akční plán zahrnuje grantový režim na podporu podnikových investic do oběhového hospodářství, jakož i opatření, jako je i) zvyšování povědomí spotřebitelů a podnikatelské sféry o přínosech oběhových výrobků pro životní prostředí a o silných a podnikatelských příležitostech, které oběhové hospodářství nabízí, ii) poskytování poradenských služeb v oblasti diagnostiky podniků, odborného vedení pro podniky, odborné přípravy zaměstnanců a přípravy plánu přechodu na oběhovost a iii) sdílení platformy tržistiště pro oběhové hospodářství s cílem propojit nabídku materiálů, křovin a odpadu a poptávku po nich.

Grantový režim je otevřen malým a středním podnikům, které usilují o přechod na oběhový provozní model. Granty mohou zvýšit až 317 500 EUR na každého příjemce a pokrýt až 60 % investičních nákladů vynaložených každým malým a středním podnikem.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů tento seznam činností⁶: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Reforma 5 (C3.1R5): Zřízení koordinačního orgánu mezi ústředními a místními vládními institucemi

Cílem opatření je rozšířit nakládání s odpady směrem k předcházení vzniku odpadů a tříděný sběr, a přispět tak k dodržování směrnic EU o nakládání s odpady a podpořit oběhové hospodářství. Reforma poskytne mechanismus na technickou i finanční podporu místních orgánů, pomáhá jim spolupracovat s ústřední vládou, vytvářet odborné znalosti a využívat možnosti financování v oblasti nakládání s odpady.

Reforma spočívá ve zřízení koordinačního orgánu mezi ústřední a místní správou, který bude podporovat činnosti v rámci hierarchie nakládání s odpady a plánu pro nakládání s odpady a podporovat místní orgány v tomto ohledu. Účastní se rovněž výzkumných programů, podporuje pilotní programy a vede vzdělávací a informační kampaně zaměřené na předcházení vzniku odpadů a třídění odpadů a vede databázi programů a projektů v oblasti nakládání s odpady.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Investice 12 (C3.1I12): Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství

Cílem opatření je účinně přispět ke zvýšení úsilí o recyklaci suchých recyklovatelných materiálů. Cílem investice je napomoci dosažení cílů v oblasti recyklace, zvýšit předcházení vzniku odpadů jako nejdůležitější způsob, jak zlepšit účinné využívání zdrojů a snížit dopad odpadů na životní prostředí.

Investice spočívá ve vývoji, zřízení, instalaci a provozu 50 zelených stánků pro suché recyklovatelné materiály, které mají obcím v odlehlých oblastech pomoci zlepšit jejich systémy nakládání s odpady.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

⁶ Na toto opatření se rovněž vztahují všechny poznámky pod čarou uvedené ve znění opatření C2.1I4.

E.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
85	C3.1R1 Přesunout zemědělské postupy z 20. století do 21. století investováním do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Spolupráce mezi zemědělskými produkty Výzkumný ústav a vysokoškolská instituce (instituce) alespoň pro jeden program MSc	Vstup podepsané dohody (dohod) o spolupráci v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Vstup v platnost právně závazného dokumentu (dokumentů), kterým se stanoví spolupráce pro alespoň jeden program MSc podepsaný mezi zemědělským výzkumným institutem a vysokoškolskou institucí (vysokoškolskými institucemi).
86	C3.1R1 Přesunout zemědělské postupy z 20. století do 21. století investováním do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Magisterský titul v širší oblasti zemědělství	Oznámení a komunikace příslušných orgánů ve sdělovacích prostředcích	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2023	Zápis studentů a zahájení magisterského studia v širší oblasti zemědělství.
87	C3.1R2 On-line platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů	Milník	Zákon o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty	Ustanovení zákona o vstupu v platnost nového zákona o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2022	Vstup v platnost nového zákona, který se bude zabývat nekalými obchodními praktikami při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty, jako jsou jednostranné a retroaktivní změny smluv, zrušení smluv na poslední chvíli, platební lhůty delší než 30 dnů, platby za poškozené nebo neprodané produkty a jiné činnosti, které mají dopad na subjekty zapojené do výrobního a distribučního řetězce zemědělských produktů.
88	C3.1R2 On-line platforma pro zlepšení obchodní a	Milník	Platforma pro zaznamenávání transakcí na	Platforma, kterou mají organizace producentů k	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2026	Organizace producentů musí mít k dispozici plně funkční platformu pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů		místním trhu čerstvých produktů	dispozici, a informování příslušných orgánů o její dostupnosti						zaznamenávání transakcí na místním trhu s čerstvými produkty.
89	C3.1R3 Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz	Cíl	Modernizace vedení záznamů v zemědělských podnicích a účast zemědělců na projektu AGRICYGEN	—	Číslo	0	30	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Nejméně 30 zemědělců zlepšilo vedení záznamů o zemědělských podnicích, výrobních postupech a úsilí o hodnocení kvality produktů a účastní se projektu AGRICYGEN financovaného z vnitrostátních zdrojů.
90	C3.1R3 Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz	Cíl	Přijetí pokročilých procesů zaznamenávání a genomického hodnocení a výběr zvířat s nejlepšími výsledky	—	Číslo	0	20000	2. ČTVRT LETÍ	2026	Zemědělci přijali pokročilé postupy zaznamenávání a genomického hodnocení a vybrali zvířata s nejlepšími výsledky na základě výsledků genomické analýzy pro nejméně 20000 zvířat.
93	C3.1I2 Zlepšení databáze izotopů tradičních kyperských produktů	Milník	Kapalinová chromatografie – izotopický hmotnostní spektrometr (LC-IRMS)	Podepsané prohlášení o převzetí vybavení v souladu se standardní kvalitou a časem uvedeným v zadávací dokumentaci a podepsané smlouvě	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2021	Nákup a instalace nové kapalinové chromatografie – izotopický hmotnostní spektrometr (LC-IRMS) pro izotopickou charakterizaci.
94	C3.1I2	Cíl	Místní tradiční potraviny/nápoje	—	Číslo	0	10	OTÁZKA Č. 1	2025	Integrované databáze izotopů (nejméně pro deset tradičních/místních

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Zlepšení databáze izotopů tradičních kyperských produktů		připojené k systému							potravin/nápojů) spojené se systémem blockchain.
95	C3.1I3 Zvyšování kvalifikace stávajících a budoucích zemědělců	Cíl	Udělená stipendia	—	Číslo	0	5	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Nejméně pět stipendií udělených absolventům středních škol na studijní programy související se zemědělstvím ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, zemědělským výzkumným ústavem a místními univerzitami.
97	C3.1I5 Vytvoření národní obchodní identity a propagace tradičního produktu „halloumi“	Milník	Akční plány pro a) značku „vyrobena na Kypru“ a b) pro propagaci sýra halloumi	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů a akčního plánu	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2022	Přijetí akčních plánů Radou ministrů, které sestávají z: 1) pomoc podnikům při propagaci jejich výrobků a služeb na základě značky „vyrobena na Kypru“ a 2) zvýšení odlišnosti sýra halloumi jako pravého kyperského produktu a navržení propagační a osvětové kampaně.
98	C3.1I6 Režim modernizace a digitalizace podniků zabývajících se výrobou zemědělských produktů a obchodem s nimi	Cíl	Granty pro malé a střední podniky zabývajících se obchodem se zemědělskými produkty a výrobou zemědělských produktů	—	Číslo	0	65	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Udělení grantů nejméně 65 malým a středním podnikům zabývajícím se výrobou zemědělských produktů a obchodem s nimi za účelem jejich modernizace a digitalizace
99	C3.1I6 Režim modernizace a digitalizace podniků zabývajících se výrobou zemědělských produktů a obchodem s nimi	Cíl	Granty pro malé a střední podniky zabývajících se obchodem se zemědělskými produkty a výrobou	—	Číslo	65	176	OTÁZK A Č. 1	2026	Udělení grantů nejméně 176 malým a středním podnikům zabývajícím se výrobou zemědělských produktů a obchodem s nimi na jejich modernizaci a digitalizaci

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			zemědělských produktů							
100	C3.1I7 Režim pro posílení konkurenceschopnosti a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Milník	Zahájení grantového režimu pro velké podniky	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na internetových stránkách ministerstva	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Po schválení režimu Radou ministrů vydání výzvy k předkládání návrhů na udělení grantů velkým podnikům na rozšíření stávajících podniků prostřednictvím investic, které zvyšují technologickou úroveň, výrobní proces a jejich produktivitu, jakož i na investice, které zlepšují jejich energetickou náročnost. Zadání včetně kritérií způsobilosti, která zajišťují, že vybrané projekty splňují technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
101a	C3.1I7 Režim pro posílení konkurenceschopnosti a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cíl	Granty velkým podnikům	—	Číslo	0	3	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Udělování grantů alespoň třem velkým podnikům, zejména ve zpracovatelském odvětví, na rozšíření stávajících podniků prostřednictvím investic, které zvyšují technologickou úroveň, výrobní proces a jejich produktivitu, a na zlepšení jejich energetické náročnosti. Všechny vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
102a	C3.1I7 Režim pro posílení konkurenceschopnosti a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cíl	Granty velkým podnikům	—	Číslo	3	10	2. ČTVRTLETÍ	2026	Udělení grantů nejméně deseti velkým podnikům, zejména ve zpracovatelském odvětví, na rozšíření stávajících podniků prostřednictvím investic, které zvyšují technologickou úroveň, výrobní proces a jejich produktivitu, a na zlepšení jejich energetické náročnosti. Všechny vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
103	C3.1I8 Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na stranu země, horské a odlehlé oblasti	Cíl	Dotace malým a středním podnikům na podporu odvětví cestovního ruchu	—	Číslo	0	200	2. ČTVRTLETÍ	2024	Granty udělené nejméně 200 malým a středním podnikům, které zahrnují potravinářské podniky, restaurace/taverny, mikropodniky a malé a střední podniky prodávající tradiční výrobky, na investice do renovace nebo renovace.
104a	C3.1I8 Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na stranu země, horské a odlehlé oblasti	Cíl	Dotace hotelům na podporu odvětví cestovního ruchu	—	Číslo	0	57	2. ČTVRTLETÍ	2026	Granty udělené nejméně 57 hotelům a jiným zařízením cestovního ruchu v krajině, horských a odlehlých oblastech na investice do renovace nebo renovace, včetně investic do digitálních technologií.
104b	C3.1I8 Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na stranu	Cíl	Granty na podporu lékařské turistiky	—	Číslo	0	20	2. ČTVRTLETÍ	2026	Granty udělené nejméně 20 hotelům a jiným zařízením cestovního ruchu, včetně zdravotnických zařízení a zařízení asistovaného žití.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	země, horské a odlehlé oblasti									
105	C3.1I9 Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních	Cíl	Systém koučování pro oběhové hospodářství	—	Číslo	0	50	2. ČTVRT LETÍ	2022	Byly podepsány dohody o spolupráci s nejméně 50 hotely pro podnikatelské koučování uzpůsobené pro oběhové hospodářství.
106	C3.1I9 Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních	Cíl	Systém koučování pro oběhové hospodářství	—	Číslo	0	18	OTÁZKA Č. 1	2026	V souladu s vnitrostátními normami bylo na základě auditu certifikováno nejméně 18 hotelů jako oběhové hotely.
107	C3.1I10 Obohacování produktu cestovního ruchu ve venkovských, horských a odlehlých oblastech	Milník	Afroditská trasa	Podepsané prohlášení o přijetí projektu projektovým týmem (zadavatelem)	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Dokončení afroditní trasy, která spojuje historické, náboženské a environmentální body oblasti (jako jsou přírodní stezky) se zvláštní dvoukilometrovou trasou, čímž se zvýší povědomí o životním prostředí a podpoří se biologická rozmanitost.
108	C3.1I10 Obohacování produktu cestovního ruchu ve venkovských, horských a odlehlých oblastech	Cíl	Granty podnikům a místním komunitním radám na podporu mikropodniků a malých podniků v tvůrčích a výrobních odvětvích, jako jsou umělci, řemesla a tradiční výrobky	—	Číslo	0	150	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Nejméně 150 podniků a rad místních komunit zrekonstruovalo, renovovalo nebo vizuálně modernizovalo soukromé a veřejné budovy/infrastruktury v krajině, horských a odlehlých oblastech a přesměrovalo je na umístění mikropodniků a malých podniků v tvůrčích a výrobních odvětvích, jako jsou umělci, řemesla a tradiční výrobky.
109	C3.1R4 Posílení oběhového hospodářství v průmyslu	Milník	Schválení národního akčního plánu pro posílení	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů o schválení	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2021	Schválení národního akčního plánu pro posílení oběhového hospodářství na Kypru Radou ministrů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			oběhového hospodářství na Kypru	národního akčního plánu.						
110	C3.1R4 Posílení oběhového hospodářství v průmyslu	Cíl	Podpora pro malé a střední podniky, které přecházejí na oběhový provozní model	—	Číslo	0	40	2. ČTVRT LETÍ	2026	Podpora poskytnutá nejméně 40 způsobilým malým a středním podnikům v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
111	C3.1R5 Zřízení koordinačního orgánu mezi ústředními a místními vládními institucemi	Milník	Právní předpisy o koordinaci mezi ústřední a místní samosprávou	Ustanovení zákona o vstupu právních předpisů v platnost	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2025	Vstup v platnost právních předpisů, které zřídí koordinační orgán mezi ústřední a místní samosprávou. Koordinační subjekt poskytne mechanismus pro rozšíření nakládání s odpady, přispívá k dodržování směrnic EU o nakládání s odpady a podporuje oběhové hospodářství.
112	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Milník	Podpis smlouvy o instalaci zelených kiosků	Podpis smlouvy	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Podepsaná smlouva na zřízení a instalaci nejméně 50 zelených stánků na suché recyklovatelné materiály.
115	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Cíl	Dokončení instalace a zahájení provozu zelených stánků	—	Číslo	0	50	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Dokončení zřízení, instalace a zahájení provozu zelených stánků pro suché recyklovatelné materiály.

E.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 1 (C3.1I1): Výstavba kooperativní infrastruktury pro mořskou akvakulturu (přístavní a pozemní zařízení) v pobřežní oblasti Pentakomo

Cílem opatření je pokrýt nedostatek přístavní a pozemní infrastruktury pro každodenní potřeby této činnosti, a to pokrytím stávajících i budoucích potřeb více než 70 % mořských akvakulturních jednotek působících na Kypru s cílem zajistit hladké fungování tohoto odvětví. Cílem opatření je zachovat životaschopnost akvakultury, zlepšit její konkurenceschopnost a zajistit její budoucí další udržitelný rozvoj a rozšíření, posílit odolnost, konkurenceschopnost a příspěvek primárního sektoru k udržitelnému rozvoji kyperského hospodářství.

Investice spočívá ve výstavbě infrastruktury pro spolupráci pro mořskou akvakulturu v oblasti Pentakomo, která bude speciálně navržena tak, aby vyhovovala potřebám mořských činností akvakultury na moři (dokování bezpečných servisních plavidel, údržbářské prostory, skladovací prostory, prostory pro nakládku a vykládku a čerpací stanice). Zahrnuje výstavbu malého přístavu s požadovanými a vhodnými pozemními zařízeními, která mají kapacitu sloužit alespoň 70 % mořských akvakulturních jednotek působících na Kypru.

Investice musí být provedena do 31. března 2026.

Investice 11 (C3.1I11): Zlepšení a rozšíření kyperské sítě zelených bodů a vytvoření sítě sběrných míst a recyklačních kotlů

Cílem opatření je zlepšení nakládání s pevnými odpady, ochrana životního prostředí a veřejného zdraví. Jeho cílem je zmírnit nekontrolované a nezákonné ukládání odpadů ve veřejných prostorech, zvýšit míru využití a recyklace materiálů a zvýšit povědomí uživatelů o udržitelném rozvoji a oběhovém hospodářství.

Investice předpokládá výstavbu čtrnácti zelených bodů o rozloze nejméně 50 500 m², které mají sloužit občanům a místním orgánům k ukládání specifických toků odpadu z domácností a komunálního odpadu. Kromě vytvoření nových zelených bodů investice předpokládají výstavbu sítě recyklačních kotlů a sítě sběrných míst s cílem umožnit občanům venkovských komunit přístup k likvidaci jejich odpadu.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

E.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
91	C3.II1 Výstavba mořské akvakultury	Milník	Výstavba kooperativní mořské akvakultury	Podpis smlouvy	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2023	Podpis smlouvy na výstavbu kooperativní infrastruktury pro mořskou akvakulturu (přístavní a pozemní zařízení), která bude speciálně navržena pro akvakulturní činnost.
92	C3.II1 Výstavba mořské akvakultury	Milník	Operativní kooperativní infrastruktura pro mořskou akvakulturu	Osvědčení potvrzující dodání a provoz vyvinuté infrastruktury	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2026	Poskytování plně funkční/provozní kooperativní infrastruktury pro mořskou akvakulturu (přístavní a pozemní zařízení), která bude speciálně navržena pro akvakulturní činnost a bude pokrývat potřeby alespoň 70 % jednotek mořské akvakultury působících na Kypru.
116a	C3.II11 Zlepšení a rozšíření kyperské sítě zelených bodů a vytvoření sítě sběrných míst a recyklačních kotníků	Cíl	Dokončení výstavby, rozšíření a zahájení provozu čtyř zelených bodů	—	Číslo	0	4	ČTVRTL ETÍ	2024	Dokončení výstavby, rozšíření a zahájení provozu čtyř zelených bodů v souladu s národním strategickým plánem pro rozvoj národní sítě zelených bodů.
116b	C3.II11 Zlepšení a rozšíření kyperské sítě zelených bodů a vytvoření sítě sběrných míst a recyklačních kotníků	Milník	Dokončení výstavby a zahájení provozu sítě sběrných míst a recyklačních kotlů	—	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Dokončení výstavby a zahájení provozu sítě sběrných míst a recyklačních kotlů v souladu s národním strategickým plánem pro rozvoj národní sítě zelených bodů a národním strategickým plánem pro rozvoj horských komunit
117	C3.II11 Zlepšení a rozšíření kyperské sítě zelených bodů a vytvoření sítě sběrných míst a recyklačních kotníků	Cíl	Dokončení výstavby, rozšíření a provozu 14 zelených bodů	—	Číslo	4	14	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Dokončení výstavby, rozšíření a zahájení provozu čtrnácti zelených bodů v souladu s národním strategickým plánem pro rozvoj národní sítě zelených bodů

F. SLOŽKA 3.2: POSÍLENÝ VÝZKUM A INOVACE

Složka kyperského plánu pro oživení a odolnost řeší výzvy, kterým Kypr čelí, pokud jde o ekosystém výzkumu a vývoje, který hraje v hospodářském růstu relativně omezenou úlohu. Důvodem je zejména nízký podíl absolventů v oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM), omezená interakce veřejného výzkumného systému s podnikatelským sektorem a omezený přístup k rizikovému financování a jeho dostupnost.

Cílem složky je posílit vazby mezi výzkumnými organizacemi a podniky, komercializovat výsledky výzkumu, zvýšit intenzitu činností v oblasti výzkumu a vývoje a investic ze strany veřejných i soukromých organizací, jakož i zpřístupnit veškerou výzkumnou infrastrukturu financovanou z veřejných prostředků celému ekosystému. Kromě toho má za cíl zvýšit finanční podporu začínajícím, rychle se rozvíjejícím podnikům, malým a středním podnikům, internacionalizovat místní ekosystém výzkumu a inovací, rozvíjet místní talenty a přilákat talenty ze zahraničí, aby pracovali v oblasti výzkumu a inovací, s důrazem na konkrétní tematické oblasti.

Tato složka se zabývá doporučeními pro jednotlivé země týkajícími se většího zaměření na investiční hospodářskou politiku v oblasti výzkumu a inovací (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

F.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C3.2R1): Komplexní vnitrostátní politika v oblasti výzkumu a inovací podporovaná politickými nástroji založenými na datech s cílem podpořit ekosystém výzkumu a inovací a posílit vazby mezi tvorbou a prováděním politik

Cílem opatření je podporovat účinnou koordinaci systému správy výzkumu a inovací, podporovat zvyšování povědomí a podporovat inovační kulturu, mobilizovat zúčastněné strany a rozvíjet a rozšiřovat základní stavební kameny vnitrostátního ekosystému výzkumu a inovací (na třech úrovních: tvorba politik, strategie a provádění, zúčastněné strany a uživatelé/občané).

Reforma spočívá v provádění akčního plánu pro národní strategii pro výzkum a inovace. To bude následovat po politickém schválení akčního plánu spolu s přijetím národní strategie pro výzkum a inovace a revidované strategie pro inteligentní specializaci Kypru. Spočívá rovněž ve zřízení mechanismu pro monitorování založené na dopadech a podporu sedmi středisek excelence a ve vývoji digitálního nástroje pro dynamické mapování ekosystému výzkumu a inovací (zúčastněných stran, politických opatření a nástrojů, výkonnosti výzkumu a inovací, registru inovativních společností a odvětvové analýzy).

Provádění reformy se dokončí do 31. srpna 2026.

Reforma 2 (C3.2R2): Pobídky na podporu a přilákání investic a lidského kapitálu do výzkumu a inovací

Cílem opatření je přilákat investice do inovativních společností a podnikatelských a vědeckých talentů ze zahraničí.

Reforma spočívá v rozšíření uplatňování daňového režimu pro investice do inovativních společností na právnické osoby (ze současných fyzických osob). Způsobilé investice do výše 150 000 EUR na jednoho investora v rámci této pobídky zahrnují vlastní kapitál, půjčky, záruky a faktoring. Kromě toho spočívá v přezkumu, podpoře a případně změně stávajících systémů pobídek zaměřených na přilákání talentů ze třetích zemí, včetně programu vědeckého VISA pro výzkumné pracovníky a jejich rodiny a systému VISA pro začínající podniky a jejich rodiny.

Provádění reformy se dokončí do 30. září 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Zavést politiky a pobídky s cílem usnadnit a podpořit přístup k veřejně financovaným výzkumným infrastrukturám a laboratořím

Cílem opatření je optimalizovat využívání veřejně financované výzkumné infrastruktury a laboratoří podnikatelskou sférou.

Reforma spočívá v i) vývoji a spuštění dynamického digitálního nástroje přístupného všem zúčastněným stranám ekosystému výzkumu a inovací, který poskytuje oběh informací, nástroje a služby pro usnadnění ujednání o partnerství mezi různými organizacemi a týmy v oblasti výzkumu a inovací (veřejnými i soukromými) s ohledem na veřejně financované výzkumné infrastruktury a laboratoře; II) zavedení opatření a pobídek (například zahrnutí ustanovení o otevření financované infrastruktury do grantové dohody nadace pro výzkum a inovace) s cílem posílit spolupráci organizací provádějících výzkum s podniky a podniky.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Investice 1 (C3.2I1): Zřídit a provozovat ústřední kancelář pro předávání znalostí

Cílem opatření je zlepšit přenos technologií na Kypru prostřednictvím lepší spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou a komercializací výzkumu.

Investice spočívá ve vytvoření a zprovoznění úřadu pro předávání znalostí (KTO) nadací pro výzkum a inovace s cílem poskytnout nákladově efektivní řešení na podporu přenosu technologií založené na zásadách získávání kritického množství výsledků výzkumu a úspor z rozsahu. KTO poskytuje služby v oblasti předávání znalostí, které usnadňují komercializaci výzkumu, univerzitám, jiným výzkumným organizacím a podnikům. Orientační seznam služeb: a) hodnocení vyhlídek na komercializaci, b) poradenství v oblasti práv duševního vlastnictví, c) přihlášené patenty a případy zachování práv duševního vlastnictví, d) rozvoj strategie komercializace, e) uvádění technologií na trh, f) podpora zakládání osamostatněných společností a g) poskytování finančních prostředků na podporu translačního výzkumu.

KTO se stane samofinancovanou od 1. ledna 2026 tím, že si ponechá 20 % příjmů z dohod spravovaných KTO na provozní náklady, které budou upřesněny ve smluvních ujednáních mezi nadací pro výzkum a inovace a příjemcem.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 2 (C3.2I2): Programy financování inovací a režimy financování pro posílení růstu a konkurenceschopnosti začínajících podniků, inovativních společností a malých a středních podniků

Cílem opatření je poskytnout grantovou podporu prostřednictvím inovačních programů (jako jsou Fast-Track Innovation, Pre-Seed, Seed, Innovate) jako prostředek ke zlepšení přístupu inovativních malých a středních podniků a začínajících podniků k finančním prostředkům.

Investice sestává z grantové podpory prostřednictvím inovačních programů (např. Fast-Track Innovation, Pre-Seed, Seed, Innovate) pro podniky za účelem vývoje inovativních výrobků a služeb s mezinárodní orientací od koncepce až po připravenou k uvedení na trh. Programy financování i) podporují spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi; II) usnadnit komercializaci výsledků výzkumu tím, že se zaměří na poskytování výstupů a výsledků blíže k trhu, čímž se umožní krátkodobé hospodářské dopady; III) vést k vytváření pracovních míst; IV) podporovat vytváření klastrů podniků a v) zaměřit se na urychlený přechod k zelené ekonomice a k digitální éře účinnosti a produktivity. Tyto programy vyžadují, aby podniky využívaly soukromé/vlastní prostředky ve spojení s veřejným financováním (poskytovaným nadací pro výzkum a inovace), a přispívaly tak k celkovému zvýšení investic do výzkumu a vývoje.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání

projektů tento seznam činností⁷: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 3 (C3.2I3): Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace

Cílem opatření je poskytnout grantovou podporu prostřednictvím tematických programů výzkumu a inovací na poměrně vysoké úrovni technologické připravenosti se zaměřením na ekologickou transformaci.

Investice sestává z grantové podpory projektů, které využívají nové technologie k zajištění nákladově efektivních řešení ekologické transformace, čímž se zlepší výzkumná kapacita země. Podporované projekty se zaměří na obnovitelnou energii, energetickou účinnost a udržitelnou dopravu, zahrnují spolupráci se středisky excelence pro výzkum a inovace a/nebo dalšími zúčastněnými stranami a usnadňují komercializaci výsledků výzkumu.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů tento seznam činností⁸: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 4 (C3.2I4): Režimy financování na podporu organizací provádějících činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií, včetně vytváření nových nebo modernizace stávajících laboratoří a rozvoje klasifikovaných laboratoří

Cílem opatření je podporovat výzkum dvojího užití a využívat technologie, které by jinak sloužily pouze vládním/vojenským účelům, pro civilní, obchodní a společenské zájmy.

Investice sestává z grantové podpory, která by výzkumným organizacím a společností umožnila zapojit se do výzkumu a vývoje technologií dvojího užití. Režimy financování umožní modernizaci kapacit a kapacity výzkumu a inovací výzkumných středisek excelence, akademických institucí, výzkumných organizací, jakož i společností zapojených do výzkumu a vývoje technologií dvojího užití. Zejména těmto organizacím umožní získat osvědčení o stupni utajení, aby se mohly účastnit konsorcií pro evropské financování (jako je Horizont Evropa, Evropský obranný fond), jakož i posílit jejich schopnosti v oblasti výzkumu a inovací a konkurenceschopnost v oblasti technologií dvojího užití.

Financování se zaměří pouze na civilní podnikání a výsledky výzkumu a infrastrukturu jsou prospěšné pouze pro civilní aplikace. Opatření musí být v souladu s nařízením Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy,

⁷ Na toto opatření se rovněž vztahují všechny poznámky pod čarou uvedené ve znění opatření C2.1I4.

⁸ Na toto opatření se rovněž vztahují všechny poznámky pod čarou uvedené ve znění opatření C2.1I4.

zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, pokud jde o technologie dvojího užití během provádění režimu financování, a musí být navrženo v souladu s dokumentem „Financování EU pro dvojí užití – praktická příručka pro přístup k finančním prostředkům EU pro evropské regionální orgány a malé a střední podniky“.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů tento seznam činností⁹: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

⁹ Na toto opatření se rovněž vztahují všechny poznámky pod čarou uvedené ve znění opatření C2.1I4.

F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
120	C3.2R1 Vnitrostátní politika v oblasti výzkumu a inovací a politické nástroje	Milník	Přijetí národní strategie pro výzkum a inovace a akčního plánu pro její provádění	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Vypracovat integrovanou strategii v oblasti výzkumu a inovací, která poskytne rámec pro dlouhodobou perspektivu a zajistí cílené úsilí a odhodlání provádět v průběhu času jménem státu a zúčastněných stran zapojených do vnitrostátního systému výzkumu a inovací, a digitální nástroj pro dynamické mapování výzkumného a inovačního ekosystému.
121	C3.2R1 Vnitrostátní politika v oblasti výzkumu a inovací a politické nástroje	Milník	Dokončení akčního plánu pro strategii v oblasti výzkumu a inovací	Zveřejnění schválení závěrečné zprávy Radou ministrů potvrzující dokončení akčního plánu	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Provádění opatření akčního plánu národní strategie pro výzkum a inovace, jak dokládá závěrečná zpráva.
122	C3.2R2 Pobídky pro investice a lidský kapitál v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Osvobození právnických osob od daně za investice do inovativních společností	Ustanovení zákona o vstupu právních předpisů v platnost	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2022	Vstup v platnost zákona, který stanoví osvobození od daně pro korporátní investory (právní subjekty) pro investice do inovativních společností.
123	C3.2R3 Politiky na podporu přístupu k veřejně financované výzkumné	Milník	Digitální registr pro zaznamenávání a zveřejňování výzkumné infrastruktury	Odkaz na digitální registr zveřejněný na internetových stránkách náměstka	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Vývoj a zahájení provozu digitálního registru pro zaznamenávání a zveřejňování výzkumné infrastruktury, která usnadní žádost zúčastněných stran o přístup k této infrastruktuře. Zahrnuje mapování všech veřejně financovaných výzkumných institucí (v rámci programu Horizont 2020, vnitrostátních režimů).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	infrastruktura a laboratorům			ministerstva pro výzkum, inovace a digitální politiku						Rovněž zlepší viditelnost výzkumných institucí a podpoří spolupráci se soukromým sektorem.
124	C3.2R3 Politiky na podporu přístupu k veřejně financované výzkumné infrastruktuře a laboratorům	Milník	Spolupráce organizací provádějících výzkum s podniky a osamostatněnými podniky	Zveřejnění opatření a pobídek přijatých na internetových stránkách nadace pro výzkum a inovace	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Přijetí opatření a pobídek k posílení spolupráce organizací provádějících výzkum s podniky a osamostatněnými podniky, jako je zahrnutí doložky o otevření financované infrastruktury do grantové dohody nadace pro výzkum a inovace.
125	C3.2I1 Zřídít a provozovat ústřední úřad pro předávání znalostí (KTO)	Milník	Zahájení činnosti KTO	Zahájení prvního případu společnosti KTO	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2022	Nadace pro výzkum a inovace, která je odpovědná za uvedení KTO do provozu, najala nebo najala vysoce vyškolené pracovníky a/nebo odborníky, aby poskytovali služby předávání odborných znalostí. Na podporu provozu KTO musí být zavedeny systémy a nástroje. KTO zahájí poskytování služeb univerzitám, jiným výzkumným organizacím nebo podnikům.
126	C3.2I1 Zřídít a provozovat ústřední úřad pro předávání znalostí (KTO)	Cíl	Uzavřené spisy potvrzující poskytování příslušných služeb předávání znalostí	—	Číslo	0	30	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Nejméně 30 dokončených případů služeb předávání znalostí, které ústřední KTO poskytuje univerzitám, jiným výzkumným organizacím nebo podnikům.
127	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající	Milník	Podpis grantových dohod na 50 % rozpočtu	Podepsané grantové dohody	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Podpis grantových dohod, které vyčleňují alespoň 50 % celkového rozpočtu (smlouvy v celkové hodnotě nejméně 26 000 000 EUR) na programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky									podniky s podmínkami, včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
128	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Cíl	Organizace podporované k provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi	—	Číslo	0	70	ČTVRTL ETÍ	2023	Finanční podpora nejméně 70 organizací na provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi, jako je průmyslový výzkum, činnosti v oblasti experimentálního výzkumu, začínající činnosti, činnosti v oblasti předávání znalostí, včetně (mimo jiné) činností v oblasti správy a ochrany duševního vlastnictví, vytváření vazeb mezi výzkumnými organizacemi a společnostmi, budování kapacit pro předávání znalostí a komercializace výsledků výzkumu v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01), a to prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
129	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Cíl	Organizace podporované k provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi	—	Číslo	70	200	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Financování podpory nejméně 200 organizací na provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
130	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Milník	Podpis grantových dohod pro program financování výzkumu a inovací ve výši 6 milionů EUR	Grantové dohody podepsané ředitelem nadace pro výzkum a inovace	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Podepsání grantových dohod pro vybrané návrhy, které mají být financovány v rámci programu financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace, s celkovým rozpočtem ve výši 6 milionů EUR, s mandátem včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01), a to prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
131a	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cíl	Organizace podporované granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	—	Číslo	0	10	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 10 organizací podporovaných granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v rámci ekologické transformace v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
132	C3.2I4 Financování organizací provádějících činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií	Milník	Podpis grantových dohod, které vyčleňují 80 % celkového rozpočtu na financování organizací provádějících činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií	Podepsané grantové dohody	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2023	Podpis grantových dohod, které zavazují 80 % celkového rozpočtu (smlouvy v celkové hodnotě nejméně 2 400 000 EUR) na financování organizací provádějících činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií s podmínkami včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
133	C3.2I4 Financující organizace provádějící činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií	Cíl	Financování rozvoje klasifikovaných laboratoří	—	Číslo	0	16	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 16 podniků dostává finanční prostředky na rozvoj klasifikovaných laboratoří. Podnik může být započítán více než jednou, pokud se účastní více než jednoho projektu, v souladu s technickými pokyny „významně nepoškodovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

G. SLOŽKA 3.3: PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ

Tato složka kyperského oživení a odolnosti se zabývá problémy nízké produktivity a konkurenceschopnosti hospodářství, které jsou způsobeny v průměru malou velikostí podniků, složitým procesem udělování licencí požadovaným pro investici a obtížným přístupem k financování pro podniky. Cílem této složky je podpořit podnikatele a podniky a zlepšit jejich konkurenceschopnost a příspěvek k růstu hospodářství zlepšením regulačního rámce, pokud jde o investice a podnikatelskou činnost, a zvýšit produktivitu malých a středních podniků, zejména prostřednictvím digitalizace. Skládá se ze šesti reforem a čtyř investic, které mají být dokončeny do druhého čtvrtletí roku 2026.

Tato složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučením pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019.

G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C3.3R1): Usnadnění strategických investic

Cílem opatření je vytvořit nový systém na podporu strategických investic, jehož cílem je stimulovat investiční činnost v zemi prostřednictvím zjednodušených pravidel a mechanismů, zjednodušení licenčních a povolovacích postupů, snížení administrativní zátěže a zefektivnění prostředí pro strategické investice. Definice strategických investic odkazuje na investice do strategických odvětví (včetně zdravotnictví a sociální péče, vzdělávání, kultury, sportu, životního prostředí, průmyslu, cestovního ruchu, energetiky, výzkumu, vývoje a inovací), které významně přispívají k rozvoji hospodářství.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost právních předpisů pro usnadnění strategických investic, pokud jde o účinnost získávání investičních licencí a stavebních povolení. Zvláštní sektor státní správy se přidělí ke zpracování strategických investic. Sestává z přípravy provozních pokynů, procesních toků a dalších požadavků normy ISO 9001:2015 pro začlenění procesu. Vypracuje memorandum o porozumění s ostatními útvary relevantními pro části procesu s cílem zajistit proveditelnost zrychleného mechanismu. Kromě toho zahrnuje školení zaměstnanců v postupech, které mají být zavedeny. Kromě toho bude reforma těžit ze zřízení digitální platformy, která umožní digitální podávání žádostí, studování a vydávání plánovacích a stavebních povolení, a to prostřednictvím nástroje pro správu aplikací a systému GIS (projekt v rámci složky 3.4: „zlepšení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení“).

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Posílení mechanismu rychlé aktivace podniků

Cílem opatření je zjednodušení postupů, digitalizace služeb státní správy a fungování střediska na podporu podnikání, které poskytuje veškeré nezbytné a podporné informace a služby.

Reforma spočívá ve zřízení interaktivní digitální platformy, která posílí oddělení pro usnadnění podnikání. Prostřednictvím platformy musí být investor schopen sledovat svou žádost, ale také příslušné orgány musí být schopny komunikovat, vyměňovat si dokumenty a zpracovávat žádost.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma 3 (C3.3R3): Modernizace zákona o obchodních společnostech

Cílem opatření je podpořit zlepšení podnikatelského prostředí prostřednictvím přezkumu zákona o obchodních společnostech, aby byl jasnější při výkladu a uplatňování práva v praxi.

Reforma spočívá v modernizaci kyperského zákona o obchodních společnostech s využitím osvědčených postupů z jiných jurisdikcí zvykového práva s cílem poskytnout základ znalostí a jasnosti v podobě judikatury a literatury s cílem pomoci při výkladu a uplatňování práva v praxi. Přezkoumá se rovněž doprovodná pravidla pro společnosti. Kypr navíc přidělí tým právních odborníků k realizaci projektu poradenských a redakčních služeb podle nového zákona o obchodních společnostech. Přezkum práva navíc zahrnuje insolvenční řízení podle zákona o obchodních společnostech, která jsou likvidací, převzetím a průzkumy. Reforma rovněž zahrnuje provedení testu dopadů na malé a střední podniky během přípravy návrhu zákona.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Reforma 4 (C3.3R4): Navrhnout a zřídit národní podpůrnou agenturu

Cílem reformy je zlepšit přístup malých a středních podniků k financování usnadněním přístupu k úvěrům, zárukám a kapitálovému financování a posílit absorpční kapacitu financování EU prostřednictvím nástrojů EU.

Reforma sestává z analýzy hodnocení ex ante týkající se přístupu malých a středních podniků k financování ve všech odvětvích hospodářství se zaměřením na zelené a oběhové hospodářství, digitální možnosti a alternativní financování. Zpráva vymezí rozsah zásahu navrhovaného národního akčního plánu. Právní a organizační uspořádání národní podpůrné agentury se stanoví po konečném výběru rozsahu její činnosti. Navrhovaná struktura musí umožňovat vysokou transparentnost operací a samostatnost NPA. Agentura nepůsobí s bankovní licencí, a proto nemusí být a priori kapitalizována. Provádění monitoruje řídicí výbor za účasti zástupců ministerstva financí a Ministerstva energetiky, obchodu a průmyslu.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2025.

Reforma 5 (C3.3R5): Strategický investor kyperské burzy cenných papírů

Cílem reformy je privatizace kyperské burzy cenných papírů.

Reforma sestává z nabídkového řízení, které v současné době probíhá a na jehož základě Kyperská burza cenných papírů usiluje o jmenování renomovaného nezávislého poradce nebo jeho konsorcia s rozsáhlými příslušnými odbornými znalostmi pro nalezení nejvhodnějšího strategického investora pro kyperskou burzu cenných papírů. Fáze privatizace smlouvy bude uzavřena po konečném schválení Sněmovnou reprezentantů Kyperské republiky po splnění všech ostatních podmínek.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma 6 (C3.3R6): Pobídky na podporu fúzí a akvizic

Cílem opatření je motivovat ke zvyšování velikosti malých a středních podniků.

Reforma sestává z cílených pobídek na podporu fúzí nebo akvizic podniků s cílem rozšířit se a zvýšit jejich konkurenceschopnost. Reforma spočívá zejména ve schválení zprávy a doprovodného akčního plánu Radou ministrů v návaznosti na hodnocení podobných režimů v rámci EU a konzultaci se zúčastněnými stranami o konkrétních pobídkách na podporu fúzí a akvizic.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Investice 2 (C3.3I2): Vytvoření regulačního pískoviště, které umožní finanční technologie

Cílem opatření je umožnit finančním technologiím, začínajícím podnikům a dalším inovativním společnostem rozšířit nabídku nových výrobků nebo služeb tím, že regulační orgány vytvoří „základy

pro testování“, které by jim umožnilo provádět živé pokusy v kontrolovaném prostředí pod jejich dohledem.

Investice spočívá v usnadnění rozvoje vhodného a atraktivního regulačního režimu pro finanční technologie a inovativní technologie a v zajištění rovnováhy mezi bezproblémovým zaváděním inovativních produktů nebo služeb a zajištěním ochrany investorů.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2025.

Investice 4 (C3.3I4): Režim digitální modernizace podniků

Cílem investice je posílit integraci digitálních technologií do stávajících a budoucích malých a středních podniků usazených na Kypru. Konkrétně je cílem opatření posílit digitální identitu podniků, zvýšit podíl malých a středních podniků, které využívají informační a komunikační technologie, včetně odvětví elektronického obchodu, a podporovat digitální podnikání.

Investice spočívá v poskytnutí finančních grantů ve výši přibližně 30 000 EUR každému příjemci jako podíl z toho, co investoval do způsobilých investic do digitální modernizace svých podniků.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 6 (C3.3I6): Státem financovaný kapitálový fond

Cílem opatření je zřízení fondu na podporu úsilí vlády o zlepšení přístupu k alternativním zdrojům financování s cílem i) podpořit hospodářský rozvoj a růst a zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků na Kypru; II) zvýšit dostupnost alternativních zdrojů financování, zejména pro inovativní společnosti a začínající podniky; a iii) přispívat k posílení ekosystému pro investice do vlastního kapitálu a rizikového kapitálu.

Investice se skládá z nabídkového řízení na výběr a jmenování externího správce fondu na investiční období, které je plánováno na pět let.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), právní dohoda mezi Kyprem a fondem odpovědným za finanční nástroj a následná investiční politika finančního nástroje

- i. požadovat uplatňování technických pokynů Komise k prověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU; a pokud
- ii. vyjmout ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití¹⁰; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty¹¹; III) činnosti a aktiva související se skládkami

¹⁰ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

¹¹ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

- odpadů, spalovnami¹² a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování¹³; a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a pokud
- iii. požadovat ověření souladu projektů s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí podle fondu u všech transakcí, včetně transakcí osvobozených od ověřování udržitelnosti.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

¹² Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

¹³ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
134	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Zákon o strategických investicích	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost zákona na podporu strategických investic na Kypru, který zahrnuje tyto prvky: zjednodušení postupů pro udělování licencí na strategické investice, projektový manažer pro každý projekt, včasné vydávání stavebních povolení.
135	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Posílení organizační kapacity pro usnadnění strategických investic	Zveřejnění v úředním věstníku zřízení vládního sektoru usnadňujícího reformu a procesního systému a pokynů a prohlášení koordinačního orgánu o dokončení odborné přípravy	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2023	Zveřejnění v úředním věstníku o dokončení zřízení odvětví na ministerstvu územního plánování a bydlení za účelem posílení usnadnění strategického systému; zveřejnění systému procesu a návrhu pokynů; a podávání zpráv koordinačním orgánem o odborné přípravě klíčových zaměstnanců pro provádění reformy.
136	C3.3R2 Posílení mechanismu rychlé aktivace podniků	Milník	Zřízení elektronického systému, v němž mohou investoři podávat svou on-line žádost	Oznámení ministerstva obchodu o elektronickém systému přijímání žádostí	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Modernizace služeb žádostí o vydání povolení k podnikání, pokyny pro usazování a provoz, poskytování informací o všech nezbytných povoleních, která společnost potřebuje k zahájení činnosti, usnadnění vydávání povolení k pobytu a povolení k zaměstnání na Kypru pro státní příslušníky třetích zemí, žádosti o registraci jako zahraniční zájmové společnosti prostřednictvím zřízení elektronického systému, v němž mohou investoři podat svou žádost online.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
137	C3.3R2 Posílení mechanismu rychlé aktivace podniků	Cíl	Zřízení platformy, kde mohou investoři sledovat svou online žádost a komunikovat s příslušnými orgány a posuzování žádostí o investice prostřednictvím platformy	—	Číslo	0	50	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení posouzení nejméně 50 žádostí o investice prostřednictvím platformy.
138	C3.3R3 Modernizace zákona o obchodních společnostech	Milník	Předložení návrhu zákona parlamentu ke schválení, restrukturalizace zákona o obchodních společnostech	Předložení návrhu zákona parlamentu po jeho přijetí Radou ministrů	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2025	Předložení návrhu zákona parlamentu ke schválení. Návrh zákona restrukturalizuje zákon o obchodních společnostech. Zejména modernizuje kyperský zákon o obchodních společnostech s využitím osvědčených postupů z jiných jurisdikcí zvykového práva s cílem poskytnout základ znalostí a jasnosti v podobě judikatury a literatury a pomoci při výkladu a uplatňování práva v praxi.
139	C3.3R3 Modernizace zákona o obchodních společnostech	Milník	Vstup zákona o obchodních společnostech v platnost	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Vstup v platnost zákona o obchodních společnostech, kterým se mění struktura zákona o obchodních společnostech. Zejména modernizuje kyperský zákon o obchodních společnostech s využitím osvědčených postupů z jiných jurisdikcí zvykového práva s cílem poskytnout základ znalostí a jasnosti v podobě judikatury a literatury a pomoci při výkladu a uplatňování práva v praxi.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
140	C3.3R4 Navrhnout a zřídit národní podpůrnou agenturu	Milník	Schválení plánu na zřízení a zřízení národní podpůrné agentury Radou ministrů	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2023	Schválení plánu na zřízení a zřízení národní podpůrné agentury Radou ministrů, která usnadní přístup malých a středních podniků k úvěrům, zárukám a kapitálovému financování a posílí absorpční kapacitu financování EU prostřednictvím nástrojů EU
141	C3.3R4 Navrhnout a zřídit národní podpůrnou agenturu	Milník	Zahájení činnosti kyperské národní podpůrné agentury	Počáteční nastavení potvrzeno stálým tajemníkem	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2025	Zahájení činnosti kyperské národní podpůrné agentury, včetně personálního obsazení potřebnými zaměstnanci
142	C3.3R5 Strategický investor kyperské burzy cenných papírů	Milník	Výběr strategického investora pro nákup kontrolního podílu na kyperské burze cenných papírů	Rada ministrů schvaluje dohodu	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Výběr strategického investora pro nákup kontrolního podílu na kyperské burze cenných papírů, podpis příslušných dohod, dosažení finančního uzavření transakce.
143	C3.3R6 Pobídky na podporu fúzí a akvizic.	Milník	Akční plán pro pobídky k fúzím a akvizicím	Rada ministrů přijala zprávu a doprovodný akční plán	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Schválení zprávy a doprovodného akčního plánu Radou ministrů o konkrétních pobídkách na podporu fúzí a akvizic v návaznosti na hodnocení podobných režimů v rámci EU a konzultace se zúčastněnými stranami.
144	C3.3I2 Vytvoření regulačního pískoviště,	Milník	Regulační pískoviště s ohledem na finanční	Oznámení kyperské komise pro cenné papíry a burzu o zahájení	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2024	Spustí regulační pískoviště, které usnadní rozvoj vhodného a atraktivního regulačního režimu pro finanční technologie a inovativní technologie a nastolí rovnováhu mezi

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	ktelé umožní finanční technologie		technologie a inovativní technologie	činnosti regulačního pískoviště.						bezproblémovým zaváděním inovativních produktů nebo služeb a zajištěním ochrany investorů.
147	C3.3I4 Režim digitální modernizace podniků	Milník	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů po schválení režimu Radou ministrů	Oficiální oznámení výzvy k předkládání návrhů v tisku, na internetových stránkách MECI/ITS a na sociálních médiích MECI/ITS	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2023	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na granty pokrývající procentní podíl výdajů, které posílí digitální identitu podniků nebo zvýší počet malých a středních podniků, které využívají informační a komunikační technologie (včetně odvětví elektronického obchodu), nebo podporují digitální podnikání poté, co Rada ministrů schválí program digitální modernizace podniků.
148	C3.3I4 Režim digitální modernizace podniků	Cíl	Malé a střední podniky podporované po podání žádostí o platbu.	—	Číslo	0	290	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 290 malých a středních podniků podpořeno po podání žádostí o platbu a správních ověřeních a ověřeních na místě provedených odpovědným týmem pro řízení systému.
151	C3.3I6 Státem financovaný kapitálový fond	Milník	Zřízení fondu	Registrace fondu	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Zřízení fondu je dokončeno. Fond zvýší dostupnost alternativních zdrojů financování, zejména pro inovativní společnosti a začínající podniky. Investiční politika zahrnuje kritéria způsobilosti pro podniky, do nichž se investuje, s cílem zajistit soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověřování udržitelnosti, požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí a požadavku, aby příjemci, kteří získali více než 50 % svých

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										příjmů během předchozího rozpočtového roku z činností nebo aktiv uvedených na seznamu vyloučení, přijali a zveřejnili plány ekologické transformace.
152	C3.3I6 Státem financovaný kapitálový fond	Cíl	Podniky, do nichž se investovalo, podporované z fondu	—	Číslo	0	12	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 12 podniků (začínajících podniků a inovativních společností) podporovaných z fondu.

G.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 1 (C3.3I1): Integrovaný informační systém pro registr společností a duševního vlastnictví.

Cílem opatření je navržení, vývoj, provádění, údržba a provoz řešení integrované platformy rejstříku podporujícího procesy a služby sekce pro společnosti a oddělení duševního a průmyslového vlastnictví ministerstva obchodních společností a duševního a průmyslového vlastnictví, a to s cílem podnítit digitální transformaci obou výše uvedených oddílů, aby se staly průkopníky v digitální přítomnosti, on-line kapacitách a vynikajících zákaznických službách poskytovaných účinnými interními procesy a podporovanými pružnými informačními systémy.

Investice spočívá v instalaci hardwaru a softwaru systému, dokončení síťové infrastruktury a odborné přípravě zaměstnanců pro nový systém.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

G.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
153	C3.3I1 Integrovaný informační systém pro registr společností a duševního vlastnictví	Milník	Instalace a vytváření sítě hardwaru a softwaru systému	Vydání dokončení a provozu pro instalaci systémového hardwaru a softwaru a dokončení vytváření sítě	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2024	Instalace systémového hardwaru a softwaru a dokončení sítě (servery, pevné disky, počítače a periferní zařízení, RDBMS, operační systémy a routery).
154	C3.3I1 Integrovaný informační systém pro registr společností a duševního vlastnictví	Cíl	Školení personálu	—	% (v procentech)	0	100	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Školení 100 % zaměstnanců odboru registru společností a duševního vlastnictví a pracovníků odboru služeb informačních technologií v oblasti zaváděcího informačního systému a souvisejících provozních postupů.

H. SLOŽKA 3.4: MODERNIZACE VEŘEJNÝCH A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ, ZEFEKTIVNĚNÍ SOUDNICTVÍ A BOJ PROTI KORUPCI

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost řeší dlouhodobé výzvy ve fungování veřejné správy na ústřední i místní úrovni, systému soudnictví a protikorupčního rámce. Cíle složky jsou: i) zvýšit účinnost, účelnost a relevantnost vládních procesů s ohledem na současné výzvy, potřeby a očekávání občanů a podniků, ii) posílit správní kapacitu a spolupráci ministerstva vnitra a místních samospráv s cílem zajistit účinné provádění nového modelu místní správy, iii) zlepšit účinnost, včetně kvality a účinnosti, soudního systému urychlením výkonu spravedlnosti a snížením počtu nevyřízených případů a iv) dosáhnout větší soudržnosti s úsilím vlády v boji proti korupci.

Reformy a investice obsažené ve složce přispívají k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se zlepšení účinnosti ve veřejném sektoru, zejména pokud jde o fungování veřejné správy a místních samospráv (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019 a 4 z roku 2020), k podpoře pružného uspořádání pracovní doby (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020), ke zlepšení účinnosti a digitalizace soudního systému (doporučení pro jednotlivé země č. 5 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2020) a k protikorupčním reformám (doporučení pro jednotlivé země č. 5 z roku 2019).

H.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Dílčí složka 3.4.1: Modernizace veřejného sektoru

Reforma 1 (C3.4R1): Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy pro lepší tvorbu a provádění politik

Cílem reformy je zlepšit fungování obecné veřejné správy zlepšením jejího rámce pro řízení lidských zdrojů a restrukturalizovat a posílit správní kapacitu kyperské policie.

Reforma se skládá ze dvou prvků:

- i) Vypracování a provádění akčního plánu na posílení správní kapacity a strategické úlohy oddělení veřejné správy a personálu v oblasti řízení lidských zdrojů v souvislosti s formulováním a sledováním provádění politik veřejné správy a řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru, jako je stanovování politik, formulování pokynů a základních zásad pro otázky řízení lidských zdrojů, přezkum stávajících politik, právních předpisů a postupů a pracovněprávní vztahy. Reforma zároveň posílí schopnost ministerstev provádět politiky veřejné správy a funkce lidských zdrojů a zároveň zajistí odpovídající odpovědnost a schopnost reakce;
- ii) reorganizace a modernizace kyperské policie navržením a prováděním nového modelu policejní práce a operací, nového rámce pro řízení vzdělávání a rozvoje a nového rámce pro řízení lidských zdrojů.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma 2 (C3.4R2): Regulovat pružné uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru

Cílem reformy je zvýšit produktivitu a účinnost veřejné služby využíváním pružného uspořádání pracovní doby, jako je práce na dálku, částečně na dálku a práce na částečný úvazek.

Reforma spočívá v zavedení pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru na základě posouzení doporučení externí studie osvědčených postupů a možných omezení zjištěných jinými vnitrostátními orgány veřejné správy, které provede odbor veřejné správy a personálu. Studie přezkoumá podmínky pružného uspořádání pracovní doby ve veřejné službě, jak jsou uplatňovány v jiných jurisdikcích.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma 3 (C3.4R3): Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru pro obsazování volných pracovních míst ve veřejné službě a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců

Cílem reformy je zlepšit fungování veřejné služby prostřednictvím přezkumu rámce pro nábor a povyšování a systému hodnocení výkonnosti.

Reforma sestává z: i) zavedení nového rámce ve veřejné službě pro hodnocení a výběr kandidátů na povýšení, včetně vedoucích pozic, na základě zásluh; II) zavedení nového systému hodnocení výkonnosti, který se bude používat pro účely rozvoje a povyšování, aby hodnocení a povyšování bylo transparentnější, spravedlivější, založené na dovednostech a účinnější; a iii) zlepšení postupů náboru prostřednictvím odborné přípravy, aktualizace systémů služby (soubor požadavků a povinností pro pracovní místa ve veřejné správě) a změn ve dvou příslušných zákonech o náboru zaměstnanců.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

Reforma 4 (C3.4R4): Posílit správní kapacitu a transparentnost prostřednictvím profesionalizace zadávání veřejných zakázek a další digitalizace procesu

Cílem reformy je zvýšit účinnost a účelnost zadávání veřejných zakázek zavedením nových postupů zadávání veřejných zakázek s využitím digitálních nástrojů a zvýšením znalostí a odborných znalostí zaměstnanců.

Reforma spočívá v zavedení integrovaného plně digitalizovaného systému elektronického zadávání veřejných zakázek s využitím moderních technologií, čímž se sníží administrativní zátěž pro účastníky a zároveň zajistí odpovědnost a transparentnost. Jsou k němu připojena opatření zaměřená na profesionalizaci zadávání veřejných zakázek, jako je revize organizační struktury ústřední odborné funkce zadávání veřejných zakázek a odborná příprava a certifikace odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma 5 (C3.4R5): Posílení kapacity právního úřadu

Cílem reformy je provést digitální transformaci právního úřadu s cílem zvýšit její účinnost a účelnost, jakož i produktivitu, kvalitu práce a pracovní podmínky zaměstnanců.

Reforma spočívá v digitalizaci všech procesů a postupů právní kanceláře zavedením informačního systému (elektronického právního systému), který bude poskytován jako kompletní softwarové řešení jako služba. Zahrnuje dodávku, vývoj a přizpůsobení stávajícího internetového systému správy, který poskytuje prvky, jako je vytváření elektronických souborů případů a složek, správa a monitorování případů, interní komunikace a pracovní postupy, sledování případů, finanční řízení a platby. Během provádění projektu obchodní analýza posoudí potřeby přepracování procesů. Všechny stávající papírové soubory se převedou do základního systému e-práva.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Investice 2 (C3.4I2): Digitalizace procesu tvorby právních předpisů

Cílem investice je zlepšit kvalitu regulace a zvýšit právní jistotu a transparentnost modernizací legislativního procesu a zveřejňováním použitelných právních předpisů.

Investice spočívá ve zřízení platformy pro přípravu právních předpisů, která umožní snadnější navrhování, konsolidaci, správu a ukládání právních předpisů. Systém se rovněž stane oficiálním jediným správním místem digitálního přístupu veřejnosti ke všem textům právních předpisů v

interoperabilním formátu. Investice zahrnuje nahrávání všech stávajících právních a správních předpisů do nové platformy.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 3 (C3.4I3): Modelovací centrum hospodářské politiky

Cílem investice je zlepšit tvorbu a provádění politik větším využíváním kvantitativních modelovacích technik pro posouzení dopadů regulace.

Investice spočívá ve vývoji modelovacích nástrojů a odborných znalostí mezi veřejnými zaměstnanci s cílem umožnit lepší posouzení dopadů politiky. Toho bude dosaženo i) zřízením centra pro modelování hospodářské politiky, které bude disponovat nástroji a údaji pro analýzu a hodnocení politik; II) předávání znalostí v oblasti analýzy a hodnocení politik zaměstnancům ministerstva financí; a iii) vývoj nástrojů pro analýzu dat velkého objemu a dat.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Dílčí složka 3.4.2: Místní správa a územní reforma

Reforma 6 (C3.4R6): Nový právní rámec pro místní orgány a příslušná podpůrná opatření

Cílem opatření je reformovat systém místní správy na Kypru s cílem zlepšit jeho rozhodovací pravomoc a správní autonomii, zvýšit účinnost správy věcí veřejných a sladit zdroje a povinnosti s cílem zajistit finanční udržitelnost.

Reforma spočívá v přijetí nových právních předpisů, které: snížit počet obcí a vytvořit komunitní seskupení pro centralizované poskytování služeb s cílem zlepšit správní kapacitu; zavést nový model správy a novou personální strukturu obcí; převádět pravomoci a zdroje z ústřední vlády na obce, zejména v oblasti vydávání povolení, sociální politiky, údržby místní infrastruktury, škol a poskytování místních služeb občanům; reformovat financování obcí; a zajistit odpovídající právní dohled, transparentnost a demokratickou odpovědnost. Reforma zahrnuje rovněž budování kapacit prostřednictvím odborné přípravy.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma 7 (C3.4R7): Pozemkové úpravy ve městech

Cílem reformy je snížit tlak na expanzi obcí a zvýšit zakrývání půdy usnadněním využívání dostupných pozemků pro stavební účely.

Reforma spočívá ve vytvoření legislativního rámce pro pozemkové úpravy ve městech a v podpoře provádění hlavních plánů městských pozemkových úprav ve vybraných oblastech nebo v oblastech strategického významu pro ostrov. Reforma rovněž zahrnuje přípravu odborné studie, digitální platformu pro umožnění pozemkových úprav ve městech a přípravu pilotních hlavních plánů městských pozemkových úprav.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice 4 (C3.4I4): Zlepšení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení

Cílem investice je zvýšit účinnost postupů stavebního povolení.

Investice spočívá i) v rozšíření elektronického aplikačního prostředí stávajícího informačního systému Hippodamos pro plánování a povolování, aby všechny orgány územního plánování a stavební orgány (obce) mohly podávat žádosti o územní a stavební povolení ze společné platformy; II) modernizace systému Hippodamos s cílem umožnit digitální podávání žádostí, studium a vydávání

plánovacích a stavebních povolení; a iii) modernizace nebo rozšíření jiných modulů Hippodamos, jako je správa a správa stavebních zakázek.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice 5 (C3.4I5): Inteligentní města

Cílem investice je koordinovat probíhající iniciativy inteligentních měst do celostátního prováděcího plánu.

Investice spočívá v předložení národního hlavního plánu inteligentních měst, který se zaměří na tři prioritní inteligentní řešení pro obce: inteligentní parkování, inteligentní osvětlení a inteligentní nakládání s odpady. Investice zahrnují návrh a realizaci infrastruktury inteligentních měst (centrální platformy), jakož i návrh a provádění tří prioritních inteligentních řešení, včetně instalace senzorů. Ústřední platforma bude mít nezbytnou flexibilitu pro budoucí doplňování nových řešení pro inteligentní města.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 6 (C3.4I6): Regenerace a revitalizace města Nikósie

Cílem investice je oživit vnitřní město Nikósie přilákáním mladých obyvatel, novými investicemi a podporou hospodářské činnosti.

Investice sestává z i) renovace školy Faneromeni, která má být využívána jako katedra kyperské univerzity; II) nákup a renovace budov ve vnitřním městě, které mají být přeměněny na studentské ubytování; a iii) zavedení pobídek soukromého sektoru k poskytování ubytování studentům v této oblasti.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Dílčí složka 3.4.3: Účinný soudní systém

Reforma 8 (C3.4R8): Účinnost soudnictví

Cílem reformy je snížit vysoký počet nevyřízených věcí projednávaných soudy a zvýšit celkovou účinnost a kvalitu soudního systému.

Reforma spočívá v přípravě akčního plánu na odstranění nevyřízených případů a odvolání s konkrétními ročními cíli a ve zřízení pracovní skupiny soudců, která by měla koordinovat provádění akčního plánu s cílem snížit počet nevyřízených případů. Očekává se, že akční plán bude dokončen do 31. prosince 2021. Projednávané věci jsou definovány jako projednávané věci po dobu delší než dva roky. Ke dni 31. prosince 2020 byly: 24777 projednávaných občanskoprávních věcí, 2222 projednávaných odvolání v občanskoprávních věcech a 475 nevyřízených odvolání ve správních věcech. Reforma spočívá rovněž v provádění revidovaného občanského soudního řádu, který Nejvyšší soud přijal dne 19. května 2021 a který zvýší účinnost soudních řízení, včetně rozhodování ve věcech.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Reforma 9 (C3.4R9): Digitální transformace soudů

Cílem reformy je řešit neefektivnost soudního systému způsobenou tím, že soudy fungují na základě manuálních a papírových systémů. Digitalizace systému zefektivní a urychlí soudnictví.

Reforma spočívá v zavedení a provozování i) systému i-justice prozatímního řešení pro řešení nejnaléhavějších potřeb před tím, než bude k dispozici e-justice, ii) integrovaného systému e-justice

a iii) digitálního zvukového záznamu v soudním řízení. Systém e-justice je přístupný soudům, právníkům, občanům, právnímu úřadu republiky a policii. Zavede několik funkcí, jako je digitální podávání a platby případů, kategorizace případů, vyhledávání případů, tvorba a správa dokumentů, systémy sledování a sledování na podporu streamování případů, sledování dodržování příkazů a protokolů, řízení přidělování případů k projednání, výkon a správa rozhodnutí, uzavírání případů a správa důkazů.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

Investice 7 (C3.4I7): Vzdělávání soudců

Cílem investice je řešit nízkou úroveň odborné přípravy a celoživotního učení soudců.

Investice sestává z odborné přípravy soudců v oblasti revidovaných pravidel občanského soudního řízení a/nebo jiného justičního vzdělávání k různým právním tématům a soudním dovednostem organizovaným Kyperskou školou pro justiční vzdělávání.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 8 (C3.4I8): Modernizace infrastruktury soudů

Cílem investice je řešit neefektivnost soudního systému způsobenou nedostatečnými soudními budovami, a to jak z hlediska kvantity, tak kvality.

Investice spočívá ve výstavbě rozšíření budovy okresního soudu Famagusta.

Provádění investice se dokončí do 31. prosince 2021.

Dílčí složka 3.4.4: Boj proti korupci

Reforma 10 (C3.4R10): Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci

Cílem reformy je dosáhnout větší soudržnosti v boji proti korupci prováděním národního horizontálního akčního plánu proti korupci.

Reforma sestává z: i) právní předpisy na ochranu oznamovatelů, zvýšení transparentnosti veřejných rozhodovacích procesů a předcházení střetu zájmů, ii) zřízení a fungování nezávislého orgánu pro boj proti korupci, který koordinuje úsilí všech subjektů zapojených do boje proti korupci a jejího předcházení a dohlíží na včasné provádění opatření různými příslušnými útvary, iii) protikorupční veřejné povědomí a školení a iv) posílení útvarů interního auditu na všech ministerstvech a Útvaru interního auditu.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

H.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
155	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy pro lepší tvorbu a provádění politik	Milník	Akční plán pro účinné řízení otázek lidských zdrojů ve vnitrostátní veřejné správě	Přijetí akčního plánu Radou ministrů	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2022	Rada ministrů přijala akční plán, který zahrnuje: — Pokyny, šablony a podporu provádění ze strany odboru veřejné správy a personálu (PAPD) pro místní správu ministerstev v souvislosti s otázkami řízení lidských zdrojů, jako je reorganizace a restrukturalizace, zjednodušení postupů a plánování pracovních sil, — Zavedení revidované organizační struktury PAPD — Plán vzdělávání a rozvoje pro zaměstnance PAPD, Plán odborné přípravy pro správu příslušných ministerstev
156	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy pro lepší tvorbu a provádění politik	Milník	Nový rámec pro řízení lidských zdrojů pro kyperskou policii	Přijetí policejním ředitelem a stálým tajemníkem ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku a vstup v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Vstoupil v platnost nový rámec pro řízení lidských zdrojů pro kyperskou policii, který zahrnuje tyto oblasti: — Analýza a vytváření popisů pracovních míst Přijímání zaměstnanců — Motivace — Vzdělávání a rozvoj Náhrady a dávky — Pracovněprávní vztahy a vztahy se zaměstnanci a komunikace Řízení členů v důchodu — Bezpečnost a ochrana zdraví Strategie řízení lidských zdrojů
157	C3.4R1	Milník	Provádění akčního plánu	Závěrečná zpráva o	—	—	—	ČTVRT É	2025	Akční plán byl proveden, včetně:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy pro lepší tvorbu a provádění politik		pro účinné řízení otázek lidských zdrojů ve vnitrostátní veřejné správě	provádění akčního plánu schválená Radou ministrů				ČTVRT LET		Pokyny a příručky pro správu příslušných ministerstev týkající se přijímacích řízení, disciplinárních řízení, plánování pracovních sil, reorganizace a zjednodušení přezkumů procesů Legislativní změny, je-li to vhodné — Odborná příprava zaměstnanců příslušných ministerstev
158	C3.4R2 Regulovat pružné uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Rozhodnutí o pružném uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Rozhodnutí Rady ministrů	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2023	Provede se studie týkající se pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru. PAPD posoudí doporučení studie s ohledem na vhodné záruky zaměřené na zlepšení účinnosti veřejné služby. Po posouzení doporučení studie přijme Rada ministrů rozhodnutí o jejich provádění.
159	C3.4R2 Regulovat pružné uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Zavedení pružného uspořádání pracovní doby	Závěrečná zpráva PAPD o provádění rozhodnutí Rady ministrů	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Provádění rozhodnutí Rady ministrů, případně změnou právních předpisů, sdělováním politik a školení na základě akčního plánu vypracovaného odborem pro personál veřejné správy.
160	C3.4R3 Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru pro obsazování volných pracovních míst ve veřejné službě a nové předpisy pro	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se procesu hodnocení a výběru volných pracovních míst ve veřejných službách a předpisů pro hodnocení	Ustanovení příslušných právních předpisů uvádějící jejich vstup v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2021	Hlavními prvky jsou: i) vstup v platnost zákona, který stanoví hodnocení a výběr kandidátů na obsazení pracovních míst pro povýšení ve veřejné službě, včetně vedoucích pozic, novými kritérii a metodami založenými na objektivním hodnocení a zásluhách a změnu zákona o veřejné službě, je-li to považováno za nezbytné, a II) vstup v platnost nových nařízení o zavedení nového systému hodnocení výkonnosti zaměstnanců veřejné správy,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	hodnocení výkonnosti zaměstnanců		výkonnosti zaměstnanců.							který má být používán pro účely rozvoje a povyšování, aby byl postup hodnocení výkonu a mechanismus povyšování transparentnější, spravedlivější, založený na dovednostech a účinnější
161	C3.4R3 Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru pro obsazování volných pracovních míst ve veřejné službě a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců	Milník	Nový rámec pro hodnocení výkonnosti a obsazování volných pracovních míst ve veřejné službě.	Uvedení nového rámce v platnost	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Výkonnost úředníků se hodnotí a volná pracovní místa ve veřejné službě obsazují v souladu s novým právním rámcem po jeho účinném provádění, a to i prostřednictvím odborné přípravy příslušných zaměstnanců.
162	C3.4R4 Posílit správní kapacitu a transparentnost prostřednictvím profesionalizace zadávání veřejných zakázek a další digitalizace procesu	Milník	Nový integrovaný systém elektronického zadávání veřejných zakázek	První výzvy k podávání nabídek byly vyhlášeny v rámci nového systému elektronického zadávání veřejných zakázek.	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Nový integrovaný systém elektronického zadávání veřejných zakázek musí být plně funkční, včetně veškerého vývoje, testování a odborné přípravy uživatelů. Hlavními funkcemi systému jsou: — podpořit zásadu „pouze jednou“ pro předkládání údajů soukromými uživateli — statistické vykazování — podporovat využívání nově vznikajících technologií, které mohou veřejní zadavatelé i hospodářské subjekty používat ve svých administrativních funkcích

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										— Uspadnit administrativní práci veřejných zadavatelů Uživatelsky přívětivé rozhraní pro hospodářské subjekty s důrazem na malé a střední podniky Zveřejňování veřejně přístupných údajů týkajících se postupů zadávání veřejných zakázek — Poskytovat veřejným zadavatelům a činitelům s rozhodovací pravomocí informace o postupech zadávání veřejných zakázek během celého životního cyklu projektu.
163	C3.4R5 Posílení kapacity právního úřadu	Milník	Nový informační systém pro právní kancelář	Uvedení nového informačního systému do provozu	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Plně zprovoznění řešení v podobě softwaru jako služby pro právní kancelář, které má tyto vlastnosti: — vytváření elektronických souborů a složek případů, — řízení a monitorování případů, interní komunikace a pracovní toky, — sledování případů, finanční řízení a platby, digitalizace papírových souborů. Bylo dokončeno školení uživatelů.
165	C3.4I2 Digitalizace procesu tvorby právních předpisů	Milník	Provádění kyperské platformy pro přípravu právních předpisů	Uvedení nového systému do provozu	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2025	Uvedení platformy do provozu a dokončení odborné přípravy pro administrátory a privilegované uživatele. Plně funkční platforma pro přípravu právních předpisů umožní: vypracování a správa účtů prostřednictvím internetového editora s možností exportovat ve formátu XML ve všech fázích procesu přípravy zákona,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										centrální databáze pro ukládání a šíření právních textů jako otevřených dat prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací, jakož i hromadně, — nástroj ke konsolidaci právních předpisů a změn.
166	C3.4I2 Digitalizace procesu tvorby právních předpisů	Milník	Digitalizace právních a správních předpisů v nové platformě	Veřejné oznámení na platformě	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Na novou platformu byly nahrány všechny minulé právní předpisy, takže všechny právní předpisy jsou dostupné on-line na vládní platformě.
167	C3.4I3 Modelovací centrum hospodářské politiky	Milník	Zřízení modelového centra pro analýzu hospodářské politiky	Uvedení centra do provozu	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Plné zprovoznění a vybavení centra, včetně jmenování týmu vědeckých pracovníků. Tým se skládá z odborníků na makroekonomické modely, ekonomie, odborníků na analýzu dat a ekonomů.
168	C3.4I3 Modelovací centrum hospodářské politiky	Cíl	Počet vyvinutých modelů posouzení dopadů a nástrojů pro analýzu údajů	—	Číslo	0	20	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Úplný vývoj nejméně 20 makroekonomických modelů posuzování dopadů a nových nástrojů pro analýzu dat pro kyperské hospodářství na základě různých metodik se simuluje, testuje a použije pro analýzu hospodářské politiky a prognózy.
169	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a příslušná podpůrná opatření	Milník	Nový právní rámec pro místní orgány	Ustanovení zákona o vstupu právních předpisů v platnost	—		—	2. ČTVRT LETÍ	2024	Intervence spočívá ve vstupu v platnost tří právních předpisů: Zákon o obcích, (pozměňující) zákon o obcích a zákon o místních organizacích místní samosprávy). Nový právní rámec zahrnuje: Snížení počtu obcí Vytváření komunitních klastrů pro poskytování služeb

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Převod nových pravomocí a finančních prostředků z ústřední vlády na obce Nový systém financování obcí — Pravidla pro právní dohled, transparentnost a odpovědnost — Zlepšení účinnosti zásobování vodou, kanalizace a nakládání s pevnými odpady, jakož i povolování zřízením pěti okresních organizací pro místní správu.
170	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a příslušná podpůrná opatření	Cíl	Počet zaměstnanců místních orgánů účastnících se budování kapacit	—	Číslo	0	500	ČTVRT Ě ČTVRT LET	2024	Dokončení řady tematických programů budování kapacit pro místní správu, které poskytují odbornou přípravu nejméně 500 účastníkům (členům a zaměstnancům místních orgánů).
171	C3.4R7 Pozemkové úpravy ve městech	Milník	Vstup v platnost zákona o pozemkových úpravách ve městech	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—		2. ČTVRT LETÍ	2024	Vstup v platnost zákona o pozemkových úpravách měst s cílem omezit rozrůstání měst prostřednictvím racionálního využívání stávajících obytných oblastí
172	C3.4R7 Pozemkové úpravy ve městech	Cíl	Počet hlavních plánů územního plánování	—	Číslo	0	10	ČTVRT Ě ČTVRT LET	2025	Byly vypracovány, zveřejněny a schváleny hlavní plány územního plánování ve vybraných oblastech nebo oblastech strategického významu. Hlavní plány integrují a přerozdělují do pozemků rozdělených a nepřístupných pozemků (v rámci hranic rozvoje oblasti).
173	C3.4I4 Zlepšení elektronického systému pro vydávání	Milník	Zlepšení prostředí pro elektronické aplikace systému Hippodamos	Žádosti přijímané prostřednictvím zlepšeného prostředí pro elektronické	—	—	—	ČTVRT Ě ČTVRT LET	2022	Dokončení zlepšení prostředí pro elektronické aplikace stávajícího systému Hippodamos s cílem umožnit podávání žádostí o územní a stavební povolení pro všechny orgány územního plánování a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	stavebních povolení			podávání žádostí						stavební úřady (obce) ze společné platformy.
174	C3.4I4 Zlepšení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení	Milník	Zlepšení funkcí plánování a kontroly a projektového řízení Hippodamos	Plně digitální proces vydávání povolení a řízení stavebních smluv	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Dokončení vylepšení nástroje pro plánování a kontrolu, nástroje projektového řízení a modernizace hardwaru a softwaru stávajícího systému Hippodamos na podporu dalších funkcí.
176	C3.4I5 Inteligentní města	Cíl	Vývoj mobilních aplikací vyvinutých v rámci iniciativy „Inteligentní města“ a instalace inteligentních senzorů do provozu v rámci iniciativy „Inteligentní města“	—	Mobilní aplikace: Číslo Inteligentní senzory: Číslo	Mobilní aplikace: 0 Inteligentní senzory: Číslo 0	Mobilní aplikace: 3 Inteligentní senzory: 97000	2. ČTVRT LETÍ	2026	Vývoj tří mobilních aplikací (inteligentní parkování, inteligentní osvětlení, inteligentní nakládání s odpady), které budou uživatelům k dispozici ke stažení, a plné zprovoznění nejméně 97000 inteligentních senzorů v rámci iniciativy pro inteligentní města sestávající z inteligentních parkovacích senzorů, inteligentních snímačů osvětlení a inteligentních senzorů pro nakládání s odpady dodávaných a instalovaných v obcích a propojených s centrální platformou pro inteligentní města.
177	C3.4I6 Regenerace a revitalizace města Nikósie	Cíl	Místnosti renovované a přeměněné na studentské cvičky	—	Číslo	0	80	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Nejméně 80 pokojů ve vnitřním městě Nikósie bylo renovováno a přeměněno na studentské cvičky.
178	C3.4I6 Regenerace a revitalizace města Nikósie	Cíl	Místnosti renovované a přeměněné na studentské cvičky	—	Číslo	80	450	2. ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 450 pokojů v Nikósii bylo renovováno a přeměněno na studentské cvičky.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
179	C3.4I6 Regenerace a revitalizace města Nikósie	Milník	Renovace školy Faneromeni	Dokončení renovace školy Faneromeni	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2026	Faneromeni School prošla rozsáhlou renovací a kompletní antiseismickou modernizací na umístění školy architektury Kyperské univerzity a je připravena k použití
180	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Milník	Vstup v platnost nového občanského soudního řádu	Ustanovení nového občanského soudního řádu (zveřejněného v Úředním věstníku) uvádějící vstup jednacího řádu v platnost (1. září 2023)	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Uplatňování nového občanského soudního řádu pro nové věci předložené soudu od 1. září 2023. Nový občanský soudní řád modernizuje projednávání věcí tak, aby účastníkům řízení poskytoval méně nákladné, dostupnější a včasnější doručení.
181	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Cíl	Snížení počtu nevyřízených případů a odvolání	—	% (v procentech)	0	20	2. ČTVRT LETÍ	2024	Snížení počtu nevyřízených věcí a odvolání projednávaných více než dva roky u okresních soudů a Nejvyššího soudu o 20 % oproti úrovni ze dne 31. prosince 2020, jak je ověřeno ve výroční zprávě o pokroku akčního plánu na snížení počtu nevyřízených věcí.
182	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Cíl	Další snižování počtu nevyřízených případů a odvolání	—	% (v procentech)	20	40	2. ČTVRT LETÍ	2026	Snížení počtu nevyřízených věcí a odvolání projednávaných více než dva roky u okresních soudů a Nejvyššího soudu o 40 % oproti úrovni ze dne 31. prosince 2020, jak potvrzuje výroční zpráva o pokroku akčního plánu na snížení počtu nevyřízených věcí.
183	C3.4R9	Milník	systém e-justice	Ověření smlouvy a přijetí výstupů	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Zavedení a plné fungování systému e-justice a dokončení provozní podpory systému i-justice na místě. Oba systémy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Digitální transformace soudů			projektovými týmy pro oba systémy. Oba systémy dostupné na internetových stránkách soudu						jsou dostupné na internetových stránkách soudu.
184	C3.4R9 Digitální transformace soudů	Milník	Digitální zvukový záznam v soudním řízení	Ověření smlouvy a přijetí výstupů projektovým týmem pro systém.	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Instalace a plný provoz digitálního zvukového záznamu v soudním řízení.
185	C3.4I7 Vzdělávání soudců	Cíl	Vzdělávání soudců	—	Číslo	0	110	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2025	Nejméně 110 (ze 130) soudců absolvovalo školení o nových občanskoprávních procesních předpisech a dalších soudních dovednostech.
186	C3.4I8 Modernizace infrastruktury soudů	Milník	Rozšíření obvodního soudu Famagusta	Projektový řídicí tým osvědčuje dokončení stavby.	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2021	Dokončení výstavby rozšíření budovy okresního soudu ve Famagutě s cílem podpořit provoz nových soudních síní, které by se vedle trestních věcí zabývaly i občanskoprávními věcmi.
187	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o zřízení Nezávislého úřadu pro boj proti korupci	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost a zahájení činnosti Nezávislého úřadu pro boj proti korupci s obsazenými klíčovými vedoucími	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Nezávislý úřad proti korupci byl zřízen na základě vstupu příslušného zákona v platnost a funguje. Orgán pro cenné papíry a trhy koordinuje úsilí všech subjektů zabývajících se bojem proti korupci a jejím předcházením a dohlíží na včasné provádění opatření různými příslušnými útvary.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				pozicemi a přijatými zaměstnanci.						
188	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o transparentnosti při rozhodování a souvisejících záležitostech	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2021	Vstup v platnost zákona o transparentnosti při rozhodování a souvisejících záležitostech, včetně ustanovení o předcházení střetu zájmů. Zákon zakládá povinnost zveřejňovat kontakty mezi osobami, které mají zájem o účast na veřejných rozhodovacích postupech, a úředníky nebo členy státní služby nebo širšího veřejného sektoru nebo se zaměstnanci ve prospěch úředníků, kteří mají na základě své funkce pravomoc nebo možnost zahájit tato řízení nebo formulovat jejich obsah nebo přispět k jejich konečnému výsledku. Informace o tomto kontaktu, jakož i o jeho obsahu a účelech se úředně zaznamenávají a jsou veřejně přístupné.
189	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona na ochranu oznamovatelů	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2021	Vstup v platnost zákona na ochranu oznamovatelů oznamujících podvody a korupci před vnitřními sankcemi. Zákon obsahuje doplňující ustanovení o ochraně osob oznamujících korupční jednání jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru (oznamovatelé, osoby, které se na činech nepodílely), a to nad rámec ochrany již stanovené zákonem o ochraně svědků 95(I)/2001. Zákon rovněž stanoví opatření shovívavosti pro osoby, které se podílely na korupčním jednání, ale dobrovolně se hlásí policii a/nebo nabízejí spolupráci s orgány vedoucí k úplnému vyšetřování a stíhání případu.

H.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 9 (C3.4I9): Režim podpory pro soukromý a veřejný sektor na certifikaci podle normy ISO 37001 (proti podplácení)

Cílem investice je přispět k boji proti korupci zavedením akreditace ISO 37001 pro soukromý a veřejný sektor, která pomůže zvýšit transparentnost, vymýtit úplatky a vytvořit etickou podnikatelskou kulturu.

Investice sestává z grantové podpory soukromému a veřejnému sektoru, včetně místních samospráv, na poradenské služby a certifikaci proti úplatkářství v souladu s normou ISO 37001.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

H.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
190	C3.419 Režim podpory pro soukromý a veřejný sektor na certifikaci podle normy ISO 37001 (Anti) Úplatkářství)	Cíl	ISO 37001 Systémy řízení proti úplatkářství	—	Číslo	0	120	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Nejméně 120 organizací je akreditováno ISO pro normu „ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS“ z důvodu poskytnuté podpory

I. SLOŽKA 3.5: ZAJIŠTĚNÍ FISKÁLNÍ A FINANČNÍ STABILITY

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvami fiskální a finanční zranitelnosti, včetně související makroekonomické nerovnováhy. Cílem je zajistit finanční stabilitu snížením rizik z minulosti v bankovním sektoru, zavedením opatření proti vysokému soukromému zadlužení a zlepšením dohledu v nebankovním sektoru. V zájmu zajištění fiskální stability se Kypr zaměřuje na boj proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování; a poskytování komplexních údajů tvůrcům politik s cílem navrhnout spravedlivý daňový systém. Očekává se, že plánovaná opatření povedou k účinnějšímu výběru příjmů a spravedlivějšímu daňovému systému Kypru a sníží vedlejší účinky agresivního daňového plánování.

Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se finanční stability a soukromého zadlužení (doporučení pro jednotlivé země č. 2 a 5 z roku 2019) a řešení prvků daňového systému, které usnadňují agresivní daňové plánování jednotlivců a nadnárodních společností (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019).

I.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Zajištění finanční stability

Reforma 1 (C3.5R1): Právní rámec pro krizové řízení úvěrových institucí

Cílem opatření je zlepšit odolnost bankovního sektoru zavedením rámce pro soudržný a konkrétní postup na podporu úvěrových institucí, které se potýkají s finančními obtížemi.

Reforma spočívá v i) přezkumu a změně vnitrostátního insolvenčního rámce pro úvěrové instituce s cílem zvýšit jeho účinnost a účelnost v souladu s osvědčenými evropskými postupy; a ii) stanovení rámce pro preventivní rekapitalizaci úvěrových institucí a pro vládní stabilizační nástroje za účelem účasti na řešení krize úvěrové instituce.

Provádění reformy se dokončí do 30. září 2023.

Reforma 2 (C3.5R2): Rámec a akční plán pro řešení úvěrů v selhání

Cílem opatření je řešit finanční rizika související se staršími úvěry se selháním v bankovním sektoru pokračujícím úsilím o zlepšení kvality aktiv bank a posílením pracovního prostředí pro obsluhu úvěrů.

Reforma spočívá v i) provádění akčního plánu pro řešení zbývajících objemu starších úvěrů v selhání a ii) přijetí balíčku tří pozměňujících zákonů týkajících se společností a obsluhovateli úvěrů (zařazení obsluhovateli úvěrů pod regulaci a dohled centrální banky; umožnění přístupu obsluhovateli úvěrů a společností přijímajícím úvěry do katastru nemovitostí; a sladění oznamovacích požadavků v případě nákupu úvěru společností nabývajícím úvěr). Do 30. června 2023 bude vypracována zpráva o pokroku týkající se akčního plánu, kterou schválí Rada ministrů a v níž bude sledovat snižování úvěrů v selhání v bankovním sektoru směrem k orientačním referenčním hodnotám 6 % hrubého a 3 % podílu čistých úvěrů v selhání¹⁴ a případně navrhnout politická opatření.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

¹⁴ Tyto referenční hodnoty vycházejí z definice úvěrů se selháním použité ve zprávě o sledování ukazatelů snižování rizik (listopad 2020), která je k dispozici na adrese https://www.consilium.europa.eu/media/46978/Join-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for-publication.pdf.

Reforma 3 (C3.5R3): Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (zápisy o názvu)

Cílem reformy je řešit neefektivnost systému vydávání a převodu dokladů o vlastnickém právu, což vede k tomu, že vlastnická práva nejsou definována, komplikuje postupy pro zabavení majetku a brání likvidaci zajištění.

Reforma sestává z: i) přezkoumání projednávaných věcí týkajících se vydání listin o vlastnickém právu nebo zamítnutí případů, ii) rozšíření nové politiky územního plánování a stavebního povolení, v současnosti až na dvě bytové jednotky, na čtyři bytové jednotky na pozemku, čímž se zkrátí doba potřebná k vydání stavebních a prostorových povolení, iii) přezkum zákona o ulicích a stavbách s cílem zavést správné pobídky pro dohlížejícího inženýra, aby dále odrazoval od nesrovnalostí, které by vedly k nevydání vlastnických titulů, iv) změna zákona o prodeji nemovitostí (zvláštního výkonu), která předem zajistí, aby převod nemovitého majetku byl proveden, jakmile kupující splní své smluvní povinnosti.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrové kanceláře

Cílem opatření je bojovat proti vysoké soukromé zadluženosti zlepšením hodnocení úvěrového rizika u nových úvěrů prostřednictvím vývoje úvěrového registru, aby mohl nabízet služby, jako je úvěrové hodnocení, v plném souladu s pravidly pro ochranu údajů.

Reforma spočívá ve změně stávajícího systému pro výměnu údajů o úvěrech, v jehož rámci je registrem úvěrů soukromá společnost vlastněná Sdružením kyperských bank, aby bylo možné poskytovat služby úvěrového hodnocení. Hlavními prvky změny je zmírnit právní nejistotu, pokud jde o vlastnictví systému, a zvláštní úlohu úvěrového registru a dalších produktů, které ARTEMIS nabízí jako úvěrová kancelář, zajistit pokračování povinnosti shromažďovat údaje o úvěrových facilitách úvěrových institucí a jiných věřitelů (jako jsou společnosti nabývající úvěry), poskytovat údaje od insolvenčního oddělení a definovat podmínky přístupu k údajům a jejich ochranu.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma 5 (C3.5R5): Akční plán pro vytvoření rejstříku sledování odpovědnosti

Cílem opatření je zlepšit schopnost orgánů koncipovat a provádět cílené politiky pro prevenci a řízení soukromého dluhu. Toho se dosáhne vytvořením rejstříku pro sledování závazků, který bude zahrnovat výši dluhů vůči veřejnosti, jakož i vůči úvěrovým institucím a společnostem nabývajícím úvěry.

Reforma spočívá v provádění akčního plánu, který zahrnuje vytvoření a vytvoření rejstříku úvěrových závazků s cílem generovat zprávy pro rozhodování a tvorbu politik, včetně vypracování zpráv o odpovědnosti jednotlivých osob.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma 6 (C3.5R6): Posílení a posílení insolvenčního rámce

Cílem této reformy je posílit provádění insolvenčního rámce, podpořit využívání insolvenčních systémů a nástrojů a zajistit plné a účinné fungování odboru pro platební neschopnost.

Reforma spočívá v i) provedení zbývajících opatření a akcí uvedených v akčním plánu z roku 2018, které ještě nebyly provedeny, a ii) ve zřízení digitálních systémů nezbytných pro zlepšení práce odboru pro konkurzní řízení, které podporují využívání insolvenčních nástrojů. Akční plán byl

schválen Radou ministrů v roce 2018 a odráží vnitrostátní politiku v oblasti insolvence. Tato reforma zahrnuje opatření, jako je digitalizace systémů (zlepšení stávajících systémů a zavedení nových systémů), odborná příprava poskytovaná zaměstnancům odboru pro platební neschopnost, zavedení linky zákaznických služeb a internetového portálu pro zákazníky a plné provedení regulačního rámce pro insolvenční pracovníky.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Reforma 7 (C3.5R7): Strategie pro boj proti finanční nedovolené činnosti

Cílem opatření je podpořit finanční gramotnost. Jeho cílem je zlepšit finanční vzdělávání v obecné populaci, zlepšit finanční rozhodování, napravit nesprávné postoje a předsudky, podpořit informovanější a finančně odpovědnější občany a v konečném důsledku přispět ke zlepšení disciplíny splácení dluhu.

Reforma spočívá v přípravě strategie boje proti finanční ngramotnosti prostřednictvím: i) určení problémů finanční ngramotnosti, ii) přezkoumání mezinárodní literatury na toto téma a iii) vypracování akčního plánu pro provádění. Strategie obsahuje konkrétní cíle, měřitelné cíle, specifikuje způsoby podpory finanční gramotnosti a zahrnuje konkrétní opatření (krátkodobá i dlouhodobá) pro provádění. Reforma rovněž zahrnuje plné provedení krátkodobých opatření strategie.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Posílení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy

Cílem opatření je posílit dohled nad pojišťovnami a penzijními fondy.

Reforma spočívá v i) zvýšení správní kapacity orgánů dohledu, ii) v přípravě a provádění nezbytných nástrojů pro zajištění souladu s regulačními rámci předanými Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (jako je revidovaná směrnice o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP II)) a iii) v provádění konkrétních opatření v oblasti dohledu v souladu s plány předloženými orgánu EIOPA a na základě postupů dohledu orgánů, s cílem zajistit finanční stabilitu a chránit zájmy účastníků penzijních fondů a pojistníků.

Odbor tajemníka zaměstnaneckých penzijních fondů (RORBF), který dohlíží na penzijní odvětví, zvýší počet stálých zaměstnanců o 13 osob. Kontrolní služba pojišťoven (ICCS) dohlízející na odvětví pojišťovnictví zvýší počet stálých zaměstnanců o tři osoby.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

Investice 1 (C3.5I1): Posílení funkce dohledu kyperské komise pro cenné papíry a burzu

Cílem opatření je posílit kapacitu dohledu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (CySec) prostřednictvím digitalizace, což umožní lepší dohled nad transakcemi.

Investice spočívá ve vývoji pokročilého digitálního systému založeného na cloudové architektuře, který bude pokrývat potřeby dohledu podle nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), nařízení o transakcích s financováním cenných papírů (SFTR) a nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR). Nový systém musí podporovat tyto prvky: i) připojit se k centru Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA); nahrávání a předběžné zpracování údajů o transakcích, ii) agregace a provádění dotazů na údaje za účelem získání poznatků v oblasti regulace, iii) generování zpráv v harmonogramu a ad hoc.

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2023.

Zajištění fiskální stability

Reforma 9 (C3.5R9): Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového oddělení

Cílem opatření je zefektivnit a zefektivnit výběr daní prostřednictvím vyšší úrovně digitalizace a dodržování daňových předpisů a zlepšit zákaznické služby.

Reforma spočívá v integraci různých daňových jednotek, postupů a procesů s cílem nabídnout jednotné místo pro daňové poplatníky, legislativní změny a zavedení nového informačního systému a digitalizaci daňového oddělení. Tyto specifikace a chování systému regulace buzení zahrnují: a) jedinou registraci do základu daně a systému Taxisnet (pro elektronické podávání přiznání k dani z příjmu fyzickými osobami, právníckými osobami a zaměstnavateli); b) integrovaný proces daňové kontroly založený na posouzení rizik; c) integrovaný audit náhrad; d) integrované a posílené jednotné místo služby, včetně přímé platby DPH a připojení podniků k serveru vedenému v rámci finančního oddělení, bez použití specializovaných mechanismů; e) postup vydávání jednotných daňových přiznání; f) možnost okamžitých úprav systému tak, aby zohledňoval veškeré změny právních předpisů a/nebo postupů, a rozšíření zabezpečených rozhraní s jinými informačními systémy; g) schopnosti analýzy údajů a h) skenování a elektronické uchovávání všech listinných dokumentů daňových poplatníků týkajících se nemovitostí (nemovitého majetku) a kapitálových zisků s příslušnými parametry bezpečnosti, integrity a důvěrnosti. Nově pořízená budova pro integrovaný okresní úřad Nikósie a pro velký daňový úřad zvýší úsilí o integraci okresních daňových úřadů do hlavního města z pěti různých kancelářských budov na různých místech, která byla dříve považována za technologicky nevhodnou, a umožní poskytování služeb daňového poplatníka z jednoho místa v Nikósii. Legislativní změny zahrnují: nedávno zavedený právní předpis, který provádí povinné podávání daňových přiznání každou fyzickou osobou s příjmem definovaným v článku 5 zákona o dani z příjmů, bez ohledu na prahovou hodnotu počínaje daňovým rokem 2020 (s výhradou výjimky).

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma 10 (C3.5R10): Řešení agresivního daňového plánování

Celkovým cílem opatření v rámci reformy je zvýšit účinnost, účelnost a spravedlnost daňového systému bojem proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování ze strany nadnárodních společností.

Opatření se skládá ze tří různých reformních dílčích opatření.

První reformní podopatření spočívá v uložení srážkové daně z odchozích plateb úroků, dividend a licenčních poplatků a zavedení dalšího testu rezidence pro účely daně z příjmů právníckých osob na základě založení každého subjektu. Jako první krok prostřednictvím přijetí zákona do 31. prosince 2021 se uloží srážková daň jurisdikcím uvedeným v příloze I unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňových záležitostech, přičemž zákon vstoupí v platnost do 31. prosince 2022.

Test rezidence daně z příjmů právníckých osob doplňuje test řízení a kontroly. Bude přijato do 31. prosince 2021 s tím, že vstoupí v platnost do 31. prosince 2022. Prvním kritériem je řízení a kontrola a v případech, kdy je společnost zapsána v obchodním rejstříku na Kypru, ale její řízení a kontrola probíhá z jiné jurisdikce, se považuje za kyperského daňového rezidenta a zdaňuje se v souladu s příslušným ustanovením zákona o dani z příjmů za předpokladu, že společnost není daňovým rezidentem jinde (aby se zabránilo postavení dvojího rezidenta).

Druhé reformní podopatření spočívá v zavedení srážkové daně z odchozích plateb úroků, dividend a licenčních poplatků do jurisdikcí s nízkým zdaněním. Pokud jde o platby úroků a licenčních poplatků, kyperské orgány mohou namísto toho prozkoumat přístup spočívající v uplatnění neodpočitatelnosti. Tato legislativní změna vstoupí v platnost do 31. prosince 2024.

Jako třetí reformní dílčí opatření posoudí Kypr účinnost celkového souboru opatření týkajících se agresivního daňového plánování prostřednictvím nezávislého hodnocení, které má být dokončeno do 31. prosince 2024. Toto hodnocení posoudí kyperský daňový rámec komplexně, včetně všech opatření, která byla do té doby přijata. Hodnocení povede k politickým opatřením, která má Kypr přijmout k řešení veškerých zjištěných nedostatků, a to i v podobě legislativních změn, které vstoupí v platnost do 30. června 2026.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Investice 2 (C3.5I2): Modernizace celního systému a elektronického platebního systému

Cílem opatření je vyvinout a zavést elektronické systémy stanovené v celním kodexu Unie. Očekává se, že opatření zjednoduší a urychlí celní formality a sníží administrativní náklady pro všechny zúčastněné strany, a tím zefektivní výběr příjmů.

Investice spočívá ve vývoji a uvedení do provozu dvanácti systémů sestávajících ze tří různých typů: i) systémy prohlášení (např. manifest, automatizovaný dovoz, tranzit, automatizovaný systém vývozu a kontroly přepravy zboží podléhajícího spotřební dani), které komunikují s operačními složkami, složkami řízení a vnějšími rozhraními pomocí integrační vrstvy; II) operační systémy, které sestávají z analýzy rizik, účetnictví, auditu, sazebníku, celního skladu, správy případů, dohledu a kvót, a iii) systémů řízení, které sestávají z řízení provozních pravidel, řízení provozních procesů, správy referenčních údajů, interního IAM a podávání zpráv.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

I.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
191	C3.5R1 Dokončení právního rámce pro krizové řízení úvěrových institucí	Milník	Vstup v platnost změny vnitrostátního insolvenčního rámce pro úvěrové instituce a zavedení vládních nástrojů na zachování finanční stability	Ustanovení právních předpisů o vstupu v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Vstup v platnost těchto dvou legislativních balíčků: a) zákon o platební neschopnosti úvěrových institucí, který příslušným orgánům zavede flexibilitu a nezbytné nástroje pro účinnou likvidaci úvěrových institucí v platební neschopnosti, a b) zákon o finanční stabilitě a finanční podpoře podle zákona o řešení problémů, který stanoví rámec pro zásahy státu, zejména prostřednictvím preventivní rekapitalizace úvěrové instituce a vládních stabilizačních nástrojů za účelem účasti na řešení krize instituce.
192	C3.5R2 Rámec a akční plán pro řešení úvěrů v selhání	Milník	Vstup v platnost balíčku pozměňujících zákonů týkajících se společností nabývajících úvěry a obsluhovateli úvěrů s cílem zlepšit pracovní prostředí pro správu úvěrů v selhání	Ustanovení zákona o vstupu příslušných právních předpisů v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2021	Vstup v platnost těchto tří zákonů: a) zákon o nákupu úvěrových nástrojů a souvisejících záležitostech (pozměňující) z roku 2021, který podrobuje obsluhovateli úvěrů v selhání regulaci a dohledu centrální banky; b) zákon o nemovitém majetku (převod, registrace a oceňování) (pozměňovací) zákon z roku 2021, který umožňuje obsluhovateli úvěrů se selháním a společností nabývajícím úvěry přístup do katastru nemovitostí c) Důkazní (pozměňující) zákon z roku 2020, který sladí oznamovací požadavky v případě nákupu úvěru společností nabývajícím úvěr.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
193	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (zápisy o názvu)	Cíl	Snížení počtu nevyřízených případů pro vydání dokladu o vlastnickém právu, a to buď vydáním dokladů o vlastnickém právu, nebo zamítnutím případu	—	% (v procentech)	0	80	2. ČTVRT LETÍ	2023	Snížení počtu nevyřízených případů vydání listin o vlastnickém právu, a to buď vydáním listin o vlastnickém právu k nemovitosti (právní dokument představující důkaz vlastnického práva k nemovitosti), nebo zamítnutím případu. V souvislosti s vývojem 1050 se čeká na posouzení, což odpovídá 20000 dokladům o vlastnickém právu. Z tohoto celkového počtu 20000 nevyřízených dokladů o vlastnickém právu bude 80 % vyřešeno buď vydáním dokladů o vlastnickém právu, nebo zamítnutím případu.
194	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (zápisy o názvu)	Milník	Prodloužení nové politiky plánování a stavebního povolení	Vyhláška ministra vnitra	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Rozšíření nové politiky územního plánování a stavebního povolení až na čtyři bytové jednotky na obytných pozemcích. Politika umožňuje podávat žádosti elektronicky a zavádí pevné lhůty pro udělování plánovacích a stavebních povolení (deset až dvacet dní).
195	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (zápisy o názvu)	Milník	Vstup v platnost novely zákona o prodeji majetku (zvláštní výkon)	Ustanovení zákona o vstupu novelizovanéh o zákona o prodeji majetku (zvláštní výkon) v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Vstup v platnost novelizovaného zákona o prodeji nemovitosti (zvláštní výkon) s cílem předem chránit zájmy kupujících. Změna umožní převod hlav v plné bezpečnosti a právní jistotě a zároveň minimalizuje provozní náklady a zpoždění prostřednictvím kontrol v předběžné fázi s cílem určit konkrétní překážky převodu před zaplacením kupní ceny. Cílem je vytvořit mechanismus na ochranu zájmů kupujících nemovitostí a předem zajistit, aby převod nemovitého

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										majetku byl proveden, jakmile kupující splní své smluvní závazky.
196	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (zápisy o názvu)	Milník	Přezkum nařízení o ulicích a stavebnictví	Ustanovení zákona o vstupu novelizovaného o nařízení o ulicích a stavebnictví v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Vstup v platnost zákona, kterým se mění nařízení o ulicích a stavebnictví, který zavede správné pobídky pro dohlížející inženýra, aby i) dohlížel na rozvoj projektu v souladu s vydaným povolením, dále odrazoval od nesrovnalostí, které by vedly k nevydání dokladů o vlastnickém právu, a ii) předložil příslušnému orgánu osvědčení potvrzující dokončení prací v souladu s vydaným povolením.
197	C3.5R4 Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrové kanceláře	Milník	Vstup v platnost právního rámce a systému výměny údajů	Ustanovení právních předpisů uvádějící vstup právních předpisů v platnost	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2023	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se rámce a systému výměny údajů ze strany úvěrové kanceláře ARTEMIS, které odstraní překážky stávajícího rámce, aby mohla poskytovat služby úvěrového hodnocení. Hlavními prvky změny je rozšíření dohledové úlohy Kyperské centrální banky, zachování povinnosti shromažďovat údaje pro úvěrové facility úvěrových institucí a jiných věřitelů, poskytovat údaje z insolvenčního oddělení a definovat podmínky přístupu k údajům a jejich ochranu.
198	C3.5R4 Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrové kanceláře	Milník	Modernizovaný digitální systém výměny údajů a úvěrové kanceláře	Úspěšná tvorba úvěrových hodnocení	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Plné zavedení a uvedení do provozu modernizovaného digitálního systému výměny údajů ze strany úvěrové kanceláře ARTEMIS v souladu s právními předpisy o rámci a systému výměny údajů a zahájení poskytování služeb úvěrového hodnocení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
199	C3.5R5 Akční plán pro vytvoření rejstříku sledování odpovědnosti	Milník	Akční plán pro vytvoření rejstříku sledování odpovědnosti	Schválení akčního plánu Radou ministrů	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Akční plán obsahuje nezbytné kroky k zavedení rejstříku osob pověřených sledováním odpovědnosti, který: — využívat elektronickou databázi, která shromažďuje údaje o závazcích od různých veřejných a soukromých věřitelů, jako je např. registr úvěrů v rámci reformy C3.5R4. — umožnit navrhování a provádění cílených politik pro prevenci a řízení soukromého zadlužení.
200	C3.5R5 Akční plán pro vytvoření rejstříku sledování odpovědnosti	Milník	Akční plán pro vytvoření rejstříku sledování odpovědnosti	Potvrzení Rady ministrů o provádění akčního plánu	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Úplné provedení akčního plánu pro vytvoření rejstříku sledování odpovědnosti, který — využívat elektronickou databázi, která shromažďuje údaje o závazcích od různých veřejných a soukromých věřitelů, jako je např. registr úvěrů v rámci reformy C3.5R4 — umožnit navrhování a provádění cílených politik pro prevenci a řízení soukromého zadlužení.
201	C3.5R6 Posílení a posílení insolvenčního rámce	Milník	Plné provedení a plné fungování právního a institucionálního rámce pro insolvenční	Jmenování zaměstnanců potvrzené úředním věstníkem. Schválení zprávy o pokroku Radou ministrů	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Plné provedení a plné fungování právního a institucionálního rámce pro insolvenční prostřednictvím: a) jmenování zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury odboru platební neschopnosti a poskytování školení pro zaměstnance, b) vypracování komunikačního plánu na podporu insolvenčního řízení, c) schválení klientské linky, d) vytvoření rámce pro nepřetržitý profesní rozvoj insolvenčních odborníků.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
202	C3.5R6 Posílení a posílení insolvenčního rámce	Milník	Provoz všech digitálních systémů vyvinutých pro útvar platební neschopnosti	Schválení zprávy o pokroku Radou ministrů	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2025	Nové digitální systémy zvýší význam a účinnost stávajících provozních a technických systémů odboru pro platební neschopnost.
203	C3.5R7 Strategie pro boj proti finanční nedovolené činnosti	Milník	Strategie pro boj proti finanční nedovolené činnosti	Schválení strategie pro boj proti finanční nedovolené činnosti Radou ministrů	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Strategie boje proti finanční protiprávní činnosti obsahuje konkrétní cíle, měřitelné cíle, specifikuje způsoby podpory finanční gramotnosti a zahrnuje konkrétní opatření pro provádění (krátkodobá i dlouhodobá opatření). Reforma rovněž zahrnuje plné provedení krátkodobých opatření strategie.
204	C3.5R8 Zlepšení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy	Cíl	Posílení lidských zdrojů registru fondu zaměstnaneckých důchodových dávek (RORBF) a útvaru pro kontrolu pojišťoven (ICCS)	—	Číslo	0	16	OTÁZK A Č. 1	2025	Zvýšit počet zaměstnanců o třináct zaměstnanců v registru zaměstnaneckých penzijních fondů (RORBF) a o tři zaměstnance pro kontrolní službu pojišťoven (ICCS). Jedná se o trvalé zvýšení počtu zaměstnanců.
205	C3.5R8 Zlepšení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy	Milník	Nástroje dohledu včetně nástroje pro shromažďování a analýzu údajů	Podpůrné nástroje pro posílení dohledu nad penzijními fondy a pojišťovnami	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Plné zavedení nástrojů (jako jsou postupy, kontrolní seznamy, žádosti o způsobilost a přiměřenost) nezbytných pro dosažení souladu s novými právními předpisy (stanovující zákon o zřízení institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, jejich činnosti a dohledu nad nimi z roku 2020 – L 10(I)/2020 a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										právních předpisů zákona o pojišťovnictví a zajištění a dalších souvisejících otázkách z roku 2016 (dále jen „zákon“).
206	C3.5I1 Zlepšení funkce dohledu kyperské komise pro cenné papíry a burzu	Milník	Digitální systém dohledu nad transakcemi pro Kyperskou komisi pro cenné papíry a burzu	Výbor pro řízení projektu včas ověřuje přijetí výstupů; a kvality a normy uvedené v zadávací dokumentaci	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Plné zavedení nového digitálního systému dohledu nad transakcemi. Nový digitální systém má tyto vlastnosti: — Nahrávání a předběžné zpracování údajů o transakcích. — Agregace a dotazy týkající se údajů za účelem získání poznatků o právních předpisech. — Vytváření zpráv na základě harmonogramu a ad hoc.
207a	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového oddělení	Milník	Provozování služeb DPH v rámci integrovaného systému správy daní (ITAS)	Schválení projektové rady Projektové výstupy pro dokončení, instalaci a provoz nového integrovaného systému DPH	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2022	Kyperský daňový úřad (CTD) uvede do provozu integrovaný systém daňové správy (ITAS), který podporuje funkce a procesy daňové správy. Funkce související se službami DPH musí být v rámci tohoto systému dokončeny a funkční.
207b	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového oddělení	Milník	Nákup nové budovy pro integrovaný okresní úřad Nikósie a pro velké daňové poplatníky	Dokončení nákupu a zahájení provozu				ČTVRT LETÍ	2023	Byla zakoupena nová budova integrovaného okresního úřadu Nikósie a velkého daňového úřadu.
208	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti	Milník	Integrace činností oddělení	Schválení systémových výstupů pro	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2024	Služby správy daní související s přímými daněmi fyzických a právnických osob

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	daňového oddělení		správy přímých daní v rámci ITAS	dokončení instalace a provozu ITAS pro přímé daně a zprávu o převzetí provozu projektové rady						(kromě DPH) jsou provozovány v rámci ITAS.
209	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování a) uložením srážkové daně z úroků, dividend a licenčních poplatků jurisdikcím uvedeným v příloze I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti a b) zavedení dalšího testu rezidence pro účely daně z příjmů právnických osob na základě začlenění každého subjektu.
210	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování prostřednictvím plateb jurisdikcím s nízkým zdaněním	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování prostřednictvím plateb do jurisdikcí s nízkým zdaněním zavedením srážkové daně z úroků, dividend a licenčních poplatků do jurisdikcí s nízkým zdaněním. Pokud jde o platby úroků a licenčních poplatků, kyperské orgány mohou namísto toho prozkoumat přístup spočívající v uplatnění neodpočitatelnosti.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
211	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost legislativních změn, které se zabývají zjištěními nezávislého hodnocení účinnosti opatření souvisejících s agresivním daňovým plánováním	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2026	Kypr posoudí účinnost celkového souboru opatření týkajících se agresivního daňového plánování prostřednictvím nezávislého hodnocení, které má být dokončeno do 31. prosince 2024. Toto hodnocení posoudí kyperský daňový rámec komplexně, včetně všech opatření, která byla do té doby přijata. Hodnocení povede k politickým opatřením, která má Kypr přijmout, a to i ve formě legislativních změn s cílem řešit případné zjištěné nedostatky.
212	C3.5I2 Modernizace celního systému a elektronického platebního systému	Cíl	Uvedení informačních systémů do provozu podle celního kodexu Unie	—	Číslo	0	2	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Byly dokončeny, instalovány a uvedeny do provozu alespoň dva z těchto informačních systémů týkajících se dovozu: 1. Automatizovaný systém vývozu (AES) 2. Nový informatizovaný tranzitní systém 3. Jednotný portál EU 4. Celní kodex Unie 5. Řízení záruk 6. Celní kodex Unie 7. DOHLED 3 8. Celní kodex Unie – Systém kontroly při dovozu 2 9. Žádosti o dovoz podle celního kodexu Unie 10. Výkonnost celní unie – řídicí informační systém 11. Celní kodex Unie důkaz o statusu Unie

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										12. Jednotná správa uživatelů a digitální podpis
213	C3.5I2 Modernizace celního systému a elektronického platebního systému	Cíl	Uvedení informačních systémů předpokládaných podle celního kodexu Unie do provozu	—	Číslo	2	12	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	12 informačních systémů bylo dokončeno, instalováno a uvedeno do provozu

J. SLOŽKA 4.1: Modernizace infrastruktury pro konektivitu

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzev v oblasti infrastruktury v oblasti datového připojení, zejména ve venkovských oblastech, s cílem zmenšit rozdíly mezi venkovem a městem, jakož i rozdíly v závislosti na pohlaví, věku, příjmech a vzdělání.

Cílem složky je zlepšit přístup ke komunikační infrastruktuře pro všechny občany, a tím překlenout digitální propast a podpořit inkluzivní digitální transformaci.

Složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země o investicích do digitální transformace a digitalizace (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

J.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C4.1R1): Zmocnění vnitrostátního regulačního orgánu (OCECPR)

Cílem opatření je usnadnit a urychlit investice do sítí s velmi vysokou kapacitou (VHCN) v oblastech s nedostatečným pokrytím tím, že zúčastněným stranám poskytne příslušné informace s cílem zlepšit transparentnost a posílit pobídky pro účastníky trhu, aby rychleji investovali do sítí VHCN, čímž se zvýší konektivita na Kypru.

Reforma spočívá v poskytnutí vhodných nástrojů prostřednictvím přijetí sekundárních právních předpisů Úřadu komisaře pro elektronické komunikace a poštovního nařízení (OCECPR) k zahájení průzkumu za účelem shromažďování zeměpisných údajů o sítích elektronických komunikací. Údaje jsou poté přístupné prostřednictvím internetového portálu, který poskytuje podrobné informace o zavádění sítí v oblastech, kde je to zapotřebí. Očekává se, že to pomůže překlenout mezeru oproti soukromým investicím do sítí VHCN.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma 2 (C4.1R2): Posílit národní poradenskou kancelář pro širokopásmové připojení (DEC DMRIDP)

Cílem opatření je usnadnit budování infrastruktury VHCN zjednodušením nezbytných administrativních postupů pro její zavádění a zároveň prováděním doporučení o souboru nástrojů pro konektivitu (soubor osvědčených postupů pro snížení nákladů na zavádění sítí elektronických komunikací a pro účinný přístup k rádiovému spektru 5G).

Reforma spočívá v určení administrativních překážek a překážek bránících rychlému zavádění sítí VHCN a možných opatření k jejich řešení. V návaznosti na něj vstoupí v platnost právní předpisy, které tyto překážky a překážky účinně řeší.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Investice 1 (C4.1I1): Rozšíření sítě s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím

Cílem opatření je zlepšit konektivitu s VHCN (jako jsou optická vlákna a 5G) podporou budování sítě VHCN v oblastech, které nemají soukromý zájem, a tím řešit územní rozdíly v dostupnosti širokopásmového připojení.

Investice spočívá v organizaci veřejných nabídkových řízení prostřednictvím otevřeného nabídkového řízení určeného telekomunikačním operátorům s cílem vybrat dodavatele, kteří provedou návrh, výstavbu a provoz sítě, jakož i část financování. Očekává se, že zeměpisné území Kyprské republiky, které je pod kontrolou kyprské vlády, bude rozděleno do tří částí. Maximální výše veřejného finančního příspěvku se stanoví zvlášť pro každou část a očekává se, že kritéria pro udělení budou zahrnovat požadovanou veřejnou podporu, jakož i cenu nabízenou koncovým uživatelům a ostatním maloobchodním operátorům. Dodavatelům se ukládají povinnosti velkoobchodního prodeje.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 2 (C4.1I2): Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo připraveno na gigabitové připojení, a podporovat zavádění připojení

Cílem opatření je podnítit digitální transformaci podporou širokého zavádění sítě VHCN.

Investice spočívá v zavedení režimu subvencí poptávky (poukazů) určeného výhradně fyzickým osobám (tj. s výjimkou podniků), který je povzbuzuje k modernizaci internetového připojení tím, že se přihlásí k internetové službě připravené na gigabit. Vztahuje se na bytové jednotky s jedním nájemcem, jakož i na byty v bytových domech bez připojení schopného podporovat služby s velmi vysokou kapacitou. Hodnota poukázky na prostory se stanoví. Koncoví uživatelé si mohou vybrat poskytovatele služeb a technologii, kterou si zvolí pro modernizaci připojení. Po modernizaci připojení nahrají osoby provádějící instalaci do informačního systému certifikát „připravený na gigabitové připojení“ pro domácnost spolu s formulářem o přijetí podepsaným vlastníkem/nájemcem, který poukaz vydal, čímž se aktivuje čerpání poukazu.

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

J.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související Opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
214	C4.1R1 Zmocnění vnitrostátního regulačního orgánu (OCECPR)	Milník	Zahájení zeměpisného průzkumu a vstup v platnost sekundárních právních předpisů	Vstup sekundárních právních předpisů v platnost a zahájení průzkumu	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Sekundární právní předpisy vstoupí v platnost a budou se týkat hlavních aspektů souvisejících s průzkumem, jako je druh, stupeň analýzy a forma požadovaných informací, jakož i osoby, od nichž jsou požadované informace požadovány. Zahájení zeměpisného průzkumu dosahu elektronických sítí schopných poskytovat širokopásmové sítě a fyzické infrastruktury na základě článku 22 evropského kodexu pro elektronické komunikace.
215	C4.1R1 Zmocnění vnitrostátního regulačního orgánu (OCECPR)	Milník	Internetový portál o širokopásmovém připojení a mapování infrastruktury je funkční a přístupný cílové skupině.	Internetový portál o širokopásmovém připojení a mapování infrastruktury je přístupný	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2024	Internetový portál o širokopásmovém připojení a mapování infrastruktury je dokončen, testován, provozován a přístupný cílovým skupinám (jako je Úřad komisaře pro elektronické komunikace a poštovní regulaci, orgány veřejné správy, provozovatelé sítí elektronických komunikací a koncoví uživatelé).
216	C4.1R2 Posílit národní poradenskou kancelář pro širokopásmové připojení (DEC DMRIDP)	Milník	Vstup v platnost správních aktů pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou	Ustanovení správních aktů uvádějící vstup příslušných aktů v platnost	—	—	—	2. ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost správních aktů, které účinně zefektivní a omezí administrativní překážky (jako je zkrácení postupů udělování povolení a snížení poplatků, jakož i usnadnění přístupu k fyzické infrastruktuře) pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v souladu s doporučením týkajícím se souboru nástrojů pro konektivitu (včetně souboru osvědčených postupů pro snížení nákladů na zavádění sítí elektronických komunikací a pro účinný přístup k rádiovému spektru 5G).

Pořadové číslo	Související Opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
217	C4.111 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Milník	Zahájení zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Podepsané smlouvy s dodavateli o zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech, které nejsou předmětem zájmu soukromých investorů do sítí s velmi vysokou kapacitou	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Byly podepsány smlouvy s dodavateli, kteří budou vybráni v otevřeném nabídkovém řízení, na zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou (zejména pevných a mobilních sítí (5G) nabízejících rychlost stahování alespoň 100 Mb/s, které musí být snadno modernizovatelné na gigabit pro pevný přístup) v oblastech, které nemají zájem soukromí investoři do sítí s velmi vysokou kapacitou.
218	C4.111 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Cíl	Rozšíření zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	—	Číslo	0	10000	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Nejméně 10000 prostor v oblastech, které nejsou předmětem zájmu soukromých investorů do sítí s velmi vysokou kapacitou, je pokryto sítěmi s velmi vysokou kapacitou s pevnou nebo mobilní sítí (5G), které nabízejí rychlost stahování alespoň 100 Mb/s, která musí být snadno modernizovatelná na gigabit (u pevných sítí).
219	C4.111 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Cíl	Dokončení zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	—	Číslo	10000	44000	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Nejméně 44000 prostor v oblastech, které nejsou předmětem zájmu soukromých investorů do sítí s velmi vysokou kapacitou, je pokryto sítěmi s velmi vysokou kapacitou s pevnou nebo mobilní sítí (5G), které nabízejí rychlost stahování alespoň 100 Mb/s, která musí být snadno modernizovatelná na gigabit (u pevných sítí).

Pořadové číslo	Související Opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
220	C4.1I2 Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo připraveno na gigabitové připojení, a podporovat zavádění připojení	Cíl	Rozšíření internetového připojení připraveného pro gigabitové připojení v domácnostech	—	Číslo	0	24300	2. ČTVRTLETÍ	2023	Internetové připojení bylo modernizováno tak, aby bylo možné podporovat poskytování gigabitového připojení v nejméně 24300 domácnostech.
221	C4.1I2 Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo připraveno na gigabitové připojení, a podporovat zavádění připojení	Cíl	Dokončení připojení k internetu připraveného pro gigabitové připojení domácnostmi	—	Číslo	24300	82000	2. ČTVRTLETÍ	2025	Internetové připojení bylo modernizováno tak, aby bylo možné podporovat poskytování gigabitového připojení v nejméně 82000 domácnostech.

K. SLOŽKA 4.2: PODPORA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost přispívá k urychlení digitální transformace Kypru prostřednictvím digitalizace vládních služeb, která zvyšuje účinnost a poskytování online, bezpečných a rychlých služeb občanům, a to uživatelsky přívětivým, účinným a účelným způsobem. Očekává se, že to usnadní interakci mezi občany a veřejnými službami, aniž by byla nutná fyzická přítomnost.

Cílem složky je vybudovat zabezpečenou, integrovanou a moderní digitální architekturu s cílem dosáhnout přechodu na digitální veřejnou správu.

Složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země o investicích do digitální transformace a digitalizace (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

K.1. Popis reformy a investice pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C4.2R1): Továrna digitálních služeb (DSF)

Cílem opatření je vytvořit nový model poskytování služeb pro rozvoj digitálních služeb mezi koncovými body pro veřejnost uživatelsky přívětivým, účinným a účelným způsobem, který v konečném důsledku usnadní interakci s veřejnými službami bez nutnosti fyzické přítomnosti.

Reforma spočívá v navržení a rozvoji tohoto nového modelu provádění, DSF. Za prvé, projekt i) zřídí hlavní tým DSF (složený z odborníků různých specialit s odpovídajícími dovednostmi a kvalifikacemi), ii) vymezí normy a postupy pro rozvoj digitálních služeb a iii) vytvoří a rozvíjí řadu digitálních služeb. Zadruhé, digitální služby se za použití definovaných metodik vyvíjejí industrializovaným způsobem ve spolupráci se soukromým sektorem. Služby jsou občanům poskytovány bezpečně prostřednictvím jediného vládního internetového portálu Gov.Cy. Očekává se, že základním klíčem k bezpečnému poskytování elektronických služeb bude jednotné přihlášení a digitální identita. Kromě toho se očekává, že budou využity stávající společné mechanismy, jako je „e-platba“ nabízející několik způsobů plateb (např. víza, okamžité platby a přímé bankovníctví) a „oznámení“ (např. SMS, e-mail).

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Reforma 2 (C4.2R2): Vymezení a provádění nové politiky v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby

Cílem opatření je vypracovat politiku vlády v oblasti cloud computingu, zejména klasifikaci údajů, datovou rezidenci, hosting a provoz vládních informačních systémů buď ve veřejném cloudu, nebo v prostředí veřejného soukromého cloudu (G-Cloud).

Reforma spočívá ve zřízení G-Cloudu pro hosting informačních systémů a digitálních služeb některých vládních ministerstev/ministerstev (jako je systém registrátorů společností, celní systém a systém daňových útvarů). Dvě místní datová centra se pořízují prostřednictvím pronájmu, zatímco poradenské služby a odborná příprava se získávají pro rozvoj G-Cloudu. Očekává se rovněž, že bude vyhlášeno výběrové řízení na vývoj a provoz prostředí G-Cloud.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizace policejních postupů („Digipol“)

Cílem opatření je odstranit používání tištěných postupů a fyzickou přítomnost občanů přechodem na digitalizované postupy pro kyperské policejní síly. Očekává se, že to bude přínosné jak pro občany, tak pro policisty, neboť postupy by měly být zjednodušeny a účinné.

Reforma spočívá ve vytvoření nové platformy (Digipol) obsahující požadavky na policejní postupy a služby, aby občané dosáhli komunikace na dálku. Občané i policisté jej využívají. Aby se maximalizovalo využívání, jsou organizována školení (např. on-line kurzy, videa, průvodce krok za krokem) pro policisty i pro občany s cílem pomoci s přechodem na on-line služby.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2025.

Reforma 4 (C4.2R4): Zřízení registru skutečných majitelů

Cílem opatření je zřídit registr pro předkládání údajů o skutečných majitelích všech společností a jiných právnických osob. Tato registrace zlepší důvěru podniků a transparentnost na Kypru tím, že jasně stanoví, kdo v konečném důsledku vlastní a ovládá společnosti a jiné právnické osoby.

Reforma spočívá ve zřízení rejstříku. V současné době byla jako prozatímní řešení vyvinuta on-line platforma, ale její funkce jsou omezené. Reforma povede k řešení se všemi nezbytnými funkcemi na podporu vedení rejstříku a správy příslušných informací (jako je zasílání oznámení za účelem aktualizace, vymáhání poplatků za pozdní podání, vyhledávací zařízení s předepsanými úrovněmi přístupu). Očekává se, že to podpoří registraci údajů o skutečných majitelích všech společností a jiných právnických osob a dosáhne se propojení s registry skutečných majitelů jiných členských států.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Investice 1 (C4.2I1): Digitalizace na různých ministerstvech/útvarech ústředních vládních institucí

Cílem opatření je digitalizovat klíčové pracovní postupy v řadě ministerstev a ústředních vládních služeb, zlepšit účinnost při poskytování vládních služeb, zjednodušit dodržování vládních předpisů, posílit účast občanů a důvěru ve veřejnou správu a přinést úspory nákladů.

Investice spočívá v digitalizaci na těchto ministerstvech, náměstkech ministerstev nebo vládních útvarech: i) odbor silniční dopravy Ministerstva dopravy, komunikací a prací, ii) náměstek ministerstva námořní dopravy, iii) ministerstvo zahraničních věcí, iv) generální ředitelství pro růst a v) odbor územního plánování a bydlení ministerstva vnitra (pro architektonické dědictví). Digitalizace generálního ředitelství pro růst zahrnuje vývoj systému přechodných úložišť a konečného specializovaného monitorovacího informačního systému pro zaznamenávání a uchovávání příslušných údajů souvisejících s prováděním plánu na podporu oživení a odolnosti (zejména o dosažení milníků a cílů, údajů o konečných příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích a skutečných majitelích).

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 2 (C4.2I2): Digitalizace kyperského přístavního úřadu

Cílem opatření je digitalizovat klíčové procesy v kyperském přístavním úřadu (CPA) s cílem zlepšit jejich účinnost a účelnost, včetně komunikace mezi plavidly a příslušnými orgány a zlepšení sledování provozu plavidel v kyperských vodách. TEN má zajistit bezpečnou plavbu plavidel, snížit riziko škod na životním prostředí v důsledku úniků v důsledku nehod a snížit emise z plavidel tím, že budou zaneseny účinnější trasy.

Investice sestává z i) několika modernizací síťové infrastruktury CPA, hardwaru a softwaru a kapacity serverů; II) začlenění nových systémů řízení lidských zdrojů za účelem automatizace postupů; III) přepracování stávajícího přístavního systému Společenství s cílem zvýšit účinnost odvětví námořní dopravy a snížit administrativní zátěž; a iv) instalace kontrolních stanic pro provoz plavidel v přístavech Larnaka a Vassiliko (kromě stávajících stanic v přístavu Limassol).

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

K.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
224	C4.2R1 Továrna digitálních služeb	Milník	Definice modelu poskytování služeb pro továrnu digitálních služeb	Rozhodnutí o jmenování náměstka ministra pro výzkum, inovace a digitální politiku, kterým se zřizuje tým; zveřejnění norem na internetových stránkách náměstka ministerstva	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Model poskytování služeb pro továrnu digitálních služeb byl definován tak, aby umožňoval účinné poskytování vysoce kvalitních a uživatelsky vstřícných digitálních služeb veřejnosti. Tyto informace zahrnují: a) zřízení týmu pro výrobu základních digitálních služeb (včetně zadávání zakázek na služby odborníků ze soukromého sektoru) a b) vymezení norem a postupů pro rozvoj digitálních služeb.
225	C4.2R1 Továrna digitálních služeb	Cíl	Rozšíření poskytování služeb veřejné správy on-line prostřednictvím továrny na digitální služby	—	Číslo	0	20	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Digitalizace a poskytování nejméně 20 dříve nedigitálních služeb veřejnosti on-line prostřednictvím továrny na digitální služby za použití definovaného modelu poskytování služeb (v rámci milníku s pořadovým číslem 224) a agilních metodik.
226	C4.2R1 Továrna digitálních služeb	Cíl	Poskytování nejméně 70 dříve nedigitálních služeb veřejnosti on-line prostřednictvím továrny na digitální služby	—	Číslo	20	70	2. ČTVRT LETÍ	2026	Digitalizace a poskytování alespoň 70 dříve nedigitálních služeb veřejnosti on-line prostřednictvím továrny na digitální služby za použití definovaného modelu poskytování služeb (v rámci milníku s pořadovým číslem 224) a agilních metodik.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
227	C4.2R2 Vymezení a provádění nové politiky v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby	Milník	Vládní cloud (G-cloud) je funkční	Služby převedené na G-cloud	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	G-cloud je funkční a poskytuje cloudové služby pro ukládání dat alespoň pro registr společností, továrnu digitálních služeb a celnímu systému. Tyto tři služby byly přesunuty do systému G-cloud a již nevyužívají starý informační systém.
228	C4.2R2 Vymezení a provádění nové politiky v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby	Cíl	Vládní cloud (G-cloud) ve dvou datových centrech funguje a nabízí cloudové služby	—	Číslo	0	2	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	G-cloud ve dvou nových datových centrech musí být plně funkční, včetně prostor, hardwaru a softwaru, a nabízet cloudové služby vládním informačním systémům.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
229	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů Digipol	Milník	Prototyp Digipolu v provozu	Prohlášení kyperské policie potvrzující, že prototypová platforma (Digipol) je funkční	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2023	Funguje prototypová platforma (Digipol). Policisté jsou uživateli a mají přístup k prototypu Digipolu pro účely obeznámenosti a odborné přípravy.
230	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů Digipol	Cíl	Občané používají Digipol	—	Číslo	0	500	ČTVRT LETÍ	2025	Digipol je přístupný on-line prostřednictvím infrastruktury IKT kyperské policie. Nejméně 500 občanů využilo jednu nebo více služeb, které jsou občanům k dispozici na platformě Digipol.
231	C4.2R4 Zřízení registru skutečných majitelů	Milník	Registr skutečných majitelů, který je k dispozici pro použití	Registr skutečných majitelů veřejně dostupný online na vnitrostátní a evropské úrovni	—	—	—	ČTVRT Ě ČTVRT LET	2023	Registr skutečných majitelů se zavede a bude k dispozici pro použití na vnitrostátní a evropské úrovni, což uživatelům umožní kontrolovat konečné informace o skutečných majitelích právnických osob a dosáhnout propojení registrů vlastnictví příjemců s jinými členskými státy.
232	C4.2I1 Digitalizace v různých ústředních ministerstvech – služby	Milník	Systém úložišť pro audit a kontrolu: informace pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost	Zpráva o auditu potvrzující funkce systému úložiště	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2022	Musí být zaveden a zprovozněn systém úložiště pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost. Systém musí zahrnovat přinejmenším tyto funkce: 1) shromažďování údajů a sledování dosahování milníků a cílů; 2) shromažďovat a uchovávat údaje požadované podle čl. 22 odst. 2 písm. d) bodů i) až iii) nařízení (EU) 2021/241 a zajistit k nim přístup.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
233	C4.2I1 Digitalizace v různých ústředních ministerstvech – služby	Cíl	Zahájení digitální modernizace řady ministerstev a útvarů ústředních vládních institucí	—	Číslo	0	4	OTÁZK A Č. 1	2022	Smlouvy s poskytovateli vybranými prostřednictvím postupů zadávání veřejných zakázek byly podepsány za účelem digitalizace/digitální modernizace alespoň čtyř z těchto ústředních ministerstev/útvarů státní správy: 1. Odbor silniční dopravy Ministerstva dopravy, komunikací a prací, 2. Náместek ministerstva námořní dopravy. 3. Ministerstvo zahraničních věcí 4. Generální ředitelství pro růst 5. Odbor územního plánování a bydlení ministerstva vnitra (pro architektonické dědictví).
234	C4.2I1 Digitalizace v různých ústředních ministerstvech – služby	Cíl	Pokrok v digitální modernizaci řady ministerstev a útvarů ústředních vládních institucí	—	Číslo	0	2	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Dokončený vývoj a zprovoznění systémů pro dvě ministerstva vlády/oddělení ze seznamu v cílovém pořadí s pořadovým číslem 233.
235	C4.2I1 Digitalizace v různých ústředních ministerstvech – služby	Cíl	Dokončení digitální modernizace řady ministerstev a útvarů ústředních vládních institucí	—	Číslo	2	5	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Dokončení vývoje a zprovoznění systémů pro všech pět vládních ministerstev/útvarů ze seznamu v cílovém pořadí s pořadovým číslem 233.
236	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního úřadu	Cíl	Zahájení digitální modernizace kyperského přístavního úřadu	—	Číslo	0	4	2. ČTVRT LETÍ	2023	Smlouvy s poskytovateli vybranými v rámci zadávacího řízení byly podepsány s cílem vyvinout/aktualizovat alespoň čtyři z následujících sedmi systémů pro Kyperskou přístavní správu: 1. Modernizace přístavního systému Společenství; 2. Instalace stanice VTS; 3. Digitalizace archivů CPA; 4. Modernizace IT infrastruktury (jako je síť, přepínače); 5. Aktualizovat systémy IS;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
										6. Instalace systému řízení lidských zdrojů; 7. Modernizace serverů CPA; a byly podepsány smlouvy na rozvoj této elektronické služby: • sledování a bezpečnost plavby do přístavů Larnaka a Vasiliko a z nich.
237	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního úřadu	Cíl	Pokrok v digitální modernizaci kyperského přístavního úřadu	—	Číslo	0	4	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Dokončení a instalace nejméně čtyř systémů ze seznamu v cílovém pořadí s pořadovým číslem 236 pro všechny příslušné přístavy.
238	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního úřadu	Cíl	Dokončení digitální modernizace kyperského přístavního úřadu	—	Číslo	4	7	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Je instalováno a v provozu všech sedm systémů ze seznamu s pořadovým číslem 236 pro všechny příslušné přístavy, přičemž je instalováno a zřízeno veškeré technické vybavení/zařízení a • administrativní a ohlašovací formalities mezi loděmi připlouvajícími a/nebo odplouvajícími z Kyperské republiky; • sledování a bezpečnost plavby do přístavů Larnaka a Vasiliko a z nich.

L. SLOŽKA 5.1: MODERNIZACE, ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE A REKVALIFIKACE VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá problémy nízké účasti na odborném vzdělávání a přípravě a celoživotním učení, rostoucím nesouladem mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi (zejména mezi mladými absolventy) a špatnými digitálními dovednostmi. Dále se zabývá kvalitou výuky a dostupností a cenovou dostupností předškolního vzdělávání a péče pro děti ve věku čtyř let. Jeho cílem je i) zlepšit kvalitu a účinnost vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních, ii) podpořit zavádění příležitostí k rekvalifikaci a prohlubování dovedností relevantních pro trh práce, zejména pokud jde o souběžnou transformaci, ve společnosti bez ohledu na zaměstnanecký status, úroveň dovedností nebo věk a iii) modernizovat školní struktury, aby byly připraveny na digitální transformaci.

Reformy a investice zahrnuté do složky se zabývají doporučeními pro jednotlivé země v oblasti vzdělávání a dovedností (doporučení pro zemi č. 2 2020 a doporučení č. 3 2019), předškolního vzdělávání a péče (doporučení pro zemi č. 3 2019), jakož i digitálních dovedností (doporučení pro zemi č. 4 2019 a doporučení č. 3 2020).

L.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C5.1R1): Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)

Cílem reformy je řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi trhem práce a systémem sekundárního a vysokoškolského vzdělávání.

Za tímto účelem se provedou klíčové iniciativy národního akčního plánu, včetně zavedení i) systému sledování absolventů vysokoškolského vzdělávání, ii) reformy učebních osnov středních škol za účelem zlepšení sociálních a podnikatelských dovedností, iii) stínového programu na pracovišti pro žáky středoškolského všeobecného vzdělávání a iv) nových studijních programů v oblasti sekundárního vzdělávání, jakož i odborného vzdělávání a přípravy přizpůsobených potřebám trhu práce. Dále zahrnuje poskytování vysoce kvalitní odborné přípravy pro středoškolské pedagogické pracovníky v úzké spolupráci s odborníky na trh práce, jakož i modernizaci školních laboratoří pomocí nejnovějších technologií a vybavení.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma 2 (C5.1R2): Nový systém hodnocení učitelů a škol

Cílem reformy je zlepšit kvalitu vzdělávání a následně i výsledky vzdělávání studentů.

Tato reforma modernizuje a aktualizuje stávající systém hodnocení učitelů a škol vytvořením jednotného systému hodnocení základního, středního a technického a odborného vzdělávání s odlišnými prvky. Tento současný systém hodnocení škol a učitelů zahrnuje odbornou přípravu učitelů a hodnotitelů.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma 3 (C5.1R3): Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku

Cílem této reformy je zlepšit dostupnost a cenovou dostupnost předškolního vzdělávání a péče, a podpořit tak (opětovný) vstup osob s povinnostmi v oblasti péče o děti, většinou žen, na trh práce, jakož i výsledky vzdělávání dětí a jejich sociální začlenění.

Zahrnuje vstup v platnost zákona, který stanoví postupné osmiměsíční snižování věku pro vstup do bezplatného povinného předškolního vzdělávání (ze současného věku čtyř let a osmi měsíců na čtyři roky) počínaje akademickým rokem 2024–2025 až do akademického roku 2032–2033.

Reforma sestává z: i) postupné rozšiřování kapacity veřejných mateřských školek; II) režim podpory na plné dotování školného obecních mateřských školek pro děti ve věku vstupu do bezplatného povinného předškolního vzdělávání; III) režim podpory, který subvencuje školné pro děti starší 4 let a mladší věku pro vstup do povinného předškolního vzdělávání a které jsou zapsány do soukromých mateřských škol do maximální výše 100 % s horní hranicí. Legislativní reforma se postupně provádí v souladu s přijatým zákonem. Akční plán uvede, jak je reforma prováděna postupným rozšiřováním kapacity veřejných mateřských školek a odpovídajícím postupným snižováním obou režimů podpory od okamžiku vstupu zákona v platnost až do dokončení snižování povinného věku.

Do 30. června 2026 reforma zajistí bezplatné a povinné předškolní vzdělávání dětem od 4 let a 5 měsíců a subvencuje školné pro děti ve věku od 4 let do 4 let a 5 měsíců zapsané v soukromých mateřských školách.

Reforma 4 (C5.1R4): Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky

Cílem reformy je podpořit digitální transformaci vzdělávacího systému.

Toto opatření zahrnuje modernizaci vzdělávacích struktur prostřednictvím rozvoje elektronických tříd a vybavení tříd digitálními nástroji, transformaci učebních osnov a vzdělávacích materiálů za účelem posílení digitálních dovedností a metodiky STEM, jakož i snížení nákladů na nákup digitálního vybavení (laptopů/tabletů) pro studenty z nízkého socioekonomického prostředí. Dále zahrnuje poskytování digitálních dovedností a metodické odborné přípravy v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky pro nejméně 675 učitelů (z toho 300 učitelů základních, 300 středoškolských a 75 středoškolských učitelů) ročně po dobu 5 let (celkem nejméně 3375 učitelů, což představuje přibližně 32 % všech učitelů (základních a středních)).

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Reforma 5 (C5.1R5): Akční plán pro elektronické dovednosti – provádění konkrétních opatření

Cílem tohoto opatření je posílit digitální kompetence ve všech skupinách obyvatelstva.

Zahrnuje i) rozvoj politického rámce a akčního plánu v oblasti elektronických dovedností, ii) navrhování a provádění cílených programů pro odborníky z veřejného sektoru prosazující meziodvětvové kompetence, jakož i iii) navrhování intervencí zaměřených na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace, které zvyšují digitální gramotnost pracovní síly v soukromém sektoru a nezaměstnaných osob, se zvláštním zaměřením na ženy a zranitelné skupiny. Toto opatření dále zahrnuje komunikační strategii na podporu celoživotního učení a digitální kultury na Kypru, investice do digitální infrastruktury na podporu digitálního učení a rozvoj platformy pro elektronické učení s klíčovými obsahovými materiály o digitálních dovednostech a meziodvětvových kompetencích přístupných všem cílovým skupinám.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice 1(C5.1I1): Výstavba jedné vzorové technické školy

Cílem investice je poskytnout studentům a pedagogům moderní a dobře vybavené prostředí pro učení, které zvyšuje kapacitu, kvalitu a atraktivitu odborného vzdělávání a přípravy na Kypru.

Toto opatření zahrnuje výstavbu jedné nové technické školy v Limassolu (nahrazení stávající technické školy A).

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 2 (C5.1I2): Získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností

Cílem této investice je posílit digitální dovednosti obyvatelstva v souladu s akčním plánem pro elektronické dovednosti, zlepšit znalosti a dovednosti osob v zelených a modrých hospodářských odvětvích a podporovat podnikatelské kompetence.

Opatření zahrnuje poskytování odborné přípravy pro posílení digitálních, zelených a modrých dovedností pro všechny, odbornou přípravu v oblasti podnikání pro nezaměstnané se zvláštním důrazem na ženy a zranitelné skupiny, jakož i odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností pro osoby starší 55 let.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

L.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
239a	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Milník	Provádění klíčových opatření národního akčního plánu	Zveřejňování zpráv a sdělení příslušnými orgány	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Plné provedení klíčových opatření národního akčního plánu, včetně alespoň: a) byla zveřejněna zpráva o předběžných výsledcích průzkumu „Graduate Tracking of Cyprus Higher Education“, b) 320 vzdělávacích osnov středních škol bylo reformováno s cílem zlepšit digitální gramotnost, emoční inteligenci, sociální dovednosti a podnikatelské dovednosti; a pokud C) byly vypracovány dva nové studijní programy.
239b	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cíl	Dokončení stínovacího programu na pracovišti		Číslo	0	2250	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Absolvovat stínovací program na pracovišti pro nejméně 2250 středoškolských žáků všeobecného vzdělávání.
239c	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi	Cíl	Laboratoře vybavené a aktualizované	—	Číslo	0	170	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Modernizace 20 laboratoří souvisejících se sekundárním odborným vzděláváním a přípravou a 150 laboratoří souvisejících s všeobecným sekundárním vzděláváním.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)									
240	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cíl	Vyškolení pedagogičtí pracovníci v sekundárním vzdělávání	—	Číslo	0	3100	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Nejméně 3100 středoškolských pedagogických pracovníků je vyškolen v reformovaných vzdělávacích osnovách.
241	C5.1R2 Nový systém hodnocení učitelů a škol	Milník	Vstup v platnost zákona o zřízení nového mechanismu hodnocení učitelů a škol	Ustanovení právních předpisů o vstupu právních předpisů v platnost	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Vstup v platnost zákona o zřízení nového mechanismu hodnocení učitelů a škol, který stanoví, že nový mechanismus se použije nejpozději od školního roku 2024/2025.
242	C5.1R2 Nový systém hodnocení učitelů a škol	Cíl	Odborná příprava pedagogických pracovníků	—	Číslo	0	1100	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Pro nový systém hodnocení učitelů a škol bylo vyškolen nejméně 1100 pedagogických pracovníků (učitelů, zástupců ředitelů a ředitelů škol).
243	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního	Milník	Vstup v platnost nového zákona o postupném prodlužování bezplatného povinného předškolního	Ustanovení právních předpisů o vstupu právních předpisů v platnost	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Vstup v platnost zákona, který postupně (počínaje akademickým rokem 2024–2025 až do akademického roku 2032–2033) snižuje věk pro vstup natrh bez nároku na povinnou předškolní školní docházku ze čtyř let a osmi měsíců na čtyři roky. Přijetí režimů podpory Radou ministrů s cílem a)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	vzdělávání od čtyř let věku		vzdělávání od věku čtyř let a přijetí režimů podpory Radou ministrů							pokryt školné za bezplatné povinné předškolní vzdělávání v mateřských školách Communal kindereingartens, pro děti, které nemohou být zapsány do veřejných mateřských školek, a b) subvencovat školné v soukromých mateřských školách, za zápis dětí mladších pod vstupní úroveň povinného předškolního vzdělávání a starších čtyř let.
244	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Cíl	Děti ve věku od 4 do 4 let a 8 měsíců zapsané ve veřejných, obecních a soukromých mateřských školách	—	Číslo	0	3375	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 3375 dětí ve věku od 4 let do 5 měsíců a 4 let a 8 měsíců zapsaných do bezplatného povinného předškolního vzdělávání. Nejméně 3375 dětí ve věku od 4 let do 4 let a 5 měsíců bylo zapsáno do soukromých mateřských škol s dotovanými poplatky.
245	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Cíl	Nová místa vytvořená v nových nebo rozšířených veřejných mateřských školách	—	Číslo	0	675 nových míst ve veřejných mateřských školách	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 675 nových míst ve veřejných mateřských školách v souladu s akčním plánem.
246a	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti	Cíl	Digitálně vybavené učebny	—	Číslo	0	700	2. ČTVRTL ETÍ	2024	Učebny v nejméně 700 školách byly digitálně vybaveny notebooky, projektory, mikrofony, reproduktory, digitální grafickými deskami.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky									
246b	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky	Cíl	Částečná náhrada za nákup digitálního vybavení pro žáky	—	Číslo	0	15000	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Částečná náhrada za nákup tabletu/laptopu pro 15000 studentů základních a středních škol z nižšího socioekonomického prostředí.
247	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd,	Cíl	Transformace učebních osnov a výroba vzdělávacích materiálů pro digitální dovednosti a metodiku STEM	—	Číslo	0	120	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Transformace učebních osnov a výroba vzdělávacích materiálů pro digitální dovednosti a metodika STEM pro 120 školních předmětů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	technologie, inženýrství a matematiky									
248	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky	Cíl	Učitelé čerpající ze vzdělávání ve službě a profesního rozvoje	—	Číslo	0	3375	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 3375 učitelů na základních a středních školách využilo odborné přípravy a profesního rozvoje v oblasti digitálních kompetencí.
249	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – provádění konkrétních opatření	Milník	Národní akční plán pro elektronické dovednosti přijímá Rada ministrů	Vnitrostátní e— Akční plán pro dovednosti přijímá Rada ministrů	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2021	Národní akční plán pro elektronické dovednosti přijímá Rada ministrů, který zahrnuje alespoň: • vytvoření platformy pro elektronické učení obsahující nástroj sebehodnocení pro digitální kondici, index všech dostupných dovednostních programů, a obsahový materiál týkající se digitálních dovedností a meziodvětvových kompetencí; • navrhování a provádění programů a intervencí pro odborníky v rámci veřejný sektor v oblastech, jako je řízení projektů, nástroje Microsoft, kybernetická

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										bezpečnost, sociální média, elektronická spolupráce a nástroje produktivity; • investice do digitální infrastruktury.
250	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – provádění konkrétních opatření	Milník	Provádění klíčových opatření akčního plánu pro elektronické dovednosti	Zveřejnění výroční zprávy náměstka ministerstva pro výzkum, inovace a digitální politiku a příslušná vyslání/oznámení na platformě elektronického učení	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Plné provedení klíčových opatření akčního plánu pro elektronické dovednosti, který zahrnuje alespoň: — navrhování a provádění cílených programů pro odborníky ve veřejném sektoru pro digitální dovednosti a meziodvětvové kompetence (např. řízení projektů), — příslušné investice do digitální infrastruktury (jako jsou notebooky, počítače), — návrh jedné platformy pro elektronické učení se vzdělávacími materiály, která bude zahrnovat kurzy nabízené vzdělávacími institucemi, — provádění komunikační strategie mimo jiné prostřednictvím financovaných akcí.
251	C5.1I1 Výstavba jedné vzorové technické školy	Milník	Zakázka na výstavbu jedné technické školy	Podpis smlouvy a zahájení výstavby	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Podpis smlouvy s dodavatelem vybraným v rámci soutěžní výzvy k předkládání návrhů na výstavbu jedné technické školy v Limassolu a vydání stavebního příkazu inženýra projektu.
252	C5.1I1 Výstavba jedné vzorové technické školy	Milník	Dokončení výstavby jedné technické školy	Vydání přísunu Certifikát pro jeden stavební projekt	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Dokončení výstavby jedné technické školy v Limassolu a vydání osvědčení o převzetí. Škola je plně funkční od začátku školního roku 2026–2027.
253	C5.1I2 Získávání dovedností, rekvalifikace a	Cíl	Dokončení školení pro nejméně 11500 účastníků	—	Číslo	0	11500	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Dokončení odborné přípravy pro nejméně 11500 účastníků programů digitálních dovedností, dovedností souvisejících s modrou a zelenou ekonomikou, podnikatelských programů pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	prohlubování dovedností									nezaměstnané a neaktivní osoby a programů odborné přípravy pro osoby starší 55 let.
254	C5.112 Získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností	Cíl	Dokončení školení pro nejméně 25600 účastníků	—	Číslo	11500	25600	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení odborné přípravy pro nejméně 25600 účastníků programů digitálních dovedností, dovedností souvisejících s modrou a zelenou ekonomikou, podnikatelských programů pro nezaměstnané a neaktivní osoby a programů odborné přípravy pro osoby starší 55 let.

M. SLOŽKA 5.2: TRH PRÁCE, SOCIÁLNÍ OCHRANA A ZAČLENĚNÍ

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá: i) neefektivnost a mezery v sociální ochraně, zejména pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby pracující v nestandardních formách zaměstnání, ii) nedostatek právních předpisů týkajících se pružného uspořádání práce v podobě práce na dálku, iii) výzvy související s nezaměstnaností a nezaměstnaností mladých lidí a vysokou úrovní mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), iv) nedostatky v oblasti předškolního vzdělávání a péče a v) výzvy týkající se sociálního začleňování a sociálního zabezpečení, včetně vysoké úrovně osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením (AROE), a rostoucí potřeby v oblasti dlouhodobé péče.

Reformy a investice zahrnuté do složky se zabývají doporučeními pro jednotlivé země týkajícími se zlepšení účinnosti veřejných služeb zaměstnanosti a systému vzdělávání a odborné přípravy (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020), zajištění sociální ochrany pro všechny a zavedení pružného uspořádání pracovní doby (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020) a zlepšení účinnosti a digitalizace veřejného sektoru (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2020).

M.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 2 (C5.2R2): Pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku

Cílem reformy je podporovat pružné uspořádání práce v podobě práce na dálku s cílem zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a zvýšit pracovní příležitosti.

Reforma spočívá v nových právních předpisech týkajících se pružného uspořádání práce v podobě práce na dálku a podpory kolektivních smluv k regulaci práce na dálku. Zahrnuje rovněž systém snižující část nákladů na zaměstnance jako pobídku pro zaměstnavatele k zaměstnávání nezaměstnaných osob, které budou pracovat na dálku.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2025.

Investice 1 (C5.2I1): Zlepšení účinnosti ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí

Cílem investice je: i) zajistit úspěšné provádění programů zaměstnanosti prostřednictvím digitalizace jejich správy, ii) zlepšit provozní výkonnost veřejných služeb zaměstnanosti, iii) minimalizovat riziko, že se mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), stanou se dlouhodobě nezaměstnanými, iv) podporovat NEET, kteří dosud nejsou registrováni u VSZ, usnadněním integrace mladých registrovaných nezaměstnaných na trh práce.

Investice sestává z: dokončení platform/systémů IT pro digitalizaci systémů řízených Ministerstvem práce, vytvoření systému řízení výkonnosti pro veřejné služby zaměstnanosti a vytvoření systému včasného varování a sledování osob NEET. Investice dále zahrnuje koučování a profesní poradenství pro orientaci na trh práce a integraci osob NEET a systém pobídek pro zaměstnavatele k zaměstnávání osob NEET.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 2 (C5.2I2): Zřízení multifunkčních středisek a středisek péče o děti

Cílem investice je zvýšit účast pečovatelských (často žen) na trhu práce a zlepšit dostupnost kvalitní infrastruktury pro péči a sociální rozvoj pro děti, a tím přispět k rovnosti žen a mužů a rovným příležitostem pro všechny.

Investice sestává z programu zaměřeného na místní orgány a nevládní organizace na zřízení nových nebo zlepšení stávajících multifunkčních středisek a dětských center pro děti ve věku od 0 do 3 let a

8 měsíců, jakož i pro děti do věku 13 let na základě posouzení potřeb a analýzy životaschopnosti. Kromě toho v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost investice zahrnuje studii v rámci Nástroje pro technickou podporu, jejímž cílem je analyzovat stav poskytování služeb předškolního vzdělávání a péče pro malé děti (od 0 do školního věku) na Kypru a vypracovat doporučení pro investice do tohoto odvětví, a zejména do dětských center. V návaznosti na doporučení projektu TSI se přijme národní strategie pro předškolní vzdělávání a péči (ECEC) a doprovodný akční plán.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 3 (C5.2I3): Zřízení domovských struktur pro děti, dospívající s poruchami chování, osoby se zdravotním postižením a osoby, které potřebují dlouhodobou péči

Cílem investice je: i) podporovat Kyperskou republiku při plnění jejích povinností podle zákona o uprchlících z let 2000–2016, pokud jde o poskytování péče a ochranu práv nezletilých osob bez doprovodu, které přijíždějí do republiky, ii) uspokojovat potřeby bydlení pro děti a dospívající se zvláštními obtížemi, kteří jsou umístěni do opatrovnickví služeb sociální péče, iii) posílit komunitní podporované životní struktury pro osoby se zdravotním postižením s cílem zabránit institucionalizaci a sociálnímu vyloučení a iv) řešit nedostatky ve službách dlouhodobé péče.

Investice spočívá ve zřízení nejméně osmi státních struktur pro děti nebo osoby se zdravotním postižením a ve zřízení nebo renovaci nejméně osmnácti domů pro děti, dospívající s poruchami chování a osob, které potřebují dlouhodobou péči (prostřednictvím nabídkových řízení a režimů podpory).

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 4 (C5.2I4): Dětská centra v obcích

Cílem této investice je usnadnit účast a opětovný vstup pracovníků s pečovatelskými povinnostmi, zejména žen, na trh práce, a tím podpořit rovnost žen a mužů. Dále se zaměřuje na posílení sociálního začleňování dětí ze znevýhodněného a/nebo přistěhovaleckého prostředí.

Investice spočívá ve výstavbě čtyř (4) středisek péče o děti v obcích Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni a Yermasoyia.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice 5 (C5.2I5): Výstavba dvou modelových speciálních vzdělávacích škol

Cílem investice je zlepšit školní prostředí pro žáky s těžkým zdravotním postižením nebo jinými speciálními vzdělávacími potřebami a podpořit jejich akademický a sociální rozvoj.

Investice spočívá v nahrazení dvou speciálních škol v okrese Limassol: i) speciální škola Apostolos Loucas a ii) Škola pro zvláštní potřeby obnovy Červeného kříže. Školy jsou postaveny vedle sebe a sdílejí víceúčelovou halu a léčebný bazén.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

M.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
255	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku	Milník	Vstup v platnost zákona o pružném uspořádání práce v podobě práce na dálku	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona o pružném uspořádání práce ve formě práce na dálku	—	—	—	2. ČTVRT LETÍ	2023	Vstup v platnost nového zákona, který upravuje pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku. Zákon obsahuje definici práce na dálku, popis ekonomických činností, na něž se vztahuje práce na dálku, podmínky pro přístup k práci na dálku a práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.
256	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku	Cíl	Grant udělen nejméně 400 osobám pracujícím na dálku	—	Číslo	0	400	ČTVRT LETÍ	2025	Grant udělovaný zaměstnavatelům na zaměstnávání nejméně 400 dříve nezaměstnaných osob po 12 měsících zaměstnání s nejméně 30 % prací na dálku.
258	C5.2I1 Zlepšení účinnosti ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí	Cíl	Zavedení dokončených a plně funkčních platform	—	Číslo	0	3	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Zavedení dokončených a plně funkčních platform pro 1) digitalizace náborových programů ministerstva práce, 2) vytvoření systému řízení výkonnosti pro veřejné služby zaměstnanosti a 3) vytvoření systému včasného varování a sledování pro mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET) pro veřejné služby zaměstnanosti.
259	C5.2I1 Zlepšení účinnosti ministerstva práce a	Cíl	Grant udělovaný zaměstnavatelům na nábor nejméně 600 mladých lidí, kteří nejsou	—	Číslo	0	600	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Grant udělovaný zaměstnavatelům na nábor nejméně 600 mladých lidí (ve věku 15–29 let), kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), po dobu 12 měsíců po ukončení dvouměsíčního

	veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí		zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET)							dotovaného období odborné přípravy (dva měsíce dotované odborné přípravy a 10měsíční dotované zaměstnání).
260	C5.211 Zlepšení účinnosti ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí	Cíl	Koučování a profesní poradenství pro mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET)	—	Číslo	0	5500	2. ČTVRT LETÍ	2026	Koučování a profesní poradenství pro orientaci mladých lidí na trh práce a integraci mladých lidí nabízené prostřednictvím veřejných služeb zaměstnanosti nejméně 5500 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET).
261	C5.212 Zřizování multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Milník	Přijetí národní strategie pro předškolní vzdělávání a péči a doprovodného akčního plánu Radou ministrů	Zveřejnění národní strategie předškolního vzdělávání a péče a doprovodného akčního plánu	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Rada ministrů přijala národní strategii pro posílení předškolního vzdělávání a péče týkající se dětí ve věku od nuly do školního věku a doprovodný akční plán, který zohledňuje doporučení dokončeného projektu Nástroje pro technickou podporu.
262	C5.212 Zřizování multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Cíl	Grant udělen nejméně deseti místním orgánům/nevládním organizacím na zřízení nebo posílení multifunkčních středisek nebo dětských center	—	Číslo	0	10	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Nejméně deset místních orgánů/nevládních organizací obdrželo grant na zřízení nebo posílení multifunkčních středisek nebo dětských center.
263	C5.212 Zřizování multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Cíl	Grant udělen nejméně 27 místním orgánům/nevládním organizacím na zřízení nebo	—	Číslo	10	27	2. ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 27 místních orgánů/nevládních organizací obdrželo grant na zřízení nebo posílení multifunkčních středisek nebo dětských center.

			posílení multifunkčních středisek nebo dětských center							
264	C5.213 Zřízení domácích struktur pro děti, dospívající s poruchami chování a osoby se zdravotním postižením a osoby, které potřebují dlouhodobou péči (LTC)	Cíl	Budovy pro potřeby dětí nebo osob se zdravotním postižením a podpora domovů pro děti, dospívajících s poruchami chování a osob, které potřebují dlouhodobou péči (podpisování smluv/dohod o financování)	—	Číslo	0	26	ČTVRT LETÍ	2024	Podpis smluv/dohod o financování za účelem zřízení nejméně 26 budov pro potřeby dětí nebo osob se zdravotním postižením a domovů pro děti, dospívajících s poruchami chování a osob, které potřebují dlouhodobou péči.
265	C5.213 Zřízení domácích struktur pro děti, dospívající s poruchami chování a osoby se zdravotním postižením a osoby, které potřebují dlouhodobou péči (LTC)	Cíl	Budovy pro potřeby dětí nebo osob se zdravotním postižením a podpora domovů pro děti, dospívajících s poruchami chování a osob, které potřebují dlouhodobou péči (zařízení)	—	Číslo	0	26	2. ČTVRT LETÍ	2026	Zřízení nejméně 26 budov pro potřeby dětí nebo osob se zdravotním postižením a pro domovy dětí, dospívajících s poruchami chování a osob, které potřebují dlouhodobou péči.
266	C5.214 Dětská střediska v obcích	Cíl	Výstavba alespoň jednoho dětského centra	—	Číslo	0	1	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Dokončení výstavby a vydání potvrzení o převzetí alespoň jednoho dětského centra v jedné z těchto obcí: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni a Yermasoyia.
267	C5.214 Dětská střediska v obcích	Cíl	Výstavba nejméně čtyř dětských center	—	Číslo	1	4	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Dokončení výstavby a vydání potvrzení o převzetí čtyř dětských středisek (jeden dětské středisko v Ayios Athanasiosu, jedno v Ayia Napa, jedno v Paralimni a jedno v Yermasoyia).

268	C5.215 Výstavba dvou modelových speciálních vzdělávacích škol	Milník	Podpis smlouvy s vybraným uchazečem (dodavatelem)	Smlouva musí být podepsána s vybraným uchazečem (dodavatelem) .	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Podpis smlouvy s vybraným uchazečem (vybranými uchazeči) (dodavatelem (dodavatelí) vybranými v rámci soutěžní výzvy k předkládání návrhů na výstavbu dvou modelových škol v Limassolu – Special Education School of Apostolos Loucas a zvláštní školy pro obnovu Červeného kříže.
269	C5.215 Výstavba dvou modelových speciálních vzdělávacích škol	Milník	Dokončení výstavby školy pro zvláštní potřeby Apostolos Loukas a Červeného kříže	Vydání potvrzení o převzetí projektovým inženýrem ověřeným administrativn ě a na místě vedoucím technických zkušeben Ministerstva školsství a kultury.	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Dokončení výstavby Zvláštní vzdělávací školy v Apostolosu Loucasu a školy pro zvláštní potřeby obnovy Červeného kříže.

M.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního zabezpečení

Cílem reformy je rozšířit přístup k sociální ochraně a zlepšit provozní účinnost a účelnost služeb sociálního pojištění. Reforma konkrétně rozšíří a zlepší pokrytí dávek. To může zahrnovat například dávky v nezaměstnanosti, dávky při pracovních úrazech a dávky při nemoci z povolání, zejména pro osoby samostatně výdělečně činné, včetně osob pracujících se smlouvou nebo s novými formami zaměstnání (jako jsou pracovníci platform). Reforma navíc zlepší včasnost a přesnost služeb poskytovaných občanům a minimalizuje podvody a chyby prostřednictvím analýzy rizik a mechanismů kontroly kvality.

Reforma sestává z: i) revizi právních předpisů týkajících se systému sociálního zabezpečení, která zahrnuje rozšíření sociálního zabezpečení na osoby samostatně výdělečně činné, včetně nestandardních forem zaměstnání, jako je práce prostřednictvím platform, a ii) přepracování obchodních procesů, odborná příprava zaměstnanců, nastavení kapacity pro analýzu údajů a digitalizace služeb, jakož i iii) postupná modernizace stávajících informačních systémů na integrovaný informační systém.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

M.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
270	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního zabezpečení	Milník	Vstup v platnost revidovaného zákona o sociálním pojištění	Ustanovení pozměňujícího zákona o vstupu změn zákona o sociálním pojištění v platnost	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2023	Vstup v platnost revidovaného zákona o sociálním pojištění, který zahrnuje rozšíření sociálního zabezpečení na osoby samostatně výdělečně činné, včetně nestandardních forem zaměstnání, jako je práce prostřednictvím platforem.
271	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního zabezpečení	Milník	Dokončení modernizace stávajících informačních systémů na integrovaný informační systém sociálního zabezpečení	Tým pro přejímání výstupů (na straně zadavatele) se podepíše zpráva o analýze, návrhu a vývoji	—	—	—	2. ČTVRTL ETÍ	2026	Dokončení a zprovoznění integrovaného informačního systému sociálního zabezpečení, včetně platebního modulu, modulu správy dávek, analýzy dat a interoperability s jinými systémy.

N. SLOŽKA 6.1: REPowerEU

Kapitola REPowerEU se zabývá problémem snižování závislosti na fosilních palivech. Cílem složky je výrazně snížit závislost Kypru na dovážených fosilních palivech obecně. Nová kapitola RePowerEU přispívá k plnění závazků a cílů Kypru v oblasti energetické účinnosti stanovených pro rok 2030 v rámci vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. S cílem omezit svou energetickou závislost Kypr dále investuje do zvyšování energetické účinnosti budov a silniční dopravy a urychlí zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Opatření obsažená v kapitole REPowerEU se zabývají většinou aspektů nedávných doporučení pro jednotlivé země v oblasti energetiky, neboť podporují výzkum a inovace v oblasti ekologické transformace a řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie, podporují obnovitelné zdroje energie a urychlují opatření v oblasti energetické účinnosti v různých budovách ve veřejném a soukromém sektoru, posilují regulační rámec pro fungování energetických společenství a podporují široké využívání elektrických vozidel.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím opatřením stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Očekává se, že provádění všech opatření přispěje ke snížení závislosti na fosilních palivech. Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie má přeshraniční rozměr a rozměr zahrnující více zemí, protože přispívá k zabezpečení dodávek energie v Unii jako celku.

N.1. Popis reformy a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C6.1R1) Regulace a usnadnění účasti aktivních odběratelů, samospotřebitelů energie z obnovitelných zdrojů, občanských energetických společenství, společenství pro obnovitelné zdroje energie a reakce na poptávku prostřednictvím kumulativního zastoupení na trhu s elektřinou

Cílem této reformy je podpora účasti občanů buď jako aktivních odběratelů a/nebo samospotřebitelů energie z obnovitelných zdrojů, prostřednictvím občanských energetických společenství a/nebo společenství pro obnovitelné zdroje energie, reakce na poptávku prostřednictvím kumulativního zastoupení na vnitrostátním trhu s energií. Tato reforma by měla umožnit zavádění projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v zemi, a umožnit tak rychlejší pronikání energie z obnovitelných zdrojů do hospodářství.

V návaznosti na přijetí příslušných regulačních rozhodnutí úřadem CERA, která doplňují rámec týkající se aktivních odběratelů a samospotřebitelů energie z obnovitelných zdrojů, občanských energetických společenství, společenství pro obnovitelné zdroje energie a reakce na poptávku, je cílem opatření vytvořit jedno nebo více kontaktních míst pro výše uvedené skupiny a komunity rozšířením jednotného kontaktního místa zřízeného podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie (EU) 2018/2001 pro příslušný povolovací postup. Tato kontaktní místa na žádost zúčastněné strany

vodítka a usnadní zúčastněným stranám během celého správního řízení, které je nezbytné k vytvoření/účasti v zařízeních REC a CEC, jakož i k tomu, aby se staly samospotřebiteli energie z obnovitelných zdrojů nebo aktivními zákazníky. Kontaktní místa budou navíc odpovědná za poskytování užitečných informací a odpovědí na dotazy způsobilým subjektům, usnadňování setkání se zúčastněnými stranami a příslušnými orgány, pokud jde o zřizování energetických společenství a/nebo jejich účast na trhu s elektřinou. Zúčastněné strany mohou podávat příslušné žádosti, dotazy a dokumenty v digitální i fyzické podobě.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma 2 (C6.1R2) Zavedení regulačního rámce pro připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti

Cílem této reformy je vytvoření pokynů pro formulaci regulačních rámců týkajících se zadávání zakázek na služby flexibility provozovatelem distribuční soustavy, jakož i připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti. Tato reforma usnadní zavádění elektrických vozidel a umožní konečným spotřebitelům aktivně se účastnit trhu s elektřinou.

Reforma spočívá v zavedení regulačního rámce, který usnadní připojení dobíjecích stanic k distribuční síti a zajistí souhru s provozovatelem distribuční soustavy, spolu s pokyny pro spravedlivé nabídkové řízení na veřejné zakázky; a poskytuje rámec pro udělování licencí provozovateli distribuční soustavy pro zadávání zakázek na služby flexibility, včetně řízení přetížení.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice 1 (C6.1I1). Rozšířené opatření: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby, a to i v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny

Cílem tohoto opatření je zvýšit investici C2.1I2: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby, a to i v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny v rámci složky 2.1. Rozšířená část opatření zvýší počet obydlí, včetně domácností zranitelných spotřebitelů elektřiny, se zlepšenou energetickou náročností, a zaměří se tak na zvýšení úspor energie a další řešení energetické chudoby.

Investice 2 (C6.1I2). Rozšířené opatření: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány

Cílem tohoto opatření je zvýšit investici C2.1I3: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/rozsáhlejšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně v rámci složky 2.1. Rozšířená část opatření povede k dalšímu každoročnímu snižování spotřeby primární energie pro místní a širší veřejné orgány.

Investice 3 (C6.1I3) Podpora rozsáhlé energetické modernizace bytového fondu

Cílem této investice je snížit spotřebu primární energie a konečnou spotřebu energie a emise CO₂ ve stávajících domácnostech. Kromě toho režim podpoří instalaci systémů obnovitelné energie v těchto

domácnostech. Program renovací povede k 30 % snížení poptávky po primární energii renovovaných budov.

Způsobilé investice v rámci grantového režimu zahrnují:

- a. Náklady na vydání certifikátu energetické náročnosti domácnosti před provedením intervencí a po něm.
- b. Opatření v oblasti energetické účinnosti (včetně renovací budov) v budovách, jako je tepelná izolace horizontálních a vertikálních prvků budov, výměna oken, vnější stínění, solární systémy pro výrobu teplé vody, instalace systémů obnovitelných zdrojů energie pro vytápění/chlazení prostor, vysoce účinné klimatizační systémy.
- c. Instalace fotovoltaických systémů (Net-Billing operation). Instalace baterií pro skladování energie.

Investice 4 (C6.1I4). Rozšířené opatření: Podpora širokého využívání elektrických vozidel

Cílem tohoto opatření je zvýšit investici C2.2I3: Podporovat široké využívání elektrických vozidel v rámci složky 2.2. Rozšířená část opatření zvýší počet zakoupených elektrických vozidel, a to i s přihlédnutím ke zvýšení cen na trhu.

Investice 5 (C6.1I5). Rozšířené opatření: Režim pro posílení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti velkých podniků na Kypru

Cílem tohoto opatření je zvýšit investici C3.1I7: Režim pro posílení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti velkých podniků na Kypru v rámci složky 3.1. Rozšířená část opatření zvýší počet podporovaných velkých podniků ve všech hospodářských odvětvích s cílem zlepšit jejich energetickou náročnost prostřednictvím opatření v oblasti energetické účinnosti, instalace fotovoltaických systémů a opatření oběhového hospodářství souvisejících s cíli REPowerEU stanovenými v čl. 21c odst. 3 nařízení (EU) 2021/241.

Rozšířená část investice sestává z grantového režimu ve výši nejméně 10 000 000 EUR určeného na podporu investic do energetické účinnosti velkých podniků, jako jsou investice do snižování energetické náročnosti budov, do opatření v oblasti energetické účinnosti souvisejících s výrobními procesy, do obnovitelných zdrojů energie a systémů kombinované výroby tepla a elektřiny, jakož i do oběhového hospodářství.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů tento seznam činností¹⁵: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 6 (C6.1I6). Rozšířené opatření: Tematický program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace

¹⁵ Na toto opatření se rovněž vztahují všechny poznámky pod čarou uvedené ve znění opatření C2.1I4.

Cílem tohoto opatření je zvýšit investici C3.2I3: Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace v rámci složky 3.2. Rozšířená část opatření zvýší počet organizací zapojených do činností v oblasti výzkumu a inovací v rámci ekologické transformace v důsledku poskytnuté podpory.

Investice 7 (C6.1I7). Tematický výzkum v podnicích pro řešení výroby, skladování, přenosu a distribuce energie

Cílem této investice je poskytování grantů organizacím na cílené činnosti v oblasti výzkumu a inovací, jejichž cílem je poskytnout řešení překážek zjištěných při výrobě, skladování, přenosu a distribuci energie, která posílí funkčnost a účinnost infrastruktury vnitrostátní sítě, urychlí zavádění obnovitelných zdrojů energie a významně sníží energetické potřeby země.

Scílem zajistit, aby opatření bylo v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů vyloučí tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití¹⁶; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty¹⁷; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami¹⁸ a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování¹⁹; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

¹⁶S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

¹⁷ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

¹⁸ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

¹⁹ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

N.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
272	C6.1R1 Regulace a zvyšování účasti aktivních odběratelů, samospotřebitelů energie z obnovitelných zdrojů, občanských energetických společenství, společenství pro obnovitelné zdroje energie a reakce na poptávku prostřednictvím kumulativního zastoupení na trhu s elektřinou	Milník	Rozšíření pravomocí jednotného kontaktního místa zřízeného podle směrnice (EU) 2018/2001 o obnovitelných zdrojích energie, aby sloužilo rovněž jako kontaktní místo pro komunitu obnovitelné energie a občanská energetická společenství, aktivní zákazníci a samospotřebitelé energie z	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů v úředním věstníku	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Vytvoření alespoň jednoho kontaktního místa pro obnovitelné zdroje a občanské komunity, aktivní zákazníci a samospotřebitele energie z obnovitelných zdrojů rozšířením jednotného kontaktního místa zřízeného podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie (EU) 2018/2001, pokud jde o příslušný povolovací postup, aby zahrnovalo poskytování pokynů a usnadnění zúčastněným stranám během celého správního řízení, které je zapotřebí pro vytvoření/účast v zařízeních REC a CEC.

			obnovitelných zdrojů							
273	C6.1R2 Stanovení regulačního rámce pro připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti	Milník	Regulační rozhodnutí o připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti	Zveřejnění regulačních rozhodnutí v úředním věstníku	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Zveřejnění a vstup v platnost regulačních rozhodnutí vydaných úřadem CERA pro připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti. Zveřejnění regulačního rozhodnutí o zadávání zakázek na služby flexibility provozovatelem distribuční soustavy, včetně ustanovení o postupném vstupu rozhodnutí v platnost, v souladu s příslušnými pokyny stanovenými v rámci této reformy plánu pro oživení a odolnost.
28b	C6.1I1 Rozšířené opatření: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými	Cíl	Obydlí a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny, kteří zlepšili svou energetickou náročnost	—	Číslo	8500	14000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Nejméně 14000 obydlí, včetně 1000 domácností zranitelných spotřebitelů elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), zlepšilo svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

	spotřebiteli elektřiny									
29b	C6.1I1 Rozšířené opatření: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cíl	Obydlí a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny, kteří zlepšili svou energetickou náročnost	—	Číslo	16200	30000	2. ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 30000 obydlí, včetně 3000 domácností zranitelných spotřebitelů elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), zlepšilo svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
31b	C6.1I2 Rozšířené opatření: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány	Cíl	Snížení spotřeby primární energie v důsledku investic realizovaných místními a širšími veřejnými orgány, zlepšení jejich	—	MWh/rok	3600	4000	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Investice prováděné místními a širšími veřejnými orgány zlepšily svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře a dosáhly snížení spotřeby primární energie nejméně o 4 000 MWh ročně.

			energetické náročnosti							
32b	C6.1I2 Rozšířené opatření: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány	Cíl	Snížení spotřeby primární energie v důsledku investic realizovaných místními a širšími veřejnými orgány, zlepšení jejich energetické náročnosti	—	MWh/rok	11250	25000	2. ČTVRT LETÍ	2026	Investice prováděné místními a širšími veřejnými orgány zlepšily svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře a dosáhly snížení spotřeby primární energie nejméně o 25 000 MWh ročně.
274	C6.1I3 Podpora rozsáhlé energetické modernizace bytového fondu	Milník	Režim podpory podporující rozsáhlou energetickou modernizaci bytového fondu	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na režim podpory	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na režim podpory rozsáhlé energetické modernizace bytového fondu v návaznosti na rozhodnutí Rady ministrů o schválení cílů režimu. Cílem investice je dosáhnout alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
275	C6.1I3 Podpora rozsáhlé energetické modernizace bytového fondu	Cíl	Energeticky renovované domácnosti, což snižuje jejich	—	Číslo	0	1100	2. ČTVRT LETÍ	2026	Udělení grantů nejméně 1100 domácnostem, které budou renovovány energií, čímž selepší jejich energetická náročnost, a to v důsledku podpory poskytnuté s cílem dosáhnout alespoň

			energetickou náročnost							30 % snížení poptávky po primární energii.
62b	C6.1I4 Rozšířené opatření: Podpora širokého využívání elektrických vozidel	Cíl	Nákup elektrických vozidel, elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory	—	Číslo	1523	2300	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Díky podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory bylo zakoupeno nejméně 2300 elektrických vozidel kategorií M1, M2–3, N, L1e-L7e a jízdní kola.
63b	C6.1I4 Rozšířené opatření: Podpora širokého využívání elektrických vozidel	Cíl	Nákup elektrických vozidel, elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory	—	Číslo	4335	5800	2. ČTVRT LETÍ	2026	Díky podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory bylo zakoupeno nejméně 5800 elektrických vozidel kategorií M1, M2–3, N, L1e-L7e a jízdní kola.
101b	C6.1I5 Rozšířené opatření: Režim pro posílení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cíl	Granty velkým podnikům	—	Číslo	0	3	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Udělování grantů alespoň třem (3) velkým podnikům ve všech odvětvích s cílem zlepšit jejich energetickou náročnost. Všechny vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

102b	C6.1I5 Rozšířené opatření: Režim pro posílení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cíl	Granty velkým podnikům	—	Číslo	3	12	2. ČTVRT LETÍ	2026	Udělování grantů nejméně dvanácti (12) velkým podnikům ve všech odvětvích s cílem zlepšit jejich energetickou náročnost. Všechny vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
131b	C6.1I6 Rozšířené opatření: Tematický program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cíl	Organizace podporované granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	—	Číslo	10	20	2. ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 20 organizací podporovaných granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovaci v rámci ekologické transformace v souladu s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
276	C6.1I7 Tematický výzkum v podnicích pro řešení výroby, skladování, přenosu a distribuce energie	Milník	Podpis grantových dohod pro celý rozpočet	Grantové dohody podepsané ředitelem nadace pro výzkum a inovace	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2024	Podpis grantových dohod pro program financování výzkumu a inovací týkající se činností v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie v oblasti výzkumu a inovací s podmínkami, včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s

										příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
277	C6.1I7 Tematický výzkum v podnicích pro řešení výroby, skladování, přenosu a distribuce energie	Cíl	Organizace podporované granty na výzkum a inovace v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie	—	Číslo	0	20	2. ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 20 organizací podporovaných granty na činnosti v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie v oblasti výzkumu a inovací v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

O. SLOŽKA 7.1: AUDIT A KONTROLA

Cílem této složky je zajistit, aby kontrolní rámec kyperského plánu pro oživení a odolnost předcházel korupci, podvodům a střetům zájmů, odhalovat je a napravovat při využívání finančních prostředků poskytnutých podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, jakož i zajistit odpovídající opatření, která účinně zabrání dvojímu financování podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a dalších programů Unie.

O.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C7.1R1): Opatření pro kontrolní rámec plánu pro oživení a odolnost

Cílem opatření je zlepšit kontrolní rámec kyperského plánu pro oživení a odolnost. Zajistit účinné provádění přiměřených opatření na ochranu finančních zájmů Unie podle článku 22 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost,

Rada ministrů přijme závazné pokyny vypracované koordinačním orgánem a rozeslané po jejich přijetí všem příslušným subjektům.

Milník v rámci tohoto opatření musí být splněn před předložením další žádosti o platbu Komisi po přijetí tohoto prováděcího rozhodnutí a je předpokladem pro jakoukoli budoucí platbu.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2023.

O.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
278	C7.1R1 Opatření pro kontrolní rámec plánu pro oživení a odolnost	Milník	Jasně odstranění mezi kontrolními a prováděcími povinnostmi	Přijaté pokyny a doklad o jejich předání všem prováděcím subjektům.	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Rada ministrů přijme závazné pokyny vypracované koordinačním orgánem, které se týkají alespoň těchto oblastí: • Metodiku posuzování rizik, která se použije pro všechny typy ověřování (správní a na místě), • Ověřování dvojího financování a postupy pro jeho zamezení, • Řešení nesrovnalostí a procesu oznamování uplatňovaného u intervencí (projektů nebo režimů) financovaných Uníí, • Požadavky na auditní stopu; • Centrální posouzení rizika podvodů pro všechny veřejné zadavatele s přihlédnutím ke všem prvkům uvedeným v Pokynech k posuzování rizika podvodů a k účinným a přiměřeným opatřením proti podvodům pro ESI fondy na období 2014–2020. Každý veřejný zadavatel působící v rámci plánu pro oživení a odolnost je pověřen dodržováním akčního plánu vypracovaného ústředním týmem pro posuzování rizika podvodů. • Zřízení zvláštních funkcí pro PFIU zaměřených na řešení otázek souvisejících s podvodů, korupcí a střety zájmů v prováděcích orgánech provádějících

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										režimy podpory v rámci plánu pro oživení a odolnost. Pokyny se distribují všem subjektům zapojeným do provádění, monitorování a kontroly plánu pro oživení a odolnost a jasně oddělují své povinnosti, čímž se zajistí jasné oddělení kontrolních a prováděcích povinností, a vyžadují, aby byly kontroly prováděny v souladu s nimi.

2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost

Odhadované celkové náklady plánu Kypru pro oživení a odolnost činí 1 220 971 974 EUR.

Odhadované celkové náklady kapitoly REPowerEU činí 104 580 000 EUR. Odhadované celkové náklady na opatření uvedená v čl. 21c odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2023/435 činí 0 EUR, zatímco náklady na ostatní opatření v kapitole REPowerEU činí 104 580 000 EUR.

ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORA

1. Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

1.1. První splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
21	C2.1R2 Nezávislost kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na zavedeném kyperském úřadu pro elektřinu	Milník	Zákon o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021
23	C2.1R4 Regulační rámec pro skladování energie	Milník	Změna pravidel pro přenos a distribuci a pravidel obchodování a vypořádání
24	C2.1I1 Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Milník	Režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích
27	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu obnovitelných zdrojů energie a jednotlivých opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích
30	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/rozsáhlejšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu místních orgánů při opatřeních v oblasti energetické účinnosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
93	C3.1I2 Zlepšení databáze izotopů tradičních kyperských produktů.	Milník	Kapalinová chromatografie – izotopický hmotnostní spektrometr (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Posílení oběhového hospodářství v průmyslu	Milník	Schválení národního akčního plánu pro posílení oběhového hospodářství na Kypru
160	C3.4R3 Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru pro obsazování volných pracovních míst ve veřejné službě a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se procesu hodnocení a výběru volných pracovních míst ve veřejných službách a předpisů pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců.
186	C3.4I8 Modernizace infrastruktury soudů	Milník	Rozšíření obvodního soudu Famagusta
188	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o transparentnosti při rozhodování a souvisejících záležitostech
189	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona na ochranu oznamovatelů
192	C3.5R2 Rámec a akční plán pro řešení úvěrů v selhání	Milník	Vstup v platnost balíčku pozměňujících zákonů týkajících se společností nabývajících úvěry a obsluhovateli úvěrů s cílem zlepšit pracovní prostředí pro správu úvěrů v selhání

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
232	C4.2I1 Digitalizace v různých ústředních ministerstvech – služby	Milník	Systém úložišť pro audit a kontrolu: informace pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost
249	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – provádění konkrétních opatření	Milník	Národní akční plán pro elektronické dovednosti přijímá Rada ministrů
		Splátková částka	97 701 149 EUR

1.2. Druhá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
7	C1.1I2 Kyperský inovativní informační a komunikační systém (IKT) v oblasti veřejného zdraví	Milník	Systém sledování chřipky Sentinel (ISS)Systém
35	C2.1I5 Modernizace veřejných budov v oblasti energetické účinnosti	Cíl	Tepelná izolace a fotovoltaické systémy instalované ve školách
45	C2.1I9 Protipožární ochrana lesů	Milník	Podpis 8 dohod/podpisů smluv o nákupu vozidel, vybavení a poskytování služeb a vyhlášení nabídkového řízení na nákup protipožárních letadel
71	C2.3I3 Integrovaný monitorovací a kontrolní systém pro infrastrukturu Odboru vodního rozvoje	Milník	Dokončení podrobné analýzy požadavků a dokumentu o návrhu systému

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
87	C3.1R2 On-line platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů	Milník	Zákon o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty
97	C3.1I5 Vytvoření národní obchodní identity a propagace tradičního produktu „halloumi“	Milník	Akční plány pro a) značku „vyrobeno na Kypru“ a b) pro propagaci sýra halloumi
105	C3.1I9 Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních	Cíl	Systém koučování pro oběhové hospodářství
122	C3.2R2 Pobídky pro investice a lidský kapitál v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Osvobození právnických osob od daně za investice do inovativních společností
125	C3.2I1 Zřídit a provozovat ústřední úřad pro předávání znalostí (KTO)	Milník	Zahájení činnosti KTO
134	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Zákon o strategických investicích
155	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy pro lepší tvorbu a provádění politik	Milník	Akční plán pro účinné řízení otázek lidských zdrojů ve vnitrostátní veřejné správě
187	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o zřízení Nezávislého úřadu pro boj proti korupci
207a	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového oddělení	Milník	Provozování služeb DPH v rámci integrovaného systému správy daní (ITAS)
214	C4.1R1 Zmocnění vnitrostátního regulačního orgánu (OCECPR)	Milník	Zahájení zeměpisného průzkumu a vstup v platnost sekundárních právních předpisů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
233	C4.2I1 Digitalizace v různých ústředních ministerstvech – služby	Cíl	Zahájení digitální modernizace řady ministerstev a útvarů ústředních vládních institucí
278	C7.1R1 Opatření pro kontrolní rámec plánu pro oživení a odolnost	Milník	Jasně vymezení mezi kontrolními a prováděcími povinnostmi
		Splátková částka	87 136 829 EUR

1.3. Třetí splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
5	C1.1I1 Nová zařízení pro kyperskou krev a pořízení nejnovějšího technologického vybavení	Milník	Podpis smlouvy na výstavbu kyperského zařízení krve
22	C2.1R3 Digitální jednotná kontaktní místa s cílem zefektivnit povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a usnadnit energetickou renovaci budov	Milník	Plně funkční IT platforma
77a	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Dokončení stavebních prací na drenážní síti a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Nikósie
85	C3.1R1 Přesunout zemědělské postupy z ^{20.} století do 21. ^{století} investováním do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Spolupráce mezi zemědělskými produkty Výzkumný ústav a veřejné univerzity pro společné programy MSc a PhD
95	C3.1I3 Zvyšování kvalifikace stávajících a budoucích zemědělců	Cíl	Udělená stipendia

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
120	C3.2R1 Vnitrostátní politika v oblasti výzkumu a inovací a politické nástroje	Milník	Přijetí národní strategie pro výzkum a inovace a akčního plánu pro její provádění
123	C3.2R3 Politiky na podporu přístupu k veřejně financované výzkumné infrastruktuře a laboratorům	Milník	Digitální registr pro zaznamenávání a zveřejňování výzkumné infrastruktury
127	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Milník	Podpis grantových dohod na 50 % rozpočtu
130	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Milník	Podpis grantových dohod pro program financování výzkumu a inovací ve výši 6 milionů EUR
136	C3.3R2 Posílení mechanismu rychlé aktivace podniků	Milník	Zřízení elektronického systému, v němž mohou investoři podávat svou on-line žádost
143	C3.3R6 Pobídky na podporu fúzí a akvizic.	Milník	Akční plán pro pobídky k fúzím a akvizicím
151	C3.3I6 Státem financovaný kapitálový fond	Milník	Zřízení fondu
173	C3.4I4 Zlepšení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení	Milník	Zlepšení prostředí pro elektronické aplikace systému Hippodamos
194	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (zápisy o názvu)	Milník	Prodloužení nové politiky plánování a stavebního povolení
195	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (zápisy o názvu)	Milník	Vstup v platnost novely zákona o prodeji majetku (zvláštní výkon)
199	C3.5R5 Akční plán pro vytvoření rejstříku sledování odpovědnosti	Milník	Akční plán pro vytvoření rejstříku sledování odpovědnosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
201	C3.5R6 Posílení a posílení insolvenčního rámce	Milník	Plné provedení a plné fungování právního a institucionálního rámce pro insolvenční
209	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování
224	C4.2R1 Továrna digitálních služeb	Milník	Definice modelu poskytování služeb pro továrnu digitálních služeb
251	C5.1I1 Výstavba jedné vzorové technické školy	Milník	Zakázka na výstavbu jedné technické školy
266	C5.2I4 Dětská střediska v obcích	Cíl	Výstavba alespoň jednoho dětského centra
268	C5.2I5 Výstavba dvou modelových speciálních vzdělávacích škol	Milník	Podpis smlouvy s vybraným uchazečem (dodavatelem)
		Splátková částka	103 036 204 EUR

1.4. Čtvrtá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
3	C1.1R2 Návrh elektronické platformy pro dozor nad nozokomiální antibiotickou spotřebou a zdravotní péčí – související infekce	Milník	Přijetí seznamu zdravotnických zařízení
43	C2.1I8 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Milník	Nákup a instalace monitorovacích jednotek pro měření emisí skleníkových plynů ze zemědělství
48	C2.1I10 Systém řízení trhu k usnadnění otevření trhu s elektrinou hospodářské soutěži	Milník	Dokončení, instalace a zavádění systému řízení trhu a odborná příprava pracovníků
74a	C2.3I4 Řízení inteligentních vodohospodářských a kanalizačních sítí	Cíl	Dodávky a instalace fotovoltaiky v čistírně odpadních vod v Larnace
86	C3.1R1 Přesunout zemědělské postupy z ^{20.} století do 21. ^{století} investováním do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Nové společné magisterské studium a/nebo doktorské studium v širší oblasti zemědělství
132	C3.2I4 Financování organizací provádějících činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií	Milník	Podpis grantových dohod, které vyčleňují 80 % celkového rozpočtu na financování organizací provádějících činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií
135	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Posílení organizační kapacity pro usnadnění strategických investic

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
140	C3.3R4 Navrhnout a zřídit národní podpůrnou agenturu	Milník	Schválení plánu na zřízení a zřízení národní podpůrné agentury Radou ministrů
147	C3.3I4 Režim digitální modernizace podniků	Milník	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů po schválení režimu Radou ministrů
158	C3.4R2 Regulovat pružné uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Rozhodnutí o pružném uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru
193	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (zápisy o názvu)	Cíl	Snížení počtu nevyřízených případů pro vydání dokladů o vlastnickém právu, a to buď vydáním dokladů o vlastnickém právu, nebo zamítnutím případu
197	C3.5R4 Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrové kanceláře	Milník	Vstup v platnost právního rámce a systému výměny údajů
220	C4.1I2 Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo připraveno na gigabitové připojení, a podporovat zavádění připojení	Cíl	Rozšíření internetového připojení připraveného pro gigabitové připojení v domácnostech
229	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů v Digipolu	Milník	Prototyp Digipolu v provozu
236	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního úřadu	Cíl	Zahájení digitální modernizace kyperského přístavního úřadu
255	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku	Milník	Vstup v platnost zákona o pružném uspořádání práce v podobě práce na dálku
		Splátková částka	89 251 156 EUR

1.5. Pátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
9	C1.1I3 Nákup/náhrada zdravotnického vybavení v nemocnicích	Cíl	Zdravotnická zařízení, která využívala režim finanční podpory
13	C1.1I6 Zavedení obecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Dokončení fáze analýzy, návrhu a vývoje informačního systému pro přeshraniční služby elektronického zdravotnictví
28a	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cíl	Obydlí a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), které zlepšily svou energetickou náročnost
36	C2.1I5 Modernizace veřejných budov v oblasti energetické účinnosti	Cíl	Dokončení zřízení a instalace fotovoltaického systému ve všeobecné nemocnici v Nikósii
38	C2.1I6 Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na kyperské univerzitě	Milník	Podpis smluv na instalaci zařízení na modernizaci elektrické sítě na inteligentní síť
55	C2.2R3 Postupně odstraňovat nejvíce znečišťující vozidla, zejména v znečištěných městských oblastech	Milník	Vstup v platnost legislativních/správních aktů týkajících se postupného vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel
67	C2.3I1 Výměna Choirokitia-Famagusta Conveyor	Milník	Příprava zadávací dokumentace a vyhlášení výzvy k podávání nabídek
89	C3.1R3 Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz	Cíl	Modernizace vedení záznamů v zemědělských podnicích a účast zemědělců na projektu AGRICYGEN
100	C3.1I7 Režim pro posílení konkurenceschopnosti a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Milník	Zahájení grantového režimu pro velké podniky
112	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Milník	Podpis smlouvy o instalaci zelených kiosků

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
128	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Cíl	Organizace podporované k provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi
156	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy pro lepší tvorbu a provádění politik	Milník	Nový rámec pro řízení lidských zdrojů pro kyperskou policii
163	C3.4R5 Posílení kapacity právního úřadu	Milník	Nový informační systém pro právní kancelář
167	C3.4I3 Modelovací centrum hospodářské politiky	Milník	Zřízení modelového centra pro analýzu hospodářské politiky
180	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Milník	Vstup v platnost nového občanského soudního řádu
191	C3.5R1 Dokončení právního rámce pro krizové řízení úvěrových institucí	Milník	Vstup v platnost změny vnitrostátního insolvenčního rámce pro úvěrové instituce a zavedení vládních nástrojů na zachování finanční stability
196	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (zápisy o názvu)	Milník	Přezkum nařízení o ulicích a stavebnictví
203	C3.5R7 Strategie pro boj proti finanční nedovolené činnosti	Milník	Strategie pro boj proti finanční nedovolené činnosti
205	C3.5R8 Posílení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy	Milník	Nástroje dohledu včetně nástroje pro shromažďování a analýzu údajů
206	C3.5I1 Posílení funkce dohledu kyperské komise pro cenné papíry a burzu	Milník	Digitální systém dohledu nad transakcemi pro Kyperskou komisi pro cenné papíry a burzu
207b	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového oddělení	Milník	Nákup nové budovy pro integrovaný okresní úřad Nikósie a pro velké daňové poplatníky
212	C3.5I2 Modernizace celního systému a elektronického platebního systému	Cíl	Uvedení informačních systémů do provozu podle celního kodexu Unie
217	C4.1I1 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Milník	Zahájení zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
225	C4.2R1 Továrna digitálních služeb	Cíl	Rozšíření poskytování služeb veřejné správy on-line prostřednictvím továrny na digitální služby
231	C4.2R4 Zřízení registru skutečných majitelů	Milník	Registr skutečných majitelů, který je k dispozici pro použití
241	C5.1R2 Nový systém hodnocení učitelů a škol	Milník	Vstup v platnost zákona o zřízení nového mechanismu hodnocení učitelů a škol
243	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Milník	Vstup v platnost nového zákona o postupném prodlužování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od věku čtyř let a přijetí režimů podpory Radou ministrů
28b	C6.1I1 Rozšířené opatření: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cíl	Obydlí a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny, kteří zlepšili svou energetickou náročnost
		Splátková částka	139 544 839 EUR

1.6. Šestá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
19	C2.1R1 Ekologické zdanění	Milník	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí uhlíková daň z pohonných hmot, poplatků za vodu a poplatků za odpad z domácností/skládek
40	C2.1I7 Hromadná instalace a provoz inteligentní měřicí infrastruktury (vyspělá měřicí infrastruktura) provozovatelem distribuční soustavy	Milník	Podpis smlouvy pro inteligentní infrastrukturu pro měření elektrické energie
52	C2.2R1 Zřízení inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálních dvojčat	Cíl	Dodání a instalace nejméně 150 senzorů
57	C2.2I1 Provádění projektů udržitelné městské mobility a opatření na zvýšení přístupnosti	Milník	Podpis smluv na výstavbu udržitelné dopravní infrastruktury a pomocných zařízení
69a	C2.3I2 Čistírny odpadních vod: modernizace za účelem zlepšení kvality vody	Milník	Dokončení prací na instalaci jednotek pro leštění aktivního uhlí v elektrárnách Tersefanou, Asprokremmos a Limassol
72	C2.3I3 Integrovaný monitorovací a kontrolní systém pro infrastrukturu Odboru vodního rozvoje	Cíl	Dodání a instalace alespoň 50 % vybavení
78	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Dokončení stavebních prací na systému sběru a recyklace dešťové vody v oblasti Kladeri
80	C2.3I6 Zlepšit zabezpečení dodávek vody pro Nikósii a Larnaku	Cíl	Dokončení výstavby dvou zásobníků z oceli s skleněnou vložkou
103	C3.1I8 Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na stranu země, horské a odlehlé oblasti	Cíl	Dotace malým a středním podnikům na podporu odvětví cestovního ruchu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
144	C3.3I2 Vytvoření regulačního pískoviště, které umožní finanční technologie	Milník	Regulační pískoviště s ohledem na finanční technologie a inovativní technologie
169	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a příslušná podpůrná opatření	Milník	Nový právní rámec pro místní orgány
171	C3.4R7 Pozemkové úpravy ve městech	Milník	Vstup v platnost zákona o pozemkových úpravách ve městech
181	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Cíl	Snížení počtu nevyřízených případů a odvolání
183	C3.4R9 Digitální transformace soudů	Milník	systém e-justice
208	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového oddělení	Milník	Integrace činností oddělení správy přímých daní v rámci ITAS
216	C4.1R2 Posílit národní poradenskou kancelář pro širokopásmové připojení (DEC DMRIDP)	Milník	Vstup v platnost správních aktů pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou
246a	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky	Cíl	Digitálně vybavené učebny
274	C6.1I3 Podpora rozsáhlé energetické modernizace bytového fondu	Milník	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na režim podpory
		Splátková částka	92 274 759 EUR

1.7. Sedmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1	C1.1R1 Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Cíl	Připravené, auditované a recenzované klinické protokoly

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
25	C2.1I1 Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Cíl	Subjekty (malé a střední podniky, neziskové organizace), které provedly intervence v oblasti energetické účinnosti
31a	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/rozsáhlejšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Cíl	Investice prováděné místními a širšími veřejnými orgány, které zlepšily svou energetickou náročnost
33	C2.1I4 Podporovat snižování emisí CO2 v podnicích	Cíl	Podniky, které vypracovaly akční plány snižování emisí skleníkových plynů
39	C2.1I6 Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na kyperské univerzitě	Milník	Dodání, úspěšná instalace a přijetí zařízení pro inteligentní síť
41	C2.1I7 Hromadná instalace a provoz inteligentní měřicí infrastruktury (vyspělá měřicí infrastruktura) provozovatelem distribuční soustavy	Cíl	Dodání a instalace inteligentních měřičů
54	C2.2R2 Poskytnout regulační rámec pro interoperabilní a efektivní dobíjecí infrastrukturu pro elektrická vozidla a účinný trh s dobíjením elektrických vozidel	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se dobíjecích stanic pro elektrická vozidla
60	C2.2I2 Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu	Cíl	Instalace nejméně 330 dobíjecích stanic v důsledku poskytnuté podpory
62a	C2.2I3 Podpora širokého využívání elektrických vozidel	Cíl	Nákup elektrických vozidel, elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory
64	C2.2I3 Podpora širokého využívání elektrických vozidel	Cíl	Sešrotování vozidel s vysokými emisemi v důsledku poskytnuté podpory
75	C2.3I4 Řízení inteligentních vodohospodářských a kanalizačních sítí	Cíl	Dodání a instalace nejméně 200 čidel kvality a tlaku

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
98	C3.1I6 Režim modernizace a digitalizace podniků zabývajících se výrobou zemědělských produktů a obchodem s nimi	Cíl	Granty pro malé a střední podniky zabývajících se obchodem se zemědělskými produkty a výrobou zemědělských produktů
101a	C3.1I7 Režim pro posílení konkurenceschopnosti a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cíl	Granty velkým podnikům
107	C3.1I10 Obohacování produktu cestovního ruchu ve venkovských, horských a odlehlých oblastech	Milník	Afroditská trasa
124	C3.2R3 Politiky na podporu přístupu k veřejně financované výzkumné infrastruktuře a laboratořím	Milník	Spolupráce organizací provádějících výzkum s podniky a osamostatněnými podniky
142	C3.3R5 Strategický investor kyperské burzy cenných papírů	Milník	Výběr strategického investora pro nákup kontrolního podílu na kyperské burze cenných papírů
159	C3.4R2 Regulovat pružné uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Zavedení pružného uspořádání pracovní doby
170	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a příslušná podpůrná opatření	Cíl	Počet zaměstnanců místních orgánů účastnících se budování kapacit
174	C3.4I4 Zlepšení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení	Milník	Zlepšení funkcí plánování a kontroly a projektového řízení Hippodamos
177	C3.4I6 Regenerace a revitalizace města Nikósie	Cíl	Místnosti renovované a přeměněné na studentské cvičky
198	C3.5R4 Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrové kanceláře	Milník	Modernizovaný digitální systém výměny údajů a úvěrové kanceláře
200	C3.5R5 Akční plán pro vytvoření rejstříku sledování odpovědnosti	Milník	Akční plán pro vytvoření rejstříku sledování odpovědnosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
210	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování prostřednictvím plateb jurisdikcím s nízkým zdaněním
215	C4.1R1 Zmocnění vnitrostátního regulačního orgánu (OCECPR)	Milník	Internetový portál o širokopásmovém připojení a mapování infrastruktury je funkční a přístupný cílové skupině.
218	C4.1I1 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Cíl	Rozšíření zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím
227	C4.2R2 Vymezení a provádění nové politiky v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby	Milník	Vládní cloud (G-cloud) je funkční
234	C4.2I1 Digitalizace v různých ústředních ministerstvech – služby	Cíl	Pokrok v digitální modernizaci řady ministerstev a útvarů ústředních vládních institucí
237	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního úřadu	Cíl	Pokrok v digitální modernizaci kyperského přístavního úřadu
239a	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Milník	Provádění klíčových opatření národního akčního plánu
247	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky	Cíl	Transformace učebních osnov a výroba vzdělávacích materiálů pro digitální dovednosti a metodiku STEM
253	C5.1I2 Získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností	Cíl	Dokončení školení pro nejméně 11500 účastníků

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
258	C5.2I1 Zlepšení účinnosti ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí	Cíl	Zavedení dokončených a plně funkčních platform
261	C5.2I2 Zřizování multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Milník	Přijetí národní strategie pro předškolní vzdělávání a péči a doprovodného akčního plánu Radou ministrů
262	C5.2I2 Zřizování multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Cíl	Grant udělen nejméně deseti místním orgánům/nevládním organizacím na zřízení nebo posílení multifunkčních středisek nebo dětských center
264	C5.2I3 Zřízení domácích struktur pro děti, dospívající s poruchami chování a osoby se zdravotním postižením a osoby, které potřebují dlouhodobou péči (LTC)	Cíl	Budovy pro potřeby dětí nebo osob se zdravotním postižením a podpora domovů pro děti, dospívajících s poruchami chování a osob, které potřebují dlouhodobou péči (podpisování smluv/dohod o financování)
267	C5.2I4 Dětská střediska v obcích	Cíl	Výstavba nejméně čtyř dětských center
31b	C6.1I2 Rozšířené opatření: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány	Cíl	Snížení spotřeby primární energie v důsledku investic realizovaných místními a širšími veřejnými orgány, zlepšení jejich energetické náročnosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
62b	C6.114 Rozšířené opatření: Podpora širokého využívání elektrických vozidel	Cíl	Nákup elektrických vozidel, elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory
101b	C6.115 Rozšířené opatření: Režim pro posílení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cíl	Granty velkým podnikům
276	C6.117 Tematický výzkum v podnicích pro řešení výroby, skladování, přenosu a distribuce energie	Milník	Podpis grantových dohod pro celý rozpočet
		Splátková částka	168 174 305 EUR

1.8. Osmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
6	C1.111 Nová zařízení pro kyperskou krev a pořízení nejnovějšího technologického vybavení	Milník	Nová transfuzní zařízení včetně veškerého vybavení jsou plně funkční
11	C1.114 Akreditace veřejných a soukromých nemocnic	Cíl	Zdravotnické instituce, které měly prospěch ze systému pokrývajícího náklady spojené s akreditací
14	C1.116 Zavedení obecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Plné fungování přeshraniční výměny údajů o zdravotní péči
66	C2.3R1 Reforma hospodaření s vodními zdroji	Milník	Přijetí akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji
69b	C2.3I2 Čistírny odpadních vod: modernizace za účelem zlepšení kvality vody	Milník	Dokončení prací na nahrazení infrastruktury pro chloraci pěti WTP

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
81	C2.3I6 Zlepšit zabezpečení dodávek vody pro Nikósii a Larnaku	Cíl	Dokončení výstavby tří zásobníků z oceli s skleněnou vložkou a 1 betonové vodní nádrže
84	C2.3I8 Ochrana mořského ekosystému před nebezpečími způsobenými úniky ropy	Milník	Dodání, kontrola kvality za účelem ověření jejich provozní účinnosti a přijetí tří plavidel a dvou systémů leteckého postřiku
94	C3.1I2 Zlepšení databáze izotopů tradičních kyperských produktů	Cíl	Místní tradiční potraviny/nápoje připojené k systému
111	C3.1R5 Zřízení koordinačního orgánu mezi ústředními a místními vládními institucemi	Milník	Právní předpisy o koordinaci mezi ústřední a místní samosprávou
161	C3.4R3 Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru pro obsazování volných pracovních míst ve veřejné službě a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců	Milník	Nový rámec pro hodnocení výkonnosti a obsazování volných pracovních míst ve veřejné službě.
165	C3.4I2 Digitalizace procesu tvorby právních předpisů	Milník	Provádění kyperské platformy pro přípravu právních předpisů
184	C3.4R9 Digitální transformace soudů	Milník	Digitální zvukový záznam v soudním řízení
202	C3.5R6 Posílení a posílení insolvenčního rámce	Milník	Provoz všech digitálních systémů vyvinutých pro útvar platební neschopnosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
204	C3.5R8 Posílení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy	Cíl	Posílení lidských zdrojů registru fondu zaměstnaneckých důchodových dávek (RORBF) a útvaru pro kontrolu pojišťoven (ICCS)
221	C4.1I2 Zlepšit kabeláž budov tak, aby byla připravena na gigabitové připojení, a podporovat zavádění konektivity	Cíl	Dokončení kabeláže připravené na gigabitové vedení uvnitř budovy
		Splátková částka	80 846 787 EUR

1.9. Devátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
2a	C1.1R1 Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Cíl	Připravené, auditované a recenzované klinické protokoly
2b	C1.1R1 Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Milník	Vývoj informačního systému, včetně dokončené platformy elektronického učení, a systém je funkční
4	C1.1R2 Návrh elektronické platformy pro dozor nad nozokomiální antibiotickou spotřebou a zdravotní péčí – související infekce	Milník	Elektronická platforma včetně monitorovacího systému je plně funkční
8	C1.1I2 Kyperský inovativní informační a komunikační systém (IKT) v oblasti veřejného zdraví	Cíl	Sentinel vkládání údajů do modulu systému dohledu nad influencí Sentinel
10	C1.1I3 Nákup/náhrada zdravotnického vybavení v nemocnicích	Cíl	Zdravotnická zařízení, která využívala režim finanční podpory
15	C1.1I7 Systém veřejné výstrahy pro podporu záchranných operací prostřednictvím SMS	Milník	Nově zavedený systém veřejné výstrahy a jeho monitorovací systém jsou plně funkční

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
26	C2.1I1 Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Cíl	Subjekty (malé a střední podniky, neziskové organizace), které provedly intervence v oblasti energetické účinnosti
37	C2.1I5 Modernizace veřejných budov v oblasti energetické účinnosti	Cíl	Dokončení instalace fotovoltaických systémů ve vodních čerpacích stanicích a požárních stanicích
44	C2.1I8 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Cíl	Snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství
46	C2.1I9 Protipožární ochrana lesů	Milník	Dodávka protipožárních letadel, vozidel a vybavení
53	C2.2R1 Zřízení inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálních dvojčat	Cíl	Dodání a instalace celkem 300 senzorů
56	C2.2R3 Postupně odstraňovat nejvíce znečišťující vozidla, zejména v znečištěných městských oblastech	Milník	Provádění nejméně dvou opatření zaměřených na vyloučení znečišťujících vozidel
70	C2.3I2 Čistírny odpadních vod: modernizace za účelem zlepšení kvality vody	Cíl	Dokončení rozšiřujících prací a automatizačního systému v čistírně vod Asprokremmos
77b	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Dokončení stavebních prací na drenážní síti a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Nikósie
79	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Dokončení stavebních prací na záplavovém kanálu v Livadii
108	C3.1I10 Obohacování produktu cestovního ruchu ve venkovských, horských a odlehlých oblastech	Cíl	Granty podnikům a místním komunitním radám na podporu mikropodniků a malých podniků v tvůrčích a výrobních odvětvích, jako jsou umělci, řemesla a tradiční výrobky
115	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Cíl	Dokončení instalace a zahájení provozu zelených stánků
126	C3.2I1 Zřídit a provozovat ústřední úřad pro předávání znalostí (KTO)	Cíl	Uzavřené spisy potvrzující poskytování příslušných služeb předávání znalostí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
137	C3.3R2 Posílení mechanismu rychlé aktivace podniků	Cíl	Zřízení platformy, kde mohou investoři sledovat svou online žádost a komunikovat s příslušnými orgány a posuzování žádostí o investice prostřednictvím platformy
138	C3.3R3 Modernizace zákona o obchodních společnostech	Milník	Předložení návrhu zákona parlamentu ke schválení, restrukturalizace zákona o obchodních společnostech
141	C3.3R4 Navrhnout a zřídit národní podpůrnou agenturu	Milník	Zahájení činnosti kyperské národní podpůrné agentury
157	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy pro lepší tvorbu a provádění politik	Milník	Provádění akčního plánu pro účinné řízení otázek lidských zdrojů ve vnitrostátní veřejné správě
162	C3.4R4 Posílit správní kapacitu a transparentnost prostřednictvím profesionalizace zadávání veřejných zakázek a další digitalizace procesu	Milník	Nový integrovaný systém elektronického zadávání veřejných zakázek
166	C3.4I2 Digitalizace procesu tvorby právních předpisů	Milník	Digitalizace právních a správních předpisů v nové platformě
168	C3.4I3 Modelovací centrum hospodářské politiky	Cíl	Počet vyvinutých modelů posouzení dopadů a nástrojů pro analýzu údajů
172	C3.4R7 Pozemkové úpravy ve městech	Cíl	Počet hlavních plánů územního plánování
185	C3.4I7 Vzdělávání soudců	Cíl	Vzdělávání soudců
213	C3.5I2 Modernizace celního systému a elektronického platebního systému	Cíl	Uvedení informačních systémů předpokládaných podle celního kodexu Unie do provozu
219	C4.1I1 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Cíl	Dokončení zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím
228	C4.2R2 Vymezení a provádění nové politiky v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby	Cíl	Vládní cloud (G-cloud) ve dvou datových centrech funguje a nabízí cloudové služby
230	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů v Digipolu	Cíl	Občané používají Digipol
235	C4.2I1 Digitalizace v různých ústředních ministerstvech – služby	Cíl	Dokončení digitální modernizace řady ministerstev a útvarů ústředních vládních institucí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
238	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního úřadu	Cíl	Dokončení digitální modernizace kyperského přístavního úřadu
240	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cíl	Vyškolení pedagogičtí pracovníci v sekundárním vzdělávání
242	C5.1R2 Nový systém hodnocení učitelů a škol	Cíl	Odborná příprava pedagogických pracovníků
250	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – provádění konkrétních opatření	Milník	Provádění klíčových opatření akčního plánu pro elektronické dovednosti
254	C5.1I2 Získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností	Cíl	Dokončení školení pro nejméně 25600 účastníků
256	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku	Cíl	Grant udělen nejméně 400 osobám pracujícím na dálku
259	C5.2I1 Zlepšení účinnosti ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí	Cíl	Grant udělovaný zaměstnavatelům na nábor nejméně 600 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET)
269	C5.2I5 Výstavba dvou modelových speciálních vzdělávacích škol	Milník	Dokončení výstavby školy pro zvláštní potřeby Apostolos Loukas a Červeného kříže
272	C6.1R1 Regulace a usnadnění účasti aktivních odběratelů, samospotřebitelů energie z obnovitelných zdrojů, občanských energetických společenství, společenství pro obnovitelné zdroje energie a reakce na poptávku prostřednictvím kumulativního zastoupení na trhu s elektřinou	Milník	Rozšíření pravomocí jednotného kontaktního místa zřízeného podle směrnice (EU) 2018/2001 o obnovitelných zdrojích energie, aby sloužilo rovněž jako kontaktní místo pro obnovitelné a občanské komunity, aktivní zákazníky a samospotřebitele energie z obnovitelných zdrojů
274	C6.1R2 Stanovení regulačního rámce pro připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti	Milník	Regulační rozhodnutí o připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti
		Splátková částka	60 135 712 EUR

1.10. Desátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
12	C1.1I4 Akreditace veřejných a soukromých nemocnic	Cíl	Zdravotnické instituce, které měly prospěch ze systému pokrývajícího náklady spojené s akreditací
20	C2.1R1 Ekologické zdanění	Milník	Zpráva o posouzení dopadů měřící dopad reformy na životní prostředí a hospodářství
29a	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cíl	Obydli a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), které zlepšily svou energetickou náročnost
32a	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/rozsáhlejšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Cíl	Investice místních orgánů, které zlepšily svou energetickou náročnost
32c	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/rozsáhlejšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Cíl	Grantový režim na podporu udržitelných investic do přizpůsobení se změně klimatu v místních radách (Společenství)
42	C2.1I7 Hromadná instalace a provoz inteligentní měřicí infrastruktury (vyspělá měřicí infrastruktura) provozovatelem distribuční soustavy	Cíl	Dodání a instalace inteligentních měřičů
47	C2.1I9 Protipožární ochrana lesů	Milník	Dokončení služeb
58	C2.2I1 Provádění projektů udržitelné městské mobility a opatření na zvýšení přístupnosti	Cíl	Dokončení stavebních prací na alespoň 52 km udržitelných dopravních tras

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
59	C2.2I1 Provádění projektů udržitelné městské mobility a opatření na zvýšení přístupnosti	Cíl	Dokončení stavebních prací pro nejméně 644 pomocných zařízení souvisejících s udržitelnou dopravou
61	C2.2I2 Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu	Cíl	Instalace nejméně 1200 dobíjecích stanic v důsledku poskytnuté podpory
63a	C2.2I3 Podpora širokého využívání elektrických vozidel	Cíl	Nákup elektrických vozidel, elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory
65	C2.2I3 Podpora širokého využívání elektrických vozidel	Cíl	Sešrotování vozidel s vysokými emisemi v důsledku poskytnuté podpory
68	C2.3I1 Výměna Choirokitia-Famagusta Conveyor	Cíl	Instalace nového potrubí o celkové délce 20 km
73	C2.3I3 Integrovaný monitorovací a kontrolní systém pro infrastrukturu Odboru vodního rozvoje	Milník	Dokončení plně funkčního integrovaného systému pro monitorování a kontrolu vodohospodářství
74b	C2.3I4 Řízení inteligentních vodohospodářských a kanalizačních sítí	Cíl	Dodávka a instalace bioplynové jednotky v čistírně odpadních vod v Larnace
76a	C2.3I4 Řízení inteligentních vodohospodářských a kanalizačních sítí	Cíl	Instalace a provoz nejméně 100000 inteligentních měřičů
76b	C2.3I4 Řízení inteligentních vodohospodářských a kanalizačních sítí	Cíl	Vývoj nástroje Digital Twin na podporu rozhodování a datové banky v Larnace a návrh softwarového řešení přizpůsobeného na míru v Limassolu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
88	C3.1R2 On-line platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů	Milník	Platforma pro zaznamenávání transakcí na místním trhu čerstvých produktů
90	C3.1R3 Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz	Cíl	Přijetí pokročilých procesů zaznamenávání a genomického hodnocení a výběr zvířat s nejlepšími výsledky
99	C3.1I6 Režim modernizace a digitalizace podniků zabývajících se výrobou zemědělských produktů a obchodem s nimi	Cíl	Granty pro malé a střední podniky zabývajících se obchodem se zemědělskými produkty a výrobou zemědělských produktů
102a	C3.1I7 Režim pro posílení konkurenceschopnosti a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cíl	Granty velkým podnikům
104a	C3.1I8 Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na stranu země, horské a odlehlé oblasti	Cíl	Dotace hotelům na podporu odvětví cestovního ruchu
104b	C3.1I8 Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na stranu země, horské a odlehlé oblasti	Cíl	Granty na podporu lékařské turistiky
106	C3.1I9 Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních	Cíl	Systém koučování pro oběhové hospodářství
110	C3.1R4 Posílení oběhového hospodářství v průmyslu	Cíl	Podpora pro malé a střední podniky, které přecházejí na oběhový provozní model
121	C3.2R1 Vnitrostátní politika v oblasti výzkumu a inovací a politické nástroje	Milník	Dokončení akčního plánu pro strategii v oblasti výzkumu a inovací
129	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Cíl	Organizace podporované k provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
131a	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cíl	Organizace podporované granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace
133	C3.2I4 Financující organizace provádějící činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií	Cíl	Financování rozvoje klasifikovaných laboratoří
139	C3.3R3 Modernizace zákona o obchodních společnostech	Milník	Vstup zákona o obchodních společnostech v platnost
148	C3.3I4 Režim digitální modernizace podniků	Cíl	Malé a střední podniky podporované po podání žádostí o platbu.
152	C3.3I6 Státem financovaný kapitálový fond	Cíl	Podniky, do nichž se investovalo, podporované z fondu
176	C3.4I5 Inteligentní města	Cíl	Vývoj mobilních aplikací vyvinutých v rámci iniciativy „Inteligentní města“ a instalace inteligentních senzorů do provozu v rámci iniciativy „Inteligentní města“
178	C3.4I6 Regenerace a revitalizace města Nikósie	Cíl	Místnosti renovované a přeměněné na studentské cvičky
179	C3.4I6 Regenerace a revitalizace města Nikósie	Milník	Renovace školy Faneromeni
182	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Cíl	Další snižování počtu nevyřízených případů a odvolání

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
211	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost legislativních změn, které se zabývají zjištěními nezávislého hodnocení účinnosti opatření souvisejících s agresivním daňovým plánováním
226	C4.2R1 Továrna digitálních služeb	Cíl	Poskytování nejméně 70 dříve nedigitálních služeb veřejnosti on-line prostřednictvím továrny na digitální služby
239b	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cíl	Dokončení stínovacího programu na pracovišti
239c	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cíl	Laboratoře vybavené a aktualizované
244	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Cíl	Děti ve věku od 4 do 4 let až 8 měsíců zapsané ve veřejných, komunitních a soukromých mateřských školách

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
245	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Cíl	Nejméně 675 nových míst ve veřejných mateřských školách. Přijetí akčního plánu Radou ministrů, který popisuje plány na postupné rozšiřování kapacity veřejných mateřských školek a odpovídající postupné snižování obou režimů podpory od okamžiku vstupu zákona v platnost do dokončení snižování povinného věku.
246b	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky	Cíl	Částečná náhrada za nákup digitálního vybavení pro žáky
248	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky	Cíl	Učitelé čerpající ze vzdělávání ve službě a profesního rozvoje
252	C5.1I1 Výstavba jedné vzorové technické školy	Milník	Dokončení výstavby jedné technické školy
260	C5.2I1 Zlepšení účinnosti ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí	Cíl	Koučování a profesní poradenství pro mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
263	C5.2I2 Zřizování multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Cíl	Grant udělen nejméně 27 místním orgánům/nevládním organizacím na zřízení nebo posílení multifunkčních středisek nebo dětských center
265	C5.2I3 Zřízení domácích struktur pro děti, dospívající s poruchami chování a osoby se zdravotním postižením a osoby, které potřebují dlouhodobou péči (LTC)	Cíl	Budovy pro potřeby dětí nebo osob se zdravotním postižením a podpora domovů pro děti, dospívajících s poruchami chování a osob, které potřebují dlouhodobou péči
29b	C6.1I2 Rozšířené opatření: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cíl	Obydlí a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny, kteří zlepšili svou energetickou náročnost
32b	C6.1I2 Rozšířené opatření: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány	Cíl	Snížení spotřeby primární energie v důsledku investic realizovaných místními a širšími veřejnými orgány, zlepšení jejich energetické náročnosti
275	C6.1I3 Podpora rozsáhlé energetické modernizace bytového fondu	Cíl	Energeticky renovované domácnosti, což snižuje jejich energetickou náročnost
63b	C6.1I4 Rozšířené opatření: Podpora širokého využívání elektrických vozidel	Cíl	Nákup elektrických vozidel, elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
102b	C6.115 Rozšířené opatření: Režim pro posílení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cíl	Granty velkým podnikům
131b	C6.116 Rozšířené opatření: Tematický program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cíl	Organizace podporované granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace
277	C6.117 Tematický výzkum v podnicích pro řešení výroby, skladování, přenosu a distribuce energie	Cíl	Organizace podporované granty na výzkum a inovace v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie
		Splátková částka	102 121 941 EUR

2. Úvěr

Splátky uvedené v čl. 3 odst. 2 jsou rozděleny takto:

2.1. První splátka (podpora ve formě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
16	C1.1R3 Postupný přechod rámce pro poskytování a náhrady zdravotní péče k modelům založeným na hodnotách.	Milník	Úhrada na základě hodnoty, která má být zohledněna u primární a nemocniční péče
49	C2.1I11 Ukončení energetické izolace – projekt společného zájmu „Propojovací vedení EuroAsia“	Milník	Zahájení stavebních prací stanice HVDC v Kofinou a pozemní infrastruktury na Kypru
91	C3.1I1 Výstavba mořské akvakultury	Milník	Výstavba kooperativní mořské akvakultury
270	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního zabezpečení	Milník	Vstup v platnost revidovaného zákona o sociálním pojištění
		Splátková částka	57 471 264 EUR

2.2. Druhá splátka (podpora ve formě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
17	C1.1I5 Posílení, modernizace a modernizace kyperských státních nemocnic	Cíl	Vylepšené, postavené a/nebo modernizované státní nemocnice
153	C3.3I1 Integrovaný informační systém pro registr společností a duševního vlastnictví	Milník	Instalace a vytváření sítí hardwaru a softwaru systému
		Splátková částka	44 951 264 EUR

2.3. Třetí splátka (podpora ve formě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
50	C2.1I11 Ukončení energetické izolace – projekt společného zájmu „Propojovací vedení EuroAsia“	Milník	Dokončení výstavby měniřny
116a	C3.1I11 Zlepšení a rozšíření kyperské sítě zelených bodů a vytvoření sítě sběrných míst a recyklačních kotlů	Cíl	Dokončení výstavby, rozšíření a zahájení provozu čtyř zelených bodů
		Splátková částka	37 294 483 EUR

2.4. Čtvrtá splátka (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
18	C1.1I5 Posílení, modernizace a modernizace kyperských státních nemocnic	Cíl	Vylepšené, postavené a/nebo modernizované státní nemocnice
51	C2.1I11 Ukončení energetické izolace – projekt společného zájmu „Propojovací vedení EuroAsia“	Milník	Dokončené a plně funkční zařízení pro propojení elektrických sítí mezi Kyprem a Krétou (Řecko)
92	C3.1I1 Výstavba mořské akvakultury	Milník	Operativní kooperativní infrastruktura pro mořskou akvakulturu
116b	C3.1I11 Zlepšení a rozšíření kyperské sítě zelených bodů a vytvoření sítě sběrných míst a recyklačních kotlů	Milník	Dokončení výstavby, rozšíření a zahájení provozu sítě sběrných míst a recyklačních kotlů
117	C3.1I11 Zlepšení a rozšíření kyperské sítě zelených bodů a vytvoření sítě sběrných míst a recyklačních kotlů	Cíl	Dokončení výstavby, rozšíření a provozu 14 zelených bodů
154	C3.3I1 Integrovaný informační systém pro registr společností a duševního vlastnictví	Cíl	Školení personálu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
190	C3.4I9 Režim podpory pro soukromý a veřejný sektor na certifikaci podle normy ISO 37001 (Anti i) Úplatkářství)	Cíl	ISO 37001 Systémy řízení proti úplatkářství
271	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního zabezpečení	Milník	Dokončení a zprovoznění integrovaného informačního systému sociálního zabezpečení, včetně platebního modulu, modulu správy dávek, analýzy dat a interoperability s jinými systémy.
		Splátková částka	60 602 989 EUR

ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ

1. Opatření pro monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost

Monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost Kypru bylo stanoveno v rozhodnutí Rady ministrů ze dne 14. května 2021, kterým byl plán schválen. Uskuteční se v souladu s těmito opatřeními:

- Monitorovací výbor, kterému předsedá generální ředitel generálního ředitelství pro růst, ministerstvo financí a jehož se účastní generální ředitelé ministerstev a zástupci ministerstev zapojených do plánu, odpovídá za centrální sledování pokroku při provádění, řešení problémů a reakci na rizika na nejvyšší technické úrovni. Svolává se alespoň před každým předložením žádostí o platby a zpráv o pokroku podle nařízení (EU) 2021/241 Komisi. Může se spolehnout na podávání zpráv a další podporu koordinačního orgánu.
- Koordinační orgán, který je ředitelstvím pro oživení a odolnost generálního ředitelství pro růst, odpovídá za monitorování a provádění plánu na podporu oživení a odolnosti na provozní úrovni. Koordinační orgán konkrétně odpovídá za monitorování, ověřování a certifikaci dosažení milníků a cílů opatření plánu a zajištění včasného předložení všech informací popsanych v čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241. Koordinačnímu orgánu jsou při výkonu monitorovacích funkcí nápomocny dva specializované monitorovací subjekty určené pro konkrétní opatření plánu.
- Národní koordinátor kontroly a auditu pro provádění plánu, kterým je ředitelství pro ověřování a certifikaci ministerstva financí Kyperské republiky, odpovídá za podporu koordinačního orgánu při dohledu nad kontrolami prováděnými všemi zúčastněnými stranami, včetně prováděcích subjektů, v souladu se systémem řízení a kontroly plánu a vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU. V tomto ohledu rovněž sleduje stav zjištění auditů ex post a jedná jako zprostředkující subjekt mezi koordinačním orgánem a Útvarem interního auditu Kyperské republiky a kontrolním úřadem Kyperské republiky (společně dále jen „auditní subjekty“). Vnitrostátní koordinátor kontroly a auditu se nepodílí na plánování a provádění auditů, které spadají do výlučné odpovědnosti auditních orgánů. Spravuje a zpracovává veškeré informace popsané v čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241, které shromáždily prováděcí subjekty. V tomto ohledu má odpovědnost dohlížet na řešení závažných nesrovnalostí, tj. podvodů, korupce a střetů zájmů, a zajistit, aby se zabránilo dvojímu financování prostřednictvím kontrol informací předkládaných prováděcími subjekty.
- Prováděcí subjekty nesou v první linii odpovědnost za prevenci, odhalování, oznamování a nápravu střetů zájmů, korupce a podvodů a za zamezení dvojímu financování. Za tímto účelem provádějí prvostupňové kontroly a ověřování fyzického a finančního aspektu opatření, za něž nesou odpovědnost, a pravidelně aktualizují koordinační orgán a specializované monitorovací subjekty, pokud jde o pokrok při dosahování milníků a cílů opatření, za něž nesou odpovědnost, a poskytují veškerou nezbytnou podpůrnou dokumentaci.

- Útvar interního auditu Kyprské republiky odpovídá za provádění interních auditů ex post u jakéhokoli ústředního orgánu státní správy, včetně auditu plnění milníků a cílů plánu prostřednictvím vhodné metody výběru vzorků. Kontrolní úřad Kyprské republiky odpovídá za provádění finančních a výkonnostních externích auditů a auditů souladu ex post (a v některých případech v reálném čase) u projektů prováděných v rámci státního rozpočtu prostřednictvím vhodné metody výběru vzorků, která je v souladu se standardy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). Je třeba zajistit, aby vybraný vzorek nutně zahrnoval dostatečný počet opatření provedených prostřednictvím plánu na podporu oživení a odolnosti.
- Koordinačním orgánem je subjekt, který vypracovává žádosti o platbu adresované Evropské komisi. Koordinační orgán je podporován vnitrostátním koordinátorem kontroly a auditu při získávání výsledků auditních postupů prováděných auditními subjekty (včetně Útvaru interního auditu a kontrolního úřadu), jakož i všech případů závažných nesrovnalostí, včetně případů podvodu nebo podezření na podvod, korupci a střet zájmů, které budou podkladem pro shrnutí auditů, které jsou přiloženy k žádostem o platbu.

2. Opatření pro zajištění plného přístupu Komise k podkladovým údajům

Ředitelství pro oživení a odolnost generálního ředitelství pro růst k provádění plánu využívá specializovaný monitorovací informační systém (MIS). Jeho hlavní funkce nebo systém podmíněných úložišť s požadovanými funkcemi musí být zavedeny na základě zprávy o auditu do 31. března 2022. Pokud jde o požadované funkce, systém úložišť zaznamenává a uchovává příslušné údaje týkající se provádění plánu pro oživení a odolnost, zejména pokud jde o dosažení milníků a cílů, údaje o konečných příjemcích, dodavatelích, dodavatelích, subdodavatelích a skutečných majitelích v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. d) oddíly i) až iii) nařízení (EU) 2021/241, a to prostřednictvím první žádosti o platbu.

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 předloží Kypr po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 1 této přílohy Komisi řádně odůvodněnou žádost o platbu finančního příspěvku a půjčky. Kypr zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.