

Sag C-318/94

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland

»Traktatbrudssøgsmål — offentlige bygge- og anlægskontrakter —
manglende offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse«

Forslag til afgørelse fra generaladvokat M.B. Elmer fremsat den 8. februar 1996	1951
Domstolens dom (Femte Afdeling) af 28. marts 1996	1962

Sammendrag af dom

Tilnærmelse af lovgivningerne — procedurer for indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter — direktiv 71/305 — fravigelse af de fælles regler — betingelser — afvisning fra et organ i en medlemsstat, i forbindelse med en i den nationale lovgivning fastsat procedure, af at give samtykke til en projekteret bygge- og anlægskontrakt — afvisningen ikke en uforudseelig begivenhed i direktivets forstand

[Rådets direktiv 71/305, som ændret ved direktiv 89/440, art. 5, stk. 3, litra c)]

Den mulighed, som fremgår af direktiv 71/305 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter i artikel 9, litra d), i den

oprindelige udgave, derefter i artikel 5, stk. 3, litra c), i den udgave, der foreligger efter ændringen ved direktiv 89/440, for at undlade at anvende proceduren med offentligt

udbud og i stedet anvende proceduren med tildeling af kontrakten efter forhandling, er undergivet en række kumulative betingelser, herunder at der foreligger en uforudseelig begivenhed. Såfremt en af betingelserne ikke er opfyldt, er anvendelsen af fremgangsmåden med udbud efter forhandling ikke berettiget.

Der foreligger ikke en uforudseelig begivenhed, når et organ i en medlemsstat, som i forbindelse med proceduren for godkendelse af planerne for offentlige bygge- og anlægskontrakter i henhold til den nationale lovgivning

skal godkende et givet projekt, inden den herfor fastsætter dato rejser indvendinger af grunde, som den har ret til at gøre gældende.

En medlemsstat har således tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktivet, når de kompetente myndigheder, efter at have undladt at indgå en kontrakt ved anvendelse af den åbne procedure på grund af forsinkelsen, som skyldes organets afvisning af at godkende de oprindelige planer, tildeler en delkontrakt efter fremgangsmåden med udbud efter forhandling uden forudgående at have offentliggjort en udbudsbekendtgørelse.