

Bruxelles, den 3. juli 2025  
(OR. en)

11095/25

---

---

**Interinstitutionel sag:  
2025/0196 (NLE)**

---

---

**ECOFIN 933  
UEM 379  
FIN 805  
ECB  
EIB**

**FØLGESKRIVELSE**

---

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| fra:      | Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen |
| modtaget: | 30. juni 2025                                                                   |
| til:      | Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union            |

---

|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komm. dok. nr.: | COM(2025) 367 final                                                                                                                                                                                                             |
| Vedr.:          | Forslag til<br>RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE<br>om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) (ST 10152/21 INIT, ST 10152/21 ADD 1) af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Grækenlands genopretnings- og resiliensplan |

---

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2025) 367 final.

Bilag: COM(2025) 367 final



EUROPA-  
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 30.6.2025  
COM(2025) 367 final

2025/0196 (NLE)

Forslag til

## **RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE**

**om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) (ST 10152/21 INIT, ST 10152/21 ADD 1)  
af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Grækenlands genopretnings- og  
resiliensplan**

{SWD(2025) 177 final}

Forslag til

## **RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE**

**om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) (ST 10152/21 INIT, ST 10152/21 ADD 1) af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Grækenlands genopretnings- og resiliensplan**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten<sup>1</sup>, særlig artikel 20, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Efter indgivelsen af Grækenlands nationale genopretnings- og resiliensplan den 27. april 2021 forelagde Kommissionen sit forslag til positiv vurdering for Rådet. Rådet godkendte den positive vurdering ved Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021<sup>2</sup>. Nævnte afgørelse blev ændret den 8. december 2023<sup>3</sup>, den 16. juli 2024<sup>4</sup> og den 21. januar 2025<sup>5</sup>.
- (2) Den 14. maj 2025 rettede Grækenland en begrundet anmodning til Kommissionen om at fremsætte et forslag om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) 2021/241 ud fra den betragtning, at genopretnings- og resiliensplanen til dels ikke længere kan opfyldes på grund af objektive omstændigheder. På dette grundlag har Grækenland indgivet en ændret genopretnings- og resiliensplan.

### ***Ændringer baseret på artikel 21 i forordning (EU) 2021/241***

- (3) De ændringer af genopretnings- og resiliensplanen, som Grækenland har forelagt på grund af objektive omstændigheder, vedrører 108 foranstaltninger.
- (4) Grækenland har forklaret, at otte foranstaltninger helt eller delvist ikke længere kan gennemføres på grund af uventede forsinkelser i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer. Dette vedrører henholdsvis milepæl 64 under foranstaltning 16851

---

<sup>1</sup> EUT L 57 af 18.2.2021, s. 17.

<sup>2</sup> ST 10152/21 INIT og ST 10152/21 ADD 1.

<sup>3</sup> ST 15831/23 INIT REV1 og ST 15831/23 ADD 1 REV 1.

<sup>4</sup> ST 11858/24 INIT, ST 151858/24 COR 1, ST 151858/24 ADD 1 og ST 151858/24 ADD COR 1.

<sup>5</sup> ST 17055/24 INIT, ST 17055/24 ADD 1 og ST 17055/24 ADD 1 COR 1.

Beskyttelse af biodiversiteten som drivkraft for bæredygtig vækst, milepæl 82 under foranstaltning 16911 Midler fra luften til krisestyring, milepæl 80 under foranstaltning 16283 Gennemførelse af regionale civilbeskyttelsescentre (PEKEPP) gennem OPP-ordninger under komponent 1.4 Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse, milepæl 108 under foranstaltning 16779 Interoperabilitet og udvikling af webtjenester, milepæl 128 under foranstaltning 16827 Strategi og politikker for datastyring under komponent 2.2 Modernisere, mål 182 og milepæl 182a under foranstaltning 16925 Digital omstilling af det sociale støttesystem under komponent 3.4 Øge adgangen til effektive og inklusive socialpolitikker, milepæl 213 under foranstaltning 16703 Bekæmpelse af ulovlig handel og beskyttelse af intellektuel ejendomsret, under komponent 4.2 Modernisere den offentlige forvaltning, herunder ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbygningsforanstaltninger og bekæmpelse af korruption, mål 261 og milepæl 262 under foranstaltning 16630 Den nordlige motorvej på Kreta (B.O.A.K.) under komponent 4.6 Modernisere og forbedre modstandsdygtigheden i centrale økonomiske sektorer. På dette grundlag har Grækenland anmodet om at ændre visse krav i ovennævnte foranstaltninger for at imødegå uventede forsinkelser i forbindelse med offentlige indkøb. Desuden har Grækenland anmodet om en indskrænkning af anvendelsesområdet for foranstaltning 16827. Derudover har Grækenland anmodet om ophævelse af foranstaltning 16283. Desuden har Grækenland anmodet om ophævelse af det foreløbige mål 261. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.

- (5) Grækenland har forklaret, at ni foranstaltninger helt eller delvist ikke længere kan gennemføres på grund af en lavere efterspørgsel end forventet. Dette vedrører henholdsvis mål 35 under foranstaltning 16876 Energiopgradering af offentlige bygninger under komponent 1.2 Renovere, milepæl 312 og 316 under foranstaltning 16285 Investeringer i det nationale kunstvandingsnet gennem OPP-ordninger under komponent 1.4 Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse, mål 90 under foranstaltning 16818 Fiberoptisk infrastruktur i bygninger under komponent 2.1 Forbindelse, mål 183 og 186, milepæl 186a under foranstaltning 16922 Social integration, milepæl 174a, 179 og 176 under foranstaltning 16904 Handicap, mål 177 og 180 og milepæl 180a under foranstaltning 16919 Børnebeskyttelse under komponent 3.4 Øge adgangen til effektive og inklusive socialpolitikker, milepæl 220 under foranstaltning 16705 Digital omstilling af den finanspolitiske forvaltning og tilsyn inden for forvaltning og elektronisk fakturering under komponent 4.2 Modernisere den offentlige forvaltning, herunder ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbygningsforanstaltninger og bekæmpelse af korruption, milepæl 346 under foranstaltning 16622 HORIZON 2020 "Seal of Excellence": finansiering af de mest innovative virksomheder under komponent 4.5 Fremme forskning og innovation. På dette grundlag har Grækenland anmodet om at ændre visse krav i ovennævnte foranstaltninger for at afspejle den lavere efterspørgsel end forventet. Desuden har Grækenland anmodet om en indskrænkning af anvendelsesområdet for foranstaltning 16876 og 16705. Desuden har Grækenland anmodet om ophævelse af mål 35, milepæl 312, mål 177 og mål 180. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.
- (6) Grækenland har forklaret, at seks foranstaltninger helt eller delvist ikke længere kan gennemføres på grund af forstyrrelser i forsyningskæden. Dette vedrører henholdsvis milepæl 10 og 15 under foranstaltning 16871 Revitaliseringsforanstaltninger i de mest berørte områder (områder under retfærdig omstilling), milepæl 16 under foranstaltning

16926 Støtte til installation af lagringssystemer for at øge udbredelsen af vedvarende energikilder under komponent 1.1 Strømforsyning, milepæl 51, 53 og 54 under foranstaltning 16831 Produc-E Green under komponent 1.3 Opladning og optankning, mål 118 under foranstaltning 16826 Programmer til opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige, under komponent 2.2 Modernisering, milepæl 365 og 366 under foranstaltning 16996 Installation af energilagring med henblik på yderligere udbredelse af vedvarende energikilder, milepæl 372 og 373 under foranstaltning 16997 Fremme af CCS-teknologier for at fremme dekarbonisering af industrien under komponent 5.2 REPowerEU-investeringer. På dette grundlag har Grækenland anmodet om at ændre visse krav i ovennævnte foranstaltninger for at afhjælpe de oplevede forstyrrelser i forsyningskæden. Desuden har Grækenland anmodet om ophævelse af foranstaltning 16997 og 16826. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.

- (7) Grækenland har forklaret, at otte foranstaltninger helt eller delvist ikke længere kan gennemføres på grund af uforudsete juridiske problemer. Dette vedrører henholdsvis milepæl 29 under foranstaltning 16879 Udarbejdelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken, milepæl 30 under foranstaltning 16894 Etablering af ny særlig fysisk planlægning for vedvarende energikilder, industri, turisme og akvakultur under komponent 1.2 Renovere, milepæl 141a under foranstaltning 16941 Omstrukturering og rebranding af OAED's lokale offentlige arbejdsformidlinger (KPA2) under komponent 3.1 Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet, milepæl 145b under foranstaltning 16794 Styrkelse af lærlingeuddannelsessystemet under komponent 3.2 Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder, mål 187 under foranstaltning 16688 Fremme integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet under komponent 3.4 Øge adgangen til effektive og inklusive socialpolitikker, milepæl 195a, 195 og 196 under foranstaltning 16291 Digital omstilling af skatte- og toldforvaltningen under komponent 4.1 Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen, milepæl 271 under foranstaltning 16892 Opgradering af forstadsjernbanen i det vestlige Attica, milepæl 306 under foranstaltning 16599 Digitalisering af netværket for økonomisk diplomati og uddannelsesprogram for eksportører under komponent 4.6 Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed. På dette grundlag har Grækenland anmodet om at ændre visse krav og begrænse omfanget af ovennævnte foranstaltninger for at løse uforudsete juridiske problemer. Desuden har Grækenland anmodet om, at foranstaltning 16599 ophæves. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.
- (8) Grækenland har forklaret, at tre foranstaltninger delvist ikke længere kan gennemføres på grund af uventede tekniske udfordringer. Dette vedrører henholdsvis milepæl 171 under foranstaltning 16757 Oprettelse af et strålebehandlingscenter på "Sotiria"-hospitalet for brystsygdomme i Athen, mål 156, nyt mål 156a og mål 157 og 158 under foranstaltning 16816 Reform og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren – Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifterne under komponent 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed og milepæl 211a under foranstaltning 16952 Styrkelse af den nationale ramme for bekæmpelse af korruption gennem målrettede interventioner inden for afsløring, forebyggelse og bevidstgørelse under komponent 4.2 Modernisere den offentlige forvaltning, herunder ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption. På dette grundlag har Grækenland anmodet om at opdele mål 156 i to mål for foranstaltning 16816, indskrænke

anvendelsesområdet for foranstaltning 16757 og tilføje en ny milepæl 211a til ovennævnte foranstaltning 16952. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.

- (9) Grækenland har forklaret, at 27 foranstaltninger er blevet ændret for at gennemføre bedre alternativer med henblik på at nå foranstaltningens oprindelige ambition. Dette vedrører milepæl 40 under foranstaltning 16873 Indgreb i boligområder og i bygningsmassen, milepæl 39 under foranstaltning 16932 Olympisk atletikcenter i Athen under komponent 1.2 Renovere, milepælene 45a og 49, og målene 52 og 55 under foranstaltning 16924 Elektromobilitet under komponent 1.3 Opladning og optankning, milepæl 81 under foranstaltning 16910 Overvågnings- og styringssystem under komponent 1.4 Bæredygtig ressourceanvendelse, klimamodstandsdygtighed og miljøbeskyttelse, milepæl 122 under foranstaltning 16853 Levering af central cloud computing-infrastruktur og -tjeneste, milepæl 125 under foranstaltning 16955 Opgradering af cloud computing-infrastruktur og -tjenester for de nationale infrastrukturer for forskning og teknologi (GRNET), milepæl 124 under foranstaltning 16928 Indarbejdelse af nye teknologier og tendenser hen imod avancerede tjenester i den offentlige administration, øget effektivitet og reduktion af systemers drifts-, opgraderings- og vedligeholdelsesomkostninger, mål 94 og 95 under foranstaltning 16778 Digitalisering af arkiver og relaterede tjenester, milepæl 99 under foranstaltning 16929 Mod den offentlige administrations "kunde"-orienterede tjenester gennem forenkling og forbedring af processer, systemforbedringer og overholdelse af europæiske strategier og politikker under komponent 2.2 Modernisere, milepæl 131 og ny milepæl 131a under foranstaltning 16706 Digital transformation af SMV'er, milepæl 132 under foranstaltning 16973 Etablering af et digitalt forretningsøkosystem og indførelse af skatteincitamenter for at lette SMV'ernes digitale transformation under komponent 2.3 Digitalisering af erhvervslivet, milepæl 146 under foranstaltning 16792 Opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken gennem en reformeret uddannelsesmodel (erhvervsuddannelsesreform), milepæl 150 under foranstaltning 16289 Strategi for ekspertise i universiteter og innovation, milepæl 152 under foranstaltning 16934 Opgradering af erhvervs- og efteruddannelse under komponent 3.2 Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder, milepæl 161 og mål 166 under foranstaltning 16755 Reform af det primære sundhedssystem, milepæl 165 under foranstaltning 16783 Implementering af det nationale folkesundhedsforebyggelsesprogram "Spiros Doxiadis" (NPP"SD"), milepæl 335 og 336 under foranstaltning 16984 Reform af den personlige læge under komponent 3.3 Forbedre modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed i sundhedsvæsenet, milepæl 175 og 175a under foranstaltning 16726 Optimering af sociale ydelser, mål 184 under foranstaltning 16685 Bevidsthed om mangfoldighed under komponent 3.4 Øge adgangen til effektive og inkluderende sociale politikker, mål 189 under foranstaltning 16614 Online kasseapparater og POS (reform) under komponent 4.1 Gøre skatter mere vækstvenlige og forbedre skatteadministration og skatteopkrævning, mål 342 og 344, milepæl 343 og 345 under foranstaltning 16986 Afslutning af det nationale matrikelregister milepæl 216 under foranstaltning 16711 Professionalisering af det offentlige indkøbsområde under komponent 4.2 Modernisere den offentlige administration, herunder ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbygningsforanstaltninger og bekæmpelse af korruption, milepæl 243 under foranstaltning 16581 Forbedret kapitalmarkedstilsyn og troværdighed, milepælene 244b og 244c under foranstaltning 16957 Styrkelse af det finansielle systems kapacitet til at overvinde de tilbageværende udfordringer og finansiere

realøkonomien under komponent 4.4 Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne, milepæl 268, 268a, 268b og 268c under foranstaltning 16982 Organisatorisk reform i jernbanesektoren under komponent 4.6 Modernisere og forbedre modstandsdygtigheden i økonomiske nøglesektorer, milepæl 355 under foranstaltning 16988 Regulerings- og markedsdriftsramme for CO<sub>2</sub>-opsamling, -anvendelse og -lagringsteknologier for at fremme dekarbonisering af industrien under komponent 5.1 REPowerEU-reformer, mål 368 og 369 under foranstaltning 16994 Energieffektivitet og fremme af vedvarende energikilder til eget forbrug under komponent 5.2 REPowerEU-investeringer. På dette grundlag har Grækenland anmodet om at ændre visse krav i ovennævnte foranstaltninger for at gennemføre bedre alternativer. Desuden har Grækenland anmodet om en forlængelse af tidsplanen for gennemførelsen af nogle af ovennævnte foranstaltninger, navnlig milepæl 175 og 355. Desuden har Grækenland anmodet om ophævelse af delmål og milepæle, navnlig mål 94, milepæl 161, milepæl 49 og mål 55. Grækenland har desuden anmodet om ophævelse af milepæl 345 ved at fremskynde dens gennemførelse og sammenlægge den med milepæl 343. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.

- (10) Grækenland har forklaret, at 33 foranstaltninger er blevet ændret for at gennemføre et bedre alternativ, der gør det muligt at mindske den administrative byrde, samtidig med at målene for de respektive foranstaltninger stadig nås. Dette vedrører mål 8 under foranstaltning 16865 Omstrukturering og forbedring af indtægterne fra RES CHP-kontoen, milepæl 2 under foranstaltning 16870 Foranstaltninger til sammenkobling af øers elnet og opgradering af elnettet under komponent 1.1 Strømforsyning, beskrivelsen af foranstaltning 16875 Udvikling af infrastruktur og restaurering af bygninger i den tidligere kongelige ejendom i Tatoi under komponent 1.2 Renovere, milepæl 72 og 73 under foranstaltning 16846 Infrastruktur til forvaltning af byspildevand og slam fra spildevandsrensning, milepæl 62a og 63 under foranstaltning 16849 National skovrejsningsplan og Parnitha flagskibsinvestering, milepæl 71 og 74 under foranstaltning 16850 Infrastruktur til drikkevandsforsyning og -besparelser, milepæl 332 under foranstaltning 16983 Forhåndsinspektion af bygningers seismiske modstand under komponent 1.4 Bæredygtig ressourceanvendelse, klimamodstandsdygtighed og miljøbeskyttelse, milepæl 119 under foranstaltning 16736 Nyt system til offentlige indkøb, milepæl 113 under foranstaltning 16738 Centralt dokumenthåndteringssystem, milepæl 110 under foranstaltning 16780 Yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings one-stop-shop, milepæl 98 under foranstaltning 16782 Sammenkobling og interoperabilitet af registre, systemer og tjenester til dataudveksling mellem nationale offentlige organisationer og interoperabilitet af registre, systemer og tjenester til dataudveksling mellem nationale offentlige organisationer, milepæl 123 under foranstaltning 16854 Intelligente byer, milepæl 111 under foranstaltning 16965 Data klassificeringsstudier for den offentlige sektors informationssystemer under komponent 2.2 Modernisering, milepæl 163 under foranstaltning 16756 Organisatoriske reformer i sundhedssystemet under komponent 3.3 Forbedring af sundhedsvæsenets modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed, milepæl 194 under foranstaltning 16611 Digital omstilling af skatterevisioner, milepæl 204 og 204a under foranstaltning 16643 Kodificering og forenkling af skattelovgivningen under komponent 4.1 Gøre skatter mere vækstvenlige og forbedre skatteadministration og skatteopkrævning, milepæl 212 under foranstaltning 16702 Styrkelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, milepæl 208 under foranstaltning 16972 Reformering af den offentlige administration, milepæl 219 under foranstaltning 16974 Regnskabsreform

under komponent 4.2 Modernisering af den offentlige administration, herunder ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbygningsforanstaltninger og bekæmpelse af korrupktion, milepæl 237 under foranstaltning 16292 Nye retsbygninger, milepæl 236 og 238 under foranstaltning 16575 Fremskyndelse af retsplejen, milepæl 235 under foranstaltning 16733 Færdigheder og digitale færdigheder for dommere og andet personale i retsvæsenet (juridisk personale) under komponent 4.3 Forbedring af retssystemets effektivitet, milepæl 247 og 247a under foranstaltning 16624 Oprettelse – udvidelse – opgradering af forskningscentrenes infrastrukturer under tilsyn af Generalsekretariatet for forskning og innovation (GSRI) under komponent 4.5 Fremme af forskning og innovation, milepæl 272 og 272a under foranstaltning 16949 Intelligente broer, milepæl 285 under foranstaltning 16725 Opgradering af videregående kunstuddannelser, milepæl 277 under foranstaltning 16786 Forenkling af procedurerne i ministeriet for infrastruktur og transport, milepæl 295 og 297 under foranstaltning 16931 Turismeudvikling, milepæl 314 under foranstaltning 16626 Økonomisk omstilling i landbrugssektoren, milepæl 315 under foranstaltning 16584 Forslag til tiltag i akvakultursektoren, milepælene 255 og 256 under foranstaltning 16628 Motorvej E-65 i det centrale Grækenland: Trikala-Egnatia-afsnittet under komponent 4.6 Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed, milepæl 356 under foranstaltning 16990 Net- og lagringskapacitet – fremme af lagringsinvesteringer, milepæl 361 under foranstaltning 16992 Værktøjssæt til fremme af energideling, eget forbrug og VE-fællesskaber, milepæl 363 under foranstaltning 16993 Køreplan for innovative energieffektivitetsinterventioner og identifikation af et nye finansielle instrumenter under komponent 5.1 REPowerEU-reformer. På dette grundlag har Grækenland anmodet om ændring af visse krav i ovennævnte foranstaltninger. Desuden har Grækenland anmodet om, at foranstaltning 16965 ophæves og sammenlægges med foranstaltning 16827. Desuden har Grækenland anmodet om ophævelse af milepæle og delmål, navnlig milepæl 2, milepæl 71, milepæl 72 og milepæl 255. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.

- (11) Efter ophævelsen af foranstaltningerne i henhold til artikel 21 i forordning (EU) 2021/241 har Grækenland endvidere anmodet om at anvende de ressourcer, der frigøres ved ophævelsen af visse foranstaltninger og formindskelse af gennemførelsesniveauet, med henblik på at øge gennemførelsesniveauet for 14 foranstaltninger. Dette vedrører mål 24, 25 og 26 under foranstaltning 16872 Energirenovering af beboelsesejendomme under komponent 1.2 Renovere, milepæl 84 under foranstaltning 16909 Infrastruktur – Etablering af en strategisk national katastroferisikostyring under komponent 1.4 Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse, milepæl 109 under foranstaltning 16810 CRM for den offentlige forvaltning under komponent 2.2 Modernisering, milepæl 136 og 137 og den nye milepæl 134a under foranstaltning 16750 Digital omstilling af arbejdsmarkedssystemerne, mål 144 og milepæl 144a under foranstaltning 16747 Aktiv reform af arbejdsmarkedspolitikkerne under komponent 3.1 Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet, milepæl 148b under foranstaltning 16676 Digital omstilling af uddannelse under komponent 3.2 Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder, milepæl 167, 168 og 173 under foranstaltning 16752 Digital omstilling af sundhedsplejen (DigHealth) under komponent 3.3 Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed, milepæl 185 under foranstaltning 16763 Digital omstilling af migrations- og asylsystemet, milepæl 181 og 181a under foranstaltning 16402 Sociale

og økonomisk overkommelige boliger under komponent 3.4 Øge adgangen til effektive og inklusive socialpolitikker, milepæl 258 og 259 under foranstaltning 16631 Opgradering af trafiksikkerheden, milepæl 274 under foranstaltning 16959 Digital omstilling af den græske jernbaneorganisation, milepæl 275 under foranstaltning 16960 Intelligent infrastruktur med miljømæssigt og kulturelt fokus, milepæl 293 og 298 under foranstaltning 16975 Opgradering af foranstaltninger for regionale havne under komponent 4.6 Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed, milepæl 370 og mål 371 under foranstaltning 16995 Pilotprojekter vedrørende produktion af biomethan og vedvarende brint under komponent 5.2 REPowerEU-investeringer. På dette grundlag har Grækenland anmodet om et øget gennemførelsesniveau for ovennævnte foranstaltninger. Grækenland har desuden anmodet om ophævelse af mål 24, milepæl 136 og 137 og mål 293. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.

- (12) Grækenland har forklaret, at milepæl 347, 348, 349 og 350 under foranstaltning 16999 Genoprettelse af tilgængelighed efter de ødelæggende virkninger af stormen "DANIEL" under komponent 4.6 Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed er delvist ikke længere opnåelig på grund af højere omkostninger end forventet til genopretning efter en naturkatastrofe. På dette grundlag har Grækenland anmodet om at reducere foranstaltningens anvendelsesområde. Desuden har Grækenland anmodet om ophævelse af milepæl 347 og 348. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.
- (13) Det er Kommissionens opfattelse, at den begrundelse, som Grækenland har fremført, berettiger ændringerne i henhold til artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241, og Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.

#### ***Fordeling af milepæle og mål***

- (14) Fordelingen af milepæle og mål i trancher bør ændres for at tage hensyn til ændringerne af planen og den vejledende tidsplan, som Grækenland har forelagt.

#### ***Rettelse af skrivefejl***

- (15) Der er konstateret fire skrivefejl i teksten til Rådets gennemførelsesafgørelse, som berører fem milepæle og mål og fire foranstaltninger under fire komponenter. Rådets gennemførelsesafgørelse bør ændres for at rette disse skrivefejl, der ikke afspejler indholdet af den genopretnings- og resiliensplan, der blev forelagt Kommissionen den 27. april 2021, som aftalt mellem Kommissionen og Grækenland. Disse skrivefejl vedrører milepæl 140 i foranstaltning 16913 En ny strategi for livslang læring: Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificerings- og omskolingssystem under komponent 3.2 Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder, milepæl 339 og 340 i foranstaltning 16985 Ændringer af Grækenlands skattepolitiske ramme under komponent 4.1 Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen, milepæl 269 og beskrivelsen af foranstaltning 16833 Gennemførelse af EASA's arbejde med at rette op på overholdelsen under komponent 4.6 Modernisere og forbedre modstandsdygtigheden i centrale økonomiske sektorer, milepæl 319 og beskrivelsen af foranstaltning 16543 Foranstaltninger til forenkling af erhvervsklimaet og opgradering heraf med hensyn til kvalitet og sikkerhed under komponent 4.7 Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og handel. Disse korrektioner påvirker ikke gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger.

#### ***Kommissionens vurdering***

- (16) Kommissionen har vurderet den ændrede genopretnings- og resiliensplan i forhold til de vurderingskriterier, der er fastsat i artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241.
- (17) Det er Kommissionens opfattelse, at de ændringer, som Grækenland har foreslået, ikke påvirker den positive vurdering af genopretnings- og resiliensplanen som fastsat i Rådets gennemførelsesafgørelse ST 10152/21 af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Grækenlands genopretnings- og resiliensplan for så vidt angår genopretnings- og resiliensplanens relevans, effektivitet, virkningsfuldhed og sammenhæng i forhold til vurderingskriterierne i artikel 19, stk. 3, litra a), b), c), d), da), db), e), f), g), h), i), j) og k).

#### ***Princippet om ikke at gøre væsentlig skade***

- (18) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra d), i forordning (EU) 2021/241 og kriterium 2.4 i bilag V til samme forordning forventes den ændrede genopretnings- og resiliensplan at sikre, at ingen foranstaltning (A-rating) til gennemførelse af reformer og investeringsprojekter i denne genopretnings- og resiliensplan gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852<sup>6</sup> (princippet om ikke at gøre væsentlig skade).
- (19) I den ændrede genopretnings- og resiliensplan vurderes overholdelsen af princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" efter den metode, der er fastsat i den tekniske vejledning i Kommissionens meddelelse med titlen "Teknisk vejledning om anvendelsen af princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" i henhold til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten"<sup>7</sup>.
- (20) Grækenland indgav en vurdering af princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" for hver ny og væsentligt revideret foranstaltning i den ændrede genopretnings- og resiliensplan. De fremlagte oplysninger viser, at genopretnings- og resiliensplanen forventes at sikre overholdelse af dette princip. Oplysningerne fra Grækenland gør det muligt at konkludere, at genopretnings- og resiliensplanen ventes at sikre, at ingen af foranstaltningerne deri i væsentlig grad skader miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852.

#### ***Bidrag til den grønne omstilling, herunder biodiversitet***

- (21) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra e), i forordning (EU) 2021/241 og kriterium 2.5 i bilag V til samme forordning indeholder den ændrede genopretnings- og resiliensplan foranstaltninger, der i høj grad (A-rating) bidrager til den grønne omstilling, herunder biodiversitet, eller til afhjælpning af de dermed forbundne udfordringer. Foranstaltningerne til støtte for klimamål omfatter et beløb, der svarer til 38,1 % af den ændrede genopretnings- og resiliensplans samlede tildeling og 81,6 % af de samlede anslåede omkostninger til foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet beregnet i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i bilag VI til forordning (EU) 2021/241. I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) 2021/241 er den ændrede genopretnings- og resiliensplan i overensstemmelse med oplysningerne i den nationale energi- og klimaplan 2021-2030.
- (22) Den ændrede genopretnings- og resiliensplan opretholder foranstaltninger til støtte for den grønne omstilling, der bidrager til at nå målene for 2030-2050 og målet om

<sup>6</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13).

<sup>7</sup> EUT C 58 af 18.2.2021, s. 1.

Unionens klimaneutralitet senest i 2050 samt fremme biodiversiteten. Ambitionen for foranstaltning 16924 er f.eks. blevet øget betydeligt i den ændrede genopretnings- og resiliensplan, da målet for elbusser til offentlig transport er blevet opskaleret fra 220 til 425.

### ***Bidrag til den digitale omstilling***

- (23) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra f), i forordning (EU) 2021/241 og kriterium 2.6 i bilag V til samme forordning indeholder den ændrede genopretnings- og resiliensplan foranstaltninger, der i høj grad (A-rating) bidrager til den digitale omstilling eller til håndtering af de dermed forbundne udfordringer. Foranstaltningerne til støtte for digitale mål omfatter et beløb, der svarer til 22,3 % af den ændrede genopretnings- og resiliensplans samlede tildeling, beregnet på grundlag af metoden i bilag VII til nævnte forordning.
- (24) Foranstaltningerne i den ændrede genopretnings- og resiliensplan bidrager fortsat til den digitale overgang eller hjælper med at håndtere de relaterede udfordringer og håndterer Grækenlands mangler indenfor det digitale område positivt som kortlagt i den anden rapport om status over det digitale årti 2025. Den ændrede genopretnings- og resiliensplan håndter fortsat i væsentlig grad de digitale overgangsudfordringer, som Grækenland står over for inden for områderne konnektivitet, digitale offentlige tjenester, menneskelig kapital og digitale færdigheder, digitalisering af virksomheder og indførelse af avanceret digital teknologi.

### ***Omkostninger***

- (25) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra i), i forordning (EU) 2021/241 og kriterium 2.9 i bilag V til samme forordning er begrundelsen i den ændrede RRP for de heri anslåede samlede omkostninger i moderat grad (B-rating) rimelig og plausibel og i overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet, og den står mål med den forventede nationale økonomiske og sociale indvirkning.
- (26) Grækenlands begrundelse for størrelsen af genopretnings- og resiliensplanens anslåede omkostninger var i moderat grad rimelig, plausibel og i overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet. Grækenland har fremlagt tilstrækkelige oplysninger og tilstrækkelig dokumentation for, at de anslåede omkostninger ikke var dækket af eksisterende eller planlagt EU-finansiering. I et begrænset antal tilfælde var de anslåede omkostninger imidlertid ikke tilstrækkeligt begrundet. Overordnet set tilsiger dette en B-rating i henhold til vurderingskriteriet i artikel 19, stk. 3, litra i), i forordning (EU) 2021/241.

### ***Andre vurderingskriterier***

- (27) Det er Kommissionens opfattelse, at de ændringer, som Grækenland har foreslået, ikke påvirker den positive vurdering af genopretnings- og resiliensplanen som fastsat i Rådets gennemførelsesafgørelse ST 10152/21 af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af genopretnings- og resiliensplanen for Grækenland for så vidt angår genopretnings- og resiliensplanens relevans, effektivitet, virkningsfuldhed og sammenhæng i forhold til vurderingskriterierne i artikel 19, stk. 3, litra a), b), c), da), db), g), h), j) og k).

### ***Foranstaltninger til støtte for investeringstransaktioner, der bidrager til målene for platformen for strategiske teknologier for Europa (STEP)***

- (28) I overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2024/795 behandlede Grækenland som en prioritet projekter, der har fået tildelt et suverænitetmærke

i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2024/795. Grækenland mente imidlertid, at ingen projekter med et "Sovereignty Seal" skulle medtages i den ændrede genopretnings- og resiliensplan, fordi dets tidsramme er længere end 2026.

### ***Positiv vurdering***

- (29) Eftersom Kommissionens vurdering af den ændrede genopretnings- og resiliensplan er positiv, idet den finder, at planen på tilfredsstillende vis opfylder vurderingskriterierne i forordning (EU) 2021/241, bør det i denne afgørelse i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i og bilag V til nævnte forordning fastsættes, hvilke reformer og investeringsprojekter der er nødvendige for gennemførelsen af den ændrede genopretnings- og resiliensplan, de relevante milepæle, mål og indikatorer samt det beløb, der stilles til rådighed fra Unionen til gennemførelse af den ændrede genopretnings- og resiliensplan i form af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

### ***Finansielt bidrag***

- (30) De anslåede samlede omkostninger ved Grækenlands ændrede genopretnings- og resiliensplan er på 36 371 226 245 EUR. Da de anslåede samlede omkostninger i den ændrede genopretnings- og resiliensplan er højere end det ajourførte maksimale finansielle bidrag, der er til rådighed for Grækenland, bør det finansielle bidrag, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 4a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1755, og artikel 20, stk. 4, og artikel 21a, stk. 6, i forordning (EU) 2021/241, og som tildeles Grækenlands ændrede genopretnings- og resiliensplan, udgøre 18 220 378 076 EUR. Det finansielle bidrag, der stilles til rådighed for Grækenland, forbliver derfor uændret.

### ***Lån***

- (31) Den lånestøtte, der blev stillet til rådighed for Grækenland på 17 727 538 920 EUR, forbliver uændret.
- (32) Rådets gennemførelsesafgørelse (ST 10152/21 INIT, ST 10152/21 ADD 1) af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Grækenlands genopretnings- og resiliensplan bør derfor ændres tilsvarende. Af klarhedshensyn bør bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse fra Rådet erstattes helt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

### ***Artikel 1***

I Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Grækenlands genopretnings- og resiliensplan foretages følgende ændringer: 1) Artikel 1 affattes således:

#### ***"Artikel 1***

#### ***Godkendelse af vurderingen af genopretnings- og resiliensplanen***

Vurderingen af Grækenlands ændrede genopretnings- og resiliensplan på grundlag af kriterierne i artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 godkendes. Reformerne og investeringsprojekterne i genopretnings- og resiliensplanen, ordningerne og tidsplanen for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, herunder de relevante milepæle og mål, de relevante indikatorer vedrørende opnåelsen af de planlagte milepæle og mål og ordningerne for Kommissionens fulde adgang til de underliggende relevante data er fastlagt i bilaget til denne afgørelse."

*Artikel 2*

*Adressat*

Denne afgørelse er rettet til Den Helleniske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

*På Rådets vegne*

*Formand*