

V Bruseli 26. 6. 2023
COM(2023) 375 final

2023/0218 (NLE)

Návrh

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY,

**ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) (ST 10156/21 INIT; ST 10156/21 ADD 1)
o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska**

{SWD(2023) 238 final}

Návrh

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY,

**ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) (ST 10156/21 INIT; ST 10156/21 ADD 1)
o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska**

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti¹, a najmä na jeho článok 20 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

- (1) Po tom, ako Slovensko 29. apríla 2021 predložilo národný plán obnovy a odolnosti, Komisia navrhla Rade jeho kladné posúdenie. Rada kladné posúdenie schválila vykonávacím rozhodnutím Rady z 13. júla 2021².
- (2) Podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 by sa do 30. júna 2022 mal aktualizovať maximálny finančný príspevok na nenávratnú finančnú podporu pre každý členský štát v súlade s metodikou uvedenou v danom článku. Komisia 30. júna 2022 predložila Európskemu parlamentu a Rade výsledky uvedenej aktualizácie.
- (3) Slovensko 26. apríla 2023 predložilo Komisii upravený národný plán obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU podľa článku 21c nariadenia (EÚ) 2021/241.
- (4) V upravenom pláne obnovy a odolnosti sa zohľadňuje aj aktualizovaný maximálny finančný príspevok v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 a je v ňom zahrnutá odôvodnená žiadosť v zmysle článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/241, aby Komisia navrhla zmenu vykonávacieho rozhodnutia Rady, keďže vzhľadom na objektívne okolnosti sa už plán obnovy a odolnosti považuje za čiastočne nesplniteľný. Úpravy plánu obnovy a odolnosti predložené Slovenskom sa týkajú 52 opatrení.
- (5) Rada 12. júla 2022 adresovala Slovensku odporúčania v kontexte európskeho semestra. Rada konkrétne odporučila, aby Slovensko zvýšilo verejné investície do zelenej a digitálnej transformácie a energetickej bezpečnosti, a to aj využitím Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, plánu REPowerEU a iných fondov EÚ. Rada okrem toho vyzvala Slovensko, aby zefektívnilo daňový mix a zabezpečilo, aby viac podporoval inkluzívny a udržateľný rast, a to aj využitím potenciálu environmentálnych daní a majetkových daní, a aby pokračovalo v posilňovaní daňovej

¹ Ú. v. EÚ L 57, 18.2.2021, s. 17.

² ST 10156/21 INIT; ST 10156/21 COR 1; ST 10156/21 ADD 1.

disciplíny, a to aj ďalšou digitalizáciou daňovej správy. Rada takisto odporučila, aby Slovensko znížilo celkovú závislosť od fosílnych palív a diverzifikovalo ich dovoz, urýchlilo zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie ďalším zjednodušením prístupu k sústave, zavedením opatrení na zefektívnenie postupov udeľovania povolení a administratívnych postupov, ako aj modernizáciou elektrickej siete. Rada napokon Slovensko vyzvala, aby znížilo závislosť od zemného plynu v sektore vykurovania a v priemysle a aby upravilo politiky obnovy budov tak, aby sa zrýchlila a stimulovala hĺbková obnova budov.

- (6) Komisia na základe posúdenia pokroku pri plnení príslušných odporúčaní pre danú krajinu v čase predloženia upraveného národného plánu obnovy a odolnosti dospela k záveru, že bol dosiahnutý významný pokrok, pokiaľ ide o odporúčanie zvýšiť verejné investície do zelenej a digitálnej transformácie (odporúčanie pre danú krajinu 1 na rok 2022).
- (7) Predloženiu upraveného plánu obnovy a odolnosti predchádzal proces konzultácií so zapojením miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti, mládežníckych organizácií a ďalších príslušných zainteresovaných strán, ktorý prebiehal v súlade s vnútroštátnym právnym rámcom. Zhrnutie konzultácií bolo predložené spolu s upraveným národným plánom obnovy a odolnosti. V zmysle článku 19 nariadenia (EÚ) 2021/241 Komisia posúdila relevantnosť, efektívnosť, účinnosť a koherentnosť upraveného plánu obnovy a odolnosti v súlade s usmerneniami pre posudzovanie uvedenými v prílohe V k danému nariadeniu.

Aktualizácie na základe článku 18 ods. 2 nariadenia 2021/241

- (8) V upravenom pláne obnovy a odolnosti, ktorý Slovensko predložilo, sa aktualizuje 32 opatrení s cieľom zohľadniť aktualizovaný maximálny finančný príspevok. Slovensko vysvetlilo, že vzhľadom na zníženie maximálneho finančného príspevku zo 6 328 586 359 EUR³ na 6 005 747 824 EUR⁴ už nie je možné financovať všetky opatrenia pôvodného slovenského plánu obnovy a odolnosti. Slovensko vysvetlilo, že pre nižší objem pridelených prostriedkov by sa pri niektorých opatreniach mali znížiť ciele alebo odstrániť ich prvky, a to aj s ohľadom na zvýšené náklady a narušenia dodávateľských reťazcov, ktoré majú vplyv na vykonávanie daných opatrení.
- (9) Súčasťou upraveného plánu obnovy a odolnosti už nie sú určité opatrenia v rámci komponentov 9 (Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií) a 11 (Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť). Tieto opatrenia sa týkajú investície 7 (IT podpora jednotného grantového systému výskumu a vývoja) v rámci komponentu 9, ktorá spočíva vo vytvorení jednotného IT systému na zrýchlenie hodnotenia výziev na predkladanie návrhov na granty, a investície 5 (Obnova vozového parku záchranej zdravotnej služby) v rámci komponentu 11, ktorá spočíva v nákupe a vybavení vozidiel záchranej zdravotnej služby. Z vykonávacieho rozhodnutia Rady z 13. júla 2021 by sa preto mal vypustiť opis týchto opatrení a súvisiacich míľnikov a cieľov.

³ Táto suma zodpovedá prideleným finančným prostriedkom po odpočítaní pomerného podielu Slovenska na výdavkoch podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241, vypočítaného v súlade s metodikou uvedenou v článku 11 uvedeného nariadenia.

⁴ Táto suma zodpovedá prideleným finančným prostriedkom po odpočítaní pomerného podielu Slovenska na výdavkoch podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241, vypočítaného v súlade s metodikou uvedenou v článku 11 uvedeného nariadenia.

- (10) V upravenom pláne obnovy a odolnosti, ktorý Slovensko predložilo, sa okrem toho menia opatrenia v rámci komponentov 1 (Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra), 2 (Obnova budov), 3 (Udržateľná doprava), 5 (Adaptácia na zmenu klímy), 7 (Vzdelávanie pre 21. storočie), 8 (Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl), 9 (Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií), 10 (Prilákanie a udržanie talentov), 11 (Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť), 12 (Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie), 13 (Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť), 15 (Reforma justície), 16 (Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva) a 17 [Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika)] s cieľom zohľadniť aktualizovanú výšku maximálneho finančného príspevku.
- (11) S cieľom znížiť úroveň požadovanej realizácie v porovnaní s pôvodným plánom a zohľadniť tak znížené pridelené prostriedky sa konkrétne menia: cieľ 5 investície 2 [Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“)] a cieľ 6 investície 3 (Zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE) v rámci komponentu 1 (Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra); ciele 3 a 4 investície 1 (Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov) a ciele 6 a 7 investície 2 (Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov) v rámci komponentu 2 (Obnova budov); ciele 7 a 9 investície 1 (Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy) v rámci komponentu 3 (Udržateľná doprava); ciele 5 a 6 investície 1 (Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity) v rámci komponentu 5 (Adaptácia na zmenu klímy); cieľ 6 reformy 2 [Príprava a rozvoj učiteľov na nový obsah a formy vzdelávania (zmena vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenie profesijného rozvoja učiteľov)] a cieľ 9 investície 2 (Dobudovanie školskej infraštruktúry) v rámci komponentu 7 (Vzdelávanie pre 21. storočie); cieľ 10 investície 1 (Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl) v rámci komponentu 8 (Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl); cieľ 5 investície 1 (Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT), míľnik 6 a ciele 7 a 8 investície 2 (Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja), míľnik 18 a cieľ 19 investície 6 (Finančné nástroje na podporu inovácií) v rámci komponentu 9 (Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií); cieľ 4 investície 1 (Podporné nástroje a asistencia pre návratilcov, vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku) a cieľ 7 investície 3 (Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov) a míľnik 10 investície 4 (Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí) v rámci komponentu 10 (Prilákanie a udržanie talentov); míľnik 9 a cieľ 10 investície 2 (Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie) v rámci komponentu 11 (Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť); cieľ 3 investície 3 (Vybudovanie psycho-sociálnych centier), cieľ 4 investície 6 (Zriadenie fondu psychodiagnostických metód) a cieľ 6 investície 8 (Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva) v rámci komponentu 12 (Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie); míľnik 4 reformy 2 (Posudzovanie potrieb starostlivosti) a ciele 7, 8, 9 a 10 investície 1 (Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti) v rámci komponentu 13 (Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť); ciele 3 a 4 investície 1 (Budovy pre reorganizovaný súdny systém) v rámci komponentu 15 (Reforma justície); míľnik 2 investície 1 (Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí) a cieľ 17 investície 4

(Zefektívnenie, optimalizácia a posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy) v rámci komponentu 16 (Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva); ciele 7 a 8 investície 2 (Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy), ciele 14 a 15 investície 4 (Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií), cieľ 16 investície 5 [Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny], investícia 6 [Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)] a cieľ 22 investície 7 (Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov) v rámci komponentu 17 [Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika)].

Zmeny na základe článku 21 nariadenia 2021/241

- (12) Zmeny plánu obnovy a odolnosti, ktoré Slovensko predložilo z dôvodu objektívnych okolností, sa týkajú 36 opatrení.
- (13) Slovensko vysvetlilo, že týchto 36 opatrení už nemožno v plnej miere dosiahnuť, najmä v dôsledku výrazného zvýšenia stavebných nákladov. Ďalšími dôvodmi pre zmenu týchto opatrení sú prekážky pri realizácii investícií, oneskorenia alebo nedostatočný dopyt vo fáze obstarávania, riešenia diverzifikácie výroby elektrickej energie na zníženie závislosti od dovozu z Ruska či dosahovanie podobných cieľov dotknutých opatrení účinnejším spôsobom.
- (14) Slovensko vysvetlilo, že 23 opatrení už nemožno v plnej miere zrealizovať z dôvodu narušenia dodávateľského reťazca, neočakávaných prekážok, oneskorenia súvisiacich s obstarávaním a inými postupmi, ktoré viedli k oneskoreniu pri vykonávaní opatrení. Týka sa to konkrétne cieľov 3 a 4 investície 1 (Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov) v rámci komponentu 2 (Obnova budov); míľnika 1 reformy 1 (Reforma krajinného plánovania), míľnika 2 reformy 2 (Účinnnejšie uplatňovanie opatrení na ochranu prírody a krajiny v chránených územiach a revitalizácia vodných tokov) v rámci komponentu 5 (Adaptácia na zmenu klímy); cieľa 7 investície 1 (Digitálna infraštruktúra v školách) a cieľa 8 investície 2 (Dobudovanie školskej infraštruktúry) v rámci komponentu 7 (Vzdelávanie pre 21. storočie); míľnika 9 investície 1 (Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl) v rámci komponentu 8 (Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl); cieľa 5 investície 1 (Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT), cieľa 6 investície 2 (Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja), míľnika 15 a cieľov 16 a 17 investície 5 (Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky) a cieľa 18 investície 6 (Finančné nástroje na podporu inovácií) v rámci komponentu 9 (Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií); cieľa 4 investície 1 (Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokoškolských pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku) a cieľa 7 investície 3 (Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov) v rámci komponentu 10 (Prilákanie a udržanie talentov); cieľa 8 investície 1 (Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových oblastiach), míľnika 9 a cieľa 10 investície 2 (Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie) a cieľa 12 investície 3 (Digitalizácia v zdravotníctve) v rámci komponentu 11 (Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť); cieľa 6 reformy 3 (Konsolidácia dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie potrebnej infraštruktúry) a investície 3 (Posilnenie a obnova kapacít

paliatívnej starostlivosti) v rámci komponentu 13 (Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť); míľníka 7 reformy 3 (Postupy verejného obstarávania) a cieľa 5 investície 2 (Digitalizácia procesov insolvenčného konania) v rámci komponentu 14 (Zlepšenie podnikateľského prostredia); cieľa 6 investície 2 (Digitalizácia a analytické kapacity) v rámci komponentu 15 (Reforma justície), cieľa 3 investície 1 (Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí) a cieľa 5 investície 2 (Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru) v rámci komponentu 16 (Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva). Slovensko preto požiadalo o predĺženie harmonogramu realizácie uvedených míľnikov a cieľov, pričom vykonávacie rozhodnutie Rady by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Slovensko z rovnakého dôvodu požiadalo o predĺženie harmonogramu realizácie a zmenu cieľa 7 investície 2 (Digitalizácia a analytické kapacity) v rámci komponentu 15 (Reforma justície), pričom vykonávacie rozhodnutie Rady by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

- (15) Slovensko vysvetlilo, že štyri opatrenia už nemožno splniť podľa harmonogramu a ani za náklady odhadované v pôvodnom pláne obnovy a odolnosti, pretože vysoká inflácia (najmä stavebných nákladov) a narušenia dodávateľského reťazca spôsobili oneskorenia stavebných prác a viedli k značnému zvýšeniu nákladov na tieto opatrenia. Týka sa to cieľa 3 reformy 1 (Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov) v rámci komponentu 6 (Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania); cieľa 8 investície 2 (Dobudovanie školskej infraštruktúry) v rámci komponentu 7 (Vzdelávanie pre 21. storočie); míľníka 9 investície 2 (Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie) v rámci komponentu 11 (Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť); a cieľov 7, 8, 9 a 10 investície 1 (Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti) v rámci komponentu 13 (Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť). Slovensko preto požiadalo o predĺženie harmonogramu realizácie uvedených míľnikov a cieľov a o zaradenie uvedených zmien, pričom vykonávacie rozhodnutie Rady by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (16) Slovensko vysvetlilo, že dve opatrenia sa menia preto, lebo útočná vojna Ruska na Ukrajine viedla k potrebe urýchliť znižovanie závislosti Slovenska od dovozu zemného plynu z Ruska a diverzifikovať výrobu elektrickej energie. Zároveň spôsobili oneskorenia pri vykonávaní opatrení. Z týchto dôvodov investičná podpora smeruje na transformovanie zariadení vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na biometánové zariadenia. Týka sa to cieľa 3 reformy 2 (Právny rámec v oblasti podpory OZE) a cieľa 5 investície 2 [Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“)] v rámci komponentu 1 (Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra). Slovensko preto požiadalo o predĺženie harmonogramu realizácie uvedených míľnikov a cieľov a o zaradenie uvedených zmien, pričom vykonávacie rozhodnutie Rady by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (17) Slovensko vysvetlilo, že jedenásť opatrení sa mení preto, lebo nepredvídateľné problémy špecifické pre určité opatrenia spôsobili oneskorenia pri vykonávaní, viedli k zvýšeným nákladom, vyžadovali si alternatívny prístup k dosiahnutiu cieľa opatrenia alebo vyvolali potrebu prispôbiť míľník alebo cieľ tak, aby sa podobné ciele mohli dosiahnuť účinnejším spôsobom. Cieľ 8 investície 1 (Rozvoj nízkouhlíkovej dopravy) v rámci komponentu 3 (Udržateľná doprava) sa mení s cieľom zohľadniť inflačný tlak na železničné projekty; cieľ 15 investície 1 (Debarierizácia školských budov) a cieľ 13

reformy 6 (Opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl) v rámci komponentu 6 (Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania) sa revidujú s cieľom zohľadniť vplyv inflácie, ako aj vylepšený administratívny prístup v súvislosti s programom doučovania; míľnik 1 reformy 1 (Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv), míľnik 8 reformy 5 (Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít) a cieľ 10 investície 1 (Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl) v rámci komponentu 8 (Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl) sa revidujú s cieľom zohľadniť odklad termínu, kedy má podiel bakalárskych študijných programov orientovaných na povolanie dosiahnuť 10 % všetkých programov vysokoškolského vzdelávania, ako aj umožniť zriaďovanie konzorcií v reakcii na nedostatočný záujem vysokých škôl o spájanie sa (podmienky, za ktorých môžu vysoké školy vytvárať konzorciá sú blízke podmienkam, za ktorých by nastalo spojenie); investícia 1 (Projektové riadenie a projektová príprava investícií) a reforma 3 (Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov) v rámci komponentu 12 (Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie) sa revidujú, pretože projekty pre všetky investície v rámci komponentu 12 nebude pripravovať koordinačná jednotka. Slovensko preto požiadalo o zmenu uvedených míľnikov a cieľov a o zaradenie uvedených zmien, pričom vykonávacie rozhodnutie Rady by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. V míľniku 1 reformy 1 (Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov) v rámci komponentu 6 (Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania) sa reviduje prístup k zvyšovaniu kvalifikácií učiteľov a zavádzaniu záväzného systému financovania v prípade predprimárneho vzdelávania v reakcii na zmenené makroekonomické prostredie a jeho vplyv na nedostatok zamestnancov, ako aj na obmedzený mandát úradujúcej vlády pri príprave štátneho rozpočtu. Žiakov, pre ktorých je predprimárne vzdelávanie povinné, musia vyučovať učitelia s náležitou kvalifikáciou, každá škôlka musí mať aspoň jedného zamestnanca s náležitou kvalifikáciou, ktorý je zodpovedný za dohľad nad pedagogickou kvalitou, pričom sa navrhuje nadobudnutie účinnosti nového systému financovania. Slovensko preto požiadalo o predĺženie harmonogramu realizácie uvedeného míľnika, zavedenie míľnika s poradovým číslom C6-16 v rámci reformy 1 (Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov) v rámci komponentu 6 (Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania) a zaradenie uvedených zmien, pričom vykonávacie rozhodnutie Rady by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Ciele 3 a 4 investície 1 (Budovy pre reorganizovaný súdny systém) v rámci komponentu 15 (Reforma justície) sa menia s cieľom zohľadniť znížené pridelené finančné prostriedky a inflačný tlak na rôzne projekty infraštruktúry, ako aj rozhodnutia prijaté na základe konečných právnych predpisov v rámci reformy 1 (Reorganizácia súdnej mapy), ktoré viedli k odlišným rozhodnutiam v súvislosti s výstavbou, nákupom a/alebo obnovou súdnych budov na základe revidovanej súdnej mapy. Patrí sem aj čiastočný presun od výstavby nových budov k obnove existujúcich budov. Okrem toho sa mení cieľ 11 investície 3 [Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky] v rámci komponentu 17 [Digitálne Slovensko (Štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika)], aby sa zohľadnil vývoj na trhu s mikročipmi. Táto zmena sa týka predĺženia lehoty na

dokončenie superpočítača a vypustenia pôvodne plánovanej architektúry s použitím integrovaných mikročipov, keďže táto technológia ešte nie je široko dostupná na trhu. Slovensko preto požiadalo o predĺženie harmonogramu realizácie uvedených cieľov, zmenu uvedených míľnikov a cieľov a zaradenie uvedených zmien, pričom vykonávacie rozhodnutie Rady by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

- (18) Komisia sa domnieva, že dôvody, ktoré uviedlo Slovensko, odôvodňujú aktualizáciu podľa článku 18 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 a zmenu v súlade s článkom 21 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Opravy administratívnych chýb

- (19) V texte vykonávacieho rozhodnutia Rady bolo zistených 43 administratívnych chýb, ktoré ovplyvňujú 20 míľnikov, 22 cieľov a 42 opatrení. Vykonávacie rozhodnutie Rady by sa malo zmeniť s cieľom opraviť tieto administratívne chyby, ktoré nezodpovedajú obsahu plánu obnovy a odolnosti predloženému Komisii 29. apríla 2021, a to podľa dohody medzi Komisiou a Slovenskom. Takéto administratívne chyby sa týkajú cieľa 6 investície 3 (Zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE) v rámci komponentu 1 (Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra); míľnika 1 reformy 1 (Zosúladenie podporných mechanizmov obnovy rodinných domov) a míľnika 2, cieľov 3 a 4 investície 1 (Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov), míľnika 5 reformy 2 (Zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového Úradu Slovenskej republiky) v rámci komponentu 2 (Obnova budov); míľnika 6 reformy 2 (Reforma verejnej osobnej dopravy), reformy 4 (Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy), cieľov 7, 8 a 9 investície 1 (Rozvoj infraštruktúry nízkoúhlíkovej dopravy) a cieľa 10 investície 2 (Podpora ekologickej osobnej dopravy) v rámci komponentu 3 (Udržateľná doprava); reformy 1 (Ukončenie výroby elektrickej energie z uhlia v elektrárni Nováky a transformácia regiónu Hornej Nitry) a míľnika 2 reformy 2 (Súťažná schéma na zníženie emisií skleníkových plynov v priemysle) v rámci komponentu 4 (Dekarbonizácia priemyslu); míľnika 1 reformy 1 (Krajinné plánovanie) v rámci komponentu 5 (Adaptácia na zmenu klímy); cieľa 3 reformy 1 (Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov), reformy 2 (Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania) a cieľa 13 reformy 6 (Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl) v rámci komponentu 6 (Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania); míľnika 1 reformy 1 [Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma)], míľnika 5 a cieľa 6 reformy 2 [Príprava a rozvoj učiteľov na nový obsah a formy vzdelávania (zmena vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenie profesijného rozvoja učiteľov)] a cieľa 8 investície 2 (Dobudovanie školskej infraštruktúry) v rámci komponentu 7 (Vzdelávanie pre 21. storočie); míľnika 1 reformy 1 (Zmena financovania vysokých škôl zavedením výkonnostných zmlúv), reformy 3 (Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania) a cieľa 10 investície 1 (Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl) v rámci komponentu 8 (Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl); investície 2 (Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja), míľnika 9 investície 3 (Excelentná veda) a míľnika 18 investície 6 (Finančné nástroje

na podporu inovácií) a reformy 1 (Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií) v rámci komponentu 9 (Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií); investície 1 (Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku) v rámci komponentu 10 (Prilákanie a udržanie talentov); míľníka 6 reformy 4 (Optimalizácia siete neodkladnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti), míľníka 9 investície 2 (Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie) a cieľa 13 investície 4 (Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby) v rámci komponentu 11 (Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť); investície 7 (Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti) a investície 8 (Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva) v rámci komponentu 12 (Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie); míľníkov 2 a 3 reformy 1 (Integrácia a financovanie dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti), míľníka 4 reformy 2 (Posudzovanie potrieb starostlivosti), cieľov 7, 9 a 10 investície 1 (Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti), cieľov 11 a 12 investície 2 (Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti) a cieľa 14 investície 3 (Posilnenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti) v rámci komponentu 13 (Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť); míľníka 2 investície 1 (Kapacity na reformy na zníženie regulačného zaťaženia) v rámci komponentu 14 (Zlepšenie podnikateľského prostredia); cieľa 8 investície 2 (Digitalizácia a analytické kapacity) v rámci komponentu 15 (Reforma justície); míľníkov 7 a 8 investície 2 (Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru), cieľa 11 investície 3 (Modernizácia hasičského a záchranného systému) a reformy 3 (Optimalizácia riadenia krízových situácií) v rámci komponentu 16 (Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva); cieľa 10 investície 3 [Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky] v rámci komponentu 17 [Digitálne Slovensko (Štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika)]; míľníka 1 reformy 1 (Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému) v rámci komponentu 18 (Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie). Uvedené opravy nemajú vplyv na vykonávanie príslušných opatrení.

Kapitola REPowerEU na základe článku 21c nariadenia 2021/241

- (20) Kapitola REPowerEU zahŕňa šesť nových reforiem a osem nových investícií v piatich tematických oblastiach. V rámci tematickej oblasti 1 o energetike a povoleniach procesoch sa reformou 1 podporuje udržateľná energetika prostredníctvom šiestich čiastkových opatrení zameraných na: 1. optimalizáciu postupov vydávania environmentálnych povolení; 2. zlepšenie využívania geotermálnej energie; 3. podporu tepelných čerpadiel; 4. zriadenie centier na šírenie „najlepších dostupných techník“; 5. posudzovanie trajektórií udržateľného používania a dodávok biomasy a 6. rozvoj a podporu výroby biometánu, organických hnojív a obehového biohospodárstva. Reforma 2 podporuje zelenú transformáciu a zahrnutie obnoviteľných zdrojov energie do slovenského energetického mixu, pričom sa osobitne zameriava na 1. vytváranie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“); 2. akčný plán Národnej vodíkovej stratégie a 3. opatrenia zamerané na podporu integrácie OZE do elektrizačnej sústavy. Investícia 1 sa orientuje na modernizáciu a digitalizáciu prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav vrátane modernizácie prenosových vedení a podpory vzniku Energetického dátového centra.

- (21) Tematická oblasť 2 sa zameriava na zlepšenie energetickej efektívnosti budov a zahŕňa tieto reformy: 1. vytvorenie jednotnej digitálnej dátovej platformy na zhromažďovanie informácií o energetickej hospodárnosti všetkých verejných a súkromných budov a 2. reformu na zlepšenie energetického manažmentu budov štátnej správy. Cieľom investícií do tejto oblasti sú energetické úspory vo verejných budovách a domácnostiach ohrozených energetickou chudobou, pričom sú spojené s technickou podporou na pomoc zraniteľným skupinám pri vymedzení správneho súboru opatrení a spracúvaní žiadosti o grant.
- (22) Tematická oblasť 3 zahŕňa opatrenia týkajúce sa udržateľnej dopravy rozšírením existujúcich opatrení. Investícia 5 je zameraná na rozvoj dopravnej infraštruktúry s nulovými emisiami a investícia 6 podporí ekologickú osobnú dopravu.
- (23) Tematická oblasť 4 sa zameriava na rozvoj vzdelávania a zručností pre zelenú transformáciu. Reforma 6 a investícia 7 podporujú vypracovanie aktualizácie osnov pre školy poskytujúce odborné vzdelávanie a nového programu odbornej prípravy pre učiteľov, akreditovaného vzdelávacieho programu pre dospelých so zameraním na zelené zručnosti a poskytovanie materiálneho a technického vybavenia.
- (24) Tematická oblasť 5 o komunikácii a koordinácii obsahuje investíciu 8 zameranú na poskytovanie cielenej komunikačnej podpory na vykonávanie opatrení v tematických oblastiach 1, 2 a 4. Jej súčasťou je aj personálne posilnenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority v súvislosti s vykonávaním opatrení zavedených v rámci kapitoly.
- (25) Očakáva sa, že príspevok opatrení plánu REPowerEU k zavádzaniu obnoviteľných zdrojov energie pomôže preklenúť nedostatočné dodávky energie a znížiť riziko vysokých cien energií. Ide o snahu zabezpečiť prínos pre všetkých spotrebiteľov vrátane tých najzraniteľnejších. V kapitole REPowerEU sa zavádzajú nové opatrenia, od ktorých sa očakáva, že prispedia k dosiahnutiu cieľa plánu REPowerEU v oblasti boja proti energetickej chudobe [článok 21c ods. 3 písm. c)] a stimulovania znižovania dopytu po energii [článok 21c ods. 3 písm. d)]. Opatreniami sa bude bojovať proti energetickej chudobe poskytovaním investícií a technickej asistencie na podporu obnovy rodinných domov, osobitne v prípade zraniteľných skupín. Technická podpora cieleným domácnostiam pomôže posúdiť potenciál úspor energie a možné opatrenia týkajúce sa energetickej efektívnosti a vlastníkom pomôže pri podávaní žiadostí o grant.
- (26) Súčasťou kapitoly REPowerEU sú aj rozšírené opatrenia, ktoré majú vplyv na štyri opatrenia v rámci komponentu 2 (Obnova budov), komponentu 3 (Udržateľná doprava) a komponentu 16 (Boj proti korupcii). Rozšírenými opatreniami, ktoré sú súčasťou kapitoly REPowerEU, sa významne zvyšuje miera ambicióznosti opatrení, ktoré už sú zahrnuté v národnom pláne obnovy a odolnosti.
- (27) Komisia upravený plán obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU posúdila podľa kritérií posudzovania stanovených v článku 19 ods. 3 nariadenia 2021/241.

Vyvážená reakcia prispievajúca k šiestim pilierom

- (28) V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/241 a kritériom 2.1 prílohy V k nemu upravený plán obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU do značnej miery (hodnotenie A) predstavuje komplexnú a primerane vyváženú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu, čím primerane prispieva ku všetkým šiestim pilierom uvedeným v článku 3 uvedeného nariadenia, pričom zohľadňuje osobitné výzvy daného členského štátu a jemu pridelené finančné prostriedky.

- (29) V pôvodnom pláne obnovy a odolnosti sa predložil vyvážený súbor reforiem a investícií zameraných na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19, ako aj hlavných štrukturálnych sociálno-ekonomických a environmentálnych výziev, ktoré ovplyvňujú Slovensko, pričom sa sledovali ciele súdržnosti a príspevok ku všetkým šiestim pilierom uvedeným v článku 3 nariadenia (EÚ) 2021/241. V pláne obnovy a odolnosti sa výslovne a logicky vysvetlilo, ako všetkých päť kľúčových oblastí zahrnutých do slovenského plánu obnovy a odolnosti – zelená ekonomika, vzdelávanie, veda a inovácie, zdravotníctvo a verejná správa a digitalizácia – prispieva k šiestim pilierom. Zameranie plánu obnovy a odolnosti ostáva nezmenené, keďže zelená transformácia a digitálna transformácia sú jeho jadrom. Zelené reformy a investície zahrnuté do plánu obnovy a odolnosti sú posilnené novými opatreniami plánu REPowerEU. Digitálne reformy a investície naďalej pomáhajú pri modernizácii Slovenska, pričom podporujú oblasti s najväčšími investičnými medzerami, napríklad prostredníctvom digitalizácie verejných služieb a podpory pre školy.
- (30) Úprava plánu spoločne s kapitolou REPowerEU má vplyv len na posúdenie príspevku plánu obnovy a odolnosti k prvému pilieru týkajúcemu sa zelenej transformácie. V prípade ďalších pilierov nemá povaha ani rozsah navrhovaných úprav plánu obnovy a odolnosti vplyv na predchádzajúce posúdenie plánu, ktorý do značnej miery predstavuje komplexnú a primerane vyváženú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu, ani na jeho primeraný príspevok ku všetkým šiestim pilierom uvedeným v článku 3 nariadenia (EÚ) 2021/241. Úpravou sa ďalej posilní zdravie a hospodárska, sociálna a inštitucionálna odolnosť krajiny, ako sa uvádza v piatom pilieri. Konkrétne lepší prístup k požiadavke na minimálnu kvalifikáciu učiteľov v predprimárnom vzdelávaní znižuje vplyv na nedostatok zamestnancov, a tak prispieva k zvýšeniu odolnosti a dostupnosti vzdelávacieho systému na Slovensku. V oblasti energetiky prispievajú revízie, ako je podpora transformácie bioplynových staníc na biometánové zariadenia, k zníženiu závislosti Slovenska od zemného plynu, pričom doplnenie možnosti nahradiť zastarané kotly pri obnove rodinných domov kotlami na pelety z biomasy podporuje presun k udržateľným formám vykurovania v rámci zeleného piliera.
- (31) Pokiaľ ide o prvý pilier, upravený plán obnovy a odolnosti Slovenska spolu s kapitolou REPowerEU obsahuje doplnujúce opatrenia na riešenie zelených výziev, najmä rozšírením komponentu 2 (Energetická efektívnosť), komponentu 3 (Udržateľná doprava) a zavedením komponentu 19 (Kapitola REPowerEU).
- (32) Rozšírené opatrenie týkajúce sa obnovy verejných historických budov v rámci komponentu 2 sa zameriava na ďalšie budovy, pričom jeho cieľom je dosiahnuť úspory primárnej energie minimálne na úrovni 30 %, podporovať zariadenia využívajúce OZE a opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy, čím prispieva k plneniu cieľov v oblasti klímy a energetiky.
- (33) Rozšírené opatrenia v oblasti udržateľnej dopravy v rámci komponentu 3 prispievajú k ekologizácii verejnej dopravy na Slovensku. Výstavba ďalšej infraštruktúry trolejbusovej dopravy bude mať prínos pre Bratislavu tým, že sa zníži dopravné preťaženie a miera využívania fosilných palív. Podobne aj spustenie prevádzky ďalších električiek v Bratislave a ďalších elektrických viacvozidlových jednotiek podporí prechod na druhy dopravy šetrnejšie ku klíme a prispeje k zníženiu dlhodobých emisií v sektore.
- (34) Opatrenia v kapitole REPowerEU prispievajú k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti klímy do roku 2030 a cieľa klimatickej neutrality EÚ do roku 2050, keďže sú

zamerané na zrýchlenie zavádzania OZE prijímaním opatrení na zefektívnenie postupov udeľovania povolení a administratívnych postupov, reformou rezervačného mechanizmu na pripájanie nových OZE, ako aj opatreniami podporujúcimi zavádzanie investícií do geotermálnej energie, vodíkových technológií a tepelných čerpadel. V nových opatreniach plánu REPowerEU sa okrem toho predpokladá podpora energetickej efektívnosti vo verejných a v súkromných budovách, rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy a udržateľnej osobnej dopravy a napokon rozvoj vzdelávania a zručností pre zelenú transformáciu. Očakáva sa, že všetky opatrenia, ktoré sú zahrnuté do kapitoly REPowerEU, významne prispievajú k zelenej transformácii alebo k riešeniu výziev, ktoré z nej vyplývajú.

Riešenie všetkých výziev identifikovaných v odporúčaniach pre danú krajinu alebo významnej podskupiny týchto výziev

- (35) V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/241 a kritériom 2.2 prílohy V k nemu sa očakáva, že upravený plán obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU prispeje k účinnému riešeniu všetkých výziev alebo významnej podskupiny výziev (hodnotenie A) identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre danú krajinu adresovaných Slovensku vrátane ich fiškálnych aspektov alebo výziev identifikovaných v iných relevantných dokumentoch, ktoré Komisia oficiálne prijala v kontexte európskeho semestra. V upravenom pláne obnovy a odolnosti sa konkrétne zohľadňujú odporúčania pre danú krajinu z roku 2022, ktoré sa týkajú energie.
- (36) Upravený plán obnovy a odolnosti zahŕňa rozsiahly súbor vzájomne sa posilňujúcich reforiem a investícií, ktoré prispievajú najmä k riešeniu hospodárskych a sociálnych výziev Slovenska. Nové investície a reformy sú zamerané najmä v oblasti energetiky na riešenie hlavných výziev identifikovaných v odporúčaniach pre danú krajinu na rok 2022 súvisiacich so znížením vysokej miery závislosti Slovenska od fosílnych palív.
- (37) Kľúčové opatrenia v upravenom pláne obnovy a odolnosti, ako aj v kapitole REPowerEU zahŕňajú urýchlenie zavádzania OZE prijímaním opatrení na zefektívnenie postupov udeľovania povolení a administratívnych postupov a zabezpečenie kapacít technickej sústavy. Pokiaľ ide o podporu obnov, cieľom kapitoly REPowerEU je vytvoriť jednotnú dátovú platformu o energetickej hospodárnosti budov a investovať do prebiehajúcich programov obnovy verejných historických budov, ako aj do obnovy rodinných domov, pričom hlavný dôraz sa kladie na zraniteľné skupiny. Pokiaľ ide o odporúčanie znížiť vysokú mieru závislosti od zemného plynu, v kapitole REPowerEU sú zahrnuté reformy podporujúce geotermálnu energiu, pričom pozitívne účinky presahovania sa očakávajú najmä v sektore vykurovania. Zníženie miery závislosti od zemného plynu v priemysle sa má takisto dosiahnuť prostredníctvom programu dekarbonizácie, pričom k úsporám zemného plynu v tomto odvetví bude prispievať nezmenená grantová podpora.
- (38) Investíciami v upravenom pláne obnovy a odolnosti, najmä prostredníctvom reforiem a investícií v kapitole REPowerEU, sa naďalej riešia príslušné odporúčania pre danú krajinu na rok 2022 v oblasti energetiky. V prípade obnoviteľných zdrojov energie sa investičná podpora rozširuje tak, aby zahŕňala aj zariadenia na výrobu biometánu, ako aj vodíka prostredníctvom elektrolýzy. V prípade obnovy rodinných domov je zahrnutá možnosť nahradiť zastarané kotly efektívnejšími kotlami na pelety z biomasy pod podmienkou dosiahnutia súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“. Očakáva sa, že vďaka týmto opatreniam bude Slovensko menej závislé od dovozu fosílnych palív, a to aj z Ruska.

Zásada „výrazne nenarušiť“

- (39) V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241 a kritériom 2.4 prílohy V k nemu sa očakáva, že upravený plán obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU zabezpečí, že žiadne opatrenie (hodnotenie A) na vykonávanie reforiem a investičných projektov zahrnutých do uvedeného plánu obnovy a odolnosti výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852⁵ (zásada „výrazne nenarušiť“).
- (40) V upravenom pláne vrátane nového komponentu 19 (Kapitola REPowerEU) sa posudzuje dodržiavanie zásady „výrazne nenarušiť“ v súlade s metodikou stanovenou v technickom usmernení Komisie týkajúcom sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01). Systematicky sa posudzuje každá upravená reforma a investícia, a to v dvoch krokoch. V posúdení sa dospelo k záveru, že v súvislosti so všetkými upravenými opatreniami sa buď nevyskytuje žiadne riziko výrazného narušenia, alebo v prípade, že bolo riziko zistené, vykonáva sa podrobné posúdenie preukazujúce neexistenciu výrazného narušenia. Slovensko poskytlo podrobné posúdenie nového opatrenia týkajúceho sa zahrnutia kotlov na biomasu do programov obnovy budov. V prípade potreby sa požiadavky na posúdenie zásady „výrazne nenarušiť“ zakotvujú v návrhu opatrenia a špecifikujú sa v míľniku alebo celi tohto opatrenia. Na základe poskytnutých informácií možno dospieť k záveru, že plán podľa očakávaní zabezpečí, aby žiadne opatrenie výrazne nenarušalo environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852.

Príspevok k cieľom plánu REPowerEU

- (41) V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. da) nariadenia (EÚ) 2021/241 a kritéria 2.12 prílohy V k nemu sa očakáva, že kapitola REPowerEU do značnej miery (hodnotenie A) účinne prispieva k energetickej bezpečnosti, diverzifikácii dodávok energie v Únii, zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, zvýšeniu kapacít na uskladňovanie energie alebo potrebnému zníženiu závislosti od fosílnych palív pred rokom 2030.
- (42) Reforma 1 týkajúca sa podpory udržateľnej energetiky a reforma 2 týkajúca sa „podpory zelenej transformácie a obnoviteľných zdrojov energie“ zahŕňajú niekoľko opatrení, ktoré priamo prispievajú k plneniu cieľa podľa článku 21c ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/241, teda k diverzifikácii dodávok energie do Únie zvýšením podielu a zrýchlením zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov a zvýšením výroby a využívania udržateľnej energie. Tieto opatrenia zahŕňajú legislatívne a procedurálne zmeny na urýchlenie procesov vydávania environmentálnych povolení, odstraňovanie prekážok brániacich zavádzaniu tepelných čerpadiel, geotermálnej energie a biometánu, akčný plán pre vodík a komplexnú reformu rámca pre pripájanie OZE do sústavy. Cieľom investície 1 je zvýšenie kapacity elektrickej distribučnej a prenosovej siete, ktorá bola identifikovaná ako prekážka pripojenia nestálych zdrojov energie do sústavy. Očakáva sa, že odstránenie prekážok v distribučnej sústave a transparentnejšie pravidlá pripojenia nestálych zdrojov energie do sústavy umožnia vykonávať investície na zvýšenie využívania udržateľnej energie.
- (43) Ciele uvedené v článku 21c ods. 3 písm. b) týkajúce sa zvýšenia energetickej efektívnosti budov a písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241 týkajúce sa stimulovania

⁵ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).

znižovania dopytu po energii sa riešia prostredníctvom reforiem 3 a 4 a investícií 2 a 3. Reformou 3 sa vytvorí jednotná dátová platforma na centralizáciu energetických certifikátov a pasportov všetkých budov. Reformou 4 sa zriadi centralizovaný systém správy verejných budov s cieľom zlepšiť ich energetický manažment a uľahčiť prioritizované investície do najmenej energeticky hospodárnych budov. Investície 2 a 3 podporia obnovu štátnych budov a rozšírenie komponentu 2 (investícia 2) zameraného na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov.

- (44) Opatreniami plánu REPowerEU sa rieši energetická chudoba prostredníctvom podpory obnovy rodinných domov zraniteľných skupín v rámci investície 4. Zraniteľné domácnosti budú mať prínos aj z cielenej, technickej podpory na mieste pri posudzovaní potenciálu ich domácností z hľadiska úspor energie, poradenstva v súvislosti s možnými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti a pomoci pri podávaní žiadostí o granty v rámci reformy 5. Očakáva sa, že opatrenia, ktorými sa rieši udržateľná doprava, prispievajú k cieľu plánu REPowerEU týkajúcemu sa podpory dopravy s nulovými emisiami a jej infraštruktúry v súlade s článkom 21c ods. 3 písm. e) tým, že poskytnú podporu pre znižovanie spotreby fosílnych palív v sektore dopravy, čím ju zefektívnia, ako aj urýchlením prechodu na vozidlá s nulovými emisiami vo verejnej doprave prostredníctvom elektrifikácie. Predpokladané investície sú najmä doplnkom k existujúcim opatreniam v rámci komponentu 3 plánu obnovy a odolnosti Slovenska, konkrétne na zavedenie trakčných vedení pre trolejbusy, spustenie prevádzky električiek a vlakových elektrických viacvozidlových jednotiek.
- (45) Reformou 6 spolu s investíciou 7 sa rieši cieľ plánu REPowerEU týkajúci sa zrýchlenia rekvalifikácie pracovníkov smerom k zeleným zručnostiam v súlade s článkom 21c ods. 3 písm. f). Reformou 6 sa aktualizujú súčasné programy vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom zohľadniť potreby zelených zručností na pracovnom trhu. Investícia 7 umožní prispôsobiť vzdelávacie priestory v 13 školách a zariadiť školy vhodným vybavením na teoretickú a praktickú výučbu zameranú na obnoviteľné zdroje energie alebo elektromobilitu.
- (46) Opatrenia v kapitole REPowerEU sú koherentné so slovenským politickým rámcom zameraným na zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie. Opatrenia zároveň posilňujú opatrenia zahrnuté v pôvodnom pláne obnovy a odolnosti týkajúce sa energetickej efektívnosti, obnovy budov a posilnenia elektrickej siete, keďže budú napokon viesť k zvýšeniu podielu energie z obnoviteľných zdrojov a zníženiu dopytu po energii.
- (47) Opatrenia plánu REPowerEU sa vo veľkej miere zameriavajú na urýchlenie zavádzania obnoviteľných zdrojov energie a ich integrácie do elektrickej siete, čo Slovensku umožní zvýšiť podiel domácich zdrojov energie vo svojom energetickom mixe; zatiaľ čo opatreniami v rámci komponentu 1 súčasného vykonávacieho rozhodnutia Rady sa zrušilo moratórium na pripájanie nových obnoviteľných zdrojov energie do sústavy, opatrenia v kapitole REPowerEU sú zamerané na nevyriešené technické a administratívne problémy pri udeľovaní povolení a pripájaní do sústavy. Vymedzenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“) navyše uľahčí investície do technológie, ktorá v súčasnom vykonávacom rozhodnutí Rady nebola priamo podporená.
- (48) Z hľadiska energetickej efektívnosti sa nové opatrenia zameriavajú predovšetkým na podporu obnovy zraniteľných domácností spolu s technickou asistenciou na mieste. Vďaka reforme 3 sa okrem toho zlepši zber údajov o energetickej hospodárnosti všetkých budov, pričom reforma 4 zlepši určovanie priorít pri obnove verejných

a štátnych budov. Tento dôraz na posilnenie opatrení týkajúcich sa energetickej efektívnosti pri obnove budov prispieje k zníženiu potreby dovážať zdroje paliva, a tým aj k zvýšeniu energetickej bezpečnosti krajiny. Opatrenia plánu REPowerEU sa zameriavajú aj na zavádzanie dopravy s nulovými emisiami, najmä prostredníctvom zvýšenia ambicióznosti existujúcich opatrení v oblasti prevádzkovania železničnej, električkovej a trolejbusovej dopravy, ktorého cieľom je zníženie miery využívania fosílnych palív a podpora prechodu na čistejšie alternatívy.

Opatrenia, ktoré majú cezhraničný rozmer či účinok alebo rozmer či účinok zahŕňajúci viac krajín

- (49) V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. db) nariadenia (EÚ) 2021/241 a kritériom 2.13 prílohy V k nemu sa očakáva, že opatrenia obsiahnuté v kapitole REPowerEU majú do značnej miery (hodnotenie A) cezhraničný rozmer či účinok alebo rozmer či účinok zahŕňajúci viac krajín.
- (50) Zo 14 opatrení v slovenskej kapitole REPowerEU má osem cezhraničný rozmer. Najväčšia investícia s cezhraničným rozmerom či rozmerom zahŕňajúcim viac krajín sa týka modernizácie a digitalizácie prenosových a distribučných sietí. Cieľ modernizácie 250 km prenosového vedenia pomôže udržať prenos elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie zo zahraničia (najmä toky elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zo severnej Európy do južnej Európy). Takisto priamo prispieje k integrácii elektriny pochádzajúcej z OZE do siete a prispieje to k zníženiu dopytu po fosílnych palivách.
- (51) Opatrenia týkajúce sa zvýšenia energetickej efektívnosti pri obnove budov vrátane obnovy historických budov alebo renovácie rodinných domov majú takisto relevantný cezhraničný rozmer, keďže prispievajú k zníženiu dopytu po dovážaných fosílnych palivách.
- (52) Očakáva sa teda, že tieto opatrenia znížia závislosť od fosílnych palív a dopyt po energii, a preto sa považujú za opatrenia s pozitívnym cezhraničným účinkom, a to aj na energetickú sústavu susedných členských štátov a EÚ ako celku, ako sa uvádza v usmernení Komisie k plánom obnovy a odolnosti v kontexte plánu REPowerEU (2023/C 80/01).
- (53) Výška celkových pridelených prostriedkov na cezhraničné investície je 257 990 151 EUR, čo zodpovedá približne 64,06 % odhadovaných nákladov na kapitolu REPowerEU.

Príspevok k zelenej transformácii vrátane biodiverzity

- (54) V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. e) nariadenia (EÚ) 2021/241 a kritériom 2.5 prílohy V k nemu upravený plán obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU obsahuje opatrenia, ktoré do značnej miery (hodnotenie A) prispievajú k zelenej transformácii vrátane biodiverzity alebo k riešeniu výziev, ktoré z nej vyplývajú. Na opatrenia na podporu klimatických cieľov pripadá suma, ktorá predstavuje 45,7 % celkových prostriedkov pridelených na plán obnovy a odolnosti a 85,29 % celkových odhadovaných nákladov na opatrenia obsiahnuté v kapitole REPowerEU, vypočítaná podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k danému nariadeniu. V súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) 2021/241 je upravený plán obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU v súlade s informáciami uvedenými v národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021 – 2030.
- (55) V upravenom pláne sú zachované opatrenia podporujúce zelenú transformáciu, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov na roky 2030 – 2050 a cieľa klimatickej neutrality

EÚ do roku 2050, ako aj k podpore biodiverzity. Napríklad na základe opatrení v pláne v oblasti životného prostredia a adaptácie na zmenu klímy sa bude financovať konsolidácia chránených území, obnova vodných tokov, pričom od Slovenska sa bude vyžadovať, aby zrevidovalo svoje právne predpisy týkajúce sa nakladania s odpadom, aby sa zvýšil potenciál obehového hospodárstva. Súčasťou plánu je aj rozsiahly program dekarbonizácie priemyslu, reforma, ktorou sa slovenská vláda zaväzuje uskutočniť prechod od uhlia v regióne Hornej Nitry, zavedenie udržateľnej dopravy modernizáciou železničnej infraštruktúry krajiny a stimuláciou prechodu od uhlíkovo náročných dopravných prostriedkov, ako aj významné investície do zelenej obnovy rodinných domov a verejných budov.

- (56) Okrem opatrení v pôvodnom pláne obnovy a odolnosti sa opatreniami v slovenskej kapitole REPowerEU značne znižuje intenzita skleníkových plynov v rámci energie používanej na Slovensku a prispieva sa nimi k plneniu cieľov na roky 2030 – 2050 a cieľa Únie dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, takže tieto opatrenia pozitívne prispievajú k zelenej transformácii. Cieľom reforiem a investícií v kapitole je stimulovať opatrenia zamerané na úsporu energie, diverzifikovať dodávky energie a urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie v priemysle aj v domácnostiach vrátane výroby elektriny a modernizácie prenosovej sústavy. Opatrenia plánu REPowerEU sa okrem toho zameriavajú na nízkouhlíkovú dopravu, obnovu verejných budov a budov súkromných domácností ohrozených energetickou chudobou, ako aj na rozvoj zelených a manažérskych zručností v oblasti udržateľnosti v rámci širšej populácie a pracovnej sily na podporu celkového prechodu krajiny na energiu z obnoviteľných zdrojov. Očakáva sa, že tieto opatrenia budú mať trvalý vplyv na zelenú transformáciu tým, že sa nimi urýchli postupné vyradovanie fosílnych palív pri prechode na systém udržateľnej energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku.

Príspevok k digitálnej transformácii

- (57) V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/241 a kritériom 2.6 prílohy V k nemu upravený plán obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia, ktoré do značnej miery prispievajú k digitálnej transformácii alebo k riešeniu výziev, ktoré z nej vyplývajú. Na opatrenia na podporu digitálnych cieľov pripadá suma, ktorá predstavuje 20,5 % celkových prostriedkov pridelených na upravený plán obnovy a odolnosti, vypočítaná podľa metodiky uvedenej v prílohe VII k uvedenému nariadeniu.
- (58) Kladné posúdenie príspevku k digitálnej transformácii poskytnuté vo vykonávacom rozhodnutí Rady z 13. júla 2021 je naďalej platné. Z upraveného plánu obnovy a odolnosti vyplýva zníženie výšky finančných prostriedkov a zníženie cieľov v kontexte aktualizácie podľa článku 18 ods. 2 v prípade niekoľkých opatrení prispievajúcich k digitálnej transformácii. Patrí sem aj vypustenie investície I9.T20 (IT podpora jednotného grantového systému) v rámci komponentu 9 (Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií), ktorá prispievala k digitálnej transformácii.
- (59) Očakáva sa, že kapitola REPowerEU prispeje k digitálnej transformácii a riešeniu výziev, ktoré z nej vyplývajú, modernizáciou prenosových a distribučných sústav, zriadením Energetického dátového centra pre elektrizačnú sústavu a vytvorením jednotnej digitálnej platformy na uchovávanie relevantných energetických údajov o budovách. V súlade s článkom 21c ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/241 sa reformy a investície v kapitole REPowerEU nemajú zohľadňovať pri výpočte celkových

prostriedkov pridelených na plán na účely uplatňovania požiadavky digitálneho cieľa stanovenej v uvedenom nariadení.

Výpočet nákladov

- (60) V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. i) nariadenia (EÚ) 2021/241 a kritériom 2.9 prílohy V k nemu je odôvodnenie uvedené v upravenom pláne obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU týkajúce sa výšky odhadovaných celkových nákladov na plán do strednej miery (hodnotenie B) primerané a realistické, je v súlade so zásadou nákladovej efektívnosti a zodpovedá očakávanému vnútroštátnemu hospodárskemu a sociálnemu vplyvu.
- (61) Výsledok posúdenia výpočtu nákladov v pôvodnom vykonávacom rozhodnutí Rady (EÚ) 2021/0163 sa preto nemení. Odôvodnenie výšky odhadovaných celkových nákladov na plán obnovy a odolnosti, ktoré poskytlo Slovensko, bolo do strednej miery primerané a realistické, v súlade so zásadou nákladovej efektívnosti a zodpovedalo očakávanému vnútroštátnemu a hospodárskemu vplyvu. Pri niekoľkých opatreniach boli referenčné hodnoty nákladov menej jasné a založené na malom množstve porovnateľných informácií. Hranice s inými zdrojmi financovania projektov neboli vždy jasne stanovené, ale boli zavedené ochranné opatrenia na zabránenie dvojitému financovaniu.
- (62) Z posúdenia odhadovaných nákladov v prípade nových investícií a opatrení plánu REPowerEU vyplýva, že väčšina nákladov je podľa poskytnutých informácií primeraných a realistických. V prípade niektorých zmenených pôvodných opatrení, ako aj nových opatrení a opatrení v kapitole REPowerEU sú informácie o primeranosti a realistikosti odhadovaných nákladov obmedzené alebo chýbajú, čo na základe daného kritéria posudzovania bráni hodnoteniu A. Zmeny v odhadovaných nákladoch v prípade zmenených opatrení boli odôvodnené a primerané, takže primeranosť a realistikosť týchto odhadovaných nákladov v porovnaní s pôvodným plánom obnovy a odolnosti sa nezmenila. Podrobné informácie o metodike a predpokladoch použitých na odhad nákladov boli odôvodnené a primerané pre prevažnú časť upraveného plánu obnovy a odolnosti. Celkovo možno konštatovať, že odhadované celkové náklady na upravený plán obnovy a odolnosti sú v súlade so zásadou nákladovej efektívnosti a zodpovedajú očakávanému vnútroštátnemu hospodárskemu a sociálnemu vplyvu.

Prípadné ďalšie kritériá posudzovania

- (63) Komisia sa domnieva, že úpravy, ktoré Slovensko predložilo, nemajú vplyv na kladné posúdenie plánu obnovy a odolnosti uvedené vo vykonávacom rozhodnutí Rady z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska, pokiaľ ide o relevantnosť, efektívnosť, účinnosť a koherentnosť plánu obnovy a odolnosti na základe kritérií posudzovania stanovených v článku 19 ods. 3 písm. c), g), h), j) a k).

Konzultačný postup

- (64) Počas prípravy upraveného plánu obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU Slovensko využívalo podporu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/240 z 10. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej podpory („Podpora na plán REPowerEU“). Do vypracovania správy boli zapojené zainteresované strany, ktoré poskytli vstupy na prípravu opatrení v rámci plánu REPowerEU. Slovenské orgány uskutočňovali konzultácie so zainteresovanými stranami prostredníctvom niekoľkých platforiem pre konzultácie vrátane formálneho dvojtyždňového konzultačného postupu, kde svoje pripomienky k návrhom

predkladali vládne orgány aj príslušné zainteresované strany (napr. priemyselné združenia a mimovládne organizácie, ako je Koalícia pre klímu). Paralelne s tým prebiehala aj trojstranná konzultácia so sociálnymi a s hospodárskymi partnermi. Slovenské orgány zohľadnili pripomienky týkajúce sa plánu REPowerEU napríklad tým, že zahrnuli aj podporu pre tepelné čerpadlá a objasnili hranice medzi ostatnými fondmi EÚ.

- (65) Pri vykonávaní upraveného plánu vrátane kapitoly REPowerEU prebiehajú konzultácie so zainteresovanými stranami v rámci Rady vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti (zriadenej v decembri 2021) zloženej z kľúčových zainteresovaných strán. Do realizácie investícií a reforiem zahrnutých do upraveného plánu obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU je nevyhnutné zapojiť všetky miestne orgány a zainteresované strany vrátane sociálnych partnerov, aby príslušní aktéri prijali zodpovednosť za plán.

Kladné posúdenie

- (66) V nadväznosti na kladné posúdenie Komisie týkajúce sa upraveného plánu obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU obsahujúce konštatovanie, že plán uspokojivo spĺňa kritériá posudzovania stanovené v nariadení (EÚ) 2021/241, by sa v mali v súlade s článkom 20 ods. 2 uvedeného nariadenia a prílohou V k nemu stanoviť reformy a investičné projekty potrebné na realizáciu upraveného plánu obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU, príslušné míľniky, ciele a ukazovatele, ako aj suma, ktorú Únia poskytne na realizáciu upraveného plánu obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU vo forme nenávratnej finančnej podpory.

Finančný príspevok

- (67) Odhadované celkové náklady na upravený plán obnovy a odolnosti Slovenska vrátane kapitoly REPowerEU predstavujú 6 408 465 019 EUR. Keďže suma odhadovaných celkových nákladov na upravený plán obnovy a odolnosti je nižšia ako aktualizovaný maximálny finančný príspevok, ktorý má Slovensko k dispozícii, finančný príspevok vypočítaný podľa článku 11 pridelený na upravený plán obnovy a odolnosti Slovenska vrátane kapitoly REPowerEU by sa mal rovnať výške odhadovaných celkových nákladov na upravený plán obnovy a odolnosti. Táto suma predstavuje 6 005 747 815 EUR.
- (68) V zmysle článku 21a ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/241 Slovensko 1. marca 2023 predložilo žiadosť o pridelenie príjmov, na ktoré sa odkazuje v článku 21a ods. 1 daného nariadenia a ktoré sa prerozdeľujú medzi členské štáty na základe ukazovateľov stanovených v metodike podľa prílohy IVa k nariadeniu (EÚ) 2021/241. Odhadované celkové náklady na opatrenia uvádzané v článku 21c ods. 3 písm. b) až f), ktoré sú zahrnuté v kapitole REPowerEU, predstavujú 402 717 204 EUR. Keďže táto suma prevyšuje alokovaný podiel, ktorý je k dispozícii pre Slovensko, dodatočná nenávratná finančná podpora dostupná pre Slovensko by sa mala rovnať alokovanému podielu. Táto suma predstavuje 366 409 448 EUR.
- (69) Slovensko okrem toho 1. marca 2023 predložilo odôvodnenú žiadosť o prevod všetkých svojich predbežne pridelených prostriedkov zo zdrojov pobrexitovej adaptačnej rezervy do mechanizmu v súlade s článkom 4a nariadenia (EÚ)

2021/1755⁶, čo predstavuje 36 307 747 EUR. Táto suma by sa mala sprístupniť na podporu reforiem a investícií z kapitoly REPowerEU vo forme dodatočnej nenávratnej finančnej podpory.

- (70) Celkový finančný príspevok, ktorý má Slovensko k dispozícii, by mal predstavovať 6 408 465 010 EUR.

Predbežné financovanie REPowerEU

- (71) Slovensko požiadalo o tieto sumy na financovanie realizácie kapitoly REPowerEU: prevod sumy 36 307 747 EUR z predbežne pridelených prostriedkov zo zdrojov pobrexitovej adaptačnej rezervy a pridelenie sumy 366 409 448 EUR z príjmov zo systému obchodovania s emisiami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.
- (72) V prípade uvedených súm Slovensko 26. apríla 2023 požiadalo o predbežné financovanie vo výške 20 % požadovaných finančných prostriedkov v zmysle článku 21d nariadenia (EÚ) 2021/241. Podľa dostupnosti zdrojov by sa uvedené predbežné financovanie malo Slovensku sprístupniť s výhradou nadobudnutia platnosti dohody, ktorá sa uzavrie medzi Komisiou a Slovenskom podľa článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/241 (ďalej len „dohoda o financovaní“), a v súlade s ňou.
- (73) Vykonávacie rozhodnutie Rady z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. V záujme jasnosti by sa príloha k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu mala úplne nahradiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska sa mení takto:

1. Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Posúdenie upraveného plánu obnovy a odolnosti Slovenska na základe kritérií stanovených v článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241 sa schvaľuje. Reformy a investičné projekty v rámci plánu obnovy a odolnosti, podrobnosti a harmonogram monitorovania a realizácie plánu obnovy a odolnosti vrátane príslušných míľnikov a cieľov, príslušné ukazovatele týkajúce sa plnenia plánovaných míľnikov a cieľov, ako aj opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým relevantným údajom Komisii sú stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.“

2. V článku 2 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

1. „Únia sprístupňuje Slovensku finančný príspevok vo forme nenávratnej podpory vo výške 6 408 465 010 EUR⁷. Tento príspevok zahŕňa:

⁶ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1755 zo 6. októbra 2021, ktorým sa zriaďuje pobrexitová adaptačná rezerva (Ú. v. EÚ L 357, 8.10.2021, s. 1).

- a) sumu 4 642 807 501 EUR, ktorá je k dispozícii na uzavretie právneho záväzku do 31. decembra 2022;
 - b) sumu 1 362 940 314 EUR, ktorá je k dispozícii na uzavretie právneho záväzku od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023;
 - c) sumu 366 409 448 EUR⁸ podľa článku 21a ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/241 vyhradenú na opatrenia, na ktoré sa odkazuje v článku 21c uvedeného nariadenia, s výnimkou opatrení uvedených v článku 21c ods. 3 písm. a);
 - d) sumu 36 307 747 EUR prevedenú do mechanizmu z pobrexitovej adaptačnej rezervy.
2. Komisia poskytuje Slovensku finančný príspevok Únie v splátkach v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.
- Suma 80 543 439 EUR sa sprístupňuje v rámci predbežného financovania v súlade s článkom 21d nariadenia (EÚ) 2021/241. Toto predbežné financovanie môže Komisia vyplatiť maximálne v dvoch platbách.
- Predbežné financovanie a splátky môže Komisia vyplatiť v jednej alebo vo viacerých tranžiach. Výška tranží závisí od dostupnosti finančných prostriedkov.“

3. Príloha sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2
Adresát

Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike.
V Bruseli

Za Radu
predseda/predsedníčka

⁷ Táto suma zodpovedá prideleným finančným prostriedkom po odpočítaní pomerného podielu Slovenska na výdavkoch podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241, vypočítaného v súlade s metodikou uvedenou v článku 11 uvedeného nariadenia.

⁸ Táto suma zodpovedá prideleným finančným prostriedkom po odpočítaní pomerného podielu Slovenska na výdavkoch podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241, vypočítaného v súlade s metodikou uvedenou v článku 11 uvedeného nariadenia.