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1. INLEDNING 

Denna rapport belyser de viktigaste resultaten i efterhandsutvärderingen av det 

europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och dess inledande driftsfas (GIO) 

under 2011–2013. Denna slutliga utvärdering genomförs på kommissionens vägnar enligt 

kravet i artikel 14.2 i GIO-förordningen
1
 att kommissionen ”ska överlämna en rapport 

med en delutvärdering till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén samt Regionkommittén senast den 31 december 2012 samt en slutlig 

utvärderingsrapport senast den 31 december 2015”. 

Denna rapport åtföljs av ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar med mer 

detaljerade uppgifter. Slutrapporten från uppdragstagaren, som utvärderingen baseras på, 

finns på Publikationsbyråns hemsida. 

2. BAKGRUND 

Det europeiska jordövervakningsprogrammet GMES GIO (som 2014 döptes om till 

Copernicus) är ett flaggskeppsprogram i Europeiska unionens rymdverksamhet och har 

utformats i enlighet med artikel 189 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

som ligger till grund för EU:s rymdpolitiska insatser. GMES GIO är också ett av de 

program som ska genomföras som en del av Europa 2020-strategin för smart och hållbar 

tillväxt för alla. Programmet ingår i strategins industripolitiska initiativ, eftersom det 

gynnar så många andra av unionens politikområden.  

För att kunna möta de allt större globala utmaningarna behöver Europa ett eget väl 

samordnat och tillförlitligt jordövervakningssystem som GMES GIO.  

GMES GIO var ett långsiktigt program som byggde på partnerskap mellan EU, dess 

medlemstater, Europeiska rymdorganisationen (ESA) och andra berörda europeiska 

parter. Programmet gav EU större tyngd än de enskilda medlemsstaterna skulle ha haft i 

det internationella samarbetet genom bilateralt samarbete med andra rymdnationer eller 

gemensamma globala insatser för jordövervakning (t.ex. gruppen för jordobservation). 

GMES GIO bidrog till ökad förståelse för hur vår planet förändras och hur vårt dagliga 

liv kan påverkas. Genom programmet har beslutsfattarna i EU och medlemsstaterna 

kontinuerligt fått tillgång till korrekta och tillförlitliga uppgifter om miljö, 

klimatförändringar och säkerhet. Dessa uppgifter behövs av nationella och regionala 

myndigheter som ansvarar för utformning och genomförande av åtgärder. Även 

kommissionen behöver denna typ av information som underlag för politiska beslut och 

övervakning. Därutöver bidrog GMES GIO till ekonomisk stabilitet och tillväxt genom 

en fullständig, öppen tillgång till jordobservationsdata och informationstjänster, vilket 

främjar kommersiella tillämpningar inom många olika sektorer.  

Mellan 1998 och 2013 anslog EU och Europeiska rymdorganisationen (ESA) medel till 

GMES huvudsakligen för utvecklingsverksamhet inom ramen för forskningsprojekt. 

GIO-förordningen utgjorde ett viktigt steg i programmet, genom tilldelningen av de 

                                                 
1
  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av den 22 september 2010 om det 

europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och dess inledande driftsfas (2011–2013), EUT L 

276, 20.10.2010, s. 1 
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första driftsanslagen för övergången till den inledande driftsfasen under perioden 2011–

2013.  

Artikel 2 i GIO-förordningen anger att programmet bygger på aktiviteter som finansieras 

genom det sjunde ramprogrammet för forskning (nedan kallat FP7) och ESA:s program 

för GMES rymdkomponent. Dessa tre delar kompletterar varandra och påverkar varandra 

ömsesidigt. Dessutom fastställer förordningen tillämpningsområdet för det övergripande 

GMES GIO-programmet, som ”ska omfatta följande: 

a) En tjänstekomponent som ger tillgång till information för att stödja följande 

områden: 

– Atmosfärsövervakning. 

– Övervakning av klimatförändringar till stöd för anpassnings- och 

begränsningsstrategier. 

– Katastrofhantering. 

– Landövervakning. 

– Övervakning av havsmiljön. 

– Säkerhet, 

b) En rymdkomponent som ger varaktig tillgång till rymdbaserade observationer för 

de tjänsteområden som avses i led a.” 

c) En jordbaserad komponent som ger tillgång till observationer från flygburna, 

havs- och markbaserade installationer för de tjänsteområden som avses i led a. 

En total budget på 107 miljoner euro anslogs i ett första skede för åtgärder inom ramen 

för denna förordning (se artikel 8). Jämfört med budgeterna för GMES rymdkomponent 

inom FP7 (715 miljoner euro) och ESA:s program för GMES rymdkomponent (1,6 

miljarder euro), kunde den verksamhet som finansierats genom GIO självfallet endast 

beröra en begränsad del av tillämpningsområdet för GMES enligt artikel 2. Dock var 

inrättandet av en driftsbudget för GIO, om än begränsad, en viktig signal i 

förberedelserna av vad som senare skulle bli Copernicusprogrammet. 

Detta erkänns i artikel 3 i förordningen, där det föreskrivs att den operativa verksamheten 

”får omfatta driftsåtgärder på följande områden: 

1. De tjänsteområden som avses i artikel 2.2 a. 

2. Stöd till användarnas nyttjande av tjänsterna. 

3. Datatillgång. 

4. Stöd till jordbaserad datainsamling. 

5. GMES rymdkomponent.” 

Den exakta omfattningen av verksamheten som genomfördes inom ramen för GIO-

programmet fastställdes därefter i tre årliga arbetsprogram och godkändes av 

medlemsstaterna i GMES-kommittén.  

3. HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER 

Detta dokument bygger på den slutliga utvärderingen av den inledande driftsfasen (GIO) 

2011–2013 av programmet Global övervakning för miljö och säkerhet (GMES), som i 
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sin tur ingår i en bredare utvärdering som omfattar tre delar, nämligen de förberedande 

GMES-åtgärderna liksom de FP7-finansierade delarna av GMES rymdkomponent, 

beskrivna i det bifogade arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar. 

Utvärderingen hade två övergripande syften, nämligen i) att utvärdera relevans, 

ändamålsenlighet, samstämmighet, effektivitet, hållbarhet och europeiskt mervärde hos 

GMES GIO och ii) att redogöra för de övergripande samhällsvinsterna gällande balans 

mellan de investeringar som gjorts inom rymdinfrastruktur och rymdtjänster samt hur 

värdefull insamlade data från de utvalda tjänsterna har varit.  

Utvärderingen genomfördes av en extern konsult som använde en blandad metod med 

dokumentanalys, intervjuer och riktat samråd med berörda parter. Data samlades in 

genom granskning av handlingar (t.ex. EU-förordningar, delutvärderingar, GIO-

arbetsprogram, administrativa data, användarstatistik), en webbenkät riktad till samtliga 

kategorier av parter, en mindre undersökning mot industrin som riktar sig specifikt till 

parterna som ”byggde” GMES rymdkomponent och riktade halvstrukturerade intervjuer 

med företrädare för parterna. Mer än 400 namngivna personer tillfrågades om att bli 

intervjuade eller fylla i ett frågeformulär och 170 deltog i undersökningen. Det 

webbaserade samrådet hade dock utannonserats brett genom GD Inre marknaden, 

industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, ESA, Europeiska miljöbyrån 

(EEA), Gemensamma forskningscentrumet (JRC) och var även öppet för allmänheten. 

Vid analysen lades störst vikt vid fyra huvudsakliga grupper av aktörer: strategiansvariga 

och andra nyckelparter som är delaktiga i styrningen av initiativet, operatörer av GMES-

tjänster, användare av GMES-tjänster, både inom offentlig och privat sektor samt företag 

som bidrog till att bygga infrastruktur. Intervjuerna och samrådet gav ett begränsat antal 

svar, vilket återspeglar GMES särart och den begränsade gruppen av personer och 

organisationer som har kännedom om verksamheten. De uppgifter som analyserades 

gällde vissa utvalda tjänster eftersom data för alla Copernicustjänster behövde köpas in 

från nationella rymduppdrag fram till 2014 då den första särskilda satellitgruppen 

(Sentinel 1) sattes igång och Copernicusprogrammet ersatte GIO. 

Fem år efter att GMES GIO-förordningen publicerades 2010 är GMES-programmet och 

de sex tjänsterna fortfarande en viktig källa för att tillgodose informationsbehovet hos 

Europas beslutsfattare och offentlig sektor. Dessutom uppstår nya politiska prioriteringar, 

som t.ex. klimatförändringar eller migration, vilket kan kräva ny 

jordobservationskapacitet eller jordobservationsrelaterade tjänster.  

GIO-programmet bidrog effektivt till att uppfylla de utsatta målen, vilka närmare 

beskrivs i bilagan till förordning nr 911/2010. Detta hade en positiv inverkan på 

uppbyggnaden av det pågående Copernicusprogrammet, genom att två av de sex 

tjänsterna etablerades, nämligen samordningen av tillgång till annan rymddata och 

jordbaserad data samt bidraget till utveckling, konstruktion, uppskjutning och drift av 

Sentinelsatelliterna. Dock tillät inte de begränsade tillgängliga medlen ett genomförande 

av de övriga fyra tjänsterna, och programmet lyckades inte uppnå målen för spridning 

bland användarna och utvecklingen i förädlingsledet. De flesta aktörer som tillfrågades 

betraktar detta område som ett pågående arbete. Även om de flesta är nöjda med de 

resultat som GMES GIO har uppnått så återstår det många områden där mer behöver 

göras. 

Många konkreta operativa framgångar har uppnåtts när det gäller GIO-programmets 

bidrag till EU:s politik, med ökad användning av tjänster för landövervakning och 

katastrofhantering bland politiska beslutsfattare och offentliga myndigheter inom 

jordbruk, miljö och klimatfrågor. Tjänster för krishantering har använts för att möta 
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informationsbehovet hos olika myndigheter i frågor som rör till exempel 

översvämningar, jordbävningar, bränder och andra miljöfaror. GIO-programmet har 

utvidgat sin användarbas avsevärt och uppnått en ökad användning av land- och 

katastrofhanteringstjänster. Rymdkomponenten tillhandahöll data till tjänsterna i den 

inledande driftsfasen som kom från de bidragande satellituppdragen i GMES och som 

hade köpts in från kommersiella uppdrag eller tagits emot från offentliga uppdrag. När 

det gäller Sentinelsatelliterna har programmet uppfyllt sina mål och bidragit till 

lanseringen av det efterföljande Copernicusprogrammet, så även i det avseendet kan 

GIO-programmet betraktas som en framgång. 

Programmet nådde upp till de förväntade resultaten till rimliga och proportionerliga 

kostnader. GMES rymdkomponent innebar avsevärda direkta fördelar för Europas 

rymdindustri, då fler än 230 leverantörer, däribland 48 små och medelstora företag, 

omfattades av ESA-kontrakt på 530 miljoner euro. Statistik inom industrin ger en 

indikation på spridningseffekterna för investeringarna. Uppskattningen i det mest 

försiktiga scenariot uppger den totala samhällsnyttan skapad genom GMES infrastruktur 

till 3 miljarder euro. Det är svårt att i det här läget uppskatta bredare samhällsekonomiska 

vinster, till exempel i vilken utsträckning GMES inledande driftsfas har möjliggjort 

besparingar genom snabbare varningar eller bättre krisberedskap. Med tanke på de 

omfattande skadorna som kan åsamkas ekonomin skulle dock redan en sänkning med 

1 % av kostnaderna för alla sorters katastrofer innebära årliga besparingar på tiotals 

miljoner euro, vilket är betydligt mer än den årliga kostnaden för att driva hela 

krisberedskapen (4–5 miljoner euro per år). 

Kontinuiteten i tjänsterna och den effektivitet med vilken GIO-programmet inrättades får 

ställas mot de mindre positiva resultaten i nyttjande, tillgång till data från bidragande 

satellituppdrag, stöd för tillämpning i senare led samt samordningen av data. Detta 

avspeglar att man vid finansiella åtaganden prioriterat rymdkomponenten framför 

utvecklingen av tjänsterna. Programmet har ändå genomförts på ett lämpligt sätt, men 

inte haft de nödvändiga resurserna för att lösa datarelaterade hinder eller lansera mer 

omfattande tjänster för särskilda målgrupper eller innovativa upphandlingsstrategier. 

GMES bidrar också med ett betydande mervärde genom att tillhandahålla harmoniserad 

data och tillämpad teknologi åt EU:s medlemsstater i gränsöverskridande frågor och 

genom att samla in och harmonisera data som rapporteras från medlemsstaterna till EU. 

Det innebär ett verkligt mervärde för många politikområden att få tillgång till en enhetlig 

databas och avknoppade produkter från denna både för EU och tredjeländer. 

Programmet gav en positiv effekt på samarbetet inom och utanför EU och möjliggjorde 

ett permanent europeiskt system för jordobservation, i linje med kommissionens 

meddelande om Europa 2020 som beskriver GMES som ett nyckelområde i europeisk 

rymdpolitik och ett bidrag till lösningen av viktiga globala utmaningar. Initiativet tillför 

ett stort europeiskt mervärde. Inget enskilt EU-land hade kunnat skapa ett liknande 

system på egen hand, och enskilda nationella program fyller naturligtvis färre och mer 

begränsade funktioner. GMES erbjöd en högre nivå av garanterad tjänstekontinuitet än 

vad man kan hitta någon annanstans i världen: en fullskalig permanent täckning med 

instrument för jordobservation.  

GIO visade sig användbart genom sitt stöd till medlemsstaterna under extrema 

översvämningar (t.ex. i Polen) och skogsbränder, med data för 

skördeavkastningsprognoser, för bevakning av biologisk mångfald, stadsutveckling, 

avrinningsområden, floder, sjöar, istäcken mm.  
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Utvärderingen pekar på att GMES GIO-programmet har lett till bättre politiska val och 

en högre teknisk kapacitet inför framtiden. De olika tjänsterna kan liknas vid allmänna 

nyttigheter, de är värdefulla när de är igång. Om de upphör måste det beslutsfattande och 

de driftsprocesser som använder sig av dem antingen behöva hitta alternative eller 

fungera sämre. Det är därför nödvändigt med kontinuitet i tjänsterna. För producenter 

och tillhandahållare av tekniska tjänster som har byggt infrastrukturen och levererat en 

stor del av tjänsternas komponenter kommer avtalen att ha en varaktig effekt och enligt 

bedömare ge konkurrensfördelar under minst fem år. Utsikterna för andra återförsäljare 

och verksamheter i senare led har ännu inte visat sig i någon större utsträckning. 

4. HUVUDSAKLIGA REKOMMENDATIONER OCH UPPFÖLJNING 

Förordningen om inrättande av Copernicusprogrammet (2013) håller på att genomföras, 

och det finns åtaganden om att både finansiera Copernicus tjänster och investera i 

Copernicus rymdinfrastruktur. Den viktigaste frågan för GIO:s parter är programmets 

varaktighet, och detta har beaktats vid inrättandet av Copernicusprogrammet. 

Utvärderarna framhåller emellertid flera aspekter som man måste fortsätta att 

uppmärkasamma eller som måste uppmärksammas i högre grad: 

 ”Stärk användarfokus för de centrala tjänsterna, med tydliga strategier som bygger 

mer på information och faktiska behov i viktiga marknadssegment och mindre på den 

tekniska ambitionsnivån inom rymdsektorn.” 

Kommissionen inledde 2015 en omfattande process för att fånga upp användarnas 

krav, både nuvarande och framtida. Som ett led i arbetet med användarkraven kommer 

Copernicus-tjänsterna att genomföra användarundersökningar, vilket kommer att 

möjliggöra en anpassning till användarnas behov. 

 ”Fortsätt att investera i spridningen bland användarna, både bland institutionella och 

privata kunder, och utveckla framför allt omfattande resultatinriktade fallstudier där 

nyttan lyfts fram.” 

Ett ramavtal och ett första specifikt kontrakt för att öka användarfokus har 

undertecknats och möjliggör en mer systematisk och hållbar strategi för dessa 

aspekter. Kompletterande åtgärder inom varje Copernicustjänst har redan inletts. 

 ”Öka interaktionen med medlemsstaterna och regionala myndigheter i de centrala 

tjänsternas förvaltning och samrådsförfaranden, i syfte att uppnå bättre samordning, 

fler synergieffekter och mindre dubbelarbete på territoriell nivå samt ökad integration 

av rymdrelaterade data och fältdata för att maximera nyttan av Inspireprocessen. Ökat 

samarbete och standardisering på internationell nivå vore också önskvärt.” 

Vid sidan om de formella kontakterna med medlemsstaterna inom ramen för 

programkommittén har särskilda grupper inrättats med medlemsstaterna och 

genomförandeorganen ESA, Eumetsat, Europeiska miljöbyrån, Frontex, Europeiska 

sjösäkerhetsbyrån, ECMWF, Mercator och snart även EUSC, i syfte att harmonisera 

och utnyttja alla tillgängliga medel i största möjliga utsträckning. Internationellt 

samarbete är en integrerad del av Copernicusprogrammet. 

 ”Fortsätt att stödja innovation av de centrala tjänsterna och deras plattformar för att i 

förlängningen bättre utnyttja datalänkar (och stordata i allmänhet). Det finns stora 

fördelar med att gå över till en mer driftsinriktad finansiering. Dock finns det 

fortfarande skäl att fortsätta att stödja undersökande arbete och fundera på tredje 

generationens program, både när det gäller tjänster och infrastruktur. Därmed vore det 
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till god nytta att avsätta medel till en budget för mer riskutsatt grundforskning, 

eventuellt genom Horisont 2020 och dessa efterföljare.” 

Det integrerade marksegmentet förväntas leda till avsevärt bättre kapacitet för 

datalänkar och stordata. Dessutom har Copernicus tjänster använt sig av tillämpad 

innovation för att möta specifika och kortfristiga innovationsbehov. Parallellt med 

detta tillhandahåller Copernicusprogrammet riktlinjer för de ansvariga för EU:s 

forskningsprogram för att driva Horisont 2020-frågorna om rymdteknisk utveckling 

respektive utveckling av Copernicus-tjänsterna. 

 ”Ge ett avsevärt större stöd för att utveckla tillämpningar i senare led, däribland 

universell och enkel tillgång till data från Copernicussatelliterna och fältdata. Särskilt 

fokus bör läggas på småföretag. Säkerställ att det finns kapacitet och incitament för 

offentliga institutioner som verkar inom de centrala tjänsterna att tillgängliggöra 

tjänsterna och data för att möjliggöra forskning och utveckling, prototypframställning 

och demonstratorer.” 

Utvecklingen av sektorn i senare led är en central del av programmets aktiviteter för 

resultatspridning. Av flera skäl är det juridiskt svårt och i de flesta fall inte ens 

effektivt att direktfinansiera särskilda lokala eller nationella tillämpningar för 

jordobservation. Det finns viss finansiering tillgänglig för dessa, särskilt för små och 

medelstora företag, i olika program inom Horisont 2020. Särskilda åtgärder i Horisont 

2020 riktar sig till användare inom offentlig sektor. En genomgång av EU:s 

lagstiftning inom olika politikområden har gjorts. Den håller för närvarande på att 

analyseras för att identifiera hinder för spridningen av Copernicus bland offentliga 

användare.  

Utöver dessa rekommendationer utgör den bristande åtkomsten till medlemsstaternas 

referensdata, liksom villkoren för att använda den, fortfarande ett hinder för bättre 

spridning. Insatserna för att skapa öppna EU-omfattande geospatiala referensdata bör 

fortsätta. 
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