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1. INDLEDNING

Første fase af Ida-programmet (dataudveksling mellem administrationerne) blev
iværksat i 1995 ved Rådets afgørelse 95/468/EF. Formålet med programmet var at
fremme elektronisk dataudveksling mellem administrationerne for at støtte et
velfungerende indre marked og gennemførelsen af en lang række
fællesskabsafgørelser og -beslutninger1. Under første fase blev der etableret en række
vigtige datanet på områder som beskæftigelse, sundhed, landbrug, fiskeri, statistik og
konkurrence.

Ida-programmet har bidraget til at fremme både kommunikationen mellem
institutionerne og Fællesskabets beslutningsproces, f.eks. med hensyn til behandling
af officielle dokumenter og anvendelse af e-mail i udvalgene. Programmet har også
styrket arbejdet i de europæiske agenturer, f.eks. inden for lægemiddelsektoren og i
forbindelse med samarbejdet med de europæiske miljøorganisationer. Endelig har
Ida været et afgørende instrument ved omlægningen af de europæiske
administrationers arbejdsprocesser og indførelsen af informations- og
kommunikationsteknologi (IKT).

1.1. IDA II-BESLUTNING OG -AFGØRELSE

1.1.1. Anden fase af Ida-programmet (Ida II) blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet
ved beslutning nr. 1719/1999/EF2 (herefter benævnt beslutningen om retningslinjer)
om en række retningslinjer, herunder fastlæggelse af projekter af fælles interesse, og
ved afgørelse nr. 1720/1999/EF3 (herefter benævnt afgørelsen om interoperabilitet,
som danner retsgrundlag for horisontale aktioner og foranstaltninger - HAM) af 12.
juli 1999.

1.1.2. I erkendelse af de europæiske administrationers behov for at kunne udnytte de nye
teknologiske muligheder blev Ida II ændret, så der nu lægges langt større vægt på
markedsorientering og interoperabilitetsspørgsmål. Målet med Ida II er nu ikke kun
at maksimere fleksibiliteten og minimere omkostningerne ved
informationsudveksling, men også at sætte de offentlige administrationer i stand til at
levere endnu bedre onlinetjenesteydelser til borgere og virksomheder, navnlig på
fælleseuropæisk niveau.

1.2. ÆNDRINGER I IDA II-BESLUTNINGEN OG -AFGØRELSEN

1.2.1. Ida II-beslutningen er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr.
2046/2002/EF4, og Ida II-afgørelsen er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets

                                                
1 Hovedformålet med Ida-programmet er at støtte administrationernes virksomhed på EU-plan, navnlig i

forbindelse med gennemførelsen af Fællesskabets politik, den interinstitutionelle kommunikation og
Fællesskabets beslutningsproces. Ida tjener derfor Fællesskabets interesser. Administrationerne er
brugere af programmets net og systemer, som i sidste ende er til gavn for EU's borgere og erhvervsliv.

2 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1719/1999/EF af 12. juli 1999 om en række
retningslinjer, herunder fastlæggelse af projekter af fælles interesse, for transeuropæiske net til
elektronisk dataudveksling mellem administrationerne (Ida), EFT L 203 af 3.8.1999, s. 1.

3  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/1999/EF af 12. juli 1999 om fastlæggelse af en
række aktioner og foranstaltninger med henblik på at sikre interoperabilitet mellem og adgang til
transeuropæiske net til elektronisk dataudveksling mellem administrationerne (Ida), EFT L 203 af
3.8.1999, s. 9.

4 EFT L 316 af 20.11.2002, s. 4.
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afgørelse nr. 2045/2002/EF5. Ændringerne omfatter henvisninger til konklusioner og
henstillinger fra to vigtige begivenheder på højt niveau, der fandt sted i 2001, nemlig
ministerkonferencen om e-forvaltning, som blev afholdt i fællesskab af
Kommissionen og det belgiske formandskab, og det svenske formandskabs
konference i Sandhamn om "e-Government in the service of European citizens and
enterprises - what is required at the European level". Ved Ida II-beslutningen og
-afgørelsen indførtes identifikation og udbredelse af fælleseuropæiske e-
forvaltningsydelser til borgere og virksomheder som mål for programmet.

1.2.2. Dette mål udvider anvendelsesområdet for Ida-programmet og forstærker dets bidrag
til eEurope 2005, hvori e-forvaltning er et af de prioriterede områder. Parallelt
hermed danner ændringerne grundlaget for kandidatlandenes integration i
udvekslingen af data mellem administrationer, hvilket har til formål at fremme disse
landes gennemførelse af den gældende fællesskabsret. Desuden støtter ændringerne
navnlig udvidelsen og driften af en sikker kommunikationsinfrastruktur mellem
offentlige administrationer i hele Europa og giver Ida-programmet bedre muligheder
for at støtte de europæiske administrationer i deres bestræbelser på at levere effektive
onlinetjenesteydelser og mindske den administrative byrde for både borgere og
virksomheder.

1.3. MIDTVEJSEVALUERING

1.3.1. I henhold til artikel 9 i beslutningen og artikel 13 i afgørelsen skal Kommissionen
sende en evaluering af Ida II-programmet til Europa-Parlamentet og Rådet.
Evalueringen må ikke fremsendes senere end budgetforslaget for henholdsvis 2001,
2003 og 2005, og der skal samtidig fremlægges passende forslag til revision af
bilaget til beslutningen om retningslinjer og passende forslag til ændring af
afgørelsen om interoperabilitet.

1.3.2. Midtvejsevalueringen af Ida II blev iværksat i januar 2002 og afsluttet i september
samme år. Evalueringen blev udført af Kommissionen med bistand fra en uafhængig
ekspertgruppe fra konsulentvirksomheden TietoEnator Trigon AB. Rammerne og
forløbet af arbejdet blev drøftet med medlemsstaterne på en række ad hoc-møder i
Udvalget for Telematik mellem Administrationerne (TAC). På grundlag af
konsulenternes arbejde6 færdiggjorde Kommissionen resultaterne af evalueringen og
fremlagde dem for Udvalget for Telematik mellem Administrationerne til behandling
på mødet den 3.12.2002 i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9, stk. 3, i
beslutning nr. 1719/1999/EF og artikel 13, stk. 3, i afgørelse nr. 1720/1999/EF.

1.3.3. Der redegøres for resultaterne af midtvejsevalueringen af Ida II i denne beretning.
Resultaterne vil blive brugt til at forbedre gennemførelsen af programmet og danne
grundlag for Kommissionens kommende forslag om efterfølgende Ida II-aktiviteter,
der skal iværksættes efter programmets udløb den 31. december 2004.
Kommissionen vil også basere dette forslag på de rammer, der etableres ved
eEurope-handlingsplanen for 2005, hvori Ida spiller en vigtig rolle, navnlig med
hensyn til e-forvaltning, samt resultaterne af onlinehøringen om "Pan-European e-
Government services for citizens and enterprises: The role for IDA" og resultatet af
konferencen om samme emne den 19.-20. september 2002.

                                                
5 EFT L 316 af 20.11.2002, s. 1.
6 Konsulenternes endelige rapport findes på Ida-webstedet: http://europa.eu.int/ISPO/ida.



4

2. GENERELLE BEMÆRKNINGER

De generelle bemærkninger bygger i høj grad på observationer, konklusioner og
henstillinger i de uafhængige eksperters slutrapport, som igen er baseret på
undersøgelser i og oplysninger fra mange af medlemsstaternes administrationer og
Kommissionens tjenestegrene (bemærkningerne, konklusionerne og henstillingerne
er blevet drøftet af eksperter, Kommissionen og TAC på en række ad hoc-møder).

I evalueringen tages der højde for, at spektret af politikområder, der er omfattet af
projekter af fælles interesse (PCI'er), er udvidet betydeligt siden den første
evaluering af Ida II-programmet. Det gælder f.eks. humanitær hjælp,
fødevaresikkerhed og civilbeskyttelse samt sikkerhed, frihed og retfærdighed.
PCI'ernes brug af horisontale aktioner og foranstaltninger (HAM), herunder navnlig
generiske tjenester (TESTA, CIRCA, IDA PKI og arkitekturretningslinjerne), er også
steget støt.

Resultaterne af den første evaluering og midtvejsevalueringen og ovennævnte
bemærkninger bekræfter, at der er sket konstant fremskridt i gennemførelsen af Ida
II-programmet, siden det blev iværksat den 3. august 1999. Flere og flere
administrationer nyder godt af programmet, som dog ikke længere er forbeholdt
administrationer, men gradvist udvides til borgere og virksomheder.

2.1. PROJEKTER AF FÆLLES INTERESSE

2.1.1. Projekterne af fælles interesse er de horisontale aktioners og foranstaltningers
vigtigste "kunder". Ifølge en af hovedkonklusionerne fra den første evaluering skulle
Kommissionens tjenestegren med ansvar for Ida-programmet med støtte fra TAC
gøre en særlig indsats for at definere PCI'ernes fælles krav og på den baggrund
fremskaffe og/eller udvikle effektive horisontale værktøjer og tjenester. Det blev
samtidig konkluderet, at de øvrige tjenester og sektorudvalg burde acceptere aktiv
vejledning og koordinering fra Ida-programmets ledelse og også bidrage aktivt til
programmet. Selvom det allerede er tilfældet, skal udviklingen stimuleres yderligere,
hvis den skal blive en integreret del af Ida II.

2.1.2. Det anbefales, at der gøres en yderligere indsats for at forbedre kommunikationen
inden for Ida af hensyn til beslutningstagere samt program- og projektledere.
Desuden skal bedste praksis udbredes, og der skal etableres personnetværk. Rollen
for og indholdet af den overordnede gennemførelsesplan for sektorer og sektorudvalg
samt for resten af programmet skal revideres med udgangspunkt i erfaringerne og
tilbagemeldingerne fra udarbejdelsen af det første sæt. Etablering af en integreret
informations- og kommunikationsprocedure og afklaring af forpligtelser fra starten er
kritiske succesfaktorer for projekter, der modtager støtte under Ida.

2.1.3. Det anbefales desuden, at der under Ida II etableres et ensartet system, der skal
fastlægge kriterierne for fortsat finansiering og fungere som drivkraft bag
projektovervågning, -rapportering og -evaluering. Der kan i forbindelse med Ida II
kun øves begrænset indflydelse på aktioner, der er indledt, før programmet blev
iværksat. Det er dog stadig muligt at vurdere dem i forhold til målsætningerne for
programmet.

2.1.4. Hvad angår overvågning og aflæggelse af rapporter, anbefales det, at der benyttes
målbare kriterier i de årlige rapporter om alle projektaktiviteter (med særlig vægt på
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udgifter og resultater), og at denne proces i højere grad afstemmes efter det årlige
arbejdsprogram og budgettildelingen. For at mindske rapporteringskravene for
sektorerne foreslås det, at der for alle sektorprojekter udarbejdes en årlig rapport om
anvendelsen af resultaterne af horisontale aktioner og foranstaltninger (omfattende
både Ida og andre sektornet) på grundlag af de årlige rapporter. Det vil primært
forbedre sektorernes og sektorudvalgenes muligheder for at levere velbegrundede
forslag til Ida.

2.1.5. Arbejdsprogrampunkter, forberedende rapporter og overordnede
gennemførelsesplaner undersøges først af det relevante sektorudvalg, hvorefter
Udvalget for Telematik mellem Administrationerne afgiver udtalelse, dvs. de
vedtages gennem en dobbelt komitologiproces. For at gøre sektorudvalgene mere
bevidste om deres ansvar i forbindelse med Ida-projekter bør de ikke kun undersøge
de pågældende forberedende rapporter og overordnede gennemførelsesplaner, men
også orienteres om de årlige rapporter, der skal indgives for deres sektor til Udvalget
for Telematik mellem Administrationerne i henhold til artikel 8, stk. 2, i beslutning
nr. 1719/1999/EF. Hvert sektorudvalg informeres af Ida i overensstemmelse hermed.
Denne fremgangsmåde er allerede indført, men indsatsen bør styrkes yderligere trods
de begrænsede ressourcer.

2.1.6. Bestræbelserne på at fastlægge det forretningsmæssige aspekt og målbare
målsætninger og anvende projekter som "måleinstrumenter" bør styrkes og
kombineres med cost-benefit-analyser for de enkelte sektorer. Det er et område, hvor
Kommissionens tjenestegren med ansvar for Ida-programmet bør yde en ekstra
indsats for at tilbyde aktiv assistance til sektorerne. Det er især vigtigt, at det
forretningsmæssige aspekt af den tekniske udvikling fastlægges uafhængigt af de
politiske krav på området, og at der følges op på dette.

2.1.7. Gennem beslutningen og afgørelsen samt de overordnede gennemførelsesplaner har
Ida allerede bevirket, at sektorprojektlederne har rettet blikket mod den operationelle
fase, der følger efter gennemførelsesfasen. Der tildeles i princippet ikke støtte under
Ida i denne fase, men sektorprojekter kan dog stadig gøre brug af de generiske Ida-
tjenester. Overgangen til den operationelle fase og konsekvenserne heraf skal
behandles bedre. I den forbindelse anbefales det, at man forsøger at sænke den
gennemsnitlige levetid for alle projekter af fælles interesse under Ida-programmet
ved at fastlægge en tidsgrænse for udviklings- og pilotgennemførelsesfasen (f.eks. to
eller tre år).
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2.2. HORISONTALE AKTIONER OG FORANSTALTNINGER

2.2.1. Kvaliteten af afsnittet om horisontale aktioner og foranstaltninger i
arbejdsprogrammet er blevet forbedret fra år til år. Det anbefales dog, at der
medtages en overordnet beskrivelse af organisationen omkring hver horisontal aktion
og foranstaltning samt af ansvarsområderne og beføjelserne for alle de involverede
parter. Det anbefales desuden, at arbejdsprogrammets afsnit om horisontale aktioner
og foranstaltninger omstruktureres, så det i højere grad tilpasses Ida-kundernes (dvs.
administrationernes, borgernes og virksomhedernes) behov.

2.2.2. Hvad angår de enkelte punkter, bør der medtages en tydelig angivelse af de målbare
fordele og målsætninger. I den forbindelse anbefales det også, at aktiviteterne
opdeles i udviklingsaktiviteter og operationelle aktiviteter. Tilsvarende bør budgettet
også opdeles i disse kategorier, så det bliver nemmere at følge op på budgettet,
navnlig med hensyn til udgifter til nye funktionaliteter og tjenester.

2.2.3. Der bør udarbejdes et register (en matrix), som regelmæssigt ajourføres, over
resultaterne af de horisontale aktioner og foranstaltninger og over de projekter, der
anvender dem. Registret skal også indeholde kontaktoplysninger om Ida- og
sektorprojektlederne. I lyset af TESTA's resultater inden for nettjenester samt den
betydelige stigning i antallet af brugere af CIRCA's samarbejdsværktøj skal dette
register struktureres med særligt henblik på levering til sektorkunderne. Aktiviteterne
til udbredelse af bedste praksis kan bidrage hertil med udgangspunkt i de
eksisterende kataloger over generiske Ida-tjenester og fælles værktøjer og teknikker
inden for Ida.

2.2.4. Bevillingen af midler bør snarere betragtes som en (betydningsfuld, men tidlig) etape
i et projekt end som den sidste del af et projekt. I forbindelse med aktioner og
foranstaltninger bør der rapporteres om resultater i forhold til de udgifter, der gælder
for en bestemt rapporteringsperiode. Kommissionen vil gerne her understrege, at der
for kommende evalueringer bør indføres det princip, at der for hver HAM-aktivitet
bør foretages periodiske undersøgelser af brugernes tilfredshed, og at resultaterne bør
samles i et programresumé.

2.2.5. Det anbefales, at opfølgningen af de generiske tjenester klarlægges og formaliseres,
hvad angår både kundetilfredshed og omkostninger i forhold til fordele. TESTA
fungerer som en god praksis, idet brugerne regelmæssigt modtager opfølgning.
Definerede foranstaltninger, f.eks. brugertilfredshedsundersøgelser og cost-benefit-
analyser, bør indføres over hele linjen. Det er hensigten, at disse foranstaltninger skal
skabe et beslutningsgrundlag for både brugere og Udvalget for Telematik mellem
Administrationerne. Der er gennemført brugertilfredshedsundersøgelser inden for
vigtige områder (TESTA og CIRCA), men det anbefales, at sådanne foranstaltninger
udbredes yderligere, og at mulighederne for at gennemføre egentlige cost-benefit-
analyser i forhold til generiske tjenester undersøges.

2.3. LEDELSE AF IDA-PROGRAMMET

2.3.1. Det anbefales, at der fortsat gøres alle mulige bestræbelser for at nedbringe
procedurernes og dokumenternes omfang og kompleksitet inden for de
begrænsninger, der følger af Ida-beslutningen og -afgørelsen og officielle
fællesskabsprocedurer. Nogle elementer vil nok ikke kunne ændres, mens andre
aspekter er mere under Idas kontrol. Procedurerne bør strømlines for at sænke
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administrationsomkostningerne. Samtidig bør rapporteringssystemet forbedres ved
en mere regelmæssig indsamling af grundlæggende oplysninger, især om
projekternes og aktionernes status.

2.3.2. Hvad angår den nationale koordinering i medlemsstaterne, finder Kommissionen, at
Udvalget for Telematik mellem Administrationerne (TAC) spiller en afgørende rolle.
Ikke alle TAC-medlemmer har lige gode forbindelser til de forskellige sektorer i
deres hjemland. En effektiv programledelse forudsætter, at dette "personnetværk" i
hvert land så vidt muligt styrkes. Fællesskabet kan ikke stille krav på dette punkt på
grund af subsidiaritetsprincippet, men har medvirket til at fremme et sådant netværk
ved at stille ajourførte lister over sektorrepræsentanter til rådighed for Udvalget for
Telematik mellem Administrationerne. Det anbefales, at sådanne oplysninger i
fremtiden indsamles og udbredes rutinemæssigt.

2.3.3. Der er stadig lang vej igen, inden arbejdsprogrammet kan vedtages, hvilket i høj grad
skyldes komplekse formelle procedurer. Selvom Kommissionen er opmærksom på,
at dette skyldes de forskellige trin i de formelle procedurer og den forsinkede
vedtagelse af det første Ida II-arbejdsprogram i november 1999 som følge af den
forsinkede ikrafttrædelse af Ida-beslutningen og -afgørelsen (august 1999), bør man
hvert år søge at fremskynde vedtagelsen. Det strategiske fokus skal øges, navnlig
med hensyn til høring af berørte parter (ud over de nationale administrationer), for at
kunne opfylde nye behov. Det bør overvejes at indføre en overordnet strategi i
arbejdsprogrammet for hele Ida II-perioden, især hvad angår arbejdsprogrammets
afsnit om horisontale aktioner og foranstaltninger.

2.3.4. Der er et godt samarbejde mellem medlemsstaterne og Ida-teamet, og den tekniske
projektledelse, der gennemføres inden for Ida, er særdeles kompetent og
pligtopfyldende. Den samlede viden og ekspertise er imponerende, og de muligheder,
Ida kan tilbyde i form af synergi i denne forbindelse, er en af de store fordele herved.
Effektive tekniske projektledere har fået et godt indblik i området og gode
forbindelser til brugerne. De har i vidt omfang inddraget disse i projektledelsen.
Disse tiltag bygger på Ida-beslutningen og Ida-afgørelsen og på de overordnede
gennemførelsesplaner. Ida kan fremme gennemførelsen gennem aktiv rådgivning,
f.eks. ved at udnytte de erfaringer, der er høstet på ekspert- og projektgruppemøder,
der rapporterer til Arbejdsgruppen for Horisontale Aktioner og Foranstaltninger
under Udvalget for Telematik mellem Administrationerne.

2.3.5. Det skal dog bemærkes, at ændringerne i fokus og retningslinjer for Ida-programmet
som følge af ændringerne i Ida-beslutningen og -afgørelsen kan bevirke, at
organiseringen og tildelingen af ressourcer skal ændres, og at det kan blive
nødvendigt med nye og/eller supplerende typer af ekspertise.

2.4. FREMTIDIGE RETNINGSLINJER

2.4.1. Under midtvejsevalueringen er de forskellige Ida-parter (projektmedarbejdere,
sektorprojektledere og TAC-medlemmer) i spørgeskemaer og interviews blevet bedt
om at tilkendegive deres mening om programmets forventede fremtid. Spørgsmålene
drejede sig om følgende emner:

– eEurope 2005 - fælleseuropæiske e-forvaltningsydelser

– ændringer i Ida-beslutningen og -afgørelsen
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– udvidelsen (kandidatlandenes deltagelse i Ida)

– ikke-medlemslandes mulighed for at anvende de generiske Ida-tjenester.

2.4.2. Samtidig hermed blev der udarbejdet debatoplæg om de fælleseuropæiske e-
forvaltningsydelser. Formålet var at kaste lys over de risici, der kan opstå, hvis
tjenesterne bruges på tværs af grænserne. Debatoplægget omhandlede også behovet
for at sikre, at e-forvaltningsydelser udvikles i overensstemmelse med
målsætningerne for det indre marked, og for at fremme leveringen af tjenesterne
gennem flere kanaler alt efter "kundernes" (dvs. borgernes, virksomhedernes eller
administrationernes) behov. Debatoplægget var genstand for en onlinehøring.
Konklusionerne fra denne høring blev efterfølgende drøftet på konferencen "Pan-
European e-Government services for citizens and enterprises: The role for IDA"
(herefter benævnt "Ida-konferencen") den 19.-20. september 2002.

2.4.3. Kommentarerne fra de involverede parter og de forskellige organisationer, der deltog
i den åbne høring, vil blive brugt som input til en drøftelse af de efterfølgende Ida II-
aktiviteter inden for rammerne af et nyt fællesskabsprogram om fælleseuropæiske e-
forvaltningsydelser til administrationer, borgere og virksomheder for perioden 2005-
2009. Denne drøftelse bør omhandle emner som f.eks. de udfordringer, EU står over
for, og det nye programs forpligtelser (navnlig med hensyn til integrationen af den
fælleseuropæiske dimension i de nationale e-forvaltningsstrategier),
anvendelsesområde og målsætninger, de nationale administrationers og andre parters
deltagelse, de horisontale Ida-aktioners og -foranstaltningers styrkede rolle og
strømliningen af procedurerne, særlig med hensyn til udarbejdelsen af
arbejdsprogrammer.

2.4.4. Hvad angår levering af fælleseuropæiske e-forvaltningsydelser til borgere og
virksomheder, kunne de ansvarlige under høringen konstatere, at der er behov for at:

– kategorisere disse tjenester ud fra deres funktioner og sikre, at der tages højde
for den fælleseuropæiske dimension ved den nationale fastlæggelse af disse
kategorier af tjenester

– definere klare politikker og specifikationer for interoperabilitet og
informationsstyring inden for en interoperabilitetsramme (en af
nøglekomponenterne i en kommende strategi for e-forvaltningsydelser)

– fremme og/eller levere fælleseuropæiske e-forvaltningsydelser på regionalt og
lokalt plan for dermed at styrke regionernes og kommunernes deltagelse og øge
brugen af tjenesterne ved hjælp af både nærhed og kendskab til kunderne.

2.4.5. Endelig anbefales det for de mekanismer, der skal anvendes i et nyt program, at der
anvendes en fast finansiel ramme for hele programmets varighed, at større projekter
tildeles budgetter for flere år, og at budgettildelingen kobles sammen med de
naturlige projektmilepæle. Det vil gøre projekterne og aktiviteterne mere effektive,
idet beslutninger vedrørende støtte kan træffes for hele perioden, mens midlerne
frigøres ved de fastlagte projektmilepæle. Det vil muligvis også ændre efterspørgslen
efter projektinformation og -dokumentation under selve projektet. I stedet for et
komplet arbejdsprogram kan der udsendes flere undtagelsesbaserede rapporter,
hvilket ville reducere arbejdsbyrden for projektledere/-medarbejdere og TAC-
medlemmer. Med henblik på kommende, muligvis større og længerevarende
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projekter er det vigtigt, at synergierne mellem Ida og de tjenestegrene i
Kommissionen, der er ansvarlige for e-forvaltning inden for IST-programmet,
videreudvikles for dermed at forbedre komplementariteten.

3. KONKLUSION
3.1. Kommissionen finder, at midtvejsevalueringen har resulteret i en nyttig vurdering af

Ida II-programmet som helhed og af de projekter og aktioner, der er iværksat i
henhold til programmet. Resultaterne er i vid udstrækning baseret på konklusionerne
og anbefalingerne fra den endelige evalueringsrapport udarbejdet af den eksterne
konsulent og udgør grundlaget for den evaluering, der skal udføres i 2004.

3.2. Allerede samtidig med midtvejsevalueringen og umiddelbart derefter blev der truffet
følgende foranstaltninger: I forbindelse med Ida-kvalitetssikring er man begyndt at
medtage kriterier for fastlæggelse af projektmilepæle og målbare fordele i
skabelonen for de overordnede gennemførelsesplaner. Der er også etableret et
instrument, der kan måle fremskridtet i forhold til de horisontale aktioner og
foranstaltninger. Endelig blev der i andet halvår 2001 udarbejdet en detaljeret
vejledning til sektorerne med tydelig beskrivelse af de enkelte trin i ansøgningen om
støtte under Ida-programmet. Ligeledes blev der inden for de horisontale aktioner og
foranstaltninger udarbejdet et katalog over fælles værktøjer og teknikker inden for
Ida.

3.3. Til støtte for eEurope-handlingsplanen for 2005 og i overensstemmelse med den nye
Ida-målsætning om at identificere og udbrede fælleseuropæiske e-forvaltningsydelser
til borgere og virksomheder er der iværksat flere aktioner. I den sammenhæng
henvises der navnlig til lanceringen af EU-administrationens portal (public
services.eu) på Ida-konferencen.

3.4. Med hensyn til borgere og virksomheder bør Ida II sikre og bekræfte, at borgere og
virksomheder kan deltage i Ida-net og så vidt muligt fremme borgernes og
virksomhedernes muligheder for at deltage som brugere. Inden for rammerne af
eEurope-handlingsplanen for 2005 og under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet
bør Ida stimulere direkte adgang til offentlige informationer, bidrage til at mindske
den administrative byrde for borgere og virksomheder og fremme leveringen af
fælleseuropæiske e-forvaltningsydelser. I forlængelse af den åbne debat på Ida-
konferencen bør man desuden overveje, hvordan Ida i fremtiden kan opretholde en
passende dialog med administrationer, virksomheder og borgere.

3.5. Under midtvejsevalueringen af Ida II (og som følge af den nye Ida-beslutning og
-afgørelse) er der udpeget følgende konkrete aktioner, som skal gennemføres i
perioden indtil 2004:

– yderligere styrkelse af Ida-teamets assistance til de forskellige
sektoradministrationer, der deltager i programmet

– en gennemgang af mekanismerne til overvågning og aflæggelse af rapporter for
både projekter af fælles interesse og horisontale aktioner og foranstaltninger

– øget vægt på cost-benefit-analyser for både projekter af fælles interesse og
horisontale aktioner og foranstaltninger
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– etablering af en infrastrukturbeskrivelse, som skal fungere som platform for
udvikling af projekter af fælles interesse og andre sektornet

– fortsat tilrettelæggelse af seminarer/informationsdage i både medlemsstater og
kandidatlande

– opretholdelse af en åben dialog med alle involverede parter om
fælleseuropæiske e-forvaltningsydelser til borgere og virksomheder.

3.6. På grundlag af midtvejsevalueringen, de fire års erfaring med gennemførelsen af Ida
II-programmet samt de rammer, der etableres ved eEurope-handlingsplanen for 2005,
og resultaterne af onlinehøringen og Ida-konferencen, udgør denne beretning
grundlaget for Kommissionens kommende forslag om efterfølgende Ida II-
aktiviteter, der skal iværksættes efter Ida II-programmets udløb den 31. december
2004.


