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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2014

che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell’'Unione

(2014/255UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il
codice doganale dell'Unione (), in particolare l'articolo 281,

considerando quanto segue:

(1)  Tlarticolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «l
codice») prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei
sistemi elettronici. Il programma di lavoro ¢ importante in particolare per listituzione delle misure transitorie
relative ai sistemi elettronici e del calendario per i casi in cui i sistemi non siano ancora operativi alla data di
applicazione del codice, vale a dire il 1° maggio 2016.

(2) 1l codice prevede che tutti gli scambi di informazioni tra le autorita doganali e tra queste ultime e gli operatori
economici nonché l'archiviazione di tali informazioni debbano essere effettuati mediante procedimenti informatici
e che i sistemi di informazione e comunicazione debbano offrire agli operatori economici le stesse possibilita in
ciascuno degli Stati membri. Il programma di lavoro dovrebbe pertanto definire un piano completo per l'attua-
zione dei sistemi elettronici al fine di garantire la corretta applicazione del codice.

(3)  Di conseguenza, il programma di lavoro dovrebbe contenere un elenco dei sistemi elettronici che gli Stati membri
e la Commissione dovrebbero elaborare in stretta collaborazione affinché il codice diventi applicabile nella
pratica. Tale elenco si basa sul documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali nel settore
informatico, denominato piano strategico pluriennale, elaborato conformemente alla decisione 70/2008/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (%), in particolare all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa. I
sistemi elettronici descritti nel programma di lavoro dovrebbero essere soggetti allo stesso approccio di gestione
progettuale ed essere elaborati e sviluppati in conformita a quanto stabilito nel piano strategico pluriennale.

(4) 1l programma di lavoro dovrebbe definire e descrivere i sistemi elettronici, come pure la relativa base giuridica, le
principali tappe e le eventuali date per iniziare le operazioni. E opportuno denominare tali date come «date di
inizio previste per I'tilizzazione». La data di inizio di utilizzazione dei sistemi elettronici dovrebbe costituire la data
di scadenza prevista del periodo transitorio.

(5) I sistemi elettronici di cui al programma di lavoro dovrebbero essere selezionati sulla base del loro possibile
impatto relativamente alle priorita definite nel codice. Una delle principali priorita a questo proposito consiste nel
poter offrire agli operatori economici un’ampia gamma di servizi doganali elettronici in tutto il territorio doganale
dell'Unione. Inoltre, i sistemi elettronici dovrebbero mirare a rafforzare l'efficienza, l'efficacia e I'armonizzazione
dei processi doganali in tutta I'Unione. L'ordine e il calendario di utilizzazione dei sistemi inclusi nel programma
di lavoro dovrebbero essere basati su considerazioni pratiche e relative alla gestione dei progetti come la distribu-
zione degli sforzi e delle risorse, I'interconnessione tra i progetti, i prerequisiti specifici di ciascun sistema e la
maturita del progetto. In quanto tale, il programma di lavoro mira a pianificare e gestire lo sviluppo dei sistemi
elettronici in un modo corretto e graduale.

(") GUL269 del 10.10.2013, pag. 1.
(*) Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti
cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).
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(6)  Poiché i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice devono essere sviluppati, utilizzati e
mantenuti dagli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, entrambe le parti dovrebbero collaborare
per garantire che I'elaborazione e lattuazione dei sistemi elettronici siano gestite in linea con il programma di
lavoro e che siano prese le misure adeguate per programmare, progettare, sviluppare e utilizzare i sistemi in modo
coordinato e tempestivo.

(7)  Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, quest'ultimo dovrebbe
essere aggiornato contemporaneamente al primo.

(8)  Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Oggetto

La presente decisione stabilisce il programma di lavoro a norma dell’articolo 280, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «l codice»).

Il programma di lavoro ¢ allegato alla presente decisione.

Articolo 2
Attuazione
1. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per cooperare e attuare il programma di lavoro.

2. 1 progetti specificati nel programma di lavoro e I'elaborazione e l'attuazione dei relativi sistemi elettronici sono
gestiti in modo coerente rispetto al programma di lavoro.

3. La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo al campo
di applicazione dei progetti e alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici al fine di avviare i
progetti del programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del
loro parere.

Articolo 3

Aggiornamenti

1. 1l programma di lavoro ¢ oggetto di aggiornamenti regolari al fine di garantire l'allineamento e 'adeguamento ai
pit recenti sviluppi nell'attuazione del codice e per tener conto dei reali progressi compiuti nell’elaborazione e nello
sviluppo dei sistemi elettronici, in particolare per quanto riguarda la disponibilita di specifiche comuni concordate e la
realizzazione dell'entrata in funzione dei sistemi elettronici.

2. Per garantire il sincronismo tra il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale il programma di lavoro ¢
aggiornato almeno una volta allanno.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione
1l presidente
José Manuel BARROSO
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ALLEGATO

PROGRAMMA DI LAVORO PER IL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE

L. Introduzione al programma di lavoro

L'obiettivo del programma di lavoro ¢ fornire uno strumento per sostenere l'applicazione del codice relativamente allo
sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici.

Il programma di lavoro supporta lo sviluppo dei sistemi elettronici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e disciplina I'istitu-
zione dei periodi transitori di cui all'articolo 278 del codice. Esso riguarda la collaborazione necessaria tra la Commis-
sione e gli Stati membri relativamente allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici secondo quanto previsto
allarticolo 16, paragrafo 1, del codice.

1l programma di lavoro ¢ inteso come segue:
1. si riferisce allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del codice;
2. prende in considerazione le priorita definite all’articolo 280, paragrafo 2, del codice;

3. elenca i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, necessari per 'applicazione delle disposizioni del codice
e per i quali deve essere previsto un periodo transitorio a decorrere dalla data di applicazione del codice, ma non
oltre il 31 dicembre 2020;

4. specifica per ciascun progetto:
a) una descrizione circostanziata del progetto e del relativo sistema elettronico;
b) la base giuridica del sistema elettronico (disposizioni giuridiche pertinenti del codice);

¢) la tappa fondamentale in termini di data prevista delle specifiche tecniche, da intendersi come data di completa-
mento delle specifiche tecniche stabili alla quale esse sono aggiornate e messe a disposizione degli Stati membri
dopo il riesame;

d) la data prevista in cui il sistema elettronico diviene operativo, denominata la data d'inizio prevista di utilizzazione
del sistema elettronico che corrisponde alla data della fine del periodo transitorio.

La descrizione dei sistemi elettronici nel programma di lavoro si basa sui requisiti stabiliti per tali sistemi, che possono
essere ricavati dalle descrizioni del codice al momento dell'elaborazione del programma di lavoro.

Al fine di attuare il programma di lavoro la Commissione avviera i progetti specifici relativi ai sistemi elettronici
mediante attivita di analisi aziendali in stretta collaborazione con gli Stati membri. In vista dell'ulteriore elaborazione
della parte tecnica dei progetti nel settore informatico, la Commissione definira, in stretta cooperazione con gli Stati
membri, specifiche comuni per i sistemi elettronici previsti. Gli Stati membri e la Commissione garantiranno lo sviluppo
e l'utilizzazione dei sistemi, comprese le attivita di verifica e migrazione, in linea con la definizione dell'architettura e
delle specifiche di sistema. La Commissione e gli Stati membri collaboreranno anche con altre parti interessate quali gli
operatori economici.

[ progetti saranno sviluppati in diverse fasi, dall'elaborazione fino all'attivazione finale, passando per la costruzione, la
verifica e la migrazione. 1l ruolo della Commissione e degli Stati membri in queste diverse fasi dipendera dalla natura e
dell'architettura dei sistemi e dei loro componenti o servizi come descritto nelle schede di progetto dettagliate del piano
strategico pluriennale. Se del caso, la Commissione definira specifiche tecniche comuni in stretta collaborazione con gli
Stati membri che saranno soggette a riesame da parte di questi ultimi affinché siano disponibili 24 mesi prima della data
d'inizio prevista per l'utilizzazione del sistema elettronico.

Gli Stati membri e la Commissione parteciperanno allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi, compresa l'attuazione di
attivita di supporto come la formazione e le attivita di comunicazione. Le attivita saranno effettuate sulla base delle tappe
fondamentali e delle date riportate nel programma di lavoro. Gli operatori economici adotteranno le misure necessarie
per essere in grado di avvalersi dei sistemi una volta che questi ultimi saranno operativi.



II. Programma di lavoro relativo al codice doganale dell’'Unione (CDU)

«Progetti relativi al CDU e sistemi elettronici corrispondenti»
Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per I'applicazione
del codice

Base giuridica

Tappa fondamentale

Data d'inizio prevista
per lutilizzazione del
sistema elettronico (1)

1. Sistema degli esportatori registrati (REX)

Il progetto mira a rendere disponibili informazioni aggiornate sugli esportatori registrati stabiliti
nei paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) che esportano nellUE. Il
sistema comprendera anche dati sugli operatori commerciali dell'UE al fine di sostenere le esporta-
zioni verso i suddetti paesi.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16
e 64 del regolamento (UE)
n. 952/2013 che istituisce il codice
doganale dell'Unione

Data prevista per le
specifiche tecniche
= 1° trimestre 2015

1.1.2017

2. Informazioni tariffarie vincolanti (ITV)/Sorveglianza 2+ nell’ambito del CDU

Il progetto mira a fornire un aggiornamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti e

del sistema Sorveglianza 2 per garantire

— Jallineamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI-3) ai requisiti
del CDU

— Testensione dei dati del sistema Sorveglianza

— il controllo dell'utilizzo obbligatorio delle informazioni tariffarie vincolanti

— il controllo e la gestione dell'uso esteso delle informazioni tariffarie vincolantill progetto sara
attuato in due fasi.

La prima fase riguardera gli elementi essenziali per soddisfare I'obbligo di controllo dell'uso delle

informazioni tariffarie vincolanti mediante un insieme di dati limitato e l'allineamento alle proce-

dure di decisione doganali.

La seconda fase attuera integralmente le attivita di controllo del progetto mediante un insieme di

dati completo e fornira agli operatori commerciali un'interfaccia armonizzata a livello UE per

presentare la domanda di informazioni tariffarie vincolanti e ricevere la relativa decisione per via

elettronica.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16,
22,23, 26,27, 28, 33 e 34 del
regolamento (UE) n. 952/2013 che
istituisce il codice doganale dell'U-
nione

Data prevista per le
specifiche tecniche
= 2° trimestre 2015
(fase 1)
= 3° trimestre 2016
(fase 2)

1.3.2017
(fase 1)
1.10.2018
(fase 2)

3. Decisioni doganali nell’'ambito del CDU

Il progetto intende armonizzare i processi connessi alla domanda, all'adozione e alla gestione della
decisione doganale mediante la normalizzazione e la gestione elettronica dei dati della domanda e
della decisionefautorizzazione a livello dell'Unione europea. Il sistema agevolera le consultazioni
durante il periodo di adozione e durante la gestione del processo di autorizzazioni.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16,
22,23, 26, 27 e 28 del regola-
mento (UE) n. 952/2013 che isti-
tuisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le
specifiche tecniche
= 3° trimestre 2015

2.10.2017

4. Accesso diretto dell’operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (gestione
uniforme degli utenti e firma digitale)

L'obiettivo di questo progetto ¢ fornire soluzioni operative per un accesso degli operatori commer-
ciali diretto e armonizzato a livello UE quale servizio da integrare nei sistemi doganali elettronici in
conformita ai progetti specifici relativi al CDU quali «Informazioni tariffarie vincolanti/Sorveglianza
2+» e le decisioni doganali relative al CDU. Esso comprende assistenza per la gestione dell'identita,
dell'accesso e degli utenti conformemente alle politiche di sicurezza necessarie, eventualmente inte-
grata da un‘assistenza per le firme digitali.

Articolo 6, paragrafo 1, e arti-
colo 16 del regolamento (UE)
n. 952/2013 che istituisce il codice
doganale dell'Unione

Data prevista per le
specifiche tecniche
= 4° trimestre 2015

2.10.2017
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«Progetti relativi al CDU e sistemi elettronici corrispondenti»
Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per I'applicazione
del codice

Base giuridica

Tappa fondamentale

Data d'inizio prevista
per l'utilizzazione del
sistema elettronico (1)

5. Prova della posizione unionale delle merci nell’'ambito del CDU

Il progetto ¢ finalizzato alla creazione di un nuovo sistema di informazioni su scala europea per
archiviare, gestire e recuperare i documenti di prova della posizione unionale delle merci. Esso
prevede di sostituire il modulo cartaceo T2L con strumenti elettronici.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli
16 e 153 del regolamento (UE)
n. 952/2013 che istituisce il codice
doganale dell'Unione

Data prevista per le
specifiche tecniche
= 3° trimestre 2015

2.10.2017

6. Aggiornamento degli operatori economici autorizzati (AEO) nell’ambito del CDU

Il progetto mira a migliorare la gestione delle procedure operative relative alle domande e alle auto-
rizzazioni degli operatori economici autorizzati tenendo conto delle modifiche delle disposizioni
giuridiche del CDU e dell'armonizzazione della procedura di adozione delle decisioni doganali.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16,
22,23, 26,27, 28, 38 € 39 del
regolamento (UE) n. 952/2013 che
istituisce il codice doganale dell'U-
nione

Data prevista per le
specifiche tecniche
= 1° trimestre 2016

1.3.2018

7. Sorveglianza 3 nell’ambito del CDU

Questo progetto mira a fornire un aggiornamento del sistema Sorveglianza 2+ per garantire la sua
conformita ai requisiti del CDU quali i normali scambi di informazioni mediante procedimenti
informatici e la creazione di meccanismi adeguati necessari per il trattamento e l'analisi dell'insieme
dei dati di sorveglianza ottenuto dagli Stati membri.

Pertanto esso comprendera ulteriori capacita di estrazione dei dati e meccanismi di trasmissione
delle informazioni da mettere a disposizione della Commissione e degli Stati membri.

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16
e articolo 56, paragrafo 5, del rego-
lamento (UE) n. 952/2013 che isti-
tuisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le
specifiche tecniche
= 3° trimestre 2016

1.10.2018

8. Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del
CDU

L'obiettivo di questo progetto ¢ rendere conforme il sistema di transito informatizzato esistente ai

nuovi requisiti del CDU quali 'adeguamento degli scambi di informazioni ai requisiti del codice in

termini di dati e 'aggiornamento e lo sviluppo di interfacce con altri sistemi.

Articolo 6, paragrafo 1, e
articoli 226-236 del regolamento
(UE) n. 952/2013 che istituisce il

codice doganale dell’'Unione

Data prevista per le
specifiche tecniche
= 3° trimestre 2016

1.10.2018

9. Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU

L'obiettivo del progetto ¢ sviluppare ulteriormente l'attuale sistema di controllo delle esportazioni,
al fine di attuare pienamente un sistema automatizzato di esportazione che possa rispondere alle
esigenze delle imprese per i processi e i dati introdotti dal CDU, tra l'altro la copertura di procedure
semplificate, il frazionamento delle partite in uscita e lo sdoganamento centralizzato per l'esporta-
zione. Si prevede anche di coprire lo sviluppo di interfacce armonizzate con il sistema d’informatiz-
zazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa e il nuovo sistema di transito
informatizzato. In quanto tale, il sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti
soggetti ad accisa (EMCS) consentira la completa automatizzazione delle procedure di esportazione
e delle formalita di uscita.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16,
179, e 263-276 del regolamento
(UE) n. 952/2013 che istituisce il

codice doganale dell'Unione

Data prevista per le
specifiche tecniche
= 3° trimestre 2016

1.3.2019
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«Progetti relativi al CDU e sistemi elettronici corrispondenti»
Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per I'applicazione
del codice

Base giuridica

Tappa fondamentale

Data d'inizio prevista
per l'utilizzazione del
sistema elettronico (1)

10. Bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell’'ambito del CDU

L'obiettivo di questo progetto ¢ sviluppare un nuovo sistema centralizzato per sostenere e raziona-
lizzare i processi di gestione e il trattamento elettronico dei dati dei bollettini di informazione
nell'ambito dei regimi speciali.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16,
215, 237-242 € 250-262 del rego-
lamento (UE) n. 952/2013 che isti-
tuisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le
specifiche tecniche
= 3° trimestre 2017

1.10.2019

11. Regimi speciali nell’ambito del CDU

Questo progetto mira ad accelerare, facilitare e armonizzare i regimi speciali in tutta I'Unione,
offrendo modelli comuni di processi operativi. E inteso ad attuare tutte le modifiche del CDU
richieste per il deposito doganale, l'utilizzo finale, 'ammissione temporanea, il perfezionamento
attivo e passivo. Le soluzioni elettroniche per la gestione dei dati relativi ai regimi speciali saranno
principalmente stabilite a livello nazionale.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16,
215, 237-242 e 250-262 del rego-
lamento (UE) n. 952/2013 che isti-
tuisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le
specifiche tecniche
= 1° trimestre 2017

1.10.2019

12. Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell'ambito del CDU

L'obiettivo di questo progetto consiste nel definire i processi per la notifica di arrivo dei mezzi di
trasporto, la notifica della presentazione e la dichiarazione per la custodia temporanea e nel soste-
nere 'armonizzazione al riguardo in tutti gli Stati membri relativamente allo scambio di dati tra il
settore commerciale e doganale e, ove necessario, tra le amministrazioni doganali. Quando i
processi non coinvolgono pitt di uno Stato membro, il processo di attuazione ¢ unicamente di
competenza nazionale.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16,
133-152 del regolamento (UE) n.
952/2013 che istituisce il codice

doganale dell'Unione

Data prevista per le
specifiche tecniche
= 3° trimestre 2017

2.3.2020

13. Sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell’ambito del CDU

Questo progetto ¢ inteso a far si che le merci siano vincolate al regime doganale utilizzando lo
sdoganamento centralizzato che consente agli operatori economici di centralizzare la loro attivita
da un punto di vista doganale. Il trattamento della dichiarazione doganale e lo svincolo fisico delle
merci dovrebbero essere coordinati tra i relativi uffici doganali.

Articolo 6, paragrafol, e articoli 16
e 179 del regolamento (UE)
n. 952/2013 che istituisce il codice
doganale dell'Unione

Data prevista per le
specifiche tecniche
= 1° trimestre 2017

1.10.2020

14. Gestione delle garanzie (GUM) nell’ambito del CDU dell’'Unione

Questo progetto mira a garantire la gestione efficace ed efficiente di garanzie globali valide che
possono essere utilizzate in pitt di uno Stato membro e il controllo dell'importo di riferimento per
ogni dichiarazione in dogana e dichiarazione complementare o ad assicurare un’adeguata informa-
zione sui dettagli necessari per la contabilizzazione delle obbligazioni doganali esistenti per tutti i
regimi doganali previste dal CDU, escluso il transito che ¢ gestito nel quadro del progetto relativo
al nuovo sistema di transito informatizzato.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16,
89-100 del regolamento (UE)
n. 952/2013 che istituisce il codice
doganale dell'Unione

Data prevista per le
specifiche tecniche
= 1° trimestre 2018

2.3.2020
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«Progetti relativi al CDU e sistemi elettronici corrispondenti»
Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per I'applicazione
del codice

Base giuridica

Tappa fondamentale

Data d'inizio prevista
per l'utilizzazione del
sistema elettronico (1)

15. Sicurezza e gestione dei rischi nell’ambito del CDU

L'obiettivo di questo progetto ¢ rafforzare la sicurezza della catena logistica nei settori che sono
stati individuati, in tutti i modi di trasporto e in particolare nel trasporto aereo delle merci, tramite
il miglioramento della qualita dei dati, la loro archiviazione, disponibilita e condivisione. L'intero
quadro dell'analisi dei rischi sara inoltre migliorato grazie all'ottimizzazione dei dati sul carico
messi a disposizione delle autorita doganali e allo scambio di informazioni sui rischi. Esso compor-
tera modifiche di sistemi come il sistema di controllo delle importazioni e il sistema comunitario di
gestione dei rischi con possibile estensione a nuovi moduli.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli
16, 46 € 127-132, del regolamento
(UE) n. 952/2013 che istituisce il
codice doganale dell’'Unione

Da definire nella pros-
sima versione del
programma di lavoro

Da definire nella
prossima versione
del programma di
lavoro basato sulla
tabella di marcia (%)

16. Classificazione (CLASS) nell’ambito CDU

I progetto mira a sviluppare un sistema di informazioni sulla classificazione tariffaria dotato di un
modulo di consultazione che offrirebbe un’unica piattaforma in cui tutte le informazioni relative
alla classificazione (indipendentemente dalla natura) siano disponibili e facilmente accessibili. Cio
consentira agli operatori economici, in particolare alle PMI e alle autorita doganali degli Stati
membri, di trovare pitl facilmente le informazioni pertinenti relative alla classificazione.

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16,
paragrafo 1, e articolo 57 del rego-
lamento (UE) n. 952/2013 che isti-
tuisce il codice doganale dell'Unione

Da definire nella pros-
sima versione del
programma di lavoro

Da definire nella
prossima versione
del programma di

lavoro

(") La data prevista per avviare l'utilizzazione dei sistemi elettronici coincide con la data finale del periodo transitorio.

(3 1 calendario di progetti connessi agli sviluppi nel settore della gestione dei rischi deve essere considerato un aggiornamento del programma di lavoro in linea con i lavori della Commissione in corso sulla stra-
tegia e sul piano d'azione in seguito alle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza della catena di approvvigionamento e della gestione dei rischi doganali (8761/3/13, REV 3 del

18 giugno 2013).
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