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1. ÚVOD 

Hlavní prioritou EU jsou pracovní místa, růst a konkurenceschopnost, a proto je třeba 

stimulovat investice na místní, regionální, národní a evropské úrovni. Toto sdělení má 

pomoci orgánům veřejné moci co nejúčinněji spravovat velké projekty v oblasti zadávání 

veřejných zakázek, bez ohledu na to, zda jsou financovány z prostředků EU či nikoli, s 

cílem optimalizovat využívání peněz daňových poplatníků, zajistit vysoce kvalitní 

infrastrukturu a maximalizovat zaměstnanost a růst. Za tímto účelem bude Komise tyto 

orgány veřejné moci při uplatňování pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek 

podporovat prostřednictvím třípilířového mechanismu. 

Od svého nástupu do funkce v listopadu 2014 učinila současná Evropská komise 

investice jednou ze svých hlavních priorit, a proto představila investiční plán pro Evropu. 

Součástí tohoto plánu je Evropský fond pro strategické investice (EFSI), jehož cílem je 

pomocí veřejných záruk mobilizovat do poloviny roku 2018 finanční prostředky ve výši 

315 miliard EUR, a to s cílem přilákat a zajistit soukromé investice do velkých projektů. 

Klíčem k úspěchu plánu je odstranění překážek pro investice, dosažení větší 

předvídatelnosti regulace a zajišťování technické pomoci investičním projektům. 

Vzhledem k počátečním pozitivním výsledkům plánu se Evropská komise v roce 2016 

rozhodla prodloužit dobu jeho trvání, zvýšit jeho kapacitu a posílit jej zintenzivněním 

technické pomoci a odstraněním překážek pro investice na jednotném trhu
1
. Návrh 

Evropského fondu pro strategické investice (EFSI 2.0)
2
 pomůže výrazně posílit 

hospodářství EU. Cílem EFSI je nejen zvýšit celkové mobilizované investice na 

minimálně 500 miliard EUR do konce roku 2020, ale také zlepšit jeho geografické 

pokrytí a posílit využívání v méně rozvinutých a přechodových regionech. To má zásadní 

význam pro budoucí vytváření pracovních míst, růst a konkurenceschopnost v Evropě. 

Zároveň Nástroj pro propojení Evropy podporuje propojení EU v dopravě, energetice a 

telekomunikacích financováním projektů v oblasti transevropských sítí. Od roku 2014 se 

dosud z tohoto nástroje investovalo 25 miliard EUR, což vedlo k celkovým investicím do 

infrastruktury v EU ve výši přibližně 50 miliard EUR. 

Zásadním úkolem je přilákání soukromých investic, jakož i co nejúčinnější a 

nejefektivnější využívání zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky představují 

zhruba 14 % HDP EU a veřejné orgány každoročně vynakládají více než 2 biliony EUR z 

peněz evropských daňových poplatníků. Potenciál zadávání veřejných zakázek k podpoře 

zaměstnanosti a růstu však není plně využit. 

Zadávací řízení zajišťují, aby předkladatel projektu měl možnost porovnat různé nabídky 

a zvolit nabídku, která je nejvhodnější a která je ekonomicky nejvýhodnější. Také 

vzbuzuje důvěru u společností v podávání nabídek, jelikož výběr 

zhotovitele/dodavatele/poskytovatele se uskuteční na základě spravedlivého zacházení a 

rovných podmínek. Zadávání zakázek však stále ještě často probíhá bez potřebných 

dovedností, technických znalostí či plného pochopení příslušných řízení
3
.  

                                                 
1  COM(2016) 581. 
2  COM(2016) 597; 2016/0276 (COD). 
3  Sdělení „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“, bod 3.2. COM(2015) 550. 
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Mnoho velkých projektů infrastruktury se nerealizuje podle plánu. Rozpočty se často 

nedodržují a překračují. Plánování a realizace často trvají podstatně déle, než se původně 

předpokládalo
4
. 

Důvodů je mnoho: nejistota ohledně úrovně a způsobu financování, neúplné nebo 

povrchní hodnocení potřeb a měnící se hospodářské a politické podmínky. Svou roli 

hraje také komplikovanost a časová náročnost zadávacích řízení na veřejné zakázky 

spolu s chybami a nedostatky systémů zadávání veřejných zakázek
5
 v některých 

členských státech.  

Velké přeshraniční projekty, které odstraňují mezery v infrastruktuře mezi členskými 

státy, čelí navíc dalšímu problému, a to z důvodu možných rozdílů mezi vnitrostátními 

právními rámci. Přestože na úrovni EU došlo k harmonizaci většiny pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek, směrnice o veřejných zakázkách umožňují na vnitrostátní 

úrovni určitou flexibilitu. 

Toto se musí změnit. V tomto sdělení jsou uvedeny některé klíčové prvky, které k této 

změně přispějí. Jak bylo uvedeno ve sděleních „Strategie pro jednotný trh“
6
 a „Obnova 

investic v Evropě“
7
, Komise zavádí třídílný mechanismus pro velké projekty 

infrastruktury s cílem poskytovat veřejným orgánům informace a pokyny a pomáhat jim 

při výměně osvědčených postupů a jejich osvojování. To pomůže zvýšit efektivitu 

vnitrostátních výdajů, což je zásadní pro využití plného potenciálu investic v Evropě. 

Tato iniciativa je jedním z pilířů strategie Komise zaměřené na zlepšování účinnosti 

zadávání veřejných zakázek a posilování jeho strategické povahy, a tím na podporu 

konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a růstu. 

Proto je mechanismus ex ante součástí balíčku o zadávání veřejných zakázek, který 

obsahuje sdělení o strategii pro zadávání veřejných zakázek, „Zajistit lepší fungování 

zadávání veřejných zakázek v Evropě a pro Evropu“ a doporučení Komise o 

profesionalizaci zadávání veřejných zakázek: „Budování architektury pro 

profesionalizaci zadávání veřejných zakázek“. Souběžně se zahajuje konzultace k návrhu 

pokynů pro inovativní zadávání veřejných zakázek s cílem podpořit široké zavedení 

nových a udržitelnějších řešení pro naši společnost. 

Pokud není zadávání zakázky dobře naplánováno, představuje pro veřejné investice 
riziko 

Jedno velké město naléhavě potřebovalo novou nebytovou stavbu. Soukromý developer 
nabídl výstavbu potřebné budovy. Orgány veřejné moci a developer uzavřeli smlouvu o 
pronájmu této budovy ještě před zahájením prací. Smlouva o pronájmu, která byla 
uzavřena bez zadávacího řízení, obsahovala podrobné požadavky veřejných orgánů na 
tyto budovy. 

Na základě stížnosti občanů Komise dospěla k závěru, že vzhledem k tomu, že se na 
projekt vztahovala pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek, měl být zadán jako 
veřejná zakázka. Orgány města byly nuceny smlouvu o pronájmu ukončit, jinak by jim 
hrozil postih ze strany EU. Zároveň po nich soukromý developer požadoval náhradu 

                                                 
4  Studie Benta Flyvbjerga „What You Should Know About Megaprojects, and Why: An Overview“ z 

roku 2014 uvádí, že 9 z 10 projektů překročí rozpočet nebo má zpoždění. 
5  Na nedostatky v některých členských státech se upozorňuje ve zprávách pro jednotlivé země v rámci 

evropského semestru 2017 (https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-

reports_en).   
6  COM(2015) 550. 
7  COM(2016) 359. 
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škody za ukončení smlouvy o pronájmu. 

Pokud by orgány použily navrhovaný mechanismus, mohly se vyhnout právním obtížím a 
realizovat ekonomicky zdravý projekt. 

2. DOBROVOLNÝ MECHANISMUS EX ANTE 

Vnitrostátní orgány a veřejní zadavatelé / zadavatelé mohou tento mechanismus 

dobrovolně využívat k tomu, aby se se svými dotazy
8,9

 obraceli na Komisi a získali 

posouzení
10

 slučitelnosti projektu
11

 s regulačním rámcem EU předtím, než učiní důležité 

kroky, např. před zahájením zadávacího řízení na hlavní projektové práce, podpisem 

mezinárodní dohody nebo rozhodnutím o použití jednacího řízení bez uveřejnění. 

Vnitrostátní orgány a veřejní zadavatelé / zadavatelé, kteří plánují realizaci rozsáhlých a 

zejména přeshraničních projektů, mohou tento mechanismus využívat, kdykoli to 

považují za potřebné nebo užitečné. To přispěje ke snížení rizika zpoždění a překročení 

nákladů v důsledku obtíží při zadávání veřejných zakázek. 

Tento mechanismus napomůže k rozvoji osvědčených postupů v rámci revidovaného a 

modernizovaného evropského rámce pro zadávání veřejných zakázek přijatého v roce 

2014
12

. To může být zvláště důležité pro koncese, které poprvé plně podléhají 

harmonizovanému režimu EU. 

Tento mechanismus je určen pro všechny typy infrastrukturních projektů, zejména 

projektů v oblasti dopravy a energetiky, IKT a nebytové výstavby
13

. Je obecně k 

dispozici od určitých prahových hodnot
14

. Kromě toho může členský stát požádat 

Komisi, aby tento mechanismus využila u jakéhokoli infrastrukturního projektu s nižší 

hodnotou, který považuje za důležitý pro sebe a/nebo EU jako celek
15

, například u 

projektů společného zájmu v oblasti transevropských sítí. 

                                                 
8  Žádosti o podporu mohou předkládat pouze orgány zapojené do projektu. Musí v ní uvést konkrétní 

informace, přičemž objasnit problematiku, kterou se zabývají, mohou jen tyto orgány. V závislosti na 

konkrétní povaze každého projektu a dotyčném členském státě se jedná o různé orgány, od 

ministerstev odpovědných (na celostátní nebo regionální úrovni) za odvětví, v němž se projekt 

realizuje, po vnitrostátní orgány pro zadávání zakázek nebo veřejné zadavatele / zadavatele. 
9  Dotazy a oznámení lze zasílat v kterémkoli z úředních jazyků EU. 
10  Názory útvarů Komise uvedené v posouzení nejsou pro osoby využívající tento mechanismus ani pro 

Komisi právně závazné a nejsou jimi dotčeny výklady Soudního dvora Evropské unie k příslušným 

předpisům. 
11  Projekt představuje souhrn stavebních prací, dodávek a služeb potřebných pro výstavbu a provoz 

velkých projektů infrastruktury a může jej zadávat jeden nebo několik veřejných zadavatelů. Může 

například zahrnovat výstavbu lineární dopravní infrastruktury, jako jsou přilehlé úseky dálnice k 

propojení dvou uzlů, nebo se muže jednat o jeden projekt energetické infrastruktury, jako je výstavba 

elektrárny a její napojení na vnitrostátní rozvodnou síť. 
12  Součástí reformy z roku 2014 byla směrnice 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, směrnice 

2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, 

dopravy a poštovních služeb a směrnice 2014/23/EU o udělování koncesí. Lhůta pro provedení ve 

vnitrostátním právu uplynula dne 16. dubna 2016. 
13  Tento mechanismus se nevztahuje na velké rámcové dohody týkající se několika menších projektů. 
14  Navrhované prahové hodnoty byly definovány na základě analýzy infrastrukturních projektů 

zveřejněných v databázi TED v letech 2010–2015. Cílem je zaměřit mechanismus na ty investiční 

projekty v oblasti infrastruktury, které jsou v EU a pro EU nejdůležitější.  
15  Po obdržení žádosti posoudí útvary Komise její přípustnost a informuje členský stát o podmínkách 

jejího schválení. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0025-20160101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0025-20160101
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V rámci mechanismu budou vznesené otázky posouzeny z hlediska evropského rámce 

pro zadávání veřejných zakázek. Nenahrazuje stávající vnitrostátní mechanismy kontroly 

ex ante nebo podpory, ale doplňuje je. Orgány členských států jsou odpovědné za 

zadávání veřejných zakázek na vnitrostátní úrovni s tím, že každý projekt bude muset 

respektovat vnitrostátní právní předpisy, včetně platného práva Unie. V případě sporu 

jsou příslušné rozhodovat soudy členských států nebo přezkumné orgány. 

Komise před stanovením tohoto mechanismu vedla rozsáhlé konzultace s vnitrostátními 

orgány, odborníky v oblasti veřejných zakázek, podnikatelskými organizacemi, 

předkladateli projektů a dalšími zúčastněnými stranami o jeho užitečnosti a jednotlivých 

parametrech. Zúčastněné strany navrhovaný mechanismus vesměs podporovaly a uvedly, 

že jsou připraveny tyto různé nástroje používat. Mnoho z nich navrhlo rozšířit jeho 

působnost a snížit prahovou hodnotu. Bylo zveřejněno shrnutí výsledků otevřené veřejné 

konzultace
16

. 

Pomoc poskytovaná prostřednictvím tohoto mechanismu doplní stávající mechanismy 

podpory, jako je Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH), Společná pomoc 

při podpoře projektů v evropských regionech (JASPERS) a Evropské odborné centrum 

pro partnerství veřejného a soukromého sektoru (EPEC). Tyto mechanismy se vztahují 

pouze na projekty, které využívají finanční podporu z Evropské komise nebo Evropské 

investiční banky, nebo na projekty, které se zaměřují na odvětví způsobilá pro tuto 

podporu, a komplexně se nevěnují otázkám a procesům týkajícím se zadávání veřejných 

zakázek. Například hlavním úkolem nástroje JASPERS je poskytovat pomoc do doby, 

než je projekt předložen k posouzení ohledně financování z prostředků EU. Nástroj 

EPEC pomáhá veřejným orgánům pouze v případě, že plánují realizaci svých projektů 

prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru, přičemž klade důraz na 

financování. Nepomáhá při výběru nejvhodnějšího modelu pro zadávání veřejných 

zakázek ani nenabízí odborné znalosti pro projekty realizované jiným způsobem. 

Dobrovolný mechanismus ex ante poskytne konkrétní a specializovanou podporu u všech 

dotazů k zadávání veřejných zakázek v průběhu realizace projektu. Nabízí komplexní 

pomoc, která doplňuje sadu nástrojů, jež mají členské státy k dispozici. 

Díky kombinaci nástrojů, z nichž každý má své vlastní specifické vlastnosti, budou mít u 

velkých projektů infrastruktury orgány členských států a předkladatelé projektů z 

existujících odborných znalostí značný prospěch. 

Projekty financované v rámci EFSI nebo jiných nástrojů EU, jako je Nástroj pro 

propojení Evropy, budou těžit jak z tohoto mechanismu, tak i z podpory Evropského 

centra pro investiční poradenství. U mnoha z nich se jedná o infrastrukturní projekty, 

jako jsou projekty v oblasti obnovitelné energie (např. větrné elektrárny) a projekty na 

modernizaci dopravních sítí. EFSI se rovněž využívá ke zlepšení sociální infrastruktury. 

Vyřešení problematiky zadávání veřejných zakázek může mít pro úspěšnou realizaci 

těchto projektů zásadní význam. 

Ve vztahu k investičnímu plánu pro Evropu Komise oznámila
17

, že zřídí jediný tým pro 

investiční politiku, který spojí všechny odpovědné útvary Komise s cílem rychle a účinně 

vyhodnocovat velké projekty v oblasti infrastruktury. Již byly učiněny první kroky ke 

zřízení tohoto týmu. Mechanismus ex ante bude vstupem do tohoto rámce a po úplném 

zprovoznění se do této širší funkce integruje a bude jí poskytovat podporu. Probíhá také 

                                                 
16  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021.  
17

  COM(2016) 359; COM(2016) 581; COM(2016) 764. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
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posouzení dopadů
18

 a veřejná konzultace
19

 s cílem určit, jaká další opatření by mohla být 

užitečná na podporu předkladatelů realizujících přeshraniční projekty a další projekty 

TEN-T. 

3. STRUKTURA DOBROVOLNÉHO MECHANISMU EX ANTE 

Mechanismus bude mít tři součásti: 

i. asistenční službu, 

ii. mechanismus oznamování a 

iii. mechanismus výměny informací. 

Pro každý projekt lze kteroukoli z těchto součástí použít samostatně. 

3.1. Asistenční služba 

Asistenční služba bude vnitrostátním orgánům a veřejným zadavatelům / zadavatelům 

poskytovat poradenství, zodpoví jejich dotazy a objasní konkrétní problémy týkající se 

zadávání veřejných zakázek v rané fázi příprav rozhodnutí o zadávání veřejných zakázek. 

Asistenční službu bude možné využít pro projekty, jejichž celková odhadovaná hodnota 

bude činit nejméně 250 milionů EUR
20

. 

U přeshraničních projektů může hrát důležitou roli při porozumění důsledkům různých 

možných řešení. 

Vnitrostátní orgány mohou asistenční službu kontaktovat v souvislosti s konkrétními 

problémy, s nimiž se při vypracování plánu zadávaní veřejných zakázek pro projekt 

potýkají. Tyto dotazy se mohou týkat například:   

 platného právního rámce EU vztahujícího se na projekt: klasické směrnice o 

zadávání veřejných zakázek nebo o veřejných službách, směrnice o 

udělování koncesí atd., 

 podmínek výjimek z působnosti směrnic, 

 stanovených postupů zadávání veřejných zakázek a jejich specifik, 

 kvalifikačních kritérií pro výběr a kritérií pro zadání, 

 zahrnutí zelených, sociálních a inovativních hledisek, 

 způsobů společného zadávání veřejných zakázek podle článku 39 směrnice 

2014/24/EU. 

V případě potřeby bude asistenční služba nabízet poradenství i v průběhu realizace 

projektu, například v otázkách týkajících se zadávacího řízení nebo možnosti změnit 

stávající smlouvy. Každé podrobné posouzení širšího plánu zadávání veřejných zakázek 

nebo jeho specifických aspektů však bude třeba provést v rámci mechanismu 

oznamování. Uplatní se podmínky mechanismu oznamování.  

                                                 
18  http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3272163_en   
19  https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en  
20  Členský stát může požádat Komisi, aby tento mechanismus využila u jakéhokoli infrastrukturního 

projektu s nižší hodnotou, který považuje za důležitý pro sebe a/nebo EU jako celek, například u 

projektů společného zájmu v oblasti transevropských sítí. Po obdržení žádosti Komise posoudí její 

přípustnost a informuje členský stát o podmínkách jejího schválení. 

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3272163_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en
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Všechny dotazy bude třeba předložit prostřednictvím zvláštního elektronického systému 

na adrese: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/pp-large-projects/. Elektronický 

systém bude zpracovávat veškeré výměny informací, všechny následné dotazy a 

odpovědi Komise. Prostřednictvím tohoto systému mohou uživatelé vznášet další dotazy 

nebo v pozdější fázi Komisi informovat o projektu. To umožní Komisi sledovat vývoj 

projektu. 

Komise se bude snažit na dotazy odpovědět
21

 do jednoho měsíce. V případě potřeby 

může požádat o další informace relevantní pro analýzu s tím, že v takovém případě se 

lhůta pro odpovědi prodlouží.   

Jakmile bude žádost uzavřena, anonymizovaná verze dotazů a odpovědí bude zveřejněna 

na internetových stránkách mechanismu ex ante
22

. Všechny důvěrné a obchodně citlivé 

informace budou ve spolupráci s příslušným veřejným zadavatelem odstraněny
23

. To 

umožní veřejným zadavatelům získávat poznatky ze široké škály případů předložených 

Komisi, a to i v případě projektů, které nejsou v rámci tohoto mechanismu přímo 

způsobilé pro podporu. 

Budoucí výstavba železniční tratě – pomoc od asistenční služby 

Veřejný zadavatel uvažuje o nejlepším řešení zadávacího řízení pro výstavbu nové 
železniční tratě o délce 150 km. Mohl by se jednou (nebo i několikrát) obrátit na 
asistenční službu a požádat např. o tyto informace: 

 Jak vytvořit partnerství veřejného a soukromého sektoru, v jehož rámci se bude 
trať budovat a provozovat? Bude třeba dle předpokládaného rozložení rizik využít 
postupy zadávání veřejných zakázek v oblasti veřejných služeb, nebo bude 
projekt spadat do působnosti směrnice o udělování koncesí? 

 Pokud daná země uvažuje o podpisu mezinárodní dohody upravující realizaci 
projektu, budou touto dohodou postupy zadávání zakázek vyňaty z působnosti 
směrnic? 

 Jak lze nejlépe navrhnout a řídit jednací řízení s uveřejněním? Jak by bylo možné 
snížit počet kvalifikovaných zájemců vyzvaných k účasti v řízení atd.? 

 Jak by bylo možné do projektu zahrnout cíle zeleného, sociálně odpovědného a 
inovativního zadávání veřejných zakázek? 

Pokud železniční trať propojí dvě různé země, asistenční službu by bylo možné 
kontaktovat také s cílem: 

 získat informace o dohodě, kterou je třeba uzavřít mezi veřejnými zadavateli z 
daných dvou zemí k provedení společného zadávání veřejných zakázek, 

 získat informace o platném režimu zadávání veřejných zakázek v případě, že dané 
dva členské státy chtějí pro realizaci projektu zřídit společný subjekt. 

Pokud je třeba změnit smlouvu po jejím podpisu, může orgán vznést dotaz týkající se 

                                                 
21  Viz poznámka pod čarou 10. 
22  Viz poznámka pod čarou 10. 
23  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu 

veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise se vztahuje na všechny dokumenty, 

které Komise vytvořila, obdržela nebo které má v držení. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/pp-large-projects/
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podmínek, za nichž by tuto smlouvu bylo možné změnit. To by mu pomohlo rozhodnout, 
zda je změna možná bez nového transparentního zadávacího řízení. 

 

3.2. Oznamovací mechanismus 

Jakmile bude učiněno rozhodnutí o způsobu realizace projektu z hlediska zadávání 

veřejných zakázek a vnitrostátní orgány a/nebo veřejní zadavatelé / zadavatelé pokročí s 

přípravou potřebné zadávací dokumentace
24

, budou mít možnost oznámit Komisi plán 

veřejných zakázek na projekty infrastruktury, jejichž celková odhadovaná hodnota 

přesahuje 500 milionů EUR
25

. Útvary Komise pak poskytnou posouzení
26

, v němž 

vyjádří svůj názor na to, zda je plán zadávání veřejných zakázek v souladu s pravidly EU 

pro zadávání zakázek, aniž by tím byla dotčena jakákoli budoucí právní interpretace nebo 

posouzení. 

Zatímco asistenční službu lze využít k zodpovězení konkrétních dotazů, mechanismus 

oznamování se vztahuje na širší plán zadávání zakázek. V plánu zadávání veřejných 

zakázek se stanoví, jak se bude projekt realizovat z hlediska zadávání veřejných zakázek. 

Stanoví například, i) zda se v projektu použije smlouva o výstavbě, smlouva o návrhu a 

výstavbě, nebo smlouva o návrhu, výstavbě a provozu, ii) zda bude projekt realizován 

prostřednictvím řady samostatných zadávacích řízení a jaké postupy zadávání zakázek se 

použijí a iii) jak se bude provádět zadávání veřejných zakázek u přeshraničního projektu. 

Vnitrostátní orgány a/nebo veřejní zadavatelé / zadavatelé mohou Komisi oznámit 

celkový plán zadávání veřejných zakázek projektu a/nebo specifické aspekty s 

rozhodujícím významem pro celý projekt. V případě specifických aspektů s rozhodujícím 

významem pro celý projekt by měly jasně určit specifické prvky vyžadující posouzení. 

Většina velkých projektů infrastruktury se realizuje pomocí několika zadávacích řízení. 

Aby se zajistilo efektivní zpracování a zachovala snadná použitelnost mechanismu, 

mohou orgány vznášet konkrétní dotazy k některému z těchto řízení, neměly by však 

Komisi oznamovat každé jednotlivé zadávací řízení. 

Při realizaci projektů se běžně smlouvy mění tak, aby odrážely změny původních 

podmínek. Takové změny vyvolávají složité právní otázky, i když pokyny a vysvětlení 

podmínek pro takové změny jsou již uvedeny ve směrnicích o zadávání veřejných 

zakázek. Vnitrostátní orgány a/nebo veřejní zadavatelé / zadavatelé mohou proto Komisi 

rovněž oznámit svůj návrh konkrétních změn smluv. 

Plány zadávání veřejných zakázek se mohou také v průběhu projektu měnit. Vnitrostátní 

orgány mohou Komisi informovat o všech podstatných změnách předchozího oznámení, 

které by mohly mít vliv na výsledek posouzení, např. o změně zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku z řádného na mimořádné. 

Budoucí výstavba železniční tratě – oznámení Komisi 

                                                 
24  Asistenční služba je vhodným nástrojem pro vyjasnění problémů nebo kladení dotazů v období před 

těmito rozhodnutími. 
25  Viz poznámka pod čarou 20. 
26  Viz poznámka pod čarou 10. 
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Pro stavbu železniční tratě se orgány rozhodly rozdělit projekt na tři úseky o délce 
přibližně 50 km. Budou soutěženy samostatně na výstavbu a údržbu v rámci zadávání 
veřejných zakázek na veřejné služby. 

Příslušné orgány chtějí zjistit, zda je tento přístup v souladu s pravidly EU pro zadávání 
veřejných zakázek, a oznámit tento plán Komisi. V tomto oznámení bude třeba uvést 
informace o zadávacích řízeních, která se mají použít k zadání zakázek na tyto tři části, o 
plánování procesu zadávání zakázek, předpokládaném načasování, reklamním a 
informačním procesu atd. 

Zadavatel může uvést specifické problémy vyžadující zvláštní pozornost, jako je definice 
kritérií pro zadávání zakázek v technických specifikacích pro první úsek. 

Pokud zadavatel hodlá změnit smlouvu, mohl by chtít získat posouzení útvary Komise, 
zda je jeho plán v souladu s pravidly EU. V tomto případě může zadavatel tuto změnu 
oznámit Komisi.  

 

3.2.1. Postup oznamování 

Vnitrostátní orgány a veřejní zadavatelé / zadavatelé (oznamující orgány) použijí 

standardní formulář, k němuž přiloží podklady. Struktura standardního formuláře tvoří 

přílohu tohoto sdělení. 

Kromě identifikace projektu a orgánu, který jej oznamuje, je třeba ve standardním 

formuláři uvést informace o plánu zadávání zakázek za celý projekt, které jsou pro 

analýzu nezbytné. Těmito informacemi jsou: 

 předmět projektu, 

 hodnota projektu,  

 zúčastněné organizace (veřejný zadavatel či veřejní zadavatelé atd.), 

 jednotlivé fáze projektu, 

 zda má být projekt financován z prostředků EU, 

 zda byl projekt předložen příslušnému vnitrostátnímu orgánu ke schválení, 

 plánování zadávacího procesu, 

 podmínky vyžadující změnu smlouvy, pokud je předmětem oznámení změna 

smlouvy. 

Oznamující orgány budou moci také nahrát dokumenty, které považují za důležité pro 

analýzu. Měly by však pouze poskytovat ty informace, které jsou pro posouzení 

nezbytné. 

Komise a oznamující orgán zůstanou v případě potřeby i nadále v kontaktu s cílem 

objasnit příslušné aspekty oznámení. 

Pro účely oznámení použijí oznamující orgány zvláštní elektronický systém, který se 

rovněž používá pro asistenční službu (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/pp-

large-projects/). Systém zajistí potřebné zabezpečení při odesílání a zpracování údajů. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/pp-large-projects/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/pp-large-projects/
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3.2.2. Odpověď Komise 

Na základě poskytnutých informací sdělí příslušné útvary Komise své stanovisko ke 

slučitelnosti plánu zadávání zakázek projektu s právními předpisy EU o zadávání 

veřejných zakázek, nebo na základě konkrétních otázek vznesených vnitrostátními 

orgány, přičemž toto stanovisko sdělí formou dopisu. Poskytne také posouzení všech 

konkrétních otázek uvedených v oznámení. 

V tomto posouzení nesdělují útvary Komise své názory na to, zda je opatření kromě 

pravidel pro zadávání veřejných zakázek v souladu i s jinými právními předpisy EU. 

Posouzení útvary Komise bude vždy vycházet z poskytnutých informací a podmínek 

platných v příslušné době. 

Komise se bude snažit odpovědět do tří měsíců ode dne oznámení. Pokud si Komise od 

vnitrostátních orgánů vyžádá doplňující informace, bude platit pravidlo pozastavení času. 

Komise rovněž vyzve příslušné orgány, aby jí poskytly dokumenty týkající se projektu v 

rámci mechanismu výměny informací, a to podle potřeby a jsou-li k dispozici. Se všemi 

důvěrnými a obchodně citlivými informacemi bude nakládáno odpovídajícím způsobem 

a tyto informace budou ve spolupráci s příslušnými orgány odstraněny
27

. 

3.3. Mechanismus výměny informací 

Mechanismus výměny informací je nástroj pro řízení znalostí, který mohou využívat 

vnitrostátní orgány a veřejní zadavatelé / zadavatelé. Jeho cílem je vybudovat referenční 

třídy podobných projektů jako prostředku pro sdílení zkušeností. Bude zároveň sloužit 

jako platforma pro výměnu informací o různých aspektech projektů, jako je typ 

zadávacího řízení, fáze projektu, problémy při realizaci projektu apod. 

V počáteční fázi bude tento nástroj zahrnovat dvě složky: široce přístupnou databázi 

obsahující všechny relevantní informace a platformu, kde si zúčastněné strany mohou 

vyměňovat názory a informace. Tyto dva prvky budou dostupné počátkem roku 2018. 

3.3.1. Struktura, zdroj a přístupnost databáze 

Databáze bude obsahovat různé typy dokumentů souvisejících s procesem zadávání 

veřejných zakázek u velkých projektů infrastruktury. Jedná se o zadávací dokumentaci, 

dokumenty o organizační struktuře projektu, smlouvy, pokyny pro určité typy řízení, 

konkrétní informace o přeshraničních projektech a rozhodnutí Evropského soudního 

dvora. Komise bude spravovat databázi a zasílat dokumenty, které má k dispozici, nebo 

které členské státy a/nebo předkladatelé projektů předložili.   

Vnitrostátním orgánům a veřejným zadavatelům / zadavatelům se doporučuje, aby 

Komisi předkládali informace o velkých projektech infrastruktury, které již realizovali 

nebo které jsou v realizaci. Databáze bude nejlépe plnit svou funkci informačního 

nástroje pro vnitrostátní orgány, pokud bude od počátku obsahovat informace o 

projektech, jejichž realizace již byla zcela ukončena. 

Databázi bude moci využívat široký okruh osob na základě registrace. Mechanismus 

výměny informací tak bude také přinášet užitek předkladatelům projektů z řad 

                                                 
27 Viz poznámka pod čarou 23.  
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soukromých subjektů i veřejných zadavatelů, kteří budou realizovat projekty, jejichž 

hodnota je nižší než příslušná prahová hodnota pro využití asistenční služby a 

mechanismu oznamování. 

Informace poskytované orgány v rámci oznamovacího postupu budou v databázi 

uveřejněny pouze se souhlasem dotčeného orgánu. U všech ostatních informací musí 

členské státy zajistit odstranění citlivých údajů
28

. 

Dokumenty lze poskytovat v kterémkoli úředním jazyce EU. Součástí databáze bude 

funkce strojového překladu. Bude spojena s dalšími obdobnými nástroji, jako je 

Znalostní a vzdělávací centrum JASPERS. 

3.3.2. Platforma 

Jedním z nejúčinnějších nástrojů vzdělávání a rozvoje jsou vzájemné diskuse. Proto 

spolu s databází vytvoří Komise IT platformu, která usnadní přímou výměnu informací a 

zkušeností mezi subjekty zapojenými do přípravy a realizace velkých projektů 

infrastruktury v EU. Platformu mohou odborníci v EU využívat poté, co se zaregistrují. 

Umožní vytváření diskusních podskupin podle typu projektu nebo problematiky týkající 

se zadávání veřejných zakázek. Tyto skupiny mohou být otevřené nebo uzavřené, tj. 

přístupné pouze členům, kteří diskusi zahajují. 

4. ZÁVĚR 

Mechanismus ex ante není jednorázovým opatřením. Jedná se o součást nového, Komisí 

navrženého partnerství s celostátními, regionálními a místními orgány a mezi nimi. Má 

přímou vazbu na obecný cíl, kterým je zajistit, aby se zadávání veřejných zakázek stalo 

strategičtějším nástrojem. Úspěch tohoto mechanismu bude záviset na této koncepci 

partnerství a na rozsáhlém využívání navrhovaných nástrojů v členských státech. 

Vnitrostátní orgány se vyzývají, aby tento mechanismus aktivně podporovaly a aby co 

nejlépe a nejvhodněji využívaly pomoc, kterou mechanismus nabízí. 

Tato akce byla připravena se zvláštním zřetelem k potřebám zúčastněných stran, které 

tyto strany uvedly při veřejných konzultacích nebo při jiných příležitostech. Vzhledem k 

tomu, že potřeby zúčastněných stran se mohou časem měnit, bude Komise využívání 

mechanismu ex ante monitorovat a vyhodnocovat. Zhodnotí také, zda nástroj zajistil 

účinnou podporu. Posouzení nástrojů se provede po 24 měsících od jejich úplného 

zavedení nebo i dříve, bude-li to vhodné a nezbytné. Na tomto základě budou nástroje 

podle potřeby upraveny. 

  

                                                 
28  Viz poznámka pod čarou 23. 
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Příloha I 

Standardní formulář 

 

Identifikační otázky 

Název projektu:  Sektor:  

Veřejný zadavatel / 

zadavatel:  Členský stát:  

Orgán, který 

oznamuje projekt
i
  

Kontaktní 

údaje:  

Celkové 

odhadované 

náklady    

Toto oznámení se týká: 

□   Nového projektu     □   Změny smlouvy 

Popis projektu 

Popište příslušné prvky projektu
ii
: 

 

Popište plán zadávání veřejných zakázek projektu
iii

: 

 

V případě nových projektů 

Popište různé fáze, ve kterých bude zadávací řízení provedeno, a odhadované 

datum zahájení / časový rozvrh zadávacích řízení: 

 

Uveďte otázky, jejichž posouzení útvary Komise požadujete: 
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V případě úpravy smlouvy 

Popište smlouvu vyžadující úpravu a okolnosti této úpravy
iv

: 

 

Další informace 

Získali jste stanovisko příslušného vnitrostátního orgánu ohledně aspektů zadávání 

veřejných zakázek u tohoto projektu? Pokud ano, je třeba ho poskytnout. 

□ Ne   □ Ano   Nahrajte příslušné materiály  

Obsahuje oznámení citlivé informace? Pokud ano, uveďte jaké. 

□ Ne   □ Ano   ……………………………….. 

Další informace týkající se dotazu: 

 

 

Nahrajte příslušné materiály 

 

 

                                                 
i Pokud se liší od veřejného zadavatele / zadavatele. 
ii V popisu uveďte: cíle projektu, hlavní zúčastněné strany, financování projektu, stávající fázi projektu, 

základní technické informace (zejména funkční požadavky) a případná hodnotící kritéria a sociální 

doložky. 
iii V plánu zadávání veřejných zakázek se stanoví, jak se bude projekt realizovat z hlediska zadávání 

veřejných zakázek. Stanoví například: i) zda se v projektu použije smlouva o výstavbě, smlouva o návrhu a 

výstavbě, nebo smlouva o návrhu, výstavbě a provozu, ii) zda bude projekt realizován prostřednictvím řady 

samostatných zadávacích řízení a jaká zadávací řízení se použijí a iii) jak se bude provádět zadávání 

veřejných zakázek u přeshraničního projektu. 
iv Popis by měl také zahrnovat dopad této změny na celkovou hodnotu smlouvy. 
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