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Ahora que queda un año y medio para llevar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

(MRR) a una conclusión satisfactoria, la presente Comunicación hace balance de la 

aplicación de este instrumento temporal único y mira ya a su finalización a finales de 2026.  

La Comunicación resume en primer lugar los principales resultados logrados por el MRR 

y hace balance de la ejecución global hasta la fecha. A continuación, recuerda el marco 

jurídico aplicable y los plazos pertinentes, junto con sus implicaciones operativas en lo que 

respecta a la presentación de solicitudes de pago, la presentación de pruebas, el 

procedimiento de suspensión de pagos y la revisión de los planes de recuperación y 

resiliencia (PRR). A fin de maximizar los resultados ante los retrasos y la próxima 

finalización del Mecanismo, se ofrecen orientaciones a los Estados miembros sobre cómo 

seguir racionalizando sus PRR, qué opciones deben tenerse en cuenta al revisarlos y cómo 

planificar con antelación la presentación de las últimas solicitudes de pago en 2026.  

1. EL MRR ESTÁ MOSTRANDO RESULTADOS TANGIBLES SOBRE EL TERRENO 

1.1. Una reacción rápida a la pandemia que dio lugar a efectos de crecimiento 

duraderos  

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha sido un punto de inflexión en la 

respuesta de Europa a los efectos de la pandemia de COVID-19. Su anuncio en 2020, 

como elemento central de NextGenerationEU, puso de manifiesto el compromiso de la 

Unión con una acción global y prospectiva para recuperarse rápida y sosteniblemente de 

los dramáticos efectos de la pandemia. Los primeros efectos fueron inmediatos: los 

mercados y los inversores respondieron positivamente, los diferenciales de rentabilidad de 

los bonos soberanos se estrecharon y se reforzó la estabilidad financiera, consolidando así 

las condiciones económicas y sociales para los ciudadanos y las empresas de la UE1. 

El apoyo del MRR ha impulsado la recuperación de Europa. La prefinanciación del 

MRR2 proporcionó rápidamente apoyo financiero a los Estados miembros. A diferencia de 

crisis anteriores, que dieron lugar a una fuerte contracción de la inversión pública en la 

UE, dicha inversión se mantuvo tras la crisis de la COVID-19. Se espera que aumente hasta 

el 3,8 % del PIB en 2025 antes de estabilizarse en 2026, frente al 3,2 % de 20193. Una 

parte significativa de este aumento está relacionada con las inversiones financiadas por el 

MRR y otros fondos de la UE. Se espera que el impacto en el crecimiento del PIB sea 

duradero. Las simulaciones de modelos sugieren que las inversiones de NextGenerationEU 

 
1 Evaluación intermedia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), 2024; Insights from the 

Recovery and Resilience Facility: The Business Perspective - European Commission [Perspectivas del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: La Perspectiva de Negocio – Comisión Europea, documento 

en inglés]. 

2 Entre agosto de 2021 y enero de 2022 se desembolsaron cerca de 57 000 millones EUR en concepto de 

prefinanciación. Esto ayudó a mitigar el impacto a corto plazo de la crisis en los presupuestos de los 

Estados miembros. 

3 Previsiones económicas de primavera de 2025: European Economic Forecast.Spring 2025 [«Previsiones 

económicas europeas. Primavera de 2025», documento en inglés]. 

https://commission.europa.eu/publications/insights-recovery-and-resilience-facility-business-perspective_en
https://commission.europa.eu/publications/insights-recovery-and-resilience-facility-business-perspective_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/e9de23c8-b161-40d0-9ad7-e04a25500023_en?filename=ip318_en.pdf
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por sí solas, es decir, sin tener en cuenta el impacto de las reformas, podrían aumentar el 

PIB de la UE en un 1,4 % en 20264. 

La combinación de reformas e inversiones en el marco de un plan global ha sido una 

de las características más eficaces del MRR. Las reformas, a las que menudo se ha dado 

prioridad en los PRR, han mejorado las condiciones marco en los Estados miembros y han 

allanado el camino para que las inversiones conexas sean más eficaces. Además, el MRR 

ha fomentado la aplicación de reformas estructurales que se habían defendido desde hace 

tiempo en las recomendaciones específicas por país en el contexto del Semestre Europeo. 

En general, la aplicación de las recomendaciones específicas por país se ha acelerado, y 

los Estados miembros han abordado retos de larga data, reflejando también las prioridades 

comunes de la UE5. 

El MRR se financia mediante empréstitos conjuntos de la UE a una escala sin 

precedentes. Las emisiones de la UE se benefician de una calificación crediticia muy 

elevada, que también permite a los Estados miembros recibir préstamos del MRR en 

condiciones favorables tanto en términos de tipos de interés como de larga duración. Los 

empréstitos de la UE están garantizados por el presupuesto de la UE, son apreciados por 

los inversores y han creado una gran cantidad de activos denominados en euros que 

proporcionan una referencia importante a los mercados financieros europeos y refuerzan 

la posición del euro en los mercados internacionales.  

1.2. Las inversiones y las reformas producen resultados sobre el terreno 

El apoyo prestado por el MRR abarca una gran variedad de ámbitos de actuación, lo 

que refleja lo ambicioso que es el instrumento en su objetivo de lograr un cambio 

estructural. El MRR es el primer instrumento basado en el rendimiento de esta magnitud 

en la UE. Los pagos a los Estados miembros se efectúan para lograr avances tangibles en 

las reformas y las inversiones. Los hitos y objetivos alcanzados se traducen en beneficios 

concretos para los ciudadanos y las empresas en diversos ámbitos: desde la educación y la 

asistencia sanitaria hasta la energía, las infraestructuras de transporte, el entorno 

empresarial, los servicios públicos digitales, las políticas de empleo, el Estado de Derecho 

o la investigación y la innovación. Los objetivos políticos han sido fundamentales para 

dirigir las reformas e inversiones en consonancia con las prioridades de la UE. Los planes 

de los Estados miembros han superado las metas del 20 y del 37 % en materia de objetivos 

digitales y climáticos, respectivamente. Para el MRR en su conjunto, el gasto estimado en 

materia de clima asciende a alrededor del 42 %, y algunos Estados miembros dedican más 

del 50 % del total de su plan a la transición ecológica de la UE.   

Dada la profunda integración económica de las economías de la UE, los beneficios de 

cada PRR se extienden mucho más allá de las fronteras nacionales. El aumento de la 

demanda provocado por el MRR en un sector da lugar a una mayor demanda de bienes 

finales o intermedios importados de otros Estados miembros, lo que beneficia a muchas 

empresas europeas. Por ejemplo, el aumento de la producción de vehículos eléctricos en 

Alemania o Francia beneficia a los productores de componentes de automóviles en muchos 

otros Estados miembros. Del mismo modo, las empresas de un Estado miembro pueden 

participar en las medidas del PRR de otro país. Por ejemplo, el PRR de Chipre financia la 

 
4  Evaluación intermedia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), 2024. 

5 Durante el período de ejecución del PRR, el porcentaje de recomendaciones específicas por país del 

período 2019-2020 en las que se alcanzó al menos «algunos avances» aumentó del 52 % en 2021 al 

75 % en la evaluación de las recomendaciones específicas por país de 2024. 
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construcción de tres embalses fabricados por una empresa austriaca para mejorar la 

seguridad hídrica en Nicosia y Lárnaca (Chipre).  

El impacto del MRR es visible en toda la UE. En algunos Estados miembros, los 

efectos indirectos pueden duplicar con creces el impacto directo de la dotación 

nacional del MRR de aquí a 20306. Dada la magnitud de sus PRR, Italia y España 

destacan como los dos principales beneficiarios en términos de crecimiento previsto del 

PIB. También se prevén aumentos significativos del PIB en Grecia, Polonia, Portugal y 

Rumanía, impulsados en gran medida por los efectos directos de sus planes nacionales, a 

saber, un impulso inmediato de la producción y del empleo en las industrias beneficiarias, 

junto con el aumento de la demanda de insumos por parte de los proveedores nacionales. 

El tercer mayor beneficiario del MRR es Alemania, en gran parte gracias a los efectos 

indirectos de los planes de otros Estados miembros. En Alemania, Austria y Dinamarca, 

los beneficios indirectos más que duplican el impacto directo de sus respectivos PRR, 

mientras que los beneficios indirectos triplican el impacto directo en los Países Bajos, 

Irlanda y Luxemburgo. Bélgica, Finlandia y Suecia también ven beneficios considerables, 

ya que los efectos indirectos casi duplican el impacto directo. En Francia, el aumento del 

impacto directo derivado de los beneficios indirectos representa la mitad de su dotación 

nacional. Los países de la UE que están muy integrados en el mercado único se benefician 

de los mayores efectos indirectos para el PIB. Los mayores beneficios indirectos con 

respecto al PIB se observan en Eslovaquia, Eslovenia y Chequia, debido a su profunda 

integración en las cadenas de valor de la UE. 

 
6  Fuente: Michels et al.: Economic Impacts of the Recovery and Resilience Facility: New Insights at 

Sectoral Level and the Case of Germany [«Impactos económicos del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia: Nuevas perspectivas a nivel sectorial y el caso de Alemania», documento en inglés], 2025. 
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Gráfico 1: Impacto del MRR sobre el terreno7 

 
7 Datos a 31 de diciembre de 2024. Fuente: indicadores comunes y análisis temáticos. Para el consumo 

anual de electricidad de Dinamarca, véanse los datos de Eurostat sobre el suministro, la transformación 

el consumo de electricidad en 2023. Para la potencia instalada de energía eólica y solar, véase Wind 

energy in Europe:2024 Statistics and the outlook for 2025-2030 | WindEurope [«Energía eólica en 

Europa: estadísticas de 2024 y perspectivas para el período 2025–2030 – WindEurope», documento en 

inglés] y EU Market Outlook for Solar Power 2024-2028 - SolarPower Europe [«Perspectivas del 

mercado de la UE en materia de energía solar para el período 2024–2028 – SolarPower Europe», 

documento en inglés]. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/common_indicators.html?lang=en
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/thematic_analysis.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_cb_e/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_cb_e/default/table?lang=en
https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2024-statistics-and-the-outlook-for-2025-2030/
https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2024-statistics-and-the-outlook-for-2025-2030/
https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2024-statistics-and-the-outlook-for-2025-2030/
https://www.solarpowereurope.org/insights/outlooks/eu-market-outlook-for-solar-power-2024-2028/detail
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El MRR impulsa el cambio estructural8 

Muchas de las reformas incluidas en los PRR dan lugar a mejoras estructurales en las 

economías y sociedades de los Estados miembros.  

Una cuarta parte de las reformas del MRR mejoran la calidad de las instituciones, un 

pilar clave del crecimiento a largo plazo. Estas medidas tienen por objeto modernizar la 

administración pública, optimizar los sistemas fiscales, mejorar la contratación pública 

y reforzar el poder judicial y los marcos de lucha contra el fraude y la corrupción.  

El 17 % de las reformas del MRR se centran en la mejora del entorno empresarial. Esto 

incluye reformas que simplifican la normativa, apoyan la investigación y el desarrollo, 

mejoran el funcionamiento de los mercados financieros y facilitan la digitalización de 

las empresas. 

Muchas reformas también tienen por objeto mejorar las capacidades y los resultados del 

mercado laboral. Entre ellas se incluyen reformas para reforzar los sistemas educativos 

y mejorar el funcionamiento del mercado laboral y la sostenibilidad de los sistemas de 

seguridad social y de pensiones.  

Aproximadamente dos tercios de estas reformas ya se han llevado a cabo, creando las 

condiciones marco adecuadas para las inversiones conexas. 

(Fuente: análisis de la Comisión, planes nacionales de recuperación y resiliencia) 

 

Gráfico 2: Distribución global de las reformas por ámbitos de actuación clave, en % del número 

total de reformas (total = 1 131)9. 

Energía (inc. concesión 
de autorizaciones)

11%

Transporte
7%

Modernización de edificios (p.ej. 
eficiencia energétic)

6%

Suministro de agua y residuos
3%

Agricultura y ganadería
2%

Sector digital y de las TI
5%

Simplificación normativa 
(transversal)

4%Investigación y 
desarrollo

3%

Mercados financieros
2%

Act. profesionales y técnicas
1%

Administración pública
8%

Justicia, lucha contra la corrupción y el fraude
7%

Fiscalidad
5%

Revisiones del gasto 
público

2%

Ejecución del plan
2%

Contratación pública
2%

Sanidad
6%

Seguridad social (p. ej. 
pensiones)

3%

Sociales (inc. cuidados de larga 
duración y atención a la 

infancia)

Cultura
1%

Vivienda social
1%

Educación
9%

Mercado laboral
3%

Ámbito ecológico
30%

Ámbito empresarial
17%

Instituciones
25%

Sanidad y 
social
15%

Capacidades y 
mano de obra…



 

6 

 

2. QUEDA POCO TIEMPO PARA LA APLICACIÓN 

2.1.  La aplicación debe acelerarse en muchos Estados miembros  

El MRR es un instrumento temporal que durará hasta finales de 2026 y está destinado 

a ayudar a los Estados miembros a recuperarse de la crisis de la COVID-19 y hacer 

que sus economías sean más resilientes. Los estrictos plazos del Mecanismo reflejan su 

carácter temporal y su objetivo de apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19, 

lo que, a su vez, sustenta su clave de reparto. Estos plazos han proporcionado un fuerte 

incentivo para aplicar rápidamente las reformas e inversiones en los PRR, en consonancia 

con el objetivo del Mecanismo de impulsar una rápida recuperación económica y social10.  

En general, la ejecución y los desembolsos en el marco del MRR han sido rápidos, en 

particular en el caso de las ayudas no reembolsables. Esto refleja la velocidad de 

ejecución de las reformas e inversiones, además de la provisión de prefinanciación. A 

finales de mayo de 2025, los desembolsos habían alcanzado los 315 000 millones EUR (el 

49 % del total) para la consecución de 2 218 hitos y objetivos, correspondientes a 

1 145 reformas y 1 073 inversiones. En términos relativos, se ha abonado a los Estados 

miembros el 57 % del total de la ayuda no reembolsable y el 38 % del total de la ayuda en 

forma de préstamo. Este último dato también refleja que, al diseñar sus PRR iniciales, los 

Estados miembros priorizaron las subvenciones frente a los desembolsos de préstamos y 

que una gran parte de la ayuda en forma de préstamo solo se añadió con los capítulos de 

REPowerEU en 202311. Más del 31 % de todos los hitos y objetivos han sido evaluados 

por la Comisión como cumplidos, y los Estados miembros han notificado un 21 % 

adicional como completado.   

Sin embargo, aunque se han realizado avances sustanciales y se han materializado 

muchas historias de éxito sobre el terreno, la aplicación debe acelerarse en la mayoría 

de los Estados miembros. Quedan por desembolsar unos 335 000 millones EUR en el 

próximo año y medio (aproximadamente 154 000 millones EUR en subvenciones y 

180 000 millones EUR en préstamos). De cara al futuro, aún deben someterse a la 

evaluación de los Estados miembros más de 4 300 hitos y objetivos (de un total de 7 105). 

Desde el principio, la ejecución de todos los proyectos financiados por el MRR iba a 

ser un reto, dado el tamaño de la financiación del MRR en relación tanto con el 

tamaño de la economía de los principales países receptores como con el importe de la 

financiación existente de la UE. Los fondos del MRR también se han sumado a otros 

fondos de la UE, y la asignación del MRR representa una parte significativa del PIB en 

muchos Estados miembros, alcanzando el 16 % en el caso de Grecia, el 13 % en Croacia 

 
8  Véanse los análisis temáticos publicados en el cuadro de indicadores del MRR para obtener más 

información sobre las medidas apoyadas por el MRR en muchos ámbitos de actuación diferentes.  

9 Esta categorización se basa en la clasificación de códigos NACE y sigue una perspectiva de sector 

económico. Puede encontrarse más información sobre la metodología en el documento de reflexión 

correspondiente: Michels et al. Economic Impacts of the Recovery and Resilience Facility:New Insights 

at Sectoral Level and the Case of Germany [«Impactos económicos del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia: Nuevas perspectivas a nivel sectorial y el caso de Alemania», documento en inglés], 

documento de reflexión 221, DG ECFIN, 2025. 

10 Evaluación intermedia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), 2024. 

11 De la ayuda total en forma de préstamo actualmente comprometida (291 000 millones EUR), 

125 000 millones EUR (es decir, el 43 %) solo se solicitaron y comprometieron durante las revisiones 

de los PRR en 2023. En consecuencia, sus hitos, objetivos y pagos correspondientes se han fijado 

principalmente para la segunda mitad del período del MRR. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/thematic_analysis.html?lang=en
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/economic-impacts-recovery-and-resilience-facility-new-insights-sectoral-level-and-case-germany_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/economic-impacts-recovery-and-resilience-facility-new-insights-sectoral-level-and-case-germany_en
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y el 11 % en España12. Si bien la capacidad administrativa se ha mejorado en muchos 

Estados miembros a lo largo de todo el período de vigencia del MRR, entre otros factores, 

a través de las medidas incluidas en los planes, siguen existiendo algunas limitaciones (por 

ejemplo, en el ámbito de la concesión de autorizaciones, en el que deben abordarse 

rápidamente los cuellos de botella). Además, la identificación de proyectos de inversión 

específicos lleva tiempo.  

La aplicación del MRR también se ha llevado a cabo en el contexto de varias crisis. 

La guerra de agresión sin provocación que Rusia ha librado contra Ucrania y la 

consiguiente crisis energética, la elevada inflación, los cuellos de botella en la cadena de 

suministro y algunas catástrofes relacionadas con el clima han comprometido o retrasado 

la aplicación de las medidas del MRR. La adición de capítulos de REPowerEU a la mayoría 

de los PRR en el segundo semestre de 2023, junto con las solicitudes de préstamos 

adicionales del MRR, proporcionó nueva financiación para nuevas medidas prioritarias, 

pero también consumió una capacidad administrativa significativa en los Estados 

miembros, desviando temporalmente la atención de la aplicación. Si bien la ejecución se 

aceleró significativamente en el primer semestre de 202413, lo que ayudó a ponerse al día 

con los desembolsos, el importe de la financiación que debe desembolsarse hasta finales 

de 2026 sigue siendo considerable.  

La carga administrativa también podría haber afectado a la velocidad de aplicación 

del MRR. En la evaluación intermedia del MRR, los Estados miembros consideraron que 

las decisiones de ejecución del Consejo eran demasiado detalladas. El carácter 

jurídicamente vinculante de cada uno de sus elementos, incluida la descripción de la 

medida, se ha visto reforzado por una interpretación literal del Tribunal de Cuentas 

Europeo. En opinión de algunos Estados miembros, esto ha dado lugar a una carga 

administrativa superior a la prevista en la ejecución del Mecanismo y a retrasos en esta.  

Los retrasos en la ejecución se reflejan en la reciente ralentización de los desembolsos. 

A pesar de las mejoras registradas entre el segundo semestre de 2023 y 2024, en el primer 

semestre de 2025 se ha experimentado una acusada desaceleración de los desembolsos. Si 

bien en el segundo semestre de 2024 se habían desembolsado 66 000 millones EUR, solo 

se han desembolsado 9 500 millones EUR en los cinco primeros meses de 2025, en un 

momento en el que habría sido necesaria una nueva aceleración al aproximarse 

rápidamente las fechas límite de 2026. 

Para aplicar plenamente el MRR y aprovechar sus beneficios, es necesaria una 

aceleración significativa de la aplicación por parte de los Estados miembros. El ritmo 

actual de aplicación no es suficiente para garantizar la finalización de todos los hitos y 

objetivos a más tardar en agosto de 2026 y el desembolso de la asignación total del MRR 

antes de que finalice el Mecanismo en 2026.  

2.2. Los retrasos en la aplicación dan lugar a costes para la Unión Europea 

Los retrasos en la aplicación han agravado un perfil de aplicación ya de por sí más 

concentrado en la última parte del período, con un coste financiero para el 

 
12 Calculado como porcentaje del PIB de 2024. La mayoría de los Estados miembros beneficiarios se 

recuperaron con fuerza tras la crisis de la COVID-19, entre otros motivos, gracias al MRR. Esto significa 

que los porcentajes del PIB de 2024 son inferiores a las asignaciones en términos del PIB de 2020, el 

año de referencia cuando se creó el MRR en 2021.  

13 Véase el Informe anual relativo a la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 2024. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52024DC0474&qid=1741087942667
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presupuesto de la UE. Debido a la gran cantidad de financiación necesaria para el último 

año de aplicación, la Comisión debe planificar sus operaciones de empréstito de los 

mercados de capitales con mucha antelación. Esto es especialmente pertinente para los 

empréstitos del MRR, debido al volumen significativo del programa y a que el plazo para 

los desembolsos vence al cierre del año 2026. Desde la puesta en marcha del Mecanismo, 

la Comisión ha tomado en préstamo fondos para el MRR sobre la base del calendario 

previsto de solicitudes de pago de los Estados miembros en un horizonte de seis a doce 

meses y ha logrado liberar fondos para ellos de forma inmediata una vez autorizados los 

desembolsos. Sin embargo, las solicitudes de pago se han presentado y completado con 

frecuencia con retrasos en comparación con el calendario previsto, en particular cuando 

los Estados miembros han presentado simultáneamente revisiones específicas de sus PRR. 

En el primer semestre de 2025 se han producido dos acontecimientos que dificultan 

el ejercicio de gestión de la liquidez. En primer lugar, como se ha mencionado 

anteriormente, los desembolsos han disminuido significativamente por debajo de los 

importes previstos sobre la base de las indicaciones de los Estados miembros, lo que ha 

dado lugar a una acumulación inesperada de grandes saldos por parte de la UE durante un 

largo período de tiempo. En segundo lugar, los cambios en el entorno de los tipos de interés 

implican que los efectivos empiezan a generar costes netos de liquidez para el presupuesto 

de la UE y los beneficiarios de préstamos, a pesar de la gestión activa de la tesorería por 

parte de la Comisión a la espera de la aprobación de los desembolsos. Dada la 

concentración de los desembolsos previstos en la fase final del MRR, la Comisión seguirá 

utilizando todas las oportunidades de financiación para garantizar que pueda seguir 

efectuando los pagos según sea necesario.  

2.3. Planificación de la finalización del MRR  

El MRR está sujeto a plazos de aplicación estrictos, en consonancia con su naturaleza 

de instrumento de apoyo temporal creado en respuesta a la crisis de la COVID-19. 

Como instrumento específico diseñado para hacer frente a los efectos y consecuencias 

adversos de la crisis de la COVID-19 en la Unión, respaldado por los medios adicionales 

extraordinarios y temporales de la Decisión sobre los Recursos Propios14, el MRR se creó 

con plazos muy estrictos que se establecen en el Reglamento IRUE15, en el Reglamento 

del MRR16 y en la Decisión sobre los Recursos Propios, y no pueden derogarse. 

Quedan 454 días para que los Estados miembros lleven a cabo las reformas e 

inversiones incluidas en sus PRR. El Reglamento del MRR y las decisiones de ejecución 

adoptadas por el Consejo establecen que todos los hitos y objetivos para la aplicación de 

las reformas e inversiones deben haberse completado a más tardar el 31 de agosto de 

202617. En consonancia con dichas disposiciones, las medidas adoptadas después del 31 

 
14 Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de 

recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom, DO 

L 424 de 15.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj. 

15 Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un 

Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 

COVID-19, DO L 433I de 22.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2094/oj. 

16 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que 

se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, DO L 57 de 18.2.2021, ELI: 

http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj. 

17  Artículos 18 y 20 del Reglamento del MRR y artículo 2, apartado 4, de las respectivas Decisiones de 

Ejecución del Consejo. 

http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2094/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj
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de agosto de 2026 para cumplir los hitos y objetivos no pueden tenerse en cuenta en la 

evaluación de las solicitudes de pago. Esto también se aplica a las medidas adoptadas para 

garantizar el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos cubiertos por decisiones 

de suspensión adoptadas antes del 31 de agosto de 2026 e impide el inicio de nuevos 

procedimientos de suspensión después de esa fecha. Además, esto significa que no hay 

margen para adoptar modificaciones de los PRR después del 31 de agosto de 2026. Todas 

las solicitudes de pago, incluidas las declaraciones de gestión, los resúmenes de las 

auditorías realizadas18 y todas las pruebas necesarias para su evaluación, deberán 

presentarse a más tardar el 30 de septiembre de 202619. A continuación, la Comisión 

evaluará el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos incluidos en las últimas 

solicitudes de pago en consonancia con el Marco para evaluar los hitos y objetivos en el 

contexto del Reglamento del MRR, publicado el 21 de febrero de 202320. Todos los pagos 

deberán efectuarse a más tardar el 31 de diciembre de 202621. 

 

Gráfico 3: Calendario de la finalización del MRR 

3. ORIENTACIONES PARA LOS ESTADOS MIEMBROS DE CARA A 2026 

Dados los retrasos en la aplicación y el próximo vencimiento de los plazos en 2026 en el 

marco del MRR, esta sección ofrece orientaciones a los Estados miembros sobre cómo 

seguir racionalizando sus PRR, qué opciones deben tenerse en cuenta al revisarlos y cómo 

planificar con antelación la presentación de las últimas solicitudes de pago en 202622. 

Todos los PRR revisados deben seguir cumpliendo la totalidad de los criterios de 

evaluación establecidos en el Reglamento del MRR. Esto tiene por objeto garantizar que 

los planes sigan apoyando a los Estados miembros a la hora de abordar sus necesidades 

específicas, que al menos los fondos requeridos en virtud del Reglamento del MRR se 

 
18  De conformidad con el artículo 22, letra c), del Reglamento del MRR.  

19  Artículo 6 de los Acuerdos de Financiación del MRR y artículo 7 de los Acuerdos de Préstamo del MRR. 

20 Anexo I de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, «Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia: Dos años después. Un instrumento único en el centro de la transformación 

ecológica y digital de la UE», COM(2023) 99 final, 21 de febrero de 2023.  

21  Artículo 24 del Reglamento del MRR, véase también el artículo 3, apartado 9, Reglamento (UE) 

2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 

Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 y las 

excepciones en él mencionadas. 

22 Las orientaciones de esta sección se complementarán con orientaciones técnicas adicionales para los 

Estados miembros sobre la «finalización» del MRR. Al prepararse para el final del MRR, la Comisión 

proporcionará orientaciones detalladas sobre todos los aspectos operativos relacionados con la 

finalización del Mecanismo, en particular sobre la liquidación de la prefinanciación, la presentación de 

informes y la protección de los intereses financieros de la Unión. 
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asignen a la transición ecológica y digital, que se respete el principio de «no causar un 

perjuicio significativo» y que se protejan los intereses financieros de la Unión. En este 

contexto, los Estados miembros también deben revisar el estado de aplicación de sus 

proyectos con un coeficiente climático positivo y garantizar que sus informes a la 

Comisión estén actualizados23. 

3.1. Racionalización de los PRR 

Los Estados miembros deben revisar exhaustivamente sus PRR lo antes posible para 

garantizar que todos los hitos y objetivos puedan ejecutarse antes del plazo del 31 de 

agosto de 2026. Solo deben permanecer en los planes las medidas que, con toda certeza, 

vayan a aplicarse plenamente en este plazo. Las medidas para las que esto no pueda 

garantizarse deben eliminarse para evitar la liberación de grandes cantidades de fondos del 

MRR. Debe darse prioridad a garantizar la asignación de las subvenciones. A fin de dejar 

tiempo suficiente para la aplicación de todos los hitos y objetivos y la evaluación de todas 

las solicitudes de pago, la Comisión insta a los Estados miembros a que emprendan dichas 

revisiones de los planes lo antes posible y, en cualquier caso, antes de finales de 2025. Si 

no se llevan a cabo estas revisiones, aumentará el riesgo de que no se apliquen las medidas 

del MRR y, por tanto, de que se liberen fondos en el marco del MRR.   

Estas últimas revisiones de los planes también deben utilizarse para revisar la 

redacción de las medidas, los hitos y los objetivos a fin de garantizar que se centren 

únicamente en elementos esenciales. El objetivo debe ser facilitar la aplicación y la 

evaluación de la aplicación de los PRR y reducir la carga administrativa, sin hacer que el 

plan sea menos ambicioso ni dejar de cumplir los requisitos del Reglamento del MRR. En 

primer lugar, a raíz de las solicitudes de los Estados miembros, la Comisión propondrá al 

Consejo que elimine de sus decisiones de ejecución cualquier lenguaje ambiguo o confuso, 

así como cualquier especificación que exceda de los requisitos necesarios para demostrar 

el cumplimiento de una medida. En segundo lugar, los Estados miembros deben 

reconsiderar la inclusión en sus PRR de pequeñas reformas que no contribuyan a abordar 

las recomendaciones específicas por país. En tercer lugar, al aproximarse rápidamente el 

vencimiento del plazo para la finalización de las medidas, deben eliminarse los hitos y 

objetivos intermedios, cuando proceda, para centrarse en los resultados finales. En cuarto 

lugar, cuando sea posible, se anima a los Estados miembros a modificar sus planes para 

adelantar los hitos y objetivos ya alcanzados a las solicitudes de pago en 2025, con el fin 

de reducir el volumen de dichas solicitudes en 2026. Al racionalizar sus PRR, los Estados 

miembros deben garantizar que se sigan cumpliendo todos los criterios de evaluación del 

MRR, en particular que los planes sigan haciendo frente a la totalidad o a una parte 

significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes, asignen fondos 

suficientes a la transición ecológica y digital, respeten el principio de «no causar un 

perjuicio significativo» y garanticen la protección de los intereses financieros de la Unión, 

tal como se refleja, cuando proceda, en los hitos de auditoría y control. Las reformas 

relacionadas con el Estado de Derecho no deben hacerse menos ambiciosas. La Comisión 

colaborará con los Estados miembros para contribuir a este ejercicio de racionalización, 

con vistas a garantizar la igualdad de trato y la coherencia entre los planes. La Comisión 

debatirá con los Estados miembros de forma bilateral y multilateral y proporcionará 

ejemplos concretos sobre cómo racionalizar y simplificar, y debatirá si los Estados 

 
23 Los informes sobre la aplicación de estas medidas van con retraso. Dado que la Comisión se basa en 

datos sobre el gasto ecológico notificado por los Estados miembros para la emisión de bonos verdes de 

NextGenerationEU, los Estados miembros deben informar rápidamente sobre los gastos pertinentes 

efectuados y garantizar unos informes oportunos en el futuro. 
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miembros pueden adoptar otras opciones más allá de las enumeradas a continuación, en 

particular contribuyendo a proyectos bien definidos que respondan a prioridades digitales, 

como la inteligencia artificial (gigafábricas, fábricas de IA), los cables y chips, así como a 

las prioridades de investigación e innovación. 

3.2. Posibles opciones al modificar los PRR 

Al modificar sus PRR, se anima a los Estados miembros a explorar todas las opciones 

disponibles para salvaguardar su asignación, en particular para el componente de ayuda no 

reembolsable, garantizando al mismo tiempo que las reformas e inversiones apoyadas 

sigan ofreciendo un alto nivel de rendimiento en consonancia con las prioridades de la UE. 

Debe demostrarse fácilmente que las nuevas inversiones cumplen los requisitos legales 

pertinentes. A tal fin, pueden considerarse las siguientes opciones: 

• Ampliar las medidas existentes 

Los Estados miembros deben considerar la posibilidad de ampliar las medidas cuando la 

aplicación vaya bien, sobre la base de una demanda probada o probable. Esto podría incluir 

inversiones para las que podría aumentarse la realización o medidas que ya se haya 

determinado que tienen un rendimiento mejor de lo esperado.  

• Reducir los planes con exceso de demanda o la dotación de préstamos  

En caso de que los costes totales estimados del PRR sean superiores a la asignación 

financiera, las medidas apoyadas por la ayuda no reembolsable del MRR que ya no sean 

aplicables pueden eliminarse sin ser sustituidas, en una cantidad que no supere el exceso 

de demanda. En este caso, el total de la ayuda no reembolsable en el marco del MRR no 

se verá afectado.  

En el caso de los Estados miembros que reciben ayudas en forma de préstamo en el marco 

del MRR, si es necesario eliminar los proyectos financiados con subvenciones, las medidas 

financiadas con préstamos pueden trasladarse al compartimento de ayudas no 

reembolsables. Esto permitiría salvaguardar el importe de la subvención, reduciendo al 

mismo tiempo parte de la ayuda en forma de préstamo, a menos que se compensara con 

medidas nuevas o ampliadas financiadas con préstamos.  

Además, muchas inversiones del MRR financiadas mediante préstamos se basan en la 

demanda y pueden no recibir tanta demanda como se había previsto inicialmente. Así pues, 

estas medidas pueden reducirse para adaptarse a la demanda efectiva y asumir únicamente 

el importe del préstamo necesario.  

• Dividir los proyectos del MRR para su continuación con fondos nacionales 

u otros fondos de la UE 

Los proyectos que ya no sean realizables antes de agosto de 2026 pueden reducirse para 

conservar únicamente los elementos financiados en el marco del MRR que puedan 

ejecutarse dentro de este plazo. La parte que se siga financiando en el marco del MRR debe 

constituir una inversión independiente en el PRR. Esto significa que los elementos 

«conservados» no deben limitarse a pasos intermedios, como el lanzamiento de una 

licitación. El resto del proyecto podría ser realizado posteriormente mediante fondos 

nacionales o, si son admisibles, otros fondos de la UE, en un horizonte temporal más largo. 

La reciente revisión intermedia de la política de cohesión también anima a los Estados 
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miembros a identificar tales proyectos del MRR antes de las modificaciones de los 

programas de la política de cohesión24. 

• Instrumentos financieros y regímenes de subvenciones 

El MRR puede apoyar el establecimiento de un instrumento gestionado de forma 

independiente para incentivar la inversión privada. En el marco de estas inversiones, los 

hitos del PRR abarcarían i) la transferencia de fondos a la entidad gestora tras la firma de 

un acuerdo de ejecución y ii) la firma de contratos con los beneficiarios finales para el uso 

de la totalidad de los fondos transferidos. Para introducir dicho instrumento financiero o 

régimen de subvenciones, los Estados miembros deben determinar la deficiencia del 

mercado que tratan de abordar y la correspondiente demanda del mercado, garantizar que 

las decisiones de adjudicación de la entidad gestora asociada sean independientes del 

Gobierno y que la gestión financiera sea independiente del Estado miembro, así como 

examinar la capacidad operativa de la entidad gestora asociada para desplegar dicho 

instrumento.  

• Transferencias a InvestEU 

Los Estados miembros pueden transferir fondos al compartimento de los Estados 

miembros de InvestEU por un importe de hasta el 4 % de su asignación total del MRR y 

un 6 % adicional para medidas que contribuyan a los objetivos de la Plataforma de 

Tecnologías Estratégicas para Europa. El último hito del PRR sería la aprobación de todas 

las operaciones de inversión por el Comité de Inversiones de InvestEU a más tardar el 31 

de agosto de 2026. Dadas las varias fases en que consiste el proceso, los Estados miembros 

que deseen transferir fondos del MRR a InvestEU deben presentar un PRR revisado lo 

antes posible. 

• Aportaciones de capital en bancos nacionales de fomento 

El MRR puede apoyar las aportaciones de capital en los bancos nacionales de fomento (o 

en sus filiales), en particular para apoyar proyectos en consonancia con las prioridades 

estratégicas de la UE, en la medida en que estos aborden las necesidades del mercado 

detectadas y siempre que los bancos nacionales de fomento tengan capacidad para ampliar 

su actividad y que su política de inversión esté en consonancia con los objetivos políticos 

del MRR. Los hitos específicos para dicha aportación de capital serían: i) la suscripción de 

todo el capital desembolsado adicional por el Estado miembro, ii) la adopción de una 

política de inversión revisada de los bancos nacionales de fomento sobre cómo se utilizará 

el incremento de capital, y iii) cuando sea necesario, la entrada en vigor de todos los 

cambios necesarios en la gobernanza, así como en el marco de auditoría y control de la 

entidad. Esta aportación de capital puede implicar la ampliación del mandato de los bancos 

nacionales de fomento a actividades acordes con los objetivos del MRR y las prioridades 

de la UE, como la descarbonización industrial, la transición energética, la vivienda 

asequible, el acceso al capital o la seguridad y la defensa. 

• Contribuciones al Programa para la Industria de Defensa Europea (EDIP) 

El MRR podría apoyar las contribuciones nacionales voluntarias al futuro Programa para 

la Industria de Defensa Europea (EDIP). La contribución al EDIP en tal caso se 

consideraría una inversión del MRR. Posteriormente, se seleccionarían y apoyarían 

 
24 Véase communication-mid-term-review-2025_en.pdf. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0163&qid=1749121082447
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proyectos específicos en el marco del EDIP, en beneficio del Estado miembro de que se 

trate, y su ejecución se llevaría a cabo a lo largo de un horizonte temporal más largo. La 

medida del MRR incluiría un hito sobre la firma de un convenio de contribución y la 

transferencia de fondos al EDIP y aclararía qué tipo de actividades en el marco del EDIP 

se financiarían. Para que esta opción funcione, una disposición del Reglamento del EDIP 

tendrá que garantizar que las contribuciones voluntarias apoyadas por el MRR se utilicen 

en beneficio del Estado miembro de que se trate. La Comisión invita a los colegisladores 

a introducir dicha disposición en el Reglamento del EDIP durante los diálogos tripartitos.   

• Contribuciones a los programas de la UE para las comunicaciones por 

satélite 

El MRR puede apoyar las contribuciones de los Estados miembros al desarrollo de 

componentes del Programa Espacial de la Unión o del Programa de Conectividad Segura 

de la Unión25. Estas contribuciones se considerarían una inversión del MRR. Estos dos 

programas mejoran la autonomía estratégica, la no dependencia tecnológica y la resiliencia 

de la Unión, y contribuyen a la seguridad y la defensa. En particular, el Programa de 

Conectividad Segura de la Unión también tiene por objeto proporcionar una conectividad 

gubernamental por satélite fiable, segura y rentable. Estos programas sustentan proyectos 

de satélites seguros de la UE, como Galileo (navegación por satélite), Govsatcom o IRIS² 

(comunicación por satélite). En el marco del MRR, los Estados miembros pueden realizar 

contribuciones voluntarias a dichos programas cuando el convenio de contribución entre 

la Comisión y el Estado miembro justifique que la contribución del Estado miembro se 

utilizará en el marco de estos programas en beneficio del Estado miembro de que se trate. 

La medida del MRR incluiría un hito sobre la firma de un convenio de contribución y la 

transferencia de fondos al programa en cuestión.  

3.3. Preparación para las solicitudes de pago de 2026 

2026 será un año crucial para los pagos, con plazos cortos y un impacto sustancial en 

los recursos tanto para los Estados miembros como para la Comisión. Dado que la 

fecha límite para la presentación de la última solicitud de pago es el 30 de septiembre de 

2026, con desembolso a más tardar el 31 de diciembre de 2026, el período de evaluación 

será extremadamente corto. Al combinar esto con el número probablemente elevado de 

hitos y objetivos que deberán evaluarse, será fundamental garantizar un proceso de 

evaluación eficaz y fluido.  

Se anima a los Estados miembros a planificar con antelación las pruebas aportadas a 

su debido tiempo y garantizar su solidez, a fin de limitar los problemas que surjan 

durante la evaluación. La adopción de decisiones de pago dentro del plazo solo será 

posible si los Estados miembros presentan solicitudes de pago suficientemente completas. 

La falta de pruebas que demuestren el cumplimiento de todos los requisitos de los hitos y 

objetivos dará lugar inevitablemente a la liberación de fondos. Todas las pruebas 

necesarias para demostrar el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos que forman 

parte de la última solicitud de pago deberán presentarse a más tardar el 30 de septiembre 

de 2026, ya que habrá muy poco tiempo para los intercambios entre los servicios de la 

Comisión y las autoridades de los Estados miembros durante el período de evaluación de 

las últimas solicitudes de pago. En este contexto, las pruebas deben compartirse de manera 

informal con los servicios de la Comisión tan pronto como estén listas, incluso antes de la 

 
25  Reglamento (UE) 2023/588 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2023 por el que 

se establece el Programa de Conectividad Segura de la Unión para el período 2023-2027. 
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presentación formal de las solicitudes de pago. Esto es especialmente pertinente en el caso 

de los hitos y objetivos que se evalúan mediante muestreo, en los que la experiencia ha 

demostrado que son necesarios varios intercambios entre el Estado miembro y la Comisión 

para determinar el cumplimiento satisfactorio. 

Los Estados miembros y la Comisión también deben velar por que se asignen recursos 

suficientes a la tramitación de la presentación de las últimas solicitudes de pago. En 

la mayoría de los Estados miembros, el número de hitos y objetivos que se tramitarán en 

2026 será considerablemente superior al de cualquier año anterior. Dadas estas 

circunstancias excepcionales, los servicios de la Comisión que trabajan en el MRR y en el 

instrumento de apoyo técnico están aunando fuerzas para garantizar que se disponga de 

recursos suficientes para tramitar las últimas solicitudes de pago del MRR. Se anima a los 

Estados miembros a ajustar sus recursos como sea necesario y posible para garantizar que 

tengan la capacidad administrativa necesaria para allanar el camino hacia una aplicación 

satisfactoria de sus PRR en consonancia con los plazos legales. La Comisión seguirá 

acompañando estrechamente a los Estados miembros en todas las fases de aplicación de 

sus PRR y en la presentación de las solicitudes de pago pertinentes. 

4. CONCLUSIÓN  

Con el MRR, la UE ha dado un paso sin precedentes y eficaz para reforzar 

colectivamente la recuperación, la resiliencia y la competitividad de su economía y su 

sociedad en respuesta a la pandemia de COVID-19. Ante una de las peores crisis de su 

historia, la UE se recuperó rápidamente al tiempo que invirtió en un futuro más sostenible 

y próspero para sus ciudadanos y empresas. En los últimos cuatro años, se ha logrado 

mucho a pesar de una guerra en el continente y de las perturbaciones inesperadas en el 

comercio y la energía. Los Estados miembros han aplicado ambiciosas reformas 

estructurales, que abarcan los sistemas de justicia y pensiones, así como los mercados 

laborales, la contratación pública y muchos otros sectores. Gracias a las inversiones 

respaldadas por el MRR, el suministro energético de la UE es más limpio y seguro, la red 

de transporte público es más fuerte y eficaz, los ciudadanos se benefician de mejores 

servicios e infraestructuras públicos y las empresas están más digitalizadas, son más 

competitivas y se benefician de una mano de obra más cualificada.  

Para que el MRR pueda desarrollar todo su potencial, es necesario no escatimar 

esfuerzos para acelerar la ejecución y garantizar el pleno desembolso de todos los 

recursos comprometidos. Se anima a todos los Estados miembros a que participen en una 

revisión sistemática de sus PRR para racionalizarlos y simplificarlos, garantizando al 

mismo tiempo que sigan cumpliendo todos los criterios de evaluación establecidos en el 

Reglamento del MRR. A medida que se acelera la aplicación, la equidad intergeneracional 

sigue siendo el núcleo de NextGenerationEU. 

Desde el inicio, el MRR se creó como un instrumento temporal que finalizaría en 

2026. Dado que el final del instrumento está ahora a la vista, la Comisión está dispuesta a 

trabajar con los Estados miembros para garantizar un finalización fluida y satisfactoria del 

instrumento. Dado que quedan 454 días para su ejecución, este es el momento de actuar y 

cumplir. 


