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Kokkuvõte  

Koostalitlusvõimet käsitlevate määruste ((EL) nr 2019/817 ja (EL) nr 2019/818) kohaselt peab komisjon esitama 

igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruste täielikuks rakendamiseks tehtavate 

ettevalmistuste seisu kohta. Käesolev aruanne on komisjoni teine aruanne. 

Uue IT-struktuuri rakendamisega rände, piiride ja julgeoleku valdkonnas on pandud nurgakivi maailma ühele 

tänapäevaseimale piirihaldussüsteemile. Täieliku ja õigeaegse rakendamise saavutamiseks peavad ELi 

liikmesriigid ja Schengeni lepinguga ühinenud riigid, ELi asutused ja komisjon liikuma edasi koos. Ühe osaleja 

viivitamine põhjustab viivitusi kõigi jaoks ja tõenäoliselt suurendab kulusid. 

Pärast viimase aruande esitamist jätkas komisjon asjaomastes komiteedes ja eksperdirühmas koostalitluse 

komponentide arendamiseks vajalike rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide arutamist. 24 akti, mis on 

vastuvõtmismenetluse eri etappides, on juba esitatud või esitatakse üsna pea ametlikuks hääletamiseks 

koostalitlusvõime komiteedele. Ülejäänud kaht akti praegu koostatakse. Kokku on uue IT-struktuuri 

arendamiseks vaja 74 rakendusakti ja delegeeritud õigusakti. 

Alates 2019. aastast on komisjon korraldanud kaks korda aastas kõrgetasemelise koostalitlusvõime foorumi, et 

tuua kokku kõik asjaomased sidusrühmad. Eesmärk on arutada, kuidas edendada ettevalmistusi ja suurendada 

valmisolekut, teha kindlaks riskid ja lahendused ning pakkuda kogu vajalikku tuge selle tagamiseks, et 

koostalitlusvõime raamistik võetakse kavandatud ajaks – 2023. aasta lõpuks – täielikult kasutusele.  

2021. aasta aprillis toimunud viiendal koostalitlusvõime foorumil juhiti tähelepanu järgmisele. 

- Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi (EES) rakendamine ning Schengeni infosüsteemi (SIS) 

läbivaatamine on jõudnud kriitilise tähtsusega etappi, kuna nende süsteemide kavandatud 

töölerakendamine (vastavalt mai 2022 ja veebruar 2022) läheneb kiiresti.  

- Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi puhul on oht, et kokkulepitud rakendamise ajakavas tekib 

viivitusi. Mõnel liikmesriigil on raskusi ajakavast kinnipidamisel, peamiselt edasilükkunud 

hankemenetluste tõttu. Alates aprillis toimunud foorumist on sarnaseid probleeme tekitanud töövõtjate 

tarnete viibimine kesktasandil. Schengeni infosüsteemi (SIS) läbivaatamiseks on Vabadusel, Turvalisusel 

ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-

LISA) ja liikmesriigid hakanud pooleteise kuu pikkuse hilinemisega katsetama riiklike süsteemide 

valmisolekut. Katsetamine peaks lõppema 2021. aasta detsembriks. Kandmaks hoolt selle eest, et nende 

süsteemide ja uue koostalitlusvõime struktuuri õigeaegseks käivitamiseks on kõik valmis, tuleks jätkuvalt 

rakendada kõikvõimalikke leevendusmeetmeid. 

- Samal ajal peaksid liikmesriigid seadma esmatähtsale kohale Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemiga 

(ETIAS) ning selle riiklike üksuste loomisega seotud hankemenetluste lõpuleviimise. Ka selle süsteemi 

töölerakendamine (detsember 2022) läheneb kiiresti.  

Komisjon kasutas liikmesriikide edusammude jälgimisel oma kiire teabevahetuse protsessi (RAP-IT). Sellele 

tuginedes jätkas ja süvendas komisjon kahepoolset suhtlemist liikmesriikidega, kes seisid silmitsi raskustega. 

Muu hulgas korraldati sagedamini kohtumisi ja saadeti poliitilisel tasandil kirju. 

Komisjon jätkas sihtotstarbelistel kohtumistel liikmesriikidele materjalide jagamist, et nad saaksid anda 

lõppkasutajatele koostalitlusvõime raamistiku ja koostalitluse komponentide kasutamise alast teavet ja koolitust. 

Alustatud on tööd praktilise käsiraamatu koostamiseks. 

Kuues koostalitlusvõime foorum toimus 28. oktoobril 2021. Komisjon ja eu-LISA jätkavad suhtlemist 

asjaomaste liikmesriikidega ja on valmis vajaduse korral tuge pakkuma. 
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1. Sissejuhatus 

11. juunil 2019 jõustusid koostalitlusvõimet käsitlevad määrused1. Nende määruste eesmärk 

on ajakohastada ELi julgeoleku, piiri- ja rändehalduse infosüsteeme ning saavutada nende 

arukam ja tõhusam koostöö. Seda silmas pidades loodi ELi infosüsteemide koostalitlusvõime, 

et suurendada välispiiridel tehtavate kontrollide tulemuslikkust ja tõhusust ning aidata kaasa 

ebaseadusliku rände tõkestamisele ja kõrgetasemelise sisejulgeoleku tagamisele ELi 

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal. Koostalitlusvõime eesmärk on ka parandada 

ühise viisapoliitika rakendamist, olla abiks rahvusvahelise kaitse taotluste läbivaatamisel, 

aidata kaasa terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamisele, avastamisele ja 

uurimisele ning hõlbustada tundmatute isikute tuvastamist. 

Koostalitlusvõimet käsitlevate määruste vastuvõtmise ajal olid neli ELi infosüsteemi – 

Schengeni infosüsteem, viisainfosüsteem (VIS) ja varjupaigataotlejate sõrmejälgede andmete 

võrdlemise süsteem Eurodac – juba kasutusel. Veel kolm ELi infosüsteemi – riiki sisenemise 

ja riigist lahkumise süsteem, Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem ning Euroopa 

karistusregistrite infosüsteem (ECRIS-TCN) – on praegu arendusetapis. 

ELi infosüsteemide koostalitlusvõime loodi selleks, et need süsteemid täiendaksid üksteist, 

hõlbustaksid isikute õiget tuvastamist ning aitaksid võidelda identiteedipettuse vastu, tagades 

samal ajal põhiõiguste täieliku austamise, eelkõige andmekaitsenõuete järgimise. 

Koostalitlusvõimet käsitlevad määrused sisaldavad ka sätteid komisjoni ja eu-LISA tehtava 

järelevalve ja hindamise kohta. 2019. aasta detsembris esitas eu-LISA esimese aruande 

koostalitluse komponentide arendamise seisu kohta,2 millele järgnes teine aruanne 

2020. aasta juulis3 ja kolmas 2020. aasta detsembris4. 

Määruse (EL) 2019/817 artikli 78 lõike 5 ja määruse (EL) 2019/818 artikli 74 lõike 5 

kohaselt peab komisjon esitama igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande 

koostalitlusvõimet käsitlevate määruste täielikuks rakendamiseks tehtavate ettevalmistuste 

seisu kohta. Aruanne peaks sisaldama üksikasjalikku teavet tekkinud kulude kohta ja teavet 

riskide kohta, mis võivad mõjutada üldkulusid. Komisjon peab esitama aruande igal aastal 

seni, kuni määruse (EL) 2019/817 artiklis 72 ja määruse (EL) 2019/818 artiklis 68 osutatud 

komisjoni rakendusaktidega on kindlaks määratud koostalitluse komponentide 

töölerakendamise kuupäevad. 

Komisjon esitas esimese aruande 21. augustil 20205. 

                                                           
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/817, millega luuakse ELi 

infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik piiride ja viisade valdkonnas ning muudetakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EL) 2016/399, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240, 

(EL) 2018/1726 ja (EL) 2018/1861 ning nõukogu otsuseid 2004/512/EÜ ja 2008/633/JSK (ELT L 135, 

22.5.2019, lk 27–84);  

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/818, millega luuakse ELi 

infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände valdkonnas ning 

muudetakse määrusi (EL) 2018/1726, (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/816 (ELT L 135, 22.5.2019, lk 85–135). 
2  eu-LISA aruanne koostalitlusvõime arendamise kohta (2019-307). 
3  eu-LISA aruanne koostalitlusvõime arendamise kohta (2020-148). 
4  eu-LISA aruanne koostalitlusvõime arendamise kohta (2020-373).  
5  COM(2020) 428. 
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2. Koostalitlusvõimet käsitlevate määruste rakendusaktid 

Koostalitlusvõimet käsitlevates määrustes on sätestatud, et määruste teatavate üksikasjalike 

tehniliste aspektide täiendamiseks ja rakendamiseks tuleks vastu võtta rakendusaktid. Mõni 

neist aktidest on vajalik, et eu-LISA saaks täielikult alustada koostalitluse komponentide 

kavandamist ja arendamist üldises IT-süsteemide struktuuris, eriti kuna selleks tuleb koostada 

tehnilised kirjeldused ja valmistada ette hankemenetlused, et töötada koos töövõtjatega. 

Töövõtjate pädevuse hindamisel tuleb lähtuda vajalikes pakkumiskutsetes sätestatud selgetest 

ja täielikest tehnilistest kirjeldustest. Muid akte on vaja selleks, et sätestada tehnilised 

eeskirjad, millega lihtsustatakse liikmesriikide ja ELi asjaomaste asutuste tegutsemist 

kohapeal, näiteks tüüpvormide kasutuselevõtu ja turvaintsidentide käsitlemiseks koostöökorra 

kehtestamise kaudu. 

Komisjon jätkas pärast 2020. aasta aruannet asjaomastes komiteedes ja eksperdirühmas 

mitme koostalitluse komponentide arendamiseks vajaliku rakendusakti ja delegeeritud 

õigusakti eelnõu arutamist. 12 akti, mis on vastuvõtmismenetluse eri etappides, on juba 

esitatud või esitatakse üsna pea ametlikuks hääletamiseks koostalitlusvõime komiteedele6. 

Ülejäänud kaht akti praegu koostatakse. Kokku on uue IT-struktuuri arendamiseks vaja 

74 rakendusakti ja delegeeritud õigusakti, nagu on näha järgmisest tabelist. 

Tabel 1. Määrustega ette nähtud rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise seis 17. septembril 

2021 

Määrus Õigusakti 

liik 

Vastu 

võetud 

Ametlikul 

vastuvõtmisel 

Komitees 

või 

töörühmas 

Ei ole veel 

alanud 

ETIAS Delegeeritud 

õigusakt 

5 2 3  

 Rakendusakt 10 2 3 1 

EES Delegeeritud 

õigusakt 

    

 Rakendusakt 13  1  

SIS Delegeeritud 

õigusakt 

   1 

(vabatahtlik) 

 Rakendusakt 5 2   

Koostalitlusvõime Delegeeritud 

õigusakt 

2 4   

 Rakendusakt 12 6  2 

Nagu on ette nähtud koostalitlusvõimet käsitlevate määrustega, on komisjon võtnud ka vastu 

kaks positiivset arvamust tehniliste kirjelduste kohta, mille eu-LISA on koostanud IT-

                                                           
6  Koostalitlusvõime komitee: piirid ja viisa ning koostalitlusvõime komitee: politsei- ja õiguskoostöö, 

varjupaik ja ränne. 
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süsteemide arendamiseks. Ühes neist käsitletakse aruandluse ja statistika keskhoidlat,7 teises 

Euroopa otsinguportaali, ühist isikuandmete hoidlat ja mitme identiteedi detektorit8. 

Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid aruandeaastal (2020/2021) poliitilisele kokkuleppele 

ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi tehtavate koostalitlusest tulenevate muudatuste osas. Pärast 

seda, kui kaasseadusandjad on need muudatused ametlikult vastu võtnud, peab komisjon 

muutma mõnda koostalitlusvõimet käsitlevatest määrustest tulenevat juba vastu võetud teisest 

õigusakti. 

2020. aasta detsembris jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu esialgsele kokkuleppele 

komisjoni ettepaneku osas vaadata läbi viisainfosüsteem ja seda ajakohastada. 

Kaasseadusandjad võtsid uue määruse vastu 2021. aasta juulis9. Pärast selle määruse 

jõustumist tuleb muuta mõnda koostalitlusvõime raamistikus seni vastu võetud teisest 

õigusakti. Komisjon hakkab neid õigusakte läbi vaatama. Viisainfosüsteem peaks hakkama 

toimima ja saama täielikult koostalitlusvõimeliseks 2023. aasta lõpuks koos teiste uute ja 

ajakohastatud ELi infosüsteemidega.  

3. Järelevalve liikmesriikide ja ELi asutuste rakendusmeetmete üle 

Koostalitlusvõimet käsitlevate määruste õigeaegse rakendamise tähtsust tunnistatakse 

laialdaselt nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil. Täieliku ja õige rakendamise saavutamiseks 

peavad liikmesriigid, ELi asutused ja komisjon tegema tihedat koostööd ja liikuma edasi 

koos, et vältida olukorda, kus ühe tegevusetus toob kaasa süsteemide töölerakendamise 

edasilükkumise kõigi jaoks. 

Seda meeles pidades kasutab komisjon kiire teabevahetuse protsessi IT-süsteemide 

rakendamise ja kasutamise järelevalveks rände, julgeoleku ja õiguse valdkonnas (RAP-IT). 

See ühtlustab uue IT-süsteemide struktuuri rakendamise järelmeetmete võtmist ja järelevalvet 

ning võimaldab saada ülevaate juba töötavatest süsteemidest. 

Üks osa sellest järelevalveprotsessist on koostalitlusvõime foorum. Komisjon on korraldanud 

alates 2019. aastast kaks korda aastas kõrgetasemelise kohtumise, et tuua kokku kõik 

liikmesriigid ja Schengeni lepinguga ühinenud riigid, ELi asutused ja muud asjaomased 

sidusrühmad. Eesmärk on arutada, kuidas edendada ettevalmistusi ja suurendada 

valmisolekut, teha kindlaks riskid ja lahendused ning pakkuda kogu vajalikku tuge selle 

tagamiseks, et koostalitlusvõime raamistik võetakse kokkulepitud ajaks – 2023. aasta 

lõpuks – täielikult kasutusele. Asjakohased ELi asutused on eu-LISA, Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Amet ning Europol. Foorumil saavad osaleda ka muud huvitatud isikud, nagu 

Euroopa Parlament ja nõukogu, ELi terrorismivastase võitluse koordinaator, Euroopa Liidu 

                                                           
7  C(2021)810.  
8  C(2021)1926. 
9  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2021. aasta määrus (EL) 2021/1134, millega muudetakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EÜ) nr 810/2009, (EL) 2016/399, (EL) 2017/2226, 

(EL) 2018/1240, (EL) 2018/1860, (EL) 2018/1861, (EL) 2019/817 ja (EL) 2019/1896 ning tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu otsused 2004/512/EÜ ja 2008/633/JSK, et reformida viisainfosüsteemi (ELT L 248, 

13.7.2021, lk 11–87);  

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2021. aasta määrus (EL) 2021/1133, millega muudetakse määrusi 

(EL) nr 603/2013, (EL) 2016/794, (EL) 2018/1862, (EL) 2019/816 ja (EL) 2019/818 seoses tingimuste 

kehtestamisega juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele viisainfosüsteemi kasutamise 

eesmärgil (ELT L 248, 13.7.2021, lk 1–10). 
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Õiguskaitsekoolituse Amet, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet, Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Amet ja Euroopa Andmekaitseinspektor. 

Esimene koostalitlusvõime foorum toimus 2019. aasta märtsis, teine 2019. aasta novembris ja 

kolmas 2020. aasta mais. Pärast seda kui komisjon võttis 2020. aasta augustis vastu esimese 

aruande koostalitlusvõimet käsitlevate määruste täielikuks rakendamiseks tehtavate 

ettevalmistuste seisu kohta, on toimunud videokonverentsi teel veel kaks foorumi kohtumist – 

2020. aasta oktoobris ja 2021. aasta aprillis. Nende kohtumiste jaoks koostas komisjon 

küsimustikele saadud vastuste põhjal individuaalsed tulemuskaardid ja üldised 

tulemustabelid, mis kajastasid uue IT-struktuuri rakendamise seisu kõigis liikmesriikides. 

2020. aasta oktoobris toimunud foorumil märgiti, et üldiselt on liikmesriikides ja Schengeni 

lepinguga ühinenud riikides näha heade juhtimistavade rakendamist ja märkimisväärset 

edasiminekut uue ELi infosüsteemide struktuuri rakendamisel. Mõned probleemid siiski 

püsisid. Liikmesriike julgustati tagama ka edaspidi kõrgetasemeline poliitiline toetus. Lisaks 

rõhutati, et liikmesriigid peaksid pöörama suuremat tähelepanu järgmistele küsimustele: 

 viivitused riikide hankemenetlustes, 

 siseriiklike õigusaktide hindamise ja muutmise lõpuleviimine ning 

 vajalike ressursside kiire hindamine ja tagamine riigi tasandil. 

Kuna lähenes riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eeldatav töölerakendamise 

kuupäev, andis 2020. aasta oktoobris toimunud foorum ka võimaluse pöörata erilist 

tähelepanu selle süsteemi rakendamise seisule. Komisjon väljendas konkreetset muret 

süsteemi arendamise pärast teatavates liikmesriikides, kes olid teada andnud vähesest 

valmisolekust. Muret tunti tehnilise arendamisega ja piiripunktide seadmetega seotud 

hankemenetluste pärast. Komisjon jätkas järelmeetmena korrapäraste kahepoolsete 

kohtumiste korraldamist liikmesriikidega, kes leiti olevat ohus, ning pööras erilist tähelepanu 

finants- ja lepinguliste küsimuste arutamisele. Samuti saatis komisjon asjaomastele 

liikmesriikidele kirju, et suurendada teadlikkust poliitilisel tasandil. 

Selle taustal ning võttes arvesse eu-LISA analüüsi ning arutelusid liikmesriikidega eu-LISA 

juhtorganites ja nõukogu töörühmades, vaatas komisjon ajakava läbi. 2020. aasta detsembris 

tegi komisjon ettepaneku pikendada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 

rakendamise ajakava kahe kuu võrra, nii et süsteem rakendataks tööle 2022. aasta mais. See 

ei mõjuta siiski koostalitlusvõime täieliku rakendamise üldist tähtaega, milleks on 2023. aasta 

lõpp. Justiits- ja siseministrid kiitsid komisjoni ettepaneku 2020. aasta detsembris heaks. 

2021. aasta aprillis tõsteti viiendal koostalitlusvõime foorumil esile üldist rõõmustavat 

olukorda koos suurenenud teadlikkuse ja poliitilise toetusega kõigis liikmesriikides. COVID-

19 pandeemia mõju oli laialdaselt leevendatud ja asjaomased liimesriigid olid oma 

hankeprobleemid suuremalt jaolt lahendanud . Sellegipoolest rõhutati, et ajal, mil riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning ajakohastatud Schengeni infosüsteemi 

rakendamine oli jõudmas otsustavasse etappi – kohe pidi algama süsteemide katsetamine –, 

oli mõnes liikmesriigis endiselt märkimisväärne viivituste tekkimise oht, peamiselt 

edasilükkunud hankemenetluste tõttu. Komisjon ja eu-LISA jätkasid suhtlemist asjaomaste 

liikmesriikidega ja olid valmis tuge pakkuma. Pärast aprillis toimunud foorumit on püsinud 

ka probleemid riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga – viibinud on töövõtjate tarned 

kesktasandil. Schengeni infosüsteemi muutmiseks on eu-LISA ja liikmesriigid pooleteise kuu 
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pikkuse hilinemisega hakanud katsetama riiklike süsteemide valmisolekut. Katsetamine 

peaks lõppema 2021. aasta detsembriks. Kuues koostalitlusvõime foorum toimus 

28. oktoobril 2021. 

4. Koolitusvajadused 

Koostalitlusvõime on midagi enamat kui pelgalt IT-projekt. Lõppkasutajad – piirivalvurid, 

varjupaiga- ja viisaasutused ning politseiametnikud – peavad teadma, kuidas pääseda ligi 

neile kättesaadavale teabele. Kogu asjaomast personali tuleb korralikult koolitada. Pärast 

2020. aasta märtsis toimunud üritust „Train the Ambassadors“ korraldas komisjon 

spetsiaalseid kohtumisi, et jätkata liikmesriikide vastutavatele asutustele materjalide jagamist, 

võimaldamaks neil anda lõppkasutajatele teavet ja juhiseid koostalitlusvõime raamistiku ja 

koostalitluse komponentide kasutamise kohta. Kuna kontaktkoolitusi ei saanud COVID-19 

pandeemia tõttu korraldada, tegi komisjon koolitusmaterjalid digitaalselt kättesaadavaks. 

Eelkõige järgnes 2021. aasta aprillis toimunud koostalitlusvõime foorumile riigi ja ELi 

tasandi ekspertidele mõeldud seminar õiguslike ja finantsküsimuste teemal. 

2021. aasta mais korraldas eu-LISA ka koostalitlusvõime arendamise teemalise tehnilise 

seminari. Komisjon tervitab selliseid algatusi, millega suurendatakse teadlikkust ja jagatakse 

kõigile koostalitlusvõime raamistiku rakendamisse kaasatud sidusrühmadele tehnilisi 

teadmisi. 

Peale selle on alustatud tööd koostalitlusvõime käsiraamatu koostamiseks. Komisjon teeb 

tihedas koostöös liikmesriikide, eu-LISA ja muude asjaomaste ELi asutustega kättesaadavaks 

praktilise käsiraamatu koostalitluse komponentide rakendamise ja juhtimise kohta. 

Käsiraamatus jagatakse tehnilisi ja tegevussuuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid. 

5. Kulud ja riskid 

Finantsselgituses, mis on lisatud komisjoni kahele ettepanekule võtta vastu koostalitlusvõimet 

käsitlev määrus, on osutatud, et ajavahemikuks 2019–2027 on vaja kokku 136,3 miljonit 

eurot, et aidata liikmesriikidel katta kulud, mis kaasnevad koostalitluse komponentide 

kasutamiseks vajalike muudatuste tegemisega riiklikesse süsteemidesse. Peale selle eraldati 

eu-LISA-le koostalitluse komponentide arendamisega seotud tegevuskulude katmiseks 

2020. aastaks 11,9 miljonit eurot ja 2021. aastaks 45,2 miljonit eurot. 2020. aasta detsembris 

avaldatud eu-LISA kolmanda koostalitlusvõime eduaruande kohaselt on koostalitluse jaoks 

tehtavate ettevalmistuste toetamiseks seni kasutatud 8,9 miljonit eurot. 

Liikmesriike julgustatakse kasutama koostalitlusvõimet käsitlevate määruste rakendamiseks 

Sisejulgeolekufondi programmide raames kättesaadavaid vahendeid. 

Peale selle kutsutakse liikmesriike üles taotlema toetust ELi uute siseasjade fondide 2021.–

2027. aasta programmide raames, eeskätt piirihalduse ja viisapoliitika rahastust. Nende 

vahendite kasutamisel peaksid liikmesriigid eelistama meetmeid, millega arendatakse ja 

rakendatakse edasi ELi infosüsteemide koostalitlusvõimet. 

COVID-19 pandeemia on mõjutanud riigihankeid ja rakendamismenetlusi. See avaldab 

tõenäoliselt mõju ajale, mida on vaja ELi piiride, rände ja julgeoleku infosüsteemide jaoks 

loodud uue struktuuri rakendamiseks. Ehkki ELi koostalitlusvõime projekti elluviimine on 

jätkuvalt graafikus ja püsib algselt prognoositud eelarve piires, jätkab komisjon selle mõju 

põhjalikku hindamist, sealhulgas kavandatud ajakava silmas pidades. Projekti rakendamise 
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pikenedes tõenäoliselt kulud suurenevad. Kuigi on veel mänguruumi, et leevendada mõju 

üldisele ajakavale ja kuludele, tuleks erilist tähelepanu pöörata hangete ja rahastamisega 

seotud probleemidele. 

6. Kokkuvõte 

Liikmesriikidel, Schengeni lepinguga ühinenud riikidel ja ELi asutustel on ühine üldine 

kohustus tagada koostalitlusvõimet käsitlevate määruste täielik rakendamine. Komisjon 

jätkab kõigi asjaosaliste tegevuse koordineerimist ja edusammude tähelepanelikku jälgimist, 

et uued ja ajakohastatud IT-süsteemid ning koostalitluse komponendid oleksid 2023. aasta 

lõpuks täielikult kättesaadavad. 

Üldiselt sujub koostalitlusvõimet käsitlevate määruste rakendamiseks tehtav töö jätkuvalt 

hästi. Siiski on vaja, et kõik asjaosalised liiguksid kõigi ELi infosüsteemide ja koostalitluse 

komponentide arendamisel ja rakendamisel edasi koos. Pidevalt tuleb jälgida võimalikke 

viivitusi, mis on tingitud konkreetsetest kitsaskohtadest liikmesriikide riigihangetes, eriti riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning Schengeni infosüsteemi arendamisel. Komisjon 

jätkab suhtlemist kõigi asjaomaste sidusrühmadega, et avastada võimalikud viivitused ja 

tagada, et need oleksid võimalikult lühikesed, selleks et pidada kinni kokkulepitud 

rakendamise ajakavast. 
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