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1. JOHDANTO 

Puolalle Itämerellä vuosiksi 2008–2011 myönnettävien turskan kalastuskiintiöiden 
mukauttamisesta (osa-alueet 25–32, EY:n vedet) 14 päivänä huhtikuuta 2008 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/2008 3 artiklan 2 kohdan mukaan komission on arvioitava 
valvontaa ja laivaston rakenneuudistusta koskevien Puolan kansallisten toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanoa ja raportoitava täytäntöönpanosta neuvostolle vuosittain. Ensimmäinen 
kertomus toimitettiin neuvostolle 18. marraskuuta 2008. Valvontaa koskeva kansallinen 
toimintasuunnitelma on suunniteltu tämänhetkisten valvontaan ja täytäntöönpanoon liittyvien 
ongelmien ratkaisemiseksi sekä Itämerellä tapahtuvan laittoman kalastuksen ja turskan 
pyytämistä koskevan Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisen syiden perusteelliseksi 
käsittelemiseksi. Suunnitelman sisällöstä neuvoteltiin ja sovittiin Varsovassa 18. maaliskuuta 
2008 pidetyssä Puolan viranomaisten ja komission henkilöstön välisessä tapaamisessa, jossa 
käsiteltiin Puolan kalastuksenvalvontajärjestelmää tällaisiin järjestelmiin myönnettävän 
yhteisön tuen suhteen. Valvontaa koskeva kansallinen toimintasuunnitelma esitetään 
pääpiirteittäin mainitun kokouksen hyväksytyssä pöytäkirjassa.  

Itämeren laivaston rakenneuudistusta koskevassa kansallisessa toimintasuunnitelmassa, joka 
kattaa myös vuodet 2008–2011, oli tarkoitus määritellä toimenpiteet, jotka oli tarpeen 
toteuttaa Puolalle myönnettyjen turskakiintiöiden säilyttämisen ja taloudellisuuden kannalta 
kestävän hyödyntämisen varmistamiseksi osana Euroopan kalatalousrahaston osittain 
rahoittamaa vuosien 2007–2013 toimenpideohjelmaa. Komission ja Puolan viranomaisten 
neuvottelujen jälkeen Puola hyväksyi Itämeren laivaston rakenneuudistusta koskevan 
kansallisen suunnitelman huhtikuussa 2008 ja pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelman 
tammikuussa 2009. 

Kuten neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/2008 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, molemmat 
suunnitelmat on hyväksytty, ja Puola toteuttaa niitä parhaillaan. Puola on suunnitelmien 
mukaisesti lähettänyt täytäntöönpanokertomuksia komissiolle. Nämä tiedot sekä komission 
tarkastajien keräämät tiedot tukevat tässä kertomuksessa esitettyä arviota. Kertomus on jaettu 
kahteen osaan, joista toisessa käsitellään valvontaa koskevaa toimintasuunnitelmaa ja toisessa 
laivaston rakenneuudistusta koskevaa toimintasuunnitelmaa.  

2. VALVONTAA KOSKEVA KANSALLINEN TOIMINTASUUNNITELMA 

Valvontaa koskevassa kansallisessa toimintasuunnitelmassa määritellään aikataulu Puolan 
kalastuksenvalvontajärjestelmän parantamiselle vaiheittain kahden vuoden aikana. 
Suunnitelman yhteydessä Puolan on toimitettava komissiolle kutakin suunnitelman kohtaa 
koskeva tilannekatsaus puolivuosittain. Vuoden 2009 aikana Puola toimitti 
tarkastuskertomuksen 2. huhtikuuta ja kolmannen tilannekatsauksen 14. heinäkuuta.  

2.1. Oikeudellinen kehys 

Vuonna 2008 lainsäädäntöelin aloitti toimintasuunnitelmassa kuvattuja valvonnan ja 
täytäntöönpanojärjestelmän heikkouksia koskevien uusien kansallisten sääntöjen 
hyväksymisprosessin laatimalla luonnoksen uudeksi kalastuslaiksi ja uudeksi 
kalastusmarkkinoita koskevaksi laiksi. Näitä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty. Uusi 
kalastusalan markkinajärjestelyä koskeva laki on parhaillaan perustuslakituomioistuimen 
käsiteltävänä, ja luonnos uudeksi kalastuslaiksi odottaa parlamentin käsittelyä. 
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2.2. Ainoa viranomainen 

Vuonna 2008 maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava ministeriö perusti toimen 
ja määräsi kalastuksenvalvonnan apulaisjohtajan toimimaan ainoana kansallisena 
viranomaisena ja koordinoimaan seurantaa, valvontaa ja tarkkailua (monitoring, control, 
surveillance eli MCS) kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Toimi täytettiin ja on 
toiminnassa. 

Muiden tehtäviensä ohella ainoa kansallinen viranomainen on vastuussa strategian sekä 
prioriteetit ja tavoitteet määrittävän vuosittaisen kansallisen valvontaohjelman laatimisesta. 
Ainoa kansallinen viranomainen toimii puheenjohtajana tarkastajien koordinointineuvoston 
kuukausittaisissa kokouksissa.  

2.3. Täytäntöönpano ja tarkastus 

Komission vuoden 2008 kertomuksessa luetellaan Puolassa vuoden 2008 aikana valvonnan ja 
täytäntöönpanon vaikeuksien ratkaisemiseksi tehtyjen rakenteellisten parannusten ohella 
joitakin edelleen olemassa olevia vaikeuksia.  

Seuraavassa esitettyjä uusia parannuksia on havaittu vuoden 2009 aikana:  

• Uusi kalastuksen valvontaan tarkoitettu partiovene on täysin toimintakykyinen.  

• Vaatimus tarkastaa 100 prosenttia puretuista turskasaaliista 20 prosentin viitearvon sijaan 
on otettu käyttöön.  

• Tarkastuskäsikirja on jaettu kaikille Puolan kalastustarkastajille.  

• Tarkastuslaitokset on varustettu siirrettävillä vaaoilla. 

Vaikka puretuille turskasaaliille on määritetty 100 prosentin tarkastuksen viitearvo, 
tarkastusprioriteetit ja -strategia eivät perustu kokonaisvaltaiseen riskianalyysiin. 
Tarkastusvoimavarojen keskittyminen purettuihin turskasaaliisiin saattaa rajoittaa valvontaa ja 
tarkastuksia muilla aloilla. Tästä johtuen muut kalastusalan ja saaliiden purkamisen jälkeisiin 
vaiheisiin osallistuvat toimijat, kuten ostajat, myyjät ja jalostajat, eivät ole tehokkaan 
valvontajärjestelmän alaisia. Tämä on saattanut olla yksi tekijä, joka on vaikuttanut läntisen 
Itämeren silakkakiintiön 17,4 prosentin liikakalastukseen vuonna 2009. 

Puolan viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, että vuoden 2009 marraskuuhun mennessä 
alueelliset tarkastuslaitokset varustetaan siirrettävillä työasemilla alusten 
satelliittiseurantajärjestelmään (VMS-järjestelmä) pääsyn mahdollistamiseksi. 

Kalastustietojärjestelmän kehityksessä on kuitenkin havaittu ainoastaan vähäistä edistystä. 
Yhteisymmärryspöytäkirjassa sovittiin, että vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen loppuun 
mennessä otetaan käyttöön sähköinen järjestelmä, joka tarjoaa verkon välityksellä pääsyn 
VMS-tietoihin, pyyntiponnistuskertomuksiin, saalisilmoituksiin, ennakkoilmoituksiin sekä 
saapumis- ja poistumisilmoituksiin. Vuoden 2009 loppuun mennessä komissio sai tiedon, että 
ainoastaan pääsy VMS-tietoihin oli mahdollistettu. 
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2.4. Hallinnollinen valvonta 

Pääasiallinen este edistykselle tällä saralla on oikeudellisen kehyksen kehityksen sekä 
kalastustietojärjestelmän täytäntöönpanon pysähtyneisyys. Seuraukset ovat seuraavat:  

• Paikallis-, alue- ja keskustasoilla ei ole pääsyä tarkastustoimia koskeviin online-tietoihin 
eikä mahdollisuutta vaihtaa tietoja eri tasojen välillä.  

• Erityistä tietojen analysoimisesta vastaavaa ryhmää, jonka vastuualueeseen kuuluisi 
kalastusalusten reaaliaikainen seuranta ja niitä koskevien riskianalyysien laadinta, ei ole 
perustettu. 

• Saaliin purkamisen jälkeisiin vaiheisiin osallistuvat toimijat, kuten ostajat, myyjät ja 
jalostajat, eivät ole tehokkaan valvontajärjestelmän piirissä, sillä järjestelmä odottaa uuden 
kalastusmarkkinoita koskevan lain hyväksymistä.  

3. ITÄMEREN LAIVASTON RAKENNEUUDISTUSTA KOSKEVA KANSALLINEN SUUNNITELMA  

Puola hyväksyi Itämeren laivaston rakenneuudistusta koskevan kansallisen suunnitelman 
huhtikuussa 2008. Tämän toimintasuunnitelman jatkotoimenpiteenä ja Euroopan 
kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1198/2006 22 artiklan mukaisesti Puola 
hyväksyi pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelman tammikuussa 2009 Euroopan 
komission kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Pyyntiponnistuksen 
mukauttamissuunnitelmassa ajantasaistetaan toimintasuunnitelmaan sisältyvien osatekijöiden 
kuvaus sekä määritetään kunnianhimoisempia tavoitteita turskan kalastukseen käytettävän 
laivaston kapasiteetin vähentämiseksi. Lisäksi mukauttamissuunnitelmaan lisätään uusia 
seikkoja, kuten omaisuusoikeuksien ja niihin liittyvien valvontatoimenpiteiden käyttöönotto. 

3.1. Puolan kalastuslaivaston kehittyminen 

Alla olevassa taulukossa näkyy Itämeren kalastuslaivaston kapasiteetin kokonaisvähennys 1. 
maaliskuuta 2008 ja 1. joulukuuta 2009 välisenä aikana alusten lukumääränä, kilowatteina 
(kW) sekä bruttovetoisuutena (GT) ilmaistuna. 

Taulukko 1: Puolan kalastuslaivasto ajanjaksolla 1.3.2008–1.12.20091 

Alusten lukumäärä Kapasiteetti, kW Kapasiteetti, GT 
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< 8 m 258 257 -1 5 985 5 689 -296 592 574 -18 

8–12 m 265 251 -14 19 044 18 144 -900 1 398 1 303 -96 

12–15 m 74 85 +11 6 366 6 505 +139 895 999 +104 

                                                 
1 Yhteisön kalastusalusrekisterin mukaan. Vertailuun valitut päivämäärät vastaavat Puolan 

tilannevedosten päivämääriä. 
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15–18,5 m 54 53 -1 14 864 12 777 -2 087 1 224 1 260 +36 

18,5–25,5 m 131 111 -20 15 750 13 509 -2 241 5 707 4 859 -848 

25,5–40 m 80 65 -15 24 333 19 876 -4 457 11 325 9 327 -1 998 

> 40 m** 3 4 +1 10 105 18 415 +8 310 8 737 21 276 +12 539

Yhteensä 865 826 -39 96 446 94 914 -1 532  29 878 39 597 +9 719 
Yhteensä ilman 
pitkän matkan 
laivastoa 862 822 -40 86 341 76 499 -9 843 21 141 18 321 -2 820 

 * LOA = kokonaispituus. 
** Yli 40 metrin pituiset alukset lasketaan kuuluvaksi pitkän matkan laivastoon. 

Euroopan unionin kalastusalusrekisterin avulla ei kuitenkaan ole mahdollista määrittää, 
käytettiinkö lopullisesti kalastustoiminnan lopettaneita aluksia turskan pyyntiin. Tämän 
seurauksena turskakantoihin kohdistuvan pyyntiponnistuksen tason vähenemistä ei voida 
arvioida tarkastelematta näiden alusten käyttämää pyyntiponnistusta, koska Puola ei ole 
toimittanut käytettyä pyyntiponnistusta koskevia tietoja.  

On myös otettava huomioon, että taulukossa olevat luvut on saatu huomioimalla alusten 
lisäykset ja poistot Puolan Itämeren kalastuslaivastoon. Laivastoon lisättiin yhteensä 81 
alusta, joiden kapasiteetti oli 557 GT ja 2 788 kW. Lisäykset johtuivat pääasiassa alusten 
toiminnan muutoksista, mutta neljä alusta tuotiin muualta ja 26 uutta alusta rakennettiin. 
Lisäykset koskivat pääasiassa pieniä aluksia, joiden keskipituus oli kahdeksan metriä ja jotka 
eivät kuulu turskaa koskevan suunnitelman piiriin. 

Puolan Itämeren laivastosta poistojen joukossa ei kyseisenä ajanjaksona esiintynyt alusten 
vientiä. Kaikkiaan 106 Itämeren alusta, joiden kapasiteetti oli 3 512 GT ja 12 133 kW, poistui 
Puolan kalastuslaivastosta, 37 keskipituudeltaan 21-metristä alusta aloitti kalastustoiminnan 
uudelleen, ja 69 alusta muutti toimintaansa.  

On huomattava, että Puola ei toimittanut tietoja komission Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle laatimaan vuosikertomukseen jäsenvaltioiden pyyntiponnistuksista vuoden 2009 
aikana, ja vuotta 2008 koskevien tietojen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä 
kalastusmahdollisuuksien ja laivastokapasiteetin tasapainottamisesta. 

3.2. Turskan pyyntiä koskevien erityiskalastuslupien lukumäärän vähentäminen  

Turskan pyyntiä koskevien erityiskalastuslupien lukumäärän vähentämisen seurauksena kaksi 
kolmasosaa laivastosta joutui lopettamaan turskanpyynnin vuonna 2009. Ainoastaan yksi 
kolmasosa Puolan Itämeren kalastuslaivastosta (147 alusta) sai turskan pyyntiä koskevan 
erityiskalastusluvan vuonna 2009. Tämän järjestelmän ansiosta turskakiintiötä voitiin käyttää 
taloudellisesti oikeassa suhteessa koko vuoden ajan2, ja se edistää määräysten noudattamista.  

Turskan pyyntiä koskevia erityiskalastuslupia saaneiden alusten määrän vähentäminen 
voidaan tulkita asetuksessa (EY) N:o 338/2008 tarkoitetuksi viipymättä toteutettavaksi 
toimeksi rajoittaa pääsyä turskan kalastukseen. 

                                                 
2 Puola käytti Itämeren itäosan turskakiintiöstä 97,3 prosenttia vuonna 2009. 
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Todellisesta pyyntiponnistuksen vähenemisestä ei voida tehdä päätelmiä, koska käytettyä 
pyyntiponnistusta koskevia tietoja ei ole toimitettu arvioitavaksi tieteellis-teknis-
taloudelliselle kalastuskomitealle (STECF) vuonna 2009 eikä FEONT-tietokantaan 
kuluneiden vuosien aikana. 

3.3. Kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen myönnetty julkinen tuki 

Laivaston rakenneuudistusta koskevassa kansallisessa suunnitelmassa edellytetään 
turskanpyyntiin osallistuvien alusten (laivaston osat 12–24 ja 24–40) romuttamista noin 2 500 
GT:n ja 9 000 kW:n edestä vuoteen 2011 mennessä.  

Puolan hyväksymän pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelman tavoitteena on pienentää 
Puolan turskan pyyntiin käytettyä laivastoa 6 000 GT:lla ja 20 000 kW:lla vuoden 2011 
loppuun mennessä.  

Puolassa on tapahtunut huomattavaa edistystä Euroopan kalatalousrahaston avustuksella 
tehtävässä kalastustoiminnan pysyvässä lopettamisessa alla olevan taulukon mukaisesti:  

Taulukko 2: Euroopan kalatalousrahaston myöntämä tuki alusten romuttamiseksi Puolassa 
vuonna 20093  

Euroopan kalatalousrahaston tuella romutettavat alukset (tukipäätösten määrä) 

Aluksen pituus Alusten lukumäärä kW GT 

0–8 m 2 44 4 

8–9,99 m 5 275 27 

10–11,99 m 2 114 20 

12–14,99 m 3 342 67 

15–18,49 m 22 2 723 824 

18,5–20,49 m    

20,5–25,49 m 13 3 470 1 255 

Vähintään 25,5 m  19 8 421 3 178 

Yhteensä 66 15 388 5 375 

 

                                                 
3 Perustuu tietoihin, jotka Puolan kalatalousosasto antoi Varsovassa 27. tammikuuta 2010 järjestetyssä 

Euroopan kalatalousrahaston toimenpideohjelman seurantakomitean kokouksessa. 
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3.4. Nykyaikaistamistoimenpiteet (siirtäminen pelagiselle sektorille) 

Rakenneuudistusta koskevassa suunnitelmassa esitetään yli 24 metrin pituisten 
kalastusalusten nykyaikaistamista sekä niiden siirtämistä pelagiselle sektorille vuoden 2011 
loppuun mennessä (51 alusta pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelman mukaan). 
Vuoden 2009 marraskuun alkuun mennessä Euroopan kalatalousrahaston tukea alusten 
nykyaikaistamiseen oli haettu yhteensä 40 hakemuksella, ja vuoden 2010 tammikuun loppuun 
mennessä oli allekirjoitettu 20 sopimusta, jotka koskivat alusten nykyaikaistamista Euroopan 
kalatalousrahaston tuella. 

Tämä laivaston osa muodostaa merkittävän osuuden turskan pyyntiin käytettävän laivaston 
kapasiteetista (kW ja GT). Näiden alusten pysyvä siirtäminen käytettäväksi pelagisten lajien 
kalastuksessa on tasapainotettava kalastusmahdollisuuksien, pelagisten kantojen tilan ja 
näiden kantojen hoitojärjestelmien ennustetun kehityksen kanssa. 

3.5. Kalastustoiminnan väliaikaiseen lopettamiseen myönnetty julkinen tuki 

Itämeren laivaston rakenneuudistusta koskevan kansallisen suunnitelman mukaisesti ja 
turskan pyyntiä koskevien erityiskalastuslupien määrän vähentämisestä aiheutuvien kielteisten 
sosio-ekonomisten vaikutusten torjumiseksi päätettiin, että osalle siitä laivastosta, joka ei 
saanut kalastuslupaa turskan pyytämiseen vuodelle 2009 (mutta jolla oli kyseinen lupa vuonna 
2008), myönnettäisiin korvaus kalastustoiminnan väliaikaisesta lopettamisesta. Kyseistä 
korvausta on tarkoitus myöntää yhä harvemmille kalastusaluksille, joilta on evätty lupa 
pyytää turskaa korkeintaan vuoden 2011 loppuun asti. Yhteensä 258 tukipäätöstä hyväksyttiin 
marraskuussa 2009. 

Turskan pyyntiä koskevien erityiskalastuslupien lukumäärän vähentäminen yhdessä 
purettujen saaliiden lisääntyneen valvonnan kanssa on johtanut turskakiintiöiden käytön 
jakautumiseen oikeammassa suhteessa koko vuodelle sekä lisännyt määräysten noudattamista 
puolalaisten kalastajien keskuudessa. 

Laivaston rakenneuudistusprosessi on kuitenkin vielä huomattavan keskeneräinen siitä 
huolimatta, että Euroopan kalatalousrahaston tukea on käytetty suunnitelmien mukaisesti. 
Puolan laivasto muodostuu (noin) 450 aluksesta, joista yli puolet on joutunut keskeyttämään 
kalastuksen vuosina 2009–2011 väliaikaisen lopettamistuen turvin. Tästä syystä on 
odotettavissa, että kyseisen ajanjakson jälkeen noin 200 alusta on valmiina aloittamaan 
uudelleen turskan pyynnin. 

4. PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET 

Kahden vuoden aikana Puola on selvästi edistynyt Itämeren kalastuksenhoidon tehokkuuden 
parantamisessa, erityisesti kalastuksen väliaikaisen ja pysyvän lopettamisen tukemiseen 
suunniteltujen Euroopan kalatalousrahaston toimenpiteiden täytäntöönpanon osalta.  

Turskan pyyntiä koskevien erityiskalastuslupien lukumäärän vähentäminen yhdessä 
purettujen saaliiden lisääntyneen valvonnan kanssa on johtanut turskakiintiöiden käytön 
jakautumiseen oikeammassa suhteessa koko vuodelle sekä lisännyt määräysten noudattamista 
puolalaisten kalastajien keskuudessa.  

Euroopan kalatalousrahaston tukeman pysyvää käytöstä poistoa koskevan järjestelmän 
käynnistämiseen liittyvistä alkuviivästyksistä huolimatta Euroopan kalatalousrahaston tukema 
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kalastustoiminnan pysyvää lopettamista koskeva menettely on tällä hetkellä hyvällä mallilla, 
ja sen avulla tähän mennessä saavutetut tulokset ovat yleisesti ottaen tavoitteiden mukaisia. 
Menettelyä olisi tehostettava, jotta turskan pyyntiin käytettävän laivaston kokoa voitaisiin 
mukauttaa kalastusmahdollisuuksiin.  

Kaikki tarvittavat toimenpiteet on kuitenkin toteutettava aikataulun mukaisesti, jotta 
kansallisen toimintasuunnitelman ja Itämeren laivaston rakenneuudistusta koskevan 
kansallisen suunnitelman mukaisesta kansallisen järjestelmän rakenteen uudistamisesta 
valvonnan ja laivaston hallinnoinnin osalta saataisiin paras mahdollinen hyöty. Toteutetut 
uudistukset kattavat ainoastaan osan kansallisesta toimintasuunnitelmasta, eivätkä havaitut 
parannukset voi vielä taata valvontajärjestelmän täydellistä luotettavuutta. Lisäksi Puolan 
laivaston rakenteellista epätasapainoa ei ole korjattu tarvittavassa määrin, eikä sen vaikutusta 
turskan pyyntiin voida arvioida puuttuvien tietojen vuoksi.  

Puolan on ehdottoman tärkeää toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet ennalta määritetyn 
aikataulun mukaisesti. Erityisesti seuraavassa esitettäviin seikkoihin on kiinnitettävä 
huomiota: 

• Oikeudellinen kehys on hyväksyttävä, jotta EU:n lainsäädäntö voidaan panna 
täysimääräisesti täytäntöön. 

• Pyyntiponnistuksia koskevat tiedot on toimitettava asianmukaisesti komissiolle. 

• Määräysten noudattamista on edistettävä taloudellisesti kannattavan kalatalouden avulla, 
jossa ylikapasiteettiongelmaan puututaan ja jossa laiton kalastus ei ole enää kannattavaa 
eikä sitä suvaita. Pelotejärjestelmää olisi tarkasteltava uudelleen, ja sen avulla olisi 
varmistettava, että seuraamukset ovat oikeassa suhteessa rikkomuksen luonteeseen nähden, 
jotta määräysten rikkojat eivät voisi hyötyä kielletystä toiminnasta. 

• Asianmukaisia toimenpiteitä on edelleen toteutettava tehokkaan valvonta- ja 
täytäntöönpanojärjestelmän varmistamiseksi. Erityisesti huomautetaan seuraavaa:  

• Tarkastusjärjestelmän ja -menettelyjen avulla on turvattava asianmukaiset 
tarkastusten jälkitoimet. 

• Kaikkien kalastukseen liittyvien alojen, mukaan luettuna saaliin purkamisen 
jälkeisiin vaiheisiin osallistuvan sektorin, on kuuluttava tarkastuksen ja valvonnan 
piiriin, ja voimavarat on jaettava sen mukaisesti. 

• Kalastustietojärjestelmää on nykyaikaistettava, jotta se täyttää EU:n 
lainsäädännön vaatimukset. 

• On perustettava erityinen tietojen analysoimisesta vastaava ryhmä, jonka 
vastuualueeseen kuuluvat kalastusalusten reaaliaikainen seuranta ja niitä 
koskevien riskianalyysien laadinta. 
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Komissio kehottaa Puolaa määrittämään asianmukaiset korjaavat toimenpiteet ja panemaan ne 
välittömästi täytäntöön yhteisymmärryspöytäkirjan noudattamiseksi. Luettelo korjaavista 
toimenpiteistä on toimitettava kirjallisesti komissiolle 1. marraskuuta 2010 mennessä.  

Samalla komissio pidättää oikeuden käyttää toimivaltaansa EU:n perussopimusten valvojana. 
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