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1. RÉAMHRÁ 

Is í seo an cúigiú tuarascáil bhliantúil maidir le dul chun cinn imscartha na gcóras leictreonach 

atá fós le réiteach, i gcomhréir le hAirteagal 278(a) de Chód Custaim an Aontais 1 maidir leis an dul 

chun cinn i bhforbairt na gcóras leictreonach dá bhforáiltear faoi Chód Custaim an Aontais2. Sa 

tuarascáil seo tugtar tuilleadh sonraí faoin dul chun cinn leanúnach atá á dhéanamh maidir le córais 

leictreonacha a fhorbairt agus tugtar tuairisc inti ar fhorbairtí i dtreo timpeallacht custaim lándigiteach 

ó tháinig Cód Custaim an Aontais i bhfeidhm. Chun na críche sin, baineann sé leas as Clár Oibre Chód 

Custaim an Aontais3, a bunaíodh in 2019, a mheastar mar an bhunlíne chun dul chun cinn a thuairisciú. 

Tháinig Cód Custaim an Aontais i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2016 agus i ndiaidh é a leasú in 20194, 

bunaíodh leis na spriocdhátaí 2020, 2022 agus 2025 chun na tionscadail a thabhairt chun críche de réir 

a chéile i dtéarmaí aistriú agus cur chun feidhme TF. Is féidir leanúint leis na córais leictreonacha agus 

córais pháipéir atá ann cheana a úsáid chun foirmiúlachtaí custaim a thabhairt chun críche (na ‘bearta 

idirthréimhseacha’ mar a thugtar orthu) go dtí go mbeidh na córais leictreonacha nua nó uasghrádaithe 

atá beartaithe faoi Chód Custaim an Aontais ag feidhmiú. Úsáidtear an ionstraim dlí sin chun an próiseas 

aistrithe tríthoiseach atá casta de réir a chéile a stiúradh i dtreo timpeallacht custaim lándigiteach agus 

chun tacú leis an bpróiseas sin, agus idirthuilleamaíochtaí idir na córais á gcur san áireamh. .  

Ba cheart a thabhairt faoi deara go raibh Clár Oibre Chód Custaim an Aontais 2019 faoi réir 

athbhreithniú agus an tuarascáil seo á dréachtú, bunaithe, i measc nithe eile, ar an ionchur dul chun cinn 

a fuarthas ó na Ballstáit mar chuid d’ullmhú na tuarascála. Is é Clár Oibre nua Chód Custaim an Aontais 

an ionstraim chun na Ballstáit a stiúradh i dtreo chur chun feidhme comhchoiteann agus indéanta na 

dtionscadal atá ar feitheamh, rud a thabharfaidh níos mó solúbthachta chun na spriocdhátaí deiridh a 

chomhlíonadh ach mar sin féin an brú is gá a choinneáil chun Clár Oibre Chód Custaim an Aontais a 

chur chun feidhme ina iomláine faoin 31 Nollaig 2025. Ar an gcúis sin, tá cur chuige 

réamhbhreathnaitheach sa tuarascáil maidir le hullmhacht i gcoinne na ndátaí i gClár Oibre nua Chód 

Custaim an Aontais5, a ghlac an Coimisiún an 15 Nollaig 2023.  

2. INNEACHAR NA TUARASCÁLA 

Is féidir na tionscadail atá liostaithe i gClár Oibre Chód Custaim an Aontais a roinnt ina dtrí chatagóir 

de chórais:  

i) Córais lárnacha thras-Eorpacha atá le forbairt nó le huasghrádú ag an gCoimisiún (dá 

n-éilítear go minic go ndéanfaidh na Ballstáit forbairtí nó uasghrádú ar na córais náisiúnta 

freisin); 

ii) Córais dhíláraithe thras-Eorpacha nach mór don Choimisiún a fhorbairt nó a uasghrádú 

ach a bhfuil comhpháirt náisiúnta acu le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus; 

iii) Córais náisiúnta nach mór do na Ballstáit iad féin iad a fhorbairt nó a uasghrádú.  

Déantar anailís sa tuarascáil seo ar an dul chun cinn follasach a rinneadh maidir leis na córais sin go léir, 

 
1 Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena 

leagtar síos Cód Custaim an Aontais, IO L 269, 10.10.2013, lch. 1–101. 
2Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle:  

2019: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52019SC0434; 

2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0339; 
2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0382; 

2022: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023SC0029. 
3 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2151 ón gCoimisiún an 13 Nollaig 2019 lena mbunaítear an clár oibre 

maidir leis na córais leictreonacha dá bhforáiltear i gCód Custaim an Aontais a fhorbairt agus a imscaradh, IO 

L 325, 16.12.2019, lgh. 168–182, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019D2151. 
4 Rialachán (AE) 2019/632 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear 

Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 a mhéid a bhaineann le síneadh ama a chur le húsáid idirthréimhseach a bhaint 

as bealaí eile seachas na teicnící próiseála sonraí leictreonacha dá bhforáiltear i gCód Custaim an Aontais (IO 

L 111, 25.4.2019, lgh. 54–58). 
5 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/2879 ón gCoimisiún an 15 Nollaig 2023 lena mbunaítear an clár oibre 

maidir leis na córais leictreonacha dá bhforáiltear i gCód Custaim an Aontais a fhorbairt agus a imscaradh, IO 

L 202302879, 22.12.2023, lgh. 1–17, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302879. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52019SC0434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023SC0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019D2151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302879
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ina leagtar amach raon feidhme agus pleanáil gach tionscadail (roinn 3). Leagtar béim inti freisin ar 

mhoilleanna féideartha, nuair a shainaithnítear iad, chomh maith le bearta maolaithe beartaithe (roinn 

4). Déantar achoimre ar an measúnú foriomlán ar an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme Chlár 

Oibre Chód Custaim an Aontais i gconclúid na tuarascála seo (roinn 5).  

Tá tuilleadh sonraí maidir le pleanáil agus stádas gach tionscadail ar fáil sa Doiciméad Inmheánach 

Oibre de chuid an Choimisiúin6, a foilsíodh in éineacht leis an tuarascáil seo. Tá an tuarascáil agus an 

Doiciméad Inmheánach Oibre bunaithe ar an bhfaisnéis a bhailítear trí na foinsí seo a leanas:  

(1) pleananna náisiúnta a gceanglaítear ar na Ballstáit iad a sholáthar dhá uair sa bhliain (mí Eanáir 

agus mí an Mheithimh). 

(2) suirbhé a scaipeadh ar na Ballstáit agus ar sheirbhísí féin an Choimisiúin chun an dul chun cinn 

iarbhír i gcoinne na bpleananna a ghabháil. 

Tá na sonraí a fuarthas ina sonraí cainníochtúla, i bhfoirm spriocdhátaí agus garspriocanna a 

comhlíonadh nó a cailleadh, agus ina sonraí cáilíochtúla i bhfoirm tuairiscí mionsonraithe maidir le 

castacht mheasta na dtionscadal, na dúshláin a bhí le sárú, na rioscaí a rabhthas ag súil leo, na moilleanna 

agus na cúiseanna a bhí le haon mhoill den sórt sin chomh maith leis na bearta maolaitheacha a bhí 

beartaithe agus/nó a glacadh. 

I gcleachtadh na bliana seo, iarradh ar na Ballstáit faisnéis a chur ar fáil maidir leis na ceachtanna a 

foghlaimíodh agus na tionscadail á bhforbairt agus maidir leis na riachtanais tacaíochta bhreise a 

d’fhéadfadh a bheith ann. 

(3) cruinnithe ardleibhéil déthaobhacha idir Stiúrthóireachtaí TF Custaim na mBallstát agus Ard-

Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Custaim sa Choimisiún (AS TAXUD). 

Tugadh léargas soiléir don Choimisiún ar stádas gach córais i dtoradh an tsuirbhé. Chinn an Coimisiún, 

áfach, go raibh sé tábhachtach eolas cothrom le dáta a fháil chun léargas iomlán cruinn a fháil ar stádas 

gach ceann de thionscadail Chód Custaim an Aontais ar thaobh na mBallstát de, chun tuiscint a fháil ar 

na saincheisteanna a bhí acu agus chun smaointe a thabhairt maidir le feabhas a chur ar chásanna a bhfuil 

fadhbanna ag baint leo.  

(4) aschuir ó na cláir thras-Eorpacha um chomhordú agus um fhaireachán. 

Tá anailís sa tuarascáil seo freisin atá bunaithe ar fhaisnéis níos mionsonraithe a thuairiscigh na Ballstáit 

faoi chuimsiú na gClár Comhordúcháin atá i bhfeidhm ó bhí 2020 ann le haghaidh na gcóras tras-

Eorpach.  

3. MODHEOLAÍOCHT TIONSCADAIL DO CHÓRAIS LEICTREONACHA CHÓD 

CUSTAIM AN AONTAIS 

Ag brath ar ollstruchtúr an chórais arna chomhaontú ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún le haghaidh 

gach ceann de na córais, sainítear rólroinnt maidir leis na freagrachtaí as forbairt, imscaradh, oibriú 

agus cothabháil. Leagtar síos an méid sin sa Rialachán Cur Chun Feidhme maidir leis na Socruithe 

Teicniúla le haghaidh na gcóras leictreonach ina ndéantar cur síos ar na comhpháirteanna ba cheart a 

bheith sna córais sin, agus ar chineál na gcomhpháirteanna sin — comhpháirteanna náisiúnta (arna 

fhorbairt ar an leibhéal náisiúnta) nó comhpháirteanna comhchoiteanna (arna bhforbairt ar leibhéal an 

Aontais).  

I gcomhréir le hAirteagal 103 de Rialachán Cur Chun Feidhme maidir leis na Socruithe Teicniúla, 

déanfaidh an Coimisiún na comhpháirteanna coiteanna a fhorbairt, a thástáil, a imscaradh agus a 

bhainistiú, agus féadfaidh na Ballstáit iad a thástáil. Déanfaidh na Ballstáit na comhpháirteanna 

náisiúnta a fhorbairt, a thástáil, a imscaradh agus a bhainistiú. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na 

comhpháirteanna náisiúnta idir-inoibritheach leis na comhpháirteanna coiteanna. Déanfaidh an 

Coimisiún na sonraíochtaí coiteanna le haghaidh na gcóras díláraithe a dhearadh agus a chothabháil 

 
6 Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin a ghabhann leis an Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na 

hEorpa agus chuig an gComhairle de bhun Airteagal 278a de Chód Custaim an Aontais, maidir le dul chun cinn i bhforbairt na 

gcóras leictreonach dá bhforáiltear faoin gCód, Doiciméad Inmheánach Oibre(2024) XX final. 



 

 

4 

 

i ndlúthchomhar leis na Ballstáit. Déanfaidh na Ballstáit comhéadain a fhorbairt, a oibriú agus a 

chothabháil chun an fheidhmiúlacht a sholáthar le haghaidh na gcóras díláraithe is gá le haghaidh 

malartú faisnéise le hoibreoirí eacnamaíocha agus le daoine eile trí chomhpháirteanna náisiúnta agus 

comhéadain náisiúnta, agus le Ballstáit eile trí chomhpháirteanna coiteanna. 

Ó 2022 i leith, tá modheolaíocht an tionscadail chun na córais a fhorbairt barrfheabhsaithe a thuilleadh. 

Ó thaobh an Choimisiúin de, forbraíodh an samhaltú ar phróiseas gnólachta, an samhaltú sonraí agus na 

sonraíochtaí teicniúla i gcomhthráth agus trí dhlúthchomhar ón tús le saineolaithe dlí, gnó agus 

teicneolaíochta faisnéise. Rinne formhór na mBallstát an modh dea-chleachtais sin a ionchorprú freisin. 

Thairis sin, tá éabhlóid i dtreo modheolaíochtaí níos sofhreagrúla a ghlacadh chun córais leictreonacha 

Chód Custaim an Aontais a fhorbairt, lena gcumasaítear feabhsuithe de réir a chéile ar fheidhmiúlacht 

úsáideoirí trí eisiúintí bogearraí níos tapa agus níos soláimhsithe. Tá a chur chuige agus a dhoiciméadú 

maidir leis na córais thras-Eorpacha curtha in oiriúint ag an gCoimisiún chun an lúfaireacht sin a 

chumasú chun tacú leis na Ballstáit dlús a chur leis an dul chun cinn. Léirítear é sin freisin i gClár Oibre 

nua Chód Custaim an Aontais.  

Lean na Ballstáit agus an Coimisiún de bheith ag teacht le chéile go rialta sa Ghrúpa um Chomhordú 

Leictreonach Custaim chun na doiciméid tionscadail le haghaidh gach córais thras-Eorpaigh a shainiú 

agus a chomhaontú. Is é an Grúpa um Chomhordú Leictreonach Custaim an fóram freisin chun na 

gníomhaíochtaí i measc na mBallstát agus an Choimisiúin a stiúradh agus a chomhordú. Ina theannta 

sin, chuaigh an Coimisiún i gcomhairle go córasach leis an bpobal trádála trí Ghrúpa Teagmhála na 

Trádála. Tá an fhreagracht ar na Ballstáit teagmháil dhíreach a choinneáil ar bun lena nOibreoirí 

Eacnamaíocha maidir le pleananna náisiúnta agus doiciméadú náisiúnta le haghaidh trádálaithe. Nuair 

a bheidh córas réidh, tá sé ríthábhachtach go n-áiritheoidh na Ballstáit aistriú rianúil ó na córais atá ann 

cheana go dtí na córais uasghrádaithe. Tá sé sin ríthábhachtach chun aon tionchar ar oibríochtaí trádála 

agus custaim a chosc. 

4. FORLÉARGAS DOMHANDA AR DHUL CHUN CINN LE CÓRAIS 

LEICTREONACHA CHÓD CUSTAIM AN AONTAIS 

Tá 17 dtionscadal i gClár Oibre Chód Custaim an Aontais as a n-eascraíonn imscaradh na gcóras 

leictreonach riachtanach lena n-áirítear 14 thionscadal tras-Eorpach a bhfuil an Coimisiún agus na 

Ballstáit freagrach astu, agus trí cinn a thagann faoi fhreagracht na mBallstát amháin. 

4.1 Tionscadail a cuireadh i gcrích roimh 2023 

Tuairiscíonn an Coimisiún imscaradh rathúil na naoi gcóras nua nó uasghráduithe seo a leanas:  

• Córas Onnmhaireoirí Cláraithe Chód Custaim an Aontais – REX (nua): Arna imscartha in 

2017;  

• Cinntí Custaim Chód Custaim an Aontais – CDS (nua): Arna imscartha in 2017; 

• Rochtain Dhíreach Trádálaí Chód Custaim an Aontais ar na Córais Eorpacha Faisnéise – 

(Bainistíocht Úsáideora Aonfhoirmeach & Síniú Digiteach) (nua): Arna imscartha in 2017; 

• Córas Clárúcháin agus Aitheantais Oibreoirí Eacnamaíocha Chód Custaim an Aontais 2 – 

EORI2 (uasghrádú): Arna imscartha in 2018; 

• Faireachas 3 Chód Custaim an Aontais – (uasghrádú): Arna imscartha in 2018; 

• Faisnéis Taraife Cheangailteach Chód Custaim an Aontais – (uasghrádú): Arna imscartha 

in 2019; 

• Oibreoirí Eacnamaíocha Údaraithe Chód Custaim an Aontais – (uasghrádú): Arna 

imscartha in 2019; 

• Bileoga Faisnéise Chód Custaim an Aontais le haghaidh Nósanna Imeachta Speisialta – 

INF (nua): Arna imscartha in 2020; 

• Córas Rialaithe Allmhairí Chód Custaim an Aontais 2 – Eisiúint 1 – ICS2 - Eisiúint 1 

(uasghrádú): Arna imscartha in 2021. 
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4.2 Tionscadail atá ar siúl 

Is é is aidhm don tuarascáil seo béim a leagan ar an méid a baineadh amach agus na dúshláin a tháinig 

chun cinn agus na tionscadail atá ar siúl á gcur chun feidhme in 2023.  

I Roinn 4.2.1 tugtar forléargas ar na sé thionscadal thras-Eorpacha atá beartaithe lena n-imscaradh 

idir 2023 agus 2025. Bhí tréimhsí imscartha a tháinig chun críche in 2023 ag ceithre cinn de na 

tionscadail sin mar a leagtar amach i gClár Oibre Chód Custaim an Aontais 2019 ach ós rud é gur 

thuairiscigh roinnt Ballstát go raibh deacrachtaí acu, rinneadh athbhreithniú ar Chlár Oibre Chód 

Custaim an Aontais in 2023. 

Leagtar amach i Roinn 4.2.2 cur chun feidhme na dtrí thionscadal náisiúnta, is iad sin Fógra Teachta, 

Cur i Láthair agus Stóráil Shealadach, Nósanna Imeachta Speisialta agus Córais Allmhairiúcháin 

Náisiúnta. Beartaíodh ar dtús go mbeadh na tionscadail sin oibríochtúil faoin 31 Nollaig 2022, mar a 

shainítear i gCód Custaim an Aontais. Mar sin féin, toisc nach rabhthas in ann an spriocdháta sin a 

chomhlíonadh agus mar a sainaithníodh cheana i dTuarascálacha Bliantúla Chód Custaim an Aontais ar 

Dhul Chun Cinn, d’iarr roinnt Ballstát maolú faoi Airteagal 6(4) de Chód Custaim an Aontais. An 1 

Feabhra 2023, ghlac an Coimisiún Cinntí Cur Chun Feidhme lena ndeonaítear maoluithe do Bhallstáit 

áirithe, lena gcuirtear síneadh leis an spriocdháta go dtí an 31 Nollaig 2023.  

4.2.1 Tionscadail thras-Eorpacha 

Leanann na tionscadail thras-Eorpacha struchtúr ar leith, a bhféadfadh meascán de ghnéithe lárnacha 

agus náisiúnta a bheith i gceist leis chomh maith le céimeanna iomadúla. Mar a luaitear in 

Airteagal 278(3) de Chód Custaim an Aontais, ní mór na tionscadail a chur i gcrích tráth nach déanaí ná 

an 31 Nollaig 2025. Cuirtear tuairisc agus dul chun cinn maidir le gach tionscadal i láthair thíos: 

1) Bainistiú Ráthaíochta Chód Custaim an Aontais – GUM (nua): is é is aidhm dó 

leithdháileadh agus bainistiú fíor-ama ar chineálacha éagsúla ráthaíochtaí ar fud an Aontais 

a áirithiú, lena ndírítear ar luas próiseála, inrianaitheacht agus faireachán ar ráthaíochtaí idir 

oifigí custaim a fheabhsú.  

Dul chun cinn: Cuireadh doiciméad treorach gnó, modúl ríomhfhoghlama agus seisiúin 

oiliúna TF ar fáil in 2023. Bhí baint ag riosca íseal le himscaradh tráthúil GUM — 

Comhpháirt 1 atá le cur chun feidhme go lárnach faoin 11 Márta 2024.  

Maidir le GUM — Comhpháirt 2, táthar ag súil go mbunóidh na Ballstáit naisc oibríochtúla 

leis an gcomhpháirt lárnach idir mí an Mhárta 2024 agus mí an Mheithimh 2025. Léirigh na 

Ballstáit, den chuid is mó, leibhéal íseal riosca maidir le seachadadh tráthúil an tionscadail. 

Faoi R2 2023, thuairiscigh seacht mBallstát go raibh imscaradh a gcomhpháirte náisiúnta 

curtha i gcrích, agus i gcás Ballstáit eile, tá an obair fós ar siúl. Dhá mhoill a bhfuiltear ag 

súil leo maidir leis an gcloch mhíle a bhaint amach. 

2) Córas Rialaithe Allmhairí 2 de chuid Chód Custaim an Aontais – ICS2 (uasghrádú): is é 

is aidhm dó sábháilteacht agus slándáil an tslabhra soláthair a neartú trí fheabhas a chur ar 

cháilíocht sonraí, ar chomhdú, ar infhaighteacht agus ar chomhroinnt ardfhaisnéise lastais.  

Dul chun cinn: Le ICS2 — Eisiúint 2, leathnaítear raon feidhme an chórais chun gach lastas 

(lena n-áirítear mearchoinsíneachtaí agus coinsíneachtaí poist) a thagann isteach san Aontas 

d’aer.  

Rinne an Coimisiún córas lárnach ICS2 — Eisiúint 2 a imscaradh an 1 Márta 2023 i 

gcomhréir leis an spriocdháta dlíthiúil. 

A mhéid a bhaineann le hullmhacht na mBallstát maidir lena gcuid féin den chur chun 

feidhme, rinne 12 Bhallstát ICS2 — Eisiúint 2 a imscaradh faoin 1 Márta 2023. Deonaíodh 

maoluithe do 12 Bhallstát eile, rud a chuir síneadh leis an spriocdháta don imscaradh go dtí 
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an 30 Meitheamh 20237 mar gheall ar ardriosca moilleanna. Faoi dheireadh 2023, bhí 26 

Bhallstát i mbun oibríochta le hEisiúint 2. Bhí sé beartaithe ag an mBallstát a bhí fanta 

nascadh le linn na chéad leithe de 2024.  

Bhí na trádálaithe i mbun aistrithe de réir a chéile go dtí mí Dheireadh Fómhair 2023, ach 

mar sin féin faoi dheireadh na bliana, bhí thart ar 40 aeriompróir fós ar feitheamh. Tá na 

Ballstáit freagrach as na hoibreoirí eacnamaíocha a bheith ag comhlíonadh ICS2. Déanann 

an Coimisiún faireachán ar oibreoirí eacnamaíocha a thabhairt isteach de réir a chéile in 

éineacht leis na Ballstáit agus leis na comhlachais trádála ábhartha. Mheabhraigh an 

Coimisiún do na Ballstáit gach beart is gá a dhéanamh (lena n-áirítear pionóis a d’fhéadfaí a 

fhorchur) i gcoinne neamhchomhlíonadh leanúnach oibreoirí eacnamaíocha. 

Cuireadh tús le forbairt ICS2 — Eisiúint 3 mar a bhí beartaithe. Thug formhór na mBallstát 

le fios go bhfuil riosca íseal ag baint leis an tionscadal agus go bhfuil sé ag cloí lena sprioc 

maidir leis an gcóras a imscaradh go hiomlán faoin dáta a shonraítear i gClár Oibre Chód 

Custaim an Aontais. 

3) Cruthúnas Chód Custaim an Aontais ar Stádas Aontais – PoUS (nua): is é is aidhm dó 

cruthúnas go léir a stóráil, a bhainistiú agus a aisghabháil chun a léiriú go soláthraíonn 

trádálaithe stádas Aontais dá n-earraí. Mar gheall ar spleáchais le Lastliosta Earraí Custaim 

Chód Custaim an Aontais agus leis an timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí, 

cuirfear an tionscadal i gcrích in dhá chéim éagsúla chun rioscaí agus neamhréireachtaí a 

íoslaghdú.  

Dul chun cinn: Tá sé beartaithe go mbeidh PoUS – Céim 1 i bhfeidhm faoin 1 Márta 2024, 

agus riosca íseal moille ag baint leis. 

Maidir le PoUS  — Céim 2, chuir an Coimisiún Sonraíochtaí Teicniúla i gcrích in R2 2023, 

agus tá gníomhaíochtaí Tástála Comhréireachta le tabhairt i gcrích in R3 2025. Tá sé 

beartaithe ag an gCoimisiún an tionscadal a chur i gcrích go tráthúil. Ba cheart a thabhairt 

faoi deara, áfach, i bhfianaise na difríochta idir dáta imscartha PoUS — Céim 2 de Lastliosta 

Earraí Custaim (2 Meitheamh 2025) agus dáta imscartha na timpeallachta Eorpaí Ionaid 

Ilfhreastail Mhuirí (15 Lúnasa 2025), go bhfuil ailíniú á lorg i gClár Oibre nua Chód Custaim 

an Aontais. Mar thoradh air sin, rinneadh an t-imscaradh a athsceidealú i gClár Oibre nua 

Chód Custaim an Aontais go dtí an 15 Lúnasa 2025.8. Sainaithníodh meánriosca ar an 

tionscadal i bhfianaise saincheisteanna ar dhul chun cinn maidir le cur chun feidhme na 

timpeallachta Eorpaí Ionaid Ilfhreastail Mhuirí. 

4) Imréiteach Láraithe Allmhairiúcháin Chód Custaim an Aontais – CCI (nua): is é is 

aidhm dó a cheadú d’oibreoirí eacnamaíocha earraí a chur faoi nós imeachta custaim trí 

dhearbhú custaim a thaisceadh ag a n-áit bhunaíochta le haghaidh earraí a thíolactar i 

mBallstát eile. Bunaithe ar na Córais Allmhairiúcháin Náisiúnta nua, déanfaidh CCI 

imréiteach láraithe a uathoibriú ar an leibhéal Eorpach. 

Dul chun cinn: I gcás CCI — Céim 1, tá an Coimisiún ag dul chun cinn de réir an sceidil 

agus de réir na Tástála Comhréireachta leanúnaí leis na Ballstáit. Sannadh riosca 

meánleibhéil go riosca ardleibhéil don tionscadal mar gheall ar spleáchais ar ullmhacht na 

mBallstát le huasghrádú an Chórais Allmhairiúcháin Náisiúnta, réamhriachtanas chun CCI a 

imscaradh.  

I bhfianaise na moilleanna a tuairiscíodh ar imscaradh CCI — Céim 1 tar éis an 1 Nollaig 

2023, tá cur chuige atriallach nua á chur chun feidhme ag an gCoimisiún, agus tús áite á 

thabhairt aige do dhearbhuithe caighdeánacha agus don tsaoirse chun an cineál 

teachtaireachta a roghnú, agus ag an am céanna síneadh a chur leis an spriocdháta le haghaidh 

 
7 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/438 ón gCoimisiún an 24 Feabhra 2023 lena ndeonaítear maolú arna iarraidh ag 

Ballstáit áirithe de bhun Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leas a bhaint 

as bealaí eile seachas teicnící próiseála sonraí leictreonacha chun faisnéis a mhalartú agus a stóráil i ndáil le hEisiúint 2 de 

Chóras Rialaithe Allmhairí 2 (IO L 63, 28.2.2023, lgh. 56-58). 
8 Tugadh an dáta cothrom le dáta dá réir in Athbhreithniú Chlár Oibre Chód Custaim an Aontais 2023. 
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CCI — Céim 19, agus beidh an t-imscaradh deiridh ar bun an 1 Iúil 2024, mar a léirítear i 

gClár Oibre nua Chód Custaim an Aontais.  

Maidir le CCI — Céim 2, chuir an Coimisiún bailchríoch ar na Sonraíochtaí Teicniúla in 

2022, i bhfad roimh an tréimhse imscartha atá beartaithe do mhí Dheireadh Fómhair 2023 

go dtí an 2 Meitheamh 2025.  

Maidir le measúnú a dhéanamh ar leibhéal iomláine an chórais CCI iomláin, thuairiscigh 

formhór na mBallstát go bhfuil na forbairtí ag dul chun cinn, agus bhain riosca meánleibhéil 

le seachadadh tráthúil an tionscadail in aghaidh an sprioc-ama le haghaidh CCI — Céim 2.  

Chuir roinnt Ballstát in iúl go bhfuil sé ar intinn acu CCI — Céim 1 agus CCI — Céim 2 a 

imscaradh le chéile. 

5) Córas Nua Ríomhchuidithe Idirthurais Chód Custaim an Aontais – (uasghrádú): is é is aidhm 

dó córas idirthurais an Aontais agus an córas coiteann idirthurais atá ann cheana a ailíniú le 

forálacha nua dlí Chód Custaim an Aontais, lena n-áirítear ceanglais sonraí Chód Custaim 

an Aontais agus comhéadain le córais eile.  

Dul chun cinn: Ar an iomlán, le haghaidh Córas Nua Ríomhchuidithe Idirthurais — Céim 

5, tá dul chun cinn suntasach bainte amach. Leithdháileadh ardriosca ar an tionscadal, áfach, 

toisc nárbh fhéidir le roinnt Ballstát sprioc-am an imscartha an 1 Nollaig 2023 a bhaint 

amach. Dá bhrí sin, comhaontaíodh cur chuige nua agus léiríodh é i gClár Oibre nua Chód 

Custaim an Aontais. Ciallaíonn sé sin gur féidir Córas Nua Ríomhchuidithe Idirthurais — 

Céim 5 a chur chun feidhme in dhá chéim: príomhfheidhmiúlachtaí faoin 1 Nollaig 2023 

agus leanúnachas gnó ailínithe le Cód Custaim an Aontais, agus feidhmiúlachtaí nach 

príomhfheidhmiúlachtaí iad faoin 2 Nollaig 2024.  

Mar a léirítear in Figure 1, chuaigh trí Bhallstát eile i mbun oibríochtaí faoi mhí Feabhra 

2023, agus chuaigh ceithre Bhallstát eile i mbun oibríochtaí leo faoi mhí Mheán Fómhair 

2023. Gheall gach Ballstát seachas sé cinn acu go mbeidís i mbun oibríochtaí leis na 

príomhfheidhmiúlachtaí faoin 1 Nollaig 2023 agus dhearbhaigh an chuid is mó acu go 

mbeidh siad i mbun oibríochtaí go hiomlán, le haghaidh príomhfheidhmiúlachtaí agus 

feidhmiúlachtaí nach príomhfheidhmiúlachtaí iad araon faoin 1 Nollaig 2024.  

 

 
9 Cur chuige a cuireadh i láthair in 2023 i gcomhthéacs an athbhreithnithe ar Chlár Oibre Chód Custaim an Aontais 

agus plean straitéiseach ilbhliantúil le haghaidh custaim (MASP-C). Tá sé beartaithe deireadh a chur leis an 

tréimhse imscartha le haghaidh CCI — Céim 1 ag deireadh R2 2024, agus is é 01/07/2024 an spriocdháta don 

imscaradh deiridh. 
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Fíor 1 – Córas Nua Ríomhchuidithe Idirthurais – Céim 5 Riaracháin Náisiúnta a chur i 

mbun oibríochtaí 

 

I gcás Córas Nua Ríomhchuidithe Idirthurais — Céim 6 déantar an amlíne a shioncrónú le 

hamlíne ICS2 — Eisiúint 3 10 i gClár Oibre nua Chód Custaim an Aontais agus bunaítear leis 

an tréimhse imscartha nua scoithphointe soiléir le haghaidh Córas Nua Ríomhchuidithe 

Idirthurais-Céim 5. Leis na hathruithe sin, ba cheart aghaidh a thabhairt ar an riosca a 

bhaineann le moilleanna agus ligean do na Ballstáit agus do thrádálaithe a straitéis agus a 

ngníomhaíochtaí a shainiú le bheith réidh faoi na dátaí nua. Dá bhrí sin, tá an riosca a 

bhaineann leis an tionscadal seo i bhfianaise é a thabhairt chun críche faoin 1 Meán Fómhair 

2025 laghdaithe go riosca íseal.  

6) Uathchóras Onnmhairiúcháin Chód Custaim an Aontais – AES (uasghrádú): is é is 

aidhm dó ceanglais Chód Custaim an Aontais a chur chun feidhme maidir le honnmhairiú 

agus imeacht earraí.  

Dul chun cinn: I gcás AES, thuairiscigh na Ballstáit dul chun cinn suntasach maidir lena 

n-iarratais náisiúnta onnmhairiúcháin a imscaradh in 2023. Mar sin féin, ós rud é nach 

bhféadfadh roinnt Ballstát an spriocdháta imscartha an 1 Nollaig 2023 a bhaint amach, rud a 

d’fhág plean athbhreithnithe i gClár Oibre Chód Custaim an Aontais mar thoradh air sin, 

leithdháiltear ardriosca ar an tionscadal. Féadfar AES a chur chun feidhme i dtrí chéim: ar 

an gcéad dul síos, príomhfheidhmiúlachtaí (1 Nollaig 2023), an dara ceann chun comhéadan 

a dhéanamh le Mál (Feabhra 2024) agus ar deireadh, feidhmiúlachtaí nach 

príomhfheidhmiúlachtaí iad (2 Nollaig 2024). 

Leis na hathruithe sin, ba cheart aghaidh a thabhairt ar an riosca a bhaineann le moilleanna 

agus ligean do na Ballstáit agus do thrádálaithe an straitéis a shainiú chun na spriocdhátaí 

nua a chomhlíonadh, ós rud é go mbeadh meánriosca go hardriosca ag baint le seachadadh 

tráthúil faoi dheireadh 2024 mura ndéanfaí amhlaidh. 

Léirítear in Figure 2 gur chuir ocht mBallstát tús le hoibríochtaí idirnáisiúnta le haghaidh 

AES faoi mhí Mheán Fómhair 2023. Tá ocht mBallstát eile, mar aon leis an gCoimisiún, ag 

feidhmiú a bpleananna imscartha faoi láthair chun a áirithiú go dtiocfaidh siad i bhfeidhm go 

tráthúil. Dhearbhaigh formhór na mBallstát go bhfuil siad tiomanta dul i mbun oibríochtaí 

leis na príomhfheidhmiúlachtaí faoin 1 Nollaig 2023, agus maidir le príomhfheidhmiúlachtaí 

agus feidhmiúlachtaí nach príomhfheidhmiúlachtaí iad faoin 2 Nollaig 2024.  

 
10 Mar a bheartaítear i gClár Oibre nua Chód Custaim an Aontais, déanfar Córas Nua Ríomhchuidithe Idirthurais — Céim 5 a 

imscaradh go hiomlán faoin 21 Feabhra 2025. Tá an idirthréimhse ó Chóras Nua Ríomhchuidithe Idirthurais — Céim 5 go 

Córas Nua Ríomhchuidithe Idirthurais — Céim 6 beartaithe idir an 01/03/2025 agus an 01/09/2025, le linn na tréimhse céanna 

go n-aistreoidh ICS2 — Eisiúint 2 go ICS2 — Eisiúint 3 -, rud a fhágfaidh go mbeifear in ann sioncrónú a dhéanamh idir an dá 

chóras. 
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Fíor 2 – Ballstáit AES ag teacht i mbun oibríochtaí 

Chun achoimre a dhéanamh ar stádas na dtionscadal tras-Eorpach eile, tá an Coimisiún ar an mbóthar 

ceart chun na spriocdhátaí dlíthiúla a bhaint amach, spriocdhátaí a comhaontaíodh i gcomhthéacs Chód 

Custaim an Aontais agus Chlár Oibre Chód Custaim an Aontais. Maidir le himscaradh 

chomhpháirteanna náisiúnta na gcóras tras-Eorpach sin ag na Ballstáit, sainaithníodh rioscaí 

tromchúiseacha maidir le moilleanna, go háirithe i gcás CCI — Céim 1, AES, agus Córas Nua 

Ríomhchuidithe Idirthurais — Céim 5 ach tugadh aghaidh orthu go páirteach le Clár Oibre nua Chód 

Custaim an Aontais (féach roinn 4.3).  

4.2.2 Tionscadail náisiúnta 

Bhí na Ballstáit le huasghrádú ar a dtrí thionscadal lán-náisiúnta a thabhairt chun críche 11  faoin 31 

Nollaig 2022, i gcomhréir le hAirteagal 278(2) de Chód Custaim an Aontais. Mar sin féin, ní raibh 22 

Bhallstát in ann an spriocdháta sin a chomhlíonadh agus, tar éis dóibh iarratas a dhéanamh, deonaíodh 

maolú dóibh, lenar cuireadh síneadh leis an spriocdháta don imscaradh go dtí an 31 Nollaig 202312.  

Cuirtear an dul chun cinn maidir le gach tionscadal náisiúnta i láthair thíos agus léirítear é i bhFíor 3: 

1) Fógra Teachta, Fógra Cur i Láthair agus Stóráil Shealadach Chód Custaim an Aontais (AN, 

PN agus TS) – (uasghrádú): is é is aidhm dó próisis iontrála náisiúnta a uathoibriú.  

Dul chun cinn: Aithníodh go raibh seachadadh tráthúil na gcóras náisiúnta i mbaol i 

dTuarascálacha Bliantúla Chód Custaim an Aontais roimhe seo ar Dhul Chun Cinn. Mar a 

léiríodh, thug formhór na mBallstát an cur chun feidhme chun críche faoi dheireadh 2023. Chun 

 
11 Ní áirítear leis an amlíne sin an Chomhpháirt Onnmhairiúcháin den chóras náisiúnta Nósanna Imeachta Speisialta, dá bhfuil 

an ghníomhaíocht agus an phleanáil idirnasctha leis an Uathchóras Onnmhairiúcháin (AES). 

12 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/235 ón gCoimisiún an 1 Feabhra 2023 lena ndeonaítear maolú arna iarraidh ag 

Ballstáit áirithe de bhun Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle úsáid a bhaint as bealaí 

eile seachas teicnící próiseála sonraí leictreonacha chun faisnéis a mhalartú agus a stóráil chun fógra a thabhairt faoi theacht 

soithigh farraige móire nó aerárthaigh (IO L 32, 3.2.2023, lgh. 220-222). 

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/234 ón gCoimisiún an 1 Feabhra 2023 lena ndeonaítear maolú arna iarraidh ag 

Ballstáit áirithe de bhun Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leas a bhaint 

as bealaí eile seachas teicnící próiseála sonraí leictreonacha chun faisnéis a mhalartú agus a stóráil i ndáil leis an bhFógra Cur 

i Láthair a bhaineann le hearraí a thugtar isteach i gcríoch chustaim an Aontais (IO L 32, 3.2.2023, lch. 217-219). 

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/236 ón gCoimisiún an 1 Feabhra 2023 lena ndeonaítear maolú arna iarraidh ag 

Ballstáit áirithe de bhun Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle úsáid a bhaint as bealaí 

eile seachas teicnící próiseála sonraí leictreonacha chun faisnéis a mhalartú agus a stóráil le haghaidh an dearbhaithe stórála 

sealadaí a bhaineann le hearraí nach earraí ón Aontas iad a thíolactar do lucht custaim (IO L 32, 3.2.2023, lch. 223-225). 

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/237 ón gCoimisiún an 1 Feabhra 2023 lena ndeonaítear maolú arna iarraidh ag 

Ballstáit áirithe chun leas a bhaint as bealaí eile seachas teicnící próiseála sonraí leictreonacha le faisnéis a mhalartú agus a 

stóráil a bhaineann leis an dearbhú custaim le haghaidh earraí a thugtar isteach i gcríoch chustaim an Aontais a leagtar síos in 

Airteagail 158, 162, 163, 166, 167, 170 go 174, 201, 240, 250, 254 agus 256 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint 

na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 32, 3.2.2023, lch. 226-228).   
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tuilleadh sonraí a fháil, féach roinn 3.1.2 den Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an 

Choimisiúin a ghabhann leis an tuarascáil seo. 

2) Córais Allmhairiúcháin Náisiúnta Chód Custaim an Aontais – (uasghrádú): is é is aidhm dó gach 

riachtanas próiseála agus sonraí a bhaineann le hallmhairí a chur chun feidhme mar a leagtar 

amach i gCód Custaim an Aontais.  

Dul chun cinn: Thuairiscigh roinnt Ballstát rioscaí maidir le seachadadh tráthúil an tionscadail ó 

2022, rud a d’fhág gur deonaíodh maoluithe. Faoi dheireadh 2023, déanfaidh 19 mBallstát Córas 

Allmhairiúcháin Náisiúnta a imscaradh. Tá roinnt Ballstát ann a dteastaíonn nuashonrú eile uathu 

chun an tionscadal a thabhairt chun críche go hiomlán; níl Ballstáit eile réidh leis an gcur chun 

feidhme faoi dheireadh 2023 (spriocdháta maolaithe). Chun tuilleadh sonraí a fháil, féach roinn 

3.2.2 den Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin a ghabhann leis an tuarascáil 

seo. 

3) Nósanna Imeachta Speisialta Chód Custaim an Aontais – (uasghrádú): is é is aidhm dó 

nósanna imeachta speisialta a chomhchuibhiú (i.e., stórasú custaim, úsáid deiridh, cead isteach 

sealadach agus próiseáil isteach/amach).  

Dul chun cinn: I bhfianaise na n-idirspleáchas leis na Córais Allmhairiúcháin Náisiúnta, chuir 

21 Bhallstát IMP Nósanna Imeachta Speisialta i gcrích faoi dheireadh 2023. Chun tuilleadh sonraí 

a fháil, féach roinn 3.3.2 agus roinn 3.4.2 den Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an 

Choimisiúin a ghabhann leis an tuarascáil seo. 

 

Fógra Teachta Fógra Tíolactha 
Stóráil 

Shealadach 

Córas 
Allmhairiúchái

n Náisiúnta 

IMP Nósanna 
Imeachta 
Speisialta 

Spriocdhát
a Chlár 

Oibre Chód 
Custaim an 

Aontais 

31/12/2022  
le síneadh go dtí 31/12/2023 (1) 

31/12/2022  
le síneadh go dtí 31/12/2023 (2) 

AT 
Ní bhaineann le 

hábhar 
21-06-2023 Níl sé ar fáil Níl sé ar fáil 03-02-2025 

BE 30-06-2023 05-07-2023 29-11-2023 06-12-2023 06-12-2023 

BG 01-03-2023 23-10-2023 23-10-2023 23-10-2023 23-10-2023 

CY 07-11-2023 07-11-2023 07-11-2023 07-11-2023 07-11-2023 

CZ 01-03-2023 01-03-2023 31-12-2023 01-12-2024 01-12-2024 

DE 01-03-2023 06-03-2021 06-03-2021 06-03-2021 06-03-2021 

DK 31-10-2023 31-10-2023 15-10-2024 15-10-2024 15-10-2024 

EE 01-10-2023 01-10-2023 01-10-2023 01-07-2021 01-07-2021 

ES 
Ní bhaineann le 

hábhar 
01-03-2024 01-03-2024 30-09-2023 30-09-2022 

FI 31-03-2023 31-03-2021 31-12-2022 31-12-2019 30-12-2022 

FR 01-07-2023 06-03-2024 06-03-2024 31-12-2024 30-09-2023 

GR 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2022 31-12-2024 

HR 01-07-2023 01-03-2023 01-12-2022 01-01-2023 01-01-2023 

HU 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 12-10-2023 12-10-2023 

IE 
Ní bhaineann le 

hábhar 
23-11-2020 23-11-2020 24-06-2024 23-11-2020 

IT 13-12-2022 13-12-2022 13-12-2022 01-07-2021 01-07-2021 

LT 01-03-2023 28-02-2023 31-10-2023 31-12-2023 31-12-2023 

LU 01-03-2023 10-01-2023 10-01-2023 02-05-2023 02-05-2023 

LV 24-09-2017 24-09-2017 24-09-2017 03-06-2018 03-06-2018 

MT 01-06-2024 01-06-2024 01-06-2024 01-02-2025 01-02-2025 

NL 01-07-2023 01-12-2023 01-12-2023 01-04-2022 01-04-2022 
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PL 01-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 01-07-2021 

PT 28-10-2024 28-10-2024 28-10-2024 28-10-2024 28-10-2024 

RO 01-10-2023 01-10-2023 01-10-2023 01-10-2023 31-12-2023 

SE 01-03-2023 27-09-2023 01-10-2024 15-03-2022 20-06-2023 

SI 01-03-2023 01-03-2023 30-11-2023 01-01-2022 01-01-2022 

SK 01-03-2023 01-10-2023 02-06-2025 01-01-2025 11-06-2016 
 

     
Eochair eolais 

  
I gcomhréir le Clár Oibre Chód Custaim an Aontais, an nuashonrú breise faoin 1 Iúil 2024, 
agus/nó an maolú a deonaíodh 

  Tar éis an spriocdháta i gClár Oibre Chód Custaim an Aontais agus/nó an maolú a deonaíodh 

  Níl sé ar fáil 

 

      

(1) Go dtí an 31/12/2023 i gcás na mBallstát ar deonaíodh maolú dóibh. 
(2) Go dtí an 31/12/2023 i gcás na mBallstát ar deonaíodh maolú dóibh nó go dtí an 01/07/2024, i gcás ina bhfuil 
feidhm ag Airteagal 2(4a) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/2446 ón gCoimisiún, arb amhlaidh an cás don 
Bhulgáir, d’Éirinn agus don Pholainn mar shampla. 

Fíor 3 — Pleanáil maidir le córais náisiúnta iontrála/allmhairiúcháin a imscaradh 

 

Mar achoimre, tá na Ballstáit i mbun uasghrádú ar a dtrí thionscadal lán-náisiúnta a thabhairt chun 

críche. Cé go bhfuil formhór na mBallstát ag súil go n-imscarfar a gcórais faoi dheireadh 2023, i 

gcomhréir leis an spriocdháta maolaithe a deonaíodh, thuairiscigh líon suntasach Ballstát tuilleadh 

moilleanna fós, le haghaidh Stóráil Shealadach agus Córas Allmhairiúcháin Náisiúnta den chuid is mó, 

rud a d’fhág go raibh imscaradh ann a mhairfidh níos faide ná 2023 agus a mbeidh tionchar aige ar 

réimsí eile.  

Tá na moilleanna ar imscaradh na gcóras iontrála náisiúnta (Fógra Teachta/Fógra Cur i Láthair/Stóráil 

Shealadach) ag cur isteach ar thimthriall deiridh ICS2 agus ar phróisis tacaíochta, rud a bhfuil tionchar 

aige ar shlabhraí soláthair agus rud a mhéadaíonn costais le haghaidh oibreoirí eacnamaíocha chun 

réiteach eatramhach a bhunú.  

Bíonn tionchar diúltach ag na moilleanna ar uasghrádú an Chórais Allmhairiúcháin Naisiúnta ar na 

hoibreoirí eacnamaíocha freisin, lena gcuirtear siar úsáid na bhfeidhmiúlachtaí uile tráth an allmhairithe, 

simplithe ar fhoirmiúlachtaí a bhféadfadh na hoibreoirí eacnamaíocha tairbhe a bhaint astu amhail 

Iontráil i dTaifid an Dearbhóra. Ina theannta sin, is réamhriachtanas tábhachtach é chun an córas 

leictreonach a bhaineann le CCI a imscaradh.   

Tá tuilleadh sonraí maidir leis na moilleanna léirithe i roinn 3.2 den Doiciméad Inmheánach Oibre. 

4.3 Rioscaí maidir le moilleanna ar chur chun feidhme TF Chód Custaim an Aontais 

Déantar idirdhealú sa tuarascáil seo idir an dul chun cinn a rinneadh ar thaobh an Choimisiúin agus an 

dul chun cinn atá déanta ag na Ballstáit. Tá dul chun cinn á dhéanamh ag an gCoimisiún mar a bhí 

beartaithe agus níor sainaithníodh aon mhoill tar éis an spriocdháta dhlíthiúil agus níor sainaithníodh 

aon riosca a d’fhéadfadh moill a chur ar imscaradh. Bíonn tionchar ag moilleanna a bhíonn ag na 

Ballstáit ar dhul chun cinn na gcóras tras-Eorpach amhail ICS2, CCI, Córas Nua Ríomhchuidithe 

Idirthurais agus AES ina n-iomláine, rud a imríonn tionchar ar na gníomhaíochtaí faoi raon feidhme 

gníomhaíochta an Choimisiúin. Is é an toradh atá air sin go mbíonn níos mó acmhainní infheistíochta 

dírithe ar ghníomhaíochtaí Tástála Comhréireachta agus ar ghníomhaíochtaí comhordaithe agus 

tacaíochta sna tionscadail thras-Eorpacha. Ina theannta sin, is é an toradh atá air freisin cúnamh breise i 

scéimeanna malartacha náisiúnta forbartha agus imscartha agus faireachán, agus ní mór dó 

comhpháirteanna lárnacha a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide le linn na n-idirthréimhsí.  

Tá an chuid is mó de na Ballstáit ag dul chun cinn de réir a chéile maidir leis na forbairtí atá faoina 

gcúram, cé go bhfuil cuid acu ag dul chun cinn ar luas níos moille ná mar a bhí beartaithe ar dtús. Mar 
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thoradh air sin, tuairiscíodh moilleanna tar éis na spriocdhátaí dlíthiúla nó maolaithe i roinnt 

tionscadal náisiúnta agus tras-Eorpach.  

Sholáthair na Ballstáit roinnt foras chun bonn cirt a thabhairt leis na moilleanna, ar moilleanna 

athfhillteacha a bhformhór, rud a chuir moill ar fhorbairt a gcóras. Áirítear orthu sin easpa acmhainní 

airgeadais agus daonna, tosaíochtaí iomaíocha agus tionchar ionradh na Rúise ar an Úcráin ar chúrsaí 

custaim. Ina theannta sin, thuairiscigh na Ballstáit freisin nach raibh bonneagair náisiúnta TF in ann 

déileáil le riachtanais theicniúla na dtionscadal, saincheisteanna acmhainneachta conraitheoirí agus 

spleáchais le páirtithe leasmhara eile, aistriú agus tástáil leis na hOibreoirí Eacnamaíocha, glaonna ar 

thairiscintí a raibh moill leo nó nár éiríodh a dhéanamh chun píosaí oibre a sheachfhoinsiú, nósanna 

imeachta soláthair phoiblí troma, saincheisteanna rialachais agus comhtháthú casta córas thionscadail 

Chód Custaim an Aontais.  

In ainneoin gur sholáthair an Coimisiún na Sonraíochtaí Feidhmeacha agus Teicniúla do chórais thras-

Eorpacha faoi Chlár Oibre Chód Custaim an Aontais go tráthúil, tá roinnt Ballstát ann fós nár bronnadh 

tairiscintí orthu nó ina bhfuil fadhbanna suntasacha fós ann i bpróisis soláthair náisiúnta, rud a imríonn 

tionchar ar sholáthar tráthúil na gcóras. 

Tionóladh cruinnithe déthaobhacha idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun saincheisteanna a phlé agus 

chun aghaidh a thabhairt orthu agus chun béim a leagan ar a thábhachtaí atá sé tús áite a thabhairt do 

thionscadail Chód Custaim an Aontais. I ndáil leis an méid sin, chuir an Coimisiún comhairle ar fáil 

freisin maidir le gníomhaíochtaí agus bearta leantacha a d’fhéadfaí a dhéanamh. Chuir 22 Bhallstát 

iarrataí foirmiúla ar mhaoluithe faoi bhráid an Choimisiúin faoi Airteagal 6(4) de Chód Custaim 

an Aontais maidir le moilleanna tar éis spriocdhátaí dlíthiúla ina dtionscadail náisiúnta. Rinne an 

Coimisiún athbhreithniú ar na hiarrataí agus ar na réasúnuithe a cuireadh ar fáil iontu i bhfianaise na 

n-imthosca sonracha agus d’eisigh sé Cinntí Cur Chun Feidhme lena ndeonaítear maoluithe do na 

Ballstáit iarrthacha. Maidir le Maoluithe le haghaidh Fógra Teachta, Fógra Cur i Láthair, Stóráil 

Shealadach, Córas Allmhairiúcháin Náisiúnta, agus Nósanna Imeachta Speisialta — Comhpháirt 2, 

cuireadh síneadh leis an spriocdháta go dtí an 31 Nollaig 202313, agus chuir an maolú le haghaidh ICS2 

— Eisiúint 2 síneadh leis an spriocdháta go dtí an 30 Meitheamh 2023. 

Tugtar forléargas thíos ar na maoluithe a dheonaítear do na Ballstáit: 

• Chun Fógra Teachta a chur chun feidhme, deonaíodh maolú do na Ballstáit seo a leanas: AT, 

BE, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FR, GR, HU, HR, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI agus SK. 

Ag an am céanna, thuairiscigh BG, CY, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, NL, SE agus SI 

go n-úsáidfidís an Fógra Teachta atá comhtháite in ICS2 – Eisiúint 2 (arna imscartha an 1 Márta 

2023 nó an 30 Meitheamh 2023 i gcás na mBallstát ar deonaíodh maolú orthu). Chuir DE agus 

IE in iúl nach mbaineann an Fógra Teachta le hábhar. 

• Chun Fógra Cur i Láthair a chur chun feidhme, deonaíodh maolú do na Ballstáit seo a leanas: 

AT, BE, CY, CZ, DK, EE, ES, FR, GR, HU, HR, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, agus SK.   

• Chun Stóráil Shealadach a chur chun feidhme, deonaíodh maolú do na Ballstáit seo a leanas: 

AT, BE, CY, CZ, DK, EE, ES, FR, GR, HU, HR, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, agus 

SK. Ina theannta sin, d’aontaigh GR go raibh gá le maolú leathnaithe. 

• Chun uasghrádú na gCóras Allmhairiúcháin Náisiúnta a chur chun feidhme, deonaíodh 

maolú do na Ballstáit seo a leanas: AT, BG, CY, CZ, DK, ES, FR, GR, HU, LT, LU, MT, NL, 

PT, RO, agus SE. Beidh tionchar ag na moilleanna sin ar an tionscadal tras-Eorpach CCI agus 

ar na Nósanna Imeachta Speisialta– Comhpháirt 2, a leanann an amlíne chéanna leis an 

uasghrádú ar na Córais Allmhairiúcháin Náisiúnta. Ina theannta sin, d’aontaigh GR agus SK go 

raibh gá le maolú leathnaithe. 

 
13 I gcás modhanna iompair seachas aer, maireann na maoluithe le haghaidh Fógra Teachta, Fógra Cur i Láthair agus Stóráil 

Shealadach go dtí an 29/02/2024. 
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• Chun Nósanna Imeachta Speisialta – Comhpháirt 2 a chur chun feidhme, deonaíodh maolú do 

na Ballstáit seo a leanas: AT, BG, CY, CZ, DK, ES, FR, GR, HU, LT, LU, MT, NL, PT, RO, 

agus SE. 

• Chun ICS2 – Eisiúint 2 a chur chun feidhme, deonaíodh maolú do na Ballstáit seo a leanas: AT, 

BE, DK, EE, FR, GR, HR, LU, NL, PL, RO, agus SE. Chuir GR agus RO iarraidh fhoirmiúil 

isteach ar mhaolú ina dhiaidh sin. Ina theannta sin, d’aontaigh GR agus RO go raibh gá le maolú 

leathnaithe. Faoi dheireadh 2023, beidh saincheisteanna fós os comhair RO maidir le 

himscaradh na heisiúna seo. 

Bunaithe ar an bhfaisnéis a fuarthas ó na Ballstáit, is féidir linn teacht ar an gconclúid gur comhlíonadh 

71 % de líon iomlán spriocdhátaí sínte 2023 a deonaíodh faoi na maoluithe. Tá an 29 % eile fós ag 

tabhairt faoi shaincheisteanna maidir leis an imscaradh.   

Mar a léirítear sa Doiciméad Inmheánach Oibre a ghabhann leis seo, chuir roinnt Ballstát an Coimisiún 

ar an eolas faoi mhoilleanna ar na tionscadail thras-Eorpacha: 

• Maidir le cur chun feidhme Nósanna Imeachta Speisialta – Comhpháirt 1, tá dáta oibríochtaí 

pleanáilte curtha in iúl ag na Ballstáit seo a leanas, dáta atá níos déanaí ná an spriocdháta i gClár 

Oibre Chód Custaim an Aontais: FI, FR, GR, HU, LU, MT, PT, SE, agus SK. Chun tuilleadh 

sonraí a fháil, féach roinn 3.3 den Doiciméad Inmheánach Oibre a ghabhann leis an tuarascáil 

seo. 

• Maidir le ICS2 — Eisiúint 3 a chur chun feidhme, thuairiscigh na Ballstáit seo a leanas na dátaí 

imscartha a sháraigh an spriocdháta a shainítear i gClár Oibre Chód Custaim an Aontais14: FI, 

FR, HR, IE, MT, PT, agus SK. Chun tuilleadh sonraí a fháil, féach roinn 4.2 den Doiciméad 

Inmheánach Oibre a ghabhann leis an tuarascáil seo. 

• Maidir le cur chun feidhme CCI – Céim 1, chuir na Ballstáit seo a leanas dáta oibríochtaí 

pleanáilte in iúl, dáta atá níos déanaí ná an spriocdháta atá leagtha amach i gClár Oibre Chód 

Custaim an Aontais15: BE, CZ, DE, DK, ES, FI, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PT, SI agus 

SK. Maidir le CCI – Céim 2, chuir BE, DE, EE, ES, FI, GR, agus NL dáta oibríochtaí pleanáilte 

in iúl, dáta atá níos déanaí ná an spriocdháta atá leagtha amach i gClár Oibre Chód Custaim an 

Aontais. Chun tuilleadh sonraí a fháil, féach roinn 3.6 agus roinn 4.4 den Doiciméad 

Inmheánach Oibre a ghabhann leis an tuarascáil seo. 

• Maidir le cur chun feidhme an Chórais Nua Ríomhchuidithe Idirthurais – Céim 5, chuir AT, 

ES, FI, GR, HU, IE, LT, LV, MT, NL, PT, SE, agus SK, in iúl go raibh moilleanna ann i 

gcomparáid leis an sprioc-dháta oibríochtaí a leagtar síos i gClár Oibre Chód Custaim an 

Aontais16. Chun tuilleadh sonraí a fháil, féach roinn 3.7 den Doiciméad Inmheánach Oibre a 

ghabhann leis an tuarascáil seo.  

• Maidir le cur chun feidhme AES – Comhpháirt 1, chuir AT, BE, FI, FR, GR, HU, LU, MT, PT, 

SE, agus SK, dáta oibríochtaí pleanáilte in iúl, dáta níos déanaí ná an spriocdháta a leagtar amach 

 
14 In Athbhreithniú Chlár Oibre Chód Custaim an Aontais 2023, tá sé beartaithe go n-imscarfaidh na Ballstáit uile 

ICS2 — Eisiúint 3 ina iomláine don 03/06/2024. Tá rolladh amach chóras ICS2 — Eisiúint 3 beartaithe i dtrí chéim: Céim 

1 maidir le hiompróirí uiscebhealaí idir mhuirí agus intíre (lena mbaineann tréimhse imscartha dar thús an 03/06/2024 agus dar 

críoch an 04/12/2024); Bhain Céim 2 le comhdaitheoirí bille ládála muirí i dtrácht na n–uiscebhealaí idir mhuirí agus intíre 

(lena mbaineann tréimhse imscartha dar tús an 04/12/2024 agus dar críoch an 01/04/2025); agus Céim 3 maidir le hiompróirí 

bóthair agus iarnróid (ina bhfuil tréimhse imscartha dar tús an 01/04/2025 agus dar críoch an 01/09/2025). 
15 San Athbhreithniú ar Chlár Oibre Chód Custaim an Aontais 2023, tá sé beartaithe deireadh a chur leis an tréimhse 

imscartha an 01/07/2024. 
16 San Athbhreithniú ar Chlár Oibre Chód Custaim an Aontais 2023, tá sé beartaithe deireadh a chur leis an tréimhse imscartha 

le haghaidh phríomhfheidhmiúlachtaí an chórais an 01/12/2023 agus le haghaidh na bhfeidhmiúlachtaí atá fanta an 02/12/2024. 

Faoin 02/12/2024, ba cheart do na Ballstáit agus do na trádálaithe uile Córas Nua Ríomhchuidithe Idirthurais — Céim 5 a 

úsáid. Tá sé beartaithe deireadh a chur leis an aistriú an 21/01/2025. 
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i gClár Oibre Chód Custaim an Aontais17. Chun tuilleadh sonraí a fháil, féach roinn 3.8 den 

doiciméad a ghabhann leis an tuarascáil seo. 

• Maidir le cur chun feidhme GUM – Comhpháirt 2, chuir na Ballstáit seo a leanas dáta 

oibríochtaí pleanáilte in iúl, dáta atá níos déanaí ná an spriocdháta atá leagtha amach i gClár 

Oibre Chód Custaim an Aontais18: BE, DE, DK, GR, agus HR. Chun tuilleadh sonraí a fháil, 

féach roinn 4.1 den Doiciméad Inmheánach Oibre a ghabhann leis an tuarascáil seo. 

Tá an Coimisiún ag déanamh dlúth-anailíse agus dlúthfhaireacháin ar an gcás maidir leis na tionscadail 

thuas agus tá bearta á nglacadh aige chun a thacaíocht a mhéadú – féach Roinn 4.4 thíos.  

Mar fhocal scoir, tá formhór na mBallstát ag díriú ar na tionscadail náisiúnta a imscaradh laistigh de 

na spriocdhátaí nua dá bhforáiltear sna maoluithe. Mar sin féin, thuairiscigh roinnt Ballstát moilleanna 

fós tar éis na spriocdhátaí maolaithe. Ina theannta sin, d’fhéadfadh tionchar diúltach a bheith ag na 

moilleanna sin ar sheachadadh chomhpháirteanna náisiúnta na gcóras tras-Eorpach leis an dáta cur chun 

feidhme in 2023, ós rud é go gcoimrítear iarracht bhreise i dtréimhse ama níos giorra. Maidir le 

seachadadh chomhpháirteanna náisiúnta na gcóras tras-Eorpach, thuairiscigh roinnt Ballstát 

moilleanna i dtionscadail áirithe. 

4.4 Bearta maolaithe 

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag formhór na mBallstát i bhforbairt na gcóras tras-Eorpach agus bhí 

roinnt acu ag iarraidh a gcórais a imscaradh faoi dheireadh 2023 i gcomhréir leis na spriocdhátaí tosaigh 

agus na maoluithe a cuireadh ar fáil. Mar sin féin, tá moill ar chuid acu, agus iad ag cur a bpleananna 

imscartha ar aghaidh go dtí an deireadh nó tar éis na tréimhse imscartha. D’áitigh an Coimisiún go 

gcloífí go docht lena bPleananna Tionscadail Náisiúnta le haghaidh imscaradh tráthúil.  

Leag na Ballstáit amach na gníomhaíochtaí maolaitheacha éagsúla arb é is aidhm dóibh aghaidh a 

thabhairt ar mhoilleanna (féideartha) agus comhlíonadh na spriocdhátaí dlíthiúla a áirithiú. Áirítear ar 

na gníomhaíochtaí sin acmhainní breise a leithdháileadh, modheolaíochtaí solúbtha a ghlacadh, na 

tionscadail a bhriseadh ina gcéimeanna agus caidrimh idir soláthróirí a atheagrú chun éifeachtúlacht a 

fheabhsú agus cur le comhar. Tá sé beartaithe ag Ballstáit eile cur le struchtúir eagraíochtúla, próisis a 

chuíchóiriú agus pleanáil a bheachtú chun bainistiú tionscadal agus cinnteoireacht a fheabhsú. Rinneadh 

tagairt do na bearta sin maidir le tionscadail náisiúnta agus thras-Eorpacha araon. 

I bhfianaise na moilleanna ar thaobh na mBallstát, tá an Coimisiún ag cur leis an tacaíocht a thugann 

sé do na Ballstáit trí roinnt gníomhaíochtaí a dhéanamh.  

Ar an gcéad dul síos, Tá an Coimisiún tar éis cur le maoirseacht agus le faireachán ar chlár TF Chód 

Custaim an Aontais trí mhinicíocht na dtuarascálacha ar dhul chun cinn a mhéadú agus trí chruinnithe 

déthaobhacha a eagrú ar leibhéal an Stiúrthóra le gach Ballstát. Tugadh aghaidh go seasta ar chur chun 

feidhme Chlár Oibre Chód Custaim an Aontais i misin a rinne an tArd-Stiúrthóir agus i gcruinnithe 

iomlánacha le hArd-Stiúrthóirí na mBallstát (sa Ghrúpa um Beartas Custaim). Moladh do na Ballstáit 

bearta maolaitheacha a dhéanamh agus iarrataí ar chistiú a chur isteach faoin Ionstraim um Thacaíocht 

Theicniúil faoin 31 Deireadh Fómhair 2023 chun tacú le forbairtí TF custaim. 

Lean an Coimisiún d’úsáid a bhaint as deais an Phlean Straitéisigh Ilbhliantúil — Custaim (MASP-C) 

bunaithe ar Athbhreithniú MASP-C 2019 agus ar Chlár Oibre Chód Custaim an Aontais 2019 chun 

faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn agus ar phríomh-gharspriocanna an tionscadail agus chun 

moilleanna a shainaithint ag an tús. Cuirtear an deais i láthair ar bhonn ráithiúil do na Ballstáit in ECCG 

agus don phobal trádála i nGrúpa Teagmhála na Trádála. Thairis sin, déantar athbhreithniú ar Chlár 

Oibre Chód Custaim an Aontais agus ar MASP-C i gcomhthráth i gcomhréir le cuspóirí straitéiseacha. 

 
17 San Athbhreithniú ar Chlár Oibre Chód Custaim an Aontais 2023, tá sé beartaithe deireadh a chur leis an tréimhse 

imscartha le haghaidh phríomhfheidhmiúlachtaí an chórais an 01/12/2023, comhéadan comhchuibhithe a fhorbairt 

le EMCS don 13/02/2024, agus na feidhmiúlachtaí atá fanta don 02/12/2024. Faoin 02/12/2024, ba cheart do na 

Ballstáit agus do na trádálaithe uile córas AES a úsáid. Tá sé beartaithe deireadh a chur leis an aistriú an 11/02/2025. 
18San Athbhreithniú ar Chlár Oibre Chód Custaim an Aontais 2023, i gcás GUM — Comhpháirt 1, tá sé beartaithe 

go mbeidh an dáta imscartha an 11/03/2024 agus, i gcás GUM — Comhpháirt 2, tá tús na tréimhse imscartha le 

sainiú ag na Ballstáit, agus is é an 11/03/2024 an dáta imscartha is luaithe is féidir. 
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Ina theannta sin, mar a léirítear in Athbhreithniú 2019 ar Chlár Oibre Chód Custaim an Aontais agus ar 

MASP-C, leagann an Coimisiún garspriocanna eatramhacha sonracha síos chun imscaradh rianúil na 

gcóras tras-Eorpach díláraithe a áirithiú agus chun costais bhreise a sheachaint.  

Ar an dara dul síos, threisigh an Coimisiún an cúnamh a thugann sé do na Ballstáit maidir le córais 

thras-Eorpacha trí chur chuige sofhreagrúil agus atriallach a ghlacadh chun córais leictreonacha Chód 

Custaim an Aontais a fhorbairt agus a imscaradh. Leis an modh sin, lena n-áirítear fréamhshamhaltú, 

réiteach tapa ar shaincheisteanna agus ualach oibre cothrom don Choimisiún agus do na Ballstáit araon, 

cuirtear le cáilíocht an chórais agus éascaítear dul chun cinn inbhraite.  Cuireadh an cur chuige sin chun 

feidhme go rathúil i dtionscadail AES, Córas Nua Ríomhchuidithe Idirthurais – Céim 5 agus ICS2 agus 

ghlac na Ballstáit agus trádálaithe go maith leis.  

Thairis sin, bhunaigh an Coimisiún sásra comhoibríoch i measc páirtithe leasmhara ó thús na dtionscadal 

chun cur le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, deacrachtaí cinnteoireachta a chosc agus trédhearcacht a 

áirithiú tríd an eolas is déanaí a thabhairt ar thionscadail.  

Lean an Coimisiún de chláir chomhordúcháin agus faireacháin a dhéanamh do gach ceann de na córais 

thras-Eorpacha a éilíonn obair shuntasach ar thaobh na mBallstát. 

Cuireadh tuilleadh sonraí maidir leis na bearta sin ar fáil i dtuarascáil 2022 roimhe seo.    

• Maidir leis an gcóras tras-Eorpach ICS2, thug an Coimisiún tacaíocht do na Ballstáit agus 

d’Oibreoirí Eacnamaíocha ina ngníomhaíochtaí forbartha le haghaidh ICS2 — Eisiúint 2 agus 

ICS2 — Eisiúint 3 ar bhealaí éagsúla. Áiríodh leis sin seimineáir ghréasáin thiomnaithe a eagrú, 

cúnamh a thairiscint trí cheisteanna coitianta agus cruinnithe iomlánacha a chomhordú. 

Cuireadh treoir bhreise ar fáil chun cosc a chur ar shuaitheadh ag teorainneacha seachtracha de 

dheasca moilleanna in ICS2 — Eisiúint 2 (roinn 4.3). Áirithíodh le dlúthfhaireachán go 

ndearnadh pleananna tionscadail a ailíniú le garspriocanna seachadta TF an Choimisiúin. Ar 

deireadh, cuireadh feachtais chumarsáide, seisiúin oiliúna ar líne agus bileoga eolais 

saincheaptha ar fáil in éineacht le doiciméadacht a bhí ar fáil i leabharlann phoiblí CIRCABC.  

• Maidir leis na córais thras-Eorpacha i ndáil le Córas Nua Ríomhchuidithe Idirthurais — 

Céim 5 agus AES, lean an Coimisiún leis an ‘gClár Náisiúnta Comhordúcháin Riaracháin’ chun 

tacú leis na Ballstáit a gcomhpháirteanna náisiúnta a fhorbairt agus a imscaradh. In 2023, 

leathnaíodh an Clár Comhordúcháin chun maoirseacht a dhéanamh ar theacht i bhfeidhm 

trádálaithe, i gcomhar leis na Ballstáit: 

Áirítear leis na gníomhaíochtaí deasc chabhrach thiomnaithe, cruinnithe fíorúla chun maolú a 

dhéanamh ar mhoilleanna forbartha na mBallstát, faisnéis atá cothrom le dáta a scaipeadh chuig 

an bpobal trádála agus tuairisciú rialta chuig ECCG agus CPG. Ó R1 de 2021, d’eisigh an 

Coimisiún tuarascálacha comhdhlúite ráithiúla ar dhul chun cinn maidir leis an aistriú chuig na 

córais nua, lena soláthraítear príomhtháscairí feidhmíochta chun foláirimh a bhrath go luath.  

• Maidir leis an gcóras tras-Eorpach CCI, bhunaigh an Coimisiún foireann thiomnaithe chun 

aghaidh a thabhairt ar cheisteanna na mBallstát agus chun Tástáil Chomhréireachta a 

chomhordú.  

Ar an tríú dul síos, lorg an Coimisiún ionchur ó na Ballstáit maidir lena srianta agus maidir leis an 

tacaíocht is gá chun na rioscaí a mhaolú. Chuir na Ballstáit in iúl trí shuirbhé go raibh na cruinnithe 

déthaobhacha ar leibhéal stiúrthóra agus an t-idirphlé teicniúil le AS TAXUD an-tairbheach. Rinne siad 

measúnú ar sheimineáir ghréasáin theicniúla agus ar ghníomhaíochtaí comhroinnte faisnéise a chuir an 

Coimisiún ar fáil mar ghníomhaíochtaí úsáideacha. Mhol roinnt acu treoirlínte oibríochtúla breise, 

cúnamh d’Oibreoirí Eacnamaíocha, agus oiliúint chuimsitheach a bhí níos fearr ná an cumas atá acu faoi 

láthair.  

Ar an gceathrú dul síos, bunaithe ar thoradh an tsuirbhé agus ar phlé déthaobhach leis na Ballstáit, is 

minic a léiríodh an easpa maoinithe iomchuí mar chúis le moilleanna. Chuige sin, tá tionscadal 

suaitheanta tiomnaithe TSI 2024 bunaithe ag an gCoimisiún faoin Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil 

(TSI) chun custaim agus cáin a dhigitiú lena ndírítear ar chur chun feidhme TF Chód Custaim an 

Aontais. Mar thoradh air sin, tá sé Bhallstát tar éis tograí a chur isteach chun tacú le córais TF chustaim. 
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Tá na measúnuithe ar na tograí ar siúl faoi láthair agus tabharfar chun críche iad ag tús 2024 ionas go 

mbeidh an tacaíocht i bhfeidhm in R2 de 2024.  

Ar an gcúigiú dul síos, chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais shonracha atá ag na Ballstáit agus 

tionscadail TF custaim Chód Custaim an Aontais á mbainistiú acu ó lá go lá, tá conradh bunaithe ag 

an gCoimisiún le cuideachta comhairliúcháin chun tacaíocht dhíreach a chur ar fáil ag brath ar 

riachtanais agus ar shaincheisteanna chun aghaidh a thabhairt ar mhoilleanna. Cuireadh tús leis an gcéad 

conradh píolótach, lena gcumhdaítear 3 Bhallstát (FR, MT, GR) i R4 2023 agus beidh an conradh sin ar 

siúl go dtí R2 2024.  D’fhéadfaí gníomhaíochtaí breise a sheoladh in 2024 ag brath ar thoradh an 

chonartha sin. 

Ar deireadh, thionscain an Coimisiún cleachtadh freisin chun ceachtanna a foghlaimíodh agus dea-

chleachtais a bhailiú chun tionscadail TF a fhorbairt. Rinneadh suirbhé in 2023 agus cuireadh na torthaí 

leis an Doiciméad Inmheánach Oibre. Chun tuilleadh sonraí a fháil, féach leathanach 6 den doiciméad 

a ghabhann leis an tuarascáil seo. 

Ós rud é go bhfuilimid ag díriú i dtreo dheireadh 2025, iarradh ar na Ballstáit na spriocdhátaí i gClár 

Oibre nua Chód Custaim an Aontais a choimirciú. Níl ach dhá bhliain eile fanta chun TF Chód Custaim 

an Aontais a chur chun feidhme ina iomláine. Tá gá le hiarrachtaí eisceachtúla agus gníomhaíocht 

láithreach chun moilleanna a sheachaint agus chun a leanúnachas gnó a áirithiú le haghaidh na gcóras 

tras-Eorpach.  

Cé go dtacaíonn an Coimisiún ar go leor bealaí mar a léirítear thuas, amhail trí dhátaí a choigeartú i 

gClár Oibre nua Chód Custaim an Aontais agus trí spriocdhátaí indéanta a chumasú, is ar na Ballstáit 

atá an fhreagracht comhpháirteanna agus córais náisiúnta a fhorbairt agus a imscaradh. Rinneadh 

comhroinnt róil a shainiú agus a chomhaontú leis na páirtithe leasmhara uile ón tús agus ba cheart urraim 

a thabhairt don chomhroinnt sin ar feadh shaolré an tionscadail. 

4.5 Staid na himeartha maidir le tíortha is iarrthóirí nó tíortha is iarrthóirí ionchasacha 

Ar deireadh, san aistriú i dtreo na gcóras leictreonach uasghrádaithe atá beartaithe ag Cód Custaim an 

Aontais agus i bhfianaise na gcur chuige nua TF a bunaíodh leis an togra le haghaidh athchóirithe, beidh 

gá le Méadú an Aontais amach anseo a chur san áireamh sa scéal.  

Faoi láthair, ní dhéanann an Coimisiún faireachán córasach ar an dul chun cinn i dtreo córais 

leictreonacha iomlána na dtíortha is iarrthóirí agus ní fhorchuirtear aon oibleagáid tuairiscithe orthu faoi 

Airteagal 278ú de Chód Custaim an Aontais. Mar sin féin, tá forbairt a gcóras TF a thacaíonn lena 

n-ailíniú le reachtaíocht chustaim an Aontais ina príomhghné de na measúnuithe rialta a dhéanann an 

tAontas lena dtomhaistear dul chun cinn na dtíortha is iarrthóirí ar chonair an mhéadaithe agus faoi na 

Comhaontuithe Comhlachais leis an Aontas.  

Tá dhá chóras TF ann atá á gcur i bhfeidhm cheana féin ag roinnt de na tíortha sin agus tá tíortha eile ag 

ullmhú chuige sin: 

(1) Córas Nua Ríomhchuidithe Idirthurais mar an córas tacaíochta TF chun forálacha an 

Choinbhinsiúin maidir le Nós Imeachta Comhchoiteann um Earraí faoi Bhealach a chur chun 

feidhme 

(2) Córais TF ghaolmhara le haghaidh aitheantas frithpháirteach le clár Oibreoirí Eacnamaíocha 

Údaraithe an Aontais. 

 

Tá an staid mar atá maidir le hullmhacht na dtíortha is iarrthóirí i ndáil leis an dá chóras TF sin éagsúil 

ó cheann go chéile: Tá an Mhacadóin Thuaidh, an tSeirbia, an Tuirc agus an Úcráin ina bpáirtithe 

conarthacha cheana féin den Choinbhinsiún maidir le Nós Imeachta Comhchoiteann um Earraí faoi 

Bhealach agus, dá bhrí sin, tá úsáid iomlán á baint acu as Córas Nua Ríomhchuidithe Idirthurais ag 

céimeanna éagsúla. Is í an Mholdóiv amháin atá tar éis aitheantas frithpháirteach Oibreoirí 

Eacnamaíocha Údaraithe a fhorbairt leis an Aontas Eorpach, cé go bhfuil an Úcráin, an tSeoirsia agus 

an Tuirc ag ullmhú chun é sin a dhéanamh agus, dá bhrí sin, ag forbairt a gcóras TF náisiúnta chuige 

sin.  
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Beidh ar na tíortha is iarrthóirí nascadh de réir a chéile le córais Chód Custaim an Aontais nó iad a chur 

i bhfeidhm ar an mbealach i dtreo dul isteach i gcríoch chustaim an Aontais, agus ag brath ar an dáta 

aontachais atá beartaithe, d’fhéadfadh sé go mbeadh orthu feidhmiúlachtaí an mhoil sonraí custaim a 

bheidh ann amach anseo a chomhlíonadh, ar feidhmeanna iad a mholtar sa phacáiste um Athchóiriú 

Custaim an 17 Bealtaine 2023 agus a bheith páirteach sa tionscadal cuimsitheach seo.  

Amach anseo, faoi chuimsiú ullmhúcháin na dtíortha is iarrthóirí i dtreo an mhéadaithe, beidh gá, ar 

bhonn rialta, le tuairisciú uathu, le tástáil chomhréireachta chun idir-inoibritheacht a áirithiú idir a 

gcórais náisiúnta agus córais na mBallstát agus an Choimisiúin nó an mhoil sonraí, agus le measúnú 

arna dhéanamh ag an Aontas ar a bhfeidhmíocht.  

5. ACHOIMRE AR BHAINISTÍOCHT AGUS CONCLÚIDÍ 

Is comhthionscadal é cur chun feidhme TF Chód Custaim an Aontais a bhfuil comh-spéis ann. Tá na 

páirtithe leasmhara uile tiomanta go láidir dó ón tús in 2014, nuair a glacadh an chéad cheann de Chlár 

Oibre Chód Custaim an Aontais.  

I gcomhthéacs dhréachtú na tuarascála seo, rinne an Coimisiún measúnú cúramach ar na sonraí a chuir 

na páirtithe leasmhara ar fáil sa chéad leath de 2023. Léirigh sé léargas measctha ar an dul chun cinn atá 

déanta i gcur chun feidhme TF Chód Custaim an Aontais: cé go bhfuil an Coimisiún ar an mbóthar ceart 

lena chuid gníomhaíochtaí uile, níl an dul chun cinn foriomlán chomh dearfach sin ar thaobh na 

mBallstát agus bhí an difríocht idir na Ballstáit níos soiléire ná mar a bhí sa bhliain 2022.  

Dul chun cinn agus éifeacht moilleanna na mBallstát 

Bhí éifeachtaí iarmhartacha soiléire ag na moilleanna sna córais náisiúnta ar sheachadadh na 

gcomhpháirteanna náisiúnta le haghaidh na gcóras tras-Eorpach, rud a d’imreodh tionchar díreach ar 

Bhallstáit eile agus ar Oibreoirí Eacnamaíocha. Tá cuid de na moilleanna sin ag cur na spriocdhátaí i 

mbaol, spriocdhátaí a leagtar síos i reachtaíocht Chód Custaim an Aontais agus, dá bhrí sin, d’fhéadfadh 

na nithe seo a leanas a bheith mar thoradh orthu: (a) cásanna sáraithe agus (b) tearc-sheachadadh 

uathoibriú iomlán na nósanna imeachta agus an éascaithe custaim agus, dá réir sin, na buntáistí a 

mheastar a bheidh ann don earnáil phríobháideach agus do na Ballstáit eile a ndearnadh difear dóibh, 

agus iad araon tar éis infheistíochtaí ollmhóra a dhéanamh chun na spriocdhátaí a chomhlíonadh. 

Chuige sin, breithníodh na saincheisteanna sin i gcomhthéacs an athbhreithnithe ar Chlár Oibre Chód 

Custaim an Aontais agus comhaontaíodh cur chuige nua i gClár Oibre nua Chód Custaim an Aontais, 

lena dtugtar tús áite do na príomhphróisis agus lena dtugtar níos mó ama chun cur chun feidhme iomlán 

an tionscadail agus an t-aistriú casta a thabhairt chun críche leis na hoibreoirí eacnamaíocha uile, a bhí 

tar éis aird a tharraingt freisin i nGrúpa Teagmhála na Trádála ar na moilleanna a raibh orthu dul i ngleic 

leo.  

Cé nach bhfuil formhór ghníomhaíochtaí tionscadail an Choimisiúin ag brath ar dhul chun cinn 

náisiúnta, bíonn dlúthchomhar idir an Coimisiún agus na Ballstáit ag teastáil ó chineálacha áirithe 

gníomhaíochtaí, amhail an Tástáil Chomhréireachta ar chomhpháirt náisiúnta córais tras-Eorpaigh. Mar 

gheall ar an tionchar comhthaobhachta sin, is féidir a thabhairt faoi deara go mbíonn tionchar ag 

moilleanna ar chur chun feidhme comhpháirteanna náisiúnta ag Ballstáit shonracha ar an méid iomlán 

a baineadh amach maidir le seachadadh na dtionscadal tras-Eorpach agus le seachadadh Chód Custaim 

an Aontais ina iomláine. 

I gcomhréir le hAirteagal 6(4) de Chód Custaim an Aontais, ní fhéadfar maoluithe ar Bhallstáit áirithe 

a dheonú ach amháin mura ndéanann siad difear don mhalartú faisnéise idir an Ballstát chuig a ndírítear 

sin agus do Bhallstáit eile ná do mhalartú agus stóráil faisnéise i mBallstáit eile chun an reachtaíocht 

chustaim a fheidhmiú. Bíonn Ballstáit áirithe deireanach ag imscaradh cuid de na córais is gá agus bíonn 

tionchar diúltach aige sin ar chothrom na Féinne i gcás oibreoirí ar fud an Aontais ós rud é go bhfuil sé 

i gceist leis na córais sin na saoráidí céanna a thairiscint d’oibreoirí eacnamaíocha i ngach Ballstát. Ina 

theannta sin, mar gheall ar chineál na gcóras éagsúil, bíonn iarmhairtí ag na hathruithe is gá chun 

ceanglais Chód Custaim an Aontais a ailíniú ar chórais TF eile ghaolmhara nó spleácha agus tá tábhacht 

ag roinnt acu maidir le hioncam a chosaint agus maidir leis an gcomhrac i gcoinne trádáil éagothrom 

agus neamhdhleathach. 
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Rinne an Coimisiún meastóireacht ar na hiarrataí ar mhaolú ó na Ballstáit agus rinne sé measúnú ar na 

moilleanna sna córais thras-Eorpacha. Mar thoradh air sin, rinneadh cúig chinneadh maidir le maolú 

agus rinneadh athbhreithniú ar Chlár Oibre Chód Custaim an Aontais le linn 2023. Ag an am céanna, 

chuir an Coimisiún tús leis an athbhreithniú ar MASP-C. Déantar foráil le formhuiniú MASP-C 2023 

nua ag na hArd-Stiúrthóirí sa Ghrúpa um Beartas Custaim agus le glacadh Chlár Oibre nua Chód 

Custaim an Aontais ag an gCoimisiún an 15 Nollaig 2023 do chreat dlíthiúil agus oibríochtúil 

athbhreithnithe agus do bhonnlíne nua chun an dul chun cinn le haghaidh na dtionscadal atá ar siúl faoi 

láthair a thomhas.  

Is é Clár Oibre nua Chód Custaim an Aontais an ionstraim chun na Ballstáit a stiúradh i dtreo chur chun 

feidhme comhchoiteann agus indéanta na dtionscadal atá ar feitheamh, rud a thabharfaidh níos mó 

solúbthachta chun na spriocdhátaí deiridh a chomhlíonadh ach mar sin féin an brú is gá a choinneáil 

chun Clár Oibre Chód Custaim an Aontais a chur chun feidhme ina iomláine faoin 31 Nollaig 2025. Mar 

a léirítear anseo feasta i ndath glas, beidh an dul chun cinn maidir leis an gcur chun feidhme fós ar bun 

go dtí 2025. 

 

 

 Fíor 4 — Forléargas ar Phleanáil 

 

Chun achoimre a dhéanamh ar dhul chun cinn na mBallstát, is féidir a thabhairt faoi deara go meastar 

go gcomhlíonfaidh thart ar 71 % de na Ballstáit ar deonaíodh maolú dóibh le haghaidh na gcóras 

náisiúnta maidir le hiontráil/nó le hallmhairiú agus ICS2 Eisiúint 2 spriocdháta an 31 Nollaig 2023. Ba 

cheart a thabhairt faoi deara go mbaineann an t-imscaradh atá ar feitheamh le Stóráil Shealadach agus 

leis an uasghrádú ar an gCóras Allmhairiúcháin Náisiúnta den chuid is mó. Ní hamháin go bhfuil 

tionchar ag na moilleanna sin ar thionscadail thras-Eorpacha amhail Imréiteach Láraithe 

Allmhairiúcháin ach cuireann siad síneadh leis an idirthréimhse d’oibreoirí eacnamaíocha, rud a 

chuireann bac ar phróiseáil, ar chomhchuibhiú sonraí. 

Cuireann moilleanna ar an gCóras Allmhairiúcháin Náisiúnta bac freisin ar shonraí a chur faoi bhráid 

chóras Fhaireachas 3. I bhfianaise an róil ríthábhachtaigh atá aige maidir le faireachán a dhéanamh ar 

idirbhearta agus ar shreafaí trádála, is é an toradh a bhí air sin éifeachtaí díobhálacha in earnálacha ar 

leith, amhail an margadh talmhaíochta. Ina theannta sin, tá sé ríthábhachtach an Córas Allmhairiúcháin 

Náisiúnta a bheith i bhfeidhm chun cur chun feidhme aonfhoirmeach Chomhtharaif Chustaim an Aontais 
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a áirithiú. Ciallaíonn sé sin tacú le measúnú riosca na mBallstát i ndáil le reachtaíocht chustaim agus 

aonfhoirmeacht rialuithe custaim a bheith acu, tabhairt faoi sheachaint na mbeart agus na 

smachtbhannaí, an tAontas a chosaint ar thrádáil éagórach agus neamhdhleathach (lena n-áirítear na 

ceanglais a bhaineann leis an Sásra Coigeartaithe Carbóin ar Theorainneacha). 

Nuair a bhreathnaímid ar an léargas iomlán i gcoinne Chlár Oibre nua Chód Custaim an Aontais, 

aithnímid trí chatagóir le haghaidh na forbartha amach anseo: 

Tá sé fógartha ag thart ar 60 % de na Ballstáit go mbeidh siad in ann a gcórais ar fad a imscaradh 

laistigh de na spriocdhátaí tionscadail atá beartaithe i gClár Oibre nua Chód Custaim an Aontais don 

dá bhliain atá le teacht. Chomhlíon siad a ngealltanais agus i gcás moill theoranta a bheith ann maidir le 

líon beag córas, is cosúil go bhfuil na huirlisí bainistíochta iomchuí i bhfeidhm acu chun nascleanúint 

éifeachtach a dhéanamh maidir le céimeanna ar gcúl a d’fhéadfadh a bheith ann. Tá riosca íseal ag baint 

le spriocdháta 2025. 

Tá sé curtha in iúl ag thart ar 25-30 % de na Ballstáit go bhfuil a gcásanna ag dul in olcas ó 2022 

i leith. Is cosúil go bhfuil tuilleadh moilleanna ag teacht chun cinn. Le Clár Oibre athbhreithnithe Chód 

Custaim an Aontais, tá níos mó roghanna ann dóibh chun an méid neamhchomhlíonta leis na 

spriocdhátaí a laghdú, ach mura bhfuil siad páirteach i ngníomhaíochtaí maolaitheacha láidre, tá an baol 

ann nach gcomhlíonfaidh siad spriocdhátaí an tionscadail le haghaidh córas amháin nó níos mó. Tá 

meánriosca ag baint le spriocdháta 2025.  

Tá moilleanna tromchúiseacha ag thart ar 10-15 % de na Ballstáit i gcás fhormhór na gcóras atá 

fanta. Tá na Ballstáit sin ag streachailt lena gcuid moilleanna a shárú agus is dócha go gcaillfidh siad 

roinnt spriocdhátaí don tionscadal, gan beann ar na hidirghabhálacha a chuirtear ar fáil. Is é is cúis leis 

sin dúshláin soláthair, gan aon bhainistíocht sholúbtha a dhéanamh ar thionscadail, easpa pleanáil 

chobhsaí agus iontaofa chun seachadadh a dhéanamh agus go bhfuil fadhbanna struchtúracha fós ann 

sna riaracháin atá ag cur isteach ar bheagnach gach tionscadal de chuid Chód Custaim an Aontais. Fiú 

le Clár Oibre nua Chód Custaim an Aontais, tá dúshlán mór fós ann chun cur chun feidhme iomlán TF 

Chód Custaim an Aontais a bhaint amach. Tá ardriosca ag baint le spriocdháta 2025. 

Tá na páirtithe leasmhara uile lena n-iarrachtaí agus a n-infheistíochtaí a dhíriú ar na hamlínte dlíthiúla 

a leagtar amach i gClár Oibre nua Chód Custaim an Aontais. Leanfar le dlúthfhaireachán a dhéanamh 

ar an gCoimisiún ar leibhéal an chláir agus ar leibhéal na dtionscadal as seo go ceann dhá bhliain agus 

tabharfar tacaíocht dó le cruinnithe déthaobhacha agus cruinnithe iomlánacha leis na Ballstáit. I gcás 

roinnt Ballstát, d’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar éigin ag an gconradh comhairliúcháin a seoladh le 

déanaí chun tacú le cur chun feidhme TF Chód Custaim an Aontais atá ag na Ballstáit maidir leis an 

bpróiseas a éascú, nó d’fhéadfadh sé cuidiú i bpáirt le moilleanna a laghdú. D’fhéadfadh na Ballstáit 

tairbhe a bhaint freisin as an tacaíocht a chuirtear ar fáil faoin Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil 2024, 

do na tionscadail fhormheasta ar a laghad. Tá an Coimisiún ag bogadh ar aghaidh le roinnt Ballstát ar 

an dá bhealach. 

Sa chomhthéacs sin maidir le moilleanna carntha ar chur chun feidhme Chód Custaim an Aontais ag na 

Ballstáit, tá sé tábhachtach go bhféachfadh an Coimisiún freisin ar an úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as 

ionstraimí eile atá ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar na himpleachtaí do na Ballstáit atá go mór chun 

deiridh ar a n-amlínte imscartha.  
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