
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2151 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 

(2019. december 13.) 

az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó 
munkaprogram kidolgozásáról 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre (1) és különösen annak 281. cikkére, 

mivel: 

(1) Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet 6. cikke értelmében a vámhatóságok között, illetve 
a gazdálkodók és a vámhatóságok között zajló minden információcserének és az érintett adatok tárolásának 
elektronikus adatfeldolgozási eljárás igénybevételével kell történnie. A rendelet 280. cikke előírja, hogy a 
Bizottságnak az elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozóan munkaprogramot kell készítenie 
(a továbbiakban: munkaprogram). 

(2) A Bizottság az első munkaprogramot a 2014/255/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) útján fogadta el, majd első 
ízben 2016-ban frissítette az (EU) 2016/578 bizottsági végrehajtási határozattal (3). Mostanra a 2016-os 
munkaprogram frissítése is időszerűvé vált az elektronikus rendszerek új, erőforrás- és prioritásalapú tervezésének 
figyelembevétele érdekében. Figyelembe kell venni továbbá a 952/2013/EU rendelet 278. cikkének az 
(EU) 2019/632 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) végrehajtott módosítását is, amelynek célja a 952/2013/ 
EU rendeletben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő eszközök átmeneti alkalmazásának 
meghosszabbítása. Annak érdekében, hogy a 952/2013/EU rendelet szerinti elektronikus rendszerek telepítésének 
tervezése stabil és megbízható módon történjen, a munkaprogramot a jövőben csak akkor célszerű frissíteni, ha új 
fejlemények állnak elő. Következésképpen indokolt törölni a munkaprogram évenkénti frissítését előíró rendelkezést. 

(3) Szükség van továbbá azon jelentéstételi kötelezettség egyes elemeinek pontosabb meghatározására is, amelyet a 
952/2013/EU rendelet új 278a. cikke ír elő a tagállamok és a Bizottság számára az elektronikus rendszerek 
kifejlesztése terén elért előrehaladás nyomon követése érdekében. Az említett cikk (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak évente kétszer el kell juttatniuk a Bizottsághoz egy frissített táblázatot, amely bemutatja az 
elektronikus rendszerek kifejlesztése és telepítése terén elért előrehaladásukat. A táblázatnak tartalmaznia kell az 
egyes mérföldkövek elérésére vonatkozó időpontokat, valamint a késések esetén, illetve késés kockázatának 
fennállása esetén végrehajtandó, a 278a. cikk (3) bekezdésében említett kockázatcsökkentő intézkedéseket. 
Ezenkívül meg kell határozni azokat az időpontokat is, amikorra a tagállamoknak meg kell küldeniük a szóban 
forgó információkat. Ez lehetővé fogja tenni a Bizottság számára, hogy minden év végén elkészítse és benyújtsa az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az elektronikus rendszerek kifejlesztése terén elért előrehaladásról szóló 
jelentését. A tagállamoknak az informatikai tervezés lényeges változásairól is haladéktalanul tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot. Tekintettel azonban a 278a. cikk (4) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettségre, többé már nem 
szükséges arra kötelezni a tagállamokat, hogy az új elektronikus rendszerek telepítése előtt hat hónappal küldjenek 
tájékoztatást. 

(4) A munkaprogramban fel kell sorolni a 952/2013/EU rendelet szerinti elektronikus rendszereket, az e rendszerekről 
rendelkező cikkeket és azokat az időpontokat, amikor a rendszerek várhatóan működőképessé válnak. A 
munkaprogramban meg kell különböztetni egymástól a tagállamok által önállóan kifejlesztendő elektronikus 
rendszereket („nemzeti rendszerek”) és a Bizottsággal együttműködve kialakítandó rendszereket („transzeurópai 
rendszerek”). Ezen elektronikus rendszerek mindegyikére szükség van ahhoz, hogy a 952/2013/EU rendelet teljes 

(1) HL L 269., 2013.10.10., 1. o. 
(2) A Bizottság 2014/255/EU végrehajtási határozata (2014. április 29.) az Uniós Vámkódex munkaprogramjának létrehozásáról 

(HL L 134., 2014.5.7., 46. o.). 
(3) A Bizottság (EU) 2016/578 végrehajtási határozata (2016. április 11.) az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek 

kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó munkaprogram létrehozásáról (HL L 99., 2016.4.15., 6. o.). 
(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/632 rendelete (2019. április 17.) a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben 

előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő eszközök átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő 
módosításáról (HL L 11., 2019.4.25., 54. o.). 
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mértékben eredményes legyen. A szóban forgó jegyzéknek az összes informatikai vonatkozású vámprojektre 
kiterjedő meglévő tervezési dokumentumon (többéves vámügyi stratégiai terv, rövidítve: MASP-C (5)) kell alapulnia, 
amelyet a 70/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (6) és különösen annak 4. cikkével és 8. cikkének 
(2) bekezdésével összhangban kell kidolgozni. A munkaprogramban említett elektronikus rendszereket a többéves 
vámügyi stratégiai tervben foglaltak szerint kell irányítani, előkészíteni és kifejleszteni. 

(5) Tekintettel arra, hogy a 952/2013/EU rendelet teljeskörű alkalmazása tekintetében megállapított átmeneti 
időszaknak legkésőbb a szóban forgó rendelet 278. cikkében említett időpontokig véget kell érnie, a 
munkaprogram részletesebben meghatározza az egyes elektronikus rendszerek telepítésének tényleges időpontjait, 
és ezáltal megállapítja az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (7) előírt különleges 
átmeneti intézkedések alkalmazásának záró időpontját. 

(6) Amennyiben a munkaprogram lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy valamely transzeurópai vagy nemzeti 
elektronikus rendszer telepítését egy adott időszakon (azaz az e célra rendelkezésre álló időkereten) belül hajtsák 
végre, a mellékletnek egyértelművé kell tennie, hogy a „telepítés megkezdésének időpontja” az a legkorábbi időpont, 
amikor a tagállamok elkezdhetik az új elektronikus rendszer működtetését, és a „telepítés befejezésének időpontja” az 
az utolsó időpont, ameddig valamennyi tagállamnak és valamennyi gazdálkodónak meg kell kezdenie az új vagy 
korszerűsített elektronikus rendszer használatát. Indokolt úgy rendelkezni, hogy a telepítés befejezésének időpontja 
egyben az érintett elektronikus rendszerhez kapcsolódó átmeneti intézkedések alkalmazási időszakának végét is 
jelentse. Ezért a szóban forgó időpontokat a 952/2013/EU rendelet 278. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében előírt 
határidők alapján kell meghatározni. Ezek a telepítésre rendelkezésre álló időkeretek szükségesek a rendszerek 
telepítésének – az egyes rendszerek igényeinek figyelembevétele melletti – uniós szintű végrehajtásához. Az érkezés 
előtti biztonsággal és védelemmel kapcsolatos vámügyi projekt (ICS2) esetében a telepítésre rendelkezésre álló 
időkeretekre vonatkozóan célszerű eltérő szabályokat alkalmazni. Ebben az esetben valamennyi tagállamnak készen 
kell állnia arra, hogy a projekt minden egyes verzióját az adott verzióra vonatkozóan meghatározott kezdő 
időpontban telepítse, míg a gazdálkodók számára – a tagállamok egyetértésével – lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a telepítésre rendelkezésre álló időkereten belül csatlakozhassanak a rendszerhez. 

(7) A nemzeti elektronikus rendszerek migrálása tekintetében a telepítésre rendelkezésre álló időkereteket a tagállamok 
nemzeti projekt- és migrálási terveihez kell igazítani, figyelembe véve a szóban forgó rendszerek sajátos nemzeti 
informatikai környezetét és körülményeit. Indokolt továbbá úgy rendelkezni, hogy a nemzeti elektronikus 
rendszerek telepítésének záró időpontjaiban az érintett elektronikus rendszerekhez kapcsolódó átmeneti 
intézkedések alkalmazási időszaka is véget érjen. Ezért a szóban forgó időpontokat a 952/2013/EU rendelet 278. 
cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében előírt határidők alapján kell meghatározni. 

(8) A tagállamoknak és a Bizottságnak arról is gondoskodniuk kell, hogy a gazdálkodók kellő időben megkapják azokat 
a műszaki információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy saját elektronikus rendszereiket naprakésszé tegyék, és 
csatlakozzanak a 952/2013/EU rendeletben előírt, új vagy korszerűsített elektronikus rendszerekhez. A szükséges 
változtatásokról az adott rendszer telepítését legalább 12, legfeljebb 24 hónappal megelőzően kell tájékoztatást 
adni, amennyiben azt a rendszer alkalmazási köre és jellege szükségessé teszi. Kisebb változtatások esetében ez az 
időszak rövidebb is lehet. 

(9) A munkaprogram és a többéves vámügyi stratégiai program időbeni összehangoltságának biztosítása, valamint a 
952/2013/EU rendelet 278. cikkében előírt új határidők figyelembevétele érdekében egyes projektek esetében 
módosítani kell a telepítési időpontokat. 

(10) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével, 

(5) https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2 
(6) Az Európai Parlament és a Tanács 70/2008/EK határozata (2008. január 15.) a papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről 

(HL L 23., 2008.1.26., 21. o.). 
(7) A Bizottság (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. december 17.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig 
alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet módosításáról (HL L 69., 2016.3.15., 1. o.). 
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

A munkaprogram 

A Bizottság elfogadja az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletben előírt elektronikus rendszerek 
kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó, e határozat mellékletében ismertetett munkaprogramot (a továbbiakban: 
munkaprogram). 

2. cikk 

Végrehajtás 

(1) A Bizottság és a tagállamok együttműködnek a munkaprogram végrehajtásában. 

(2) A tagállamok a munkaprogramban meghatározott, az adott telepítésre rendelkezésre álló időkereten belül kifejlesztik 
és telepítik a megfelelő elektronikus rendszereket. 

(3) A munkaprogramban meghatározott projekteket és a kapcsolódó elektronikus rendszerek előkészítését és 
bevezetését a munkaprogrammal és a többéves vámügyi stratégiai tervvel összhangban kell irányítani. 

(4) A Bizottság a munkaprogramban szereplő projektek kezdeményezése során törekszik arra, hogy egyetértésre és 
megállapodásra jusson a tagállamokkal a projekt hatókörét, a tervezést, valamint az elektronikus rendszerek 
követelményeit és szerkezetét illetően. A Bizottság adott esetben egyeztet a gazdálkodókkal is, és figyelembe veszi 
véleményüket. 

3. cikk 

Frissítések 

A munkaprogramot rendszeresen frissíteni kell annak érdekében, hogy összhangban álljon a 952/2013/EU rendelet 
végrehajtásához kapcsolódó fejleményekkel és igazodjon azokhoz, valamint hogy tükrözze az elektronikus rendszerek 
előkészítése és kifejlesztése terén elért tényleges eredményeket. Ez különösen a közösen elfogadott specifikációk 
rendelkezésre állására és az elektronikus rendszerek gyakorlati működésének beindítására érvényes. 

4. cikk 

Kommunikáció és jelentéstétel 

(1) A Bizottság és a tagállamok megosztják egymással az egyes rendszerek bevezetésének tervezésére és előrehaladására 
vonatkozó információkat. 

(2) A tagállamok minden évben január 31-ig és június 30-ig benyújtják a Bizottságnak a nemzeti projekt- és migrációs 
terveket, valamint a 952/2013/EU rendelet 278a. cikkének (4) bekezdésében említett, az elektronikus rendszerek 
kifejlesztése és telepítése terén elért előrehaladást ismertető táblázatot. A terveknek és a táblázatnak tartalmazniuk kell a 
Bizottság által a 952/2013/EU rendelet 278a. cikke alapján benyújtandó éves jelentés elkészítéséhez szükséges releváns 
információkat. 

(3) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot nemzeti projekt- és migrálási terveik valamennyi jelentős 
frissítéséről. 

(4) A tagállamok kellő időben elérhetővé teszik a gazdálkodók számára a nemzeti elektronikus rendszer külső 
kommunikációjával kapcsolatos műszaki specifikációkat. 

5. cikk 

Hatályon kívül helyezés 

(1) Az (EU) 2016/578 végrehajtási határozat hatályát veszti. 
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(2) A hatályon kívül helyezett határozatra és a 2014/255/EU végrehajtási határozatra való hivatkozásokat az e 
határozatra való hivatkozásokként kell értelmezni. 

6. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. 

Kelt Brüsszelben, 2019. december 13-án.  

a Bizottság részéről 
az elnök 

Ursula VON DER LEYEN     
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Melléklet 

Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó 
munkaprogram 

I. BEVEZETÉS 

1. A munkaprogram a 952/2013/EU rendeletben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésével és telepítésével 
kapcsolatos rendelkezések alkalmazásának támogatására szolgáló eszköz. 

2. A munkaprogram ezenkívül meghatározza, hogy mely időszakokban kell alkalmazni az (EU) 2015/2446 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (1), az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendeletben és az 
(EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendeletben (2) említett, új vagy korszerűsített elektronikus rendszerek 
telepítéséig alkalmazandó átmeneti szabályokat. 

3. A műszaki specifikációra vonatkozó „főbb mérföldkő” alatt azt az időpontot kell érteni, amikorra rendelkezésre áll a 
műszaki specifikáció stabil változata. A nemzeti rendszerek vagy összetevők esetében ez a dátum a közzétett nemzeti 
projekttervek részeként kerül közlésre. 

4. A munkaprogram a következő „telepítési időpontokat” határozza meg a transzeurópai és a nemzeti rendszerekre 
vonatkozóan: 

a) az elektronikus rendszerek telepítésére rendelkezésre álló időkeret kezdő időpontja, amely alatt azt a legkorábbi 
időpontot kell érteni, amikor az elektronikus rendszer működésbe léphet; 

b) az elektronikus rendszerek telepítésére rendelkezésre álló időkeret záró időpontja, amely alatt a következőket kell 
érteni: 

– az az utolsó időpont, ameddig valamennyi tagállamban működésbe kell léptetni a rendszereket és valamennyi 
gazdálkodónak használnia kell azokat, valamint 

– az átmeneti intézkedések érvényességének záró időpontja. 

Konkrétan előirányzott migrálási vagy telepítési időkeret hiányában a b) pont alkalmazásában a szóban forgó időpont 
megegyezik a kezdő időponttal. 

5. A kizárólag nemzeti rendszerek vagy egy szélesebb uniós projekt sajátos nemzeti összetevői esetében a tagállamok 
határozhatják meg nemzeti projektterveikben a telepítési időpontokat és a telepítésre rendelkezésre álló időkeret 
kezdő és záró dátumát, figyelemmel a 952/2013/EU rendelet 278. cikkében meghatározott általános határidőkre is. 

Az első bekezdés a következő nemzeti rendszerekre vagy sajátos nemzeti összetevőkre vonatkozik: 

a) Uniós Vámkódex – Automatizált kiviteli rendszer (AES), 2. összetevő (nemzeti kiviteli rendszerek korszerűsítése) (a 
II. rész 10. pontja); 

b) Uniós Vámkódex – Különleges eljárások (behozatali irányú különleges eljárás/kiviteli irányú különleges eljárás) (a II. 
rész 12. pontja); 

c) Uniós Vámkódex – Érkezési értesítés, vám elé állításról szóló értesítés, átmeneti megőrzés (a II. rész 13. pontja); 

d) Uniós Vámkódex – A nemzeti importrendszerek korszerűsítése (a II. rész 14. pontja); 

e) Uniós Vámkódex – Biztosítékkezelés (GUM) – 2. összetevő (a II. rész 16. pontja). 

6. Azon transzeurópai rendszerek esetében, amelyek tekintetében telepítési időkeret került megállapításra, de egységes 
végrehajtási időpont előírása nélkül, a tagállamok – amennyiben ezt célszerűnek tartják – egy ezen időkereten belüli 
megfelelő időpontban kezdhetik meg a telepítést, és megadhatnak egy időszakot, amelyen belül a gazdálkodók 
elvégezhetik a migrálást. A kezdő és a záró időpontot közölni kell a Bizottsággal. A Bizottságnak és a tagállamoknak 
alaposan meg kell vizsgálniuk a közös domainnel kapcsolatos vonatkozásokat. 

(1) A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 
2015.12.29., 1. o.). 

(2) A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 
343., 2015.12.29., 558. o.) 
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Az első bekezdés a következő transzeurópai rendszerekre vonatkozik: 

a) Uniós Vámkódex – Az új számítógépesített árutovábbítási rendszer (NCTS) korszerűsítése (a II. rész 9. pontja); 

b) Uniós Vámkódex – AES (1. összetevő) (a II. rész 10. pontja); 

c) Uniós Vámkódex – Behozatalra vonatkozó központi vámkezelés (CCI) (a II. rész 15. pontja). 

Az importellenőrzési rendszer korszerűsítésére irányuló (UCC ICS2) transzeurópai projekt (a II. rész 17. pontja) 
esetében ugyancsak fokozatos végrehajtásra és átmeneti időszakra van szükség. Mindazonáltal az e projekt kapcsán 
alkalmazott megközelítés eltérő, mivel valamennyi tagállamnak egyidejűleg kell készen állnia arra, hogy az egyes 
verziókat a telepítésre rendelkezésre álló időkeretek kezdetén bevezesse. Ezenkívül a tagállamok – amennyiben ezt 
célszerűnek tartják – lehetővé tehetik a gazdálkodók számára, hogy az egyes verziók telepítésére rendelkezésre álló 
időkeret végéig fokozatosan csatlakozzanak a rendszerhez. A tagállamoknak a Bizottsággal egyeztetve közzé kell 
tenniük honlapjukon a határidőket és a gazdálkodóknak szóló utasításokat. 

7. A munkaprogram végrehajtása során a Bizottságnak és a tagállamoknak nagy gonddal kell kezelniük az összefüggések, 
a változók és az előfeltételek összetett együttesét. A tervezés irányítása terén a többéves vámügyi stratégiai tervben 
meghatározott elveket kell alkalmazni. 

A projektek megvalósítása több különböző szakaszban történik, az előkészítéstől és a kifejlesztéstől a kiépítésen és a 
tesztelésen át a migrálásig és a végleges működésbe léptetésig. A Bizottság és a tagállamok által e különböző 
szakaszokban betöltött szerep a rendszernek és összetevőinek vagy szolgáltatásainak a többéves vámügyi stratégiai 
tervben szereplő részletes projektleírásokban ismertetett jellegén és szerkezetén fog alapulni. A Bizottság adott esetben 
– a tagállamokkal szoros együttműködésben és tagállami felülvizsgálat mellett – közös műszaki specifikációkat fog 
meghatározni annak érdekében, hogy azok 24 hónappal az elektronikus rendszer telepítésének céldátumát 
megelőzően végleges változatukban rendelkezésre álljanak. 

A tagállamoknak és a Bizottságnak arról is gondoskodniuk kell, hogy a gazdálkodók kellő időben megkapják azokat a 
műszaki információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy saját elektronikus rendszereiket naprakésszé tegyék, és 
csatlakozzanak a 952/2013/EU rendeletben előírt, új vagy korszerűsített elektronikus rendszerekhez. A 
változtatásokról – amennyiben ezt azok alkalmazási köre és jellege szükségessé teszi – az adott rendszer telepítését 
legalább 12, legfeljebb 24 hónappal megelőzően kell tájékoztatni a gazdálkodókat, lehetővé téve számukra, hogy 
megtervezzék, illetve kiigazítsák rendszereiket és interfészeiket. Kisebb változtatások esetében ez az időszak rövidebb 
is lehet. 

A tagállamok és adott esetben a Bizottság bekapcsolódnak a rendszerek meghatározott szerkezet és specifikációk 
szerinti kifejlesztésébe és telepítésébe. A tevékenységek végrehajtása a munkaprogramban meghatározott 
mérföldkövek és időpontok mentén történik. A Bizottság és a tagállamok együtt fognak működni a gazdálkodókkal és 
más érdekeltekkel. 

A gazdálkodóknak meg kell tenniük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a rendszereket azok működésbe 
lépésétől, de legkésőbb az e munkaprogramban meghatározott záró időpontoktól vagy – adott esetben – a tagállamok 
által a nemzeti tervük keretében meghatározott záró időpontoktól kezdve képesek legyenek használni. 
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II. AZ ELEKTRONIKUS RENDSZEREK KIFEJLESZTÉSÉHEZ ÉS TELEPÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK JEGYZÉKE 

A. Teljes jegyzék                                                                  

„Uniós Vámkódex szerinti projektek és a kapcsolódó elektronikus rendszerek” 
A Vámkódex alkalmazásához szükséges elektronikus rendszerek kifejlesztéséhez és telepítéséhez kapcsolódó 

projektek jegyzéke 
Jogalap Főbb mérföldkő Az elektronikus rendszerek telepítési időpontjai    

Az elektronikus 
rendszerek telepítésére 

rendelkezésre álló 
időkeret kezdő 
időpontja  (1) 

Az elektronikus 
rendszerek telepítésére 

rendelkezésre álló 
időkeret záró 

időpontja  (2)=Az 
átmeneti időszak záró 

időpontja 

1. Uniós Vámkódex – Regisztrált exportőrök rendszere (REX) 
A projekt célja az, hogy naprakész információk álljanak rendelkezésre az általános vámkedvezmény- 
rendszer (GSP) keretébe tartozó országokban letelepedett, az Unióba árukat exportáló regisztrált 
exportőrökkel kapcsolatban. A rendszer transzeurópai, és a GSP-országokba irányuló exporttevé­
kenységek támogatása céljából uniós gazdálkodókkal kapcsolatos adatokat is tartalmaz. A szükséges 
adatok 2017. december 31-ig fokozatosan kerültek be a rendszerbe. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése, 16. és 64. cik­
ke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2015 1. negyedéve 

2017.1.1. 2017.1.1. 

2. Uniós Vámkódex – Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás (KTF) 
A projekt célja a jelenlegi transzeurópai EKTF-3 rendszer korszerűsítése a következők biztosítása 
érdekében: 
a) az EKTF-3 rendszernek az Uniós Vámkódex követelményeivel való összehangolása; 
b) a felügyelet körében megkövetelt árunyilatkozat-adatok körének kiterjesztése; 
c) a kötelező KTF-használat nyomon követése; 
d) a KTF további felhasználhatóságának nyomon követése és kezelése. 
A projekt végrehajtása két szakaszban történik. 
Az első szakaszban – 2017. március 1-jétől kezdődően a 10. és a 14. pontban említett projektek 
végrehajtásáig (de az előbbiek esetében legkésőbb 2023. december 1-jéig, az utóbbiak esetében pedig 
legkésőbb 2022. december 31-ig) – kiépülnek az árunyilatkozatok Vámkódexben előírt 
adatkészletének fogadásához szükséges funkciók (ez az 1. lépés). A 2. lépés a KTF-használat 
ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére irányul, méghozzá az árunyilatkozatok újonnan 
előírt adatkészlete és a vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamathoz való hozzáigazítás alapján. 
A második szakaszban bevezetésre kerül a KTF-kérelem és a KTF-határozat elektronikus űrlapja, és a 
gazdálkodók számára elérhetővé válik egy harmonizált kereskedői interfész, amelyen keresztül 
elektronikus úton nyújthatják be a KTF-kérelmet, illetve kaphatják meg a KTF-határozatot. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése és 16., 22., 23., 
26., 27., 28., 33. és 34. 
cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2016 2. negyedéve 
(1. szakasz) 

2017.3.1. 
(1. szakasz – 1. lépés) 

2017.3.1. 
(1. szakasz – 1. lépés) 

2017.10.2. 
(1. szakasz – 2. lépés) 

2017.10.2. 
(1. szakasz – 2. lépés) 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2018 2. negyedéve 
(2. szakasz) 

2019.10.1. 
(2. szakasz) 

2019.10.1. 
(2. szakasz) 
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„Uniós Vámkódex szerinti projektek és a kapcsolódó elektronikus rendszerek” 
A Vámkódex alkalmazásához szükséges elektronikus rendszerek kifejlesztéséhez és telepítéséhez kapcsolódó 

projektek jegyzéke 
Jogalap Főbb mérföldkő Az elektronikus rendszerek telepítési időpontjai    

Az elektronikus 
rendszerek telepítésére 

rendelkezésre álló 
időkeret kezdő 
időpontja  (1) 

Az elektronikus 
rendszerek telepítésére 

rendelkezésre álló 
időkeret záró 

időpontja  (2)=Az 
átmeneti időszak záró 

időpontja 

3. Uniós Vámkódex – Vámhatósági határozatok 
A projekt célja a kérelemmel és a határozattal/engedélyezéssel kapcsolatos adatok egységesítése és 
elektronikus kezelése révén az Unió egészében összehangolni a vámhatósági határozat iránti 
kérelemre, a határozathozatalra és a határozatok kezelésére vonatkozó folyamatokat. A projekt a 
Vámkódexben meghatározott nemzeti és több tagállamot érintő határozatokhoz kapcsolódik, és 
részét képezik központilag, uniós szinten kifejlesztett rendszerösszetevők, valamint a nemzeti 
összetevőkkel való integráció is, amennyiben a tagállamok ilyenek alkalmazása mellett döntenek. Ez a 
transzeurópai rendszer megkönnyíti a határozathozatali folyamat során zajló egyeztetéseket és az 
engedélyezési folyamat kezelését. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése és 16., 22., 23., 
26., 27. és 28. cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2015 4. negyedéve 

2017.10.2. 2017.10.2. 

4. A kereskedők közvetlen hozzáférése az európai információs rendszerekhez (felhasználók egységes kezelése és 
digitális aláírás) 
E projekt célja az, hogy működő megoldásokat biztosítson az Uniós Vámkódex szerinti konkrét 
projektekben meghatározott elektronikus vámrendszerekbe beépítendő felhasználói interfészek által 
szolgáltatásként nyújtott közvetlen és harmonizált kereskedői hozzáférésre vonatkozóan. A 
felhasználók egységes kezelése és a digitális aláírás, amelyek beépülnek az érintett rendszerek 
portáljaiba, segítik a szükséges biztonsági politikáknak megfelelő személyazonosság-, hozzáférés- és 
felhasználókezelést. 
Az első telepítésre az „Uniós Vámkódex – Vámhatósági határozatok” rendszer működésbe léptetésével 
együtt kerül sor. 
Ez a technikai hitelesítési és felhasználókezelési megoldás a későbbiekben az Uniós Vámkódex szerinti 
egyéb projektek keretében is felhasználható lesz, nevezetesen az „Uniós Vámkódex – Kötelező érvényű 
tarifális felvilágosítás (KTF)”, az „Uniós Vámkódex – Az engedélyezett gazdálkodók (AEO) 
rendszerének korszerűsítése”, az „Uniós Vámkódex – Az uniós státus igazolása (PoUS)” és az „Uniós 
Vámkódex – Adatlapok (INF) különleges eljárásokhoz” projektek kapcsán. A telepítés dátumait lásd az 
egyes projekteknél. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése és 16. cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2015 4. negyedéve 

2017.10.2. 2017.10.2. 

5. Uniós Vámkódex – Az engedélyezett gazdálkodók (AEO) rendszerének korszerűsítése 
A projekt célja az AEO-kérelmekkel és -engedélyekkel összefüggő üzleti folyamatok javítása, 
figyelemmel az Uniós Vámkódex jogi rendelkezéseinek változásaira. 
Az első szakaszban a projekt célja az, hogy a vámhatósági határozathozatali eljárás harmonizációjának 
keretében végrehajtsa az AEO-rendszer fontosabb fejlesztéseit. 
A második szakaszban a projekt bevezeti az AEO-kérelem és az AEO-határozat elektronikus űrlapját, 
és a gazdálkodók számára elérhetővé válik egy harmonizált interfész, amelyen keresztül elektronikus 
úton nyújthatják be az AEO-kérelmet, illetve kaphatják meg az AEO-határozatot. A korszerűsített 
rendszer telepítése két verzión keresztül valósul meg: az 1. rész az AEO-kérelem benyújtását és a 
határozathozatali folyamatot érinti, a 2. rész pedig az ezek után következő egyéb folyamatokat. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése és 16., 22., 23., 
26., 27., 28., 38. és 39. 
cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2016 1. negyedéve 

2018.3.5. 
(1. szakasz) 

2018.3.5. 
(1. szakasz) 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2018 4. negyedéve 

2019.10.1. 
(2. szakasz – 1. rész, 
kezdeti folyamatok) 
2019.12.16. 
(2. szakasz – 2. rész, 
egyéb folyamatok) 

2019.10.1. 
(2. szakasz – 1. rész) 
2019.12.16. 
(2. szakasz – 2. rész) 
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„Uniós Vámkódex szerinti projektek és a kapcsolódó elektronikus rendszerek” 
A Vámkódex alkalmazásához szükséges elektronikus rendszerek kifejlesztéséhez és telepítéséhez kapcsolódó 

projektek jegyzéke 
Jogalap Főbb mérföldkő Az elektronikus rendszerek telepítési időpontjai    

Az elektronikus 
rendszerek telepítésére 

rendelkezésre álló 
időkeret kezdő 
időpontja  (1) 

Az elektronikus 
rendszerek telepítésére 

rendelkezésre álló 
időkeret záró 

időpontja  (2)=Az 
átmeneti időszak záró 

időpontja 

6. Uniós Vámkódex – A gazdálkodók nyilvántartási és azonosító rendszerének korszerűsítése (EORI 2) 
A projekt célja a jelenlegi, az uniós gazdálkodók és az Unióban vámügyek terén aktív harmadik 
országbeli gazdasági szereplők és gazdálkodónak nem minősülő személyek nyilvántartását és 
azonosítását lehetővé tevő transzeurópai EORI-rendszer kisebb jelentőségű korszerűsítése. 

Az Uniós Vámkódex 
létrehozásáról szóló 
952/2013/EU rendelet 
6. cikkének (1) bekez­
dése és 9. cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2016 2. negyedéve 

2018.3.5. 2018.3.5. 

7. Uniós Vámkódex – Felügyelet 3 
A projekt célja a Felügyelet 2+ rendszerének korszerűsítése az említett rendszernek az Uniós 
Vámkódex követelményeihez való igazítása érdekében, amely követelmények közé tartozik az 
elektronikus adatfeldolgozási eljárás útján történő standard információcsere, valamint a tagállamoktól 
szerzett teljes felügyeleti adatkészlet feldolgozásához és elemzéséhez szükséges megfelelő funkciók 
létrehozása. 
Ezért a projekt további, a Bizottság és a tagállamok számára biztosítandó adatbányászati kapacitásokat 
és jelentéstételi funkciókat tartalmaz. 
E projekt teljeskörű megvalósítása függ a 10. és a 14. pontban említett projektektől (és ezekkel 
összefüggésben legkésőbb 2023. december 1-jéig, illetve 2022. december 31-ig esedékes). E rendszer 
telepítési időpontját a tagállamoknak kell meghatározniuk nemzeti tervük keretében. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése, 16. cikke és 
56. cikkének (5) bekez­
dése 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2016 3. negyedéve 

2018.10.1. 2018.10.1. 

8. Uniós Vámkódex – Az uniós státus igazolása (PoUS) 
A projekt célja, hogy egy új, transzeurópai rendszert hozzon létre az uniós státus igazolására szolgáló 
következő elektronikus dokumentumok tárolása, kezelése és lekérdezése céljából: T2L/F és a 
vámárumanifeszt (amelyet nem engedélyes kibocsátó állított ki). 
Mivel a vámárumanifeszt alkalmazását össze kell kapcsolni az európai egyablakos tengerügyi 
ügyintézési környezettel, a projekt e része egy külön szakaszban valósul meg. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése, 16. és 153. 
cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2022 1. negyedéve 

2024.3.1. 
(1. szakasz) 
2025.6.2. 
(2. szakasz) 

2024.3.1. 
(1. szakasz) 
2025.6.2. 
(2. szakasz) 
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„Uniós Vámkódex szerinti projektek és a kapcsolódó elektronikus rendszerek” 
A Vámkódex alkalmazásához szükséges elektronikus rendszerek kifejlesztéséhez és telepítéséhez kapcsolódó 

projektek jegyzéke 
Jogalap Főbb mérföldkő Az elektronikus rendszerek telepítési időpontjai    

Az elektronikus 
rendszerek telepítésére 

rendelkezésre álló 
időkeret kezdő 
időpontja  (1) 

Az elektronikus 
rendszerek telepítésére 

rendelkezésre álló 
időkeret záró 

időpontja  (2)=Az 
átmeneti időszak záró 

időpontja 

9. Uniós Vámkódex – Az új számítógépesített árutovábbítási rendszer (NCTS) korszerűsítése 
E projekt célja az, hogy a jelenlegi transzeurópai NCTS-t összehangolja az új Uniós Vámkódexszel. 
1. összetevő – „NCTS, 5. szakasz”: e szakasz célja az, hogy az NCTS-t összehangolja az Uniós Vámkódex 
új követelményeivel, az Unió vámterületére behozott árukra vonatkozó árutovábbítási árunyilatko­
zatokban szereplő, a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos adatelemeket érintő követelmények 
kivételével. 
A szakasz magában foglalja a szállítás közben történt események regisztrálását, az információcserének 
az Uniós Vámkódex adatkövetelményeihez való igazítását, valamint a más rendszerekhez kapcsolódó 
interfészek korszerűsítését és kifejlesztését. 
2. összetevő – „NCTS, 6. szakasz”: e szakasz célja az Unió vámterületére behozott árukra vonatkozó 
árutovábbítási vám-árunyilatkozatokban szereplő biztonsági és védelmi adatelemekhez kapcsolódó, a 
17. projektből (UCC ICS2) eredő konkrét új követelmények végrehajtása. Az alkalmazási kör és a 
végrehajtási mód közösen történő meghatározására a projekt kezdeti szakaszában kerül sor. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése, 16. és 226– 
236. cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2019 4. negyedéve 
A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2022 2. negyedéve 

2021.3.1. 
2024.6.3. 

2023.12.1. 
2025.6.2. 

10. Uniós Vámkódex – Automatizált kiviteli rendszer (AES) 
E projekt célja a Vámkódex kivitelre és kiléptetésre vonatkozó követelményeinek végrehajtása. 
1. összetevő – „Transzeurópai automatizált kiviteli rendszer”: a projekt célja a jelenlegi transzeurópai 
exportellenőrzési rendszer továbbfejlesztése egy olyan, teljeskörű automatizált kiviteli rendszer 
bevezetése érdekében, amely lefedi az Uniós Vámkódex által a folyamatokra és adatokra előírt üzleti 
követelményeket, többek között az egyszerűsített eljárásokat és a kivitelre vonatkozó központi 
vámkezelést. A projektnek a tervek szerint része lesz a jövedékitermék-szállítási és -felügyeleti 
rendszerrel (EMCS) és az NCTS-sel összehangolt interfészek kialakítása is. Ezáltal az automatizált 
kiviteli rendszer lehetővé fogja tenni a kiviteli eljárások és a kiléptetési alakiságok teljeskörű 
automatizálását. Az AES-nek központilag és nemzeti szinten kifejlesztendő részei is vannak, ideértve 
azokat a nemzeti összetevőket is, amelyek keretében a kiviteli árunyilatkozat benyújtása és 
feldolgozása történik, és amelyek lehetővé teszik az AES közös összetevőin keresztül a kilépési 
vámhivatallal a későbbiekben folytatandó információcserét. 
2. összetevő – „A nemzeti kiviteli rendszerek korszerűsítése”: egy, az automatizált kiviteli rendszer 
alkalmazási körén kívüli, de ahhoz szorosan kapcsolódó folyamat keretében a különálló nemzeti 
rendszereket is korszerűsíteni kell a kiviteli és/vagy kilépési alakiságokhoz kapcsolódó sajátos nemzeti 
elemek tekintetében. Ezek az elemek abban az esetben tartozhatnak ennek az összetevőnek az 
alkalmazási körébe, ha nincsenek kihatással az automatizált kiviteli rendszerre vonatkozó közös 
domainre. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése, 16., 179. és 
263–276. cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2019 4. negyedéve 
(1. összetevő) 

2021.3.1. 
(1. összetevő) 

2023.12.1. 
(1. összetevő) 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= a tagállam határozza 
meg 
(2. összetevő) 

2021.3.1. 
(2. összetevő) 

2023.12.1. 
(2. összetevő) 
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„Uniós Vámkódex szerinti projektek és a kapcsolódó elektronikus rendszerek” 
A Vámkódex alkalmazásához szükséges elektronikus rendszerek kifejlesztéséhez és telepítéséhez kapcsolódó 

projektek jegyzéke 
Jogalap Főbb mérföldkő Az elektronikus rendszerek telepítési időpontjai    

Az elektronikus 
rendszerek telepítésére 

rendelkezésre álló 
időkeret kezdő 
időpontja  (1) 

Az elektronikus 
rendszerek telepítésére 

rendelkezésre álló 
időkeret záró 

időpontja  (2)=Az 
átmeneti időszak záró 

időpontja 

11. Uniós Vámkódex – Adatlapok (INF) különleges eljárásokhoz 
E projekt célja új transzeurópai rendszer létrehozása az INF adatkezelési folyamatoknak, valamint az 
INF-adatok elektronikus kezelésének a különleges eljárások területén történő előmozdítása és 
egyszerűsítése érdekében. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése, 16., 215. és 
255–262. cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2018 2. negyedéve 

2020.6.1. 2020.6.1. 

12. Uniós Vámkódex – Különleges eljárások 
E projekt célja a különleges eljárások Unión belüli felgyorsítása, előmozdítása és összehangolása közös 
üzleti folyamati modellek biztosítása révén. A nemzeti rendszerek végrehajtják a vámraktározásra, a 
meghatározott célra történő felhasználásra, az ideiglenes behozatalra, valamint az aktív és passzív 
feldolgozásra vonatkozóan az Uniós Vámkódexben előírt összes változást. 
A projekt végrehajtása két részben történik. 
1. összetevő – „Kiviteli irányú nemzeti különleges eljárások”: a kivitelhez kapcsolódó különleges eljárások 
körében végzett tevékenységekhez szükséges nemzeti elektronikus megoldások biztosítása. 
2. összetevő – „Behozatali irányú nemzeti különleges eljárások”: a behozatalhoz kapcsolódó különleges 
eljárások körében végzett tevékenységekhez szükséges nemzeti elektronikus megoldások biztosítása. 
E projektek végrehajtása a 10. és a 14. pontban említett projektek útján történik. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése, 16., 215., 
237–242. és 250– 
262. cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= a tagállam határozza 
meg (az 1. és a 2. ösz­
szetevőre vonatkozó­
an) 

2021.3.1. 
(1. összetevő) 

2023.12.1. 
(1. összetevő) 

A tagállam határozza 
meg a nemzeti terv ke­
retében 
(2. összetevő) 

A tagállam határozza 
meg a nemzeti terv ke­
retében, 2022.12.31.- 
ig terjedő telepítési idő-
kerettel 
(2. összetevő) 

13. Uniós Vámkódex – Érkezési értesítés, vám elé állításról szóló értesítés és átmeneti megőrzés 
E projekt célja az Uniós Vámkódexben leírt, a szállítóeszköz érkezésére vonatkozó értesítéssel, az áruk 
vám elé állításával (vám elé állításról szóló értesítéssel) és az átmeneti megőrzési árunyilatkozattal 
kapcsolatos folyamatok meghatározása, valamint a tagállamok között e téren megvalósítandó 
harmonizáció előmozdítása a kereskedők és a vámhatóságok közötti adatcsere tekintetében. 
A projekt a folyamatok nemzeti szintű automatizálására vonatkozik. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése, 16. és 133– 
152. cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= a tagállam határozza 
meg; az érkezési értesí­
tés tekintetében az 
ICS2-re vonatkozó 
terv szerint 

A tagállam határozza 
meg a nemzeti terv ke­
retében 

A tagállam határozza 
meg a nemzeti terv ke­
retében, 2022.12.31.- 
ig terjedő telepítési idő-
kerettel 
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„Uniós Vámkódex szerinti projektek és a kapcsolódó elektronikus rendszerek” 
A Vámkódex alkalmazásához szükséges elektronikus rendszerek kifejlesztéséhez és telepítéséhez kapcsolódó 

projektek jegyzéke 
Jogalap Főbb mérföldkő Az elektronikus rendszerek telepítési időpontjai    

Az elektronikus 
rendszerek telepítésére 

rendelkezésre álló 
időkeret kezdő 
időpontja  (1) 

Az elektronikus 
rendszerek telepítésére 

rendelkezésre álló 
időkeret záró 

időpontja  (2)=Az 
átmeneti időszak záró 

időpontja 

14. Uniós Vámkódex – A nemzeti importrendszerek korszerűsítése 
A projekt célja az Uniós Vámkódexből eredő valamennyi olyan eljárási és adatkövetelmény 
végrehajtása, amely a behozatal területéhez kapcsolódik (és amely nem képezi a munkaprogramban 
meghatározott valamely másik projekt tárgyát). A projekt elsősorban a „szabad forgalomba bocsátás” 
eljárásának (normál eljárás + egyszerűsítések) módosításaihoz kapcsolódik, de lefedi az egyéb 
rendszermigrálásokból eredő hatásokat is. A projekt a behozatalok nemzeti területéhez kapcsolódik, 
amelybe beletartoznak a vám-árunyilatkozatok feldolgozásának nemzeti rendszerei és más 
rendszerek is, például a nemzeti számviteli és fizetési rendszerek. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése, 16. cikkének 
(1) bekezdése, 53., 
56., 77–80., 83–87., 
101–105., 108–109., 
158–187. és 
194-195. cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= a tagállam határozza 
meg 

A tagállam határozza 
meg a nemzeti terv ke­
retében 

A tagállam határozza 
meg a nemzeti terv ke­
retében, 2022.12.31.- 
ig terjedő telepítési idő-
kerettel 

15. Uniós Vámkódex – Behozatalra vonatkozó központi vámkezelés (CCI) 
E projekt célja annak lehetővé tétele, hogy az árukat központi vámkezelés keretében vonják vámeljárás 
alá, és így a gazdálkodók vámügyi szempontból központosíthassák üzleti tevékenységüket. A vám- 
árunyilatkozat feldolgozását és az áruk fizikai átengedését össze kell hangolni az érintett 
vámhivatalok között. A projekt egy központilag és nemzeti szinten kidolgozott összetevőket is 
tartalmazó transzeurópai rendszerre vonatkozik. 
A projekt végrehajtása két szakaszban történik. 
1. szakasz: ez a szakasz a központi vámkezelésnek a normál vám-árunyilatkozatokkal és az 
egyszerűsített vám-árunyilatkozatokkal, továbbá a vonatkozó (egy egyszerűsített vám- 
árunyilatkozatot szabályossá tévő) kiegészítő árunyilatkozatokkal való kombinálásából áll. Ezenkívül 
magában foglalja az áruknak a következő vámeljárások alá vonását: szabad forgalomba bocsátás, 
vámraktározás, aktív feldolgozás és meghatározott célra történő felhasználás. Végül ami az áruk 
típusát illeti, ez a szakasz a jövedéki termékek és a közös agrárpolitika keretébe tartozó intézkedések 
hatálya alá tartozó áruk kivételével minden árutípusra kiterjed. 
2. szakasz: ez a szakasz mindent felölel, amire az 1. szakasz nem terjed ki, nevezetesen a következőket: 
a központi vámkezelésnek a nyilatkozattevő nyilvántartásában szereplő bejegyzés formájában 
benyújtott vám-árunyilatkozatokkal és a vonatkozó kiegészítő árunyilatkozatokkal, valamint az 
egynél több egyszerűsített vám-árunyilatkozatot szabályossá tévő kiegészítő árunyilatkozatokkal való 
kombinálását, az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonását, továbbá a jövedéki termékeket és a 
közös agrárpolitika keretébe tartozó intézkedések hatálya alá tartozó árukat. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése, 16. és 179. 
cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2020 3. negyedéve 
A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2022 2. negyedéve 

2022.3.1. 
2023.10.2. 

2023.12.1. 
2025.6.2. 
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„Uniós Vámkódex szerinti projektek és a kapcsolódó elektronikus rendszerek” 
A Vámkódex alkalmazásához szükséges elektronikus rendszerek kifejlesztéséhez és telepítéséhez kapcsolódó 

projektek jegyzéke 
Jogalap Főbb mérföldkő Az elektronikus rendszerek telepítési időpontjai    

Az elektronikus 
rendszerek telepítésére 

rendelkezésre álló 
időkeret kezdő 
időpontja  (1) 

Az elektronikus 
rendszerek telepítésére 

rendelkezésre álló 
időkeret záró 

időpontja  (2)=Az 
átmeneti időszak záró 

időpontja 

16. Uniós Vámkódex – Biztosítékkezelés (GUM) 
E projekt célja a különböző típusú biztosítékok eredményes és hatékony kezelésének biztosítása. 
1. összetevő – „GUM”: A transzeurópai rendszer a következőkre terjed ki: az egynél több tagállamban 
használható összkezesség kezelése, valamint a referenciaösszeg nyomon követése az egyes vám- 
árunyilatkozatokat, kiegészítő árunyilatkozatokat vagy a meglévő vámtartozás könyvelésbe vételéhez 
szükséges adatokkal kapcsolatos megfelelő tájékoztatást illetően, az Uniós Vámkódexben előírt összes 
vámeljárás vonatkozásában, kivéve az árutovábbítást, amely az NCTS-projekt részét képezi. 
2. összetevő – „Nemzeti biztosítékkezelés”: Emellett korszerűsítésre kerülnek az egy tagállamban érvényes 
biztosítékok kezelésére szolgáló, nemzeti szinten meglévő elektronikus rendszerek is. 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése, 16. és 89– 
100. cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= 2022 3. negyedéve 
(1. összetevő) 

2023.10.2. 
(1. összetevő) 

2025.6.2. 
(1. összetevő) 

A műszaki specifikáció 
céldátuma 
= a tagállam határozza 
meg 
(2. összetevő) 

A tagállam határozza 
meg a nemzeti terv ke­
retében 
(2. összetevő) 

A tagállam határozza 
meg a nemzeti terv ke­
retében, 2025.6.2.-ig 
terjedő telepítési időke-
rettel 
(2. összetevő) 

17. Uniós Vámkódex – Az importellenőrzési rendszer korszerűsítése (ICS 2) 
E program célja az Unióba beléptetett áruk érkezés előtti biztonságának és védelmének megerősítése az 
Uniós Vámkódexben szereplő, a belépési gyűjtő árunyilatkozatok benyújtására és kezelésére 
vonatkozó új követelmények érvényre juttatása révén; konkrétan a belépési gyűjtő árunyilatkozat 
adatainak egynél több adatkészlet benyújtásával és/vagy több különböző személy által történő 
szolgáltatására, valamint az ilyen adatoknak és a kockázatelemzések eredményeinek a vámhatóságok 
közötti cseréjére vonatkozó követelményekről van szó. Az ICS2 projekt eredményeképpen a jelenlegi 
transzeurópai ICS rendszer szerkezete teljesen átalakul, és annak helyébe fokozatosan egy új rendszer 
lép. 
A program végrehajtása három szakaszban történik. 
1. verzió: az első szakaszban kiadott verzió az érintett gazdálkodók (postai szolgáltatók és légi fuvarozás keretében 
gyorspostai küldeményeket kézbesítő szereplők) minimális adatszolgáltatási kötelezettségére (azaz a belépési 
gyűjtő árunyilatkozat berakodás előtt benyújtandó adatkészletére) terjed ki. 
2. verzió: a második szakaszban kiadott verzió a belépési gyűjtő árunyilatkozatra vonatkozó új kötelezettségek 
összességének, valamint a kapcsolódó üzleti és kockázatkezelési folyamatoknak a légi úton fuvarozott összes áru 
tekintetében történő végrehajtására terjed ki. 
3. verzió: a harmadik szakaszban kiadott verzió a belépési gyűjtő árunyilatkozatra vonatkozó új kötelezettségek 
összességének, valamint a kapcsolódó üzleti és kockázatkezelési folyamatoknak a tengeri és a belvízi, valamint a 
közúti és vasúti árufuvarozás keretében szállított összes áru tekintetében történő végrehajtására terjed ki 
(idetartozik a postai küldeményben lévő áruknak az említett szállítóeszközökkel történő szállítása is). 

A 952/2013/EU rend­
elet 6. cikkének (1) be­
kezdése, 16., 46., 47. és 
127–132. cikke 

A műszaki specifikáció 
céldátuma mindhá­
rom verzió vonatkozá­
sában 
= 2018 2. negyedéve 

2021.3.15. 
(1. verzió) 

2021.10.1. 
(1. verzió) 

2023.3.1. 
(2. verzió) 
2024.3.1. 
(3. verzió) 

2023.10.2. 
(2. verzió) 
2024.10.1. 
(3. verzió) 

(1) Az elektronikus rendszerek telepítésére rendelkezésre álló időkeret kezdő időpontja az a legkorábbi időpont, amikor a tagállamok megkezdhetik a működtetést. 
(2) Az elektronikus rendszerek telepítésére rendelkezésre álló időkeret záró időpontja az a legkésőbbi időpont, amikorra a rendszert teljeskörűen telepíteni kell és valamennyi gazdálkodónak el kell végeznie a migrálást, az 

időpontot adott esetben a tagállamok állapítják meg, és az megegyezik az átmeneti időszak záró időpontjával.   
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B. A jegyzék áttekintése                                                                  

Az elektronikus rendszerekhez kapcsolódó, Uniós 
Vámkódex szerinti projektek 

Telepítési időpontok/ 
A telepítésre rendelkezésre álló időkeretek 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Uniós Vámkódex – Regisztrált exportőrök rend­
szere (REX) 

2017.1.1. X         

2. Uniós Vámkódex – A kötelező érvényű tarifális 
felvilágosítás rendszere (KTF) 

2017.3.1. 
(1. szakasz – 1. lépés) 
2017.10.2. 
(1. szakasz – 2. lépés) 
2019.10.1. 
(2. szakasz) 

X 

X  

X       

3. Uniós Vámkódex – Vámhatósági határozatok 2017.10.2. X         

4. A kereskedők közvetlen hozzáférése az európai 
információs rendszerekhez (felhasználók egysé­
ges kezelése és digitális aláírás) 

2017.10.2. X         

5. Uniós Vámkódex – Az engedélyezett gazdálko­
dók (AEO) rendszerének korszerűsítése 

2018.3.1. 
(1. szakasz) 
2019.10.1. 
(2. szakasz – 1. rész) 
2019.12.16. 
(2. szakasz – 2. rész)  

X 

X 

X       

6. Uniós Vámkódex – A gazdálkodók nyilvántartási 
és azonosító rendszerének korszerűsítése 
(EORI 2) 

2018.3.1.  X        

7. Uniós Vámkódex – Felügyelet 3 2018.10.1.  X        

8. Uniós Vámkódex – Az uniós státus igazolása 
(PoUS) 

2024.3.1. 
(1. szakasz) 
2025.6.2. 
(2. szakasz)        

X 

X 

9. Uniós Vámkódex – Az új számítógépesített áru­
továbbítási rendszer (NCTS) korszerűsítése 

2021.3.1.–2023.12.1. (5. szakasz) 
2024.6.3.–2025.6.2. (6. szakasz)     

X X X 
X X 

10. Uniós Vámkódex – Automatizált kiviteli rendszer 
(AES) – 

1. összetevő: Transzeurópai automatizált kiviteli 
rendszer 

2021.3.1.–2023.12.1.     X X X   
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Az elektronikus rendszerekhez kapcsolódó, Uniós 
Vámkódex szerinti projektek 

Telepítési időpontok/ 
A telepítésre rendelkezésre álló időkeretek 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10. Uniós Vámkódex – Automatizált kiviteli rend­
szer (AES) – 
2. összetevő: A nemzeti kiviteli rendszerek kor­
szerűsítése 

2021.3.1.–2023.12.1.     X X X   

11. Uniós Vámkódex – Adatlapok (INF) különleges 
eljárásokhoz 

2020.6.1.    X      

12. Uniós Vámkódex – Különleges eljárások – 
1. összetevő: Kiviteli irányú nemzeti különleges 
eljárások 

nemzeti tervezés 
2021.3.1.–2023.12.1. – lásd a 10. projektet is 

X X X X X X X   

12. Uniós Vámkódex – Különleges eljárások – 
2. összetevő: Behozatali irányú nemzeti különle­
ges eljárások 

a behozatali irányú különleges eljárásokra vonatko­
zó nemzeti tervezés 
(2022.12.31.-ig) – lásd a 14. projektet is 

X X X X X X    

13. Uniós Vámkódex – Érkezési értesítés, vám elé 
állításról szóló értesítés és átmeneti megőrzés 

nemzeti tervezés 
(2022.12.31.-ig) 

X X X X X X    

14. Uniós Vámkódex – A nemzeti importrendszerek 
korszerűsítése 

nemzeti tervezés 
(2022.12.31.-ig) 

X X X X X X    

15. Uniós Vámkódex – Behozatalra vonatkozó köz­
ponti vámkezelés (CCI) 

2022.3.1.–2023.12.1. (1. szakasz) 
2023.10.2.–2025.6.2. (2. szakasz)      

X X 
X X X 

16. Uniós Vámkódex – Biztosítékkezelés (GUM) – 
1. összetevő: Transzeurópai GUM 

2023.10.2.–2025.6.2.       X X X 

16. Uniós Vámkódex – Biztosítékkezelési rendszer 
(GUM) – 
2. összetevő: Nemzeti biztosítékkezelés 

nemzeti tervezés 
(2025.6.2.-ig) 

X X X X X X X X X 

17. Uniós Vámkódex – Importellenőrzési rendszer 
(ICS 2) 

2021.3.15.–2021.10.1. 
(1. verzió) 
2023.3.1.–2023.10.2. 
(2. verzió) 
2024.3.1.–2024.10.1. 
(3. verzió)     

X  

X 

X    
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