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Santrauka 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP) – tai laikina krizių 

valdymo priemonė ir priemonės „NextGenerationEU“ pagrindas. EGADP padeda 

valstybėms narėms atsigauti po COVID-19 pandemijos ir užtikrinti didesnį jų ekonomikos ir 

visuomenės atsparumą. Tai yra nauja veiklos rezultatais grindžiama priemonė, pagal kurią 

valstybėms narėms teikiama finansinė parama reformoms ir investicijoms, nurodytoms su 

Komisija suderintuose ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose (toliau – EGAD 

planai), įgyvendinti. Atsižvelgiant į laikiną EGADP pobūdį, jai taikomi griežti įgyvendinimo ir 

išmokų mokėjimo terminai – atitinkamai 2026 m. rugpjūčio 31 d. ir gruodžio 31 d. Šie 

terminai tapo tvirta paskata skubiai įgyvendinti EGAD planuose numatytas reformas ir 

investicijas.  

Per pastaruosius ketverius metus EGADP buvo įgyvendinama sudėtingomis 

aplinkybėmis, vykstant įvairioms krizėms. Neišprovokuotas Rusijos agresijos karas prieš 

Ukrainą, dėl jo kilusi energetikos krizė, didelė infliacija, tiekimo grandinės kliūtys, su klimatu 

susijusios nelaimės – visa tai tapo mūsų piliečių ir visuomenių atsparumo išbandymu. 

Atsižvelgiant į tai, EGAD planų pakeitimai, atlikti, be kita ko, siekiant įtraukti skyrius 

„REPowerEU“ ir atspindėti papildomų paskolų prašymus, lėmė lėšų nukreipimą naujoms 

prioritetinėms sritims ir parodė, kad ši priemonė yra lanksti. Į visų valstybių narių planus 

dabar įtrauktas skyrius „REPowerEU“, skirtas ES energijos tiekimo įvairinimui ir 

pažeidžiamiems namų ūkiams remti. 

EGADP paskatino Europos ekonomikos atsigavimą ir daro pastebimą poveikį visoje 

Europos Sąjungoje. Priešingai nei per ankstesnes krizes, viešosios investicijos po COVID-19 

krizės buvo tęsiamos ir tikimasi, kad 2025 m. jos padidės iki 3,8 proc. BVP, palyginti su 

3,2 proc. 2019 m.1 Šį padidėjimą lėmė tiek nacionalinės, tiek ES investicijos, be to, svarbus 

vaidmuo tenka EGADP. Vis dėlto EGADP daro kur kas platesnio masto poveikį – jis neapsiriboja 

vien tik tiesioginės viešųjų lėšų injekcijos į kiekvienos valstybės narės ekonomiką daromu 

poveikiu. Jos poveikis taip pat apima didelį šalutinį poveikį, kuris kyla dėl ES paramos kitų 

valstybių narių ekonomikai sukuriamo poveikio. Kai kuriais atvejais toks šalutinis poveikis gali 

daugiau nei dvigubai padidinti tiesioginį finansinį nacionalinio EGADP paketo poveikį 

valstybėje narėje2. Vertinama, kad 2020–2030 m. bendras EGADP finansinis poveikis sieks 

891,7 mlrd. EUR. Ši suma apima tiesioginį poveikį, kurio vertė yra 546,2 mlrd. EUR, ir šalutinį 

(netiesioginį) poveikį, kurio vertė – 345,5 mlrd. EUR.  

EGADP ir toliau skatina įgyvendinti svarbias reformas valstybėse narėse. Viena iš 

veiksmingiausių EGADP ypatybių yra ta, kad reformos ir investicijos drauge išdėstomos 

viename išsamiame plane. EGAD planuose numatytų reformų finansavimas pagal šią 

priemonę sutelktas laikotarpio pradžioje – taip ji padėjo sudaryti būtinas sąlygas padidinti 

paskesnių investicijų valstybėse narėse veiksmingumą. Be to, EGADP paskatino pagrindinių 

 
1 Žr. Europos Komisijos 2025 m. pavasario ekonominę prognozę: „Europos ekonominė prognozė.2025 m. pavasaris“.  
2 Žr. Michels et al (2025), Economic impacts of the Recovery and Resilience Facility: new insights at sectoral level and the case of Germany, 
skelbiama čia: Economic Impacts of the Recovery and Resilience Facility: New Insights at Sectoral Level and the Case of Germany. 

https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/e9de23c8-b161-40d0-9ad7-e04a25500023_en?filename=ip318_lt.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/e9de23c8-b161-40d0-9ad7-e04a25500023_en?filename=ip318_lt.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/economic-impacts-recovery-and-resilience-facility-new-insights-sectoral-level-and-case-germany_en?prefLang=lt
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/economic-impacts-recovery-and-resilience-facility-new-insights-sectoral-level-and-case-germany_en?prefLang=lt
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struktūrinių reformų, kurios buvo rekomenduotos įgyvendinant Europos semestrą, 

įgyvendinimą. 

Nuo EGADP sukūrimo labai pagerėjo konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų 

įgyvendinimas. Įgyvendinant EGADP valstybių narių KŠSR įgyvendinimo rodiklis, palyginti su 

buvusiuoju iki EGADP, padidėjo 17 procentiniais punktais. Valstybės narės padarė pažangą, 

visų pirma įgyvendindamos augimą skatinančias reformas tokiose srityse kaip galimybė gauti 

finansavimą, finansinės paslaugos ir kova su pinigų plovimu, palanki verslo aplinka ir bendroji 

rinka bei darbo rinka. Tikimasi, kad šios ilgalaikės reformos gerokai padidins valstybių narių 

ilgalaikio augimo potencialą.  

Per pastaruosius 12 mėnesių Komisija padidino skaidrumą ir sustiprino 

bendradarbiavimą su Europos Parlamentu, Taryba ir valstybėmis narėmis. Komisija 

reguliariai rengė susitikimus su Europos Parlamento nariais, tęsė ekspertų grupės susitikimus 

su valstybėmis narėmis dėl EGADP įgyvendinimo, taip pat Briuselyje surengė dialogą 

įgyvendinimo klausimais (2025 m. birželio mėn.), kuriame valstybių narių atstovai aptarė 

administracinius ir ataskaitų teikimo iššūkius. Komisija taip pat padėjo gerinti valstybių narių 

ataskaitų apie 100-tą galutinių gavėjų, gavusių didžiausią finansavimą, teikimo tvarkingumą 

ir patikimumą. Atlikus naujausią šių duomenų analizę patvirtinta, kad pagrindiniai didžiausią 

finansavimą gavę galutiniai gavėjai yra viešieji subjektai, o iš privačiųjų subjektų daugiausiai 

paramos gavo mažosios ir vidutinės įmonės. Be to, kartu su valstybėmis narėmis 

organizuojamuose EGADP renginiuose plačiajai visuomenei buvo suteikta informacijos apie 

priemonę ir jos lemiamus teigiamus pokyčius piliečiams ir įmonėms. 

Svarbiausi su EGADP susijęs klausimai tebėra mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

užtikrinimas ir ES finansinių interesų apsauga Per pastaruosius metus Komisija 

sustiprino savo audito ir kontrolės sistemą taikydama dinaminį požiūrį ir įgyvendindama EAR 

ir Europos Parlamento rekomendacijas. Vykdant EGAD planų peržiūras buvo įvertintos 

nacionalinės kontrolės sistemos, o nustačius trūkumų buvo nustatytos audito ir kontrolės 

tarpinės reikšmės. Vykdydama patikimą ex ante kontrolę ir rizika grindžiamą ex post auditą, 

Komisija patikrino mokėjimų teisėtumą ir tvarkingumą ir patvirtino, kad tarpinių ir siektinų 

reikšmių siekiama tinkamai. Viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos taisyklių laikymasis buvo 

užtikrinamas atliekant griežtesnes patikras. Vienu iš pagrindinių prioritetų išlieka kova su 

sukčiavimu, korupcija ir interesų konfliktais, ir šioje kovoje padeda sustiprintas 

bendradarbiavimas su OLAF. Apskritai valstybių narių sistemos duoda teigiamų rezultatų ir 

Komisija stebi jų patobulinimus.  

Nors padaryta didelė pažanga ir esama daug sėkmingo įgyvendinimo pavyzdžių, 

daugelyje valstybių narių priemonių įgyvendinimą būtina paspartinti atsižvelgiant 

į tai, kad tas priemones būtina įgyvendinti iki 2026 m. rugpjūčio mėn. 2024 m. antrąjį 

pusmetį išmokos pagal EGADP buvo sparčiai vykdomos, ypač kalbant apie paramą 

dotacijomis, tačiau 2025 m. pirmąjį pusmetį išmokos sulėtėjo. 2025 m. rugpjūčio 31 d. iš viso 

buvo išmokėta 362 mlrd. EUR, nes buvo tinkamai įgyvendintos 2 586 tarpinės ir siektinos 

reikšmės (iš visų 6 985), o maždaug 44 proc. EGADP išmokų dar turi būti išmokėta. Siekiant 
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įgyvendinti likusią EGADP dalį, reikia, kad visos valstybės narės toliau laikytųsi savo 

įsipareigojimų. 

Labai svarbu, kad likusiu 2025 m. ir 2026 m. laikotarpiu įgyvendinimas vyktų 

sparčiau. Artėjant EGADP įgyvendinimo pabaigai, Komisija bendradarbiauja su valstybėmis 

narėmis, kad užtikrintų sklandų ir sėkmingą priemonės įgyvendinimo užbaigimą. 2025 m. 

birželio 4 d. paskelbtame Komisijos komunikate „Priemonė „NextGenerationEU“ – laikotarpis 

iki 2026 m.“3 valstybėms narėms pateiktos gairės, kaip papildomai supaprastinti EGAD planus 

ir sutelkti dėmesį į svarbiausius jų elementus, kokias galimybes apsvarstyti juos peržiūrint ir 

kaip planuoti būsimą galutinių mokėjimo prašymų pateikimą 2026 m. Racionalizuodamos 

savo planus ir užtikrindamos, kad likusios priemonės būtų visiškai įgyvendintos, valstybės 

narės gali išlaikyti pagreitį, panaikinti vėlavimus ir sėkmingai įgyvendinti visas priemones iki 

2026 m. terminų. Komisija yra pasirengusi nuolat teikti konsultacijas ir paramą viso šio 

proceso metu. 

Ši ataskaita yra ketvirtasis metinis leidinys apie EGADP įgyvendinimą, kaip 

reikalaujama pagal EGADP reglamento4 31 straipsnį. Pirmajame jo skyriuje aprašoma 

dabartinė padėtis, susijusi su išmokomis, EGAD planų peržiūromis, ataskaitų dėl galutinių 

gavėjų teikimu, su auditu ir kontrole susijusiais pokyčiais ir komunikacijos veikla. 2 skyriuje 

apžvelgiami iki šiol pasiekti EGADP rezultatai ir poveikis, visų pirma skiriant dėmesį EGADP 

politikos ramsčiams ir planui „REPowerEU“, taip pat pažangai įgyvendinant konkrečioms 

šalims skirtas rekomendacijas, bendriesiems rodikliams ir du kartus per metus teikiamoms 

valstybių narių ataskaitoms. Galutinis visų šioje ataskaitoje nurodytų duomenų ir informacijos 

pateikimo terminas buvo 2025 m. rugpjūčio 31 d., jei nėra nurodyta kitaip. 

 
3 Žr. COM(2025) 310 final/2 (2025), Priemonė „NextGenerationEU“ – laikotarpis iki 2026 m., skelbiama adresu ad5f00c9-4101-41a0-9d8f-
e78f06c0c7ed_en.  
4 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė. 

https://commission.europa.eu/document/download/ad5f00c9-4101-41a0-9d8f-e78f06c0c7ed_en?filename=COM_2025_310_1_LT_ACT_part1_v8.pdf
https://commission.europa.eu/document/download/ad5f00c9-4101-41a0-9d8f-e78f06c0c7ed_en?filename=COM_2025_310_1_LT_ACT_part1_v8.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0241-20230301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0241-20230301
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1. Dabartinė EGADP įgyvendinimo padėtis 

Likus mažiau nei pusantrų metų iki EGADP galiojimo pabaigos, visos pastangos turi 

būti nukreiptos į išankstinį planavimą, kad paskutiniai mokėjimo prašymai būtų 

pateikti iki 2026 m. rugsėjo 30 d., ir į pasirengimą galutiniam priemonės etapui. 

Nors teisinis terminas, iki kurio Komisija turi atlikti mokėjimus, yra 2026 m. gruodžio 31 d., 

galutinis terminas, iki kurio turi būti pasiektos visos tarpinės ir siektinos reikšmės, yra 2026 m. 

rugpjūčio 31 d. Tolesnis glaudus valstybių narių ir Komisijos tarnybų bendradarbiavimas bus 

labai svarbus iki pat šios priemones įgyvendinimo pabaigos. 

A. Įgyvendinimas, išmokos ir finansavimas 

Įgyvendinimas ir lėšų išmokėjimas pagal EGADP valstybėse narėse vyko sparčiai, 

tačiau vis dar skirtingu tempu 

2025 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis, valstybėms narėms buvo išmokėta daugiau 

kaip 55 proc. EGADP lėšų. Nuo EGADP įsigaliojimo pradžios 26 valstybės narės Komisijai 

pateikė 98 mokėjimo prašymus, pagal kuriuos išmokėta 362 mlrd. EUR. Ši suma apima 

295 mlrd. EUR, išmokėtų pagal gautus mokėjimo prašymus, 56,6 mlrd. EUR EGADP 

išankstinio finansavimo, išmokėto 21 valstybei narei iki 2021 m. gruodžio 31 d., ir 

10,4 mlrd. EUR „REPowerEU“ išankstinio finansavimo, išmokėto 21 valstybei narei. Per 

ataskaitinį laikotarpį, t. y. nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d., Komisija 

išmokėjo 97 mlrd. EUR, iš kurių 50 mlrd. EUR buvo suteikta dotacijomis, o 47 mlrd. EUR – 

paskolomis. 1 lentelėje pateikta išsami valstybių narių pateiktų mokėjimo prašymų ir 

atitinkamų Komisijos išmokėtų išmokų, apimančių dotacijas ir paskolas, apžvalga. 

Išmokos už negrąžintiną paramą (dotacijas) buvo išmokamos greičiau nei už 

paskolas – jau išmokėta daugiau kaip 60 proc. dotacijų paketo. Iš visos iki šiol 

išmokėtų lėšų sumos 221 mlrd. EUR yra negrąžintina parama (dotacijos) (atitinka 62 proc. 

viso negrąžintinos paramos paketo), o 141 mlrd. EUR išmokėta paskolų pavidalu (49 proc. 

viso paskolų paketo). Tai, kad dotacijos buvo išmokamos greičiau, parodo, kad 

įgyvendindamos savo EGAD planus valstybės narės pirmenybę teikė dotacijų, o ne paskolų 

išmokoms. Be to, didelė paramos paskolomis dalis buvo pridėta tik iš dalies pakeitus pradinius 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus.  

Išmokėtos lėšos atspindi konkrečius vietoje pasiektus laimėjimus. Iki šiol išmokėta 

362 mlrd. EUR suma atspindi sėkmingą 2 586 tarpinių ir siektinų reikšmių įgyvendinimą iš 

6 985 planuose numatytų tarpinių ir siektinų reikšmių (37 proc.). 
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1 lentelė. EGADP mokėjimo prašymų įgyvendinimo padėtis 2025 m. rugpjūčio 31 d. 
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21 valstybei narei 
iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 
išmokėtas 
išankstinis 
finansavimas, 
išskyrus 
„REPowerEU“ 
išankstinį 
finansavimą 
(56,6 mlrd. EUR) 

 ▲     *          ▲  ▲  ▲      ▲ 

21 valstybei narei 
išmokėtas 
„REPowerEU“ 
išankstinis 
finansavimas 
(10,4 mlrd. EUR) 

 ●   ●  ●         ●   ■        ■ 

98 Komisijai 
pateikti mokėjimo 
prašymai, įskaitant, 
kai tinkama, dėl 
paskolų 

3x 2x 4x 3x 2x 3x 3x 6x 5x 4x 7x 8x 5x 3x 4x 2x  3x 2x 3x 3x 7x 3x 4x 6x 2x 1x 

82 įnašai išmokėti 
tinkamai pasiekus 
tarpines ir siektinas 
reikšmes 
(295 mlrd. EUR) 

2x 1x 3x 3x 2x 3x 2x 5x 5x 4x 5x 7x 4x 3x 3x 2x  3x 2x 1x 2x 6x 3x 3x 5x 2x 1x 

Pastaba. * Airija išankstinio finansavimo neprašė. ▲ Išankstinio finansavimo galimybės nėra, nes Tarybos įgyvendinimo 
sprendimas nebuvo priimtas iki 2021 m. gruodžio 31 d., o tai buvo išankstinio finansavimo išankstinė sąlyga. ● „REPowerEU“ 
išankstinio finansavimo galimybės nėra, nes skyrius „REPowerEU“ nebuvo priimtas iki 2023 m. gruodžio 31 d., o tai buvo 
„REPowerEU“ išankstinio finansavimo išankstinė sąlyga. ■ Nyderlandai ir Švedija „REPowerEU“ išankstinio finansavimo neprašė. 

Šaltinis: Europos Komisija 

Įgyvendinimo tempas valstybėse narėse skiriasi. Šešių valstybių narių (Danijos, Estijos, 

Italijos, Maltos, Prancūzijos ir Vokietijos) gauti mokėjimai sudaro daugiau kaip 65 proc. viso 

jų EGADP paketo, o dar keturios valstybės narės (Graikija, Latvija, Portugalija ir Slovakija) 

gavo daugiau kaip 50 proc. jų asignavimų. 15 valstybių narių (Airijos, Austrijos, Belgijos, 

Čekijos, Ispanijos, Kipro, Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Rumunijos, 

Slovėnijos, Suomijos, Švedijos) išmokos pasiekė daugiau kaip 30 proc. jų EGADP asignavimų, 

o dviejų valstybių narių (Bulgarijos ir Vengrijos) išmokos nesiekia 30 proc. ribos. 

Iki 2026 m. rugpjūčio mėn. termino likus mažiau nei vieniems metams tampa vis 

svarbiau, kad valstybės narės veiksmingai įgyvendintų reformas ir investicijas. 

2025 m. birželio mėn. Komisija visoms valstybėms narėms paskelbė konkrečioms šalims 

skirtas rekomendacijas dėl EGADP įgyvendinimo, kurios parengtos taip, kad atspindėtų būtinų 

veiksmų mastą ir skubumą. Valstybėms narėms, kurių EGAD planas sudaro daugiau kaip 

3 proc. jų BVP ir kurioms dar reikia pasiekti daugiau kaip 85 proc. tarpinių ir siektinų reikšmių 

(t. y. Bulgarijai, Rumunijai ir Vengrijai), buvo rekomenduota skubiai paspartinti įgyvendinimą, 

o valstybėms narėms, kurios tuo metu dar buvo nepasiekusios 85–50 proc. savo tarpinių ir 

siektinų reikšmių (t. y. Čekijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Kiprui, Kroatijai, Latvijai, Lenkijai, 

Lietuvai, Portugalijai, Slovakijai ir Slovėnijai), buvo rekomenduota jų siekti sparčiau5. 

 
5 2025 m. konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimo galutinė data yra 2025 m. birželio 4 d. Nuo to laiko valstybės narės toliau 
įgyvendina savo EGAD planus, todėl kai kuriais atvejais jų tarpinių ir siektinų reikšmių įgyvendinimo lygis yra aukštesnis.  
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Valstybės narės, kurių EGAD planas sudaro mažiau nei 3 proc. jų BVP, buvo paragintos iki 

2026 m. rugpjūčio mėn. užbaigti jo įgyvendinimą. 

2025 m. konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose valstybės narės taip pat 

raginamos pasinaudoti Europos strateginių technologijų platformos (STEP) 

teikiamomis galimybėmis ir paskatomis, įskaitant galimybę skirti papildomų išteklių 

„InvestEU“ valstybių narių skyrių veiksmams. Be to, valstybės narės taip pat gali padidinti 

lėšų panaudojimą remdamos projektus su STEP ženklu (2025 m. rugsėjo mėn. duomenimis, 

tokių yra apie 400), kad sustiprintų savo ir visos ES konkurencingumą. 

Valstybės narės turėtų kuo greičiau nuodugniai peržiūrėti savo EGAD planus, 

siekdamos užtikrinti, kad visos tarpinės ir siektinos reikšmės būtų pasiektos iki 

2026 m. rugpjūčio 31 d. 

Birželio mėn. komunikate „Priemonė „NextGenerationEU“ – laikotarpis iki 2026 m.“ 

Komisija paragino valstybes nares racionalizuoti savo EGAD planus, kad, net jei 

vėluojama juo vykdyti ir artėja EGADP pabaiga 2026 m., būtų galima pasiekti 

optimalių rezultatų. Tame komunikate pateikta gairių dėl planų peržiūros, pabrėžiant, kad 

EGAD planuose turėtų likti tik tos priemonės, kurias galima visiškai įgyvendinti iki 2026 m. 

rugpjūčio 31 d. Priemonės, kurių visiškas ir savalaikis įgyvendinimas nėra užtikrintas, turėtų 

būti panaikintos, kad būtų išvengta asignavimų panaikinimo. Planų peržiūros taip pat turėtų 

pasitarnauti kaip galimybė peržiūrėti priemonių, tarpinių ir siektinų reikšmių formuluotes, kad 

jos būtų sutelktos tik į esminius elementus. Taip siekiama supaprastinti EGAD planų 

įgyvendinimą bei vertinimą ir sumažinti administracinę naštą, kartu laikantis EGADP 

reglamente nustatytų reikalavimų. Komisija primygtinai ragina valstybes nares skubiai ir ne 

vėliau kaip iki 2025 m. pabaigos atlikti šias planų peržiūras, kad liktų pakankamai laiko 

visoms tarpinėms ir siektinoms reikšmėms pasiekti ir įvertinti. 

Sustabdymo procedūra vis dar mažai naudojama 

Nuo EGADP įgyvendinimo pradžios sustabdytas mažiau kaip 1 proc. tarpinių ir 

siektinų reikšmių įgyvendinimas6. Konkrečiai, nuo 2021 m. buvo sustabdytas 21 tarpinių 

ir siektinų reikšmių, nurodytų 10 mokėjimo prašymų, t. y. 0,8 proc. iki šiol Komisijos įvertintų 

tarpinių ir siektinų reikšmių, įgyvendinimas (žr. 2 lentelę). Ribotas sustabdymo procedūros 

naudojimas rodo, kad, kai valstybėms narėms kyla įgyvendinimo problemų, jos renkasi atidėti 

mokėjimo prašymus ir (arba) peržiūrėti Komisijos įgyvendinimo sprendimus, kad išspręstų 

tokias problemas ir nereikėtų stabdyti mokėjimo.  

Dauguma sustabdytų tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekiamos per šešių mėnesių 

sustabdymo laikotarpį, po kurio sustabdymai atšaukiami. Daugeliu sustabdymo atvejų 

 
6 Dalinio mokėjimo metodika suteikia lankstumo išmokėti valstybėms narėms dalį lėšų, kai dar nėra tinkamai pasiektos kelios tarpinės 
reikšmės arba siektinos reikšmės. Pagal EGADP reglamento 24 straipsnio 8 dalį, valstybės narės turi šešis papildomus mėnesius imtis 
būtinų veiksmų, kad užtikrintų tinkamą likusios (-ių) tarpinės (-ių) arba siektinos (-ių) reikšmės (-ių) įgyvendinimą. Pasibaigus šiam 
laikotarpiui, Komisija iš naujo įvertina mokėjimo prašymą ir atšaukia sustabdymą, jei nustatoma, kad konkreti tarpinė arba siektina 
reikšmė (-s) yra pasiekta (-os), arba sumažina valstybės narės finansinį asignavimą, jei tarpinės reikšmės ar siektinos reikšmės vis dar nėra 
tinkamai pasiektos. 
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atitinkamos tarpinės ir siektinos reikšmės įvertinamos iš naujo kaip tinkamai pasiektos ir 

sustabdytos lėšos vėliau išmokamos. Iš sustabdytų 1,09 mlrd. EUR (jau užbaigtose 

sustabdymo procedūrose) 1,07 mlrd. EUR (98 proc.) buvo išmokėta atitinkamoms valstybėms 

narėms po sustabdymo laikotarpio, o 19,5 mln. EUR (mažiau nei 2 proc.) asignavimų buvo 

panaikinta, kadangi sustabdymo laikotarpio pabaigoje tarpinės ir siektinos reikšmės vis dar 

nebuvo tinkamai pasiektos. Šiuo metu yra sustabdyti 1,6 mlrd. EUR vertės mokėjimai Čekijai, 

Ispanijai ir Rumunijai (žr. 2 lentelę). 

Šiais metais Komisija susidūrė su pirmuoju atšaukimu įgyvendinant EGADP 

priemonę. Atšaukimas įvyksta tada, kai vėliau nustatoma, kad tarpinė arba siektina reikšmė, 

kuri iš pradžių buvo įvertinta kaip tinkamai pasiekta ir už kurią valstybei narei buvo sumokėta, 

nebėra pasiekta dėl valstybei narei priskirtinų veiksmų7. Jei valstybė narė padėties neištaiso, 

Komisija privalo atkurti tokią pat ES biudžeto padėtį, kokia būtų buvusi, jei ta tarpinė ir 

siektina reikšmė niekada nebūtų pripažinta pasiekta. Pirmasis toks atšaukimo atvejis yra 

susijęs su Ispanija: buvo sustabdyta 626,6 mln. EUR suma iš penktosios negrąžintinos 

paramos mokėjimo dalies, kuri buvo išmokėta 2025 m. liepos 7 d.8 Ispanija turi per šešis 

mėnesius nuo sustabdymo imtis taisomųjų priemonių ir užtikrinti, kad ši tarpinė reikšmė vėl 

galėtų būti laikoma tinkamai pasiekta. 

2 lentelė. Su sprendimais dėl sustabdymo susijusi padėtis 2025 m. rugpjūčio 31 d. 

Valstybė 
narė 

Suma, kurios 
mokėjimas 
sustabdytas 

Sprendimo 
dėl 

sustabdymo 
data 

Sustabdytų 
tarpinių ir 

(arba) siektinų 
reikšmių 
skaičius 

Galutinis rezultatas po 
sustabdymo laikotarpio 

Lietuva 
26,2 mln. EUR  

(dotacijos) 

2023 m. 
balandžio 

28 d. 
2 

2024 m. gegužės 6 d. atšauktas 
17,5 mln. EUR sumos mokėjimo 
sustabdymas ir panaikinta 
8,7 mln. EUR vertės asignavimų 

Rumunija 
53,4 mln. EUR  

(paskolos) 
2023 m. 

rugsėjo 21 d. 
2 

2024 m. gruodžio 18 d. atšauktas 
42,6 mln. EUR sumos mokėjimo 
sustabdymas ir panaikinta 
10,8 mln. EUR vertės asignavimų 

Portugalija 
810,5 mln. EUR  

(dotacijos) 

2023 m. 
gruodžio 

22 d. 
3 

2024 m. liepos 26 d. sustabdymas 
visiškai atšauktas 

Ispanija 
158,1 mln. EUR  

(dotacijos) 
2024 m. 

liepos 19 d. 
1 

2025 m. liepos 31 d. sustabdymas 
visiškai atšauktas 

Italija 
110,1 mln. EUR  

(dotacijos) 
2024 m. 

liepos 26 d. 
1 Sustabdymas panaikintas 

Belgija 
31 mln. EUR  
(dotacijos) 

2024 m. 
rugsėjo 16 d. 

1 Sustabdymas panaikintas 

 
7 Pagal EGADP reglamento 24 straipsnio 3 dalies antrą sakinį. Daugiau informacijos apie atšaukimo sistemą pateikta 2023 m. EGADP 
metinės ataskaitos (COM(2023) 545 final) II priede, 2023 m. rugsėjo 19 d. 
8 Žr. 2025 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą dėl tolesnio (-ių) negrąžintinos paramos Ispanijai išmokėjimo (-ų) sustabdymo 
(C(2025) 4643 final). 

https://commission.europa.eu/document/download/9aff55a5-e092-4237-b3d4-4d59d5d23d41_en?filename=COM_2023_545_2_annex2_LT.pdf
https://commission.europa.eu/document/download/9aff55a5-e092-4237-b3d4-4d59d5d23d41_en?filename=COM_2023_545_2_annex2_LT.pdf
https://commission.europa.eu/document/download/334f3b96-3656-4220-8096-a1c34fc5fecb_en?filename=C_2025_4643_1_EN_ACT_part1_v2.pdf
https://commission.europa.eu/document/download/334f3b96-3656-4220-8096-a1c34fc5fecb_en?filename=C_2025_4643_1_EN_ACT_part1_v2.pdf
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Kipras 
43,1 mln. EUR  

(dotacijos) 

2024 m. 
lapkričio 14 

d. 
1 

2025 m. liepos 22 d. sustabdymas 
visiškai atšauktas 

Čekija 
260,3 mln. EUR  

(dotacijos) 

2024 m. 
gruodžio 18 

d. 
2 Mokėjimas šiuo metu sustabdytas 

Rumunija 

869,8 mln. EUR  
(814,4 mln. EUR 

dotacijų ir 
55,4 mln. EUR 

paskolų) 

2025 m. 
gegužės 28 

d. 
6 

Tebesitęsiantis sustabdymo 
laikotarpis 

Ispanija 

626,6 mln. EUR  
(dotacijų 

atšaukimas) 

2025 m. 
liepos 7 d. 

1 
Tebesitęsiantis sustabdymo 
laikotarpis 

500,3 mln. EUR  
(dotacijos) 

2025 m. 
liepos 31 d. 

2 
Tebesitęsiantis sustabdymo 
laikotarpis 

Šaltinis: Europos Komisijos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės tinklalapis, skelbiama adresu 

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility/country-pages_lt.  

Komisija toliau leido ES obligacijas EGADP finansuoti  

2025 m. Komisija toliau rinko lėšas rinkose taikydama vieningo finansavimo 

metodą, kad būtų užtikrintos skubios išmokos valstybės narėms. Taikydama šį 

metodą Komisija leidžia vieno pavadinimo ES obligacijas ir laiko pajamas centriniame 

finansavimo fonde, iš kurio finansuojamos įvairios ES politikos programos. 2025 m. rugpjūčio 

31 d. ES neapmokėtų obligacijų bendra suma buvo 662,6 mlrd. EUR, iš jų 75,1 mlrd. EUR teko 

„NextGenerationEU“ žaliosioms obligacijoms. Komisija taip pat toliau leido 3 mėnesių ir 6 

mėnesių termino ES vekselius trumpalaikiams finansavimo poreikiams patenkinti. 2025 m. 

rugpjūčio 31 d. bendra neapmokėtų ES vekselių suma siekė 33,3 mlrd. EUR. Iš ES obligacijų 

emisijų gautomis pajamomis Komisija galėjo toliau sklandžiai finansuoti valstybių narių 

EGAD planus. Visas išmokas pagal EGADP Komisija valstybėms narėms išmokėjo pagal jų 

mokėjimo terminus.  

Birželio mėn. Komisija paskelbė savo 2025 m. antrojo pusmečio finansavimo planą. 

Pagal šį 2025 m. antrojo pusmečio finansavimo planą nuo 2025 m. liepos mėn. iki 

gruodžio mėn. pabaigos planuojama išleisti iki 70 mlrd. EUR ilgalaikių ES obligacijų. Antrojo 

semestro finansavimo planas buvo grindžiamas pasiektu 2025 m. pirmajam pusmečiui 

nustatytu 90 mlrd. EUR finansavimo tikslu, iš viso emisijomis 2025 m. siekta sutelkti iki 

160 mlrd. EUR finansavimą. Šis tikslas grindžiamas ankstesnių metų emisijomis (nuo 

120 mlrd. EUR 2023 m. iki 140 mlrd. EUR 2024 m.) ir atspindi finansavimo poreikius, kurie 

per ateinančius dvejus metus bus didesni, be kita ko, poreikį per likusį EGADP galiojimo 

laikotarpį skirti beveik 335 mlrd. EUR. 

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility/country-pages_lt
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„NextGenerationEU“ žaliosios obligacijos yra Komisijos įsipareigojimo užtikrinti 

tvarų finansavimą pagrindas 

2020 m. Komisija paskelbė ketinanti iki 30 proc. pagal priemonę 

„NextGenerationEU“ skirtino finansavimo surinkti išleisdama žaliąsias obligacijas. 

Tai liudija Komisijos įsipareigojimą užtikrinti tvarų finansavimą pateikiant rinkai naują aukšto 

reitingo ir likvidų žaliąjį turtą, suteikiant prieigą prie žaliųjų investicijų įvairiems 

investuotojams ir sustiprinant Europos Sąjungos ir euro vaidmenį tvaraus finansavimo 

rinkose. „NextGenerationEU“ žaliosios obligacijos ne tik rodo tvirtą ES įsipareigojimą siekti 

tvarumo – dėl jų žaliosios iniciatyvos taip pat įtraukiamos į ekonomikos atsigavimo po COVID-

19 pandemijos planus, taip skatinant atsparų ir tvarų ekonomikos augimą ateityje. Nuo tada, 

kai 2021 m. spalio mėn. buvo išleistos pirmosios žaliosios obligacijos, Komisija iš viso išleido 

75,1 mlrd. EUR „NextGenerationEU“ žaliųjų obligacijų, kurių naujos emisijos buvo suderintos 

taip, kad atitiktų valstybių narių žaliąsias išlaidas, apie kurias jos pranešė, ir kad jomis būtų 

finansuojamos įvairios žaliosios priemonės. ES tapo viena didžiausių pasaulyje žaliųjų 

obligacijų emitenčių ir gerokai padidino šią rinką. Laikydamasi Tarptautinės kapitalo rinkos 

asociacijos Ekologinių obligacijų principų ir užtikrindama skaidrų ataskaitų teikimą, ES žaliųjų 

obligacijų rinkoje nustato aukštus standartus, skatindama kapitalo srautą į aplinkai palankias 

investicijas. 

Nacionalinės išlaidos, skirtos iš „NextGenerationEU“ žaliųjų obligacijų 

finansuojamoms priemonėms įgyvendinti, daugiausia buvo susijusios su energijos 

vartojimo efektyvumo priemonėmis (38 proc. paskirstytų išlaidų) ir švariu 

transportu bei infrastruktūra (35 proc.)9. Švari energija ir tinklas yra trečia pagal dydį 

išlaidų kategorija (8,9 proc. išlaidų) iš devynių išlaidų kategorijų, kurioms gali būti skiriamos 

lėšos, surinktos išleidus „NextGenerationEU“ žaliąsias obligacijas. Nuo 2024 m. iki 2025 m. 

planuojamų priemonių, atitinkančių finansavimo pagal priemonės „NextGenerationEU“ 

žaliąsias obligacijas reikalavimus, rinkinys taip pat išliko iš esmės stabilus, tik šiek tiek 

sumažėjo nuo 264,6 mlrd. EUR iki 262,8 mlrd. EUR, kadangi atliekant EGAD planų peržiūrą 

buvo atlikti nedideli pakoregavimai. 

Atsižvelgdama į „NextGenerationEU“ žaliųjų obligacijų sistemos ataskaitų teikimo 

reikalavimus, Komisija 2024 m. lapkričio mėn. paskelbė antrąją išsamią 

„NextGenerationEU“ žaliųjų obligacijų paskirstymo ir poveikio ataskaitą. Analizė 

rodo, kad šiomis obligacijomis finansuojamos priemonės gali sumažinti išmetamą šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekį 54,7 mln. tonų per metus (prilygsta maždaug 1,5 proc. viso 

2022 m. ES išmesto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio). Kita ataskaita bus paskelbta iki 

2025 m. pabaigos. 

 
9 2025 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis. 
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B. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų peržiūra 

Valstybės narės dažnai peržiūri EGAD planus, kad pašalintų įgyvendinimo kliūtis  

Valstybės narės tęsė savo EGAD planų peržiūrą, kad panaikintų vėlavimus juos 

įgyvendinant ir sumažintų išorės kliūtis. Dėl užsitęsusio didelės infliacijos, tiekimo 

grandinės sutrikimų, politinio nestabilumo ir tam tikrais atvejais gaivalinių nelaimių poveikio 

kai kurioms valstybėms narėms kilo sunkumų įgyvendinant konkrečias EGAD plano 

priemones. Komisijai padedant, valstybės narės pasinaudojo EGADP reglamente numatytu 

lankstumu, kad persvarstytų atitinkamas priemones ir įveiktų šias išorės kliūtis. Be to, 

2023 m. valstybės narės peržiūrėjo savo planus, kad juose būtų atsižvelgta į atnaujintus 

finansinius asignavimus10 ir būtų įtrauktas skyrius „REPowerEU“. Nuo tada valstybės narės vis 

dažniau taiko tikslines peržiūras, kad išspręstų įgyvendinimo problemas (pvz., patikslindamos 

įgyvendinimo sprendimo formuluotę, pakeisdamos kai kurias investicijas ir pan.). Tokios 

nuolatinės peržiūros vyko visą ataskaitinį laikotarpį (žr. 3 lentelę). 23 valstybės narės per tą 

laiką pateikė tikslines peržiūras, o 2025 m. liepos mėn. Taryba priėmė paskutinį skyrių 

„REPowerEU“11. 

3 lentelė. Iš dalies pakeistų EGAD planų ir skyrių „REPowerEU“ pateikimo padėtis 2025 m. 
rugpjūčio 31 d. 
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82 Komisijai 
pateikti peržiūrėti 
planai 

7x 2x 3x 3x 4x 1x 5x 4x 5x 1x 2x 5x 4x 2x 3x 3x 1x 2x 3x 2x 3x 4x 1x 3x 2x 4x 3x 

79 Komisijos 
įvertinti peržiūrėti 
planai 

6x 2x 3x 3x 4x 1x 5x 4x 5x 1x 2x 5x 4x 2x 3x 3x 1x 2x 3x 2x 3x 3x 1x 3x 2x 4x 2x 

79 Tarybos priimti 
peržiūrėti planai 

6x 2x 3x 3x 4x 1x 5x 4x 5x 1x 2x 5x 4x 2x 3x 3x 1x 2x 3x 2x 3x 3x 1x 3x 2x 4x 2x 

Šaltinis: Europos Komisija 

Persvarstyti EGAD planai ir toliau visiškai atitinka EGADP reglamente nustatytus 

vertinimo kriterijus ir apima svarbias reformas 

Visi peržiūrėti EGAD planai padeda valstybėms narėms tenkinti jų konkrečius 

poreikius, pagal juos ir toliau atitinkamai remiama žalioji ir skaitmeninė pertvarka. 

Dauguma EGAD planų peržiūrų sudarė tikslinės peržiūros, per kurias kai kurios priemonės 

buvo pakoreguotos ar pakeistos tinkamesnėmis alternatyvomis. Peržiūrėti EGAD planai ir 

toliau turi atitikti visus EGADP reglamente nustatytus vertinimo kriterijus – vykdydama 

vertinimą Komisija tai atidžiai patikrina. Pagal visus EGAD planus ir toliau sprendžiami visi 

uždaviniai arba didelė dalis uždavinių, nustatytų atitinkamose konkrečioms šalims skirtose 

rekomendacijose, ir laikomasi reikšmingos žalos nedarymo principo. Be to, bent 37 proc. visų 

EGAD planų asignavimų toliau skiriama priemonėms, kuriomis prisidedama prie klimato 

 
10 Pagal EGADP reglamento 11 straipsnio 2 dalį, didžiausias finansinis įnašas kiekvienos valstybės narės negrąžintinai finansinei paramai 
2022 m. birželio mėn. buvo atnaujintas remiantis Eurostato galutiniais duomenimis apie realiojo BVP augimo pokytį 2020 m. ir bendrą 
realiojo BVP pokytį 2020–2021 m. 
11 Vienintelė valstybė narė, kuri iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. (t. y. 2024 m. metinės ataskaitos ataskaitiniu laikotarpiu) nepateikė savo 
skyriaus „REPowerEU“, buvo Bulgarija. 2025 m. liepos 18 d. Taryba patvirtino Bulgarijos skyrių „REPowerEU“. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0241-20230301
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srities tikslų, ir bent 20 proc. asignavimų – priemonėms, kuriomis prisidedama prie 

skaitmeninių tikslų (žr. 1 diagramą). Apskritai, ex ante apskaičiuotų EGADP išlaidų, kuriomis 

remiami klimato srities tikslai, dalis ir toliau sudaro 42 proc., o apskaičiuota skaitmeninės 

politikos priemonių rėmimo išlaidų dalis toliau siekia 25 proc., t. y. viršija EGADP reglamente 

nustatytas siektinas reikšmes. Galiausiai EGAD planais toliau skatinama socialinė 

konvergencija, skiriant apytiksliai 163,7 mlrd. EUR socialinės politikos priemonėms12. 

Visuose EGAD planuose numatyta įvairių svarbių struktūrinių reformų, kurios gali 

paskatinti ilgalaikį ekonomikos augimą ir sustiprinti struktūrinį atsparumą. 

Ketvirtadalis visų EGADP reformų (iš viso 282) yra skirtos institucijų kokybei, siekiant gerinti 

viešąjį administravimą (91 reforma), mokesčių sistemas (52), viešuosius pirkimus (17) ir 

teismines institucijas, taip pat kovos su sukčiavimu ir kovos su korupcija sistemas (84) (žr. 2a 

diagramą). Be to, 17 proc. EGADP reformų yra skirtos verslo aplinkai gerinti, be kita ko, 

supaprastinant reguliavimą, remiant mokslinius tyrimus ir plėtrą, gerinant finansų rinkos 

veikimą ir sudarant palankesnes sąlygas įmonių skaitmenizacijai. Tarp reformų, kuriomis 

siekiama gerinti įgūdžius ir darbo rinkos rezultatus, yra 105 reformos, skirtos švietimo 

sistemoms stiprinti, ir 39 reformos, skirtos darbo rinkos veikimui gerinti. Dar 35 reformomis 

didinamas socialinės apsaugos ir pensijų sistemų tvarumas (žr. 2b diagramą). Maždaug 346 

reformos yra susijusios su žaliąja pertvarka, visų pirma tokiose srityse kaip atsinaujinančiųjų 

išteklių energija ir tinklai, tvarus judumas, klimato kaitos švelninimas ir energijos vartojimo 

efektyvumas. 

 
12 Atsižvelgiant į socialinių išlaidų svarbą po COVID-19 pandemijos, EGADP reglamentu Komisija buvo įgaliota priimti deleguotąjį aktą, 
kuriuo būtų nustatyta atsiskaitymo už pagal EGADP numatytas socialines išlaidas, įskaitant išlaidas vaikams ir jaunimui, metodika (29 
straipsnio 4 dalies b punktas). Pagal Komisijos priimtą metodiką visos Priemonės lėšomis finansuojamos numatytos išlaidos, susijusios su 
reformomis ir investicijomis, suskirstytos į devynias plačias politikos sritis, kurios paskui sugrupuotos į keturias socialines kategorijas: 1) 
užimtumas ir įgūdžiai, 2) švietimas ir vaikų priežiūra, 3) sveikata ir ilgalaikė priežiūra ir 4) socialinės politikos priemonės; žr. Komisijos 
deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/2105. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0241-20230301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021R2105
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021R2105
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1 diagrama. EGAD planuose numatytų visų asignavimų, kuriais remiami klimato ir skaitmeniniai 
tikslai, dalis po to, kai buvo peržiūrėti EGAD planai 
Pastaba. EGAD planuose nurodoma ir pagrindžiama tai, kokiu mastu kiekviena priemone visapusiškai prisidedama (100 proc.), iš 
dalies prisidedama (40 proc.) siekiant klimato ir (arba) skaitmeninių tikslų arba nedaromas joks poveikis (0 proc.) siekiant šių tikslų. 
Indėlis siekiant klimato ir skaitmeninių tikslų apskaičiuotas atitinkamai pagal EGADP reglamento VI ir VII priedus. Derinant 
koeficientus su kiekvienos priemonės išlaidų įverčiais galima apskaičiuoti, kokiu mastu planai padeda siekti klimato srities ir 
skaitmeninių tikslų. 

Šaltinis: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinė 

2a ir 2b diagramos. Planuose numatytų struktūrinių reformų skaičius: institucijų kokybės (kairėje) 
ir įgūdžių ir darbo rinkos (dešinėje) 

 
 

Šaltinis: Europos Komisija 
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C. Lėšų pagal EGADP galutiniai gavėjai 

Pagerintas valstybių narių ataskaitų dėl 100-to galutinių gavėjų, gavusių didžiausią 

finansavimą, teikimo tvarkingumas ir jų palyginamumas 

2024–2025 m. ataskaitų teikimo etapais duomenų teikimo praktika daugelyje 

valstybių narių tapo tvarkingesnė. Pagal EGADP reglamentą valstybės narės privalo du 

kartus per metus pateikti duomenis apie 100-tą galutinių gavėjų, gavusių didžiausią 

finansavimą priemonėms pagal EGADP įgyvendinti. Per paskutinį 2025 m. balandžio mėn. 

ataskaitų teikimo etapą 25 valstybės narės pateikė atnaujintą informaciją apie 100-tą 

didžiausią finansavimą gavusių galutinių gavėjų, o dvi valstybės narės naujos informacijos 

nepateikė. Dauguma valstybių narių šių sąrašų skelbimą suderina su du kartus per metus 

teikiamų ataskaitų tvarkaraščiu ir pateikia ataskaitą kiekvienų metų balandžio ir spalio mėn., 

kaip pasiūlė Komisija. Komisija centralizuoja duomenis ir juos skelbia, kaip yra įgaliota pagal 

EGADP reglamentą. Ji nuolat primena valstybėms narėms apie galiojančius ataskaitų teikimo 

įsipareigojimus ir ragina jas laikytis siūlomo dukart per metus teikiamų ataskaitų 

tvarkaraščio. Komisija taip pat imasi tolesnių veiksmų dėl valstybių narių, kurios neįvykdo 

savo pareigų teikti ataskaitas per pasiūlytą terminą, todėl dabar balandžio ir spalio mėn. 

ataskaitos teikiamos tvarkingiau. 

Komisija padėjo valstybėms narėms įgyvendinti ataskaitų teikimo reikalavimus, o 

Europos Parlamentui – toliau didinti su galutiniais gavėjais susijusį skaidrumą. 

Siekdama valstybėms narėms panaikinti galimą neaiškumą dėl sąvokos „galutinis gavėjas“ 

apibrėžties pagal EGADP reglamentą, Komisija patikslino savo gaires valstybėms narėms 

2024 m. EGADP metinės ataskaitos V priede13. 2025 m. balandžio 6 d. ji taip pat surengė 

specialų EGADP ekspertų grupės posėdį, kad valstybės narės pasidalytų geriausia patirtimi ir 

būtų užkirstas kelias klaidingam pareigų teikti ataskaitas dėl galutinių gavėjų aiškinimui. Be 

to, Komisija patikrino valstybių narių paskelbtų sąrašų patikimumą ir prireikus su 

nacionalinėmis institucijomis ėmėsi tolesnių priemonių, kad būtų užtikrintas reikalavimų 

laikymasis. Komisija taip pat rėmė Europos Parlamento pastangas padidinti lėšų naudojimo 

skaidrumą labiau, nei yra nustatyta EGADP reglamente. 2025 m. vasario mėn. Komisija visas 

valstybes nares informavo apie Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pirmininko 

prašymą pateikti 100-to didžiausią finansavimą gavusių galutinių gavėjų, įskaitant rangovus 

ir subrangovus, pavadinimus. Iš valstybių narių gauta informacija ji vėliau pasidalijo su 

Europos Parlamentu. 

Siekdamos padidinti skaidrumą, valstybės narės parengė įvairius informacijos apie 

100-tą galutinių gavėjų, gavusių didžiausią finansavimą, skelbimo metodus. 

Laikydamosi teisinės prievolės, kuri nustatyta 2023 m. pradžioje iš dalies pakeitus EGADP 

reglamentą dėl skyriaus „REPowerEU“, kad būtų sukurtas paprastas naudoti viešas portalas 

informacijai apie galutinius gavėjus teikti, dauguma valstybių narių naudoja esamas 

apskaitos duomenų bazes informacijai apie galutinius gavėjus gauti, kurią jos skelbia viešai 

prieinamose nacionalinėse interneto svetainėse. Kai kurios valstybės narės sukūrė žiniatinklio 

 
13 Žr. 2024 m. EGADP metinės ataskaitos V priedą. 

https://commission.europa.eu/document/download/227973ff-b4af-463d-b767-25e8ca666481_en?filename=COM_2024_474_5_EN_annexe_autre_acte_part1_v2.pdf
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puslapius, kuriuose sujungiami skirtingi EGADP ataskaitų teikimo reikalavimai, pavyzdžiui, 

pateikiami galutinių gavėjų sąrašai ir bendrieji rodikliai, kaip antai Austrijos skaidrumo 

duomenų bazėje. Kitos šalys, pvz., Kroatija, Slovėnija ir Čekija, skelbia ne tik 100-tą galutinių 

gavėjų, gavusių didžiausią finansavimą pagal EGADP, bet ir informaciją apie kitus 

finansavimo šaltinius, pvz., nacionalines ar kitas ES lėšas. Kelios valstybės narės savo sąrašus 

atnaujina dažniau nei du kartus per metus – pavyzdžiui, Italija tai daro kas mėnesį, o 

Portugalija – kas savaitę. Komisijos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų 

suvestinėje14 pateikiamos nuorodos į šias nacionalines interneto svetaines ir atskiri 100-to 

galutinių gavėjų, gavusių didžiausią finansavimą, sąrašai, įskaitant priemonių aprašymus. 

Duomenys apie galutinius gavėjus taip pat įtraukiami į EGADP lėšomis remiamų projektų 

žemėlapį15. 

Galutiniai gavėjai gauna paramą investicijoms pagal visus šešis EGADP politikos 

ramsčius, daugiausia dėmesio skiriant žaliajai pertvarkai, skaitmeninei pertvarkai 

ir pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo skatinimui 

Iš pateiktų duomenų apie galutinius gavėjus matyti, kad EGADP finansavimas 

skiriamas pagal visus šešis politikos ramsčius (žr. 3 diagramą), o tai atspindi 

priemonėje užsibrėžtą užmojį vykdyti pokyčius įvairiose politikos srityse. Naujausiose 

2025 m. valstybių narių ataskaitose nurodoma, kad dauguma iš 100-to didžiausią 

finansavimą gavusių galutinių gavėjų ėmėsi priemonių, kuriomis skatinama žalioji pertvarka 

(23,6 proc.) ir pažangus, tvarus ir integracinis augimas (20,6 proc.). Taip pat imamasi 

priemonių skaitmeninei pertvarkai remti (20,5 proc.) ir socialinei bei teritorinei sanglaudai 

stiprinti (20,4 proc.). Pagal žaliosios pertvarkos ramstį didžiausios galutinių gavėjų gautos 

sumos yra susijusios su investicijomis į tvarų judumą ir energijos vartojimo efektyvumą. Tai 

taip pat paaiškina, kodėl geležinkelių infrastruktūros valdymo institucijos ir energetikos 

įmonės dažnai yra tarp didžiausią finansavimą gavusių galutinių gavėjų, ypač įgyvendinant 

daug kainuojančius projektus susijusiose ramsčių srityse. Pagal augimo ramstį EGADP visų 

pirma remia priemones, susijusias su moksliniais tyrimais, plėtra ir inovacijomis, pastatų 

renovacija ir statyba bei kultūros sektoriumi. Pagal skaitmeninės pertvarkos ramstį 

daugiausiai finansavimo skiriama e. valdžios, skaitmeninių viešųjų paslaugų ir verslo 

skaitmenizacijos priemonėms. Pagal pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo ramstį 

daugiausia priemonių skiriama suaugusiųjų mokymuisi ir teritorinei infrastruktūrai bei 

paslaugoms. 

 
14 Žr. https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=lt.  
15 Žr. https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_lt.  

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=lt
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_lt#žemėlapis
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3 diagrama. Indėlis įgyvendinant šešis politikos ramsčius 100-to didžiausią finansavimą gavusių 
galutinių gavėjų gautomis sumomis 

  
Šaltinis: Europos Komisijos skaičiavimai, pagrįsti valstybių narių pateiktais duomenimis apie galutinius lėšų gavėjus 

Iš valstybių narių ataskaitų matyti, kad tarp 100-to didžiausią finansavimą gavusių 

galutinių gavėjų aiškiai dominuoja ne tik viešieji subjektai, bet ir MVĮ 

Didžiausią finansavimą pagal EGADP gavę galutiniai gavėjai daugiausiai yra iš 

viešojo sektoriaus. Apie 70 proc. subjektų, apie kuriuos valstybės narės pranešė teikdamos 

ataskaitas dėl 100-to didžiausią finansavimą gavusių galutinių gavėjų, yra viešieji subjektai – 

valdžios sektoriaus įstaigos (68 proc.) ir vietos valdžios institucijos (32 proc.). Tai atspindi 

EGADP reglamente nustatytą galutinio gavėjo apibrėžtį, kurioje nurodyta, kad galutinis 

gavėjas yra paskutinis lėšas EGADP priemonei įgyvendinti gaunantis subjektas, kuris nėra 

rangovas arba subrangovas. Todėl ministerijos, valstybės agentūros, valstybės valdomos 

įmonės, universitetai, mokyklos, savivaldybių įmonės ir vietos valdžios institucijos dažnai yra 

pagrindiniai galutiniai EGADP lėšų gavėjai, paprastai jas gaunantys didelio masto projektams, 

kuriais siekiama viešojo intereso, dažnai tvaraus judumo ir energijos vartojimo efektyvumo 

srityje, įgyvendinti, nors galiausiai lėšos dažnai nukreipiamos rangovams ar subrangovams. 

Pavyzdžiui, Graikijos plane dėl priemonių, kuriomis siekiama įdiegti energijos kaupimo 

sistemas, kad būtų padidinta atsinaujinančiųjų išteklių energijos skverbtis, didžiausia galutinė 

gavėja yra Graikijos aplinkos ir energetikos ministerija. Viešiesiems subjektams taip pat 

dažnai atstovauja valstybės valdomos įmonės, tokios kaip Ispanijos valstybės valdomas 

geležinkelių infrastruktūros valdytojas Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, kuris 

yra galutinis gavėjas, gaunantis didžiausią finansavimą projektams, kuriais gerinama 

geležinkelių transporto paslaugų kokybė ir patikimumas, įskaitant geležinkelio vėžės 
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atnaujinimą, stočių patobulinimus ir elektrifikacijos bei signalizacijos sistemų tobulinimą. 

Italijoje panašus atvejis yra su Rete Ferroviaria Italiana, kuri gauna lėšų greitųjų, krovininių, 

regioninių geležinkelių infrastruktūrai ir Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos 

diegimui remti. Kai kuriais atvejais tarp didžiausią finansavimą gavusių gavėjų yra nemažai 

savivaldybių ir vietos valdžios institucijų. Pavyzdžiui, Bulgarijos didžiausią finansavimą 

gavusių galutinių gavėjų sąraše yra 43 vietos valdžios institucijos, dalyvaujančios vykdant 

švietimo infrastruktūros modernizavimą. 

Dauguma privačiojo sektoriaus galutinių gavėjų yra MVĮ. Remiantis naujausia 2025 m. 

ataskaita (žr. 4 diagramą), apie 30 proc. didžiausią finansavimą gavusių galutinių gavėjų, 

valstybių narių duomenimis, buvo privatūs subjektai. Iš jų didžiausią grupę (56 proc.) sudaro 

MVĮ, šiek tiek mažesnė dalis tenka didžiosioms įmonėms (33 proc.). Reikšmingą dalį privačių 

galutinių gavėjų sudarė startuoliai (11 proc.). Keliose valstybėse narėse, pvz., Maltoje ir 

Danijoje, didžioji dauguma iš 100-to didžiausią finansavimą gavusių galutinių gavėjų yra 

privatūs subjektai. Tai parodo, kad EGAD planuose daugiausia dėmesio skiriama priemonėms, 

kuriomis remiamos privačios bendrovės – parama skiriama didelėms Danijos įmonėms 

mokslinių tyrimų ir plėtros veiklai, o Maltoje ji skiriama MVĮ, siekiant skatinti privačių elektrinių 

transporto priemonių įsigijimą. Kipre didžiausią dalį sudaro startuoliai, susiję su šios šalies 

MVĮ skirta inovacijų finansavimo programa, ir startuoliai, gavę finansavimą atviros prieigos 

mokslinių tyrimų infrastruktūrai kurti. 

Didžiausią finansavimą gavusių galutinių gavėjų gautos sumos kiekvienoje 

valstybėje narėje labai skiriasi. Didžiausia galutinio gavėjo gauta suma yra maždaug 

10,6 mlrd. EUR (Italija, Rete Ferroviaria Italiana), ji skirta vienai didžiausių šalies investicijų į 

geležinkelius, o mažiausia suma – 10 000 EUR (Liuksemburgo Grėvenmacherio komunai), 

skirta remti savivaldos veiksmams natūralios aplinkos ir biologinės įvairovės išsaugojimo 

srityse. Vidutinė 100-to didžiausią finansavimą gavusių galutinių gavėjų gauta suma yra 

beveik 45 mln. EUR, o mediana – 6 mln. EUR.  
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4 diagrama. Didžiausią finansavimą gavusių galutinių gavėjų kategorijos, nurodytos valstybių 
narių pateiktuose sąrašuose 

 
Šaltinis: Europos Komisijos skaičiavimai, pagrįsti valstybių narių pateiktais duomenimis apie galutinius lėšų gavėjus 

D. EGADP įgyvendinimo kontrolė ir auditas  

Komisijos EGADP kontrolės sistemą sudaro du lygmenys: kontrolės priemonės, 

kuriomis užtikrinamas išmokų valstybėms narėms teisėtumas ir tvarkingumas, ir 

kontrolės priemonės, kuriomis užtikrinama tinkama ES finansinių interesų apsauga. 

Kiek tai susiję su operacijų teisėtumu ir tvarkingumu, prieš išmokėdama lėšas 

valstybėms narėms Komisija atlieka išsamią ex ante kontrolę. Šiomis kontrolės priemonėmis 

visapusiškai patikrinama, ar tinkamai pasiekta kiekviena į mokėjimo prašymą įtraukta tarpinė 

ir siektina reikšmė. Atlikusi mokėjimą Komisija atlieka rizika grindžiamus tarpinių ir siektinų 

reikšmių ex post auditus, kad gautų papildomą patikinimą, jog jos tinkamai pasiektos. Be to, 

siekdama užtikrinti tinkamą ES finansinių interesų apsaugą, Komisija ir toliau vertina 

kiekvieną nacionalinę kontrolės sistemą, kai tvirtina peržiūrėtus EGAD planus, kad užtikrintų, 

jog jos yra patikimos ir atitinkančios savo paskirtį. Jei nustatoma kontrolės sistemų trūkumų, 

į peržiūrėtą EGAD planą įtraukiamos konkrečios audito ir kontrolės tarpinės reikšmės. Tokios 

tarpinės reikšmės turi būti pasiektos prieš vykdant bet kokį būsimą mokėjimą. Komisija taip 

pat atlieka rizika grindžiamą sistemų auditą, kad patikrintų valstybėse narėse taikomas 

sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų, taip pat dvigubo finansavimo prevencijos, 

nustatymo ir ištaisymo procedūras. Galiausiai, siekiant patikrinti nacionalinių audito 

institucijų atliekamo audito patikimumą, atliekami atitikties auditai, kurie suteikia papildomą 

patikinimą pagal vieno bendro audito metodą. Vykdydama visų rūšių auditą Komisija tikrina, 

ar valstybės narės laikosi viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos taisyklių, įskaitant tokių 

patikrinimų veiksmingumą. 

47%

22%

17%

10%

4%

Vyriausybės institucija Vietos institucija MVĮ Didžiosios įmonės Startuoliai
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Mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo užtikrinimas ir ES finansinių interesų apsauga 

vis dar yra svarbiausias su EGADP susijęs klausimas 

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. Komisija atliko tarpinių ir 

siektinų reikšmių, įtrauktų į 19 mokėjimo prašymų, ex post auditą16. Tarpinės 

reikšmės ir siektinos reikšmės auditui pasirenkamos remiantis rizikos vertinimu, kuriame 

atsižvelgiama į įvairius veiksnius17. Atitinkamai Komisija atliko 57 iš 853 tarpinių ir siektinų 

reikšmių, įtrauktų į susijusius mokėjimo prašymus, auditą. Komisija nerado įrodymų, kad 

audituotos tarpinės ir siektinos reikšmės nebuvo tinkamai pasiektos. Be to, bet kokie kiti 

nustatyti neatitikimai tarp deklaruotų duomenų ir audito metu tikrintų duomenų nesiekė 

5 proc. ribos – tos pačios ribos, į kurią Komisija atsižvelgė savo ex ante vertinime. 

Visų rūšių audito veiklos metu Komisija toliau vykdė išplėstinius išsamius viešųjų 

pirkimų ir valstybės pagalbos taisyklių laikymosi patikrinimus. Per auditus Komisija 

patikrino, ar visos valstybės narės, kurios gavo išmokas nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. 

rugpjūčio 31 d., įvykdė savo įsipareigojimus nuolat tikrinti, ar laikomasi viešųjų pirkimų ir 

valstybės pagalbos taisyklių, įskaitant šių patikrinimų veiksmingumą. Europos Audito Rūmai 

(EAR) pripažino pažangą, padarytą naudojant išsamius kontrolinius sąrašus, o 2025 m. 

kovo mėn. pateikė tikslinių rekomendacijų dėl papildomo patobulinimo. Iki šiol Komisija jau 

įgyvendino penkias iš septynių Specialiojoje ataskaitoje Nr. 09/2025 dėl EGADP išlaidų 

atitikties viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos taisyklėms užtikrinimo sistemų pateiktų 

rekomendacijų, kurioms ji pritarė (visiškai ar iš dalies); Komisija toliau derina savo audito 

veiklą, remdamasi rekomendacijomis, kurioms ji pritarė. 

Komisijos prioritetas ir toliau yra rizika grindžiamas tikslinis sistemų auditas. Jau 

2023 m. pabaigoje Komisija buvo atlikusi bent po vieną ES finansinių interesų apsaugos (FIA) 

sistemos auditą kiekvienoje valstybėje narėje. 2024 m. Komisija atliko FIA sistemų auditą 

Belgijoje ir Lietuvoje. 2025 m. pirmoje pusėje Komisija atliko papildomus tikslinius FIA 

sistemų auditus Airijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje ir Suomijoje. Šie keturi auditai apėmė dvi 

koordinavimo įstaigas, dvi nacionalines audito įstaigas ir 187 įgyvendinančiąsias įstaigas, 

įskaitant ministerijas ir agentūras, kurios buvo atrinktos remiantis rizikos vertinimo sistema. 

Pirmenybė buvo teikiama valstybėms narėms, kuriose viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos 

kontrolė nebuvo vykdoma naudojant 2023 m. rugsėjo mėn. priimtus išplėstinius kontrolinius 

sąrašus. Iki 2025 m. pabaigos Komisija siekia atlikti sistemų auditą dar dviejose valstybėse 

narėse (Ispanijoje ir Švedijoje). 

Naujausi audito rezultatai rodo, kad vidaus kontrolės sistemų įgyvendinimo 

valstybėse narėse padėtis apskritai yra gera, nors dar yra ką tobulinti. Visų pirma 

buvo pastebėta, kad audituotos įgyvendinančiosios institucijos taiko įvairią gerąją praktiką – 

be kita ko, yra nustatytos potencialaus sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų ir dvigubo 

finansavimo aptikimo procedūros, kurias taikant naudojamos duomenų gavybos priemonės, 

 
16 Šie auditai susiję su Belgijos, Čekijos, Danijos, Kipro (2024 m. rugsėjo mėn. ir 2025 m. kovo mėn.), Estijos, Graikijos, Italijos, Prancūzijos, 
Vokietijos (2024 m. lapkričio mėn. ir 2025 m. vasario mėn.), Ispanijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos ir Rumunijos pateiktais 
mokėjimo prašymais. 
17 Rizikos vertinimas grindžiamas keliais kriterijais, pavyzdžiui, įgyvendinančiųjų institucijų rūšimi ir skaičiumi, galutinių gavėjų rūšimi ir 
skaičiumi, taikomais žymenimis ir tikrinimo mechanizmo sudėtingumu. 
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pavyzdžiui, ARACHNE18. Taip pat padaryta reikšminga pažanga renkant duomenis pagal 

EGADP reglamento 22 straipsnio 2 dalies d punktą. Vis dėlto dar yra tobulintinų sričių, 

pavyzdžiui, reikia stiprinti ex ante kontrolės priemones siekiant užkirsti kelią interesų 

konfliktams, stiprinti procedūras, kuriomis tikrinama, ar nėra dvigubo finansavimo, užtikrinti, 

kad būtų laikomasi viešumo įpareigojimų, ir gerinti pranešimų apie pažeidimus teikimą OLAF. 

Reaguodamos į šias audito išvadas valstybės narės jau pradėjo įgyvendinti būtinus 

patobulinimus, o Komisija atidžiai stebi jų įgyvendinimo pažangą. 

Laikydamasi EGADP audito strategijoje (2023 m. gruodžio mėn.) išdėstyto požiūrio, 

Komisija pradėjo aktyviau vykdyti atitikties auditus, kuriais vertinamas 

nacionalinių audito įstaigų atlikto darbo patikimumas. Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 

2025 m. rugpjūčio 31 d. Komisija atliko penkis atitikties auditus arba jungtinius auditus su 

atitikties komponentais. Konkrečiau, Suomijoje, Lenkijoje ir Nyderlanduose buvo atlikti trys 

specialūs atitikties auditai, o Italijoje ir Lietuvoje atitikties audito komponentai buvo integruoti 

į du tarpinių ir siektinų reikšmių auditus. Iki 2025 m. rugpjūčio mėn. pabaigos iš viso 21 

valstybėje narėje buvo atliktas atitikties auditas arba atliktas auditas, kurį vykdant 

atsižvelgta į atitikties aspektą. Taikydama vieno bendro audito metodą 2025 m. sausio mėn. 

Komisija patikslino prielaidas ir sąlygas, kurioms esant galima remtis nacionalinių audito 

įstaigų darbu vykdant ex post auditus. Tuo remdamasi, atrinkdama audituotinas tarpines ir 

siektinas reikšmes Komisija atitinkamai atsižvelgia į atitikties auditų rezultatus. Taip siekiama 

palengvinti nacionalinių ir Europos audito institucijų tarpusavio papildomumą, sumažinti 

audito dubliavimąsi ir padidinti bendrą audito darbo efektyvumą.  

Kova su sukčiavimu, korupcija ir interesų konfliktais yra vienas iš svarbiausių 

Komisijos prioritetų. Vadovaujantis EGADP reglamento 22 straipsniu, valstybėms narėms 

tenka pagrindinė pareiga užkirsti kelią sunkiems pažeidimams, įskaitant sukčiavimą, korupciją 

ir interesų konfliktus, nustatyti tokius atvejus ir ištaisyti juos. Tačiau Komisija kontroliuoja, 

kad valstybės narės vykdytų savo įsipareigojimus pagal EGADP reglamentą. Be to, Komisija 

turi teisę proporcingai sumažinti pagal EGADP teikiamą paramą ir susigrąžinti į Sąjungos 

biudžetą mokėtinas sumas rimtų pažeidimų atvejais, kai jie nebuvo ištaisyti valstybės narės 

ir kenkia Sąjungos finansiniams interesams. 

Siekdama dar labiau sustiprinti kovos su sukčiavimu valdymą įgyvendinant EGADP 

ES lygmeniu, Komisija sustiprino bendradarbiavimą su Europos kovos su 

sukčiavimu tarnyba (OLAF). Nuo 2025 m. rugpjūčio 31 d. Komisija pranešė OLAF apie 37 

galimus pažeidimus, nustatytus atliekant ex post auditus arba gavus informaciją iš atvirų 

šaltinių dėl pagal EGADP remiamų veiksmų, o OLAF informavo Komisiją apie 40 kitų atvejų, 

taigi iš viso nustatyti 77 galimi pažeidimai. Vykdydama savo tyrimus iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. OLAF paskelbė trylika rekomendacijų: dešimt finansinių ir tris administracines 

rekomendacijas, susijusias su aštuoniomis valstybėmis narėmis. 

 
18 ARACHNE yra Europos Komisijos sukurta IT priemonė, skirta duomenims rinkti ir papildyti. ARACHNE padeda nustatyti projektus, kuriems 
naudojami keli ES fondai ir esama galimos dvigubo finansavimo rizikos. Joje parodomi paramos gavėjai, rangovai, subrangovai, partneriai 
ir konsorciumo nariai, dalyvaujantys keliuose projektuose, nepriklausomai nuo jų vaidmens įvairiuose projektuose. 
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2025 m. gegužės 8 d., remdamasi viena iš OLAF rekomendacijų, Komisija priėmė 

pirmąjį sprendimą dėl paramos Slovakijai sumažinimo 1,2 mln. EUR suma pagal 

EGADP reglamento 22 straipsnio 5 dalį ir finansavimo susitarimo 19 straipsnio 1 dalį ir 2 

dalies a punktą vadovaujantis sistema „Finansavimo sumažinimas ir lėšų atgavimas pagal 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę“. Sumažinimas buvo įgyvendintas 

2025 m. liepos 10 d. kartu su penktosios dalies išmokėjimu Slovakijai. 

Saugant ES finansinius interesus taip pat labai svarbus yra Komisijos ir Europos 

prokuratūros bendradarbiavimas. Nuo EGADP įgyvendinimo pradžios ir iki 2025 m. 

rugpjūčio 31 d. Europos prokuratūra pranešė Komisijai, kad pradėjo 84 tyrimus, iš kurių 73 

buvo aktyvūs atvejai teismo procesuose arba dėl jų buvo vykdomi tyrimai. Atkreiptinas 

dėmesys, kad 73 proc. tyrimų yra susiję su viena priemone vienoje valstybėje narėje. Šie 

skaičiai parodo nacionalinių ir ES lygmens kontrolės sistemų veiksmingumą nustatant 

interesų konfliktus, sukčiavimą ir korupciją. 

Komisija tęsė darbą su EAR dėl daugelio auditų ir skubiai ėmėsi papildomų veiksmų 

dėl jų pateiktų rekomendacijų 

Be pačios Komisijos atliekamų auditų, EGADP įgyvendinimą tikrina EAR, atlikdami 

kiekvienos individualios dotacijos mokėjimo auditą, taip pat daug veiklos auditų, 

susijusių su EGADP struktūra arba konkrečiomis teminėmis sritimis. Iki šiol EAR atliko 

visų EGADP dotacijų mokėjimų valstybėms narėms auditą. Be to, EAR baigė vykdyti 10 veiklos 

auditų ir dvi apžvalgas, skirtas EGADP, arba daugiausia dėmesio skiriant EGADP, o daugelis 

kitų auditų buvo susiję ir su EGADP. Iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. buvo paskelbti trys iš šių 

dešimties veiklos auditų ir specialiai EGADP skirta apžvalga19. Dar septyni EAR auditai, 

kuriuose daugiausia dėmesio skiriama EGADP, šiuo metu yra vykdomi ir tikimasi, kad iki 

2025 m. pabaigos bus pradėti dar du auditai. Be to, su EGADP susiję klausimai nagrinėjami 

EAR apžvalgose ir teminėse specialiosiose ataskaitose dėl konkrečių politikos sričių. 

Komisija skubiai ėmėsi papildomų veiksmų dėl visų atitinkamų EAR rekomendacijų, 

dėl kurių tokių veiksmų reikėjo imtis. 2024–2025 m. Komisija iš EAR metinių ar 

specialiųjų ataskaitų gavo 47 su EGADP susijusias rekomendacijas arba papildomas 

rekomendacijas20. Po išsamios peržiūros Komisija nustatė, kad 17 iš šių rekomendacijų 

negalėjo būti įgyvendintos dėl EGADP reglamento teisinio pagrindo ir tikslų, todėl joms 

nepritarė, o 11 rekomendacijų buvo susijusios su būsimomis priemonėmis. Iš likusių 19 su 

EGADP susijusių rekomendacijų, Komisijos vertinimu, 15 buvo įgyvendinta. Taigi, liko keturios 

 
19 Žr. Specialioji ataskaita 09/2025 „EGADP išlaidų atitikties viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos taisyklėms užtikrinimo sistemos“, 
Specialioji ataskaita 10/2025 „Darbo rinkos reformos nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose“ , Specialioji 
ataskaita 13/2025 „Pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę skirta parama skaitmeninei pertvarkai ES valstybėse 
narėse“ ir Apžvalga 02/2025„Orientavimasis į veiksmingumą, atskaitomybė ir skaidrumas. Ko reikia pasimokyti iš EGADP trūkumų“ | Europos 

audito rūmai. 
20 Žr. EAR SPECIALIĄJĄ ATASKAITĄ Nr. 13/2024 „Pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę skirtų lėšų įsisavinimas“; Žr. 
EAR SPECIALIĄJĄ ATASKAITĄ Nr. 14/2024 „Žalioji pertvarka. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės indėlis neaiškus“; Žr. 
EAR SPECIALIĄJĄ ATASKAITĄ Nr. 22/2024 „Dvigubas finansavimas iš ES biudžeto“; Žr. EAR SPECIALIĄJĄ ATASKAITĄ Nr. 09/2025 „EGADP 
išlaidų atitikties viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos taisyklėms užtikrinimo sistemos“; Žr. EAR SPECIALIĄJĄ ATASKAITĄ Nr. 10/2025„Darbo 
rinkos reformos nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose“; Žr. EAR SPECIALIĄJĄ ATASKAITĄ Nr. 13/2025 „Pagal 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę skirta parama skaitmeninei pertvarkai ES valstybėse narėse“; ir žr. 2023 m. EAR 
metinę ataskaitą.  

https://www.eca.europa.eu/lt/publications/sr-2025-09
https://www.eca.europa.eu/lt/publications/sr-2025-10
https://www.eca.europa.eu/lt/publications/sr-2025-13
https://www.eca.europa.eu/lt/publications/sr-2025-13
https://www.eca.europa.eu/lt/publications/sr-2025-13
https://eca.europa.eu/lt/publications/RV-2025-02
https://eca.europa.eu/lt/publications/RV-2025-02
https://eca.europa.eu/lt/publications/RV-2025-02
https://eca.europa.eu/lt/publications/RV-2025-02
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2024-13/SR-2024-13_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2024-14/SR-2024-14_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2024-22/SR-2024-22_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-09/SR-2025-09_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-09/SR-2025-09_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-10/SR-2025-10_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-10/SR-2025-10_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-10/SR-2025-10_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-13/SR-2025-13_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-13/SR-2025-13_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/AR-2023/AR-2023_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/AR-2023/AR-2023_LT.pdf
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rekomendacijos – jos įgyvendinamos šiuo metu. Dvi iš jų bus įgyvendintos iki 2025 m. rugsėjo 

pabaigos. Atsižvelgdama į EAR rekomendacijas, Komisija ėmėsi kelių konkrečių veiksmų, be 

kita ko, paskelbė papildomas gaires dėl tinkamumo finansuoti pradžios datos ir nuostatos dėl 

nacionalinių biudžeto išlaidų padengimo21, pagerino savo mokėjimo prašymų vertinimų įrašų 

saugojimą ir dokumentavimą, organizavo valstybių narių keitimąsi gerąja praktika, tęsė 

peržiūrimų tarpinių ir siektinų reikšmių peržiūrą, kad būtų užtikrintas reikalavimų aiškumas, 

ir teikė papildomą informaciją apie EGAD planų indėlį įgyvendinant konkrečioms šalims 

skirtas rekomendacijas, kaip aprašyta šioje ataskaitoje.  

Remdamasi įvairių auditų22 išvadomis ir rekomendacijomis, Komisija taikė 

dinamišką požiūrį į auditą bei kontrolę ir dar labiau sustiprino savo EGADP audito 

ir kontrolės sistemą. 2025 m. kovo mėn. Komisija baigė rengti valstybių narių 

įsipareigojimų, susijusių su audito ir kontrolės tarpinėmis reikšmėmis pagal EGADP, 

naudojimo sistemą. 2025 m. sausio mėn. Komisija taip pat dar patobulino metodą, kaip 

sumažinti atšaukimo, kuris sistemingai svarstomas atliekant jos pačios tarpinių ir siektinų 

reikšmių ex post auditus, riziką. Be to, Komisija toliau plėtė nacionalinių audito institucijų 

auditą, taip stiprindama jų darbo veiksmingumą ir pažeidimų aptikimo gebėjimus. Tai buvo 

daroma siekiant plačiau pasikliauti nacionalinių audito įstaigų darbu vykdant ex post auditus 

ir tai atitinka bendras supaprastinimo pastangas. Be to, Komisija toliau stiprino kontrolės 

sistemą viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos srityje, per visų rūšių auditus naudodama 

išsamesnius kontrolinius sąrašus, tobulindama savo audito metodą ir nustatydama viešųjų 

pirkimų procedūrų, kurios turi būti patikrintos atliekant Komisijos auditus, skaičių kiekvienai 

įgyvendinančiajai institucijai. Siekiant sustiprinti dotaciją teikiančios institucijos lygmeniu 

atliekamus patikrinimus, papildomai buvo atnaujintas valstybės pagalbos kontrolinis sąrašas. 

Be to, Komisija toliau stiprino savo užtikrinimą: ji paaiškino, kaip valstybės narės rizikos 

vertinime, kuriuo grindžiamas EGADP skirtas patikinimo pareiškimas, atsižvelgiama į audito 

pastabas, pateiktas prieš ataskaitos projekto etapą, ir į audito rekomendacijų įgyvendinimo 

būklę. 

E. Komunikacija ir dialogai 2024–2025 m. 

Į interaktyvų EGADP projektų žemėlapį įtraukta daugiau kaip 1 300 projektų  

2023 m. kovo mėn. paskelbtame interaktyviame žemėlapyje23 rodomos atrinktos pagal 

EGADP remiamos reformos ir investicijos visose valstybėse narėse. Šį žemėlapį Komisija 

nuolat atnaujina, jame nurodoma kiekvieno projekto vieta, būsena ir pateikiamos nuorodos į 

papildomus išteklius, įskaitant nacionalines EGADP svetaines ir, kai yra, konkrečius projektų 

puslapius. Iki šiol projekto žemėlapyje pateikiama daugiau kaip 3 000 projektų visose 

valstybėse narėse, o ataskaitiniu laikotarpiu į jį įtraukta daugiau kaip 1 300 projektų. 

 
21 Žr. 2024 m. EGADP metinės ataskaitos II priedą ir III priedą. 
22 Šie auditoriai – Komisijos vidaus audito tarnyba, Europos Audito Rūmai, Europos Vadovų Taryba ir Europos Parlamentas. 
23 Skelbiama adresu https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_lt.  

https://commission.europa.eu/document/download/f12ff94a-8dc6-46e1-85d8-de3a3447b5d7_en?filename=COM_2024_474_2_LT_annexe_autre_acte_part1_v2.pdf
https://commission.europa.eu/document/download/f4451c25-e1a7-4303-bf73-c1f36721eb6d_en?filename=COM_2024_474_3_LT_annexe_autre_acte_part1_v2.pdf
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_lt#žemėlapis
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1 paveikslas. Interaktyvus žemėlapis, parodantis atrinktas pagal EGADP remiamas reformas ir 
investicijas visose valstybėse narėse 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

Komisija toliau aktyviai bendradarbiauja su Europos Parlamentu, Taryba ir 

suinteresuotosiomis šalimis 

Įgyvendindama EGADP Komisija aktyviai bendravo su Europos Parlamentu ir 

Taryba, kad užtikrintų skaidrumą ir bendradarbiavimą. Komisija ir toliau nuolat keičiasi 

informacija su Europos Parlamentu įvairiomis su EGADP susijusiomis temomis. Ataskaitiniu 

laikotarpiu už sanglaudą ir reformas atsakingas vykdomasis Komisijos pirmininko 

pavaduotojas dalyvavo keturiuose aukšto lygio dialoguose ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo klausimais24 su Europos Parlamento nariais, kad būtų galima išsamiai 

aptarti strateginius prioritetus ir pažangą. Nuo priemonės įgyvendinimo pradžios iš viso buvo 

surengta 20 dialogų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo klausimais. Be to, Komisija 

dalyvavo trijuose posėdžiuose su jungtinių ECON-BUDG komitetų darbo grupe ir juose pateikė 

įžvalgų ir naujos informacijos procedūriniais ir politikos klausimais. Šiuose posėdžiuose 

remiant nuolatinį skaidrumą ir dalijimąsi informacija buvo aptariamos tokios temos kaip 

EGADP ekonominis ir socialinis poveikis, EGADP kontrolės sistema ir sukčiavimo prevencijos 

sistema25. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat dalyvauja EGADP ekspertų grupės 

posėdžiuose stebėtojų teisėmis.  

Komisija taip pat tęsė neoficialios ekspertų grupės, kurioje su valstybėmis narėmis 

palaikomas dialogas dėl EGADP įgyvendinimo, darbą ir nuolat organizuoja sesijas, 

kuriose keičiamasi nuomonėmis ir gerąja praktika. Veikdama kaip svarbi 

 
2420-asis dialogas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo klausimais vyko 2025 m. rugsėjo 8 d., t. y. po šios metinės ataskaitos 
galutinio termino. 
25 Žr. Europos Parlamentui arba Tarybai apie ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus teikiamą informaciją (Europos Komisija). 

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility/information-provided-european-parliament-or-council-recovery-and-resilience-plans_en?prefLang=lt
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bendradarbiavimo platforma, neoficiali eksportų grupė EGADP įgyvendinimo klausimais 

ataskaitiniu laikotarpiu26 surengė tris posėdžius, kuriuose buvo apžvelgtos įvairios temos. 

Apskritai nuo Priemonės įgyvendinimo pradžios buvo surengtas 31 ekspertų grupės posėdis. 

2024 m. spalio mėn. Komisija ekspertų grupei pateikė 2024 m. EGADP metinę ataskaitą. 

2025 m. balandžio mėn. posėdyje buvo aptarti įvairūs politikos klausimai, kaip antai 

skaidrumo reikalavimai, duomenų rinkimas pagal EGADP ir ėminių ėmimo metodikos 

atnaujinimas. 2025 m. liepos 7 d. vykusiame ekspertų grupės posėdyje buvo aptartos tokios 

temos kaip Komisijos komunikatas „Priemonė „NextGenerationEU“ – laikotarpis iki 2026 m.“, 

EGAD planų supaprastinimas, Europos prokuratūros vaidmuo ir sukčiavimo prevencija bei 

EGADP ekonominis poveikis. 

2025 m. birželio mėn. Briuselyje Komisija surengė dialogą EGADP įgyvendinimo 

klausimais, kuriame mišria forma dalyvavo 24 valstybių narių nacionaliniai 

atstovai, kad aptartų administracinius ir ataskaitų teikimo iššūkius. Dialogas 

įgyvendinimo klausimais yra nauja konsultacijų priemonė, kurią taikant Komisijos nariai 

susitinka su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, kad gautų atsiliepimų, kaip palengvinti 

ES politikos, taisyklių ir išlaidų programų įgyvendinimą ir kaip juos supaprastinti. Šio dialogo 

dalyviai nurodė, kad viena pagrindinių problemų yra didelis darbo krūvis renkant tarpinių ir 

siektinų reikšmių įrodymus. Visų pirma valstybės narės pažymėjo keletą įgyvendinimo kliūčių, 

be kita ko, susijusių su išsamiais įrodymais, kurių reikia priemonėms įvertinti, vėlavimais ir 

dažnais gairių pakeitimais, taip pat tai, kad įgyvendinimo sprendimams nėra standartizuotų 

reikalavimų. Jos taip pat atkreipė dėmesį, kad sudėtinga susieti priemones su aiškia 

intervencijos logika ir atskirti jas nuo fiksuotų mokėjimų dalimis. Kaip kitokio pobūdžio 

problemos įvardyta tai, kad nėra sinergijos tarp įvairių audito institucijų, ir informacijos apie 

galutinius gavėjus teikimo reikalavimai. Valstybės narės pasisakė už proporcingą, rizika 

grindžiamą tarpinių ir siektinų reikšmių vertinimą ir paprastesnes audito struktūras, 

pabrėždamos, kad būtina sinergija su nacionalinėmis audito institucijomis. Komisijos narys 

V. Dombrovskis įsipareigojo atsižvelgti į kai kuriuos iš atstovų gautus atsiliepimus vykdant 

būsimą EGAD planų supaprastinimą po Komisijos komunikato „Priemonė „NextGenerationEU“ 

– laikotarpis iki 2026 m.“ 

 
26 Iki šiol buvo surengtas 31 ekspertų grupės posėdis. Žr. Komisijos ekspertų grupių ir kitų panašių subjektų registrą, kuriame pateikiama 
informacija apie visus EGADP neoficialios ekspertų grupės posėdžius. 

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=lt&groupId=3772&fromMeetings=true&meetingId=31814
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2 paveikslas. Europos Komisijos narys Valdis Dombrovskis dalyvauja dialoge Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) įgyvendinimo klausimais 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

Valstybės narės ir toliau organizuoja EGADP renginius, kurie dabar vyksta ne tik 

sostinėse  

Valstybės narės organizuoja EGADP renginius ne tik sostinėse, kad poveikį labiau 

pajustų bendruomenės. EGADP renginiuose27 dalyvauja nacionalinės valdžios institucijos, 

Komisijos atstovai, suinteresuotieji subjektai (įskaitant socialinius partnerius ir pilietinės 

visuomenės atstovus) ir EGADP paramos gavėjai, kad atkreiptų dėmesį į įvairių valstybių narių 

nacionaliniuose EGAD planuose pasiūlytų projektų įgyvendinimo pažangą. Iki šiol EGADP 

renginiai vyko daugelyje valstybių narių, suteikdami galimybę parodyti, kaip EGADP daro 

apčiuopiamą poveikį vietoje. Šie renginiai vyksta vykdant reguliarias EGAD planų stebėsenos 

misijas valstybėje narėje. Kadangi pagal EGADP finansuojamos reformos ir investicijos 

sėkmingai užbaigiamos ir užbaigtų projektų skaičius didėja, EGADP renginiai dažnai derinami 

su apsilankymais projektų vietose, kad būtų galimybė pristatyti Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo priemonės rezultatus vietoje ir vietos bendruomenėms.  

2025 m. kai kurie EGADP renginiai pirmą kartą vyko ne sostinėse. Pavyzdžiui, 

Prancūzijos EGADP renginys vyko Lilyje, jo metu paramos gavėjų liudijimai ir apsilankymai 

projektų vietose atskleidė EGADP poveikį Aukštutinės Prancūzijos regionui. Panašūs renginiai 

kitose valstybėse narėse taip pat parodė, kaip įgyvendinant EGADP bendruomenės visoje 

Europoje remiamos ir už sostinių ribų. 

 
27 EGADP renginių sąrašas: EGADP renginiai. Europos Komisija. 

https://commission.europa.eu/rrf-events_lt
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EGADP renginių pavyzdžiai 

2025 m. sausio mėn. EGADP renginyje Kroatijoje kartu su Ministru Pirmininku A. Plenković 

dalyvavo vykdomasis pirmininkės pavaduotojas R. Fitto. Daugiausia dėmesio buvo 

skiriama konkurencingumui ir žaliajai pertvarkai Kroatijoje. Po renginio vyko apsilankymai 

projektų vietose Varaždine. 

3 paveikslas. Europos Komisijos vykdomasis pirmininkės pavaduotojas Raffaele Fitto 
dalyvauja EGADP renginyje Kroatijoje 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

2025 m. vasario mėn. EGADP renginys Graikijoje subūrė pagrindinius suinteresuotuosius 

subjektus aptarti dvi svarbiausias temas: Graikijos ir ES konkurencingumo prioritetus ir 

švarios pramonės kurso viziją, kuri gali paskatinti tvarų augimą visame regione. 

2025 m. vasario mėn. Komisijos narys Valdis Dombrovskis dalyvavo EGADP renginyje 

Rygoje, Latvijoje. Savo pagrindinio pranešimo metu jis su įvairiais suinteresuotaisiais 

subjektais aptarė Latvijos pažangą ir būsimus prioritetus įgyvendinant priemonę 

„NextGenerationEU“. Jis taip pat dalyvavo spaudos konferencijoje kartu su Latvijos finansų 

ministru ir aptarė Latvijos EGAD plano įgyvendinimą. Vienoje iš grupės diskusijų, kurioje 

dalyvavo Latvijos kaimo forumo atstovai, daugiausia kalbėta apie EGADP naudos didinimą 

žmonėms ir regionams.  
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4 paveikslas. Europos Komisijos narys Valdis Dombrovskis dalyvauja EGADP renginyje Rygoje, 
Latvijoje 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

ES ir nacionaliniu lygmeniu įgyvendinti sėkmingi komunikacijos veiksmai ir 

kampanijos. 2025 m. pradžioje įgyvendinto paskutinio „NextGenerationEU“ kampanijos 

etapo rezultatai parodė, kaip EGADP skatina Europos ekonomiką, stiprina mūsų visuomenę 

bei didinamą jos atsparumas, taip pat kad daugelis pagal ją vykdomų projektų duoda 

apčiuopiamų rezultatų Europos gyventojams28. Ši kampanija pasiekė daugiau nei 300 mln. 

piliečių. Keliose valstybėse narėse taip pat buvo rengiamos specialios vietos kampanijos, per 

kurias buvo pristatomi vietos projektai ir liudijimai. 2025 m. gegužės mėn. paskelbtos 

„Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 56 proc. (2 procentiniais punktais daugiau, palyginti 

su 2024 m. rudens duomenimis) respondentų mano, kad priemonė „NextGenerationEU“ gali 

padėti veiksmingai reaguoti į dabartines ekonomines problemas29. 

 
28 „Priemonė „NextGenerationEU“: už stipresnę, atsparesnę Europą“, Europos Sąjunga. 
29 Žr. standartinę „Eurobarometro“ apklausą Nr. 103 – 2025 m. pavasaris (2025 m. gegužės mėn. „Eurobarometro“ apklausa). 

https://next-generation-eu.europa.eu/index_lt
https://next-generation-eu.europa.eu/index_lt
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3372
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2. Iki šiol pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo priemonę pasiekti rezultatai 

A. EGADP lėšų panaudojimas 

Su EGADP susijusios nacionalinės išlaidos didėja ir vejasi dotacijų išmokas, o tai 

rodo, kad lėšos pasiekia realiąją ekonomiką 

EGADP lėšų panaudojimas 2023 ir 2024 m. didėjo, ypač kalbant apie paramą 

dotacijomis. Kalbant apie EGADP, panaudojimas šioje ataskaitoje reiškia valstybių narių 

užregistruotas nacionalines išlaidas EGADP priemonėms, finansuojamoms naudojant EGADP 

dotacijas30, įgyvendinti, išreikštas jų bendro EGADP dotacijų asignavimo procentine dalimi. 

Apskritai nacionalinės viešosios išlaidos, susijusios su priemonėmis, finansuojamomis iš 

EGADP dotacijų, padidėjo nuo 20 proc. visų EGADP dotacijų asignavimų 2022 m. pabaigoje 

iki 45 proc. 2024 m. Tuo pat metu Komisijos dotacijų išmokų valstybėms narėms išaugo nuo 

26 proc. EGADP dotacijų paketo 2022 m. pabaigoje iki 55 proc. 2024 m. pabaigoje. Nors su 

EGADP susijusių viešųjų išlaidų sumos pirmaisiais įgyvendinimo metais atsiliko nuo EGADP 

dotacijų išmokų valstybėms narėms, nuo to laiko jos padidėjo ir iš esmės pastarąsias pasivijo 

išleidus daugiau kaip 80 proc. gautų lėšų.  

EGADP išmokų valstybėms narėms ir jų užregistruotų išlaidų skirtumas atspindi 

EGADP, kaip veiklos rezultatais grindžiamos priemonės, pobūdį ir jos specifines 

savybes. Apskritai iki šiol visoms ES valstybėms narėms Komisijos vykdomų EGADP dotacijų 

mokėjimų sparta šiek tiek viršijo užregistruotas susijusias išlaidas (t. y. lėšų panaudojimą) 

valstybėse narėse, kaip parodyta 5 diagramoje. Tai susiję su specifinėmis EGADP struktūros 

ypatybėmis. Pirma, taip yra dėl to, kad daugumai valstybių narių buvo išmokėtas išankstinis 

finansavimas, kai tik buvo patvirtinti pradiniai EGAD planai. Antra, pirmieji mokėjimai 

paprastai buvo susiję su reformų įgyvendinimu (dažnai jos buvo suplanuotos laikotarpio 

pradžioje ir paprastai nelemia finansinių išlaidų valstybėms narėms) ir tarpinėmis 

reikšmėmis, apimančiomis pirmuosius investicinių projektų gyvavimo ciklo etapus (pvz., 

projektų rengimo, parengiamuosius etapus, įskaitant kvietimų teikti pasiūlymus pradžią), dėl 

kurių paprastai netenka registruoti didelių išlaidų. Vis dėlto, kadangi investiciniai projektai 

baigiami įgyvendinti paskutiniais priemonės įgyvendinimo metais, susijusių išlaidų 

registravimas valstybėse narėse spartėja ir tikimasi, kad spartės ir toliau. Tuo pat metu kai 

kuriose valstybėse narėse lėšų panaudojimas iš esmės viršijo EGADP dotacijų išmokas (žr. 5 

diagramą). Taip yra todėl, kad priemonės įgyvendinamos vietoje, nors susijusios valstybės 

narės gavo nedaug mokėjimų arba jų negavo (pavyzdžiui, Liuksemburge, Belgijoje arba 

Airijoje, kur ataskaitiniu laikotarpiu gauta nedaug mokėjimų; taip pat Vengrijoje31 ir Švedijoje32, 

kurios per ataskaitinį laikotarpį mokėjimų pagal pateiktą mokėjimo prašymą negavo). 

 
30 Šioje analizėje daugiausia dėmesio skiriama EGADP dotacijų panaudojimui, nes EGADP paskolas naudoja valstybių narių pogrupis ir iš 
esmės jomis remiamos finansinės priemonės, kurių panaudojimas sutelktas daugiau į laikotarpio pabaigą. Nuo 2024 m. pabaigos valstybės 
narės užregistravo 12 proc. EGADP paskolų paketo sudarančias išlaidas, o Komisija išmokėjo 37 proc. paskolų paketo. 
31 2024 m. sausio mėn. Vengrija gavo išankstinį „REPowerEU“ dotacijų finansavimą. 
32 Švedija 2020–2024 m. laikotarpiu EGADP dotacijų negavo. Pirmasis mokėjimas Švedijai įvyko 2025 m. liepos mėn. 
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5 diagrama. Komisijos valstybėms narėms atlikti EGADP dotacijų mokėjimai ir su EGADP 
susijusios nacionalinės išlaidos kaip visų EGADP dotacijų asignavimų procentinė dalis (2020–
2024 m.) 
Pastaba. Remiantis nacionalinių statistikos institucijų Eurostatui pateiktais duomenimis, pirmą kartą paskelbtais 2025 m. 
vasario mėn. Švedija negavo jokių EGADP dotacijų 2020–2024 m. laikotarpiu. Vengrijai nurodyta išmoka atitinka 2024 m. 
sausio mėn. gautą išankstinį „REPowerEU“ dotacijų finansavimą. 

Šaltinis: Europos Komisija 

EGADP lėšų panaudojimas valstybėse narėse labai skiriasi ir panašu, kad tai susiję 

su jų planų apimtimi. Kaip matyti iš 6 diagramos, užregistruotos EGADP dotacijų priemonių 

įgyvendinimo išlaidos 2024 m. keliose valstybėse narėse (visų pirma Bulgarijoje, Lenkijoje ir 

Slovakijoje) sudarė palyginti nedidelę visų EGADP dotacijų asignavimų dalį. Šis skaičius taip 

pat parodo žemą panaudojimo lygį kai kuriose valstybėse narėse, kuris yra susijęs su dideliu 

šių valstybių narių dotacijų asignavimu, palyginti su jų ekonomikos dydžiu, nes tai lemia 

administravimo problemas. Kitas paaiškinamasis veiksnys yra į EGAD planus įtrauktų 

priemonių pobūdis ir seka. Pavyzdžiui, lėšų panaudojimo lygis paprastai mažesnis tose 

valstybėse narėse, kurių planuose yra santykinai didesnė dalis laikotarpio pradžioje numatytų 

reformų. Galiausiai dėl infliacijos ar tiekimo grandinės sutrikimų poveikio visoje Europos 

Sąjungoje įvairiose valstybėse narėse skirtingu mastu buvo sutrikdytas tam tikrų projektų 

įgyvendinimas vietoje. Išlaidų tempui įtakos turėjo tokie veiksniai kaip nepavykę viešieji 

pirkimai, biudžeto apribojimai ir projektų perkūrimas.  
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6 diagrama. Su EGADP susijusios nacionalinės išlaidos, kaip visų EGADP dotacijų asignavimų 
procentinė dalis, ir bendras EGADP dotacijų paskirstymas, kaip BVP procentinė dalis (2020–
2024 m.)  

 
Pastaba. Remiantis nacionalinių statistikos institucijų Eurostatui pateiktais duomenimis, pirmą kartą paskelbtais 2025 m. 
vasario mėn.  

Šaltinis: Europos Komisija 

B. EGADP ekonominis poveikis – naujos įžvalgos sektorių lygmeniu33 

EGADP priemonėmis ir investicijomis remiami pagrindiniai ekonomikos sektoriai 

Įgyvendinant EGADP parama teikiama įvairioms politikos sritims ir ekonomikos 

sektoriams, taip atspindint šios priemonės užmojį užtikrinti gilius ir ilgalaikius 

struktūrinius pokyčius. Tai atskleidžia nauja Komisijos sukurta sektorių duomenų bazė34, 

kurioje visos EGADP reformos ir investavimo priemonės yra suklasifikuotos į 241 ekonominės 

veiklos rūšių kategoriją pagal Eurostato standartinį NACE klasifikatorių35. Šis klasifikavimas 

buvo atliktas naudojant vidines dirbtinio intelekto priemones ir patvirtintas per tris rankinių 

 
33 Analizė grindžiama Michels et al (2025), Economic impacts of the Recovery and Resilience Facility: new insights at sectoral level and the 
case of Germany, skelbiama čia: Economic Impacts of the Recovery and Resilience Facility: New Insights at Sectoral Level and the Case of 
Germany. 
34 Ši duomenų bazė pateikiama Kvietime teikti dokumentus dėl EGADP ekonominio poveikio. Europos Komisija. Joje pateikti skaičiai atspindi 
2025 m. sausio mėn. buvusią padėtį; šie skaičiai pagrįsti visiško visų nacionalinių planų įgyvendinimo prielaida. Ši duomenų bazė paskutinį 
kartą atnaujinta 2025 m. birželio mėn. ir gali būti papildomai peržiūrėta atsižvelgiant į atnaujintus nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. 
35 NACE 2 red. statistinis ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Vadovai ir gairės dėl produktų. Eurostatas. 
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Su EGADP susijusios nac. išlaidos, kaip visų EGADP dotacijų asignavimų procentinė dalis EGADP dotacijų pasiskirstymas, kaip BVP proc. dalis

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/economic-impacts-recovery-and-resilience-facility-new-insights-sectoral-level-and-case-germany_en?prefLang=lt
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/economic-impacts-recovery-and-resilience-facility-new-insights-sectoral-level-and-case-germany_en?prefLang=lt
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/economic-impacts-recovery-and-resilience-facility-new-insights-sectoral-level-and-case-germany_en?prefLang=lt
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-research-and-databases/economic-research/call-papers-economic-impact-rrf_lt
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-ra-07-015


 

33 

patvarumo patikrų etapus, siekiant užtikrinti visų priemonių tikslumą ir nuoseklumą. Reformų 

priemonės buvo priskirtos tam ekonomikos sektoriui, į kurį jos yra orientuotos, o investicinės 

priemonės buvo priskirtos tam ekonomikos sektoriui, kuriame jos sukuria paklausą. Toks 

sektorinis požiūris atveria papildomą ekonomikos sektorių, kurie patiria EGADP poveikį, 

analitinę perspektyvą ir sklandžiai papildo kitokį skirstymą į kategorijas, pavyzdžiui, 

intervencinių klimato ir skaitmeninio žymėjimo sričių naudojimą, kuris padeda nustatyti 

priemonės indėlį siekiant klimato politikos ir skaitmeninių tikslų. Be to, tai yra naujoviškas 

būdas vizualizuoti EGADP veiklos mastą įvairiuose ekonomikos sektoriuose ir įvertinti jų 

makroekonominį ir sektorinį poveikį kiekvienoje valstybėje narėje, kartu padidinant EGADP 

lėšų naudojimo skaidrumą. 

Unikali EGADP stiprybė yra ta, kad šia priemone remiamos ir reformos, ir 

investicijos. Jos reformomis skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka, didinamas 

konkurencingumas ir stiprinamas visuomenės atsparumas. Iš šios duomenų bazės 

analizės matyti, kad iš 1 131 reformos priemonės, kuri remiama pagal EGADP, maždaug 

trečdaliu tiesiogiai skatinama žalioji pertvarka, o vien energijos rinkos reformos sudaro 

11 proc. Dar 25 proc. stiprinamos viešosios institucijos – modernizuojamos administracijos, 

tobulinamos apmokestinimo sistemos ir stiprinamos teismų ir kovos su korupcija sistemos – 

tai yra būtinas ilgalaikio augimo pagrindas. Apie 17 proc. skiriama verslo aplinkai gerinti 

supaprastinant reguliavimą, skiriant paramą moksliniams tyrimams ir plėtrai bei kuriant 

veiksmingesnes finansų rinkas. Papildomais 15 proc. siekiama stiprinti sveikatos ir socialinės 

priežiūros paslaugas, o 13 proc. – gerinti įgūdžius ir darbo rinkos rezultatus (žr. 7 diagramą). 
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7 diagrama. Bendras reformų pasiskirstymas pagal pagrindines politikos sritis (procentinė dalis, 
palyginti su bendru reformų skaičiumi) (iš viso = 1 131) 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

Pagal EGADP vykdomoms reformoms ir investicijoms yra bendra tai, kad jos yra 

orientuotos į sektorius, todėl akivaizdu, kad valstybės narės reformas aktyviai 

derino su papildomomis investicijomis. Didelė pagal EGADP finansuojamų investicijų 

dalis sutelkta į tokias žaliajai pertvarkai svarbias veiklos sritis, kaip energijos vartojimo 

efektyvumą didinantis pastatų modernizavimas, atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

infrastruktūros, elektros tinklų, geležinkelių infrastruktūros statyba, taip pat investicijos į 

tvarias transporto priemones ir elektros įrangą (pvz., akumuliatorius ir įkrovimo taškus). 

Svarbią vietą užima sektoriai, kuriais remiama skaitmeninė pertvarka, visų pirma viešojo 

administravimo srityje, įskaitant investicijas į IT programinės įrangos paslaugas, 

telekomunikacijų infrastruktūrą, elektronikos gaminius ir elektros įrangą. Pagal nacionalinius 

planus plačiai remiamos investicijos į švietimą ir mokymą, taip pat į MTP, atsižvelgiant į jų 

vaidmenį didinant ilgalaikį atsparumą ir konkurencingumą. Nors visos valstybės narės siekia 

bendrų žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos siektinų reikšmių, EGADP investicijos konkretiems 

sektoriams nukreipiamos atsižvelgiant į nacionalinius prioritetus ir ekonomines aplinkybes 

(žr. 8 diagramą). 
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8 diagrama. Skirtingų šalių investicinių priemonių pasiskirstymas pagal sektorius, išreikštas 
nacionalinio paketo procentine dalimi 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

EGADP netiesioginis šalutinis poveikis yra reikšmingas 

Darant prielaidą, kad priemonė bus visiškai įgyvendinta, apskaičiuota, kad vien tik 

pagal EGADP finansuojamos investicijos 2020–2030 m. laikotarpiu padidins BVP 

891,7 mlrd. EUR36. Vis dėlto tikrasis poveikis priklausys nuo to, kokiu mastu valstybėms 

narėms skirtos dotacijos ir paskolos galiausiai bus išmokėtos. Iš apskaičiuoto 891,7 mlrd. EUR 

BVP padidėjimo 2020–2030 m. 546,2 mlrd. EUR lemia tiesioginis poveikis, atsirandantis 

kiekvienai šaliai įgyvendinant savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ir taip 

skatinant nacionalinės pramonės gamybą ir užimtumą. Dar 345,5 mlrd. EUR sudaro šalutinis 

poveikis šalims gaunant naudą iš padidėjusio galutinių ir tarpinių prekių eksporto apimčių 

kitoms šalims įgyvendinant savo nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

planus. Atsižvelgiant į šalių nacionalinių paketų mastą, prognozuojama, kad didžiausias 

absoliutus prieaugis bus Italijoje ir Ispanijoje, o numatomas poveikis jų BVP atitinkamai bus 

189,6 mlrd. EUR (8,9 proc. dabartinio BVP) ir 142,7 mlrd. EUR (9,5 proc.). Šį prieaugį visų 

pirma skatina tiesioginis jų nacionalinių planų poveikis, nes jie skatina užimtumą bei gamybą 

šalies viduje ir remia vietos tiekimo grandines. Lenkija, Graikija, Rumunija ir Portugalija taip 

pat yra tarp šalių, kurios, kaip tikimasi, pasieks didžiausią BVP augimą. Šis skaičius neapima 

papildomos ilgalaikės naudos, kurios tikimasi iš reformų, kurių poveikis, kaip rodo neseniai 

Europos Centrinio Banko atliktas tyrimas,37 galėtų būti bent jau toks pat didelis kaip 

investicijų, o galbūt – net didesnis. 

 
36 EGADP finansuojamų investicijų poveikio makroekonominė analizė grindžiama nusistovėjusiu Europos Komisijos FIDELIO modeliu. Šis 
bendrosios pusiausvyros modelis leidžia atskirti tiesioginį ir šalutinį EGADP poveikį, kuris analizuojamas kaip paklausos nulemtas sukrėtimas 
ir atsižvelgiant į vertės grandinės sąsajas 64 sektoriuose ir dvišalę 46 šalių prekybą. 
37 Žr. Bańkowski, K., Benalal, N., Bouabdallah, O., De Stefani, R., Dorrucci, E., Huber, C., Jacquinot, P., Modery, W., Nerlich, C., Rodríguez-Vives, 
M., Szörfi, B., Zorell, N., Zwick, C. (2024), Four years into NextGenerationEU: what impact on the euro area economy?, ECB nereguliarių 
straipsnių serija, Nr. 362. 
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Dėl glaudžios ekonominės ES valstybių ekonomikos integracijos kiekvieno 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano nauda peržengia nacionalines 

sienas. EGADP nulemta išaugusi paklausa vienoje šalyje lemia didesnę iš kitų valstybių narių 

importuojamų galutinių arba tarpinių prekių paklausą, o tai naudinga daugeliui Europos 

įmonių. Pavyzdžiui, Austrijos plane numatyta priemonė, kuria siekiama skatinti elektrinių 

transporto priemonių pirkimą, yra naudinga ne tik vietos vartotojams, bet skatina ir 

Vokietijoje, Prancūzijoje bei Italijoje gaminamų automobilių paklausą, taip pat visoje ES 

gaminamų automobilių komponentų paklausą (žr. langelį žemiau).  

Šalutinis poveikis sudaro maždaug 40 proc. viso EGADP ekonominio poveikio, o kai 

kuriose valstybėse narėse jis daugiau nei dvigubai padidina nacionalinių planų 

naudą. Pavyzdžiui, Vokietija gauna didžiausią šalutinio poveikio naudą Europos Sąjungoje ir 

dėl šio šalutinio poveikio yra trečia pagal dydį EGADP paramos gavėja. Bendras numatomas 

poveikis Vokietijos ekonomikai yra 66,1 mlrd. EUR – dvigubai didesnis už jos EGADP paketą, 

iš kurio 42,6 mlrd. EUR susidaro dėl šalutinio poveikio. Nyderlanduose, Airijoje, Liuksemburge, 

Austrijoje ir Danijoje šalutinis poveikis yra daugiau nei dvigubai ar net trigubai didesnis už jų 

nacionalinių planų poveikį. Belgija, Suomija ir Švedija taip pat gauna daug naudos, o šalutinis 

poveikis yra beveik dvigubai didesnis už nacionalinių planų poveikį. Prancūzijoje šalutinis 

poveikis taip pat yra didelis ir sudaro apie trečdalį viso EGADP poveikio (žr. 9 diagramą). 

Ekonominė integracija į bendrąją rinką labai sustiprina ekonominį poveikį. Stipriai į 

ES vertės grandines integruotos valstybės narės paprastai patiria didžiausią šalutinį poveikį, 

palyginti su jų ekonomikos dydžiu. Vienos iš ES šalių, kurių BVP ir šalutinio poveikio santykis 

yra didžiausias, yra Slovakija (1,8 proc.), Slovėnija (1,4 proc.) ir Čekija (1,3 proc.). Po jų 

rikiuojasi Vengrija ir Austrija, kuriose šalutinis poveikis sudaro 1,2 proc. ir 1,1 proc. 

nacionalinio BVP. 
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9 diagrama. Tiesioginis ir šalutinis poveikis pridėtinei vertei, palyginti su nacionaliniu paketu, 
pagal šalis (mlrd. EUR) 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

EGADP sektorinis poveikis: Vokietija, Nyderlandai, Prancūzija ir Švedija 

Vokietija, Nyderlandai, Prancūzija ir Švedija gauna daug naudos iš kitų valstybių narių 

planų šalutinio poveikio – tai atspindi jų glaudžią integraciją į ES bendrąją rinką. Maždaug 

pusė šios tarpvalstybinės naudos gaunama iš Ispanijos ir Italijos planų, nes jų investicijų 

paketai yra dideli. 

Vokietijoje38 dėl kitų šalių planų šalutinio poveikio pagrindinę naudą gauną keturi 

gamybos pramonės sektoriai: mašinų ir įrenginių; motorinių transporto 

priemonių; kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių ir elektros įrangos. 

Stambios įmonės, tokios kaip „Volkswagen“, „Mercedes-Benz“ ir „Opel“, gavo naudos dėl 

Ispanijoje vykdomų e. judumo projektų, taip pat dėl Prancūzijoje, Austrijoje ir Slovakijoje 

teikiamų subsidijų elektromobiliams. Bendrovė „Siemens“ gavo naudos iš Ispanijoje, 

Danijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Austrijoje ir Bulgarijoje vykdomų investicijų, bendrovė 

BASF – iš Ispanijoje, Prancūzijoje ir Slovakijoje vykdomų investicijų, o bendrovei „Infineon“ 

buvo naudingas Austrijoje įgyvendinamas puslaidininkių projektas. Nacionaliniu mastu 

daugiausiai naudos iš pačios Vokietijos plano gavo jos statybų ir IT sektoriai ir 

tokios įmonės kaip „Deutsche Telekom“ ir SAP, dalyvaujančios projektuose, kuriais 

remiama skaitmeninė pertvarka. 

 
38 Žr. Economic impact of the Recovery and Resilience Facility: The Case of Germany, Europos Komisija, 2025 m. liepos mėn., skelbiama 
adresu ae7f84c5-c902-45f3-9f04-39596571f35c_en.  
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Nyderlanduose39 šalutinis poveikis daugiausiai naudos teikia didmeninės 

prekybos, elektronikos, mašinų ir įrenginių gamybos, taip pat teisinių ir apskaitos 

paslaugų sritims. Bendrovė NXP prisidėjo įgyvendinant mikroelektronikos iniciatyvas 

Vokietijoje, Austrijoje ir Rumunijoje, o bendrovė „Philips“ tiekė pažangią medicinos įrangą 

Prancūzijoje, Portugalijoje, Kipre ir Maltoje įgyvendinamiems projektams, taip pat dalyvavo 

robotų ir dirbtinio intelekto plėtros projektuose Italijoje. Bendrovė „VDL Groep“ gavo naudos 

iš žaliojo judumo projektų Belgijoje ir Italijoje, o bendrovė „Allego“ įrengė įkrovimo stotelių 

Belgijoje. Konsultavimo įmonės, kaip antai, „Arcadis“ ir „Wolters Kluwer“, padėjo įgyvendinti 

EGADP projektus Belgijoje ir Čekijoje. Daugiausiai naudos iš pačių Nyderlandų plano 

gavo šios šalies statybos pramonė ir gamtos rezervatų veiklos sritis, pavyzdžiui, 

tokios įmonės kaip „Klimaatgarant“, kurios dirba būsto energinio naudingumo didinimo 

srityje.  

Prancūzijos EGAD plano40 tiesioginio poveikio didžiausią naudą gauna statybų, 

švietimo ir mokslinių tyrimų ir plėtros sektoriai, taip pat užimtumo rėmimo 

paslaugų, ypač skirtų jaunimui, sektorius. Tokios įmonės kaip „Japet Médical“, „Ariane 

Group“ ir „Genevia“ gavo paramą mokslinių tyrimų ir plėtros iniciatyvoms, o „Léon Grosse“ 

– energijos vartojimo efektyvumą didinantiems renovacijos projektams. Prancūzija taip 

pat gauna didelės naudos dėl šalutinio poveikio, visų pirma gamybos sektoriuje 

ir tam tikruose paslaugų sektoriuose, kaip antai, didmeninės prekybos ir teisinių 

paslaugų, apskaitos bei konsultavimo veiklos. Bendrovė „Airbus“ dalyvavo švarios 

aviacijos projektuose Ispanijoje ir pristatė sraigtasparnių Graikijai. Bendrovė „Renault“ tiekė 

ugniagesių automobilius Ispanijai ir gavo naudos dėl Vokietijoje, Austrijoje ir Slovakijoje 

teikiamų subsidijų elektromobiliams. Bendrovei „Saint-Gobain“ buvo naudingas 

priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo projektas Ispanijoje.  

Švedijoje41 daugiausiai naudos iš pačios Švedijos plano gavo jos statybų, 

švietimo ir socialiniai sektoriai, pavyzdžiui, būsto projektus įgyvendinančios įmonės 

„Trenum“, „Rikshem“ ir „Almen 21“ – dėl būsto projektų. Šalutinis poveikis visų pirma 

naudingas IT, didmeninės prekybos, mokslinių tyrimų ir plėtros bei gamybos 

sektoriams, įskaitant mašinų ir įrenginių bei automobilių pramonės sektorių. 

Bendrovė „Ericsson“ gavo naudos iš Vokietijoje įgyvendinamo mikroelektronikos projekto 

ir Prancūzijoje, Kroatijoje bei Portugalijoje įgyvendinamų skaitmenizacijos projektų. 

Bendrovė „Volvo“ gavo paramą elektromobilumo plėtojimui Vokietijoje, į Ispaniją tiekė 

ugniagesių automobilius ir gavo naudos dėl Vokietijoje ir Prancūzijoje teikiamų subsidijų 

elektromobiliams. Bendrovė „Saab“ pristatė įrangą laivų eismo stočiai Kipre. 

 
39 Žr. Economic impact of the Recovery and Resilience Facility: The Case of Netherlands, Europos Komisija, 2025 m. liepos mėn., skelbiama 
adresu 1aea2ede-464b-4a27-9749-3293f16a4483_en.  
40 Žr. L’Impact économique de la fasilié pour le reprise et résilieence: le cas de la France, Europos Komisija, 2025 m. birželio mėn., skelbiama 
adresu 8b16b77c-3a92-40eb-b540-eaef8bf16e13_en. 
41 Žr. Economic impact of the Recovery and Resilience Facility: the case of Sweden. Europos Komisija, 2025 m. liepos mėn., skelbiama adresu 
53107f05-140f-42bc-9308-421387e4f2d2_en.  

https://commission.europa.eu/document/download/1aea2ede-464b-4a27-9749-3293f16a4483_en?filename=250711%20RRF_impact_NL_v3.pdf
https://commission.europa.eu/document/download/8b16b77c-3a92-40eb-b540-eaef8bf16e13_en?filename=250620_RRF_impact_France_v11.pdf
https://commission.europa.eu/document/download/53107f05-140f-42bc-9308-421387e4f2d2_en?filename=220725%20RRF_impact_SE.pdf
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C. Konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimo pažanga 

EGADP padeda įgyvendinti svarbias reformas valstybėse narėse. 

Nuo 2021 m. pagal EGADP buvo skatinamas konkrečioms šalims skirtų 

rekomendacijų įgyvendinimas. Kaip reikalaujama EGADP reglamente, ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo planai turi padėti veiksmingai spręsti visus uždavinius arba 

didelę dalį uždavinių, nustatytų atitinkamose konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose ar 

kituose susijusiuose dokumentuose įgyvendinant Europos semestrą. KŠSR vertinimas, 

paskelbtas kaip 2025 m. Europos semestro pavasario dokumentų rinkinio dalis, rodo, kad 

2019 m. priimtos struktūrinio pobūdžio KŠSR, ir 2020 m. labiau į krizę orientuotos KŠSR 

įgyvendinamos vis aktyviau. Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijas pagal EGADP 

įgyvendinamos sparčiau, palyginti su laikotarpiu iki šios priemonės taikymo (žr. 10 diagramą). 

2025 m. birželio mėn. 2019–2020 m. priimtų konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 

kurias įgyvendinant užregistruota bent tam tikra pažanga, dalis pasiekė 79 proc. Galima 

palyginti, kad 2021 m. (t. y. po tokios pačios įgyvendinimo trukmės) laikotarpiu iki EGADP 

bent tam tikra pažanga buvo užregistruota tik pagal 62 proc. 2015–2016 m. priimtų KŠSR. 

Tai rodo, kad EGADP teikiamos paskatos ir jos veiklos rezultatais grindžiamas požiūris bei 

reformų akcentavimas padėjo užtikrinti geresnį konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų 

įgyvendinimą. 

10 diagrama. KŠSR poskyrių, kuriuose užfiksuota bent tam tikra įgyvendinimo pažanga, dalis 

 
Šaltinis: Europos Komisija 
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Valstybės narės padarė pažangą, visų pirma įgyvendindamos KŠSR, susijusias su 

augimą skatinančiomis struktūrinėmis reformomis, ir dėl EGADP KŠSR 

įgyvendinimo lygis padidėjo beveik visose politikos srityse. Vertinant 2019–2020 m. 

KŠSR, didžiausią pažangą valstybės narės padarė įgyvendindamos KŠSR, susijusias su 

galimybėmis gauti finansavimą, verslo aplinka ir darbo rinka – tai yra pagrindinės augimą 

skatinančios reformos, kuriomis skatinamos investicijos, darbo vietų kūrimas ir 

produktyvumas. Vidutinis 2019–2020 m. KŠSR įgyvendinimo lygis EGADP įgyvendinimo 

laikotarpiu, palyginti su 2015–2016 m. KŠSR įgyvendinimo lygiu iki EGADP, išaugo visose 

politikos srityse, išskyrus būsto. Visų pirma, įgyvendinimo lygis išaugo šiose politikos srityse 

(žr. 11 diagramą): finansinių paslaugų ir kovos su pinigų plovimu (+ 30 procentinių punktų); 

verslo aplinkos, bendrosios rinkos ir viešųjų pirkimų (+ 29 procentiniai punktai); darbo rinkos 

(+ 22 procentiniai punktai) ir mokesčių administravimo, mokesčių slėpimo ir vengimo (+ 22 

procentiniai punktai). Įgyvendinant su žaliąja ir skaitmenine politika, kurios yra pagrindiniai 

EGAD planų ramsčiai, susijusias KŠSR taip pat padaryta didelė pažanga. Bent tam tikra 

pažanga užfiksuota įgyvendinant 94 proc. 2019–2020 m. KŠSR, susijusių su skaitmenine42 

politika, ir 77 proc. 2019–2020 m. su žaliąja politika43 susijusių KŠSR. Kitose srityse, visų 

pirma įgyvendinant KŠSR, susijusias su būstu, viešuoju administravimu ir teisėkūros kokybe 

bei korupcija, pažanga daroma lėčiau.  

11 diagrama. Konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimas pagal EGADP ir iki EGADP, 
pagal politikos sritis 

 
Pastaba. Diagramoje parodytas tam tikros politikos srities rekomendacijų vidutinis vertinimo balas pagal skalę nuo 0 (pažangos 
nėra) iki 100 (visiškai įgyvendinta). EGADP laikotarpio rezultatams iliustruoti diagramoje parodytas 2019 m. ir 2020 m. KŠSR 
įgyvendinimo lygis, įvertintas 2025 m. Laikotarpio iki EGADP rezultatams iliustruoti diagramoje parodytas 2015 m. ir 2016 m. 

 
42 Skaitmeninės politikos sričių rekomendacijos yra susijusios su skaitmeniniu junglumu, infrastruktūros ir rinkos veikimu, įmonių 
skaitmenizacija ir viešojo administravimo bei viešųjų paslaugų skaitmenizacija. 
43 Žaliosios politikos sričių rekomendacijos yra susijusios su atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais, energetikos infrastruktūra ir tinklais, 
energijos vartojimo efektyvumu, aplinkos politika ir išteklių valdymu, transportu ir prisitaikymu prie klimato kaitos. 

0

20

40

60

80

G
a

lim
yb

ė 
ga

ut
i f

in
a

ns
av

im
ą

Fi
na

ns
in

ės
 p

a
sl

a
ug

os
 ir

 k
ov

a
 s

u 
pi

ni
gų

pl
ov

im
u

V
er

sl
o 

a
pl

in
ka

, b
en

dr
oj

i r
in

ka
 ir

 v
ie

ši
ej

i
pi

rk
im

a
i

D
a

rb
o 

rin
ka

M
ok

es
či

ų 
a

dm
in

is
tr

a
vi

m
a

s,
 m

ok
es

či
ų

sl
ėp

im
a

s 
ir 

m
ok

es
či

ų 
ve

ng
im

a
s

S
ka

it
m

en
iz

a
ci

ja

N
em

ok
um

o 
si

st
em

os
 ir

 p
riv

a
či

ų 
a

sm
en

ų
įs

is
ko

lin
im

a
s

M
ok

sl
in

ia
i t

yr
im

a
i i

r 
in

ov
ac

ijo
s

B
iu

dž
et

o 
si

st
em

a
 ir

 m
ok

es
či

ų 
va

ld
ym

a
s

S
ku

rd
a

s,
 s

oc
ia

lin
ė 

įt
ra

uk
ti

s 
ir 

so
ci

a
lin

ė
a

ps
a

ug
a

Š
vi

et
im

a
s 

ir 
įg

ūd
ži

ai

S
ve

ik
at

os
 p

rie
ži

ūr
a

 ir
 il

ga
la

ik
ė 

p
rie

ži
ūr

a

V
a

ls
ty

bė
s 

va
ld

om
os

 įm
on

ės

M
ok

es
či

ų 
po

lit
ik

a

En
er

ge
ti

ka
, i

št
ek

lia
i, 

kl
im

a
to

 k
a

it
a

 ir
tr

a
ns

po
rt

a
s

Te
is

in
gu

m
o 

si
st

em
a

Ilg
a

la
ik

is
 v

ie
šų

jų
 f

in
an

sų
 t

va
ru

m
a

s,
 įs

ka
it

a
nt

pe
ns

ija
s

K
or

up
ci

ja

V
ie

ša
si

s 
a

dm
in

is
tr

av
im

a
s 

ir 
te

is
ėk

ūr
os

ko
ky

bė

B
ūs

ta
s

Vidutinė pažanga įgyvendinant EGADP (po 5–6 metų įgyvendinimo) Vidutinė pažanga iki EGADP (2015–16 m. KŠSR po 5–6 metų įgyvendinimo)



 

41 

KŠSR įgyvendinimo lygis, įvertintas 2021 m. (t. y. praėjus tokios pačios trukmės įgyvendinimo laikotarpiui). Rodomos tik politikos 
sritys, dėl kurių pateiktos ne mažiau kaip 5 rekomendacijos. Dėl skaitmenizacijos politikos srities KŠSR 2015 ir 2016 m. nepateikta.  

Šaltinis: Europos Komisija 

Į EGAD planus įtrauktų susijusių reformų, kurios padeda pasiekti valstybių 

narių ekonomikos ir visuomenės struktūrinio patobulinimo, pavyzdžiai. 

- Prancūzija ėmėsi reformų siekdama reorganizuoti teikiamą paramą darbo 

ieškantiems asmenims. Įgyvendinant pakeitimus tobulinami mokymai ir teikiama 

daugiau paramos, visų pirma pažeidžiamoms grupėms. Be to, įgyvendinant nedarbo 

draudimo reformą didinamos paskatos grįžti prie stabilaus užimtumo ir siekiama riboti 

pernelyg dažną trumpalaikių sutarčių naudojimą, įvedant darbdaviams taikomą bonus 

malus sistemą, kad būtų atgrasoma nuo perteklinio trumpalaikių sutarčių naudojimo. 

- Italijoje įsigaliojo teisės aktai, kuriais skatinamas mokestinių prievolių vykdymas 

ir didinamas audito bei kontrolės veiksmingumas. Įgyvendinus vieną reformą, 

pagerinta duomenų bazių, naudojamų rengiant atitikties raštus (t. y. pranešimus, 

kuriais Italijos mokesčių administratoriai praneša apie neatitikimus), kokybė. 

Atitinkamai mokestinės pajamos, gautos dėl atitikties raštų, padidėjo 30 proc., 

palyginti su 2019 m. 

- Kroatija parengė kelias teisėkūros reformas ir procedūrinius pakeitimus, kad 

sutrumpintų teismo procesus ir sumažintų nebaigtų teismo procesų skaičių, taip 

padidindama teisingumo sistemos administracinį veiksmingumą. Siekiant padidinti 

bylų, susijusių su bankrotu, vartotojų nemokumu, administraciniais ginčais ir 

savanorišku tarpininkavimu, veiksmingumą, priimta keletas teisės aktų pakeitimų. 

Numatoma, kad nebaigtų teismo procesų skaičius iki EGADP įgyvendinimo pabaigos 

sumažės bent 35 proc. 

- Slovakija pradėjo reformas, kad vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu padidintų 

fiskalinį tvarumą. Tai apima ilgalaikio pensijų sistemos fiskalinio tvarumo didinimą 

vykdant pirmosios einamojo finansavimo pensijų pakopos pakeitimus ir gerinant 

antrosios pensijų pakopos veikimą, taip pat stiprinant fiskalinę drausmę nustačius 

privalomas daugiametes viršutines išlaidų ribas. 

- Ispanijoje priimta reforma, kuria siekiama racionalizuoti ir supaprastinti 

leidimų atsinaujinančiųjų išteklių energijai ir elektros energijos 

infrastruktūrai išdavimo procedūras. Teisės aktais sumažinama administracinė 

našta, nustatomi aiškūs terminai, panaikinami pasigamintos energijos vartojimo 

apribojimai ir pagerinamas tinklo pajėgumų paskirstymas.  

- Estija pradėjo reformas, kuriomis siekiama užtikrinti galimybes naudotis 

sveikatos priežiūros paslaugomis, nustatydama kompensacijų sistemą 

slaugytojams, kad paskatintų juos dirbti atokiose vietovėse, taip pat padidindama į 

slaugos mokymus priimamų asmenų dalį. 
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- Airija įgyvendino reformą, kad politikos formuotojai turėtų galimybę geriau įvertinti 

ir sumažinti MVĮ tenkančią reglamentavimo naštą ir taip būtų skatinama jų 

augimui palankesnė aplinka.  

D. Bendrieji rodikliai 

EGADP investicijomis ir reformomis pasiekiama konkrečių rezultatų vietoje 

Bendrieji rodikliai rodo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 

įgyvendinimo pažangą siekiant bendrųjų ir konkrečių tikslų ir bendrą EGADP 

veiksmingumą. Valstybės narės du kartus per metus teikia duomenis apie bendruosius 

rodiklius, kurie apima 14 rodiklių44. Šie rodikliai parodo apčiuopiamus atliktus darbus 

įgyvendinant EGADP priemones vietoje, ir, kartu su du kartus per metus teikiamomis tarpinių 

ir siektinų reikšmių būklės ataskaitomis, padeda stebėti bendrą šios priemonės įgyvendinimo 

pažangą. Iki šiol ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinėje45 

paskelbti septynių užbaigtų ataskaitų teikimo etapų duomenys, apimantys laikotarpį nuo 

2020 m. vasario mėn. iki 2024 m. gruodžio mėn. 12 diagramoje parodyta dabartinė bendrųjų 

rodiklių būklė, atskleidžianti konkrečius atliktus darbus ir rezultatus, susijusius su EGADP 

priemonių įgyvendinimu.  

 
44 EGADP reglamento 29 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės teiktų Komisijai informaciją, grindžiamą bendraisiais rodikliais, o 
Komisijai suteikiami įgaliojimai nustatyti bendruosius rodiklius, naudotinus teikiant šią informaciją. Komisijos deleguotajame reglamente 
(ES) 2021/2106 apibrėžta 14 nagrinėjamų rodiklių. Yra dvi rodiklių rūšys. Produkto rodikliais vertinami EGADP remiamos veiklos ar projekto 
konkretūs rezultatai (pvz., papildomi atsinaujinančiųjų išteklių energijai skirti veiklos pajėgumai). Rezultatų rodikliai rodo padėties pokytį ir 
jo poveikį paramos gavėjams (pvz., asmenims, kurie naudojasi naujomis viešosiomis skaitmeninėmis paslaugomis arba mokymais). 4 iš 14 
bendrųjų rodiklių suskirstyti pagal lytį. Valstybės narės informaciją, grindžiamą šiais bendraisiais rodikliais teikia du kartus per metus: iki 
vasario 28 d. (už praėjusių metų liepos–gruodžio mėn. ataskaitinį laikotarpį) ir iki rugpjūčio 31 d. (už tų pačių metų sausio–birželio mėn. 
ataskaitinį laikotarpį). Komisija bendrųjų rodiklių duomenis skelbia ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinėje 
atlikusi duomenų patikras, kad užtikrintų duomenų patikimumą ir palyginamumą. Laikantis Komisijos deleguotojo reglamento reikalavimų, 
kai skelbiami atskiros valstybės narės duomenys, jie pateikiami santykiniais dydžiais. Tačiau Komisija neturi pagrindo atlikti valstybių narių 
pateiktų duomenų kokybės auditą ar ją tikrinti arba keisti ar atsisakyti priimti konkrečią valstybių narių pateiktą informaciją. Komisijos 
patikrinimai apsiriboja bendru duomenų patikimumu ir palyginamumu. Be to, kaip išsamiai išnagrinėta laikotarpio vidurio vertinime, 
bendriesiems rodikliams taikomos metodinės išlygos. Nors jų tikslas – suteikti informacijos apie bendrus EGADP veiklos rezultatus ir 
pažangą siekiant jos tikslų, jais visapusiškai neapimamos visos į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus įtrauktos investicijos 
ir juose nevisiškai atspindimas reformų indėlis, kurį sunku išmatuoti naudojant kiekybinius rodiklius. Taikant bendrųjų rodiklių pagrindinių 
duomenų rinkimo metodiką kartais neįmanoma atskirti konkrečios jų kilmės ir indėlio siekiant EGADP tikslų, visų pirma dėl to, kad nėra 
palyginimo taško (priešingos padėties scenarijus, kuriame EGADP nėra įgyvendinama). Be to, į bendruosius rodiklius neįtrauktos galutinės 
siektinos reikšmės, o tai riboja jų naudojimą atliekant vertinimą ir nustatant EGADP veiksmingumą. Šis aspektas taip pat nurodytas iš 
valstybių narių gautuose atsiliepimuose. 
45 Žr. https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=lt.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0241-20230301
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/common_indicators.html
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12 diagrama. Dabartinė padėtis, susijusi su bendraisiais rodikliais, remiantis naujausiu ataskaitų 
teikimo etapu iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

 
Šaltinis: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinė 

2024 m. gruodžio mėn. duomenimis, naujų arba atnaujintų netaršių transporto 

priemonių degalų pildymo punktų ir įkrovimo prieigų skaičius siekė 915 995 (3 

bendrasis rodiklis, žr. 13 diagramą). Šį rodiklį lemia, be kita ko, Vokietijos, Italijos, 

Suomijos ir Belgijos planuose numatytos investicijos ir reformos, kuriomis remiamas 

elektrinių transporto priemonių įkrovimo stotelių įrengimas. EGADP poveikį žaliajai pertvarkai 

taip pat galima įrodyti tuo, kad per metus sutaupoma 33,4 mln. MWh energijos (1 bendrasis 

rodiklis) – tai atitinka metinį 20,9 mln. europiečių46 suvartojamą kiekį, ir tuo, kad įrengta 

110 655 MW papildomų atsinaujinančiųjų išteklių energijos pajėgumų (2 bendrasis rodiklis), 

kurie atitinka visus Italijos įrengtus elektros energijos gamybos pajėgumus47. 

 
46 Eurostato duomenimis, 2022 m. elektros energijos suvartojimas vienam gyventojui ES namų ūkių sektoriuje siekė 1,6 Mwh (1 584 kWh). 
47 Eurostato duomenimis, bendri elektros energijos gamybos pajėgumai Italijoje 2023 m. buvo 104 098 MW. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_and_heat_statistics#Consumption_of_electricity_per_capita_in_the_household_sector
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13 diagrama. Alternatyviųjų degalų infrastruktūros (degalų pildymo punktų ar įkrovimo prieigų) 
raida, atsižvelgiant į degalų pildymo punktų ar įkrovimo prieigų skaičių 

 
Šaltinis: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinė 

2024 m. pabaigoje piliečių, kurie naudojasi apsaugos nuo potvynių, miškų gaisrų ir 

kitų su klimatu susijusių gaivalinių nelaimių priemonėmis, skaičius pasiekė 31 mln. 

(4 bendrasis rodiklis). 2024 m. liepos–gruodžio mėn. (septintuoju ataskaitų teikimo etapu) 

įgyvendinant EGADP priemones suteikta dar daugiau pagalbos – nuo su klimatu susijusių 

nelaimių buvo geriau apsaugoti dar 6 mln. žmonių (žr. 14 diagramą). Priemonių, kuriomis 

gerinamas šis bendrasis rodiklis, pavyzdžių galima rasti Graikijos ir Lenkijos EGAD planuose. 

Graikijoje priemonės „Nacionalinis miškų atsodinimo planas, atkūrimo ir prevencijos 

(„antiNERO“), apsaugos nuo erozijos ir potvynių priemonės“ ir „Graikijos elektros energijos 

skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) viršžeminio tinklo modernizavimas miškų teritorijose“ 

buvo naudingos daugiau kaip 1 mln. žmonių, o Lenkijos EGAD plane numatytos priemonės, 

kuriomis siekiama miestų žaliosios pertvarkos ir tvarios vandentvarkos kaimo vietovėse 

gerinimo, buvo naudingos daugiau kaip 3 mln. žmonių.  

14 diagrama. Gyventojų, kurie naudojasi apsaugos nuo potvynių, miškų gaisrų ir kitų su klimatu 
susijusių gaivalinių nelaimių priemonėmis, skaičiaus pokyčiai 
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Šaltinis: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinė 

Apskritai bendrieji rodikliai rodo, kad įmonėms, inovacijoms, skaitmenizacijai ir 

švietimui skiriama vis daugiau konkrečios paramos. Pagal šią priemonę remiamų 

įmonių skaičius toliau didėja – 2024 m. pabaigoje jis pasiekė 4,5 mln. (9 bendrasis rodiklis). 

Ispanijoje ir Belgijoje šis skaičius 2024 m. liepos–gruodžio mėn. padidėjo labiausiai, o iš viso 

remiama daugiau kaip 300 000 įmonių, kurių didžiąją dalį sudaro labai mažos ir mažosios 

įmonės. 8 bendrasis rodiklis „Mokslininkai, dirbantys remiamose mokslinių tyrimų įstaigose“ 

pasiekė daugiau kaip 160 000 vienetų, o tai rodo tvirtą EGADP paramą moksliniams 

tyrimams ir inovacijoms. Iš Italijos ir Vokietijos septintojo ataskaitų teikimo etapo (2024 m. 

liepos–gruodžio mėn.) ataskaitų dėl šio bendrojo rodiklio matyti, kad tuo laikotarpiu 

priemonės parama pasinaudojo daugiau kaip 50 000 tyrėjų. Naujų arba modernizuotų vaikų 

priežiūros ar švietimo įstaigų klasių pajėgumai (13 bendrasis rodiklis) iki 2024 m. pabaigos 

išaugo iki daugiau kaip 2,6 mln., o per paskutinius šešis ataskaitinius mėnesius (2024 m. 

liepos–gruodžio mėn.) – padidėjo daugiau kaip 770 000. Didžiausias augimas užfiksuotas 

Graikijoje (priemonė „Švietimo skaitmeninė pertvarka“) ir Rumunijoje (priemonės 

„Skaitmeninių technologijų įrangos ir išteklių mokykloms užtikrinimas“, „Priešuniversitetinių 

klasių ir mokyklų mokslo laboratorijų ir (arba) mokyklų kabinetų įrengimas“, „IT laboratorijų 

įrengimas profesinio rengimo ir mokymo įstaigose“, „Įrangos praktiniams seminarams 

įrengimas profesinio rengimo ir mokymo įstaigose“) (žr. 15 diagramą). 

15 diagrama. Atrinktų bendrųjų rodiklių apžvalga. Bendras padidėjimas per du ataskaitų teikimo 
etapus 2025 m. 
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Pastaba. Pirmiau pateiktoje diagramoje parodyti bendrųjų rodiklių pokyčiai, apie kuriuos pranešta iki 2024 m. pirmojo semestro ir 
iki 2024 m. pabaigos. Pateikti šie bendrieji rodikliai: 8 bendrasis rodiklis (mokslininkai, dirbantys remiamose mokslinių tyrimų 
infrastruktūrose), 9 bendrasis rodiklis (paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažos, įskaitant labai mažas, vidutines, dideles) ir 13 
bendrasis rodiklis (naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ar švietimo įstaigų klasių pajėgumai).  

Šaltinis: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinė 

E. Du kartus per metus teikiami duomenys  

Toliau nuosekliai siekiama tarpinių ir siektinų reikšmių 

Dauguma tarpinių ir siektinų reikšmių, kurių orientacinis terminas yra iki 2025 m. 

I ketv., Komisijos buvo įvertintos kaip pasiektos arba valstybės narės pranešė, kad 

jos yra užbaigtos48. 2025 m. balandžio 30 d. iš 4 358 tarpinių ir siektinų reikšmių, kurias 

reikėjo pasiekti iki 2025 m. pirmojo ketvirčio, Komisija įvertino, kad 49,5 proc. (2 157) 

tinkamai pasiektos mokėjimo prašymo patenkinimo tikslais, o valstybės narės nurodė, kad 

yra užbaigta dar 33,7 proc. (1 471) (žr. 16 diagramą). Apskritai tai sudaro 83 proc. iki tos 

datos suplanuotų tarpinių ir siektinų reikšmių. Pranešta, kad likusios 730 (17 proc.) tarpinių 

ir siektinų reikšmių iki jų orientacinės tikslinės datos nebuvo užbaigtos (žr. 16 diagramą). 

Valstybės narės tikisi daugumą tarpinių ir siektinų reikšmių, kurios turi būti 

pasiektos iki 2026 m. I ketvirčio, pasiekti laiku. 2025 m. balandžio 30 d. duomenimis, 

1 170 tarpinių ir siektinų reikšmių (78 proc.), kurios turi būti pasiektos nuo 2025 m. II ketv. iki 

2026 m. I ketv., yra siekiama pagal planą, o 93 (6 proc.) jau yra užbaigtos (žr. 17 diagramą). 

Pranešta, kad 15 proc. tarpinių ir siektinų reikšmių, kurios turi būti pasiektos iki 2026 m. 

I ketvirčio, pasiekti vėluojama (žr. 17 diagramą). 

 
48 Remiantis du kartus per metus teikiamų ataskaitų duomenimis 2025 m. pavasarį. Pagal EGADP reglamento 27 straipsnį, valstybės narės 
Europos semestro kontekste du kartus per metus praneša apie pažangą, padarytą įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planus. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2021/2106 ši pareiga patikslinama nustatant du kartus per metus teikiamų ataskaitų 
pateikimo terminus – ne vėliau kaip balandžio 30 d. ir spalio 15 d. Valstybės narės praneša apie pažangą, padarytą siekiant tarpinių reikšmių 
ir siektinų reikšmių: tų, kurios jau turi būti pasiektos, ir tų, kurios turės būti pasiektos per ateinančius dvylika mėnesių. Nors duomenis 
pateikia pačios valstybės narės ir Komisija jų netikrina, jais pateikiamas išsamus visų planų įgyvendinimo padėties įvertinimas ir sudaromos 
sąlygos stebėti EGAD planų įgyvendinimo pažangą. Tarpinėms ir siektinoms reikšmėms, kurias Komisija jau įvertino kaip tinkamai pasiektas 
mokėjimo prašymo patenkinimo tikslais, suteikiamas statusas „pasiekta“. Kai tarpinė arba siektina reikšmė yra orientuota į praeitį (t. y. 
tarpinė ar siektina reikšmė, kurią planuojama pasiekti iki ataskaitos teikimo dienos likus vienam metų ketvirčiui), nurodoma pažangos būklė 
gali būti „užbaigta“ arba „neužbaigta“. Kai tarpinė ar siektina reikšmė yra orientuota į ateitį (t. y. tarpinė ar siektina reikšmė, kurią planuojama 
pasiekti per ketvirtį, kurį teikiama ataskaita, arba ateinančius tris ketvirčius), nurodoma pažangos būklė gali būti „užbaigta“, „pagal planą“ 
arba „vėluojama“. 
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16 diagrama. Pažanga siekiant praėjusio laikotarpio 
tarpinių ir siektinų reikšmių (nuo 2020 m. I ketv. iki 
2025 m. I ketv.) 

 

17 diagrama. Pažanga siekiant būsimo 
laikotarpio tarpinių ir siektinų reikšmių (nuo 
2025 m. II ketv. iki 2026 m. I ketv.) 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

Visų šešių šios priemonės politikos ramsčių tarpinių ir siektinų reikšmių, kurių 

orientacinis įgyvendinimo terminas yra iki 2026 m. I ketv., įgyvendinimo lygis yra 

apie 60 proc. arba aukštesnis (žr. 18 diagramą). Aukščiausias įgyvendinimo lygis (t. y. 

tarpinės ir siektinos reikšmės, kurias valstybės narės pasiekė arba apie kurias pranešė, kad 

jos užbaigtos, palyginti su bendru konkretaus ramsčio tarpinių ir siektinų reikšmių skaičiumi) 

pasiektas įgyvendinant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo ramstį ir sveikatos ir 

ekonominio, socialinio bei institucinio atsparumo ramstį (gerokai virš 65 proc.). Įgyvendinant 

žaliosios pertvarkos ir socialinės bei teritorinės sanglaudos ramsčius, kurie apima palyginamą 

skaičių tarpinių ir siektinų reikšmių, pasiekta arba užbaigta apie 60 proc. tarpinių ir siektinų 

abiejų šių ramsčių reikšmių. Skaitmeninės pertvarkos ir naujai kartai skirtų politikos priemonių 

ramsčių, apimančių mažiau tarpinių ir siektinų reikšmių, įgyvendinimo lygis taip pat yra apie 

60 proc. 
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18 diagrama. Tarpinės ir siektinos reikšmės, kuriomis prisidedama prie šešių EGADP reglamento 
ramsčių, ir jų atitinkama būklė iki 2026 m. I ketv. 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

F. Visų šešių politikos ramsčių įgyvendinimo pažanga 

Valstybės narės padarė akivaizdžią visų šešių EGADP politikos ramsčių 

įgyvendinimo pažangą 

Žalioji pertvarka  

EGADP padeda siekti ES tikslų iki 2030 m. bent 55 proc. sumažinti grynąjį išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 

neutralumą. EGADP remiamomis priemonėmis padedama įgyvendinti ES klimato srities 

užmojus, nes jomis didinamas energijos vartojimo efektyvumas, skatinamas darnus judumas 

ir didesnis atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas. Jomis taip pat bus užtikrinama 

pažanga siekiant prisitaikymo prie klimato kaitos ir kitų aplinkos tikslų, pavyzdžiui, mažinti 

oro taršą, skatinti žiedinę ekonomiką arba atkurti ir saugoti biologinę įvairovę. Priėmus skyrius 

„REPowerEU“, priemonėms, kuriomis prisidedama prie žaliosios pertvarkos ramsčio, iš viso 

skirta 339,7 mlrd. EUR49, t. y. daugiau kaip 50 proc. visų valstybėms narėms skirtų 

asignavimų. 

 
49 Šis skaičius rodo apskaičiuotas išlaidas, grindžiamas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės ramsčių žymenų 
metodika, ir atitinka priemones, priskiriamas žaliosios pertvarkos ramsčiui kaip pirminiam ir (arba) antriniam politikos ramsčiui. 
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https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/green.html
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Pagal EGADP skiriamos paramos žaliajai pertvarkai apžvalga  

19 diagrama. Indėlis į žaliąją pertvarką pagal politikos sritis 

 
Pastaba. Diagramoje parodytas priemonių pagal žaliosios pertvarkos ramstį, įtrauktų į EGADP, indėlis ir susijusios ex ante 
apskaičiuotos su šiuo ramsčiu susijusių priemonių išlaidos (mlrd. EUR). Procentinės vertės rodo konkrečios politikos srities dalį 
žaliosios pertvarkos ramstyje. „Kita“ apima žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos, biologinę įvairovę ir 
ekosistemas, taršos prevenciją ir kontrolę, žaliuosius įgūdžius ir darbo vietas bei kitus klimato kaitos švelninimo veiksmus. 

Šaltinis: Europos Komisija 

EGADP atlieka svarbų vaidmenį skatinant klimato politikos veiksmus ir aplinkos tvarumą. 

Ji yra suderinta su Europos žaliuoju kursu kaip su Europos strategija siekiant tvaraus 

augimo ir tikslo iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumą bei yra neatsiejamai 

susijusi su nauja Komisijos konkurencingumo darbotvarke. Pagal EGADP remiami įvairūs 

prioritetai, kurie yra labai svarbūs ES žaliajai pertvarkai; toliau apibūdinamos trys 

didžiausios sritys. 

1. Energijos vartojimo efektyvumas – 91 mlrd. EUR50 

Europos Sąjungoje daugiausiai energijos suvartojama pastatams, o maždaug 75 proc. jų 

energinis naudingumas vis dar yra žemas. Norint pasiekti ES klimato politikos tikslus ir 

sumažinti sąskaitas už energiją, reikia didelio masto renovacijų ir labai efektyviai energiją 

vartojančių naujų statinių. Siekdamos spręsti šią problemą, valstybės narės investuoja į 

energinę renovaciją ir didelio energinio naudingumo pastatus, įskaitant viešųjų pastatų ūkį, 

kartu inicijuodamos reformas, kuriomis siekiama pašalinti reguliavimo kliūtis ir paskatinti 

renovacijas, kuriomis didinamas energijos vartojimo efektyvumas. Be šios srities, pagal 

EGADP taip pat teikiama labai svarbi parama didelių įmonių ir MVĮ energijos vartojimo 

efektyvumui didinti, taip prisidedant prie mūsų pramonės priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo. Tuo tikslu valstybės narės investuoja, pavyzdžiui, į procesų optimizavimą 

ir elektrifikavimą arba į stebėsenos ir vartojimo valdymo sistemų diegimą. 

 
50 Tai yra visų priemonių, susijusių su šia intervencine sritimi pagal EGADP, ex ante apskaičiuotos išlaidos. 
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2. Tvarus judumas – 87 mlrd. EUR 

Transporto sektoriuje išmetama ketvirtadalis ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio, todėl, siekiant klimato tikslų, taip pat siekiant mažinti priklausomybę nuo 

importuojamo iškastinio kuro, labai svarbu sumažinti šio sektoriaus priklausomybę nuo 

iškastinio kuro. Valstybės narės pagal EGADP remiamos investicijomis į netaršias arba 

mažataršes transporto priemones, švarų viešąjį transportą, įkrovimo ir geležinkelių 

infrastruktūrą, taip pat vykdant mokesčių ir reglamentavimo reformas, kuriomis remiamas 

netaršus judumas. 

3. Atsinaujinančiųjų išteklių energija ir tinklai – 67 mlrd. EUR 

Siekiant įgyvendinti ES klimato ir energetikos srities užmojus, reikia nuolatinių didelio 

masto investicijų, kad būtų paspartintas atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir pagalbinės 

infrastruktūros įrengimas. Pagal EGADP parama skiriama ir įsitvirtinusioms, ir 

novatoriškoms atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijoms, kartu dedant pastangas 

supaprastinti reglamentavimą ir leidimų išdavimo procedūras, stiprinti viešojo ir privačiojo 

sektorių bendradarbiavimą, remti elektros energijos tinklus ir jungtis ir išlaikyti paramos 

schemas. 

Apskritai padaryta didelė pažanga įgyvendinant su žaliąja pertvarka susijusias 

priemones: beveik 50 proc. žaliųjų tarpinių ir siektinų reikšmių įvertintos kaip pasiektos 

tinkamai arba valstybės narės pranešė, kad jos yra užbaigtos. Konkrečiau, Komisija jau 

įvertino, kad apie 1 505 iš 3 119 tarpinių ir siektinų reikšmių, susijusių su žaliąja pertvarka, 

yra pasiektos, arba valstybės narės pranešė, kad jos užbaigtos (žr. 20 diagramą), o tai atitinka 

maždaug 48 proc. pažangos lygį (įskaitant 32 proc. reikšmių, įvertintų mokėjimo 

prašymuose).  
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20 diagrama. Visų tarpinių ir siektinų reikšmių, kuriomis prisidedama prie žaliosios pertvarkos ir 
kurios įvertintos kaip pasiektos arba apie kurias pranešta, kad jos yra užbaigtos, procentinė dalis 
pagal valstybes nares 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

Ataskaitiniu laikotarpiu padaryta didelė pažanga vertinant tarpines ir siektinas 

reikšmes, kuriomis grindžiama žalioji pertvarka (žr. 21 diagramą). Be 612 tarpinių ir 

siektinų reikšmių, kurios jau anksčiau buvo įvertintos kaip pasiektos, vien praėjusiais metais 

kaip pasiektos buvo įvertintos 379 tarpinės ir siektinos reikšmės. Naujai pasiektos tarpinės ir 

siektinos reikšmės vis dar yra daugiausiai susijusios su tvariu judumu ir energijos vartojimo 

efektyvumu. Pažanga visų pirma paspartėjo atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir tinklų srityje 

– įvertinta, kad praėjusiais metais pasiekta daugiau tarpinių ir siektinų reikšmių (83) nei 

laikotarpiu iki 2024 m. rugsėjo 1 d. (61). 
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21 diagrama. Tarpinių ir siektinų reikšmių (kuriomis prisidedama prie žaliosios pertvarkos), kurios 
įvertintos kaip pasiektos laikotarpiu nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. ir 
ikiataskaitiniu laikotarpiu, skaičius  

 
Pastaba. Ataskaitiniu laikotarpiu 20 tarpinių ir siektinų reikšmių prisidedama ir prie pirminės, ir prie antrinės žaliosios pertvarkos 
ramsčio politikos srities. Ikiataskaitiniu laikotarpiu tokių tarpinių ir siektinų reikšmių buvo 28. 

Šaltinis: Europos Komisija 

Valstybės narės juda į priekį tvaraus judumo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir 

tinklų, energijos vartojimo efektyvumo ir prisitaikymo prie klimato kaitos srityse – 

padaryta didelė pažanga, o kai kurios šalys užima pirmaujančias pozicijas. Kalbant 

apie tvarų judumą, daugiausia veiksmų įgyvendinta Italijoje, Belgijoje ir Ispanijoje – jų 

pažanga tvaraus judumo srityje iš viso susijusi su 20 skirtingų planų. Portugalijoje, Italijoje ir 

Čekijoje politikos veiksmai daugiausiai lėmė atsinaujinančiųjų išteklių energijos pajėgumų 

didinimą ir tinklų stiprinimą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmai plačiai 

pasiskirstė 19 valstybių narių, o tai rodo, kad dedamos plataus masto pastangos mažinti 

energijos suvartojimą vykdant renovacijas ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 

programas. Prisitaikymo prie klimato kaitos srityje didžiausias proveržis pastebimas 

Graikijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje, kurios taip pat padarė pažangą įgyvendindamos 

priemones, susijusias su vandens išteklių, biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga (žr. 22 

diagramą). Toliau pateikiamuose pavyzdžiuose nurodytos pagrindinės priemonės, kurių 

tarpinės ir siektinos reikšmės ataskaitiniu laikotarpiu buvo užbaigtos. 
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22 diagrama. Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. valstybių narių žaliosios 
pertvarkos srityje pasiektų tarpinių ir siektinų reikšmių skaičius  

 
Šaltinis: Europos Komisija 

Atitinkamų priemonių, kurių žaliosios pertvarkos ramsčio tarpinės reikšmės 

ir siektinos reikšmės ataskaitiniu laikotarpiu buvo pasiektos, pavyzdžiai 

Reformos: 

- Lenkija iš dalies pakeitė galiojančius teisės aktus (Atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

aktą ir Energetikos aktą), kad palengvintų piliečių energetikos bendrijų, kooperatyvų ir 

energetikos klasterių steigimą ir veikimą. Šios reformos padėjo Lenkijai pasiekti 23 GW 

sausumos vėjo ir fotovoltinės energijos pajėgumus, o tai rodo didelę pažangą diegiant 

atsinaujinančiųjų išteklių energiją.  

- Rumunija priėmė nacionalinę žiedinės ekonomikos strategiją. Joje nustatytos 

taisyklės visam gaminių gyvavimo ciklui ir apibrėžtas Rumunijos ekonomikos 

pertvarkymas į žiedinę ekonomiką.  

- Nyderlandai priėmė energijos mokesčių reformą, kuria koreguojami elektros energijos 

ir dujų tarifai, siekiant paskatinti įmones ir namų ūkius riboti energijos vartojimą, pereiti 

prie klimatui mažiau žalingų energijos šaltinių ir mažinti išmetamą CO2 kiekį.  

- Portugalija nustatė suderintus ir privalomus kriterijus, pagal kuriuos gamintojų 

mokesčiai geriau suderinami su jų gaminių poveikiu aplinkai ir faktinėmis atliekų 

tvarkymo išlaidomis. Taip skatinama žiedinė ekonomika ir veiksmingesnis atliekų 

tvarkymas, sukuriant finansines paskatas kurti patvaresnius, pataisomus ir 

perdirbamus gaminius. 
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Investicijos: 

- Kipras įrengė fotovoltinės saulės energijos sistemas 405 mokyklose ir didžiausioje 

valstybinėje ligoninėje, taip pat šiluminę izoliaciją, kad būtų lengviau padidinti energinį 

naudingumą ir padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą. 

- Graikija investavo į elektros energijos tinklą, kuris padės pereiti prie atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos. Šia investicija padidintas pagrindinių pastočių pajėgumas priimti 

daugiau atsinaujinančiųjų išteklių energijos, taip sumažinant tinklo perkrovas ir 

sudarant sąlygas tolesnėms investicijoms į švarią energiją. Šiomis iniciatyvomis 

prisidedama prie tvaresnės ir atsparesnės energetikos sistemos kūrimo. 

- Ispanija atkūrė daugiau kaip 100 kilometrų pakrantės visoje šalyje, kad padidintų 

pakrantės atsparumą neigiamam klimato kaitos poveikiui ir apsaugotų bei atkurtų jūrų 

ekosistemas. 

Skaitmeninė pertvarka  

EGADP reikšmingai prisideda prie skaitmeninės pertvarkos Europos Sąjungoje. Į 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus įtraukta daug įvairių priemonių, be kita 

ko, susijusių su naujos kartos skaitmeninės infrastruktūros ir pažangių technologijų diegimu, 

gyventojų ir darbo jėgos skaitmeninių įgūdžių ugdymu ir parama įmonių bei viešųjų paslaugų 

skaitmenizacijai. Skaitmeninės pertvarkos ramsčiui remti iš viso bus skirta 166,1 mlrd. EUR51. 

Valstybės narės padarė didelę pažangą įgyvendindamos priemones, susijusias su 

skaitmenine pertvarka, o maždaug pusę susijusių tarpinių ir siektinų reikšmių Komisija 

įvertino kaip pasiektas arba yra pranešta, kad jos užbaigtos. Konkrečiau, Komisija įvertino, 

kad 1 208 iš 2 427 tarpinių ir siektinų reikšmių, susijusių su skaitmenine pertvarka, yra 

pasiektos, arba valstybės narės pranešė, kad jos užbaigtos (žr. 24 diagramą), o tai atitinka 

50 proc. pažangos lygį (įskaitant 34 proc. reikšmių, įvertintų mokėjimo prašymuose). Komisija 

įvertino, kad nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. iš šių tarpinių ir siektinų 

reikšmių, kuriomis prisidedama prie skaitmeninės pertvarkos, pasiektos 336 tarpinės ir 

siektinos reikšmės. Toliau pateikiamuose pavyzdžiuose nurodytos pagrindinės priemonės, 

kurių tarpinės ir siektinos reikšmės ataskaitiniu laikotarpiu buvo užbaigtos. 

 
51 Šis skaičius atspindi apskaičiuotas išlaidas, grindžiamas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės ramsčių 
žymenų metodika, ir atitinka priemones, priskiriamas skaitmeninės pertvarkos ramsčiui kaip pirminiam ir (arba) antriniam politikos ramsčiui. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/digital.html
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Pagal EGADP skiriamos paramos skaitmeninei pertvarkai apžvalga  

23 diagrama. Indėlis į skaitmeninę pertvarką, pagal politikos sritis 

 
Pastaba. Diagramoje parodytas priemonių pagal skaitmeninės pertvarkos ramstį, įtrauktų į EGADP, indėlis ir susijusios ex ante 
apskaičiuotos su šiuo ramsčiu susijusių priemonių išlaidos (mlrd. EUR). Procentinės vertės rodo konkrečios politikos srities dalį 
skaitmeninės pertvarkos ramstyje. 

Šaltinis: Europos Komisija  

Reformos ir investicijos į skaitmenines technologijas, infrastruktūrą ir procesus yra itin 

svarbios ES konkurencingumui, atsparumui ir inovaciniam potencialui didinti. Jos taip pat 

padeda mažinti ES išorinę priklausomybę ir stiprinti technologinį suverenumą pagrindinėse 

srityse. Pagal EGADP remiami įvairūs prioritetai, kurie yra labai svarbūs ES skaitmeninei 

pertvarkai. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai. 

1. Skaitmeninės viešosios paslaugos – 56 mlrd. EUR 

Dėl skaitmeninių technologijų viešajam sektoriui atsiranda naujų poreikių, o svarbiausiu 

uždaviniu tampa veiksminga skaitmeninė valdžia, kuri gali padidinti efektyvumą ir 

sutaupyti lėšų vyriausybėms, piliečiams ir įmonėms. Daugelyje EGAD planų pirmenybė 

teikiama viešųjų paslaugų skaitmenizavimo ir viešojo administravimo modernizavimo 

priemonėms. 

2. Žmogiškasis kapitalas – 28 mlrd. EUR 

Skaitmeniniai įgūdžiai yra labai svarbūs asmenims ir įmonėms, kad jie galėtų pasinaudoti 

skaitmenine pertvarka, tačiau apie 44 proc. europiečių neturi pagrindinių įgūdžių, ir šių 

įgūdžių lygis yra gerokai mažesnis už Skaitmeninio dešimtmečio politikos programoje52 

nustatytą 80 proc. tikslą. Be to, ES turi tik 10 mln. dirbančių IRT specialistų, tad įmonėms 

sunku rasti informacinių ir ryšių technologijų žinovų53. Pagal EGADP šios spragos šalinamos 

įgyvendinant strategijas ir veiksmus, kuriais siekiama stiprinti gyventojų, darbuotojų 
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skaitmeninius įgūdžius, taip pat stiprinti juos švietimo srityje, teikiant tikslinę paramą 

pažeidžiamoms grupėms. 

3. Junglumas – 13 mlrd. EUR 

Aukštos kokybės, patikimas ir saugus junglumas yra labai svarbus ES konkurencingumui, 

saugumui ir socialinei įtraukčiai. Įgyvendindamos EGADP valstybės narės plečia fiksuotojo 

ir 5G plačiajuosčio ryšio aprėptį, šalina administracines kliūtis, spartina radijo dažnių 

spektro skyrimą ir investuoja į didelio pralaidumo tinklus. 

24 diagrama. Visų tarpinių ir siektinų reikšmių, kuriomis prisidedama prie skaitmeninės 
pertvarkos ir kurios įvertintos kaip pasiektos arba apie kurias pranešta, kad jos užbaigtos, 
procentinė dalis pagal valstybes nares 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

Atitinkamų priemonių, kurių skaitmeninės pertvarkos ramsčio tarpinės ir 

siektinos reikšmės ataskaitiniu laikotarpiu buvo pasiektos, pavyzdžiai 

Reformos: 

- Estija padidino savo valdžios institucijų IT sistemų ir paslaugų atsparumą, saugumą 

ir patikimumą perkėlusi jas į debesijos infrastruktūrą. 

- Belgija aukcione sėkmingai paskirstė radijo dažnių juostas ir pritaikė regioninius 

spinduliuotės standartus pagal ekspertų ir piliečių grupių rekomendacijas, kad būtų 

pašalintos kliūtys diegti 5G tinklus.  

 
52Žr. EGADP teminę analizę „Digital Skills and education“ (2024 m. birželio mėn.), Europos Komisija, skelbiama čia: skaitmeninių įgūdžių 
teminė analizė. 
53 Žr. 2025 m. skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita 1 priedas. ES skaitmeninės pertvarkos padėtis 2025 m.: pažanga ir 
horizontaliosios rekomendacijos, Europos Komisija, skelbiama čia: 2025 m. skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita | Skaitmeninės 
Europos ateities formavimas.  
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https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/assets/thematic_analysis/scoreboard_thematic_analysis_digital_skills.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/assets/thematic_analysis/scoreboard_thematic_analysis_digital_skills.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/lt/library/state-digital-decade-2025-report
https://digital-strategy.ec.europa.eu/lt/library/state-digital-decade-2025-report
https://digital-strategy.ec.europa.eu/lt/library/state-digital-decade-2025-report
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- Vokietija skaitmenizavo iš viso 215 administracinių paslaugų regioniniu (Länder) ir 

federaliniu lygmenimis pagal Internetinės prieigos aktą, taip sumažindama piliečiams 

tenkančią administracinę naštą. 

Investicijos: 

- Austrija padėjo daugiau kaip 7 000 įmonių vykdyti savo skaitmenines investicijas, be 

kita ko, į aparatinę ir programinę įrangą, skaitmeninę infrastruktūrą ir e. prekybą, taip 

padidindama įmonių konkurencingumą ir galimybes dalyvauti bendrojoje rinkoje. 

- Kroatija skaitmenizavo ir integravo devynias operacines ir robotizuotą sistemą 

Klinikinių ligoninių centre Splite. Šia priemone gerinamas vėžio gydymas pasitelkiant 

pažangiausią įrangą ir integruotus, skaitmeninius darbo srautus. Ja pagerinama 

pacientų sauga, skaidrumas ir išlaidų kontrolė, kartu modernizuojant sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą. 

- Latvijoje mokykloms nupirkti 35 792 kompiuteriai, kad mokiniai iš socialiai 

pažeidžiamų grupių galėtų dalyvauti nuotolinio mokymosi veikloje.  

- Danija parėmė daugiau kaip 550 MVĮ, teikdama dotacijas tokiems skaitmeniniams 

projektams, kaip automatizavimas, e. prekybos plėtra ir IT investicijos, finansuoti, kad 

padėtų joms modernizuoti savo veiklą ir padidinti konkurencingumą.  

Pažangus, tvarus ir integracinis augimas  

27 EGAD planais padedama vykdyti pažangaus, integracinio ir tvaraus augimo 

ramstį įgyvendinant daugiau kaip 1 800 priemonių, kurioms skirta per 

336 mlrd. EUR54. Šios priemonės apima įvairias sritis: nuo reformų, kuriomis remiama verslo 

aplinka (t. y. reglamentavimo sistemų supaprastinimas, biurokratizmo mažinimas ir viešojo 

administravimo modernizavimas) arba konkurencingumas (t. y. konkurencijos, viešųjų pirkimų 

ir prekybos gerinimas), iki paramos MVĮ, moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir 

inovacijoms bei kultūros sektoriui. 

Padaryta didelė pažanga įgyvendinant priemones, susijusias su pažangiu, tvariu ir 

integraciniu augimu: daugiau kaip 55 proc. tarpinių ir siektinų reikšmių, kurias Komisija 

įvertino, kaip tinkamai pasiektas, arba apie kurias valstybės narės pranešė, kad jos užbaigtos, 

prisidedama prie šio EGADP tikslo įgyvendinimo. Konkrečiau, Komisija įvertino, kad 1 831 iš 

3 271 tarpinių ir siektinų reikšmių yra pasiektos, arba valstybės narės pranešė, kad jos 

užbaigtos (žr. 25 diagramą), o tai atitinka 56 proc. pažangos lygį (įskaitant 38 proc. reikšmių, 

įvertintų mokėjimo prašymuose). Komisija įvertino, kad nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. 

rugpjūčio 31 d. iš šių tarpinių ir siektinų reikšmių pasiektos 469 tarpinės ir siektinos reikšmės.  

Pagal EGADP teikiama didelė parama įmonėms vykdant tiesioginį finansavimą ir 

taikant finansines priemones. Iki 2024 m. antrojo pusmečio EGADP paramą gavo daugiau 

 
54 Šis skaičius rodo apskaičiuotas išlaidas, grindžiamas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės ramsčių žymenų 
metodika, ir atitinka priemones, priskiriamas pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo ramsčiui kaip pirminiam ir (arba) antriniam politikos 
ramsčiui. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/smart.html
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kaip 4,5 mln. įmonių, visų pirma MVĮ. Iniciatyvos apima skaitmenizavimo paskatas, mokslinių 

tyrimų ir plėtros finansavimą ir investicijas į tvarias technologijas. Toliau pateikiamuose 

pavyzdžiuose nurodytos pagrindinės priemonės, kurių tarpinės ir siektinos reikšmės 

ataskaitiniu laikotarpiu buvo užbaigtos. 

25 diagrama. Visų tarpinių ir siektinų reikšmių, kuriomis prisidedama prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo ir kurios įvertintos kaip pasiektos arba apie kurias pranešta, kad jos 
užbaigtos, procentinė dalis pagal valstybes nares 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

Atitinkamų priemonių, kurių pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 

ramsčiui priskirtos tarpinės ir siektinos reikšmės ataskaitiniu laikotarpiu 

buvo pasiektos, pavyzdžiai 

Reformos: 

- Italija priėmė teisės aktus ir pakeitė administracines taisykles, kad sumažintų 

neišnagrinėtų civilinių bylų skaičių sustiprindama teismo tarnybas, nustatydama 

paskatas darbuotojams pritraukti ir išlaikyti ir padėdama nepakankamai veiksmingai 

veikiantiems teismams bei apdovanodama tuos teismus, kurie atitinka metinius bylų 

skaičiaus mažinimo tikslus, tokiu būdu prisidėdama prie šalies verslo aplinkos gerinimo. 

- Kipras įdiegė naują sistemą, kuria siekiama palengvinti strateginį investavimą 

racionalizuojant taisykles ir mechanizmus, supaprastinant licencijų ir leidimų išdavimo 

procedūras ir mažinant administracinę naštą.  

- Slovėnija Administravimo akademijoje įsteigė Viešųjų pirkimų akademiją, kuriai 

vadovauja Viešojo administravimo ministerija. Joje siūlomos mokymo programos 

viešojo sektoriaus darbuotojų, kurie vykdo rengiant viešuosius pirkimus, gebėjimams ir 

įgūdžiams gerinti.  
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- Lietuva peržiūrėjo įmonėms skirtų MTP rėmimo priemonių taisykles, kad sumažintų 

įvairių priemonių trūkumą ir dubliavimąsi, taip sukurdama nuoseklesnę ir paprastesnę 

inovacijų rėmimo sistemą. 

Investicijos: 

- Italija suteikė įmonėms 147 557 mokesčių kreditus inovacijoms ir skaitmenizacijai 

remti investuojant į materialiąsias ir nematerialiąsias gamybos priemones, standartinį 

nematerialųjį turtą, mokslinius tyrimus ir plėtrą, inovacijas ir mokymo veiklą 

(„Transition 4.0“).  

- Slovakija stipendijomis ir dotacijomis parėmė daugiau kaip 650 mokslo darbuotojų 

įvairiose mokslinių tyrimų srityse ir pradėjo taikyti finansines priemones, kuriomis bus 

remiamos novatoriškos įmonės jų kūrimosi ir augimo etapais. 

- Ispanija įsteigė Bendrojo investavimo fondą – plataus masto finansinę priemonę, 

kuria siekiama skatinti investicijas ir gerinti galimybes gauti finansavimą 

strateginiuose sektoriuose, visų pirma susijusiuose su žaliąja ir skaitmenine pertvarka. 

Socialinė ir teritorinė sanglauda  

Valstybės narės įtraukė daug priemonių socialinei ir teritorinei sanglaudai remti, 

kuriomis prisidedama prie Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo. Į daugelį 

EGAD planų įtraukti specialūs skyriai, skirti lygioms galimybėms ir galimybėms įsidarbinti, 

tinkamoms darbo sąlygoms, socialinei apsaugai ir įtraukčiai užtikrinti. Pagal visus EGAD 

planus taip pat remiamos reformos ir investicijos, kuriomis siekiama gerinti įvairių rūšių 

infrastruktūrą ir paslaugas (pvz., transporto, aplinkos, energijos ir viešojo administravimo) 

vietos, regionų ir kitais teritoriniais lygmenimis. Kalbant konkrečiau, pagal 27 EGAD planus 

socialinės ir teritorinės sanglaudos ramsčio tikslams įgyvendinti bus skirta apie 

258,3 mlrd. EUR55.  

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai apima socialinę ir teritorinę 

sanglaudą skirtingu mastu ir įgyvendinant susijusias priemones padaryta didelė 

bendra pažanga. Komisija įvertino, kad apie 1 421 iš 2 795 tarpinių ir siektinų reikšmių, 

susijusių su socialine ir teritorine sanglauda, yra pasiektos, arba valstybės narės pranešė, kad 

jos užbaigtos (žr. 26 diagramą), o tai atitinka 51 proc. pažangos lygį (įskaitant 34 proc. 

reikšmių, įvertintų mokėjimo prašymuose). 441 iš 2 795 tarpinių ir siektinų reikšmių yra 

susijusios su teritorine infrastruktūra ir paslaugomis. Komisija įvertino, kad nuo 2024 m. 

rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. iš šių tarpinių ir siektinų reikšmių pasiektos 365 

tarpinės ir siektinos reikšmės. Toliau pateikiamuose pavyzdžiuose nurodytos pagrindinės 

priemonės, kurių tarpinės ir siektinos reikšmės ataskaitiniu laikotarpiu buvo užbaigtos. 

 
55 Šis skaičius atspindi apskaičiuotas išlaidas, grindžiamas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės ramsčių 
žymenų metodika, ir atitinka priemones, priskiriamas socialinės ir teritorinės sanglaudos ramsčiui kaip pirminiam ir (arba) antriniam politikos 
ramsčiui. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/social.html
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26 diagrama. Visų tarpinių ir siektinų reikšmių, kuriomis prisidedama prie socialinės ir teritorinės 
sanglaudos ir kurios įvertintos kaip pasiektos arba apie kurias pranešta, kad jos užbaigtos, 
procentinė dalis pagal valstybes nares 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

Atitinkamų priemonių, kurių socialinės ir teritorinės sanglaudos ramsčiui 

priskirtos tarpinės ir siektinos reikšmės buvo pasiektos per ataskaitinį 

laikotarpį, pavyzdžiai 

Reformos: 

- Austrija įgyvendino savo pensijų sistemos reformą, kad paskatintų žmones dirbti 

sulaukus teisės aktais nustatyto pensinio amžiaus ir sugriežtintų ankstyvo išėjimo į 

pensiją sąlygas. Tikimasi, kad šia reforma bus sumažintas senyvo amžiaus žmonių, 

ypač moterų, skurdas, sustiprintas fiskalinis tvarumas ir sumažintas darbo jėgos 

trūkumas.  

- Bulgarija įgyvendino teisės aktų pakeitimus, kad pagerintų regionų ir vietos lygmens 

institucijų tiesioginį dalyvavimą valdant ES lėšas, sustiprindama jų vaidmenį rengiant 

ir įgyvendinant integruotas teritorines strategijas ir projektus. Tikimasi, kad tai 

sustiprins atsakomybės jausmą vietos lygmeniu ir padidins politikos veiksmingumą 

tikslingiau tenkinant vietoje nustatytus poreikius. 

- Latvija sustiprino savo teritorinę sanglaudą priimdama savivaldybių valdymo 

įstatymą, skatindama demokratizaciją, aiškiau paskirstydama įgaliojimus ir funkcijas 

ir nuolat didindama vietos bendruomenių dalyvavimą. 

Investicijos: 

- Švedijos regionuose sukurta daugiau kaip 21 000 naujų vietų vidurinio ugdymo 

lygmens profesinio rengimo srityje, pirmenybę teikiant bedarbiams arba asmenims, 

kurių išsilavinimo lygis yra žemesnis nei vidurinis. 
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- Portugalija pagal socialinio būsto programą (1.º Direito - Programa de Apoio ao 

Acesso à Habitação) skyrė 1 500 socialinių būstų reikalavimus atitinkantiems namų 

ūkiams. 

- Italija šalies pietuose atnaujino 10 geležinkelio stočių, kad jos būtų prieinamos 

neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims. 

Sveikata, ekonominis ir institucinis atsparumas  

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planais labai prisidedama prie 

sveikatos ir ekonominio, socialinio bei institucinio atsparumo. Jais taip pat 

siekiama didinti pasirengimą krizėms ir reagavimo į jas pajėgumus. Prie sveikatos ir 

ekonominio, socialinio bei institucinio atsparumo politikos ramsčio prisidedama daugiau kaip 

1 200 į 27 EGAD planus įtrauktų priemonių ir papriemonių, kurių vertė siekia apie 

94,2 mlrd. EUR56. Šios priemonės apima įvairias politikos sritis: nuo sveikatos ir ilgalaikės 

priežiūros iki teismų sistemų veiksmingumo ir kovos su pinigų plovimu priežiūros. Taip pat 

remiama visų lygmenų viešojo administravimo pertvarka – nuo investicijų į valstybės tarnybą 

iki teisėkūros procesų modernizavimo.  

Įgyvendinant sveikatos, ekonominio ir institucinio atsparumo ramstį padaryta iki 

šiol didžiausia pažanga. Komisija įvertino, kad 1 494 iš 2 473 tarpinių ir siektinų reikšmių, 

susijusių su šiais tikslais, yra pasiektos, arba valstybės narės pranešė, kad jos užbaigtos (žr. 

27 diagramą), o tai atitinka 60 proc. pažangos lygį (įskaitant 42proc. reikšmių, įvertintų 

mokėjimo prašymuose). Komisija įvertino, kad nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. iš šių tarpinių ir siektinų reikšmių pasiektos 375 tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 

Toliau pateikiamuose pavyzdžiuose nurodytos pagrindinės priemonės, kurių tarpinės ir 

siektinos reikšmės ataskaitiniu laikotarpiu buvo užbaigtos.  

 
56 Šis skaičius atspindi apskaičiuotas išlaidas, grindžiamas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės ramsčių 
žymenų metodika, ir atitinka priemones, priskiriamas sveikatos ir ekonominio ir institucinio atsparumo ramsčiui kaip pirminiam ir (arba) 
antriniam politikos ramsčiui. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/health.html
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27 diagrama. Visų tarpinių ir siektinų reikšmių, kuriomis prisidedama prie sveikatos, ekonominio 
ir institucinio atsparumo ir kurios įvertintos kaip pasiektos arba apie kurias pranešta, kad jos 
užbaigtos, procentinė dalis pagal valstybes nares 

 
Šaltinis: Europos Komisija 
 

Atitinkamų priemonių, kurių sveikatos, ekonominio ir institucinio atsparumo 

ramsčiui priskirtos tarpinės ir siektinos reikšmės ataskaitiniu laikotarpiu 

buvo pasiektos, pavyzdžiai 

Reformos: 

- Airija sukūrė 96 bendruomenių sveikatos tinklus, kurių kiekvieną sudaro 

daugiadalykės pirminės sveikatos priežiūros grupės, teikiančios vietos pirminės 

sveikatos priežiūros paslaugas konkrečioje geografinėje teritorijoje. Šie tinklai suteikia 

galimybę pritaikyti paslaugas prie atitinkamos bendruomenės poreikių ir geriau 

koordinuoti veiksmus su sveikatos priežiūros ir socialinės paramos tarnybomis. 

- Lietuva priėmė greitosios medicinos pagalbos paslaugų įstatymą, siekdama visoje 

šalyje užtikrinti greitesnę ir patikimesnę pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju 

vadovaujantis vienodais nacionaliniais standartais, kad būtų sutrumpintas reagavimo 

laikas ir pagerėtų pacientų priežiūros kokybė.  

- Malta pradėjo vykdyti naujagimių klausos tikrinimo programą, kad ankstyvame 

amžiuje nustatytų klausos problemų turinčius kūdikius. Pagal programą pasiektas 

89,4 proc. 2023 m. gimusių kūdikių patikrinimo lygis, viršijantis 85 proc. tikslą.  

Investicijos: 

- Kroatija atnaujino Klinikinių ligoninių centrą Sestre Milosrdnice modernia medicinos 

įranga, skaitmeninėmis priemonėmis ir renovuota neurochirurgijos klinika, kad būtų 

galima užtikrinti greitesnę ir veiksmingesnę priežiūrą, pagerinti pacientų aptarnavimą 
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ir 22 proc. padidinti gydymo pajėgumus. Dabar ligoninė priima daugiau kaip 700 000 

pacientų per metus.  

- Švedija surengė mokymus 1 500 vyresnio amžiaus žmonių priežiūros centruose 

dirbančių darbuotojų, kad pagerintų šalies ilgalaikės priežiūros sistemos kokybę. 

- Prancūzija pagerino skaitmenines priemones sveikatos priežiūros sektoriuje 

įdiegdama nacionalinius elektroninius sveikatos įrašus – daugiau kaip 40 mln. žmonių 

gavo specialią paskyrą skaitmeninėje sveikatos platformoje „Mon Espace Santé“. 

Prancūzija taip pat padidino viešajame ir privačiajame sveikatos priežiūros sektoriuose 

naudojamos programinės įrangos sąveikumą ir saugą ir teikė paramą bei paskatas 

sveikatos priežiūros specialistams, kad palengvintų skaitmeninę pertvarką. Be to, 

siekiant modernizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir pagerinti jų 

prieinamumą visuomenei, įstaigose buvo įrengta būtinoji skaitmeninė infrastruktūra, 

įskaitant patikimą interneto ryšį, kompiuterius ir programinę įrangą.  

- Liuksemburgas sukūrė skaitmeninį sveikatos priežiūros profesijų registrą, kad 

centralizuotų duomenis ir pagerintų sveikatos priežiūros specialistų valdymą. Registre 

stebima tokia informacija kaip gydytojų skaičius, jų specializacija ir geografinis 

pasiskirstymas, kad būtų galima prognozuoti profesinius poreikius, sutelkti darbuotojus 

krizių metu ir valdyti profesines licencijas. 

Naujai kartai skirtos politikos priemonės  

Įgyvendinant politikos priemones pagal naujos kartos, vaikų ir jaunimo ramstį, 

daugiausia dėmesio skiriama švietimui, mokymui, ikimokykliniam ugdymui ir 

priežiūrai, taip pat jaunimo užimtumo rėmimo priemonėms. Pagal 27 EGAD planus 

šiam ramsčiui skiriama apie 56,2 mlrd. EUR57. Apie 45,1 mlrd. EUR skiriama bendrajam, 

profesiniam ir aukštajam išsilavinimui, 7,4 mlrd. EUR – ikimokykliniam ugdymui ir priežiūrai, 

o 6,1 mlrd. EUR – jaunimo užimtumui remti. 

Įgyvendinant tarpines ir siektinas reikšmes, kuriomis prisidedama prie naujai 

kartai, vaikams ir jaunimui skirtos politikos, pavyzdžiui, švietimo ir įgūdžių 

politikos, padaryta akivaizdžios pažangos. Komisijos vertinimu, 346 iš 651 tarpinių ir 

siektinų reikšmių jau yra pasiektos, arba valstybės narės pranešė, kad jos užbaigtos (žr. 28 

diagramą), o tai atitinka 53 proc. pažangos lygį (įskaitant 36 proc. reikšmių, įvertintų 

mokėjimo prašymuose). Komisija įvertino, kad nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. iš šių tarpinių ir siektinų reikšmių pasiektos 94 tarpinės ir siektinos reikšmės. Toliau 

pateikiamuose pavyzdžiuose nurodytos pagrindinės priemonės, kurių tarpinės ir siektinos 

reikšmės ataskaitiniu laikotarpiu buvo užbaigtos. 

 
57 Šis skaičius atspindi apskaičiuotas išlaidas, grindžiamas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės ramsčių 
žymenų metodika, ir atitinka priemones, priskiriamas naujai kartai skirtų politikos priemonių ramsčiui kaip pirminiam ir (arba) antriniam 
politikos ramsčiui. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/policies.html
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28 diagrama. Visų tarpinių ir siektinų reikšmių, kuriomis prisidedama prie naujai kartai skirtos 
politikos ir kurios įvertintos kaip pasiektos arba apie kurias pranešta, kad jos užbaigtos, 
procentinė dalis pagal valstybes nares 

 
Pastaba. Į Liuksemburgo EGAD planą neįtrauktos tarpinės ir siektinos reikšmės, kuriomis prisidedama prie naujos kartos politikos. 

Šaltinis: Europos Komisija 

Atitinkamų priemonių, kurių naujai kartai skirtų politikos priemonių 

ramsčio tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės ataskaitiniu laikotarpiu 

buvo pasiektos, pavyzdžiai 

Reformos: 

- Kipras priėmė naujus teisės aktus, kuriais pailginama nemokamo privalomo 

priešmokyklinio ugdymo trukmė jį pradedant nuo ketverių metų amžiaus. Siekiant 

padidinti ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros prieinamumą ir įperkamumą, pradėtos 

taikyti pagalbos programos. Šie teisės aktai padės vaikų priežiūros pareigų turintiems 

asmenims, daugiausia moterims, patekti (ar grįžti) į darbo rinką, taip pat pagerinti vaikų 

mokymosi rezultatus bei socialinę įtrauktį. 

- Italija reformavo ir modernizavo techninių ir profesinių institutų mokymo programas 

ir pagal reformuotą įdarbinimo sistemą įdarbino 20 000 mokytojų. 

- Lietuva atnaujino savo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrųjų programų turinį. Šie atnaujinimai atspindi naujausias mokslo žinias, taip 

užtikrinant, kad mokymo programos būtų aktualios ir geriau suderintos su mokymosi 

poreikiais. 

- Ispanija priėmė naują teisės aktą dėl universitetų bei susijusius teisės aktus, kuriais 

siekiama skatinti aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų prieinamumą ir pedagogų bei 

mokslinių tyrimų darbuotojų perkėlimą ir judumą, taip pat užtikrinti gerą universitetinių 

įstaigų valdymą. 
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Investicijos: 

- Italija skyrė daugiau kaip 55 000 stipendijų, kad studentai galėtų studijuoti 

universitetuose.  

- Nyderlandai sukūrė specialią platformą ir padidino mokyklų valdybų finansavimą, kad 

padėtų mokiniams paskutiniais mokyklos metais, taip siekdami sumažinti mokymosi 

spragas, atsiradusias dėl COVID-19 pandemijos.  

- Švedija padidino universitetų ir kitų aukštojo mokslo institucijų finansavimą, kad 

padėtų spręsti darbo rinkos problemas, ir taip sudarė galimybes įstoti papildomiems 

44 000 dieninių studijų studentų. 

Lyties aspektas ir jaunimas  

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planais labai prisidedama prie lyčių 

lygybės skatinimo ir juose daug dėmesio skiriama vaikams ir jaunimui. Į EGAD planus 

įtrauktos 136 priemonės (papriemonės), kuriomis lyčių lygybei iš viso skiriama 

21,9 mlrd. EUR58. Su lyčių lygybe susijusių priemonių pasiskirstymas pagal valstybes nares 

pateiktas 29 diagramoje. Į juos taip pat įtrauktos 422 priemonės (papriemonės), kuriomis 

daugiausia dėmesio skiriama vaikams ir jaunimui ir kurioms skirta 66,3 mlrd. EUR59. Šie 

skaičiai neapima kitų reformų ir investicijų, kurios galbūt nėra iš pradžių laikomos politikos 

priemonėmis, kuriomis prisidedama prie lyčių lygybės ir vaikų bei jaunimo aspekto, tačiau 

kurių įgyvendinimas šiuo atžvilgiu gali turėti didelį teigiamą poveikį, indėlio. Pavyzdžiui, 

sveikatos priežiūros reformos iš pažiūros gali nebūti laikomos politikos priemonėmis, kuriomis 

prisidedama prie lyčių lygybės skatinimo, tačiau, atsižvelgiant į didelę šiame sektoriuje 

dirbančių moterų procentinę dalį, jų veiksmingas įgyvendinimas gali padėti didinti lyčių 

lygybę.  

 
58 Šis skaičius atspindi apskaičiuotas išlaidas, grindžiamas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės ramsčių 
žymenų metodika, ir atitinka priemonių, kuriomis daugiausia dėmesio skiriama lyčių lygybei, dalį. 
59 Šis skaičius atspindi apskaičiuotas išlaidas, grindžiamas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės ramsčių 
žymenų metodika, ir atitinka priemonių, kuriomis daugiausia dėmesio skiriama vaikams ir jaunimui, dalį. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html
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29 diagrama. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų priemonių, kuriomis daugiausia 
dėmesio skiriama išskirtinai lyčių lygybei, procentinė dalis 

 
Pastaba. Į Danijos ir Liuksemburgo EGAD planus neįtrauktos priemonės, kuriomis būtų tiesiogiai prisidedama prie lyčių lygybės, 
nors tuose planuose gali būti priemonių, kuriomis prie lyčių lygybės prisidedama netiesiogiai. 

Šaltinis: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinė 

Valstybės narės toliau daro pažangą įgyvendindamos priemones, kuriomis 

prisidedama prie lyčių lygybės ir kuriose daugiausia dėmesio skiriama vaikams ir 

jaunimui. Iš 244 tarpinių ir siektinų reikšmių, kuriomis daugiausia dėmesio skiriama lyčių 

lygybei, 142 tarpines ir siektinas reikšmes Komisija įvertino kaip pasiektas arba valstybės 

narės pranešė, kad jos yra užbaigtos (žr. 30 diagramą), o tai atitinka 58 proc. pažangos lygį 

(įskaitant 33 proc. reikšmių, teigiamai įvertintų mokėjimo prašymuose). Be to, iš 702 tarpinių 

ir siektinų reikšmių, kuriomis prisidedama prie vaikų ir jaunimo aspekto, 375 tarpines ir 

siektinas reikšmes Komisija įvertino kaip pasiektas arba valstybės narės pranešė, kad jos yra 

užbaigtos (žr. 31 diagramą), o tai atitinka 53 proc. pažangos lygį (įskaitant 37 proc. reikšmių, 

teigiamai įvertintų mokėjimo prašymuose). Komisija įvertino, kad nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. 

iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. 23 tarpinės ir siektinos reikšmės, kuriomis prisidedama prie lyčių 

lygybės, ir 107 tarpinės ir siektinos reikšmės, kuriomis prisidedama prie vaikų ir jaunimo 

aspekto, yra pasiektos. Toliau pateikiamuose pavyzdžiuose nurodytos pagrindinės priemonės, 

kurių tarpinės ir siektinos reikšmės ataskaitiniu laikotarpiu buvo užbaigtos. 
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30 diagrama. Visų tarpinių ir siektinų reikšmių, kuriomis prisidedama prie lyčių lygybės ir kurios 
įvertintos kaip pasiektos arba apie kurias pranešta, kad jos užbaigtos, procentinė dalis pagal 
valstybes nares 

 
Pastaba. Į Danijos ir Liuksemburgo EGAD planus neįtrauktos tarpinės ir siektinos reikšmės, kuriomis būtų tiesiogiai prisidedama 
prie lyčių lygybės, nors tuose planuose gali būti priemonių, kuriomis prie lyčių lygybės prisidedama netiesiogiai. Į Latvijos EGAD 
planą įtrauktos kelios tarpinės ir siektinos reikšmės, kuriomis prisidedama prie lyčių lygybės ir kurių Komisija dar neįvertino kaip 
pasiektų arba Latvija apie jas nepranešė, kad jos užbaigtos. 

Šaltinis: Europos Komisija 

31 diagrama. Visų tarpinių ir siektinų reikšmių, kuriomis didžiausias dėmesys skiriamas vaikams 
ir jaunimui ir kurios įvertintos kaip pasiektos arba apie kurias pranešta, kad jos užbaigtos, 
procentinė dalis pagal valstybes nares 

 
Pastaba. Į Liuksemburgo EGAD planą neįtrauktos jokios su vaikams ir jaunimui skirta politika tiesiogiai susijusios tarpinės ir 
siektinos reikšmės, tačiau jame gali būti priemonių, kuriomis prie šios politikos įgyvendinimo prisidedama netiesiogiai. 

Šaltinis: Europos Komisija 
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Atitinkamų priemonių, kuriomis prisidedama prie lyčių ir jaunimo aspekto ir 

kurių tarpinės ir siektinos reikšmės ataskaitiniu laikotarpiu buvo 

pasiektos, pavyzdžiai 

Reformos: 

- Estija toliau ėmėsi priemonių vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumui mažinti, be 

kita ko, gerindama atitinkamą darbdaviams prieinamą informaciją. 

- Suomija sustiprino jaunimo centrų (Ohjaamo), kurie tenkina nesimokančio, 

nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo poreikius, daugiadalykiškumą, kad 

pagerintų jaunimo užimtumo perspektyvas. 

- Ispanija priėmė teisės aktus, kuriais teikiamos socialinio ir profesinio konsultavimo 

paslaugos seksualinio smurto aukoms. Šios paslaugos apima teisines konsultacijas, 

psichologinę ir emocinę paramą bei pagalbą integruojantis į darbo rinką. Be to, Ispanija 

investavo į projektus, kuriuos įgyvendinant šios paslaugos teikiamos vietoje. 

Investicijos: 

- Austrija įgyvendino ankstyvosios vaikystės intervencines priemones, kad padėtų 

pažeidžiamoje padėtyje esančioms šeimoms nėštumo ir ikimokykliniu laikotarpiu, tokiu 

būdu skatindama lygybę sveikatos srityje ir socialinį teisingumą. Programa buvo 

visapusiškai įgyvendinama visuose rajonuose. 

- Italija ėmėsi veiksmų, kad padidintų jaunimo dalyvavimą Visuotinės valstybės 

tarnybos programoje, supaprastintų procedūras ir pagerintų projektų kokybę. 

G. „REPowerEU“ įgyvendinimo pažanga 

Įgyvendinant skyrius „REPowerEU“ toliau remiamas ES energetikos sistemų 

atsparumas ir tvarumas 

Planas „REPowerEU“, kurio pagrindas yra EGADP, labai padėjo sumažinti 

priklausomybę nuo rusiškų dujų. Reaguodama į energetikos krizę po Rusijos invazijos į 

Ukrainą, 2022 m. pavasarį Komisija paskelbė planą „REPowerEU“. EGADP yra jo įgyvendinimo 

ir finansavimo pagrindas. 2023 m. vasario mėn. EGADP reglamentas buvo iš dalies pakeistas, 

kad valstybės narės galėtų peržiūrėti savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

planus įtraukdamos į juos specialų skyrių „REPowerEU“. Valstybėms narėms buvo skirtas 

papildomas finansavimas, kad būtų įtrauktos naujos su energetika susijusios reformos ir 

investicijos arba būtų padidinta jų aprėptis. Šios reformos ir investicijos daugiausiai yra 

skirtos energijos tiekimui įvairinti, energijos taupymui, švarios energijos gamybos apimtims 

ir ES energetikos sistemos atsparumui, saugumui ir tvarumui didinti. Dėl visų priemonių, kurių 

iki šiol imtasi pagal planą „REPowerEU“, ES sumažino importuojamų iš Rusijos dujų kiekį nuo 
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150 mlrd. kubinių metrų 2021 m. iki 52 mlrd. kubinių metrų 2024 m., o Rusijos dujų importo 

dalis sumažėjo nuo 45 proc. iki 19 proc.60  

Į visuose 27 EGAD planus dabar įtraukti skyriai „REPowerEU“. Bulgarija buvo 

paskutinė valstybė narė, 2025 m. balandžio mėn. pateikusi specialų skyrių „REPowerEU“, ir 

2025 m. liepos mėn. Taryba peržiūrėtą planą priėmė. Šiame skyriuje numatytos trys naujos 

reformos ir trys naujos arba didesnio masto investicijos. Šios šešios priemonės padės spręsti 

energijos nepritekliaus problemą, skatinti elektros energijos rinkos liberalizavimą, taip pat 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos diegimą, kaupimą ir naudojimą. Jomis papildomos kituose 

„REPowerEU“ skyriuose nustatytos galiojančios priemonės, kurių yra daugiau kaip 261. 

Priskaičiavus Bulgarijos skyrių „REPowerEU“, šiuo metu skyriams „REPowerEU“ skiriama 

65,3 mlrd. EUR numatomų išlaidų.  

Skyriais „REPowerEU“ toliau stiprinamas EGADP indėlis siekiant klimato politikos 

tikslų. Apytiksliai 75 proc. visų numatomų „REPowerEU“ priemonių išlaidų sudaro klimato 

politikos išlaidos, gerokai viršijančios EGADP reglamente nustatytą minimalų 37 proc. 

reikalavimą. Priskaičiavus Bulgarijos skyrių „REPowerEU“, papildoma parama pagal EGADP 

klimato politikos veiksmams sudaro 48,9 mlrd. EUR, palyginti su 2024 m. EGADP metinėje 

ataskaitoje nustatyta 47,8 mlrd. EUR suma.  

„REPowerEU“ priemonės toliau pasižymi stipriu tarpvalstybiniu ar daugiašaliu 

aspektu. Tarpvalstybiniai ir daugiašaliai projektai yra labai svarbūs siekiant „REPowerEU“ 

tikslų vidutinės trukmės laikotarpiu ir jų reikalaujama pagal EGADP reglamentą. 

Tarpvalstybinio ar daugiašalio pobūdžio ar poveikio priemonės – tai priemonės, kuriomis 

prisidedama prie ES energijos tiekimo užtikrinimo arba priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo ir (arba) energijos poreikio mažinimo. Svarbiausiuose regionuose, visų pirma 

Baltijos šalyse ir Pietryčių Europoje, naujomis jungiamosiomis linijomis stiprinamas ES 

energetinis saugumas, nes sudaromos sąlygos laisviau tiekti elektros energiją tarp valstybių 

narių – taip mažinamos tiekimo kliūtys ir didinami pajėgumai. Nors tiesioginė EGADP parama 

didelio masto tarpvalstybinei infrastruktūrai buvo ribota dėl jai būdingo sudėtingumo ir 

ilgesnių terminų, dauguma valstybių narių investuoja į energijos kaupimą ir tinklų 

modernizavimą. Šiomis priemonėmis didinamas lankstumas, efektyvumas ir 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių integravimas, taip stiprinant visos ES energetikos sistemą. 

Be to, reformos taip pat gali turėti tarpvalstybinį arba daugiašalį aspektą arba poveikį, visų 

pirma tos reformos, kuriomis didinamas atsinaujinančiųjų išteklių energijos lankstumas, 

efektyvumas ir integracija, taip stiprinant visos ES energetikos sistemą. Į visus 27 skyrius 

„REPowerEU“ yra įtrauktos daugiašalio arba tarpvalstybinio pobūdžio priemonės, kurių 

bendros numatomos išlaidos sudaro 49,6 mlrd. EUR. Tai sudaro 76 proc. visų į skyrius įtrauktų 

priemonių išlaidų, t. y. gerokai viršija minimalų 30 proc. lygį, kurio reikalaujama pagal EGADP 

reglamentą.  

 
60 Europos Komisija, REPowerEU – 3 years on, skelbiama čia: REPowerEU - 3 years on.  

https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/repowereu-3-years_en


 

70 

Vyksta spartus „REPowerEU“ priemonių įgyvendinimas  

Valstybės narės padarė pažangą įgyvendindamos priemones pagal skyrius 

„REPowerEU“. Komisija įvertino, kad 200 iš 623 tarpinių ir siektinų reikšmių, įtrauktų į 

skyrius „REPowerEU“, yra tinkamai pasiektos, arba valstybės narės pranešė, kad jos užbaigtos, 

o tai atitinka maždaug 32 proc. pažangos lygį (įskaitant 11 proc. reikšmių, įvertintų mokėjimo 

prašymuose) (žr. 33 diagramą). Komisijos vertinimu, nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. 

rugpjūčio 31 d. iš „REPowerEU“ tarpinių ir siektinų reikšmių pasiektos beveik visos (87 proc.) 

tarpinės ir siektinos reikšmės. 
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EGADP paramos, teikiamos siekiant „REPowerEU“ tikslų, apžvalga 

32 diagrama. Indėlis į „REPowerEU“ tikslų įgyvendinimą, pagal kiekvieną tikslą 

 
Pastaba. Diagramoje parodytas priemonių, susijusių su „REPowerEU“ tikslais, apibrėžtais Reglamento (ES) 2023/435 21c 
straipsnio 3 dalyje, susijusios ex ante apskaičiuotos išlaidos (mlrd. EUR). Kategorija „Kita“ apima priemones, kuriomis 
prisidedama prie „REPowerEU“ tikslo gerinti energetikos infrastruktūrą, siekiant tiekimo saugumo ir įvairinimo (1,6 mlrd. EUR), 
remti darbo jėgos perkvalifikavimą (2 mlrd. EUR) ir spręsti energijos nepritekliaus problemą (2 mlrd. EUR). 

Šaltinis: Europos Komisija 

Reformos ir investicijos, susijusios su švaria energija, energijos vartojimo efektyvumu ir 

modernia elektros energijos infrastruktūra, yra labai svarbios didinant ES atsparumą ir 

konkurencingumą. Kai kuriose valstybėse narėse naudojamos finansinės priemonės 

stiprina poveikį ir pasibaigus EGADP įgyvendinimo laikotarpiui ir padeda mažinti ES 

priklausomybę nuo iškastinio kuro importo įvairindamos energijos išteklius ir spartindamos 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos diegimą. Įgyvendinant EGADP pagal specialius skyrius 

„REPowerEU“ remiami įvairūs prioritetai, įskaitant, pavyzdžiui, energijos vartojimo 

efektyvumo didinimą ir pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą, 

infrastruktūros kliūčių šalinimą ir sąlygų netaršiam transportui sudarymą, taip pat 

energijos poreikio mažinimo skatinimą. 

1. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, pramonės priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimas, atsinaujinančiųjų energijos išteklių diegimas – 

35 mlrd. EUR 

Didžiausia skyrių „REPowerEU“ finansavimo dalis skirta priemonėms, kuriomis siekiama 

didinti energijos vartojimo efektyvumą, spartinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

diegimą ir remti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą. Pavyzdžiui, 

valstybės narės investuoja į esminę gyvenamųjų pastatų renovaciją, kad sumažintų 

šildymo išlaidas, į didelius saulės ir vėjo elektrinių parkus ir į švaresnius gamybos procesus 

energijai imliose pramonės šakose, diegdamos jose švaresnes technologijas, pavyzdžiui, 

35 mlrd. EUR
Energijos 
vartojimo 

efektyvumo 
didinimas

30%

17 mlrd. EUR
Kliūčių šalinimas, 

nulinės taršos 
transportas

15%

6 mlrd. EUR
Energijos 
paklausos 
mažinimo 
skatinimas

50%

6 mlrd. EUR
Kita
5%
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elektrifikuotas krosnis, šilumos siurblius ir vandeniliui parengtas sistemas. Šiomis 

priemonėmis tiesiogiai mažinamas išmetamas teršalų kiekis, didinamas 

konkurencingumas ir stiprinamas ilgalaikis energetinis atsparumas. 

2. Energetikos sistemos kliūčių šalinimas, nulinės taršos transportas – 

17 mlrd. EUR 

Įgyvendinant skyrius „REPowerEU“ šalinamos ypatingos svarbos energetikos sistemų 

kliūtys, pavyzdžiui, nepakankami tinklų pajėgumai, tarpvalstybinių jungčių trūkumas ir 

riboti kaupimo pajėgumai, kartu spartinant perėjimą prie visai netaršaus judumo. 

Pavyzdžiui, valstybės narės investuoja į naujas tarpvalstybines elektros energijos 

perdavimo jungtis, modernizuoja elektros tinklus, kad būtų integruota papildoma 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis, plečia greitųjų geležinkelių infrastruktūrą ir 

plėtoja elektrinių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūrą. Šiomis priemonėmis 

šalinamos struktūrinės kliūtys, stiprinama bendroji energijos rinka ir sudaromos 

palankesnės sąlygos naudotis švariu transportu. 

3. Energijos poreikio mažinimo skatinimas – 6 mlrd. EUR 

Valstybės narės naudoja skyrių „REPowerEU“ finansavimą, kad paskatintų skubiai ir tvariai 

sumažinti energijos suvartojimą, be kita ko, didinant energijos vartojimo efektyvumą. 

Pavyzdžiui, valstybės narės investuoja į neefektyvių katilų ir prietaisų keitimo programas, 

MVĮ skirtus energijos vartojimo auditus ir finansines paskatas namų ūkiams mažinti 

energijos suvartojimą. Šiais veiksmais sparčiai taupoma energija, padedama subalansuoti 

pasiūlą ir paklausą ir mažinama priklausomybė nuo iškastinio kuro importo. 

33 diagrama. Visų tarpinių ir siektinų reikšmių, kuriomis prisidedama prie žaliosios pertvarkos ir 
kurios įvertintos kaip pasiektos arba apie kurias pranešta, kad jos užbaigtos, procentinė dalis 
pagal valstybes nares 

 
Šaltinis: Europos Komisija 
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Praėjusiais metais dauguma teigiamai įvertintų „REPowerEU“ tarpinių ir siektinų 

reikšmių atspindi pažangą, susijusią su atsinaujinančiųjų išteklių energija ir 

tinklais, taip pat reikšmingas reguliavimo reformas, kuriomis siekiama paspartinti 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos diegimą, skatinti su energijos vartojimo 

efektyvumu susijusias renovacijas ir propaguoti tvarų judumą. Kalbant apie 

atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir tinklus, didžiausias pasiektų tarpinių ir siektinų reikšmių 

skaičius buvo Estijoje, Italijoje ir Latvijoje – pažanga šioje srityje padaryta įgyvendinant 11 

planų. Čekija, Portugalija ir Italija atliko reglamentavimo pakeitimus, siekdamos pažangaus, 

tvaraus ir integracinio augimo. Italija, Liuksemburgas ir Portugalija rėmė tvaraus judumo 

tobulinimo veiksmus. Toliau pateikiamuose pavyzdžiuose nurodytos pagrindinės priemonės, 

kurių tarpinės ir siektinos reikšmės ataskaitiniu laikotarpiu buvo užbaigtos.  

Atitinkamų „REPowerEU“ priemonių, kurių tarpinės ir siektinos reikšmės 

yra pasiektos, pavyzdžiai 

Reformos: 

- Vokietija įgyvendino svarbią reformą, kad paspartintų jūros vėjo energijos elektrinių 

įrengimą. Vykdant šią reformą šalinamos biurokratinės planavimo ir patvirtinimo 

procesų kliūtys, taip pat didinamas užmojis padidinti jūros vėjo energijos gamybos 

apimtis nuo 40 GW iki 2040 m. iki 70 GW iki 2045 m. 

- Portugalija įsteigė Nacionalinį energijos nepritekliaus stebėjimo centrą – specialią 

įstaigą, kuri stebi energijos nepriteklių Portugalijoje ir skatina pastangas jam mažinti. 

Kadangi energijos nepritekliaus lygis Portugalijoje yra vienas didžiausių Europoje, ši 

reforma padės panaikinti energijos nepriteklių analizuojant ir plėtojant politikos 

priemones, taip pat stebint, prižiūrint, koordinuojant veiksmus ir teikiant ataskaitas 

apie Ilgalaikės strategijos dėl energijos nepritekliaus įgyvendinimą.  

- Čekija priėmė trečiąjį Energetikos akto pakeitimą pagal planą „REPowerEU“ (LEX RES 

III), kuriuo siekiama sukurti lankstumo paslaugų reguliavimo sistemą, skatinančią 

novatoriškus sprendimus, kaip optimizuoti energijos srautus ir integruoti 

atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Remdamasi ankstesnėmis reformomis, 

kuriomis buvo paspartintas leidimų išdavimas, sukurtos energetikos bendrijos ir 

įsteigtas Elektros duomenų centras, Čekija taip pat sukūrė paspartintos 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtros zonų sistemą. Nuo EGAD plano įgyvendinimo 

pradžios atsinaujinančiųjų išteklių energijos pajėgumai Čekijoje išaugo maždaug 

46 proc. 

- Nyderlandai Vartotojų ir rinkų institucijos sprendimu iš dalies pakeitė savo elektros 

tinklo kodeksą. Šiame sprendime numatytos papildomos priemonės tinklo 

operatoriams, kad jie galėtų lanksčiau naudotis elektros tinklu, kai tinklas yra 

perpildytas, taip pat nustatytos paskatos paklausai mažinti ir tinklo pajėgumams 

perskirstyti.  
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Investicijos: 

- Slovakijoje pradėjo veikti Energetikos duomenų centras, kuris palengvina išankstines 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių prijungimo sąlygas supaprastindamas tam 

reikiamų duomenų gavimą. Tai suteikia galimybę padidinti lankstumą, kartu gerinant 

sąlygas energetikos bendrijoms ir dalijimuisi atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais.  

- Estija pasirašė bendro finansavimo susitarimą dėl elektros skirstomojo tinklo plėtros. 

Įgyvendinant projektą tinklo pajėgumai bus padidinti 160 MW, todėl bus galima geriau 

integruoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir sustiprinti šalies energetinį 

saugumą. 

- Italija sudarė visas sutartis dėl 511 km aukštos įtampos kabelių, jungiančių Karakolį 

ir Ebolį, įrengimo. Šis strateginės infrastruktūros projektas sustiprins nacionalinį 

perdavimo tinklą, pagerins elektros energijos srautus tarp regionų ir palengvins 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos integravimą. 



 

75 

Išvada 

Praėjusiais metais padaryta didelė EGADP įgyvendinimo pažanga. Iki 2025 m. 

rugpjūčio 31 d. valstybėms narėms iš viso išmokėta 362 mlrd. EUR EGADP lėšų – ši suma 

atitinka tinkamai pasiektas 2 586 tarpines ir siektinas reikšmes. Tai sudaro 56 proc. visų 

asignavimų (61 proc. visos negrąžintinos paramos ir 48 proc. visos paramos paskolomis). 

Ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. buvo pasiektos 

ypatingos svarbos tarpinės ir siektinos reikšmės, taip sustiprinant valstybių narių ekonomiką 

ir prisidedant prie pagrindinių ES tikslų, pavyzdžiui, žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos.  

EGADP daro realų poveikį visoje Europos Sąjungoje, nes jos įgyvendinimu 

prisidedama prie tvaraus ekonomikos augimo, taip pat ekonominio, socialinio ir 

institucinio atsparumo didinimo. Iki 2024 m. pabaigos valstybės narės išleido apie 

80 proc. gautų EGADP dotacijų, o beveik trys ketvirtadaliai išlaidų įrašytos kaip skirtos 

viešosioms investicijoms remti. Tai akivaizdžiai liudija svarbų EGADP vaidmenį remiant 

investicijas po COVID-19 krizės. Apskaičiuota, kad bendras šios priemonės poveikis 2020–

2030 m. sieks 892 mlrd. EUR, įskaitant šalutinį bei netiesioginį poveikį. Tai parodo, kad EGADP 

indėlis į ilgalaikį augimą yra gerokai didesnis už griežtai apibrėžtas EGADP lėšų išmokas į 

valstybių narių biudžetus61. Be to, šie vertinimai neatspindi numatomos papildomos 

ekonominės naudos iš struktūrinių reformų, kurias paskatino ši priemonė. Įgyvendinant 

EGADP, valstybių narių konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų įvykdymo lygis padidėjo 17 

procentinių punktų, palyginti su laikotarpiu iki EGADP, o tai rodo, kad ši priemonė sėkmingai 

padeda spręsti ilgalaikius uždavinius. 

Žvelgiant į ateitį, valstybės narės turi skubiai paspartinti įgyvendinimą, kad 

užtikrintų sėkmingą priemonės užbaigimą iki 2026 m. rugpjūčio mėn. Įgyvendinimas 

valstybėse narėse vis dar netolygus, todėl jos turi sparčiau siekti likusių tarpinių ir siektinų 

reikšmių, kad iki būsimo termino būtų visapusiškai išnaudotas visas EGADP potencialas. 

Komunikate „Priemonė „NextGenerationEU“ – laikotarpis iki 2026 m.“ Komisija pateikė gaires, 

kad padėtų valstybėms narėms iš anksto planuoti paskutinių mokėjimo prašymų pateikimą 

2026 m., pabrėždama, kad svarbu racionalizuoti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planus. Daugelis valstybių narių vis dar turi pasiekti daug tarpinių ir siektinų 

reikšmių, tad jos turi dėti daugiau pastangų supaprastinti EGAD planus ir laikytis nustatytų 

terminų, kartu laikydamosi visų EGADP reglamento reikalavimų. Siekiant sėkmingai užbaigti 

EGADP įgyvendinimą, labai svarbu, kad per likusius mėnesius valstybės narės skubiai imtųsi 

veiksmų. Komisija yra pasirengusi nuolat teikti konsultacijas ir paramą viso šio proceso metu. 

 

 
61 Žr. Michels et al (2025), Economic impacts of the Recovery and Resilience Facility: new insights at sectoral level and the case of Germany, 
skelbiama čia: Economic Impacts of the Recovery and Resilience Facility: New Insights at Sectoral Level and the Case of Germany. 

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/economic-impacts-recovery-and-resilience-facility-new-insights-sectoral-level-and-case-germany_en?prefLang=lt
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/economic-impacts-recovery-and-resilience-facility-new-insights-sectoral-level-and-case-germany_en?prefLang=lt

