
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 

van 23 februari 2012 

tot vaststelling van een lijst van kritieke beslissingsmomenten voor de beoordeling van de 
uitvoering van het Galileo-programma wat de in het kader van de ontwikkelings- en de 

stationeringsfase van het programma op te zetten grondcentra en grondstations betreft 

(2012/117/EU) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, 

Gezien Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parle­
ment en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de voortzetting 
van de uitvoering van de Europese programma’s voor navigatie 
per satelliet (Egnos en Galileo) ( 1 ), en met name artikel 12, lid 3, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Bij Verordening (EG) nr. 683/2008 is het financiële en 
juridische kader van het Galileo-programma vastgesteld. 
Overeenkomstig deze verordening heeft de Europese 
Unie alle materiële en immateriële activa die in het kader 
van de programma’s worden gecreëerd of ontwikkeld in 
eigendom en omvat het door het Galileo-programma 
ingestelde systeem een constellatie van satellieten en 
een mondiaal netwerk van grondstations. 

(2) Voor een geïntegreerd risicobeheer voor de evaluatie van 
de uitvoering van het Galileo-programma moet de be­
heerder van het programma tijdig kritieke beslissingen 
nemen, d.w.z. beslissingen met een grote weerslag op 
de kosten, het tijdschema, de prestaties en/of de risico’s, 
en op transparante wijze optreden met betrekking tot de 
nog te nemen kritieke beslissingen en de uitvoering daar­
van. Bij dergelijke beslissingen gaat het onder meer om 
beslissingen over het opzetten van de grondinfrastructu­
ren in het kader van de ontwikkelings- en valideringsfase 
en de stationeringsfase van het programma. 

(3) Het mondiale netwerk van grondstations van het door 
het Galileo-programma ingestelde systeem omvat ener­
zijds zes centra en één station, en anderzijds vier reeksen 
stations „op afstand”. 

(4) De zes centra en het grondstation omvatten: de twee 
onderling uitwisselbare centra die de algemene werking 
van het systeem controleren (hierna „controlecentra” of 
„GCC’s” genoemd); het in artikel 16 van Verordening 
(EG) nr. 683/2008 bedoelde Galileo-beveiligingscentrum, 
dat toezicht houdt op de beveiliging van het systeem en 
de geleverde diensten en dat in tweeën is gesplitst met 
het oog op de continuïteit van de dienstverlening (hierna 
„Galileo-beveiligingscentrum” of „GSMC” genoemd); het 

dienstencentrum dat de schakel vormt tussen het systeem 
enerzijds en de gebruikers van de open dienst, commer­
ciële dienst en dienst beveiliging van levens anderzijds 
(hierna „GNSS-dienstencentrum” of „GSC” genoemd); 
het centrum dat het genereren van de voor de werking 
van de opsporings- en reddingsdienst benodigde informa­
tie controleert en de schakel vormt tussen het systeem en 
de Cospas-Sarsat-organisatie (hierna „SAR-dienstencen­
trum” genoemd); het centrum dat namens de program­
mabeheerder en onafhankelijk van de exploitant de kwa­
liteit van de geleverde diensten beoordeelt en de gebrui­
kersgemeenschappen voorziet van geodetische en tijds­
informatie (hierna „Galileo-prestatiecentrum” genoemd); 
het station waarmee de kwaliteit van de onmiddellijk 
na de lancering door de satellieten in een omloopbaan 
uitgezonden signalen kan worden geverifieerd (hierna 
„station voor testen in de omloopbaan” genoemd). 

(5) Bij de keuze van de locatie van deze centra en stations 
wordt rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid 
van bestaande, voor de toegewezen taken geschikte in­
stallaties en voorzieningen, en worden de beveiligings­
behoeften van elk centrum en station, de technische en 
budgettaire beperkingen, en de vereisten van de nationale 
veiligheid van elke lidstaat in acht genomen. 

(6) De vier reeksen stations „op afstand” omvatten: de stati­
ons voor besturing op afstand en telemetrie die, door 
middel van uplinks en downlinks, als schakel tussen de 
satellieten en de twee controlecentra dienen (hierna „TTC- 
stations” genoemd); de Galileo-meetstations die de ver­
lening van de diensten mogelijk maken door enerzijds 
pseudo-afstandsmetingen te verrichten en anderzijds de 
door de satellieten uitgezonden signalen te verzamelen 
om toezicht te houden op de kwaliteit ervan (hierna 
„GSS-stations” genoemd); de downloadstations van de 
satellieten die de voor de levering van de diensten beno­
digde gegevens aan de satellieten doorgeven (hierna 
„ULS-stations” genoemd); de stations voor het verzamelen 
van de voor de levering van de opsporings- en reddings­
dienst benodigde gegevens (hierna „SAR-stations” ge­
noemd). 

(7) Bij de keuze van het aantal en de locatie van de stations 
op afstand wordt rekening gehouden met de geografische 
en technische beperkingen in verband met een optimale 
verdeling over de gehele aarde en met de eventuele aan­
wezigheid van bestaande, voor de toegewezen taken ge­
schikte installaties en voorzieningen, en worden de be­
veiligingsbehoeften van elk station en de vereisten van de 
nationale veiligheid van elke lidstaat in acht genomen. 
Aangezien deze keuze kan worden aangepast afhankelijk 
van de voortgang en de behoeften van de programma’s
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en de ontwikkeling van de logistieke en politieke ver­
eisten, kunnen het aantal en de locaties van de nog op 
te zetten stations op afstand slechts ter indicatie worden 
vermeld. 

(8) Derhalve moeten kritieke beslissingsmomenten worden 
vastgesteld voor de evaluatie van het opzetten van de 
onderdelen van het mondiale netwerk van grondstations 
van het door het Galileo-programma ingestelde systeem. 

(9) De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeen­
stemming met het advies van het bij artikel 19, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. 683/2008 ingestelde comité, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

De kritieke beslissingsmomenten voor de evaluatie van de uit­
voering van het Galileo-programma wat betreft de in het kader 

van de in artikel 3, punten b) en c), van Verordening (EG) nr. 
683/2008 bedoelde ontwikkelings- en stationeringsfasen van 
het programma op te zetten grondcentra en grondstations, 
zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit. 

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekend­
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Gedaan te Brussel, 23 februari 2012. 

Voor de Commissie 
De voorzitter 

José Manuel BARROSO
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BIJLAGE 

Kritieke beslissingsmomenten voor de evaluatie van de uitvoering van het Galileo-programma wat de in het kader van de in artikel 3, punten b) en c), van Verordening (EG) nr. 683/2008 bedoelde ontwikkelings- 
en stationeringsfasen van het programma betreft, op te zetten grondcentra en grondstations. 

Datum Kritiek beslissingsmoment Maatregelen 

2009-2016 Opzetten van grondcentra 

2009-2014 Opzetten van twee controlecentra (GCC’s) In Oberpfaffenhofen (Duitsland) wordt een controlecentrum opgezet. De werkzaamheden hiervoor 
zijn in 2009 begonnen en worden in 2014 voltooid. 

In Fucino (Italië) wordt een controlecentrum opgezet. De werkzaamheden hiervoor zijn in 2009 
begonnen en worden in 2014 voltooid. 

2013-2015 Opzetten van het Galileo-beveiligingscentrum (GSMC) In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk moet het in tweeën gesplitste Galileo-beveiligingscentrum 
worden opgezet. De werkzaamheden hiervoor moeten in 2013 beginnen en in 2015 worden 
voltooid. Over deze werkzaamheden moeten met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk memo­
randa van overeenstemming worden opgesteld, te ondertekenen in 2012. 

2011-2016 Opzetten van een GNSS-dienstencentrum (GSC) In Madrid (Spanje) wordt het GNSS-dienstencentrum opgezet. De werkzaamheden hiervoor zijn in 
2011 begonnen en moeten in 2016 worden voltooid. Over deze werkzaamheden is een memo­
randum van overeenstemming met Spanje opgesteld, dat is ondertekend op 17 maart 2011. 

2012-2014 Opzetten van een SAR-dienstencentrum In Toulouse (Frankrijk) moet het SAR-dienstencentrum worden opgezet. De werkzaamheden 
hiervoor moeten in 2012 beginnen en in 2014 worden voltooid. Over deze werkzaamheden 
moet een memorandum van overeenstemming met Frankrijk worden opgesteld. 

2013-2014 Opzetten van een Galileo-prestatiecentrum In een nog nader te bepalen lidstaat en locatie moet het Galileo-prestatiecentrum worden opgezet. 
De werkzaamheden hiervoor moeten in 2013 beginnen en in 2014 worden voltooid. Over deze 
werkzaamheden moet een memorandum van overeenstemming met de desbetreffende lidstaat 
worden opgesteld. 

2010 Opzetten van een station voor testen in de omloopbaan In Redu (België) is in 2010 het station voor testen in de omloopbaan opgezet. De werkzaamheden 
maken integrerend deel uit van het op 25 oktober 2010 gesloten contract tussen de Commissie 
en de onderneming Spaceopal voor de uitvoering van het perceel „Exploitatie” van de werk­
zaamheden van de stationeringsfase van het Galileo-programma. 

2009-2014 Opzetten van grondstations op afstand 

2010-2014 Opzetten van TTC-stations In Kiruna (Zweden) en Kourou (Frankrijk) zijn in 2010 en 2011 TTC-stations opgezet. 
Op Tahiti (Frans-Polynesië) en Réunion (Frankrijk) en in Nouméa (Nieuw-Caledonië) moeten 
tussen 2012 en 2014 TTC-stations worden opgezet. 
Voor het opzetten van deze TTC-stations zijn contracten gesloten tussen het Europees Ruimte­
agentschap en dienstverleners.
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Datum Kritiek beslissingsmoment Maatregelen 

2009-2014 Opzetten van GSS-stations In Fucino (Italië), op Svalbard (Noorwegen), in Redu (België), op Réunion (Frankrijk) en in Kourou 
(Frankrijk), Nouméa (Nieuw-Caledonië), Troll (Noorwegen) en Papeete (Frans-Polynesië) zijn tussen 
2009 en 2011 GSS-stations opgezet. 
In Kiruna (Zweden), op Jan Mayen (Noorwegen), de Azoren (Portugal), de Canarische Eilanden 
(Spanje), in Madeira (Portugal), Kerguelen, Adélieland, Saint-Pierre en Miquelon, en op Wallis, 
Ascension, Diego Garcia en de Falklandeilanden moeten tussen 2012 en 2014 GSS-stations 
worden opgezet. 
Voor het opzetten van deze GSS-stations zijn contracten gesloten tussen het Europees Ruimte­
agentschap en dienstverleners. 

2009-2011 Opzetten van ULS-stations Op Tahiti (Frans-Polynesië), in Kourou (Frankrijk), op Réunion (Frankrijk), in Nieuw-Caledonië en 
op Svalbard (Noorwegen) zijn tussen 2009 en 2011 ULS-stations opgezet. 
Voor het opzetten van deze ULS-stations zijn contracten gesloten tussen het Europees Ruimte­
agentschap en dienstverleners. 

2012-2013 Opzetten van SAR-stations Op Svalbard (Noorwegen) en in Toulouse (Frankrijk), Makarios (Cyprus) en Maspalomas (Spanje) 
moeten in 2012 en 2013 SAR-stations worden opgezet. 
Voor het opzetten van deze SAR-stations zullen voor de stations van Svalbard en Maspalomas 
contracten tussen het Europees Ruimteagentschap en dienstverleners worden gesloten, zal voor 
het station van Makarios een memorandum van overeenstemming tussen de Commissie en 
Cyprus worden opgesteld, en zal voor het station van Toulouse een contract tussen de Commissie 
en een dienstverlener worden gesloten.
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