
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj 1/17

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2023/2879 VAN DE COMMISSIE 

van 15 december 2023

tot vaststelling van het werkprogramma voor de ontwikkeling en de uitrol van de elektronische 
systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet 

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van 
het douanewetboek van de Unie (1), en met name artikel 281, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens artikel 6 van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie moeten 
uitwisselingen van informatie tussen douaneautoriteiten onderling en tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten 
en de opslag van die informatie met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken geschieden. Krachtens 
artikel 280 van Verordening (EU) nr. 952/2013 moet de Commissie een werkprogramma opstellen voor de 
ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (hierna 
“het werkprogramma” genoemd).

(2) Het eerste werkprogramma is door de Commissie vastgesteld bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU van de 
Commissie (2) en vervolgens geactualiseerd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/578 van de Commissie (3) en 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 van de Commissie (4). De bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 vastgestelde 
versie van het werkprogramma moet thans worden geactualiseerd om rekening te houden met nieuwe 
ontwikkelingen in de planning van de elektronische systemen.

(3) Het werkprogramma moet worden geactualiseerd met de lijst van de elektronische systemen waarin Verordening 
(EU) nr. 952/2013 voorziet, de desbetreffende artikelen die in deze systemen voorzien, en datums waarop deze naar 
verwachting operationeel worden. Het werkprogramma moet een onderscheid maken tussen de elektronische 
systemen die de lidstaten zelf moeten ontwikkelen (hierna “nationale systemen” genoemd) en de systemen die zij in 
samenwerking met de Commissie moeten ontwikkelen (hierna “trans-Europese systemen” genoemd). De in het 
werkprogramma genoemde elektronische systemen moeten worden beheerd, opgezet en ontwikkeld volgens de 
planning voor alle IT-gerelateerde douaneprojecten (5) (het strategische meerjarenplan voor de douane, hierna 
“MASP-C” genoemd), die is opgesteld overeenkomstig Beschikking nr. 70/2008/EG (6) van het Europees Parlement 
en de Raad, en met name artikel 4 en artikel 8, lid 2, daarvan.

(1) PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
(2) Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU van de Commissie van 29 april 2014 tot vaststelling van het werkprogramma voor het 

douanewetboek van de Unie (PB L 134 van 7.5.2014, blz. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/255/oj).
(3) Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/578 van de Commissie van 11 april 2016 tot vaststelling van het werkprogramma voor de ontwikkeling 

en de uitrol van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (PB L 99 van 15.4.2016, blz. 6, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/578/oj).

(4) Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 van de Commissie van 13 december 2019 tot vaststelling van het werkprogramma voor de 
ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (PB L 325 van 16.12.2019, 
blz. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2151/oj).

(5) https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2
(6) Beschikking nr. 70/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende een papierloze omgeving voor 

douane en bedrijfsleven (PB L 23 van 26.1.2008, blz. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/70(1)/oj).
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(4) In het werkprogramma worden de concrete uitroldatums voor elk van de elektronische systemen nader vastgelegd 
en wordt de einddatum van de uitrol bepaald overeenkomstig de in artikel 278 van Verordening (EU) nr. 952/2013 
en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 (7) van de Commissie vastgestelde overgangsperioden.

(5) Wanneer de lidstaten volgens het werkprogramma kunnen kiezen om een trans-Europees of nationaal elektronisch 
systeem binnen een bepaalde termijn uit te rollen (de zogenaamde uitroltermijn), moet de bijlage bij dit besluit 
duidelijk maken dat de “begindatum van de uitrol” de vroegste datum is waarop lidstaten met de exploitatie van het 
nieuwe elektronische systeem kunnen beginnen, en dat de “einddatum van de uitrol” de laatste datum is waarop 
lidstaten en marktdeelnemers het nieuwe of geactualiseerde elektronische systeem moeten gaan gebruiken. Op de 
einddatum van de uitrol moet ook de periode eindigen waarin de overgangsmaatregelen voor dat elektronische 
systeem van toepassing zijn. Die datum moet daarom worden vastgesteld op basis van de uiterste termijnen in 
artikel 278, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 952/2013. Deze uitroltermijnen zijn noodzakelijk om de 
systemen op het niveau van de Unie te implementeren, rekening houdend met de behoeften van elk systeem. Er 
moeten andere regels betreffende uitroltermijnen gelden voor het douaneproject inzake veiligheidsvereisten vóór 
aankomst (ICS2). Bij dit project moeten de lidstaten elke release van het project kunnen uitrollen op de startdatum 
voor de release; de marktdeelnemers daarentegen moeten de mogelijkheid krijgen, mits de lidstaten daarmee 
instemmen, om een aansluiting te realiseren in de loop van de uitroltermijn. Als gevolg van aanzienlijke 
vertragingen bij de implementatie van release 2 van ICS2 in bepaalde lidstaten heeft de Commissie 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/438 (8) vastgesteld waarbij overeenkomstig artikel 6, lid 4, van Verordening (EU) 
nr. 952/2013 een afwijking wordt toegestaan voor het gebruik van andere middelen dan elektronische gegevensver
werkingstechnieken voor de uitwisseling en opslag van informatie voor release 2 van ICS2. Gelet op deze 
vertragingen uitten de lidstaten en de marktdeelnemers ook hun bezorgdheid over de haalbaarheid van het 
tijdschema van het project voor release 3 van ICS2. De Commissie moet daarom voor een geleidelijke 
implementatie in drie stappen kiezen, te beginnen met de aansluiting van de zeevervoerders op ICS2 vanaf 3 juni 
2023, vervolgens de marktdeelnemers in de zeevaart die op houseniveau actief zijn vanaf 4 december 2024, en ten 
slotte de weg- en spoorvervoerders vanaf 1 april 2025.

(6) In de uitroltermijnen voor de migratie van nationale elektronische systemen moeten de nationale project- en 
migratieplannen van de lidstaten worden opgenomen en moet rekening worden gehouden met hun specifieke 
nationale IT-omgevingen en omstandigheden. De einddatums voor de uitrol van de nationale elektronische 
systemen moeten ook het einde betekenen van de overgangsmaatregelen voor die elektronische systemen. Die 
datums moeten daarom worden vastgesteld op basis van de uiterste termijnen in artikel 278, leden 1, 2 en 3, van 
Verordening (EU) nr. 952/2013. Als gevolg van aanzienlijke vertragingen bij de implementatie van de nationale 
elektronische systemen in bepaalde lidstaten heeft de Commissie Uitvoeringsbesluiten (EU) 2023/234 (9), 
(EU) 2023/235 (10), (EU) 2023/236 (11) en (EU) 2023/237 (12) vastgesteld, waarbij afwijkingen zijn toegestaan 
overeenkomstig artikel 6, lid 4, van Verordening (EU) nr. 952/2013. Verwijzingen naar die afwijkingen moeten in 
de bijlage worden opgenomen.

(7) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) 
nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad met overgangsregels voor enkele bepalingen van het douanewetboek van de 
Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/2446 (PB L 69 van 15.3.2016, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

(8) Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/438 van de Commissie van 24 februari 2023 tot verlening van een door bepaalde lidstaten op grond van 
Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad gevraagde afwijking voor het gebruik van andere middelen 
dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken voor de uitwisseling en de opslag van informatie voor release 2 van het invoercon
trolesysteem 2 (PB L 63 van 28.2.2023, blz. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/438/oj).

(9) Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/234 van de Commissie van 1 februari 2023 tot verlening van een door bepaalde lidstaten op grond van 
Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad gevraagde afwijking voor het gebruik van andere 
middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken voor de uitwisseling en de opslag van informatie voor de kennisgeving 
van aanbrengen in verband met goederen die het douanegebied van de Unie worden binnengebracht (PB L 32 van 28.2.2023, 
blz. 217, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/234/oj).

(10) Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/235 van de Commissie van 1 februari 2023 tot verlening van een door bepaalde lidstaten op grond van 
Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad gevraagde afwijking voor het gebruik van andere middelen 
dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken voor de uitwisseling en de opslag van informatie voor de kennisgeving van 
aankomst van een zeeschip of van een luchtvaartuig (PB L 32 van 3.2.2023, blz. 220, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/ 
235/oj).

(11) Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/236 van de Commissie van 1 februari 2023 tot verlening van een door bepaalde lidstaten op grond van 
Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad gevraagde afwijking voor het gebruik van andere 
middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken voor de uitwisseling en de opslag van informatie voor de aangifte tot 
tijdelijke opslag van niet-Uniegoederen die bij de douane worden aangebracht (PB L 32 van 3.2.2023, blz. 223, ELI: http://data. 
europa.eu/eli/dec_impl/2023/236/oj).

(12) Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/237 van de Commissie van 1 februari 2023 tot verlening van een door bepaalde lidstaten gevraagde 
afwijking voor het gebruik van andere middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken voor de uitwisseling en de opslag 
van informatie in verband met de douaneaangifte voor goederen die het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, zoals 
vastgesteld in de artikelen 158, 162, 163, 166, 167, 170 tot en met 174, 201, 240, 250, 254 en 256 van Verordening (EU) 
nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 32 van 3.2.2023, 
blz. 226, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/237/oj).
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(7) De bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/237 verleende afwijkingen hebben gevolgen voor het CCI-project 
(gecentraliseerde inklaring), waardoor de projectaanpak moest worden herzien. Voor CCI-fase 1 is het tijdschema 
met 7 maanden verlengd en de lidstaten mogen het CCI-systeem in fase 1 alleen uitrollen met een standaard 
douaneaangifte, als een eerste stap in de volledige implementatie van het CCI-project. De lidstaten mogen CCI-fase 1 
implementeren volgens de specificaties voor CCI-fase 2 (volledig toepassingsgebied), zodat een overgang van CCI- 
fase 1 naar CCI-fase 2 wordt vermeden. Dit komt ook ten goede van de marktdeelnemers, aangezien zij hun 
systemen flexibel kunnen aanpassen en zo een vlot gebruik van het CCI-systeem wordt gegarandeerd. Het CCI- 
project moet derhalve uiterlijk op 2 juni 2025 zijn uitgerold.

(8) Om ervoor te zorgen dat goederen onder de regeling douanevervoer binnen/naar de Unie kunnen worden vervoerd 
of worden uitgevoerd zonder haperingen in de operationele keten, moet het tijdschema voor de implementatie van 
de trans-Europese projecten in verband met het nieuwe geautomatiseerde systeem voor douanevervoer (NCTS) en 
het geautomatiseerd uitvoersysteem (AES) worden aangepast waarbij 1 december 2023 als uiterste termijn voor de 
uitrol wordt vastgesteld. Hoewel de meeste lidstaten hun systeem al hebben uitgerold, heeft een beperkt aantal 
lidstaten aangekondigd dat hun nationale toepassing niet (volledig) klaar zal zijn om met de exploitatie in NCTS- 
fase 5 of AES te beginnen. Als in eerste instantie flexibel wordt ingezet op de realisatie van de kernfunctionaliteiten 
van de systemen, en vervolgens op die van de niet-kernfunctionaliteiten, zou het makkelijker moeten zijn om het 
project uiterlijk 2 december 2024 te voltooien. Daarnaast hebben ook marktdeelnemers met vertragingen te maken, 
met name in de lidstaten waar de projectplanning vertraging heeft opgelopen. Het blijft aan de lidstaten om de 
nationale overgangsstrategie voor hun marktdeelnemers vast te stellen. Vanaf 2 december 2024 zouden de lidstaten 
en marktdeelnemers de nieuwe systemen moeten gebruiken, hoewel sommige overgangsregels (om technische 
redenen) van toepassing zullen blijven tot 21 januari 2025 voor NCTS-fase 5 en tot 11 februari 2025 voor AES.

(9) De lidstaten en de Commissie moeten er ook voor zorgen dat de marktdeelnemers tijdig de technische informatie 
ontvangen die zij nodig hebben om hun eigen elektronische systemen te actualiseren en te kunnen aansluiten op de 
nieuwe of geactualiseerde elektronische systemen waarin Verordening (EU) nr. 952/2013 voorziet. De lidstaten en de 
Commissie moeten de marktdeelnemers van de wijzigingen in kennis stellen tussen 12 en 24 maanden vóór de uitrol 
van een bepaald systeem, afhankelijk van het systeem en zo nodig rekening houdend met het toepassingsgebied en 
de aard van dat systeem. Als het gaat om kleine veranderingen, kan deze periode korter zijn.

(10) De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het werkprogramma

Het werkprogramma voor de ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin Verordening (EU) 
nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie voorziet (hierna “het werkprogramma” genoemd), zoals 
uiteengezet in de bijlage, wordt hierbij aangenomen.

Artikel 2

Uitvoering

1. De lidstaten en de Commissie werken samen bij de uitvoering van het werkprogramma.

2. De lidstaten dragen zorg voor de ontwikkeling en de uitrol van de desbetreffende elektronische systemen binnen de 
datums van de desbetreffende uitroltermijnen zoals vastgelegd in het werkprogramma.
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3. De in het werkprogramma gespecificeerde projecten en de voorbereiding en implementatie van de desbetreffende 
elektronische systemen worden beheerd in overeenstemming met het werkprogramma en het strategische meerjarenplan 
voor de douane.

4. De Commissie streeft naar een gemeenschappelijke visie en overeenstemming met de lidstaten over de reikwijdte van 
de projecten en het ontwerp, de vereisten en de architectuur van de elektronische systemen, wanneer de in het 
werkprogramma vastgestelde projecten van start gaan. In voorkomend geval raadpleegt de Commissie ook de 
marktdeelnemers en houdt zij rekening met hun standpunten.

Artikel 3

Actualiseringen

Het werkprogramma wordt op gezette tijden geactualiseerd om het af te stemmen op en aan te passen aan de 
ontwikkelingen bij de uitvoering van Verordening (EU) nr. 952/2013 en om rekening te houden met de vorderingen in de 
voorbereiding en de ontwikkeling van de elektronische systemen. Dit geldt met name voor de beschikbaarheid van 
gezamenlijk overeengekomen specificaties en de operationele lancering van de elektronische systemen.

Artikel 4

Communicatie en verslaglegging

1. De lidstaten en de Commissie wisselen informatie uit over de planning en de voortgang bij de implementatie van elk 
systeem.

2. De lidstaten dienen de nationale project- en migratieplannen en de tabel over hun vorderingen bij de ontwikkeling en 
uitrol van de elektronische systemen als bedoeld in artikel 278 bis, lid 4, van Verordening (EU) nr. 952/2013 uiterlijk op 
31 januari en 30 juni van elk jaar in bij de Commissie. De plannen en de tabel bevatten de relevante informatie die nodig is 
voor het jaarlijkse verslag dat krachtens artikel 278 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 952/2013 door de Commissie moet 
worden ingediend.

3. De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk in kennis van elke belangrijke actualisering van de nationale project- 
en migratieplannen.

4. De lidstaten verstrekken de marktdeelnemers tijdig de technische specificaties met betrekking tot de externe 
communicatie van het nationale elektronische systeem.

Artikel 5

Intrekking

1. Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 wordt ingetrokken.

2. Verwijzingen naar Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 gelden als verwijzingen naar dit besluit.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese 
Unie.

Gedaan te Brussel, 15 december 2023.

Voor de Commissie
De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN
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BIJLAGE 

bij Uitvoeringsbesluit van de Commissie tot vaststelling van het werkprogramma voor de 
ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie 

voorziet 

I. INLEIDING

1. Het werkprogramma is een instrument voor de toepassing van de bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 (1) en 
Verordening (EU) 2019/632 (2) die betrekking hebben op de ontwikkeling en de uitrol van de daarin genoemde 
elektronische systemen.

2. In het werkprogramma worden ook de perioden vastgesteld gedurende welke de overgangsmaatregelen moeten gelden 
tot de uitrol van de nieuwe of geactualiseerde elektronische systemen als bedoeld in Gedelegeerde Verordeningen 
(EU) 2015/2446 (3) en (EU) 2016/341 (4) van de Commissie en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 (5) van de 
Commissie.

3. Onder de “belangrijkste mijlpaal” van de technische specificaties moet worden verstaan de datum waarop een stabiele 
versie van de technische specificaties ter beschikking wordt gesteld. Voor de nationale systemen of componenten wordt 
deze datum meegedeeld in het kader van de bekendmaking van de nationale projectplanning.

4. In het werkprogramma worden de volgende “uitroldatums” voor de trans-Europese en nationale systemen vastgesteld:

a) de begindatum van de uitroltermijn voor de elektronische systemen, te begrijpen als de vroegste datum waarop het 
elektronische systeem operationeel wordt;

b) de einddatum van de uitroltermijn voor de elektronische systemen, te begrijpen als:

(i) de uiterste datum waarop de systemen in alle lidstaten operationeel moeten worden en door alle 
marktdeelnemers moeten worden gebruikt en

(ii) de datum waarop de overgangsmaatregelen aflopen.

De datum voor de toepassing van punt b) is dezelfde datum als de begindatum wanneer er niet in een concrete 
termijn voor de migratie of de uitrol is voorzien.

5. In het geval van louter nationale systemen of specifieke nationale componenten die deel uitmaken van een breder 
project van de Unie, kunnen de lidstaten de uitroldatums en begin- en einddatums van een uitroltermijn in hun 
nationale projectplanning vastleggen, mits zij de uiterste datums in acht nemen die zijn vastgesteld in dit 
werkprogramma en overeenkomstig artikel 278, lid 2, van Verordening (EU) nr. 952/2013 voor de punten b) (SP IMP), 
c) en d), hieronder en overeenkomstig artikel 278, lid 3, van die verordening voor de punten a), b) (SP EXP) en e) 
hieronder.

(1) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het 
douanewetboek van de Unie (herschikking) (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

(2) Verordening (EU) 2019/632 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkings
technieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (PB L 111 van 25.4.2019, blz. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/ 
632/oj.

(3) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 
van 29.12.2015, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

(4) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) 
nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad met overgangsregels voor enkele bepalingen van het douanewetboek van de 
Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/2446 (PB L 69 van 15.3.2016, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

(5) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor 
enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek 
van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

PB L van 22.12.2023 NL  

http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/632/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/632/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj 6/17

De eerste alinea geldt voor de volgende nationale systemen of specifieke nationale componenten:

a) DWU Geautomatiseerd uitvoersysteem (AES) component 2 (upgrade van de nationale uitvoersystemen) (punt 10 
van deel II);

b) DWU Bijzondere regelingen (SP IMP/SP EXP) (punt 12 van deel II);

c) DWU Kennisgeving van aankomst, kennisgeving van aanbrengen en tijdelijke opslag (punt 13 van deel II);

d) DWU Nationale invoersystemen - upgrade (punt 14 van deel II);

e) DWU Beheer van de zekerheidstelling (GUM) — component 2 (punt 16 van deel II).

6. In het geval van trans-Europese systemen die een uitroltermijn maar geen specifieke implementatiedatum hebben, 
kunnen de lidstaten in voorkomend geval op een passend tijdstip binnen deze termijn met de uitrol beginnen, mits zij 
de uiterste datums in acht nemen die zijn vastgesteld in dit werkprogramma en overeenkomstig artikel 278, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. 952/2013.

De eerste alinea geldt voor de volgende trans-Europese systemen:

a) DWU NCTS - upgrade (punt 9 van deel II);

b) DWU AES (component 1) (punt 10 van deel II);

c) DWU CCI - upgrade (punt 15 van deel II).

Voor de upgrade van het trans-Europese DWU NCTS (component 1) (punt 9 van deel II) en DWU AES (component 1) 
(punt 10 van deel II) kunnen de lidstaten in voorkomend geval toestaan dat de marktdeelnemers de aansluiting 
stapsgewijs, maar uiterlijk 2 december 2024, realiseren. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de begin- en 
einddatums van de uitroltermijn en van de nationale overgangsstrategie voor hun marktdeelnemers. De lidstaten en de 
Commissie zullen zorgvuldig rekening moeten houden met de aspecten die betrekking hebben op het 
gemeenschappelijke domein en het externe domein, tijdens de overgangsperiode die voor DWU NCTS - upgrade 
(NCTS-fase 5) op 21 januari 2025 en voor AES (component 1) op 11 februari 2025 afloopt.

7. Ook het trans-Europese DWU ICS2 (punt 17 van deel II) vereist een stapsgewijze implementatie en overgang. De aanpak 
is in dit geval echter anders omdat de lidstaten geacht worden bij de start van elke uitroltermijn op hetzelfde moment 
klaar te zijn voor elke release. Bovendien kunnen de lidstaten in voorkomend geval de marktdeelnemers toestaan om 
geleidelijk op het systeem aan te sluiten, maar uiterlijk tegen het einde van de uitroltermijn waarin in elk van de releases 
en, indien van toepassing, in elk van de stappen binnen een release is voorzien. De lidstaten zullen in samenwerking met 
de Commissie de uiterste datums en instructies voor de marktdeelnemers op hun website publiceren.

8. Bij de uitvoering van het werkprogramma zullen de lidstaten en de Commissie een zorgvuldig evenwicht moeten vinden 
in het complexe samenspel van onderlinge afhankelijkheden, variabelen en veronderstellingen. De planning zal worden 
beheerd volgens de in het MASP-C vastgestelde beginselen.

De projecten zullen in verschillende fasen worden uitgerold, van de voorbereiding en de ontwikkeling tot de bouw, het 
testen, de migratie en de uiteindelijke inbedrijfstelling. De rol van de lidstaten en de Commissie in deze verschillende 
fasen zal afhangen van de aard en de architectuur van het systeem en de componenten of diensten ervan, zoals 
beschreven in de gedetailleerde projectfiches van het MASP-C. Waar passend zal de Commissie, in nauwe 
samenwerking met en na toetsing door de lidstaten, gemeenschappelijke technische specificaties vaststellen en deze 24 
maanden vóór de beoogde uitroldatum van het elektronische systeem finaliseren.

De lidstaten en de Commissie moeten er ook voor zorgen dat de marktdeelnemers tijdig de technische informatie 
ontvangen die zij nodig hebben om hun eigen elektronische systemen te actualiseren en aan te sluiten op de nieuwe of 
bijgewerkte elektronische systemen waarin Verordening (EU) nr. 952/2013 voorziet. Eventuele veranderingen moeten 
12 tot 24 maanden vóór de uitrol van een specifiek systeem aan de marktdeelnemers worden gemeld, al naargelang de 
reikwijdte en aard van de verandering, zodat de marktdeelnemers hun systemen en interfaces kunnen plannen en 
aanpassen. Als het gaat om kleine veranderingen, kan deze periode korter zijn.
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De lidstaten en, waar passend, de Commissie zullen zorg dragen voor de ontwikkeling en de uitrol van de systemen in 
overeenstemming met de gedefinieerde systeemarchitectuur en -specificaties. De werkzaamheden zullen worden 
uitgevoerd overeenkomstig de in het werkprogramma vermelde mijlpalen en datums. De lidstaten en de Commissie 
zullen ook samenwerken met marktdeelnemers en andere belanghebbenden.

De marktdeelnemers zullen de nodige maatregelen moeten nemen om gebruik te kunnen maken van de systemen zodra 
deze zijn ingevoerd, en zullen dit moeten doen uiterlijk op de einddatums die in dit werkprogramma zijn bepaald of, in 
voorkomend geval, door de lidstaten in het kader van hun nationale plannen zijn vastgesteld.
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II. LIJST VAN PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN DE UITROL VAN ELEKTRONISCHE SYSTEMEN

“DWU-projecten en daarmee samenhangende elektronische systemen”
Lijst van projecten voor de ontwikkeling en de uitrol van elektronische systemen die 

voor de toepassing van het wetboek noodzakelijk zijn
Rechtsgrondslag Belangrijkste mijlpaal Uitroldatums voor de elektronische systemen

Begindatum van de 
uitroltermijn voor het 

elektronische 
systeem (1)

Einddatum van de 
uitroltermijn voor het 

elektronische 
systeem (2) = 

einddatum van de 
overgangsperiode

1. DWU Systeem van geregistreerde exporteurs (REX)

Het project heeft tot doel actuele informatie ter beschikking te stellen over 
geregistreerde exporteurs die in een land zijn gevestigd waarvoor het stelsel 
van algemene tariefpreferenties (SAP) geldt, en goederen naar de Unie 
uitvoeren. Het systeem is trans-Europees en bevat ook gegevens over 
EU-marktdeelnemers ter ondersteuning van de uitvoer naar SAP-landen. De 
vereiste gegevens zijn geleidelijk in het systeem ingevoerd tot 31 december 
2017.

Artikel 6, lid 1, artikelen 16 
en 64, artikel 278, lid 1, van 
Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= Q1 2015

1.1.2017 1.1.2017

2. DWU Bindende tariefinlichtingen (BTI)

Het project moet resulteren in een upgrade van het bestaande trans-Europese 
systeem EBTI-3, met name in de:
a) aanpassing van het EBTI-3-systeem aan de vereisten van het DWU;
b) uitbreiding van aangiftegegevens in verband met regelingen waarop 

toezicht moet worden uitgeoefend;
c) monitoring van verplicht BTI-gebruik;
d) monitoring en beheer van verlengd BTI-gebruik.
Het project is in twee fasen uitgevoerd.
De eerste fase (stap 1) voorziet in de functionaliteit om stapsgewijs de 
krachtens het DWU vereiste gegevensset voor de aangifte te ontvangen per 
1 maart 2017, totdat de projecten in de punten 10 en 14 zijn 
geïmplementeerd. De volledige implementatie van dit project hangt af van de 
implementatie van de projecten in de punten 10 en 14. Met stap 2 wordt 
voldaan aan de verplichting om controle uit te oefenen op het BTI-gebruik, 
op basis van de nieuw vereiste gegevensset voor de aangifte en de afstemming 
op het proces van douanebeschikkingen.

Artikel 6, lid 1, artikelen 16, 
22, 23, 26, 27, 28, 33 en 34, 
en artikel 278, lid 1, van 
Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= Q2 2016
(fase 1)

1.3.2017
(fase 1 — stap 1)

2.10.2017
(fase 1 — stap 2)

1.3.2017
(fase 1 — stap 1)

2.10.2017
(fase 1 — stap 2)
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In de tweede fase wordt het elektronische formulier voor BTI-aanvragen en 
-beschikkingen geïmplementeerd en krijgen marktdeelnemers toegang tot een 
geharmoniseerde ondernemersinterface om langs elektronische weg BTI- 
aanvragen in te dienen en BTI-beschikkingen te ontvangen.

Streefdatum technische 
specificaties
= Q2 2018
(fase 2)

1.10.2019
(fase 2)

1.10.2019
(fase 2)

3. DWU Douanebeschikkingen

Het project strekt tot harmonisatie van het aanvraag-, besluitvormings- en 
beheerproces voor douanebeschikkingen door middel van standaardisering 
en elektronisch beheer van de aanvraag- en de beschikking-/ 
vergunningsgegevens voor de gehele Unie. Het project heeft betrekking op 
beschikkingen die door een of meer lidstaten krachtens het wetboek worden 
afgegeven; het omvat systeemcomponenten die centraal zijn ontwikkeld op 
het niveau van de Unie, en voorziet in de integratie met nationale 
componenten als de lidstaten daarvoor gekozen hebben. Dit trans-Europese 
systeem vergemakkelijkt het overleg tijdens het besluitvormingsproces en het 
beheer van de vergunningen.

Artikel 6, lid 1, artikelen 16, 
22, 23, 26, 27 en 28, en 
artikel 278, lid 1, van 
Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= Q4 2015

2.10.2017 2.10.2017

4. Directe toegang voor ondernemers tot de Europese informatiesystemen (uniform 
gebruikersbeheer & digitale handtekening)

Dit project moet praktische oplossingen aanreiken voor een rechtstreekse en 
geharmoniseerde toegang voor ondernemers in de vorm van een dienst voor 
gebruiker-naar-systeeminterfaces, die moet worden geïntegreerd in de 
elektronische douanesystemen als omschreven in de specifieke DWU- 
projecten. Het uniforme gebruikersbeheer en de digitale handtekening zullen 
worden geïntegreerd in de portalen van de betrokken systemen en 
ondersteuning bieden voor identiteits-, toegangs- en gebruikersbeheer in 
overeenstemming met het vereiste veiligheidsbeleid. De eerste uitrol vond 
plaats samen met het DWU-systeem Douanebeschikkingen.

Artikel 6, lid 1, artikel 16 en 
artikel 278, lid 1, van 
Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= Q4 2015

2.10.2017 2.10.2017

Deze oplossing voor technische authenticatie en gebruikersbeheer is 
vervolgens beschikbaar gesteld voor andere DWU-projecten zoals DWU 
Bindende tariefinlichtingen (BTI), DWU Geautoriseerde marktdeelnemers 
(AEO) — upgrade, DWU Bewijs van Uniestatus (PoUS), DWU 
Inlichtingenbladen (INF) voor bijzondere regelingen, en DWU 
Invoercontrolesysteem 2 (ICS2).

Voor de uitroldatums 
wordt naar de 
verschillende 

projecten verwezen.

Voor de uitroldatums 
wordt naar de 
verschillende 

projecten verwezen.
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Dit project strekt ertoe de bedrijfsprocessen met betrekking tot AEO- 
aanvragen en -vergunningen te verbeteren, rekening houdend met de 
wijzigingen in de wettelijke bepalingen van het DWU.

In de eerste fase wordt met het project beoogd de belangrijkste verbeteringen 
van het AEO-systeem te implementeren in het kader van de harmonisatie van 
het besluitvormingsproces bij de douane.

In de tweede fase wordt het elektronische formulier voor AEO-aanvragen en 
-beschikkingen geïmplementeerd en krijgen marktdeelnemers toegang tot een 
geharmoniseerde interface om langs elektronische weg AEO-aanvragen in te 
dienen en AEO-beschikkingen te ontvangen. Het bijgewerkte systeem wordt 
in twee releases uitgerold: deel 1 voor de indiening van de AEO-aanvraag en 
het besluitvormingsproces, en deel 2 voor de andere daaropvolgende 
processen.

Artikel 6, lid 1, artikelen 16, 
22, 23, 26, 27, 28, 38 en 39, 
en artikel 278, lid 1, van 
Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= Q1 2016

5.3.2018
(fase 1)

5.3.2018
(fase 1)

Streefdatum technische 
specificaties
= Q4 2018

1.10.2019
(fase 2 — deel 1 eerste 

processen)
16.12.2019

(fase 2 — deel 2 
andere processen)

1.10.2019
(fase 2 — deel 1)

16.12.2019
(fase 2 — deel 2)

6. DWU Systeem voor de registratie en identificatie van marktdeelnemers — 
upgrade (EORI 2)

Dit project moet resulteren in een beperkte upgrade van het bestaande trans- 
Europese EORI-systeem, dat de registratie en identificatie mogelijk maakt van 
marktdeelnemers uit de Unie en uit derde landen en van andere personen dan 
marktdeelnemers die op douanegebied actief zijn in de Unie.

Artikel 6, lid 1, artikel 9 en 
artikel 278, lid 1, van 
Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= Q2 2016

5.3.2018 5.3.2018

7. DWU Surveillance 3

Dit project moet resulteren in een upgrade van Surveillance 2+ waarbij het 
systeem aan de vereisten van het DWU, zoals de standaarduitwisseling van 
informatie via elektronische gegevensverwerkingstechnieken, wordt 
aangepast en functionaliteiten worden ingevoerd om het geheel van door de 
lidstaten aangeleverde toezichtgegevens te kunnen verwerken en analyseren.

Er wordt daarom onder meer voorzien in verdere mogelijkheden voor 
datamining en rapportagefunctionaliteiten die door de lidstaten en de 
Commissie zullen kunnen worden gebruikt.

De volledige implementatie van dit project hangt af van de implementatie van 
de projecten in de punten 10 en 14. De uitroldatum van dit systeem wordt 
door de lidstaten vastgesteld als onderdeel van hun nationale plannen.

Artikel 6, lid 1, artikel 16, 
artikel 56, lid 5, artikel 278, 
lid 1, van Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= Q3 2016

1.10.2018 1.10.2018
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8. DWU Bewijs van Uniestatus (PoUS)

Het project beoogt de oprichting van een nieuw trans-Europees systeem om de 
bewijzen van Uniestatus T2L/F en het douanemanifest (afgegeven door een 
niet-toegelaten afgever) op te slaan, te beheren en op te vragen.

Aangezien de implementatie van het douanemanifest aan het Europees 
maritiem éénloketsysteem gekoppeld moet worden, zal dit deel van het 
project in fase 2 vallen.

Artikel 6, lid 1, artikelen 16 
en 153, artikel 278, lid 3, 
punt c), van Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= Q1 2022

1.3.2024
(fase 1)

1.3.2024
(fase 1)

15.8.2025
(fase 2)

15.8.2025
(fase 2)

9. DWU Nieuw geautomatiseerd systeem voor douanevervoer (NCTS) — upgrade

Dit project strekt ertoe het bestaande trans-Europese NCTS in 
overeenstemming te brengen met het nieuwe DWU.

Component 1 – “NCTS-fase 5”: deze fase beoogt het NCTS in overeenstemming 
te brengen met de nieuwe DWU-vereisten, met uitzondering van de 
gegevenselementen voor veiligheid in douaneaangiften voor douanevervoer 
van goederen die het douanegebied van de Unie worden binnengebracht.

Hieronder valt de registratie van voorvallen tijdens het vervoer en de 
aanpassing van de informatie-uitwisseling aan de DWU-gegevensvereisten, 
alsook de upgrade en de ontwikkeling van interfaces met andere systemen.

Het project kan in twee stappen worden geïmplementeerd.
Stap 1: kernfunctionaliteiten voor NCTS-fase 5, die de bedrijfszekerheid van 
het systeem zullen waarborgen, zoals de standaardaangifte voor 
douanevervoer (hoofdstroom), vereenvoudigde procedure bij vertrek/op 
bestemming (toegelaten afzender/geadresseerde), wijziging/ongeldigmaking, 
uitwijking (bij kantoor van doorgang en bestemming), onderzoek/ 
invordering en verzending van statistische gegevens over bedrijven. In deze 
stap kunnen ook de niet-kernfunctionaliteiten, die in stap 2 omschreven zijn, 
worden meegenomen.

Stap 2: deze stap omvat de resterende functionaliteiten, zoals de ontwikkeling 
van een geharmoniseerde interface met AES, aangiften die zijn ingediend vóór 
het aanbrengen van de goederen, aangiften met beperkte gegevensset, 
voorvallen tijdens het vervoer en formaliteiten bij het kantoor van uitgang 
voor douanevervoer.

Component 2 – “NCTS-fase 6”: deze fase beoogt de specifieke nieuwe vereisten te 
implementeren voor de gegevenselementen voor veiligheid in douaneaangiften 
voor douanevervoer van goederen die het douanegebied van de Unie worden 
binnengebracht als gevolg van project 17 (DWU ICS2). Hieronder valt de 
ontwikkeling van de interface met ICS2, ter vergemakkelijking van de 
indiening van een aangifte voor douanevervoer met de gegevens van de 
summiere aangifte bij binnenbrengen overeenkomstig artikel 130, lid 1, DWU.

Artikel 6, lid 1, de artikelen 
16 en 226 tot en met 236, 
artikel 278, lid 3, punt e), van 
Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= Q4 2019

1.3.2021
(component 1)

Stap 1: 1.12.2023

Stap 2: 2.12.2024
Einde overgang: 

21.1.2025
(component 1)

Streefdatum technische 
specificaties
= Q2 2022

3.3.2025
(component 2)

1.9.2025
(component 2)
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Dit project beoogt de implementatie van de DWU-vereisten voor uitvoer en 
uitgaan.

Component 1 - “Trans-Europees AES” Met dit project wordt beoogd het bestaande 
trans-Europese uitvoercontrolesysteem verder te ontwikkelen tot een 
alomvattend geautomatiseerd uitvoersysteem dat tegemoet komt aan de door 
het DWU gestelde bedrijfsvereisten inzake processen en gegevens. Component 
1 kan in drie stappen worden geïmplementeerd.

Stap 1: kernfunctionaliteiten voor het AES, die de volledige automatisering van 
de uitvoerprocedures en uitgangsformaliteiten mogelijk zullen maken. Het 
AES omvat onderdelen die op centraal en nationaal niveau moeten worden 
ontwikkeld, waaronder de nationale componenten waarin de uitvoeraangifte 
wordt ingediend en verwerkt zodat de daarop aansluitende uitwisseling van 
informatie met het douanekantoor van uitgang via de gemeenschappelijke 
componenten van het AES kan plaatsvinden. Deze stap omvat ook de 
functionaliteiten voor de formaliteiten die bij uitgang moeten worden 
verricht om de goederen voor uitgang vrij te geven. In deze stap kunnen ook 
de functionaliteiten die in de stappen 2 en 3 zijn omschreven, worden 
meegenomen.

Stap 2: deze stap heeft betrekking op de ontwikkeling van een 
geharmoniseerde interface met het systeem voor het toezicht op het verkeer 
van accijnsgoederen (EMCS). In deze stap kunnen ook de functionaliteiten die 
in stap 3 zijn omschreven, worden meegenomen.

Stap 3: deze stap heeft betrekking op andere functionaliteiten, zoals 
vereenvoudigde en aanvullende aangiften, ontwikkeling van een 
geharmoniseerde interface met het NCTS, gecentraliseerde vrijmaking en 
aangiften die vóór het aanbrengen van de goederen zijn ingediend.

Component 2 – “Nationale uitvoersystemen - upgrade” Er moet voor afzonderlijke 
nationale systemen, die niet onder het AES vallen maar er nauw mee 
samenhangen, een upgrade worden verricht van de specifieke nationale 
elementen die betrekking hebben op uitvoer- en/of uitgangsformaliteiten. 
Voor zover deze elementen losstaan van het gemeenschappelijke domein 
voor het AES, kunnen zij onder deze component vallen.

Artikel 6, lid 1, de artikelen 
16, 179 en 263 tot en met 
276, artikel 278, lid 3, 
punten f) en d), van 
Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= Q4 2019
(component 1)

1.3.2021
(component 1)

Stap 1: 1.12.2023

Stap 2: 13.2.2024 (3)
Stap 3: 2.12.2024

Einde overgang: 
11.2.2025

(component 1)

Streefdatum technische 
specificaties
= vast te stellen door de 
lidstaten
(component 2)

1.3.2021
(component 2)

2.12.2024
(component 2)

11. DWU Inlichtingenbladen (INF) voor bijzondere regelingen

Met dit project wordt beoogd een nieuw trans-Europees systeem te 
ontwikkelen ter ondersteuning en stroomlijning van de beheerprocessen en 
de elektronische verwerking van INF-gegevens op het gebied van bijzondere 
regelingen.

Artikel 6, lid 1, artikelen 16, 
215 en 255 tot en met 262, 
artikel 278, lid 1, van 
Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= Q2 2018

1.6.2020 1.6.2020
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12. DWU Bijzondere regelingen

Met dit project wordt beoogd de afhandeling van bijzondere regelingen overal 
in de Unie te versnellen, te vergemakkelijken en te harmoniseren door te 
voorzien in gemeenschappelijke bedrijfsprocesmodellen. In de nationale 
systemen zullen alle wijzigingen ten aanzien van douane-entrepots, 
bijzondere bestemming, tijdelijke invoer, actieve en passieve veredeling die 
ingevolge het DWU zijn vereist, worden geïmplementeerd.

Dit project zal in twee delen worden geïmplementeerd.

Component 1: “Nationaal SP EXP” Deze component zal voorzien in de vereiste 
nationale elektronische oplossingen voor uitvoergerelateerde activiteiten in het 
kader van bijzondere regelingen.

Component 2 - “Nationaal SP IMP” Deze component zal voorzien in de vereiste 
nationale elektronische oplossingen voor invoergerelateerde activiteiten in het 
kader van bijzondere regelingen.

De implementatie van deze projecten zal plaatsvinden via de projecten in de 
punten 10 en 14.

Artikel 6, lid 1, de artikelen 
16, 215, 237 tot en met 242 
en 250 tot en met 262, 
artikel 278, lid 2, punt b), en 
artikel 278, lid 3, punt f), van 
Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= vast te stellen door de 
lidstaten (voor componenten 
1 en 2)

1.3.2021
(component 1)

2.12.2024
(component 1)

Vast te stellen door de 
lidstaten als 

onderdeel van het 
nationale plan
(component 2)

Vast te stellen door de 
lidstaten als onderdeel 
van het nationale plan 
met een uitroltermijn 

tot en met 
31.12.2022 (4)
(component 2)

13. DWU Kennisgeving van aankomst, kennisgeving van aanbrengen en 
tijdelijke opslag

Met dit project wordt beoogd de in het DWU beschreven processen voor de 
kennisgeving van de aankomst van het vervoermiddel, het aanbrengen van de 
goederen (kennisgeving van aanbrengen) en de aangifte tot tijdelijke opslag te 
definiëren en de harmonisatie daarvan in alle lidstaten te ondersteunen wat 
betreft de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven en douane.

Het project omvat de automatisering van processen op nationaal niveau.

Artikel 6, lid 1, de artikelen 
16 en 133 tot en met 152, 
artikel 278, lid 2, punt a), van 
Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= vast te stellen door de 
lidstaten en voor de 
kennisgeving van de 
aankomst in 
overeenstemming met de 
ICS2-planning.

Vast te stellen door de 
lidstaten als 

onderdeel van het 
nationale plan

Vast te stellen door de 
lidstaten als onderdeel 
van het nationale plan 
met een uitroltermijn 

tot en met 
31.12.2022 (5)

14. DWU Nationale invoersystemen — upgrade

Met dit project wordt beoogd alle uit het DWU voortvloeiende processen en 
gegevensvereisten die verband houden met invoer (en niet onder een van de 
andere projecten van het werkprogramma vallen), te implementeren. 
Hieronder vallen hoofdzakelijk de wijzigingen in de regeling “in het vrije 
verkeer brengen” (standaardprocedure + vereenvoudigingen), maar ook de 
effecten die door andere systeemmigraties worden teweeggebracht. Dit 
project heeft betrekking op het nationale invoerdomein, dat de nationale 
systemen voor de verwerking van douaneaangiften omvat alsook andere 
systemen zoals nationale boekhoud- en betaalsystemen.

Artikel 6, lid 1, artikel 16, lid 
1, en artikelen 53, 56, 77 tot 
en met 80, 83 tot en met 87, 
101 tot en met 105, 108 tot 
en met 109, 158 tot en met 
187 en 194 tot en met 195, 
en artikel 278, lid 2, punt b), 
van Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= vast te stellen door de 
lidstaten

Vast te stellen door de 
lidstaten als 

onderdeel van het 
nationale plan

Vast te stellen door de 
lidstaten als onderdeel 
van het nationale plan 
met een uitroltermijn 

tot en met 
31.12.2022 (6)

PB L van 22.12.2023 
N

L  
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15. DWU Gecentraliseerde inklaring (CCI)

Dit project moet het mogelijk maken dat goederen via een gecentraliseerd 
systeem onder een douaneregeling kunnen worden geplaatst, zodat 
marktdeelnemers hun douaneactiviteiten kunnen centraliseren. De 
verwerking van de douaneaangifte en de fysieke vrijgave van de goederen 
moeten door de desbetreffende douanekantoren worden gecoördineerd. Dit is 
een trans-Europees systeem met centraal en nationaal ontwikkelde 
componenten.

Het project zal in twee fasen worden geïmplementeerd.
Fase 1: deze fase omvat de combinatie van gecentraliseerde vrijmaking met 
standaard douaneaangiften en kan betrekking hebben op de combinatie van 
gecentraliseerde vrijmaking met vereenvoudigde douaneaangiften en de 
respectieve normale of periodieke aanvullende aangiften (ter regularisatie van 
één vereenvoudigde douaneaangifte). Daarnaast omvat deze fase de plaatsing 
van goederen onder de volgende douaneregelingen: in het vrije verkeer 
brengen, douane-entrepot, actieve veredeling en bijzondere bestemming. Wat 
het soort goederen betreft, heeft deze fase betrekking op alle soorten goederen, 
met uitzondering van accijnsgoederen, EU-goederen in het kader van het 
handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regime, en goederen 
waarop de maatregelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van 
toepassing zijn.

Fase 2: in deze fase moeten alle functionaliteiten die onder het 
toepassingsgebied van CCI als geheel vallen, worden geïmplementeerd: 
vereenvoudigde en aanvullende aangiften (indien niet geïmplementeerd in 
fase 1), de douaneaangiften door middel van een inschrijving in de 
administratie van de aangever en de samenvattende aanvullende aangiften (ter 
regularisatie van meer dan één vereenvoudigde douaneaangifte of meer dan 
één inschrijving in de administratie van de aangever), de plaatsing van 
goederen onder de regeling tijdelijke invoer, accijnsgoederen, EU-goederen in 
het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal 
regime, en goederen die onderworpen zijn aan maatregelen in het kader van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Artikel 6, lid 1, artikelen 16 
en 179, artikel 278, lid 3, 
punt d), van Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= Q3 2020

1.3.2022
(Fase 1)

1.7.2024
(Fase 1)

Streefdatum technische 
specificaties
= Q2 2022

2.10.2023
(Fase 2)

2.6.2025
(Fase 2)

PB L van 22.12.2023 
N

L  
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16. DWU Beheer van de zekerheidstelling (GUM)

Met dit project wordt beoogd een effectief en efficiënt beheer van de 
verschillende soorten zekerheden te waarborgen.

Component 1 — “GUM”: de centrale component van het trans-Europese 
systeem zal zorgen voor het beheer van doorlopende zekerheden die in meer 
dan één lidstaat mogen worden gebruikt. Hij zal worden geïmplementeerd in 
het DWU-systeem Douanebeschikkingen en gekoppeld worden aan een 
nationale component (zie component 2) voor het toezicht op het 
referentiebedrag. Dit referentiebedrag kan betrekking hebben op elke 
douaneaangifte, aanvullende aangifte of andere passende verstrekking van 
gegevens die nodig zijn voor het toezicht op de referentiebedragen van de 
doorlopende zekerheden voor tijdelijke opslag en alle douaneregelingen 
waarin het douanewetboek van de Unie voorziet, met uitzondering van 
douanevervoer, dat in het kader van het NCTS-project wordt afgewikkeld.

Component 2 —“Beheer nationale zekerheden”: deze component zal worden 
geïmplementeerd via een nationaal elektronisch systeem waarin doorlopende 
zekerheden die in meer dan één lidstaat geldig zijn, worden geregistreerd en 
beheerd en toezicht op de desbetreffende referentiebedragen wordt 
uitgeoefend. Hij zal ook worden gebruikt voor andere zekerheden.

De component zal een verbinding maken met de nationale 
douaneaangiftesystemen wanneer in de douaneaangifte een beroep wordt 
gedaan op een zekerheid en, in het geval van een doorlopende zekerheid, de 
relevante bedrijfsgegevens ophalen uit de desbetreffende vergunning 
doorlopende zekerheidstelling.

Artikel 6, lid 1, artikelen 16 
en 89 tot en met 100, 
artikel 278, lid 3, punt a), van 
Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum technische 
specificaties
= Q3 2022
(component 1)

11.3.2024
(component 1)

11.3.2024
(component 1)

Streefdatum technische 
specificaties
= vast te stellen door de 
lidstaten
(component 2)

Vast te stellen door de 
lidstaten als 

onderdeel van het 
nationale plan, met 

uitrol vanaf 
11.3.2024 ten 

vroegste
(component 2)

Vast te stellen door de 
lidstaten als onderdeel 
van het nationale plan 
met een uitroltermijn 
tot en met 2.6.2025

(component 2)

PB L van 22.12.2023 
N

L  
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17. DWU Invoercontrolesysteem 2 (ICS2)

Met dit programma wordt beoogd de veiligheid vóór aankomst van goederen 
die de Unie binnenkomen te verbeteren door de nieuwe DWU-vereisten met 
betrekking tot de indiening en afhandeling van summiere aangiften bij 
binnenbrengen (ENS) te implementeren, namelijk de verstrekking van ENS- 
gegevens bij meer dan één indiening en/of door verschillende personen en de 
uitwisseling van die gegevens en de resultaten van risicoanalyses tussen de 
douaneautoriteiten onderling. ICS2 zal resulteren in een volledig nieuwe 
architectuur en een gefaseerde vervanging van het bestaande trans-Europese 
invoercontrolesysteem.

Het programma wordt in drie releases geïmplementeerd.

Release 1: deze release omvat de verplichting voor de desbetreffende 
marktdeelnemers (postaanbieders en koeriersdiensten in het vervoer door de 
lucht) om minimale gegevens te verstrekken, te weten een ENS-gegevensset 
vóór het laden.

Release 2: deze release omvat de implementatie van volledig nieuwe ENS- 
verplichtingen, gerelateerde bedrijfsprocessen en risicobeheerprocessen voor 
alle goederen in het vervoer door de lucht.

Release 3: deze release zal de implementatie omvatten van volledig nieuwe ENS- 
verplichtingen, gerelateerde bedrijfsprocessen en risicobeheerprocessen voor 
alle goederen in het vervoer over zee en de binnenwateren en in het weg- en 
spoorvervoer (inclusief goederen die in postzendingen via deze 
vervoermiddelen worden vervoerd). Release 3 zal als volgt worden uitgerold: 
eerst zullen de vervoerders in de zee- en de binnenvaart in het systeem worden 
opgenomen (stap 1), vervolgens de marktdeelnemers in de zee- en de 
binnenvaart die op houseniveau actief zijn (stap 2), en ten slotte de weg- en 
spoorvervoerders (stap 3).

Artikel 6, lid 1, artikelen 16, 
46, 47 en 127 tot en met 132, 
artikel 278, lid 3, punt b), van 
Verordening (EU) 
nr. 952/2013

Streefdatum voor de 
technische specificaties van 
alle drie de releases
= Q2 2018

15.3.2021
(Release 1)

1.10.2021
(Release 1)

1.3.2023 (7)
(Release 2)

2.10.2023
(Release 2)

3.6.2024 (8) (Release 
3)

Stap 1: 3.6.2024
Stap 2: 4.12.2024
Stap 3: 1.4.2025

Zie stap 1-3
Stap 1: 4.12.2024

(uiterlijk)
Stap 2: 1.4.2025

(uiterlijk)
Stap 3: 1.9.2025

(uiterlijk)
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N
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(1) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking) (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

(2) Verordening (EU) 2019/632 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen 
dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (PB L 111 van 25.4.2019, blz. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/632/oj.

(3) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een 
aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

(4) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad met overgangsregels 
voor enkele bepalingen van het douanewetboek van de Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2015/2446 (PB L 69 van 15.3.2016, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

(5) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

(6) De begindatum van de uitroltermijn voor het elektronische systeem is de vroegste datum waarop een lidstaat met de exploitatie van het systeem kan beginnen.
(7) De einddatum van de uitroltermijn voor het elektronische systeem is de laatste datum waarop het systeem volledig moet zijn uitgerold en de laatste datum waarop alle marktdeelnemers gemigreerd moeten 

zijn; in voorkomend geval wordt de datum vastgesteld door de lidstaten en komt deze datum overeen met de datum waarop de overgangsperiode afloopt.
(8) Tegen deze datum moet de in artikel 55, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1070 van de Commissie vastgestelde verplichting in het nationale uitvoersysteem geïmplementeerd zijn.
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N

L  
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