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Streszczenie 
Rozporządzenie (UE) 2021/11341 zmieniające, inter alia, rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu 

Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat 

wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS)2 zobowiązuje Komisję do 

przedkładania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania rocznego o stanie 

przygotowań do pełnego wdrożenia rozporządzenia. Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym 

takim sprawozdaniem Komisji. 

Wdrożenie nowej architektury IT na rzecz migracji i bezpieczeństwa oraz ochrony granic jest 

podstawą ustanowienia jednego z najnowocześniejszych systemów zarządzania granicami na 

świecie. Wizowy system informacyjny stanowi integralną część tej architektury. Aby 

osiągnąć pełne i terminowe wdrożenie, państwa członkowskie UE i państwa stowarzyszone 

w ramach Schengen, agencje UE i Komisja muszą wspólnie czynić postępy. Opóźnienie po 

stronie któregokolwiek z wymienionych podmiotów spowoduje opóźnienia dla 

wszystkich i prawdopodobnie zwiększy również koszty. 

Ogólnie rzecz biorąc, przygotowania do wdrożenia zmienionego VIS przebiegają zgodnie 

z planem. Po przyjęciu 7 lipca 2021 r. rozporządzenia zmieniającego Komisja niezwłocznie 

rozpoczęła omawianie w ramach odpowiedniego komitetu i grupy ekspertów serii aktów 

wykonawczych i delegowanych niezbędnych do rozwoju nowego VIS. Rozpoczęto już 

prace nad wszystkimi 12 aktami wykonawczymi i delegowanymi. Znajdują się one na 

różnych etapach procedury. Odpowiedni komitet oraz grupa ekspertów prowadzą rozmowy 

na temat sześciu aktów wykonawczych i trzech aktów delegowanych. Trzy akty wykonawcze 

zostały już formalnie przyjęte.  

 

  

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1134 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany 

rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (WE) nr 810/2009, (UE) 2016/399, 

(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 i (UE) 2019/1896 oraz 

uchylenia decyzji Rady 2004/512/WE i 2008/633/WSiSW w celu zreformowania Wizowego Systemu 

Informacyjnego (Dz.U. L 248 z 13.7.2021, s. 11). 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 

Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat 

wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60). 
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1. Wprowadzenie 
VIS został ustanowiony decyzją Rady 2004/512/WE3 jako rozwiązanie technologiczne 

w zakresie wymiany danych wizowych między państwami członkowskimi. 

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 (rozporządzenie 

w sprawie VIS)4 określono cel i funkcje VIS oraz związane z nim obowiązki, a także warunki 

i procedury wymiany między państwami członkowskimi danych dotyczących wiz 

krótkoterminowych, aby ułatwić rozpatrywanie wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych 

i podejmowanie związanych z nimi decyzji. VIS został uruchomiony 11 października 2011 r. 

i między październikiem 2011 r. a lutym 2016 r. stopniowo wdrożono go we wszystkich 

konsulatach państw członkowskich.  

Do celów VIS należą poprawa realizacji wspólnej polityki wizowej, poprawa współpracy 

konsularnej i procesu konsultacji pomiędzy centralnymi organami wizowymi poprzez 

ułatwienie wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi o wnioskach i związanych 

z nimi decyzjach, aby:  

 uprościć procedurę składania wniosków wizowych;  

 zapobiegać zjawisku „visa shopping”;  

 ułatwić walkę z oszustwami dotyczącymi tożsamości;  

 ułatwić odprawy na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych państw 

członkowskich i na terytorium państw członkowskich;  

 pomóc w identyfikacji osób, które nie spełniają warunków wjazdu, pobytu lub 

zamieszkania na terytorium państw członkowskich lub które przestały spełniać te 

warunki; 

 ułatwić ustalanie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 604/20135;  

 przyczynić się do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego każdego 

z państw członkowskich.  

2 sierpnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie (UE) 2021/1134 zmieniające, inter alia, 

rozporządzenie w sprawie VIS. Unijna baza danych VIS zapewnia organom wydającym wizy 

najważniejsze informacje na temat osób ubiegających się o wizę krótkoterminową Schengen, 

pozwalając jednocześnie straży granicznej na wykrycie osób, które mogą powodować 

zagrożenia dla bezpieczeństwa. Nowe przepisy rozszerzają również zakres VIS – 

w szczególności o informacje na temat osób ubiegających się o wizy oraz posiadaczy wiz 

długoterminowych i dokumentów pobytowych – z pełnym poszanowaniem dorobku 

prawnego UE w zakresie ochrony danych, aby zapewnić właściwym organom dostęp do 

informacji w razie potrzeby. Uzgodnione przepisy umożliwią dokładniejsze podstawowe 

                                                           
3 Decyzja Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu 

Informacyjnego (VIS) (Dz.U. L 213 z 15.6.2004, s. 5). 
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 

Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat 

wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60). 
5Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie 

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela 

państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31). 
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sprawdzanie osób ubiegających się o wizy krótkoterminowe, wizy długoterminowe 

i dokumenty pobytowe, lepszą wymianę informacji między państwami członkowskimi na 

temat posiadaczy takich dokumentów oraz pełną interoperacyjność z innymi systemami 

informacyjnymi UE. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/1134 do 31 grudnia 2023 r. Komisja 

przyjmie decyzję określającą datę uruchomienia zmienionego VIS. W artykule tym określono 

również warunki, które muszą zostać spełnione przed przyjęciem decyzji: i) przyjęcie 

określonych w sprawozdaniu obowiązkowych aktów wykonawczych i delegowanych; ii) 

powiadomienie Komisji o pozytywnym zakończeniu wszystkich testów przez Agencję Unii 

Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi 

w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) oraz iii) 

powiadomienie Komisji o zakończeniu niezbędnych ustaleń technicznych i prawnych przez 

państwa członkowskie. 

VIS będzie częścią wspólnych ram interoperacyjności ustanowionych rozporządzeniami 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/8176 i (UE) 2019/8187, w związku z czym 

tworzenie jego nowych funkcji i procesów powinno być w pełni spójne z tymi w innych 

systemach informacyjnych UE, które również są częścią ram. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/1134 Komisja ma obowiązek 

przedkładania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania o stanie przygotowań do 

pełnego wdrożenia tego rozporządzenia. Sprawozdanie powinno zawierać szczegółowe 

informacje o poniesionych kosztach oraz informacje dotyczące rodzajów ryzyka, które mogą 

mieć wpływ na ogólne koszty. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem 

sprawozdania te mają być przedkładane przez Komisję co roku do czasu przyjęcia przez 

Komisję decyzji ustalającej datę uruchomienia VIS. 

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem Komisji i obejmuje okres od 

przyjęcia rozporządzenia zmieniającego 7 lipca 2021 r. do przygotowania niniejszego 

sprawozdania w grudniu 2022 r. 

2. Akty wykonawcze do rozporządzenia w sprawie VIS 
Rozporządzenie (UE) 2021/1134 stanowi, że uzupełnienie i wdrożenie pewnych 

szczegółowych aspektów technicznych tego rozporządzenia wymaga przyjęcia aktu 

wykonawczego. Niektóre z tych aktów są niezbędne, aby umożliwić pełne rozpoczęcie przez 

eu-LISA procesu projektowania i opracowywania nowych funkcjonalności w kontekście 

całej architektury systemów informatycznych, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że 

wymaga to określenia specyfikacji technicznych. Potrzebne są inne akty, aby ustanowić 

                                                           
6Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 

ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze granic i polityki wizowej oraz 

zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 

2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 i (UE) 2018/1861 oraz decyzje Rady 2004/512/WE 

i 2008/633/WSiSW (Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 27). 
7Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 

ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze współpracy policyjnej 

i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816 

(Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 85). 
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przepisy techniczne ułatwiające właściwym organom państw członkowskich i agencjom UE 

korzystanie z VIS. 

Od czasu przyjęcia rozporządzenia w 2021 r. Komisja zorganizowała 14 posiedzeń komitetu 

i 6 grup ekspertów ds. VIS w celu omówienia szeregu projektów aktów wykonawczych 

i delegowanych niezbędnych do opracowania zmienionego VIS. 

Rozpoczęto już prace nad wszystkimi 12 aktami wykonawczymi i delegowanymi. Znajdują 

się one na różnych etapach procedury. Odpowiedni komitet oraz grupa ekspertów prowadzą 

rozmowy na temat sześciu aktów wykonawczych i trzech aktów delegowanych. Trzy akty 

wykonawcze zostały już formalnie przyjęte. W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły: 

Tabela 1 Postępy w pracach nad wymaganymi aktami wykonawczymi i delegowanymi – stan 

na 7 grudnia 2022 r. 

Rozporządzenie Rodzaj aktu 

prawnego 

Przyjęte Formalne 

przyjęcie 

w toku 

Prace 

w komitecie 

lub grupie 

Jeszcze 

nie 

rozpoczęte 

VIS Delegowane   3  

 Wykonawcze 3  6  

 

3. Monitorowanie wdrażania przez państwa członkowskie i agencje UE 
UE i państwa członkowskie zdają sobie sprawę ze znaczenia terminowego wdrożenia 

zmienionego VIS, podobnie jak ze współzależności między VIS a opracowywaniem innych 

systemów informacyjnych UE i elementów interoperacyjności. W celu pełnego 

i terminowego wdrożenia państwa członkowskie, agencje UE i Komisja muszą wspólnie 

czynić postępy, aby uniknąć sytuacji, w której brak działania z którejkolwiek strony 

doprowadzi do opóźnienia w rozpoczęciu funkcjonowania systemów dla wszystkich. 

4. Koszty i ryzyko 
Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia zmieniającego został przyjęty 7 lipca 2021 r., tj. 

rok później niż pierwotnie przewidywano. Ocena skutków finansowych regulacji załączona 

do wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie VIS została zmieniona w lipcu 2021 r. ze względu na zaktualizowany 

harmonogram wdrażania zmienionego VIS oraz w celu zapewnienia wystarczających 

zasobów finansowych i kadrowych dla eu-LISA. 

W zmienionej ocenie skutków finansowych regulacji wskazano, że w latach 2021–2027 

wniosek będzie wymagał łącznie 178,6 mln EUR z budżetu UE. Kwota ta obejmuje 

odpowiedni budżet dla: i) państw członkowskich (45 mln EUR) na dostosowanie systemów 

krajowych; ii) Europolu (29,8 mln EUR) na pokrycie kosztów niezbędnej modernizacji 

systemów informatycznych agencji oraz zaspokojenie potrzeb kadrowych; iii) Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) (5,4 mln EUR) na ustanowienie nowego 

dostępu do VIS w ramach Agencji, pokrycie kosztów kadrowych i spotkań; iv) eu-LISA 

(98,2 mln EUR) na opracowanie wszystkich komponentów informatycznych wniosku, 

funkcjonowanie zaktualizowanego VIS oraz na czasowe potrzeby kadrowe. 
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Na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia zmieniającego wpływ 

opracowania zmienionego VIS na wydatki operacyjne eu-LISA szacuje się na 16,2 mln EUR 

w 2022 r. i 28,9 mln EUR w 2023 r. 

Wdrożenie VIS do wspólnych ram interoperacyjności i jego dostosowanie w celu interakcji 

z innymi systemami informatycznymi będą wymagały kolejnych modyfikacji, które za 

każdym razem skutkują nową wersją systemu. Wersje VIS muszą być wdrażane 

w odpowiedniej kolejności. Skutki gospodarcze kryzysu wywołanego COVID-19 miały 

również wpływ na zamówienia publiczne i procedury wdrażania w państwach członkowskich 

i agencjach Unii. Wymienione powyżej aspekty mogą wpłynąć na czas trwania niektórych 

części projektu mającego na celu wdrożenie nowej architektury systemów informacyjnych 

UE dotyczących granic, migracji i bezpieczeństwa. 

W następstwie decyzji zarządu eu-LISA z 23 czerwca 2022 r. i w nawiązaniu do decyzji 

nieformalnego posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

w dniach 11–12 lipca 2022 r. zmieniono harmonogram wdrażania nowej architektury 

systemów informacyjnych UE i ich interoperacyjności. Wskutek opóźnienia w uruchomieniu 

Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) harmonogram uruchomienia różnych systemów 

informacyjnych UE jest obecnie następujący: marzec 2023 r. w odniesieniu do SIS; połowa 

maja 2023 r. w przypadku EES; połowa listopada 2023 r. w odniesieniu do ETIAS i ECRIS-

TCN oraz stopniowe uruchomienie elementów interoperacyjności do czerwca 2024 r.  

Na obecnym etapie nie da się określić potencjalnego wpływu zmienionego harmonogramu 

systemów informacyjnych UE i interoperacyjności na koszty wdrażania VIS. Biorąc jednak 

pod uwagę dostępne dane dotyczące wydatków poniesionych w 2021 r. i 2022 r. przez 

państwa członkowskie i odpowiednie agencje UE, do tej pory nie stwierdzono ryzyka 

przekroczenia szacunkowych kwot określonych w zmienionej ocenie skutków finansowych 

regulacji. 

5. Podsumowanie 
Państwa członkowskie, państwa stowarzyszone w ramach Schengen i agencje UE podzielają 

ogólne zobowiązanie do zagwarantowania pełnego wdrożenia zmienionego VIS, również 

jako część szerszych ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE. Ze swojej strony 

Komisja w dalszym ciągu koordynuje i uważnie monitoruje postępy w działaniach 

wszystkich uczestniczących stron, mając na uwadze osiągnięcie celu, jakim jest pełna 

dostępność nowych i zaktualizowanych systemów IT oraz elementów interoperacyjności do 

czerwca 2024 r. W czerwcu 2022 r. zarząd eu-LISA zwrócił się do agencji o zbadanie 

możliwości ściślejszego włączenia harmonogramu wdrażania zmienionego VIS do ogólnego 

zmienionego harmonogramu interoperacyjności, który został zatwierdzony przez Radę ds. 

Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniach 11–12 lipca 2022 r. 

Ogólnie rzecz biorąc, prace nad wdrożeniem zmienionego VIS przebiegają zgodnie z planem. 

Utrzymanie takiego stanu rzeczy wymaga jednak od wszystkich stron wspólnego czynienia 

postępów w zakresie opracowywania i wdrażania wszystkich systemów informacyjnych UE 

oraz elementów interoperacyjności. Koniecznie jest również ciągłe monitorowanie ryzyka 

wystąpienia opóźnień. Komisja kontynuuje współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi 

stronami w celu wykrycia ewentualnych opóźnień i ograniczenia ich do minimum, tak aby 

dotrzymać uzgodnionego harmonogramu wdrażania. 
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