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Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 de creare a Fondului de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1164/94 nu impune prezentarea unui raport anual cu privire 
la Fondul de coeziune. 

Prin urmare, prezentul raport este prezentat în conformitate cu articolul 14 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1164/1994 și vizează astfel punerea în aplicare în 
2008 a proiectelor din cadrul Fondului de coeziune adoptate în perioada 2000-2006, 
precum și foste proiecte ISPA în statele membre în cauză, inclusiv Bulgaria și 
România. 

În consecință, prezentul raport vizează operațiunile din cadrul Fondului de coeziune 
în cele treisprezece state membre beneficiare la sfârșitul anului 2006, respectiv 
Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia, precum și Bulgaria și România. 

În anexa la prezentul raport sunt prezentate detalii cu privire la punerea în aplicare în 
2008 a proiectelor adoptate pentru fiecare stat membru pentru perioada 2000-2006. 

1. EXECUțIA FINANCIARĂ A PERIOADEI 2000-2006 ÎN 2008 șI ÎNCHEIEREA 
PROIECTELOR 

În 2008, cincisprezece state membre (cele 12 state membre care au aderat în 2004 și 
2007 plus Grecia, Portugalia și Spania) au fost eligibile pentru a beneficia de 
asistență din Fondul de coeziune. Trebuie reamintit că, drept consecință a creșterii 
sale economice, Irlanda nu mai este eligibilă de la 1 ianuarie 2004.  

Având în vedere faptul că toate angajamentele referitoare la proiectele din cadrul 
Fondului de coeziune finanțate în perioada de programare 2000-2006 s-au executat 
până la 31 decembrie 2006, resursele financiare disponibile pentru Fondul de 
coeziune au fost alcătuite, în 2008, doar din credite de plată. 

Plăți efectuate în 2008 pentru proiecte adoptate în perioada 2000-2006 

Bugetul inițial pentru 2008 se ridica la 1 937 de milioane EUR. Cu toate acestea, 
ritmul de transmitere a cererilor de plată a dus rapid la necesitatea întăririlor în ceea 
ce privește creditele de plată. Direcția Generală Politica Regională a cerut creșteri ale 
creditelor de plată în valoare totală de aproximativ 553 milioane EUR. Creșterea 
creditelor a fost rezultatul unei performanțe generale bune din partea statelor membre 
și, în special, din partea a patru state membre beneficiare care au depășit previziunile 
în ceea ce le privește, respectiv Slovenia, Slovacia, Lituania și Estonia.  

În ceea ce privește liniile bugetare pentru fostele proiecte ISPA, la sfârșitul anului, 
rezultatul a fost o rată de execuție de 100 % pentru creditele disponibile.  

La sfârșitul anului 2008, rata medie de absorbție (respectiv plățile raportate la 
angajamente) a tuturor țărilor actualmente beneficiare era de 66,3 %, atât pentru 
proiectele din cadrul Fondului de coeziune, cât și pentru fostele proiecte ISPA. 
Bulgaria are cea mai mică rată de absorbție (39,8 %), în timp ce Malta prezintă cea 
mai mare rată de absorbție cu 79,8 %. Pentru celelalte state membre, rata de 
absorbție variază între 50,9% și 76,1 % din suma fixată.  
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Tabelul 1: execuția plăților în cadrul Fondului de coeziune și al fostelor proiecte ISPA 
în 2008 (în EUR) 

Credite de plată Inițiale Mișcări Resurse finale Execuție Anulate 
Reporturi 

pentru  
2009 

Fondul de 
coeziune 

1 936 747 200 + 250 000 000 
+ 300 000 000 

+ 2 779 418 

2 489 526 618 2 489 299 691 - -

Fostele proiecte 
ISPA 

650 000 000 -100 000 000 
-10 000 000 

540 000 000 531 454 029  

TOTAL 2 586 747 200 +442 779 418 3 029 526 618 3 020 753 720
 

- -

 

Tabelul 2 arată nivelul plăților efectuate în 2008 pentru fiecare stat membru. Se 
includ plățile realizate în cadrul fostelor contribuții ISPA, având în vedere că acestea 
s-au transformat în proiecte în cadrul Fondului de coeziune la data aderării. 
Principalele state membre beneficiare sunt Spania, între statele membre UE-3, 
Polonia, între statele membre UE-10 și România, între statele membre UE-2.  
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Tabelul 2: plăți efectuate în 2008 pentru Fondul de coeziune și fostele proiecte ISPA 
pentru fiecare stat membru (inclusiv asistența tehnică) 

Mediu înconjurător Transporturi Asistență 
tehnică TOTAL 

Stat membru 

Valoarea % Valoarea % Valoarea Valoarea 

% of  

total 
UE-15 

Grecia 81 235 894 40,7% 115 853 539 58,0% 2 518 623 199 608 056 6,6% 

Portugalia 121 124 899 62,3% 73 149 733 37,6% 181 537 194 456 170 6,4% 

Spania 401 570 546 62,3% 242 969 772 37,7%  644 540 318 21,3% 

EU 3 603 931 339 58,1% 431 973 044 41,6% 2 700 160 1 038 604 543 34,4% 

Cipru 5 814 955 65,0% 3 134 086 35,0%  8 949 040 0,3% 

Republica Cehă 86 699 762 50,3% 84 954 613 49,3% 633 784 172 288 158 5,7% 

Estonia 38 398 994 54,6% 29 140 155 41,4% 2 765 566 70 304 714 2,3% 

Ungaria 40 777 254 51,3% 36 533 591 46,0% 2 110 617 79 421 462 2,6% 

Letonia 64 544 604 64,5% 32 774 486 32,8% 2 746 852 100 065 942 3,3% 

Lituania 114 458 156 62,2% 61 109 392 33,2% 8 370 251 183 937 800 6,1% 

Malta 5 212 565 99,4%  0,0% 29 765 5 242 331 0,2% 

Polonia 528 130 703 67,3% 247 053 953 31,5% 9 419 180 784 603 837 26,0% 

Slovacia 82 362 076 53,1% 71 696 734 46,3% 927 381 154 986 191 5,1% 

Slovenia 22 326 262 45,3% 26 911 481 54,7%  49 237 743 1,6% 

EU 10 988 725 331 61,4% 593 308 491 36,9% 27 003 396 1 609 037 218 53,3% 

Bulgaria 30 643 656 57,3% 6 944 044 13,0% 15 863 224 53 450 924 1,8% 

România 180 683 377 56,5% 122 030 336 38,2% 16 947 321 319 661 035 10,6% 

EU 2 211 327 034 56,6% 128 974 380 34,6% 32 810 545 373 111 959 12,4% 

TOTAL 1 803 983 704 59,7% 1 154 255 
915 

38,2% 62 514 101 3 020 753 720 100,0
% 

Angajamente restante din perioada 2000-2006 

La sfârșitul anului 2008, angajamentele restante („reste à liquider”, RAL) 
corespunzătoare perioadei 2000-2006 (inclusiv două noi state membre: Bulgaria și 
România) au atins valoarea de 11,77 miliarde EUR, în scădere față de 2007 (14,80 
miliarde EUR). Cadrul de reglementare 2000-2006 în materie de angajamente și de 
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plăți presupune un volum relativ ridicat de angajamente restante. Valoarea acestora 
este egală cu cea corespunzătoare unei perioade de aproape trei ani de angajamente. 

Tabelul 3: sumele aprobate din Fondul de coeziune și fostele proiecte ISPA în perioada 
2000-2006 (inclusiv RAL) 

Stat membru 

Angajamente 
nete 

(până în 
decembrie 2008) 

Plătit  
(până în 

decembrie 2008) 

RAL  
la 31 decembrie 

2008 

Grecia 2 503 744 174 2 450 738 235 1 152 286 728 

Spania 11 788 531 423 9 838 026 775 3 094 434 304 

Irlanda 573 575 321 570 010 223 55 745 185 

Portugalia 3 156 539 424 2 427 127 170 1 077 862 318 

EU 4 18 022 390 343 15 285 902 403 5 380 328 535 

Cipru 54 014 695 31 793 262 22 221 433 

Republica Cehă 1 228 077 241 796 786 963 431 290 278 

Estonia 427 034 848 289 151 602 137 883 246 

Ungaria 1 482 597 185 780 102 018 702 495 167 

Letonia 713 862 336 499 522 087 214 340 249 

Lituania 846 449 583 559 974 524 265 380 251 

Malta 21 966 289 17 529 702 4 436 587 

Polonia 5 634 539 614 2 871 741 538 2 762 798 076 

Slovacia 766 250 297 539 212 844 227 037 453 

Slovenia 254 198 103 162 579 583 91 618 520 

EU 10 11 428 990 190 6 548 394 123 4 859 501 260 

Bulgaria 879 941 333 350 021 546 529 813 137 

România 2 043 037 858 1 040 128 078 1 002 599 040 

EU 2 2 922 979 191 1 390 149 624 1 532 412 177 

TOTAL 32 374 359 723 23 224 446 150 11 772 241 972 

Încheierea proiectelor din perioada 2000-2006 

În timpul anului 2008, s-au închis 49 de proiecte din Fondul de coeziune și foste 
proiecte ISPA, reprezentând plăți de aproximativ 750 milioane EUR. La finalul 
anului 2008, numărul total de proiecte închise din Fondul de coeziune pentru 
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perioada 2000-2006 (inclusiv fostele proiecte ISPA) a ajuns la 216, iar numărul de 
proiecte rămase deschise a scăzut de la 1 192 la 976 de proiecte. Tabelul 4 oferă 
informații cu privire la proiectele încheiate până la sfârșitul anului 2008 pentru 
fiecare stat membru.  

Tabelul 4: numărul proiectelor din Fondul de coeziune închise până la sfârșitul anului 
2008 (inclusiv fostele proiecte ISPA) 

Proiecte închise la sfârșitul 
anului 2008 

Stat membru 

Număr 
total de 
proiecte 

din 
Fondul de 
coeziune 

Număr de 
proiecte 

Total plăți în 
euro 

Număr de 
proiecte 

deschise la 
sfârșitul 

anului 2008 

Grecia 124 34 886 825 780 90 

Spania 407 80 2 363 473 998 327 

Irlanda 10 3 250 368 797 7 

Portugalia 109 24 580 082 620 85 

EU 4 650 141 4 080 751 195 509 

Republica Cehă 58 14 192 671 263 44 

Estonia 37 14 75 086 815 23 

Cipru 2 0 0 2 

Letonia 46 10 44 331 604 36 

Lituania 51 9 82 084 499 42 

Ungaria 47 10 11 153 890 37 

Malta 3 0 0 3 

Polonia 130 5 27 825 974 125 

Slovenia 28 6 55 213 444 22 

Slovacia 39 4 6 880 841 35 

EU 10 441 72 
495 248 330

 
369 

Bulgaria 38 1 950 121 37 

România 63 2 1 794 822 61 

EU 2 101 3 2 744 943 98 

TOTAL 1 192 216 4 578 744 468 976 
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2. MEDIU ECONOMIC șI CONDIțIONALITATE 

Regulamentul (CE) nr. 1164/94 al Consiliului, care reglementează Fondul de 
coeziune pentru proiectele aprobate înainte de sfârșitul anului 20061, fixează condiții 
de politică bugetară pentru plățile din fond. Acesta prevede că „niciun proiect nou 
sau, în cazul unor proiecte importante, nicio altă nouă etapă din cadrul proiectului, nu 
este finanțată din bugetul Fondului în statul membru, în cazul în care Consiliul, 
hotărând cu majoritate calificată, la recomandarea Comisiei, constată că statul 
membru […] nu a pus în aplicare [programul său de stabilitate sau convergență], într-
un mod prin care să se evite un deficit excesiv”. La sfârșitul anului 2008, un singur 
stat membru eligibil pentru a beneficia de asistență din Fondul de coeziune (Ungaria) 
a rămas în procedura de deficit excesiv (PDE) care, în conformitate cu regulamentul 
menționat anterior, poate determina, în anumite condiții, suspendarea transferurilor 
provenind din Fond. Cu toate acestea, nu a fost nevoie să se adopte o astfel de 
măsură, deoarece Consiliul, pe baza informațiilor disponibile, a decis că guvernul 
maghiar a acționat conform cu recomandările sale. După cum s-a consemnat în 
precedentul raport anual, Consiliul a decis, în iulie 2008, să abroge PDE pentru 
Slovacia, Portugalia, Polonia și Republica Cehă. 

Ungaria a intrat în PDE imediat după aderare, în 2004, pe baza unui deficit public 
general de 5,9% pentru anul 2003. De atunci, lipsa unor acțiuni eficace din partea 
Ungariei, în urma recomandărilor Consiliului, a fost constatată în două rânduri, în 
ianuarie 2005 și în noiembrie 2005. Deoarece Ungaria nu este membră a zonei euro, 
aceasta beneficiază de o derogare specială de la aplicarea etapelor ulterioare ale PDE. 
În iulie 2007, Consiliul a emis o nouă serie de recomandări, în temeiul articolului 
104 alineatul (7) din Tratat. În niciuna din aceste ocazii, Comisia nu a recomandat 
Consiliului să suspende angajamentele din cadrul Fondului de coeziune. În iulie 
2009, Consiliul a decis, având în vedere criza economică, să instituie un nou termen 
limită, anul 2011, pentru înlăturarea deficitului excesiv, în conformitate cu articolul 
104 alineatul (7). 

Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului, care reglementează Fondul de 
coeziune pentru perioada 2007-20132, a clarificat câteva incertitudini legate de 
aplicarea condiționalității Fondului de coeziune în trecut. Acesta prevede că, în urma 
unei decizii în conformitate cu articolul 104 alineatul (8), Comisia poate propune 
suspendarea asistenței alocate din Fondul de coeziune. La rândul său, Consiliul ar 
putea decide să suspende totalitatea sau o parte a angajamentelor, cu efect de la 1 
ianuarie al anului următor deciziei. În cazul în care Consiliul constată ulterior, în 
contextul PDE, că statul membru a luat măsura corectivă necesară, aceasta presupune 
în mod automat o decizie de anulare a suspendării angajamentelor din cadrul 
Fondului de coeziune. Au fost stabilite norme pentru reintegrarea în cadrul bugetului 
a angajamentelor suspendate. 

3. AUDITURI șI CORECțII FINANCIARE 

2008 a fost un an al suprapunerii gestionării stadiului final al executării perioadei de 
programare 2000-2006, inclusiv pregătirea pentru încheierea acesteia, cu deschiderea 

                                                 
1 Pe baza articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1164/94 al Consiliului. 
2 Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006. 
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perioadei de programare 2007-2013. Mediul de gestionare și control instituit în 2008 
a fost destinat, prin urmare, abordării atât a riscurilor legate de pregătirea închiderii 
programelor și proiectelor din trecut, cât și a riscurilor legate de instituirea sistemelor 
de gestionare și control pentru noile programe. 

Lucrări de auditare pentru perioada de programare 1994-1999 – UE-4 (Grecia, 
Irlanda, Portugalia, Spania). 

Inspecțiile referitoare la încheierea proiectelor din cadrul Fondului de coeziune, 
pentru perioada 1994-1999, au vizat 10% din proiecte, reprezentând 20% din 
cheltuielile cofinanțate în cursul acestei perioade. Ancheta pe teren a fost finalizată în 
2003, iar principalele deficiențe constatate au fost reprezentate de insuficiența 
verificărilor de gestiune (având drept rezultat cheltuieli neeligibile) și de cazuri de 
nerespectare a normelor privind achizițiile publice. Procedurile de corecție financiare 
rezultate ca urmare a anchetei de închidere s-au încheiat în 2008, cu excepția a trei 
proiecte restante (două în Spania, unul în Portugalia), care se vor finaliza în 2009. 

Lucrări de auditare pentru perioada de programare 2000-2006 – UE-14 (UE-10 + 
UE-4). 

Pentru statele membre UE-14, s-au realizat, în 2008, patru misiuni de audit, care s-au 
concentrat pe urmărirea respectării recomandărilor de audit anterioare. În plus, s-au 
executat cinci misiuni pentru revizuirea organismelor de închidere, pentru a se 
verifica pregătirea statelor membre pentru închidere și pentru a se identifica și 
restrânge riscurile legate de aceasta. 

În 2008, DG Politica Regională a examinat declarațiile de închidere depuse pentru 
închiderea proiectelor din Fondul de coeziune 2000-2006, dintre care 60 
(reprezentând 5% dintre toate proiectele din Fondul de coeziune) au fost legate de 
proiecte spaniole. 

Alte lucrări de auditare pentru perioada de programare 2000-2006 au inclus 
examinarea rapoartelor anuale de control primite în conformitate cu articolul 12 al 
Regulamentului nr. 1386/2002. La finalul anului 2008, majoritatea rapoartelor 
fuseseră analizate și se trimiseseră statelor membre răspunsuri cu observații și, dacă a 
fost necesar, cu cereri de informații suplimentare pentru a se obține un maximum de 
asigurări posibile de pe urma rezultatelor lucrărilor de auditare la nivel național. În 
plus, în 2008 s-au primit mai multe rapoarte de audit din sistemele naționale. 

Ultima întâlnire anuală bilaterală de coordonare cu Direcția Generală Politica 
Regională pentru anul 2007 a avut loc în februarie 2008. Având în vedere că 2008 a 
fost un an de tranziție, s-a decis reprogramarea întâlnirilor de coordonare bilaterală 
pentru anul 2008, pentru prima jumătate a anului 2009. Anual au loc întâlniri 
bilaterale cu autoritățile naționale de audit în scopul schimbului de informații cu 
privire la execuția lucrărilor de auditare și pentru a se discuta progresele înregistrate 
în verificările prin sondaj și în urmărirea constatărilor de audit. Întâlnirile din 2009 
vor aborda subiecte privind atât perioada de programare 2000-2006, cât și perioada 
de programare 2007-2013. 
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Impactul controalelor 

Corecții financiare 

În exercitarea rolului său de supraveghere, DG Politica Regională a pus în aplicare o 
politică de suspendare a plăților intermediare și de aplicare de corecții financiare 
imediat ce a stabilit existența unor deficiențe serioase care pun în pericol 
rambursările de fonduri către statele membre. De asemenea, DG Politica Regională a 
instituit un manual revizuit de proceduri pentru rentabilizarea procedurilor interne 
pentru adoptarea deciziilor de suspendare și corecție. 

Atunci când, după verificările necesare, Comisia constată că o cheltuială certificată 
într-o cerere de plată intermediară se leagă de o neregulă serioasă și statul membru 
nu trece imediat la acțiuni de remediere, se lansează procedura de suspendare 
formală a plăților. În timpul anului 2008, DG REGIO a adoptat pentru Fondul de 
coeziune o decizie de suspendare în ceea ce privește Bulgaria, legată de două 
proiecte în sectorul rutier. 

În 2008 s-au realizat corecții financiare în valoare totală de 92,7 milioane EUR, ca 
urmare a auditurilor efectuate de Comisie sau Curtea de Conturi sau a anchetelor 
OLAF. Din acest total, 38,2 milioane EUR se leagă de proiecte din perioada de 
programare 1994-1999 și  
54,5 milioane EUR de perioada 2000-2006. Corecțiile s-au aplicat fie prin decizii 
formale ale Comisiei (66,2 milioane EUR), fie au fost acceptate de către statele 
membre fără a mai fi nevoie de o decizie (26,5 milioane EUR). 

Patru decizii de corecție financiară legate de proiectele din Fondul de coeziune în 
perioada de programare 1994-1999 s-au adoptat pentru o valoare de 31,5 milioane 
EUR și nouă pentru perioada de programare 2000-2006 pentru o valoare de 34,7 
milioane EUR. 

Din cele 26,5 milioane EUR, valoarea corecțiilor acceptate de către statele membre, 
6,7 milioane EUR se leagă de perioada 1994-1999 și 19,8 milioane EUR de perioada 
2000-2006. Acestea se execută prin deducere din cererile de plată sau din soldul 
datorat la închidere.  

Tabelul 5 ilustrează valoarea corecțiilor financiare pentru fiecare stat membru și 
fiecare perioadă de programare. 
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Tabelul 5: corecții financiare legate de Fondul de coeziune în 2008 pe perioadă și țară 
(în EUR) 

Stat membru Fondul de coeziune TOTAL 

 Perioada 
2000-2006 

Perioada 
1994-1999 

 

Grecia  23 405 436 5 674 477 29 079 913 

Spania  19 927 164 32 483 151 52 410 315 

Irlanda - - - 

Portugalia  11 062 188 - 11 062 188 

EU 4 63 259 764 38 157 628 92 552 416 

Cipru - - - 

Republica Cehă - - - 

Estonia  125 073 - 125 073 

Ungaria - - - 

Letonia - - - 

Lituania  65 833 - 65 833 

Malta - - - 

Polonia  123 - 123 

Slovenia - - - 

Slovacia - - - 

EU 10 191 029 - 191 029 

Bulgaria  6 156 - 6 156 

România - - - 

EU 2 6 156 - 6 156 

TOTAL 54 591 973 38 157 628 92 749 601 

Sisteme de gestionare și control 

În Raportul anual de activitate pentru anul 2008 al Direcției Generale pentru 
funcționarea sistemelor de gestionare și control (2000-2006), s-a acordat pentru 
sistemele Fondului de coeziune un aviz fără rezerve, ceea ce înseamnă că nu există 
deficiențe importante în elemente cheie ale sistemului, în șapte state membre (Cipru, 
Estonia, Ungaria – sectorul transporturilor, Letonia, Malta, Portugalia și Slovenia), 
corespunzător la 15,45% din plățile efectuate în 2008, ca proporție a plăților totale 
pentru Fondul de coeziune. 
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Pentru zece state membre, reprezentând 84,55% din plățile prin Fondul de coeziune 
efectuate în 2008, avizul a conținut rezerve, ceea ce înseamnă că există deficiențe 
importante în elemente cheie ale sistemului. În această situație s-au aflat Bulgaria, 
Republica Cehă, Grecia, Ungaria (sectorul mediului înconjurător), Irlanda, Lituania, 
Polonia, România, Slovacia și Spania. În toate cazurile, s-a considerat că impactul 
deficiențelor este moderat, cu excepția sectorului rutier în Bulgaria. 

Pentru sectorul rutier în Bulgaria, avizul a fost cu rezerve și s-a considerat că 
impactul deficiențelor importante care afectează elemente cheie ale sistemului este 
semnificativ. În consecință, în Raportul anual de activitate pentru 2008 al Direcției 
Generale s-a formulat o rezervă pentru sectorul rutier în Bulgaria. Din acest motiv, 
Comisia a suspendat plățile pentru proiectele din sectorul rutier din Bulgaria în 
perioada iulie 2008 – mai 2009. 

Detalii cu privire la audituri și corecții financiare pentru fiecare stat membru sunt 
prezentate în anexa la acest raport. 

4. NEREGULI NOTIFICATE DE CĂTRE STATELE MEMBRE 

În 2008, statele membre i-au notificat Comisiei, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1831/94, 140 de cazuri de nereguli legate de proiectele cofinanțate, 
implicând o valoare totală afectată de 56 328 911 EUR. Din această sumă s-au 
recuperat 19 768 042 EUR, iar restul sumei rămâne de recuperat. Statele membre 
care au raportat cele mai multe dintre cazuri sunt Spania, Portugalia, Ungaria și 
Grecia (respectiv 64, 22, 13 și 12). Spania a raportat peste 46% din totalul cazurilor 
și 44% din valoarea implicată. Cu toate acestea, trebuie remarcat că Irlanda, cu trei 
notificări referitoare la perioada 1994-1999 se află pe locul al doilea în ceea ce 
privește valoarea implicată, urmată de Lituania. 

Numărul de notificări prezintă o creștere, în timp ce valoarea implicată scade radical 
față de anul precedent. Principalele tipuri de nereguli raportate sunt cheltuielile 
neeligibile și încălcările regulilor de achiziții publice. Aceste două tipologii includ 
aproape 75% din totalul cazurilor notificate. Cu toate acestea, autoritățile lituaniene 
au raportat două cazuri de „suspiciune de fraudă”. Suma implicată în ambele cazuri 
rămâne să fie calculată. 

Tabelul 6 ilustrează numărul de nereguli și valorile financiare legate de acestea 
comunicate de către statele membre în anul 2008, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1831/94. 
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Tabelul 6: Nereguli comunicate de către statele membre în 2008 (în EUR) 

Stat membru Numărul de 
nereguli 

Valori financiare Valori care trebuie 
recuperate 

Grecia 12 4 937 771 326 398 

Spania 64 24 827 955 14 442 900 

Irlanda 3 9 498 140 0 

Portugalia 22 5 655 879 2 602 188 

EU 4 101 44 919 745 17 371 486 

Cipru 0 0 0 

Republica Cehă 2 88 210 0 

Estonia 2 129 614 0 

Ungaria 13 1 400 938 1 033 292 

Letonia 5 86 279 86 279 

Lituania 8 8 280 568 47 056 

Malta 0 0 0 

Polonia 7 214 754 65 550 

Slovenia 0 0 0 

Slovacia 2 1 208 803 1 164 379 

EU 10 39 11 409 166 2 396 556 

TOTAL 140 56 328 911 19 768 042 

5. EVALUARE 

Comisia și statele membre efectuează o apreciere și o evaluare a tuturor proiectelor 
cofinanțate. Proiectele care trebuie finanțate din Fond sunt adoptate de Comisie în 
acord cu statele membre beneficiare. 

Fiecare cerere de asistență este însoțită de o analiză cost-beneficiu (ACB) a 
proiectului, care trebuie să demonstreze că avantajele socioeconomice pe termen 
mediu sunt proporționale cu resursele financiare mobilizate. Comisia examinează 
această ACB pe baza principiilor definite în ghidul analizei cost-beneficiu. Acest 
ghid, publicat pentru prima dată în 2003, a fost actualizat în 2008 pentru a ține cont 
de evoluția politicilor comunitare, a instrumentelor financiare și a noului cadru de 
reglementare, în temeiul căruia vor fi finanțate proiectele majore în perioada de 
programare 2007-2013. 
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În 2008, Comisia a continuat să asiste statele membre prin acțiuni de consolidare a 
capacităților, destinate unei mai bune coerențe a analizei financiare și economice ex 
ante a proiectelor. Ca rezultat, ghidul a ajuns rapid la o mai largă circulație, atât în 
rândurile funcționarilor publici din statele membre și țările candidate, cât și în cadrul 
personalului din instituțiile financiare și în rândurile consultanților implicați în 
pregătirea și evaluarea proiectelor majore. Prin urmare, s-a publicat o versiune 
tipărită a ghidului, care oferă orientări metodologice promotorilor de proiecte din 
statele membre și țările candidate, folosind în același timp drept referință 
funcționarilor Comisiei implicați în expertizarea proiectelor majore. 

În plus, Comisia efectuează o evaluare ex post asupra unor eșantioane de proiecte 
cofinanțate prin Fondul de coeziune. Cea mai recentă evaluare a fost publicată în 
2005 și a vizat un eșantion de 200 de proiecte puse în aplicare în perioada 1993-
2002. Lansarea următoarei evaluări ex post va avea loc în ultimul trimestru al anului 
2009 și va viza un eșantion care cuprinde atât proiecte din Fondul de coeziune, cât și 
proiecte ISPA executate în perioada 2000-2006. 

6. INFORMARE șI PUBLICITATE 

Astfel cum este indicat în raportul anual pentru 2007, aspectele referitoare la Fondul 
de coeziune sunt tratate, de la 1 ianuarie 2007, de Comitetul de coordonare a 
fondurilor (COCOF, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/2006). 

În afara aspectelor de interes comun pentru FEDER și Fondul de coeziune, anumite 
aspecte de interes specific pentru Fondul de coeziune au fost prezentate sau discutate 
în cadrul următoarelor întruniri ale COCOF: în luna februarie „Orientări pentru 
modificarea proiectelor prin Fondul de coeziune 2000-2006” revizuit, iar în aprilie 
„Orientări pentru închiderea proiectelor prin Fondul de coeziune și foste ISPA 2000-
2006”, adoptate de către Comisie la 4 aprilie nr. [SEC(2008)415)]. 

În ceea ce privește măsurile de informare și publicitate ale Comisiei, accentul s-a 
pus, în 2008, pe punerea în aplicare a cerințelor în materie de publicitate pentru 
perioada 2007-2013. Una dintre cele mai mari probleme a fost examinarea 
compatibilității planurilor de comunicare, necesară conform Regulamentului (CE) nr. 
1828/2006 al Comisiei. O rețea de responsabili în materie de comunicare, însărcinați 
cu punerea în aplicare a normelor de informare și publicitate pentru FEDER și 
Fondul de Coeziune (denumită în continuare „INFORM”) s-a întrunit în iunie și 
noiembrie. DG Politica Regională a publicat o „Revizuire a planurilor de comunicare 
din cadrul politicii de coeziune a UE 2007-2013 – Activități ale autorităților de 
gestionare la nivel național și regional în domeniul comunicării”. Revizuirea, 
materialele din cadrul întâlnirilor INFORM, precum și diferite instrumente de 
informare și publicitate pregătite atât pentru Fondul de coeziune, cât și pentru 
FEDER, sunt disponibile pe un site web special3. 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/index_en.cfm?nmenu=1 

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/index_en.cfm?nmenu=1
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/index_en.cfm?nmenu=1
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