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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2879 A COMISIEI 

din 15 decembrie 2023

de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice 
prevăzute în Codul vamal al Uniunii 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de 
stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 281 primul paragraf,

întrucât:

(1) Articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii prevede că schimburile de 
informații între autoritățile vamale și între operatorii economici și autoritățile vamale, precum și stocarea acestor 
informații, se efectuează prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor. Articolul 280 din 
Regulamentul (UE) nr. 952/2013 prevede obligația Comisiei de a elabora un program de lucru referitor la 
dezvoltarea și la instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii (denumit în continuare 
„programul de lucru”).

(2) Comisia a adoptat primul program de lucru prin Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE a Comisiei (2), 
actualizată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei (3) și prin Decizia de punere în aplicare 
(UE) 2019/2151 a Comisiei (4). Versiunea programului de lucru adoptată în Decizia de punere în aplicare 
(UE) 2019/2151 trebuie actualizată pentru a se ține seama de noile evoluții în ceea ce privește planificarea 
sistemelor electronice.

(3) Programul de lucru ar trebui actualizat pentru a enumera sistemele electronice prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013, articolele relevante referitoare la sistemele respective și datele la care se preconizează că acestea vor 
deveni operaționale. Programul de lucru ar trebui să facă distincția între sistemele electronice pe care statele 
membre trebuie să le dezvolte pe cont propriu („sistemele naționale”) și cele pe care acestea trebuie să le dezvolte în 
colaborare cu Comisia („sistemele transeuropene”). Sistemele electronice menționate în programul de lucru ar trebui 
să fie gestionate, elaborate și dezvoltate în conformitate cu documentul de planificare care acoperă toate proiectele 
vamale legate de tehnologia informației (5) (planul strategic multianual pentru domeniul vamal sau „PSM-V”), 
întocmit în conformitate cu Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), în special în 
conformitate cu articolul 4 și cu articolul 8 alineatul (2).

(1) JO L 269, 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
(2) Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE a Comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a programului de lucru pentru Codul vamal al 

Uniunii (JO L 134, 7.5.2014, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/255/oj).
(3) Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei din 11 aprilie 2016 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea 

și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii (JO L 99, 15.4.2016, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/ 
dec_impl/2016/578/oj).

(4) Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2151 a Comisiei din 13 decembrie 2019 de stabilire a programului de lucru referitor la 
dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii (JO L 325, 16.12.2019, p. 168, ELI: http://data. 
europa.eu/eli/dec_impl/2019/2151/oj).

(5) https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2
(6) Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat 

pentru vamă și comerț (JO L 23, 26.1.2008, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/70(1)/oj).
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(4) Programul de lucru definește mai detaliat datele efective de instalare a fiecărui sistem electronic și stabilește data de 
încheiere a instalării în conformitate cu perioadele tranzitorii prevăzute la articolul 278 din Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013 și în Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei (7).

(5) În cazul în care programul de lucru le permite statelor membre să aleagă instalarea unui sistem electronic 
transeuropean sau a unui sistem electronic național într-o perioadă dată (adică perioadă de instalare), anexa la 
prezenta decizie ar trebui să clarifice faptul că „data de începere a instalării” este cea mai apropiată dată la care 
statele membre pot asigura începerea funcționării noului sistem electronic și că „data de încheiere a instalării” este 
data limită până la care statele membre și operatorii economici trebuie să înceapă utilizarea sistemului electronic 
nou sau modernizat. Data de încheiere a instalării ar trebui să coincidă, de asemenea, cu sfârșitul perioadei de 
aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la sistemul electronic respectiv. Respectiva dată ar trebui așadar să fie 
stabilită pe baza termenelor prevăzute la articolul 278 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013. 
Aceste perioade de instalare sunt necesare pentru implementarea sistemelor la nivelul Uniunii, luând în considerare 
necesitățile fiecărui sistem. În cazul proiectului vamal în materie de securitate și siguranță înainte de sosire (ICS2) ar 
trebui să se aplice reguli diferite referitoare la perioadele de instalare. În acest caz, statele membre ar trebui să fie 
pregătite să instaleze fiecare versiune a proiectului la data de lansare a versiunii, iar operatorii economici ar trebui să 
aibă posibilitatea, cu acordul statelor membre, de a se conecta în timpul perioadei de instalare. Din cauza 
întârzierilor semnificative înregistrate în anumite state membre în ceea ce privește implementarea versiunii 2 a 
ICS2, Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/438 a Comisiei (8) de acordare a unei derogări în 
temeiul articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 pentru utilizarea altor mijloace decât 
tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul și stocarea de informații pentru versiunea 2 a ICS2. 
Având în vedere aceste întârzieri, statele membre și operatorii economici și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea 
cu privire la fezabilitatea calendarului proiectului pentru versiunea 3 a ICS2. Prin urmare, Comisia ar trebui să 
introducă o punere în aplicare progresivă, în 3 pași, începând cu transportatorii maritimi în ICS2 de la 3 iunie 
2023, continuând apoi cu transportatorii maritimi care prezintă conosament de casă în ICS2 de la 4 decembrie 
2024 și, în cele din urmă, conectând operatorii rutieri și feroviari în ICS2 de la 1 aprilie 2025.

(6) Perioadele de instalare pentru migrarea sistemelor electronice naționale ar trebui să includă planurile naționale ale 
statelor membre referitoare la proiecte și la migrare și ar trebui să țină seama de mediile și de configurațiile lor 
informatice naționale specifice. Datele de încheiere a instalării sistemelor electronice naționale ar trebui, de 
asemenea, să pună capăt măsurilor tranzitorii aplicabile acestor sisteme electronice. Respectivele date ar trebui 
așadar să fie stabilite pe baza termenelor prevăzute la articolul 278 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013. Din cauza întârzierilor semnificative înregistrate în anumite state membre cu privire la 
implementarea sistemelor electronice naționale, Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/234 a 
Comisiei (9), Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/235 a Comisiei (10), Decizia de punere în aplicare 
(UE) 2023/236 a Comisiei (11) și Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/237 a Comisiei (12), pentru acordarea unor 
derogări în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Este necesar să se includă 
trimiteri la aceste derogări în anexă.

(7) Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, 
în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al 
Comisiei (JO L 69, 15.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

(8) Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/438 a Comisiei din 24 februarie 2023 de acordare a unei derogări solicitate de anumite state 
membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru utilizarea altor mijloace 
decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul și stocarea de informații pentru versiunea 2 a sistemului de control 
al importurilor 2 (JO L 63, 28.2.2023, p. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/438/oj).

(9) Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/234 a Comisiei din 1 februarie 2023 de acordare a unei derogări solicitate de anumite state 
membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a utiliza alte mijloace decât 
tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul și stocarea de informații aferente notificării prezentării legate de mărfurile 
introduse pe teritoriul vamal al Uniunii (JO L 32, 28.2.2023, p. 217, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/234/oj).

(10) Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/235 a Comisiei din 1 februarie 2023 de acordare a unei derogări solicitate de anumite state 
membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru utilizarea altor mijloace 
decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul și stocarea de informații pentru notificarea sosirii unei nave 
maritime sau a unei aeronave (JO L 32, 3.2.2023, p. 220, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/235/oj).

(11) Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/236 a Comisiei din 1 februarie 2023 de acordare a unei derogări solicitate de anumite state 
membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru utilizarea altor mijloace 
decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul și stocarea de informații pentru declarația de depozitare temporară 
pentru mărfuri neunionale prezentate în vamă (JO L 32, 3.2.2023, p. 223, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/236/oj).

(12) Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/237 a Comisiei din 1 februarie 2023 de acordare a unei derogări solicitate de anumite state 
membre pentru a utiliza alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul și stocarea de informații 
legate de declarația vamală pentru mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Uniunii stabilită la articolele 158, 162, 163, 166, 167, 
170-174, 201, 240, 250, 254 și 256 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
Codului vamal al Uniunii (JO L 32, 3.2.2023, p. 226, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/237/oj).
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(7) Derogările acordate prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/237 au un impact asupra proiectului de vămuire 
centralizată pentru import (CCI) și au condus la o redefinire a abordării proiectului. Pentru etapa 1 a CCI, termenul 
este prelungit cu 7 luni, iar statele membre sunt autorizate să implementeze etapa 1 a CCI numai cu o declarație 
vamală standard, ca un prim pas în cadrul implementării complete a proiectului CCI. Statele membre au 
posibilitatea de a implementa etapa 1 a CCI utilizând specificațiile etapei 2 a CCI (domeniu de aplicare complet) și, 
ca atare, de a evita tranziția de la etapa 1 a CCI la etapa 2 a CCI. Acest lucru va fi, de asemenea, în avantajul 
operatorilor economici, permițându-le să își adapteze sistemele într-o manieră flexibilă, asigurând utilizarea fluidă a 
sistemului CCI și, în consecință, proiectul CCI ar urma să fie implementat până la termenul limită de 2 iunie 2025.

(8) Pentru a se asigura că mărfurile pot fi transportate în interiorul Uniunii/către Uniune în cadrul regimului de tranzit 
sau exportate fără a se confrunta cu probleme de discontinuitate operațională, calendarul pentru implementarea 
proiectelor transeuropene legate de noul sistem computerizat de tranzit (NCTS) și de sistemul automatizat de export 
(AES) ar trebui adaptat prin introducerea termenului pentru instalare, și anume 1 decembrie 2023. Deși majoritatea 
statelor membre și-au instalat sistemul, un număr limitat de state membre au anunțat că aplicarea la nivel național 
nu va fi (pe deplin) finalizată pentru a permite funcționarea în cadrul etapei 5 a NCTS sau în cadrul AES. Accentul 
pus pe furnizarea într-un mod flexibil mai întâi a funcționalităților esențiale ale sistemelor și apoi a celor neesențiale 
ar trebui să faciliteze finalizarea fără probleme a proiectului până la 2 decembrie 2024. În plus, operatorii economici 
se confruntă, de asemenea, cu întârzieri, în special în statele membre în care planificarea proiectelor a luat mai mult 
timp decât se prevăzuse. Statele membre vor rămâne responsabile de stabilirea strategiei naționale de tranziție pentru 
operatorii lor economici. Începând cu 2 decembrie 2024, statele membre și comercianții ar trebui să utilizeze noile 
sisteme, în paralel aplicându-se unele norme tranzitorii (din motive tehnice) până la 21 ianuarie 2025 pentru etapa 
5 a NCTS și până la 11 februarie 2025 pentru AES.

(9) Statele membre și Comisia ar trebui să se asigure, de asemenea, că operatorii economici au primit în timp util 
informațiile tehnice necesare pentru actualizarea propriilor sisteme electronice și pentru conectarea la sistemele 
electronice noi sau modernizate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Statele membre și Comisia ar trebui 
să informeze operatorii economici cu privire la modificările survenite cu 12-24 de luni înainte de instalarea unui 
anumit sistem, în funcție de sistem și, dacă este necesar, având în vedere domeniul de aplicare și natura sistemului 
respectiv. În cazul unor modificări minore, această perioadă poate fi mai scurtă.

(10) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Programul de lucru

Se adoptă programul de lucru referitor la dezvoltarea și la instalarea sistemelor electronice prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (denumit în continuare „programul de lucru”), astfel cum figurează în 
anexă.

Articolul 2

Implementare

(1) Statele membre și Comisia cooperează în ceea ce privește implementarea programului de lucru.

(2) Statele membre dezvoltă și instalează sistemele electronice relevante până la datele de încheiere ale perioadelor de 
instalare relevante stabilite în programul de lucru.

JO L, 22.12.2023 RO  
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(3) Proiectele menționate în programul de lucru, precum și pregătirea și implementarea sistemelor electronice aferente 
sunt gestionate în concordanță cu programul de lucru și cu planul strategic multianual pentru domeniul vamal.

(4) Atunci când inițiază proiectele din cadrul programului de lucru, Comisia se angajează să vizeze o înțelegere comună 
și un acord cu statele membre privind domeniul de aplicare al proiectelor, proiectarea, cerințele și arhitectura sistemelor 
electronice. După caz, Comisia consultă, de asemenea, operatorii economici și ține seama de opiniile acestora.

Articolul 3

Actualizări

Programul de lucru este actualizat periodic pentru a se asigura alinierea și ajustarea acestuia în funcție de evoluțiile 
înregistrate în punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 și pentru a se lua în considerare progresele realizate 
în elaborarea și dezvoltarea sistemelor electronice. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește disponibilitatea unor 
specificații acceptate de comun acord și lansarea operațională a sistemelor electronice.

Articolul 4

Comunicare și raportare

(1) Statele membre și Comisia fac schimb de informații privind planificarea și progresele înregistrate în implementarea 
fiecărui sistem.

(2) Până la data de 31 ianuarie și, respectiv, 30 iunie a fiecărui an, statele membre prezintă Comisiei planurile naționale 
referitoare la proiecte și la migrare, precum și tabelul privind progresele înregistrate în ceea ce privește dezvoltarea și 
instalarea sistemelor electronice, menționat la articolul 278a alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Planurile și 
tabelul includ informațiile relevante necesare pentru raportul anual care trebuie prezentat de Comisie în temeiul 
articolului 278a alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

(3) Statele membre informează imediat Comisia cu privire la orice actualizare importantă a planurilor lor naționale 
referitoare la proiecte și la migrare.

(4) Statele membre pun la dispoziția operatorilor economici, în timp util, specificațiile tehnice referitoare la 
comunicarea externă privind sistemul electronic național.

Articolul 5

Abrogare

(1) Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2151 se abrogă.

(2) Trimiterile la Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2151 se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 6

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 decembrie 2023.

Pentru Comisie
Președinta

Ursula VON DER LEYEN
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ANEXĂ 

La Decizia de punere în aplicare a Comisiei de stabilire a programului de lucru referitor la 
dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii 

I. INTRODUCERE

1. Programul de lucru prevede un instrument de susținere a aplicării dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 952/2013 (1) și 
ale Regulamentului (UE) 2019/632 (2) care privesc dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în CVU.

2. Programul de lucru precizează, totodată, perioadele în care se aplică măsurile tranzitorii până la instalarea sistemelor 
electronice noi sau modernizate, astfel cum se menționează în Regulamentele delegate (UE) 2015/2446 (3) și 
(UE) 2016/341 (4) ale Comisiei, precum și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (5).

3. Prin „etapa-cheie” a specificațiilor tehnice se înțelege data până la care se pune la dispoziție o versiune stabilă a 
specificațiilor tehnice. Pentru sistemele sau componentele naționale, această dată va fi comunicată în cadrul planificării 
naționale publicate în ceea ce privește proiectele.

4. Programul de lucru stabilește următoarele „date de instalare” a sistemelor transeuropene și naționale:

(a) data de începere a perioadei de instalare a sistemelor electronice, prin care se înțelege cea mai apropiată dată la care 
sistemul electronic devine operațional;

(b) data de încheiere a perioadei de instalare a sistemelor electronice, prin care se înțelege:

(i) data limită până la care sistemele trebuie devină operaționale în toate statele membre și utilizate de către toți 
operatorii economici; precum și

(ii) data de încheiere a valabilității măsurilor tranzitorii.

În sensul literei (b), data trebuie să fie aceeași cu data de începere dacă nu se are în vedere o perioadă efectivă pentru 
migrare sau instalare.

5. Pentru sistemele pur naționale sau componentele naționale specifice ale unui proiect mai amplu al Uniunii, statele 
membre pot stabili datele de instalare și datele de începere și de încheiere a unei perioade de instalare în planificarea 
proiectelor lor naționale, sub rezerva termenului stabilit în prezentul program de lucru și în conformitate cu 
articolul 278 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 pentru literele (b) (SP IMP), (c) și (d) de mai jos și astfel 
cum se prevede la articolul 278 alineatul (3) din regulamentul respectiv pentru literele (a), (b) (SP EXP) și (e) de mai jos.

(1) Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al 
Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

(2) Regulamentul (UE) 2019/632 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în 
Codul vamal al Uniunii (JO L 111, 25.4.2019, p. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/632/oj.

(3) Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii 
(JO L 343, 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

(4) Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, 
în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al 
Comisiei (JO L 69, 15.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în 
aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului 
vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
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Este vorba despre următoarele sisteme naționale sau componente naționale specifice:

(a) sistemul automatizat de export (AES) în cadrul CVU – componenta 2 (modernizarea sistemelor naționale de export) 
(partea II, punctul 10);

(b) regimuri speciale în cadrul CVU (SP IMP/SP EXP) (partea II punctul 12);

(c) notificarea sosirii, notificarea prezentării, depozitarea temporară în cadrul CVU (partea II punctul 13);

(d) modernizarea sistemelor naționale de import în cadrul CVU (partea II, punctul 14);

(e) gestionarea garanțiilor în cadrul CVU (GUM) – componenta 2 (partea II, punctul 16).

6. Pentru sistemele transeuropene pentru care s-a prevăzut o perioadă de instalare, dar nu și o dată de implementare unică, 
statele membre pot, după caz, să înceapă instalarea la o dată adecvată în cadrul perioadei respective, sub rezerva 
termenului stabilit în prezentul program de lucru și în conformitate cu articolul 278 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr. 952/2013.

Este vorba despre următoarele sisteme transeuropene:

(a) modernizarea NCTS în cadrul CVU (partea II punctul 9);

(b) sistemul automatizat de export în cadrul CVU (componenta 1) (partea II punctul 10);

(c) vămuirea centralizată pentru import în cadrul CVU (partea II punctul 15);

În ceea ce privește modernizarea sistemului NCTS transeuropean în cadrul CVU (componenta 1) (partea II punctul 9) și 
sistemul automatizat de export în cadrul CVU (componenta 1) (partea II punctul 10), statele membre le pot permite 
operatorilor economici, dacă se consideră necesar, să se conecteze treptat până cel târziu la 2 decembrie 2024. Statele 
membre comunică Comisiei datele de începere și de încheiere a instalărilor, precum și strategia națională de tranziție 
pentru comercianții lor. Aspectele legate de domeniul comun și de domeniul extern vor trebui să fie analizate cu atenție 
de către statele membre și de către Comisie în cursul perioadei tranzitorii care se va încheia la 21 ianuarie 2025 pentru 
modernizarea sistemului NCTS în cadrul CVU (etapa 5 a NCTS) și la 11 februarie 2025 pentru AES (componenta 1).

7. ICS2 transeuropean din cadrul CVU (partea II, punctul 17) necesită, de asemenea, o implementare și o tranziție treptată. 
Cu toate acestea, abordarea în acest caz este diferită, deoarece se preconizează că statele membre vor fi pregătite în 
același timp pentru fiecare versiune la începutul fiecărei perioade de instalare. În plus, atunci când se consideră 
oportun, statele membre le pot permite operatorilor economici să se conecteze treptat la sistem până la sfârșitul 
perioadei de instalare prevăzute pentru fiecare dintre versiuni și, în cazul în care sunt aplicabili anumiți pași, pentru 
fiecare dintre pașii din cadrul unei versiuni. Statele membre vor publica pe site-ul lor specific, în coordonare cu 
Comisia, termenele și instrucțiunile pentru operatorii economici.

8. În cadrul implementării programului de lucru, statele membre și Comisia vor trebui să gestioneze cu precauție 
elementele complexe legate de dependențe, variabile și ipoteze. Principiile stabilite în PSM-V vor fi utilizate pentru 
gestionarea planificării.

Proiectele vor fi implementate în mai multe etape, de la pregătire și dezvoltare la programare, testare, migrare și 
funcționare finală. Rolul statelor membre și al Comisiei în aceste etape va depinde de natura și de arhitectura sistemului 
și ale componentelor sau serviciilor acestuia, așa cum sunt descrise în fișele de proiect detaliate din cadrul PSM-V. Atunci 
când este cazul, Comisia va defini, în strânsă cooperare cu statele membre, specificații tehnice comune care vor fi 
revizuite de statele membre, pentru a fi finalizate cu 24 de luni înainte de data-țintă de instalare a sistemului electronic.

Statele membre și Comisia ar trebui să se asigure, de asemenea, că operatorii economici au primit în timp util 
informațiile tehnice necesare pentru actualizarea propriilor sisteme electronice și pentru conectarea la sistemele 
electronice noi sau modernizate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Orice modificare trebuie să fie 
comunicată operatorilor economici într-un interval cuprins între 12 și 24 de luni înainte de instalarea unui anumit 
sistem, dacă este necesar ca urmare a domeniului de aplicare și a naturii modificării, pentru a permite operatorilor 
economici să își planifice și să își adapteze sistemele și interfețele. În cazul unor modificări minore, această perioadă 
poate fi mai scurtă.
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Statele membre și, după caz, Comisia vor participa la dezvoltarea și la instalarea sistemelor, în conformitate cu 
arhitectura și cu specificațiile definite ale sistemelor. Activitățile se vor desfășura în conformitate cu etapele și cu datele 
menționate în programul de lucru. Statele membre și Comisia vor colabora, de asemenea, cu operatorii economici și cu 
alte părți interesate.

Operatorii economici vor avea obligația de a lua măsurile necesare pentru a putea utiliza sistemele după ce acestea vor fi 
puse în funcțiune și cel târziu până la datele de încheiere stabilite în prezentul program de lucru sau, dacă este cazul, 
stabilite de statele membre în cadrul planurilor lor naționale.
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II. LISTA PROIECTELOR LEGATE DE DEZVOLTAREA ȘI INSTALAREA SISTEMELOR ELECTRONICE

„Proiecte legate de Codul vamal al Uniunii (CVU) și sisteme electronice aferente”
Lista proiectelor legate de dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice necesare 

pentru aplicarea codului
Temeiul juridic Etapă cheie Datele de instalare a sistemelor electronice

Data de începere a 
perioadei de instalare 

a sistemului 
electronic (1)

Data de încheiere a 
perioadei de instalare a 

sistemului 
electronic (2) = Data de 
încheiere a perioadei 

tranzitorii

1. Sistemul exportatorilor înregistrați (REX) în cadrul CVU

Proiectul urmărește să pună la dispoziție informații actualizate privind 
exportatorii înregistrați stabiliți în țări care beneficiază de sistemul generalizat 
de preferințe (SGP) și care exportă mărfuri în Uniune. Sistemul are o 
dimensiune transeuropeană și include, de asemenea, date cu privire la 
operatorii economici din UE, pentru a susține exporturile către țări care 
beneficiază de SGP. Datele necesare au fost introduse în sistem în mod treptat 
până la 31 decembrie 2017.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolele 16 și 64, 
articolul 278 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T1 2015

1.1.2017 1.1.2017

2. Informațiile tarifare obligatorii (ITO) în cadrul CVU

Proiectul are ca obiectiv modernizarea sistemului transeuropean ITOE-3 
existent, pentru a asigura următoarele:
(a) alinierea sistemului ITOE-3 la cerințele CVU;
(b) extinderea datelor declarației solicitate în temeiul supravegherii;
(c) monitorizarea utilizării obligatorii a ITO;
(d) monitorizarea și gestionarea utilizării extinse a ITO.
Proiectul a fost implementat în două etape.
Prima etapă (pasul 1) constă în crearea funcționalității necesare pentru a primi 
treptat setul de date ale declarației solicitat în cadrul CVU, începând cu 1 martie 
2017 și până la implementarea proiectelor enumerate la punctele 10 și 14. 
Implementarea integrală a acestui proiect depinde de implementarea 
proiectelor enumerate la punctele 10 și 14. Pasul 2 îndeplinește obligația de 
control al utilizării ITO pe baza noului set de date ale declarației solicitat și a 
alinierii procedurilor de adoptare a deciziilor vamale.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolele 16, 22, 23, 26, 27, 
28, 33 și 34, articolul 278 
alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T2 2016
(etapa 1)

1.3.2017
(etapa 1 – pasul 1)

2.10.2017
(etapa 1 – pasul 2)

1.3.2017
(etapa 1 – pasul 1)

2.10.2017
(etapa 1 – pasul 2)
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A doua etapă implementează formularul electronic pentru cererile și deciziile 
ITO și pune la dispoziția operatorilor economici o interfață armonizată pentru 
comercianți pentru depunerea cererii ITO și primirea deciziei ITO pe cale 
electronică.

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T2 2018
(etapa 2)

1.10.2019
(etapa 2)

1.10.2019
(etapa 2)

3. Decizii vamale în cadrul CVU

Proiectul are ca obiectiv armonizarea procedurilor legate de cererile de decizii 
vamale, de luarea deciziilor și de gestionarea acestora prin standardizarea și 
gestionarea electronică a datelor din cereri și din decizii/autorizații în întreaga 
Uniune. Proiectul se referă la deciziile naționale și la cele care implică mai multe 
state membre definite în cod și include componente ale sistemelor dezvoltate 
în mod centralizat la nivelul Uniunii, precum și integrarea componentelor 
naționale, dacă statele membre își exprimă această opțiune. Acest sistem 
transeuropean facilitează consultările în perioada de luare a deciziilor și 
gestionarea procesului de autorizare.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolele 16, 22, 23, 26, 27 
și 28, articolul 278 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T4 2015

2.10.2017 2.10.2017

4. Accesul direct al comercianților la sistemele europene de informații (gestionarea 
uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală)

Obiectivul acestui proiect este de a furniza soluții practice pentru accesul direct 
și armonizat al comercianților, ca serviciu destinat interfețelor utilizator- 
sistem, care să fie integrat în sistemele vamale electronice definite în 
proiectele specifice din cadrul CVU. Gestionarea uniformă a utilizatorilor și 
semnătura digitală vor fi integrate în portalurile sistemelor vizate și includ 
asistență pentru gestionarea identității, a accesului și a utilizatorilor în 
conformitate cu politicile de securitate necesare. Prima instalare a avut loc în 
paralel cu sistemul de decizii vamale din cadrul CVU.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolul 16, articolul 278 
alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T4 2015

2.10.2017 2.10.2017

Ulterior, acest mijloc tehnic de autentificare și de gestionare a utilizatorilor va 
putea fi utilizat și în alte proiecte din cadrul CVU, cum ar fi informațiile tarifare 
obligatorii (ITO) în cadrul CVU, modernizarea sistemului pentru operatorii 
economici autorizați (AEO) în cadrul CVU, dovada statutului unional în 
cadrul CVU, fișele de informații (INF) pentru regimuri speciale în cadrul CVU 
și sistemul de control al importurilor 2 (ICS2) în cadrul CVU.

A se consulta 
proiectele respective 

pentru datele de 
instalare.

A se consulta 
proiectele respective 

pentru datele de 
instalare.
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Acest proiect are ca obiectiv îmbunătățirea proceselor operaționale legate de 
cererile și autorizațiile AEO, ținând seama de modificările dispozițiilor legale 
din CVU.

În prima etapă, proiectul urmărește implementarea îmbunătățirilor majore 
aduse sistemului AEO în cadrul armonizării procedurii de luare a deciziilor 
vamale.

În a doua etapă, proiectul implementează formularul electronic pentru cererile 
și deciziile AEO și pune la dispoziția operatorilor economici o interfață 
armonizată pentru depunerea cererilor AEO și primirea deciziilor AEO pe 
cale electronică. Sistemul modernizat este instalat în două versiuni: partea 1 
pentru depunerea cererii AEO și pentru procesul decizional și partea 2 
pentru celelalte procese ulterioare.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolele 16, 22, 23, 26, 27, 
28, 38 și 39, articolul 278 
alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T1 2016

5.3.2018
(etapa 1)

5.3.2018
(etapa 1)

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T4 2018

1.10.2019
(etapa 2 – partea 1 

procese inițiale)
16.12.2019

(etapa 2 – partea 2 alte 
procese)

1.10.2019
(etapa 2 – partea 1)

16.12.2019
(etapa 2 – partea 2)

6. Modernizarea sistemului de înregistrare și identificare a operatorilor economici 
(EORI 2) în cadrul CVU

Acest proiect urmărește să realizeze o modernizare minoră a sistemului 
transeuropean EORI existent, care permite înregistrarea și identificarea 
operatorilor economici din Uniune și din țări terțe și a altor persoane decât 
operatorii economici care sunt active în domeniul vamal în Uniune

Articolul 6 alineatul (1), 
articolul 9, articolul 278 
alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T2 2016

5.3.2018 5.3.2018

7. Supraveghere 3 în cadrul CVU

Acest proiect are ca obiectiv modernizarea sistemului Supraveghere 2+ pentru 
a asigura alinierea acestuia la cerințele CVU, cum ar fi schimbul de informații 
standard utilizând tehnici electronice de prelucrare a datelor și stabilirea 
funcțiilor necesare pentru prelucrarea și analizarea întregului set de date de 
supraveghere obținut de la statele membre.

Prin urmare, el include și alte capacități de extragere de date și funcții de 
raportare care vor fi puse la dispoziția statelor membre și a Comisiei.

Implementarea integrală a acestui proiect depinde de proiectele enumerate la 
punctele 10 și 14. Data instalării acestui sistem este stabilită de statele membre 
în cadrul planurilor lor naționale.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolele 16 și 56 alineatul 
(5), articolul 278 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T3 2016

1.10.2018 1.10.2018
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8. Dovada statutului unional în cadrul CVU

Proiectul are ca obiectiv crearea unui nou sistem transeuropean pentru 
stocarea, gestionarea și recuperarea dovezilor statutului unional T2L/F și 
manifestul vamal al mărfurilor (emise de un emitent neautorizat).

Întrucât punerea în aplicare a manifestului vamal al mărfurilor trebuie legată 
de ghișeul unic european în domeniul maritim, această parte a proiectului va fi 
acoperită în etapa 2.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolele 16 și 153, 
articolul 278 alineatul (3) 
litera (c) din Regulamentul 
(UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T1 2022

1.3.2024
(etapa 1)

1.3.2024
(etapa 1)

15.8.2025
(etapa 2)

15.8.2025
(etapa 2)

9. Modernizarea noului sistem computerizat de tranzit (NCTS) în cadrul CVU

Obiectivul acestui proiect este de a alinia sistemul transeuropean NCTS existent 
la noul CVU.

Componenta 1 – „NCTS Etapa 5”: scopul acestei etape este alinierea sistemului 
NCTS la noile cerințe ale CVU, cu excepția elementelor de siguranță și 
securitate din declarațiile vamale de tranzit pentru mărfurile introduse pe 
teritoriul vamal al Uniunii.

Ea vizează înregistrarea incidentelor din timpul transportului, alinierea 
schimburilor de informații la cerințele în materie de date prevăzute în CVU și 
modernizarea și dezvoltarea interfețelor cu alte sisteme.

Proiectul poate fi implementat în doi pași.
Pasul 1: Funcționalitățile de bază pentru NCTS-etapa 5, care vor asigura 
continuitatea operațională a sistemului, cum ar fi declarația de tranzit 
standard (fluxul central), procedura simplificată la plecare/destinație 
(expeditorul/destinatarul agreat), modificarea/invalidarea, devierea (la biroul 
de tranzit și de destinație), procedurile de cercetare/recuperare și transmiterea 
de date statistice referitoare la întreprinderi. Acest pas poate acoperi, de 
asemenea, funcționalitățile neesențiale, astfel cum sunt definite la pasul 2.

Pasul 2: acest pas acoperă restul funcționalităților, cum ar fi dezvoltarea 
interfeței armonizate cu AES, declarația depusă înainte de prezentarea 
mărfurilor, declarația cu set redus de date, incidentele din timpul 
transportului și formalitățile la biroul de ieșire pentru tranzit.

Componenta 2 – „NCTS Etapa 6”: scopul acestei etape este punerea în aplicare a 
noilor cerințe specifice privind elementele de siguranță și securitate din 
declarațiile vamale de tranzit pentru mărfurile introduse pe teritoriul vamal al 
Uniunii, rezultate din proiectul 17 (ICS2 în cadrul CVU). Ea acoperă 
dezvoltarea interfeței cu ICS2, pentru a facilita depunerea unei declarații de 
tranzit care conține date ale declarației sumare de intrare prin aplicarea 
articolului 130 alineatul (1) din CVU.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolul 16 și articolele 
226-236, articolul 278 
alineatul (3) litera (e) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T4 2019

1.3.2021
(componenta 1)

Pasul 1: 1.12.2023

Pasul 2: 2.12.2024
Încheierea perioadei 

tranzitorii: 21.1.2025
(componenta 1)

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T2 2022

3.3.2025
(componenta 2)

1.9.2025
(componenta 2)

JO
 L, 22.12.2023 

RO
  



ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_im
pl/2023/2879/oj 
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Acest proiect urmărește implementarea cerințelor CVU pentru export și ieșire.

Componenta 1 – „AES transeuropean”. Obiectivul proiectului este de a dezvolta în 
continuare sistemul transeuropean de control al exporturilor existent, pentru a 
implementa un AES complet care să răspundă cerințelor operaționale în 
materie de procese și de date introduse prin CVU. Componenta 1 poate fi 
implementată în trei pași.

Pasul 1: Funcționalitățile esențiale pentru AES care vor permite automatizarea 
completă a procedurilor de export și a formalităților de ieșire. AES acoperă 
părțile care urmează să fie elaborate la nivel central și național, inclusiv 
componentele naționale în care este depusă și prelucrată declarația de export 
și care permit schimbul ulterior de informații cu biroul vamal de ieșire prin 
intermediul componentelor comune ale AES. Acest pas include, de asemenea, 
funcțiile formalităților de ieșire necesare pentru acordarea liberului de vamă 
pentru ieșire. Acest pas poate acoperi, de asemenea, funcționalitățile definite 
la pașii 2 și 3.

Pasul 2: Acest pas acoperă dezvoltarea unei interfețe armonizate cu sistemul de 
control al mișcărilor cu produse accizabile (EMCS). Acest pas poate acoperi, de 
asemenea, funcționalitățile definite la pasul 3.

Pasul 3: Acest pas acoperă alte funcționalități, cum ar fi declarațiile simplificate 
și suplimentare, dezvoltarea unei interfețe armonizate cu NCTS, vămuirea 
centralizată, declarația depusă înainte de prezentarea mărfurilor.

Componenta 2 – „Modernizarea sistemelor naționale de export”. În cadrul unui 
proces care nu intră în domeniul de aplicare al AES, dar este strâns legat de 
acesta, sistemele naționale separate trebuie să fie modernizate în ceea ce 
privește elementele naționale specifice legate de formalitățile de export și/sau 
de ieșire. În cazul în care aceste elemente nu afectează domeniul comun pentru 
AES, ele pot fi înglobate în cadrul acestei componente.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolul 16, articolul 179 și 
articolele 263-276, 
articolul 278 alineatul (3) 
literele (f) și (d) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T4 2019
(componenta 1)

1.3.2021
(componenta 1)

Pasul 1:1.12.2023

Pasul 2: 13.2.2024 (3)
Pasul 3: 2.12.2024

Încheierea perioadei 
tranzitorii: 11.2.2025

(componenta 1)

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= a se defini de către SM
(componenta 2)

1.3.2021
(componenta 2)

2.12.2024
(componenta 2)

11. Fișe de informații (INF) pentru regimuri speciale în cadrul CVU

Obiectivul acestui proiect este de a dezvolta un nou sistem transeuropean 
pentru a sprijini și a optimiza procedurile de gestionare a datelor INF și 
prelucrarea electronică a datelor INF în cadrul regimurilor speciale.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolele 16, 215 
și 255-262, articolul 278 
alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T2 2018

1.6.2020 1.6.2020
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12. Regimuri speciale în cadrul CVU

Acest proiect are ca scop accelerarea, facilitarea și armonizarea regimurilor 
speciale în întreaga Uniune prin furnizarea unor modele comune de procese 
operaționale. Sistemele naționale vor implementa toate modificările 
introduse prin CVU pentru antrepozitul vamal, destinația finală, admiterea 
temporară, perfecționarea activă și perfecționarea pasivă.

Acest proiect va fi implementat în două etape.

Componenta 1 – „RS EXP naționale”. Oferă soluțiile electronice necesare la nivel 
național pentru activitățile legate de regimurile speciale de export.

Componenta 2 – „RS IMP naționale”. Oferă soluțiile electronice necesare la nivel 
național pentru activitățile legate de regimurile speciale de import.

Implementarea acestor proiecte se va realiza prin intermediul proiectelor 
enumerate la punctele 10 și 14.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolul 16, articolul 215, 
articolele 237-242 și 
articolele 250-262, 
articolul 278 alineatul (2) 
litera (b) și alineatul (3) litera 
(f) din Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= a se defini de către SM 
(pentru componentele 1 și 2)

1.3.2021
(componenta 1)

2.12.2024
(componenta 1)

A se defini de către SM 
ca parte a planului 

național
(componenta 2)

A se defini de către SM 
ca parte a planului 

național cu o perioadă 
de instalare până la 

31.12.2022 (4)
(componenta 2)

13. Notificarea sosirii, notificarea prezentării și depozitarea temporară în 
cadrul CVU

Obiectivul acestui proiect este de a defini procedurile pentru notificarea sosirii 
mijloacelor de transport, prezentarea mărfurilor (notificarea prezentării) și 
declarația de depozitare temporară, descrise în CVU, și de a susține 
armonizarea în acest sens în toate statele membre în ceea ce privește 
schimbul de date dintre operatori și vamă.

Proiectul vizează automatizarea procedurilor la nivel național.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolul 16 și articolele 
133-152, articolul 278 
alineatul (2) litera (e) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= a se defini de către SM și, 
pentru notificarea sosirii, în 
conformitate cu planificarea 
ICS2

A se defini de către SM 
ca parte a planului 

național

A se defini de către SM 
ca parte a planului 

național cu o perioadă 
de instalare până la 

31.12.2022 (5)

14. Modernizarea sistemelor naționale de import în cadrul CVU

Proiectul urmărește implementarea tuturor cerințelor în materie de procese și 
de date care decurg din CVU și se referă la domeniul importului (și care nu fac 
obiectul niciunuia dintre celelalte proiecte definite în programul de lucru). El se 
referă în special la modificările din cadrul procedurii de „punere în liberă 
circulație” (procedura standard + simplificări), dar include și efectele care 
rezultă din alte migrări de sisteme. Acest proiect se referă la domeniul 
importului la nivel național, incluzând sistemele naționale de prelucrare a 
declarațiilor vamale, precum și alte sisteme, cum ar fi sistemele naționale de 
contabilitate și de plată.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolul 16 alineatul (1), 
articolul 53, articolul 56, 
articolele 77-80, 83-87, 
101-105, 108-109, 
158-187, 194-195, 
articolul 278 alineatul (2) 
litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= a se defini de către SM

A se defini de către SM 
ca parte a planului 

național

A se defini de către SM 
ca parte a planului 

național cu o perioadă 
de instalare până la 

31.12.2022 (6)
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15. Vămuirea centralizată pentru import în cadrul CVU

Scopul acestui proiect este ca mărfurile să poată fi plasate sub un regim vamal 
utilizând vămuirea centralizată, ceea ce ar permite operatorilor economici să 
își centralizeze activitățile din punct de vedere vamal. Prelucrarea declarației 
vamale și acordarea liberului de vamă pentru mărfuri ar trebui să fie 
coordonate între birourile vamale implicate. Este vorba despre un sistem 
transeuropean care conține componente dezvoltate la nivel central și național.

Proiectul va fi implementat în două etape.
Etapa 1: Această etapă va acoperi vămuirea centralizată cu declarații vamale 
standard și poate acoperi vămuirea centralizată cu declarații vamale 
simplificate și declarațiile suplimentare generale sau periodice respective 
(regularizarea unei declarații vamale simplificate). În plus, ea va acoperi 
includerea mărfurilor în următoarele regimuri vamale: punerea în liberă 
circulație, antrepozitul vamal, perfecționarea activă și destinația finală. Pentru 
tipul de mărfuri, această etapă va acoperi toate tipurile de mărfuri, cu excepția 
produselor accizabile, a mărfurilor UE în contextul comerțului cu teritorii 
fiscale speciale și a mărfurilor care fac obiectul măsurilor politicii agricole 
comune.

Etapa 2: Scopul acestei etape este de a implementa toate funcționalitățile din 
domeniul de aplicare complet al CCI: declarațiile simplificate și suplimentare 
(dacă nu sunt implementate în cadrul etapei 1), declarațiile vamale printr-o 
înscriere în evidențele declarantului și declarațiile suplimentare recapitulative 
(regularizarea mai multor declarații vamale simplificate sau a mai multor 
înscrieri în evidențele declarantului), plasarea mărfurilor sub regimul de 
admitere temporară, produsele accizabile, mărfurile UE în contextul 
comerțului cu teritorii fiscale speciale și mărfurile care fac obiectul măsurilor 
politicii agricole comune.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolele 16 și 179, 
articolul 278 alineatul (3) 
litera (d) din Regulamentul 
(UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T3 2020

1.3.2022
(Etapa 1)

1.7.2024
(Etapa 1)

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T2 2022

2.10.2023
(Etapa 2)

2.6.2025
(Etapa 2)
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16. Gestionarea garanțiilor în cadrul CVU

Obiectivul acestui proiect este de a asigura gestionarea eficace și eficientă a 
diverselor tipuri de garanții.

Componenta 1 – „Gestionarea garanțiilor”: Componenta centrală a sistemului 
transeuropean va acoperi gestionarea garanțiilor globale care pot fi utilizate 
în mai multe state membre. Ea va fi implementată în sistemul de decizii 
vamale al CVU și în interfață cu o componentă națională (a se vedea 
componenta 2) pentru monitorizarea valorii de referință. Această valoare de 
referință se poate referi la fiecare declarație vamală, declarație suplimentară 
sau alte informații adecvate cu privire la datele necesare pentru monitorizarea 
valorilor de referință ale garanțiilor globale pentru depozitare temporară și 
toate regimurile vamale prevăzute în Codul vamal al Uniunii, cu excepția 
tranzitului, care este gestionat în cadrul proiectului NCTS.

Componenta 2 – „Gestionarea garanțiilor naționale”: Această componentă va fi 
implementată prin intermediul unui sistem electronic național în care vor fi 
înregistrate și gestionate garanții globale valabile în mai multe state membre, 
iar valoarea lor de referință va fi monitorizată. Ea va fi utilizată și pentru alte 
garanții.

Componenta va permite conexiunea la sistemele naționale de declarații vamale 
ori de câte ori garanțiile sunt invocate în declarația vamală și, în cazul 
garanțiilor globale, ar trebui să extragă datele comerciale relevante din 
autorizația respectivă pentru a furniza o garanție globală.

Articolul 6 alineatul (1), 
articolul 16 și articolele 
89-100, articolul 278 
alineatul (3) litera (e) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= T3 2022
(componenta 1)

11.3.2024
(componenta 1)

11.3.2024
(componenta 1)

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice
= a se defini de către SM
(componenta 2)

A se defini de către SM 
ca parte a planului 

național, cu instalare 
începând de la 

11.3.2024 cel mai 
devreme.

(componenta 2)

A se defini de către SM 
ca parte a planului 

național cu o perioadă 
de instalare până la 

2.6.2025
(componenta 2)
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17. Sistemul de control al importurilor 2 (ICS2) în cadrul CVU

Scopul acestui program este de a consolida siguranța și securitatea înainte de 
sosire a mărfurilor care intră în Uniune prin punerea în aplicare a noilor cerințe 
prevăzute de CVU în ceea ce privește depunerea și tratarea declarațiilor sumare 
de intrare (ENS), și anume furnizarea de date ENS în mai multe transmiteri 
și/sau de către persoane diferite, precum și schimbul de astfel de date și de 
rezultate ale analizei de risc între autoritățile vamale. ICS2 va conduce la o 
arhitectură complet nouă și la înlocuirea treptată a sistemului ICS 
transeuropean existent.

Programul este implementat în trei versiuni.

Versiunea 1: Această versiune acoperă obligația operatorilor economici 
relevanți (operatori poștali și transportatori expres din transportul aerian) de 
a furniza datele minime, și anume setul de date dinaintea încărcării cu privire la 
ENS.

Versiunea 2: Această versiune acoperă punerea în aplicare a unor obligații 
complet noi privind ENS, precum și procesele operaționale și de gestionare a 
riscurilor conexe pentru toate mărfurile transportate prin traficul aerian.

Versiunea 3: Această versiune acoperă punerea în aplicare a unor obligații 
complet noi privind ENS, precum și procesele operaționale și de gestionare a 
riscurilor conexe pentru toate mărfurile transportate pe căi navigabile 
maritime și interioare și prin traficul rutier și feroviar (aceasta include 
mărfurile în trimiteri poștale transportate prin aceste mijloace de transport). 
Implementarea versiunii 3 va avea loc după cum urmează: mai întâi vor fi 
integrați transportatori maritimi și pe căi navigabile interioare (pasul 1), apoi 
transportatorii maritimi și pe căi navigabile interioare care prezintă 
conosament de casă (pasul 2) și ulterior transportatorii rutieri și feroviari 
(pasul 3).

Articolul 6 alineatul (1), 
articolele 16, 46, 47 și 
articolele 127-132, 
articolul 278 alineatul (3) 
litera (e) din Regulamentul 
(UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor 
tehnice pentru toate cele trei 
versiuni
= T2 2018

15.3.2021
(Versiunea 1)

1.10.2021
(Versiunea 1)

1.3.2023 (7)
(Versiunea 2)

2.10.2023
(Versiunea 2)

3.6.2024 (8)
(Versiunea 3)

Pasul 1: 3.6.2024
Pasul 2: 4.12.2024
Pasul 3: 1.4.2025

A se vedea pașii 1-3
Pasul 1: 4.12.2024 (cel 

târziu)
Pasul 2: 1.4.2025 (cel 

târziu)
Pasul 3: 1.9.2025 (cel 

târziu)
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(1) Această dată de începere a perioadei de instalare a sistemelor electronice este cea mai apropiată dată posibilă la care statele membre încep operațiunile.
(2) Această dată de încheiere a perioadei de instalare a sistemelor electronice este data limită până la care sistemul ar trebui să fie complet instalat și data limită până la care ar trebui să migreze toți operatorii 

economici; după caz, data va fi stabilită de statele membre și constituie data de încheiere a valabilității perioadei tranzitorii.
(3) Până la această dată, cerința prevăzută la articolul 55 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1070 al Comisiei trebuie pusă în aplicare în sistemul național de export.
(4) Până la 31 decembrie 2023 în ceea ce privește statele membre cărora li se adresează Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/237 a Comisiei sau, în cazul în care se aplică articolul 2 alineatul (4a) din 

Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, până la 1 iulie 2024.
(5) Până la 31 decembrie 2023 în ceea ce privește notificarea sosirii unei aeronave pe teritoriul vamal al Uniunii pe cale aeriană și până la 29 februarie 2024 în ceea ce privește notificarea sosirii unei nave 

maritime pe teritoriul vamal al Uniunii și până la 31 decembrie 2023 în ceea ce privește notificarea prezentării și declarația de depozitare temporară pentru mărfurile introduse pe teritoriul vamal al 
Uniunii pe cale aeriană și până la 29 februarie 2024 în ceea ce privește mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Uniunii prin alte moduri de transport, referitor la statele membre cărora li se adresează 
Deciziile de punere în aplicare (UE) 2023/234, 2023/235 și 2023/236 ale Comisiei.

(6) Până la 31 decembrie 2023 în ceea ce privește statele membre cărora li se adresează Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/237 a Comisiei sau, în cazul în care se aplică articolul 2 alineatul (4a) din 
Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, până la 1 iulie 2024.

(7) Până la 30 iunie 2023 în ceea ce privește statele membre cărora li se adresează Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/438 a Comisiei.
(8) Această dată este data instalării versiunii complete 3 a ICS2 de către toate statele membre.
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