
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 

z 23. februára 2012, 

ktorým sa stanovuje zoznam kľúčových rozhodovacích bodov na účely hodnotenia vykonávania 
programu Galileo, pokiaľ ide o pozemné strediská a stanice, ktoré sa majú zriadiť v rámci fázy 

vývoja a fázy budovania programu 

(2012/117/EÚ) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii 
európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS 
a Galileo) ( 1 ), a najmä na jeho článok 12 ods. 3, 

keďže: 

(1) Finančný a právny rámec programu Galileo sa stanovil 
nariadením (ES) č. 683/2008. Podľa tohto nariadenia je 
Európska únia vlastníkom všetkého hmotného alebo 
nehmotného majetku vytvoreného alebo vyvinutého 
v rámci programov a systém vytvorený v rámci 
programu Galileo pozostáva z konštelácie satelitov a z 
celosvetovej siete pozemných staníc. 

(2) V rámci integrovaného riadenia rizík na hodnotenie 
vykonávania programu Galileo sa vyžaduje, aby správca 
programu včas prijímal kľúčové rozhodnutia, t. j. 
rozhodnutia, ktoré majú významný vplyv na náklady, 
harmonogram, výkonnosť a/alebo riziká, a aby 
v súvislosti s kľúčovými rozhodnutiami, ktoré sa ešte 
majú prijať, ako aj pri ich vykonávaní konal trans
parentným spôsobom. Patria sem rozhodnutia 
o zriaďovaní pozemnej infraštruktúry v rámci fázy vývoja 
a validácie a fázy budovania programu. 

(3) Celosvetová sieť pozemných staníc systému vytvoreného 
v rámci programu Galileo na jednej strane zahŕňa šesť 
stredísk a jednu stanicu a na druhej strane štyri série tzv. 
vzdialených staníc. 

(4) Šesť pozemných stredísk a jedna pozemná stanica 
zahŕňajú: dve vzájomne redundantné strediská, ktoré 
kontrolujú všeobecnú prevádzku systému (ďalej len „kon
trolné strediská“ alebo „GCC“); bezpečnostné stredisko 
Galileo uvedené v článku 16 nariadenia č. 683/2008, 
ktoré dohliada na bezpečnosť systému a poskytovaných 
služieb a ktoré je z dôvodu kontinuity služby rozdelené 

do dvoch lokalít (ďalej len „bezpečnostné stredisko Gali
leo“ alebo „GSMC“); stredisko služieb, ktoré zabezpečuje 
rozhranie medzi systémom na jednej strane 
a používateľmi verejne prístupnej služby, komerčnej 
služby a služby ochrany života na strane druhej (ďalej 
len „stredisko služieb GNSS“ alebo „GSC“); stredisko, 
ktoré riadi získavanie informácií potrebných na 
prevádzku pátracej a záchrannej služby a ktoré zabezpe 
čuje rozhranie medzi systémom a organizáciou Cospas- 
Sarsat (ďalej len „stredisko služieb SAR“); stredisko, ktoré 
v mene správcu programu a nezávisle od používateľa 
hodnotí kvalitu poskytovaných služieb a oznamuje 
skupinám používateľov údaje o čase a geodézii (ďalej 
len „výkonnostné stredisko Galileo“); stanicu, ktorá 
umožňuje overovať kvalitu signálov vysielaných satelitmi 
na obežnej dráhe hneď po ich vypustení (ďalej len „sta
nica pre orbitálne testovanie“). 

(5) Pri rozhodovaní o umiestnení týchto stredísk a staníc sa 
zohľadňuje prípadná prítomnosť už existujúcich zariadení 
a vybavenia vyhovujúcich pre príslušné úlohy, dodržia
vanie bezpečnostných požiadaviek v prípade jednotlivých 
stredísk a staníc, technické a rozpočtové obmedzenia 
prevádzky a požiadavky jednotlivých členských štátov 
týkajúce sa národnej bezpečnosti. 

(6) Štyri série tzv. vzdialených staníc zahŕňajú: stanice na 
diaľkové ovládanie a telemetriu, ktoré prostredníctvom 
„vzostupných“ spojení (uplink) a „zostupných“ spojení 
(downlink) zabezpečujú prepojenie medzi satelitmi 
a dvomi kontrolnými strediskami (ďalej len „stanice 
TTC“); meracie stanice Galileo, ktoré v záujme zabezpe 
čenia poskytovania služieb na jednej strane vykonávajú 
merania pseudovzdialenosti a na druhej strane zbierajú 
signály vysielané satelitmi na účely dohľadu nad ich 
kvalitou (ďalej len „stanice GSS“); vysielacie stanice, 
ktoré vysielajú do satelitov údaje potrebné na poskyto
vanie služieb (ďalej len „stanice ULS“); stanice, ktoré 
zabezpečujú zber údajov potrebných na prevádzku 
pátracej a záchrannej služby (ďalej len „stanice SaR“). 

(7) Pri rozhodovaní o počte a umiestnení vzdialených staníc 
sa zohľadňujú prípadné geografické a technické obme
dzenia týkajúce sa optimálneho rozmiestnenia na celej 
planéte, prípadná prítomnosť už existujúcich zariadení 
a vybavenia vyhovujúcich pre príslušné úlohy, dodržia
vanie bezpečnostných požiadaviek v prípade jednotlivých 
staníc a požiadavky jednotlivých členských štátov 
týkajúce sa národnej bezpečnosti. Vzhľadom na to, že 
takéto rozhodnutia sa môžu meniť so zreteľom na 
pokrok vo vykonávaní programov, ich potreby a vývoj
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( 1 ) Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.



logistických alebo politických požiadaviek, uvedený počet 
a umiestnenie vzdialených staníc, ktoré sa ešte majú zria
diť, sú len orientačné. 

(8) Je preto potrebné stanoviť kľúčové rozhodovacie body na 
hodnotenie vykonávania prvkov celosvetovej siete 
pozemných staníc systému vytvoreného v rámci 
programu Galileo. 

(9) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so 
stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 19 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 683/2008, 

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

Článok 1 

Kľúčové rozhodovacie body na účely hodnotenia vykonávania 
programu Galileo, pokiaľ ide o pozemné strediská a stanice, 

ktoré sa majú zriadiť v rámci fázy vývoja a fázy budovania 
programu uvedených v článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) 
č. 683/2008, sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu. 

Článok 2 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

V Bruseli 23. februára 2012 

Za Komisiu 
predseda 

José Manuel BARROSO
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PRÍLOHA 

Kľúčové rozhodovacie body na účely hodnotenia vykonávania programu Galileo, pokiaľ ide o pozemné strediská a stanice, ktoré sa majú zriadiť v rámci fázy vývoja a fázy budovania programu uvedených 
v článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 683/2008. 

Dátum Kľúčové rozhodovacie body Opatrenia 

2009 – 2016 Zriadenie pozemných stredísk 

2009 – 2014 Zriadenie dvoch kontrolných stredísk (GCC) Jedno kontrolné stredisko sa postupne zriaďuje v Oberpfaffenhoffene (Nemecko). Jeho zriaďovanie 
sa začalo v roku 2009 a ukončí sa v roku 2014. 

Jedno kontrolné stredisko sa postupne zriaďuje vo Fucine (Taliansko). Jeho zriaďovanie sa začalo 
v roku 2009 a ukončí sa v roku 2014. 

2013 – 2015 Zriadenie bezpečnostného strediska Galileo (GSMC) Bezpečnostné stredisko Galileo, rozdelené do dvoch lokalít, sa postupne zriaďuje vo Francúzsku 
a v Spojenom kráľovstve. S jeho zriaďovaním by sa malo začať v roku 2013 a malo by sa ukončiť 
v roku 2015. Malo by byť predmetom dohôd medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom, ktoré 
sa majú podpísať v priebehu roka 2012. 

2011 – 2016 Zriadenie strediska služieb GNSS (GSC) Stredisko služieb GNSS sa postupne zriaďuje v Madride (Španielsko). Jeho zriaďovanie sa začalo 
v roku 2011 a malo by sa ukončiť v roku 2016. Bolo predmetom dohody so Španielskom, ktorá 
bola podpísaná 17. marca 2011. 

2012 – 2014 Zriadenie strediska služieb SaR Stredisko služieb SaR by sa malo postupne zriadiť v Toulouse (Francúzsko). S jeho zriaďovaním 
by sa malo začať v roku 2012 a malo by sa ukončiť v roku 2014. Malo by byť predmetom 
dohody s Francúzskom. 

2013 – 2014 Zriadenie výkonnostného strediska Galileo Výkonnostné stredisko Galileo by sa malo postupne zriadiť v zatiaľ neurčenom členskom štáte 
a mieste. S jeho zriaďovaním by sa malo začať v roku 2013 a malo by sa ukončiť v roku 2014. 
Malo by byť predmetom dohody s príslušným členským štátom. 

2010 Zriadenie stanice pre orbitálne testovanie Stanica pre orbitálne testovanie bola zriadená v roku 2010 v Redu (Belgicko). Jej zriadenie je 
súčasťou predmetu zmluvy uzatvorenej 25. októbra 2010 medzi Komisiou a spoločnosťou 
Spaceopal o vykonávaní časti „Operácie“ v rámci činností vo fáze budovania programu Galileo. 

2009 – 2014 Zriadenie vzdialených pozemných staníc 

2010 – 2014 Zriadenie staníc TTC V rokoch 2010 a 2011 boli zriadené stanice TTC v Kirune? (Švédsko) a Kourou (Francúzsko). 
V rokoch 2012 až 2014 by sa stanice TTC mali zriadiť v týchto lokalitách: Tahiti (Francúzska 
Polynézia), La Réunion (Francúzsko), Nouméa (Nová Kaledónia). 
Zriadenie týchto staníc TTC je predmetom zmlúv uzatvorených medzi Európskou vesmírnou 
agentúrou a poskytovateľmi služieb.
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Dátum Kľúčové rozhodovacie body Opatrenia 

2009 – 2014 Zriadenie staníc GSS V rokoch 2009 až 2011 boli stanice GSS zriadené v týchto lokalitách: Fucino (Taliansko), 
Svalbard (Nórsko), Redu (Belgicko), La Réunion (Francúzsko), Kourou (Francúzsko), Nouméa 
(Nová Kaledónia), Troll (Nórsko), Papeete (Francúzska Polynézia). 
V rokoch 2012 až 2014 by sa stanice GSS mali zriadiť v týchto lokalitách: Kiruna (Švédsko), Jan 
Mayen (Nórsko), Azorské ostrovy (Portugalsko), Kanárske ostrovy (Španielsko), Madeira (Portu
galsko), Kerguelen, Adelina zem, Saint Pierre a Miquelon, Wallis, Ascension, Diego Garcia, Maloui
nes. 
Zriadenie týchto staníc GSS je predmetom zmlúv uzatvorených medzi Európskou vesmírnou 
agentúrou a poskytovateľmi služieb. 

2009 – 2011 Zriadenie staníc ULS V rokoch 2009 až 2011 sa stanice ULS zriadili v týchto lokalitách: Tahiti (Francúzska Polynézia), 
Kourou (Francúzsko), La Réunion (Francúzsko), Nová Kaledónia, Svalbard (Nórsko). 
Zriadenie týchto staníc ULS je predmetom zmlúv uzatvorených medzi Európskou vesmírnou 
agentúrou a poskytovateľmi služieb. 

2012 – 2013 Zriadenie staníc SaR V rokoch 2012 a 2013 by sa stanice SaR mali zriadiť v týchto lokalitách: Svalbard (Nórsko), 
Toulouse (Francúzsko), Makarios (Cyprus), Maspalomas (Španielsko). 
Zriadenie týchto staníc SaR vo Svalbarde a v Maspalomas bude predmetom zmlúv medzi 
Európskou vesmírnou agentúrou a poskytovateľmi služieb, v prípade stanice v Makarios to 
bude predmetom dohody medzi Komisiou a Cyprom a v prípade stanice v Toulouse to bude 
predmetom zmluvy medzi Komisou a poskytovateľom služieb.
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