



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 14.9.2001
COM(2001) 507 τελικό

2001/0210 (COD)
2001/0211 (COD)

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αξιολόγηση του προγράμματος IDA II

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**περί τροποποιήσεως της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ σχετικά με ένα σύνολο
προσανατολισμών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού σχεδίων κοινού
ενδιαφέροντος, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ
διοικήσεων (IDA)**

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**περί τροποποιήσεως της απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ για τη θέσπιση μιας σειράς
δράσεων και μέτρων με σκοπό την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των
διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA)
και της πρόσβασης σ' αυτά**

(υποβληθείσες από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δεύτερη φάση του προγράμματος IDA (IDA II) θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τις αποφάσεις τους αριθ. 1719/1999/EK¹ (στο εξής απόφαση περί προσανατολισμών) και αριθ. 1720/1999/EK² (στο εξής απόφαση περί διαλειτουργικότητας) της 12ης Ιουλίου 1999. Σύμφωνα με το άρθρο 9 και το άρθρο 13 αντιστοίχως των δύο αποφάσεων, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει μια πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος IDA II στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο ταυτόχρονα με το σχέδιο προϋπολογισμού του έτους 2001, μαζί με τυχόν προτάσεις της για την τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης περί προσανατολισμών και τυχόν προτάσεις για την τροποποίηση της απόφασης περί διαλειτουργικότητας.

Λόγω της καθυστερημένης έναρξης ισχύος των αποφάσεων IDA II (Αύγουστος 1999) και της κατά συνέπεια καθυστερημένης έγκρισης του προγράμματος εργασιών IDA για το 1999 (Νοέμβριος 1999), η αξιολόγηση δεν κατέστη δυνατό να ξεκινήσει πριν από τον Ιανουάριο του 2000 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2000. Δεδομένου ότι συνέπεσαν με την αρχή του προγράμματος IDA II, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προσφέρουν, σε σημαντικό βαθμό, μια βάση για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μεταγενέστερων αξιολογήσεων. Όσο για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των δύο αποφάσεων, αυτές δεν βασίζονται μόνο στην αξιολόγηση, αλλά λαμβάνουν επίσης υπόψη το πρώτο ενάμιση έτος πείρας στην εφαρμογή του προγράμματος IDA II καθώς και το πλαίσιο που παρέχεται από την πρωτοβουλία e-Europe και το σχετικό σχέδιο δράσης. Κατά συνέπεια, η πρόταση περί τροποποίησης της απόφασης αριθ. 1719/1999/EK περιλαμβάνει επίσης τροποποιήσεις ορισμένων άρθρων της εν λόγω απόφασης.

Όσον αφορά αμφότερες τις προτάσεις, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1719/1999/EK και της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK, διακρίνονται τρία είδη τροποποιήσεων: το πρώτο είδος απορρέει από μεταβολές στις νομικές και πολιτικές υποχρεώσεις και αφορά την προσαρμογή της διαδικασίας επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/EK της 28ης Ιουνίου 1999³ και την επέκταση του προγράμματος IDA II στη Μάλτα και στην Τουρκία, καθώς και την παροχή της δυνατότητας στις υποψήφιες χώρες και στις τρίτες χώρες να χρησιμοποιούν, με δικά τους έξοδα και υπό όρους, τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του IDA.

Το δεύτερο είδος τροποποιήσεων επιδιώκει τη βελτίωση ορισμένων πρακτικών όρων και σχετίζεται με τη ρήτρα εκτέλεσης, τον καθορισμό ποσού δημοσιονομικής αναφοράς για την περίοδο 2002-2004 καθώς και, όσον αφορά την πρόταση περί τροποποίησης της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK, τη διάδοση της βέλτιστης πρακτικής. Ως προς το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι στο άρθρο 12 της απόφασης αριθ. 1719/1999/EK και στο άρθρο 15 της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK, που ισχύουν σήμερα, καθορίζεται ποσό δημοσιονομικής αναφοράς μόνο για την περίοδο 1998-2000.

¹ Απόφαση αριθ. 1719/1999/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με ένα σύνολο προσανατολισμών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA), ΕΕ L 203, 3.8.1999, σ. 1.

² Απόφαση αριθ. 1720/1999/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 για τη θέσπιση μιας σειράς δράσεων και μέτρων με σκοπό την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA) και της πρόσβασης σ' αυτά, ΕΕ L 203, 3/8/1999, σ. 9.

³ ΕΕ L 184, 17/7/1999, σ. 23.

Τέλος, το τρίτο είδος τροποποιήσεων στηρίζεται στις απαιτήσεις που προκύπτουν από νέες πρωτοβουλίες, κυρίως από το σχέδιο δράσης eEurope (ιδίως το κεφάλαιο για την κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση), και, όσον αφορά την πρόταση περί τροποποίησης της απόφασης αριθ. 1719/1999/EK, επίσης στην ανάγκη επέκτασης των τομέων στους οποίους μπορούν να εγκατασταθούν νέα τηλεματικά δίκτυα, ιδιαίτερα για την εισαγωγή δικτύων στους τομείς της εκπαίδευσης και των δικαστικών υποθέσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να εγκρίνουν τις προτάσεις αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης της απόφασης αριθ. 1719/1999/EK και της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αξιολόγηση του προγράμματος IDA II

Απόφαση αριθ. 1719/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 και απόφαση αριθ. 1720/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- 1.1. Η πρώτη φάση του προγράμματος IDA (Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διοικήσεων) ξεκίνησε το 1995 βάσει της απόφασης του Συμβουλίου 95/468/ΕΚ. Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην προώθηση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ διοικήσεων, με στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της εφαρμογής ενός ευρέος φάσματος κοινοτικών αποφάσεων⁴. Κατά την πρώτη φάση καθιερώθηκαν διάφορα σημαντικά δίκτυα σε τομείς όπως η απασχόληση, η υγεία, η γεωργία, οι στατιστικές και ο ανταγωνισμός.
- 1.2. Η δεύτερη φάση του προγράμματος IDA (IDA II) θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τις αποφάσεις τους αριθ. 1719/1999/ΕΚ⁵ (στο εξής απόφαση περί προσανατολισμών, η οποία παρέχει τη νομική βάση για σχέδια κοινού ενδιαφέροντος – ΣΚΕ – στο εξής αναφερόμενα ως τομεακά δίκτυα) και αριθ. 1720/1999/ΕΚ⁶ (στο εξής απόφαση περί διαλειτουργικότητας, η οποία παρέχει τη νομική βάση για οριζόντιες δράσεις και μέτρα - ΟΔΜ) της 12ης Ιουλίου 1999.
- 1.3. Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 13 αντιστοίχως των δύο αποφάσεων, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει μια αξιολόγηση του προγράμματος IDA II στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο ταυτόχρονα με τα σχέδια προϋπολογισμού των ετών 2001, 2003 και 2005 αντιστοίχως, μαζί με τυχόν προτάσεις για την τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης περί προσανατολισμών και τυχόν προτάσεις για την τροποποίηση της απόφασης περί διαλειτουργικότητας.
- 1.4. Λόγω της καθυστερημένης έναρξης ισχύος των αποφάσεων IDA II και της κατά συνέπεια καθυστερημένης έγκρισης του προγράμματος εργασίας 1999 του IDA (Νοέμβριο 1999), η αξιολόγηση δεν κατέστη δυνατό να ξεκινήσει πριν από τον

⁴ Κύριος στόχος του προγράμματος IDA είναι να υποστηρίξει τις δραστηριότητες των διοικήσεων σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως την εφαρμογή κοινοτικών πολιτικών, τη διοργανική επικοινωνία και την κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου το πρόγραμμα IDA εξυπηρετεί την Κοινότητα, καθώς οι διοικήσεις είναι οι χρήστες των δικτύων και των συστημάτων που παρέχει, ενώ ταυτόχρονα ωφελούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

⁵ Απόφαση αριθ. 1719/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με ένα σύνολο προσανατολισμών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA), ΕΕ L 203, 3/8/1999, σ. 1.

⁶ Απόφαση αριθ. 1720/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 για τη θέσπιση μιας σειράς δράσεων και μέτρων με σκοπό την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA) και της πρόσβασης σ' αυτά, ΕΕ L 203, 3/8/1999, σ. 9.

Ιανουάριο του 2000. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από την Επιτροπή επικουρούμενη από μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνομόνων προερχομένων από μια κοινοπραξία δύο εταιρειών συμβούλων (Anite και White Waghorn).

- 1.5. Με βάση τις εργασίες που πραγματοποίησαν οι σύμβουλοι⁷, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και, κατά τη συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2000, τα υπέβαλε προς εξέταση στην επιτροπή τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (TAC), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 3, της απόφασης αριθ. 1719/1999/EK και του άρθρου 13, παράγραφος 3, της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK.
- 1.6. Η αξιολόγηση βασίζεται σε μια σύντομη περίοδο εμπειρίας όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος IDA II και χρησιμεύει ως βάση για μελλοντικές αξιολογήσεις. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του IDA II παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση. Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει τροποποιήσεις των αποφάσεων περί προσανατολισμών και διαλειτουργικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά το πρώτο ενάμιση έτος εφαρμογής του προγράμματος IDA II, όσο και το πλαίσιο που παρέχεται από την πρωτοβουλία eEurope και το σχετικό σχέδιο δράσης.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

- 2.1. Τα γενικά σχόλια που διατυπώνονται κατωτέρω βασίζονται στις παρατηρήσεις, στα συμπεράσματα και στις συστάσεις που περιέχονταν στην τελική έκθεση των ανεξάρτητων εμπειρογνομόνων, που με τη σειρά τους βασίζονται σε έρευνες που διενεργήθηκαν και σε στοιχεία που λήφθηκαν από διάφορα κράτη μέλη και υπηρεσίες της Επιτροπής (οι παρατηρήσεις, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις αποτέλεσαν αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ των εμπειρογνομόνων, της Επιτροπής και της TAC με την ευκαιρία διαφόρων ειδικών συνεδριάσεων).
- 2.2. Η αξιολόγηση αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του προγράμματος IDA για την υποστήριξη της Κοινότητας και, στο πλαίσιο του IDA, τον κεντρικό ρόλο των οριζόντιων δράσεων και μέτρων (ΟΔΜ) για να διασφαλίζεται ότι τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος (ΣΚΕ) αναπτύσσονται κατά τρόπο ταχύτερο, πιο αποτελεσματικό ως προς το κόστος και πιο συνεκτικό.
- 2.3. Τα ΣΚΕ (είτε χρηματοδοτούνται από το IDA είτε όχι) πρέπει να θεωρούνται ως οι κύριοι πελάτες των ΟΔΜ. Πρέπει να καταβληθεί ειδική προσπάθεια από την υπηρεσία της Επιτροπής που διαχειρίζεται το πρόγραμμα IDA (με την υποστήριξη της TAC) για την κατανόηση των κοινών απαιτήσεων των ΣΚΕ και την απόκτηση ή/και ανάπτυξη κατάλληλων οριζόντιων εργαλείων και υπηρεσιών. Οι λοιπές υπηρεσίες και τομεακές επιτροπές θα πρέπει να αποδέχονται την ενεργό καθοδήγηση και το συντονισμό από τους υπεύθυνους διαχείρισης του προγράμματος IDA και να συμβάλλουν επίσης δραστήρια στο πρόγραμμα. Τούτο ισχύει κατ' αρχήν τόσο για τα δίκτυα IDA όσο και για τα λοιπά τομεακά δίκτυα (ΛΤΔ) που δεν χρηματοδοτούνται από το IDA. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό συμβαίνει ήδη, αλλά η τάση αυτή χρειάζεται να ενθαρρυνθεί ενεργώς προκειμένου να ενσωματωθεί πράγματι στο IDA II.

⁷ Η τελική έκθεση των συμβούλων διατίθεται στον ιστοχώρο του IDA <http://europa.eu.int/ISPO/ida>·ωστόσο, λόγω του πρώιμου σταδίου κατάρτισής της, η έκθεση αυτή δεν σκιαγραφεί την πρόοδο που συντελέστηκε ή τα οφέλη που αποκομίστηκαν στο πλαίσιο του IDA II.

2.4. Όσον αφορά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, το πρόγραμμα IDA II θα πρέπει:

- να διασφαλίζει και να ελέγχει ότι οι πολίτες και η βιομηχανία ωφελούνται από τα δίκτυα IDA
- να ενθαρρύνει, όποτε είναι δυνατόν, τη συμμετοχή των πολιτών και της βιομηχανίας ως χρηστών.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας e-Europe, και λαμβανομένης υπόψη της αρχής της επικουρικότητας, το πρόγραμμα IDA θα πρέπει να προωθεί την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες της δημόσιας διοίκησης και να συμβάλλει στην μείωση του διοικητικού φόρτου, σε επίπεδο τόσο εθνικό όσο και της ΕΕ. Θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο το πρόγραμμα IDA θα καθιερώσει και θα διατηρήσει κατάλληλα μέσα διαβούλευσης με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, π.χ. μέσω ενώσεων της βιομηχανίας.

2.5. Στο πλαίσιο της κοινότητας IDA συντελείται ένα σημαντικό έργο αποτελεσματικής και ευσυνείδητης διαχείρισης των τεχνικών σχεδίων. Συνολικά υπάρχουν εντυπωσιακά αποθέματα γνώσεων και τεχνογνωσίας και, ως προς τούτο, οι ευκαιρίες που προσφέρει το IDA από πλευράς αμοιβαίου εμπλουτισμού είναι ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματά του. Η ικανότητα των διαχειριστών των τεχνικών σχεδίων τους επέτρεψε να αναπτύξουν μια καλή κατανόηση των επιχειρήσεων, να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς με την κοινότητα των χρηστών και να προκαλέσουν την υψηλού επιπέδου προσήλωση των υπεύθυνων των χρηστών. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται από τις αποφάσεις IDA και από τα γενικά σχέδια εφαρμογής, αλλά το IDA μπορεί να συμβάλει ενεργώς στην πρόοδο των εργασιών με την παροχή συμβουλών. Μπορεί επίσης να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την αναγκαία «δικτύωση των προσώπων», ενδεχομένως μέσω της διοργάνωσης ειδικών θεματικών συνεδριάσεων, σε συμπλήρωμα της χρήσιμης εμπειρίας των συνήθων συνεδριάσεων, όπως εκείνη της ομάδας χρηστών TESTA.

2.6. Όσον αφορά τον εθνικό συντονισμό με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιτροπή τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (TAC) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο. Ορισμένα μέλη της TAC είναι λιγότερο καλά διασυνδεδεμένα με το σύνολο των τομέων της χώρας τους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος, αυτό το «δίκτυο προσώπων» πρέπει να ενισχυθεί κατά το δυνατόν σε κάθε χώρα. Η ΕΚ δεν μπορεί να επιμείνει στο σημείο αυτό, λόγω της αρχής της επικουρικότητας, μπορεί όμως να διευκολύνει την εξέλιξη αυτή καταρτίζοντας ενημερωμένους καταλόγους των διαθέσιμων τομεακών εκπροσώπων. Πράγματι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η μονάδα IDA έκανε ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή συλλέγοντας καταλόγους από τους διαχειριστές τομεακών σχεδίων και διαβιβάζοντάς τους στην TAC. Στο μέλλον, αυτό το έργο συλλογής και διάδοσης θα πρέπει να διεξάγεται σε τακτική βάση.

2.7. Βραχυπρόθεσμα, η κατάρτιση ενός καταλόγου των υπηρεσιών γενικής χρήσης του IDA αποτελεί ένα εξαιρετικό μέτρο που επιβάλλεται επείγοντως. Ωστόσο σκοπός δεν είναι να γίνει μια καταγραφή της κληρονομιάς, αλλά η αναζήτηση νέων κοινών υπηρεσιών, εφαρμογών, εργαλείων και τεχνικών για το IDA μέσω:

- της εξέτασης των αποτελεσμάτων των υφιστάμενων σχεδίων IDA και των ΛΤΔ.

- της συστηματικότερης μελέτης των εξελίξεων της αγοράς καθώς και των εθνικών και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων·
- της ανάλυσης των αναγκών που δεν ικανοποιήθηκαν από τα σχέδια.

Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να αναθεωρείται τακτικά, όχι μόνο για να συμπεριλαμβάνονται νέα στοιχεία βάσει εντοπισμένων αναγκών, αλλά επίσης για να διαγράφονται τα στοιχεία που είναι πλέον άχρηστα λόγω των εθνικών εξελίξεων ή των εξελίξεων της αγοράς.

- 2.8. Στη διάρκεια της επταετούς ύπαρξής του, δηλαδή από το σχεδιασμό του IDA I το 1993 και 1994, το πρόγραμμα IDA διένυσε δύο μακρόχρονες περιόδους χωρίς νομική βάση, γεγονός που προκάλεσε αβεβαιότητα από πλευράς προϋπολογισμού, διαχείρισης και προγραμματισμού, η οποία έγινε λιγότερο ή περισσότερο αισθητή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι νέες αποφάσεις προσφέρουν μια στερεά βάση για τον επαναπροσανατολισμό του προγράμματος και αναμένεται επιπλέον να προαναγγείλουν μια περίοδο αυξημένης σταθερότητας και προβλεψιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθορισμός ενός δημοσιονομικού πλαισίου για τη συνέχεια του προγράμματος θα διευκόλυνε τον προγραμματισμό, όπως επίσης και η δυνατότητα διάθεσης κονδυλίων του προϋπολογισμού σε μεγάλα σχέδια για περιόδους μεγαλύτερες του ενός έτους.
- 2.9. Συνιστάται να συνεχιστεί η καταβολή όλων των δυνατών προσπαθειών για τη μείωση του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και των εγγράφων, εντός των ορίων που επιβάλλουν οι αποφάσεις IDA και οι επίσημες κοινοτικές διαδικασίες. Ορισμένα στοιχεία του προγράμματος ενδέχεται να μην επιδέχονται μεταβολές, αλλά ορισμένες άλλες πτυχές υπόκεινται στον αμεσότερο έλεγχο του IDA. Οι διαδικασίες θα πρέπει να εξορθολογιστούν όχι μόνο για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, αλλά επίσης για να παρασχεθεί μια ελαστικότερη διαδικασία διάθεσης των πιστώσεων ανά τομέα. Θα ήταν επίσης σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο της θεσμοθέτησης της διαδικασίας ανταγωνισμού των τομέων για τη χορήγηση χρηματοδότησης IDA. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα υποβολής εκθέσεων με την τακτικότερη συλλογή βασικών πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση προόδου των σχεδίων και των δράσεων.
- 2.10. Η διάθεση κονδυλίων δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα είδος ολοκλήρωσης του σχεδίου, αλλά μάλλον ως ένα (σημαντικό αλλά πρώιμο) στάδιο αυτού. Για παράδειγμα, στις εκθέσεις των σχεδίων θα πρέπει να αναφέρονται τα επιτεύγματα που σχετίζονται με τις δαπάνες κατά την περίοδο αναφοράς και τα σχετικά σχέδια δεν θα πρέπει να εξαφανίζονται από το πρόγραμμα εργασίας επειδή δεν ζητείται χρηματοδότηση για κάποιο συγκεκριμένο έτος, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται βάσει των πιστώσεων που διατέθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.
- 2.11. Με τις αποφάσεις και τα γενικά σχέδια εφαρμογής, το IDA έχει ήδη ενθαρρύνει τους διαχειριστές τομεακών σχεδίων να επεκτείνουν τον ορίζοντά τους στη λειτουργική φάση που έπεται της εφαρμογής. Κατ' αρχήν, δεν προβλέπεται η διάθεση χρηματοδότησης IDA για τη φάση αυτή (μολονότι είναι δυνατόν να χορηγηθεί κατ' εξαίρεση για μια περιορισμένη αρχική περίοδο). Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστούν οι σχετικές συνέπειες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν νέα σχέδια (υπάρχουν ήδη 14 νέα σχέδια στο πλαίσιο του IDA II), χωρίς ωστόσο να διακοπούν οι απαραίτητοι πόροι για τα υφιστάμενα σχέδια.

- 2.12. Απαιτείται περαιτέρω εργασία για να βελτιωθεί η συνέργεια με τις άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες, ιδίως την «Έρευνα&Ανάπτυξη», τα «Διευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα» (TEN) και τα «Λοιπά τομεακά δίκτυα» (ΛΤΔ), συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που αναλαμβάνονται από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι οι διάφορες προσεγγίσεις ως προς τη χρηματοδότηση και τη σύναψη συμβάσεων αποτελούν εμπόδιο όσον αφορά τον τομέα της E&A, αλλά το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ανάπτυξη στενότερων δεσμών. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια πρώτη σειρά συνεδριάσεων με τη ΓΔ «Κοινωνία της πληροφορίας» (με θέμα την E&A για τις διοικήσεις και τις πρωτοβουλίες TEN-Telecom και e-Europe). Τα μέτρα συντονισμού θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις τακτικές εκθέσεις και όχι απλώς να ελέγχονται στο πλαίσιο της διετούς αξιολόγησης του προγράμματος και θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις συναφείς κοινοτικές δράσεις.
- 2.13. Ως προς τούτο, έχει επίσης συχνά παρατηρηθεί ότι συνεχίζονται οι εργασίες για τα δίκτυα άλλων θεσμικών οργάνων, κυρίως του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Ένας καλός συντονισμός είναι ιδιαίτερα επιθυμητός στον τομέα αυτό και, όπως και στην περίπτωση των «Λοιπών τομεακών δικτύων», απαιτεί αφενός ένα αποτελεσματικό έργο πειθούς και μάρκετινγκ εκ μέρους των υπεύθυνων του IDA – η μονάδα IDA και η Γενική Γραμματεία της Επιτροπής έχουν ήδη συνεργαστεί προς το σκοπό αυτό – και αφετέρου βούληση εκ μέρους των άλλων οργάνων να συμμετάσχουν ενεργώς στο πρόγραμμα IDA. Υπό τη σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου, έχει καταβληθεί μια πρώτη σειρά εποικοδομητικών προσπαθειών προς το σκοπό αυτό.
- 2.14. Η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει στο σημείο αυτό ότι θα πρέπει να αποτελέσει θέμα αρχής για τις μελλοντικές αξιολογήσεις το να ενθαρρύνεται κάθε σχέδιο IDA να διενεργεί περιοδικούς απολογισμούς και έρευνες για την ικανοποίηση των χρηστών, των οποίων τα αποτελέσματα θα συλλέγονται σε μια περίληψη του προγράμματος.

3. ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

- 3.1. Συνιστάται να συντελεστεί περαιτέρω εργασία για να βελτιωθεί η επικοινωνία στους κόλπους της κοινότητας IDA, μέσω της παροχής στους σχετικούς τομείς οδηγών χρηστών για την εφαρμογή των αποφάσεων, που θα απευθύνονται στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στους διαχειριστές του προγράμματος και των σχεδίων, καθώς και μέσω της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών και της δικτύωσης των προσώπων.
- 3.2. Όσον αφορά το θέμα της θεώρησης των τομέων ως πελατών, θα πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την κατανόηση των κοινών απαιτήσεων των ΣΚΕ και για την τακτική αναθεώρηση του καταλόγου υπηρεσιών IDA, που καταρτίζεται στο πλαίσιο των ΟΔΜ. Ιδιαίτερα, ο ρόλος και η φύση των γενικών σχεδίων εφαρμογής για το υπόλοιπο πρόγραμμα θα πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα της κτηθείσας πείρας και της ανάδρασης μετά τη δημοσίευση της πρώτης σειράς. Ο εντοπισμός και η καθιέρωση «δικτύων προσώπων» και η διευκρίνιση των υποχρεώσεων ευθύς εξαρχής αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία των σχεδίων IDA.
- 3.3. Στο πλαίσιο της κατάρτισης του πενταετούς προγράμματος εργασίας ΟΔΜ σύμφωνα με την απόφαση περί διαλειτουργικότητας, συνιστάται να εξετάζονται αναλυτικά οι

στόχοι των ΟΔΜ και οι δράσεις που αναλαμβάνονται για την επίτευξή τους. Ως προς τούτο, είναι σκόπιμο να εξεταστεί ο ορισμός των «κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εξασφάλιση της τεχνικής και διοικητικής διαλειτουργικότητας», όπως αναφέρεται στην απόφαση.

- 3.4. Θα πρέπει να τηρείται ένα συνεχώς ενημερωμένο μητρώο (μήτρα) των παραγωγικών αποτελεσμάτων των ΟΔΜ και των σχεδίων που τα χρησιμοποιούν, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία επαφής για τους διαχειριστές του IDA και των τομεακών σχεδίων. Έπειτα από την επιτυχία του TESTA στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, θα πρέπει να συντονιστεί και να ενισχυθεί ο σημαντικός τομέας των εφαρμογών ομαδικής εργασίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την παράδοση στους τομεακούς πελάτες. Η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών είναι πιθανό να φανεί χρήσιμη για το σκοπό αυτό.
- 3.5. Οι αξιολογητές συνιστούν την ενεργό παρακολούθηση των ΣΚΕ και των ΟΔΜ του προγράμματος IDA, μέσω του διορισμού ενός «αφανούς διαχειριστή», ο οποίος θα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε υψηλό αλλά ταυτόχρονα τεχνικό επίπεδο και ο οποίος θα λειτουργεί ως κύριος υπεύθυνος επαφής μεταξύ της υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος IDA και του σχεδίου, ούτως ώστε οι προσφορές ΟΔΜ του IDA να μπορούν να σχεδιάζονται σε συνάφεια με τις πρακτικές τομεακές ανάγκες και να προωθούνται αποτελεσματικά. Ένα τέτοιο μέτρο θα ενίσχυε και θα επέκτεινε το ρόλο του ήδη υφιστάμενου «συνδεδεμένου διαχειριστή». Απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες προκειμένου τα ΛΤΔ να συμμετάσχουν ενεργώς στο πρόγραμμα IDA. Ο κατάλογος των ΛΤΔ και το δίκτυο επαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να συντηρούνται.
- 3.6. Στο πλαίσιο του IDA II, συνιστάται επιπλέον να παρακολουθείται και να αξιολογείται κάθε υπό εξέλιξη σχέδιο που έχει χρηματοδοτηθεί προηγουμένως και να υποβάλλεται σχετική έκθεση, εκτός και εάν σαφώς δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος. Το IDA II μπορεί να ασκήσει περιορισμένη μόνο επιρροή στις δράσεις που ξεκίνησαν πριν από τη δρομολόγησή του. Είναι ωστόσο δυνατόν να αξιολογηθούν σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος που καθορίστηκαν μεταγενέστερα, αναγνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι ορισμένες από τις δράσεις αυτές ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται σε βαθμό ίσο με εκείνον που αναμένεται από τις δράσεις IDA II.
- 3.7. Όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, συνιστάται:
- να συντάσσεται περιοδική έκθεση για όλα τα σχέδια, σε συγχρονισμό με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και τις ετήσιες προϋπολογιστικές δραστηριότητες (με εστίαση στις δαπάνες και στα επιτεύγματα). Σημειωτέον ότι η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για το πρόγραμμα αποτελεί εξάλλου υποχρέωση σύμφωνα με την απόφαση περί προσανατολισμών. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα γραφείο υποστήριξης του προγράμματος για να διευκολυνθούν οι εργασίες αυτές, το οποίο θα προσέφερε πρακτική υποστήριξη στο συνδεδεμένο διαχειριστή του IDA (ή «αφανή διαχειριστή») και στο διαχειριστή τομεακού σχεδίου.
 - να συντάσσεται ετήσια έκθεση σχετικά με την αφομοίωση των παραγωγικών αποτελεσμάτων των οριζόντιων δράσεων και μέτρων από όλα τα τομεακά σχέδια (καλύπτοντας τόσο το IDA όσο και τα λοιπά τομεακά δίκτυα).

Συνιστάται να εξεταστεί το ενδεχόμενο της παρουσίας των δαπανών και των αναλήψεων υποχρεώσεων ανά σχέδιο στις ετήσιες εκθέσεις και διετείς αξιολογήσεις του IDA II, που απαιτούνται από τις αποφάσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και των ποσών που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξή τους. Η πρακτική αυτή θα ήταν πιο σύμφωνη με τις λογιστικές αρχές του ιδιωτικού τομέα.

- 3.8. Θα πρέπει να επιδιωχθούν πιο σθεναρά ο εντοπισμός μετρήσιμων στόχων και η επακόλουθη χρήση των σχεδίων ως οργάνων μέτρησης, πράγμα που εφαρμόζεται ήδη για ορισμένα γενικά σχέδια εφαρμογής και ορισμένες εργασίες ανάλυσης κόστους-οφέλους (βλ. σχέδια TESS, EUDRA και EUPHIN). Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η υπεύνη για τη διαχείριση του προγράμματος IDA υπηρεσία της Επιτροπής θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει ενεργό συνδρομή. Είναι θεμελιώδες να εντοπιστεί και να αξιοποιηθεί η εμπορική σημασία των τεχνικών εξελίξεων.
- 3.9. Η υπεύνη για τη διαχείριση του προγράμματος IDA υπηρεσία της Επιτροπής θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο της θεσμοθέτησης της διαδικασίας ανταγωνισμού των τομέων για τη χορήγηση χρηματοδότησης IDA. Η εν λόγω υπηρεσία θα μπορούσε να προβεί σε εσωτερική πρόσκληση υποβολής προτάσεων και κάθε τομέας θα υπέβαλε την πρότασή του, εξηγώντας το στόχο που επιδιώκει και τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες και τα εργαλεία των ΟΔΜ για την επίτευξή του. Στα κριτήρια αξιολόγησης θα μπορούσε να γίνεται ειδική αναφορά στους στόχους και στις προτεραιότητες του προγράμματος, συμπεριλαμβάνοντας για παράδειγμα τη δημιουργία οφελών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
- 3.10. Γενικά, η μεταβίβαση κονδυλίων του προϋπολογισμού στην τομεακή Γενική Διεύθυνση επιτρέπει την προσέγγιση μεταξύ της διαχείρισης των συμβάσεων και της τεχνικής διαχείρισης των σχεδίων, πράγμα που είναι ωφέλιμο, και επιτρέπει στην υπεύνη για τη διαχείριση του προγράμματος IDA υπηρεσία της Επιτροπής να εστιάσει τους πόρους της στις εργασίες συντονισμού, όπως η κατανόηση των τομεακών αναγκών, η καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των απόψεων των διοικήσεων των κρατών μελών (καθώς και των πολιτών και των επιχειρήσεων), και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δράσεων που θα συμβάλλουν στην προώθηση της διαλειτουργικότητας και στη διάδοση των ορθών πρακτικών. Η εν λόγω υπηρεσία πρέπει όμως να φροντίσει να μη λειτουργεί σε λαμπρή απομόνωση και συνιστάται ιδίως:
- να παρακολουθεί ενεργώς τα ΣΚΕ και τις ΟΔΜ του IDA
 - να παρακολουθεί ενεργώς τις εξελίξεις σε κάθε χώρα
 - να διοργανώνει συνεδριάσεις υπο-ομάδων της TAC στα κράτη μέλη όσο το δυνατό συχνότερα
 - να εξετάσει το ενδεχόμενο της διοργάνωσης μιας συνεδρίασης/διάσκεψης ανασκόπησης του προγράμματος IDA II.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

4.1. Η Επιτροπή κρίνει ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτελούν μια χρήσιμη εκτίμηση του προγράμματος IDA II στο σύνολό του καθώς και των σχεδίων και δράσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο αυτού. Τα αποτελέσματα αυτά βασίζονται στα συμπεράσματα και στις συστάσεις της τελικής έκθεσης αξιολόγησης και χρησιμεύουν ως βάση για μελλοντικές αξιολογήσεις.

4.2. Παράλληλα με την αξιολόγηση και αμέσως μετά, έχουν ήδη ληφθεί διάφορα μέτρα: καταρτίστηκαν ένας κατάλογος των υπηρεσιών γενικής χρήσης του IDA και ένας οδηγός χρηστών, δημοσιεύθηκε μια πρόσκληση για συνεισφορές στην ομάδα εργασίας του IDA και, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope, αναπτύσσεται μια πύλη πρόσβασης για τις διοικήσεις της ΕΕ και διεξάγεται μια δράση συγκριτικής αξιολόγησης στον τομέα της ηλεκτρονικής παροχής δημόσιων υπηρεσιών με διασυνοριακές πτυχές.

4.3. Όσον αφορά τη σύσταση για την παρακολούθηση των ΣΚΕ του IDA και των ΛΤΔ (βλ. σημείο 3.5), υιοθετήθηκε η εξής διττή προσέγγιση:

- η συμμετοχή στις προπαρασκευαστικές εργασίες των γενικών σχεδίων εφαρμογής επέτρεψε να κατανοηθούν καλύτερα οι τομεακές ανάγκες·
- η διάδοση του καταλόγου των υπηρεσιών γενικής χρήσης του IDA έχει ως συνέπεια την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών του IDA από τους τομείς.

Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα πρότυπο για τα ΣΚΕ και τις ΟΔΜ που πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εκθέσεων, το οποίο θα επισυναφθεί στην αναθεώρηση του προγράμματος εργασίας 2001. Η σύνταξη των εκθέσεων αυτών διευκολύνει τη χορήγηση συμπληρωματικής χρηματοδότησης στα σχέδια και χρησιμεύει ως βάση για την επόμενη αξιολόγηση. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει ο συντονισμός με το Συμβούλιο, καθώς και με τα άλλα κοινοτικά προγράμματα, ιδίως με την Ε&Α και την πρωτοβουλία TEN Telecom.

4.4. Με βάση την αξιολόγηση και την πείρα που αποκτήθηκε κατά το πρώτο ενάμιση έτος λειτουργίας του προγράμματος IDA II, και στο πλαίσιο που παρέχεται από την πρωτοβουλία eEurope, η Επιτροπή κατάρτισε τροποποιήσεις των αποφάσεων αριθ. 1719/1999/EK και 1720/1999/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

περί τροποποιήσεως της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ σχετικά με ένα σύνολο προσανατολισμών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως την πρώτη παράγραφο του άρθρου 156,

την πρόταση της Επιτροπής⁸,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής⁹,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών¹⁰,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης¹¹,

Εκτιμώντας τα εξής:

- (1) Στόχος της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹² είναι η λήψη, από την Κοινότητα σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, των αναγκαίων μέτρων για την εγκατάσταση λειτουργικών, διαλειτουργικών, διευρωπαϊκών τηλεματικών δικτύων μεταξύ διοικήσεων των κρατών μελών και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, τα οποία θα καθιστούν δυνατή την αποδοτική, αποτελεσματική και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό τη στήριξη της εγκαθίδρυσης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, της εφαρμογής των κοινοτικών πολιτικών καθώς και της κοινοτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
- (2) Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια τα οποία ενισχύουν την οικονομική βιωσιμότητα των δημόσιων διοικήσεων, των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των κρατών μελών και των περιφερειών, και τα οποία, δια μέσου της εγκατάστασης ή της ενίσχυσης τομεακών δικτύων, συμβάλλουν στους στόχους της πρωτοβουλίας eEurope και του σχετικού σχεδίου δράσης, ιδίως το κεφάλαιο για την

⁸ EE C

⁹ EE C

¹⁰ EE C

¹¹ Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

¹² EE L 203, 3.8.1999, σ. 1.

κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση, που αποβλέπει στο όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

- (3) Για λόγους ασφάλειας του δικαίου είναι σκόπιμο να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αναθεώρησης του τμήματος του προγράμματος εργασιών IDA που αφορά την εκτέλεση της απόφασης αριθ. 1719/199/EK κατά το έτος αναφοράς. Για την εκτέλεση των κοινοτικών δράσεων που εκτίθενται στα άρθρα 3 έως 6 της απόφασης αριθ. 1719/1999/EK πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι προτάσεις για τυχόν αύξηση των ανά σχέδιο γραμμών του προϋπολογισμού κατά περισσότερο από 250 000 ευρώ κατά τη διάρκεια ενός έτους υπόκεινται στη διαδικασία επιτροπής που αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση.
- (4) Έπειτα από το ενδιαφέρον που εξέφρασαν η Μάλτα και η Τουρκία, το πρόγραμμα IDA ενδέχεται να ανοιχτεί στη συμμετοχή των χωρών αυτών σε σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. Πριν από το άνοιγμα του προγράμματος IDA στη συμμετοχή όλων των υποψήφιων χωρών, πρέπει να διευκολυνθεί η δυνατότητα για τις εν λόγω χώρες να χρησιμοποιούν με δικά τους έξοδα τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του IDA, υπό τον όρο ότι η ανταλλαγή δεδομένων με τις χώρες αυτές είναι αναγκαία για την εφαρμογή κοινοτικής πολιτικής. Η δυνατότητα αυτή πρέπει επίσης να παρασχεθεί σε άλλες τρίτες χώρες, υπό τους ίδιους όρους.
- (5) Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία όσον αφορά τη διάθεση των κονδυλίων του ετήσιου προϋπολογισμού, πρέπει να καθοριστεί ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση της κοινοτικής δράσης δυνάμει της απόφασης αριθ. 1719/1999/EK για την περίοδο 2002-2004. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.
- (6) Η εφαρμογή δικτύων τα οποία διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών, πρέπει εν γένει να θεωρείται σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος IDA.
- (7) Τα τηλεματικά δίκτυα στον τομέα της εκπαίδευσης, ιδίως για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα περιεχομένου σε ανοικτά δίκτυα και την προώθηση της ανάπτυξης και της ελεύθερης κυκλοφορίας νέων οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης, πρέπει να θεωρούνται σχέδια κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος IDA.
- (8) Τα τηλεματικά δίκτυα που συμβάλλουν στους στόχους της πρωτοβουλίας eEurope και του σχετικού σχεδίου δράσης, ιδίως το κεφάλαιο για την κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση, που αποβλέπει στο όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων, πρέπει να θεωρούνται σχέδια κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος IDA.
- (9) Τα τηλεματικά δίκτυα για την πολιτική μετανάστευσης, ιδίως μέσω της εφαρμογής βελτιωμένης ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων με τις εθνικές διοικήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικασιών πληροφόρησης και διαβούλευσης, πρέπει να θεωρούνται σχέδια κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος IDA.
- (10) Οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 1719/1999/EK σχετικά με τη διαδικασία επιτροπής πρέπει να προσαρμοστούν για να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Συμβουλίου

1999/468/EK της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή¹³.

(11) Η απόφαση αριθ. 1719/1999/EK πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

ΕΞΕΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση αριθ. 1719/1999/EK τροποποιείται ως εξής:

1. Το ακόλουθο στοιχείο η) προστίθεται στο άρθρο 4:

«η) συμβάλλουν στους στόχους της πρωτοβουλίας eEurope και του σχετικού σχεδίου δράσης, ιδίως το κεφάλαιο σχετικά με την κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση, που αποβλέπει στο όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.»

2. Το άρθρο 7, παράγραφοι 2, 3 και 4, αντικαθίσταται από τα εξής:

«2. Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8 εφαρμόζεται όσον αφορά την έγκριση, με βάση τη συμμόρφωσή του προς τις προτεραιότητες που εκτίθενται στο άρθρο 4 και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5, του τμήματος του προγράμματος εργασιών IDA του σχετικού με την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, το οποίο καταρτίζεται ετησίως από την Επιτροπή και το οποίο δύναται να αναθεωρηθεί κατά το έτος αναφοράς. Το πρόγραμμα εργασιών IDA πρέπει να περιλαμβάνει κατανομή των παρελθουσών δαπανών ανά σχέδιο για το(τα) προηγούμενο(-α) έτος(-η).

3. Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8 εφαρμόζεται όσον αφορά την έγκριση, με βάση τη συμμόρφωσή τους προς τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5, της προκαταρκτικής έκθεσης και του συνολικού σχεδίου εκτέλεσης κάθε σχεδίου IDA στο τέλος του σταδίου της μελέτης εφικτότητας και στο τέλος του σταδίου της ανάπτυξης και επικύρωσης, καθώς και την έγκριση οποιωνδήποτε μεταγενέστερων σημαντικών τροποποιήσεων του προαναφερθέντος σχεδίου εκτέλεσης.

4. Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8 εφαρμόζεται για την έγκριση, με βάση τις προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 4 και τις βασικές αρχές που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, της κατανομής ανά σχέδιο των ετήσιων δημοσιονομικών δαπανών δυνάμει της παρούσας απόφασης. Στη διαδικασία αυτή υπόκεινται και όλες οι προτάσεις αύξησης των επιμέρους (ανά σχέδιο) γραμμών του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια ενός έτους κατά περισσότερο από 250 000 ευρώ.»

¹³

EE L 184, 17.7.1999, σ. 23.

3. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από τα εξής:

«Άρθρο 8

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή καλούμενη επιτροπή τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (ΤΑC), η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

2. Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η διαδικασία διαχείρισης που ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 7, και με το άρθρο 8 αυτής.

3. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ανέρχεται σε τρεις μήνες.»

4. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από τα εξής:

«Άρθρο 10

Επέκταση στον ΕΟΧ και στις συνδεδεμένες χώρες

1. Το πρόγραμμα IDA μπορεί να επεκταθεί, στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμφωνιών τους με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στην Κύπρο, στη Μάλτα και στη Τουρκία, για σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία είναι συναφή προς τις εν λόγω συμφωνίες.

2. Κατά την εκτέλεση των σχεδίων, ενθαρρύνεται η συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς ή φορείς, ανάλογα με την περίπτωση.

3. Πριν από το άνοιγμα του προγράμματος IDA στη συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, οι χώρες αυτές δύνανται να χρησιμοποιούν με δικά τους έξοδα τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του IDA, υπό τον όρο ότι η ανταλλαγή δεδομένων με τις εν λόγω χώρες απαιτείται για την εφαρμογή κοινοτικής πολιτικής.

4. Άλλες τρίτες χώρες δύνανται επίσης να χρησιμοποιούν με δικά τους έξοδα τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του IDA στο μέτρο που η ανταλλαγή δεδομένων με τις χώρες αυτές απαιτείται για την εφαρμογή κοινοτικής πολιτικής.»

5. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από τα εξής:

«Άρθρο 12

Ποσό δημοσιονομικής αναφοράς

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση της κοινοτικής δράσης δυνάμει της παρούσας απόφασης για την περίοδο 2002-2004 καθορίζεται σε 39,8 εκατ. ευρώ.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.»

6. Το ακόλουθο σημείο 6 προστίθεται στο παράρτημα, τμήμα Α:

«6. Εφαρμογή δικτύων τα οποία διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ δικαστικών αρχών.»

7. Το παράρτημα, τμήμα Β, σημείο 10, αντικαθίσταται από τα εξής:

«10. Τηλεματικά δίκτυα στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της ενημέρωσης, της επικοινωνίας και των οπτικοακουστικών μέσων, ιδίως για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα περιεχομένου σε ανοικτά δίκτυα, την προώθηση της ανάπτυξης και της ελεύθερης κυκλοφορίας νέων οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης.»

8. Τα ακόλουθα σημεία 13 και 14 προστίθενται στο παράρτημα, τμήμα Β:

«13. Τηλεματικά δίκτυα που συμβάλλουν στους στόχους της πρωτοβουλίας eEurope και του σχετικού σχεδίου δράσης, ιδίως το κεφάλαιο για την κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση, που αποβλέπει στο όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

14. Τηλεματικά δίκτυα για την πολιτική μετανάστευσης, ιδίως μέσω της εφαρμογής βελτιωμένης ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων με τις εθνικές διοικήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικασιών πληροφόρησης και διαβούλευσης.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ¹⁴ (στο εξής απόφαση περί προσανατολισμών)

2. ΣΧΕΤΙΚΟ(-Α) ΚΟΝΔΥΛΙΟ(-Α) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

B5-7210 (Δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων – IDA)

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

άρθρο 156 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Απόφαση αριθ. 1719/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4.1 Γενικός στόχος

Γενικός στόχος της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ είναι η λήψη, από την Κοινότητα σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, των αναγκαίων μέτρων για την εγκατάσταση λειτουργικών, διαλειτουργικών, διευρωπαϊκών τηλεματικών δικτύων μεταξύ διοικήσεων των κρατών μελών και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, τα οποία θα καθιστούν δυνατή την αποδοτική, αποτελεσματική και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό τη στήριξη της εγκαθίδρυσης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, της εφαρμογής των κοινοτικών πολιτικών καθώς και της κοινοτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η εκπλήρωση της απαίτησης του άρθρου 9 της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ, η οποία αφορά την υποβολή μιας πρώτης αξιολόγησης της εφαρμογής της απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, μαζί με τυχόν προτάσεις για την τροποποίηση του παραρτήματος της εν λόγω απόφασης. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η πρόταση τροποποίησης της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ περιλαμβάνει επίσης τροποποιήσεις ορισμένων άρθρων της εν λόγω απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης καθώς και του πρώτου ενάμιση έτους πείρας στην εφαρμογή της απόφασης και του πλαισίου που παρέχεται από την πρωτοβουλία eEurope και το σχετικό σχέδιο δράσης.

¹⁴

Απόφαση αριθ. 1719/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με ένα σύνολο προσανατολισμών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA), ΕΕ L 203, 03/08/1999, σ. 1.

4.2 Περίοδος υλοποίησης και ρυθμίσεις για την ανανέωση της ενέργειας

Στην απόφαση IDA αριθ. 1719/1999/EK (με εφαρμογή από 3 Αυγούστου 1999 έως 31 Δεκεμβρίου 2004), το δημοσιονομικό πλαίσιο του προγράμματος καθορίζεται για την περίοδο 1998-2000. Στην πραγματικότητα, την εποχή εκείνη το Συμβούλιο δεν έκρινε σκόπιμο να καθορίσει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο για διάρκεια μεγαλύτερη από τα πρώτα 3 έτη της περιόδου εφαρμογής της απόφασης. Φαίνεται ότι η δημοσιονομική κάλυψη για τα επόμενα έτη αναμενόταν να καθοριστεί στο πλαίσιο ενός κυλιόμενου σχεδίου.

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος IDA II και της διαβούλευσης με την επιτροπή τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (TAC), αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η ευκαιρία της τροποποίησης της απόφασης αριθ. 1719/1999/EK για να καθοριστεί ένα σαφές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2002-2004.

5. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ

5.1 Υποχρεωτικές/Μη υποχρεωτικές δαπάνες

ΜΥΔ

5.2 Διαχωριζόμενες/Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

ΔΠ

5.3 Είδος των εσόδων

Δεν αναμένεται να υπάρξουν έσοδα.

6. ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ

Κατά γενικό κανόνα, η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση υπηρεσιών τεχνολογίας των πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών από την αγορά. Τα σχέδια στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 1719/1999/EK θα δρομολογούνται έπειτα από τη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή με τη χρήση καταλόγων παρόχων υπηρεσιών ΤΠ, καθώς και βάσει ειδικών συμφωνιών οι οποίες θα εντάσσονται σε υφιστάμενες συμβάσεις-πλαίσια. Το είδος των σχεδίων περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: προκαταρκτική φάση, φάση εφικτότητας, φάση ανάπτυξης και επικύρωσης και φάση εκτέλεσης.

7. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

7.1 Τρόπος υπολογισμού του συνολικού κόστους της ενέργειας (σχέση μεταξύ του κόστους ανά μονάδα και του συνολικού κόστους)

Κατά γενικό κανόνα, το επίπεδο χρηματοδότησης ανά σχέδιο του προγράμματος θα ανέρχεται σε 100% του συνολικού κόστους.

7.2 Κατανομή ανά στοιχείο της ενέργειας

Το 2001, το συνολικό ποσό που διατέθηκε για το πρόγραμμα IDA ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ¹⁵, εκ των οποίων ένα ποσό ύψους 12,9 εκατ. ευρώ έχει διατεθεί για το τμήμα του προγράμματος εργασιών 2001 του IDA σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1719/1999/EK.

ΠΑΥ σε εκατ. ευρώ (τρέχουσες τιμές)

Κατανομή	2002	2003	2004	2005	2006		Σύνολο
	12,9	13,45	13,45				39,8
Σύνολο	12,9	13,45	13,45				39,8

7.3 Δαπάνες λειτουργίας για μελέτες, αμοιβές εμπειρογνομόνων κλπ., που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του προϋπολογισμού

ΠΑΥ σε εκατ. ευρώ (τρέχουσες τιμές)

	2002	2003	2004	2005	2006		Σύνολο
– Μελέτες							
– Συνεδριάσεις εμπειρογνομόνων ¹⁶	0,5	0,5	0,5				1,5
– Ενημέρωση και δημοσιεύσεις	0,2	0,2	0,2				0,6
Σύνολο	0,7	0,7	0,7				2,1

¹⁵ Δεν συμπεριλαμβάνονται οι συνεισφορές των χωρών ΕΟΧ.

¹⁶ Δαπάνες που πληρούν τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 22.4.1992 (SEC(92) 769).

7.4 Χρονοδιάγραμμα των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων/πιστώσεων πληρωμών

σε εκατ. ευρώ

	2002	2003	2004	2005	2006		Σύνολο
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	12,9	13,45	13,45				39,8
Πιστώσεις πληρωμών							
2002	25%	55%	20%				100%
2003		25%	55%	20%			100%
2004			25%	55%	20%		100%
2005							
2006							
Σύνολο	3,22	10,46	13,34	10,09	2,69		39,8

8. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Ο έλεγχος θα ασκείται από:

- τις υπηρεσίες της Επιτροπής τις υπεύθυνες για την αξιολόγηση των προσφορών, την ανάθεση των συμβάσεων και τη διαχείριση των σχεδίων. Ειδικότερα, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, θα συσταθούν διυπηρεσιακές ομάδες αξιολόγησης·
- τη ΣΕΑΣ, όσον αφορά την εφαρμογή του κανόνα περί δημοσίων συμβάσεων·
- το χρηματοοικονομικό έλεγχο της Επιτροπής.

Μπορεί να διεξαχθούν εξωτερικοί λογιστικοί έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

9.1 Ειδικοί ποσοτικοί στόχοι, πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται η ενέργεια

Οι στόχοι των σχεδίων στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ είναι η στήριξη της διαχείρισης της εσωτερικής αγοράς, της εφαρμογής των κοινοτικών πολιτικών και της κοινοτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω τηλεματικών δικτύων.

Πληθυσμός-στόχος: διοικήσεις, οργανισμοί, θεσμικά όργανα. Θα εφαρμοστεί μια πολιτική διασφάλισης της ποιότητας, τόσο για τα επιμέρους σχέδια όσο και για το πρόγραμμα IDA στο σύνολό του, και ιδίως σε σχέση με τις αναλύσεις κόστους-οφέλους.

9.2 Αιτιολόγηση της ενέργειας

Πρόκειται για δραστηριότητες συνεργασίας οι οποίες πρέπει να διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επιτυχής λειτουργία των δικτύων προϋποθέτει ότι όλες οι σχετικές διοικήσεις θεωρούν τους εαυτούς τους εταίρους και ενεργούν αναλόγως.

Αποτελέσματα δευτερογενούς ή πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα: εκτός από την παροχή στήριξης για μια καλύτερη εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και μια αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μπορεί κανείς να αναφέρει τη συμβολή στον εκσυγχρονισμό των διοικήσεων, στη βελτίωση της ποιότητας της πανευρωπαϊκής συνεργασίας και στην καλύτερη διεπαφή με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

9.3 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ενέργειας

Η πρόοδος των σχεδίων στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 1719/1999/EK θα παρακολουθείται από διωπηρεσιακές ομάδες εργασίας και συμβούλια διαχείρισης των σχεδίων. Κάθε δύο έτη, θα διενεργείται πλήρης αξιολόγηση της εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1719/1999/EK η οποία θα υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, για την εκτίμηση της προόδου και της τρέχουσας κατάστασης, την εξέταση των οφελών από τα τομεακά σχέδια IDA και την επαλήθευση της συνέργειας με άλλες κοινοτικές δραστηριότητες.

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ, ΜΕΡΟΣ Α ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Το παρόν τμήμα του δημοσιονομικού δελτίου πρέπει να αποσταλεί στη ΓΔ Διοίκηση και στη ΓΔ Προϋπολογισμός· η ΓΔ Διοίκηση το διαβιβάζει με τη σειρά της στη ΓΔ Προϋπολογισμός μαζί με τη σχετική γνωμοδότησή της.

Η πραγματική κινητοποίηση των αναγκαίων διοικητικών πόρων προκύπτει από την ετήσια απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση των πόρων, λαμβανομένων υπόψη ιδίως του προσωπικού και των επιπλέον ποσών που θα έχουν εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

10.1 Επιπτώσεις στον αριθμό θέσεων

Είδος θέσεων		Προσωπικό που απαιτείται για τη διαχείριση της ενέργειας		Εκ των οποίων		Διάρκεια
		Μόνιμοι υπάλληλοι	Έκτακτοι υπάλληλοι	με χρήση του απασχολούμενου στην ενδιαφερόμενη ΓΔ ή υπηρεσία προσωπικού	με χρήση συμπληρωματικού προσωπικού	
Μόνιμοι ή έκτακτοι υπάλληλοι	A B C					
Λοιπό προσωπικό						
Σύνολο						

Για το συμπληρωματικό προσωπικό να σημειωθεί με ποιο ρυθμό απαιτείται η διάθεσή του.

10.2 Συνολικές δημοσιονομικές επιπτώσεις του συμπληρωματικού προσωπικού

σε ευρώ

	Ποσά	Τρόπος υπολογισμού
Μόνιμοι υπάλληλοι		
Έκτακτοι υπάλληλοι		
Λοιπό προσωπικό (να σημειωθεί το κονδύλιο)		
Σύνολο		

Τα ποσά εκφράζουν το συνολικό κόστος του συμπληρωματικού προσωπικού για τη συνολική διάρκεια της ενέργειας, αν η ενέργεια έχει καθορισμένη διάρκεια, ή το κόστος για 12 μήνες, αν η διάρκεια είναι αόριστη.

10.3 Αύξηση άλλων δαπανών λειτουργίας εξαιτίας της ενέργειας

σε ευρώ

Κονδύλιο του προϋπολογισμού	Ποσά	Τρόπος υπολογισμού
Σύνολο		

Τα ποσά πρέπει να αντιστοιχούν στη συνολική δαπάνη που προκύπτει από την ενέργεια, αν η ενέργεια έχει καθορισμένη διάρκεια, ή το κόστος για 12 μήνες, αν η διάρκεια είναι αόριστη.

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

περί τροποποιήσεως της απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ για τη θέσπιση μιας σειράς δράσεων και μέτρων με σκοπό την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (ΙΔΑ) και της πρόσβασης σ' αυτά

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 156,

την πρόταση της Επιτροπής¹⁷,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής¹⁸,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών¹⁹,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης²⁰,

Εκτιμώντας τα εξής:

- (1) Στόχος της απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ²¹ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι η επίτευξη, από την Κοινότητα, υψηλού βαθμού διαλειτουργικότητας μεταξύ των διευρωπαϊκών τηλεματικών δικτύων που διασυνδέουν τα κράτη μέλη και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, προκειμένου να υποβοηθηθεί η εγκαθίδρυση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και η εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών, καθώς και η επίτευξη ουσιαστικού οφέλους για τις διοικήσεις των κρατών μελών και της Κοινότητας χάρη στον εξορθολογισμό της λειτουργίας και στην επιτάχυνση της υλοποίησης νέων δικτύων και βελτιώσεων.
- (2) Τα οφέλη των διευρωπαϊκών τηλεματικών δικτύων για διοικήσεις πρέπει να επεκταθούν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της Κοινότητας, κυρίως στους τομείς όπου τούτο συμβάλλει στους στόχους της πρωτοβουλίας eEurope και του σχετικού σχεδίου δράσης, ιδίως το κεφάλαιο για την κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση.

¹⁷ ΕΕ C

¹⁸ ΕΕ C

¹⁹ ΕΕ C

²⁰ Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

²¹ ΕΕ L 203, 3.8.1999, σ. 9.

- (3) Όσον αφορά τη διάδοση της βέλτιστης πρακτικής, πρέπει να διοργανωθούν διασκέψεις, εργαστήρια και άλλα είδη εκδηλώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η γενική προβολή των επιτευγμάτων και οφελών του προγράμματος IDA καθώς και η διάδοση των προσανατολισμών και των συστάσεών του.
- (4) Για την εκτέλεση των κοινοτικών δράσεων που εκτίθενται στα άρθρα 3 έως 10 της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι οι προτάσεις για τυχόν αύξηση των ανά σχέδιο γραμμών του προϋπολογισμού κατά περισσότερο από 250 000 ευρώ κατά τη διάρκεια ενός έτους υπόκεινται στη διαδικασία που αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση.
- (5) Έπειτα από το ενδιαφέρον που εξέφρασαν η Μάλτα και η Τουρκία, το πρόγραμμα IDA ενδέχεται να ανοιχτεί στη συμμετοχή των χωρών αυτών στις δράσεις και στα μέτρα οριζόντιου τύπου στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK. Πριν από το άνοιγμα του προγράμματος IDA στη συμμετοχή όλων των υπονήφιων χωρών, πρέπει να διευκολυνθεί η δυνατότητα για τις εν λόγω χώρες να χρησιμοποιούν με δικά τους έξοδα τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του IDA, υπό τον όρο ότι η ανταλλαγή δεδομένων με τις χώρες αυτές είναι αναγκαία για την εφαρμογή κοινοτικής πολιτικής. Η δυνατότητα αυτή πρέπει επίσης να παρασχεθεί σε άλλες τρίτες χώρες, υπό τους ίδιους όρους.
- (6) Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία όσον αφορά τη διάθεση των κονδυλίων του ετήσιου προϋπολογισμού, πρέπει να καθοριστεί ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση της κοινοτικής δράσης δυνάμει της απόφασης 1720/1999/EK για την περίοδο 2002-2004. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.
- (7) Οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK σχετικά με τη διαδικασία επιτροπής πρέπει να προσαρμοστούν για να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/EK της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή²².
- (8) Η απόφαση αριθ. 1720/1999/EK πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Η απόφαση αριθ. 1720/1999/EK τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1, στοιχείο δ), αντικαθίσταται από τα εξής:

«δ) την επέκταση των ωφελημάτων από τα εν λόγω δίκτυα, κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο στοιχείο, στην κοινοτική βιομηχανία και στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στους τομείς όπου τούτο συμβάλλει στους στόχους της πρωτοβουλίας eEurope και του σχετικού σχεδίου δράσης, ιδίως το κεφάλαιο για την κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση.»

²²

EE L 184, 17.7.1999, σ. 23.

2. Η ακόλουθη παράγραφος 3 προστίθεται στο άρθρο 10:

«3. Η Κοινότητα θα διοργανώνει διασκέψεις, εργαστήρια και άλλα είδη εκδηλώσεων για να διασφαλιστεί η γενική προβολή των επιτευγμάτων και οφελών του προγράμματος IDA καθώς και η διάδοση των προσανατολισμών και των συστάσεών του.»

3. Το άρθρο 11, παράγραφοι 2, 3 και 4, αντικαθίσταται από τα εξής:

«2. Το τμήμα του προγράμματος εργασιών IDA το σχετικό με την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, το οποίο η Επιτροπή καταρτίζει για τη συνολική της διάρκεια και το οποίο αναθεωρείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, εγκρίνεται, με κριτήριο τη συμμόρφωσή του με τις οικείες διατάξεις των άρθρων 3 έως 10, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12.

3. Οι κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την εξασφάλιση της τεχνικής και διοικητικής διαλειτουργικότητας θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12.

4. Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 εφαρμόζεται προκειμένου για την έγκριση της κατανομής της ετήσιας δαπάνης του προϋπολογισμού δυνάμει της παρούσας απόφασης. Στη διαδικασία αυτή υπόκεινται και όλες οι προτάσεις αύξησης των επί μέρους (ανά σχέδιο) γραμμών του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια ενός έτους κατά περισσότερο από 250 000 ευρώ.»

4. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από τα εξής:

«Άρθρο 12

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή καλούμενη επιτροπή τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (TAC), η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

2. Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η διαδικασία διαχείρισης που ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/EK, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, και με το άρθρο 8 αυτής.

3. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/EK ανέρχεται σε τρεις μήνες.»

5. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από τα εξής:

«Άρθρο 14

Επέκταση στον ΕΟΧ και στις συνδεδεμένες χώρες

1. Το πρόγραμμα IDA μπορεί να επεκταθεί, στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμφωνιών τους με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στην Κύπρο, στη Μάλτα και στην Τουρκία, για οριζόντιες δράσεις και μέτρα δυνάμει της παρούσας απόφασης.

2. Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ενθαρρύνεται η συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς ή φορείς, ανάλογα με την περίπτωση.

3. Πριν από το άνοιγμα του προγράμματος IDA στη συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, οι χώρες αυτές δύνανται να χρησιμοποιούν με δικά τους έξοδα τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του IDA, υπό τον όρο ότι η ανταλλαγή δεδομένων με τις εν λόγω χώρες απαιτείται για την εφαρμογή κοινοτικής πολιτικής.

4. Άλλες τρίτες χώρες δύνανται επίσης να χρησιμοποιούν με δικά τους έξοδα τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του IDA στο μέτρο που η ανταλλαγή δεδομένων με τις χώρες αυτές απαιτείται για την εφαρμογή κοινοτικής πολιτικής.»

6. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από τα εξής:

«Άρθρο 15

Ποσό δημοσιονομικής αναφοράς

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση της κοινοτικής δράσης δυνάμει της παρούσας απόφασης για την περίοδο 2002-2004 καθορίζεται σε 34,2 εκατ. ευρώ.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων* και αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK²³ (στο εξής απόφαση περί διαλειτουργικότητας)

2. ΣΧΕΤΙΚΟ(-Α) ΚΟΝΔΥΛΙΟ(-Α) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

B5-7210 (Δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων – IDA)

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

άρθρο 156 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Απόφαση αριθ. 1720/1999/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4.1 Γενικός στόχος

Στόχος της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK είναι η επίτευξη, από την Κοινότητα, υψηλού βαθμού διαλειτουργικότητας μεταξύ των διευρωπαϊκών τηλεματικών δικτύων που διασυνδέουν τα κράτη μέλη και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, προκειμένου να υποβοηθηθεί η εγκαθίδρυση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και η εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών, καθώς και η επίτευξη ουσιαστικού οφέλους για τις διοικήσεις των κρατών μελών και της Κοινότητας χάρη στον εξορθολογισμό της λειτουργίας και στην επιτάχυνση της υλοποίησης νέων δικτύων και βελτιώσεων.

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η εκπλήρωση της απαίτησης του άρθρου 13 της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK, η οποία αφορά την υποβολή μιας πρώτης αξιολόγησης της εφαρμογής της απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, μαζί με τυχόν προτάσεις για την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η πρόταση τροποποίησης της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK δεν βασίζεται μόνο στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη το πρώτο ενάμιση έτος πείρας στην εφαρμογή της απόφασης και το πλαίσιο που παρέχεται από την πρωτοβουλία eEurope και το σχετικό σχέδιο δράσης.

²³

Απόφαση αριθ. 1720/1999/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 για τη θέσπιση μιας σειράς δράσεων και μέτρων με σκοπό την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA) και της πρόσβασης σ' αυτά, ΕΕ L 203, 03/08/1999, σ. 9.

4.2 Περίοδος υλοποίησης και ρυθμίσεις για την ανανέωση της ενέργειας

Στην απόφαση IDA αριθ. 1720/1999/EK (με εφαρμογή από 3 Αυγούστου 1999 έως 31 Δεκεμβρίου 2004), το δημοσιονομικό πλαίσιο του προγράμματος καθορίζεται για την περίοδο 1998-2000. Στην πραγματικότητα, την εποχή εκείνη το Συμβούλιο δεν έκρινε σκόπιμο να καθορίσει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο για διάρκεια μεγαλύτερη από τα πρώτα 3 έτη της περιόδου εφαρμογής της απόφασης. Φαίνεται ότι η δημοσιονομική κάλυψη για τα επόμενα έτη αναμενόταν να καθοριστεί στο πλαίσιο ενός κυλιόμενου σχεδίου.

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος IDA II και της διαβούλευσης με την επιτροπή τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (TAC), αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η ευκαιρία της τροποποίησης της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK για να καθοριστεί ένα σαφές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2002-2004.

5. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ

5.1 Υποχρεωτικές/Μη υποχρεωτικές δαπάνες

ΜΥΔ

5.2 Διαχωριζόμενες/Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

ΔΠ

5.3 Είδος των εσόδων

Δεν αναμένεται να υπάρξουν έσοδα.

6. ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ

Κατά γενικό κανόνα, η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση υπηρεσιών τεχνολογίας των πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών από την αγορά. Οι δράσεις και τα μέτρα στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK θα δρομολογούνται έπειτα από τη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή με τη χρήση καταλόγων παρόχων υπηρεσιών ΤΠ, καθώς και βάσει ειδικών συμφωνιών οι οποίες θα εντάσσονται σε υφιστάμενες συμβάσεις-πλαίσια.

7. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

7.1 Τρόπος υπολογισμού του συνολικού κόστους της ενέργειας (σχέση μεταξύ του κόστους ανά μονάδα και του συνολικού κόστους)

Κατά γενικό κανόνα, το επίπεδο χρηματοδότησης ανά σχέδιο του προγράμματος θα ανέρχεται σε 100% του συνολικού κόστους.

7.2 Κατανομή ανά στοιχείο της ενέργειας

Το 2001, το συνολικό ποσό που διατέθηκε για το πρόγραμμα IDA ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ²⁴, εκ των οποίων ένα ποσό ύψους 11,1 εκατ. ευρώ έχει διατεθεί για το τμήμα του προγράμματος εργασιών 2001 του IDA σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK.

ΠΑΥ σε εκατ. ευρώ (τρέχουσες τιμές)

Κατανομή	2002	2003	2004	2005	2006		Σύνολο
	11,1	11,55	11,55				34,2
Σύνολο	11,1	11,55	11,55				34,2

7.3 Δαπάνες λειτουργίας για μελέτες, αμοιβές εμπειρογνομόνων κλπ., που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του προϋπολογισμού

ΠΑΥ σε εκατ. ευρώ (τρέχουσες τιμές)

	2002	2003	2004	2005	2006		Σύνολο
– Μελέτες							
– Συνεδριάσεις εμπειρογνομόνων ²⁵	0,5	0,5	0,5				1,5
– Ενημέρωση και δημοσιεύσεις	0,2	0,2	0,2				0,6
Σύνολο	0,7	0,7	0,7				2,1

²⁴

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι συνεισφορές των χωρών ΕΟΧ.

²⁵

Δαπάνες που πληρούν τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 22.4.1992 (SEC(92) 769).

7.4 Χρονοδιάγραμμα των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων/πιστώσεων πληρωμών

σε εκατ. ευρώ

	2002	2003	2004	2005	2006		Σύνολο
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	11,1	11,55	11,55				34,2
Πιστώσεις πληρωμών							
2002	25%	55%	20%				100%
2003		25%	55%	20%			100%
2004			25%	55%	20%		100%
2005							
2006							
Σύνολο	2,78	8,99	11,46	8,66	2,31		34,2

8. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Ο έλεγχος θα ασκείται από:

- τις υπηρεσίες της Επιτροπής τις υπεύθυνες για την αξιολόγηση των προσφορών, την ανάθεση των συμβάσεων και τη διαχείριση των σχεδίων. Ειδικότερα, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, θα συσταθούν διυπηρεσιακές ομάδες αξιολόγησης·
- τη ΣΕΑΣ, όσον αφορά την εφαρμογή του κανόνα περί δημοσίων συμβάσεων·
- το χρηματοοικονομικό έλεγχο της Επιτροπής.

Μπορεί να διεξαχθούν εξωτερικοί λογιστικοί έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

9.1 Ειδικοί ποσοτικοί στόχοι, πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται η ενέργεια

Οι στόχοι των δράσεων και των μέτρων στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ είναι η στήριξη της διαχείρισης της εσωτερικής αγοράς και της εφαρμογής των κοινοτικών πολιτικών μέσω τηλεματικών δικτύων, καθώς και η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας εντός και μεταξύ των υπόψη δικτύων.

Πληθυσμός-στόχος: διοικήσεις, οργανισμοί, θεσμικά όργανα. Θα εφαρμοστεί μια πολιτική διασφάλισης της ποιότητας, τόσο για τα επιμέρους σχέδια όσο και για το πρόγραμμα IDA στο σύνολό του, και ιδίως σε σχέση με τις αναλύσεις κόστους-οφέλους.

9.2 Αιτιολόγηση της ενέργειας

Πρόκειται για δραστηριότητες συνεργασίας οι οποίες πρέπει να διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επιτυχής λειτουργία των δικτύων προϋποθέτει ότι όλες οι σχετικές διοικήσεις θεωρούν τους εαυτούς τους εταίρους και ενεργούν αναλόγως.

Αποτελέσματα δευτερογενούς ή πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα: εκτός από την παροχή στήριξης για την καλύτερη εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών, μπορεί κανείς να αναφέρει τη συμβολή στον εκσυγχρονισμό των διοικήσεων, στη βελτίωση της ποιότητας της πανευρωπαϊκής συνεργασίας και στην καλύτερη διεπαφή με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

9.3 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ενέργειας

Η πρόοδος των δράσεων και των μέτρων στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK θα παρακολουθείται από διυπηρεσιακές ομάδες εργασίας και συμβούλια διαχείρισης των σχεδίων. Κάθε δύο έτη, θα διενεργείται πλήρης αξιολόγηση της εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1720/1999/EK, η οποία θα υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, για την εκτίμηση της προόδου και της τρέχουσας κατάστασης, την εξέταση των οφελών από τις οριζόντιες δράσεις και μέτρα του IDA, και την επαλήθευση της συνέργειας με άλλες κοινοτικές δραστηριότητες.

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ, ΜΕΡΟΣ Α ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Το παρόν τμήμα του δημοσιονομικού δελτίου πρέπει να αποσταλεί στη ΓΔ Διοίκηση και στη ΓΔ Προϋπολογισμός· η ΓΔ Διοίκηση το διαβιβάζει με τη σειρά της στη ΓΔ Προϋπολογισμός μαζί με τη σχετική γνωμοδότησή της.

Η πραγματική κινητοποίηση των αναγκαίων διοικητικών πόρων προκύπτει από την ετήσια απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση των πόρων, λαμβανομένων υπόψη ιδίως του προσωπικού και των επιπλέον ποσών που θα έχουν εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

10.1 Επιπτώσεις στον αριθμό θέσεων

Είδος θέσεων		Προσωπικό που απαιτείται για τη διαχείριση της ενέργειας		Εκ των οποίων		Διάρκεια
		Μόνιμοι υπάλληλοι	Έκτακτοι υπάλληλοι	με χρήση του απασχολούμενου στην ενδιαφερόμενη ΓΔ ή υπηρεσία προσωπικού	με χρήση συμπληρωματικού προσωπικού	
Μόνιμοι ή έκτακτοι υπάλληλοι	A B C	1 (εκτίμηση) 1 (εκτίμηση)				
Λοιπό προσωπικό						
Σύνολο		2				

Για το συμπληρωματικό προσωπικό να σημειωθεί με ποιο ρυθμό απαιτείται η διάθεσή του.

10.2 Συνολικές δημοσιονομικές επιπτώσεις του συμπληρωματικού προσωπικού

σε ευρώ

	Ποσά	Τρόπος υπολογισμού
Μόνιμοι υπάλληλοι	140.000	(100.000 για ένα μόνιμο υπάλληλο Α και 40.000 για ένα μόνιμο υπάλληλο C)
Έκτακτοι υπάλληλοι		
Λοιπό προσωπικό (να σημειωθεί το κονδύλιο)		
Σύνολο	140.000	

Τα ποσά εκφράζουν το συνολικό κόστος του συμπληρωματικού προσωπικού για τη συνολική διάρκεια της ενέργειας, αν η ενέργεια έχει καθορισμένη διάρκεια, ή το κόστος για 12 μήνες, αν η διάρκεια είναι αόριστη.

10.3 Αύξηση άλλων δαπανών λειτουργίας εξαιτίας της ενέργειας

σε ευρώ

Κονδύλιο του προϋπολογισμού	Ποσά	Τρόπος υπολογισμού
Σύνολο		

Τα ποσά πρέπει να αντιστοιχούν στη συνολική δαπάνη που προκύπτει από την ενέργεια, αν η ενέργεια έχει καθορισμένη διάρκεια, ή το κόστος για 12 μήνες, αν η διάρκεια είναι αόριστη.