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II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

che adotta le norme generali , i capitolati generali di oneri e le regole procedurali per la
conciliazione e l'arbitrato degli appalti pubblici di opere , di forniture e di servizi finanziati dal
Fondo europeo di sviluppo (FES), in relazione alla loro applicazione nell'associazione dei paesi

e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

( 92 / 97 /CEE )

DEC DE :IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro­
pea , in particolare l'articolo 136 ,

vista la decisione 91 /482 /CEE del Consiglio , del 25 luglio
1991 , relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltrema­
re alla Comunità economica europea ('), in particolare gli
articoli 211 , 212 , 213 ,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre adottare le norme generali e i
capitolati generali d'oneri relativi agli appalti pubblici di
opere , di forniture e di servizi finanziati con le risorse del
Fondo europeo di sviluppo (FES ) gestito dalla Commissione ,
in appresso denominate «risorse del Fondo»;

considerando che occorre anche stabilire le regole procedu­
rali per la conciliazione e l'arbitrato dei contratti d'appalto
finanziati dal FES ;

considerando che , nell'emanare la presente decisione , il
Consiglio ha tenuto conto segnatamente dei documenti
analoghi adottati per l'impiego dei fondi del FES negli Stati
dell'Africa , dei Caraibi e del Pacifico (ACP),

Articolo 1

Le norme generali per gli appalti pubblici di opere , di
forniture e di servizi finanziati dalle risorse del Fondo
europeo di sviluppo nei paesi e territori d'oltremare (PTOM),
figuranti nell'allegato I , si applicano alla preparazione e alla
stipulazione dei contratti pubblici d'appalto finanziati dal
Fondo .

Salvo le diverse disposizioni dell'articolo 212 , lettera b ) della
decisione 91 /482 / CEE , l'esecuzione degli appalti pubblici
finanziati con le risorse del Fondo è disciplinata :

— dal capitolato generale d'oneri per gli appalti pubblici di
opere finanziati dal Fondo europeo di sviluppo nei
PTOM, figurante nell'allegato II ;

— dal capitolato generale d'oneri per gli appalti pubblici di
forniture finanziati dal Fondo europeo di sviluppo nei
PTOM, figurante nell'allegato III ;

— dal capitolato generale d'oneri per gli appalti pubblici di
servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo nei
PTOM, figurante nell'allegato IV .

Nella risoluzione delle controversie relative ad un appalto
finanziato con le risorse del Fondo che , ai sensi del capitolato
generale dì oneri e delle condizioni speciali applicabili
all'appalto , è attuata mediante conciliazione odH GU n . L 263 del 19 . 9 . 1991 , pag . 1 .
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arbitrato , si applicano le regole procedurali per la concilia­
zione e l'arbitrato degli appalti pubblici finanziati dal FES ,
figuranti nell'allegato V.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1991 .
Articolo 2

Per il Consiglio
Il Presidente

H. VAN DEN BROEK

La presente decisione si applica a tutti gli appalti pubblici
finanziati dal FES nei PTOM e conclusi a partire dal
1° giugno 1991 .
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INTRODUZIONE Articolo 2

Legge nazionale

In tutte le materie non contemplate dalle presenti norme
generali , si applicano le leggi nazionali dello Stato del
committente .

Articolo 1

Capitolati

DEFINIZIONI E PRINCIPI

Articolo 3

Definizioni

3.1 . Le definizioni che si applicano alle presenti norme
generali sono le seguenti :

CEE: la Comunità economica europea ;

FES: il Fondo europeo di sviluppo ;
decisione del Consiglio : la decisione 91 / 482 / CEE
del Consiglio , del 25 luglio 1991 , relativa all'asso­
ciazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comu­
nità economica europea ;

PTOM: i paesi e territori associati alla CEE confor­
memente alla decisione del Consiglio ;
Stati ACP: gli Stati dell'Africa , dei Caraibi e del
Pacifico che sono firmatari della convenzione ;
Commissione: la Commissione delle Comunità euro­
pee ;

delegato : il rappresentante della Commissione nei
PTOM;

Stati membri: gli Stati membri della Comunità
economica europea ;

convenzione: convenzione applicabile tra gli Stati
ACP e la CEE;

committente: lo Stato o la persona giuridica di diritto
pubblico o privato che conclude o in nome di cui è
concluso il contratto di appalto con l'aggiudica­
tario ;

Stato del committente: il PTOM sul cui territorio
deve essere eseguito l'appalto di opere , forniture e
servizi ;

offerente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo
delle suddette persone , la quale deposita un'offerta ai
fini della conclusione di un contratto di appalto ;
aggiudicatario: l'offerente scelto dopo una procedura
di gara o , in caso di appalti a trattativa privata ,
l'offerente che firma il contratto ;

appaltatore: Il dipartimento governativo , la persona
giuridica di diritto pubblico o la persona fisica o
giuridica designata dal committente conformemente
alla legislazione dello Stato di quest'ultimo , che è
responsabile della direzione e / o del controllo dell'ap­
palto ed a cui il committente può delegare diritti e / o
poteri ai sensi del contratto di appalto ;

rappresentante dell'appaltatore: la persona fisica o
giuridica designata dall'appaltatore come tale ai sensi

1.1 . L'aggiudicazione degli appalti di opere , forniture e
servizi finanziati con risorse del Fondo europeo di
sviluppo (FES ) è disciplinata dalle presenti norme
generali .

1.2 . L'esecuzione degli appalti di opere , forniture e servizi
finanziati con risorse del Fondo europeo di sviluppo
(FES) è disciplinata :

a ) dal capitolato generale d'oneri applicabile agli
appalti finanziati dal FES , o

b ) in caso di progetti e programmi cofinanziati , o
qualora sia stata concessa deroga a terzi , in caso
di procedura accelerata o in altri casi opportuni ,
da altri capitolati generali d'oneri eventualmente
concordati dal paese o dal territorio interessato e
dalla Comunità economica europea (CEE )
cioè :

i ) dai capitolati generali d'oneri prescritti dalla
normativa nazionale del paese o del territorio
interessato o dalla sua prassi confermata ,
relativa agli appalti internazionali , o

ii ) da qualsiasi altro capitolato generale d'oneri
internazionale per appalti , e

c ) dal capitolato speciale di oneri .

1.3 . Le presenti norme generali comprendono i principi e
le condizioni applicabili per la partecipazione agli
appalti , le istruzioni per gli offerenti nonché i principi
e le condizioni per l'aggiudicazione degli appalti .

1.4 . Il capitolato generale di oneri applicabile ad un tipo
particolare di appalti comprende clausole contrat­
tuali di natura amministrativa , finanziaria , legale e
tecnica relative all'esecuzione degli appalti .

1.5 . Il capitolato speciale di oneri applicabile ad ogni
appalto comprende:

a ) le modifiche del presente capitolato generale ,

b ) le speciali clausole contrattuali ,

c ) le specifiche tecniche , e

d ) ogni altra disposizione relativa all'appalto .
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del contratto di appalto e autorizzata a rappresentare
l'appaltatore nell'espletamento delle sue funzioni e
nell'esercizio dei diritti e / o poteri che gli sono stati
delegati . Pertanto , ove funzioni , diritti e / o poteri
dell'appaltatore siano stati delegati al suo rappresen­
tante , i riferimenti all'appaltatore comprendono
anche il suo rappresentante ;

opere: i lavori temporanei e permanenti che devono
essere eseguiti ai sensi del contratto d'appalto ;

forniture: tutti gli articoli che l'aggiudicatario di un
appalto di forniture deve fornire al committente ,
compresi , ove necessario , servizi quali installazione ,
verifica , messa in opera , consulenza tecnica , sorve­
glianza , manutenzione , riparazione , formazione e
altri obblighi connessi con gli articoli da fornire in
applicazione del contratto di appalto ;

servizi: compiti che l'aggiudicatario deve eseguire in
applicazione di un appalto di servizi , quali studi ,
progetti , fornitura di assistenza tecnica , e forma­
zione ;

installazioni: macchinari , apparecchi , componenti e
tutti gli elementi che devono essere forniti o incorpo­
rati ai sensi del contratto di appalto ;

impianti: attrezzature e altri macchinari e , se del
caso, in base alla legislazione e / o alla prassi dello
Stato del committente , le strutture temporanee del
cantiere richiesti per l'esecuzione del contratto ,
escluse però le installazioni o altri elementi destinati a
far parte dei lavori permanenti ;

computo estimativo: il documento contenente una
suddivisione in voci dei compiti da eseguire a titolo di
un appalto a misura e indicante per ciascuna voce il
quantitativo e il corrispondente prezzo unitario ;

distinta dei prezzi: la distinta completa dei prezzi ,
compresa la scomposizione del prezzo globale , pre­
sentata dall'offerente insieme all'offerta , eventual­
mente modificata , e facente parte del contratto
d'appalto a misura ;

scomposizione del prezzo globale: l'elenco particola­
reggiato delle tariffe e dei prezzi indicante la compo­
sizione del prezzo in un appalto a forfait , ma non
facente parte del contratto d'appalto ;

prezzo d'offerta : l'importo indicato dall'offerente
nella sua offerta per l'esecuzione dell'appalto ;

prezzo dell'appalto: l'importo indicato nel contratto
di appalto il quale rappresenta la stima iniziale del
corrispettivo da pagare per l'esecuzione delle opere ,
delle forniture o dei servizi o qualsiasi altro importo
dovuto al termine dell'appalto , ai sensi del con­
tratto ;

disegni: i disegni forniti dal committente e / o dall'of­
ferente concernenti l'offerta ;

giorno: giorno di calendario ;

termini: i periodi indicati nel contratto di appalto i
quali decorrono dal giorno successivo all'atto o
all'evento che ne costituisce il punto di partenza .
Qualora l'ultimo giorno del periodo coincida con un
giorno non lavorativo , il termine scade alla fine del
primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno
del periodo ;

scritti: qualsiasi comunicazione scritta a mano , a
macchina o stampata , compresi telex , cablogrammi e
telefax ;

comunicazioni: certificati ^ notifiche , ordini e istru­
zioni emessi conformemente al contratto di
appalto ;

valuta nazionale: la valuta dello Stato del commit­
tente ;

ecu : unità monetaria europea ;

valuta estera : qualsiasi valuta ai sensi delle presenti
norme generali , la quale sia diversa dalla valuta
nazionale , indicata nell'offerta ;

mandato: mandato conferito dal committente in cui
vengono definiti le caratteristiche richieste e / o gli
obiettivi dei servizi , ivi compresi , se del caso , i metodi
e i mezzi che devono essere adottati e / o i risultati da
raggiungere ;

società o imprese: società o imprese di diritto civile o
commerciale , compresi gli enti pubblici o di altro
tipo , le società cooperative e altre persone giuridiche
o associazioni di diritto pubblico o privato , ad
eccezione di quelle non a scopo di lucro , costituite
conformemente alla legislazione di uno Stato mem­
bro o di un PTOM e che hanno la sede sociale o
legale , l'amministrazione centrale o il principale
centro di attività in uno Stato membro o in un
PTOM; tuttavia , qualora dette società o imprese
abbiano in uno Stato membro o in un PTOM
soltanto la sede sociale o legale , la loro attività deve
essere connessa in modo effettivo e continuo con
l'economia di detto Stato membro o di detto
PTOM.

3.2 . Le rubriche e i titoli delle presenti norme generali non
devono essere considerati parte delle stesse o essere
presi in considerazione nell'interpretazione delle pre­
senti norme .

3.3 . Se il contesto lo consente , le parole al singolare
valgono anche per il plurale e viceversa e le parole al
maschile valgono anche per il femminile e vice­
versa .

3.4 . Le parole che indicano persone o parti includono
imprese e società e qualsiasi ente avente capacità
giuridica .
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fornire al committente una prova adeguata della
propria ammissibilità ai sensi del paragrafo 1 del
présente articolo e una prova della loro conformità ai
necessari requisiti legali , tecnici e finanziari e dimo­
strare di avere la capacità e i mezzi necessari per
eseguire correttamente l'appalto . A tal fine tutte le
offerte presentate devono contenere le seguenti infor­
mazioni :

a) un documento di data non anteriore a 90 giorni ,
redatto conformemente alla legislazione o alla
prassi nazionale dell'offerente e attestante :

— che egli è in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4.1 ,

— che egli non si trova in una delle situazioni
previste all'articolo 4.2 ;

b ) copie di documenti originali comprovanti la
costituzione e / o lo status giuridico e che stabili­
scono il luogo di registrazione e / o la sede sociale
o legale e , se è diverso , il luogo dell'amministra­
zione centrale della società , impresa o società
semplice o , ove si tratti di una joint venture , delle
varie parti che costituiscono l'offerente ;

Articolo 4

Ammissibilità

4.1 . Salvo deroga concessa in conformità della decisione
del Consiglio e / o dell'articolo 6 :

a ) alle gare per appalti e all'aggiudicazione dei
contratti finanziati dal FES sono ammesse a
partecipare a parità di condizioni :

i ) persone fisiche , società o imprese , enti pub­
blici o parapubblici dei PTOM, degli Stati
ACP e della CEE ;

ii ) società cooperative e altre persone giuridi­
che di diritto pubblico o privato , tranne
quelle senza scopo di lucro , della CEE , dei
PTOM e/ o degli Stati ACP ;

iii ) joint ventures o gruppi di società o imprese
dei PTOM, dei paesi ACP o della CEE ;

b ) le forniture devono essere originarie della CEE ,
dei PTOM e/o degli Stati ACP .

4.2 . Non sono ammesse all'aggiudicazione di appalti le
persone fisiche , le società o le imprese :

a ) che siano in stato fallimentare ;

b ) che siano in stato di insolvenza accertata con
decisione giudiziaria diversa da una sentenza
dichiarativa di fallimento e comportante , confor­
memente alla loro legislazione nazionale , la
privazione totale o parziale dell'amministrazione
e della disposizione dei loro beni ;

c) dati circostanziati circa l'esperienza e le passate
realizzazioni dell'offerente (o di ciascuna parte di
una joint venture ) con appalti di natura analoga
conclusi negli ultimi cinque anni , e circa gli altri
contratti in corso con precisazioni circa l'effettiva
e concreta partecipazione a ciascun contratto ;

d ) se del caso , i principali elementi delle installa­
zioni che intende usare per l'esecuzione dell'ap­
palto ;c ) a carico di cui sia stato aperto un procedimento

giudiziario per l'accertamento di uno stato di
insolvenza che può condurre , conformemente
alla loro legislazione nazionale , ad una dichiara­
zione di fallimento o ad ogni altra situazione
comportante la privazione totale o parziale
dell'amministrazione e della disposizione dei loro
beni ;

e) le qualifiche e l'esperienza del personale chiave
incaricato dell'amministrazione e dell'esecuzione
dell'appalto , sia nel luogo dell'esecuzione dell'ap­
palto sia altrove ;

f) proposte relative alla natura , alle condizioni e
alle modalità per subappaltare , qualora lo si
preveda , parti dell'appalto ammontanti a più del
10% del prezzo d'offerta ;

d ) che siano state oggetto di condanna pronunciata
con sentenza passata in giudicato per reati o
infrazioni che incidano sulla loro moralità pro­
fessionale ;

e ) che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni in
occasione delle informazioni richieste per la loro
partecipazione ad una gara ;

f) che non abbiano adempiuto gli obblighi di un
altro contratto con il committente .

4.3 . Per essere ammessi a partecipare ad una gara e
all'aggiudicazione di appalti , gli offerenti devono

g) relazioni sulla situazione contabile e finanziaria
dell'offerente (o di ciascuna parte di una joint
venture), quali conti profitti e perdite , bilanci e
relazioni dei revisori dei conti per gli ultimi
cinque anni , proiezioni finanziarie per i succes­
sivi due anni e un documento dell'offerente (o del
rappresentante abilitato di una joint venture ) che
autorizzi a richiedere referenze ai banchieri
dell'offerente ;
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h) informazioni circa i procedimenti legali o arbi­
trali o le controversie in cui l'offerente fosse
attualmente coinvolto : tali informazioni sono
limitate alle questioni che rivestono un interesse
diretto per l'aggiudicazione o la realizzazione
dell'appalto .

c) alla necessità di evitare eccessivi aumenti del
costo di esecuzione dei contratti ;

d ) alle difficoltà di trasporto o ai ritardi dovuti ai
termini di consegna o ad altri problemi del
genere ;

e) alla tecnologia più appropriata e adatta alle
condizioni locali .

6.3 . La partecipazione di paesi terzi che non sono parte
alla convenzione ad appalti finanziati dalla CEE può
inoltre essere ammessa :

Articolo 5

Parità di partecipazione

a) qualora la CEE partecipi al finanziamento di
azioni di cooperazione regionale o interregionale
implicanti detti paesi ;

b ) in caso di cofinanziamento di progetti e di
programmi ;

c) in caso di aiuto d'urgenza .

6.4 . In casi eccezionali , d'accordo con la Commissione,
uffici studi o esperti cittadini dei paesi terzi indicati
all'articolo 6.3 possono partecipare ad appalti di
servizi .

I PTOM e la Commissione prendono le misure atte ad
assicurare , a parità di condizioni , la partecipazione più estesa
possibile alle gare per l'appalto di opere , forniture e servizi ,
tra cui , se del caso , misure allo scopo:

a ) di provvedere alla pubblicazione dei bandi di gara nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nelle Gazzette
ufficiali dei PTOM interessati , nonché con ogni altro
mezzo di comunicazione appropriato , in particolare nei
PTOM e negli stati ACP della regione ;

b ) di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche
tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipa­
zione a parità di condizioni ;

c) di incoraggiare la cooperazione fra le società e le imprese
degli Stati membri , dei PTOM e degli Stati ACP, specie
mediante la preselezione di joint ventures e di consorzi tra
società e imprese degli Stati membri , dei PTOM e degli
Stati ACP;

d ) di assicurare che tutti i criteri di selezione siano specificati
nel fascicolo di gara ;

e ) di assicurare che l'offerta prescelta soddisfi le condizioni
ed i criteri stabiliti nel fascicolo di gara .

Articolo 7

Concorrenza

7 . 1 . Salvo se diversamente disposto dal presente articolo ,
gli appalti di opere e forniture finanziati dal FES sono
conclusi in seguito a gara pubblica e gli appalti di
servizi in seguito a licitazione privata .

7.2 . I PTOM possono , conformemente agli articoli 7.3 ,
7.4 e 7.7 e d'accordo con la Commissione :

a ) aggiudicare gli appalti dopo licitazione privata in
seguito , se del caso , ad una procedura di prese­
lezione ;

b ) stipulare contratti di appalto mediante trattativa
privata ;

c) provvedere all'esecuzione degli appalti per il
tramite di organismi pubblici o parapubblici dei
PTOM.

Articolo 6

Deroga

6.1 . Al fine di assicurare il miglior rapporto tra costo ed
efficienza del sistema , persone fisiche o giuridiche dei
paesi in via di sviluppo , non ACP, possono essere
ammesse a partecipare ad appalti finanziati dalla
CEE , su richiesta dei PTOM interessati .

6!2 . I PTOM interessati forniscono al delegato , per
ciascun caso , le informazioni che sono necessarie alla
CEE per decidere siffatte deroghe , rivolgendo parti­
colare attenzione :

a ) alla situazione geografica del PTOM interes­
sato ;

b ) alla competitività dei concorrenti ad un appalto
di opere , forniture e servizi della CEE , dei
PTOM e degli Stati ACP;

7.3 . Può essere fatto ricorso alla licitazione privata :

a ) quando sia accertata l'urgenza della situazione o
quando lo giustifichino la natura o determinate
caratteristiche particolari dell'appalto ;

b ) nel caso di progetti o programmi di natura
altamente specializzata ;

c) nel caso di appalti di ampia portata , dopo una
procedura di preselezione .
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risorse destinate a permettere a detto servizio l'assun­
zione del personale supplementare necessario , sotto
forma di esperti provenienti dal PTOM interessato o
da altri PTOM o dagli Stati ACP . La partecipazione
della Comunità riguarda soltanto i costi inerenti alle
misure supplementari ed alle spese temporanee rela­
tive all'esecuzione di lavori strettamente limitati alle
esigenze del progetto in questione .

Contratti d'appalto per aiuti d'urgenza

7.9 . Gli appalti per aiuti d'urgenza sono trattati in modo
da rispecchiare l'urgenza della situazione . A tal fine ,
per ogni operazione relativa all'aiuto d'urgenza , il
committente , d'accordo con il delegato , può autoriz­
zare :

a ) la stipulazione di contratti d'appalto mediante
trattativa privata ;

b ) l'esecuzione degli appalti secondo il sistema a
regia diretta ;

c) l'attuazione per il tramite di organismi specializ­
zati ;

. d ) l'attuazione diretta da parte della Commis­
sione .

7.4 . Possono essere aggiudicati appalti ricorrendo a trat­
tativa privata nei seguenti casi :

a ) operazioni di portata limitata , situazioni d'ur­
genza o azioni di cooperazione tecnica a breve
termine ;

b ) aiuto d'urgenza ;

c ) operazioni attribuite ad esperti individuali ;

d ) operazioni complementari ad altre o necessarie
per completare operazioni già in corso ;

e) quando l'esecuzione dell'appalto è esclusiva­
mente riservata ai titolari di brevetti o licenze per
l'utilizzazione , la trasformazione o l'importa­
zione degli articoli in questione ;

f) in seguito a una gara non coronata da suc­
cesso .

7.5 . La seguente procedura si applica in caso di appalti
mediante licitazione privata o trattativa privata :

a ) per gli appalti di opere e forniture , un elenco
ristretto di potenziali offerenti viene predisposto
dal committente , d'accordo con il delegato, se del
caso in seguito ad una procedura di presele­
zione ;

b ) per gli appalti di servizi , un elenco ristretto di
potenziali offerenti è predisposto dal commit­
tente d'accordo con la Commissione , in base a
proposte del committente ed a proposte della
Commissione;

c ) per gli appalti a trattativa privata , il committente
avvia liberamente le discussioni che ritiene utili
con i potenziali offerenti di cui ha predisposto
l'elenco ristretto conformemente all'articolo 7.5
a ) e b ) ed aggiudica l'appalto all'offerente da esso
stesso prescelto .

7.6 . Per gli appalti di servizi si tiene nel debito conto la
disponibilità di candidati qualificati residenti nel
PTOM interessato .

Procedura accelerata

7.10 . Ai fini della rapida ed efficace attuazione dei progetti
e dei programmi si applica la procedura accelerata ,
salvo indicazione contraria del PTOM interessato o
della Commissione , i quali sottopongono una propo­
sta all'approvazione del PTOM interessato . Il ricorso
alla procedura accelerata per la comunicazione del
bando di gara comporta termini più brevi ed una
comunicazione limitata al PTOM interessato o al
PTOM o agli Stati ACP confinanti , conformemente
alla normativa vigente nel PTOM interessato . La
procedura accelerata si applica nei seguenti casi :

a ) appalti di opere il cui costo stimato sia inferiore a
5 milioni di ecu ;

b ) aiuto d'urgenza , a prescindere dall'importo
dell'appalto .

7.11 . A titolo di deroga , l'ordinatore del PTOM può ,
d'accordo con il delegato , decidere l'acquisto di
forniture e / o il ricorso a servizi , di valore limitato ,
disponibili nei PTOM interessati o nei PTOM o negli
Stati ACP confinanti .

7.12 . Per accelerare ulteriormente la procedura , i PTOM
possono chiedere alla Commissione di negoziare ,
predisporre e concludere contratti di appalto di
servizi per conto loro direttamente o per il tramite del
pertinente servizio .

Sistema a regia diretta

7.7 . Ove si tratti di aiuti d'urgenza , di appalti di servizi e
di ogni altra operazione il cui costo stimato sia
inferiore a 5 milioni di ecu , gli appalti sono eseguiti
con il sistema a regia diretta da organismi o servizi
pubblici o parapubblici del PTOM interessato lad­
dove esso disponga , nei propri servizi nazionali , di
personale direttivo qualificato .

7.8 . La Comunità contribuisce alle spese del servizio
nazionale interessato mediante la fornitura degli
impianti e / o dei materiali ad esso mancanti e / o le
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agli offerenti dei PTOM è concessa una prefe­
renza di prezzo del 10% purché almeno un
quarto del capitale sociale e del personale diret­
tivo sia originario di uno o più PTOM;

b ) per gli appalti di forniture , indipendentemente
dal valore di queste ultime , nel raffronto tra
offerte equivalenti per qualità economiche e
tecniche , agli offerenti dei PTOM è concessa una
preferenza di prezzo del 15 % se offrono forni­
ture di origine PTOM per almeno il 50% del
valore dell'appalto ;

c ) ove si tratti di appalti di servizi , sulla base della
competenza richiesta , si accorda la preferenza
agli esperti , alle istituzioni e alle ditte di consu­
lenza dei PTOM nel raffronto tra offerte equiva­
lenti per qualità economiche e tecniche ;

d ) se è prevista la possibilità di un subappalto ,
l'aggiudicatario accorda la preferenza a persone
fisiche , società e ditte dei PTOM in grado di
eseguire l'appalto in questione a condizioni ana­
loghe .

9.2 . La soglia prevista e le percentuali di cui all'arti­
colo 9.1 possono essere modificate conformemente
alla decisione del Consiglio .

Articolo 8

Appalto-concorso

8.1 . Quando il committente lo ritiene opportuno per
motivi d'ordine tecnico , estetico o finanziario , la gara
può assumere la forma di concorso avente per
oggetto l'elaborazione di un progetto . Il concorso ha
luogo conformemente ad un programma ed a criteri
elaborati dal committente . Inoltre , si applicano le
seguenti disposizioni:

a ) il programma può prevedere che ai migliori
progetti siano attribuiti premi . Questi premi
sono fissati nel programma ed attribuiti agli
autori dei progetti secondo la graduatoria stabi­
lita dal committente . Il committente può non
attribuire premi se i progetti non sono ritenuti
soddisfacenti ;

b ) salvo disposizione contraria del bando di gara , i
diritti di autore relativi ai progetti appartengono
ai concorrenti . Tuttavia il committente può , con
il consenso di questi ultimi , servirsi dei progetti
per un ulteriore sviluppo .

8.2 . Il committente può bandire una gara per ulteriori
ricerche, studi e progettazioni , qualora ciò sia neces­
sario per la messa a punto del progetto .

8.3 . Fatti salvi gli articoli 8 . 1 b ) e 8 . 2 , il committente può
bandire una gara per lo sviluppo dettagliato del
progetto di un concorrente e per la preparazione dei
documenti richiesti per poter bandire una gara per
forniture o opere edilizie .

8.4 . Il committente può bandire una gara per progetti
edilizi «chiavi in mano». Le offerte sono del tipo a
prezzi complessivi . Esse sono valutate secondo i loro
meriti estetici , pratici , tecnici ed economici . Non si
attribuiscono premi .

Articolo 10

Tipo di contratti di appalto

10.1 . Il contratto di appalto può essere :

a ) un contratto a forfait , nel quale viene fissato un
prezzo forfettario per l'insieme delle opere , delle
torniture e dei servizi che formano oggetto
dell'appalto ;

b ) un contratto a misura , nel quale le opere , le
forniture e i servizi sono suddivisi sulla base di un
computo estimativo , con l'indicazione dei prezzi
unitari proposti ;

c ) un contratto a spese controllate , nel quale i prezzi
delle opere , delle forniture e dei servizi sono
fissati sulla base dei costi reali , con l'aggiunta
delle spese generali e dell'utile ;

d ) un contratto misto , nel quale i prezzi sono fissati
secondo due o più modi indicati nell'arti­
colo 10.1 ;

e ) un contratto a prezzi provvisori , secondo il quale
l'appalto , nei casi eccezionali di cui all'arti­
colo 10.2 , è aggiudicato senza predetermina­

Articolo 9

Preferenza

9.1 . Sono prese misure per incoraggiare la più ampia
partecipazione di persone fisiche e giuridiche dei
PTOM all'esecuzione degli appalti finanziati dal
FES , allo scopo di consentire l'utilizzazione ottimale
delle risorse fisiche ed umane di detti paesi e terri­
tori .

A tal fine :

a ) per gli appalti di opere di valore inferiore a
5 milioni di ecu nel raffronto tra offerte equi­
valenti per qualità economiche e tecniche ,
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Articolo 12zione dei prezzi , previa consultazione ed intesa
tra il committente e l'offerente , e compensato nel
modo convenuto . Notifiche e comunicazioni scritte

12 . 1 . Salvo disposizione contraria del capitolato speciale di
oneri , le comunicazioni tra il committente e / o
l'appaltatore , da un lato , e gli offerenti o l'aggiudi­
catario , dall'altro , sono trasmesse per posta , cablo­
gramma , telex , telefax , o recapitate personalmente
all'indirizzo all' uopo indicato dalle parti in que­
stione .

Se il mittente esige una prova dell'avvenuto recapito ,
egli deve precisarlo nella sua comunicazione e richie­
dere detta prova ogni volta che per la comunicazione
sia fissato un termine di ricevimento . In ogni caso , il
mittente prende tutte le misure necessarie per garan­
tire il ricevimento della sua comunicazione .

12 . 2 .

10.2 . L'aggiudicazione di un appalto a prezzi provvisori ,
può aver luogo solamente :

a ) se l'appalto ha una natura complessa o comporta
l'impiego di nuove tecniche che presentano con­
siderevoli rischi sul piano tecnico , con la conse­
guenza che esso deve essere avviato prima che si
possano stabilire tutte le condizioni di esecu­
zione ;

b ) in caso di circostanze eccezionali ed imprevedi­
bili : per esempio , quando l'appalto presenta
carattere di urgenza o quando è difficile stabilire
la natura e i mezzi dell'esecuzione .

10.3 . Ad eccezione dei contratti a prezzi provvisori , gli
appalti sono aggiudicati in base a prezzi prestabiliti .
Questi prezzi possono essere prezzi complessivi o
prezzi unitari .

10.4 . Le istruzioni per gli offerenti :

a ) determinano il tipo del contratto di appalto ;

b ) per i contratti a spese controllate , determinano le
regole per il calcolo dei costi , delle spese generali
e degli utili ;

c) per i contratti misti , stabiliscono i metodi che
devono essere applicati per il calcolo degli
importi da pagare ai sensi del contratto .

GARA

13.1 .

Articolo 13

Bando di gara

Un committente che desideri aggiudicare un appalto
mediante gara pubblica o licitazione privata con
preselezione rende nota la propria intenzione con un
bando pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta
ufficiate delle Comunità europee e nella Gazzetta
ufficiale del PTOM interessato , nonché con ogni
altro mezzo di comunicazione appropriato , in parti­
colare nei PTOM e negli Stati ACP della regione .Articolo 11

Specifiche tecniche e norme 13.2 . Prima di indire la gara , il committente sottopone il
fascicolo di gara al delegato .

13.3 . Il delegato provvede :
11.1 . Le specifiche tecniche e i metodi di prova , di

controllo , di collaudo e di calcolo propri a ciascun
appalto possono essere determinati facendo riferi­
mento , in ordine di precedenza , alle norme comuni
accettate dalla CEE e dal PTOM, alle norme nazio­
nali del PTOM o di uno Stato membro o a qualsiasi
altra norma , incluse le norme internazionali .

a ) in caso di appalti mediante procedura accelerata ,
trattativa privata e per aiuti d'urgenza , all'appro­
vazione del fascicolo di gara prima che il com­
mittente ne avvii le relative procedure , entro 30
giorni .dalla data in cui tale fascicolo gli è stato
trasmesso dal committente ;

b ) in tutti gli altri casi non indicati alla lettera a ),
alla trasmissione del fascicolo di gara alla Com­
missione , per approvazione , entro 30 giorni dalla
data in cm il committente gli ha trasmesso il
fascicolo stesso .

11.2 . Sono vietate le specifiche tecniche che fanno men­
zione di prodotti di fabbricazione o provenienza
determinata o di procedimenti speciali e che hanno
l'effetto di favorire o di eliminare taluni prodotti ,
salvo che l'oggetto del contratto giustifichi tali
indicazioni . Tale divieto riguarda anche marchi ,
brevetti o tipi e l'indicazione di una determinata
origine o produzione . Tuttavia , qualora taluni pro­
dotti o procedimenti non possano essere descritti in
termini sufficientemente precisi e comprensibili , essi
possono essere nominativamente indicati , purché
tale indicazione sia accompagnata dalla menzione «o
equivalente».

13.4 . In caso di gara pubblica , il bando di gara deve
indicare :

a ) l'oggetto , lo scopo e l'entità dell'appalto ; se
questo è frazionato in lotti , l'ordine di grandezza
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dichiarazioni e documenti relativi alla qualità e
capacità che il committente esige dai candidati
conformemente all'articolo 4 , nonché le condi­
zioni di carattere economico e tecnico che ciascun
candidato deve adempiere per essere ammesso
alla selezione .

dei diversi lotti e la possibilità di depositare
un'offerta per un solo lotto , per più lotti o per
tutti i lotti ; là possibilità di depositare varianti
quando queste sono autorizzate ; se si tratta di
una gara con concorso la quale abbia come
oggetto l'elaborazione di un progetto e la relativa
esecuzione , i criteri di progettazione e le altre
informazioni di cui gli offerenti hanno bisogno
per comprendere la portata dell'appalto e presen­
tare offerte ad esso corrispondenti ;

b ) i criteri di ammissibilità e ogni criterio di valuta­
zione dell'offerta che sia importante o inconsueto
(per esempio , margine di preferenza );

c ) l'ubicazione del progetto , la fonte di finanzia­
mento , il termine di esecuzione e , ove si tratti di
appalti di forniture , il luogo di consegna e / o di
installazione ;

Articolo 14

Preselezione degli offerenti

14.1 . In caso di licitazione privata con preselezione si
compila un elenco ristretto degli offerenti potenziali ,
in conformità dell'articolo 14.2 , se del caso , previa
pubblicazione di un bando di preselezione nel modo
previsto dall'articolo 13.1 .

14.2 . L'elenco ristretto deve essere compilato in confor­
mità in particolare delle disposizioni dell'articolo 7.5
e delle qualifiche necessarie per eseguire il progetto
previsto , in particolare , delle disposizioni dell'arti­
colo 4 .

14.3 . Il committente seleziona i potenziali offerenti in base
alle mformazioni da essi fornite nella richiesta effet­
tuata in conformità dell'articolo 13.5 d). I potenziali
offerenti selezionati ricevono un invito a presentare
l'offerta nel quale compaiono almeno :

a) le informazioni di cui all'articolo 13.4 e ), f), g ),
h ), i ) e j );

b ) un riferimento al bando menzionato all'arti­
colo 13.5 ;

c) lq eventuali modifiche , quali sono contemplate
dall'articolo 18 .

d ) il committente e la denominazione e l'indirizzo
del dipartimento che stipula l'appalto ;

e ) il tipo di gara , il luogo in cui si può prendere
conoscenza del fascicolo di gara e le condizioni
per ottenerlo ;

f) il periodo durante cui , con decorrenza dalla data
limite fissata per il ricevimento delle offerte , gli
offerenti rimangono vincolati alla propria
offerta ;

g) il termine ultimo fissato per il ricevimento delle
offerte , l'indirizzo a cui esse devono essere
inviate , il numero di copie richiesto e la lingua in
cui devono essere redatte ;

h ) se del caso , il luogo , la data e l'ora della pubblica
apertura dei plichi delle offerte ;

i ) le diverse garanzie che il committente esige e
l'importo di ciascuna garanzia , eventualmente
espresso in percentuale dell'offerta , nonché la
data in cui dette garanzie devono essere presen­
tate ;

j ) l'indirizzo dei servizi presso cui gli offerenti
possono ottenere qualsiasi informazione comple­
mentare .

Articolo 15

Appalti a trattativa privata

15.1 . Per gli appalti a trattativa privata , le opere , le forni­
ture e i servizi che formeranno oggetto dell'appalto
sono definiti previa trattativa tra il committente e
l'offerente .

15.2 . Quando si ricorre alla trattativa privata , il candidato
è scelto dal PTOM interessato in base ad un elenco
ristrétto compilato conformemente all'articolo 4 ed
all'articolo 7.5

15.3 . Al termine delle trattative , il committente redige e
notifica il testo del contratto di appalto in conformità
dell' articolo 38 .

15.4 . Il committente e l'offerente stabiliscono di comune
accordo la data che deve essere considerata come la
data di stipulazione del contratto d'appalto . Tale
data è ripresa nel testo del contratto di appalto .

13.5 . In caso di licitazione privata con preselezione, il
bando deve indicare in particolare :

a ) il tipo di gara e i dati di cui all'articolo 13.4 a ), b),
c), d ), e g);

b ) le condizioni per ottenere il fascicolo di gara ;

c) se del caso , la data limite entro cui il com'mittente
effettuerà gli inviti a presentare offerte ;

d ) le informazioni che devono figurare nella
domanda di partecipazione , sotto forma di
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FASCICOLO DI GARA d) regime delle retribuzioni , nonché oneri legali o
convenzionali imposti ad un datore di lavoro , in
particolare indicazione dei valori minimi o nor­
mali fissati dalla legislazione dello Stato del
committente o in uso nel luogo di esecuzione
dell'appalto , per le principali categorie di mano­
dopera necessarie per l'esecuzione dell'appalto ;

e ) indicazioni concernenti le leggi e la regolamenta­
zione dei cambi e il sistema monetario e bancario
dello Stato del committente ;

f) altre informazioni relative alle disposizioni legi­
slative e regolamentari dello Stato del commit­
tente disciplinanti l'esecuzione degli appalti ,
comprese precisazioni sui servizi a cui ci si deve
rivolgere per ottenere copie di dette disposizioni
legislative e regolamentari .

16.3 . Il mandato per gli appalti di servizi contiene in
particolare:

a ) una descrizione , il più possibile particolareg­
giata , dell'oggetto dell'appalto ;

b ) dettagli pratici , quali dati in possesso del com­
mittente , restrizioni a cui è soggetto lo stesso
committente in osservanza di alcune norme
tecniche o di altra natura e obblighi imposti dal
committente ;

c ) secondo la natura dell'appalto , i progetti prelimi­
nari di studi o piani di esecuzione e un progetto
dell'appalto , se disponibile ;

d ) una documentazione generale comprendente , in
particolare , le leggi e regolamentazioni relative al
settore tecnico cui ha attinenza l'appalto , o
qualsiasi altro riferimento che consenta di acce­
dere a tali leggi e regolamentazioni .

16.4 . L'offerente esamina attentamente l'insieme delle
istruzioni , condizioni , formulari , modalità , specifi­
che tecniche e disegni contenuti nel fascicolo di gara .
L'offerente ha l 'esclusiva responsabilità del modo in
cui soddisfa i requisiti del fascicolo di gara nonché di
qualsiasi omissione o errore contenuto nella sua
offerta . Il fatto di non fornire tutte le informazioni
richieste dal fascicolo di gara o di presentare un'of­
ferta che non sia corrispondente a tale fascicolo ,
sotto ogni aspetto , comporta un rischio per l'offe­
rente e può condurre al rifiuto della sua offerta .

Articolo 16

Contenuto del fascicolo di gara

16.1 . Il fascicolo di gara precisa le modalità di presenta­
zione delle offerte nonché i criteri da utilizzare per la
scelta dell'aggiudicatario . Oltre all'invito a presen­
tare l'offerta , il fascicolo di gara può contenere alcuni
o tutti i documenti qui elencati :

a ) le istruzioni per gli offerenti ;

b ) il capitolato generale di oneri applicabile alla
particolare categoria di appalto ;

c ) il capitolato speciale di oneri relativo allo speci­
fico appalto ;

d ) le specifiche tecniche e / o il mandato ;

e) lo schema della suddivisione del prezzo globale
nel caso di contratti a forfait o quello dei progetti
a prezzo unitario e/ o del computo estimativo nel
caso dei contratti a misura ;

f) l'elenco dei requisiti o informazioni supplemen­
tari ;

g) i disegni ;

h ) il formulario dell'offerta ;

i ) il formulario per la garanzia dell'offerta ;

j ) il formulario dell'appalto;

k) il formulario per la garanzia di esecuzione , e

1 ) una descrizione del metodo di valutazione
dell'offerta , con indicazione dei criteri di valuta­
zione e dell'importanza attribuita a ciascuno di
essi .

16.2 . Al fascicolo di gara è inoltre allegata , a seconda della
natura del contratto , una «Nota di informazioni
generali». Tale nota sarà elaborata dal delegato in
consultazione con il PTOM e fatta salva l'approva­
zione di quest'ultimo . Essa è fornita a mero scopo
informativo e non fa parte del contratto . Essa
contiene in tutto o in parte le seguenti informa­
zioni :

a ) prospetto geografico della regione in cui è situato
il luogo di esecuzione dell'appalto e note di
climatologia ;

b ) ubicazione del luogo di esecuzione del contratto ,
vie di accesso ed altre infrastrutture che potreb­
bero evèntualmente servire per l'esecuzione
dell'appalto ;

c) informazioni relative alle leggi e regolamenta­
zioni doganali , fiscali e sui prezzi ;

Articolo 17

Supplemento eli informazione circa l'offerta

Se , in risposta a domande di un offerente o per altra ragione ,
sono fornite ad un offerente informazioni circa l'appalto da
eseguire o altre informazioni che possono incidere sulla
fissazione del prezzo dell'offerta , tali informazioni sono
trasmesse dal committente per iscritto agli altri offerenti , ove
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questi siano conosciuti ; non sono però trasmesse agli altri
offerenti le informazioni di natura commerciale relative
all'accettabilità di varianti . Il committente risponderà solo
alle domande o richieste di chiarimenti che gli pervengano
almeno 30 giorni prima del termine fisssato per il deposito
delle offerte .

Articolo 18

Modifiche del fascicolo di gara

Ogni modifica che il committente apporta al fascicolo di gara
durante il periodo di deposito delle offerte è immediatamente
trasmessa per iscritto a tutti i potenziali offerenti che hanno
ricevuto i documenti relativi all'offerta , con l'indicazione
dell'eventuale prolungamento di tale periodo che il commit­
tente può ritenere necessario per consentire agli offerenti di
tener conto di tale modifica .

g ) tutte le informazioni necessarie per valutare le
offerte ;

h ) se le istruzioni per gli offerenti richiedono un
servizio assistenza , una nota indicante i mezzi a
cui l'offerente ricorre per soddisfare l'obbligo di
fornire tale servizio ;

i ) se del caso , garanzie supplementari proposte
dall'offerente per quanto riguarda in particolare
la durata di esecuzione e l'entità dei lavori ;

j ) tutte le informazioni sugli eventuali subappalti
previsti ;

k) il prezzo di offerta propriamente detto , con il
sistema e le valute di pagamento .

20.2 . Il servizio assistenza è richiesto per gli appalti di
forniture , salvo che la natura delle forniture non
giustifichi detto servizio . Se il committente richiede
un servizio assistenza :

a ) il capitolato speciale di oneri ne precisa condi­
zioni , modalità e durata ;

b ) l'aggiudicatario stabilisce nello Stato del commit­
tente il servizio di assistenza richiesta , salvo che
la natura delle forniture o le condizioni vigenti
non lo giustifichino .

ISTRUZIONI PER GLI OFFERENTI

Artìcolo 19

Lingua

L'offerta , i documenti dell'appalto , tutto il relativo carteggio
e tutti i documenti connessi sono redatti nella lingua
prescritta dalle istruzioni per gli offerenti .

Articolo 20

Contenuto dell'offerta

20.1 . L'offerta che deve essere preparata e depositata
dall'offerente contiene, conformemente a quanto
prescritto nel fascicolo di gara :

a ) il formulario dell'offerta compilato e la relativa
appendice ;

b ) la garanzia dell'offerta ;

c ) la suddivisione del prezzo globale nel caso di
contratti a forfait o la distinta dei prezzi unitari
e / o il computo estimativo nel caso di contratti a
misura ;

d ) documenti con informazioni supplementari ;

Articolo 21

Lotti

21.1 . Nell'esaminare le modalità di esecuzione di un
progetto si tiene conto dell'interesse che può rappre­
sentare , dal punto di vista economico e tecnico , un
suo frazionamento in lotti omogenei , il più possibile
rilevanti .

21.2 . Nel caso di progetto frazionato in lotti , le istruzioni
agli offerenti indicano :

a ) il numero dei lotti ;

b ) la natura , l'ubicazione e l'entità di ciascun lotto ;
e

c) se del caso , il numero minimo e massimo di lotti
per cui un offerente può depositare offerte .

21.3 . La procedura di deposito dell'offerta è la seguente :

a) l'offerente può depositare un'offerta per ciascun
lotto ;

e) documenti che forniscono la prova della qualità e
capacità dell'offerente di cui all'articolo 4 , salvo
che si tratti di licitazione privata con presele­
zione ;

f) le varianti autorizzate , se richieste , e ogni altro
elemento che deve essere presentato secondo le
istruzioni per gli offerenti contenute nel fascicolo
di gara;

b) salvo disposizione contraria delle istruzioni per
gli offerenti, l'offerente può indicare nella sua
offerta la riduzione globale che concede in caso di
riunione di alcuni o tutti i lotti per cui ha
depositato offerte separate ;



15 . 2 . 92 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 40 / 15

c ) ciascun lotto forma oggetto di un appalto sepa­
rato , salvo che le istruzioni per gli offerenti
dispongano che i lotti assegnati ad uno stesso
offerente costituiscono un appalto unico;

d ) quando i lotti sono assegnati a diversi offerenti , il
fascicolo di gara o le istruzioni per gli offerenti
possono disporre che l'offerente per un determi­
nato lotto assicuri il coordinamento dell'esecu­
zione di tutti i lotti .

dell'offerta si tiene conto degli eventuali oneri che
la formazione di tirocinanti sul posto di lavoro
comporta per l'offerente . La formazione di tiro­
cinanti sul posto di lavoro non limita , in alcun
caso , gli obblighi dell'aggiudicatario con cui è
concluso l'appalto, né impegna in alcun modo la
responsabilità del committente o dell'appalta­
tore .

22.4 . Le parti in causa si impegnano a cooperare tra loro e
stabiliscono di comune accordo le modalità di tale
cooperazione e , in particolare , le responsabilità che
ne risultano .

Articolo 22

Articolo 23

Indipendenza degli offerenti

23.1 . Se un offerente , ove si tratti di appalti di servizi , ha
stabilito una rel azione giuridica con persone fisiche o
giuridiche che potrebbero partecipare all'esecuzione
di opere o forniture che i servizi hanno lo scopo di
definire o preparare , o se egli interattiene con tali
persone relazioni speciali che possono compromet­
tere la sua indipendenza , egli ne informa il commit­
tente , nella propria offerta o al momento della
negoziazione dell'appalto o in qualunque momento ,
prima dell'aggiudicazione dell'appalto , si presentino
tali circostanze .

23.2 . Se , nonostante tale informazione , viene stipulato un
contratto di appalto con detto offerente , il commit­
tente si riserva il diritto di escludere le persone fisiche
o giuridiche interessate dalla partecipazione all'ese­
cuzione di tali opere o forniture .

Cooperazione con terzi

22.1 . Affinché i PTOM possano meglio accrescere la
propria competenza tecnica e migliorare il
know-how dei loro consulenti , si promuove la
costituzione di associazioni di cooperazione tra
uffici , studi , consulenti tecnici , esperti ed istituzioni
della CEE e degli Stati ACP. A tal fine , la Commis­
sione e i PTOM si adoperano con ogni mezzo per :

a ) incoraggiare joint ventures , subappalti o l'inseri­
mento di esperti , cittadini dei PTOM, nello staff
di uffici studi , consulenti tecnici o istituzioni
della CEE ;

b ) informare gli offerenti , nel fascicolo di gara , dei
criteri di selezione e delle preferenze previsti nelle
presenti norme generali , in particolare quelli
concernenti l'incoraggiamento al ricorso alle
risorse umane dei PTOM.

22.2 . Nell'invitare a depositare le offerte o nel corso della
negoziazione dell'appalto il committente può pro­
porre ai potenziali offerenti l'assistenza di altre ditte
PTOMoACP o di esperti nazionali o di consulenti da
scegliere di comune accordo . Questa cooperazione
può assumere la forma di joint venture , subappalto o
formazione di tirocinanti sul posto di lavoro .

22.3 . Se la cooperazione assume la forma :

a ) di joint venture , si applica l'articolo 4.3 b );

b ) di subappalto , si applica l'articolo 4.3 f);

c ) di formazione di tirocinanti sul luogo di lavoro , i
tirocinanti proposti dal committente devono
possedere una esperienza di base che si addica ad
un'efficace partecipazione ai compiti relativi alla
formazione sul posto di lavoro connessi con
l'esecuzione dell'appalto . Il numero massimo di
tirocinanti è fissato dal capitolato speciale di
oneri . Nel calcolare il compenso o nei prezzi

Articolo 24

Fissazione del prezzo dell'offerta

24.1 . L'offerente fornisce le informazioni richieste nel
fascicolo di gara per la fissazione del prezzo , procede
ai necessari calcoli matematici , firma il formulario
dell'offerta e lo allega alla propria offerta .

24.2 . L'importo globale dell'offerta deve essere scritto in
cifre e in lettere . In caso di discrepanza tra il prezzo
espresso in cifre e il prezzo espresso in lettere , fa fede
il prezzo in lettere . Se le istruzioni per gli offerenti lo
richiedono , si devono scrivere in cifre e in lettere
anche :

a ) la suddivisione del prezzo globale nel caso di
contratti a forfait ;

b ) i prezzi unitari di ciascuna voce del computo
estimativo e / o della distinta dei prezzi unitari nel
caso di contratti a misura ;
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c) la suddivisione del prezzo globale nonché il
computo estimativo e / o la distinta dei prezzi per
le parti a misura nel caso di contratti misti .

24.3 . I prezzi devono corrispondere al valore relativo di
ciascuna voce rispetto all'importo globale dell'of­
ferta . I prezzi non doverebbero essere tali da falsare il
raffronto delle offerte o dar luogo al pagamento di
acconti sproporzionati al valore dell'appalto .

24.4 . Le offerte sono espresse nella valuta nazionale dello
Stato del committente .

24.5 . Un offerente può chiedere nella propria offerta che
una parte motivata , espressa in percentuale del
prezzo di offerta , gli sia direttamente pagata in valuta
estera . La motivazione richiesta è valutata in base a
fatti verificabili relativi all'origine reale delle opere ,
delle forniture o dei servizi da eseguire , nonché delle
spese cui questi danno luogo . Il tasso di conversione
da applicare al pagamento in valuta è quello in vigore
30 giorni prima del termine ultimo fissato per la
presentazione delle offerte .

24.6 . Il prezzo offerto dall'offerente tiene conto dei regimi
fiscali applicabili , definiti dalla convenzione .

25.3 . L'aggiudicatario resta vincolato alla propria offerta
per un ulteriore periodo di 60 giorni dalla data in cui
ha ricevuto notifica di essere stato selezionato .

Articolo 26

Garanzie dell'offerta

26.1 . Salvo disposizione contraria delle istruzioni per gli
offerenti , questi ultimi , ove si tratti di appalti di opere
e forniture , provano la serietà della propria offerta
costituendo una garanzia . Il fascicolo di gara speci­
fica l'importo di questa garanzia che non deve in
nessun caso essere superiore al 2% dell'importo
dell'offerta .

26.2 . La garanzia dell'offerta è costituita in forma di
garanzia bancaria , assegno circolare , assegno garan­
tito , cauzione prestata da una società di assicura­
zione e / o di garanzia , lettera di credito irrevocabile o
deposito in contanti presso il committente . Se la
garanzia dell'offerta deve essere costituita in forma di
garanzia bancaria , assegno circolare , assegno garan­
tito o cauzione , essa è fornita da una banca e / o
società di assicurazioni o garanzia approvata dal
committente e stabilita in un PTOM, in uno Stato
ACP o in uno Stato membro . La forma della garanzia
bancaria o della cauzione deve essere rigorosamente
conforme al formulario della garanzia d'offerta
inserito nel fascicolo di gara o , nel caso di contratti a
trattativa privata , nel capitolato speciale di oneri . La
garanzia , sotto qualunque forma , deve essere indi­
pendente , pagabile a vista e valida per almeno
60 giorni oltre il periodo di validità dell'offerta .

26.3 . Tutte le offerte che non sono accompagnate da una
garanzia d'offerta accettabile possono essere respinte
dal committente .

26.4 . Le garanzie d'offerta degli offerenti che non sono
stati prescelti è restituita entro un termine di 60 giorni
dalla scadenza del periodo dell'offerta , prorogato , se
necessario , conformemente all'articolo 25.2 , oppure
all'aggiudicazione del contratto , considerando tra
tali due date la prima in ordine cronologico .

26.5 . La garanzia di offerta dell'aggiudicatario è svincolata
quando questi firma il contratto di appalto e costi­
tuisce la garanzia di esecuzione richiesta , con soddi­
sfazione del committente .

26.6 . La garanzia di offerta può essere requisita senza
alcun preavviso :

a ) se un offerente ritira l'offerta durante il periodo
di validità di quest'ultima ;

b ) se l'aggiudicatario non procede , entro il termine
stabilito , alla firma del contratto di appalto o alla
costituzione della garanzia di esecuzione richie­
sta .

Articolo 25

Periodo di validità

25.1 . Gli offerenti restano vincolati alle proprie offerte per
tutto il periodo prescritto dal committente in confor­
mità dell'articolo 13 . Ogni offerta valida per un
periodo più breve può essere respinta dal commit­
tente . Il periodo fissato dal committente deve essere
sufficientemente lungo da permettere la valutazione e
il raffronto delle offerte , l'ottenimento di tutte le
autorizzazioni e approvazioni necessarie e la notifica
dell'aggiudicazione dell'appalto . Il periodo di vali­
dità non deve normalmente superare i 120 giorni a
decorrere dal termine ultimo stabilito per il deposito
delle offerte , ma può variare secondo la natura e la
complessità dell'appalto .

25.2 . In circostanze eccezionali , prima della scadenza del
periodo di validità iniziale dell'offerta , il commit­
tente può chiedere all'offerente un determinato pro­
lungamento di tale periodo . Agli offerenti che accon­
discendono a tale richiesta non sarà né richiesto né
permesso di modificare le loro offerte , ma sarà
richiesto di prolungare di altrettanto tempo la vali­
dità delle loro garanzie di offerta . Durante il prolun­
gamento del periodo di validità dell'offerta continua
ad applicarsi l'articolo 26 relativo allo svincolo e alla
confisca della garanzia dell'offerta .
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bisogno per preparare l'offerta e impegnarsi per un
contratto d'appalto . Le spese della visita del luogo di
esecuzione del contratto sono a carico dell'offe­
rente .

28.2 . Laddove possibile , l'offerente , come pure ogni suo
dipendente o mandatario , è autorizzato dal comit­
tente a penetrare nel luogo di esecuzione del con­
tratto per tale ispezione , purché l'offerente , i suoi
dipendenti o i suoi mandatari liberino e indennizzino
il committente , i suoi dipendenti e i suoi mandatari ,
rispettivamente da e per ogni responsabilità al
riguardo . Di conseguenza l'offerente sarà responsa­
bile per ogni lesione alle persone (mortale o meno),
perdita o danno che non sarebbe accaduto se non si
fosse avvalso di tale autorizzazione .

28.3 . Fatta salva la legislazione e la regolamentazione
sull'immigrazione dello Stato del committente , il
PTOM interessato rilascia un permesso di ingresso a
ogni persona che gli fornisce , ai sensi dell'articolo 4 ,
la prova della sua ammissibilità a partecipare alla
gara , o a ogni mandatario di tale persona , per
permetterle di fare le visite necessarie alla prepara­
zione della sua. offerta . Questo permesso scade il
giorno successivo alla fine del periodo di validità
delle offerte .

Articolo 27

Varianti

27.1 . Salvo disposizione contraria delle istruzioni per gli
offerenti , questi ultimi possono depositare un'offerta
per una variante . Le istruzioni per gli offerenti
devono precisare i limiti , i criteri di concezione e altre
condizioni applicabili alla variante. Salvo disposi­
zione contraria delle istruzioni per gli offerenti , il
deposito di un'offerta basata su una variante è
subordinato al deposito di un'offerta basata sulla
soluzione conforme.

27.2 . Le varianti non possono derogare alle prescrizioni
delle presenti norme generali . Le offerte basate sul
fascicolo di gara e quelle presentate per le varianti
sono valutate simultaneamente .

27.3 . Le istruzioni per gli offerenti devono precisare se
l'offerente che deposita una variante è responsabile
della relativa concezione e , in tal caso , devono
stabilire le procedure in particolare di verifica ,
revisione ed approvazione .

27.4 . Il deposito di qualsiasi variante comporta :

a ) un'offerta speciale relativa alla variante ;

b ) la dimostrazione dei vantaggi della variante
rispetto alla soluzione conforme, compresa la
quantificazione degli eventuali vantaggi econo­
mici ;

c) un progetto delle modifiche delle disposizioni
tecniche del capitolato speciale rese necessarie
dalla variante ;

d ) i piani e le specifiche previsti dalla soluzione
conforme che non sono modificati dalla
variante ;

e ) i piani e le specifiche modificati dalla variante ;

f) una nota tecnica sulla concezione della variante
e , se del caso , piani e calcoli ;

g ) per i contratti a forfait , la suddivisione dell'im­
porto globale per voci , quale risulta modificata
dalla variante ;

h ) per i contratti a misura , il computo estimativo
e / o la distinta dei prezzi quali risultano modifi­
cati dalla variante .

Articolo 29

Firma delle offerte

29.1 . L'offerta è firmata dall'offerente o dal suo mandata­
rio debitamente autorizzato secondo quanto pre­
scritto dalle istruzioni per gli offerenti . Essa è redatta
in un unico esemplare originale recante la dicitura
«originale». Il numero delle copie che l'offerente deve
fornire è fissato dalle istruzioni per gli offerenti . Tali
copie sono firmate nello stesso modo dell'originale e
recano la dicitura «copia».

29.2 . Le offerte depositate da un mandatario devono
indicare il mandante a nome del quale il mandatario
agisce . Nessun mandatario può rappresentare più di
un offerente . Il mandatario allega all'offerta il con­
tratto privato o l'atto autentico o la scrittura privata
che lo abilita ad agire a nome dell'offerente . Le firme
apposte in calce alla scrittura privata devono essere
autenticate in conformità della legislazione nazionale
dello Stato del mandante .

29.3 . Qualora l'offerente sia una joint venture o un
consorzio formato da due o più persone , l'offerta
deve essere unica ai fini di un contratto unico ,
ciascuna persona deve firmare l'offerta e tutte sono
vincolate in solido all'offerta ed al contratto even­
tualmente risultante secondo la legislazione dello

Articolo 28

Visita precedente l'offerta

28.1 . Si consiglia all'offerente di visitare ed ispezionare sia
il luogo in cui l'appalto deve essere eseguito sia le sue
immediate vicinanze e di ottenere, sotto la sua
responsabilità , tutte le informazioni di cui può avere
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di gara ai sensi dell'articolo 18 : in tal caso , tutti i
diritti e obblighi del committente e degli offerenti che
erano connessi con il termine ultimo precedente­
mente fissato sono ora connessi con il nuovo termine
prolungato . Se un offerente esercita il proprio diritto
di ritiro dopo avere ricevuto notizia del prolunga­
mento , la sua offerta è restituita , e la sua garanzia di
offerta svincolata , dopo la seduta di apertura dei
plichi .

30.3 . Ogni offerta che pervenga al committente dopo il
termine ultimo da lui fissato per il ricevimento delle
offerte , conformemente all'articolo 13.4 g) ed all'ar­
ticolo 18 è respinta e rispedita all'offerente dopo la
sedu>:a di apertura dei plichi .

Stato del committente ; dette persone designano nel
loro ambito un responsabile con potere di vincolare
la joint venture o il consorzio . La composizione o la
costituzione della joint venture o del consorzio non
vengono modificate senza l'autorizzazione prelimi­
nare scritta del committente .

29.4 . L'offerta può essere firmata dal rappresentante della
joint venture o del consorzio solo se questi ne è stato
espressamente autorizzato , per iscritto , dai membri
della joint venture o del consorzio e se il contratto o
gli atti autentici o scritture private attestanti tale
autorizzazione sono allegati all'offerta . Tutte le firme
apposte in calce all'autorizzazione devono essere
autenticate in conformità della legislazione nazionale
e della regolamentazione di ciascuna delle parti
inclusi la joint venture o il consorzio , così come la
procura attestante per iscritto che i firmatari dell'of­
ferta sono autorizzati ad impegnarsi a nome dei

, membri della joint venture o del consorzio . Ogni
membro della joint venture o del consorzio deve
fornire la prova richiesta dall'articolo 4 come se fosse
l'offerente stesso .

29.5 . L'intera offerta non deve contenere modifiche , né
parole scritte tra le righe né cancellature , ad ecce­
zione di quelle conformi a istruzioni del committente
o necessarie per correggere errori dell'offerente . Le
modifiche e le correzioni sono siglate dalla o dalle
persone che firmano l'offerta .

29.6 . Ove non si tratti di lotti ai sensi dell'articolo 21 o di
varianti ai sensi dell'articolo 27 , ciascun offerente
può depositare una sola offerta . Nessun offerente
può prender parte , ad alcun titolo , all'offerta di un
altro offerente per lo stesso appalto .

Articolo 31

Sigillatura e marcatura dei plichi

31.1 . L'offerta , i relativi allegati previsti dalle istruzioni per
gli offerenti e la documentazione di cui all'articolo 4
sono posti in un plico sigillato non identificabile che
reca unicamente :

a ) l'indirizzo indicato per la presentazione delle
offerte nel bando di gara o nell'invito a presentare
offerte ;

b ) il riferimento al bando di gara al quale l'offerta
risponde ;

c) se del caso , il numero dei lotti per cui si deposita
l'offerta , e

d ) la dicitura «Da non aprirsi prima della seduta di
apertura dei plichi», redatta nella lingua del
fascicolo di gara .

31.2 . Le istruzioni per gli offerenti specificano in ciascun
caso se i documenti relativi alla proposta di prezzo
debbano essere contenuti in un unico plico insieme
con la proposta tecnica , oppure in un plico separato .
In quest'ultimo caso , la proposta di prezzo è posta in
un plico separato identificabile recante la dicitura
«Prezzo dell'offerta», sigillato e collocato insieme
con il plico della proposta tecnica nel plico di cui
all'articolo 31.1 .

DEPOSITO DELLE OFFERTE

Articolo 30

Termine

30.1 . Le offerte devono pervenire al committente , all'indi­
rizzo ed entro il termine indicati conformemènte
all'articolo 13 . Nel fissare tale termine , il commit­
tente deve concedere un lasso di tempo adeguato ,
tenendo conto della natura , dell'entità , della com­
plessità e dell'ubicazione del progetto previsto , non­
ché di altri fattori pértinenti . Tale lasso di tempo non
può comunque essere inferiore a 90 giorni in caso di
gara pubblica .

30.2 . Qualora lo ritenga opportuno , il committente può
prolungare il terminé ultimo previsto al paragrafo 1
per il deposito delle offerte modificando il fascicolo

Articolo 32

Ritiro e modifiche

32.1 . Un offerente può modificare o ritirare la propria
offerta prima del termine ultimo previsto all'arti­
colo 30.3 purché la notifica scritta di detta modifica
o ritiro pervenga al committente prima del termine
ultimo .
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32.2 . La notifica di modifica o ritiro dell'offerente è scritta ,
sigillata , marcata e spedita in conformità dell'arti­
colo 31 . Una notifica di ritiro può essere anche
recapitata personalmente o spedita per telex , cablo­
gramma o telefax, ma deve essere seguita da una
copia di conférma, firmata , con timbro postale in
data non posteriore al termine ultimo di deposito
delle offerte . I ritiri sono incondizionati e pongono
fine a ogni ulteriore partecipazione alla procedura di
gara .

32.3 . Salvo nei casi di cui all'articolo 34.1 , nessuna offerta
può essere modificata dopo il termine ultimo previsto
all'articolo 30.3 .

32.4 . Nessuna offerta può essere ritirata nell'intervallo di
tempo compreso tra il termine ultimo previsto all'ar­
ticolo 30.3 e la scadenza del periodo di validità
dell'offerta . Il ritiro di un'offerta durante questo
intervallo di tempo può dar luogo alla confisca della
garanzia di offerta costituita dall'offerente .

33.5 . Sono prese in considerazione soltanto le offerte
contenute in plichi che sono stati ricevuti entro il
termine ultimo previsto all'articolo 30.3 .

33.6 . Il committente redige , per la propria documenta­
zione , il verbale dell'apertura delle offerte , anno­
tando anche le informazioni fornite ai presenti ai
sensi dell'articolo 33.2 .

33.7 . Dopo la pubblica apertura delle offerte , nessuna
informazione relativa all'esame , alla precisazione ,
alla valutazione e al raffronto delle offerte , come
pure nessuna raccomandazione per l'aggiudicazione
dell'appalto , deve essere fornita agli offerenti o ad
altre persone non ufficialmente interessate a tale
procedura .

33.8 . Ogni tentativo di un offerente di influenzare il
committente nella procedura di esame , precisazione
valutazione e raffronto delle offerte , e nelle decisioni
concernenti l'aggiudicazione dell'appalto dà luogo al
rigetto della sua offerta .

33.9 . Il delegato è presente all'apertura delle offerte e riceve
copia di ogni offerta .ESAME DELLE OFFERTE

Articolo 33

Apertura delle offerte

33.1 . All'atto del ricevimento delle offerte , i plichi sono
registrati secondo l'ordine di arrivo in un apposito
registro . Sul plico si devono indicare il numero di
registrazione , la data e l'ora di arrivo . I plichi devono
rimanere sigillati e conservati in luogo sicuro fino alla
loro apertura , che deve avvenire secondo le modalità
stabilite negli articoli 33.2 e 33.3 .

33.2 . All'atto della pubblica apertura delle offerte si dà
lettura dei nomi degli offerenti , dei prezzi di offerta ,
delle notifiche scritte di modifiche o ritiri di offerte ,
dell'avvenuta costituzione della garanzia di offerta
richiesta e di altri particolari che il committente può ,
se del caso , ritenere opportuni . Nel caso di un sistema
«a doppio plico», quale è previsto dall'articolo 31.2 ,
si precisa che non si sono aperti plichi contenenti
prezzi .

33.3 . L'apertura e l'esame delle offerte deve essere con­
forme alle regole previste dai PTOM interessati e
deve servire a stabilire se le offerte sono complete , se è
stata costituita la garanzia di offerta richiesta , se i
documenti sono stati debitamente firmati e se le
offerte sono corrette sotto tutti gli aspetti .

33.4 . I plichi che recano la dicitura «Prezzo dell'offerta» ai
sensi dell'articolo 31 non sono aperti finché non si
siano conclusi i lavori di valutazione del contenuto
delle offerte diverso dai prezzi .

Articolo 34

Valutazione delle offerte

34.1 . Per facilitare l'esame , la valutazione e il raffronto
delle offerte , il committente può chiedere ad ogni
singolo offerente precisazioni circa la sua offerta ,
comprese suddivisioni dei prezzi unitari . La richiesta
di precisazioni e la risposta sono fatte per iscritto e
sono comunicate con uno dei mezzi di cui all'arti­
colo 12 , e non si devono né chiedere né offrire né
permettere modifiche del prezzo o della sostanza
dell'offerta , salvo se necessario per confermare la
correzione di errori di calcolo che il committente
avesse scoperti nel corso della valutazione delle
offerte a norma dell'articolo 34.7 .

34.2 . Prima della valutazione particolareggiata delle
offerte , il committente verifica la sostanziale confor­
mità di ciascuna offerta con le prescrizioni del
fascicolo di gara .

34.3 . Ai fini del presente articolo , per offerta conforme si
intende un'offerta conforme a tutti i termini , a tutte le
condizioni e a tutte le indicazioni del fascicolo di
gara , senza deviazioni o riserve di rilievo . Per
deviazione o riserva di rilievo , si intende una devia­
zione o riserva che in modo sostanziale intacca la
portata , la qualità o l'esecuzione dell'appalto o che ,
in modo sostanziale , non è conforme al fascicolo di
gara o limita i diritti del committente o le obbliga­
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34.10 . I lavori di valutazione sono messi a verbale ed il
verbale è debitamente firmato , ma non può essere
reso pubblico né comunicato agli offerenti . Una
copia di questo verbale è trasmessa al delegato .

zioni dell'offerente ai sensi del contratto di appalto o
reca ingiustamente pregiudizio alla concorrenzialità
degli offerenti che depositano offerte conformi .

34.4 . Se un'offerta non è conforme al fascicolo di gara , essa
è respinta dal committente e non può più esser resa
conforme mediante correzione o soppressione della
deviazione o riserva .

34.5 . Le offerte giudicate conformi sono valutate sotto il
profilo tecnico ai fini della loro rispondenza al
fascicolo di gara ed alle disposizioni dell'articolo 36 e
quindi classificate secondo una graduatoria sulla
base delle relative qualità tecniche . Il capitolato
speciale di oneri specifica se necessario i criteri
particolareggiati seguiti per la valutazione tecnica .

34.6 . A conclusione della valutazione tecnica , le offerte che
a norma dell'articolo 34.5 sono tecnicamente con­
formi costituiscono l'oggetto di una valutazione
finanziaria . Il raffronto delle offerte si effettua in
valuta nazionale .

34.7 . Le offerte di cui è accertata la conformità sono
controllate dal committente per eventuali errori nei
calcoli e nelle somme . Gli errori sono così corretti dal
committente :

a ) se esiste una differenza tra gli importi in cifre e gli
importi in lettere , fanno fede questi ultimi ;

b ) se , ad eccezione dei contratti a forfait , esiste una
differenza tra il prezzo unitario e l'importo
globale risultante dalla moltiplicazione di tale
prezzo per la quantità , fa fede il prezzo unitario
indicato , salvo che , a giudizio del committente , si
tratti di un evidente errore nel prezzo unitario ,
nel qual caso l'importo globale indicato fa fede e
il committente corregge il prezzo unitario .

34.8 . L'importo indicato nell'offerta , se del caso ritoccato
dal committente , ai sensi dell'articolo 34.7 , è consi­
derato vincolante per l'offerente . Se l'offerente non
accetta l'importo corretto dell'offerta , la sua offerta è
respinta .

34.9 . Dopo che le offerte sono state pienamente valutate ai
sensi del presente articolo , le offerte conformi sono
suddivise in due gruppi : le offerte depositate da
offerenti che possono beneficiare della preferenza
prevista dall'articolo 9 e le offerte depositate dagli
altri offerenti . Esclusivamente ai fini dell'ulteriore
valutazione e raffronto delle offerte , ai prezzi ritoc­
cati se necessario dagli offerenti che non possono
beneficiare della preferenza viene aggiunto il margine
di preferenza calcolato in percentuale . Ulteriori
particolari delle procedure da seguire per l'applica­
zione delle disposizioni dell'articolo 9 relative al
margine di preferenza sono stabiliti dal committente
nel fascicolo di gara .

Articolo 35

Annullamento di una procedura di gara

35.1 . Prima dell'aggiudicazione dell'appalto , il commit­
tente può , senza che ne risulti una sua responsabilità
nei confronti degli offerenti interessati e nonostante
la fase della procedura avviata per la conclusione
dell'appalto :

a ) decidere di annullare la procedura di gara con­
formemente all'articolo 35.2 o ordinare che essa
sia riavviata , se necessario secondo altre moda­
lità ;

b ) quando il progetto è frazionato in lotti , attri­
buirne soltanto alcuni ed eventualmente decidere
che gli altri lotti formino oggetto di una o di più
altre gare , se necessario secondo altre moda­
lità .

35.2 . L'annullamento di una procedura di gara da parte del
committente può avere luogo solo nei casi
seguenti :

a ) quando nessuna offerta è conforme al fascicolo di
gara ;

b ) quando nessuna offerta risponde ai criteri di
aggiudicazione di cui all'articolo 36 ;

c ) quando i dati economici o tecnici del progetto
sono stati modificati ;

d ) quando circostanze eccezionali non permettono
la normale esecuzione dell'appalto ;

e ) quando ogni offerta ricevuta supera le disponibi­
lità finanziarie fissate per l'appalto ;

f) quando le offerte ricevute contengono irregola­
rità sostanziali il cui risultato sia di ostacolare il

< gioco normale della concorrenza ;

g) quando non vi è stata concorrenza .

35.3 . In caso di annullamento di una procedura di gara , il
committente notifica tale decisione agli offerenti che
sono ancora vincolati alla loro offerta . Gli offerenti
non hanno diritto ad alcuna indennità ; essi hanno
però il diritto all'immediato svincolo delle loro
garanzie di offerta .

35.4 . Se l'annullamento della procedura di gara è dovuto a
circostanze che non richiedono l'apertura delle
offerte , queste , ancora chiuse e sigillate , con gli
eventuali prezzi d'offerta , ed in ogni caso gli altri
elementi dell'offerta , sono restituite agli offerenti a
loro spese .
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AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Articolo 36

Selezione

36.4 . Il delegato :

a ) approva entro 30 giorni la proposta del commit­
tente relativa alla stipulazione del contratto di
appalto pei: tutti :

i ) gli appalti a trattativa privata ;
ii ) gli appalti di servizi ;
iii ) gli appalti per aiuti d'urgenza ;
iv ) gli appalti secondo procedure accelerate , in

caso di appalti di opere di valore inferiore a 5
milioni di ecu e di appalti di forniture di
valore inferiore ad 1 milione di ecu ;

b ) approva entro 30 giorni la proposta del commit­
tente relativa alla stipulazione di un appalto non
contemplato all'articolo 36.4 a) qualora siano
soddisfatte le seguenti condizioni : l'offerta pre­
scelta è la meno elevata tra quelle conformi alle
prescrizioni del fascicolo di gara , risponde ai
criteri ivi indicati e non supera l'importo stabilito
per l'appalto ;

c) trasmette la proposta di stipulazione dell'ap­
palto , quando non sono soddisfatte le condizioni
di cui all'articolo 36.4 b ), alla Commissione la
quale decide in merito entro 60 giorni dalla data
in cui il delegato ha ricevuto detta proposta . Se il
prezzo dell'offerta prescelta supera l'importo
stabilito per l'appalto , al momento di dare la
propria approvazione all'aggiudicazione , la
Commissione assume i necessari impegni finan­
ziari .

36.1 . Il committente aggiudica l'appalto :

a ) all'offerente la cui offerta è stata ritenuta con­
forme al fascicolo di gara ; e

b ) ove si tratti di appalti di opere e di forniture ,
all'offerente che ha fatto l'offerta più vantaggiosa
valutata tenendo conto , in particolare :

i ) del prezzo e dei costi di funzionamento e
manutenzione;

ii ) delle qualifiche degli offerenti , delle garan­
zie da essi offerte , nonché delle qualità
tecniche dell'offerta , compresa la fornitura
di un servizio di assistenza nel PTOM;

iii ) della natura , delle condizioni e dei tempi di
esecuzione dell'appalto , nonché del relativo
adattamento alle condizioni locali ;

c ) ove si tratti di appalti di servizi , all'offerente che
risulta aver fatto l'offerta più vantaggiosa
tenendo conto , in particolare, del prezzo e del
valore tecnico dell'offerta , dell'organizzazione e
della metodologia proposte per la prestazione dei
servizi , nonché della competenza , dell'indipen­
denza e delle qualifiche del personale previsto .

36.2 . Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai
criteri sovraesposti , si accorda la preferenza :

a ) all'offerente del PTOM o di uno Stato ACP;

b ) in mancanza , all'offerente che permette il miglior
uso possibile delle risorse materiali ed umane del
PTOM.

Articolo 37

Notifica dell'aggiudicazione

37.1 . Prima della scadenza del periodo di validità dell'of­
ferta , il committente notifica per iscritto all'aggiudi­
catario che la sua offerta è risultata vincitrice .

37.2 . Salvo disposizione contraria nel fascicolo di gara , ove
si tratti di appalti di opere e forniture , non appena
l'aggiudicatario abbia costituito una garanzia di
esecuzione a norma dell'articolo 40 , il committente
notifica prontamente agli altri offerenti che le loro
offerte non sono risultate vincitrici e restituisce loro
le garanzie di offerta .

37.3 . Il committente non è tenuto a indicare le ragioni della
propria scelta , né ad avere con gli offerenti una
discussione o un carteggio sui risultati della gara .

37.4 . I risultati di una gara pubblica sono pubblicati nella
Gazzetta ufficale delle Comunità europee e , secondo
la prassi del PTOM interessato , nella Gazzetta
ufficiale di questo Stato e / o diffusi con ogni altro
mezzo di informazione appropriato .

36.3 . Il committente :

a ) conclude la valutazione delle offerte entro il
periodo di validità delle stesse , prendendo in
considerazione il lasso di tempo necessario per
l'approvazione dei contratti di appalto ;

b ) trasmette il risultato dell'esame delle offerte ed
una proposta di stipulazione del contratto al
delegato .
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Articolo 38

Preparazione del contratto di appalto

39.4 . Fatte salve le disposizioni degli articoli 39.1 , 39.2 e
39!3 , il committente , a seconda della natura dell'ap­
palto , può decidere di concludere il contratto in base
alla lettera relativa alla procedura di appalto laddove
la notifica dell'aggiudicazione dell'appalto costitui­
sca la conclusione del contratto . In tal caso alla
lettera si allegano gli elementi di cui all'arti­
colo 38.1 .

38.1 . Dopo aver comunicato il risultato di una gara a
norma dell'articolo 37 , il committente prepara il
contratto di appalto per sottoporlo alla firma dell'ag­
giudicatario . Esso contiene almeno :

a ) l'elenco dei documenti che costituiscono il con­
tratto di appalto con indicazione dell'ordine di
importanza dei documenti ;

b ) ogni eventuale aggiunta e deroga a tali docu­
menti , debitamente approvata ;

39.5 . In caso di rinuncia dell'aggiudicatario , il commit­
tente può fare valere i propri diritti sulla garanzia di
offerta . Inoltre egli può rivolgersi agli altri offerenti ,
secondo l'ordine di graduatoria delle loro offerte , o
avviare una nuova procedura di gara . Se necessario si
può ricorrere alla trattativa privata .

c) il prezzo dell'appalto ;

d ) le decisioni prese dal committente ai sensi dell'ar­
ticolo 34.7 ;

e ) il nome dell'appaltatore e del suo rappresentante ,
se tale nome non è indicato nel capitolato speciale
di oneri .

Articolo 40

Garanzia di esecuzione

40.1 . Salvo disposizione contraria nel fascicolo di gara ,
entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica
dell'aggiudicazione da parte del committente , l'ag­
giudicatario dell'appalto di opere o forniture fornisce
a quest'ultimo una garanzia di esecuzione secondo
quanto prescritto nel capitolato generale di oneri .

. 40.2 . La mancata osservanza , da parte dell'aggiudicatario ,
delle disposizioni dell'articolo 40.1 costituisce una
ragione sufficiente per l'annullamento dell'aggiudica­
zione e la confisca della garanzia di offerta : in tal
caso , il committente può procedere conformemente
all'arti1 colo 39.5 .

38.2 . Il contratto d'appalto è trasmesso all'aggiudicatario ,
affinché lo firmi .

Articolo 39

DEPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Firma del contratto di appalto

39.1 . Salvo disposizione contraria nel fascicolo di gara ,
l'aggiudicatario firma il contratto di appalto entro 30
giorni dalla data in cui lo ha ricevuto . Dopo essere
stato firmato dall'aggiudicatario , il contratto è rispe­
dito al committente o al suo rappresentante autoriz­
zato o alla competente autorità del PTOM per essere
approvato , se necessario , e firmato .

Articolo 41

Disposizioni generali e finali

41.1 . Tutti i documenti e le proposte trasmessi per accordo
dal committente alla Commissione o al delegato ,
conformemente alle presenti norme generali , sono
approvati o considerati approvati entro i termini
stabiliti dalle presenti norme , o entro 30 giorni
qualora non sia stabilito alcun termine .

41 . 2 . Gli indennizzi dovuti per ritardo di pagamenti sono a
carico del PTOM interessato e della Commissione
sulle sue risorse proprie , ciascuno per la parte di
ritardo di cui è responsabile .

39.2 . Il committente non firma il contratto di appalto
fintantoché non sia stata costituita la garanzia di
esecuzione prevista dall'articolo 40 , salvo disposi­
zione contraria nel fascicolo di gara .

39.3 . Con la firma del committente il contratto di appalto
diventa vincolante per ambedue le parti e la firma è
notificata all'aggiudicatario .
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DISPOSIZIONI PRELIMINARI rie sul cantiere , richiesti per l'esecuzione delle opere ,
esclusi però gli impianti o altri elementi destinati a far
parte delle opere permanenti ;

Articolo 1

Definizioni

1.1 . Ai fini del presente capitolato generale e del contratto
d'appalto valgono le seguenti definizioni :

CEE : la Comunità economica europea ,

PTOM: l'associazione dei paesi e territori d'oltremare
alla Comunità economica europea ;

contratto di appalto: l'accordo sottoscritto dalle parti
per l'esecuzione delle opere , compresi tutti gli allegati
e le appendici e tutti i documenti inclusi ;

aggiudicatario : la parte con cui il committente con­
clude il contratto di appalto ;

committente: lo Stato o la persona giuridica di diritto
pubblico o privato che conclude o in nome di cui è
concluso il contratto di appalto con l'aggiudicata­
rio ;

Stato del committente: il PTOM sul cui territorio deve
essere eseguito l'appalto di opere;

appaltatore: il dipartimento governativo , la persona
giuridica di diritto pubblico o la persona fisica o
giuridica designata dal committente conformemente
alla legislazione dello Stato di quest'ultimo , che è
responsabile della direzione e / o del controllo dell'ese­
cuzione dell'appalto di opere ed a cui il committente
può delegare diritti e / o poteri ai sensi del contratto di
appalto ;

rappresentante dell'appaltatore: la persona fisica o
giuridica designata dall'appaltatore come tale ai sensi
del contratto di appalto e autorizzata a rappresentare
l'appaltatore nell'espletamento delle sue funzioni e
nell'esercizio dei poteri che gli sono stati delegati .
Pertanto ove funzioni e poteri dell'appaltatore siano
stati delegati al suo rappresentante , i riferimenti
all'appaltatore comprendono anche il suo rappresen­
tante ;

opere: le opere temporanee e permanenti che devono
essere eseguite ai sensi del contratto di appalto ;

impianti: macchinari , apparecchi , componenti e tutti
gli elementi che devono essere forniti ai sensi del
contratto di appalto per essere messi in opera ;

attrezzature: apparecchiature e altri macchinari e , se
ammesse dalla legislazione e / o dalle consuetudini
dello Stato del committente , le installazioni provviso­

computo estimativo : il documento contenente una
suddivisione in voci delle opere da eseguire a titolo di
un appalto a misura e indicante per ciascuna voce il
quantitativo e il corrispondente prezzo unitario ;

distinta dei prezzi: la distinta completa dei prezzi ,
compresa la scomposizione del prezzo globale , pre­
sentata dall'aggiudicatario insieme all'offerta , even­
tualmente modificata , e facente parte del contratto di
appalto a misura ;

scomposizione del prezzo globale : l'elenco particola­
reggiato delle tariffe e dei prezzi indicante la compo­
sizione del prezzo in un appalto a forfait , ma non
facente parte del contratto di appalto ;

prezzo dell'appalto : l'importo indicato nel contratto
d'appalto il quale rappresenta la stima iniziale del
corrispettivo da pagare per l'esecuzione delle opere o
qualsiasi altro importo determinato nel conto finale ,
dovuto all'aggiudicatario ai sensi del contratto di
appalto ;

somma per imprevisti : l'importo incluso nel contratto
di appalto destinato all'esecuzione di lavori o alla
fornitura di beni , materiali , impianti o servizi o ad
altre variazioni e che può essere usato interamente o
parzialmente o non essere usato affatto , secondo le
istruzioni dell'appaltatore ;

disegni: i disegni forniti dal committente e dall'appal­
tatore e / o i disegni forniti dall'aggiudicatario e appro­
vati dall'appaltatore per l'esecuzione delle opere ;

cantiere: i luoghi , indicati dal committente , in cui
devono essere eseguite le opere e altri luoghi indicati
nel contratto di appalto come facenti parte del
cantiere ;

periodo di garanzia : il periodo , stabilito nel contratto
di appalto , immediatamente successivo alla data del
collaudo provvisorio , in cui l'aggiudicatario è tenuto a
completare i lavori e a rimediare a difetti o imperfe­
zioni secondo le istruzioni dell'appaltatore;

certificato di collaudo definitivo : il certificato o i
certificati rilasciati dall'appaltatore all'aggiudicatario
alla scadenza del periodo di garanzia attestanti che
l'aggiudicatario ha pienamente adempiuto ai suoi
obblighi di esecuzione , completamento e manuten­
zione delle opere di cui trattasi ;

giorno : giorno di calendario ;

termini: i periodi indicati nel contratto di appalto i
quali decorrono dal giorno successivo all'atto pub­
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Articolo 2

Legislazione applicabile all'appalto e lingua utilizzata

2.1 . La legislazione che disciplina l'appalto è quella dello
Stato del committente , salvo indicazione diversa nel
capitolato speciale .

2.2 . In tutte le materie non coperte dal presente capitolato
generale si applica la legislazione che disciplina l'ap­
palto .

2.3 . La lingua utilizzat a per l'appalto e tutto il carteggio tra
l'aggiudicatario , il committente e l'appaltatore o i loro
rappresentanti è quella indicata nel capitolato spe­
ciale .

Articolo 3

Ordine di importanza dei documenti contrattuali

Salvo indicazione diversa nel contratto di appalto , l'ordine di
importanza dei documenti contrattuali è stabilito dal capito­
lato speciale .

blico o all'evento che ne costituisce il punto di
partenza . Qualora l'ultimo giorno del periodo coin­
cida con un giorno non lavorativo , il termine scade
alla fine del primo giorno lavorativo successivo all'ul­
timo giorno del periodo ;

scritti: qualsiasi comunicazione scritta a mano, a
macchina o stampata , compresi telex , cablogrammi e
telefax ;

comunicazioni: certificati , notifiche , ordini e istru­
zioni emessi conformemente al contratto di
appalto ;

ordine di servizio: qualsiasi istruzione o ordine impar­
tito dall'appaltatore all'aggiudicatario per iscritto
riguardo all'esecuzione delle opere ;

valuta nazionale: la valuta dello Stato del commit­
tente ;

valuta estera: qualsiasi valuta permessa che sia diversa
dalla valuta nazionale e che sia indicata nel contratto
di appalto ;

penalità generali: l'importo , non stabilito in anticipo
nel contratto di appalto , assegnato da un giudice o da
un tribunale arbitrale o concordato tra le parti a titolo
di risarcimento dovuto alla parte lesa per un'inadem­
pienza contrattuale dell'altra parte ;

penalità di mora: l'importo stabilito nel contratto di
appalto a titolo di risarcimento dovuto dall'aggiudi­
catario al committente per mancata esecuzione delle
opere o di parte di esse entro le scadenze previste dal
contratto o dovuto da una delle due parti all'altra per
qualsiasi altra inadempienza specifica contemplata nel
contratto ;

capitolato speciale: il capitolato speciale emanato dal
committente come parte integrante del bando di gara ,
eventualmente modificato , e incluso nel contratto di
appalto , comprendente :

a ) le modifiche del presente capitolato generale ;

b ) le speciali clausole contrattuali ;

c) le specifiche tecniche , e

d ) ogni altra disposizione relativa all'appalto .

1.2 . Le rubriche e i titoli del presente capitolato non
devono essere considerati parte dello stesso o essere
presi in considerazione nell'interpretazione del con­
tratto di appalto .

1.3 . Se il contesto lo consente , le parole al singolare
valgono anche per il plurale e viceversa e le parole al
maschile valgono anche per il femminile e vice­
versa .

1.4 . Le parole che indicano persone o parti includono
imprese e società e qualsiasi ente avente capacità
giuridica .

Articolo 4

Notifiche e comunicazioni scritte

4.1 . Salvo disposizione diversa del capitolato speciale , le
comunicazioni tra il committente e / o l'appaltatore ,
da un lato , e l'aggiudicatario dall'altro , vengono
trasmesse per posta , cablogramma , telex o telefax , o
recapitate personalmente , agli indirizzi appropriati
designati a tal fine .

4.2 . Se il mittente vuole una prova dell'avvenuto recapito ,
deve indicarlo nella comunicazione e chiedere tale
prova ogni volta che è fissato un termine per il recapito
della comunicazione . In ogni caso il mittente prende
tutte le misure necessarie per assicurare il recapito
della comunicazione.

4.3 . Qualora il contratto d'appalto preveda che una parte
debba effettuare una notifica , esprimere un consenso
o un'approvazione, rilasciare un certificato o comuni­
care una decisione, salvo diversa disposizione tale
notifica , consenso , approvazione , certificato o deci­
sione devono essere in forma scritta e i termini
«notificare», «certificare» o «decidere» devono essere
intesi in tal senso . Tale consenso , approvazione,
certificato o decisione non devono essere rifiutati o
ritardati senza motivo .

Articolo 5

L'appaltatore e il suo rappresentante

5.1 . L'appaltatore svolge le funzioni specificate nel con­
tratto di appalto . Salvo menzione esplicita nel con­
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dispensa l'aggiudicatario dai suoi obblighi per quanto
riguarda la parte del contratto di appalto già eseguita
o la parte non ceduta .

6.4 . Se l'aggiudicatario ha ceduto il proprio appalto senza
autorizzazione , il committente può applicare di
diritto , senza darne notifica formale , le sanzioni per
inadempienza contrattuale previste agli articoli 63 e
64 .

6.5 . I cessionari devono soddisfare i criteri applicabili per
l'aggiudicazione del contratto di appalto .

tratto , l'appaltatore non ha il potere di dispensare
l'aggiudicatario da alcuno degli obblighi cui è tenuto a
norma del contratto di appalto .

5.2 . L'appaltatore , pur conservando la responsabilità
finale , può delegare occasionalmente al suo rappre­
sentante le funzioni e i poteri che gli competono e può
in qualsiasi momento revocare tale delega o sostituire
il rappresentante . La delega , revoca o sostituzione
deve essere fatta per iscritto e ha effetto solo dopo che
ne sia pervenuta copia all'aggiudicatario .

5.3 . Qualsiasi comunicazione trasmessa dal rappresen­
tante dell'appaltatore all'aggiudicatario conforme­
mente ai termini di tale delega ha lo stesso effetto di
una comunicazione trasmessa dall'appaltatore fermo
restando che :

a) il fatto che il rappresentante dell'appaltatore non
respinga opere materiali o impianti non pregiu­
dica la facoltà dell'appaltatore di respingerli e di
dare le istruzioni necessarie affinché siano rettifi­
cati ;

b ) l'appaltatore ha la facoltà di revocare o modificare
il contenuto della comunicazione in questione .

5.4 . Le istruzioni e / o gli ordini dell'appaltatore sono
impartiti mediante ordini di servizio . Tali ordini
devono essere datati , numerati e registrati dall'appal­
tatore e copia degli stessi deve essere consegnata a
mano , se del caso, al rappresentante dell'aggiudicata­
rio .

Articolo 7

Subappalto

7.1 . Un subappalto è valido solo se è una convenzione
scritta mediante cui l'aggiudicatario affida a un terzo
l'esecuzione di una parte dell'appalto .

7.2 . L'aggiudicatario non può subappaltare senza un'auto­
rizzazione preliminare scritta del committente . Le
opere da subappaltare e l'identità dei subappaltatori
sono notificate al committente . Tenendo conto delle
disposizioni dell'articolo 4.3 , il committente comu­
nica all'aggiudicatario , entro 30 giorni dal ricevi­
mento della notifica , la propria decisione, motivan­
dola in caso di rifiuto dell'autorizzazione .

7.3 . Nella scelta dei subappaltatori l'aggiudicatario dà la
preferenza a persone fisiche , società o imprese dello
Stato del committente che siano in grado di eseguire le
opere richieste in termini simili .

7.4 . I subappaltatori devono soddisfare i criteri applicabili
per l' aggiudicazione del contratto di appalto .

7.5 . Fatto salvo l'articolo 52 , il committente non ha
nessuna relazione contrattuale con i subappaltatori .

7.6 . L'aggiudicatario è responsabile degli atti , delle ina­
dempienze e delle negligenze dei propri subappaltatori
e dei loro agenti o dipendenti come se fossero atti ,
inadempienze o negligenze dell'aggiudicatario stesso ,
dei suoi agenti o dipendenti . L'approvazione da parte
del committente del subappalto di una parte del
contratto o dell'esecuzione da parte del subappalta­
tore di una parte delle opere non dispensa l'aggiudi­
catario da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma
del contratto di appalto .

7.7 . Nel caso in cui un subappaltatore abbia assunto nei
confronti dell'aggiudicatario , per quanto riguarda le
opere eseguite o i beni , materiali , impianti o servizi

Articolo 6

Cessione

6.1 . Una cessione è valida solo se è una convenzione scritta
mediante cui l'aggiudicatario cede il proprio appalto ,
o parte di esso, ad un terzo .

6.2 . L'aggiudicatario non pùò , senza il consenso scritto
preliminare del committente , cedere l'appalto o parte
di esso o profitti o interessi da esso risultanti , salvo che
ciò avvenga mediante :

a) un privilegio a favore degli istituti bancari dell'ag­
giudicatario per le somme dovute o che saranno
dovute secondo il contratto di appalto ; oppure

b) la cessione agli assicuratori dell'aggiudicatario dei
sui diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi
responsabili , quando gli assicuratori abbiano
risarcito i danni o adempiuto le obbligazioni
dell'aggiudicatario .

6.3 . Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo l'appro­
vazione di una cessione da parte del committente non
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forniti dal subappaltatore , obblighi che vadano oltre il
periodo di garanzia previsto dal contratto di appalto ,
l'aggiudicatario , in qualsiasi momento dopo la sca­
denza di tale periodo , cede immediatamente al com­
mittente , a richiesta e a spese di quest'ultimo , i diritti
derivanti da tali obblighi per il rimanente periodo.

7.8 . Qualora l'aggiudicatario concluda un contratto di
subappalto senza autorizzazione , il committente può
applicare di diritto , senza costituzione in mora, le
sanzioni per inadempienza contrattuale previste agli
articoli 63 e 64 .

persone interessate tutti i mezzi opportuni affinché
possano eseguire il loro lavoro , come stabilito nel
capitolato speciale o richiesto da ordini di servizio .

9.2 . Nessun terreno fornito dal committente all'aggiudica­
tario può essere usato da quest'ultimo per scopi diversi
dall'esecuzione dell'appalto .

9.3 . L'aggiudicatario ha cura dei locali messi a sua dispo­
sizione , durante il periodo in cui li occupa , e , se
richiesto dal committente o dall'appaltatore , una
volta eseguito l' appalto , li ripristina nelle loro condi­
zioni iniziali , tenendo conto della normale usura .

9.4 . L'aggiudicatario non ha diritto a pagamenti per
migliorie risultanti da lavori svolti di sua propria
iniziativa .OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Articolo 1 0

Assistenza in materia di norme locali

10.1 . L'aggiudicatario può richiedere l'assistenza del com­
mittente per ottenere copie di leggi e regolamenti ,
nonché informazioni sulle consuetudini , disposizioni
o norme locali dello Stato in cui sono situate le opere , i
quali possano avere ripercussioni sull'esecuzione degli
obblighi cui l'aggiudicatario è tenuto ai sensi del
contratto di appalto . Il committente può fornire
l'assistenza richiesta all'aggiudicatario , a spese di
quest'ultimo .

10.2 . Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in
materia di manodopera straniera vigenti nello Stato in
cui devono essere eseguite le opere , il committente
compie ogni sforzo per agevolare l'ottenimento da
parte dell'aggiudicatario di tutti i necessari visti e
permessi , inclusi permessi di lavoro e di soggiorno per
il personale i cui servizi sono considerati necessari
dall'aggiudicatario e dal committente nonché dei
permessi di soggiorno per i loro familiari .

Articolo 8

Documenti da fornire

8.1 . Entro 30 giorni dalla costituzione della garanzia di
esecuzione prevista dall'articolo 15 , l'appaltatore for­
nisce gratuitamente all'aggiudicatario un esemplare
dei disegni elaborati per l'esecuzione dell'appalto e due
copie delle prescrizioni tecniche nonché altri docu­
menti contrattuali . Se disponibili , l'aggiudicatario
può ottenere a proprie spese altri esemplari dei
disegni , prescrizioni tecniche e altri documenti . Al
momento del rilascio del certificato di garanzia o del
collaudo definitivo , l'aggiudicatario restituisce all'ap­
paltatore tutti i disegni , le prescrizioni tecniche e gli
altri documenti contrattuali .

8.2 . A meno che ciò non sia necessario ai fini dell'appalto , i
disegni , le prescrizioni tecniche e gli altri documenti
forniti dal committente non vengono utilizzati né
comunicati a terzi dall'aggiudicatario senza il con­
senso preliminare dell'appaltatore .

8.3 . L'appaltatore ha la facoltà di impartire all'aggiudica­
tario ordini di servizio contenenti documenti ed
istruzioni complementari necessari per la corretta e
adeguata esecuzione delle opere e la rettifica di
eventuali difetti .

Articolo 11

Ritardo nei pagamenti dovuti a dipendenti
dell'aggiudicatario

In caso di ritardo nel pagamento a dipendenti dell'aggiudi­
catario di stipendi e salari loro spettanti nonché di indennità e
contributi prescritti dalla legislazione dello Stato in cui sono
situate le opere, il committente può notificare all'aggiudica­
tario che intende pagare direttamente tali stipendi , salari ,
indennità e contributi entro 15 giorni dalla notifica . L'aggiu­
dicatario , se contesta che tali pagamenti siano dovuti ,
presenta istanza motivata al committente entro un termine di
15 giorni . Se , esaminata tale istanza , ritiene dovuto il

Articolo 9

Accesso al cantiere

9.1 . A tempo debito e in base all'avanzamento delle opere ,
il committentè mette il cantiere e l'accesso al mede­
simo a disposizione dell'aggiudicatario , secondo il
programma di esecuzione previsto nel presente capi­
tolato generale . L'aggiudicatario fornisce alle altre
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pagamento di stipendi e salari , il committente può
pagare tali stipendi , salari , idennità e contributi
deducendoli dagli importi dovuti all'aggiudicatario .
In mancanza di ciò può prelevare le somme in
questione da una delle garanzie previste dal presente
capitolato generale . Qualsiasi misura presa dal com­
mittente a norma del presente articolo non dispensa
l'aggiudicatario dagli obblighi nei confronti dei suoi
dipendenti , salvo che detta misura ne consenta l'assol­
vimento . Col suo intervento il committente non
assume alcuna responsabilità nei confronti dei dipen­
denti dell'aggiudicatario .

dare o dia a qualcuno tangenti , doni , regalie o
provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto
di compiere o astenersi dal compiere un'azione in
relazione al contratto di appalto o a qualsiasi altro
contratto con il committente , oppure per il tratta­
mento di favore riservato o la discriminazione eserci­
tata nei confronti di qualcuno in relazione al contratto
di appalto o a qualsiasi altro contratto con il commit­
tente , il committente può , fatti salvi i diritti, dell'ag­
giudicatario a norma del contratto , risolvere il con­
tratto e in questo caso le disposizioni degli articoli 63 e
64 sono applicabili .

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

12.6 . L'aggiudicatario tratta i documenti e le informazioni
ricevuti inerenti al contratto di appalto come privati e
riservati e non divulga , né rivela alcun particolare del
contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta
del committente o dell'appaltatore , dopo aver consul­
tato il committente , salvo se necessario ai fini dell'ese­
cuzione dell'appalto . In caso di disaccordo in merito
alla necessità di pubblicazione o divulgazione ai fini
dell'appalto , la decisione del committente è inappella­
bile .

12.7 . Qualora l'aggiudicatario sia una joint venture o un
consorzio formato da due o più persone , tutte queste
sono tenute in solido ad adempiere le obbligazioni del
contratto di appalto , conformemente alla legislazione
dello Stato del committente ; una di esse viene desi­
gnata , a richiesta del committente , per fungere da
responsabile con potere di vincolare la joint venture o
il consorzio . La composizione o la costituzione della
joint venture o del consorzio non vengono modificate
senza l' autorizzazione preliminare scritta del commit­
tente .

Articolo 12

Obblighi generali

12.1 . L'aggiudicatario , attenendosi alle disposizioni del
contratto di appalto e con la debita cura e diligenza ,
progetta le opere come stabilito nel contratto stesso ,
esegue e completa le medesime e ne rettifica gli
eventuali difetti . L'aggiudicatario assicura la sovrin­
tendenza dei lavori e fornisce il personale , i materiali,
gli impianti , le attrezzature e tutti gli altri elementi , di
natura temporanea o permanente , necessari per tale
progettazione, esecuzione e completamento nonché
per rettificare gli eventuali difetti , per quanto sia
specificato dal contratto di appalto o si possa ragio­
nevolmente arguire dallo stesso .

12.2 . L'aggiudicatario è pienamente responsabile dell'ade­
guatezza , della stabilità e della sicurezza di tutte le
operazioni e di tutti i metodi di costruzione in base al
contratto d'appalto .

12.3 . L'aggiudicatario si attiene agli ordini di servizio
impartiti dall'appaltatore . Quando , a parere dell'ag­
giudicatario , le condizioni stipulate da un ordine di
servizio trascendono l'autorità dell'appaltatore o l'am­
bito del contratto , l'aggiudicatario deve , a pena di
decadenza , darne notifica motivata all'appaltatore
entro 30 giorni dal ricevimento . La notifica non
sospende l'esecuzione dell'ordine di servizio .

12.4 . L'aggiudicatario rispetta e applica tutte le leggi e i
regolamenti vigenti nello Stato del committente e
assicura il rispetto e l'applicazione di tali leggi e
regolamenti anche da parte del proprio personale e
delle rispettive persone a carico nonché dei propri
dipendenti locali . L'aggiudicatario garantisce il com­
mittente contro ricorsi e azioni risultanti da eventuali
violazioni di tali leggi e regolamenti da parte dell'ag­
giudicatario stesso , dei suoi dipendenti e relative
persone a carico .

12.5 . Qualora l'aggiudicatario o uno dei suoi subappalta­
tori , agenti o dipendenti offra o accetti di offrire o di

Articolo 13

Sovrintendenza dei lavori

13.1 . L'aggiudicatario sovrintende personalmente ai lavori
o nomina a tal fine un suo rappresentante . Tale
nomina è sottoposta all'approvazione dell'appalta­
tore . L'approvazione può essere in ogni momento
revocata . Se l'appaltatore rifiuta o revoca l'approva­
zione della nomina , egli è tenuto a esporre le ragioni
della sua decisione e l'aggiudicatario sottopone senza
indugio una nomina alternativa .

13.2 . Se l'appaltatore revoca l'approvazione del rappresen­
tante dell'aggiudicatario , quest'ultimo deve, non
appena possibile dopo aver ricevuto notifica della
revoca , allontanare detto rappresentante dai lavori e
sostituirlo con un altro rappresentante approvato
dall'appaltatore .
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13.3 . Il rappresentante dell'aggiudicatario è pienamente
autorizzato a prendere qualsiasi decisione necessaria
per l'esecuzione delle opere, a ricevere ed eseguire
ordini di servizio e a controfirmare il giornale lavori di
cui all'articolo 39 o , se necessario , il rilevamento . In
ogni caso all'aggiudicatario compete garantire che le
opere siano eseguite in modo soddisfacente e , tra
l'altro , che i suoi dipendenti , subappaltatori e relativi
dipendenti si conformino alle prescrizioni tecniche e
agli ordini di servizio .

Articolo 14

Personale

14.1 . Le persone impiegate dall'aggiudicatario devono
essere in numero sufficiente e permettere di ricorrere al
massimo alle risorse umane dello Stato in cui sono
situate le opere . Tali dipendenti devono possedere le
qualifiche e l'esperienza necessarie per garantire il
corretto avanzamento e la soddisfacente esecuzione
delle opere . L'aggiudicatario è tenuto a sostituire
immediatamente tutti i dipendenti che , a giudizio
dell'appaltatore , possano compromettere l'esecuzione
soddisfacente delle opere .

14.2 . Ai dipendenti impiegati nel cantiere si applicano ,
come minimo , le tariffe di retribuzione e le condizioni
generali di lavoro stabilite dalla legislazione dello
Stato del committente .

lettera di credito irrevocabile , oppure deposito per
contanti presso il committente . Qualora la garanzia di
esecuzione debba essere costituita in forma di garanzia
bancaria , assegno circolare , assegno garantito o cau­
zione, essa viene rilasciata da una banca o società di
garanzia e / o assicurazione che abbia l'approvazione
del committente , secondo i criteri applicabili per
l'aggiudicazione del contratto di appalto .

15.4 . Salvo diversa disposizione del capitolato speciale , la
garanzia di esecuzione è espressa nelle valute previste
per il pagamento dell'appalto e secondo le relative
proporzioni indicate nel contratto .

15.5 . Nessun pagamento può essere effettuato a favore
dell'aggiudicatario prima della prestazione della
garanzia . Tale garanzia continua ad essere valida sino
alla completa e corretta esecuzione dell'appalto .

15.6 . Nel corso dell'esecuzione dell'appalto , qualora la
persona fisica o giuridica che ha prestato la garanzia
non sia in grado di far fronte ai propri impegni , la
garanzia cessa di essere valida . Il committente richiede
formalmente all'aggiudicatario di costituire una
nuova garanzia alle stesse condizioni della precedente .
Qualora l'aggiudicatario non presti una nuova garan­
zia , il committente può risolvere il contratto .

15.7 . Il committente richiede il pagamento , mediante pre­
lievo dalla garanzia , di tutte le somme per cui il
garante è obbligato a titolo della garanzia esigibili per
inadempienze dell'aggiudicatario ai sensi del con­
tratto , secondo i termini della garanzia e fino a
concorrenza del suo valore . Il garante paga immedia­
tamente tali somme a richiesta del committente e non
può sollevare obiezioni per qualsivoglia ragione .
Prima di presentare una richiesta di risarcimento a
titolo della garanzia di esecuzione , il committente ne
dà notifica all'aggiudicatario , indicando la natura
dell'inadempienza all'origine della richiesta .

15.8 . Salvo diversa disposizione del contratto d'appalto la
garanzia di esecuzione viene liberata entro un termine
di trenta giorni, dal rilascio del conto finale firmato di
cui all'articolo 51 .

Articolo 15

Garanzia di esecuzione

15.1 . L'aggiudicatario , entro 30 giorni dalla ricezione della
notifica dell'aggiudicazione dell'appalto , costituisce a
favore del committente una garanzia per la completa e
corretta esecuzione dell'appalto . L'importo della
garanzia è fissato nel capitolato speciale e non può
superare jl 10% del prezzo dell'appalto , compreso
l'importo delle eventuali clausole addizionali , salvo
disposizioni diverse del capitolato speciale ; tuttavia
esso non può in alcun caso superare il 20% di tale
prezzo .

15.2 . La garanzia di esecuzione viene trattenuta per rimbor­
sare il committente di eventuali danni provocati dal
fatto che l'aggiudicatario non abbia ottemperato
completamente e correttamente ai propri obblighi
contrattuali .

15.3 . La garanzia di esecuzione viene prestata conforme­
mente alla formula indicata nel capitolato speciale e
può essere costituita in forma di garanzia bancaria ,
assegno circolare , assegno garantito , cauzione pre­
stata da una società di assicurazione e / o di garanzia ,

Articolo 16

Assicurazioni

16.1 . L'aggiudicatario stipula un contratto di assicurazione
a nome proprio e a nome del committente contro le
perdite o i danni di cui è responsabile ai sensi del
contratto di appalto . Salvo disposizioni diverse del
capitolato speciale , tale assicurazione copre:

a ) le opere , compresi i materiali e gli impianti da
mettere in opera , al costo integrale di rimpiazzo ,
contro ogni perdita o danno per qualsiasi causa ,
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esclusi casi di forza maggiore o rischi attribuibili ,
in virtù del contratto di appalto , al commit­
tente ;

b ) un importo addizionale pari al 15 % di tale costo
di rimpiazzo , o qualsiasi altro importo fissato nel
capitolato speciale, per tutte le spese supplemen­
tari occasionate dalla riparazione di perdite o
danni o connesse con essa , compresi gli onorari e
le spese dovute alla demolizione e rimozione di
qualsiasi parte delle opere e alla rimozione di
macerie di qualsiasi natura ;

c) le attrezzature dell'aggiudicatario e ogni altro
materiale da lui portato nel cantiere , per un
importo che ne permetta la sostituzione nel can­
tiere stesso .

Articolo 17

Programma di esecuzione

17.1 . L'aggiudicatario elabora e sottopone all'approvazione
dell'appaltatore un programma di esecuzione dell'ap­
palto , conformemente alle disposizioni del capitolato
speciale . Tale programma contiene almeno i seguenti
elementi :

a ) l'ordine proposto dall'aggiudicatario per l'esecu­
zione delle opere ;

b ) i termini prescritti per la presentazione e l'appro­
vazione dei disegni ;

c ) una descrizione generale dei metodi proposti
dall'aggiudicatario per l'esecuzione delle opere ;

d) ulteriori dettagli e informazioni che l'appaltatore
possa ragionevolmente richiedere .

17.2 . L'approvazione del programma da parte dell'appalta­
tore non dispensa l'aggiudicatario da alcuno degli
obblighi cui è tenuto a norma del contratto d'ap­
palto .

17.3 . Non viene apportata al programma alcuna modifica
materiale senza l'approvazione dell'appaltatore . Tut­
tavia , qualora lo stato di avanzamento delle opere non
sia conforme al programma , l'appaltatore può ordi­
nare all'aggiudicatario di rivedere il programma e di
sottoporre alla sua approvazione il programma rive­
duto .

16.2 . L'aggiudicatario può sostituire l'assicurazione men­
zionata al paragrafo 1 del presente articolo con una
assicurazione globale che copra , tra l'altro , gli ele­
menti di cui al paragrafo 1 , lettere a), b ) e c). In tal
caso , l'aggiudicatario notifica all'assicuratore la par­
tecipazione del committente .

16.3 . L'aggiudicatario stipula un'assicurazione di responsa­
bilità in materia di infortuni sul lavoro e di responsa­
bilità civile per incidenti alle persone da lui impiegate
sul cantiere , al committente e ai dipendenti di quest'ul­
timo , connessi con l'esecuzione delle opere stesse . Tale
responsabilità è illimitata in caso di lesioni perso­
nali . Articolo 18

Scomposizione dettagliata dei prezzi

18.1 . Se del caso , entro un periodo massimo di venti giorni
dalla richiesta motivata dell'appaltatore , l'aggiudica­
tario fornisce una scomposizione dettagliata delle
proprie tariffe e prezzi , qualora tale scomposizione si
riveli necessaria a fini inerenti al contratto d'ap­
palto .

» 18.2 . Dopo la notifica dell'aggiudicazione dell'appalto , l'ag­
giudicatario , nei termini prescritti nel capitolato spe­
ciale , fornisce all'appaltatore , esclusivamente a titolo
informativo , una stima dettagliata , su base trime­
strale , del cash flow di tutti i pagamenti che possono
essere dovuti all'aggiudicatario ai sensi del contratto .
L'aggiudicatario fornisce in seguito stime trimestrali
rivedute del cash flow, qualora l'appaltatore glielo
richieda . La comunicazione non comporta alcuna
responsabilità per il committente o l'appaltatore .

Articolo 19

Disegni dell'aggiudicatario

19.1 . L'aggiudicatario sottopone all'approvazione dell'ap­
paltatore :

a ) i disegni , documenti , campioni e / o modelli speci­
ficati nel contratto di appalto , entro i termini

16.4 . L'aggiudicatario stipula un'assicurazione di responsa­
bilità per rischi e di responsabilità civile per atti o
omissioni imputabili a lui , ai suoi successori legali o ai
suoi agenti . L'importo di tale assicurazione deve essere
pari almeno a quello specificato nel capitolato spe­
ciale . Egli si accerta inoltre che i propri subappaltatori
abbiano stipulato un'assicurazione analoga .

16.5 . Tutte le assicurazioni menzionate nel presente articolo
sono stipulate entro 30 giorni dalla notifica dell'aggiu­
dicazione dell'appalto e devono essere approvate dal
committente . Esse prendono effetto dal momento
dell'inizio dei lavori e restano valide fino al collaudo
definitivo delle opere . L'aggiudicatario sottopone al
committente la polizza di assicurazione e , su richiesta
di quest'ultimo o dell'appaltatore , è tenuto a fornire la
prova del regolare pagamento dei premi .

16.6 . Salvi restando gli obblighi dell'aggiudicatario relativi
alla stipulazione di un'assicurazione in conformità
dell'articolo 16 , l'aggiudicatario è responsabile a
titolo esclusivo e garantisce il committente e l'appal­
tatore contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o
lesioni personali derivanti dall'esecuzione delle opere
da parte dell'aggiudicatario , dei suoi subappaltatori e
dei suoi dipendenti in relazione all'appalto .
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accertato , prima di presentare l'offerta , della natura
del terreno e del sottosuolo , nonché che abbia tenuto
conto della forma e della natura del cantiere , dell'en­
tità e della natura dei lavori e dei materiali necessari
per l'esecuzione delle opere, dei mezzi di comunica­
zione e delle vie d'accesso al cantiere delle strutture
ricettive eventualmente necessarie e, in generale, che
egli si sia procurato tutte le informazioni necessarie in
merito ai rischi e alle circostanze che possono influire
sulla sua offerta .

20.2 . Si presume che l'aggiudicatario , prima di presentare
l'offerta , si sia accertato della correttezza e della
completezza della medesima , nonché delle tariffe e dei
prezzi indicati nel computo estimativo o nella distinta
dei prezzi che , salvo disposizioni contrarie del con­
tratto d'appalto , tengono conto di tutti i suoi obblighi
contrattuali .

20.3 . Dato che si considera che l'aggiudicatario abbia
determinato i prezzi sulla base dei propri calcoli ,
operazioni e stime , egli esegue senza spese addizionali
i lavori che formino oggetto di una qualsiasi voce della
sua offerta per cui non abbia indicato né il prezzo
unitario né il prezzo fisso .

prescritti nel contratto stesso o nel programma di
esecuzione;

b ) i disegni che l'appaltatore possa ragionevolmente
richiedere per l'esecuzione dell'appalto .

19.2 . Qualora l'appaltatore ometta di notificare la propria
approvazione prevista al paragrafo 1 del presente
articolo entro i termini prescritti nel contratto di
appalto o nel programma di esecuzione approvato , si
considera che tali disegni , documenti , campioni o
modelli siano approvati alla scadenza del termine
prescritto . Nel caso in cui non sia specificato un
termine, l'approvazione si considera acquisita dopo
30 giorni dalla ricezione .

19.3 . I disegni , documenti , campioni o modelli approvati
vengono firmati o altrimenti identificati dall'appalta­
tore e devono essere rispettati salvò istruzioni contra­
rie di quest'ultimo. I disegni , documenti , campioni o
modelli dell'aggiudicatario non approvati dall'appal­
tatore vengono immediatamente modificati perché
possano soddisfare le esigenze dell'appaltatore , a cui
sono nuovamente sottoposti dall'aggiudicatario per
approvazione .

19.4 . L'aggiudicatario fornisce copie supplementari dei
disegni approvati nel formato e numero definiti nel
contratto di appalto o in ordini di servizio succes­
sivi .

19.5 . L'approvazione da parte dell'appaltatore dei disegni ,
documenti , campioni o modelli non dispensa l'aggiu­
dicatario da alcuno dei suoi obblighi contrattuali .

19.6 . L'appaltatore ha il diritto di controllare in ogni
momento opportuno tutti i disegni , documenti , cam­
pioni o modelli deLcontratto di appalto nei locali
dell'aggiudicatario .

19.7 . Prima del collaudo provvisorio delle opere , l'aggiudi­
catario fornisce i manuali contenenti le istruzioni per
l'uso e la manutenzione nonché disegni particolareg­
giati , tali da consentire al committente di far funzio­
nare tutte le parti delle opere e provvedere alla loro
manutenzione, messa a punto e riparazione . Salvo
disposizioni contrarie del capitolato speciale , i
manuali di istruzioni e i disegni sono redatti nella
lingua del contratto di appalto , che ne specifica
formato e numero. Le opere non si considerano
complete ai fini dell'accettazione provvisoria fintanto­
ché non siano stati forniti al committente tali manuali
e disegni .

Articolo 21

Rischi eccezionali

21.1 . Qualora durante l'esecuzione dei lavori , l'aggiudicata­
rio si trovi di fronte ad ostacoli artificiali o a
condizioni materiali che non possano essere ragione­
volmente previsti da un aggiudicatario competente , e
nel caso in cui ritenga che ciò possa rendere necessarie
spese supplementari e / o una proroga dei termini di
esecuzione, egli lo comunica all'appaltatore in confor­
mità degli articoli 35 e 55 . Nella sua comunicazione
l'aggiudicatario specifica gli ostacoli artificiali e / o le
condizioni materiali di cui trattasi , indicando nei
dettagli gli effetti prevedibili , le misure che sta pren­
dendo o ha intenzione di prendere nonché l'entità del
ritardo o delle interferenze prevedibili nell'esecuzione
delle opere .

21.2 . Non appena ricevuta tale comunicazione, l'appalta­
tore può tra l'altro :

a ) chiedere all'aggiudicatario di presentare una stima
del costo delle misure che sta prendendo o intende
prendere ;

b ) approvare le misure di cui alla precedente let­
tera a), con o senza modifiche;

c ) dare istruzioni scritte su come far fronte a detti
ostacoli artificiali o condizioni materiali ;

Articolo 20

Adeguatezza dei prezzi dell'offerta

20.1 . Si presume che l'aggiudicatario abbia ispezionato ed
esaminato il cantiere e la zona circostante e si sia
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formalmente all'aggiudicatario di fare il necessario . Se
l'aggiudicatario non può o non vuole prendere dette
misure ., l'appaltatore può eseguire il lavoro a spese
dell'aggiudicatario , nella misura in cui questi è respon­
sabile .

d ) ordinare una modifica , una sospensione o la
risoluzione del contratto di appalto .

21.3 . Qualora ritenga che detti ostacoli artificiali o condi­
zioni materiali non potessero essere ragionevolmente
previsti , in tutto o in parte , da un aggiudicatario
competente , l'appaltatore :

a ) tiene conto dei ritardi subiti dall'aggiudicatario a
seguito di tali ostacoli o condizioni nel determi­
nare la proroga dei termini di esecuzione cui
quest'ultimo ha diritto ai sensi dell'articolo 35 ,
e / o

b) in caso di ostacoli artificiali o condizioni materiali
diversi dalle condizioni meteorologiche , stabilisce
i pagamenti supplementari dovuti all'aggiudicata­
rio in conformità dell'articolo 55 .

21.4 . Le condizioni meteorologiche non danno all'aggiudi­
catario il diritto a rivendicazioni ai sensi dell'arti­
colo 55 .

21.5 . Se l'appaltatore ritiene, che gli ostacoli artificiali o le
condizioni materiali potessero essere previsti , in tutto
o in parte , da un aggiudicatario competente , ne
informa l'aggiudicatario non appena possibile .

Articolo 23

Salvaguardia delle proprietà confinanti

23 . 1 . L'aggiudicatario prendre , sotto la propria responsabi­
lità ed a proprie spese , tutte le precauzioni richieste
dalle regole dell'arte edilizia , e tenendo conto delle
circostanze specifiche , salvaguarda le proprietà confi­
nanti ed evita di provocare perturbazioni eccessive .

23.2 . L'aggiudicatario garantisce il committente contro le
conseguenze pecuniarie di ogni reclamo dei vicini ,
purché la responsabilità spetti all'aggiudicatario ed i
danni provocati alle proprietà confinanti non risultino
da un rischio creato per l'aggiudicatario dal commit­
tente o dall'appaltatore in conseguenza del tipo di
progetto o del metodo di costruzione prescritto .

Articolo 24

Ostacoli alla circolazione

24 . 1 . L'aggiudicatario assicura che le opere e le installazioni
non cagionino per il traffico sulle linee di comunica­
zione quali le strade , le ferrovie , le idrovie , gli
aeroporti né danni né ostacoli diversi da quelli
ammessi dal capitolato speciale . In particolare egli
tiene conto delle limitazioni di peso nella scelta di
itinerari e di veicoli .

24.2 . Le misure speciali che l'aggiudicatario ritiene necessa­
rie o che sono specificate nel capitolato speciale
ovvero richieste dal committente per la protezione o il
consolidamento di tratti di strade , ferrovie o ponti
sono a carico dell'aggiudicatario , a prescindere dal
fatto che questi le esegua o meno direttamente .
L'aggiudicatario , prima di prendere qualsiasi misura
speciale , ne informa l'appaltatore . La riparazione di
qualsiasi danno causato a strade , ferrovie o ponti dal
trasporto di materiali , impianti o attrezzature è a
carico dell'aggiudicatario .

Articolo 22

Sicurezza sul cantiere

22.1 . L'aggiudicatario ha il diritto di proibire l'accesso al
cantiere ad ogni persona estranea all'esecuzione
dell'appalto , eccettuate le persone autorizzate dall'ap­
paltatore .

22.2 . L'aggiudicatario garantisce la sicurezza del cantiere
durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori ed è
responsabile dell'adozione , nell'interesse sia dei propri
dipendenti , sia degli agenti del committente e dei terzi ,
delle misure necessarie per evitare ogni danno o
incidente che possa risultare dall'esecuzione delle
opere .

22.3 . L'aggiudicatario prende , sotto la propria responsabi­
lità ed a proprie spese , tutte le misure necessarie ad
assicurare la protezione , la conservazione e la manu­
tenzione delle strutture e delle installazioni esistenti .
Egli è tenuto a fornire ed a mantenere a proprie spese
tutti i dispositivi di illuminazione , protezione , recin­
zione e vigilanza necessari alla buona esecuzione delle
opere o che possano essere ragionevolmente richiesti
dall'appaltatore .

22.4 . Qualora durante l'esecuzione dell'appalto siano neces­
sarie misure urgenti per evitare qualsiasi rischio di
incidente o danno o per garantire la sicurezza in
seguito a un incidente o danno , l'appaltatore ingiunge

Articolo 25

Cavi e canalizzazioni

25 . 1 . Quando , durante l'esecuzione delle opere , l'aggiudica­
tario incontra segnali che indicano il percorso di
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con soddisfazione dell'appaltatore a meno che esso
non sia basato su dati inesatti forniti dall'appaltatore ,
nel qual caso il costo della rettifica è a carico del
committente .

26.3 . La verifica di qualsiasi tracciato dei lavori o linea o
livello da parte dell'appaltatore non dispensa in alcun
modo l'aggiudicatario dalla responsabilità che gli
incombe quanto alla loro precisione ; quest'ultimo
deve accuratamente preservare e mantenere tutti i
segnali, le biffe , i picchetti , e altre indicazioni , impie­
gati nel tracciato dei lavori .

canalizzazioni , installazioni o cavi sotterranei , egli
mantiene tali segnali al loro posto o li ricolloca se
l'esecuzione dei lavori avesse richiesto il loro momen­
taneo spostamento . Tali operazioni necessitano l'au­
torizzazione dell'appaltatore .

25.2 . L'aggiudicatario è responsabile della conservazione,
dello spostamento e dell'eventuale ricollocazione di
canalizzazioni , installazioni e cavi sotterranei segna­
lati dal committente nel contratto di appalto . Tali
operazioni sono a carico dell'aggiudicatario .

25.3 . L'aggiudicatario è soggetto ad un obbligo generale di
diligenza e agli stessi obblighi di conservazione ,
spostamento e ricollocazione di cui sopra in caso di
canalizzazioni , installazioni e cavi sotterranei non
segnalati nel contratto di appalto , ma la cui presenza è
rivelata da segnali o indicazioni . In tal caso il com­
mittente gli rimborsa le spese relative a detti lavori ,
nella misura in cui essi siano necessari all'esecuzione
dell'appalto .

25.4 . Tuttavia , l'obbligo di rimozione e di ricollocazione di
canalizzazioni , installazioni e cavi e le relative spese
non sono a carico dell'aggiudicatario se il committente
decide di assumere tale responsabilità . Lo stesso vale
se detto obbligo e relative spese incombono ad un ente
specializzato o a un concessionario .

25.5 . Quando l'esecuzione di un lavoro sul cantiere rischia
di provocare perturbazioni o danni a un servizio di
pubblica utilità , l'aggiudicatario ne informa immedia­
tamente per iscritto l'appaltatore , accordando un
termine ragionevole affinché misure appropriate pos­
sano essere prese in tempo per consentire il prosegui­
mento normale dei lavori .

Articolo 27

Materiali provenienti da demolizioni

27.1 . Nel caso in cui il contratto di appalto includa lavori di
demolizione, i materiali e gli elementi provenienti
dalle stesse , salvo diversa disposizione del capitolato
speciale e / o della legislazione dello Stato del commit­
tente e fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 , sono
di proprietà dell'aggiudicatario .

27.2 . Se il capitolato speciale riserva al committente il
diritto di proprietà dei materiali o , in tutto o in parte ,
degli elementi provenienti dalla demolizione , l'aggiu­
dicatario prende le necessarie precauzioni per garan­
tirne la conservazione . Egli risponde della distruzione
0 dei danni causati da lui o dai suoi agenti a siffatti
materiali o elementi .

27.3 . Indipendentemente dall'impiego a cui il committente
intende destinare detti materiali o elementi , sui quali
conserva un diritto di proprietà , tutte le spese di
trasporto^ di immagazzinaggio nonché di deposito
nel luogo specificato dall'appaltatore sono a carico
dell'aggiudicatario per trasferimenti non superiori a
100 metri .

27.4 . Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale ,
l'aggiudicatario rimuove man mano dal cantiere , a sue
spese , tutti i materiali di demolizione , i detriti e i
calcinacci .

Articolo 26

Tracciato dei lavori

26.1 . L'aggiudicatario è responsabile :

a ) dell'accurato tracciato delle opere in base a segni ,
linee e livelli di riferimento originari forniti
dall'appaltatore ;

b ) dell'esattezza del posizionamento , dei livelli , delle
dimensioni e dell'allineamento di tutte le parti
delle opere ;

c) della fornitura di tutti gli strumenti , le attrezzature
e la manodopera necessari in relazione alle respon­
sabilità sopraccitate .

26.2 . Se in qualsiasi momento durante l'esecuzione dell'ap­
palto appare un errore per quanto riguarda il posizio­
namento , i livelli , le dimensioni o l'allineamento di
qualsiasi parte delle opere , l'aggiudicatario , se l'appal­
tatore lo richiede , rettifica a proprie spese tale errore

Articolo 28

Scoperte

28.1 . Le scoperte che presentino un qualsiasi interesse fatte
nel corso degli scavi o dei lavori di demolizione sono
portate immediatamente a conoscenza dell'appalta­
tore che decide, tenendo conto della legislazione dello
Stato del committente , quale trattamento riservare
alle medesime.

28.2 . Il committente si riserva il diritto di proprietà sui
materiali scoperti nel corso degli scavi e dei lavori di
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demolizione nel terreno che gli appartiene , fatto salvo
un indennizzo all'aggiudicatario per eventuali sforzi
speciali sostenuti .

28.3 . Oggetti d'arte , antichità , reperti di storia naturale ,
oggetti numismatici o altri oggetti di interesse scienti­
fico , nonché oggetti rari o in metalli preziosi trovati
durante gli scavi o durante i lavori di demolizione sono
di proprietà del committente .

28.4 . In caso di disaccordo , il committente decide inappel­
labilmente in merito alle qualifiche di cui ai para­
grafi 1 e 3 del presente articolo .

ogni opportunità di eseguire i lavori agli altri aggiu­
dicatari impiegati dal committente e ai loro dipen­
denti , così come ai dipendenti del committente e di
qualsiasi altro ente pubblico eventualmente impiegati
sul cantiere o in prossimità dello stesso per l'esecu­
zione di qualsiasi lavoro non incluso nell'appalto o di
qualsiasi contratto di appalto eventualmente concluso
dal committente e connesso con le opere o accessorio
alle stesse .

3 1 . 2 . Se tuttavia l'aggiudicatario , su richiesta scritta dell'ap­
paltatore , mette a disposizione di un altro aggiudica­
tario o ente pubblico ovvero del committente strade o
vie della cui manutenzione è responsabile , o consente
l'uso da parte di uno di essi delle opere temporanee ,
impalcature o altre attrezzature sul cantiere , o fornisce
altri servizi di qualunque natura non previsti nel
contratto di appalto , per tale uso o prestazione di
servizi il committente paga all'aggiudicatario una
somma e/o concede una proroga dei termini nella
misura che l'appaltatore ritiene ragionevole .

31.3 . L'aggiudicatario non è dispensato , in virtù del pre­
sente articolo , da alcun obbligo contrattuale e non ha
diritto a compensi diversi da quelli previsti al para­
grafo ?..

Articolo 29

Opere temporanee

29.1 . L'aggiudicatario esegue a proprie spese tutte le opere
temporanee destinate a consentire l'esecuzione
dell'appalto . Egli sottopone all'appaltatore i disegni
delle opere temporanee di cui intende avvalersi , come
palancole, impalcature , centinature e casseforme. Egli
tiene conto delle eventuali osservazioni dell'appalta­
tore e assume la responsabilità dei disegni .

29 . 2 . Se il capitolato speciale prevede che la progettazione di
opere temporanee particolare spetti al committente ,
l'appaltatore fornisce all'aggiudicatario tutti i disegni
necessari in tempo utile per permettergli di intrapren­
dere la costruzione delle medesime , in conformità del
programma . In tali casi , il committente resta unico
responsabile della loro sicurezza e della conformità
della loro concezione all'uso previsto . Tuttavia l'ag­
giudicatario è responsabile della corretta costruzione
delle stesse .

Articolo 32

Brevetti e licenze

Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale , l'aggiu­
dicatario garantisce il committente e l'appaltatore contro
ogni ricorso risultante dall'uso , come specificato nel con­
tratto di appalto , di brevetti , licenze , disegni , modelli ,
marchi di fabbrica o di commercio , tranne nel caso in cui
l'infrazione sia conseguenza del rispetto del progetto o delle
prescrizioni tecniche forniti dal committente e / o dall'appal­
tatore .

INIZIO DEI LAVORI E RITARDI

Articolo 30

Esami del suolo

Alle condizioni precisate nel capitolato speciale e nelle
prescrizioni tecniche, l'aggiudicatario mette a disposizione
dell'appaltatore il personale e le attrezzature necessarie per
eseguire qualsiasi esame del suolo che l'appaltatore ritenga
ragionevolmente utile . P.er questi lavori viene rimborsato
all'aggiudicatario il costo reale della manodopera e delle
attrezzature utilizzate o messe a disposizione» se il contratto
d'appalto non prevede già tale compenso .

Articolo 33

Ordine di inizio

33.1 . Il committente fissa la data in cui avrà inizio l'esecu­
zione dell'appalto e ne informa l'aggiudicatario nella
notifica di aggiudicazione dell'appalto o mediante un
ordine di servizio rilasciato dall'appaltatore .

33.2 . Salvo diverso accordo fra le parti l'esecuzione dovrà
avere inizio entro 180 giorni dalla notifica dell'aggiu­
dicazione del contratto di appalto .

Articolo 31

Appalti collegati

31.1 . L'aggiudicatario , conformemente alle condizioni pre­
scritte dall'appaltatore , offre , nei limiti del possibile ,
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Articolo 34

Termini di esecuzione

I termini di esecuzione decorrono dalla data fissata confor­
memente all'articolo 33.1 e sono stabiliti nel contratto di
appalto , fatte salve le proroghe che possono essere concesse
ai sensi dell'articolo 35 .

committente , senza costituzione in mora e fatti salvi
gli altri mezzi previsti dal contratto di appalto , ha
diritto a penalità di mora per ogni giorno o parte di
giorno compreso tra la scadenza dei termini fissati per
l'esecuzione o la proroga ai sensi dell'articolo 35 e la
data effettiva dell'esecuzione , ' al tasso stipulato dal
capitolato speciale e fino a un importo massimo ivi
ugualmente specificato . Se le opere hanno formato
oggetto di collaudo parziale ai sensi dell'articolo 59 , le
penalità di mora specificate nel capitolato speciale
possono essere ridotte proporzionalmente al valore
della parte collaudata rispetto al valore complessivo
delle opere .

36.2 . Se il committente ha acquisito il diritto all'importo
massimo in virtù del paragrafo 1 del presente articolo ,
può , previa notifica all'aggiudicatario :

a ) incamerare la garanzia di esecuzione , e / o

b ) risolvere il contratto d'appalto , e

c ) concludere un contratto d'appalto con un terzo a
spese dell'aggiudicatario per le restanti opere .

Articolo 35

Proroga dei termini di esecuzione

35.1 . L'aggiudicatario può chiedere una proroga dei termini
di esecuzione se è o prevede di essere in ritardo nel
portare a termine l'appalto per una delle seguenti
cause :

a) condizioni meteorologiche eccezionali nello Stato
del committente ;

b ) impedimenti artificiali o condizioni materiali che
non possono essere ragionevolmente previste da
un aggiudicatario competente ;

c) ordini di servizio diversi da quelli dovuti a ina­
dempienza dell'aggiudicatario , i quali possano
avere ripercussioni sulla data di esecuzione ;

d ) inadempienza contrattuale da parte del commit­
tente ;

e) qualunque sospensione delle opere , non dovuta a
inadempienza dell'aggiudicatario ;

f) forza maggiore ;

g) qualsiasi altra causa di ritardo menzionata nel
presente capitolato generale d'oneri , non dovuta a
inadempienze dell'aggiudicatario .

35.2 . L'aggiudicatario notifica all'appaltatore , nei trenta
giorni successivi alla constatazione della possibilità di
un ritardo , la propria intenzione di presentare una
richiesta di proroga dei termini di esecuzione alla
quale ritiene di avere diritto , e fornisce all'appaltatore ,
al più presto , compatibilmente con le circostanze , tutti
i dettagli completi della richiesta affinché essa possa
essere esaminata immediatamente .

35.3 . L'appaltatore , mediante comunicazione scritta all'ag­
giudicatario , previa consultazione di quest'ultimo e ,
se necessario , del committente , concede la proroga dei
termini di esecuzione la quale appaia giustificata in
prospettiva o retrospettivamente , oppure informa
l'aggiudicatario che non ha diritto a • ottenere la
proroga .

Articolo 37

Modifiche

37.1 . L'appaltatore ha il potere di ordinare , per qualsiasi
parte delle opere , le modifiche a suo parere necessarie
per il corretto completamento e / o funzionamento
delle opere stesse . Dette modifiche possono riguardare
aggiunte , omissioni , sostituzioni , variazioni di qua­
lità , quantità , forma , carattere e genere , posiziona­
mento , dimensioni , livelli o allineamento nonché
variazioni nella sequenza specificata , nel metodo o nel
calendario di esecuzione delle opere . Nessun ordine di
modifica può aver l'effetto di invalidare il contratto di
appalto ; le eventuali conseguenze finanziarie delle
modifiche sono valutate in conformità degli articoli
37.5 e 37.7 .

37.2 . Non possono essere apportate modifiche se non su
ordine di servizio , fatti salvi i seguenti casi :

a ) se , per qualsiasi motivo , l'appaltatore ritiene
necessario impartire un ordine oralmente , ne dà
poi conferma al più presto mediante un ordine di
servizio ;

b ) se l'appaltatore conferma per iscritto un ordine
impartito oralmente ai fini della precedente let­
tera a ) e la conferma non viene immediatamente
refutata per iscritto dall'aggiudicatario , se il capi­
tolato speciale non dispone altrimenti , si ritiene
che sia stato emanato un ordine di servizio per
l'esecuzione della modifica ;

Articolo 36

Ritardi di esecuzione

36.1 . Qualora l'aggiudicatario non completi le opere entro il
termine/ i termini stipulati nel contratto di appalto , il
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c ) non è richiesto un ordine di servizio qualora la
modifica riguardi un aumento o una diminuzione
del volume di qualsiasi parte dei lavori e l'aumento
o la diminuzione derivi dal fatto che il volume sia
superiore o inferiore a quello indicato nel computo
estimativo o nella distinta dei prezzi .

37.3 . Fatto salvo il paragrafo 2 , prima di impartire un
ordine di servizio relativo ad una modifica , l'appalta­
tore informa l'aggiudicatario della natura e della
forma di detta modifica . Il più presto possibile , dopo
aver ricevuto la notifica , l'aggiudicatario presenta
all'appaltatore una proposta contenente:

a ) una descrizione degli eventuali -compiti da eseguire
o delle misure da prendere e il relativo programma
di esecuzione;

b ) le eventuali modifiche del programma di esecu­
zione o di un obbligo contrattuale dell'aggiudica­
tario ;

c ) gli eventuali adeguamenti del prezzo dell'appalto
conformemente alle norme di cui al presente
articolo .

d'appalto per un determinato lavoro risultino non
più ragionevoli a seguito di tale modifica , l'appal­
tatore fissa tali tariffe o prezzi ad un livello a suo
parere equo e adeguato alle circostanze ;

d ) se si rende necessaria una modifica per inadem­
pienza o violazione del contratto d'appalto da
parte dell'aggiudicatario , i costi supplementari
relativi a tale modifica sono a suo carico .

37.6 . Ricevuto l'ordine di servizio con una richiesta di
modifica , l'aggiudicatario procede alla relativa esecu­
zione e al riguardo è vincolato al presente capitolato
generale come se essa fosse prevista nel contratto
d'appalto . Le opere non sono ritardate in attesa di una
proroga dei termini di esecuzione o di un adegua­
mento del prezzo dell'appalto . Laddove l'ordine di
eseguire una modifica preceda l'adeguamento del
prezzo dell'appalto , l'aggiudicatario tiene la contabi­
lità dei costi inerenti alla modifica e del tempo
impiegato . La relativa documentazione potrà essere
esaminata dall'appaltatore in qualsiasi momento rite­
nuto opportuno .

37.7 . Laddove al momento del collaudo provvisorio si
constati un aumento o una riduzione superiore al
15% rispetto al prezzo dei lavori richiesti a titolo
dell'appalto stesso e tale variazione sia dovuta ad un
ordine di servizio o a qualsiasi altra circostanza non
imputabile a inadempienze dell'aggiudicatario , previa
consultazione del committente e dell'aggiudicatario
l'appaltatore determina le maggiorazioni o le ridu­
zioni del prezzo dell'appalto in applicazione del
paragrafo 5 . L'importo così stabilito viene calcolato
sulla quota di riduzione o di aumento del valore delle
opere al di là del 15% . L'importo è notificato
dall'appaltatore al committente e all'aggiudicatario e
il prezzo dell'appalto modificato di conseguenza .

37.4 . Dopo aver ricevuto la documentazione dell'aggiudica­
tario , prevista al paragrafo 3 , l'appaltatore , previa
consultazione del committente e , se necessario ,
dell'aggiudicatario , decide il più presto possibile se la
modifica debba essere effettuata o meno . In caso
affermativo , l'appaltatore impartisce un ordine di
servizio secondo cui la modifica sarà eseguita ai prezzi
e alle condizioni contenuti nella documentazione
dell'aggiudicatario di cui al paragrafo 3 del presente
articolo o modificati dall'appaltatore conformemente
al paragrafo 5 .

Articolo 38

Sospensione

38.1 . L'aggiudicatario , su ordine dell'appaltatore , sospende
l'esecuzione delle opere o di una parte delle stesse per il
periodo o i periodi richiesti e nel modo che l'appalta­
tore ritenga necessario .

38.2 . Nel periodo di sospensione l'aggiudicatario adotta le
misure necessarie per la salvaguardia delle opere , degli
impianti , delle attrezzature e del cantiere contro
eventuali deterioramenti , perdite o danni . Le spese
supplementari sostenute in connessione con tali
misure sono aggiunte al prezzo dell'appalto , a meno
che la sospensione non sia :

a ) altrimenti prevista nel contratto di appalto ,
oppure

37.5 . L'appaltatore accerta i prezzi di tutte le modifiche da
esso ordinate in conformità dei paragrafi 2 e 4 del
presente articolo in base ai seguenti principi :

a ) qualora i lavori presentino carattere simile e siano
eseguiti in condizioni analoghe ai lavori contem­
plati nel computo estimativo o nella distinta dei
prezzi , il loro valore è stimato secondo le tariffe é i
prezzi ivi contenuti ;

b ) qualora i lavori presentino carattere diverso o
siano eseguiti in condizioni diverse , la valutazione
viene effettuata , per quanto possibile , in base alle
tariffe e ai prezzi previsti nel contratto d'appalto ;
in caso contrario, l'appaltatore effettuerà una
stima equa;

c) qualora la natura o l'importo di una modifica
rispetto alla natura o all'importo dell'intero
appalto o di parte dello stesso sia tale che, secondo
l'appaltatore , tariffe o prezzi indicati nel contratto

b) necessaria a motivo dell'inadempienza dell'aggiu­
dicatario , oppure
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39.3 . L'aggiudicatario garantisce che i rilevamenti siano
effettuati in tempo utile e conformemente al capitolato
speciale per quanto riguarda lavori , prestazioni e
forniture che non si prestano ad accertamenti o
verifiche successive , in mancanza di che dovrà accet­
tare , salvo prove contrarie da fornire a sue spese , le
decisioni dell'appaltatore .

39.4 . Le annotazioni iscritte nel giornale man mano che
procedono i lavori sono firmate dall'appaltatore e
controfirmate dall'aggiudicatario o dal suo rappresen­
tante . In caso di contestazione , l'aggiudicatario comu­
nica le proprie osservazioni all'appaltatore entro
quindici giorni dalla data dell'annotazione o del
rilevamento contestati . Se l'aggiudicatario non con­
trofirma o non presenta le proprie osservazioni nel
termine assegnatogli , le annotazioni contenute nel
giornale si intendono da lui accettate . L'aggiudicata­
rio può esaminare il giornale lavori in qualsiasi
momento e , senza asportare il documento , può fare o
ricevere copia delle annotazioni che egli reputa neces­
sarie per sua informazione .

39.5 . L'aggiudicatario fornisce all'appaltatore , a richiesta di
quest'ultimo , le informazioni utili alla regolare tenuta
del giornale lavori .

c) richiesta dalle condizioni climatiche tipiche del
luogo , oppure

d) necessaria per garantire la sicurezza o la corretta
esecuzione delle opere o di parte di esse , nella
misura in cui tale necessità non derivi da un atto o
da un'inadempienza dell'appaltatore o del com­
mittente o da uno qualsiasi dei rischi eccezionali di
cui all'articolo 21 .

38.3 . L'aggiudicatario ha diritto a maggiorazioni del prezzo
dell'appalto solo se provvede a notificare all'appalta­
tore , entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine di
sospendere i lavori , la propria intenzione di presentare
una specifica richiesta al riguardo .

38 .4 . L'appaltatore , previa consultazione del committente e
dell'aggiudicatario , definisce gli importi supplemen­
tari e / o la proroga dei termini di esecuzione che
spettano all'aggiudicatario a seguito di una richiesta
che l'appaltatore ritenga giusta e ragionevole .

38.5 . Se il periodo di sospensione è superiore a 180 giorni e
la sospensione non è dovuta a inadempienze dell'ag­
giudicatario , quest'ultimo può , mediante notifica
all'appaltatore , chiedergli l'autorizzazione di ripren­
dere le forniture entro 30 giorni o risolvere il con­
tratto .

Articolo 40

MATERIALI ED ESECUZIONE Qualità delle opere e dei materiali

40.1 . Le opere , i componenti e i materiali devono corrispon­
dere alle prescrizioni tecniche , ai disegni , computi
metrici , modelli , campioni , calibri ed altri requisiti
che sono previsti dall'appalto e che devono essere
tenuti a disposizione del committente o dell'appalta­
tore per l'identificazione per tutta la durata dell'ese­
cuzione dell'appalto .

40.2 . L'eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nel
capitolato speciale deve formare oggetto di una
richiesta trasmessa dall'aggiudicatario all'appaltatore
nella quale vanno indicati il riferimento al contratto
d'appalto , il numero della partita e il luogo in cui deve
effettuarsi il collaudo , secondo i casi . Le componenti
ed i materiali indicati nella richiesta devono essere
riconosciuti conformi ai requisiti di tale collaudo
prima di essere posti in opera .

40.3 . Anche quando abbiano superato il collaudo tecnico , i
materiali o le parti da impiegare per le opere o per la
fabbricazione di componenti possono essere rifiutati e
devono essere immediatamente sostituiti dall'aggiudi­
catario se , in seguito a un nuovo esame , vi si
riscontrano difetti o imperfezioni . Può essere data
all'aggiudicatario l'opportunità di riparare o sostituire
i materiali e gli articoli rifiutati ; questi , a loro volta ,
potranno essere impiegati nelle opere solo qualora
siano stati riparati o sostituiti con soddisfazione
dell'appaltatore .

Articolo 39

Giornale lavori

39.1 . L'appaltatore , a meno che il capitolato speciale non
disponga diversamente , tiene nel cantiere un giornale
lavori nel quale trascrive almeno le seguenti informa­
zioni :

a ) le condizioni meteorologiche, le interruzioni dei
lavori dovute alle intemperie , le ore di lavoro , il
numero di persone impiegate sul cantiere e relative
qualifiche , i materiali forniti , le attrezzature uti­
lizzate e quelle fuori uso , le prove effettuate in
loco , i campioni spediti , le circostanze impreviste ,
nonché gli ordini dati all'aggiudicatario ;

b ) il rilevamento particolareggiato di tutti gli ele­
menti quantitativi e qualitativi dei lavori eseguiti e
delle forniture consegnate e poste in atto , control­
labili sul cantiere e pertinenti al calcolo dei
pagamenti all'aggiudicatario .

39.2 . I rilevamenti formano parte integrante del giornale
lavori ma possono , se del caso , essere contenuti in
documenti separati . Il capitolato speciale stabilisce le
modalità tecniche per l'effettuazione dei rileva­
menti .
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delle parti , vengano effettuate da un esperto nominato
di comune accordo . Tutti i verbali delle prove ven­
gono trasmessi all'appaltatore che comunica imme­
diatamente all'aggiudicatario i risultati delle stesse .
Tali risultati sono decisivi . I costi delle controprove
sono a carico della parte a cui le risultanze delle stesse
siano state sfavorevoli .

41.7 . Nell'esecuzione dei loro compiti , l'appaltatore e tutte
le persone da esso autorizzate hanno l'obbligo di non
divulgare a nessuno , eccezion fatta per le persone che
ne hanno diritto , le informazioni da loro ottenute
nell'ambito del controllo e delle prove in merito ai
metodi di fabbricazione e alle modalità di funziona­
mento dell'impresa .

Articolo 41

Controllo e prove

41.1 . L'aggiudicatario fa sì che i componenti e i materiali
siano consegnati sul sito del cantiere in tempo per
consentire all'appaltatore di procedere al collaudo
degli stessi . Si presuppone che l'aggiudicatario abbia
valutato appieno le difficoltà cui potrebbe andare
incontro sotto questo profilo e pertanto non potrà far
valere giustificazioni per ritardi nell'inadempimento
dei propri obblighi .

41 . 2 . L'appaltatore ha diritto personalmente o attraverso il
proprio agente di controllare , esaminare , misurare e
verificare i componenti , i materiali impiegati e l'ese­
cuzione , nonché controllare l'andamento della prepa­
razione , della fabbricazione o del montaggio di tutto
ciò che è preparato , fabbricato o montato per la
consegna ai sensi del contratto d'appalto , onde accer­
tare se i componenti materiali impiegati e l'esecuzione
presentino le caratteristiche di qualità e quantità
richieste . Tali operazioni vengono effettuate nel luogo
di preparazione, fabbricazione o montaggio o sul sito
del cantiere o in altri luoghi eventualmente indicati nel
contratto di appalto .

41.3 . Ai fini di tali prove e controlli , l'aggiudicatario :

a ) fornisce all'appaltatore , a titolo provvisorio e
gratuitamente , assistenza , campioni , pezzi , mac­
chine , attrezzature , utensili o materiali e manodo­
pera normalmente richiesti per il controllo e le
prove ;

b ) sceglie , di comune accordo con l'appaltatore , la
data e il luogo delle prove ;

c ) garantisce all'appaltatore l'accesso al luogo in cui
devono essere effettuate le prove, in ogni
momento ragionevole .

41.4 . Qualora l'appaltatore non sia presente alla data
convenuta per le prove, l'aggiudicatario , salvo istru­
zioni contrarie dell'appaltatore , può procedere alle
prove che si considerano come effettuate in presenza
dell'appaltatore . L'aggiudicatario invia immediata­
mente copie debitamente certificate dei risultati- delle
prove all'appaltatore , che è vincolato ai risultati delle
prove ove non abbia assistito alle stesse .

41.5 . Qualora i componenti e i materiali abbiano superato
le prove di cui al presente articolo , l'appaltatore ne dà
notifica all'aggiudicatario o sottoscrive il certificato
redatto dall'aggiudicatario a tal fine .

41 . 6 . In caso di disaccordo tra l'appaltatore e l'aggiudicata­
rio in merito ai risultati delle prove , ciascuno notifica
all'altro la propria posizione entro quindici giorni
dalla constatazione del disaccordo . L'appaltatore o
l'aggiudicatario possono chiedere che tali prove ven­
gano ripetute alle stesse condizioni o , a richiesta di una

Articolo 42

Rifiuto

42.1 . I materiali ed i componenti non conformi alla qualità
richiesta sono rifiutati e possono essere contrassegnati
con un marchio speciale , che deve essere tale da non
alterarli e da non modificarne il valore commerciale . I
componenti ed i materiali rifiutati sono rimossi dal
cantiere a cura dell'aggiudicatario entro il termine
fissato dall'appaltatore , altrimenti la rimozione è
effettuata d'ufficio da quest'ultimo a spese e rischio
dell'aggiudicatario . Le opere in cui sono impiegati
componenti o materiali rifiutati sono rifiutate .

42.2 . Durante l'esecuzione delle opere e prima che vengano
rilevate , l'appaltatore ha il potere di ordinare o
decidere :

a ) la rimozione dal cantiere , entro il termine even­
tualmente indicato nell'ordine impartito , dei com­
ponenti o dei materiali che , secondo l'appaltatore ,
non sono conformi all'appalto ;

b ) la sostituzione dei medesimi con componenti o
materiali adeguati ;

c) la demolizione e la corretta riesecuzione o soddi­
sfacente riparazione , indipendentemente da even­
tuali prove precedenti o acconti versati , di qual­
siasi opera che , secondo l'appaltatore , non sia
conforme al contratto di appalto per quanto
riguarda i componenti , i materiali , l'esecuzione o
la progettazione da parte dell'aggiudicatario e di
cui quest'ultimo è responsabile .

42.3 . L'appaltatore notifica appena possibile per iscritto
all'aggiudicatario la sua decisione , indicando nei
particolari i vizi addotti .

42.4 . L'aggiudicatario rimedia ai difetti indicati con la
massima sollecitudine e a proprie spese . Se l'aggiudi­
catario non si conforma a tale ordine , il committente
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ha il diritto di incaricare altre persone per l'esecuzione
dello stesso . Tutte le spese che ne derivano o vi sono
connesse possono essere detratte dal committente da
eventuali somme dovute all'aggiudicatario o che pos­
sano essergli dovute in seguito .

42.5 . Le disposizioni del presente articolo lasciano impre­
giudicato il diritto del committente di esigere una
riparazione ai sensi degli articoli 36 e 63 .

mittente ha il diritto di consentirne l'utilizzazione da
parte di qualsiasi altro aggiudicatario da esso contrat­
tato per completare le opere ai sensi dell'arti­
colo 64.3 .

43.5 . In caso di risoluzione del contratto di appalto prima
della completa esecuzione delle opere , l'aggiudicatario
consegna al committente gli impianti , le opere tempo­
ranee , le attrezzature , i componenti o i materiali che
siano di proprietà del committente o per cui sussista
un diritto di ritenzione ai sensi del paragrafo 2 del
presente articolo . In caso di mancata consegna , il
committente può adottare i provvedimenti da lui
ritenuti opportuni per entrare in possesso di tali
impianti , opere temporanee , attrezzature , compo­
nenti e materiali e ottenere il rimborso delle relative
spese dall'aggiudicatario .

PAGAMENTI

Articolo 44

Condizioni generali

44.1 . I pagamenti sono effettuati nella valuta nazionale ,
salvo disposizioni contrarie del contratto di
appalto .

44.2 . Le condizioni amministrative o tecniche a cui sono
subordinati i versamenti di anticipi e di acconti e / o il
pagamento del saldo conformemente agli articoli da
45 a 56 sono fissate nel capitolato speciale .

Articolo 43

Proprietà degli impianti e dei materiali

43.1 . Tutte le attrezzature , le opere temporanee, gli
impianti ed i materiali forniti dall'aggiudicatario ,
quando sono portati nel cantiere , si considerano

. destinati esclusivamente all'esecuzione delle opere e
l'aggiudicatario non può rimuoverli o rimuovere parte
di essi senza il consenso dell'appaltatore , salvo per
trasportarli da un luogo all'altro del cantiere . Tale
consenso non è tuttavia richiesto per i veicoli adibiti al
trasporto di personale , manodopera , attrezzature ,
opere temporanee , componenti o materiali nel can­
tiere o fuori del medesimo .

43.2 . Il capitolato speciale può prevedere che , per l'intera
durata dei lavori , tutte le attrezzature , le opere
temporanee , gli impianti ed i materiali che si trovano
sul cantiere e sono di proprietà dell'aggiudicatario o di
una società di cui egli abbia il controllo :

a ) siano trasferiti in proprietà al committente ,
oppure

b ) formino oggetto di un diritto di ritenzione a favore
del committente , oppure

c ) formino oggetto di altre disposizioni in materia di
diritto di priorità o garanzia privilegiata .

43.3 . In caso di risoluzione del contratto di appalto confor­
memente all'articolo 63 dovuta ad inadempienza con­
trattuale dell'aggiudicatario , il committente ha il
diritto di usare le attrezzature , le opere temporanee,
gli impianti ed i materiali che si trovano sul cantiere
per completare le opere .

43.4 . Eventuali accordi per l'affitto da parte dell'aggiudica­
tario di attrezzature , opere temporanee , impianti o
materiali portati nel cantiere devono contenere una
disposizione secondo cui il proprietario dei medesimi ,
su richiesta scritta del committente entro sette giorni
dalla data in cui la risoluzione ai sensi dell'articolo 64
diviene effettiva e su impegno del committente di
pagare tutti gli oneri di affitto a partire da tale data ,
affitta tali attrezzature , opere temporanee , impianti o
materiali al committente alle stesse condizioni appli­
cabili all'aggiudicatario , fermo restando che il com­

Articolo 45

Appalti a prezzi provvisori

45.1 . In casi eccezionali , laddove sia stato stipulato un
appalto a prezzi provvisori , le somme da pagare in
base al contratto di appalto sono calcolate come
segue :

a ) come per gli appalti a consuntivo di cui all'arti­
colo 49.1 c), o

b ) in un primo tempo in base a prezzi provvisori e ,
quando le condizioni di esecuzione dell'appalto
sono note , come per gli appalti a forfait o a misura
di cui all'articolo 49.1 a ) e b ), o come per i
contratti misti .

45.2 . L'aggiudicatario fornisce le informazioni che il com­
mittente o l'appaltatore possano ragionevolmente
richiedere in merito a qualsiasi questione inerente al
contratto d'appalto ai fini del calcolo . Laddove non si
raggiunga un accordo sul valore delle opere , l'importo
da pagare viene stabilito dall'appaltatore .
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causa per rimborsare il saldo degli anticipi ancora
dovuti dall'aggiudicatario , senza che il garante possa
differire il pagamento né sollevare obiezioni per
qualsiasi motivo .

46.7 . La garanzia per gli anticipi prevista nel presente
articolo viene svincolata parallelamente al rimborso
degli anticipi .

46.8 . Ulteriori condizioni e procedure per la concessione e il
rimborso degli anticipi sono previste nel capitolato
speciale .

Articolo 47

Ritenuta

47.1 . Il capitolato speciale prevede che venga effettuata una
ritenuta di garanzia sugli acconti a cautela dell'adem­
pimento delle obbligazioni dell'aggiudicatario nel
periodo di garanzia nonché le modalità della garanzia
stessa il cui importo non può tuttavia in nessun caso
superare il 10% del prezzo dell'appalto .

47.2 . Ferma restando l'approvazione del committente , l'ag­
giudicatario può sostituire , ove lo desideri , entro la
data stabilita per l'inizio dei lavori , detta ritenuta con
una garanzia rilasciata conformemente all'arti­
colo 15.3 .

47.3 . La ritenuta di garanzia o la garanzia sono restituite
entro 90 giorni dalla data del collaudo definitivo delle
opere .

Articolo 46

Anticipi

46.1 . Se il capitolato speciale lo prevede, vengono concessi
all'aggiudicatario , a sua richiesta , anticipi per le
operazioni connesse con l'esecuzione delle opere , nei
casi sotto elencati :

a ) sotto forma di un anticipo forfettario che gli
consenta di far fronte alle spese risultanti dall'av­
vio dell'appalto ;

b ) se l'aggiudicatario comprova di aver concluso un
contratto per l'acquisto o un'ordinazione di mate­
riali , impianti , attrezzature , macchinari e utensili
necessari per l'esecuzione dell'appalto , nonché di
aver sostenuto qualsiasi altra spesa preliminare di
notevole entità , quale ad esempio l'acquisto di
brevetti o spese per studi .

46.2 . L'importo degli anticipi è stabilito nel capitolato
speciale e non può superare il 10% del prezzo
originario dell'appalto , per quanto riguarda l'anticipo
forfettario di cui al paragrafo 1 , lettera a ) ed il 20 % di
tale prezzo per quanto riguarda tutti gli altri anticipi di
cui al paragrafo 1 , lettera b ).

46.3 . Non verrà concesso alcun anticipo fino :

a ) alla conclusione del contratto di appalto ,

b ) al 'momento in cui l'aggiudicatario presti al com­
mittente la garanzia di esecuzione , conforme­
mente all'articolo 15 , e

c ) al momento in cui l'aggiudicatario presti al com­
mittente una garanzia distinta di responsabilità
diretta per l'intero importo dell'anticipo , rilasciata
dagli enti di cui all'articolo 15.3 , la quale rimarrà
valida finché l'anticipo non sia stato interamente
rimborsato dall'aggiudicatario a partire dagli
acconti dovutigli ai sensi del contratto di
appalto .

46.4 . L'aggiudicatario utilizza l'anticipo esclusivamente per
operazioni connesse con l'esecuzione delle opere . Se
l'aggiudicatario utilizza impropriamente parti dell'an­
ticipo , queste sono immediatamente riesigibili ed egli
non avrà diritto a nessun altro anticipo .

46.5 . Qualora la garanzia per gli anticipi cessi di essere
valida e l'aggiudicatario non la ricostituisca , il com­
mittente può effettuare una trattenuta pari all'anticipo
sui pagamenti futuri dovuti all'aggiudicatario ai sensi
del contratto di appalto , oppure può applicare le
disposizioni dell'articolo 15.6 .

46.6 . In caso di risoluzione del contratto d'appalto , qualun­
que ne sia il motivo , le garanzie costituite per gli
anticipi possono essere immediatamente chiamate in

Articolo 48

Revisione dei prezzi

48.1 . Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale e
fatto salvo il disposto del paragrafo 4 del presente
articolo , l'appalto è a prezzi fissi e non rivedibili .

48.2 . Quando l'appalto è a prezzi rivedibili , la revisione
tiene conto della variazione dei prezzi degli elementi
importanti di origine interna o esterna che sono serviti
come base per il calcolo del prezzo di offerta , quali
mano d'opera , servizi , materiali e forniture nonché
oneri imposti da leggi o regolamenti . Le modalità della
revisione sono stabilite nel capitolato speciale .

48.3 . I prezzi indicati nell'offerta dell'aggiudicatario si
intendono :

a ) fissati in base alle condizioni vigenti 30 giorni
prima del termine ultimo per la presentazione
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delle offerte o , nel caso di appalti a trattativa
privata , alla data del contratto d'appalto ;

b ) determinati in conformità della legislazione e delle
pertinenti disposizioni fiscali applicabili alla data
di riferimento di cui all'articolo 48.3 a ).

48.4 . In caso di modifica o di introduzione , a livello
nazionale o regionale , di leggi , ordinanze , decreti o
altre disposizioni ovvero di regolamenti o norme
emanati da autorità locali o altre autorità pubbliche,
dopo il termine stabilito al paragrafo 3 del presente
articolo , che comportino una modifica del rapporto
contrattuale tra le parti , il committente e l'aggiudica­
tario si consultano sulle misure più opportune da
adottare per l'adeguamento del contratto e , in seguito
a tali consultazioni , possono decidere che :

a ) vengano apportate modifiche al contratto ,
oppure

b) uno dei contraenti versi all'altro un indennizzo per
i pregiudizi eventualmente subiti , oppure

c) il contratto venga risolto di comune accordo .

48.5 . In caso di ritardo nell'esecuzione delle opere imputa­
bile all'aggiudicatario , o alla scadenza dei termini di
esecuzione , eventualmente modificati in conformità
del contratto di appalto , non vengono effettuate
ulteriori revisioni dei prezzi , eccezion fatta per l'appli­
cazione di nuovi indici dei prezzi , entro 30 giorni
prima del collaudo provvisorio , qualora questi risul­
tino vantaggiosi per il committente .

ii ) le quantità indicate nel computo estimativo
sono le quantità stimate delle opere da ese­
guire , che non devono però essere considerate
come le quantità reali ed esatte dei lavori che
l'aggiudicatario deve eseguire per adempiere
ai propri obblighi contrattuali ;

iii ) l'appaltatore determina , mediante misura­
zione, le quantità reali delle opere eseguite
dall'aggiudicatario , che sono pagate in con­
formità dell'articolo 50 . Salvo diversa dispo­
sizione del capitolato speciale , alle voci del
computo estimativo non sono apportate
aggiunte , a meno che non risultino da una
modifica conforme all'articolo 37 o da un'al­
tra disposizione del contratto di appalto per
cui l'aggiudicatario abbia diritto a un paga­
mento supplementare ;

iv ) . se l'appaltatore desidera che una qualsiasi
parte delle opere venga sottoposta a misura­
zione ne informa con ragionevole anticipo
l'aggiudicatario affinché esso possa presen­
ziare o farsi rappresentare da un agente
qualificato . L'aggiudicatario o il suo agente
assistono l'appaltatore nelle misurazioni e gli
forniscono tutti i particolari richiesti . Se
l'aggiudicatario non presenzia od omette di
inviare il proprio agente , le misurazioni delle
opere effettuate o approvate dall'appaltatore
sono vincolanti per l'aggiudicatario ;

v ) le misurazioni delle opere si effettuano al
netto , indipendentemente da eventuali usi
generali o locali , salvo disposizione contraria
del contratto di appalto .

c ) Per gli appalti a consuntivo , l'importo dovuto ai
sensi del contratto di appalto è stabilito sulla base
dei costi effettivi , con un aumento concordato per
spese generali e utili . Il capitolato speciale pre­
scrive le informazioni che l'aggiudicatario deve
fornire all'appaltatore ai sensi dell'articolo 49 . 1 e )
e le modalità di trasmissione delle stesse .

49.2 . Qualora una voce del contratto d'appalto rechi l'indi­
cazione «provvisoria», nel calcolo delle percentuali di
cui all'articolo 37 non si tiene conto della somma
prevista a fronte di tale voce .

Articolo 49

Misurazione

49 . 1 . Per la valutazione quantitativa degli appalti di opere si
applicano i seguenti metodi :

a ) Per gli appalti a forfait , l'importo dovuto ai sensi
del contratto di appalto è stabilito sulla base della
scomposizione del prezzo globale oppure sulla
base di una scomposizione espressa come percen­
tuale del prezzo dell'appalto corrispondente alle
fasi completate di esecuzione delle opere . Allorché
le voci sono quantificate , le quantità per cui
l'aggiudicatario ha presentato un prezzo tutto
compreso sono fisse e sono pagate indipendente­
mente dall'entità del lavoro effettivamente ese­
guito .

b ) Per gli appalti a misura :
i ) l'importo dovuto in base al contratto di
appalto è calcolato applicando tariffe unita­
rie alle quantità di lavori effettivamente ese­
guite per le rispettive voci , conformemente al
contratto di appalto ;

Articolo SO

Acconti

50.1 . Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale ,
alla scadenza di periodo previsto al paragrafo 7 ,
l'aggiudicatario presenta all'appaltatore una richiesta
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50.4 . L'aggiudicatario è responsabile di eventuali perdite o
danni a detti impianti e materiali sul cantiere , nonché
dei relativi costi di magazzinaggio e movimentazione e
stipula un'assicurazione supplementare per coprire il
rischio di tali danni o perdite , qualunque ne sia la
causa .

50.5 . Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di
acconto , quest'ultima è approvata o modificata in
modo che l'importo corrisponda , secondo l'appalta­
tore , a quanto dovuto all'aggiudicatario in conformità
del contratto di appalto . In caso di divergenza di
opinioni sul valore di un elemento , prevale il parere
dell'appaltatore . Una volta determinato l'importo
dovuto all'aggiudicatario , l'appaltatore rilascia al
committente e all'aggiudicatario un certificato di
acconto per la somma dovuta all'aggiudicatario e
precisa a quest'ultimo le opere a cui si riferisce il
pagamento .

50.6 . L'appaltatore può , con un certificato di acconto ,
apportare correzioni o modifiche a precedenti certifi­
cati da lui rilasciati e può modificare la valutazione o
rifiutare il rilascio di un certificato di acconto se le
opere o parte di esse non sono state eseguite con sua
soddisfazione .

50.7 . Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale , la
periodicità degli acconti è mensile .

di acconto , nella forma approvata da quest'ultimo . In
tale richiesta figurano , secondo la fattispecie , i
seguenti dati :

a ) il valore contrattuale stimato delle opere perma­
nenti eseguite sino alla fine del periodo in que­
stione;

b ) l'importo corrispondente alle revisioni dei prezzi
di cui all'articolo 48 ;

c ) l'importo da trattenere in base alle disposizioni
sulla ritenuta di garanzia di cui all'articolo 47 ;

d ) i crediti e / o debiti per il periodo in questione in
relazione a impianti e materiali sul cantiere desti­
nati alle opere permanenti ma non ancora messi in
opera ; gli importi e le condizioni pertinenti figu­
rano al paragrafo 2 del presente articolo ;

e ) l'importo da detrarre quale rimborso di anticipi a
norma dell'articolo 46 , e

f) qualsiasi altra somma cui l'aggiudicatario abbia
diritto in base al contratto di appalto .

50.2 . L'aggiudicatario ha diritto alle somme che l'appalta­
tore consideri adeguate in relazione a impianti e
materiali destinati alle opere permanenti ma non
ancora messi in opera , a condizione che :

a ) gli impianti e i materiali siano conformi alle
prescrizioni tecniche delle opere permanenti e
siano suddivisi in lotti , in modo da poter essere
riconosciuti dall'appaltatore ;

b ) gli impianti e i materiali siano stati consegnati sul
sito del cantiere e siano correttamente immagaz­
zinati e protetti , in un modo che l'appaltatore
consideri adeguato , da perdite , danni o deteriora­
menti ;

c ) le registrazioni del fabbisogno , delle ordinazioni ,
degli arrivi e dell'utilizzazione degli impianti e dei
materiali in virtù del contratto di appalto siano
tenute dall'aggiudicatario in una forma approvata
dall'appaltatore e siano a disposizione di quest'ul­
timo per verifica ;

d ) l'aggiudicatario presenti , con la richiesta , una
stima del valore degli impianti e dei materiali sul
cantiere , accompagnata dai documenti che l'ap­
paltatore può esigere ai fini della loro valutazione
e comprovanti la proprietà e l'avvenuto paga­
mento degli stessi ;

e ) se il capitolo speciale lo prevede , la proprietà degli
impianti e dei materiali di cui all'articolo 43 si
consideri trasferita al committente .

50.3 . Il fatto che l'appaltatore , ai sensi del presente articolo ,
approvi il versamento di un acconto per impianti e
materiali per il quale abbia emesso un certificato non
pregiudica la sua facoltà , in virtù del contratto di
appalto , di rifiutare gli impianti e i materiali non
conformi alle disposizioni del contratto .

Articolo SI

Conto finale

51.1 . Non oltre 90 giorni dal rilascio del certificato di
collaudo definitivo di cui all'articolo 62 l'aggiudicata­
rio presenta all'appaltatore un progetto di conto
finale , corredato dei documenti giustificativi , specifi­
cante il valore dei lavori eseguiti in base al contratto di
appalto , nonché tutte le somme supplementari che
l'aggiudicatario ritiene gli siano dovute in base al
contratto stesso , per consentire all'appaltatore di
preparare il conto finale . Il capitolato speciale può
tuttavia indicare , in conformità del paragrafo 6 del
presente articolo , che il progetto di conto finale e le
ulteriori procedure ad esso connesse devono essere
ultimati prima che venga rilasciato il certificato di
collaudo provvisorio .

51.2 . Entro 90 giorni dal ricevimento del progetto di conto
finale e di tutte le informazioni che si possono
ragionevolmente esigere per la verifica del medesimo ,
l'appaltatore prepara il conto in cui figurano :

a ) l'importo definitivo che egli ritiene dovuto in base
al contratto di appalto ;
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b ) previo computo di tutte le somme pagate in
precedenza dal committente e di tutte le somme
cui quest'ultimo ha diritto in base al contratto ,
l'eventuale rimanenza dovuta dal committente
all'aggiudicatario o viceversa .

51.3 . L'appaltatore rilascia al committente , o al suo rappre­
sentante debitamente autorizzato , e all'aggiudicatario
il conto finale in cui si indica l'importo definitivo cui
l'aggiudicatario ha diritto in base al contratto . Il
committente , o il suo rappresentante debitamente
autorizzato , e l'aggiudicatario firmano il conto finale
quale riconoscimento del valore complessivo e defini­
tivo dei lavori eseguiti in base al contratto e presen­
tano senza indugio all'appaltatore una copia firmata .
Tuttavia , il conto finale non include importi contro­
versi che siano oggetto di negoziato , conciliazione ,
arbitrato o litigio .

51.4 . Il conto finale firmato dall'aggiudicatario costituisce
una dichiarazione scritta di scarico del committente ,
con cui si conferma che il totale del conto finale
rappresenta la liquidazione integrale e definitiva di
tutte le somme dovute all'aggiudicatario risultanti dal
contratto , tranne quelle oggetto di composizione
amichevole , arbitrato o procedimento in corso . Tut­
tavia tale scarico diviene effettivo solo allorché qual­
siasi pagamento dovuto conformemente al conto
finale sia stato effettuato e sia stata resa all'aggiudica­
tario la garanzia di esecuzione di cui all'articolo 15 .

51.5 . Il committente non è responsabile nei confronti
. dell'aggiudicatario per qualsiasi questione conse­
guente o inerente al contratto o all'esecuzione delle
opere che non abbia formato oggetto di una precisa
richiesta da parte dell'aggiudicatario nel suo progetto
di conto finale .

51.6 . Le disposizioni del presente articolo possono essere
modificate dal capitolato speciale tenendo conto della
prassi in uso nello Stato del committente .

certificato e il committente versa quanto dovuto al
subappaltatore detraendolo dalle somme ancora spet­
tanti all'aggiudicatario . Questi si assume l'intera
responsabilità dei lavori pagati direttamente .

52.2 . Se l'aggiudicatario presenta motivi adeguati per rifiu­
tare il totale o una parte del credito vantato del
subappaltatore , il committente paga a quest'ultimo
soltanto le somme non contestate . Le somme che sono
rivendicate dal subappaltatore e per le quali l'aggiudi­
catario ha opposto un rifiuto adeguatamente motivato
sono pagate dal committente soltanto previa compo­
sizione amichevole fra le parti oppure decisione
arbitrale o giudiziaria debitamente notificata all'ap­
paltatore .

52.3 . I pagamenti diretti ai subappaltatori non possono
eccedere il valore ai prezzi contrattuali delle presta­
zioni che hanno fornito e per cui richiedono il
pagamento ; il valore ai prezzi contrattuali viene
calcolato o accertato in base al computo estimativo o
alla distinta dei prezzi oppure in base alla scomposi­
zione in voci del prezzo forfettario .

52.4 . I pagamenti diretti ai subappaltatori sono effettuati
integralmente nella valuta nazionale del paese in cui
viene eseguito l'appalto , oppure in parte in detta
valuta nazionale e in parte in valuta estera , conforme­
mente al contratto di appalto .

52.5 . I pagamenti diretti ai subappaltatori effettuati in
valuta estera sono calcolati conformemente all'arti­
colo 56 . Essi non possono comportare alcun aumento
dell'importo totale pagabile in valuta estera previsto
dal contratto di appalto .

52.6 . Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
fatte salve le disposizioni della legislazione applicabile
in virtù dell'articolo 54 sul diritto al pagamento dei
creditori beneficiari di una cessione di credito o di una
garanzia collaterale .

Articolo 52

Pagamenti diretti a subappaltatori

52.1 . Quando gli viene sottoposto il reclamo di un subap­
paltatore debitamente autorizzato ai sensi dell'arti­
colo 7 per il fatto che l'aggiudicatario non ha adem­
piuto agli impegni finanziari nei suoi confronti ,
l'appaltatore ingiunge all'aggiudicatario di pagare il
subappaltatore o di comunicargli i motivi che ostano
al pagamento . Se entro il termine fissato non viene
effettuato il pagamento o non vengono comunicati i
motivi , l'appaltatore , dopo essersi accertato che il
lavoro è stato eseguito , può rilasciare il relativo

Articolo 53

Ritardo nei pagamenti

53.1 . I pagamenti all'aggiudicatario degli importi dovuti in
- base a ciascuno dei certificati di acconto e al conto
finale rilasciati dall'appaltatore vengono effettuati dal
committente entro 90 giorni dalla presentazione del
certificato o del conto al committente stesso . Se il
termine fissato per il pagamento viene superato ,
l'aggiudicatario ha diritto ad interessi calcolati in
proporzione del numero dei giorni di ritardo al tasso
specificato nel capitolato speciale , nei limiti di un
periodo massimo ivi parimenti precisato . L'aggiudica­
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tario ha diritto a tali pagamenti fatti salvi gli altri
diritti o mezzi previsti dal contratto di appalto . In caso
di conto finale , gli interessi di mora sono calcolati su
base giornaliera al tasso specificato nel capitolato
speciale .

53.2 . I pagamenti non effettuati dopo oltre 120 giorni dalla
scadenza del termine fissato al paragrafo 1 del pre­
sente articolo danno all'aggiudicatario il diritto di non
eseguire l'appalto o di risolvere il contratto .

55.2 . L'appaltatore , dopo aver ricevuto tutte le precisazioni
di cui necessita in merito alla richiesta dell'aggiudica­
tario , stabilisce , fatto salvo l'articolo 21.4 e previa
consultazione del committente e , se necessario ,
dell'aggiudicatario , se quest'ultimo abbia il diritto a
pagamenti supplementari e comunica alle parti la
propria decisione .

55.3 . L'appaltatore può respingere una richiesta di paga­
menti supplementari che non soddisfi il disposto del
presente articolo .

Articolo 56

Pagamenti in valuta

Quando in base al contratto di appalto l'aggiudicatario ha
diritto a pagamenti in valuta , i tassi di cambio per il calcolo
dei medesimi sono quelli ufficiali della Banca centrale dello
Stato , del committente , in vigore 30 giorni prima del termine
ultimo fissato per la presentazione delle offerte . Questi tassi
di cambio non possono essere modificati .

Articolo 54

Pagamento a favore di terzi

54.1 . Tutti gli ordini di pagamento a favore di un terzo
possono essere eseguiti solo in seguito ad una cessione
fatta a norma dell'articolo 6 . La cessione deve essere
notificata al committente .

54.2 . La responsabilità della notifica dei beneficiari della
cessione incombe al solo aggiudicatario .

54.3 . Fatto salvo il termine di cui all'articolo 53 , nel caso di
un sequestro giuridicamente vincolante della pro­
prietà dell'aggiudicatario su crediti dovutigli a titolo di
esecuzione dell'appalto , il committente dispone , per
riprendere i pagamenti all'aggiudicatario , di un ter­
mine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui viene
informato della definitiva rimozione dell'ostacolo al
pagamento .

COLLAUDO E GARANZIA

Articolo 57

Clausole generali

57.1 . La verifica delle opere da parte dell'appaltatore ai fini
del collaudo provvisorio o definitivo avviene alla
presenza dell'aggiudicatario . L'assenza di quest'ul­
timo non osta alla verifica , purché egli sia stato
debitamente convocato almeno 30 giorni prima della
data stabilita per la stessa .

57.2 . Qualora le circostanze eccezionali rendessero impos­
sibile accertare lo stato delle opere o altrimenti
effettuarne il collaudo nei termini fissati per il col­
laudo provvisorio o definitivo tale impossibilità viene
certificata dall'appaltatore , previa consultazione se
possibile dell'aggiudicatario . Si provvederà alla veri­
fica e alla stesura del verbale di collaudo o di rifiuto da
parte dell'appaltatore entro 30 giorni dalla data in cui
detta impossibilità cessa di sussistere . L'aggiudicata­
rio non può invocare queste circostanze per sottrarsi
all'obbligo di presentare le opere in uno stato idoneo al
collaudo .

Articolo 55

Richieste di pagamenti supplementari

55.1 . Se il contratto di appalto prevede circostanze che ,
secondo l'aggiudicatario , gli conferiscono il diritto di
esigere pagamenti supplementari , questi :

a ) ove intenda avanzare una richiesta di pagamenti
supplementari , comunica all'appaltatore la pro­
pria intenzione ovvero avanza detta richiesta ,
motivandola , entro 15 giorni dalla data in cui è
venuto a conoscenza di tali circostanze;

b ) trasmette all'appaltatore , non appena ragionevol­
mente possibile dopo la data di detta comunica­
zione ma comunque non oltre 60 giorni , salvo
diverso accordo con l'appaltatore , tutte le preci­
sazioni riguardo alla richiesta ; dette precisazioni
devono in ogni caso essere trasmesse non oltre la
data di presentazione del progetto di conto finale .
L'aggiudicatario trasmette successivamente senza
indugio qualsiasi altra precisazione che l'appalta­
tore possa ragionevolmente richiedere per valu­
tare la fondatezza della richiesta .

Articolo 58

Prove ad opera ultimata

58.1 . Le opere non vengono collaudate fintantoché non
siano si:ate effettuate , a carico dell'aggiudicatario , le



15 . 2 . 92 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 40 / 47

verifiche e prove prescritte . L'aggiudicatario notifica
all'appaltatore la data in cui possono avere inizio la
verifica e le prove in questione .

58.2 . Le opere che non soddisfano le pattuizioni contrat­
tuali o , in mancanza di tali pattuizioni , che non sono
eseguite conformemente alla prassi professionale dello
Stato in cui sono situate sono , se necessario , demolite
e ricostruite dall'aggiudicatario o riparate con soddi­
sfazione dell'appaltatore ; in caso contrario tali opera­
zioni sono effettuate d'ufficio su ordine dell'appalta­
tore , previa notifica all'aggiudicatario e a spese di
quest'ultimo . L'appaltatore può inoltre chiedere la
demolizione e la ricostruzione da parte dell'aggiudica­
tario , o la riparazione con sua soddisfazione, alle
stesse condizioni , di opere in cui siano stati impiegati
materiali inaccettabili o di opere eseguite durante i
periodi di sospensione previsti all'articolo 38 .

opera ultimata e per esse sia stato rilasciato o si
consideri rilasciato un certificato di collaudo provvi­
sorio .

60.2 . L'aggiudicatario può chiedere per iscritto all'appalta­
tore un certificato di collaudo provvisorio con un
anticipo massimo di 15 giorni rispetto alla data in cui ,
secondo l'aggiudicatario , le opere saranno completate
e pronte per il collaudo provvisorio . Entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta dell'aggiudicatario ,
l'appaltatore :

a) rilascia all'aggiudicatario , inviandone copia al
committente , il certificato di collaudo provviso­
rio , precisando le proprie eventuali riserve e tra
l'altro la data in cui , a suo giudizio , le opere sono
state completate conformemente al contratto e
risultavano pronte per il collaudo provvisorio ;
oppure

b ) respinge la richiesta , motivando tale decisione e
specificando quali sono i lavori che , a suo parere ,
devono essere eseguiti dall'aggiudicatario per il
rilascio del certificato .

60.3 . Se l'appaltatore non rilascia il certificato di collaudo
provvisorio o non respinge la richiesta dell'aggiudica­
tario entro un periodo di 30 giorni , si considera che
egli abbia rilasciato il certificato l'ultimo giorno di
detto periodo . Il certificato di collaudo provvisorio
non costituisce un riconoscimento dell'esecuzione
integrale delle opere . Se il contratto di appalto stipula
che le opere siano frazionate in lotti , l'aggiudicatario
ha il diritto di chiedere certificati distinti per ciascun
lotto .

60.4 . Dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio
delle opere , l'aggiudicatario deve smontare e rimuo­
vere le installazioni provvisorie e i materiali la cui
utilizzazione non sia più necessaria per l'esecuzione
del contratto di appalto . Deve altresì eliminare tutti i
calcinacci , gli ingombri e le modifiche sul sito del
cantiere come richiesto dal contratto di appalto .

60.5 . Immediatamente dopo il collaudo provvisorio , il
committente può disporre di tutte le opere comple­
tate .

Articolo 59

Collaudo parziale

59.1 . Il committente può disporre , via via che sono termi­
nate, delle varie strutture, parti di strutture o lotti
inclusi nell'appalto . Le strutture , parti di strutture o i
lotti via via rilevati dal committente devono aver
formato precedentemente oggetto di un collaudo
provvisorio parziale . Tuttavia , in casi urgenti , le
opere possono essere rilevate anteriormente al col­
laudo purché in precedenza l'appaltatore abbia stilato
un inventario dei lavori non completati , approvato
dall'aggiudicatario e dall'appaltatore stesso . Allorché
il committente ha preso possesso di una struttura ,
parte di struttura o di un lotto , l'aggiudicatario non è
più tenuto a riparare danni risultanti da cause diverse
da errori di costruzione o di messa in opera .

59.2 . Su richiesta dell'aggiudicatario e se la natura delle
opere lo consente , l'appaltatore può effettuare un
collaudo provvisorio parziale , sempreché le strutture ,
parti di strutture o lotti siano completati e conformi
all'uso specificato nel contratto di appalto .

59.3 . Nei casi di collaudo provvisorio parziale di cui ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo , il periodo di
garanzia previsto all'articolo 62 decorre , salvo diversa
disposizione del capitolato speciale , dalla data di detto
collaudo provvisorio parziale .

Articolo 61

Obblighi inerenti alla garanzia

61.1 . L'aggiudicatario è tenuto a porre rimedio ad eventuali
difetti o danni di qualsiasi parte delle opere manife­
statisi o verificatisi durante il periodo di garanzia o
entro 30 giorni dalla scadenza di quest'ultimo e
risultanti :

a ) dall'utilizzazione di impianti o materiali difettosi
ovvero da lavorazione o concezione imperfetta
dell'aggiudicatario , e /o

Articolo 60

Collaudo provvisorio

60.1 . Le opere sono rilevate dal committente allorché
abbiano superato in modo soddisfacente le prove ad



N. L 40 /48 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 2 . 92

b ) da atti o omissioni dell'aggiudicatario nel periodo
di garanzia .

61.2 . L'aggiudicatario provvede, a proprie spese , a porre
rimedio ai difetti o ai danni non appena possibile . 11
periodo di garanzia per tutte le sostituzioni o ripara­
zioni decorre dalla data in cui sono state eseguite con
soddisfazione dell'appaltatore . Se il contratto di
appalto prevede un collaudo parziale , il periodo di
garanzia è prorogato soltanto per la parte interessata
delle opere di sostituzione o riparazione .

tecniche . Qualora la durata del periodo di garanzia
non sia specificata , la si considera di 365 giorni . Detto
periodo inizia a decorrere dalla data del collaudo
provvisorio .

61.8 . Dopo il collaudo provvisorio e fatti salvi gli obblighi di
manutenzione di cui al presente articolo , l'aggiudica­
tario non è più responsabile per i rischi cui possono
essere esposte le opere e risultanti da cause a lui non
imputabili . Tuttavia l'aggiudicatario è responsabile , a
decorrere dalla data del collaudo provvisorio , delle
buone condizioni delle costruzioni , come previsto dal
capitolato speciale o dalla legislazione dello Stato del
committente .

61.3 . Se i difetti o i danni si manifestano o si verificano
durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente
articolo , il committente o l'appaltatore ne danno
notifica all'aggiudicatario . Se quest'ultimo non prov­
vede a porvi rimedio entro il termine fissato nella
notifica , il committente può :

a ) eseguire direttamente o incaricare qualcun altro di
eseguire i lavori a rischio e a spese dell'aggiudica­
tario — nel qual caso i costi sostenuti dal com­
mittente sono detratti dalle somme dovute all'ag­
giudicatario o dalla garanzia di esecuzione pre­
stata da quest'ultimo ovvero da entrambe —,
oppure

b ) risolvere il contratto di appalto .

Articolo 62

Collaudo definitivo

62 . 1 . Alla scadenza del periodo di garanzia o , qualora siano
previsti più periodi di garanzia , alla scadenza dell'ul­
timo , e quando sia stato posto rimedio a tutti i difetti o
danni , l'appaltatore rilascia all'aggiudicatario un cer­
tificato di collaudo definitivo ed invia una copia al
committente nella quale è indicata la data in cui
l'aggiudicatario ha assolto i propri obblighi contrat­
tuali con soddisfazione dell'appaltatore . Il certificato
di collaudo definitivo è rilasciato dall'appaltatore
entro 30 giorni dalla data di scadenza del suddetto
periodo o al più presto non appena siano stati eseguiti ,
con soddisfazione dell'appaltatore , i lavori ordinati
conformemente all'articolo 6 1 .

62.2 . Le opere non si considerano completate sino a quando
il certificato di collaudo definitivo non sia stato
firmato dall'appaltatore e consegnato al committente
con copia all'aggiudicatario .

62.3 . Il rilascio del certificato di collaudo definitivo non
esime l'aggiudicatario e il committente dall'adempi­
mento degli obblighi assunti in base al contratto di
appalto prima del rilascio del certificato di collaudo
definitivo e non assolti al momento in cui quest'ultimo
viene emesso . La natura e la portata di tali obblighi
sono determinate facendo riferimento al contratto di
appalto .

61.4 . Qualora il difetto o il danno sia tale da privare
sostanzialmente il committente , in tutto o in parte , del
beneficio delle opere , questi , fatto salvo ogni altro
mezzo di ricorso , ha il diritto di recuperare tutte le
somme pagate per le parti delle opere in questione,
nonché le spese per la demolizione delle medesime e lo
sgombero del cantiere .

61.5 . In caso di urgenza, ove l'aggiudicatario non possa
essere raggiunto immediatamente o, se raggiunto , non
sia in grado di prendere le misure necessarie , il
committente o l'appaltatore possono far eseguire i
lavori a spese dell'aggiudicatario . Il committente e
l'appaltatore informano appena possibile l'aggiudica­
tario dell'azione intrapresa .

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

61.6 . Qualora il capitolato speciale preveda che i lavori di
manutenzione richiesti per l'usura normale siano
eseguiti dall'aggiudicatario , il relativo importo è pre­
levato da un fondo per imprevisti . I deterioramenti
risultanti dalle circostanze previste all'articolo 21 o da
un'utilizzazione impropria sono esclusi da quest'ob­
bligo , a meno che non emerga un difetto o un vizio che
giustifichi la richiesta di riparazione o di sostituzione
ai sensi del presente articolo .

A rticolo 63

Inadempienze contrattuali

63.1 . Le parti sono dichiarate inadempienti allorché non
ottemperino ad uno degli obblighi previsti dal con­
tratto di appalto .

61.7 . L'obbligo di manutenzione è disciplinato dalle dispo­
sizioni del capitolato speciale e dalle prescrizioni
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h ) allorché intervenga una modifica organizzativa
che comporti un mutamento nella personalità
giuridica , nella natura o nel controllo dell'aggiu­
dicatario , a meno che tale modifica sia registrata
in una clausola addizionale del contratto ;

i ) allorché l'aggiudicatario non costituisca la garan­
zia o l'assicurazione richieste oppure una nuova
garanzia o assicurazione qualora la persona che ha
costituito una precedente garanzia o assicurazione
non sia in grado di far fronte agli impegni
assunti .

63.2 . In caso di inadempienza contrattuale , la parte lesa ha
diritto alle seguenti riparazioni :

a ) penalità , e / o

b ) risoluzione del contratto .

63.3 . Le penalità possono essere :

a ) penalità generali , o

b ) penalità di mora .

63.4 . Nel caso in cui il committente abbia diritto ad una
riparazione sotto forma di penalità , le penalità pos­
sono essere detratte dagli importi dovuti all'aggiudi­
catario o prelevate dalla garanzia appropriata . 64.3 . La risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto

o potere derivante al committente e all'aggiudicatario
dal contratto di appalto . Il committente può in seguito
completare direttamente le opere o concludere qua­
lunque altro contratto di appalto con un terzo per
conto dell'aggiudicatario . La responsabilità di
quest'ultimo per qualunque ritardo nel completa­
mento delle opere cessa immediatamente non appena
il committente lo espelle dal cantiere , ma rimangono
impregiudicate eventuali responsabilità precedenti ai
sensi del contratto stesso .

64.4 . Dopo la notifica della risoluzione del contratto l'ap­
paltatore impartisce all'aggiudicatario l'ordine di
prendere misure immediate per porre termine pronta­
mente e correttamente ai lavori e ridurre le spese al
minimo .

64.5 . L'appaltatore certifica il più presto possibile , dopo la
risoluzione , il valore delle opere e tutti gli importi
dovuti all'aggiudicatario alla data della risoluzione .

64.6 . In caso di risoluzione :

a ) un verbale dei lavori eseguiti dall'aggiudicatario
viene stilat o dall'appaltatore non appena possibile
dopo l'ispezione delle opere e l'inventario delle
installazioni provvisorie , dei materiali , degli
impianti e delle attrezzature . L'aggiudicatario è
convocato per essere presente all'ispezione e all'in­
ventario . L'appaltatore compila inoltre distinte
delle somme ancora dovute dall'aggiudicatario ai
suoi dipendenti per il lavoro prestato da questi
ultimi in relazione all'appalto , nonché delle
somme dovute dall'aggiudicatario al commit­
tente ;

b ) il committente ha facoltà di acquistare intera­
mente o in parte le installazioni provvisorie appro­
vate dall'appaltatore nonché gli impianti e i
materiali appositamente forniti o fabbricati per
l'esecuzione dei lavori ai termini del contratto di
appalto ;

c ) il prezzo di acquisto delle installazioni provvisorie
degli impianti , dei materiali e delle attrezzature di
cui sopra è pari alla parte non corrisposta delle

Articolo 64

Risoluzione da parte del committente

64.1 . Il committente può in qualsiasi momento e con effetto
immediato risolvere il contratto di appalto , fermo
restando quanto previsto al paragrafo 2 del presente
articolo .

64.2 . Salvo disposizioni contrarie del presente capitolato
generale , il committente può , con preavviso di 7 giorni
all'aggiudicatario , risolvere il contratto ed espellere
dal cantiere l'aggiudicatario nei seguenti casi :

a ) allorché l'aggiudicatario non' esegua le opere in
modo sostanzialmente conforme alle disposizioni
del contratto di appalto ;

b ) allorché l'aggiudicatario non si conformi entro un
termine ragionevole all'ingiunzione dell'appalta­
tore di porre rimedio a negligenze o inadempienze
contrattuali che compromettano gravemente la
corretta esecuzione delle opere nei termini pre­
scritti ;

c) allorché l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di ese­
guire gli ordini di servizio impartiti dall'appalta­
tore ;

d ) allorché l'aggiudicatario ceda il contratto o lo dia
in subappalto senza l'autorizzazione del commit­
tente;

e) allorché l'aggiudicatario fallisca o divenga insol­
vente o formi oggetto di un provvedimento caute­
lare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un
concordato con i creditori o prosegua la propria
attività sotto la direzione di un curatore , un
fiduciario o un commissario che agisce per conto
dei suoi creditori , oppure entri in liquidazione;

f) allorché sia stata pronunciata una sentenza con­
traria definitiva per un reato che riguardi il
comportamento professionale dell'aggiudicata­
rio ;

g) allorché si manifesti qualunque altra forma di
incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del
contratto d'appalto;
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65.3 . In caso di risoluzione, il committente indennizza
l'aggiudicatario per perdite o danni da quest'ultimo
eventualmente subiti . Tali pagamenti supplementari
non possono superare un massimale da stabilirsi nel
contratto d'appalto .

spese sostenute dall'aggiudicatario , limitate alle
spese richieste per l'esecuzione dell'appalto in
condizioni normali ;

d ) il committente può acquistare , ai prezzi di mer­
cato , i materiali e gli articoli forniti o ordinati
dall'aggiudicatario e non ancora pagati dal com­
mittente stesso alle condizioni che l'appaltatore
consideri appropriate .

64.7 . Il committente non è obbligato ad effettuare ulteriori
pagamenti all'aggiudicatario fintantoché le opere non
siano completate , dopo di che ha il diritto di ottenere
da quest'ultimo il rimborso delle eventuali spese
supplementari occasionate dall'esecuzione delle
opere , oppure versa il saldo dovuto all'aggiudicatario
prima della risoluzione del contratto .

64.8 . In caso di risoluzione del contratto da parte del
committente , quest'ultimo ha il diritto di ottenere
dall'aggiudicatario un risarcimento per i danni subiti
fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito nel
contratto d'appalto . Laddove non sia fissato alcun
importo massimo , il committente ha diritto solo alla
quota del prezzo dell'appalto corrispondente al valore
della parte delle opere che , per inadempienza dell'ag­
giudicatario , non possono essere destinate all'uso
previsto .

64 . 9 . Laddove la risoluzione del contratto non sia dovuta ad
atti od ommissioni dell'aggiudicatario , quest'ultimo
ha il diritto di esigere , oltre alle somme dovutegli per i
lavori già eseguiti , anche un indennizzo per i danni
subiti .

Articolo 66

Forza maggiore

66 . 1 . Nessuna parte è considerata inadempiente o colpevole
di violazione degli obblighi contrattuali qualora la
mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi
di forza maggiore verificatisi dopo la data di notifica
dell'aggiudicazione o la data in cui prende effetto il
contratto , tenendo conto della prima in ordine crono­
logico .

66.2 . Per «forza maggiore » si intende : le cause di forza
maggiore propriamente dette , gli scioperi , le serrate o
altri conflitti di lavoro , gli atti nemici , le guerre , anche
non dichiarate , i blocchi , le insurrezioni , i disordini , le
epidemie , gli smottamenti , i terremoti , le tempeste , i
fulmini , le inondazioni , le interruzioni di strade o
ferrovie per erosione dovuta alle acque , le perturba­
zioni dell'ordine pubblico , le esplosioni e altri simili
eventi imprevedibili che sfuggano al controllo delle
parti e che non possano essere evitati neppure con la
dovuta diligenza .

66.3 . Salve restando le disposizioni degli articoli 36 e 64 ,
l'aggiudicatario non è passibile di ritenuta della
garanzia di esecuzione, di penalità di mora o di
risoluzione per inadempienza , se e nella misura in cui
il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottempe­
ranze agli obblighi contrattuali siano provocati da un
caso di forza maggiore . Analogamente , salve restando
le disposizioni degli articoli 53 e 65 , il committente
non è tenuto a versare interessi per ritardi nei paga­
menti o mancata esecuzione oppure risoluzione del
contratto da parte dell'aggiudicatario per inadem­
pienza se e nella misura in cui ritardi o altre mancate
ottemperanze del committente ai suoi obblighi siano
dovuti ad un caso di forza maggiore .

66.4 . Qualora una parte ritenga che si sia verificata una
situazione di forza maggiore la quale può compromet­
tere l'assolvimento dei suoi obblighi , essa ne dà
tempestiva notifica all'altra parte ed all'appaltatore ,
fornendo particolari circa la natura , la durata preve­
dibile e gli effetti probabili di tale situazione . Salvo
istruzioni scritte contrarie dell'appaltatore , l'aggiudi­
catario continua ad assolvere i propri obblighi con­
trattuali per quanto ciò sia ragionevolmente possibile
e cerca ogni mezzo alternativo praticabile che gli
consenta di far fronte ai suoi impegni nonostante la
situazione di forza maggiore . L 'aggiudicatario mette
in opera tali mezzi alternativi solo qualora abbia
ricevuto istruzioni in tal senso dall'appaltatore .

Articolo 65

Risoluzione da parte dell'aggiudicatario

65.1 . L'aggiudicatario , previo preavviso di 14 giorni al
committente , può risolvere il contratto d'appalto
qualora il committente :

a ) non paghi all'aggiudicatario gli importi dovuti a
titolo di un certificato rilasciato dall'appaltatore
dopo la scadenza del termine previsto all'arti­
colo 53.2 ;

b ) persista nel non ottemperare agli obblighi contrat­
tuali dopo ripetuti solleciti ;

c ) sospenda l'esecuzione delle opere o di parte di esse
per più di 1 80 giorni , per motivi non specificati nel
contratto di appalto oppure non imputabili all'ag­
giudicatario .

65.2 . Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni altro
diritto derivante al committente o all'aggiudicatario
dal contratto . Subito dopo la risoluzione , l'aggiudica­
tario ha il diritto , fatta salva la legislazione dello Stato
del committente , di rimuovere immediatamente le
proprie attrezzature dal cantiere .
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COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE66.5 . Qualora l'aggiudicatario debba sostenere spese sup­
plementari per conformarsi alle istruzioni dell'appal­
tatore o per porre in atto mezzi alternativi ai sensi del
paragrafo 4 del presente articolo , l'importo di tali
spese viene certificato dall'appaltatore .

66.6 . Qualora si sia verificata una situazione di forza
maggiore la quale continui a persistere per un periodo
di 180 giorni , indipendentemente da eventuali proro­
ghe dei termini di esecuzione dell'appalto ottenute
dall'aggiudicatario a tale titolo , ambo le parti hanno il
diritto di dare un preavviso di 30 giorni per la
risoluzione del contratto di appalto . Qualora alla
scadenza del termine di 30 giorni , la situazione di
forza maggiore persista , il contratto di appalto viene
risolto e di conseguenza, in base alla legge che
disciplina il contratto , le parti sono liberate dall'ob­
bligo di eseguirlo .

Articolo 68

Composizione delle controversie

68.1 . Il committente e l'aggiudicatario compiono ogni
sforzo per comporre amichevolmente eventuali con­
troversie relative al contratto di appalto sorte loro o
tra l'appaltatore e l'aggiudicatario .

68.2 . Il capitolato speciale prevede :

a ) la procedura da seguire per la composizione
amichevole delle controversie ;

b ) i termini entro cui si può chiedere l'applicazione
della suddetta procedura a decorrere dal momento
in cui la controversia sia stata notificata all'altra
parte , nonché il termine massimo per la composi­
zione della controversia , il quale non può superare
i 120 giorni dall'avvio della procedura ;

c) i termini entro cui si deve rispondere per iscritto ad
una richiesta di composizione amichevole o ad
altre richieste previste durante la procedura e le
conseguenze dell'inosservanza di detti termini .

68.3 . Le parti si accordano sulla composizione della contro­
versia mediante conciliazione , entro un dato termine ,
con intervento di un terzo , se la procedura di compo­
sizione amichevole precedentemente adottata è rima­
sta senza esito .

68.4 . La procedura di composizione amichevole o di conci­
liazione adottata comporta in tutti i casi una proce­
dura di reciproca notifica dei reclami e delle rispo­
ste .

68.5 . Se non viene risolta mediante composizione amiche­
vole o conciliazione entro i termini massimi prescritti ,
la controversia viene risolta :

a ) nel caso di un contratto di appalto a livello
nazionale , conformemente alla legislazione nazio­
nale dello Stato del committente ; e

b ) nel caso di un contratto di appalto a livello
transnazionale mediante arbitrato , conforme­
mente alle norme di procedura adottate dal Con­
siglio della CEE .

Articolo 67

Decesso

67.1 . Qualora l'aggiudicatario sia una persona fisica , il
contratto è risolto di diritto in caso di decesso della
medesima . Il committente tuttavia esamina l'even­
tuale proposta degli eredi o degli aventi diritto che
esprimano la propria intenzione di continuare l'ap­
palto . La decisione del committente viene notificata
agli interessati entro 30 giorni dalla data di ricevi­
mento della proposta .

67.2 . Qualora le funzioni di aggiudicatario siano svolte da
più persone fisiche , nel caso di decesso di una o più di
esse si procede alla redazione in contraddittorio di uno
stato di avanzamento delle opere e il committente
decide sull'opportunità di risolvere o di continuare
l'appalto secondo l'impegno assunto dai superstiti ed
eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto .

67.3 . Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo,
l'intenzione di continuare l'esecuzione dell'appalto
deve essere notificata dagli interessati al committente
entro 15 giorni dalla data del decesso .

67.4 . Tali persone sono responsabili in solido , salvo dispo­
sizioni diverse del capitolato speciale , della corretta
esecuzione dell'appalto allo stesso titolo dell'aggiudi­
catario originario . In caso di prosecuzione dell'ap­
palto si applicano le prescrizioni relative alla garanzia
previste all'articolo 15 .
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distinta dei prezzi: la distinta completa dei prezzi ,
compresa la scomposizione del prezzo globale , pre­
sentata dall'offerente insieme all'offerta , eventual­
mente modificata , e facente parte del contratto di
appalto a misura ;

scomposizione del prezzo globale: l'elenco particola­
reggiato delle tariffe e dei prezzi indicante la compo­
sizione del prezzo in un appalto a forfait , ma non
facente parte del contratto d'appalto ;

prezzo dell'appalto: l'importo indicato nel contratto
d'appalto il quale rappresenta la stima iniziale del
corrispettivo da pagare per l'esecuzione delle forniture
o qualsiasi altro importo determinato nel conto finale ,
dovuto all'aggiudicatario ai sensi del contratto di
appalto ;

disegni: i disegni forniti dal committente e / o dall'ap­
paltatore e i disegni forniti dall'aggiudicatario e
approvati dall'appaltatore per l'esecuzione delle forni­
ture ;

comunicazioni : certificati , notifiche , ordini e istru­
zioni emessi conformemente al contratto d'appalto ;

scritti : qualsiasi comunicazione scritta a mano , a
macchina o stampata , compresi telex , cablogrammi e
telefax ;

periodo di garanzia: il periodo , stabilito nel contratto
di appalto immediatamente successivo alla data del
collaudo provvisorio , nel quale l'aggiudicatario è
tenuto a completare l'esecuzione del contratto di
appalto e a rimediare a difetti o imperfezioni secondo
le istruzioni dell'appaltatore ;

certificato di collaudo definitivo: il certificato o i
certificati rilasciati dall'appaltatore all'aggiudicatario
alla scadenza del periodo di garanzia attestanti che
l'aggiudicatario ha assolto i propri obblighi contrat­
tuali ;

giorno: giorno di calendario ;

termini: i periodi indicati nel contratto di appalto i
quali decorrono dal giorno successivo all'atto o
all'evento che ne costituisce il punto di partenza .
Qualora l'ultimo giorno del periodo coincida con un
giorno non lavorativo , il termine scade alla fine del
primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno
del periodo ;

ordine di servizio : qualsiasi istruzione o ordine impar­
tito dall'appaltatore all'aggiudicatario per iscritto
riguardo all'esecuzione delle forniture ;

valuta nazionale: la valuta dello Stato del commit­
tente ;

valuta estera : qualsiasi valuta permessa che sia diversa
dalla valuta nazionale e che sia indicata nel contratto
di appalto ;

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

1.1 . Ai fini del presente capitolato generale e del contratto
di appalto valgono le seguenti definizioni :

CEE: la Comunità economica europea ;

PTOM: l'associazione dei paesi e territori d'oltremare
alla Comunità economica europea ;

contratto di appalto: l'accordo sottoscritto dalle parti
per le forniture , compresi tutti gli allegati e le appen­
dici e tutti i documenti inclusi ;

aggiudicatario : la parte con cui il committente con­
clude il contratto di appalto ;

committente : lo Stato o la persona giuridica di diritto
pubblico o privato che conclude o in nome di cui è
concluso il contratto di appalto con l'aggiudicata­
rio ;

Stato del committente: il PTOM sul cui territorio deve
essere eseguito l'appalto di forniture ;

appaltatore: il dipartimento governativo , la persona
giuridica di diritto pubblico o la persona fisica o
giuridica designata dal committente conformemente
alla legislazione dello Stato di quest'ultimo , che è
responsabile della direzione e / o del controllo dell'ese­
cuzione dell'appalto di forniture ed a cui il commit­
tente può delegare diritti e / o poteri ai sensi del
contratto di appalto ;

rappresentante dell'appaltatore: la persona fisica o
giuridica designata dall'appaltatore come tale ai sensi
del contratto di appalto e autorizzata a rappresentare
l'appaltatore nell'espletamento delle sue funzioni e
nell'esercizio dei diritti e / o poteri che gli sono stati
delegati . Pertanto ove funzioni , diritti e / o poteri
dell'appaltatore siano stati delegati al suo rappresen­
tante , i riferimenti all'appaltatore comprendono
anche il suo rappresentante ;

forniture: tutti gli articoli che l'aggiudicatario deve
fornire al committente compresi , ove necessario ,
servizi quali installazione , verifica , messa in opera ,
consulenza tecnica , sorveglianza , manutenzione,
riparazione, formazione e altri obblighi connessi con
gli articoli da fornire ai sensi del contratto di
appalto ;

computo estimativo: il documento contenente una
suddivisione in voci dei compiti da eseguire a titolo di
un appalto a misura e indicante per ciascuna voce il
quantitativo e il corrispondente prezzo unitario;
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2.3 . La lingua utilizzata per l'appalto e tutto il carteggio tra
l'aggiudicatario , il committente e l'appaltatore o i loro
rappresentanti è quella indicata nel capitolato spe­
ciale .

Articolo 3

Ordine di importanza dei documenti contrattuali

Salvo indicazione diversa nel contratto di appalto , l'ordine di
importanza dei documenti contrattuali è stabilito dal capito­
lato speciale .

somma per imprevisti: l'importo che è incluso nel
contratto di appalto , che è destinato o alla fornitura di
beni , materiali , impianti o servizi o ad altre variazioni
e che può essere usato interamente o parzialmente o
non essere usato affatto , secondo le istruzioni dell'ap­
paltatore ;

penalità di mora : l'importo stabilito nel contratto di
appalto a titolo di risarcimento dovuto dall'aggiudi­
catario al committente per mancata esecuzione del
contratto d'appalto o di parte di esso entro le scadenze
previste dal contratto o dovuto da una parte all'altra
per qualsiasi altra inadempienza specifica contem­
plata nel contratto ;

penalità generali: l'importo non stabilito in anticipo
nel contratto di appalto , assegnato da un giudice o da
un tribunale arbitrale o concordato tra le parti a titolo
di risarcimento dovuto alla parte lesa per un'inadem­
pienza contrattuale dell'altra parte ;

capitolato speciale: il capitolato speciale emanato dal
committente come parte integrante del bando di gara ,
eventualmente modificato , e incluso nel contratto
d'appalto , comprendente :
a ) le modifiche del presente capitolato generale ,.

b ) le speciali clausole contrattuali ,

c) le specifiche tecniche , e

d ) ogni altra disposizione relativa all'appalto .

1.2 . Le rubriche e i titoli del presente capitolato non
devono essere considerati parte dello stesso o essere
presi in considerazione nell'interpretazione del con­
tratto di appalto .

1.3 . Se il contesto lo consente , le parole al singolare
valgono anche per il plurale e viceversa e le parole al
maschile valgono anche per il femminile e vice­
versa .

1.4 . Le parole che indicano persone o parti includono
imprese e società e qualsiasi ente avente capacità
giuridica .

Articolo 4

Notifiche e comunicazioni scritte

4.1 . Salvo disposizione diversa del capitolato speciale le
comunicazioni tra il committente e / o l'appaltatore ,
da un lato , e l'aggiudicatario , dall'altro , vengono
trasmesse per posta , cablogramma , telex o telefax o
recapitate personalmente agli indirizzi appropriati ,
designati da tali parti a tal fine .

4.2 . Se il mittente vuole una prova dell'avvenuto recapito ,
deve indicarlo nella comunicazione e chiedere tale
prova ogni volta che è fissato un termine per il recapito
della comunicazione . In ogni caso il mittente prende
tutte le misure necessarie per assicurare il recapito
della comunicazione .

4.3 . Qualora il contratto d'appalto prevede che una parte
debba effettuare una notifica , esprimere un consenso
o un'approvazione , rilasciare un certificato o comuni­
care una decisione , salvo diversa disposizione , tale
notifica , consenso , approvazione , certificato o deci­
sione devono essere in forma scritta e i termini
«notificare», «certificare» o «decidere » devono essere
intesi in tal senso . Tale consenso , approvazione,
certificato o decisione non devono essere rifiutati o
ritardati senza motivo .

Articolo S

L'appaltatore e il suo rappresentante

5.1 . L'appaltatore svolge le funzioni specificate nel con­
tratto di appalto . Salvo menzione esplicita nel con­
tratto , l'appaltatore non ha il potere di dispensare
l'aggiudicatario da alcuno degli obblighi cui è tenuto a
norma del contratto di appalto .

5.2 . L'appaltatore , pur conservando la responsabilità
finale , può delegare occasionalmente al proprio rap­
presentante le funzioni e i poteri che gli competono e
può in qualsiasi momento revocare tale delega o

Articolo 2

Legislazione applicabile all'appalto e lingua utilizzata

2.1 . La legislazione che disciplina l'appalto è quella dello
Stato del committente , salvo indicazione diversa nel
capitolato speciale .

2.2 . In tutte le materie non coperte dal presente capitolato
generale si applica la legislazione che disciplina l'ap­
palto .
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6.5 . I cessionari devono soddisfare i criteri applicabili per
l'aggiudicazione del contratto di appalto .

sostituire il rappresentante . La delega , revoca o
sostituzione deve essere fatta per iscritto e ha effetto
solo dopo che ne sia pervenuta copia all'aggiudicata­
rio .

5.3 . Qualsiasi comunicazione trasmessa dal rappresen­
tante dell'appaltatore all'aggiudicatario conforme­
mente ai termini di tale delega ha lo stesso effetto di
una comunicazione trasmessa dall'appaltatore , fermo
restando che :

a ) il fatto che il rappresentante dell'appaltatore non
respinga delle forniture non pregiudica la facoltà
dell'appaltatore di respingere tali forniture e di
dare le istruzioni necessarie affinché siano rettifi­
cate ;

b ) l'appaltatore ha la facoltà di revocare o modificare
il contenuto della comunicazione in questione .

5.4 . Le istruzioni e / o gli ordini dell'appaltatore sono
impartiti mediante ordini di servizio . Ove necessario ,
tali ordini devono essere datati , numerati e registrati e
copia degli stessi consegnata a mano, se del caso , al
rappresentante dell'aggiudicatario .

Articolo 7

Subappalto

7.1 . Un subappalto è valido solo se è una convenzione
scritta mediante cui l'aggiudicatario affida a un terzo
l'esecuzione di una parte dell'appalto .

7.2 . L'aggiudicatario non può subappaltare senza autoriz­
zazione preliminare scritta del committente . Le forni­
ture da subappaltare e l'identità dei subappaltatori
sono notificate al committente . Tenendo conto delle
disposizioni dell'articolo 4.3 , il committente comu­
nica all'aggiudicatario , entro 30 giorni dal ricevi­
mento della notifica , la propria decisione , motivan­
dola in caso di rifiuto dell'autorizzazione .

7.3 . Nella scelta dei subappaltatori l'aggiudicatario dà la
preferenza a persone fisiche , società o imprese dello
Stato del committente che siano in grado di eseguire le
forniture richieste in termini simili .

7.4 . I subappaltatori devono soddisfare i criteri applicabili
per l'aggiudicazione del contratto di appalto .

7.5 . Il committente non ha nessuna relazione contrattuale
con i subappaltatori .

7.6 . L'aggiudicatario è responsabile degli atti , delle ina­
dempienze e delle negligenze dei propri subappaltatori
e dei loro agenti o dipendenti come se fossero atti ,
inadempienze o negligenze dell'aggiudicatario stesso ,
dei suoi agenti o dipendenti . L'approvazione da parte
del committente del subappalto di una parte del
contratto , o dei subappaltatore, non dispensa l'aggiu­
dicatario da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma
del contratto di appalto .

7.7 . Nel caso in cui un subappaltatore abbia assunto nei
confronti dell'aggiudicatario , per le forniture da lui
stesso eseguite , obblighi che vadano oltre il periodo di
garanzia previsto dal contratto di appalto , l'aggiudi­
catario , in qualsiasi momento dopo la scadenza di tale
periodo , cede immediatamente al committente , a
richiesta e a spese di quest'ultimo , i diritti derivanti da
tali obblighi per il rimanente periodo .

Articolo 6

Cessione

6.1 . Una cessione è valida solo se è una convenzione scritta
mediante cui l'aggiudicatario cede il proprio appalto ,
o parte di esso , ad un terzo .

6.2 . L'aggiudicatario non può senza il consenso scritto
preliminare del committente cedere l'appalto o parte
di esso o profitti o interessi da esso risultanti , salvo che
ciò avvenga mediante :

a) un privilegio a favore degli istituti bancari dell'ag­
giudicatario per le somme dovute o che saranno
dovute secondo il contratto d'appalto , oppure

b) una cessione agli assicuratori dell'aggiudicatario ,
dei suoi diritti di rivalsa nei confronti di eventuali
terzi responsabili , quando gli assicuratori abbiano
risarcito i danni o adempiuto le obbligazioni
dell'aggiudicatario .

6.3 . Ai fini dell'articolo 6.2 , l'approvazione di una ces­
sione da parte del committente non dispensa l'aggiu­
dicatario dai suoi obblighi per quanto riguarda la
parte del contratto di appalto già eseguita o la parte
non ceduta .

6.4 . Se l'aggiudicatario ha ceduto il proprio appalto senza
autorizzazione , il committente può applicare di
diritto , senza costituzione in mora, le sanzioni per
inadempienza contrattuale previste agli articoli 43 e
44 .

7.8 . Qualora l'aggiudicatario concluda un contratto di
subappalto senza autorizzazione, il committente può
applicare di diritto , senza costituzione in mora , le
sanzioni per inadempienza contrattuale previste agli
articoli 43 e 44 .
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cui devono essere eseguite le forniture , il committente
compie ogni sforzo per agevolare l'ottenimento da
parte dell'aggiudicatario di tutti i necessari visti e
permessi , inclusi i permessi di lavoro e di soggiorno ,
per i loro familiari .

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Articolo 8

Documenti da fornire

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

8.1 . Entro 30 giorni dalla costituzione della garanzia di
esecuzione prevista dall'articolo 1 1 , l'appaltatore for­
nisce gratuitamente all'aggiudicatario un esemplare
dei disegni elaborati per l'esecuzione dell'appalto e due
copie delle prescrizioni tecniche nonché altri docu­
menti contrattuali . Se disponibili , l'aggiudicatario
può ottenere a proprie spese altri esemplari dei
disegni , prescrizioni tecniche e altri documenti . Al
momento del rilascio del certificato di garanzia o del
collaudo definitivo , l'aggiudicatario restituisce all'ap­
paltatore tutti i disegni , le prescrizioni tecniche e gli
altri documenti contrattuali .

8.2 . A meno che ciò non sia necessario ai fini dell'appalto , i
disegni , le prescrizioni tecniche e gli altri documenti
forniti dal committente non vengono utilizzati né
comunicati a terzi dall'aggiudicatario senza il con­
senso preliminare dell'appaltatore .

8.3 . L'appaltatore ha la facoltà di impartire all'aggiudica­
tario ordini di servizio contenenti disegni ed istruzioni
complementari necessari per la corretta e adeguata
esecuzione dell'appalto e la rettifica di eventuali
difetti .

Articolo 10

Obblighi generali

10.1 . L'aggiudicatario esegue l'appalto con la debita cura e
diligenza , provvedendo , ove specificato , alla proget­
tazione , alla fabbricazione , alla consegna , al montag­
gio , alla verifica e alla messa in opera delle forniture ,
nonché all'esecuzione di qualsiasi altro lavoro , com­
presa la rettifica di eventuali difetti . L'aggiudicatario
inoltre provvede al materiale , alla supervisione , alla
manodopera e alle attrezzature necessarie per l'esecu­
zione dell'appalto .

10.2 . L'aggiudicatario si attiene agli ordini di servizio
impartiti dall'appaltatore . Quando , a parere dell'ag­
giudicatario , le condizioni stipulate da un ordine di
servizio trascendono l'autorità dell'appaltatore o l'am­
bito del contratto , l'aggiudicatario deve , a pena di
decadenza , darne notifica motivata all'appaltatore
entro 30 giorni dal ricevimento . Il reclamo non
sospende l'esecuzione dell'ordine di servizio .

10.3 . L'aggiudicatario rispetta e applica tutte le leggi e i
regolamenti vigenti nello Stato del committente e
assicura il rispetto e l'applicazione di tali leggi e
regolamenti anche da parte del proprio personale e
delle rispettive persone a carico nonché dei propri
dipendenti locali . L'aggiudicatario garantisce il com­
mittente contro ricorsi e azioni risultanti da eventuali
violazioni di tali leggi e regolamenti da parte dell'ag­
giudicatario stesso , dei suoi dipendenti e relative
persone a carico .

10.4 . Qualora l'aggiudicatario o uno dei suoi subappalta­
tori , agenti o dipendenti offra o accetti di offrire o di
dare o dia a qualcuno tangenti , doni , regalie o
provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto
di compiere o astenersi dal compiere un'azione in
relazione al contratto di appalto o a qualsiasi altro
contratto con il committente , oppure per il tratta­
mento di favore riservato o la discriminazione eserci­
tata nei confronti di qualcuno in relazione al contratto
di appalto o a qualsiasi altro contratto con il commit­

Articolo 9

Assistenza in materia di norme locali

9.1 . L'aggiudicatario può richiedere l'assistenza del com­
mittente per ottenere copie di leggi e regolamenti
nonché informazioni sulle consuetudini , disposizioni
o norme locali dello Stato a cui si devono consegnare le
forniture , le quali possano avere ripercussioni sull'ese­
cuzione degli obblighi cui l'aggiudicatario è tenuto ai
sensi del contratto di appalto . Il committente può
fornire l'assistenza richiesta all'aggiudicatario a spese
di quest'ultimo .

9.2 . L'aggiudicatario fornisce a tempo debito al commit­
tente tutti i dettagli relativi alle forniture , i quali
possano consentire al committente di ottenere tutti i
permessi o licenze di importazione necessari .

9.3 . Il committente ottiene tutti i permessi o licenze di
importazione necessari per le forniture o parte delle
stesse entro un termine ragionevole , tenendo conto
della data di consegna delle forniture e della data di
esecuzione dell'appalto .

9 .4 . Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in
materia di manodopera straniera vigenti nello Stato in
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tente , il committente può , fatti salvi i diritti dell'ag­
giudicatario a norma del contratto , risolvere il con­
tratto e in questo caso le disposizioni degli articoli 43 e
44 sono applicabili .

10.5 . L'aggiudicatario tratta i documenti e le informazioni
ricevuti inerenti al contratto di appalto come privati e
riservati e non divulga né rivela alcun particolare del
contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta
del committente o dell'appaltatore , dopo aver consul­
tato il committente , salvo se necessario ai fini dell'ese­
cuzione dell'appalto . In caso di disaccordo in merito
alla necessità di pubblicazione o divulgazione ai fini
dell'appalto , la decisione del committente è inappella­
bile .

10.6 . Qualora l'aggiudicatario sia una joint venture o un
consorzio formato da due o più persone , tutte queste
persone sono tenute in solido ad adempiere le obbli­
gazioni del contratto di appalto conformemente alla
legislazione dello Stato del committente ; una di esse
viene designata , a richiesta del committente , per
fungere da responsabile con potere di vincolare la joint
venture o il consorzio . La composizione o la costitu­
zione della joint venture o del consorzio non vengono
modificate senza l'autorizzazione preliminare scritta
del committente .

zione , essa viene rilasciata da una banca o società di
garanzia e / o assicurazione che abbia l'approvazione
del committente , secondo i criteri applicabili per
l'aggiudicazione del contratto d'appalto .

11.4 . Salvo diversa disposizione del capitolato speciale , la
garanzia di esecuzione è espressa nelle valute previste
per il pagamento dell'appalto e secondo le relative
proporzioni indicate nel contratto .

11.5 . Nessun pagamento può essere effettuato a favore
dell'aggiudicatario prima della prestazione della
garanzia . Tale garanzia continua ad essere valida sino
alla completa e corretta esecuzione dell'appalto .

11.6 . Nel corso dell'esecuzione dell'appalto , qualora la
persona fisica o giuridica che ha prestato la garanzia
non sia in grado di far fronte ai propri impegni , la
garanzia cessa di essere valida . Il committente richiede
formalmente all'aggiudicatario di costituire una
nuova garanzia alle stesse condizioni della precedente .
Qualora l'aggiudicatario non presti una nuova garan­
zia , il committente può risolvere il contratto .

11.7 . Il committente richiede il pagamento , mediante pre­
lievo dalla garanzia , di tutte le somme per cui il
garante è obbligato a titolo della garanzia per inadem­
pienze dell'aggiudicatario ai sensi del contratto ,
secondo i termini della garanzia e fino a concorrenza
del suo valore . Il garante paga immediatamente tali
somme a richiesta del committente e non può sollevare
obiezioni per qualsivoglia ragione . Prima di presen­
tare una richiesta di risarcimento a titolo della garan­
zia di esecuzione , il committente ne dà notifica
all'aggiudicatario , indicando la natura dell'inadem­
pienza all'origine della richiesta .

11.8 . Fatta eccezione per la parte eventualmente specificata
nel capitolato speciale in relazione al servizio assi­
stenza , la garanzia di esecuzione viene liberata entro
un termine di 30 giorni dal rilascio del conto finale
firmato di cui all'articolo 33 .

Articolo 11

Garanzia di esecuzione

11.1 . L'aggiudicatario , entro 30 giorni dalla ricezione della
notifica dell'aggiudicazione dell'appalto , costituisce a
favore del committente una garanzia per la completa e
corretta esecuzione dell'appalto . L'importo della
garanzia è fissato nel capitolato speciale e non può
superare il 10% del prezzo dell'appalto , compreso
l'importo delle eventuali clausole addizionali , salvo
disposizioni diverse del capitolato speciale ; tuttavia
esso non può in alcun caso superare il 20% di tale
prezzo .

11.2 . La garanzia di esecuzione viene trattenuta per rimbor­
sare il committente di eventuali danni provocati dal
fatto che l'aggiudicatario non abbia ottemperato
completamente e correttamente ai propri obblighi
contrattuali .

11.3 . La garanzia di esecuzione viene prestata conforme­
mente alla formula indicata nel capitolato speciale e
può essere costituita in forma di garanzia bancaria ,
assegno circolare , assegno garantito , cauzione pre­
stata da una società di assicurazione e / o di garanzia ,
lettera di credito irrevocabile , oppure deposito in
contanti presso il committente . Qualora la garanzia di
esecuzione debba essere costituita in forma di garanzia
bancaria , assegno circolare , assegno garantito o cau­

Articolo 12

Assicurazioni

12.1 . Fatto salvo l'articolo 37 , il capitolato speciale può
prescrivere che il trasporto delle forniture sia coperto
da un'assicurazione e fissarne eventualmente le moda­
lità . Il capitolato speciale può prevedere anche altre
assicurazioni a carico dell'aggiudicatario .

12.2 . Salvi restando gli obblighi dell'aggiudicatario relativi
alla stipulazione di un'assicurazione in conformità
dell'articolo 12.1 , l'aggiudicatario è responsabile a
titolo esclusivo e garantisce il committente e l'appal­
tatore contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o
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tore glielo richieda . La comunicazione non comporta
alcuna responsabilità per il committente o l'appalta­
tore .

lesioni personali derivanti dall'esecuzione del con­
tratto di appalto da parte dell'aggiudicatario , dei suoi
subappaltatori e dei suoi dipendenti in relazione
all'appalto .

Articolo 13

Programma di esecuzione

13.1 . Qualora il capitolato speciale lo preveda , l'aggiudica­
tario sottopone all'approvazione dell'appaltatore un
programma di esecuzione dell'appalto . Tale pro­
gramma contiene almeno i seguenti elementi :

a ) l'ordine proposto dall'aggiudicatario per l'esecu­
zione dell'appalto , comprese la progettazione , la
fabbricazione , la consegna sul luogo del collaudo ,
l'installazione , la verifica e la messa in opera ;

b ) i termini prescritti per la presentazione e l'appro­
vazione dei disegni ;

c) una descrizione generale dei metodi proposti
dall'aggiudicatario per l'esecuzione dell'appalto ;
e

d ) ulteriori dettagli e informazioni che l'appaltatore
possa ragionevolmente richiedere .

13.2 . L'approvazione del programma da parte dell'appalta­
tore non dispensa l'aggiudicatario da alcuno degli
obblighi cui è tenuto a norma del contratto di
appalto .

13.3 . Non viene apportata al programma alcuna modifica
materiale senza l'approvazione dell'appaltatore . Tut­
tavia , qualora il ritmo di esecuzione dell'appalto non
sia conforme al programma, l'appaltatore può ordi­
nare all'aggiudicatario di rivedere il programma e di
sottoporre alla sua approvazione il programma rive­
duto .

Articolo 15

Disegni dell'aggiudicatario

15.1 . Qualora il capitolato speciale lo preveda , l'aggiudica­
tario sottopone all'approvazione dell'appaltatore :

a ) i disegni , documenti , campioni e / o modelli speci­
ficati nel contratto di appalto , entro i termini
prescritti nel contratto stesso o nel programma di
esecuzione ;

b ) i disegni che l'appaltatore possa ragionevolmente
richiedere per l'esecuzione dell'appalto .

15.2 . Qualora l'appaltatore ometta di notificare la propria
approvazione prevista all'articolo 15.1 , si considera
che tali disegni , documenti , campioni o modelli siano
approvati alla scadenza del termine prescritto . Nel
caso in cui non sia specificato un termine , l'approva­
zione si considera acquisita dopo 30 giorni dalla
ricezione .

15.3 . I disegni , documenti , campioni o modelli approvati
vengono firmati o altrimenti identificati dall'appalta­
tore e devono essere rispettati salvo istruzioni contra­
rie di quest'ultimo . I disegni , documenti , campioni o
modelli dell'aggiudicatario non approvati dall'appal­
tatore vengono immediatamente modificati perché
possano soddisfare le esigenze dell'appaltatore , a cui
sono nuovamente sottoposti dall'aggiudicatario per
approvazione .

15.4 . L'aggiudicatario fornisce copie supplementari dei
disegni approvati nel formato e numero definiti nel
contratto di appalto o in ordini di servizio succes­
sivi .

15.5 . L'approvazione dei disegni , documenti , campioni o
modelli non dispensa l'aggiudicatario da alcuno dei
suoi obblighi contrattuali .

15.6 . L'appaltatore ha il diritto di controllare in ogni
momento ragionevole tutti i disegni , documenti ,
campioni o modelli , del contratto di appalto nei locali
dell'aggiudicatario .

15.7 . Prima del collaudo provvisorio delle forniture , l'ag­
giudicatario fornisce i manuali contenenti le istruzioni
per l'uso e la manutenzione nonché disegni particola­
reggiati , tali da consentire al committente di far
funzionare tutte le parti delle forniture e provvedere
alla loro manutenzione , messa a punto e riparazione .
Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale , i
manuali di istruzione e i disegni sono redatti nella

Articolo 14

Scomposizione dettagliata dei prezzi

14.1 . Se del caso , entro un periodo massimo di 20 giorni
dalla richiesta motivata dell'appaltatore , l'aggiudica­
tario fornisce una scomposizione dettagliata delle
proprie tariffe e prezzi , qualora tale scomposizione si
riveli necessaria a fini inerenti al contratto di
appalto .

14.2 . Dopo la notifica dell'aggiudicazione dell'appalto , l'ag­
giudicatario , se del caso e nei termini prescritti nel
capitolato speciale , fornisce all'appaltatore , esclusiva­
mente a titolo informativo , una stima dettagliata , su
base trimestrale , del cash flow di tutti i pagamenti che
possono essere dovuti all'aggiudicatario ai sensi del
contratto . L'aggiudicatario fornisce in seguito stime
trimestrali rivedute del cash flow , qualora l'appalta­
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i lavori oggetto di una qualsiasi voce della sua offerta
per i quali non abbia indicato né il prezzo unitario né il
prezzo fisso .

lingua del contratto di appalto che ne specifica
formato e numero . Le forniture non si considerano
complete ai fini del collaudo provvisorio fintantoché
non siano stati forniti al committente tali manuali e
disegni .

Articolo 17

Brevetti e licenze

Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale , l'aggiu­
dicatario garantisce il committente e l'appaltatore contro
ogni ricorso risultante dall'uso , come specificato nel con­
tratto di appalto , di brevetti , licenze , disegni , modelli ,
marchi di fabbrica o di commercio , tranne nel caso in cui
l'infrazione sia conseguenza del rispetto del progetto o delle
prescrizioni tecniche forniti dal committente e / o dall'appal­
tatore .

INIZIO DEI LAVORI E RITARDI

Articolo 18

Ordini di inizio

18.1 . Il committente fissa la data in cui avrà inizio l'esecu­
zione dell'appalto e ne informa l'aggiudicatario nella
notifica di aggiudicazione dell'appalto o mediante un
ordine di servizio rilasciato dall'appaltatore .

18.2 . Salvo diverso accordo fra le parti , l'esecuzione dovrà
avere inizio entro 180 giorni dalla notifica del con­
tratto di appalto .

Articolo 16

Adeguatezza dei prezzi dell'offerta

16.1 . Fatte salve disposizioni supplementari eventualmente
fissate dal capitolato speciale , si presume che l'aggiu­
dicatario , prima di presentare l'offerta , si sia accertato
della correttezza e della completezza della medesima ,
abbia tenuto conto di tutto ciò che è necessario per la
completa e corretta esecuzione dell'appalto ed abbia
incluso nelle proprie tariffe e nei propri prezzi tutte le
spese relative alle forniture, in particolare :

a ) le spese di trasporto ;

b ) le spese di movimentazione , imballaggio , carico ,
scarico , transito , consegna , disimballaggio , con­
trollo , assicurazione e le altre spese amministra­
tive connesse alle forniture . Gli imballaggi restano
di proprietà del committente , salvo indicazione
contraria nel capitolato speciale ;

c ) il costo della documentazione relativa alle forni­
ture , quando tale documentazione sia richiesta dal
committente ;

d ) l'esecuzione e il controllo dell'assemblaggio in
loco e / o della messa in servizio delle forniture
consegnate ;

e ) la fornitura degli strumenti necessari per l'assem­
blaggio e / o la manutenzione delle forniture con­
segnate ;

f) la fornitura di un manuale dettagliato di istruzioni
per l'uso e la manutenzione per ogni categoria di
forniture consegnate , come specificato nel con­
tratto di appalto ;

g ) il controllo o la manutenzione e / o la riparazione
delle forniture per un periodo stabilito nel con­
tratto d'appalto , fermo restando che l'esecuzione
di tali servizi non dispensa l'aggiudicatario da
alcuno dei suoi obblighi contrattuali in materia di
garanzia ; e

h ) la formazione del personale del committente ,
presso lo stabilimento dell'aggiudicatario e / o in
altra sede indicata nel contratto d'appalto .

16.2 . Dato che si considera che l'aggiudicatario abbia
determinato i prezzi sulla base dei propri calcoli ,
operazioni e stime , egli esegue senza spese addizionate

Articolo 19

Termini di esecuzione

19.1 . I termini di esecuzione decorrono dalla data fissata
conformemente all'articolo 18,1 e sono stabiliti nel
contratto di appalto , fatte salve le proroghe che
possono essere concesse ai sensi dell'articolo 20 .

19.2 . Se sono previsti termini d'esecuzione distinti per ogni
singolo lotto , i termini non sono cumulati in caso di
assegnazione di più lotti allo stesso aggiudicatario .

Articolo 20

Proroga dei termini di esecuzione

20 . 1 . L'aggiudicatario può chiedere una proroga dei termini
di esecuzione se è o prevede di essere in ritardo nel
portare a termine l'appalto per una delle seguenti
cause :
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21.2 . Se il committente ha acquisito il diritto all'importo
massimo in virtù dell'articolo 21.1 può , previa noti­
fica all'aggiudicatario :

a ) incamerare la garanzia di esecuzione ; e / o

b ) risolvere il contratto d'appalto ; e

c ) concludere un contratto d'appalto con un terzo a
spese dell'aggiudicatario per le restanti forni­
ture .

a ) forniture complementari o supplementari ordi­
nate dall'appaltatore ;

b ) condizioni meteorologiche eccezionali che nello
Stato del committente possano avere ripercussioni
sull'installazione o sul montaggio delle forni­
ture ;

c ) impedimenti materiali o condizioni che non pos­
sano essere ragionevolmente previste da un aggiu­
dicatario competente e tali da poter incidere sulla
consegna delle forniture ;

d ) ordini di servizio che siano diversi da quelli dovuti
a inadempienza dell'aggiudicatario e che possano
avere ripercussioni sulla data di esecuzione ;

e ) inadempienza contrattuale da parte del commit­
tente ;

f) qualunque sospensione della consegna e / o dell'in­
stallazione delle forniture , non dovute a inadem­
pienza dell'aggiudicatario ;

g ) forza maggiore ;

h ) qualsiasi altra causa di ritardo menzionata nel
presente capitolato generale d'oneri , non dovuta a
inadempienza dell'aggiudicatario .

20.2 . L'aggiudicatario notifica all'appaltatore , nei 15 giorni
successivi alla constatazione della possibilità di un
ritardo , la propria intenzione di presentare una richie­
sta di proroga dei termini di esecuzione alla quale
ritiene di aver diritto e fornisce all'appaltatore , entro i
60 giorni successivi , salvo diverso accordo fra l'aggiu­
dicatario e l'appaltatore , tutti i dettagli completi della
richiesta , affinché essa possa essere esaminata imme­
diatamente .

20.3 . L'appaltatore mediante comunicazione scritta all'ag­
giudicatario , previa consultazione di quest'ultimo , se
necessario , e del committente , concede la proroga dei
termini di esecuzione giustificabile in prospettiva o
retrospettivamente , oppure informa l'aggiudicatario
che non ha diritto a ottenere la proroga .

Articolo 22

Modifiche

22.1 . L'appaltatore ha il potere di ordinare , per qualsiasi
parte delle forniture , le modifiche a proprio parere
necessarie per il corretto completamento e / o funzio­
namento delle forniture stesse . Dette modifiche pos­
sono riguardare aggiunte , omissioni , sostituzioni ,
variazioni di qualità , quantità , forma , carattere e
genere , nonché disegni , progetti o prescrizioni tecni­
che ove le forniture debbano essere appositamente
fabbricate per il committente , sistema di spedizione o
di imballaggio , luogo di consegna e variazioni nella
sequenza specificata , nel metodo o nel calendario di
esecuzione delle forniture . Nessun ordine di modifica
può avere l'effetto di invalidare il contratto di appalto ;
le eventuali conseguenze finanziarie delle modifiche
sono valutate in conformità degli articoli 22.5 e
22.7 .

22.2 . Non possono essere apportate modifiche se non su
ordine di servizio , fatti salvi i seguenti casi :

a ) se , per qualsiasi motivo , l'appaltatore ritiene
necessario impartire un ordine oralmente , ne dà
poi conferma al più presto mediante un ordine di
servizio ;

b ) se l' appaltatore conferma per iscritto un ordine
impartito oralmente ai fini della precedente let­
tera a ) e la conferma non viene immediatamente
rifiutata per iscritto dall'aggiudicatario , si ritiene
che sia stato emanato un ordine di servizio per
l'esecuzione della modifica ;

c ) non è richiesto un ordine di servizio qualora la
modifica riguardi un aumento o una diminuzione
del volume di qualsiasi parte dei lavori e l'aumento
o la diminuzione derivi dal fatto che il volume sia
superiore o inferiore a quello indicato nel com­
puto estimativo o nella distinta dei prezzi .

22.3 . Fatto salvo l'articolo 22.2 , prima di impartire un
ordine di servizio relativo ad una modifica , l'appalta­
tore informa l'aggiudicatario della natura e della
forma di detta modifica . Il più presto possibile , dopo
aver ricevuto la notifica , l'aggiudicatario presenta
all'appaltatore una proposta contenente :

Articolo 21

Ritardi di esecuzione

21.1 . Qualora l'aggiudicatario non consegni le forniture o
parte di esse o non presti i servizi entro il termine /i
termini stipulati nel contratto di appalto , il commit­
tente , senza costituzione in mora e fatti salvi gli altri
mezzi previsti dal contratto d'appalto , ha diritto a
penalità di mora per ogni giorno o parte di giorno
compreso tra la scadenza dei termini fissati per
l'esecuzione o la proroga ai sensi dell'articolo 20 e la
data effettiva dell'esecuzione , al tasso stipulato dal
capitolato speciale e fino a un importo massimo ivi
ugualmente specificato .
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a ) le eventuali forniture da eseguire e il relativo
programma di esecuzione;

b ) le eventuali modifiche del programma di esecu­
zione o di un obbligo contrattuale dell'aggiudica­
tario ;

c ) gli eventuali adeguamenti del prezzo dell'appalto
conformemente alle norme di cui al presente
articolo .

d'appalto . Le forniture non sono ritardate in attesa di
una proroga dei termini di esecuzione o di un adegua­
mento del prezzo dell'appalto . Laddove l'ordine di
eseguire una modifica preceda l'adeguamento del
prezzo dell'appalto , l'aggiudicatario tiene la contabi­
lità dei costi inerenti alla modifica e del tempo
impiegato . La relativa documentazione potrà essere
esaminata dall'appaltatore in qualsiasi momento rite­
nuto ragionevole .

22.7 . Laddove al momento del collaudo provvisorio si
constati un aumento o una riduzione superiore al
1 5 % rispetto al prezzo delle forniture richieste a titolo
dell'appalto stesso e tale variazione sia dovuta ad un
ordine di servizio o a qualsiasi altra circostanza non
imputabile a inadempienze dell'aggiudicatario , previa
consultazione del committente e dell'aggiudicatario
l'appaltatore determina le maggiorazioni o le ridu­
zioni del prezzo dell'appalto in applicazione dell'arti­
colo 22.5 . L'importo così stabilito viene calcolato
sulla quota di riduzione o di aumento del valore delle
forniture al di là del 15% . L'importo è notificato
dall'appaltatore al committente e all'aggiudicatario e
il prezzo dell'appalto è modificato di conseguenza .

22 . 4 . Dopo aver ricevuto la documentazione dell'aggiudica­
tario , prevista all'articolo 22.3 , l'appaltatore , previa
consultazione del committente e , se necessario ,
dell'aggiudicatario , decide il più presto possibile se la
modifica debba essere effettuata o meno . In caso
affermativo , l'appaltatore impartisce un ordine di
servizio secondo cui la modifica sarà eseguita ai prezzi
e alle condizioni contenuti nella documentazione
dell'aggiudicatario di cui all'articolo 22.3 o a quelli
modificati dall'appaltatore conformemente all'arti­
colo 22.5 .

22.5 . L'appaltatore accerta i prezzi di tutte le modifiche da
esso ordinate in conformità degli articoli 22.2 e 22.4
in base ai seguenti principi :

a ) qualora i lavori presentino carattere simile e siano
eseguiti in condizioni analoghe ai lavori contem­
plati nel computo estimativo o nella distinta dei
prezzi , il loro valore è stimato secondo le tariffe e i
prezzi ivi contenuti ;

b ) qualora i lavori presentino carattere diverso o
siano eseguiti in condizioni diverse , la valutazione
viene effettuata , per quanto possibile , in base alle
tariffe e ai prezzi previsti nel contratto d'appalto ;
in caso contrario , l'appaltatore effettuerà una
stima equa ;

c ) qualora la natura o l'importo di una modifica
rispetto alla natura o all'importo dell'intero
appalto o di parte dello stesso sia tale che , secondo
l'appaltatore , tariffe o prezzi indicati nel contratto
d'appalto per un determinato lavoro non risultino
più ragionevoli in seguito a tale modifica , l'appal­
tatore fissa tali tariffe o prezzi ad un livello a
proprio parere equo e adeguato alle circostanze ;

d ) se si rende necessaria una modifica per inadem­
pienza o violazione del contratto d'appalto da
parte dell'aggiudicatario , i costi supplementari
relativi a tale modifica sono a suo carico .

Articolo 23

Sospensione

23.1 . Su ordine di servizio , l'appaltatore può in qualsiasi
momento ordinare all'aggiudicatario di sospendere :

a ) la fabbricazione delle forniture ;

b ) l'inoltro delle forniture nel luogo del collaudo alla
data all'uopo prevista nel programma di esecu­
zione o , qualora quest'ultima non sia specificata ,
alla data appropriata per la consegna ;

c ) l'installazione delle forniture già consegnate nel
luogo del collaudo .

23.2 . Nel periodo di sospensione l'aggiudicatario provvede
a proteggere e a salvaguardare , per quanto possibile e
conformemente alle istruzioni dell'appaltatore , le for­
niture giacenti nel suo deposito o altrove , contro
eventuali deterioramenti , perdite o danni , anche se le
forniture sono state consegnate sul luogo del collaudo
onformemente al contratto d'appalto , ma la loro
installazione è stata sospesa dall'appaltatore .

23.3 . Le spese supplementari sostenute in relazione a tali
misure di protezione vengono aggiunte al prezzo
dell'appalto . L'aggiudicatario non ha diritto al paga­
mento di spese supplementari qualora la sospen­
sione :

a ) sia altrimenti prevista nel contratto di appalto ;
o

b ) sia necessaria a motivo delle condizioni climatiche
tipiche del luogo del collaudo ; o

22.6 . Ricevuto l'ordine di servizio con una richiesta di
modifica , l'aggiudicatario procede alla relativa esecu­
zione e al riguardo è vincolato al presente capitolato
generale come se essa fosse prevista nel contratto
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rifiutati e devono essere immediatamente sostituiti
dall'aggiudicatario se , in seguito a un nuovo esame , vi
si riscontrano difetti o imperfezioni . Può essere data
all'aggiudicatario l'opportunità di riparare o sostituire
i materiali e gli articoli rifiutati ; questi , a loro volta ,
potranno essere impiegati nelle forniture solo qualora
siano stati riparati o sostituiti con soddisfazione
dell'appaltatore .

Articolo 25

c) sia resa necessaria da inadempienze dell'aggiudi­
catario ; o

d ) sia necessaria per garantire la sicurezza o la
corretta esecuzione dell'appalto , in tutto o in
parte , nella misura in cui tale necessità non derivi
da un atto o da un'inadempienza dell'appaltatore
o del committente .

23.4 . L'aggiudicatario ha diritto a maggiorazioni del prezzo
dell'appalto solo se provvede a notificare all'appalta­
tore , entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine di
sospendere la fabbricazione o l'inoltro delle forniture ,
la propria intenzione di presentare una specifica
richiesta al riguardo .

23.5 . L'appaltatore , previa consultazione del committente e
dell'aggiudicatario , definisce gli importi supplemen­
tari e / o la proroga dei termini di esecuzione che
spettano all'aggiudicatario in seguito a una richiesta
che l'appaltatore ritenga giusta e ragionevole .

23.6 . Se il periodo di sospensione è superiore a 180 giorni e
la sospensione non è dovuta a inadempienza dell'ag­
giudicatario , quest'ultimo può , mediante notifica
all'appaltatore , chiedergli l'autorizzazione di ripren­
dere le forniture entro 30 giorni o risolvere il con­
tratto .

Controllo e prove

25.1 . L'aggiudicatario fa sì che le forniture siano consegnate
nel luogo del collaudo in tempo per consentire
all'appaltatore di procedere al loro collaudo . Si pre­
sume che l'aggiudicatario abbia valutato appieno le
difficoltà cui potrebbe andare incontro sotto questo
profilo e pertanto non potrà far valere giustificazioni
per ritardi nell'adempimento dei propri obblighi .

MATERIALI ED ESECUZIONE

25.2 . L'appaltatore ha diritto personalmente o attraverso il
proprio agente di controllare , esaminare , misurare e
verificare periodicamente i pezzi , i materiali impiegati
e l'esecuzione , nonché controllare l'andamento della
preparazione , della fabbricazione o del montaggio di
tutto ciò che è preparato , fabbricato o montato per la
consegna ai sensi del contratto d'appalto , onde accer­
tare se i pezzi , i materiali impiegati e l'esecuzione
presentino le caratteristiche di qualità e quantità
richieste . Tali operazioni vengono effettuate nel luogo
di preparazione , fabbricazione o montaggio o nel
luogo del collaudo o in altri luoghi eventualmente
indicati nel contratto d'appalto .

25.3 . Ai fini di tali prove e controlli , l'aggiudicatario :

a ) fornisce all'appaltatore , a titolo provvisorio e
gratuitamente , assistenza , campioni o pezzi , mac­
chine , attrezzature , utensili , mano d'opera , mate­
riali , disegni e dati di produzione normalmente
richiesti per il controllo e le prove ;

b ) sceglie , di comune accordo con l'appaltatore , la
data e il luogo delle prove ;

c ) garantisce all'appaltatore l'accesso al luogo in cui
devono essere effettuate le prove, in ogni
momento ragionevole .

25.4 . Qualora l'appaltatore non sia presente alla data
convenuta per le prove , l'aggiudicatario , salvo istru­
zioni contrarie dell'appaltatore , può procedere alle
prove e si considera che esse siano effettuate in

Articolo 24

Qualità delle forniture

24.1 . Le forniture devono corrispondere esattamente alle
prescrizioni tecniche previste nel capitolato speciale .
Esse devono essere conformi sotto ogni aspetto ai
disegni , computi metrici , modelli , campioni , calibri
ed altri requisiti che sono previsti dall'appalto e che
devono essere tenuti a disposizione del committente o
dell'appaltatore per l'identificazione per tutta la
durata dell'esecuzione dell'appalto .

24.2 . L'eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nel
capitolato speciale deve formare oggetto di una
richiesta trasmessa dall'aggiudicàtario all'appalta­
tore . Nella richiesta vanno indicati i materiali , le parti
e i campioni da collaudare ai sensi del contratto di
appalto , il numero della partita e il luogo in cui deve
effettuarsi il collaudo , secondo i casi . I materiali ,
articoli e campioni indicati nella richiesta devono
essere riconosciuti conformi ai requisiti di tale col­
laudo prima di essere posti in opera .

24.3 . Anche quando abbiano superato il collaudo tecnico , i
materiali o le parti da impiegare per le forniture o per
la fabbricazione di pezzi da fornire possono essere
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PAGAMENTI

Articolo 27

Condizioni generali

27.1 . I pagamenti sono effettuati nella valuta nazionale ,
salvo disposizioni contrarie del contratto di
appalto .

27.2 . Le condizioni amministrative o tecniche a cui sono
subordinati i versamenti di anticipi e di acconti e / o il
pagamento del saldo conformemente agli articoli da
28 a 36 sono fissate nel capitolato speciale .

presenza dell'appaltatore . L'aggiudicatario invia im­
mediatamente copie debitamente certificate dei risul­
tati delle prove all'appaltatore che è vincolato ai
risultati delle prove qualora non vi abbia assistito .

25.5 . Qualora i pezzi e i materiali abbiano superato le prove
di cui al presente articolo , l'appaltatore ne dà notifica
all'aggiudicatario o sottoscrive il certificato redatto
dall'aggiudicatario a tal fine .

25.6 . In caso di disaccordo tra l'appaltatore e l'aggiudicata­
rio in merito ai risultati delle prove , ciascuno notifica
all'altro la propria posizione entro 15 giorni dalla
constatazione del disaccordo . L'appaltatore o l'aggiu­
dicatario possono chiedere che tali prove vengano
ripetute alle stesse condizioni o , a richiesta di una
parte , vengano effettuate da un esperto nominato di
comune accordo . Tutti i verbali delle prove vengono
trasmessi all'appaltatore che comunica immediata­
mente all'aggiudicatario i risultati delle stesse . Tali
risultati sono decisivi . I costi delle controprove sono a
carico della parte a cui le risultanze delle stesse siano
state sfavorevoli .

25.7 . Nell'esecuzione dei loro compiti , l'appaltatore e tutte
le persone da esso autorizzate non divulgano a
nessuno , eccezion fatta per le persone che ne hanno
diritto , le informazioni da loro ottenute nell'ambito
del controllo e delle prove in merito ai metodi di
fabbricazione e alle modalità di funzionamento
dell'impresa .

Articolo 28

Appalti a prezzi provvisori

28.1 . In casi eccezionali , laddove non sia possibile predeter­
minare tutti i prezzi , potrà essere stipulato un appalto
a prezzi provvisori , previa consultazione e accordo tra
il committente e l'aggiudicatario . Il valore dell'appalto
sarà stabilito in un primo tempo in base a prezzi
provvisori e , quando le condizioni di esecuzione dello
stesso saranno note , secondo la procedura specificata
nel capitolato speciale .

28.2 . L'aggiudicatario fornisce le informazioni che il com­
mittente o l'appaltatore possono ragionevolmente
richiedere in merito a qualsiasi questione inerente al
contratto d'appalto ai fini del calcolo . Laddove non si
raggiunga un accordo sul valore delle forniture ,
l'importo da pagare viene stabilito dall'appaltatore .

Articolo 26

Proprietà delle forniture

26.1 . Il capitolato speciale può prevedere che , ai fini della
garanzia dei pagamenti di cui all'articolo 32 per una
parte delle forniture , prima della consegna nel luogo
del collaudo , l'aggiudicatario :

a ) trasferisca la proprietà di detta parte di fornitura
al committente , o

b) stipuli un diritto di ritenzione a favore del com­
mittente su detta parte delle forniture , o

c) stipuli per detta parte delle forniture altre dispo­
sizioni in materia di diritto di priorità o garanzia
privilegiata .

26.2 . In caso di risoluzione del contratto di appalto prima
della sua completa esecuzione, l'aggiudicatario conse­
gna al committente le parti di forniture che siano di
proprietà del committente o per le quali sussista un
diritto di ritenzione ai sensi dell'articolo 26.1 . In caso
di mancata consegna , il committente può adottare i
provvedimenti da lui ritenuti opportuni per entrare in
possesso di tali forniture e ottenere il rimborso delle
relative spese dall'aggiudicatario .

Articolo 29

Anticipi

29.1 . Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale ,
vengono concessi all'aggiudicatario , a sua richiesta ,
anticipi forfettari per le operazioni connesse con
l'esecuzione delle forniture .

29.2 . Fatte salve le disposizioni del capitolato speciale ,
• l'importo degli anticipi non può superare il 60 % del
prezzo dell'appalto .

29.3 . Non verrà concesso alcun anticipo fino :

a ) alla conclusione del contratto di appalto ;

b ) al momento in cui l'aggiudicatario presti al com­
mittente la garanzia di esecuzione , conforme­
mente all'articolo 1 1 ; e

c) al momento in cui l'aggiudicatario presti al com­
mittente una garanzia distinta di responsabilità
diretta per l'intero importo dell'anticipo , rilasciata
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dagli enti di cui all'articolo 11.3 , la quale rimarrà
valida per almeno 60 giorni a decorrere dalla data
del collaudo provvisorio delle forniture .

Articolo 31

Revisione dei prezzi

31.1 . Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale e
fatto salvo l'articolo 31.4 , l'appalto è a prezzi fissi e
non rivedibili .

31.2 . Quando l'appalto è a prezzi rivedibili , la revisione
tiene conto della variazione dei prezzi degli elementi
importanti di origine interna o esterna che sono serviti
come base per il calcolo del prezzo d'offerta , quali
mano d'opera , servizi , materiali e forniture nonché
oneri imposti da leggi o regolamenti . Le modalità della
revisione sono stabilite nel capitolato speciale .

29.4 . L'aggiudicatario utilizza l'anticipo esclusivamente per
operazioni connesse con l'esecuzione delle forniture .
Se l'aggiudicatario utilizza impropriamente parti
dell'anticipo , queste sono immediatamente riesigibili
ed egli non avrà diritto a nessun altro anticipo .

29.5 . Qualora la garanzia per gli anticipi cessi di essere
valida e l'aggiudicatario non la ricostituisca , il com­
mittente può effettuare una trattenuta pari all'anticipo
sui pagamenti futuri dovuti all'aggiudicatario ai sensi
del contratto di appalto , oppure può applicare le
disposizioni dell'articolo 11.6 .

29.6 . In caso di risoluzione del contratto d'appalto , qualun­
que ne sia il motivo , le garanzie costituite per gli
anticipi possono essere immediatamente chiamate in
causa per rimborsare il saldo degli anticipi ancora
dovuti dall'aggiudicatario , senza che il garante possa
differirne il pagamento né sollevare obiezioni per
qualsiasi motivo .

29.7 . La garanzia per gli anticipi prevista nel presente
articolo non viene svincolata prima del collaudo
provvisorio delle forniture , ma deve esserlo entro i
successivi 60 giorni .

29 . 8 . Ulteriori condizioni e procedure per la concessione e il
rimborso degli anticipi sono previste nel capitolato
speciale .

31.3 . I prezzi indicati nell'offerta dell'aggiudicatario si
intendono :

a ) fissati ih base alle condizioni vigenti 30 giorni
prima del termine ultimo per la presentazione
delle offerte o , nel caso di appalti a trattativa
privata , alla data del contratto d'appalto ;

b ) determinati in conformità della legislazione e delle
pertinenti disposizioni fiscali applicabili alla data
di riferimento di cui all'articolo 31.3 a ).

31 . 4 . In caso di modifica o introduzione, a livello nazionale
o regionale , di leggi , ordinanze , decreti o altre dispo­
sizioni ovvero di regolamenti o norme che siano
emanati da autorità locali o altre autorità pubbliche ,
dopo il termine stabilito all'articolo 31.3 e che com­
portino una modifica del rapporto contrattuale tra le
parti , il committente e l'aggiudicatario si consultano
sulle misure più opportune da prendere per l'adegua­
mento del contratto e , in seguito a tali consultazioni ,
possono decidere che :

a ) vengano apportate modifiche al contratto ,
oppure

b) uno dei contraenti versi all'altro un indennizzo per
i pregiudizi eventualmente subiti , oppure

c ) il contratto venga risolto di comune accordo .

Articolo 30

Ritenuta

30.1 . Il capitolato speciale prevede che venga effettuata una
ritenuta di garanzia sugli acconti a cautela dell'adem­
pimento delle obbligazioni dell'aggiudicatario nel
periodo di garanzia nonché le modalità della garanzia
stessa il cui importo non può tuttavia in nessun caso
superare il 10% del prezzo dell'appalto .

30.2 . Ferma restando l'approvazione del committente , l'ag­
giudicatario può sostituire , ove lo desideri , entro la
data del collaudo provvisorio delle forniture , detta
ritenuta con una garanzia rilasciata conformemente
all'articolo 11.3 .

30.3 . La ritenuta di garanzia o la garanzia sono restituite
entro 90 giorni dalla data del collaudo definitivo delle
forniture .

31.5 . In caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto imputa­
bile all'aggiudicatario , o alla scadenza dei termini di
esecuzione, eventualmente modificati in conformità
del contratto di appalto , non vengono effettuate
ulteriori, revisioni dei prezzi entro 30 giorni prima del
collaudo provvisorio , eccezion fatta per l'applicazione
di nuovi indici dei prezzi , qualora questi risultino
vantaggiosi per il committente .
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32.3 . Il fatto che l'appaltatore , ai sensi dell'articolo 32 ,
approvi il versamento di un acconto per merci e
materiali per cui abbia emesso un certificato non
pregiudica la sua facoltà , in virtù del contratto di
appalto , di rifiutare le merci e i materiali non conformi
alle disposizioni del contratto . Le merci e i materiali
rifiutati tornano immediatamente di proprietà dell'ag­
giudicatario .

32.4 . L'aggiudicatario è responsabile di eventuali perdite o
danni a detti materiali e merci rifiutati nonché dei
relativi costi di magazzinaggio , movimentazione e
rimozione dal luogo del collaudo e stipula un'assicu­
razione supplementare per coprire il rischio di tali
danni o perdite , qualunque ne sia la causa .

32.5 . Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di
acconto , quest'ultima è approvata o modificata in
modo che l'importo corrisponda , secondo l'appalta­
tore , a quanto dovuto all'aggiudicatario in conformità
del contratto di appalto . In caso di divergenza di
opinioni sul valore di un articolo , prevale il parere
dell'appaltatore . Una volta determinato l'importo
dovuto all'aggiudicatario , l'appaltatore rilascia al
committente e all'aggiudicatario un certificato di
acconto in cui attesta la somma dovuta all'aggiudica­
tario e precisa a quest'ultimo le forniture a cui si
riferisce il pagamento .

Articolo 32

Acconti

32.1 . Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale ,
alla scadenza di ogni periodo previsto all'articolo 32.7
l'aggiudicatario presenta all'appaltatore una richiesta
di acconto , nella forma approvata da quest'ultimo . In
tale richiesta figurano , secondo la fattispecie , i
seguenti dati :

a ) il valore contrattuale stimato delle forniture con­
segnate sino alla fine del periodo in questione;

b ) l'importo corrispondente alle revisioni dei prezzi
di cui all'articolo 31 ;

c ) l'importo da trattenere in base alle disposizioni
sulla ritenuta di garanzia di cui all'articolo 30 ;

d ) i crediti e / o debiti per il periodo in questione in
relazione a forniture come da contratto di
appalto , ma non ancora installate o messe in
opera ; gli importi e le condizioni pertinenti figu­
rano all'articolo 32.2;

e ) qualsiasi altra somma cui l'aggiudicatario abbia
diritto in base al contratto di appalto .

32.2 . L'aggiudicatario ha diritto alle somme che l'appalta­
tore consideri adeguate in relazione a forniture conse­
gnate conformemente al contratto d'appalto ma non
ancora installate o messe in opera , a condizione
che :

a ) le forniture siano conformi alle prescrizioni tecni-,
che del contratto di appalto e siano suddivise in
lotti , in modo da poter essere riconosciute dall'ap­
paltatore ;

b ) le forniture siano state consegnate nel luogo del
collaudo e siano correttamente immagazzinate e
protette , da perdite , danni o deterioramenti , in un
modo che l'appaltatore consideri adeguato ;

c ) le registrazioni del fabbisogno, delle ordinazioni ,
degli arrivi e dell'utilizzazione di merci e materiali
in virtù del contratto di appalto siano tenute
dall'aggiudicatario in una forma approvata
dall'appaltatore e siano a disposizione di quest'ul­
timo per verifica ;

d ) l'aggiudicatario presenti , con la richiesta , una
stima del valore delle forniture sul luogo del
collaudo , accompagnata dai documenti che l'ap­
paltatore può esigere ai fini della valutazione delle
forniture e comprovanti la proprietà e l'avvenuto
pagamento delle stesse ;

e ) se il capitolato speciale lo prevede, la proprietà
delle forniture si consideri trasferita al commit­
tente .

32.6 . L'appaltatore può , con un certificato di acconto ,
apportare córrezioni o modifiche a precedenti certifi­
cati da lui rilasciati e può modificare la valutazione o
rifiutare il rilascio di un certificato di acconto se
l'appalto o parte di esso non è stato eseguito con sua
soddisfazione .

32.7 . La periodicità degli acconti è stabilita dal capitolato
speciale , in base alle caratteristiche delle forniture .

32.8 . Il capitolato speciale può esigere per taluni acconti una
garanzia totale , approvata in conformità dell'arti­
colo 11 .

Articolo 33

Conto finale

33.1 . Non oltre 60 giorni dal rilascio del certificato di
collaudo definkivo di cui all'articolo 41 , l'aggiudica­
tario presenta all'appaltatore un progetto di conto
finale , corredato dei documenti giustificativi , specifi­
cante il valore delle forniture eseguite in base al
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Articolo 34

Pagamento a favore di terzi

34.1 . Tutti gli ordini di pagamento a favore di un terzo
possono essere eseguiti solo in seguito ad una cessione
fatta a norma dell'articolo 6 . La cessione deve essere
notificata al committente .

34.2 . La responsabilità della notifica dei beneficiari della
cessione incombe al solo aggiudicatario .

34.3 . Fatto salvo il termine di cui all'articolo 35 , nel caso di
un sequestro giuridicamente vincolante della pro­
prietà dell'aggiudicatario su crediti dovutigli a titolo di
esecuzione dell'appalto , il committente dispone , per
riprendere i pagamenti all'aggiudicatario , di un ter­
mine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui viene
informato della definitiva rimozione dell'ostacolo al
pagamento .

contratto di appalto , nonché tutte le somme supple­
mentari che l'aggiudicatario ritiene gli siano dovute in
base al contratto stesso , per consentire all'appaltatore
di preparare il conto finale . Il capitolato speciale può
tuttavia indicare , in conformità dell'articolo 33.6 , che
il progetto di conto binale e le ulteriori procedure ad
esso connesse devono essere ultimati prima che venga
rilasciato il certificato di collaudo provvisorio .

33.2 . Entro 60 giorni dal ricevimento del progetto di conto
finale e di tutte le informazioni che si possono
ragionevolmente esigere per la verifica del medesimo ,
l'appaltatore prepara il conto finale , in cui figu­
rano :

a ) l'importo definitivo che egli ritiene dovuto in base
al contratto di appalto ;

b ) previo computo di tutte le somme pagate in
precedenza dal committente e di tutte le somme
cui quest'ultimo ha diritto in base al contratto ,
l'eventuale rimanenza dovuta dal committente
all'aggiudicatario o viceversa .

33.3 . L'appaltatore rilascia al committente , o al suo rappre­
sentante debitamente autorizzato , e all'aggiudicatario
il conto finale in cui si indica l'importo definitivo cui
l'aggiudicatario ha diritto in base al contratto . Il
committente , o il suo rappresentante debitamente
autorizzato , e l'aggiudicatario firmano il conto finale
quale riconoscimento del valore complessivo e defini­
tivo delle forniture eseguite in base al contratto e
presentano senza indugio all'appaltatore una copia
firmata . Tuttavia, il conto finale non include importi
controversi che siano oggetto di negoziato , concilia­
zione, arbitrato o litigio .

33.4 . Il conto finale firmato dall'aggiudicatario costituisce
una dichiarazione scritta di scarico del committente ,
con cui si conferma che il totale del conto finale
rappresenta la liquidazione integrale e definitiva di
tutte le somme dovute all'aggiudicatario risultanti dal
contratto , tranne quelle oggetto di composizione
amichevole , arbitrato o procedimento in corso . Tut­
tavia tale scarico diviene effettivo solo allorché qual­
siasi pagamento dovuto conformemente al conto
finale sia stato effettuato e sia stata resa all'aggiudica­
tario la garanzia di esecuzione di cui all'articolo 1 1 .

Articolo 35

Ritardo nei pagamenti

35.1 . I pagamenti all'aggiudicatario degli importi dovuti in
base a ciascun certificato di acconto e al conto finale
rilasciati dall'appaltatore vengono effettuati dal com­
mittente entro 90 giorni dalla presentazione del
certificato o del conto al committente stesso . Se il
termine fissato per il pagamento viene superato ,
l'aggiudicatario ha diritto ad interessi calcolati in
proporzione del numero dei giorni di ritardo al tasso
specificato nel capitolato speciale , nei limiti di un
periodo massimo ivi parimenti precisato . L'aggiudica­
tario ha diritto a tali pagamenti , fatti salvi gli altri
diritti o mezzi previsti dal contratto di appalto . In caso
di conto finale , gli interessi di mora sono calcolati su
base giornaliera al tasso specificato nel capitolato
speciale .

35.2 . I pagamenti non effettuati dopo oltre 120 giorni dalla
scadenza del termine fissato al paragrafo 1 del pre­
sente articolo danno all'aggiudicatario il diritto di non
eseguire l'appalto o di ottenere la risoluzione del
contratto .

33.5 . Il committente non è responsabile nei confronti
dell'aggiudicatario per qualsiasi questione conse­
guente o inerente al contratto o all'esecuzione delle
forniture la quale non abbia formato oggetto di una
precisa richiesta da parte dell'aggiudicatario nel pro­
getto di conto finale .

33.6 . Le disposizioni del presente articolo possono essere
modificate dal capitolato speciale tenendo conto della
prassi in uso nello Stato del committente .

Articolo 36

Pagamenti in valuta

Quando in base al contratto di appalto l'aggiudicatario ha
diritto a pagamenti in valuta , i tassi di cambio per il calcolo
dei medesimi sono quelli ufficiali della Banca centrale dello
Stato del committente , in vigore 30 giorni prima del termine
ultimo fissato per la presentazione delle offerte . Questi tassi
di cambio non possono essere modificati .
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COLLAUDO E GARANZIA condizioni del contratto di appalto e che la ( le )
fattura(e ) e tutta l'altra documentazione specificata
nel capitolato speciale sono state presentate al com­
mittente . Per le forniture consegnate presso uno
stabilimento del committente , quest'ultimo assume ,
conformemente a quanto prescritto dalla legislazione
del contratto di appalto , la responsabilità del deposi­
tario durante il periodo intercorrente fra il deposito e il
collaudo .

37.8 . Tutti i materiali e le merci forniti in base al contratto
d'appalto sono integralmente assicurati , a beneficio
del committente , contro perdite o danni accidentali
connessi con la fabbricazione o l'acquisizione , il
trasporto , il magazzinaggio e la consegna come
specificato nel capitolato speciale .

Articolo 37

Consegna

37.1 . L'aggiudicatario consegna le forniture alle condizioni
specificate nel contratto d'appalto ed è responsabile
delle forniture consegnate fino al momento del col­
laudo provvisorio .

37.2 . L'aggiudicatario provvede a far imballare le forniture
in modo tale- da evitare che subiscano danni o
deterioramenti durante il transito fino alla destina­
zione finale come indicato nel contratto di appalto .
L'imballaggio deve essere tale da resistere , senza
limitazioni , a brusche manipolazioni , esposizione a
temperature estreme , salinità e precipitazioni durante
il transito e il magazzinaggio all'aperto . Le dimensioni
e il peso dell'imballaggio devono tener conto , se del
caso , della lontananza della destinazione finale delle
forniture e dell'eventuale mancanza di servizi di
movimentazione di carichi pesanti durante l'intero
transito .

37.3 . L'imballaggio , le indicazioni ivi apposte e la documen­
tazione all'interno e all'esterno dei colli devono sod­
disfare i requisiti specifici indicati nel contratto di
appalto , fatte salve eventuali modifiche in seguito a
successive istruzioni del committente .

37.4 . Le forniture non vengono spedite o consegnate nel
luogo del collaudo fintantoché l'aggiudicatario non
abbia chiesto ed ottenuto dall'appaltatore una dichia­
razione scritta che autorizza la consegna . L'aggiudica­
tario è responsabile della consegna nel luogo del
collaudo di tutte le forniture nonché delle attezzature
richieste ai fini dell'appalto .

37.5 . Ogni fornitura deve essere accompagnata da un'appo­
sita distinta compilata dall'aggiudicatario . La
distinta , il cui modello è prescritto dal capitolato
speciale , deve contenere in particolare :

— la data di consegna ,

— i riferimenti dell'appalto ,

— l'identità dell'aggiudicatario ,

— la specificazione delle forniture consegnate e , se
del caso , la loro ripartizione in colli .

37.6 . Ogni collo deve recare in modo ben visibile il numero
d'ordine corrispondente a quello indicato nella
distinta prevista all'articolo 37.5 . Salvo indicazione
contraria , il collo deve contenere l'inventario del
relativo contenuto .

37.7 . La consegna si considera avvenuta quando c'è una
prova scritta a disposizione di entrambe le parti che le
forniture sono state consegnate conformemente alle

Articolo 38

Operazioni di verifica

38.1 . Le forniture sono collaud'.te solo allorché siano state
effettuate , a spese dell'aggiudicatario , le verifiche e le
prove prescritte . I controlli e le prove possono essere
effettuati nel luogo di consegna e / o nel luogo di
destinazione finale delle merci .

38.2 . Durante l'inoltro delle ? forniture e prima che esse
siano rilevate , l'appaltatore può :

a ) ordinare la rimozione dal luogo del collaudo ,
entro i termini specificati nell'ingiunzione , delle
forniture che, a suo parere , non siano conformi al
contratto di appalto ;

b ) ordinare la sostituzione con forniture conformi ed
appropriate ;

c ) ordinare la rimozione e la corretta riesecuzione ,
indipendentemente da eventuali prove precedenti
o versamento di acconti , di qualsiasi lavoro che
l'appaltatore ritenga non conforme al contratto di
appalto per quanto riguarda i materiali , la lavo­
razione o la concezione e di cui l'aggiudicatario sia
responsabile ;

d ) decidere che un lavoro eseguito o una merce
consegnata o materiali usati dall'aggiudicatario
non è o non sono conformi al contratto di appalto ,
oppure che le forniture o parte di esse non
soddisfano i requisiti stabiliti dal contratto di
appalto .

38.3 . L'aggiudicatario provvede a rimediare ai difetti indi­
cati senza indugio e a sue spese . In caso di inadempi­
mento da parte dell'aggiudicatario il committente ha il
diritto di assumere o retribuire altre persone per
effettuare tali operazioni e di rivalersi sull'aggiudica­
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tario per tutte le spese ad esse conseguenti o inerenti
ovvero di detrarre tali spese dalle somme a cui
l'aggiudicatario ha o avrà diritto .

38.4 . Le forniture non conformi alla qualità richiesta sono
rifiutate e possono essere contrassegnate con un
marchio speciale che deve essere tale da non alterarle e
da non modificarne il valore commerciale . Se l'appal­
tatore lo desidera e entro il termine che egli fissa , le
forniture rifiutate sono rimosse dal luogo del collaudo
a cura dell'aggiudicatario ; in mancanza di ciò , sono
rimosse d'ufficio a spese e a rischio di quest'ultimo . Le
forniture in cui sono impiegati materiali rifiutati sono
rifiutate .

38.5 . Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano
la facoltà del committente di far valere i propri diritti
ai sensi dell'articolo 21 , né liberano in alcun modo
l'aggiudicatario dall'obbligo della garanzia o da altri
obblighi previsti dal contratto di appalto .

tale impossibilità . Il certificato di collaudo o di rifiuto
è redatto entro 30 giorni dalla data in cui l'impedi­
mento cessa di sussistere . L'aggiudicatario non può
invocare tali circostanze per esimersi dall'obbligo di
presentare le forniture pronte per il collaudo .

39.4 . Se l'appaltatore non rilascia il certificato di collaudo
provvisorio o non rifiuta le forniture entro un periodo
di 30 giorni , si considera che egli abbia rilasciato il
certificato l'ultimo giorno di detto periodo . Il certifi­
cato di collaudo provvisorio non costituisce un rico­
noscimento della consegna integrale delle forniture . Se
il contratto di appalto stipula che le forniture siano
frazionate in lotti , l'aggiudicatario ha il diritto di
chiedere certificati distinti per ciascun lotto .

39.5 . Dopo il rilascio del certificato di coliaudo provvisorio ,
l'aggiudicatario deve smontare e rinnovare le installa­
zioni provvisorie ed i materiali la cui utilizzazione non
sia più necessaria per l'esecuzione del contratto di
appalto . Deve altresì eliminare tutti i calcinacci , gli
ingombri e le modifiche del luogo del collaudo come
richiesto dal contratto di appalto .

Articolo 39

Collaudo provvisorio

39.1 . Le forniture sono rilevate dal committente allorché
siano state consegnate in conformità del contratto di
appalto , abbiano superato in modo soddisfacente le
prove richieste , siano state messe in opera , se del caso ,
e per esse sia stato rilasciato o si consideri rilasciato un
certificato di collaudo provvisorio .

39.2 . L'aggiudicatario può chiedere per iscritto all'appalta­
tore un certificato di collaudo provvisorio con uh
anticipo massimo di 1 5 giorni rispetto alla data in cui ,
secondo l'aggiudicatario , le forniture saranno com­
plete e pronte per il collaudo provvisorio . Entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta dell'aggiudicata­
rio , l'appaltatore :

a ) rilascia all'aggiudicatario , inviandone copia al
committente , il certificato di collaudo provviso­
rio , precisando le proprie eventuali riserve tra
l'altro la data in cui , a suo giudizio , le forniture
sono state completate conformemente al contratto
e risultavano pronte per il collaudo provvisorio ,
oppure

b) respinge la richiesta , motivando tale decisione e
specificando quali siano i lavori che , a suo parere ,
devono essere eseguiti dall'aggiudicatario per il
rilascio del certificato .

39.3 . Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile
procedere al collaudo delle forniture durante il
periodo fissato per il collaudo provvisorio o finale ,
l'appaltatore , dopo aver consultato , se possibile ,
l'aggiudicatario , redige un verbale in cui si constata

Articolo 40

Obblighi inerenti alla garanzia

40.1 . L'aggiudicatario garantisce che le forniture siano
nuove, non utilizzate , del modello più recente e
tengano conto delle ultime innovazioni nel campo
della concezione e dei materiali , a meno che il
contratto di appalto non disponga altrimenti . Egli
deve inoltre garantire che tutte le forniture non
presentino difetti dovuti alla concezione , ai materiali o
alla lavorazione , eccetto per quanto specificato
riguardo a concezione o materiali dalle prescrizioni
tecniche , oppure difetti che siano dovuti a qualsiasi
atto o omissione del committente e che possano
emergere in occasione dell'utilizzazione delle forniture
nelle condizioni sussistenti nello Stato del commit­
tente .

40.2 . Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale , la
garanzia resta valida per un periodo di 360 giorni a
decorrere dalla data in cui le forniture o , se del caso ,
parte di esse siano state consegnate e messe in opera
nel luogo della destinazione finale indicato nel con­
tratto di appalto ovvero di 540 giorni dalla data in cui
siano state spedite dal porto di caricamento del paese
d'origine , a seconda del periodo che scade prima .
L'obbligo della manutenzione delle forniture forma
oggetto di disposizioni contenute nel capitolato spe­
ciale e nelle prescrizioni tecniche che ne definiscono
durata e condizioni .

40.3 . L'aggiudicatario è tenuto a porre rimedio ad eventuali
difetti o danni di qualsiasi parte delle forniture
manifestatisi o verificatisi durante il periodo di garan­
zia o entro 30 giorni dalla scadenza di quest'ultimo e
risultanti :
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a ) i pezzi di ricambio che il committente può decidere di
acquistare all'aggiudicatario , a condizione che tale scelta
non liberi quest'ultimo dai suoi obblighi contrattuali di
garanzia , e

b ) in caso di cessazione della produzione dei pezzi di
ricambio, il committente viene preventivamente avvisato
per consentirgli di procurarsi i pezzi necesari ; dopo la
cessazione della produzione , i piani , i disegni e le
specifiche riguardanti i pezzi di ricambio vengono forniti
gratuitamente al committente su richiesta .

a ) dall'utilizzazione di materiali difettosi ovvero da
lavorazione o concezione imperfetta dell'aggiudi­
catario , e / o

b) da atti o omissioni dell'aggiudicatario nel periodo
di garanzia , oppure

c) nel corso di un controllo effettuato dall'appalta­
tore o per conto di costui .

40.4 . L'aggiudicatario provvede , a proprie spese , a porre
rimedio ai difetti o ai danni non appena possibile . Il
periodo di garanzia per tutte le sostituzioni o ripara­
zioni deve essere approvato dall'appaltatore . Se il
contratto di appalto prevede un collaudo parziale , il
periodo di garanzia è prorogato soltanto per la parte
delle forniture interessata dalla sostituzione o ripara­
zione .

40.5 . Se i difetti o i danni si manifestano o si verificano
durante il periodo di cui all'articolo 40.3 , il commit­
tente o l'appaltatore ne danno notifica all'aggiudica­
tario . Se quest'ultimo non provvede a porvi rimedio
entro il termine fissato nella notifica , il committente
può :

a ) porre direttamente rimedio al difetto o al danno o
incaricare qualcun altro di eseguire i lavori a
rischio e a spese dell'aggiudicatario — nel qual
caso i costi sostenuti dal committente sono detratti
dalle somme dovute all'aggiudicatario o dalla
garanzia di esecuzione prestata da quest'ultimo
ovvero da entrambe —, oppure

b) risolvere il contratto d'appalto .

40.6 . In caso d'urgenza , ove l'aggiudicatario non possa
essere raggiunto immediatamente o , se raggiunto , non
sia in grado di prendere le misure necessarie , il
committente o l'appaltatore possono far eseguire i
lavori a spese dell'aggiudicatario . Il committente o
l'appaltatore informano appena possibile l'aggiudica­
tario dell'azione intrapresa .

Articolo 42

Collaudo definitivo

42 . 1 . Alla scadenza del periodo di garanzia o , qualora siano
previsti più periodi di garanzia , alla scadenza dell'ul­
timo , e quando sia stato posto rimedio a tutti i difetti o
danni , l'appaltatore rilascia all'aggiudicatario un cer­
tificato di collaudo definitivo , inviandone copia al
committente , in cui è indicata la data in cui l'aggiudi­
catario ha assolto i propri obblighi contrattuali con
soddisfazione dell'appaltatore . Il certificato di col­
laudo definitivo è rilasciato dall'appaltatore entro 30
giorni dalla data di scadenza del periodo di garanzia o
al più presto , non appena siano state eseguite , con
soddisfazione dell'appaltatore , le rettifiche ordinate in
conformità dell'articolo 40 .

42.2 . II contratto di appalto non è considerato pienamente
eseguito sino a quando il certificato di collaudo
definitivo non sia stato firmato dall'appaltatore e
consegnato al committente con copia all'aggiudicata­
rio .

42.3 . II rilascio del certificato di collaudo definitivo non
esime l'aggiudicatario e il committente dall'adempi­
mento degli obblighi assunti in base al contratto di
appalto prima del rilascio di detto certificato e non
assolti al momento in cui quest'ultimo viene emesso .
La natura e la portata di tali obblighi sono determinate
facendo riferimento al contratto di appalto .

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

Articolo 41

Servizio assistenza

Il servizio assistenza , qualora sia previsto nel contratto
d'appalto , viene fornito secondo le modalità stabilite nel
capitolato speciale . L'aggiudicatario si impegna ad effettuare
o a far effettuare la manutenzione e la riparazione delle
forniture nonché a provvedere al rapido rifornimento dei
pezzi di ricambio . Il capitolato speciale può prevedere che
l'aggiudicatario sia tenuto a fornire , integralmente o in parte ,
per quanto riguarda i pezzi di ricambio da esso fabbricati o
distribuiti , i seguenti materiali , indicazioni e documenti :

Articolo 43

Inadempienze contrattuali

43.1 . Le parti sono dichiarate inadempienti allorché non
ottemperino ad uno degli obblighi previsti dal con­
tratto di appalto .

43.2 . In caso di inadempienza contrattuale , la parte lesa ha
diritto alle seguenti riparazioni :

a ) penalità , e / o

b ) risoluzione del contratto .
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i ) allorché l'aggiudicatario non costituisca la garan­
zia o l'assicurazione richieste oppure una nuova
garanzia o assicurazione , qualora la persona che
ha costituito una precedente garanzia o assicura­
zione non sia in grado di far fronte agli impegni
assunti .

43.3 . Le penalità possono essere :

a ) penalità generali , o

b ) penalità di mora .

43.4 . Nel caso in cui il committente abbia diritto ad una
riparazione sotto forma di. penalità , le penalità pos­
sono essere detratte dagli importi dovuti all'aggiudi­
catario o prelevate dalla garanzia appropriata .

44.3 . La risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto
o potere derivante al committente e all'aggiudicatario
dal contratto di appalto . Il committente può in seguito
concludere qualunque altro contratto di appalto con
un terzo per conto dell'aggiudicatario . La responsabi­
lità di quest'ultimo per qualunque ritardo nel comple­
tamento cessa immediatamente con la risoluzione del
contratto di appalto , ma rimangono impregiudicate
eventuali responsabilità precedenti ai sensi del con­
tratto stesso .

44.4 . Dopo la notifica della risoluzione del contratto ,
l'appaltatore impartisce all'aggiudicatario l'ordine di
adottare misure immediate per liquidare prontamente
e correttamente il contratto e ridurre le spese al
minimo .

Articolo 44

Risoluzione da parte del committente

44.1 . Il committente può in qualsiasi momento e con effetto
immediato risolvere il contratto di appalto , fermo
restando quanto previsto all'articolo 44.2

44.2 . Salvo disposizioni contrarie del presente capitolato
generale , il committente può , con preavviso di 7 giorni
all'aggiudicatario , risolvere il contratto nei seguenti
casi :

a ) allorché l'aggiudicatario non esegua le forniture in
modo strettamente conforme alle disposizioni del
contratto di appalto;

b ) allorché l'aggiudicatario non si conformi entro un
termine ragionevole all'ingiunzione dell'appalta­
tore di porre rimedio a negligenze o inadempienze
contrattuali che compromettano gravemente la
corretta esecuzione del contratto di appalto nei
termini prescritti ;

c) allorché l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di ese­
guire gli ordini di servizio impartiti dall'appalta­
tore ;

d ) allorché l'aggiudicatario ceda il contratto o lo dia
in subappalto senza l'autorizzazione del commit­
tente ;

e) allorché l'aggiudicatario fallisca o divenga insol­
vente o formi oggetto di un provvedimento caute­
lare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un
concordato con i creditori o prosegua la propria
attività sotto la direzione di un curatore , un
fiduciario o un commissario che agisce per conto
dei suoi creditori , oppure entri in liquidazione ;

f) allorché sia stata pronunciata una sentenza con­
traria definitiva per un reato che riguardi il
comportamento professionale dell'aggiudicata­
rio ;

g) allorché si manifesti qualunque altra forma di
incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del
contratto di appalto;

h ) allorché intervenga una modifica organizzativa
che comporti un mutamento nella personalità
giuridica , nella natura o nel controllo dell'aggiu­
dicatario , a meno che tale modifica sia registrata
in una clausola addizionale del contratto ;

44.5 . L'appaltatore certifica , il più presto possibile dopo la
risoluzione , il valore delle forniture e tutti gli importi
dovuti all'aggiudicatario alla data della risoluzione .

44.6 . In caso di risoluzione :

a ) alla presenza dell'aggiudicatario o dei suoi rappre­
sentanti o dopo debita convocazione dei mede­
simi , l'appaltatore redige il più presto possibile un
verbale delle forniture effettuate e dei lavori
eseguiti e procede all'inventario dei materiali
forniti e non utilizzati . Si compila inoltre una
distinta delle somme dovute dall'aggiudicatario al
committente ;

b ) il committente può acquistare , ai prezzi di mer­
cato , i materiali e gli articoli forniti o ordinati
dall'aggiudicatario e non ancora pagati dal com­
mittente stesso , alle condizioni che l'appaltatore
considera appropriate .

44.7 . Il committente non è obbligato ad effettuare ulteriori
pagamenti all'aggiudicatario fintantoché le forniture
non siano completate , dopo di che ha il diritto di
ottenere da quest'ultimo il rimborso delle eventuali
spese supplementari occasionate dall'esecuzione delle
forniture , oppure versa il saldo dovuto all'aggiudica­
tario prima della risoluzione del contratto .

44.8 . In caso di risoluzione del contratto da parte del
committente , quest'ultimo ha il diritto di ottenere
dall'aggiudicatario un risarcimento per i danni subiti
fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito nel
contratto d'appalto . Laddove non sia fissato alcun
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importo massimo , il committente ha diritto solo alla
quota del prezzo dell'appalto corrispondente al valore
della parte delle forniture che, per inadempienza
dell'aggiudicatario , non possono essere destinate
all'uso previsto .

44.9 . Laddove la risoluzione del contratto non sia dovuta ad
atti o omissioni dell'aggiudicatario , quest'ultimo ha il
diritto di esigere , oltre alle somme dovutegli per i
lavori già eseguiti , anche un indennizzo per i danni
subiti .

zioni dell'ordine pubblico , le esplosioni e altri simili
eventi imprevidibili che sfuggono al controllo delle
parti e che non possono essere evitati neppure con la
dovuta diligenza .

46.3 . Salve restando le disposizioni degli articoli 21 e 44 ,
l'aggiudicatario non è passibile di ritenuta della
garanzia di esecuzione , di penalità di mora o di
risoluzione per inadempienza , se e nella misura in cui
il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottempe­
ranze agli obblighi contrattuali sono provocati da un
caso di forza maggiore . Analogamente , salve restando
le disposizioni degli articoli 35 e 45 , il committente
non è tenuto a versare interessi per ritardi nei paga­
menti o mancata esecuzione oppure risoluzione del
contratto da parte dell'aggiudicatario per inadem­
pienza se e nella misura in cui ritardi o altre mancate
ottemperanze del committente ai suoi obblighi sono
dovuti ad un caso di forza maggiore .

46.4 . Qualora una parte ritenga che si sia verificata una
situazione di forza maggiore la quale può compromet­
tere l'assolvimento dei suoi obblighi , essa ne dà
tempestiva notifica all'altra parte ed all'appaltatore ,
fornendo particolari circa la natura , la durata preve­
dibile e gli effetti probabili di tale situazione . Salvo
istruzioni scritte contrarie dell'appaltatore , l'aggiudi­
catario continua ad assolvere i propri obblighi con­
trattuali per quanto ciò sia ragionevolmente possibile
e cerca ogni mezzo alternativo praticabile che gli
consenta di far fronte ai suoi impegni nonostante la
situazione di forza maggiore . L'aggiudicatario mette
in opera tali mezzi alternativi solo qualora abbia
ricevuto istruzioni in tal senso dall'appaltatore .

46.5 . Qualora l'aggiudicatario debba sostenere spese sup­
plementari per conformarsi alle istruzioni dell'appal­
tatore o per porre in atto mezzi alternativi ai sensi
dell'articolo 46.4 , l'importo di tali spese viene certifi­
cato dall'appaltatore .

46.6 . Qualora si sia verificata una situazione di forza
maggiore la quale continui a persistere per un periodo
di 180 giorni , indipendentemente da eventuali proro­
ghe dei termini di esecuzione dell'appalto ottenute
dall'aggiudicatario a tale titolo , ambo le parti hanno il
diritto di dare un preavviso di 30 giorni per la
risoluzione del contratto di appalto . Qualora , alla
scadenza del termine di 30 giorni , la situazione di
forza maggiore persista , il contratto di appalto viene
risolto e di conseguenza , in base alla legge che
disciplina il contratto , le parti sono liberate dall'ob­
bligo di eseguirlo .

Articolo 45

Risoluzione da parte dell'aggiudicatario

45.1 . L'aggiudicatario , previo preavviso di quattordici
giorni al committente , può risolvere il contratto di
appalto qualora il committente :

a ) non paghi all'aggiudicatario gli importi dovuti a
titolo di un certificato rilasciato dall'appaltatore
dopo la scadenza del termine previsto all'arti­
colo 35.2 ; oppure

b ) persista nel non ottemperare agli obblighi contrat­
tuali dopo ripetuti solleciti , oppure

c) sospenda l'inoltro delle forniture o di parte di esse
per più di 1 80 giorni , per motivi non specificati nel
contratto di appalto , oppure non imputabili
all'aggiudicatario .

45.2 . Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni altro
diritto derivante al committente o all'aggiudicatario
dal contratto .

45.3 . In caso di risoluzione, il committente indennizza
l'aggiudicatario per perdite o danni da quest'ultimo
eventualmente subiti . Tali pagamenti supplementari
non possono superare un massimale da stabilirsi nel
contratto d'appalto .

Articolo 46

Forza maggiore

46.1 . Nessuna parte è considerata inadempiente o colpevole
di violazione degli obblighi contrattuali qualora la
mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi
di forza maggiore verificatisi dopo la data di notifica
dell'aggiudicazione o la data in cui prende effetto il
contratto , tenendo conto della prima in ordine crono­
logico .

46.2 . Per «forza maggiore» si intendono le cause di forza
maggiore propriamente dette , gli scioperi , le serrate o
altri conflitti del lavoro , gli atti nemici , le guerre anche
non dichiarate , i blocchi , le insurrezioni , i disordini , le
epidemie , gli smottamenti , i terremoti , le tempeste , i
fulmini , le inondazioni , le interruzioni di strade o
ferrovie per erosione dovuta alle acque , le perturba­

Articolo 47

Decesso

47.1 . Qualora l'aggiudicatario sia una persona fisica , il
contratto è risolto di diritto in caso di decesso della
medesima . Il committente tuttavia esamina l'even­
tuale proposta degli eredi o degli aventi diritto che



N. L 40/74 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 2 . 92

esprimano la propria intenzione di continuare l'ap­
palto . La decisione del committente viene notificata
agli interessati entro 30 giorni dalla data di ricevi­
mento della proposta .

47.2 . -Qualora le funzioni di aggiudicatario siano svolte da
più persone fisiche , nel caso di decesso di una o più di
esse si procede alla redazione in contradditorio di uno
stato dell'esecuzione dell'appalto e il committente
decide sull'opportunità di risolvere o di continuare
l'appalto secondo l'impegno assunto dai superstiti ed
eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto .

47.3 . Nei casi di cui agli articoli 47.1 e 47.2 l'intenzione di
continuare l'esecuzione dell'appalto deve essere noti­
ficata dagli interessati al committente entro quindici
giorni dalla data del decesso .

47.4 . Tali persone sono responsabili in solido, salvo dispo­
sizioni diverse del capitolato speciale, della corretta
esecuzione dell'appalto allo stesso titolo dell'aggiudi­
catario originario . In caso di prosecuzione dell'ap­
palto si applicano le prescrizioni relative alla garanzia
previste all'articolo 11 .

48.2 . Il capitolato speciale prevede :

a ) la procedura da seguire per la composizione
amichevole di eventuali controversie ;

b ) i termini entro cui si può chiedere l'applicazione
della suddetta procedura a decorrere dal momento
in cui la controversia è stata notificata all'altra
parte , nonché il termine massimo per la composi­
zione della controversia , il quale non può superare
i 120 giorni dall'avvio della procedura ;

c) i termini entro cui si deve rispondere per iscritto ad
una richiesta di composizione amichevole o ad
altre richiesta previste durante la procedura e le
conseguenze dell'inosservanza di detti termini .

48.3 . Le parti si accordano sulla composizione della contro­
versia mediante conciliazione , entro un dato termine o
con intervento di un terzo , se la procedura di compo­
sizione amichevole precedentemente adottata è rima­
sta senza esito .

48.4 . La procedura di composizione amichevole o di conci­
liazione adottata comporta in tutti i casi una proce­
dura di reciproca notifica dei reclami e delle rispo­
ste .

48.5 . Se non viene risolta mediante composizione amiche­
vole o conciliazione entro i termini massimi prescritti ,
la controversia viene risolta :

a) nel caso di un contratto d'appalto a livello nazio­
nale , conformemente alla legislazione nazionale
dello Stato del committente ;

b ) nel caso di un contratto d'appalto a livello
transnazionale , mediante arbitrato , conforme­
mente alle norme di procedura adottate dal Con­
siglio della CEE .

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 48

Composizione delle controversie

48.1 . Il committente e l'aggiudicatario compiono ogni
sforzo per comporre amichevolmente eventuali con­
troversie relative al contratto di appalto sorte tra loro
o tra l'appaltatore e l'aggiudicatario .
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DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

giorno: giorno di calendario ;

termini: i periodi indicati nel contratto di appalto i
quali decorrono dal giorno successivo all'atto o
all'evento che ne costituisce il punto di partenza .
Qualora l'ultimo giorno del periodo coincida con un
giorno non lavorativo , il termine scade alla fine del
primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno
del periodo;

prezzo dell'appalto : l'importo indicato nel contratto
di appalto il quale rappresenta la stima iniziale del
corrispettivo da pagare per l'esecuzione dei servizi o
qualsiasi altro importo dovuto all'aggiudicatario al
termine dell'appalto , ai sensi del contratto ;

progetto : il progetto in relazione a cui devono essere
forniti i servizi, a titolo del contratto ;

distinta dei prezzi: la distinta completa dei prezzi ,
compresa la scomposizione del prezzo globale , pre­
sentata dall'aggiudicatario insieme all'offerta , even­
tualmente modificata , e facente parte del contratto di
appalto a misura ;

scomposizione del prezzo globale: l'elenco particola­
reggiato delle tariffe e dei prezzi , indicante la com­
posizione del prezzo in un appalto a forfait , ma non
facente parte del contratto d'appalto ;

disegni: i disegni forniti dal committente e / o dall'ap­
paltatore e i disegni forniti dall'aggiudicatario e
approvati dall'appaltatore per l'esecuzione dei ser­
vizi ;

scritti: qualsiasi comunicazione scritta a mano , a
macchina o stampata , compresi telex , cablogrammi e
telefax ;

ordine di servizio : qualsiasi istruzione o ordine
impartito dall'appaltatore all'aggiudicatario per

- iscritto riguardo all'esecuzione dei servizi ;

' comunicazioni : certificati , notifiche , ordini e istru­
zioni emessi conformemente al contratto di
appalto ;

valuta nazionale: la valuta dello Stato del commit­
tente ;

valuta estera: qualsiasi valuta permessa che sia
diversa dalla valuta nazionale e che sia indicata nel
contratto di appalto ;

penalità generali: l'importo non stabilito in anticipo
nel contratto di appalto , assegnato da un giudice o da
un tribunale arbitrale o concordato tra le parti a
titolo di risarcimento dovuto alla parte lesa per
un'inadempienza contrattuale dell'altra parte ;

penalità di mora: l'importo stabilito nel contratto di
appalto a titolo di risarcimento dovuto dall'aggiudi­

1.1 . Ai fini del presente capitolato generale e del contratto
di appalto valgono le seguenti definizioni:

CEE : la Comunità economica europea ;

PTOM: l'associazione dei paesi e territori d'oltre­
mare alla Comunità economica europea ;

contratto di appalto : l'accordo sottoscritto dalle
parti per l'esecuzione di servizi , compresi tutti gli
allegati e le appendici e tutti i documenti inclusi ;

aggiudicatario: la parte con cui il committente
conclude il contratto di appalto;

committente: lo Stato o la persona giuridica di diritto
pubblico o privato che conclude o in nome di cui è
concluso il contratto di appalto con l'aggiudicata­
rio ;

Stato del committente: il PTOM sul cui territorio
deve essere eseguito l'appalto di servizi ;

appaltatore: il dipartimento governativo , la persona
giuridica di diritto pubblico o la persona fisica o
giuridica designata dal committente conformemente
alla legislazione dello Stato di quest'ultimo , che è
responsabile della direzione e / o del controllo
dell'esecuzione dell'appalto di servizi ed a cui il
committente può delegare diritti e / o poteri ai sensi
del contratto di appalto ;

rappresentante dell'appaltatore: la persona fisica o
giuridica designata dall'appaltatore come tale ai sensi
del contratto di appalto e autorizzata a rappresentare
l'appaltatore nell'espletamento delle sue funzioni e
nell'esercizio dei diritti e / o poteri che gli sono stati
delegati . Pertanto ove funzioni , diritti e / o poteri
dell'appaltatore siano stati delegati al suo rappresen­
tante , i riferimenti all'appaltatore comprendono
anche il suo rappresentante ;

servizi: compiti da eseguire dall'aggiudicatario in
applicazione del contratto di appalto , quali studi ,
progetti , fornitura di assistenza tecnica , forma­
zione ;

mandato: mandato conferito dal committente in cui
vengono definiti le caratteristiche richieste e / o gli
obiettivi dei servizi , ivi compresi , se del caso , i metodi
e i mezzi che l'aggiudicatario deve adottare e/ o i
risultati da raggiungere ;
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Articolo 4

Notifiche e comunicazioni scritte

4.1 . Salvo disposizione diversa nel capitolato speciale , le
comunicazioni tra il committente e / o l'appaltatore ,
da un lato , e l'aggiudicatario dall'altro , vengono
trasmesse per posta , cablogramma , telex o telefax o
recapitate personalmente , agli indirizzi appropriati
designati dalle parti a tal fine .

4.2 . Se il mittente vuole una prova dell'avvenuto recapito ,
deve indicarlo nella comunicazione e chiedere tale
prova ogni volta che è fissato un termine per il
recapito della comunicazione . In ogni caso il mittente
prende tutte le misure necessarie per assicurare il
recapito della comunicazione .

4.3 . Qualora il contratto d'appalto preveda che una parte
debba effettuare una notifica , esprimere un consenso
o un'approvazione , rilasciare un certificato o comu­
nicare una decisione , salvo diversa disposizione , tale
notifica , consenso , approvazione , certificato o deci­
sione devono essere in forma scritta e i termini
«notificare», «certificare» o «decidere » devono essere
intesi in tal senso . Tale consenso , approvazione,
certificato o decisione non devono essere rifiutati o
ritardati senza motivo .

catario al committente per mancata esecuzione del
contratto di appalto o di parte di esso entro le
scadenze previste dal contratto o dovuto da una parte
all'altra per qualsiasi altra inadempienza specifica
contemplata nel contratto ;

capitolato speciale: il capitolato speciale emanato dal
committente come parte integrante del bando di
gara, eventualmente modificato , e incluso nel con­
tratto d'appalto , comprendente :

a ) le modifiche del presente capitolato generale ,

b ) le speciali clausole contrattuali ,

c) le specifiche tecniche , e

d) ogni altra disposizione relativa all'appalto .

1.2 . Le rubriche e i titoli del presente capitolato non
devono essere considerati parte dello stesso o essere
presi in considerazione nell'interpretazione del con­
tratto di appalto .

1.3 . Se il contesto lo consente , le parole al singolare
valgono anche per il plurale e viceversa e le parole al
maschile valgono anche per il femminile e vice­
versa .

1.4 . Le parole che indicano persone o parti includono
imprese e società e qualsiasi ente avente capacità
giuridica .

Articolo 2

Legislazione applicabile all'appalto e lingua utilizzata

2.1 . La legislazione che disciplina l'appalto è quella dello
Stato del committente , salvo indicazione diyersa nel
capitolato speciale .

2.2 . In tutte le materie non coperte dal presente capitolato
generale si applica la legislazione che disciplina
l'appalto .

2.3 . La lingua utilizzata per l'appalto e tutto il carteggio
tra l'aggiudicatario , il committente e l'appaltatore o i
loro rappresentanti è quella indicata - nel capitolato
speciale . Tutte le relazioni , le raccomandazioni e i
fascicoli preparati dall'aggiudicatario ai sensi del
contratto sono parimenti nella lingua indicata nel
capitolato speciale .

Articolo 5

L'appaltatore e il suo rappresentante

5.1 . L'appaltatore svolge le funzioni specificate nel con­
tratto di appalto . Salvo menzione esplicita nel con­
tratto , l'appaltatore non ha il potere di dispensare
l'aggiudicatario da alcuno degli obblighi cui è tenuto
a norma del contratto di appalto .

5.2 . L'appaltatore , pur conservando la responsabilità
finale , può delegare occasionalmente al proprio
rappresentante le funzioni e i poteri che gli compe­
tono e può revocare in qualsiasi momento tale delega
o sostituire il rappresentante . La delega , revoca o
sostituzione deve essere fatta per iscritto e ha effetto
solo dopo che ne sia pervenuta copia all'aggiudica­
tario .

5.3 . Qualsiasi comunicazione trasmessa dal rappresen­
tante dell'appaltatore all'aggiudicatario conforme­
mente ai termini di tale delega ha lo stesso effetto di
una comunicazione trasmessa dall'appaltatore fermo
restando che :

a ) il fatto che il rappresentante dell'appaltatore non
respinga una relazione o parte dei servizi non
pregiudica la facoltà dell'appaltatore di respin­
gere tale relazione o tali servizi e di dare le
istruzioni necessarie affinché siano rettificati :

Articolo 3

Ordine di importanza dei documenti contrattuali

Salvo indicazione diversa nel contratto di appalto , l'ordine di
importanza dei documenti contrattuali è stabilito dal capito­
lato speciale.
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b) l'appaltatore ha la facoltà di revocare o modifi­
care il contenuto della comunicazione in que­

1 stione .

5.4 . Le istruzioni e / o gli ordini dell'appaltatore sono
impartiti mediante ordini di servizio . Ove necessario
tali ordini devono essere datati , numerati e registrati
e copia degli stessi consegnata a mano , se del caso , al
rappresentante dell'aggiudicatario .

7.2 . L'aggiudicatario non può subappaltare , né affidare
ad un altro imprenditore autonomo , l'esecuzione di
parte dei servizi senza autorizzazione preliminare
scritta del committente . I servizi da subappaltare e
l'identità dell'imprenditore autonomo sono notificati
al committente . Tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 4.3 , il committente comunica all'aggiu­
dicatario , entro 30 giorni dal ricevimento della
notifica , la propria decisione , motivandola in caso di
rifiuto dell'autorizzazione .

7.3 . Nella scelta dei subappaltatori e / o di altri imprendi­
tori autonomi verrà data la preferenza a persone
fisiche , società o imprese dello Stato del committente
le quali siano in grado di fornire i servizi richiesti in
termini simili .

7.4 . I subappaltatori e / o gli imprenditori autonomi
devono soddisfare i criteri applicabili per l'aggiudi­
cazione del contratto di appalto .

7.5 . Il committente non ha nessuna relazione contrattuale
con i subappaltatori e / o gli imprenditori auto­
nomi .

Articolo 6

Cessione

6.1 . Una cessione è valida solo se è una convenzione
scritta mediante cui l'aggiudicatario cede il proprio
appalto , o parte di esso , ad un terzo .

6.2 . L'aggiudicatario non può , senza il consenso scritto
preliminare del committente , cedere l'appalto o parte
di esso o profitti o interessi da esso risultanti , salvo
che ciò avvenga mediante :

a ) un privilegio a favore degli istituti bancari
dell'aggiudicatario per le somme dovute o che
saranno dovute secondo il contratto d'appalto ,
oppure

b) una cessione agli assicuratori dell'aggiudicatario
dei suoi diritti di rivalsa nei confronti di eventuali
terzi responsabili quando gli assicuratori
abbiano risarcito i danni o adempiuto le obbli­
gazioni dell'aggiudicatario .

6.3 . Ai fini dell'articolo 6.2 , l'approvazione di una ces­
sione da parte del committente non dispensa l'aggiu­
dicatario dai suoi obblighi per quanto riguarda la
parte del contratto di appalto già eseguita o la parte
non ceduta .

6.4 . Se l'aggiudicatario ha ceduto il proprio appalto senza
autorizzazione, il committente può applicare di
diritto , senza costituzione in mora , le sanzioni per
inadempienza contrattuale previste agli articoli 40 e
41 .

6.5 . I cessionari devono soddisfare i criteri applicabili per
l'aggiudicazione del contratto di appalto .

7.6 . L'aggiudicatario è responsabile degli atti , delle ina­
dempienze e delle negligenze dei propri subappalta­
tori e / o di altri imprenditori autonomi e dei loro
agenti o dipendenti come se fossero atti , inadem­
pienze o negligenze dell'aggiudicatario stesso , dei
suoi agenti o dipendenti . Il fatto che il committente
approvi il subappalto di una parte del contratto o il
ricorso da parte dell'aggiudicatario ad altri impren­
ditori autonomi o subappaltatori per l'esecuzione di
parte dei servizi non dispensa l'aggiudicatario da
alcuno dei suoi obblighi contrattuali .

7.7 . Qualora il committente o l'appaltatore accertino
l'incompetenza di detti subappaltatori o imprenditori
autonomi ad assolvere i compiti loro assegnati , essi
possono chiedere immediatamente all'aggiudicatario
di sostituirli con un'imprenditore autonomo o un
subappaltatore qualificato ed esperto accettabile per
il committente o di riprendere l'esecuzione dei servizi
esso stesso .

Articolo 7

Subappalto

7.1 . Un subappalto è valido solo se è una convenzione
scritta mediante cui l'aggiudicatario affida a un terzo
l'esecuzione di una parte dell'appalto .

7.8 . Qualora l'aggiudicatario concluda un contratto di
subappalto o ricorra a un altro imprenditore auto­
nomo senza autorizzazione preliminare , il commit­
tente può applicare di diritto , senza costituzione in
mora , le sanzioni per inadempienza contrattuale
previste agli articoli 40 e 41 .
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OBBLIGHI DEL COMMITTENTE assicura il rispetto e l'applicazione di tali leggi e
regolamenti anche da parte del proprio personale e
delle rispettive persone a carico nonché dei propri
dipendenti locali . L'aggiudicatario garantisce il com­
mittente contro ricorsi e azioni risultanti da eventuali
violazioni di tali leggi e regolamenti da parte dell'ag­
giudicatario stesso .

Articolo 8

Informazioni da fornire

8.1 . Il committente fornisce al più presto all'aggiudicata­
rio tutte le informazioni e / o tutti i documenti a sua
disposizione che possano essere utili ai fini dell'ese­
cuzione del contratto d'appalto . Tali documenti sono
restituiti al committente non appena completati i
servizi .

8.2 . Il committente fornisce per quanto possibile all'ag­
giudicatario tutta l'assistenza per ottenere informa­
zioni inerenti al contratto che quest'ultimo possa
ragionevolmente richiedere per l'esecuzione dello
stesso .

10.2 . L'aggiudicatario esegue i servizi con la debita cura ,
efficienza e diligenza , secondo le migliori prassi
professionali e conformemente al presente capitolato
generale , al mandato e alle istruzioni dell'appalta­
tore .

10.3 . L'aggiudicatario si attiene agli ordini di servizio
impartiti dall'appaltatore . Quando , a parere dell'ag­
giudicatario , le condizioni stipulate da un ordine di
servizio trascendono l'autorità dell'appaltatore o
l'ambito del contratto , l'aggiudicatario deve, a pena
di decadenza, darne notifica motivata all'appaltatore
entro 30 giorni dal ricevimento . Il reclamo non
sospende l'esecuzione dell'ordine di servizio .

Articolo 9

Assistenza in materia di norme locali

9.1 . L'aggiudicatario può richiedere l'assistenza del com­
mittente per ottenere copie di leggi e regolamenti
nonché informazioni sulle consuetudini , disposizioni
0 norme locali dello Stato in cui devono essere forniti
1 servizi , le quali possano avere ripercussioni sull'ese­
cuzione degli obblighi cui l'aggiudicatario è tenuto ai
sensi del contratto di appalto . Il committente può
fornire l'assistenza richiesta all'aggiudicatario a spese
di quest'ultimo .

9.2 . Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari
in materia di manodopera straniera vigenti nello
Stato in cui devono essere forniti i servizi , il commit­
tente compie ogni sforzo per agevolare l'ottenimento ,
da parte dell'aggiudicatario , di tutti i necessari visti e
permessi , inclusi permessi di lavoro e di soggiorno ,
per il personale i cui servizi sono considerati necessari
dall'aggiudicatario e dal committente , nonché dei
permessi di soggiorno per i loro familiari .

9.3 . Il committente dà ai propri funzionari , agenti e
rappresentanti tutte le istruzioni necessarie o appro­
priate per facilitare la sollecita ed efficace esecuzione
dei servizi .

10.4 . Qualora l'aggiudicatario o uno dei suoi subappalta­
tori , imprenditori autonomi , agenti o dipendenti
offra o accetti di offrire o di dare o dia a qualcuno
tangenti , doni , regalie o provvigioni come incentivo
o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal
compiere un'azione in relazione al contratto di
appalto o a qualsiasi altro contratto con il commit­
tente , oppure per il trattamento di favore riservato o
la discriminazione esercitata nei confronti di qual­
cuno in relazione al contratto di appalto o a qualsiasi
altro contratto con il committente , il committente
può, fatti salvi i diritti dell'aggiudicatario a norma del
contratto , risolvere il contratto e in questo caso sono
applicabili le disposizioni degli articoli 40 e 41 .

10.5 . L'aggiudicatario tratta i documenti e le informazioni
ricevuti , inerenti al contratto d'appalto , come privati
e riservati e non divulga né rivela alcun particolare
senza l'autorizzazione preliminare scritta del com­
mittente o dell'appaltatore dopo aver consultato il
committente , salvo se necessario ai fini dell'esecu­
zione dell'appalto . In caso di disaccordo in merito
alla necessità di pubblicazione o divulgazione , la
decisione del committente è inappellabile .

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Articolo 10

Obblighi generali

10.1 . L'aggiudicatario rispetta e applica tutte le leggi e i
regolamenti vigenti nello Stato del committente e

10.6 . Qualora l'aggiudicatario sia una joint venture o un
consorzio formato da due o più persone , tutte queste
sono tenute in solido ad adempiere le obbligazioni del
contratto di appalto conformemente alla legislazione
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dello Stato del committente ; una di esse viene
designata , a richiesta del committente , per fungere da
responsabile con potere di vincolare la joint venture o
il consorzio . La composizione o la costituzione della
joint venture o del consorzio non vengono modificate
senza l'autorizzazione preliminare scritta del com­
mittente .

o in seguito ad essi , salvo autorizzazione preliminare
scritta del committente . Inoltre essi non si avvalgono
in maniera pregiudizievole per il committente di
informazioni loro fornite o del risultato di studi ,
prove o ricerche effettuati ai fini dell'esecuzione
dell'appalto e nel corso della stessa .

Articolo 11

Articolo 12

Indipendenza

12.1 . L'aggiudicatario si astiene dall'intrattenere relazioni
tali da compromettere la propria indipendenza o
quella dei propri collaboratori . Qualora l'aggiudica­
tario non mantenga la propria indipendenza il com­
mittente può, salvo indennizzo per eventuali danni
subiti , risolvere il contratto immediatamente senza
costituzione in mora .

12.2 . Dopo la conclusione o in connessione con la risolu­
zione del contratto di appalto , l'aggiudicatario limita
il proprio ruolo nel quadro del progetto all'esecu­
zione dei servizi . Salvo autorizzazione scritta da parte
del committente non è concesso all'aggiudicatario e a
qualsiasi altro aggiudicatario di opere , servizi , o
forniture con cui egli sia associato o collegato
eseguire lavori , forniture o altri servizi per il progetto
a qualsiasi titolo , ivi comprese offerte per una parte
del progetto .

Codice di comportamento

11.1 . L'aggiudicatario agisce in ogni occasione secondo
criteri di lealtà e imparzialità , quale consigliere fidato
del committente , conformemente alle norme e / o al
codice di comportamento della sua professione e con
la discrezione appropriata . In particolare si astiene
dal fare dichiarazioni pubbliche in merito al progetto
o ai servizi senza l'approvazione preliminare del
committente e dall'impegnarsi in qualsiasi attività
che sia in conflitto con i propri obblighi nei confronti
del committente secondo il contratto . Non può
impegnare in alcun modo il committente senza la sua
autorizzazione preliminare scritta e , se del caso , lo
indica chiaramente ai terzi .

Articolo 13

Specifiche e disegni

13.1 . L'aggiudicatario prepara tutte le specifiche e i disegni
in base a sistemi ammessi e generalmente ricono­
sciuti , che siano accettati dal committente e che
tengano conto dei criteri di concezione più aggior­
nati .

13.2 . L'aggiudicatario garantisce che le specifiche e i
disegni , nonché tutta la documentazione relativa alla
fornitura di beni e servizi per il progetto siano
preparati con imparzialità in modo da garantire la
competitività nelle offerte .

11.2 . Per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario ed i
suoi dipendenti rispettano le usanze politiche , cultu­
rali e religiose dello Stato del committente .

11.3 . La retribuzione dell'aggiudicatario secondo il con­
tratto costituisce la sua unica retribuzione in rela­
zione al medesimo; né l'aggiudicatario né il personale
alle sue dipendenze accetta provvigioni , sconti , gra­
tifiche , pagamenti indiretti o altre rimunerazioni in
connessione con il contratto o in adempimento dei
suoi obblighi a titolo del contratto stesso .

11.4 . L'aggiudicatario non beneficia né direttamente, né
indirettamente di royalities , regalie o provvigioni per
articoli o procedimenti utilizzati ai fini dell'esecu­
zione dell'appalto o del progetto e coperti da brevetto
o protezione giuridica , salvo qualora ne sia autoriz­
zato per iscritto dal committente .

11.5 . L'aggiudicatario e i suoi collaboratori sono tenuti al
segreto professionale per l'intera durata dell'appalto
e dopo il completamento dello stesso . A questo
riguardo , né l'aggiudicatario né il personale alle sue
dirette dipendenze o momentaneamente associato
all'appalto possono comunicare in alcun momento a
persone o enti informazioni riservate ad essi comu­
nicate o di cui sono venuti a conoscenza o rendere
pubbliche informazioni in merito alle raccomanda­
zioni formulate nel corso della prestazione dei servizi

Articolo 14

Indennizzi

14.1 . L'aggiudicatario indennizza , tutela e difende , a pro­
prie spese , il committente e i suoi agenti e dipendenti
da tutte le azioni , i ricorsi , le perdite o i danni
derivanti da atti o omissioni commessi dall'aggiudi­
catario nell'ambito dell'esecuzione dei servizi , ivi
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comprese violazioni di disposizioni giuridiche o
diritti di terzi in materia di brevetti , marchi e altre
forme di proprietà intellettuale , quali i diritti d'au­
tore .

14.2 . L'aggiudicatario indennizza , tutela e difende a pro­
prie spese il committente e i suoi agenti e dipendenti
da tutte le azioni , i ricorsi , le perdite o i danni
derivanti dal mancato adempimento , da parte
dell'aggiudicatario stesso , degli obblighi previsti
dall'articolo 10 , purché :

a ) tali azioni , ricorsi , perdite ó danni siano notifi­
cati all'aggiudicatario entro 30 giorni dalla data
in cui il committente ne è venuto a cono­
scenza ;

b ) la responsabilità dell'aggiudicatario ai sensi del
presente articolo sia limitata all'importo indicato
nel capitolato speciale e tale limite non si applichi
ad azioni , ricorsi , perdite o danni conseguenti ad
atti o omissioni dolosi dell'aggiudicatario ;

c) la responsabilità dell'aggiudicatario ai sensi del
presente articolo sia limitata ad azioni , ricorsi ,
perdite o danni direttamente causati dall'inot­
temperanza degli obblighi contrattuali da parte
dell'aggiudicatario stesso e non comprenda
responsabilità per eventi imprevedibili , diretta­
mente o indirettamente derivanti da detta inot­
temperanza .

14.3 . Su richiesta del committente , l'aggiudicatario pone
rimedio , a proprie spese , ad eventuali difetti nell'ese­
cuzione dei servizi , qualora l'aggiudicatario non
abbia ottemperato ai propri obblighi contrattuali .

14.4 . Ferme restando eventuali disposizioni contrarie del
presente articolo , l'aggiudicatario non ha alcuna
responsabilità per azioni , ricorsi , perdite o danni
occasionati :

a ) dal fatto che il committente abbia omesso di dar
seguito ad una raccomandazione o non abbia
tenuto conto di atti , decisioni o raccomandazioni
dell'aggiudicatario oppure abbia prescritto
all'aggiudicatario di porre in atto una decisione o
raccomandazione su cui quest'ultimo non sia
d'accordo , o abbia una riserva seria , oppure

b ) da una non corretta esecuzione delle istruzioni
dell'aggiudicatario da parte di agenti , dipendenti
o imprenditori autonomi che hanno un contratto
con il committente .

Articolo 15

Disposizioni in materia di assicurazione e assistenza
medica

15.1 . L'incarico conferito dal committent e all'aggiudicata­
rio è subordinato alla presentazione , da parte di
quest'ultimo , di prove soddisfacenti che l'aggiudica­
tario e / o i suoi dipendenti sono in buona salute e che
non sono affetti da infermità che possano interferire
con l'esecuzione dei servizi . Il committente può
chiedere all'aggiudicatario e / o al suo personale
destinato a detta esecuzione di sottoporsi ad una
visita medica presso un medico qualificato prima di
lasciare la sede di residenza abituale ; l'aggiudicatario
fornisce appena possibile al committente il relativo
referto medico .

15.2 . L'aggiudicatario provvede a contrarre un'assicura­
zione malattia per la durata del contratto per se stesso
e per le altre persone da lui assunte nell'ambito
dell'appalto . Salvo indicazione contraria nel con­
tratto , il committente non ha alcuna responsabilità
per quanto riguarda le spese mediche dell'aggiudica­
tario .

15.3 . Il committente non assume nessuna responsabilità
per quanto riguarda eventuali assicurazioni vita ,
malattia , infortuni , viaggi o altre assicurazioni neces­
sarie o consigliabili per il personale dell'aggiudicata­
rio , dei subappaltatori o di altri imprenditori ai fini
dell'esecuzione dei servizi o per i loro familiari .

15.4 . Nei 20 giorni successivi alla notifica dell'approva­
zione del contratto , l'aggiudicatario stipula e man­
tiene irt vigore una polizza di assicurazione globale
per un importo fino a concorrenza del massimale
fissato nel capitolato speciale la quale copra , dall'ini­
zio dell'esecuzione dell'appalto e per tutta la sua
durata , i seguenti aspetti :

a ) responsabilità dell'aggiudicatario in caso di
malattia o infortunio sul lavoro dei suoi dipen­
denti , compreso il costo del rimpatrio per motivi
di salute ;

b ) perdita o deterioramento delle attrezzature del
committente usate per l'esecuzione dell'ap­
palto ;

c ) responsabilità civile in caso di incidenti causati a
terzi o al committente e a dipendenti di quest'ul­
timo nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto ;

d ) infortunio mortale o invalidità permanente a
seguito di lesioni subite nel corso dell'esecuzione
dell'appalto ;

e ) altre eventuali assicurazioni specificate nel capi­
tolato speciale prescritte dalla legislazione dello
Stato del committente .

14.5 . Dopo aver ultimato l'esecuzione dei servizi , l'aggiu­
dicatario rimane responsabile di eventuali violazioni
dei propri obblighi contrattuali per un periodo
stabilito dalla legislazione applicabile al contratto
d'appalto .
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— controllo del progetto ;

— gestione dell'esecuzione del progetto ;

— messa a disposizione di personale ;

— altre forme di assistenza tecnica .

15.5 . Il capitolato speciale può prevedere inoltre che
l'aggiudicatario debba stipulare una polizza di assi­
curazione che copra la perdita o il deterioramento dei
beni personali dei suoi dipendenti e relativi familiari
situati nello Stato del committente .

15.6 . L'aggiudicatario è tenuto a fornire la prova della
stipulazione della polizza d'assicurazione e del rego­
lare pagamento dei premi senza indugio quando
richiesto dal committente o dall'appaltatore .

17.3 . Il capitolato speciale definisce il mandato , che com­
prende tra l'altro :

a ) l'oggetto e la portata dell'appalto ;

b ) il livello di precisione richiesto e le varie fasi o
parti dei servizi ;

c ) il tipo e contenuto di relazioni , prospetti , pro­
getti , computi , misurazioni , specifiche , stime e
altri documenti che l'aggiudicatario deve compi­
lare a conclusione di ogni fase o parte dello studio
e a conclusione dello studio stesso .

Articolo 16

Diritti di proprietà per relazioni e documenti

16.1 . Tutte le relazioni e i documenti quali mappe, grafici ,
disegni, specifiche , progetti , statistiche , computi e
dati o materiali ausiliari compilati o elaborati dall'ag­
giudicatario nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto
hanno carattere riservato e sono di proprietà esclu­
siva del committente . Concluso l'appalto , l'aggiudi­
catario consegna al committente tutte le relazioni e i
documenti in questione . L'aggiudicatario può con­
servare copie di tali relazioni e documenti , ma non
deve utilizzarli per fini estranei all'appalto senza
autorizzazione scritta preliminare del committente .

16.2 . L'aggiudicatario non pubblica articoli relativi ai
servizi , né vi fa riferimento nell'esecuzione di servizi
per altri committenti , né divulga informazioni otte­
nute dal committente senza il suo consenso scritto .

17.4 . Qualora si tratti di un contratto di assistenza tecnica
al committente e / o all'appaltatore , l'aggiudicatario
assume una funzione di consigliere del committente
e / o dell'appaltatore per quanto riguarda tutti gli
aspetti tecnici inerenti all'esecuzione del progetto .
L'aggiudicatario non ha responsabilità decisionale .

17.5 . Qualora si tratti di un contratto di gestione dell'ese­
cuzione del progetto , l'aggiudicatario assume , con­
formemente alla legislazione dello Stato del commit­
tente , sotto l'autorità dell'appaltatore , tutte le man­
sioni di gestione inerenti al controllo dell'esecuzione
del progetto .NATURA DEI SERVIZI

17.6 . Qualora il capitolato speciale preveda l'obbligo per
l'aggiudicatario di preparare un fascicolo di gara , tale
fascicolo deve contenere tutti i documenti necessari
per entrare in contatto con imprenditori , produttori e
fornitori qualificati e per preparare quindi offerte al
fine di eseguire le opere , le forniture o i servizi oggetto
della gara d'appalto . Il committente fornisce all'ag­
giudicatario tutte le informazioni necessarie per
redigere la parte amministrativa del fascicolo di
gara .

Articolo 17

Portata dei servizi

17.1 . L'aggiudicatario esegue i servizi previsti dal contratto
d'appalto conformemente al mandato .

17.2 . Il contratto d'appalto può prevedere una o più delle
seguenti prestazioni :

— individuazione o definizione del progetto ;

— studio economico o di mercato ;

— studio di prefattibilità e/ o di fattibilità ;

— studio d'esecuzione del progetto (progettazione
preliminare o dettagliata ed eventualmente pro­
gettazione definitiva ai fini dell'esecuzione, pre­
parazione del fascicolo di gara);

17.7 . Qualora si tratti di un contratto di controllo dell'ese­
cuzione di un progetto , l'aggiudicatario è responsa­
bile della direzione della fase esecutiva del pro­
getto .

17.8 . Fatto salvo l'articolo 12.2, l'aggiudicatario respon­
sabile delle varie fasi dello studio e / o della progetta­
zione può assumere altri incarichi inerenti alla
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Articolo 19gestione e al controllo dell'esecuzione del progetto ,
compresa la messa a disposizione di assistenti tec­
nici .

Personale e attrezzature

19.1 . Il personale assegnato dall'aggiudicatario all'esecu­
zione dell'appalto deve avere l'approvazione del
committente . Il capitolato speciale precisa il livello
minimo di formazione , qualifica ed esperienza del
personale dell'aggiudicatario e , se del caso , la specia­
lizzazione richiesta .

19.2 . Le referenze e il curriculum vitae di ciascun membro
del personale dell'aggiudicatario assegnato all'esecu­
zione dell'appalto sono sottoposti al committente per
approvazione unitamente all'offerta dell'aggiudica­
tario nel caso di una procedura di gara o prima della
stipulazione del contratto di appalto in altri casi .

19.3 . Il committente notifica la propria approvazione o il
proprio rifiuto entro 30 giorni dalla nomina dell'ag­
giudicatario o dalla presentazione della richiesta di
approvazione ai sensi dell'articolo 19.2 , a seconda
dei casi .

Articolo 18

Messa a disposizione elei personale

18.1 . Qualora si tratti di un contratto di messa a disposi­
zione di personale per l'esecuzione di un progetto ,
l'aggiudicatario fornisce personale specializzato nei
diversi settori del progetto con funzioni di assistenza
tecnica a livello di consulenza e / o direzione . Tale
personale è alle dirette dipendenze dell'appalta­
tore .

18.2 . I servizi sono forniti dal personale specificato nel
contratto per i periodi di tempo ivi indicati . L'aggiu­
dicatario , previa approvazione del committente , può
apportare a tali periodi leggere modifiche che si
rivelino opportune per garantire l'efficace esecuzione
dei servizi , purché , in conseguenza delle stesse , i
pagamenti effettuati ai sensi del contratto d'appalto
non superino il prezzo dell'appalto .

18.3 . L'aggiudicatario è responsabile del livello professio­
nale del personale che egli mette a disposizione del
committente .

18.4 . L'aggiudicatario non procede a sostituzioni di perso­
nale senza la previa approvazione del committente .
L'aggiudicatario fornisce tuttavia sostituti con quali­
fiche ed esperienza almeno equivalenti e accettabili
per il committente se:

a ) a causa di malattia o infortunio un membro del
personale non può continuare a prestare i propri
servizi ;

b ) il committente constata che una persona specifi­
cata nel contratto è incompetente o inadatta ad
assolvere gli obblighi cui è tenuta a norma del
contratto ;

c) per altri motivi indipendenti dalla volontà
dell'aggiudicatario si rivela necessario sostituire
un qualsiasi membro del personale .

18.5 . La retribuzione di un sostituto non supera quella che
sarebbe stata pagata al dipendente sostituito .

18.6 . Tranne nel caso in cui lai sostituzione sia dovuta a
decesso o il committente ordini una sostituzione non
prevista nel contratto , l'aggiudicatario sostiene tutti i
costi supplementari direttamente o indirettamente
conseguenti alla sostituzione . Questi comprendono
le spese del viaggio di ritorno del membro del
personale sostituito e della sua famiglia e , all'occor­
renza , le spese connesse alla necessità di mantenere
simultaneamente sul posto di lavoro il dipendente da
sostituirsi e il suo sostituto .

19.4 . Il personale approvato dal committente prende ser­
vizio alla data o entro i termini fissati dal capitolato
speciale o , altrimenti , alla data o entro i termini
notificati all'aggiudicatario dal committente .

19.5 . Salvo diversa disposizione del capitolato speciale , i
membri del personale dell'aggiudicatario risiedono in
prossimità del posto di lavoro . Qualora parte dei
servizi debba essere eseguita fuori dello Stato del
committente , l'aggiudicatario comunica all'appalta­
tore nome e qualifiche dei membri del personale
assegnati a questa parte dei servizi e lo informa in
merito alle attrezzature utilizzate .

19.6 . L'aggiudicatario :

a ) precisa all'appaltatore , entro 15 giorni dall'ag­
giudicazione dell'appalto , il calendario proposto
per l'assegnazione del personale , le rispettive
competenze e le attrezzature che intende utiliz­
zare per i servizi ;

b ) informa l'appaltatore in tempo utile della data di
arrivo e partenza di ciascun membro del perso­
nale;

c ) sottopone tempestivamente all'approvazione
dell'appaltatore eventuali richieste di sostitu­
zione di personale e di variazione del calendario
iniziale o modifica delle attrezzature .

19.7 . L'aggiudicatario prende tutte le misure per dotare e
continuare a dotare il personale delle attrezzature
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necessarie affinché esso possa adempiere i propri
obblighi specifici in condizioni di massima effi­
cienza .

paltò decorre , per quanto concerne tali servizi , dalla
data effettiva di esecuzione , la quale non precederà la
data fissata dal committente .

Articolo 22

Termini di esecuzione

22.1 . I termini di esecuzione decorrono dalla data fissata
conformemente all'articolo 21.1 e sono stabiliti nel
contratto di appalto , fatte salve le proroghe che
possono essere concesse ai sensi dell'articolo 23 .

22 . 2 . Se sono previsti termini d'esecuzione distinti per ogni
singolo lotto , i termini non sono cumulati in caso di
assegnazione di più lotti allo stesso aggiudicatario .

22 . 3 . Qualora , nel caso di progetti di cooperazione tecnica
articolati su vari anni , il capitolato speciale stabilisca
diversi periodi contrattuali , i termini di esecuzione
sono fissati tenendo conto delle disposizioni dell'ar­
ticolo 3 1 e le parti sono vincolate soltanto per il
primo periodo contrattuale . Salvo qualora una parte
desideri risolvere il contratto allo scadere di un
periodo contrattuale , il contratto è rinnovato , alla
fine di ciascun periodo , mediante successive clausole
aggiuntive che specificano le misure che devono
essere adottate dall'aggiudicatario . La retribuzione
per il nuovo periodo viene fissata in base ai principi
stabiliti nel contratto d'appalto .

22.4 . L'intenzione di non rinnovare il contratto d'appalto
per un ulteriore periodo contrattuale deve essere
notificata all'altra parte almeno 90 giorni prima della
scadenza del periodo contrattuale in corso .

Articolo 20

Tirocinanti

20 . 1 . L'aggiudicatario si impegna a formare, per la durata
dell'appalto , i tirocinanti a lui assegnati dal commit­
tente ai sensi del contratto d'appalto .

20.2 . La formazione impartita dall'aggiudicatario ai tiro­
cinanti non conferisce loro la qualifica di suoi
dipendenti . Tuttavia , essi devono agire conforme­
mente alle istruzioni dell'aggiudicatario e alle dispo­
sizioni dell'articolo 11 , come se fossero dipendenti
suoi . Con richiesta scritta motivata , l'aggiudicatario
può ottenere la sostituzione di un tirocinante il cui
lavoro o comportamento siano insoddisfacenti .

20 . 3 . Salvo disposizioni contrarie del contratto , la retribu­
zione dei tirocinanti , le loro spese di viaggio e di
soggiorno e tutte le altre spese da essi sostenute sono
a carico del committente .

20.4 . L'aggiudicatario riferisce ad intervalli trimestrali al
committente in merito alla formazione dei tiroci­
nanti . Quando è imminente la fine dell'esecuzione dei
servizi , l'aggiudicatario redige una relazione sui
risultati della formazione, accompagnata da una
valutazione delle qualifiche da questi ottenute, ai fini
della loro attività futura . La forma che dovranno
assumere tali relazioni e la modalità della loro
presentazione sono definite nel capitolato speciale .

ESECUZIONE DELL'APPALTO

Articolo 23

Proroga dei termini di esecuzione

23.1 . L'aggiudicatario può chiedere una proroga dei ter­
mini di esecuzione se è o prevede di essere in ritardo
nel portare a termine l'appalto per una delle seguenti
cause :

a ) servizi complementari o supplementari ordinati
dall'appaltatore ;

b ) ordini di servizi che siano diversi da quelli dovuti
a inadempienza dell'aggiudicatario e che possano
avere ripercussioni sulla data di esecuzione ;

c) inadempienza contrattuale da parte del commit­
tente ;

d ) qualunque sospensione dei servizi non dovuta a
inadempienza dell'aggiudicatario ;

e ) forza maggiore ;

Articolo 21

Ordini di inizio

21.1 . Il committente fissa la data in cui avrà inizio
l'esecuzione dell'appalto e ne informa l'aggiudicata­
rio nella notifica di aggiudicazione dell'appalto o
mediante un ordine di servizio rilasciato dall'appal­
tatore .

21 . 2 . Salvo diverso accordo fra le parti , l'esecuzione dovrà
avere inizio entro 180 giorni dalla notifica dell'aggiu­
dicazione dell'appalto .

21.3 . Qualora sia previsto che dei servizi siano eseguiti al di
fuori dello Stato del committente , il contratto d'ap­
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una richiesta che l'appaltatore ritenga giusta e ragio­
nevole .

25 .3 . Se il periodo di sospensione è superiore a 1 80 giorni e
la sospensione non è dovuta a inadempienze dell'ag­
giudicatario , quest'ultimo può , mediante comunica­
zione all'appaltatore , chiedergli l'autorizzazione di
riprendere , entro 30 giorni , l'esecuzione dei servizi o
risolvere il contratto .

f) qualsiasi altra causa di ritardo menzionata nel
presente capitolato generale d'oneri , non dovuta
a inadempienza dell'aggiudicatario .

23.2 . L'aggiudicatario notifica all'appaltatore , nei 15
giorni successivi alla constatazione della possibilità
di un ritardo , la propria intenzione di presentare una
richiesta di proroga dei termini di esecuzione alla
quale ritiene di avere diritto e fornisce all'appalta­
tore , entro i 60 giorni successivi , salvo diverso
accordo fra l'aggiudicatario e l'appaltatore , tutti i
dettagli completi della richiesta affinché essa possa
essere esaminata immediatamente .

23.3 . L'appaltatore , mediante comunicazione scritta
all'aggiudicatario , previa consultazione di quest'ul­
timo e, se necessario , del committente , accorda la
proroga dei termini di esecuzione che appare giusti­
ficata in prospettiva o retrospettivamente, oppure
informa l'aggiudicatario che non ha diritto ad otte­
nere la proroga .

' Articolo 24

Ritardi di esecuzione

24 . 1 . Qualora l'aggiudicatario non esegua i servizi entro il
termine / i termini stipulati nel contratto di appalto ,
il committente , senza costituzione in mora e fatti
salvi gli altri mezzi previsti dal contratto d'appalto ,
ha diritto ad una penalità di mora per ogni giorno o
parte di giorno compreso tra la scadenza dei termini
fissati per l'esecuzione o la proroga ai sensi dell'arti­
colo 23 e la data effettiva dell'esecuzione, al tasso
stipulato dal capitolato speciale e fino a un importo
massimo ivi ugualmente specificato .

24.2 . Se il committente ha acquisito il diritto all'importo
massimo in virtù dell'articolo 24.1 , può , previa
notifica all'aggiudicatario :

a ) risolvere il contratto d'appalto , e

b ) completare l'esecuzione dei servizi a spese dell'ag­
giudicatario .

Articolo 26

Modifiche del contratto d'appalto

26.1 . L'appaltatore ha il potere di ordinare , senza variare
l'oggetto o la portata del contrattò d'appalto , per
qualsiasi parte dei servizi , le modifiche necessarie per
il corretto completamento dei servizi stessi . Dette
modifiche possono riguardare aggiunte , omissioni ,
sostituzioni , variazioni di qualità e quantità nonché
variazioni nella sequenza specificata , nel metodo o
nel calendario di esecuzione dei servizi . Nessun
ordine di modifica può avere l'effetto di invalidare il
contratto di appalto ; le eventuali conseguenze finan­
ziarie delle modifiche sono valutate in conformità
degli articoli 26.5 e 26.7 .

26.2 . Non possono essere apportate modifiche se non su
ordine di servizio emanato dall'appaltatore , fatti
salvi i seguenti casi :

a ) se , per qualsiasi motivo , l'appaltatore ritiene
necessario impartire un ordine oralmente , ne dà
poi conferma al più presto mediante un ordine di
servizio ;

b ) se l'appaltatore conferma per iscritto un ordine
impartito oralmente ai fini della lettera a ) e la
conferma non viene immediatamente refutata
per iscritto dall'aggiudicatario , si ritiene che sia
stato emanato un ordine di servizio per l'esecu­
zione della modifica .

26.3 . Fatto salvo l'articolo 26.2 , prima di impartire un
ordine di servizio relativo ad una modifica , l'appal­
tatore informa l'aggiudicatario della natura e della
forma di detta modifica . Il più presto possibile dopo
aver ricevuto la notifica , l'aggiudicatario presenta
all'appaltatore una proposta contenente:

a ) gli eventuali servizi da eseguire o le eventuali
misure da prendere e il relativo programma di
esecuzione ;

b ) le eventuali modifiche del programma di esecu­
zione o di un obbligo contrattuale dell'aggiudi­
catario ;

c ) gli eventuali adeguamenti del prezzo dell'appalto
conformemente alle norme di cui all'arti­
colo 26 .

Articolo 25

Sospensione

25.1 . L'aggiudicatario , su ordine dell'appaltatore , so­
spende l'esecuzione dei servizi o di parte di essi per il
periodo di tempo e secondo le modalità che l'appal­
tatore ritiene necessari .

25.2 . L'appaltatore, previa consultazione del committente
e dell'aggiudicatario , definisce la proroga dei termini
di esecuzione spettante all'aggiudicatario a seguito di
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26.4 . Dopo aver ricevuto la documentazione dell'aggiudi­
catario prevista all'articolo 26.3 , l'appaltatore , pre­
via consultazione del committente e , se necessario ,
dell'aggiudicatario , decide il più presto possibile se la
modifica debba essere effettuata o meno . In caso
affermativo , l'appaltatore impartisce un ordine di
servizio secondo cui la modifica sarà eseguita ai
prezzi e alle condizioni contenuti nella documenta­
zione dell'aggiudicatario di cui all'articolo 26.3 o a
quelli modificati dall'appaltatore conformemente
all'articolo 26.5 .

26.7 . Laddove al momento del collaudo provvisorio si
constati un aumento o una riduzione superiore al
15% rispetto al prezzo dei servizi richiesti a titolo
dell'appalto stesso e tale variazione sia dovuta ad un
ordine di servizio o a qualsiasi altra circostanza non
imputabile a inadempienze dell'aggiudicatario , pre­
via consultazione del committente e dell'aggiudicata­
rio , l'appaltatore determina le maggiorazioni o le
riduzioni del prezzo dell'appalto in applicazione
dell'articolo 26.5 . L'importo così stabilito viene cal­
colato sulla quota di riduzione o di aumento del
valore delle forniture al di là del 15% . L'importo è
notificato dall'appaltatore al committente e all'aggiu­
dicatario e il prezzo dell'appalto modificato di con­
seguenza .26.5 . L'appaltatore accerta i prezzi di tutti le modifiche da

esso ordinate in conformità degli articoli 26.2 e 26.4
in base ai seguenti principi :

a ) qualora i compiti presentino carattere simile e
siano eseguiti in condizioni analoghe ai lavori
contemplati nel computo estimativo o nella
distinta dei prezzi , il loro valore è stimato
secondo le tariffe e i prezzi ivi contenuti ;

Articolo 27

Orario di lavoro

I giorni e le ore di lavoro dell'aggiudicatario nello Stato del
committente sono fissati in base alle leggi , ai regolamenti e
alle consuetudini dello Stato del committente , nonché alle
esigenze dei servizi .b ) qualora i compiti presentino carattere diverso o

siano eseguiti in condizioni diverse , la valuta­
zione viene effettuata , per quanto possibile , in
base alle tariffe e ai prezzi previsti nel contratto
d'appalto ; in caso contrario , l'appaltatore effet­
tuerà una stima equa ;

c) qualora la natura o l'importo di una modifica
rispetto alla natura o all'importo dell'intero
appalto o di parte dello stesso sia tale che ,
secondo l'appaltatore , tariffe o prezzi indicati nel
contratto d'appalto per un determinato compito
risultino non più ragionevoli a seguito di tale
modifica , l'appaltatore fissa tali tariffe o prezzi
ad un livello a suo parere equo e adeguato alle
circostanze ;

d ) se si rende necessaria una modifica per inadem­
pienza o violazione del contratto d'appalto da
parte dell'aggiudicatario , i costi supplementari
relativi a tale modifica sono a suo carico .

Articolo 28

Diritto alle ferie

28.1 . Laddove il contratto lo preveda , l'aggiudicatario ha
diritto a ferie annuali durante il periodo di esecuzione
dell'appalto secondo i termini specificati nell'arti­
colo 28 .

28.2 . Le ferie annuali sono calcolate secondo il criterio
stabilito dal contratto . Le ferie sono concesse sulla
base di un periodo completo di sei mesi e successiva­
mente di ogni periodo di un mese di prestazioni
fornite dall'aggiudicatario . Le ferie annuali sono
prese durante il periodo di esecuzione dell'appalto in
tempi approvati dall'appaltatore .

28.3 . Le ferie annuali non possono essere convertite in
compensazione pecuniaria a meno che , a parere
dell'appaltatore , le esigenze dei servizi siano tali per
cui le ferie annuali non possano essere concesse
durante il periodo di esecuzione dell'appalto .

28.4 . L'aggiudicatario non ha diritto a congedi per malat­
tia o a permessi occasionali , ferma restando tuttavia
la facoltà dell'appaltatore di concedere , a sua asso­
luta discrezione , per gravi motivi familiari o per altre
ragioni , che l'aggiudicatario prenda un congedo non
retribuito durante il periodo di esecuzione dell'ap­
palto .

26.6 . Ricevuto l'ordine di servizio con una richiesta di
modifica , l'aggiudicatario procede alla relativa ese­
cuzione e al riguardo è vincolato al presente capito­
lato generale come se essa fossa prevista nel contratto
d'appalto . I servizi non sono ritardati in attesa di una
proroga dei termini di esecuzione o di un adegua­
mento del prezzo dell'appalto . Laddove l'ordine di
eseguire una modifica preceda l'adeguamento del
prezzo d'appalto , l'aggiudicatario tiene la contabilità
dei costi inerenti alla modifica e del tempo impiegato .
La relativa documentazióne potrà essere esaminata
dall'appaltatore in qualsiasi momento ragionevole .
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l'aggiudicatario deve trasmettere tali copie sono
fissati dal capitolato speciale . I termini tengono
conto dei periodi specificati nel capitolato speciale di
cui il committente dispone per esaminare e approvare
o respingere le relazioni e i documenti .

Articolo 29

Informazioni

L'aggiudicatario fornisce le informazioni relative ai servizi e
al progetto che l'appaltatore può richiedergli in qualsiasi
momento . Al riguardo l'aggiudicatario redige relazioni
periodiche il cui contenuto e la cui frequenza sono fissati nel
capitolato speciale . Le difficoltà di realizzazione o le negli­
genze tecniche nei termini di riferimento costituiscono
oggetto di relazioni speciali .

Articolo 32

Approvazione delle relazioni e dei documenti

32.1 . L'approvazione da parte del committente delle rela­
zioni e dei documenti elaborati e trasmessi dall'ag­
giudicatario attesta che essi ottemperano ai termini
contrattuali .

32.2 . Il committente , entro i termini fissati nel capitolato
speciale , notifica all'aggiudicatario la propria deci­
sione in merito ai documenti o alle relazioni trasmes­
sigli , motivando l'eventuale decisione di rifiuto degli
stessi o la richiesta di apportarvi modifiche .

32.3 . Il committente , qualora approvi una relazione o un
documento a condizione che vengano apportate
modifiche da parte dell'aggiudicatario , fissa un
periodo di tempo entro cui procedere alle modifiche
richieste .

32.4 . Qualora l'appalto sia eseguito in fasi , la realizzazione
di ciascuna fase è subordinata all'approvazione , da
parte del committente , della fase precedente , salvo
quando le fasi sono eseguite contemporaneamente .

Articolo 30

Registrazioni

30.1 . L'aggiudicatario registra e contabilizza in modo
accurato e sistematico i servizi nella forma e con i
dettagli prescritti dagli usi professionali , onde per­
mettere di stabilire con precisione che i costi e le spese
di cui all'articolo 35 sono stati regolarmente soste­
nuti per l'esecuzione dei servizi .

30.2 . L'aggiudicatario permette all'appaltatore di control­
lare , in qualsiasi momento ragionevole , le registra­
zioni e i conti relativi ai servizi e di farne copie e
consente all'appaltatore o a qualsiasi persona auto­
rizzata da quest'ultimo di verificare , in qualsiasi
momento ragionevole , tali registrazioni e conti ,
durante e dopo l'esecuzione dei servizi .

PAGAMENTI

Articolo 33

Condizioni generali

33.1 . La valuta o le valute dei pagamenti sono quelle
previste nel contratto d'appalto .

33.2 . Le condizioni amministrative o tecniche a cui sono
subordinati i versamenti di anticipi e di acconti o il
pagamento del saldo conformemente agli articoli da
34 a 39 sono fissate nel capitolato speciale .

Articolo 31

Presentazione delle relazioni

31.1 . Nell'imminenza del completamento dei servizi , l'ag­
giudicatario redige una relazione generale riservata ,
corredata , se del caso , di un'analisi finanziaria del
progetto e di uno studio critico di eventuali problemi
di rilievo emersi durante l'esecuzione del progetto .

31.2 . La relazione di cui all'articolo 3 1 . 1 è trasmessa
all'appaltatore nel numero di copie indicate nel
capitolato speciale entro e non oltre 60 giorni dal
completamento dei servizi da parte dell'aggiudicata­
rio . Tale relazione non è vincolante per il commit­
tente .

31.3 . Qualora l'appalto sia eseguito in fasi , la realizzazione
di ciascuna fase formerà oggetto di una relazione da
parte dell'aggiudicatario , salvo disposizione contra­
ria del capitolato speciale .

31.4 . Le persone diverse dall'appaltatore alle quali devono
essere inviate copie delle relazioni e dei documenti di
cui agli articoli 29 e 31 nonché i termini entro cui

Articolo 34

Anticipi

34.1 . Se così previsto dal capitolato speciale , vengono
concessi all'aggiudicatario , a sua richiesta , anticipi
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Articolo 35

Procedura di pagamento

35.1 . L'aggiudicatario ha diritto ad acconti o al pagamento
del saldo finale conformemente alle procedure , agli
schemi e ai termini stabiliti dal contratto d'appalto ,
parallelamente all'esecuzione e all'accettazione dei
servizi .

forfettari per le operazioni connesse con l'esecuzione
dei servizi in modo da consentirgli di far fronte alle
spese inerenti all'avvio dell'esecuzione dell'appalto .

34.2 . Fatte salve le disposizioni del capitolato speciale ,
l'importo globale degli anticipi non può superare il
20% del prezzo originario dell'appalto .

I

34.3 . Non verrà concesso alcun anticipo fino :

a ) alla conclusione del contratto di appalto ;

b ) al momento in cui l'aggiudicatario presti al
committente una garanzia distinta di responsabi­
lità diretta per l'intero importo dell'anticipo ,
costituita in forma di garanzia bancaria , assegno
circolare , assegno garantito , cauzione prestata
da una società di assicurazione e / o di garanzia ,
lettera di credito irrevocabile , oppure deposito
per contanti . Qualora la garanzia debba essere
costituita in forma di garanzia bancaria , assegno
circolare , assegno garantito o cauzione , essa
viene rilasciata da una banca o società di garanzia
e / o assicurazione che abbia l'approvazione del
committente , secondo i criteri applicabili per
l'assegnazione del contratto . La garanzia rimane
comunque valida per almeno 60 giorni a decor­
rere dall'accettazione della relazione finale .

35.2 . Le parti di mese vengono retribuite su base giorna­
liera di un trentesimo del prezzo unitario mensile
corrispondente . Le riduzioni per qualunque presta­
zione di servizi :incompleta vengono effettuate in base
ai prezzi previsti nel contratto per la parte non fornita
dei servizi .

35.3 . Per la parte dell'appalto basata su prezzi globali e fissi
o su prezzi unitari , possono essere previsti acconti
solo per servizi forniti e , per la parte dell'appalto
basata sul rimborso delle spese , su presentazione dei
documenti giustificativi corrispondenti .

35.4 . L'importo di un acconto non può superare il 90 % del
valore dei servizi cui l'acconto si riferisce , il restante
10% viene versato come saldo finale .

35.5 . La periodicità degli acconti è stabilità nel capitolato
speciale . Di norma essi vengono versati mensilmente
o via via che sono completate talune fasi o parti dei
servizi .

35.6 . Le condizioni di pagamento relative agli altri servizi
affidati all'aggiudicatario sono fissate nel capitolato
speciale .

35.7 . Per ciascun acconto richiesto , l'aggiudicatario invia
al committente , in quattro esemplari , una nota
corredata da distinte dettagliate con ricevute , fatture ,
quietanze ed altri opportuni documenti giustificativi
pertinenti agli importi da versare per ciascun mese o
periodo .

34.4 . L'aggiudicatario utilizza l'anticipo esclusivamente
per operazioni connesse con l'esecuzione dei servizi .
Se l'aggiudicatario utilizza impropriamente parti
dell'anticipo queste sono immediatamente riesigibili
ed egli non avrà diritto a nessun altro anticipo .

34.5 . Qualora la garanzia per gli anticipi cessi di essere
valida e l'aggiudicatario non la ricostituisca , il com­
mittente può effettuare una trattenuta pari all'anti­
cipo sui pagamenti futuri dovuti all'aggiudicatario ai
sensi del contratto di appalto oppure , se il commit­
tente ritiene tale trattenuta impossibile , egli può
risolvere il contratto .

34.6 . In caso di risoluzione del contratto d'appalto , qua­
lunque ne sia il motivo , le garanzie costituite per gli
anticipi possono essere immediatamente chiamate in
causa per rimborsare il saldo degli anticipi ancora
dovuti dall'aggiudicatario , senza che il garante possa
differirne il pagamento né sollevare obiezioni per
qualsiasi motivo .

34.7 . La garanzia per gli anticipi prevista nel presente
articolo viene svincolata parallelamente al rimborso
degli anticipi .

34.8 . Ulteriori condizioni e procedure per la concessione
ed il rimborso degli anticipi sono previste nel capito­
lato speciale .

35.8 . Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di
acconto , quest'ultima è approvata o modificata in
modo che l'importo corrisponda , secondo l'appalta­
tore , a quanto dovuto all'aggiudicatario in confor­
mità del contratto di appalto . In caso di divergenza di
opinioni sul valore di un articolo , prevale il parere
dell'appaltatore . Una volta determinato l'importo
dovuto all'aggiudicatario , l'appaltatore rilascia al
committente e all'aggiudicatario un certificato di
acconto in cui attesta la somma dovuta all'aggiudi­
catario e precisa a quest'ultimo i servizi a cui si
riferisce il pagamento .
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del personale interessato dal luogo di residenza
abituale al luogo di esecuzione dell'appalto sono a
carico del committente , entro il limiti di peso stipulati
dal capitolato speciale .

36.3 . Il capitolato speciale definisce le condizioni in cui i
costi di trasporto della documentazione , delle attrez­
zature e dei materiali sono a carico del commit­
tente .

36.4 . In ogni caso i rimborsi sono subordinati alla presen­
tazione di documenti giustificativi .

35.9 . L'appaltatore può , con un certificato di acconto ,
apportare correzioni o modifiche a precedenti certi­
ficati da lui rilasciati e può modificare la valutazione
o rifiutare il rilascio di un certificato di acconto se i
servizi o una loro parte non sono stati eseguiti in
modo per lui soddisfacente .

35.10 . Il pagamento del saldo finale è subordinato all'adem­
pimento , da parte dell'aggiudicatario , di tutti gli
obblighi relativi all'esecuzione di tutte le fasi o parti
dei servizi ed all'approvazione , da parte del commit­
tente , della fase o parte finale dei servizi stessi . Il
pagamento della rata di saldo viene effettuato solo
dopo che la relazione e il conto finali , come tali
dichiarati , siano stati presentati dall'aggiudicatario e
approvati dal committente . Qualunque importo ver­
sato o fatto versare dal committente , conformemente
all'articolo 35 , che superi la somma dovuta all'aggiu­
dicatario ai sensi del contratto viene rimborsato
dall'aggiudicatario al committente entro 30 giorni
dalla ricezione della relativa notifica da parte dell'ag­
giudicatario .

Articolo 37

Revisione dei prezzi

37.1 . Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale e
fermo restando l'articolo 37.4 , l'appalto è a prezzi
fissi e non rivedibili .

37.2 . Quando l'appalto è a prezzi rivedibili , la revisione
tiene conto della variazione dei prezzi degli elementi
importanti di origine interna o esterna che sono
serviti come base per il calcolo del prezzo d'offerta ,
quali mano d'opera e altri servizi . Le modalità della
revisione sono stabilite nel capitolato speciale .

37.3 . I prezzi indicati nell'offerta dell'aggiudicatario si
intendono :

a ) fissati in base alle condizioni vigenti 30 giorni
prima del termine ultimo per la presentazione
delle offerte o , in caso di appalto a trattativa
privata , alla data del contratto ;

35.11 . Il committente può sospendere totalmente o parzial­
mente , mediante notifica scritta all'aggiudicatario , i
pagamenti dovuti a quest'ultimo ai sensi del con­
tratto qualora si verifichi e perduri una delle seguenti
situazioni :

a ) inadempienze dell'aggiudicatario nell'esecuzione
del contratto ;

b ) altre situazioni di cui l'aggiudicatario è responsa­
bile ai sensi del contratto e che , a parere del
committente , compromettono o rischiano di
compromettere il corretto espletamento del pro­
getto o dell'appalto .

Articolo 36

b ) determinati in conformità della legislazione e
delle pertinenti disposizioni fiscali applicabili alla
data di riferimento di cui all'articolo 37.3 a ).

37.4 . In caso di modifica o introduzione , a livello nazionale
o regionale , di leggi , ordinanze , decreti o altre
disposizioni ovvero di regolamenti o norme che siano
emanati da autorità locali o altre autorità pubbliche,
dopo il termine stabilito all'articolo 37.3 e che
comportino una modifica del rapporto contrattuale
tra le parti , il committente e l'aggiudicatario si
consultano sulle misure più opportune da prendere
per l'adeguamento del contratto e , in seguito a tali
consultazioni , possono decidere che :

a ) vengano apportate modifiche al contratto ,
oppure

b ) uno dei contraenti versi all'altro un indennizzo
per i pregiudizi eventualmente subiti , oppure

c ) il contratto venga risolto di comune accordo .

Viaggio e trasporto

36.1 . Salvo disposizione contraria del capitolato speciale ,
le spese di viaggio dei dipendenti dell'aggiudicatario ,
dei loro coniugi e figli a carico ai sensi della
legislazione del paese in cui l'aggiudicatario ha la
propria sede sociale sono a carico del committente
entro i limiti del costo del tragitto percorribile più
diretto fra il luogo di residenza abituale e il luogo di
esecuzione dell'appalto .

36.2 . I viaggi aerei si effettuano in classe turistica . I viaggi
per cui si rendono necessari spostamenti per via
marittima , ferroviaria o fluviale sono effettuati in
prima classe . I costi relativi al trasporto dei bagagli
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37.5 . In caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi imputa­
bile all'aggiudicatario , o alla scadenza dei termini di
esecuzione , eventualmente modificati in conformità
del contratto di appalto , non vengono effettuate
ulteriori revisioni dei prezzi nei 30 giorni precedenti il
collaudo definitivo , eccezione fatta per l'applicazione
di nuovi indici dei prezzi , qualora ciò risulti vantag­
gioso per il committente .

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

Articolo 40

Inadempienze contrattuali

40.1 . Le parti sono dichiarate inadempienti allorché non
ottemperino ad un obbligo previsto dal contratto di
appalto .

40.2 . In caso di inadempienza contrattuale , la parte lesa ha
diritto alle seguenti riparazioni :

a ) penalità , e / o

b) risoluzione del contratto .

40.3 . Le penalità possono essere :

a ) penalità generali , o

b ) penalità di mora .

40.4 . Nel caso in cui il committente abbia diritto ad una
riparazione sotto forma di penalità , le penalità
possono essere detratte dagli importi dovuti all'ag­
giudicatario o prelevate dalla garanzia appro­
priata .

40.5 . Il committente ha diritto ad un indennizzo per danni
accertati dopo il completamento dell'appalto , con­
formemente alla legislazione vigente nello Stato del
committente stesso .

Articolo 38

Ritardo nei pagamenti

38.1 . I pagamenti all'aggiudicatario degli importi dovuti in
base a ciascun certificato di acconto e al certificato di
saldo finale rilasciati dall'appaltatore vengono effet­
tuati dal committente entro 90 giorni dalla presenta­
zione del certificato al committente stesso . Se il
termine fissato per il pagamento viene superato ,
l'aggiudicatario ha diritto ad interessi calcolati in
proporzione del numero dei giorni di ritardo al tasso
specificato nel capitolo speciale , nei limiti di un
periodo massimo ivi parimenti precisato . L'aggiudi­
catario ha diritto a tali pagamenti senza costituzione
in mora e fatti salvi gli altri diritti o mezzi previsti dal
contratto di appalto . In caso di conto finale , gli
interessi di mora sono calcolati su base giornaliera al
tasso specificato nel capitolato speciale .

38.2 . I pagamenti non effettuati dopo altri 120 giorni dalla
scadenza del termine fissato al paragrafo 1 del
presente articolo danno all'aggiudicatario il diritto di
non eseguire l'appalto e di ottenere la risoluzione del
contratto .

Articolo 41

Risoluzione da parte del committente

41.1 . Il committente può in qualsiasi momento e con
effetto immediato risolvere il contratto d'appalto ,
fermo restando quanto previsto all'articolo 41.2 .

41.2 . Salve disposizioni contrarie del presente capitolato
generale , il committente può , con preavviso di 7
giorni all'aggiudicatario , risolvere il contratto nei
seguenti casi :

a ) allorché l'aggiudicatario non esegua i servizi in
modo sostanzialmente conforme alle disposi­
zioni del contratto d'appalto ;

b ) allorché l'aggiudicatario continui ad essere ina­
dempiente per un periodo di 14 giorni dopo la
notifica della sospensione dei pagamenti da parte
del committente , ai sensi dell'articolo 35.11 ;

c) allorché l'aggiudicatario non si conformi entro
un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ap­
paltatore di porre rimedio a negligenze o inadem­
pienze contrattuali che compromettano grave­
mente la corretta esecuzione dei servizi nei
termini prescritti ;

d ) allorché l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di ese­
guire gli ordini di servizio impartiti dall'appalta­
tore ;

Articolo 39

Pagamento a favore di terzi

39.1 . Tutti gli ordini di pagamento a favore di un terzo
possono essere eseguiti solo in seguito ad una
cessione fatta in conformità dell'articolo 6 . La ces­
sione deve essere notificata al committente .

39.2 . La responsabilità della notifica dei beneficiari della
cessione incombe al solo aggiudicatario .

39.3 . Fatto salvo il termine di cui all'articolo 3 8 , nel caso di
un sequestro giuridicamente vincolante della pro­
prietà dell'aggiudicatario relativa ai pagamenti dovu­
tigli a titolo dell'appalto , il committente dispone , per
riprendere i pagamenti all'aggiudicatario , di un
termine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui viene
informato della definitiva rimozione dell'ostacolo al
pagamento .
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supplementari occasionate dal completamento dei
servizi oppure versa il saldo dovuto all'aggiudicata­
rio .

41.7 . In caso di risoluzione del contratto da parte del
committente , quest'ultimo ha il diritto di ottenere
dall'aggiudicatario un risarcimento per i danni subiti
fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito nel
contratto d'appalto . Laddove non sia fissato alcun
importo massimo , fatti salvi gli altri mezzi previsti
dal contratto il committente ha diritto alla quota del
prezzo dell'appalto corrispondente alla parte dei
servizi che , per inadempienza dell'aggiudicatario ,
non è stata completata in maniera soddisfacente .

41.8 . Laddove la risoluzione del contratto non sia dovuta
ad atti o omissioni dell'aggiudicatario , quest'ultimo
ha il diritto di esigere , oltre alle somme dovutegli per i
lavori già eseguiti , anche un indennizzo per i danni
subiti .

e) allorché l'aggiudicatario ceda il contratto o lo dia
in subappalto senza l'autorizzazione del commit­
tente ;

f) allorché l'aggiudicatario fallisca o divenga insol­
vente o formi oggetto di un provvedimento
cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione
di un concordato con i creditori o prosegua la
propria attività sotto la direzione di un curatore ,
un fiduciario o un commissario che agisce per
conto dei suoi creditori , oppure entri in liquida­
zione ;

g) allorché sia stata pronunciata una sentenza con­
traria definitiva per un reato che riguardi il
comportamento professionale dell'aggiudicata­
rio ;

h ) allorché si manifesti qualunque altra forma di
incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del
contratto di appalto ;

i ) allorché intervenga una modifica organizzativa
che comporti un mutamento nella personalità
giuridica , nella natura o nel controllo dell'aggiu­
dicatario , a meno che tale modifica sia registrata
in una clausola addizionale del contratto ;

j ) allorché l'aggiudicatario non mantenga la pro­
pria indipendenza a norma dell'articolo 12.1 ;

k ) allorché l'aggiudicatario non costituisca la garan­
zia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova
garanzia o assicurazione o qualora la persona che
ha costituito una precedente garanzia o assicura­
zione non sia in grado di far fronte agli impegni
assunti .

41.3 . La risoluzione lascia impregiudicato ogni altro
diritto o potere derivante al committente e all'aggiu­
dicatario dal contratto di appalto . Il committente
può in seguito completare personalmente i servizi o
concludere altri contratti di appalto con terzi per
conto dell'aggiudicatario . La responsabilità di
quest'ultimo per qualunque ritardo nel completa­
mento cessa immediatamente con la risoluzione del
contratto di appalto da parte del committente , ma
rimangono impregiudicate eventuali responsabilità
precedenti ai sensi del contratto stesso .

41 .4 . Alla risoluzione del contratto o dopo averne ricevuto
notifica , l'aggiudicatario prende immediatamente gli
opportuni provvedimenti per concludere pronta­
mente e correttamente i servizi e per ridurre le spese al
minimo .

41.5 . L'appaltatore certifica , il più presto possibile dopo la
risoluzione , il valore dei servizi e tutti gli importi
dovuti all'aggiudicatario alla data della risolu­
zione .

41.6 . Il committente non è obbligato ad effettuare ulteriori
pagamenti all'aggiudicatario fintantoché i servizi non
siano completati , dopo di che ha il diritto di ottenere
da quest'ultimo il rimborso delle eventuali spese

Articolo 42

Risoluzione da parte dell'aggiudicatario

42.1 . L'aggiudicatario , previo preavviso di 14 giorni al
committente , può risolvere il contratto di appalto
qualora il committente :

a ) non paghi all'aggiudicatario gli importi dovuti a
titolo di un certificato dell'appaltatore dopo la
scadenza del termine stipulato per il pagamento
all'articolo 38.2 , oppure

b ) persista nel non ottemperare agli obblighi con­
trattuali dopo ripetuti solleciti , oppure

c) sospenda l'esecuzione dei servizi o di parte di essi
per più di 180 giorni , per motivi non specificati
nel contratto di appalto , oppure non imputabili
all'aggiudicatario .

42.2 . Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni altro
diritto derivante al committente o all'aggiudicatario
dal contratto .

42.3 . In caso di risoluzione , il committente indennizza
l'aggiudicatario per perdite o pregiudizi da quest'ul­
timo eventualmente subiti . Tali pagamenti supple­
mentari non possono superare un massimale da
.stabilirsi nel contratto di appalto .

Articolo 43

Forza maggiore

43.1 . Nessuna parte è considerata inadempiente o colpe­
vole di violazione degli obblighi contrattuali qualora
la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a
casi di forza maggiore verificatisi dopo la data della
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firma del contratto d'appalto o la data in cui prende
effetto il contratto , tenendo conto della prima in
ordine cronologico .

Articolo 44

Decesso

44.1 . Qualora l'aggiudicatario sia una persona fisica , il
contratto è risolto di diritto in caso di decesso della
medesima . Il committente tuttavia esamina l'even­
tuale proposta degli eredi o degli aventi diritto che
esprimano l'intenzione di continuare l'appalto . La
decisione del committente viene notificata agli inte­
ressati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
proposta .

44.2 . Qualora le funzioni di aggiudicatario siano svolte da
più persone fisiche , nel caso di decesso di una o più di
esse si procede alla redazione in contraddittorio di
uno stato dell'esecuzione dei servizi e il committente
decide sull'opportunità di risolvere o di continuare
l'appalto secondo l'impegno assunto dai superstiti ed
eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto .

44.3 . Nei casi di cui agli articoli 44.1 e 44.2 , l'intenzione di
continuare l'esecuzione dell'appalto deve essere noti­
ficata dagli interessati al committente entro 15 giorni
dalla data del decesso .

44.4 . Tali persone sono responsabili in solido , salvo
disposizioni diverse del capitolato speciale , della
corretta esecuzione dell'appalto allo stesso titolo
dell'aggiudicatario originario . In caso di prosecu­
zione dell'appalto si applicano le prescrizioni relative
alla costituzione di un'eventuale garanzia previste dal
presente capitolato .

43.2 . Per «forza maggiore» si intendono le cause di forza
maggiore propriamente dette , gli scioperi , le serrate o
altri conflitti del lavoro , gli atti nemici , le guerre
anche non dichiarate , i blocchi , le insurrezioni , i
disordini , le epidemie , gli smottamenti , i terremoti , le
tempeste , i fulmini , le inondazioni , le interruzioni di
strade o ferrovie per erosione dovuta alle acque , le
perturbazioni dell'ordine pubblico , le esplosioni e
altri simili eventi imprevedibili che sfuggono al
controllo delle parti e che non possono essere evitati
neppure con la dovuta diligenza .

43.3 . Salve restando le disposizioni degli articoli 24 e 41 ,
l'aggiudicatario non è passibile di penalità di mora o
di risoluzione per inadempienza , se e nella misura in
cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottem­
peranze agli obblighi contrattuali sono provocati da
un caso di forza maggiore . Analogamente , salve
restando le disposizioni degli articoli 38 e 42 , il
committente non è tenuto a versare interessi per
ritardi nei pagamenti o mancata esecuzione oppure
risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario
per inadempienza se e nella misura in cui ritardi o
altre mancate ottemperanze del committente ai suoi
obblighi sono dovuti ad un caso di forza mag­
giore .

43.4 . Qualora una parte ritenga che si sia verificata una
situazione di forza maggiore la quale può compro­
mettere l'assolvimento dei suoi obblighi , essa ne dà
tempestiva notifica all'altra parte e all'appaltatore
fornendo particolari circa la natura , la durata preve­
dibile e gli effetti probabili di tale situazione . Salvo
istruzioni scritte contrarie dell'appaltatore , l'aggiudi­
catario continua ad assolvere i propri obblighi
contrattuali per quanto ciò sia ragionevolmente
possibile e cerca ogni mezzo alternativo praticabile
che gli consenta di far fronte ai suoi impegni
nonostante la situazione di forza maggiore .

43.5 . Qualora l'aggiudicatario debba sostenere spese sup­
plementari per conformarsi alle istruzioni dell'appal­
tatore o per porre in atto mezzi alternativi , ai sensi
dell'articolo 43.4 , l'importo di tali spese viene certi­
ficato dall'appaltatore .

43.6 . Qualora si sia verificata una situazione di forza
maggiore la quale continui a persistere per un
periodo di 180 giorni , indipendentemente da even­
tuali proroghe dei termini di esecuzione dell'appalto
ottenute dall'aggiudicatario a tale titolo , ambo le
parti hanno il diritto di dare un preavviso di 30 giorni
per la risoluzione del contratto di appalto . Qualora ,
alla scadenza del termine di 30 giorni , la situazione di
forza maggiore persista , il contratto di appalto viene
risolto e di conseguenza le parti sono liberate dall'ob­
bli'go di eseguirlo .

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 45

Composizione delle controversie

45.1 . Il committente e l'aggiudicatario compiono ogni
sforzo per comporre amichevolmente eventuali con­
troversie relative al contratto di appalto sorte tra loro
o tra l'appaltatore e l'aggiudicatario .

45.2 . Il capitolato speciale prevede :

a ) la procedura da seguire per la composizione
amichevole di eventuali controversie ;

b ) i termini entro cui si può chiedere l'applicazione
della suddetta procedura a decorrere dal
momento in cui la controversia è stata notificata
all'altra parte , nonché il termine massimo entro
cui si può pervenire alla composizione , il quale
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non può superare i 120 giorni dall'avvio della
procedura ;

c) i termini entro cui si deve rispondere per iscritto
ad una richiesta di composizione amichevole o ad
altre richieste previste durante la procedura e le
conseguenze dell'inosservanza di detti termini .

45.4 . La composizione amichevole o la procedura di
conciliazione adottata comportano in tutti i casi una
procedura di reciproca notifica dei reclami e delle
risposte .

45.5 . Se non viene risolta mediante composizione amiche­
vole o conciliazione entro i termini massimi pre­
scritti , la controversia viene risolta :

a ) nel caso di un contratto d'appalto a livello
nazionale , conformemente alla legislazione na­
zionale dello Stato del committente , e

b ) nel caso di un contratto d'appalto a livello
transnazionale , mediante arbitrato , conforme­
mente alle norme di procedura adottate dal
Consiglio della CEE .

45.3 . Le parti si accordano sulla composizione della con­
troversia mediante conciliazione , entro un dato
termine o con intervento di un terzo , se la procedura
di composizione amichevole precedentemente adot­
tata è rimasta senza esito .
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ALLEGATO V
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I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI Articolo 3

Articolo 1

Obiettivo

Le controversie relative ad un contratto di appalto finanziato
dal Fondo europeo di sviluppo (FES ) le quali , a norma delle
disposizioni del capitolato generale o del capitolato speciale
di oneri applicabile al contratto , possono essere composte
mediante arbitrato sono composte in conformità delle pre­
senti regole procedurali .

Notifiche e calcoli dei termini

3.1 . Le notifiche previste dal presente regolamento sono
effettuate con lettera raccomandata oppure mediante
consegna nelle mani proprie del destinatario , con
richiesta di un avviso di ricevimento datato in ambe­
due i casi . Si considera che la notifica sia eseguita il
giorno della consegna .

3.2 . Ai fini del calcolo dei termini fissati nel presente
regolamento , si considera che il termine inizi a
decorrere dal giorno in cui la notifica , la comunica­
zione o la proposta sono ricevute dal destinatario . Se
l'ultimo giorno di tale termine è festivo o non lavora­
tivo nel luogo di recapito menzionato nella notifica ,
comunicazione o proposta , il termine è prorogato fino
al primo giorno lavorativo successivo . Tuttavia , nel
calcolo del termine si computano i giorni festivi o non
lavorativi che ricorrono durante il decorso del ter­

Articolo 4

Esaurimento delle procedure amministrative interne

4.1 . Le controversie non devono essere sottoposte ad
arbitrato ai sensi del presente regolamento se non sono
state preventivamente esaurite o non si considerano
esaurite tutte le procedure amministrative interne
previste dal PTOM per tali controversie .

I ricorsi amministrativi si considerano esauriti se
l'organo amministrativo responsabile della composi­
zione di tali controversie non ha preso alcuna deci­
sione definitiva entro 120 giorni dalla data di ricezione
della prima richiesta di una sua composizione della
controversia .

4.2 . Nei casi in cui l'attore non può ricorrere a procedure
amministrative per l'inesistenza di queste ultime nel
PTOM, la controversia può essere sottoposta ad
arbitrato ai sensi del presente regolamento solo dopo
che l'attore abbia notificato il proprio reclamo all'altra
parte e qualora quest'ultima non abbia preso , entro
120 giorni dalla ricezione della notifica , alcuna dispo­
sizione significativa per porre rimedio o apportare
correzioni alla causa del reclamo .

Articolo 2

Definizioni

Nelle presenti regole , salvo diversa esigenza del contesto , le
seguenti parole ed espressioni hanno il significato qui
indicato :

PTOM: paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità
economica europea in forza della decisione del Consiglio ;

decisione del Consiglio: la decisione 91 / 482 /CEE del .
Consiglio delle Comunità europee , del 25 luglio 1991 ,
relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla
Comunità economica europea;

Stato membro: Stato membro della Comunità economica
europea (CEE );

organo amministrativo: organo del PTOM incaricato della
composizione , con metodi amministrativi , delle controversie
insorte nel quadro o in connessione di contratti di appalto di
cui è parte il committente ;

il tribunale: il tribunale arbitrale ;

autorità investita del potere di nomina: l'autorità accettata
dalle parti dell'arbitrato o , in assenza di tale accordo ,
l'autorità indicata dal presente regolamento come abilitata a
nominare un arbitro ;

committente: lo Stato o la persona giuridica di diritto
pubblico o privato che conclude o in nome di cui è concluso il
contratto d'appalto di lavori , forniture o servizi ;

l'appalto o il contratto d'appalto: l'appalto o il contratto
d'appalto FES per lavori , forniture o servizi ;

attore: la parte che avvia una procedura di arbitrato
mediante notifica all'altra parte , richiesta di arbitrato e
presentazione di reclami ;

convenuto: la parte della procedura arbitrale contro la quale
sono presentati i reclami ;

parte: quando l'espressione è usata in connessione con una
procedura arbitrale , essa indica l'attore o il convenuto di tale
procedura .

Articolo 5

Conciliazione

5.1 . In qualsiasi momento prima della richiesta di arbi­
trato , una persona che ha diritto a tale richiesta può
chiedere l'intervento amichevole dell'organismo che
finanzia il contratto di appalto o la composizione della
controversia mediante conciliazione , ai sensi del pre­
sente regolamento .
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5.11 . Copie dell'accordo cosi firmato sono trasmesse alle
parti .

5.12 . Qualora non si addivenga ad una composizione della
controversia , le parti sono libere di sottoporre la
controversia ad arbitrato ai sensi del presente regola­
mento : in tal caso , nessuna notizia trapelata circa i
lavori idei conciliatore o del comitato di conciliazione
deve irt alcun caso pregiudicare i diritti legittimi delle
parti dell'arbitrato .

5.13 . Nessuna persona che sia stata conciliatore o membro
del comitato di conciliazione per la composizione di
una controversia può essere nominata arbitro per la
medesima questione .

II . IL TRIBUNALE

Articolo 6

Cittadinanza degli arbitri

6.1 . Per poter essere nominata arbitro , una persona deve
essere cittadina di uno dei PTOM oppure di uno Stato
membro .

5.2 . Qualora le parti alla controversia siano d'accordo , la
conciliazione è affidata ad un solo conciliatore ; in caso
contrario , essa è affidata ad un comitato di tre
conciliatori .

5.3 . Per essere nominata conciliatore , una persona deve
avere la cittadinanza di uno dei PTOM oppure di uno
Stato membro .

5.4 . Se la conciliazione deve essere affidata ad un solo
conciliatore , questo deve essere scelto di comune
accordo dalle parti alla controversia . Se la concilia­
zione deve essere affidata ad un comitato di concilia­
zione , ciascuna parte alla controversia nomina un
membro del comitato . Il terzo membro del comitato , il
quale funge da presidente e deve avere una nazionalità
diversa da quella delle parti coinvolte , è scelto dagli
altri membri del comitato .

5.5 . La parte richiedente la conciliazione notifica all'altra
parte la propria richiesta .

La richiesta consiste in un'esposizione delle rivendica­
zioni dell'attore ed è corredata di copie dei documenti

» e atti pertinenti . La richiesta contiene anche nome e
indirizzo della persona proposta o nominata come
conciliatore .

5.6 . Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica della
richiesta , l'altra parte comunica all'attore se intenda
accettare un tentativo di conciliazione e , in tal caso ,
trasmettere all'attore una risposta alle sue rivendica­
zioni . Anche la risposta deve contenere nome e
indirizzo della persona proposta o nominata dall'altra
parte come conciliatore .

5.7 . Entro 30 giorni dalla ricezione della risposta , i
membri del comitato di conciliazione scelti dalle parti
nominano il presidente .

5.8 . I lavori del conciliatore o del comitato di conciliazione
sono informali e rapidi nella misura richiesta per
un'equa, ed obiettiva composizione della controversia
e si basano su una imparziale audizione di ciascuna
parte .

Ciascuna parte può comparire personalmente o essere
rappresentata da un rappresentante di propria
scelta .

5.9 . Dopo aver esaminato il caso , il conciliatore o comitato
di conciliazione sottopongono i termini dell'accordo
alle parti .

5.10 . Qualora si addivenga ad una composizione della
controversia , il conciliatore o comitato di concilia­
zione mette per iscritto e firma l'accordo . L'accordo è
firmato dalle parti in segno di accettazione . L'accordo
così firmato dalle parti è per queste vincolante .

Articolo 7

Numero degli arbitri

7.1 . Se le parti sono d'accordo , il tribunale si compone di
un solo arbitro . Le parti devono addivenire a tale
accordo entro 15 giorni dalla data in cui il convenuto
ha ricevuto la notificazione che avvia il procedimento
arbitrale in conformità dell'articolo 1 8 . Se le parti non
pervengono entro il termine stabilito ad un accordo su
una procedura arbitrale comportante un unico arbi­
tro , o se decidono altrimenti , il tribunale si compone
di tre arbitri .

Articolo 8

Nomina dell'arbitro unico

8.1 . In caso di nomina di un arbitro unico , le parti scelgono
di comune accordo l'arbitro o l'autorità investita del
potere di nomina incaricata di nominarlo , entro 60
giorni dalla data d'avvio della procedura di arbitrato
stabilita all'articolo 18 .

8.2 . Se :

a ) le parti non raggiungono un accordo né sull'arbi­
tro né sull'autorità investita del potere di nomina
entro il termine previsto di 60 giorni , o

b ) l'autorità investita del potere di nomina , scelta di
comune accordo dalle parti , rifiuta di agire o non
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contratto di appalto nel cui quadro , o in relazione a
cui , è sorta la controversia . L'autorità investita del
potere di nomina può chiedere a ciascuna parte le
informazioni che ritenga necessarie per l'adempi­
mento del proprio compito .

riesce a nominare l'arbitro entro un termine di 60
giorni dalla ricezione della relativa richiesta delle
parti ,

ciascuna parte può chiedere al più elevato in grado tra
i giudici della Corte internazionale di giustizia dell'Aia
cittadini di un PTOM e di uno Stato membro di
esercitare le competenze dell'autorità investita del
potere di nomina . 10.2 . Ciascuna parte può proporre i nomi di persone idonee

ad essere nominate arbitri dall'autorità investita del
potere di nomina . In occasione di tale proposta ,
devono essere comunicati i nomi e gli indirizzi com­
pleti , nonché la cittadinanza delle persone proposte ,
con una descrizione delle rispettive qualifiche .

Articolo 9

Nomina di tre arbitri

9.1 . Quando devono essere nominati tre arbitri , ciascuna
parte ne nomina uno . I due arbitri così nominati
scelgono il terzo che è l'arbitro presidente del tribu­
nale .

9.2 . La nomina di un arbitro ad opera di ciascuna parte
deve avvenire entro 60 giorni dalla data in cui le parti
hanno deciso di comune accordo che il tribunale si
componga di tre arbitri o dalla data in cui si è esclusa ,
ai sensi dell'articolo 7.1 , la costituzione di un tribu­
nale con un solo arbitro .

9.3 . Se :

a ) entro 30 giorni dalla data in cui ciascuna parte ha
nominato il proprio arbitro , i due arbitri nominati
non hanno ancora scelto il terzo arbitro , o

b ) entro 30 giorni dalla ricezione della nomina di un
arbitro ad opera di una parte , l'altra parte non ha
notificato a quest'ultima l'arbitro da essa nomi­
nato ,

l'arbitro mancante è nominato , a richiesta dell'una o
dell'altra parte , dall'autorità investita del potere di
nomina .

9.4 . L'autorità investita del potere di nomina è scelta di
comune accordo dalle parti entro 60 giorni dalla data
della specifica carenza che rende necessario il ricorso
ai suoi servizi . Se alla scadenza di tale periodo nessuna
autorità investita del potere di nomina è stata scelta di
comune accordo dalle parti , ciascuna di queste può
chiedere al più elevato in grado tra i giudici della Corte
di giustizia internazionale dell'Aia cittadini di un
PTOM o di uno Stato membro di esercitare le
competenze dell'autorità investita del potere di
nomina .

10.3 . L'autorità investita del potere di nomina , nomina
l'arbitro o gli arbitri nel più breve tempo possibile . Nel
procedere alla nomina , l'autorità investita del potere
di nomina :

a ) decide in base a considerazioni atte a garantire la
nomina di un arbitro indipendente e imparziale , di
cittadinanza diversa da quella delle parti , il quale
goda di grande considerazione morale e abbia una
competenza riconosciuta in materia giuridica ,
tecnica o finanziaria , applicabile alla controver­
sia;

b ) e , salvo che le parti decidano altrimenti o che essa
stessa , esercitando il proprio potere discrezionale ,
consideri la procedura inopportuna nella fattispe­
cie , segue la seguente procedura degli elenchi :

i ) essa trasmette alle due parti un elenco iden­
tico contenente almeno tre nomi di persone
idonee ad essere nominate arbitri ai sensi
dell'articolo 6.1 e dell'articolo 10.3 a );

ii ) entro 30 giorni dalla ricezione di tale elenco ,
ciascuna parte può rinviarlo all'autorità inve­
stita del potere di nomina dopo aver cancel­
lato il nome della o delle persone nei cui
confronti solleva obiezioni e dopo aver nume­
rato i nomi restanti in ordine di preferenza ; se
l'elenco non è rinviato o se non viene alterato
l'ordine in cui i nomi figurano nell'elenco
originario , i nomi di quest'ultimo sono con­
siderati approvati dalla parte in questione ,
nell'ordine in cui sono indicati ;

iii ) entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco
rinviato da ambe le parti o , qualora cada a
data anteriore , dalla scadenza del termine
fissato per il rinvio , l'autorità investita del
potere di nomina nomina l'arbitro tra le
persone approvate o considerate tali , figu­
ranti nell'elenco , secondo l'ordine di prefe­
renza indicato dalle parti ;

iv ) se , per qualsiasi motivo , la nomina non può
esser fatta secondo tale procedura , l'autorità
investita del potere di nomina può nominare

Articolo 10

Nomine ad opera dell'autorità investita del potere
di nomina

10.1 . Una parte , quando chiede a un'autorità investita del
potere di nomina di nominare un arbitro , deve inviare
all'autorità stessa una copia della notificazione di
arbitrato di cui all'articolo 18.1 e una copia del
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un arbitro idoneo , tenendo debito conto
dell'interesse delle parti , della natura della
controversia e , se del caso , del fatto che una
delle parti è uno Stato .

c) in tutti gli altri casi , o qualora si dia disaccordo tra
gli altri membri del tribunale , ad un'autorità
investita del potere di nomina , designata o da
designare secondo la procedura dell'arti­
colo 9.4 .

La decisione dell'autorità così specificata è una deci­
sione definitiva .

Articolo 11

Ricusazione degli arbitri

11.1 . Chiunque venga proposto per la nomina ad arbitro
deve comunicare a coloro che ne hanno avanzato la
candidatura qualsiasi fatto o circostanza tale da
sollevare dubbi o sospetti sulla sua imparzialità o
indipendenza. Chiunque sia nominato arbitro deve
comunicare tali fatti o circostanze alle parti , salvo che
queste ne siano già state da lui informate .

11.2 . Gli arbitri possono essere ricusati se esistono fatti o
circostanze tali da sollevare motivati dubbi o sospetti
sulla loro imparzialità o indipendenza . Tuttavia una
parte può ricusare l'arbitro che essa stessa ha nomi­
nato, o alla cui nomina ha partecipato, unicamente
per motivi di cui sia venuta a conoscenza dopo la
nomina .

Articolo 12

Sostituzione di un arbitro

12.1 . Si provvede alla nomina di un arbitro sostituto
secondo la procedura degli articoli 8 , 9 e 10 già
applicata per la nomina dell'arbitro che deve essere
sostituito , nei seguenti casi:

a ) la ricusazione di un arbitro è stata accettata
dall'altra parte , o

b) l'arbitro ricusato ha rinunciato all'incarico , o

c ) la ricusazione di un arbitro è confermata , nono­
stante che l'altra parte non l'accetti e che l'arbitro
ricusato non rinunci all'incarico , o

d ) un arbitro muore durante la procedura d'arbi­
trato , o

e ) per qualsiasi altro motivo , un arbitro omette di
adempiere alle proprie funzioni o si trova nell'im­
possibilità di fatto o di diritto di esercitarle .

12.2 . In caso di sostituzione di un arbitro , tutte le udienze
tenute in precedenza possono essere ripetute , a discre­
zione del tribunale ed il tribunale può annullare
qualsiasi decisione presa , o qualsiasi ordine impartito ,
nel corso della procedura .

11.3 . La parte che intende ricusare un arbitro deve notifi­
care la propria decisione per iscritto , precisandone i
motivi , al tribunale , all'arbitro ricusato e all'altra
parte . La notifica deve essere inviata entro 15 giorni
dalla costituzione del tribunale o , qualora occorra a
data posteriore , dalla nomina dell'arbitro ricusato ,
oppure entro 15 giorni dalla data in cui la parte è
venuta a conoscenza delle circostanze motivanti la
ricusazione .

III . PROCEDIMENTO ARBITRALE

11.4 . Se la ricusazione fatta da una parte è accettata
dall'altra o se l'arbitro ricusato rinuncia all'incarico ,
l'autorità di questo arbitro nella procedura arbitrale
prende immediatamente fine . Ma né il fatto che le
parti si accordino sulla ricusazione né il fatto che
l'arbitro ricusato rinunci all'incarico implicano il
riconoscimento della validità dei motivi della ricusa­
zione .

Articolo 13

Disposizioni generali

13.1 . Fatta salva l'osservanza delle norme del presente
regolamento , il tribunale può regolare lo svolgimento
del giudizio nel modo che ritiene opportuno .

13.2 . Il tribunale regola lo svolgimento del giudizio nel
modo più rapido ed economico , compatibile con
l'esigenza di rendere giustizia alle parti . Le parti sono
trattate cop imparzialità e , in qualsiasi fase del
procedimento , hanno la possibilità di far valere i
propri diritti e di presentare le relative prove .

13.3 . Su istanza di una parte e in qualsiasi fase del procedi­
mento , il tribunale tiene udienze per la presentazione
di prove testimoniali , comprese le perizie e consulenze

11.5 . Se la ricusazione non è accettata dall'altra parte o se
l'arbitro ricusato non rinuncia all'incarico , la deci­
sione in merito alla ricusazione spetta :

a ) all'autorità investita del potere di nomina , se
l'arbitro è stato da essa nominato ;

b ) agli altri membri del tribunale , laddove esistano ,
se l'arbitro non è stato nominato da un'autorità
investita del potere di nomina ;
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e gli altri eventuali documenti presentati nel corso del
procedimento , non redatti nella lingua processuale ,
siano accompagnati da una traduzione autentica in
questa lingua .

tecniche, oppure per l'esposizione orale delle argo­
mentazioni . In mancanza di tale istanza , il tribunale
decide se sia opportuno tenere le udienze o se il
procedimento debba svolgersi in base ai documenti
presentati .

13.4 . Tutti i documenti o le informazioni che una delle parti
fornisce al tribunale devono essere contemporanea­
mente da essa trasmessi all'altra parte . Nessuno di tali
documenti e nessuna di queste informazioni possono
essere invocati a sostegno delle rivendicazioni di una
parte se non esiste la prova dell'avvenuta trasmissione
all'altra parte .

Articolo 16

Luogo del procedimento

16.1 . Il procedimento arbitrale si svolge nel PTOM in cui
l'appalto è aggiudicato o eseguito . Tuttavia , con il
consenso delle parti e per validi motivi , il tribunale
può decidere che il procedimento si svolga altrove . Nel
prendere tale decisione , il tribunale tiene conto delle
circostanze della causa , comprese le spese che essa
comporta , della comodità per le parti e dell'eventuale
effetto negativo delle norme procedurali di un luogo
alternativo sulle parti e sul procedimento .

16.2 . Fatto salvo l'articolo 16.1 , il tribunale può sentire i
testimoni , e i suoi membri possono riunirsi , in qual­
siasi luogo ritenuto opportuno , tenendo conto delle
circostanze della causa .

16.3 . Il tribunale può riunirsi in qualsiasi luogo ritenuto
opportuno ai fini dell'ispezione di lavori , merci o altri
beni e dell'esame di documenti . Le parti ne sono
informate con un sufficiente anticipo per poter essere
presenti all'ispezione o all'esame .

Articolo 14

Legge applicabile e regolamento di procedura

14.1 . Il tribunale giudica in merito alla causa in base alla
legge dello Stato del committente , salvo che la legge
applicabile sia diversamente specificata nel contratto
stesso , nel qual caso il tribunale giudica in base alla
legge così specificata . In tutti i casi il tribunale decide
in conformità delle clausole del contratto d'appalto e
può tener conto degli usi commerciali applicabili alla
transazione .

14.2 . Se la legge applicabile tace su un determinato punto , il
tribunale applica le regole in materia di conflitto di
leggi risultanti dalla normativa applicabile al con­
tratto . Il tribunale non può rifiutare di pronunciare la
sentenza richiamandosi al silenzio o all'oscurità della
legge al riguardo .

14.3 . Nonostante il disposto degli articoli 5.1 e 14.1 , il
tribunale decide in qualità di compositore amichevole
oppure «ex aequo et bono», ove ciò sia espressamente
chiesto dalle parti nel corso del procedimento arbi­
trale .

14.4 . L'intero procedimento arbitrale si svolge in confor­
mità del presente regolamento . In mancanza di un
accordo tra le parti , il tribunale decide in merito ad
eventuali questioni procedurali non previste dal pre­
sente regolamento , nell'osservanza del principio
dell'eguaglianza delle parti .

Articolo 17

Rappresentanza e assistenza

Le parti possono farsi rappresentare e / o assistere da persone
di loro scelta . I nomi e gli indirizzi di tali persone devono
essere comunicati per ascritto all'altra parte e al tribunale .
Nella comunicazione deve essere indicato se le persone in
questione sono designate in qualità di rappresentanti o di
assistenti .

Articolo 18

Avvio del procedimento arbitrale

18.1 . L'attore dell'arbitrato invia al convenuto una notifica­
zione di arbitrato . Tale notificazione di arbitrato è
ammissibile solo se è fatta entro 90 giorni dalla
ricezione della decisione che chiude l'ultimo procedi­
mento amministrativo nel PTOM interessato oppure ,
laddove non si disponga di tali procedure , entro 90
giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni entro
cui , ai sensi dell' articolo 4.2 , può esser posto rimedio
alla causa del reclamo notificato all'altra parte .

Articolo 15

Lingua processuale

15.1 . Là lingua impiegata per lo svolgimento dell'intero
procedimento arbitrale e per la pronuncia della sen­
tenza è la lingua del contratto d'appalto i cui termini
o la cui esecuzione hanno dato luogo alla contro­
versia .

15.2 . Il tribunale può ordinare che tutti i documenti allegati
alla domanda dell'attore o alla risposta del convenuto
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c ) l'esposizione delle questioni controverse ,

d ) l'oggetto della domanda .

L'attore può allegare alla domanda tutti i documenti
che ritenga pertinenti , oppure fare riferimento ai
documenti o ad altri elementi di prova che intenda
presentare .

18.2 . Il procedimento arbitrale si considera avviato alla data
in cui il convenuto riceve la notificazione di arbi­
trato .

18.3 . La notificazione di arbitrato deve contenere le
seguenti indicazioni :

a ) la domanda di sottoporre la controversia ad
arbitrato ;

b ) i nomi e gli indirizzi delle parti nonché la loro
cittadinanza al momento della notificazione ;

c ) l'indicazione del contratto di appalto da cui o in
relazione a cui è sorta la controversia , e della o
delle clausole del medesimo che sono invocate o
contestate ;

d ) la natura generale della controversia e , se del caso ,
un'indicazione estimativa della somma su cui
verte ;

e ) l'oggetto della domanda ;

f) un breve resoconto , con l'indicazione delle date ,
degli eventuali ricorsi amministrativi oppure della
notificazione dei reclami e dei relativi risultati ;

g ) una proposta relativa al numero di arbitri ( uno o
tre ).

18.4 . La notificazione di arbitrato può comprendere anche
le seguenti indicazioni :

a ) il nome della persona e / o dell'autorità che si
propone di scegliere come arbitro unico e / o come
autorità investita del potere di nomina ai sensi
dell'articolo 8.1 ;

b ) la notificazione della nomina di un arbitro da
parte dell'attore , in conformità dell'articolo 9.1 ;

c ) la domanda di cui all'articolo 19 .

Articolo 20

Risposta del convenuto

20 . 1 . Entro un termine che deve essere fissato dal tribunale ,
il convenuto invia una risposta scritta all'attore e a
ciascuno degli arbitri .

20.2 . Il convenuto risponde agli estremi della domanda di
cui all'articolo 19.2 b ), c ) e d ). Egli può allegare alla
risposta i documenti su cui si basano le sue argomen­
tazioni oppure fare riferimento ai documenti o ad altre
prove che intenda produrre .

20.3 . Nella risposta , oppure in una fase successiva del
procedimento arbitrale se il tribunale decide che il
ritardo è giustificato dalle circostanze , il convenuto
può presentare una domanda riconvenzionale fondata
sullo stesso contratto di appalto , oppure invocare un
diritto fondato sullo stesso contratto come eccezione
di compensazione .

20.4 . Alla domanda riconvenzionale e al diritto invocato
come eccezione di compensazione si applicano le
disposizioni dell'articolo 19.2 .

Articolo 21

Modifiche della domanda dell'attore o della risposta
del convenuto

Nel corso del procedimento arbitrale ciascuna parte può
modificare o completare la propria domanda o risposta ,
salvo che il tribunale stabilisca di non dover autorizzare tale
modifica a causa del ritardo con cui è stata formulata , o per
l'indebito danno che potrebbe arrecare all'altra parte .Articolo 19

Domanda dell'attore

19.1 . Se la domanda dell'attore non è inserita nella notifi­
cazione di arbitrato , entro un termine che deve essere
fissato a tale scopo dal tribunale , l'attore deve comu­
nicare per iscritto la domanda al convenuto e a ciascun
arbitro . Alla domanda deve essere allegata una copia
del contratto di appalto .

19.2 . La domanda , datata e firmata dall'attore e / o dal suo
rappresentante debitamente autorizzato , deve conte­
nere le seguenti indicazioni :

a ) i nomi e gli indirizzi delle parti ,

b ) l'enunciazione dei fatti su cui si basa la
domanda ,

Articolo 22

Eccezione di incompetenza del tribunale

22.1 . Il tribunale può decidere sulle eccezioni di incompe­
tenza .

22.2 . Il tribunale è competente a pronunciarsi sull'esistenza
o sulla validità del contratto di appalto . Qualsiasi
decisione presa dal tribunale in base alla quale il
contratto di appalto è nullo e non è avvenuto non
incide né sulla validità della clausola d'arbitrato
inclusa nel contratto stesso né sulla validità dell'ac­
cordo di sottoporre la controversia ad arbitrato e , di
conseguenza , non incide sull'applicazione del presente
regolamento .
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26.2 . Se si deve procedere all'audizione di testimoni , cia­
scuna parte comunica al tribunale e all'altra parte
almeno 15 giorni prima dell'udienza , i nomi e gli
indirizzi dei testimoni che intende presentare , preci­
sando l'oggetto delle testimonianze e la lingua in cui
esse verranno rese .

22.3 . L'eccezione di incompetenza del tribunale deve essere
sollevata al più tardi al momento del deposito della
risposta oppure , in caso di domanda riconvenzionale ,
al momento del deposito della replica . Questa dispo­
sizione si applica anche a eventuali nuove domande e
domande riconvenzionali ammesse nel corso del pro­
cedimento .

22.4 . In linea generale , il tribunale decide sull'eccezione
d'incompetenza in via preliminare . Il tribunale può
tuttavia proseguire nello svolgimento del procedi­
mento di arbitrato e poi decidere su tale eccezione
nella sua sentenza definitiva .

Articolo 23

Altri documenti

Il tribunale decide quali altri documenti , oltre alla domanda
dell'attore e alla risposta del convenuto , possano o debbano
essere presentati , nonché le modalità di presentazione e fissa i
termini per la loro produzione .

26.3 . Il tribunale prende disposizioni per far tradurre le
esposizioni orali effettuate nel corso dell'udienza e per
far redigere un processo verbale , se ritiene necessaria
nella fattispecie l'una o l'altra di tali misure oppure se
le parti hanno raggiunto un accordo a questo propo­
sito e lo hanno not ificato al tribunale almeno 15 giorni
prima dell'udienza .

26.4 . Le udienze sono tenute a porte chiuse , salvo diverso
accordo tra le parti . Il tribunale può chiedere che i
testimoni si ritirino durante la deposizione di altri
testimoni . Esso può procedere all'interrogazione dei
testimoni nel modo che ritiene più opportuno , senza
pregiudizio del diritto di ciascuna parte di interrogare ,
se lo richiede , i testimoni presentati dall'altra parte .

26.5 . La prova per testimoni può anche essere raccolta in
forma di dichiarazione scritta giurata firmata dai
testimoni . Tuttavia , su richiesta di una delle parti e
dietro autorizzazione del tribunale , i testimoni in
questione possono essere sentiti in un'udienza in cui le
parti hanno la possibilità di essere presenti e di
interrogare i testimoni .

26.6 . Il tribunale decide in merito alla ricevibilità , alla
pertinenza e all'importanza delle prove presentate .

Articolo 24

Termini

I termini fissati dal tribunale per la presentazione dei
documenti (comprese la domanda dell'attore e la risposta del
convenuto ) non devono , in ciascun caso , essere superiori a 45
giorni . Il tribunale può tuttavia prorogare i termini se ritiene
che la proroga sia motivata .

Articolo 27

Articolo 25

Prove

25.1 . Ciascuna parte deve provare i fatti che costituiscono il
fondamento della sua domanda d'attore o risposta di
convenuto .

25.2 . Il tribunale , se ne ravvisa la necessità , può chiedere a
ciascuna parte di fornirgli o di fornire all'altra parte ,
entro un termine da esso fissato , un riassunto dei
documenti e delle altre prove che essa intende presen­
tare a sostegno dei fatti che costituiscono l'oggetto
della controversia e che sono esposti nella sua
domanda d'attore o risposta di convenuto .

25.3 . In qualsiasi momento del procedimento , il tribunale
può chiedere alle parti di produrre documenti o altre
prove entro un determinato termine da esso fissato .

Provvedimenti provvisori e cautelari

27.1 . Su istanza di una parte , il tribunale può adottare i
provvedimenti provvisori che ritiene opportuni in
relazione all'oggetto della controversia , in particolare
provvedimenti intesi a conservare , salvaguardare o
custodire i beni oggetto della controversia , ordinan­
done per esempio il deposito presso terzi o la vendita
quando si tratti di merci deperibili . Il tribunale può
anche stabilire il deposito di una somma di denaro o di
una cauzione che garantisca la totalità o parte delle
somme in causa . In caso di non esecuzione , il tribunale
può tirare le conseguenze che logicamente ne deri­
vano .

Articolo 26

Procedimento orale

26.1 . In caso di procedimento orale , il tribunale notifica alle
parti con un anticipo sufficiente la data , l'ora e il luogo
del procedimento .

27.2 . Il tribunale può prendere tali provvedimenti provvi­
sori mediante sentenza provvisoria . Esso può chiedere
una cauzione per le relative spese .
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Articolo 28 senza peraltro invocare un legittimo impedimento , il
tribunale può procedere all'arbitrato .

29.3 . Se una parte , debitamente invitata ad esibire docu­
menti , non li presenta entro i termini fissati , senza
peraltro invocare un legittimo impedimento , il tribu­
nale può pronunciare la sentenza in base agli elementi
di prova di cui dispone , tenendo debito conto della
mancata produzione dei documenti e dell'importanza
di ciò ai fini della causa .

Consulenti tecnici

28.1 . Il tribunale può nominare uno o più consulenti tecnici
indipendenti , incaricati di esaminare questioni speci­
fiche da esso indicate e di riferirgliene per iscritto .
Ciascuna parte ha il diritto di opporsi alla nomina di
un consulente tecnico per ragioni attinenti alla sua
competenza e parzialità e , se tale opposizione è accolta
dal tribunale , il consulente in questione deve rinun­
ciare all'incarico . Una copia del mandato conferito dal
tribunale al consulente è trasmessa alle parti .

28.2 . Le parti forniscono al consulente tutte le informazioni
pertinenti e tutti i documenti o le cose materiali che
egli chieda di esaminare . Qualsivoglia controversia tra
una parte e il consulente in merito alla rilevanza della
domanda è rimessa al tribunale che decide al

. riguardo .

28.3 . Non appena riceve la relazione scritta del consulente ,
il tribunale ne invia copia alle parti che hanno la
possibilità di formulare per iscritto le loro opinioni in
merito . Le parti hanno il diritto di esaminare qualsiasi
documento invocato, dal consulente nella sua rela­
zione .

Articolo 30

Chiusura del dibattito

30.1 . Il tribunale può chiedere alle parti se hanno ancora
prove da esibire , testimoni da presentare o dichiara­
zioni da rilasciare e , in mancanza , può dichiarare
chiuso il dibattimento .

30.2 . Qualora ne ravvisi la necessità per circostanze ecce­
zionali , il tribunale , d'ufficio o su istanza di una parte ,
può decidere la riapertura del dibattimento in qual­
siasi momento prima della pronuncia della sen­
tenza .

28.4 . Su istanza di una parte , il consulente , dopo il deposito
della relazione , può essere sentito nel corso di
un'udienza a cui le parti hanno la possibilità di
assistere , con facoltà di interrogarlo . All'udienza
ciascuna parte può presentare i propri consulenti
tecnici che depongono sulle questioni controverse . A
tale procedimento si applicano le disposizioni dell'ar­
ticolo 26 .

Articolo 31

Rinuncia al diritto di avvalersi del presente regolamento

Qualora una parte non formuli prontamente obiezioni
contro una qualsiasi inosservanza di disposizioni o condi­
zioni enunciate nel presente regolamento , si considera che
essa abbia rinunciato al proprio diritto di formulare obie­
zioni al riguardo .

IV . LA SENTENZA

Articolo 29

Inadempimenti delle parti

29.1 . Se , entro il termine fissato dal tribunale , l'attore non
ha proposto la propria domanda , senza peraltro
invocare un legittimo impedimento , il tribunale
ordina la chiusura del procedimento . Se , entro il
termine fissato dal tribunale , il convenuto non ha
comunicato la propria risposta , senza d'altra parte
invocare un legittimo impedimento , il tribunale , con­
siderati i particolari obblighi incombenti al conve­
nuto , ordina la continuazione del procedimento e può
pronunciare una sentenza anche se nel frattempo non
è pervenuta alcuna risposta del convenuto .

29.2 . Se una parte , regolarmente convocata in conformità
del presente regolamento , non si presenta all'udienza ,

Articolo 32

Decisioni

32.1 . Quando gli arbitri sono tre , la sentenza o qualsiasi
altra decisione del tribunale è resa a maggioranza . In
mancanza di maggioranza , il voto dell'arbitro presi­
dente è decisivo , ma deve essere motivato .

32.2 . Quando si tratti di questioni di carattere procedurale ,
se non si forma una maggioranza oppure su autoriz­
zazione del tribunale , l'arbitro presidente può deci­
dere da solo , salvo eventuale riforma della decisione
da parte del tribunale .
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informato degli eventuali mutamenti . Il presidente del
Consiglio dei ministri trasmette senza indugio tale
informazione al presidente della Commissione .

34.3 . L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalla legisla­
zione sull'esecuzione delle sentenze vigenti nello Stato
nel cui territorio deve aver luogo .

Articolo 33

Tempo, oggetto , forma ed effetti della sentenza

33.1 . La sentenza arbitrale è pronunciata il più rapidamente
possibile dopo il dibattimento o la ricezione delle
prove o del materiale che le parti desiderano presen­
tare al tribunale .

33.2 . Oltre alla sentenza definitiva , il tribunale può pronun­
ciare sentenze provvisorie , interlocutorie o parziali .

33.3 . La sentenza è resa per iscritto ed è definitiva e
vincolante per le parti . Le parti si impegnano a dare
esecuzione immediata alla sentenza . Ogni PTOM o
Stato membro riconosce il carattere vincolante di ogni
sentenza pronunciata a norma del presente regola­
mento e ne assicura l'esecuzione nel proprio territorio
come se si trattasse della sentenza definitiva di un
proprio tribunale o altro organo giurisdizionale .

33.4 . Il tribunale deve motivare la sentenza, salvo diversa
pattuizione delle parti .

33.5 . La sentenza deve essere firmata e debitamente certifi­
cata dagli arbitri e indicare la data e il luogo in cui
viene pronunciata . Se gli arbitri sono tre e manca la
firma di uno di essi, la sentenza deve indicare il motivo
di tale assenza di firma .

33.6 . La sentenza può essere pubblicata unicamente con il
consenso delle due parti .

Articolo 35

Transazione o chiusura del procedimento per altri motivi

35.1 . Se , prima della pronuncia della sentenza , le parti si
accordano su una composizione della controversia per
altra via , il tribunale pronuncia un'ordinanza di
chiusura del procedimento o , su domanda delle due
parti da esso accolta , registra i termini della transa­
zione sotto forma di sentenza che riprende l'accordo
raggiunto . Il tribunale non è tenuto a motivare tale
sentenza .

35.2 . Se , prima della pronuncia della sentenza , lo svolgi­
mento del procedimento arbitrale diventa inutile o
impossibile per qualsiasi motivo diverso dalla transa­
zione di cui al paragrafo 1 , il tribunale comunica alle
parti che emanerà ordinanza di chiusura del procedi­
mento , a meno che una di esse formuli obiezioni nel
termine di 30 giorni . Nel caso in cui una parte formuli
obiezioni nel termine di 30 giorni , l'ordinanza di
chiusura è emanata dal tribunale soltanto dopo che
esso abbia udito le parti e riscontrato l'inesistenza di
validi motivi di obiezione .

33.7 . Il tribunale provvede a che siano inviate alle parti
copie della sentenza firmata e certificata dagli ar­
bitri .

35.3 . Il tribunale invia alle parti una copia dell'ordinanza di
chiusura del procedimento oppure della sentenza
riprendente l'accordo raggiunto , debitamente firmata
dagli arbitri . Quando viene pronunciata una sentenza
che riprende l'accordo raggiunto , si applicano le
disposizioni degli articoli 33.3 , 33.5 , 33.6 e 33.7 .

Articolo 34

Esecuzione della sentenza

34.1 . Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di una
sentenza nel territorio di un PTOM oppure di uno
Stato membro , la parte interessata deve presentarne
copia certificata all'autorità designata a tale scopo da
detto Stato . La formula esecutiva è apposta sulla copia
presentata senza altri controlli se non quello dell'au­
tenticità della copia .

34.2 . Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento , ciascuno Stato firmatario comunica al
Consiglio dei ministri della CEE l'identità del­
l'autorità designata a tale scopo e lo tiene

Articolo 36

Interpretazione della sentenza

36.1 . Entro 60 giorni dalla ricezione della sentenza , cia­
scuna parte , previa notificazione all'altra parte , può
chiedere al tribunale di dare un'interpretazione della
sentenza . Qualora un nuovo problema venga alla luce
in data successiva alla scadenza del termine fissato , il
periodo di 60 giorni decorre da tale data , ma il termine
massimo entro cui può essere presentata una richiesta
basata sull'emergenza di un problema nuovo non deve
superare 120 giorni dalla data di ricezione della
sentenza .
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36.2 . L'interpretazione è formulata per iscritto il più rapi­
damente possibile dopo la ricezione della domanda .
All'interpretazione , che è parte integrante della sen­
tenza , si applicano le disposizioni degli articoli da
33.2 a 33.6 .

39.3 . Se questa autorità investita del potere di nomina non
ha pubblicato una tabella degli onorari degli arbitri
nominati nelle controversie internazionali , ciascuna
parte può , in qualsiasi momento prima che il tribunale
pronunci una sentenza indicante i suoi onorari ,
chiedere all'autorità stessa di redigere una nota che
precisi la base di calcolo degli onorari applicati
consuetudinariamente nelle controversie internazio­
nali in cui l'autorità nomina gli arbitri . Se l'autorità
investita del potere di nomina accetta di redigere tale
nota , il tribunale fissa l'ammontare dei propri onorari
tenendo conto delle informazioni ivi fornite , nella
misura in cui lo giudichi appropriato , tenuto conto
delle circostanze della fattispecie .

39.4 . Nei casi di cui all'articolo 39.2 e all'articolo 39.3 ,
quando , su domanda di una parte , l'autorità investita
del potere di nomina accetta di redigere una proposta
di onorari , il tribunale fissa l'importo dei propri
onorari unicamente previa consultazione dell'autorità
stessa che può indirizzare al tribunale tutte le osser­
vazioni che essa ritenga opportune in merito a tali
onorari .

Articolo 37

Correzione della sentenza

37.1 . Entro 60 giorni dalla ricezione della sentenza, cia­
scuna parte , previa notificazione all'altra parte , può
chiedere al tribunale di correggere nel testo della
sentenza errori materiali o tipografici o di calcolo , o
qualsiasi errore dello stesso tipo . Entro 30 giorni dalla
comunicazione della sentenza alle parti , il tribunale
può apportare d'ufficio tali correzioni .

37.2 . Alle correzioni , fatte per iscritto , si applicano le
disposizioni degli articoli da 33.2 a 33.6 .

Articolo 38

Sentenza aggiuntiva

38.1 . Entro 60 giorni dalla ricezione della sentenza , cia­
scuna parte può chiedere al tribunale , previa notifica­
zione all'altra parte , di pronunciare una sentenza
aggiuntiva su capi della domanda presentati nel corso
del procedimento , ma omessi nella sentenza .

38.2 . Il tribunale , se ritiene che la richiesta di una sentenza
aggiuntiva sia giustificata e che l'omissione possa
essere corretta senza ulteriori udienze o prove, integra
la sentenza entro i 60 giorni successivi alla ricezione
della richiesta .

38.3 . Alla sentenza aggiuntiva si applicano le disposizioni
degli articoli da 33.2 a 33.6 .

Articolo 40

Spese

40.1 . Nella sentenza il tribunale fissa le spese di arbitrato .
Tali spese comprendono unicamente :

a ) gli onorari del tribunale , indicati separatamente
per ciascun arbitro e fissati dal tribunale stesso in
conformità dell'articolo 39 ;

b ) le spese di viaggio e di altro tipo sostenute dagli
arbitri ;

c) le spese sostenute per consulenze e per qualsiasi
altro tipo di assistenza chiesta dal tribunale ;

d ) le spese di viaggio e di altro tipo sostenute dai
testimoni , nella misura in cui tali spese siano
approvate dal tribunale ;

e ) le spese di rappresentanza e assistenza legale
sostenute dalla parte vincitrice , quando tali spese
abbiano formato oggetto di richiesta nel corso del
procedimento e solo nella misura in cui il tribunale
ne ritenga ragionevole l'ammontare ;

f) se del caso , gli onorari e le spese dell'autorità
investita del potere di nomina .

40.2 . Fatte salve le disposizioni dell'articolo 40.3 , le spese di
arbitrato sono in linea di principio a carico della parte
soccombente . Il tribunale può tuttavia ripartire le
spese tra le parti se lo ritiene opportuno , tenuto conto
delle circostanze della fattispecie .

40.3 . Riguardo alle spese di rappresentanza e assistenza
legale di cui all'articolo 40.1 e ), il tribunale , viste le

Articolo 39

Onorari

39.1 . L'ammontare degli onorari del tribunale deve essere
ragionevolmente adeguato alla complessità della
causa , al tempo che gli arbitri hanno dedicato al
procedimento e a qualsiasi altra , circostanza perti­
nente .

39.2 . Se le parti hanno scelto di comune accordo un'autorità
investita del potere di nomina o se quest'ultima è stata
designata dal presente regolamento , e se tale autorità
ha pubblicato una tabella degli onorari degli arbitri
nominati nelle cause internazionali che essa ammini­
stra , il tribunale fissa l'ammontare dei propri onorari
tenendo conto di tale tabella , nella misura in cui lo
giudichi appropriato , tenuto conto delle circostanze
della fattispecie .
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circostanze del caso , può determinare la parte che
deve sostenere l'onere oppure, se lo ritiene opportuno ,
ripartire tali spese tra le parti .

40.4 . Quando emette un'ordinanza di chiusura del procedi­
mento o pronuncia una sentenza riprendente l'ac­
cordo raggiunto dalle parti , il tribunale fissa le spese di
arbitrato di cui all'articolo 40.1 nel testo di tale
ordinanza o sentenza .

40.5 . Il tribunale non può percepire onorari supplementari
per interpretare , correggere o integrare la propria
sentenza ai sensi degli articoli da 36 a 38 .

41 . 2 . Nel corso del procedimento arbitrale , il tribunale può
chiedere alle parti di prestare cauzioni supplementari ,
per validi motivi ;

41.3 . Se le parti hanno scelto di comune accordo un'autorità
investita del potere di nomina o se quest'ultima è stata
designata dal presente regolamento , e se su istanza di
una parte l'autorità accetta di svolgere tale funzione , il
tribunale fissa l'ammontare delle cauzioni , comprese
le cauzioni supplementari , unicamente previa consul­
tazione dell'autorità stessa che può indirizzare al
tribunale tutte le osservazioni che ritenga opportune
sull'ammontare di tali somme .

41 .4 . Se le cauzioni non sono interamente versate , entro 30
giorni dalla ricezione della richiesta , il tribunale ne
informa le parti affinché ciascuna possa effettuare il
versamento richiesto . Qualora tale versamento non
venga effettuato , il tribunale può decidere , cionono­
stante , di continuare il procedimento oppure ordi­
narne la sospensione o la chiusura .

41.5 . Dopo la pronuncia della sentenza , il tribunale pre­
senta alle parti un resoconto dell'utilizzazione delle
somme ricevute a titolo di cauzione e restituisce loro
l'eventuale importo residuo .

Articolo 41

Cauzione per le spese

41.1 . Il tribunale , a partire dal momento della sua costitu­
zione, può chiedere a ciascuna parte di prestare una
cauzione di importo uguale come anticipo per le spese
di cui all'articolo 40.1 a), b ) e c).


